PŘÍLOHA Č. 6 OBCHODNÍCH PODMÍNEK – VZOR HARMONOGRAMU PLNĚNÍ 



Vzor věcného a časového harmonogramu plnění pro Learning Management System (dále jako „LMS“)

	Etapa
	Realizace plnění
	Doba dílčích plnění / doba plnění jako celku 

	Etapa 0.
	E0. Start prací
	Plnění bude zahájeno do 5 pracovních dnů (dále jen „PD“) ode dne nabytí účinnosti Smlouvy

	Etapa I. –Předimplementační analýza (IP)
	E1.1 Předání první verze implementačního projektu (IP) Poskytovatelem Objednateli (nedílnou součástí IP jsou testovací scénáře – TS) 
	Do 20 PD ode dne nabytí účinnosti Smlouvy 

	
	E1.2 Revize a uvedení připomínek první verze IP Objednatelem (1. kolo připomínek)
	Do 10 PD od předání první verze IP 

	
	E1.3 Vypořádání připomínek k IP a předání upravené verze IP Poskytovatelem Objednateli
	Do 10 PD od předání připomínek k první verzi IP

	
	E1.4 Revize a uvedení připomínek upravené verze IP Objednatelem (2. kolo připomínek)
	Do 10 PD od předání upravené verze IP

	
	E1.5 Vypořádání připomínek k IP a předání finální verze IP Poskytovatelem Objednateli
	Do 10 PD od předání připomínek k finální verzi IP

	
	E1.6 Akceptace finální verze IP, Akceptace Etapy_ I Objednatelem 
	Do 5 PD od předání finální verze IP tj. nejpozději do 65 PD ode dne nabytí účinnosti smlouvy

	Etapa II. – Implementace pro UAT a UAT
	E2.1 Zahájení Etapy II.
	Následující PD po akceptaci Etapy I. – Předimplementační analýza (IP)

	
	E2.2.1 Implementace aplikace LMS u Poskytovatele (do cloudového prostředí), včetně provedení požadovaných integrací do IS VZP ČR a importu dat pro UAT v rozsahu daném odsouhlaseným IP.
E2.2.2 Předání plnění Poskytovatelem formou přidělení uživatelských oprávnění pro 50 uživatelů aplikace LMS pro Etapu II. UAT Objednateli.
E2.2.3 Dodání kompletní uživatelské dokumentace včetně protokolu o provedení funkčních testů Poskytovatelem.
	Do 40 PD od zahájení Etapy II.


	
	E2.3.1 Jeden (1) workshop v rozsahu (trvání) osmi (8) hodin – školení koncových uživatelů LMS aplikace LMS - správců před zahájením UAT
 
E2.3.2 Dva (2) Workshopy každý v rozsahu (trvání) osmi (8) hodin – školení koncových uživatelů LMS před zahájením UAT
	
Do 50 PD od zahájení Etapy II.

	
	E2.4 UAT u Objednatele
	Do 20 PD od ukončení Implementace LMS u Poskytovatele (cloud) pro UAT

	
	E2.5.1 Vypořádaní připomínek z UAT Poskytovatelem

E2.5.2 Přetestování chyb z UAT Poskytovatelem 

E2.5.3 Doplnění poznatků z UAT do IP (dodatek k IP) Poskytovatelem 
	Do 20 PD ode dne dokončení UAT 


	
	E.2.6 Přetestování korekcí Objednatelem
	Do 8 PD ode dne dokončení E2.5.2 Poskytovatelem

	
	E2.7 Akceptace UAT, Akceptace Etapy II Objednatelem
	Do 5 PD ode dne dokončení Přetestování korekcí Objednatelem

	Etapa III. – Implementace pro pilotní provoz
	E3.1 Zahájení Etapy III.
	Následující PD po akceptaci Etapy II. – UAT

	
	E3.2.1 Implementace aplikace LMS u Poskytovatele (cloudové prostředí), včetně provedení požadovaných integrací do IS VZP ČR a import dat pro pilotní provoz v rozsahu daném IP.
E3.2.2 Předání plnění Poskytovatelem formou přidělení uživatelských oprávnění LMS až do plného počtu 4500 pro Etapu IV. Pilotní provoz pro Objednatele.
E3.2.3 Dodání kompletní uživatelské dokumentace včetně protokolu o provedení funkčních testů Poskytovatelem.
	Do 13 PD od zahájení Etapy III.


	
	E3.3 Akceptace implementace řešení, Akceptace Etapy III. Objednatelem
	Do 5 PD ode dne dokončené Implementace aplikace LMS u Poskytovatele (v cloudovém prostředí) , včetně požadovaných integrací do IS VZP ČR pro pilotní provoz a dodání kompletní uživatelské dokumentace včetně protokolu o provedení funkčních testů Poskytovatelem.

	Etapa IV. –
Pilotní provoz /
Revize IP
	E4.1 Zahájení Etapy IV.
	Následující PD po akceptaci Etapy III. – Implementace pro pilotní provoz

	
	E4.2 Zahájení a běh pilotního provozu. Zvýšená podpora po celou dobu pilotního provozu a řešení chyb Poskytovatelem průběžně. Ukončení Pilotního provozu do 30 PD.
	 30 PD
Od zahájení Etapy IV 

	
	E4.3 Předání nevyřešených připomínek (chyb) Poskytovateli Objednatelem
	Do 5 PD ode dne ukončení pilotního provozu

	
	[bookmark: _Hlk209450413]E4.4 Vypořádání připomínek z Pilotního provozu Poskytovatelem
	Do 20 PD ode dne předání nevyřešených připomínek (chyb) Poskytovateli Objednatelem 

	
	E4.5 Přetestování vypořádaní připomínek (chyb) Objednatelem 
	Do 5 PD ode dne vypořádání připomínek z Pilotního provozu Poskytovatelem

	
	E4.6 Akceptace Pilotního provozu Objednatelem
	Do 3 PD ode dne přetestování vypořádaní připomínek (chyb) Objednatelem

	
	E4.7 Dodání revidovaného IP na základě vyhodnocení a vypořádaní připomínek z Pilotního provozu 
	Do 7 PD ode dne Přetestování vypořádaní připomínek (chyb) Objednatelem

	
	E4.8 Akceptace revidovaného IP Objednatelem
	Do 3 PD ode dne vypořádání připomínek z Pilotního provozu

	
	E4.9 Akceptace Etapy IV.– Pilotní provoz/revize IP Objednatelem
	Do 2 PD ode dne akceptace revidovaného IP

	Etapa V. – Akceptace
	E5 Akceptace Díla jako celku Objednatelem (tj. termín provedení Díla jako celku)
	Do 3 PD po akceptaci Etapy IV. – pilotní provoz,
tj 267 PD ode dne nabytí účinnosti smlouvy,
 nejpozději 305 PD ode dne nabytí účinnosti smlouvy




