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Příloha A
§ 18

Obsah dokumentace Změny
(l) Dokumentace Změny obsahuje následující dokumenty:

a)Krycí list ZBV (příloha č. l této Směrnice),
b)Změnový list pro Změny Skupiny 1-5 (příloha č. 2 této Směrnice)
c)Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

(příloha č. 3 této Směrnice)
d)Rozpis ocenění změn položek (příloha č. 4 této Směrnice)
e)Přehled zařazení změn do skupin (příloha č. 5 této Směrnice)
f)Přehled dalších dokladů (příloha č. 6 této Směrnice)
g)Dokladová část Změny (další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a

ocenění Změn).

Vzhledem k zařazení Změn do skupin nemusí Dokumentace Změny obsahovat všechny výše
uvedené doklady, což vyplývá z dalších ustanovení této Směrnice.

(2) Oprávněná osoba je povinna zajistit archivaci dokumentace Změny jako nedílnou součást
smluvních dokumentů týkajících se veřejné zakázky na realizaci Stavby.

(3) Změny u jednoho SO/PS, které spolu věcně a časově souvisí, budou administrovány na
základě zařazení do Skupiny dle této Směrnice a současně se zařadí do jedné Změny během
výstavby (ZBV).

(1)Změna bude
oprávněnou
Objednatele.

§ 19
Změnový list

administrována ve formě Změnového listu řádně podepsaného osobou
jednat jménem nebo v zastoupení Zhotovitele a Oprávněnou osobou
Vzor Změnového listu je uveden v příloze č. 2 této Směrnice.

(2)Změnový list musí obsahovat:

a) uvedení iniciátora Změny, tj. osobu, která Změnu požadovala (Zhotovitel nebo
Objednatel),

b) zdůvodnění a popis Změny v rozsahu nezbytném pro získání dostatečných informací o
navrhované Změně,

c) uvedení celkové ceny Změny s oddělením hodnoty Změn kladných a Změn záporných a
rovněž se součtem jejich absolutních hodnot, pokud je součet rozhodný z hlediska
zákonného limitu,

d) vyjádření (souhlas se Změnou) Projektanta (autorského dozoru), pokud je na Stavbě
využíván,

e) vyjádření (souhlas se Změnou) TDI,
f) vyjádření (souhlas se Změnou) Supervize (její na dané Stavbě využívána),
g) vyjádření (souhlas se Změnou) Oprávněné osoby (viz též § 2 odst. 10 této Směrnice),
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h) podpisy osob jednajících za Objednatele a Zhotovitele, včetně dokumentů, které je k

takovým úkonům opravňují.

(3)Přílohou Změnového listu je Rozpis ocenění Změn položek (příloha č. 4 této Směrnice).

(4)Oprávněnýtni osobami Objednatele a Zhotovitele podepsaný Změnový list je podkladem pro
vyúčtování (fakturaci) prací obsažených ve Změně.

§ 20

Procesní postup při vzniku Změn

(l) Jestliže Zhotovitel navrhne Objednateli provedení Změn formou předložení návrhu
Změnového listu, potom Oprávněná osoba.

a) prověří, zda návrh Zhotovitele splňuje náležitosti příslušných ustanovení Smlouvy,
zejména jestli je jeho součástí popis, řádné zdůvodnění a dokladování navrhovaných
Změn, návrh Zhotovitele na ocenění Změn ve formě Rozpisu ocenění Změn položek=a je-
li to nutné, tak i návrh změn programu prací, vyvolaných navrhovanými Změnami, anebo
návrh úprav lhůt pro dokončení. Bude-li mít návrh Zhotovitele na provedení Změn
nedostatky, vyzve Oprávněná osoba Zhotovitele k jejich odstranění a stanoví mu za tím
účelem přiměřenou lhůtu.

(2) zjistí-li Oprávněná osoba, že je nezbytné provést Změny, udělí bezodkladně pokyn Zhotoviteli
k předložení návrhu Změnového listu s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh
předložen. Poté, co Zhotovitel Oprávněné osobě předloží návrh Změn formou předložení
návrhu Změnového listu, postupuje Oprávněná osoba podle § 20, odst. (l), písm. a) této
Směrnice.

{3) Předložený návrh Oprávněná osoba se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená
do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru,
kterého se Změny týkají. Po projednání Objednatel a Zhotovitel návrh Změnového listu a další
vyhotovované dokumenty podepIšI.

(4) Rozhodnutí o provedení Změn je přijato okamžikem podpisu Změnového listu ředitelem
KSÚS nebo jím určenou Oprávněnou osobou.

(5) zveřejňování změnových listů a dodatků ke smlouvám zajišt'uje oddělení veřejných zakázek
KSÚS v Registru smluv a na profilu zadavatele v souladu s požadavky příslušných obecně
závazných právních předpisů. Kompletní složku se změnovým listem resp. návrhem dodatku
předkládají vedoucí provozů a technicko-správního úseku neprodleně na obchodní oddělení
včetně předávacího protokolu s vyznačeným termínem předání na oddělení veřejných
zakázek. Tento postup bude uplatněn i na veřejné zakázky malého rozsahu.

§ 21

Společné zásady
(1)Všechny osoby vyjadřující se k návrhu na Změnu jsou povinny vydat své vyjádření

bezodkladně po předložení takového návrhu, nejpozději však do 10 pracovních dní po jeho
předložení. Pokud příslušná osoba, která se má v návrhu na Změny, zjistí závažné nedostatky
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qpracování návrhu nebo není-li návrh dostatečně doložen doklady požadovanými touto
Směrnicí, vrátí návrh k provedení opravy či doplnění dokladů osobě, která příslušné osobě
návrh předložila. Osoba, jíž byl návrh vrácen, bezodkladně odstraní vytýkané nedostatky
návrhu a opětovně jej předloží příslušné osobě k vyjádření. V takovém případě běží příslušné
osobě lhůta pro vyjádření k návrhu po jeho opětovném předložení od počátku.

§ 22
Přechodná a zrušující ustanovení

(1)Změny vzniklé přede dnem účinnosti této Směrnice, které nebyly do okamžiku účinnosti
této Směrnice zadány postupem dle ZVZ, se řídí touto Směrnicí a ZZVZ. Zadáním se
rozumí uzavření smlouvy nebo dodatku na předmětnou Změnu. JŘBU zahájená, ale
neukončená před účinností této Směrnice, budou zrušena a administrována dle této
Směrnice.

(2)Změny, které se týkají Staveb do 30. 9. 2016 nedokončených, budou administrativně
začleněny do některé ze Skupin 3 nebo 4. Administrativní začlenění musí být provedeno
za splnění zákonem a touto Směrnicí stanovených podmínek pro využití konkrétní
Skupiny. Za správné administrativní začlenění do Skupiny odpovídá Oprávněná osoba.
V souladu s § 273 odst. 6 ZZVZ se do součtu celkového nárůstu Změn závazku ze
smlouvy podle § 222 odst. 5 písm. C) a odst. 6 písm. c) ZZVZ započítávají i změny
závazků ze smluv na veřejné zakázky provedené přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona.

§ 23
ÚČinnost

§ 24

Seznam příloh

l. Krycí list ZBV

2. Změnový list pro Změny Skupiny 1-5

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního
objektu/provozního souboru

4. Rozpis ocenění změn položek

5. Přehled zařazení změn do skupin

6. Přehled dalších dokladů
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(1)Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem 29.května 2017

V Praze dne 29.05.2017

Be. Zdeněk Dvořák
ředitel
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Příloha č. 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS l Číslo ZBV:
l ČÍslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS): ?

Objednatel: středočeský kraj
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
lČ: 70891095

Zhotovitel:

IČ:.................

Rekapitulace ZBV č. ? dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

?.1 0,00 0,00 0,00

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast ZBV c. záporných kladných a Změn kladných celkem

?.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č, Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
záporných kladných a Změn kladných celkem

?.3 0,00 0,00 0,00

V. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. ,áporných kladných a Změn kladných celkem

?.4 0,00 0,00 0,00

. . . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Zíněn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast ZBV c. ,áporných kladných a Změn kladných celkem

?.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
č. záporných kladných a Změn kladných celkem

? 0,00 0,00 0,00

Části ZBV se čÍsĹujÍ číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
stejný systém čÍs|ování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis oceněni změn položek.

ZBV - krycí list Číslo parě:



Příloha č. 2

Změnový list

Název a evidenční čÍslo Stavby: áSiQ SO/PS l Číslo ZBV:
l číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS): ?. 1,2,3,4,5

Strany smlouvy o dílo č |doplňle] na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte (dále jen Smlouva):
Objednatel: středočeský kraj, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: [doplňte]

Přílohy' Změnového listu: Parě č příjemce

1. Krycí list x počet listů 1 Objednatel
2 změnový list x počet listů 2 Zhotovitel
3 Zápis o projednání oceněni soupisu prací x počet listů 3 Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek x počet listů 4 Stavební dozor
5 Přehled zařazení změn do skupin x počet listů 5 Supervize

6. RegÍ0na|n|i ciomčni kame1¥
6 přehled dalších dokladů x počet listů [doplňte dle potřeby]

Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]

Popis a zdůvodněni Změny:

Údaje v KČ bez DPH

. . Cena navrhovaných Změn .Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn . . Součet absolutmch hodnot Změn
. . záporných a Změn kladných . . .záporných kladných kladných a Změn zapornychcelkem

0,00 0,00 0,00 0,00

É'odpĹs v,! adřu e souhlas se 2ménou:
Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno datum podpis

Projektant (autorský dozor) jméno datum podpis

Stavební dozor jméno datum podpis

Supervize (Regionálni dotační kancelář) jméno datum podpis

Zástupce Objednatele: jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS. který je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny Smluvní strany shodně prohlašuji, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou
zlepšením dle ČI 13 2 Smluvních podmínek Tento změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém
listu V ostatním zŮstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny Na důkaz toho pňpojuji příslušné osoby oprávněné
jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno datum podpis

Zhotovitel jméno datum podpis

Číslo parě



Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednáni oceněni soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: ?
Název Stavby:

Číslo SO/PS l číslo Změny SO/PS:

Název stavebniho objektu/provozního souboru (SO/PS):

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 -zadat

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS po
záporných v kladných v Bena ¶O/PS p.o všech předchozích
. . . . všech predchozich . .predchozich predchozich . . Zmenach a ve

Změnách na SO/PS Změnách na SO/PS Zmenach Smlouvě
2 3 -zadat 4 -zadat 5=1"3"4 6=5-1

stavebni/montážni práce 0,00 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

. . Cena všech Změn Cena všech ZměnCena navrhovaných Cena navrhovaných kladných na SO/PS kladných na SO/PS k
Změn záporných na Změn kladných na .

SO/PS SO/PS (předchozích a ceně SO/PS dlenavrhovaných) Smlouvý v %
7 8 - zadat 9 -zadat 10=4"9 11=10/1

stavební/montážni práce 0,00

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS Rozdíl ceny SO/PS po
záporných na SO/PS Cena SO/PS po této po této Změně oproti této Změně oproti ceně

(předchozích a Změně ceně SO/PS dle SO/PS dle Smlouvy v
navrhovaných) SmloúvY %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavebnMontážnI práce 0,00 0,00 0,00

Vyjádřeni (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Zástupce Objednatele:

Supervize (RDK)

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednáni Změny:

Pozn. - pouze pokud
bude stavba
financována z

lROP/lTl



Příloha č. 4

Rozpis oceněni Změn položek - pro ZBV číslo: ?.1, 2, 3, 4, 5
EvidenČnĹ ČÍslo a název stavby: ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: č.
Číslo a název rozpočtu: Skupina Změn:

Poř. Množství . , V , Cena za Cena Změny Změny Cena Rozdíl cen Podíl cen
V . V . . . Mnozstvi Mnozstvi , celkem ve , , ,c. Kod položky Název položky m.j. ve V V m.j. v zaporne v kladne v celkem ve celkem v celkem v

ve Zmene rozdílu V Smlouvě v V V V V - " 0/pol. Smlouve Kc KČ Kc Kc Zmene v Kc Kc IQ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Celkem

7' \

\"-J



SMovAM llmNu 16 % pro poUtatnou iménu p'o 1,67%40=(19/1)"100 Zmtny UpamC dle § 'ICL MSt, (5), p!rm -h)

. 1 " " 2

Vyhrazená změna (Doměrky) »mena položek (ZapoCMvánf)

Změny Změny
Změny za porné záporné Suma Změn záporné Suma;Změny záporných a (zadávat &0 změny kkdn6 zápomSO ZBV č. Název SO/PS l předmět Změny (zadávat se Změny kladné Hodnota ZBV (zadávat 8ě kladné

znaménkem mínus) znaménkem Změn kladných znaménkem Změn idá
mínus) mtnuQ

16 17 18 19=23+26+29+33 ŽŮ·Ž4+ž7+3U"34" 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=2(37+39

- 20 745 045,00 26 004 042,00 5 258 997,00 - 1 482 852,00 2 298 863,00 816 011,00 -4 523 458,00 5 in 998,00 654 5

aaa - 1 443 864,00 5 418 365.00 3 974 501.00 0,00 O.
· ŽU3 14Š,ŮŮ 3Už 5ůů,ůů gg 355,UU - ŽÔ3 145,UU · 203 145.00 Ô.

dddd - 1 524 799 00 2 040 670.00 515 871.00 · 1 023 564,00 - 1 023 564.00 25 640.00 25 6'f
Ů,ŮŮ Z 532 BZ5,UU 2 53? ä25,00 2 D31 405,00 2 031 405,00 O.
O 00 205 300.00 205 300,00 205 300.00 205 300.00 Q.

- 4 5ž3 45ů,UU 4 614 mou 9ů 12 035.00 12 035.00 - 4 523 458,00 4 602 358.00 78 9č
O 00 230 014,00 230 014,00 0,00 Q,'
Ů,ÓŮ 50 123,ÔU SU 1Ž3,UÓ 50 123.00 50 123.00 O.'
O 00 1 023 654,00 1 023 654,00 0.00 0.1
0,00 100 000,00 100 000,00 CLOD 100 000.00 100 O

- 256 143,00 25 410,00 - 230 733.00 · 256 143.00 - 256 143.00 O,'
· 4 021 563,00 2 561 038,00 - 1 460 525,00 0.00 0.0

XXX · 8 621 453 00 6 248 300,00 -2 373 153.00 0.00 O,'
0,00 450 000,00 450 OUO.00 0.00 450 000,00 450 O
O 00 0.00 0,00 0.00 O,'

WWW - )50 620,00 201 450,00 50 830,00 0.00 0,(
O 00 O 00 O 00 0.00 0,(
0,00 0,00 0,00 0,00 0,(
O 00 0.00 0.00 0.00 0,(
0,00 0,00 0,00 0.00 0.|
O 00 0.00 0,00 0,00 O,'
0,00 0,00 0,00 0.00 Oj
o 00 o 00 0,00 CLOD Oj
0,00 0,00 0,00 0,00 Oj
0,00 O 00 0,00 0.00 CLi
0,00 0.00 0,00 QA) 0.|
0,00 0.00 0,00 0.00 OJ
0,00 O.® 0,00 O,® OJ
0,00 0.00 opo 0.00 oj

PŘEHLED ZAŘAZENÍ Zľ

Název a evidenční číslo Stavby:
1 přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 235 621 452,00 6·32+36 Suma Změn kladných a Změn zšporných Skupiny 3 aSkupiny 4 2 526 102,00

2=1+18+19 AktuálM smluvní částka (cena stavby) 1 240 880 449,00 mwnuoo Sledováni Hmitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 0;20%

3=(2/1)'100 Procento změny přijaté smluvní částky 100,43% E=l'Ci 3 zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 370 686 435,60

4=(25/1)"100 Sledování vyhrazených změn (Skupina l) 0,07%

5=(28/1)'100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,05%

SMovAM llmNu 16 % pro poUtatnou iménu p'o 1,67%40=(19/1)"100 Zmtny UpamC dle § 'ICL MSt, (5), p!rm -h)

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předloženi Změnového listu

Stránki



Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu l provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS l číslo změny SO/PS:

Součást dokumentace ZBV
Doklad ANO V

, . . NE - Ulozeno(počet listu)
doplnit počet listů doplnit kde je dokumentace k

dokladu dispozici k nahlédnuti
Soupis prací

Další doklady nezbytně pro řádné
zdův0dnění. popis, d(jkladovänl a
oceněni změn: [doplnit název dokladu,
příp. další iclent'iňkaci.. např. zpracoyatel,
č.j.. dattim ..,]

počet listů celkem O





Příloha B
podpisový rámec RDS

NÁZEV STAVBY:

Objednatel stavby: Středočeský kraj
se sídlení Zborovská ll
150 21, Praha 5; IČ: 70891095

(bude doplněn název)
(bude doplněno sídlo a IČ)

Schválil - razítko, datum, podpis:

Technický dozor:
Vyjadřuje se forinou
samostatného stanoviska.

Autorský dozor: (bude doplněn název)
(bude doplněno sídlo a IČ) Vyjadřuje se formou

samostatného stanoviska.

Zhotovitel: (bude doplněn název)
(bude doplněno sídlo a IČ)

Razítko, datum, podpis:

Souřadnicový systém: (bude doplněno)
výškový systém: (bude doplněno)

WO 0 m p W 0 00 g 0 0 0 WO 0 00 00 0 000 00 0000

: Prostor pro rozpisku zpracovatele RDS :
i Číslo zakázky: (bude doplněno) Vedoucí projektant: (bude doplněno) ;

0

: Schválil: (bude doplněno) Zodp. p'ojektant: (bude doplněno) :
m 0

0
0
0

: Tech. kontrola: (bude doplněno) Vypracoval: (bude doplněno) :
0 0

0
0
0

0 0

0

; Objednatel: (bude doplněno) Obec: (bude doplněno) Kn\i' (bude doplněno) ;
0

: Ak"' (bude doplněno) Datum Stupeň :
: (bude doplněno) (bude doplněno) i
· Souprava Č. přílohy :; (bude doplněno) (bude doplněno) :

i objekt: (bude doplněno) !
0

0

Číslo zakázky: (bude doplněno) Vedoucí projektant: (bude doplněno)

Schválil: (bude doplněno) Zodp. projektant: (bude doplněno)

Tech. kontrola: (bude doplněno) Vypracoval: (bude doplněno)

Objednatel: (bude doplněno) Obec: (bude doplněno) Kn\i' (bude doplněno)
Ak"' (bude doplněno) Datum Stupeň

(bude doplněno) (bude doplněno)
Souprava Č. přílohy
(bude doplněno) (bude doplněno)

objekt: (bude doplněno)





K2ä=,
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, lČ 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovskú 11

Příloha C

IBUDE DOPLNÉNO-název $taNby|
Protokol z předání staveniště

A. ldentifikačni údaje

Název stavby:
Objednatel:

Zástupce objednatele:

Stavební dozor:

Koordinátor BOZP:

jBUDE DOPLNĚNO|
středočeský kraj
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
lČ 70891095
zastoupený RNDr. Martinem Macháčkem, CSC., radním
pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
[bude doplněnc'|
tel.: [bude d()p|nellc)|, e-mail:

[bude doplněno]
se sídlem: [bude dopMno]
lČ [bude doplněno]
Zastoupen ve včcecli 1F'cl)|)ickŠc|)'
tel.: [bude d()|j||len(':, e-m ail: [btidc ',dbp:['t)ěn"0|]

[bude doplněno]
se sídlem: [bude doplněno]
íC [bude doplněno]
7.ask)llpel] ve věcech technických:
tel.: [bude (|()plnčnoi, e-m ail: Ibude'dôNněm] "

Zpracovatel DSP, PDPS, AD
Se sídlem: &pjnčnó]
lČ
hlavní inženýr lbude d.op|n'ě'n0],
autorský dozor (AD) Nde dophma'l
tel. [búde doi)]něi](j], e-mail: ,[bude dcjplněnol

Zhotovitel stavby: [bůdé dóplněnó]
Se sídlem:
lČ

Sidlo:K Rysánce 1668/16, 147 54 Praha 4
tel f420226066111,fax '420 226066119
www Dřaqopro|ekt.cz

lČ 45272387, DlČ:CZ452/2387,č ú:5904041/0100 KB Praha
Zapsán v obchodni'm re)střlku Mestského soudu v Praze,
oddi'l B, vložka 1434

Ĺ '", l "J l ,( l ) ' : ľ' ,",

" '": l ', l' , '



Zástupci zhotovitele: oplněm]
tel. e doplněno], e-mail: do.plně'm]

Termin provádění stavby: Zahájení prací - tbude dopiňěnôj
Předpokládané ukončení[bude dopiněno]

B. Předmět předání staveniště
Předání staveniště bylo zahájeno na |hude (k)p|i1é[1()| přípravném výboru konaném dne

|bude dop]nen('|. Viz zvláštni záznam, Probíháji administrativní úkony, především projednáváni
dopravně inženýrských opatřeni (DID), oznámeni arche0|0gům (Ústav archeo|ogkké
památkové páče středních Čech), pasportizace objektů a komunikaci dotčených stambw a
další. Vypracovává se realizační dokumentace stavby (ROS).

Dnešním dnem se předáni staveniště dokončuje a zahajuji se samotné stavební pŕáce.
Staveniště se předává dle smlouvy o dílo se zhotovitelem, Práce budou probíhat podle
předaného harnionogramu.

Silnice |b|lde (h)ph)ět)c)] bude uzavřena od ll)tlde (h)|)h1ční)|6:00 hod. na základě
dopravně inženýrského rozhodnuti (DIR) vydaného odborem dopravy MÚ |t)ll(|e (k)l)|r|č""|prc'
veškerý provoz (automobilový i pěší),

Zhotovitel je dle smlouvy s objednateleni povinen zahájit stavební práce do |bude
(|('p]ne|)(g] dnů od převzetí staveniště a dílo dokonČit a předat objednateli do ibude d(']'l|)e|1('|
měsíců od předání staveniště zhotoviteli. V případě nevhodných klimatických podmínek
mohou být na základě ČI. ~áWWäsm|ouvy práce přerušeny a dobu přerušení se
prodlužuje doba výstavby.

Místo stavby: středočeský kraj, okres , k.ú.

C. Náležitosti k předmětu předání staveniště:
Zhotoviteli se předává:

stavební povolení č. j. jbude ck)phlčn('| ze dne [bude d(')p|l)c'|'|('|vydané odborem
dopravy |bude dop|ne|'l('] (nabytí právní moci |bude d('pl|léľ)ol), prodloužené [ljl}(le
d(\p|nen(']
stavební povoleni č. j. [bude (i('|)|něn('] ze dne [bude doplněnQ]vydané Qdborem
životního prostředí MÚ [bude (bp|nél){'| (nabyti pŮvni moci [bude doplněno]) _
přeložka vodovodu a kanalizace

NDokumentace - Dokumentace pro zadáni stavby (byla součástí zadávací
dokumentace)

WAtd.

D. Vytyčeni obvociu staveniště, základni vytyčovací sít'



Objednatel upozorňuje zhotovitele na požadavek striktního dodržováni hranic
staveniště,

Zhotovitel zřídí pro vytýčení stavby geodetickou sÍt', kterou bude podobu výstavby
udržovat ve funkčním stavu.

E. Příjezdy na staveniště a přepravní trasy
|la.iiéle d(')lg||Aěl')e")|

F. Nakládáni s pokácenými dřevinami.
Nä€em {Hä|et·\/) 6ude é

%%ä s \a'astm'ík¶ aňě\/in.
x/|asE|-|Í€i ž%ají íeä 'z«m"á

\"ý'Z'\/ě je K dňemů

G. Práce prováděné v ochranných pásmech vedeni inženýrských síti.
Přes most (v pňesypáwe) pr0chäzejÍinženýrské sItě uvedeně v dokumentaei stä'v'by.
Objednatel up0z0rňuje zh0t0\/ite|e na d0drž0\/álAÍ podmínek stan0ve|")ý€h správci síti

při pra&h v bhzkosti těat0 vedeM a jejic:h přebžkách, viz dokladcwá část a podmínky
stavebHÍh0 pov0|enÍ. Vytyčení sítí je předmětem dodávky' zh0tovite|e,

H. Různé
0bjed|Aate| (jp0z0Fňuje zh0t0\/ite|e na rlutrl0st d0držovár)Í všech podmňek

uvedených y předaně d0k|adp\/ě části.
Objedwatel zh0t0\/ite|e na R0\/im0st respektcwat na stavbě ěirmost

B0ZR a zavazuje se duFž0\/at zäsäďY E)ezĚ)ečn0sti dle É)Fä\/mía
předpisů. Vzhledem k' UjmÍstěni stax'6y \/ 0énc vyzývá objednatel zhQÉ0\/ite|e ria
prwedení st-a\/etAi'ště a jěŇj uarž0\/äľaÍ p0 ce%u d0E)Uj stavby tak, aby na
stavbu neměli rj"epe\/0|aně 0scňy.

0bjednatěl zh0t0x/iEeie ma R0\/inn0st d0d|"ž0\/at na staveni'šti (pFa€0\/išůi)
prämí a 0statní předpisy k zajištěwí bezpečn0sti p|"ä€e, bezpeěl"l0sti teamickýa zařízení a
oduany zdrauI při pi"ää, p0žämÍ bezpeěn0sti a předpisy ži\/0tľ"iíh0 pF0stř'edí v sDu|adu
se sm|0uj\/0u 0 d%.

Zh0t0\/ite| Rr0\/ede Ě)as00rt d0těerlýa 0bjektů a k€)m(mikaä pčed zaňäjéni sta,v6y a
předá t\/t0 d0kumel"}ta€e ôBjedri"ateli Rr0stí'edni€tvÍm TDI.

zařízení stavewiště js0úl \/¥Krazen\/ ria siiwi€i lll/101.69, zh0t0vit.e| rňůže ria
základě sm|0u\/y s majitelem p0zemk|.| umístit začÍzenÍ stayeniště' i mimcj p0ze'mk¥ uvede'ně
ve staveÉmÍm p0\/0|e|AÍ.

Zh0t0\/ite| zajistí 0säzěHÍ inf0rmační tabule s irwestwa, Qr0j.ekta|')ta,
zh0t0\/jte|e, techni€kěh0 na viditelném místě, a na si|ni€i [6uuje

stavby směrem k silnici fbude



Ká&äaar
WKrajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, lC 00066001,

150 2/ PRAHA 5, Zborovská 11

Závěr:
Objednatel cestou TDI předává zhotoviteli staveniště stavby [bude doplněno].
Zhotovitel toto staveniště přejímá ke dni a prohlašuje, že jsou mu

známy podmínky jeho užIvánI.

Ve dne [bude doplněno!

Předává:
v zastoupení za středočeský kraj
Krajská správa silnic Středočeského kraje
Za ksus: [bude doplnMo]
Za stavební dozor: [bude doplněno

Přebírá zhotovitel stavbV
[bude doplněno]

Přílohy:

· Prezenční listina
· Doklady dle bodu C (předány zhotoviteli v rámci přlprav.y stambý')



Příloha D

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ
dokončené budovy nebo stavby
nebo její dokonČené části

Přejímací organizace
název a sídlo (razítko)

Č. zápisu:
Středočeský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Datum zahájení Název budovy nebo stavby
přejímacího řízení ( nebo její dokončené části)

,,název akce"

Místo realizace akce:

Popis:

Odpovědný stavbyvedoucí Generální projektant

Technický dozor investora Zhotovitel:

Stavební povolení: vydal:

Smlouva o dílo č.

ze dne včetně

Datum zahájení prací Datum dokončení prací
podle smlouvy o dílo podle smlouvy o dílo

1 Z 3



Příloha D

Skutečný termín zahájení: Skutečný termín dokončení prací:

Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody

Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence
podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.

Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí
ne

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad

ne

Dohoda o zajištění přístupu dodavatele do objektu za úČelem odstranění nedodělků a vad

ne

Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění

ne

Termín úplného vyklizení staveniště :

Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků

(/d/ninis//'(l/i)'nl' l'ře/j'n'k(/ (/ok/(/dii bude doko/1če/l(/ do

Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby :
ne

Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby

Samostatná příloha

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu KČ
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavební dozor Kč

2 Z 3



Příloha D

Celková cena s DPH

Záruční doba ( koneČné datum):

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu

Samostatná příloha

Vyjádření účastníků řízení :

ne

Datum skonČení přejímacího řízení :

Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdáva,jí dokončenou stavbu:
,,název akce" a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele
přejímají toto dílo do své správy a užívání.

Jméno a příjmení . podpisy

Zástupci zhotovitele

Zástupci přejímací
organizace

Zástupci budoucího
uživatele

Ostatní úČastníci řízení

3 Z 3





" * " EVROPSKÁ UNIE
* " Evropský fond pro regionální rozvoj
** , ,k* Integrovaný regionálM operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha E

Ká&ä=,
Ktajská správa a

,údržba silnic

Středočeského

ktaje, příspěvková

organizace

Ceník
Strana - 1 -

(ce||(en) 2)

Rozdělovník: B

R-Sin-16-02 Verze: 2.4

Ceník
nepotřebných zásob

Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej:

odpad vznikající při Štěpkování, tzv. štěpky

odpad vznikající při prořezávaní a porážení stromů a keřů

(kmeny, silné části větví): Jasan

40,-- KČ/m'

130,-- KČ/m3

Dub 140,-- KČ/m3

Buk 140,-- KČ/m3

Ovocné stromy 140,-- KČ/m3

Habr 140,-- KČ/m3

Bříza 113,-- Kč/m3

Ostatní listnaté 70,-- KČ/m3

vyfrézovaná obalená drť

struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr

dlažební kostky použité, strojově odtěžené:

30,-- KČ/t

60,-- KČ/t

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků
dle lokality (silnice, znečištění). K prodeji takto oceněných kostek bude případně účtována i
cena za vážení.

- 1 -
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fbnd pro reglonálnl rozvcjý
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

patníky a obrubníky kamenné nevytažené

patníky a obrubníky kamenné vytažené

ocelová svodidla (použitá, demontovaná)

30,-- KCl ks

50,-- Kč/ks

400,-- Kč/ks

K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodňotY ve výši podle platných právních
předpisů.

Poznámka:
U Červeně označené položky je snížená sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatních
položek je základní sazba DPH (21% pro rok 2015).

Říčany 15.4.2015

Schválil: Be. Zdeněk Dvořák
ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,
příspěvkové organizace

Ing. Vladimír pavlis
ociborný referent pro oblast VZ
odborkraj;:,ho'nr'k,

podpis:
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