č. 003/2016/RIV

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Rekonstrukce bazénů – koupaliště Riviéra, Brno – Pisárky a výkonu autorského dozoru“ ze dne 18. 1. 2016

kterou podle zákona č. 89/2011 Sb., občanský zákoník, uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce bazénů – koupaliště Riviéra, Brno – Pisárky a výkonu autorského dozoru“ tyto smluvní strany:

1. STAREZ - SPORT, a.s.

obchodní korporace zapsaná pod sp. zn. B 4174 vedenou u Krajského soudu v Brně

se sídlem: Křídlovická 911/4, 603 00 Brno

zastoupená: Ing. Antonínem Crhou, předsedou představenstva

IČO: 26932211

DIČ: CZ26932211

plátce DPH

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

kontaktní osoba: Ing. Richard Elleder

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „*objednatel*“)

a

2. CENTROPROJEKT GROUP, a.s.

obchodní korporace zapsaná pod sp. zn. 6873 vedenou u Krajského soudu v Brně

se sídlem: Štefánikova 167, 760 01 Zlín

zastoupená: Ing. Martinem Drotárem, místopředsedou představenstva

IČO: 01643541

DIČ: CZ01643541

bankovní účet vedený u [redacted]

kontaktní osoba: Petr Ševela, ředitel divize Aquaparky, bazény a bazénové technologie

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel")

I. Účel dodatku

Dne 18. 1. 2016 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Rekonstrukce bazénů – koupaliště Riviéra, Brno – Pisárky a výkonu autorského dozoru. Účelem tohoto dodatku je provedení změny smlouvy v čl. V Doba plnění.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Rekonstrukce bazénů – koupaliště Riviéra, Brno – Pisárky a výkonu autorského dozoru ze dne 18. 1. 2016 (dále jen „Smlouva") je, v důsledku nepředvídatelných okolností, potřeba změny doby plnění pro část A1.

2. Článek V. bod 1. Smlouvy nově zní tedy takto:

V. Doba plnění

1. Doba realizace části A1 plnění dle této smlouvy se sjednává takto:

- zahájení poskytování části A1 plnění je ke dni uzavření smlouvy;
- ukončení poskytování části A1 plnění je **nejpozději do 11. 4. 2016;**
- výhradní licence dle smlouvy k užití výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele v části A1 plnění a jejich hmotnému zachycení ve zprávě o průzkumech a studiích poskytne zhotovitel objednateli ode dne jejich převzetí; výhradní licence k části A1 plnění se poskytuje na celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství zhotovitele.

3. Body 2 až 6 zůstávají beze změn.

VI. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek č. 1 nabude platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že dodatek č. 1 uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito

tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

V Brně dne 31-03-2016

[redacted]

za objednatele
Ing. Antonín Crha
předseda představenstva
STAREZ – SPORT, a.s.

STAREZ-SPORT, a.s.
603 00 BRNO, Křídlovická 34
IČ: 269 32 211
DIČ: CZ26932211

V Zlíně dne 1.4.2016

[redacted]

zhotovitel
Ing. Martin Drotár
Místopředseda představenstva
CENTROPROJEKT GROUP, a.s.

CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Štefánikova 167
760 01 Zlín
DIČ: CZ01643541
CENTROPROJEKT
– 28 –