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1. Úvodní ustanovení
Tento dokument je vytvořen pro specifikaci konkrétních požadavků a předpokládaných cílů při 

přípravě zadání projektu metodikou BIM.

Dále jsou zde popsány přímé výstupy z modelu, jež budou dále zpracovávány ze strany objednatele 
{Využití dat pro kontrolu výkazu výměr, správu objektu apod.).

Dokument popisuje základní procesy, informační toky, datové formáty a odpovědnosti jednotlivých 
účastníků zapojených do projektu.

Poznámka:

Údaje psané červeným písmem je nutné doplnit.

Návody, příklady a postupy pro vyplnění jednotlivých částí jsou psány kurzívou (co kam patří).
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2. Seznam zkratek
BIM -  Building Information Modeling/Management -  digitální informační (datový) model stavby

BEP -  Bim Execution Plan - Dokument popisující postupy spolupráce, odpovědnosti a datovou 
strukturu digitálního modelu stavby

LoD -  Level of Develepment - definice úrovně detailu zpracování a informací modelu 

HIP -  Hlavní inženýr projektu 

Z -  Zhotovitel 

HMG - harmonogram

FM -  Facility management, správa objektu 

VV -  výkaz výměr

IFC -  Industry Foundation Classes -  univerzální datový formát

BCF -  BIM Colaboration Format -  výměnný komunikační formát mezi SW

COBie - Construction Operations Building information exchange - výměna informací o stavbě mezi 
realizační a provozní fází jejího životního cyklu
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3. Základní informace o projektu

3.1. Název projektu:

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.

3.2. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234, DIČ: CZ 709 94 234 

Organizační složka:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

3.3. Zhotovitel:

XXX

3.4. Adresa/Poloha a místo realizace:

Místo stavby: ŽST Roudnice n. L.

Katastrální území: Roudnice nad Labem 741647

Dotčené pozemky: p.p.č. 4313/17, 4334, 4313/20, 4313/21, 429

3.5. Stručný popis projektu:

Cílem stavby je rekonstrukce nástupišť v ŽST Roudnice nad Labem na výšku 550 mm nad 
spojnicí temen kolejnicových pasů a zajištění bezbariérového přístupu na tato nástupiště. Pro 
nástup a výstup cestujících ve stanici v současné době slouží jedno vnější, dvě úrovňová a 
jedno ostrovní nástupiště, která mají výšku max. 300 mm a přístup na ně je pouze po 
schodištích z podchodu, resp. z odbavovacích prostor. Současné vnější a ostrovní nástupiště 
proto budou zvýšena a bude na ně doplněn bezbariérový přístup pomocí výtahů. Místo 
stávajících úrovňových nástupišť bude zřízeno jednostranné ostrovní nástupiště s přístupem 
nově zbudovaným schodištěm a výtahem ze stávajícího podchodu.
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4. Kontakty odpovědných osob
4.1. Tabulka odpovědných osob a kontaktů

Role Organizace Jméno Příjmení E-mail Telefon

Objednatel ................. ........ ......... ........................ .................. 
.................

Zhotovitel dokumentace 
ve stupni Projekt (P) XXX XXX XXX XXXX XXX

HIP XXX XXX XXX XXXX XXX
BIM manažer XXX XXX XXX XXXX XXX
BIM koordinátor XXX XXX XXX XXXX XXX
Správce datového 
prostředí XXX XXX XXX XXXX XXX

A další

Popis jednotlivých rolí
Základní specifikace činností jednotlivých rolí a pozic, jež nejsou u ostatních projektů obvyklé -  
vyskytují se pouze u pilotních projektů realizovaných v BIM prostředí.

Role Popis

BIM manažer

Řízení procesů a postupů týkajících se výměny informací o projektech.

Zpřístupnění dílčích plnění pro potřeby připomínkování ze strany organizačních 
složek zadavatele - proces bude součástí správy dat a informací, bude probíhat 
přes úložiště (strukturované on-line úložiště dat). Dále pak:

■ Iniciace a realizace plánu informací o projektu (zpracování je součástí 
zakázky)

■ Pomoc při přípravě výstupů projektu, předávání dat

■ Zajištění tvorby a aktualizace Tabulky tvorby a dodávky modelu

■ Zajištění strukturovaných přístupů pro jednotlivé zpracovatele připomínek 
a umožnění zpětné vazby (vkládání připomínek, jejich vyhodnocení apod.)

BIM koordinátor

Osoba odpovídající především za koordinaci a zpracování 3D modelů, detekci 
kolizí, jejich řešení apod.

Propojení jednotlivých modelu na datové bázi.

Osoba odpovídá za aktualizace a kompatibilitu dat v průběhu projektu

Zajištění informační kontinuity v průběhu projektu -  předejít v maximální míře 
ztrátě dat při přechodu mezi jednotlivými fázemi projektu

Správce datového 
prostředí

Osoba zodpovídající za správu datového úložiště.
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4.2. Základní organizační schéma projektu



5. Cíle BIM projektu
5.1. Hlavní cíle projektu

Výčet jednotlivých cílů a fází projektu, ve kterých se předpokládá jejich splnění.

Přípravná fáze Projekční fáze
x Specifikace zadání x Modelace stávajícího stavu

x Překlad
PAS 1192 - 2; 2013 x Koordinace modelu

x Rešerše zahraničních dokumentů zaměřených na BIM x 4D časový model výstavby
- - x 5D tvorba výkazu výměr
x Vyhodnocení projektu

5.2. Popis jednotlivých cílů

Podrobný popis jednotlivých cílů s vyznačením priority a krátkým popisem, jakým způsobem bude 
daného cíle dosahováno

Cíl Priorita Popis
Přípravná fáze

Specifikace zadání Vysoká

Sestavení základních dokumentů potřebných pro zadání projektové 
dokumentace za použití BIM nástrojů.

Sestavení základních dokumentů potřebných pro zadání realizace 
stavby za použití BIM nástrojů.

Dokumenty budou vypracovány pro jednotlivé fáze, v nichž budou 
následně revidovány v rámci pilotního testování.

Sestavení podpůrné databáze modelovaných objektů s přiřazenými 
parametry (informacemi), které budou obsahovat.

Rozčlenění SO dle požadované míry podrobnosti (LoD) v závislosti na 
úrovní dokumentace.

Výpis požadovaných dokumentů:

■ BEP (Construction) pro fázi realizace

■ BIM protokol

■ Tabulka „BIM data“

■ Kritéria pro práci v BIM dle PAS 91 -2013 v českém prostředí

Překlad
PAS 1192 - 2; 2013 Střední Zpracování odborného překladu do českého jazyka (nejen jazyková
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odbornost, ale i profesní) pro vnitrofiremní použití.

Přepracování schémat a grafů obsažených v dokumentu do českého 
jazyka.

Vytvoření základu pojmového slovníku na základě výrazů používaných 
v daném standardu.

Rešerše 
zahraničních 
dokumentů 
zaměřených na 
BIM

Střední

Rešerše předpisů zaměřených na BIM problematiku společně 
s doplňujícími prováděcími podklady.

Zhodnocení uplatnění jednotlivých podkladů v praxi.

Vyhodnocení projektů, při jejichž realizaci byly dané dokumenty 
využity -  míra úspěšnosti projektu.

Hloubka standardizace a implementace BIM metodiky v jednotlivých 
státech.

Zvolené reprezentativní státy:

■ Spolková republika Německo

■ Velká Británie

■ Švédsko

Projekční fáze

Modelace 
stávajícího stavu Nízká

Modelace stávajícího stavu drážních objektů a nástupišť.

Modelace stávajícího stavu kolejového tělesa.

Zaměření referenčních modelových bodů pro vzájemnou koordinaci.

Měření všech objektů a staveb železničního svršku a spodku ve 2. třídě 
přesnosti dle ČSn 01 3410. Měření podrobných bodů kabelového a 
potrubního vedení a terénu ve 3. třídě přesnosti dle ČSN 01 3410. Vše 
musí být vztaženo k ŽBP.

Koordinace modelu Vysoká

Koordinace 3D modelů mezi jednotlivými profesemi a stavebními 
objekty.

Provedení pravidelných kontrol kolizí s řešením kolizních míst -  
v návaznosti na postupné odevzdávání dokumentace.

SW identifikované kolize budou vypořádány v rámci kontrolních porad.

Odstranění kolizních míst do dalších fází projektu.

Kontrola kolizí bude provedena v SW XXX verze XXX.

Přesnost SW nastavení detekce kolizí bude nastavena s přesností
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zohledňující případné stavební nepřesnosti vyplývající z realizace. 
Hodnota bude uvedena v mm.

4D časový model 
výstavby Vysoká

Model bude připraven k tvorbě časové simulace i pro následné využití 
při propojení s harmonogramem výluk a omezení v průběhu realizace 
stavby.

Pro tvorbu harmonogramu bude využit SW XXX verze XXX.

Agregace položek mezi modelem a HMG musí být v odpovídající míře, 
aby bylo možné co nejpřesnější spárován.

Harmonogram i model, musí odpovídat předpokládanému 
technologickému členění (záběry).

Časová simulace (propojení harmonogramu s modelem) bude 
provedena v SW XXX verze XXX.

5D tvorba výkazu 
výměr Vysoká

Model bude vytvořen způsobem, jež umožňuje automatickou tvorbu 
VV.

Agregace a struktura jednotlivých položek VV bude odpovídat 
klasickému odevzdání, z něhož lze následně sestavit standardizovaný 
soupis prací (viz vzor soupis prací SŽDC)

VV bude z modelu možné exportovat do třetích SW (Excel).

Rozhodující informace (hodnoty) pro vytvoření VV budou obsahem 
jednotlivých parametrů připojených k elementům v modelu.

Model musí být vytvořen takovým způsobem., aby bylo možné 
generovat tyto výkazy i v jiných SW rozhraních, než ve kterém byl 
zdrojový model vytvořen.

VV bude vyhotoven i na základě klasické 2D dokumentace 
(generované z modelu), který poslouží pro porovnání obou variant 
v rámci konečného vyhodnocení projektu.

Model pro VV bude vyhotoven v SW XXX verze XXX.

Vyhodnocení
projektu Vysoká

Vyhodnocení přínosu a případných nedostatků při nasazení metodiky 
BIM na projekty železničních staveb.

Vyhodnocení nasazení komunikace a řízení dokumentů (informačních 
toků) na základě PAS 1192 - 2; 2013

Vytvoření prezentačních podkladů (pro účely odborných konferencí)

Na základě zjištěných informací (dosažených cílů) navrhnout případné 
úpravy metodických pokynů a postupů pro potřeby SŽDC (zadavatele).
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6. Softwarové vybavení a datové formáty
Výpis jednotlivých softwarových nástrojů a profesí, ve kterých budou využívány. Výpis akceptovaných 
datových formátů pro daný projekt

Profese Organiz
ace

BIM
softwarov 
ý nástroj - 
verze

Datový formát

Mostní
konstrukce XXX XXX

ifc (2x3), pdf, a dalších nativních formátech schopných přenést 
grafické i datové informace zanesené do modelu (např. rvt, 
pln, idgn, apod.)

Železniční 
spodek a svršek XXX XXX

ifc (2x3), pdf, a dalších nativních formátech schopných přenést 
grafické i datové informace zanesené do modelu (např. rvt, 
pln, idgn, apod.)

Konstrukce
pozemních
staveb

XXX XXX
ifc (2x3), pdf, a dalších nativních formátech schopných přenést 
grafické i datové informace zanesené do modelu (např. rvt, 
pln, idgn, apod

Sdělovací a
zabezpečovací
zařízení

XXX XXX
ifc (2x3), pdf, a dalších nativních formátech schopných přenést 
grafické i datové informace zanesené do modelu (např. rvt, 
pln, idgn, apod

Trakční a
energetická
zařízení

XXX XXX
ifc (2x3), pdf, a dalších nativních formátech schopných přenést 
grafické i datové informace zanesené do modelu (např. rvt, 
pln, idgn, apod

Ostatní
technologická
zařízení

XXX XXX
ifc (2x3), pdf, a dalších nativních formátech schopných přenést 
grafické i datové informace zanesené do modelu (např. rvt, 
pln, idgn, apod

A další
Jednotlivé softwarové nástroje musí být mezi sebou kompatibilní v rámci dodržení základních 
požadavků na CDE -  komunikace pomocí sdílených formátů ve sdíleném prostředí.
V rámci pilotního projektu se předpokládá i budoucí využití datového modelu pro správu díla. Z toho 
důvodu je nutné zvolit pro odevzdání modelu pro fázi realizace stavby v takovém formátu 
(universálním), který umožňuje jeho informační rozvinutí pro odevzdání dokumentace skutečného 
provedení.



7. Struktura modelu
7.1. Rozčlenění a označení jednotlivých částí modelu

Příslušné části modelu budou začleněny do standardizované struktury odevzdávání dokumentace dle 
SO (PS), ke kterému náleží. Celkový koordinační model bude uložen společně s koordinačními výkresy 
a situacemi.

Způsob dělení modelu na jednotlivé části (stavební objekty) a jejich označení (kódová zkratka) jež se 
následně propisuje do označení jednotlivých výkresů.

Popis by měl odpovídat zvyklostem organizace v rámci organizace dokumentace -  jednodušší navázání 
modelově zpracovaných podkladů na stávající dokumentaci, zjednodušení práce s exportovanou 
dokumentací.

Stavební objekt Zkratka/kódové označení
Inženýrské objekty E1
Pozemní stavební 
objekty E2

Trakční a
energetická
zařízení

E3

Železniční
zabezpečovací
zařízení

D1

Železniční 
sdělovací zařízení D2

Ostatní
technologická
zařízení

D4

Model
Zkratka/kód
ové
označení

Celkový popis

Kabelovod SO 10 90 Kabelovod
Železniční svršek SO 10 10 Železniční spodek

Železniční spodek SO 10 11- 
SO 10 11.1 Železniční spodek, sanace tělesa nad podzemními prostory

Nástupiště SO 10 20 -  
SO 10 22 Nástupiště č.1, Nástupiště č.2, Nástupiště č.3

Podchod 476,674 
km SO 10 40 Úprava podchodu v km 476,674 (vč. výtahových šachet)

Most 476,478 km SO 10 41 Úprava mostu v km 476,478
Stavební úpravy ve 
VB SO 20 10 Stavební úpravy ve výpravní budově

Zastřešení
nástupišť SO 20 20 Zastřešení nástupišť

Orientační systém SO 20 40 Orientační systém
Demolice SO 20 50 Demolice
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Trakční a
energetická
zařízení

SO 30 10 -  
SO 30 70

Úprava trakčního vedení, úprava rozvodů NN a VO, osvětlení 
nástupiště č.1, č.2, č.3, osvětlení podchodu, ukolejnění kovových 
konstrukcí

Železniční
zabezpečovací
zařízení

PS 10 10 Staniční zabezpečovací zařízení,

Železniční 
sdělovací zařízení

PS 2010 -  
PS 20 32

Žst. Roudnice n. L., připojení výtahů MK, ochrana stávajících DK, 
rozhlasové zařízení, informační systém, kamerový systém

Výtahy PS 40 10 Výtahy na nástupiště a výpravní budovu
Pozn. Veškeré popisy a značení bude odpovídat přípravné dokumentaci a dalším platným 
předpisům.

7.2. Souřadný systém, jednotky, tolerance 

Souřadný systém:

XXX

Specifikace jednotného souřadného systému, dle kterého bude projekt vytvářen. Specifikace souřadnic 
+/- 0,0000 společně s předpokládaným přepočtem základního bodu projektu v modelu (virtuální/lokální 
souřadný systém).

Jednotky:

Specifikace základních jednotek projektu a modelu. Nutno brát v potaz možnosti modelovací 
softwarových nástrojů -  omezené množství číselných pozic. Specifikovat odvozené jednotky (mm/km) 
pro specifické části modelu.

Jednotky
Základní jednotky mm
Odvozené jednotky m
Doplňující km
XXX XXX
A další

Model/stavební objekt Jednotky
Kabelovod mm
Železniční svršek mm
Železniční spodek mm
Nástupiště mm
Podchod 476,674 km mm
Most 476,478 km mm
Stavební úpravy ve VB mm
Zastřešení nástupišť mm
Orientační systém mm, kus
Demolice mm
Trakční a energetická zařízení mm, kus



Železniční zabezpečovací zařízení mm, kus
Železniční sdělovací zařízení mm, kus
Výtahy mm, kus

Tolerance:

Model je  ze své podstaty „dokonale přesný" což neodpovídá skutečnému provedení stavby. Je nutné 
specifikovat předpokládané tolerance pro prostorovou koordinaci a kontrolu jednotlivých modelů mezi 
sebou.

Model/stavební objekt Jednotky Tolerance (mm)
Kabelovod mm 50
Železniční svršek mm 10
Železniční spodek mm 10
Nástupiště mm 20
Podchod 476,674 km mm 20
Most 476,478 km mm 20
Stavební úpravy ve VB mm 20
Zastřešení nástupišť mm 20
Orientační systém mm, 20
Demolice mm 20
Trakční a energetická zařízení mm 50
Železniční zabezpečovací zařízení mm 50
Železniční sdělovací zařízení mm 50
Výtahy mm 20

7.3. Definice LoD

LoD -  Level of Detail

Grafická úroveň zpracování modelu bude odpovídat legislativním požadavkům na jednotlivé stupně 
dokumentace dle vyhl. č. 499/2006 sb. a 169/2016 sb. v platných zněních, a předpisu SŽDC směrnice 
GŘ č.11/2006.
Zpracování jednotlivých elementů v modelu musí být dostatečně podrobné, aby bylo možné z modelu 
automaticky generovat výkresovou dokumentaci dle výše zmíněných předpisů a standardů.

Podrobnější specifikace detailu jednotlivých elementů v modelu bude vytvořena na základě požadavků 
vyplývajících z průběhu pilotního projektu.
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LoD -  Level of Development

Úroveň
LoD Popis

LoD 100

Element může být grafický znázorněn symbolem nebo jiným genericky reprezentativním 
prvkem. Informace propojené s tímto prvkem jsou pouze elementární (informace o 
rozměrech lze odvodit od ostatních prvků v modelu.

■ Úroveň zpracování je vhodná pouze pro nepříliš významné prvky

LoD 200

Element je graficky znázorněn v modelu jako obecný prvek nebo sestava objektů 
s přibližným množstvím, geometrií a orientací v prostoru. Informace negrafického formátu, 
mohou již být k tomuto prvku připojeny.

■ Úroveň zpracování je vhodná pro použití v počátečních fázích výstavby (např. 
architektonické studie) nebo pro ztvárnění prvků, jejichž prostorové rozměry a 
orientace nejsou pro zabudování zásadní.

LoD 300

Element je graficky znázorněn v modelu již jako konkrétní prvek nebo sestava objektů se 
stanoveným množstvím, geometrickými proporcemi a orientaci v prostoru. Informace 
negrafického formátu, jsou již k danému prvku připojeny.

■ Zpracování dostačující pro valnou většinu konstrukčních prvků staveb (s výjimkou 
detailů). Takto zpracované prvky však se sebou nenesou dostatečné množství 
informací pro realizaci (materiálové specifikace apod.).

LoD 350

Element je graficky znázorněn v modelu již jako součást určitého systému, objektu nebo 
sestavy objektů. Množství, velikost, tvar, umístění orientace a rozhraní mezi ostatními 
stavebními nebo technologickými prvky jsou jasně určena a korespondují spolu jako celek. 
Informace negrafického formátu jsou již k danému prvku připojeny a to na úrovní 
materiálové a výrobkové specifikace.

■ Úroveň zpracování se nejčastěji využívá při vytváření modelů systému 
technologického zařízení budov a u konstrukčních prvků v tendrové (dokumentace 
pro provedení stavby) dokumentaci. Rozsáhlý informační rámec (informace ne - 
geometrického charakteru) -  fyzikální, materiálové, výrobkové specifikace.

LoD 400

Element je graficky znázorněn v modelu již jako součást určitého systému, předmětu nebo 
sestavy předmětů. Množství, velikost, tvar, umístění orientace a rozhraní mezi ostatními 
stavebními nebo technologickými prvky jsou jasně určena a korespondují spolu jako celek. 
Dále jsou připojeny detaily výroby, montáže a informace o instalaci. Informace negrafického 
formátu jsou již k danému prvku připojeny a to na úrovní specifikace požadavků na užívání, 
servis a revize.

■ Úroveň zpracování již odpovídá reálnému stavu konstrukcí a v nich zabudovaných 
prvcích (výrobcích) včetně finálních povrchových úprav.

Specifikace jednotlivých parametrů na základě konkrétních požadavků uvedených v tabulce „Datová 
struktura prvků“ připojených v příloze.
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Konkrétní rozpracování požadovaných informací bude provedeno v průběhu projektových prací.

Specifikace na základě vlastních požadavků (Datová struktura prvků) nebo odkazem na mezinárodní 
normu/standard.

Základní specifikace zpracování datových požadavků v jednotlivých úrovních LoD byla sestavena na 
základě standardu:

■ Jan EINHARDT a Jim BEDRICK. LEVEL OF DEVELOPMENT SPECIFICATION 2016

7.4. Základní struktura modelu

Specifikace základních úrovní podrobnosti zpracování modelu (LoD) jednotlivých modelu/stavebních 
objektů. Výpis „odpovědných osob“ za jednotlivé modelované soubory (propustky, pilíře, apod.).

Inženýrské objekty
Kabelovod
Železniční spodek 
Železniční svršek
Nástupiště
Podchod 476,674 km 
Most 476,478 km

Pozemní stavební 
objekty

Stavební úpravy ve VB 
Zastřešení nástupišť 
Orientační systém

Trakční a energetická 
zařízení

Trakční a energetická 
zařízení

Železniční
zabezpečovací zařízení

Železniční

Železniční sdělovací
zabezpečovací zařízení

zařízení
Železniční sdělovací 
zařízení

Ostatní technologická 
zařízení

Výtahy

Dokumentace pro 
projektu -  Projekt

přípravu staveb / Fáze 
(P)

Odpovědná
osoba

Úroveň podrobnosti 
zpracování

XXX LOD 300
XXX LOD 300
XXX LOD 350
XXX LOD 350
XXX LOD 300
XXX LOD 300

XXX LOD 300
XXX LOD 350
XXX LOD 300

XXX LOD 300

XXX LOD 300

XXX LOD 300

XXX LOD 350

Tabulku je nutné rozpracovat/doplnit na základě požadavků jednotlivých projektů a fáze, pro kterou je 
daný BEP určen.
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7.5. Datová struktura prvků v modelu

Specifikace informací a požadovaných parametrů připojených k jednotlivým prvkům v modelu (požární 
odolnost, únosnost, apod.).

Element Skupina parametrů Parametry Jednotky Typ parametru Poznámka
Prefabrikované
konstrukce Základní informace Označení - TEXT

Evidenční kilometr km ČÍSLO
Stavební celek - TEXT
Umístění m ČÍSLO
Kód prvku - CODE

Rozměry Délka mm ČÍSLO
Tloušťka mm ČÍSLO
Vnitřní průměr mm ČÍSLO
Vnější průměr mm ČÍSLO
Vnitřní plocha m2 ČÍSLO
Objem m3 ČÍSLO

Technické informace Materiál - TEXT
Třída betonu - TEXT
Výztuž kg ČÍSLO
Požární odolnost - TEXT
Kód povrchu - TEXT

Ostatní Výrobce - TEXT
Správce - TEXT
Katastrální území - TEXT
Revize - DATUM
Stavební stav - TEXT
Životnost prvku rok ČÍSLO
Rok dokončení rok DATUM

Výše uvedené je pouze příkladem, který je nutné rozpracovat na základě specifikací jednotlivých 
projektů.

Kompletní tabulka se seznamem parametrů a požadovaných informací je obsahem přílohy tohoto 
dokumentu.
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8. Výměna dat a informační toky
8.1. Jednotné datové úložiště

Pro výměnu a sdílení podkladů bude využíváno jednotného datového úložiště XXX, jež splňuje 
požadavky na komunikaci a zabezpečení dle ISO 27 000 a pokynem GŘ SŽDC č.4/2016 (datové 
formáty uvedené v příloze č.1 budou rozšířeny o další datové formáty z bodu 6. tohoto BEP).
Podklady budou dále předávány standartním způsobem:

■ předání na pevném nosiči odpovědnou osobou

■ předání požadovaných tištěných paré odpovědnou osobou

Popis v závislosti na zvoleném způsobu sdíleného prostředí -  ftp, cloud, apod. Je nutné obecně popsat 
práci v tomto prostředí, případně přiložit jednoduchý manuál se základními operacemi.

Základní schéma struktury ukládání dat:

Bude provedeno dle směrnice SŽDC č.117 změny č.1 v platném znění.

XXX -  obrázek základního schématu

Manuál se základními operacemi v datovém prostředí je součástí přílohy tohoto dokumentu.
8.2. Aktualizace dat a podkladů

Požadavky na aktualizaci podkladů ve fázi projektu (P)

Typ dokumentu Základní označení Značení
revizí/aktualizací Periodicita Odpovědná

osoba
Schvalov
atel

Výkresová
dokumentace 5423510003_P_01 5423510003 P 01 

A01 1x týdně XXX SŽDC

Harmonogram 5423510003_H_01 5423510003 H 01 
A01 1x týdně XXX SŽDC

Výkaz výměr 5423510003_VV_01 5423510003 VV 01 
A01 1x týdně XXX SŽDC

A další
Požadavky na aktualizace, konkrétní aktualizované dokumenty se mohou lišit v závislosti na
jednotlivých fázích projektu -  pro každou fázi by měla existovat oddělená verze výše uvedeného 
rozdělení.



Správa železniční dopravní cesty

8.3. Základní procesy

Jedná se pouze o procesy přímo spojené s prací s modelem a jeho přípravou pro další využití. 

Koordinační kontrola modelu

Obsahem této kontroly bude provedení prostorové koordinace mezi modely společně s vyhotovením 
záznamu o případných kolizních místech.

Dále bude provedena kontrola kompatibility jednotlivých modelu mezi sebou (v závislosti na použitých 
SW).

Kompatibilita mezi jednotlivými modely

Prostorová koordinace

Předání modelu --> Prostorová
koordinace --- > Vyhotovení reportu

Předání výsledku 
kontroly --- > Vypořádání

reportu --- > Zapracování změn

Jedná se pouze o základní schémata, jež budou podrobněji rozpracována v závislosti na požadavcích 
jednotlivých stran a fázích projektu.
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Datová kontrola modelu

Obsahem této kontroly bude provedení databázové kontroly informací připojených k jednotlivým prvkům 
v modelu s ohledem na předem specifikované požadavky na tyto informace.

Dále bude provedena kontrola „označení11 jednotlivých prvků v modelu pro snadnou orientaci a další 
využití v navazujících činnostech (4D -  časové plánování).

Informační data v modelu

Předání modelu --> Porovnání
parametrů --- > Vyhotovení reportu

Předání výsledku 
kontroly ----> Vypořádání

reportu --- > Zapracování změn

Označení prvků v modelu

Předání modelu ---> Porovnání
parametrů ----> Vyhotovení reportu

Předání výsledku 
kontroly ----> Vypořádání

reportu ----> Zapracování změn

Jedná se pouze o základní schémata, jež budou podrobněji rozpracována v závislosti na požadavcích 
jednotlivých stran a fázích projektu.
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9. Přílohy

A. Základní struktura modelu

B. Datová struktura prvků (bude vytvořen v průběhu zhotovitelem)

C. Manuál s operacemi datové uložiště (vytvoří zhotovitel)

Poznámka: Soupis prací (výkaz výměr) bude vytvořen dle směrnice SŽDC č.20/2017 
Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace Správa 
železniční dopravní cesty.
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