


Příloha K
Změnový požadavek - formulář

A. Zadání změnového požadavku

FINAL
Projekt DT
Změnový požadavek ZPxxx
ZADÁNÍ
DD. MM. RRRR
verze 1.00

NÁVRH NA ZMĚNU PROJEKTU [ZP] – ZPXXX

Název projektu	Projekt DT
Krátký název ZP	
Priorita	Vysoká — Střední — Nizká ¹
Objednatel	Ministerstvo dopravy
Dodavatel	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Datum podání ZP	DD. MM. RRRR
Klasifikace dokumentu	CHRÁNĚNÉ

1. ZADÁNÍ ZP- VYPLŇUJE OBJEDNATEL**1.1 Shrnutí zadání**

Text.....

1.2 Detailní popis změny

Text....

1.3 Zdůvodnění změny

Text....

1.4 Přílohy

ID	Popis	Příloha
1		
2		

1.5 Podpisy

	Vyhotovil	Schválil (Objednatel)	Schválil (Objednatel)
Jméno			
Datum			
Podpis			

¹ Vyberte odpovídající hodnotu, ostatní vymešle

DT_PMO_ZPXXX_NavrhZmeny_100@
© STC

1/

B. Realizační část změnového požadavku



FINAL
Projekt DT
Změnový požadavek ZPxxx
REALIZAČNÍ ČÁST
DD. MM. RRRR
verze X.YY



NÁVRH NA ZMĚNU PROJEKTU [ZP] – ZPXXX

Název projektu	Projekt DT
Krátký název ZP	
Priorita	Vysoká --- Střední --- Nízká ¹
Datum podání ZP	<DD. MM. RRRR>
Datum podání realizační části ZP	<DD. MM. RRRR>
Datum poslední aktualizace dokumentu	<DD. MM. RRRR>
Objednatel	Ministerstvo dopravy
Dodavatel	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Klasifikace dokumentu	CHRÁNĚNÉ

1. Analýza ZP

1.1 Shrnutí dopadů ZP na projekt

Text...

1.1.1 Dopady do dokumentů

Text...

ID	Název dokumentu	Stručný popis dopadu do dokumentu
1		
2		
3		

1.2 Detailní popis řešení

Text...

1.3 Požadavky na součinnost

Text...

Požadavek na součinnost	Poskytovatel součinnosti	Termín

¹ Vyberte odpovídající hodnotu, ostatní vymažte.



FINAL
Projekt DT
Změnový požadavek ZPxxx
REALIZAČNÍ ČÁST
DD. MM. RRRR
verze X.YY



1.4 Postup realizace včetně harmonogramu

Text...

Činnost	Datum zahájení	Datum ukončení

1.5 Hlavní rizika

Text...

ID	Skupina závažnosti rizika ²	Stručný popis rizika
1		
2		
3		

1.6 Cena

Text...

Položka	MD	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč s DPH
Celkem				

² Skupina závažnosti rizika dle Plánu řízení rizik



FINAL
Projekt DT
Změnový požadavek ZPxxx
REALIZAČNÍ ČÁST
DD. MM. RRRR
verze X.YY



2. Rozhodnutí o realizaci ZP

Výsledek rozhodnutí	<input type="checkbox"/> Realizovat	<input type="checkbox"/> Nerealizovat
---------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

Podpisem oprávněné osoby potvrzujeme, že s návrhem změny výše popsané dle výsledku rozhodnutí souhlasíme. V případě výsledku Realizovat, je možné ihned zahájit práce na implementaci ZP.



	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Objednatel MD			
Objednatel MD			
Dodavatel STC			
Dodavatel STC			