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1. Uvodni ustanoveni

Zhotovitel potvrzuje, Ze si s potfebnou péci prostudoval a detailné se seznamil se zadavacimi podminkami
a s projektovou dokumentaci, a timto zaroven provéfil, Ze projektova dokumentace a dal$i zavazné pod-
klady a pokyny objednatele tykajici se pfedmétu smlouvy nemaji vady a nedostatky zjistitelné pfi vynalo-
Zeni potfebné péce, neobsahuji nevhodna feseni, materialy, konstrukce a technologie, vysledky vypoctd
nejsou v rozporu se stanovenymi technickymi parametry a dilo je takto mozZno realizovat za dohodnutou
smluvni cenu podle ¢lanku "Cena dila, platebni a fakturaéni podminky" téchto obchodnich podminek.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veSkeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi zna-
lostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu, uvedenou ve smlouvé o
dilo, jejiz jsou tyto obchodni podminky soucasti (dale téz jako ,Smlouva®).

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k provedeni dila.

V pfipadé, Ze by se ukazala prohlaSeni zhotovitele uvedena v odst. 1. 1. az 1. 3. téchto obchodnich pod-
minek jako nepravdiva v dusledku posouzeni veskerych podkladt bez potfebné péce a doslo by ke vzniku
Skody, nebo k jakymkoliv nakladim v souvislosti s nedbalosti zhotovitele, odpovida zhotovitel za Skodu
takto vzniklou, popfipadé jdou k jeho tizi veskeré takto vzniklé naklady. Objednatel neodpovida vuci zho-
toviteli za Skodu vzniklou na jeho majetku ani na majetku poddodavatelt v dusledku vady nebo chyby
v projektové dokumentaci.

2. VSeobecné povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje na svlj naklad a na své nebezpeci zhotovit pro objednatele dilo dle schvalené
projektové dokumentace, soupisu praci a dodavek s vykazem vymér a zadavacich podminek vybé&rového
fizeni, tvoficich nedilnou soucast zadavaci dokumentace, pfi respektovani rozhodnuti a vyjadfeni pfislus-
nych statnich organud a spravcl technické, dopravni a vefejné infrastruktury (dale jen ,stavba“ nebo ,dilo®).
Soucasti plnéni pfedmétu smlouvy je pfedani vSech atestl, osvédéeni, protokoll a certifikatt o zkouskach,
reviznich zprav, prohlaseni o shodé a prislusné dokumentace v souladu se zadkonem ¢&. 22/1997 Sb., o
technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(, ve znéni pozdéjSich predpi-
sU a jeho provadécimi pfedpisy a v souladu s Nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/201,
kterym se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkd na trh, pro veskeré véci, pra-
ce a sluzby pouzité pfi zhotoveni dila, zajisténi kontroly kvality provadéni dila, poskytnuti vdech prav
z prumyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi umozriujici Fadné provozovani, udrzbu, opravy a prove-
deni a dodani dokumentace skute¢ného provedeni dila a poskytnuti zaruk za dilo.

Dilo se zhotovitel zavazuje provést s potfebnou péci a pfedat je objednateli v ujednaném Case a obstara
vSe, co je k provedeni dila potfeba. Dilo se zavazuje provést v souladu s podminkami vSech pravomoc-
nych rozhodnuti organu statni spravy, pfedpisy upravujicimi provadéni staveb, ustanovenimi Smilouvy a s
projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit jeho cenu.

Soucasti dila jsou i nasledujici prace a €innosti:
a) Dokumentace, povodiiové plany, geodetické prace:

1. Zhotovitel zajisti zpracovani Planu opatfeni pro pfipad havarie a jeho pfedlozeni objednateli.

2. Zhotovitel zajisti zpracovani povodfiového planu stavby v&etné zajisténi vSech nalezitosti a potvr-
zeni jeho souladu s povodfiovym planem obce pfislusnym povodfiovym organem obce. Pokud
stavba pfesahuje svym rozsahem nebo vlivem na okoli vyznamné Uzemi obce, zajisti potvrzeni
souladu povodhovym organem nadfizenym povodriovému organu obce.

3. Zhotovitel zajisti zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni dila v€etné geodetického zamé-
feni skute¢ného stavu s tim, ze budou zfetelné vyznaceny odchylky od plvodni dokumentace pro
provedeni dila. Projektova dokumentace skute¢ného provedeni bude objednateli pfedana ve 3 tis-
ténych paré a v jednom digitalnim vyhotoveni ve formatu PDF. Geodetické zamérfeni skute¢ného
stavu bude predano ve 2 paré + CD. VeSkera geodeticka dokumentace bude zpracovana
v souladu s organizacni smérnici objednatele s nazvem ,Tvorba a sprava geodetické dokumenta-
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ce.



6.
7.
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Zhotovitel zajisti zhotoveni geometrickych plana pro ucely majetkopravniho vypofadani s majiteli
dotéenych pozemk( a geometrickych planu pro zfizeni vécnych bfemen. Zhotovitel zajisti odsou-
hlaseni geometrickych planl pfislusnym katastralnim ufadem. Geometrické plany budou predany
6 x v papirové podobé a 1 x v digitalni podobé.

Pfed pfedanim geometrickych pland na pfislusny katastralni ufad zhotovitel pfedlozi vypracované
geometrické plany objednateli ke kontrole vécné spravnosti.

Zhotovitel zajisti veSkeré geodetické prace a dopliujici prizkumy, souvisejici se zhotovenim dila.
Zhotovitel zajisti vyty&eni veSkerych podzemnich zafizeni.

Zhotovitel zajisti vytyCeni stavby odpovédnou osobou vE. protokolu o vyty€eni stavby.

b) Podminky vyplyvajici z pfisluSnych povoleni organt statni spravy:
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c) Op
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Zhotovitel se zavazuje, Ze na své naklady dodrzi vSechny podminky stanovené dokumenty, které
od objednatele pfevzal ke dni podpisu této smlouvy, a téZ podminky vSech dalSich povoleni a do-
kumentd, které budou vydany dotéenymi organy statni spravy a dotéenymi pravnimi subjekty pfed
nebo po zahajeni stavebnich praci (napf. podminky vyplyvajici z ohlaSeni stavby zafizeni jednotli-
vych stavenist) a které mu objednatel bez zbyteéného odkladu pfeda, zejména rozhodnuti o umis-
téni stavby — Uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, souhlas s provedenim ohladSené stavby, za-
vazné stanovisko — souhlas se zasahem do VKP, rozhodnuti o vyjimce ze zakladnich podminek
ochrany zvlasté chranénych druha rostlin a Zivogichu, povoleni ke kaceni dfevin, povoleni nakla-
dani s vodami (mimofadné manipulace) apod.

atfeni na komunikacich a dotéenych nemovitostech, pristupy:

. V pfipadé, Ze v ramci realizace dila bude nutny vstup na dalSi pozemky, ke kterym nevykonava
objednatel vlastnicka prava, nebo ke kterym nema objednatel smluvni vztah, zhotovitel si sjedna
tyto podminky s vlastniky dotéenych pozemk( sam na své naklady. Tyto naklady jsou zahrnuty do
celkové ceny dila.

. Zhotovitel provede pfed zahajenim vlastni realizace stavby fotodokumentaci stavajiciho stavu pfi-
stupovych komunikaci a dotéenych pozemku.

. Zhotovitel bude veSkeré komunikace a pozemky pouzité v ramci vystavby udrzovat po dobu vy-
stavby v odpovidajicim stavu (Cistoté) a po dokonéeni je v pfipadé poSkozeni uvede do pfedcho-
ziho stavu na vlastni naklady.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud pfi realizaci praci dojde k ¢aste€nému a postupnému omezeni
dopravy, zajisti na konkrétni dopravné inzenyrské opatfeni souhlasy pfislusnych organd.

. Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti souhlas se zvlastnim uzivanim komunikaci.

. Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti zfizeni a likvidaci dopravniho znaceni véetné pfipadné svétel-
né signalizace.

. Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti vydani a projednani dopravné-inzenyrského rozhodnuti.

. Zhotovitel se zavazuje, ze zajisti vyty€eni hranic stavenisté podle projektové dokumentace. Dale
se zhotovitel zavazuje, ze nejpozdéji pfi pfedani a prevzeti dokon€eného dila pfedlozi objednateli
pisemna souhlasna vyjadreni vlastnikl a pfipadnych uzivateld vSech pozemk( dotéenych stavbou

s jejich kone€nou upravou po dokoné&eni praci. Nebudou-li pozadovana vyjadfeni objednateli pfed-
loZzena, nebude mozno dilo prevzit.

. Pokud je stavba nebo jeji ¢ast situovana na hranici pozemku objednatele a jiného vlastnika, nebo
v pfipadé sporu o polohu vlastnické hranice, zajisti zhotovitel pfed zahajenim stavebnich praci ofi-
cialni geodetické vyty€eni hranic pozemku v terénu.

. Zhotovitel pfed zahajenim praci provede pasportizaci stavajicich nemovitosti (v€. pozemku) a je-
jich pfislusenstvi (ploty, zpevnéné plochy, vysadba apod.) a popiSe jejich technicky stav a zdoku-
mentuje veSkera patrna poskozeni. Zhotovitel na sebe prebira plnou odpovédnost a dikazni bre-
meno v pfipadé uplatiiovani narok na nahradu Skody vznesenych ze strany majitelt i uzivatela
dotéenych pozemkl. Této skute¢nosti pfizplisobi rozsah a podrobnost pasportizace. Souéasti
pfedmétu plnéni dila bude provedeni opatfeni vyplyvajicich ze stanovisek dotéenych viastnikd
nemovitosti - napf. Uprava vjezdU, plotd, opérnych zidek, vrat, zpevnénych ploch - dotéené plochy
budou uvedeny do pfedchoziho stavu véetné obnovy travnika a pfipadné nahradni vysadby.



d) Prelozky inzenyrskych siti

20.

21.

Zhotovitel zajisti Setfeni o podzemnich sitich, dle potfeby u téch vyjadreni, ktera pozbudou plat-
nost do doby realizace praci, zajisti vyjadfeni nova u pfisluSnych spravcu siti. Pfi vyskytu pod-
zemnich vedeni zajisti jejich vytyCeni a doklad o vytyeni pfeda objednateli. Pfi provadéni praci
zajisti odbornou ochranu dotéenych podzemnich siti proti poSkozeni. Zhotovitel pfedlozi objedna-
teli doklad o zpétném prevzeti dotenych inzenyrskych siti od pfisluSnych vlastnikd &i spravcu siti.
Tato €innost je zakalkulovana v cené pfedmétu dila.

Zhotovitel zaijisti, ze prace provadéné v jejich ochrannych pasmech inzenyrskych siti budou reali-
zovany dle podminek danych spravci jednotlivych siti.

e) Zarizeni stavenisté
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Zhotovitel si je povinen zajistit na své naklady ohlaseni vSech staveb zafizeni stavenisté dle § 104
odst. 1 zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpisl a zajisti jejich provoz a udrzbu béhem celé doby provadéni téchto pra-
ci. V pfipadé pozadavku povolovaciho organu si zajisti zhotovitel pro zafizeni stavenité stavebni
povoleni (pokud ufad nepovoli ohlaseni).

Zhotovitel do své cenové nabidky zapocital kompletni naklady na zafizeni stavenisté a jeho pro-
voz. V zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel mistnost pro TDS vcetné jejiho zafizeni a vybaveni
(nabytek, osvétleni, vytapéni).

Zhotovitel zajisti, Ze veSkerd zafizeni staveni$té budou zajisténa proti vstupu cizich osob,
v pfipadé potfeby budou napojena na el. energii popf. dal$i inzenyrské sité a opatfena informac-
nimi tabulemi. Zhotovitel umisti informaéni tabule se zakazem vstupu a vjezdu nepovolanym oso-
bam a vozidlim u vjezdu na stavenisté.

Zhotovitel zajisti likvidaci vSech objektl zafizeni stavenisté véetné pfipojeni na sité.
Zhotovitel zajisti ostrahu stavby a stavenisté, bezpecnost pfi provadéni stavby ve smyslu bezpe¢-

nosti prace a ochrany zivotniho prostfedi. Zhotovitel bude odpovidat za to, Ze nepovolané osoby
nebudou mit pfistup na stavenisté.

Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni staveni$té a deponie materialu tak, aby jejich vystavbou
a provozem nevznikly zadné Skody na sousednich pozemcich a vodnich tocich a po ukonceni
praci uveést stavenisté do predchoziho stavu.

Béhem realizace stavby se zhotovitel postara o to, aby na stavenisti nebyly Zadné zbyteéné pfe-
kazky, a zajisti skladovani nebo odstranéni veskerého vybaveni zhotovitele nebo nadbyte¢ného
materialu. Zhotovitel vycisti stavenisté a odstrani z néj veSkery odpad, sut a pomocné stavby,
jichZ uz neni tfeba.

Zhotovitel provede takova opatfeni, aby plochy v obvodu stavenisté nebyly zneciStény ropnymi a
jinymi podobnymi produkty.

Hranice stavenisté dané projektovou dokumentaci jsou pro zhotovitele zavazné.

V pfipadé pozadavku na zajiSténi vétSich ploch zafizeni stavenisté je zhotovitel povinen si tyto
plochy zajistit na své naklady vcetné zajisténi potfebnych povoleni, pokud to vyzaduje stavebni
zakon.

Zhotovitel zajisti, aby nebyly pfekro€eny limity prasSnosti a hlu€nosti dané obecné zavaznou vy-

hlaskou. Pokud budou tyto limity pfekroCeny, je povinnosti zhotovitele pfijmout takova opatfeni,
aby prekro€eny nebyly.

f) Ostatni podminky:

33.
34.

35.

36.

Zhotovitel zajisti péci o nepfedané dilo, jeho oSetfovani a pfipadna zimni opatfeni.
Zhotovitel zajisti doklady o pfedani dfevni hmoty vzniklé smycenim porostt k dal§imu vyuZiti.
Dfevni hmota bude pfednostné nabidnuta majiteli pozemku, ze kterého byla smycena.

Zhotovitel zajisti, aby veSkera zeleri v prostoru stavenisté a v jeho bezprostfedni blizkosti, které by
mohlo hrozit potencialni riziko poskozeni od mechanizace, bude pfed zapocetim praci oSetfena
dle pozadavku CSN 83-9061 ,Technologie vegetacnich tprav v krajin& — Ochrana stromd, porostt
a vegetacnich ploch pfi stavebnich ¢innostech*.

Zhotovitel prohlasuje, Ze v dobé podani nabidky si provéfil moznosti a aktualni stav skladek odpa-
dl a tomuto stavu pfizplUsobil rozvozné vzdalenosti, ceny za vyuZiti nebo odstranéni odpadu na



2.4.

2.5.

2.6.

skladkach odpadl a naklady na pfipadné meziskladky odpadu, a veskeré naklady s tim spojené
jsou zakalkulovany v cené dila.

37. Zhotovitel zajisti provedeni prizkumu staveni§té zaméfeného na vyskyt zvlasté chranénych druhl
zivocichu a rostlin, pokud tento prdzkum nebyl zajistén objednatelem. V pfipadé jejich vyskytu bu-
de postupovat v souladu se zakonem €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny a jeho provadé-
cich predpisl. VeSkeré naklady s tim spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

38. Zhotovitel zajisti, Ze se véemi odpady vzniklymi pfi provadéni dila (stavby), jejichZ je pavodcem,
bude naklddano v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadécimi pfedpisy.
Nejpozdéji pfi pfejimacim Fizeni pfedlozi objednateli kopie dokladll o evidenci, vyuZiti nebo od-
stranéni odpadu vzniklych v priibéhu realizace dila.

39. Zhotovitel zajisti na stavenisti hygienické a socialni zafizeni a prostfedky pro poskytovani Iékafské
prvni pomoci.

40. Sedimenty, které zhotovitel vytéZi z vodnich tokl nebo vodnich nadrzi, jsou odpadem. Zhotovitel
je pvodcem tohoto odpadu a je odpovédny za nakladani s odpadem podle zak. ¢. 185/2001 Sb.,
o odpadech, a jeho provadécich predpisu.

41. Zhotovitel zajisti provedeni veSkerych pfedepsanych rozbor(, atestl a zkouSek dle pfislusnych
norem a dal$ich pfedpist a nafizeni platnych v CR, kterymi bude prokazano dosaZeni ptedepsané
kvality a parametrd dokonceného dila. Pro realizaci tohoto dila jsou zavazné soucasné platné
normy a predpisy v CR.

42. Zhotovitel zajisti, ze pfi realizaci budou pouzity jen takové vyrobky, materialy a konstrukce, jejichz
vlastnosti z hlediska zpUsobilosti stavby pro navrzeny ucel zaruéuji, Zze stavba pfi spravném pro-
vedeni a bézné udrzbé po dobu pfedpokladané existence spini pozadavky na mechanickou odol-
nost, stabilitu, pozarni bezpe€nost, hygienu, ochranu zdravi, zivotniho prostfedi a bezpe€nost pfi
uzivani stavby.

43. Zhotovitel oznami vlastnikim dotéenych pozemkl zahajeni praci a bude dodrzovat dohodnuté
podminky projednané objednatelem.

44. Dosazeni predepsanych parametr( a kvality prokaze zhotovitel Uspésné provedenymi zkouskami,
testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje pfedat objednateli pfed vlastnim fyzickym zaha-
jenim praci kontrolni a zkuSebni plan realizace dila, ktery bude obsahovat ¢asovy plan a seznam
vSech zkouSek, testll a kontrol provadénych v pribéhu zhotoveni dila nebo pfi jeho dokon&eni
véetné komplexnich zkousSek. Navrh bude obsahovat rovnéz jméno pracovnika zhotovitele odpo-
védného za provadéni kontroly a za spravnost vysledkd kontrol. Kontrolni a zkusebni plan, pro-
jednany a odsouhlaseny s objednatelem, bude v pribé&hu zhotoveni dila pro zhotovitele zavazny.
Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovédnosti
za kontroly, zkousky a testy a za fadné provedeni dila.

45. VSechny materialy vzniklé demolici/demontazi staveb a zafizeni objednatele nebo jinych viastnika
staveb a zafizeni pfi realizaci dila jsou vlastnictvim objednatele resp. jejich vlastnikd. Je na roz-
hodnuti objednatele, které materialy si ponecha a které oznaci jako odpad. Materialy oznaené ja-
ko odpad zneskodni zhotovitel jako ptivodce odpadu.

Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, Ze od objednatele prevzal projektovou dokumentaci v elektronické
podobé pred podpisem Smlouvy. Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje pre-
vzit jedno vyhotoveni projektové dokumentace v pisemné formé. O pfedani a prevzeti sepiSi a podepisi
zapis.

Rozsah provedeni dila tvofi veskeré vykony, dodavky a prace, které jsou potfebné pro fadné spinéni
smluvnich zavazku zhotovitele véetné vedlejSich a dodatecnych Cinnosti tak, aby pfedmét dila byl plné
funkéni a byl v souladu s pfislusnymi technologickymi pfedpisy, projektovou dokumentaci a pravnimi pred-
pisy. Zhotovitel provede v ramci svych smluvnich dodavek, praci a vykonu téz veSkeré potfebné vedlejsi,
pomocné a dodate¢né Cinnosti, které jsou nezbytné pro uplné vécné a odborné provedeni smluvnich praci
a vykonu, resp. jejich funkénost, a to v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a vykony.

Zhotovitel potvrzuje, Zze zpracoval ¢asovy a finanéni harmonogram na celou dobu vystavby v &lenéni
dle jednotlivych stavebnich objektt a provoznich soubord. Finanéni plnéni je v Casovém a finanénim har-
monogramu vyjadieno pro jednotlivé stavebni objekty a mésice. Pfipadné zmény ¢asového a finanéniho
harmonogramu je za objednatele opravnéna odsouhlasit osoba opravnéna k podpisu Smlouvy.
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2.7.

2.8.

2.9.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.1.

4.2.

Zhotovitel prohlasuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze dilo mdze byt provedeno a do-
konéeno zplisobem a v terminech stanovenych Smlouvou.

Smluvni strany prohladuji, Ze pfedmét Smlouvy neni pInénim nemozZnym a Ze Smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vSech moznych dusledka.

Pfipadny nesoulad mezi jednotlivymi &astmi projektové dokumentace bude smluvnimi stranami FeSen
dle nasledujicich priorit: 1. technicka specifikace, 2. vykresova &ast, 3. textova ¢ast.

3. Technické a kvalitativni parametry dila

Smluvni strany se dohodly na jakosti dila, ktera plné uspokoji pozadavky uzivatell stavby po dobu jeji
Zivotnosti pfi béZné udrzbé. PouZité materidly budou odpovidat této jakosti, prace budou provadény v sou-
ladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

Dilo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci a podminkami obsaZzenymi v pravomocnych
rozhodnutich organu statni spravy (zejména stavebnich povolenich). Zhotovitel je dale povinen dodrzovat
obecné zavazné pfedpisy a pfislusné normy vztahujici se k pfedmétnému dilu, zejména pfislusna ustano-
veni obCanského zakoniku, souvisejici pfedpisy a pfislusné predpisy, které vyplyvaji z projektové doku-
mentace.

Jestlize se zhotovitel musi pfi provadéni dila nepodstatnym zpisobem odchylit od projektové dokumenta-
ce dila, je povinen tuto skute¢nost ozndmit bez odkladu objednateli popfipadé technickému dozoru sta-
vebnika (dale téz ,TDS*) prostfednictvim stavebniho deniku. Stejnou povinnost ma i pfi podstatném od-
chyleni s tim, Ze takové odchyleni podléha pfedchozimu souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s technickymi podminkami uvedenymi
v projektové dokumentaci, platnymi pravnimi pfedpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych tech-
nologickych postupl stanovenych platnymi normami a bezpe€nostnimi predpisy, v souladu se sou¢asnym
standardem u pouzivanych technologii a postupt pro tento typ stavby tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu
dila. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych ve Smlouvé je zadvaznou povinnosti zhotovitele,
zjisténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

Jakost v8ech vyrobkl a komponentt, které budou pouzity pfi realizaci dila, musi odpovidat pozadavkim
odst. 3. 1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek. Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét dila bude mit po
stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s ucelové podobnym pfedmétem, popf. vlastnosti lepsi. Podmin-
kou dokonc€eni stavby je prokazani realizace dila dle projektové dokumentace.

Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana predepsanym zpUsobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila nebo jeho &asti.

Nedodrzeni podminek a postupl dle platnych pfedpis(, jakoz i postupll a zavazkl zhotovitele ze Smilouvy,
opravnuje objednatele od Smlouvy. Podrobnosti jsou stanoveny v ¢lanku "Odstoupeni od smlouvy" téchto
obchodnich podminek. Pfipadné odchylky od pfedpisli vyrobce specialnich materialt je opravnén odsou-
hlasit pouze technik vyrobce se souhlasem projektanta, autorského dozoru a technického dozoru staveb-
nika zapisem ve stavebnim deniku, avSak pouze pfed zahajenim pfisludsnych praci. Technickymi normami
(CSN) jsou dle t&chto obchodnich podminek v&echny technické predpisy a normy platné v CR, mezina-
rodni normy podle zadkona €. 22/1997 Sb., a to jak jejich ¢asti zavazné i nezavazné, které jsou platné v den
podpisu této smlouvy nebo které budou platit v pribéhu zhotovovani dila, technickymi normami ve smyslu
této smlouvy jsou déle i standardy nebo obdobna ur€eni jakosti a bezpeé&nosti, ktera budou zavedena v
pribéhu zhotovovani dila.

4. Doba plnéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a v&as, v souladu s objednatelem odsouhlasenym harmonogra-
mem stavebnich praci.

Pokud z jakychkoliv divodu na strané objednatele nebude mozné zahdjit v pfedpokladaném terminu reali-
zaci stavebnich praci (zejména prodlouzenim doby trvani vybérového Fizeni) a pfedpokladany termin za-
hajeni se tak zpozdi o vice nez tficet dn(, je zhotovitel opravnén pozadovat zménu Ihaty dokonéeni dila
tak, Ze jim navrzeny termin dokon&eni bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo mozné zahdjit pl-
néni po uplynuti stanoveni tficeti denni Ihidty, a dale je opravnén zpracovat a navrhnout objednateli aktua-
lizaci ¢asového a finanéniho harmonogramu do 15 dnl od zahajeni realizace dila.
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4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.1.

6.2.

Zahajenim realizace dila je, pro potfeby Smlouvy, protokolarni pfedani a pfevzeti stavenisté.

Objednatel je povinen nejméné tfi dny pfed terminem pfedani a pfevzeti stavenisté vyzvat zhotovitele
ke spole€nému predani a pfevzeti stavenisté. Zhotovitel je povinen se tohoto jednani zucastnit. Nesplnéni
této povinnosti zhotovitele se povazuje za podstatné poruSeni Smlouvy a zaklada objednateli pravo od-
stoupit od Smlouvy.

Pfedanim a pfevzetim stavenisté se rozumi protokolarni prfedani stavenisté zhotoviteli jeho prohlidkou a
bez zavad. Za objednatele jsou opravnéni pfedat stavenisté osoby uvedené ve Smlouve, za zhotovitele
jsou opravnéni prevzit stavenisté osoby uvedené ve Smlouvé a povéfeny stavbyvedouci.

Pokud zhotovitel spini fadné dilo a pfipravi jej k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem ukonc&eni
praci, je objednatel opravnén prevzit dilo i v tomto navrzeném zkraceném terminu.

Objednatel je opravnén zménit terminy pInéni této smlouvy, pfipadné prerusit prace v pfipadech vyskytu
objektivnich pfi¢in majicich vliv na kvalitu budouciho dila. Zhotovitel je povinen preruSit provadéni dila
na zakladé pisemného pokynu Objednatele, ktery mu Objednatel preda.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, prodluZuje se Ihlta pro provedeni dila nebo jeho ¢asti o dobu, po
kterou Zhotovitel na zakladé pokynu Objednatele podle pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku prerusil pro-
vadéni dila anebo po dobu nevhodnych klimatickych podminek. Jestlize by vSak v dusledku toho pfipadlo
provadéni nékterych plnéni na vhodnéj$i nebo méné vhodné obdobi, pfi prodlouzeni lhity pro provedeni
dila nebo jeho ¢asti se k tomu pfihlédne. Zhotovitel se vzdy zavazuje provést dilo v co nejkratSi dobé podle
aktualizovaného ¢asového a finanéniho harmonogramu.

5. Vlastnickeé pravo ke zhotovenému dilu
a nebezpeci Skody na ném

Vlastnikem zhotovovaného dila dle Smlouvy je od podatku Ceska republika s pravem hospodafit
pro objednatele.

Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila objednatelem nese zhotovitel
nebezpedi Skody na dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych a dalSich ¢astech a na Castech Ci
soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény. Z tohoto divodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a
na své naklady udrzovat v platnosti pojisténi proti vSem rizikiim, ztratam nebo poSkozenim dila a to jmeé-
nem svym, jménem objednatele a vSech poddodavatel(, a to do data dokonceni dila a jeho UspéSného
predani objednateli ¢i do ukon€eni Smlouvy, dle skuteCnosti, ktera nastane dfive. Doklady k prokazani do-
state€ného pojisténi je povinen predkladat, kdykoliv je k tomu objednatelem vyzvan.

Zhotovitel odpovida a ruci od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila objed-
natelem za bezpec¢nost tfetich osob dotéenych provozem pfi vystavbé. Zhotovitel pfebira odpovédnost v
plném rozsahu za dodrzovani predpisti o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci dle zakona ¢.
309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu, provadécich pravnich predpist souvisejicich norem, protipo-
zarnich opatfeni a zachovani pofadku na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za vSechny Skody, které zjeho viny vzniknou pfi plnéni pfedmétu dila nebo
v souvislosti s nim objednateli nebo tfetim osobam, a je povinen vzniklé Skody odstranit nebo nést naklady
na jejich odstranéni.

V pfipadé, ze objednatel pfevede fadné zhotovené a prevzaté dilo na dalSi subjekt, je zhotovitel povinen
ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu plnit veSkeré zavazky, které pro né&j vyplyvaji ze Smlouvy, zejména
zavazky tykajici se zaruéni doby, zaruky na jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila.

6. Cena dila, platebni a fakturacni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovi jako cena smluvni a nejvySe pFipust-
na, pevna po celou dobu zhotoveni dila a bude dana cenovou nabidkou zhotovitele.

DPH bude uplatnéna v souladu se zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéj-
Sich predpis.



6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.
6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude objednateli vystavovat dafiové doklady za provedené prace
a dodavky podle objemu skute€né provedenych praci a dodavek. Objednatel bude hradit dariové doklady
prabézné v zavislosti na objemu provedenych praci.

Zhotovitel odpovida za uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu pfevzaté dokumentace
a tato specifikace je ur€ena na zakladé nabidkovych cen jednotlivych stavebnich objektd a provoznich
soubord, ze kterych se sklada dilo a které jsou uvedeny v harmonogramu zpracovaném zhotovitelem, kte-
ry je uplny a zavazny. V cené dila jsou jiz zahrnuty a promitnuty veSkeré naklady, které zhotoviteli
v souvislosti s touto smlouvou a jejim pInénim vznikly nebo vzniknou a bez kterych by dilo nebylo funkéni
nebo nedosahovalo pozadované kvality, tj. ze vySe uvedenou nejvy$Si pFipustnou cenou jsou uhrazeny
vSechny vykony a dodavky zhotovitele, které jsou nezbytné ke zhotoveni kompletné dokonéeného a kom-
pletné uzivatelného stavebniho dila.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dila na zakladé dafiového dokladu (dale jen ,faktura®)
vystaveného zhotovitelem, a to pfevodnim pfikazem na ucet zhotovitele uvedeny na fakture.

Faktura bude zhotovitelem vystavovana fadné a vCas za provedené prace a dodavky podle objemu sku-
te€né provedenych praci a dodavek. Faktura bude zhotovitelem doru¢ena na podatelnu v sidle objednate-
le nejpozdéji do 15. kalendarniho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k pInéni pfedmétu
smlouvy tak, aby byly spinény zakonné Ihity dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjSich predpist. Pfilohou fakturace bude soupis provedenych stavebnich praci za sledované
obdobi (zjistovaci protokol) a soupis provedenych praci a dodavek dle nabidkového polozkového rozpo¢-
tu, potvrzeny technickym dozorem. V pfipadé téZeni sedimentd budou pfilohou faktury také doklady o li-
kvidaci sedimentu v odpovidajicim mnozstvi a geodetické zaméreni potvrzujici odtézeni fakturovaného ¢i
vétSiho mnozstvi sedimentu. Faktura bude oznacena eviden&nim &islem Smlouvy, nazvem a &islem stav-
by objednatele v souladu s udaji uvedenymi veSmlouvé. Bez téchto Gdaji nebudou faktury proplaceny.
Objednatel akceptuje elektronické faktury zhotovitele, které mu budou doru¢eny na e-mailovou adresu: in-
voice@pla.cz.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je do tficeti dna od data prokazatelného doruceni faktury objed-
nateli. Faktura musi obsahovat vesSkeré nalezitosti dle predpisu o ucetnictvi a dle danovych predpisu (§ 28
odst. 2 zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist). V pfipade, ze
faktura nebude obsahovat potfebné nalezitosti nebo bude obsahovat chybné &i neuplné udaje, je objedna-
tel opravnén ji vratit zhotoviteli k opravé i doplnéni. Vraceni faktury musi byt provedeno do data jeji splat-
nosti. Po vraceni faktury nové ¢i opravené pocina bézet nova lhiuta splatnosti.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta zadna zaloha.

Objednatel je opravnén pozastavit ¢i jednostranné zapocist proti pohledavkam zhotovitele kteroukoli
z plateb z dvodu (1) neopravenych vad a nedodélk(, (2) opravnénych narokli vznesenych tretimi strana-
mi v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitelem, (3) $kody zplsobené objednateli, (4) zfejmosti, Ze di-
lo nebude dokoncéeno ve stanovené |hité a Ze nezaplacena ¢astka je pfiméfena k pokryti $kod vzniklych v
disledku zpozdéni/prodleni s dokonéenim dila, (5) opakovaného neplnéni ze strany zhotovitele a nepo-
stupovani v souladu s provadécimi dokumenty, (6) v pfipadé vad a nedodélkii uvedenych v protokole o
pfedani a prevzeti dila nebo (7) v pfipadé existence jakychkoliv opravnénych financ¢nich &i jinych narokud
objednatele vici zhotoviteli. Zhotovitel neni opravnén zapocist zadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele zeSmlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veSkeré poplatky, sankce, $kody a vzniklé vicenaklady z davodu
nedodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych vyjadfeni organu statni spravy, popfipa-
dé provede z toho vyplyvajici dodate¢né prace na své naklady a svou odpovédnost.

Objednatel je opravnén prerusit plnéni pfedmétu Smlouvy v pfipadé nedostatku finan¢nich prostfedku. PFi
pferuSeni praci ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel dolozi rozpra-
covanost a tyto prace budou v této vysi objednatelem uhrazeny na zakladé oboustranné potvrzeného pro-
tokolu. O dobu pferuseni praci se prodlouzi lhaty k pfedani dila a jeho ucelenych ¢asti, pokud nebude do-
hodnuto jinak, a to bez moznosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu Skody vici objednateli.

Zhotovitel odpovida za Uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu pfevzaté dokumentace.
Celkova smluvni cena zahrnuje veSkeré vydaje potfebné pro realizaci dila a v pfipadé, Ze nékteré prace
nejsou vyslovné vyjadfeny textem nékteré z polozek vykazu vymér, jsou vécné a financné obsazeny v
ocenéni ostatnich polozek.



6.13.

6.14.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

7.8.

8.1.

8.2.

8.3.

Zhotovitel souhlasi s platbou DPH na uéet mistné pfisluSného finanéniho Ufadu v pfipadé, Ze bude
v registru platcd DPH oznacen jako nespolehlivy nebo bude poZadovat thradu na jiny nez zvefejnény
bankovni ucet, ur€eny pro jeho podnikatelské ucely.

V pfipadé dil¢iho plnéni bude postupovano v souladu s § 21odst. 8 zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist.

7. Bankovni zaruka

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovni zaruku za provedeni dila fadné a v€as ve vySi
nejméné 5 % sjednané ceny bez DPH dle ¢l. Cena dila Smlouvy. Zhotovitel zajisti, Ze bankovni zaruka
bude platna a u¢inna od uzavieni smlouvy do 3 mésicu po terminu dokonceni dila stanoveném Smlouvou.

Bankovni zaruka zajiStuje dodrzeni vSech smluvnich zavazk(, kvality a termin( provedeni dila. Zhotovitel
predlozi objednateli original bankovni zaruky nejpozdéji v den podpisu Smlouvy.

Pokud podminky bankovni zaruky za provedeni dila specifikuji datum zaniku jeji platnosti (G¢innosti) a
mezi smluvnimi stranami nedoSlo k pfedani a pfevzeti dila do data tficeti (30) dnd pfed datem ukonéeni
platnosti bankovni zaruky za provedeni dila, zhotovitel zajisti prodlouzeni platnosti bankovni zaruky (do-
datkem nebo vystavenim nové bankovni zaruky) minimalné do dne pfredani a prevzeti dila mezi smluvnimi
stranami.

Pokud zhotovitel neprodlouzi platnost bankovni zaruky tak, jak je popsano v pfedchozim odstavci (7.3.),
muZze objednatel narokovat plnou ¢astku bankovni zaruky.

Pfed uplatnénim pInéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vySi pozadovaného
plnéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zaru¢ni listinu ve znéni shodném s
pfedchozi zaruéni listinou, v pudvodni vySi bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji sedm kalendafnich dnu
od jejiho Cerpani.

Bankovni zaruka bude uvolnéna objednatelem nejpozdéji v den uplynuti platnosti bankovni zaruky.

Vystavcem bankovni zaruky musi byt banka, které Ceska narodni banka udélila licenci dle §4 zak. &.
21/1992 Sb., o bankach. Bankovni zaruka za provedeni dila musi byt neodvolatelna, bezpodminecna
(bez moznosti namitek banky) se zavazkem jeji vyplaty na prvni pisemnou vyzvu objednatele.

NepfedloZeni poZzadované bankovni zaruky v daném terminu je povazovano za neposkytnuti fadné sou-
¢innosti potfebné k uzavieni Smlouvy.

8. Zmény dila, dodateéné prace

Cenu dila Ize ménit pouze:

a) Odectenim vSech nakladll na provedeni téch ¢asti dila, které objednatel nafidil neprovadét a v§ech
nakladd na provedeni téch praci, které zhotovitel prokazatelné neprovedl. Naklady na neprovedené
prace budou zhotovitelem odecteny z ceny dila ve vysi souc¢tu veSkerych odpovidajicich polozek a na-
klad(i neprovedenych podle polozkového rozpoctu nebo Smiouvy.

b) Zapoétenim veSkerych nakladd na provedeni téch ¢asti dila, které objednatel nafidil formou dodatec-

nych praci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo poloz-
kovém rozpodtu.
Naklady na dodate&né prace budou zhotovitelem Uctovany objednateli podle odpovidajicich jednotko-
vych poloZek a nakladu dle polozkového rozpoétu nebo Smlouvy a mnozstvi odsouhlaseného objedna-
telem. Pokud zhotovitel uvedl v nabidkovém poloZkovém rozpoétu rizné jednotkové ceny u stejnych
byt pouZito polozek, které nebyly obsazeny v nabidkovém poloZkovém rozpoctu, pouzije zhotovitel
v misté a Case obvyklé jednotkové ceny odsouhlasené objednatelem.

O jakékoli dodate¢né praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna
smlouva (resp. dodatek ke Smlouvé) s dohodnutim ceny a vlivu na termin pfedani dila. Zadani dodate¢né
prace musi byt feSeno v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

Zhotovitel ani objednatel nemuze Zadat zménu ceny dila proto, Ze si dilo vyzadalo jiné Usili nebo jiné na-
klady, nez bylo smluvnimi stranami pfedpokladano. Nastane-li v8ak zcela mimofadna nepfedvidatelna
okolnost, ktera dokonc&eni dila podstatné ztéZuje, a nedohodnou-li se smluvni strany o zvySeni ceny, ane-
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8.4.

8.5.

8.6.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

bo v pfipadé sporu o vySi ceny nékteré dodatecné prace, zhotovitel prace provede za cenu vypoctenou
objednatelem s tim, Ze se miZze nasledné domahat doplatku u soudu.

Zhotovitel na sebe prevzal nebezpeci zmény okolnosti. Pfed uzavienim smlouvy zvazil piné hospodar-
skou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plné védom okolnosti Smlouvy, jakoZ i okolnosti, které mohou
po uzavieni této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze v jeho prospéch ménit rozhodnutim soudu v jakékoli
jeji casti.

Zjisti-li zhotovitel v pribéhu zhotovovani dila jakékoliv vady projektové dokumentace, jakékoliv jiné ¢asti
stavebni dokumentace, popfipadé nevhodnost jinych podklad(i nebo pokyn( objednatele, je povinen na né
objednatele upozornit, jinak odpovida za Skodu tim vzniklou.

Neni-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektu do patnacti dni ode dne oznameni zhoto-
vitelem, sjednaji se zhotovitelem Ihutu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova Ihiita
pro plnéni zavazku, vyplyvajici ze Smlouvy, a zhotovitel neni v prodleni. Doba plnéni zhotovitele a termin
dokonéeni dila bude prodlouzen o dobu, o kterou budou odstrafiovany vady v projektové dokumentaci.

9. Vady dila a zaruky za jakost

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku za jakost v délce 60 mésict (dale jen ,zaru¢ni doba®), ktera poci-
na béZet dnem pfedani a prevzeti kompletniho a fa4dné dokonceného dila, které je zbaveno vSech vad a
nedodélkd. Po dobu béhu zaruéni doby odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které vcas
reklamoval.

Dilo méa vady, pokud neodpovida svou kvalitou &i rozsahem podminkdm stanovenym v této smlouvé nebo
pozadavkum platnych pravnich pfedpisd a norem. Podminkou fadného pfedani pfedmétu dila je i pfedani
dokladu o provedeni veSkerych zkouSek predepsanych zvlastnimi pfedpisy, normami, projektovou doku-
mentaci ¢i Smlouvou, stavebniho deniku a projektu skute¢ného provedeni dila zhotovitelem objednateli.

Zhotovitel odpovida za vady, jez mé dilo v dobé jeho pfedani. Za vady dila, na néz se vztahuje zaruka za
jakost, pak odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky za jakost.

Strany se dohodly, Ze zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila, tj. zhotovitel pfejima zavazek a zavazuje se,
ze po smluvenou zaruéni dobu podle odst. 9. 1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek od fadného protoko-
larniho pfedani dila zhotovitelem objednateli bude dilo zpUsobilé pro Ucely specifikované ve stavebnim
povoleni a kolaudaénim souhlasu a Ze si zachovd smluvené vlastnosti a jakost v souladu s projektovou
dokumentaci, tj. provedeni praci na dile a veSkery material v kvalité dle bodu 3.1. a doloZeny atestem, a
Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci véetné jejich zmén a doplrikl, v normach a
predpisech, které se na provedeni dila vztahuiji.

U cZasti dila &i technologii, kde vyrobce stanovil zaruku za jakost po dobu jinou nez je uvedena
v pfedchozim odstavci, plati takto vyrobci €asti dila &i technologii poskytnuta zaruka za jakost po dobu
stanovenou témito vyrobci nejméné v§ak doba 24 mésica.

Zaruéni doba pocina bézet od fadného zhotoveni dila a fadného protokolarniho predani dila zhotovitelem
objednateli. Tento odstavec plni zaroven funkci zaruéniho listu potvrzujiciho zaruku za jakost pfevzatou
zhotovitelem. PInéni zhotovitele, ktera vykazuji v dobé& provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym plnénim. Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povazovana za
zavazna a za soucast této smlouvy veskera ustanoveni norem a technickych podminek vyrobc material(i
pouzitych pfi zhotovovani dila, dilo bude provedeno v kvalité dle bodu 3.1. Dilo &i ¢asti dila vadné prove-
dené zhotovitel odstrani bezodkladné, jinak maze byt provedeno jejich odstranéni objednatelem na nakla-
dy zhotovitele jinou tfeti osobou.

Pokud budou objednatelem zjistény vady po pfedani dila, oznami je pisemné zhotoviteli a ten je povinen
do 15 kalendarnich dnli od obdrZeni tohoto oznameni se pisemné vyjadfit, zda vadu uznava &i nikoliv. Po-
kud se ve sjednané Ihité zhotovitel nevyjadfi, ma se za to, Ze reklamaci uznava. Vady dila odstrani zhoto-
vitel bezplatné v dohodnuté Ih(té, nejpozdéji vSak do tficeti dnd, od obdrZzeni oznameni. Pokud tato Ihata
neodpovida nutnym technologickym postupim pfi odstrafiovani vad, je povinen zhotovitel vadu odstranit
ve Ih(té odpovidajici pfislusnym technickym postupim. Lhata musi byt dohodnuta tak, aby nezmafila dalsi
pfipadné prace Ci ukony, nebo funkci dila.

V pfipadé, Ze se jedna o vadu typu havarie, je zhotovitel povinen zapocit s odstrafiovanim vady neprodle-
né (nejpozdeji do 24 hodin) tak, aby nedochazelo ke vzniku dalSich Skod.
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9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Strany se dohodly, ze

a) zarucni doba zacina bézZet od fadného zhotoveni dila, tj. fadného protokolarniho pfedani dila zhotovi-
telem objednateli bez vad a nedodélky;

b) zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemU(ze uzivat dilo pro jeho vady a nedodélky ne-
bo ho mlize uzivat pouze omezené.

Zhotovitel neodpovida za vady, které maji plivod v uzivani pfedmétu dila v rozporu s ucelem, pro ktery byl
vyprojektovan.

Pokud zhotovitel neodstrani vady a nedodélky v dohodnutych terminech, je objednatel opravnén objednat
odstranéni téchto vad a nedodélkl u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto naklady uhradit. Zapla-
ceni nakladu jinému dodavateli objednatelem nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit objednateli veskeré
dalSi Skody, které mu vznikly v souvislosti s prodlenim zhotovitele.

V pfipadé, ze zhotovitel odstrafiuje vady a nedodélky, je povinen provedenou opravu objednateli fadné
predat. V pfipadé, ze objednatel bude souhlasit s tim, ze vady a nedodélky jsou fadné odstranény, vyda
zhotoviteli ,Potvrzeni o odstranéni vad a nedodélk(“. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel za-
ruku ve stejné délce jako v odst. 9. 1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek, tj. 60 mésicu.

Zhotovitel se zavazuje pfi vystavbé dodrzet vyty€enou vlastnickou hranici pozemku uréenych k vystavbé
dle projektové dokumentace. O vadu dila se jedna v pfipadé, Ze pfi kontrolnim zaméreni dila (stavby) pro
potfeby pfejimky dila nebo udéleni kolauda¢niho souhlasu bude zjisténo, ze zhotovitel vyty&enou vlastnic-
kou hranici nedodrzel. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady souvi-
sejici s vykupy takto zastavénych pozemkl a veskeré dal$i naklady souvisejici s odstranénim této vady,
jakoz i pfipadné skody, které objednateli nebo tfetim osobam timto vzniknou.

10. Dodaci podminky

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjSich predpisu, resp. jeji Prilohy €. 16 NaleZitosti a zplsob vedeni stavebniho deniku.
Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni Smiouvy. V pfipadé, Ze budou
jednotlivé ¢asti dila realizovany formou poddodavatel(, je zhotovitel povinen o jejich rozsahu a dobé trvani
v den jejich zahajeni provést zapis do stavebniho deniku. Jeho sou&asti bude i uvedeni nazvu a identifi-
kacnich udaji poddodavatele, mnozstvi zu€astnénych pracovnikli poddodavatele a typ nasazené techni-
ky.

Vedeni stavebniho deniku kon&i dnem, kterym zhotovitel odstrani veSkeré vady a nedodélky dle soupisu
vad a nedodélkd. Stavebni denik bude k dispozici na stavbé, bude pouzit denik s perforaci a samo-
propisovatelnymi listy.

V pfipadé, Ze osoba opravnéna provadét zapis do stavebniho deniku nesouhlasi s provedenym zazna-
mem druhé smluvni strany, je povinna pfipojit k zaznamu do péti pracovnich dnl své vyjadfeni.
V opaéném pfipadé se ma za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi. Zadny zépis ve stavebnim deniku ne-
smi byt chapan jako zména ujednani obsazenych ve Smlouvé.

Objednatel méa pravo kdykoli do stavebniho deniku nahlizet a obdrzet z ného Citelné kopie. Dale ma ob-
jednatel pravo do stavebniho deniku provadét zapisy.

Objednatel bude kontrolovat provadéni dila prostfednictvim svého TDS, kterym bude pro tuto stavbu uréen
jeho zaméstnanec.

V pfipadé, Ze v priibéhu realizace dila dojde ke zmé&nam v personalnim sloZzeni TDS, zavazuje se objed-
natel zhotovitele o této skuteénosti informovat bez zbyteéného prodleni.

TDS bude v prubéhu vystavby zejména sledovat, zda prace jsou provadény podle projektové dokumenta-
ce stavby, dle smluvenych podminek, technickych norem a jinych pravnich predpisi a v souladu
s rozhodnutimi vefejnopravnich organl. Na zjisténé nedostatky upozorni zapisem ve stavebnim deniku,
pfipadné je oznami zhotoviteli doporu¢enym dopisem. Zhotovitel je povinen umoznit zastupcim objedna-
tele kontrolu vSech ¢€innosti zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila.

Technicky dozor bude vykonavan ob&asné.
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10.9. Technicky dozor je opravnén vydat zaméstnanctim zhotovitele pfikaz k preruseni praci, pokud odpovédny
zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohroZzena bezpec€nost provadéného dila nebo hrozi-li jiné za-
vazné hospodaiské Skody.

10.10.Technicky dozor bude organizovat konani kontrolnich dnd, jejichz Getnost a termin bude technickym dozo-
rem stanoven pfi pfedani stavenisté a nasledné dle potfeby.

10.11.Prace a konstrukce, které budou v dal§im postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je objednatel
opravnén proveéfit a dat pisemny souhlas s jejich zakrytim zapisem ve stavebnim deniku. Toto provéreni
provede TDS, nebo jim povéfena osoba. Zhotovitel ma povinnost objednatele vyzyvat prostfednictvim za-
pisl ve stavebnim deniku ke kontrole téchto praci a konstrukci minimalné tfi pracovni dny pfed tim, nez ta-
to skute€nost nastane. Pokud po uplynuti této doby objednatel kontrolu ani zapis neprovede je zhotovitel
po provedeni fotodokumentace opravnén tyto prace a konstrukce zakryt a pokracovat v realizaci dila. Po-
kud zhotovitel nebude objednatele o této skute¢nosti informovat, mize objednatel poZadovat dodate¢nou
kontrolu. Zhotovitel nese vSechny naklady s timto spojené.

10.12.0bjednatel ma pravo zucéastiiovat se prostiednictvim TDS v8ech kontrol, zkou$ek a testl provadénych
zhotovitelem a ma rovnéz pravo pfizvat k nim odpovédné zaméstnance budouciho provozovatele dila.
V ptipadé opakované kontroly, zkousky nebo testu z diivodd, které lezi na strané zhotovitele, hradi nakla-
dy na jejich opakovani zhotovitel.

10.13.Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, respektive TDS vcas k Ugasti na kontrolach véech ¢asti stavby,
respektive jednotlivych stavebnich objektl nebo provoznich soubori mezi zhotovitelem a jeho dodavateli.
Objednatel, respektive TDS, mlze pfipominkovat prabéh ¢&i vysledky takovychto kontrol formou pokynu
zhotoviteli ve stavebnim deniku a zhotovitel je povinen na zakladé téchto pokyn( zjednat napravu.

10.14.Zhotovitel je povinen vyrozumét objednatele, resp. TDS, nejméné pét pracovnich dnd pfedem o terminech
kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit odstranéni vytéenych vad do deseti pracovnich dnli ode dne ukoncéeni
predmétnych kontrol, pokud to je technicky mozné. Za vadu, kterou je tfeba odstranit, se povazuje taktéz
neschvalené odchyleni se od projektové dokumentace.

10.15.V pripadé sporu hodnoceni jakosti a kvality predmétu dila nebo jeho ¢asti, ktery bude mit za nasledek, ze
mezi smluvnimi stranami nedojde k dohodé, pfizve objednatel specialistu v oboru nebo soudniho znalce.
Vzniklé naklady ponese strana, ktera spor prohraje.

10.16.Zhotovitel garantuje, Ze veskeré dodané véci mohou byt pfevedeny na objednatele bez prav tietich osob.
Zhotovitel osvobozuje objednatele od pfipadnych naroku tfetich osob na prvni vyzvu.

10.17.Zhotovitel vyznaéi do tfech vyhotoveni projektové dokumentace stavby zmény praci provedené
pfi realizaci dila. Dokumentaci upravenou dle skute¢ného provedeni pfeda objednateli nejpozdéji
pfi jednani o pfedani a prevzeti pfedmétu dila. Zhotovitel se zavazuje na stavbé prabézné doplfiovat do-
kumentaci skute¢ného provedeni dila, zejména zaméreni skuteCného stavu provedeni praci a dodavek,
které budou pfi dalSim postupu trvale zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Dokumentace skute¢ného
provedeni stavby bude splfiovat nalezitosti Pfilohy €. 14 k vyhlasce €. 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich

predpis(.

11. Provadéni dila a poddodavatelsky system

11.1. Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek sjednanych ve Smlouvé, na svou odpovédnost a
ve sjednané dobé.

11.2. Zhotovitel se zavazuje v prabéhu vystavby dila peclivé fotograficky dokumentovat veskeré konstrukce,
které budou v pribéhu vystavby skryty nebo zakryty a tato fotodokumentace bude uloZena na CD a stane
se soucasti dokumentace skutecného provedeni dila. Stejné budou zdokumentovany i pfistupové cesty a
komunikace. Dale bude zhotovitel pofizovat fotodokumentaci po celou dobu realizace dila a tuto se zava-
zuje pfedat objednateli sou¢asné s pfedanim dila.

11.3. Zhotovitel v plné mife odpovida za ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pom(ckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrZzovat hygienické pfedpisy. Zhotovitel
je povinen pfi provadéni stavby dodrZzovat pfedpisy tykajici se bezpecnosti prace, zejména nafizeni viady
¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenis-
tich.
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11.4.

11.6.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

12.1.

12.2.

Veskeré odborné prace musi vykonavat zaméstnanci zhotovitele majici pfisluSnou kvalifikaci. Doklad
o pfislusné kvalifikaci zaméstnancu je zhotovitel na poZadani objednatele povinen doloZit.

. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré platné normy a bezpecnostni pfedpisy, veskeré

zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho ¢innosti. Pokud porusenim téchto pfedpis( vznikne
jakakoliv Skoda, nese veSkeré vzniklé naklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezi a
proti vzniku pozaru, ktery by mohl vzniknout jeho innosti.

Nerespektovani pisemnych poZadavkl TDS tykajicich se kvality a bezpecnosti dila, mize byt
pro objednatele divodem k preruseni praci i celé stavby, véetné zastaveni plateb zhotoviteli. V pfipadé
nerespektovani pokynul k zastaveni nese zhotovitel odpovédnost za veskeré vzniklé Skody. Takto pferuse-
né nebo zastavené prace nemaji vliv na povinnost zhotovitele dodrzet termin dokonéeni dila dle Smiouvy.

. Zhotovitel je povinen v prabéhu praci pfedlozit objednateli k posouzeni navrhy Uprav postupl organizace

vystavby, které vyplynou z odliSnych podminek realizace dila, zejména pfi vzniku okolnosti, které zadavaci
dokumentace nepfedpokladala.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit kazdého pfipadného poddodavatele. Obsahem navrhu bude
specifikace praci, dodavek a sluzeb, které jsou pfedmétem subdodavky, pfesna specifikace stavebnich
objekta ¢&i jejich diléich ¢asti nebo provoznich souborli s uvedenim vécného i finanéniho objemu praci
véetné vycisleni procentualniho podilu k celkové cené dila. Souasné zhotovitel prokaze odbornou zpuso-
bilost véech poddodavateltt uvedenim nékolika jimi provedenych staveb &i dodavek odpovidajicich charak-
terem a rozsahem svéfené subdodavce. V pfipadé poruseni tohoto ustanoveni neni objednatel povinen
uhradit prace provedené poddodavatelem. Schvaleni objednatele podléha i kazda zména ve struktufe a
podilu praci jednotlivych poddodavatelll oproti pfedloZzené nabidce zhotovitele, na zakladé které byla uza-
viena Smlouva. Bez pfedchoziho obdrzeni souhlasu objednatele nesmi zhotovitel takovou zménu realizo-
vat.

V pfipadé, Ze zhotovitel prokazal prostfednictvim poddodavatele spinéni kvalifikace v ramci podani nabid-
ky na vefejnou zakazku na realizaci stavby, zména tohoto poddodavatele v ramci pInéni pfedmétu vefejné
zakazky neni pfipustna. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel
prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, pouze v pfipadé, ze po uzavieni Smlouvy:

e poddodavatel pfestane tuto kvalifikaci splfiovat,

e VvUCi poddodavateli bylo zahajeno insolvencni fizeni,

e poddodavatel pferusil nebo ukongil svou ¢innost.

Nastane-li néktera ze skute€nosti uvedenych v odst. 11. 9. tohoto ¢lanku obchodnich podminek, je zhoto-
vitel povinen objednatele prokazatelné pisemné uvédomit do péti pracovnich dnl po jejich zjisténi. Sou-
¢asné je zhotovitel povinen do péti pracovnich dnl od zjiSténi nékteré z nastalych skute€nosti pfedlozit ob-
jednateli potfebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace jinym poddodavatelem.

Smluvni strany vyslovné vyluc€uji aplikaci § 2591 ob&anského zakoniku, pficemz v pfipadé, Ze objednatel
neposkytne potfebnou soucinnost, je vzdy povinen zajistit nahradni plnéni. Odstoupit od Smlouvy muze
zhotovitel jen v pfipadé, kdy pro necinnost objednatele nelze ani pfes vyzvu a poskytnuti pfiméfené Ihaty
k poskytnuti soucinnosti provadét dilo vibec.

12. Predani dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji sedm pracovnich dn(li pfed terminem dokon-
¢eni dila dle ¢l. Doba pinéni dila kdy bude dilo pfipraveno k predani. Objednatel je pak povinen svolat
nejpozdéji do péti dnd od terminu oznameného zhotovitelem pfedavaci a prejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen pfedat pfedmét dila a dolozit u pfejimaciho Fizeni doklady o pouzitych materialech a
dodavkach véetné atestl s prohlaSenim, Ze veSkeré prace provedl dle projektové dokumentace a
dle pfipadnych schvalenych zmén, zadavacich podminek vefejné zakazky a v souladu se svou nabidkou
vefejné zakazky. Dale je zhotovitel povinen pfedlozit veSkeré doklady nutné k vydani pfipadného ko-
laudagniho souhlasu nebo rozhodnuti, zejména:

a) dokumentaci skute¢ného provedeni stavby nebo ovéfenou projektovou dokumentaci se zakreslenim
vSech zmén podle skuteéného stavu provedenych praci v po€tu vyhotoveni 3 x tist&né a 1 x digitaini
ve formatu PDF,

b) geodetické zaméfeni skute€ného stavu realizovaného dila v po¢tu vyhotoveni 2 x v grafickém a 1 x
v digitalnim tvaru,
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

13.1.

13.2.

13.3.

c) geometrické plany odsouhlasené katastralnim ufadem pro ucely majetkopravniho vyporadani
s majiteli dotéenych pozemku a pro zfizeni vécnych bfemen, eventualné prava stavby v poétu vyho-
toveni 6 X,

d) prohladeni zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého dila,

e) knihu kontrol a zkouSek obsahujici vysledky, zapisy a doklady o zdarném provedeni vSech prede-
psanych zkous$ek dle kontrolniho a zkuSebniho planu,

f) knihu dodate¢nych praci, dodavek a sluzeb, odpo¢tl a zmén,

g) doklad o vyty&eni stavby opravnénym geodetem,

h) doklady o pfevzeti pozemkul dotéenych stavbou jejich majiteli nebo uZivateli,

i) doklady o vyty€eni stavbou dotéenych podzemnich siti,

j) doklady o zpétném prevzeti stavbou dotéenych inZenyrskych siti od pfislusnych vlastnik( ¢&i spravca
siti,

k) original stavebnich denik,

I) doklady o likvidaci odpad( v souladu s platnymi pfedpisy,

m) revizni zpravy.

O prubéhu pfejimaciho fizeni pofidi objednatel protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a
nedodélku, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel dilo odmita prevzit, je
povinen uvést do protokolu svoje dlivody.

Jestlize se objednatel rozhodne pfevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky, které nebudou branit fadné-
mu a bezpeénému provozu a uzivani dila, mize uplatnit u kone¢né platby zadrzné ve vysi nejvyse 10 pro-
cent smluvni ceny dila. Objednatel toto zadrzné uvolni bez zbyte€ného odkladu po odstranéni vSech vad a
nedodélku dila.

Dilo je povazovano za dokoncené po ukonceni vSech praci a €innosti v rozsahu ¢lanku "Predmét dila"
Smlouvy, pokud jsou ukonéeny fadné a v€as a pokud zhotovitel pfedal objednateli zejména doklady uve-
dené v odst. 12. 2. tohoto ¢lanku obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén prevzit dilo, které bylo v rozsahu Smlouvy fadné spinéno, véetné dokladl o zkous-
kach, méfeni a projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby a prokazani spinéni ¢innosti defi-
novanych v ¢lanku "Pfedmét dila" Smlouvy.

V pfipadé pozadavku objednatele na pfed&asné uzivani dila, pfipadné jeho €asti, sjedna objednatel pod-
minky se zhotovitelem pisemnou formou a v dostateéném predstihu.

Zhotovitel predlozi objednateli seznam poddodavatelt podle § 105 zakona €.134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek.

Kompletné provedeny pfedmét dila jsou opravnéni za objednatele pfevzit statutarni organy, jejich zastupci
a osoby uvedené ve smlouvé, za zhotovitele jsou opravnéni kompletné provedené dilo pfedat statutarni
orgdany, jejich zastupci, osoby uvedené ve smlouvé a stavbyvedouci.

13. Smluvni pokuty

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu samostatné za kazdou vadu &i nedodélek
ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila, platebni a fakturacni podminky*
Smlouvy za kazdy den prodleni, celkem nejméné 100 K¢, oproti pisemné vyzvé objednatele v pfipadé, ze
nesplini terminy odstranéni vad a nedodélkl sjednané v protokole o pfevzeti dila.

V pfipadé nesplnéni terminu dokonéeni dila, ¢i dil¢iho terminu dokongeni stavebni ¢asti dila dle ¢lanku
,Doba pinéni dila“ Smlouvy , je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila, platebni a fakturaéni podminky“ Smlouvy za kazdy
den prodleni, celkem nejméné 200 K&.

V pfipadé nesplnéni ro¢niho finanéniho objemu podle &asového a finanéniho harmonogramu zavazuje se
zhotovitel zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny nespinéného plnéni bez DPH za pfislus-
ny rok prodleni, nejméné vSak 200 K&, ledaze prokaze, Ze poruseni povinnosti bylo zptsobeno okolnostmi
vylu€ujicimi odpovédnost. Jestlize objednatel plati stavbu z poskytnuté dotace, zhotovitel se zavazuje za-
platit objednateli smluvni pokutu ve vySi 10 % z ceny nespInéného pinéni bez DPH za obdobi prosinec ro-
ku pfedchazejiciho az listopad pfislusného roku prodleni, nejméné vSak 200 K&, ledaze prokaze, Ze poru-
$eni povinnosti bylo zplisobeno okolnostmi vylu€ujicimi odpovédnost. Za okolnosti vyluéujici odpovédnost
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13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

se povazuje prekazka, jez nastala nezavisle na vuli zhotovitele a brani mu ve spinéni jeho povinnosti, jest-
lize nelze rozumné pfedpokladat, ze by zhotovitel tuto pfekazku nebo jeji nasledky odvratil nebo prekonal,
a dale, ze by v dobé vzniku zavazku tuto pfekazku predvidal. Odpovédnost nevyluCuje pfekazka, ktera
vznikla v dobé&, kdy zhotovitel byl v prodleni s plnénim své povinnosti, nebo vznikla z jeho hospodaiskych
pomért. Uginky vyluéujici odpovédnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trva prekazka, s niZ jsou tyto
ucinky spojeny.

V pfipadé nedodrzeni dohodnutého terminu pro odstranéni vad reklamovanych v zaruéni dobé zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila,
platebni a fakturacni podminky“ Smlouvy za kazdy den prodleni s odstranénim vad, celkem nejméné 200
K¢e.

Za poruseni povinnosti mi¢enlivosti podle ¢lanku "Povinnost mi¢enlivosti a ochrana informaci" téchto ob-
chodnich podminek je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 10 000,- K&, a to za
kazdy jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti.

PFi poruSeni povinnosti zhotovitele sjednané v odst. 11. 8. €lanku 11. téchto obchodnich podminek je ob-
jednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 10 000,- KE za kazdé poruseni.

PFi poruseni povinnosti zhotovitele dle § 105 zakona ¢€.134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, sjed-
nané v odst. 11. 8. ¢lanku 11. téchto obchodnich podminek, je objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K& za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

Objednatel je opravnén vyuctovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi
10 000,- K& za kazdé opakované poruseni ostatnich povinnosti zhotovitele sjednanych ve smlouvé, na
které byl pisemnou formou upozornén.

Smluvni pokuty sjednané Smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké
vySi vznikne druhé strané Skoda, kterou lze vymahat samostatné. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na
nahradu vzniklé skody. VSechny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do deseti dnti od doruceni vy-
zvy k zaplaceni (sankéniho dokladu). Smluvni pokuty Ize ulozit opakované za kazdy jednotlivy pfipad po-
ruSeni povinnosti.

13.10.Bude-li ze strany zhotovitele porusena pravni povinnost, ktera je stanovena pravnimi predpisy nebo

Smlouvou a objednatel u€ini nebo opomene ucinit v disledku poruseni takové povinnosti nasledné ¢innos-
ti, v jejichz dusledku bude sankcionovan ze strany organu verejné spravy, je zhotovitel povinen tuto ¢astku
jako vzniklou $kodu objednateli nahradit.

13.11.0bjednatel je opravnén jednostranné zapodist své naroky na zaplaceni smluvni pokuty vaéi narokim

14.1.

zhotovitele na uhradu ceny dila.

14. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén odstoupit od Smiouvy:

a) v pfipadé, Zze probiha insolvenéni Fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti
0 Upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele nepostacuje k uhradé na-
kladt insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zru$en proto, Ze majetek zhotovitele byl zcela nepostacu-
jici;

b) v pfipadé podstatného poruSeni Smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

e prodleni s fadnym plnénim dila dle asového a finanéniho harmonogramu po dobu delSi nez tficet
dnd,

e prodleni s fadnym protokolarnim pfedanim dila del§im nez tficet dn(,

e neopravnéného zastaveni i preruseni praci na dile na dobu del$i nez patnact dnu v rozporu se
Smlouvou,

e poruseni smluvni povinnosti dle Smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodate¢né pfiméfené
lhaté étrnacti dnd,

e kdy zhotovitel vyuzil k pInéni pfedmétu Smlouvy poddodavatele v rozporu s nabidkou zhotovitele
v ramci zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku nebo bez pfedchoziho pisemného souhlasu ob-
jednatele,

e v jiném touto smlouvou vyslovné upraveném pfipadé.
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14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy v pfipadé, kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uvedl v ramci
zadavaciho fizeni Vefejné zakazky nepravdivé Ci zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavieni Smlouvy.

Objednatel je opravnén pfed vydanim Rozhodnuti o poskytnuti dotace akci kdykoliv zrusit a odstoupit
od Smlouvy, a to pro pfipad, ze dotace nebude objednateli poskytnuta, a to bez moznosti uplatnéni sankci
a naroku na nahradu Skody v(ci objednateli.

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit po vydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace, a to

bez mozZnosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu $kody vi¢i objednateli, v pfipadé, ze

e objednatel nebude akceptovat Rozhodnuti o poskytnuti dotace z diivodu, Ze mu nebyla poskytnuta dota-
ce pro plnéni pfedmétu Smlouvy v pozadované vysi, nebo

e bude v pribéhu plnéni predmétu Smlouvy zastaveno dota¢ni financovani.

Smluvni strany jsou opravnény od Smlouvy odstoupit rovnéz za podminek stanovenych ob&anskym zako-
nikem nebo jinymi pravnimi pfedpisy, v platném znéni.

Odstoupeni od Smlouvy musi byt u¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od Smlouvy druhé smluvni
strané, ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni oznameni druhé strané. V pochybnostech se ma za to,
Ze odstoupeni bylo doru¢eno do péti dnli od jeho odeslani v postovni zasilce s dodejkou.

V pfipadé odstoupeni od Smlouvy je zhotovitel povinen okamzité opustit stavenisté a vyklidit zafizeni
stavenisté nejpozdéji do patnacti dnl od Ucinnosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je
v takovém pfipadé povinen ucinit veSkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici ob-
jednateli v dusledku ukonéeni €innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele bezprostfedné infor-
movat. V opaéném pfipadé odpovida zhotovitel za $kodu zpUsobenou v dlsledku poruseni této povinnosti.
Objednatel se zavazuje pfevzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i nedokoncéené do-
davky do péti dnli ode dne Gcinnosti odstoupeni od Smlouvy. O takovém pfedani a prevzeti bude pofizen
obéma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o pfedani a pfevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan
stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan zplsob a
termin jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od Smlouvy i u odstranitelnych vad pravo
pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Strany se dohodly, Ze po odstoupeni od Smlouvy a jejim ukonceni trvaji a zGstavaji v platnosti ujednani
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaru¢ni doby, smluvnich pokut, vlastnictvi
dila, nahrady Skody a cenova ujednani obsazena ve Smlouveé.

Odstoupi-li jedna ze stran od Smlouvy na zakladé ujednani ze Smlouvy vyplyvajicich, povinnosti smluv-
nich stran jsou nasleduijici:
e zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych zplisobem, jakym je stanovena cena
dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,
o zhotovitel provede finan¢ni vy€isleni provedenych praci a vyhotovi fakturu,
e zhotovitel odveze veskery svllj nezabudovany material, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,
e zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pfevzeti Casti dila a objednatel je povinen do deseti pracov-
nich dnd po obdrzeni zahajit dilci pfejimaci Fizeni,
e strana, ktera dlivodné odstoupeni od Smlouvy zapfi€inila, je povinna uhradit druhé strané veskeré
naklady ji vzniklé z dlvodu odstoupeni od Smlouvy, véetné nahrady Skody.

14.10.Smluvni strany vyslovné vylucuji aplikaci § 2595 obganského zakoniku, pficemz zhotovitel neni opravnén

15.1.

od Smlouvy odstoupit a je povinen dilo provést i podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé ne-
vhodné véci, leda by provadéni dila podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé& nevhodné véci
ohrozovalo zivot a zdravi osob nebo by v disledku takového postupu hrozila zna¢na $koda na majetku.

15. Povinnost mi¢enlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje béhem pInéni Smlouvy i po uplynuti doby, na kterou je Smlouva uzavfena, zacho-
vavat ml€enlivost o vSech skute€nostech, které se dozvi od objednatele v souvislosti s jejim plnénim. Tim
neni dotéena moznost zhotovitele uvadét ¢innost podle Smlouvy jako svou referenci ve svych nabidkach
v zdkonem stanoveném rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném zadavatelem &i organizatorem konkrét-
niho vybérového nebo zadavaciho Fizeni.
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15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat v pfisné divérnosti veSkeré informace, dokumentaci a materialy (dale
jen ,duvérné informace”) dodané nebo pfijaté v jakékoli formé nebo poskytnuté a dané k dispozici objed-
natelem.

Zhotovitel se zavazuje vénovat dlvérnym informacim stejnou ochranu, péci a pozornost, jakou vénuje
svym vlastnim ddvérnym informacim a zavazuje se, Ze bez vyslovného pisemného souhlasu objednatele
zejména D(vérné informace nesdéli, neposkytne nebo neumozni ziskat davérné informace zadné treti
osobé ani subjektu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci Smlouvy pfi pInéni svych povinnosti pfijdou jeho
povéfeni zameéstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi Gdaji ve smyslu zakona ¢. 101/2000 Sb.,
o ochrané osobnich udajl, ve znéni pozdéjSich predpisl, ucini veSkera opatfeni, aby nedoslo
k neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k t€émto udajim, k jejich zméné, zniceni &i ztraté, neopravné-
nym pfenosim, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz aby i jinak neporusil tento zakon. Zhoto-
vitel nese plnou odpovédnost a pravni disledky za pfipadné poruseni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli Ci tfeti strané, kterou poruSenim povinnosti micenlivosti nebo
jiné své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veskeré Skody timto porusenim zplsobené. Povin-
nosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni pfislusnych pravnich pfedpisd o ochrané utajovanych informaci
nejsou ustanovenimi tohoto ¢lanku dotéeny.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné oznamit objednateli, pokud se dozvi o skute€nostech nebo okolnos-
tech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezavislost v souvislosti s administraci pfedmétné
vefejné zakazky.

Objednatel ma pravo v souladu s ustanovenimi zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, a

registru smluv, uverejhovat informace stanovené zakonem v plném rozsahu.

16. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit povéfenym zaméstnancim statni a komunalni spravy kontrolu dila (stavby).
Stejné tak je povinen umoznit vstup a kontrolu dila objednateli a jim povéfenym osobam a osobé vykona-
vajici stavebni dozor.

Zhotovitel umozni pracovnikim objednatele a dalSim objednatelem schvalenym osobam pohyb
po stavenisti a pfistup do vSech €asti se stavbou souvisejicich.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat pfislusné smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace projektu

ve smyslu zakona €. 563/1991 Sb., o UCetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisli, po dobu stanovenou
v tomto zakoné&, nejméné vSak deset let od posledni platby.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu Smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je
pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho ¢innos-
ti. Zhotovitel se zavazuje, Zze po celou dobu trvani Smlouvy a po dobu zaruéni doby bude pojistén ve smys-
lu tohoto ustanoveni, a ze nedojde ke snizeni pojistného plnéni pod ¢astku uvedenou ve Smiouvé.

Zavinil-li vznik Skody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni objednatel pIné chranén
proti ztratam, vydajam, nakladm, ujmé, $kodé & odpovédnosti za $kodu na majetku nebo $kodu plynouci
z Ujmy na zdravi nebo smrti osob na zakladé pojisténi uzavienych ve smyslu odst. 16. 4. tohoto &lanku od-
Skodnit, ochranit a zbavit objednatele veskeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaji, naklady,
ujmou, Skodou &i odpovédnosti za Skodu na majetku nebo Skodu plynouci z Ujmy na zdravi nebo smrti
osob.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych norem nebo vyply-
vajicich ze Smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte€ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné,
tak finan€né uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji aplikaci § 2597 odst. 2 ob&anského zakoniku a zhotovitel tedy neni
opravnén opatfit zadné véci ke zhotoveni dila bez souhlasu objednatele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit jakakoliv prava nebo naroky souvisejici se Smlouvou na tfeti osoby.
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17. Zmény smlouvy, oznameni, prilohy

17.1. Smlouvu Ize ménit na zakladé dohody stran pouze pisemnymi a vzestupné ¢islovanymi dodatky podepsa-
nymi smluvnimi stranami. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zmé&nu Smlouvy nepovaZzuji.

17.2. Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skutecnosti branici fadnému pInéni Smlouvy, je povinna to do tfi
dnG oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zastupct.

17.3. Jakékoli oznameni, zadosti a dal$i kontakty, jejichz provedeni se pfedpoklada dle Smlouvy, budou usku-
te€nény pisemné a budou doru€eny druhé strané bud osobné&, nebo doporu¢enym dopisem, oproti potvr-
zeni pfijeti, a to na adresu jeho sidla.

17.4. Kazda ze stran muZe zménit svou doruCovaci adresu pisemnym oznamenim zaslanym druhé strané
v souladu s timto ustanovenim.

18. Rozhodné pravo

18.1. Pravni vztahy vyplyvajici ze Smlouvy se fidi zakony Ceské republiky, zejména zakonem &. 89/2012 Sb.,
obg&ansky zakonik. Spory vzniklé ze Smlouvy se smluvni strany zavazu;ji fesSit nejprve dohodou a neni-li to
mozné, pak podle pfislugnych ustanoveni pravnich predpist Ceské republiky.

19. Prevence protipravnich jednani

19.1. Smluvni strany stvrzuji svymi podpisy, ze v prabéhu vyjednavani o Smlouvé vzdy jednaly a postupovaly
Cestné a transparentné, a souasné se zavazuji, Ze takto budou jednat i pfi pInéni Smlouvy a veSkerych
¢innosti s ni souvisejicich.

19.2. Smluvni strany se dale zavazuji vzdy jednat tak a pfijmout takova opatfeni, aby nedoslo ke vzniku dtivod-
ného podezreni na spachani trestného Cinu ¢i k samotnému jeho spachani (v€etné formy ucastenstvi), tj.
jednat tak, aby kterékoli ze smluvnich stran nemohla byt uznana odpovédnou podle zakona ¢. 418/2011
Sb., o trestni odpovédnosti pravnickych osob a fizeni proti nim nebo uplatnéna trestni odpovédnost fyzic-
kych osob (v€etné zaméstnancll) podle trestniho zakoniku, pfipadné aby nebylo zahajeno trestni stihani
proti kterékoli ze smluvnich stran, véetné jejich zaméstnancl podle platnych pravnich predpist.

19.3. Zhotovitel prohlasuje, ze se seznamil s Internim protikorupénim programem Povodi Labe, statni podnik a
Etickym kodexem zaméstnancl Povodi Labe, statni podnik (dale spole¢né jen ,Program®; viz www.pla.cz).
Smluvni strany se pfi plnéni Smlouvy zavazuji po celou dobu jejiho trvani dodrzovat zasady a hodnoty
Programu, pokud to jejich povaha umozriuje.

19.4. Smiluvni strany se dale zavazuji navzajem si neprodlené oznamit dtvodné podezieni ohledné moZného
naplnéni skutkové podstaty jakéhokoli z trestnych ¢ind, zejména trestného ¢€inu korupéni povahy, a to bez
ohledu a nad ramec pfipadné zakonné oznamovaci povinnosti; obdobné plati ve vztahu k jednani, které je
v rozporu se zasadami vyjadifenymi v tomto ¢lanku.

20. Zavérecna ustanoveni

20.1. Rozsah, podminky a poZadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
e Ve Smlouve,
e v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,
e v nabidce vitézného uchazece.
e Vy3Se zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vysvétlujici a doplriujici,
avSak v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou pfednost v pofadi vySe stanoveném.

20.2. Odchylna ujednani ve Smlouvé maji pfed znénim obchodnich podminek prednost.
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