

FORMULÁŘ
POSTUPNÉ ZÁVAZNÉ MILNÍKY

	Závazné postupné milníky	Termín
	Projektová část	
T 1.	Vydání územního rozhodnutí pro Dílo bez nabytí právní moci <i>V případě, že bude vydáno územních rozhodnutí více, platí, že postupný milník je splněn okamžikem vydání posledního z územních rozhodnutí, potřebných pro následnou realizaci Díla.</i>	9 měsíců
T 2.	Vydání stavebního povolení pro Dílo bez nabytí právní moci <i>V případě, že bude vydáno stavebních povolení více, platí, že postupný milník je splněn okamžikem vydání posledního ze stavebních povolení, potřebných pro realizaci Díla.</i>	7 měsíců
	Stavební část	
T 3.	Dokončení založení základové konstrukce Stavby <i>Popis: Kompletní ukončení prací na založení Stavby (hlubinném, plošném apod.) včetně ověření všech kvalitativních parametrů těchto konstrukcí (zkoušky, atesty apod.).</i>	T2 + 183 dní
T 4.	Dokončení konstrukce Stavby – hrubé stavby hlavního stavebního objektu <i>Popis: Dokončení všech částí Stavby se statickou funkcí (vodorovné a svislé nosné konstrukce) včetně ověření všech kvalitativních parametrů těchto konstrukcí (zkoušky, atesty apod.).</i>	T3 + 170 dní
T 5.	Zabezpečení Stavby proti klimatickým vlivům (tj. dokončení opláštění a střechy) <i>Popis: Zejména dokončení střechy, vnějších výplní otvorů apod., vše tak, aby byla vnitřní část Stavby (interiéry, technologie, povrchy) ochráněny proti nepříznivým klimatickým vlivům i případnému vstupu nepovolaných osob.</i>	T4 + 82 dní
T 6.	Dokončení sportovních povrchů včetně příslušných zkoušek a certifikátů	T5 + 158 dní

T 7.	Dokončení technologií podle příslušných technických norem včetně zkoušek a dokončení interiérů	T6 – 6 dní
T 8.	Dokončení terénních a parkových úprav v okolí Stavby včetně parkovacích míst	T7 + 6 dní
T 9.	Vydání kolaudačního souhlasu pro Dílo <i>V případě, že bude vydáno více kolaudačních souhlasů, platí, že postupný milník je splněn okamžikem vydání posledního z kolaudačních souhlasů, potřebných pro užívání Díla k jeho účelu.</i>	T8 + 0 dní
T 10.	Lhůta pro dokončení Díla <i>Popis: Datum, kdy je Dílo dokončeno v souladu se Smlouvou, uvedené v Potvrzení o převzetí vydaném podle Pod-článku 10.1. [Převzetí díla a sekcí].</i>	19 měsíců