
Obchodní podmínky staveb PK menšího rozsahu

**OBCHODNÍ PODMÍNKY
STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
MENŠÍHO ROZSAHU**

**SMLOUVA O DÍLO
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY
VZOROVÉ FORMULÁŘE**

**MINISTERSTVO DOPRAVY
~~ODBOR INFRASTRUKTURY~~
MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR INFRASTRUKTURY**

Schváleno: MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/I ze dne 9. 4. 2008, s účinností od 1. května 2008, se současným zrušením Obchodních podmínek staveb PK menšího rozsahu, schválených MDSOPK č.j. 475/02-120-RS/I ze dne 22.10.2002

Praha, duben 2008

OBSAH

PŘEDMLUVA SMLOUVA O DÍLO

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

- 1.1 Definice
- 1.2 Výklad pojmů
- 1.3 Priorita dokumentů
- 1.4 Právo
- 1.5 Komunikace
- 1.6 Statutární povinnosti

2 OBJEDNATEL

- 2.1 Poskytnutí staveniště
- 2.2 Povolení
- 2.3 Pokyny objednatele
- 2.4 Schválení

3 ZÁSTUPCI OBJEDNATELE

- 3.1 Oprávněná osoba
- 3.2 Zástupce objednatele

4 ZHOTOVITEL

- 4.1 Všeobecné povinnosti
- 4.2 Zástupce zhotovitele
- 4.3 Zhotovení jinou osobou
- 4.4 Záruka za provedení díla

5 DOKUMENTACE ZHOTOVITELE

- 5.1 Dokumentace zhotovitele
- 5.2 Odpovědnost za dokumentaci

6 RIZIKA OBJEDNATELE

- 6.1 Rizika objednatele

7 LHŮTA PRO DOKONČENÍ

- 7.1 Zhotovení stavby
- 7.2 Program prací
- 7.3 Prodloužení lhůty
- 7.4 Pozdní dokončení

8 PŘEVZETÍ PRACÍ

- 8.1 Dokončení
- 8.2 Oznámení o převzetí
- 8.3. Inventura majetku

9 ODSTRANĚNÍ VAD

- 9.1 Odstranění vad
- 9.2 Odkrytí a zkoušky

10 ZMĚNY A ÚPRAVY

- 10.1 Právo na změnu
- 10.2 Oceňování změn
- 10.3 Včasně varování
- 10.4 Právo na úpravu
- 10.5 Postup při změně a úpravě

11 CENA DÍLA A PLATBY

- 11.1 Oceňování stavby 1
- 1 1,2 Měsíční prohlášení
- 1 1 .3 Dílčí platby
- 1 1 .4 Platba první poloviny zádržného
- 1 1 .5 Platba druhé poloviny zádržného
- 1 1 .6 Konečná platba
- ~~11.7~~ Měna
- 1 1 ,8 Opožděné platby

12

-
- 12.1 Neplnění ze strany zhotovitele
 - 12.2 Neplnění ze strany objednatele
 - 12,3 Platební neschopnost
 - 12.4 Platba při odstoupení

13 RIZIKO A ODPOVĚDNOST

- 13.1 Péče zhotovitele o stavbu

132 Vyšší moc 14 POJIŠTĚNÍ

14.1 Rozsah krytí

14.2 Opatření

14.3 Neplnění

15 ŘEŠENÍ SPORŮ

15.1 Rozhodování sporů

15.2 Oznámení o nespokojenosti

15.3 Rozhodčí řízení

ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Nedílnou součástí tohoto Dílu 3, části 1 zadávací dokumentace jsou následující Technické kvalitativní podmínky („TKP“):

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Kapitola 1 TKP Všeobecně

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/I ze dne 6.8.2007 s účinností od 1. září 2007, se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OPK, č.j. 23299/98-120 ze dne 30. 6. 1998 a její přílohy č. 9 schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120 ze dne 21.2.2000. Praha květen 2007

Kapitola 2 TKP

Příprava staveniště

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/I ze dne 20.4.2007, s účinností od 1. května 2007 se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OPK, 23299/98-120 ze dne 30.6.1998 Praha 2006

Kapitola 3 TKP

Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno:

MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/I ze dne 23.3.2009 s účinností od 1.4.2009 se současným zrušením znění této kapitoly TKP schválené MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/I ze dne 15.12.2003.

Praha, prosinec 2008

Kapitola 4 TKP Zemní

práce

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/I

ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.12.2010 se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP schválené MDS-OPK č. j. 474/053-120-RS/I Praha, prosinec 2009

Kapitola 5 TKP

Podkladní vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/I ze dne 12.3.2008 s účinností od 1.4.2008 se
současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP schválené MDS-OPK, č.j.
19811/99-120 ze dne 19.3.2000 Praha, březen 2008

Kapitola 6 TKP Cementobetonový kryt

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
Odbor pozemních komunikací Schváleno: MD-OPK č.j. 440/06-120-RS/I ze dne
3.8.2006 s účinností od 1.9.2006 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 19581/01-123 ze dne 14.3.2001 Praha, srpen 2006

Kapitola 7 TKP Hutněné asfaltové vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/I ze dne 8.4.2008 s účinností od 1.5.2008 se
současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schválené MDS-OPK, č.j. 1981
1/99-120 ze dne 19.3.1999 Praha, duben 2008

Kapitola 8 TKP Litý asfalt

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/I
ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008 se současným zrušením třetího znění této kapitoly
TKP schválené MD-OPK, č.j. 619/03-120-RYI ze dne 15.12.2003 Praha, duben 2008

Kapitola 9 TKP Kryty z dlažeb

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/I Ze dne 13.8.2010, s účinností od
1.9.2010 se současným zrušením znění této kapitoly TKP schválené MDS-OPK č.j.
584/02-120-RS/I ze dne 20.12.2002 Praha, srpen 2010

Kapitola 10 TKP Obrubníky, chodníky a dopravní plochy

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-
IPK/I ze dne 13.8.2010 s účinností od 1.9.2010 se současným zrušením znění této



kapitoly TKP schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/I ze dne 20.12.2002
Praha, srpen 2010

Kapitola 11

Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu

MINISTERSTVO DOPRAVY

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/I
ze dne 8.3.2010 s účinností od 1.4.2010 se současným zrušením pátého znění této
kapitoly TKP schváleno MD-OPK č.j. 474/05-120-RS/I ze dne 29.8.2005 Praha, leden
2010

Kapitola 12 TKP

Trvalé oplocení

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/I ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008 se
současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP schválené MDS-OPK č.j.
17236/00-120 ze dne 21.2.2000 Praha, březen 2008

Kapitola 13 TKP

Vegetační úpravy

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ

Odbor pozemních komunikací Schváleno: MD-OPK, č.j. 440/06-120-R/I ze dne 3.8.2006
s účinností od 1.9.2006 se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 24610/97-120 ze dne 27.10.1997 Praha, srpen 2006

Kapitola 14 TKP

Dopravní značky a dopravní zařízení

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/I ze dne 25.3.2009, s účinností od 1.4.2009 se
současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schválené MDS-OPK č.j. 584/02-
120-RYI ze dne 20.12.2002 Praha, březen 2009

Kapitola 15 TKP

Osvětlení pozemních komunikací

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/I ze dne 20.4.2007, s účinností od 1. května 2007.
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OPK, č.j.
23299/98-120 ze dne 30.6.1998 Praha, prosinec 2006

Kapitola 16 TKP

Piloty a podzemní stěny

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OSI č.j. 1 126/10-910-IPK/I ze dne 16.12.2010 s účinností od 1.1.2011 se současným zrušením znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/I ze dne 20.12.2002 Praha, prosinec 2010

Kapitola 17 TKP

Zrušeno

Kapitola 18 TKP

Beton pro konstrukce

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OPK č. j. 474/05-120-RS/I ze dne 29.8.2005 s účinností od 1.10.2005, revize 1.10.2010 se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OPK č. j. 24894/96-120 ze dne 27.12.1996 Praha, srpen 2005

Kapitola 19 TKP

ČÁST A - Ocelové mosty a konstrukce

ČÁST B - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ODBOR
POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/I ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/I ze dne 20.12.2002 a TP 84 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí schválených MD-OPK, č.j.635/03-120-RS/I ze dne 18. 12. 2003 Praha, březen 2008

ČÁST B-dodatek č.1 - Schváleno: MD-OPKÚP č. j. 586/2011-910-IPK/I ze dne 29. 8. 2011 s účinností od 1. září 2011. Praha, 2011

Kapitola 20 TKP

Pylony a mostní závěsy

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ODBOR
POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/I Ze dne
8.4.2008, s účinností od 1.5.2008 se současným zrušením
druhého znění této kapitoly TKP

Oliž.

schválené MDS-OPK, č.j. 17236/00-120 ze dne 21.2.2000 Praha. duben
2008

Kapitola 21 TKP Izolace proti vodě

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/I ze
dne 8.3.2010, s účinností od 1.4.2010 se současným zrušením třetího znění této kapitoly
TKP schváleného MD OPK č.j. 619/03-120-RS/I ze dne 15.12.2003 Praha, leden 2010

Kapitola 22 TKP Mostní ložiska

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY
STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD - 01, č.j. 653/07-910-IPK/I ze
dne 6. 8. 2007 s účinností od 1. září 2007 se současným zrušením třetího znění této
kapitoly TKP schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-120 ze dne 21. 2. 2000. Praha,
duben 2007

Kapitola 23 TKP Mostní závěry

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI, č.j. 653/ 07/910-IPK/I ze dne 6. 8. 2007, s účinností od 1. září 2007.
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OPK, č.j.
17236/00-120 ze dne 21. 2. 2000 Praha, květen 2007

Kapitola 24 TKP Tunely

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/I ze dne 20. 4.2007 s účinností od 1 .
května 2007.

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP schváleno MD-OPK, č.j. 1981 1/99-120 ze dne 19.3.1999 Praha, prosinec 2006

Kapitola 25 TKP Protihlukové clony

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/I ze dne 23.3.2009, s účinností od 1.4.2009 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/I ze dne 20.12.2002 Praha, únor 2009

Kapitola 26 TKP Postřiky a nátěry vozovek

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/I ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008 se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP schválené MDS-OPK, č.j. 1981 1/99-120 ze dne 19.3.1999 Praha, březen 2008

Kapitola 27 TKP Emulzní kalové vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/I ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008 se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP schválené MDS-OPK, č.j. 1981 1/99-120 ze dne 19.3.1999 Praha, březen 2008

Kapitola 28 TKP Mikrokoberce prováděné za studena

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/I

8

ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schválené MDS-OPK, č.j. 1981 1/99-120 ze dne 19.3.1999 Praha, březen 2008

Kapitola 29 TKP Zvláštní zakládání

MINISTERSTVO DOPRAV

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OSI č.j. 1 126/10-910-IPK/I ze dne 16.12.2010 s účinností od 1.1.2011 se současným zrušením znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/I ze dne 15.12.2003 Praha, prosinec 2010

Kapitola 30 TKP

Speciální zemní konstrukce

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/I ze dne 17.12.2009, s účinností od 1.1.201() se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OPK č.j. 24610/97-120 Praha, prosinec 2009

Kapitola 31 TKP

Opravy betonových konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ODBOR
POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-1PK/I

Ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008

Se současným zrušením prvního znění této kapitoly TKP
Schváleného MDS-OPK, č.j. 198/11/99-120 ze dne 19.3.1999
Praha, květen 2009

Distribuci TKP zajišťuje:

Pragoprojekt a.s.

K Ryšánce 16

147 54 Praha 4

T KP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele.
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍL 3, ČÁST 2

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Název zakázky: Síť oblast Mnichovo Hradiště - obnova VDZ číslo: 02PU-001211

6/2015

Zvláštní technické kvalitativní podmínky („ZTKP”)

Veškeré práce na komunikaci budou prováděny za kompletního zabezpečení DIO dle Stanovení KÚ odboru dopravy Středočeského kraje, na silnicích typu R dle Stanovení MD ČR. Jízdní pruh komunikace bude při realizaci omezen pouze v době provádění prací. Práce budou prováděny plně v souladu s PPK-VZ a TP 70.

Přílohou Zvláštních technických kvalitativních podmínek jsou soubory ve formátu .pdf označené : PPK VZ 10 12 TP 70

Zadání prací v jednotlivých kalendářních letech bude provedeno vždy do konce měsíce června aktuálního roku na základě písemné výzvy zadavatelem určeného místně příslušného inspektora s číslem silnice a staničením, včetně přesně požadovaného množství specifikovaného z položek soupisu prací, jenž je nedílnou součástí smlouvy.

V roce 2015 bude výzva zhotoviteli zaslána po uzavření smlouvy dle průběhu zadávacího řízení.