[image: logo-zk]Příloha č. 1
Název akce: „………………………………………………………………………………………………………………..“

[bookmark: _GoBack]Název akce:

„(doplnit název akce)“
Změnový list

číslo: ZL č. XX
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: ……
1. Oddíl stavby:  (Stavební objekt, Provozní soubor)
2. Zpracovatel změnového listu:	( zhotovitel stavby)
	
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
3.1	stavební deník:	(SD č. xx, strana č. xx, datum xx.xx.xxxx)
3.2	kontrolní den:	(KD č. xx, ze dne xx.xx.xxxx)
3.3. jiné související dokumenty:	(dodatek PD, protokol, vyjádření dotčeného orgánu, požadavek uživatele apod.)
__________________________________________________________________
4. Zdůvodnění a příčina změny:

5. Návrh technického řešení a rozsah změny
(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)
6. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Finanční náklady změny
(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SOD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)




V ………………… dne ……………………	………………………………….
                                                                                                        (jméno, podpis)
7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)
(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.)
Kontrola souladu změny zejména se:
· zadávací dokumentací VZ
· smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd)
· stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím
· stanovisky dotčených orgánů
· podmínkami dotačního programu
Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:
· Úprava harmonogramu stavby
· Dodatek IZ
· Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)
· Dodatek Smlouvy o dílo
· Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)
Doporučení 
TDS (ne)doporučuje ZL č. XXX schválit.

V ………………… dne ……………………	………………………………….
	(jméno, podpis)

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))
(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD. 
Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).
Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)
GP (AD) (ne)doporučuje ZL.XXX schválit.


V ………………… dne ……………………	………………………………….
	(jméno, podpis)
9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)
Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (RZK).



V ………………… dne ……………………	………………………………….
	(jméno, podpis)

10. Přílohy ke změnovému listu: 

Příloha č. 1	položkový rozpočet
Příloha č. 2	fotodokumentace
Příloha č. xxx	další přílohy dle odst. 3.3.
Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.
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List1

		POLOŽKA				Kč (bez DPH)		Kč (s DPH)

		VÍCEPRÁCE				0.00		0.00

		MÉNĚPRÁCE				0.00		0.00

		CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD				0.00		0.00

		CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ				0.00		0.00
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