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OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 
 

ze dne 1. 10. 2016 

 

Příloha č. 1 

 

SMLOUVY O DÍLO 

 

 

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

1/ Tyto obchodní podmínky (dále také jen „Podmínky“ nebo „OP“) ve smyslu ustanovení § 1751 

a násl. občanského zákoníku upravují vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem založený 

Smlouvou o dílo (dále také jen „SOD“ nebo „Smlouva“). Obchodní podmínky jsou nedílnou 

součástí SOD. 

 

2/ Tyto Podmínky se použijí vždy, pokud Smlouva neobsahuje jinou úpravu. Změny těchto 

Podmínek mohou být učiněny jen písemně. 

 

3/ V obchodních podmínkách jsou použity zkratky, pro lepší srozumitelnost textu je v tomto 

odstavci uveden jejich přehled a plný význam zkrácených slov. Technický dozor stavebníka (dále 

jen „TDS“), autorský dozor projektanta (dále jen „AD“), koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi (dále jen „KO-BOZP“) 

 

 

II. LHŮTY PLNĚNÍ 

 

1/ Za řádné splnění SOD se považuje okamžik oboustranného podpisu zápisu o předání 

a převzetí  díla, a zároveň zápisu o odstranění drobných vad a nedodělků, včetně předání všech 

požadovaných dokladů, atestů, jiných rozhodnutí potřebných pro užívání díla a zároveň  podpis 

protokolů o odstranění všech vad zjištěných v průběhu záruční doby. 

 

2/ Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle závazného harmonogramu postupu prací (dále jen 

„harmonogram“). Harmonogram je nedílnou součástí SOD jako její příloha č. 2. 

V harmonogramu jsou vyznačeny pro zhotovitele závazné dílčí termíny plnění, tzv. milníky resp. 

uzlové body (dále jen „uzlové body“). Změna harmonogramu je možná pouze na základě 

písemného dodatku k SOD. Uzlový bod se považuje za splněný, pokud zhotovitel v souladu se 

závaznými podklady stavby a pokyny objednatele a TDS řádně dokončil všechny práce 

a dodávky a předložil veškeré dokumenty vztahující se k příslušnému uzlovému bodu. O 

dokončení každého uzlového bodu vyhotoví zhotovitel zápis, který podepisuje zhotovitel, 

objednatel a TDS. 

 

3/ Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné 

splnění povinností vyplývajících ze SOD. V případě, že SOD nestanoví zhotoviteli pro splnění 

nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na 

tom, ke kterému plnění podle SOD se příslušná povinnost vztahuje. 

 

4/ Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení s provedením díla způsobené 

rozhodnutími orgánů veřejné správy, pokud je nemohl předvídat nebo nemohl předejít jejich 



2 

 

vlivům. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení předložit objednateli neprodleně 

písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení.  

 

5/ Jestliže v  průběhu prací vystanou skryté nebo jiné objektivní překážky, které nemohl 

objednatel ani zhotovitel předpokládat, zavazují se obě strany, že se bezodkladně dohodnou na 

řešení, včetně zohlednění případných dopadů do termínu plnění díla a učiní vše pro odstranění 

překážek. 

 

6/ Jestliže se zhotovitel domnívá, že má nárok na změnu termínu dokončení díla nebo uzlového 

bodu, oznámí to písemně objednateli s popisem skutečností odůvodňujících vznik nároku. 

Oznámení je zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl 

nebo mohl dozvědět; jestliže zhotovitel svůj nárok neoznámí během 14 kalendářních dnů po 

tom, co se dozvěděl (nebo mohl dozvědět) o vzniku takové skutečnosti, nárok na změnu termín 

dokončení díla zaniká. 

 

7/ Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle SOD je zhotovitel povinen 

v rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpečnost 

pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených 

k provádění díla. Je rovněž povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která 

by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím 

lhůt poskytnutých orgány veřejné správy apod.), přičemž o zamýšlených opatřeních je zhotovitel 

povinen objednatele předem informovat. V případě, že k přerušení provádění díla nebo jeho 

části dojde z důvodů výlučně na straně objednatele, jdou nezbytně nutné náklady spojené 

s činností zhotovitele podle tohoto odstavce k tíži objednatele. 

 

8/ Objednatel není povinen dílo převzít před uplynutím lhůty pro jeho dokončení. 

 

 

III. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

1/ V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého 

závazku dle SOD nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v 

podkladech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají. Jedná se zejména o náklady na 

pořízení všech věcí potřebných provedení díla, dopravu na místo plnění, vč. vykládky, skladování, 

manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, 

hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. 

zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a 

pracovní postupy apod.), dokumentaci skutečného provedení, geodetické práce, provedení 

předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, 

revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k řádnému zhotovení a předání díla. 

Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, 

poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a 

další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle 

obecně závazných platných předpisů.  

 

2/ Daňový doklad musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu požadované platnou 

právní úpravou. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat zákonné požadavky či údaje 

nebudou správné, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti 

zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad uvést do souladu s platnou právní 

úpravou - lhůta splatnosti v takovém případě počíná běžet ode dne doručení opraveného či nově 

vystaveného dokladu objednateli. 

 

3/ Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené 

podmínky provádění díla, zejména bude-li opětovně v prodlení se splněním termínů jednotlivých 

závazných milníků dle časového harmonogramu, je objednatel již při v pořadí druhém porušení 

smlouvy oprávněn pozastavit platby měsíčních daňových dokladů na dobu, než je toto porušení 
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smlouvy zhotovitelem odstraněno, nejdéle však do doby řádného splnění celého závazku 

založeného smlouvou. K tomuto postupu je objednatel oprávněn, aniž by muselo dojít k dohodě 

smluvních stran o změně SOD a aniž by se tímto postupem dostával do prodlení s platbami. 

Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na náhradu škody ani jiných výdajů souvisejících 

s pozastavením měsíčních plateb Objednatelem. 

 

 

IV. OBECNÁ PRAVIDLA PRO PLNĚNÍ SOD 

 

1/ Při plnění SOD je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zásadami projektového řízení 

tak, aby bylo dosaženo maximální hospodárnosti při následném provozu díla. 

 

2/ Při plnění SOD je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, včetně pokynů technického, 

příp. autorského dozoru objednatele a koordinátora BOZP (dále také jako „TDS“ „AD“, „KO-

BOZP“), vydanými v souladu s dokumentací týkající se provádějí díla, tj. pokyny, které 

nepředstavují změnu SOD. V případě sporu smluvních stran, zda je určitý pokyn objednatele 

v souladu se závaznou dokumentací stavby, je rozhodující stanovisko znalce. Pokud ze 

stanoviska znalce vyplyne, že pokyn objednatele není v souladu s předanou dokumentací, 

uzavřou smluvní strany dodatek k SOD. 

 

3/ Zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnost 

jeho pokynů a důvody nevhodnosti specifikovat. K upozornění zhotovitele je objednatel povinen 

se vyjádřit do 5 pracovních dnů, nebude-li dohodnuta jiná lhůta. Pokud bude objednatel na 

splnění pokynu přes upozornění na jeho nevhodnost trvat, je zhotovitel povinen pokyn 

objednatele splnit. 

 

4/ Je-li v průběhu provádění díla ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví osob 

nebo hrozí-li jiné vážné škody, nebo je-li dílo prováděno v rozporu se smlouvou, je objednatel, 

TDS či KO-BOZP oprávněn, respektive povinen, pokud to okolnosti vyžadují, zhotoviteli přikázat 

přerušení prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. 

 

5/ Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a pracovníků 

případných subdodavatelů podílejících se na zhotovení díla. Zhotovitel a jeho subdodavatelé 

budou práce provádět ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcích předpisů nařízení vlády č. 591/2006 

Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

 

6/ V případě vzniku pracovního úrazu, havárie a požáru na pracovišti jsou dodavatelé 

(subdodavatelé) povinni ihned tuto skutečnost oznámit objednateli.    

 

7/ Přerušení provádění díla z důvodů uvedených v odst. 4 tohoto článku musí být zapsáno do 

stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných lhůt plnění ani nezakládá nárok zhotovitele 

na úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou 

 

8/ Objednatel, TDS, AD, koordinátor BOZP mají právo kontrolovat, jak je dílo zhotovitelem, 

případně prostřednictvím jeho subdodavatelů, prováděno. Za účelem kontroly je zhotovitel 

povinen umožnit pověřeným pracovníkům objednatele nebo jimi písemně pověřeným osobám 

přístup na stavbu a staveniště 24 hodin denně, a to i ve dny pracovního klidu po předchozím 

oznámení. V pracovní dny od 8:00 do 18:00 je zhotovitel povinen zajistit přístup na veškerá další 

místa, kde jsou plněny povinnosti související s touto smlouvou, včetně provozoven 

subdodavatelů. Tato kontrola nezbavuje zhotovitele plné odpovědnosti za plnění povinností 

v souladu se SOD. 

 

9/ Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle SOD tak, aby nevznikla škoda. Zhotovitel je povinen 

objednateli neprodleně oznámit, že vznikla nebo bezprostředně hrozí vznik škody, a včas 

přijmout takové opatření, aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout objednateli 
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opatření směřující k zamezení škod. V případě porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel 

objednateli za škody, které mu tím vzniknou. 

 

10/ Zhotovitel odpovídá objednateli i třetím osobám za veškerou škodu, která jim vznikne 

v důsledku jednání zhotovitele. 

 

11/ Zhotovitel je povinen dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl 

v souvislosti s plněním SOD. 

 

12/ Zhotovitel je povinen objednatele neprodleně, nejpozději však do  3 pracovních dnů od 

vzniku níže uvedené skutečnosti písemně informovat o tom, že: 

a) přestal plnit své splatné peněžní závazky vůči  subdodavatelům podílejícím se na plnění 

SOD,  

b) zhotovitel se stal subjektem, na nějž byl podán návrh na zahájení  insolvenčního řízení, 

c) bylo rozhodnuto o tom, že vstupuje do likvidace, 

d) přestal být oprávněn provozovat některou z činností, která je předmětem SOD, anebo 

e) je jinak závažným způsobem omezena nebo ohrožena jeho schopnost plnit povinnosti dle 

SOD. 
 

13/ Zhotovitel prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré 

činnosti, které jsou předmětem SOD, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně 

kapacitně, materiálově i technicky vybavený. 
 

14/ Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDS, AD a KO-BOZP na jejich ústní 

nebo písemné vyžádání, nejpozději však do 5 pracovních dnů od uplatnění požadavku, 

požadované informace, vysvětlení a konzultace vztahující se k plnění SOD. 
 

15/ Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, pak normy ČSN EN, zejména české technické 

normy, jsou pro zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na realizaci 

díla.  
 

16/ Pokud nebude dohodnuto ve zvláštním písemném protokolu jinak, je pracovní doba 

zhotovitele na staveništi ze strany objednatele omezena příslušnými právními předpisy. 
 

17/ Další povinnosti zhotovitele: 

a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele 

za optimálních kvalitativních podmínek,  

b) zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 

za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci 

a zachování pořádku na staveništi, 

c) vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba 

musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla 

přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem 

zhotovitele a přijímat oznámení objednatele, 

d) zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem 

a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatelů logem 

příslušného subdodavatele, 

e) zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními 

sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky subdodavatelů, 

f) zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které 

zhotovitel pro provedení díla využil, 

g) zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho 

majetkem ani povolit takové nakládání s  majetkem, který má objednatel ve svém 

držení, úschově či pod svou kontrolou, 

h) zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po 

dobu jejich užívání, 

j) zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady, 

k) zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným 

veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, 
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kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku 

na převzatém staveništi, jestliže během inspekce objednatel zjistí, že činnosti 

zhotovitele prováděné na stavbě nejsou v souladu se smlouvou, bezpečnostními 

předpisy nebo závaznými podklady stavby, je povinen o svých výhradách informovat 

zhotovitele písemně zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen oprávněné 

připomínky přijmout a ihned zjednat nápravu v souladu se smlouvou a závaznými 

podklady stavby. Oprávněné připomínky objednatele, které se týkají bezpečného 

provozu ostatního zařízení, nebo bezpečnosti pracujících bude zhotovitel odstraňovat 

okamžitě. V případě vážných závad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn 

okamžitě přerušit prováděnou činnost zhotovitele až do jejich odstranění. 

 

 

V. SUBDODAVATELÉ 

 

1/ Zhotovitel je oprávněn provádět dílo nebo jeho část prostřednictvím subdodavatelů. 

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o každém subdodavateli v dostatečném předstihu 

tj. minimálně 14 dní před zahájení prací subdodavatele na staveništi. Subdodavatelé, se kterými 

se uvažuje pro realizaci části díla, převyšující částku 500 tis. Kč bez DPH dle smluvního rozpočtu 

musí být schváleni objednatelem. Objednatel má právo neschválit subdodavatele. Tuto 

skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli písemně spolu s vysvětlením svého rozhodnutí. 

 

2/ Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele, jako by ji prováděl sám.  

 

3/ Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou 

kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na 

požádání objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo 

nebo jako své subdodavatele. Pokud nebude takové osvědčení předloženo, nebo bude shledáno 

jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatele takového pracovníka odvolat a 

nahradit. 

 

4/ Objednatel je oprávněn požadovat vyloučení jakéhokoliv subdodavatele, který neprovádí dílo 

v souladu se závaznými podklady stavby (včetně, nikoli však pouze termínů a harmonogramu). 

Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele s takovým subdodavatelem ukončit spolupráci a 

vyloučit ho z účasti na provádění díla. Vyloučený subdodavatel je povinen bezodkladně opustit 

místo provádění díla včetně vyklizení staveniště. 

 

5/ Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro 

provedení plnění podle SOD včetně činností nebo dodávek zajišťovaných subdodavateli, popř. 

jinými dodavateli a objednatelem, tak aby bylo zajištěno plynulé plnění povinností zhotovitele 

podle SOD.  

 

6/ Každý subdodavatel je povinen předat KO-BOZP prostřednictvím zhotovitele nejpozději 8 dnů 

před nástupem na staveniště informace o rizicích vznikajících při pracovních nebo 

technologických postupech, které zvolil. Rovněž je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP 

součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů.  

 

7/ Prokazoval-li zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele, je 

v případě jeho změny povinen takovou skutečnost projednat v dostatečném časovém předstihu 

s objednatelem; zhotovitel je vždy povinen sdělit objednateli důvod změny takového 

subdodavatele a způsob jeho náhrady.  

 

 

VI. PODKLADY PRO PLNĚNÍ 

 

1/ Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně, s odbornou péčí seznámil se všemi závaznými 

podklady stavby převzatými od objednatele viz. přílohy SOD. Zhotovitel prohlašuje, že předané 
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závazné podklady díla jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro 

provedení díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v SOD. 

 

2/ V případě podkladů dodávaných objednatelem po podpisu SOD je povinností zhotovitele 

prověřit předané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěné vady a připomínky do 10 dnů 

po jejich převzetí. 

 

3/ Zhotovitel je povinen přesvědčit se před zahájením, resp. provedením svých prací a dodávek, 

o stavu již realizovaných prací a dodávek na díle, na které jeho plnění navazuje nebo které s jeho 

výkony souvisejí. Jakékoliv zjištěné nedostatky neprodleně písemně oznámí objednateli spolu s 

návrhem na jejich odstranění. 

 

4/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření SOD řádně prověřil místní podmínky na staveništi, je 

seznámen s výsledky všech provedených průzkumů a měření předaných objednatelem a vyjasnil 

si všechny nejasné podmínky pro provedení díla s pověřenými pracovníky objednatele při 

prohlídce staveniště. 

 

5/ Při nálezu funkční sítě, která není součástí předaných podkladů, je zhotovitel povinen ve 

spolupráci s objednatelem tuto síť identifikovat, ochránit, následně zaměřit a zakreslit do 

dokumentace skutečného provedení. 

 

6/ Nesplní-li zhotovitel povinnosti stanovené v tomto článku, není oprávněn později namítat, že 

mu nebyly jakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl zjistit při vynaložení odborné péče 

a nese úplnou odpovědnost a veškeré náklady na řádné dokončení díla. 

 

 

VII. ZMĚNA DÍLA 

 

1/ Má-li být v průběhu provádění díla změněn jeho dohodnutý obsah či rozsah, musí být taková 

změna dohodnuta písemným dodatkem ke smlouvě o dílo, podepsaným všemi smluvními 

stranami, který bude specifikovat rozsah změny předmětu díla a změnu ceny díla.  

 

2/ Veškeré změny v průběhu stavby budou probíhat v režimu změnového řízení. Na každou 

změnu bude vystaven změnový list, který bude zařazen do tzv. Knihy víceprací, odpočtů a změn. 

Změnové řízení postupuje ve třech krocích: 1) Návrh změny 2) Návrh ocenění změny 3) 

Odsouhlasení změny. Ve změnovém řízení budou platit lhůty 10 pracovních dní pro úkony obou 

stran tj. pro zpracování Návrhu změny, vyjádření objednatele k Návrhu změny, k předložení 

Návrhu ocenění, ke schválení Návrhu ocenění a k Odsouhlasení změny. Bude-li mezi stranami 

existovat shoda o věcném vymezení změny díla, je objednatel oprávněn jednostranným 

písemným pokynem nařídit realizovat takto změněné dílo i před uzavřením odpovídajícího 

dodatku ke smlouvě; ocenění změny díla se potom řídí postupem dle odst. 3 tohoto ustanovení. 

 

3/ Objednatel je oprávněn omezit či rozšířit rozsah díla (méněpráce či vícepráce), nebo 

požadovat jinou kvalitu prací a dodávek souvisejících s dílem (dále jen „změna díla“), a za tím 

účelem jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k SOD, který požadovanou změnu díla 

popisuje. Zhotovitel je povinen na základě požadavku objednatele přistoupit na změnu rozsahu 

díla, která dílo omezuje či rozšiřuje. V případě, že dojde ke změně předmětu plnění (vícepráce či 

méněpráce) nebo jiným okolnostem majícím vliv na cenu díla dle ustanovení této smlouvy o 

dílo, bude změna ceny díla kalkulována na základě jednotkových cen uvedených v nabídce. 

Cena prací a dodávek v nabídce neuvedených bude oceněna dle jednotkových cen ceníku ÚRS 

Praha, a.s. platných v době realizace těchto změn předmětu smlouvy. Cena materiálu bude 

stanovena dle skutečnosti. Cena dopravy materiálu bude kalkulována jako skutečné množství 

km z místa pořízení do místa realizace x jednotková cena obvyklá na km pro daný druh 

dopravního prostředku. Na základě provedené rekalkulace bude formou dodatku upravena 

smluvená cena díla. 
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4/ Pokud by změna díla znamenala i změnu dodržení dílčí lhůty plnění, musí návrh obsahovat 

změnu lhůty plnění tím dotčených uzlových bodů; v případě návrhu změny lhůty předání díla 

musí být současně přesně uvedeny i nové navrhované lhůty splnění veškerých ještě 

nedokončených uzlových bodů. 

 

5/ V případě změny díla, která si vyžádá změnu stavebního povolení, poskytne zhotovitel 

objednateli veškeré podklady, aby mohl o změnu stavebního povolení požádat. 

 

6/ Pokud objednatel souhlasí se změnou v rámci změnového řízení, uvedenou změnu potvrdí 

v dodatku ke smlouvě o dílo. Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je rozhodující 

stanovisko znalce určeného objednatelem. Bez potvrzeného dodatku není zhotovitel oprávněn 

změnu díla provést. 

 

7/ Dodatky budou vzestupně číslovány a vydávány ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení 

obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 

 

8/ Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti stanovené v tomto článku ani po výzvě objednatele 

zapsané do stavebního deníku, je objednatel oprávněn zajistit splnění těchto povinností 

prostřednictvím třetí osoby, která bude odpovídat za vady jí provedené části díla a poskytne za ni 

záruku za jakost požadovanou objednatelem; v tomto případě uhradí zhotovitel objednateli 

všechny vzniklé náklady a škody.  

 

 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

 

1/ Zhotovitel je povinen vést o provádění díla a o postupu prací stavební deník v souladu 

s právními předpisy, tj. § 157 Stavebního zákona a přílohou č. 5 vyhlášky Ministerstva místního 

rozvoje č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb.  

 

2/ První průpis denních zápisů ve stavebním deníku bude zhotovitelem připraven k předání TDS 

následující pracovní den do 10.00 hodin. Druhý průpis denních zápisů ve stavebním deníku je 

zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu stavebního deníku tak, aby byl k dispozici 

v případě ztráty nebo zničení originálu. 

 

3/ Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Zápisy 

vztahující se k provádění díla může do deníku provádět orgán státního stavebního dohledu, AD, 

TDS, KO-BOZP a pověření pracovníci smluvních stran. 

 

4/ Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu. 

Stejné pravidlo platí pro případ, že objednatel, AD, TDS nebo KO-BOZP nesouhlasí se záznamem 

zhotovitele. 

 

 

IX. VZORKY 

 

1/ Zhotovitel bude v průběhu provádění díla předkládat, nejméně 10 dní pracovních před 

zahájením příslušné práce nebo montáže, objednateli k odsouhlasení vzorky veškerých 

materiálů, výrobků či zařízení díla (dále jen „prvků“), které mají vliv na výsledný vzhled interiéru 

a exteriéru díla, zejména materiály vnitřních povrchových úprav (obklady, dlažby, podlahy, 

podhledy), viditelné koncové prvky (svítidla, zásuvky, vypínače, čidla, vodovodní baterie, kování 

aj.), zařizovací předměty (umyvadla, záchodové mísy, dřezy), výplně otvorů (okna, dveře, 

prosklené stěny, revizní dvířka aj.), montované dělící konstrukce (lehké příčky) a prvky vnějšího 

pláště (zejména prvky montovaného obvodového pláště, kontaktního zateplení obvodového 

pláště a střešních krytin). 

 



8 

 

2/ Pokud se smluvní strany v určitém případě nedohodnou jinak, budou vzorky objednateli 

předkládány na staveništi a bude k nim připojen protokol s následujícími údaji: 

 a) materiál (název, popis, obchodní značka); 

 b) výrobce, dodavatel; 

 c) datum předložení;  

 d) místo pro odsouhlasení vzorku objednatelem nebo TDS (podpis a datum). 

 

3/ Objednatel do 10 dní od předložení vzorků jeden z předložených vzorků odsouhlasí, nebo 

všechny předložené vzorky s písemným odůvodněným odmítne a vrátí zhotoviteli. Ve lhůtě 

stanovené objednatelem je zhotovitel povinen předložit, a to i opakovaně, ke schválení jiný 

vzorek, odpovídající závazným podkladům díla. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku 

objednatelem nemá vliv na sjednané termíny plnění ani cenu díla. 

 

4/ Zhotovitel je povinen uchovávat protokoly o schválených či objednatelem určených vzorcích a 

datech schválení. Protokol bude obsahovat rozhodnutí objednatele nebo TDS, jak má být se 

vzorkem naloženo. 

 

X. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 

1/ Objednatel předá zhotoviteli staveniště před termínem zahájení prací, a to v termínu 

dohodnutém smluvními stranami nebo jednostranně stanoveném objednatelem. Zhotovitel je 

povinen si staveniště řádně a včas převzít. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště 

se jedná o neposkytnutí součinnosti na straně zhotovitele, kterou je objednatel oprávněn 

sankcionovat způsobem, stanoveným v SOD. O předání a převzetí staveniště vyhotoví TDS zápis. 

Předání staveniště se uskuteční písemně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran.  

Zhotovitel je povinen při přejímání staveniště prověřit, zda staveniště nemá překážky, které 

brání provedení díla. Hranice předaného obvodu staveniště dle zápisu o předání jsou pro 

zhotovitele závazné. Vyznačení obvodu staveniště, vyznačení základních směrových a výškových 

bodů a podzemních vedení uvedených v zadávací dokumentaci (ZD), zabezpečí zhotovitel. 

Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 

staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

 

2/ Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se závaznými podklady díla a pokyny 

objednatele, včetně pokynů TDS vydanými v souladu se SOD a v jejich mezích s principy 

projektového řízení.  

 

3/ Objednatel je oprávněn a zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat, zda je dílo prováděno v 

souladu s harmonogramem. V případě zjištění prodlení oproti termínům uvedeným 

v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatření vedoucí k odstranění časového prodlení. 

 

4/ Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový i věcný postup provádění díla. Zhotovitel je 

povinen po celou dobu provádění díla řídit provádění díla po celou dobu realizace  svými 

zaměstnanci minimálně v tomto složení: 

 a) stavbyvedoucí, 

 b) zástupce  stavbyvedoucího nebo mistr, 

 c) pracovník kontroly a řízení jakosti. 

V souladu se Stavebním zákonem jmenovitě § 153 (stavbyvedoucí a stavební dozor), § 158 

(Vybrané činnosti ve výstavbě) a § 160 (Provádění staveb) musí zhotovitel zabezpečit odborné 

vedení realizace díla stavbyvedoucím, který má pro tuto vybranou činnost ve výstavbě patřičnou 

autorizaci České komory autorizovaných inženýrů a techniků. 

 

5/ Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zařízení staveniště. Na 

zařízení staveniště je povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolení, kolaudační 

souhlas a jiná potřebná úřední povolení, vyžadují-li se podle účinných právních předpisů, a 
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předložit TDS jejich kopii do 5 dnů od nabytí právní moci takových povolení. Bez potřebných 

úředních povolení není zhotovitel oprávněn zařízení staveniště vybudovat, případně provozovat. 

 

6/ Zhotovitel bude udržovat staveniště přiměřeně volné od všech překážek. Zhotovitel je 

povinen provádět průběžný úklid staveniště umožňující plynulé provádění stavby a průběžný 

úklid přístupových komunikací a okolí stavebních pozemků od znečištění způsobeného 

prováděním díla. Před podáním výzvy k převzetí  díla je zhotovitel povinen provést závěrečný 

úklid staveniště a díla, jímž zhotovitel zcela vyčistí staveniště a v návaznosti na to uvede stavbu 

a její okolí do reprezentativního stavu umožňujícího jejich užívání v souladu s účelem SOD. Do 

potvrzení zápisu o předání a převzetí  díla je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi věci, 

které mohou být potřeba pro účely přejímacího řízení; tyto věci je zhotovitel povinen odstranit 

nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne potvrzení zápisu o předání a převzetí  díla. 

 

7/ Povolení a dočasné užívání veřejných a jiných ploch a na výkopy, obstará a poplatky za ně 

zaplatí zhotovitel, stejně tak i poplatky a případné pokuty za delší užívání než byla dohodnutá 

doba. 

 

8/ Skladování vlastních dodávek během realizace díla na staveništi nebo jiném místě zajistí 

zhotovitel na své náklady a vlastní nebezpečí. 

 

9/ Zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámci jeho činnosti podle SOD. 

Likvidaci přebytečných materiálů a odpadů vzniklých při realizaci díla a jejich dopravu na 

skládku k tomu určenou zajistí zhotovitel na své náklady a vlastní riziko v souladu se  zákonem 

o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění. 

 

10/ Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla přehled o druzích a množství 

likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob uložení či likvidace těchto odpadů. 

 

11/ Zhotovitel zajistí včas veškerá média nezbytná pro řádné provádění a dokončení díla. 

Náklady na úhradu spotřebovaných energií a médií hradí zhotovitel a jsou součástí smluvní ceny. 

 

12/ Zhotovitel je povinen umožnit pracovníkům technického dozoru kontrolu všech činností 

zhotovitele souvisejících se zhotovením díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit účast svých 

odpovědných pracovníků na prověření svých dodávek a prací, které provádí pracovník 

odběratelské kontroly a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od 

projektu. 

 

13/ Pracovníci technického dozoru jsou oprávněni dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit 

práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, pokud objednatel zjistí, že 

zhotovitel zakryl část díla bez souhlasu objednatele nebo, že se v dalším postupu výstavby stala 

nepřístupnou nebo je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na 

stavbě.  

 

14/ Zhotovitel  je povinen zabezpečit pro výkon činnosti objednatele a technického dozoru 

odpovídající podmínky, tj. 1 samostatnou, uzamykatelnou, běžně vybavenou kancelář v 

prostorách zařízení staveniště (stavební buňku) s elektrickým vytápěním pro zimní období, 

elektrickým osvětlením apod.  

 
15/ U prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, 

je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jejich kontrole a vyžádat si jeho následný souhlas 

s jejich zakrytím, a to zápisem do stavebního deníku. Tuto kontrolu provede TDS do 3 pracovních 

dnů po obdržení výzvy zhotovitele zápisem v deníku a v případě mimořádné nepřítomnosti 

odpovědného zástupce objednatele na stavbě do 2 dnů po obdržení písemné výzvy nebo 

telefonické výzvy do sídla zmocněnce objednatele. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém 

termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. 
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V případě, že objednatel i přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak 

učiní. Pokud se dále zjistí, že práce nebyly provedeny řádně, hradí veškeré související náklady 

zhotovitel, v opačném případě je uhradí objednatel. 

 

16/ Dosažení předepsaných parametrů a kvality díla prokáže zhotovitel úspěšně provedenými 

zkouškami, testy a kontrolami.  Zhotovitel předá jako přílohu smlouvy o dílo objednateli časový 

plán a seznam všech zkoušek, testů a kontrol prováděných v průběhu zhotovení díla nebo při 

jeho dokončení včetně komplexních zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka 

zhotovitele odpovědného za provádění kontroly a za správnost výsledků kontrol. 

 

17/ Plán kontrol, zpracovaný zhotovitelem, projednaný a odsouhlasený s objednatelem je v 

průběhu zhotovení díla pro zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol 

objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za řádné 

provedení díla. 

 

18/ Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do ”knihy kontrol a 

zkoušek”, kterou předá objednateli při přejímacím řízení dokončeného díla nebo jeho části.  

  

19/ Objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvím svých pracovníků, pověřených 

technickým dozorem, všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem. 

 

20/ V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně 

zhotovitele, hradí náklady na jejich opakování zhotovitel a má rovněž povinnost je oznámit 

objednateli tak, aby se jich objednatel mohl zúčastnit. 

 

21/ Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad zabezpečení díla proti neoprávněnému vstupu 

osob a proti neoprávněným zásahům. 

 

22/ Pracovníci zhotovitele a osoby pro něj činné („pracovníci“) jsou povinni dodržovat povinnosti 

stanovené SOD nebo OP, jinak je objednatel nebo TDS oprávněn vyžadovat výměnu pracovníků 

zhotovitele, kteří uvedené povinnosti neplní. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovníky ze 

stavby okamžitě po uplatnění požadavku objednatele nebo TDS a následující pracovní den je 

nahradit jinými vhodnými pracovníky. Stejná oprávnění má objednatel i vůči pracovníkům 

subdodavatelů a osobám pro ně činným. 

 

 

XI. KONTROLNÍ DNY 

 

1/ Smluvní strany se dohodly, že vzájemný kontrolní styk budou až do podpisu Zápisu o předání 

a převzetí  díla přednostně soustřeďovat do kontrolních dnů, pokud SOD nestanoví jinak.  

 

2/ Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně 

však jednou za měsíc, TDS. Kontrolní dny se budou konat v prostorách staveniště. Zhotovitel i 

objednatel jsou oprávněni obrátit se na TDS s požadavkem, aby svolal mimořádný kontrolní den.  

 

3/ Za zhotovitele i za objednatele jsou povinni účastnit se kontrolních dnů zástupci, kteří jsou 

oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních. TDS je oprávněn vyžádat si 

na jednotlivém kontrolním dni nebo na kontrolních dnech určitého druhu i přítomnost dalších 

osob, přičemž zhotovitel je v případě žádosti TDS povinen jejich účast zajistit.  

 

4/ Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovitele, jejichž účast na kontrolním dni je povinná 

nebo jejichž účast si TDS vyžádal v oznámení o konání kontrolního dne, se považuje za porušení 

povinnosti zhotovitele poskytnout objednateli součinnost a zhotovitel uhradí všem zúčastněným 

vynaložené náklady. 
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5/ TDS písemně oznámí den, hodinu a místo konání kontrolních dnů, stejně jako osoby, jejichž 

účast na jednotlivých kontrolních dnech požaduje. 

 

6/ TDS pořídí z každého kontrolního dne písemný zápis, který v jednom vyhotovení doručí 

zhotoviteli do tří pracovních dní ode dne konání kontrolního dne. 

 

7/ Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání SOD. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání 

podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo 

nemění uzavřenou touto smlouvu, jinak je třeba postupovat v souladu s procedurou změnového 

řízení. 

 

 

XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA  

 

1/ O předání a převzetí díla (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví zhotovitel Zápis o předání 

a převzetí díla, který bude po ukončení přejímacího řízení podepsán oběma stranami. Zápis 

bude rovněž podepsán budoucím provozovatelem předávaného díla. Tento zápis je zhotovitel 

povinen vyhotovit v rozsahu a způsobu členění předem odsouhlaseném objednatelem. 

 

2/ Výzvu k předání a převzetí  díla, včetně návrhu zápisu, je zhotovitel povinen doručit 

objednateli a TDS nejpozději deset pracovních dní před navrženým termínem přejímacího řízení 

uvedeným ve výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré 

podmínky stanovené smlouvou. Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený 

termín dostavit, pokud zhotovitel stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením 

důvodu, objednatel do termínu přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli. 

 

3/ Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí  díla doručením písemné výzvy 

objednateli, pokud: 

a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se 

závaznými podklady díla a pokyny objednatele, TDS, AD a KO-BOZP vydanými v souladu 

se SOD; 

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající ze SOD, zejména objednateli předal 

dokumenty vztahující se k dílu; 

c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, 

které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu;  

d) po odstranění nedostatků díla, na něž zhotovitele upozorní TDS při předpřejímce podle 

odst. 7 tohoto článku. 

  

4/ Tyto podmínky nemusí být před výzvou k přejímacímu řízení splněny pouze v případech a 

v rozsahu, kdy tak výslovně stanoví smlouva o dílo. Zhotovitel obstará veškeré podklady, doklady 

a jiné dokumenty potřebné pro vydání kolaudačních souhlasů opravňujících k užívání díla (dále 

jen „doklady“). Zhotovitel předá TDS dvě zkompletovaná paré veškerých takových dokladů, spolu 

s jejich celkovým seznamem, nejpozději deset pracovních dnů před podáním žádosti o 

kolaudační souhlas ve vztahu ke stavbě, resp. k takové části díla 

 

Před zahájením přejímacího řízení je zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady a následně je 

při přejímce objednateli předat, a to zejména: 

 

 a) projektovou dokumentaci skutečného provedení ve smyslu SOD 

 b) stavební deník - originál, 

 c) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění díla (záruční listy, certifikáty, apod.), 

 d) revizní zprávy, protokoly o předepsaných zkouškách (kniha kontrol a zkoušek), 

 e) ostatní dokumentaci, 

f) ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části díla, zejména pokud 

vyplývají z obecně závazných předpisů, nebo z SOD např. 

- Protokol o vytýčení stavby 
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- Zaměření skutečného stavu po dokončení 

- Doklady o provedení hutnících zkoušek 

- Doklady o předání dotčených inženýrských sítí a pozemků jejím vlastníkům 

- Doklady o likvidaci odpadů  

g) pro vodovodní řady - potvrzení o proplachu a desinfekci, laboratorní rozbor vody, 

potvrzení o funkčnosti vyhledávacího vodiče, zkouška vydatnosti hydrantu, protokoly o 

tlakových zkouškách vodovodu 

h) pro kanalizace – protokoly o zkoušce těsnosti kanalizačních stok, protokol z kamerové 

prohlídky kanalizačních stok  

 

5/ Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí díla, dílo bylo 

objednatelem a TDS zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, 

potvrdí objednatel, TDS a zhotovitel zápis o předání a převzetí díla. Zápis bude obsahovat 

alespoň: 

  

 a) identifikační údaje o účastnících přejímacího řízení s datem a místem konání, 

 b) identifikační údaje o díle, 

 c) konec záruční doby dle SOD, 

d) soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla platný k datu přejímacího 

řízení, s popisem, jak se projevují a s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění, 

e) případnou dohodu o slevě z ceny díla, pokud bude uzavřena, 

f) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části, 

g) soupis příloh. 

 

6/ Objednatel má právo odmítnou převzetí díla, které vykazuje jakékoli vady či nedodělky 

(estetické nebo funkční), ačkoli by tyto vady podstatným způsobem samy o sobě ani ve spojení s 

jinými neomezily jeho užívání. Objednatel je rovněž oprávněn uzavřít se zhotovitelem zápis o 

předání a převzetí díla, i když dílo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodělky, které nebrání 

řádnému užívání v souladu s účelem smlouvy. Tyto nedostatky a nedodělky budou uvedeny v 

zápisu o předání a převzetí díla spolu s přiměřenou lhůtou k jejich odstranění nebo dokončení. 

O odstranění veškerých takových nedostatků a nedodělků smluvní strany uzavřou zápis 

podepsaný oběma smluvními stranami a TDS. Po marném uplynutí takové lhůty k odstranění 

nedostatku či nedodělku má objednatel právo požadovat po zhotoviteli přiměřenou slevu z ceny 

nebo sám zajistit provedení odstranění nedostatku či nedodělku na náklady zhotovitele. Pokud 

smluvní strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí výši přiměřené slevy z ceny 

znalec. Stanovisko znalce takto určeného je rozhodující i v případě sporu smluvních stran o výši 

nákladů na odstranění nedostatku či nedodělku, pokud odstranění nedostatku či nedodělku 

zajistí objednatel. Slevou není dotčen nárok zhotovitele na škodu mu vzniklou.  

 

7/ Aniž jsou tím dotčena předchozí ustanovení článku, je zhotovitel povinen v dostatečném 

časovém předstihu před doručením výzvy k převzetí díla vyzvat TDS k tzv. předpřejímce díla, tj. 

zúčastnit se prohlídky díla prováděné zhotovitelem, při níž je TDS oprávněn zhotovitele upozornit 

na nedostatky díla. Zhotovitel je povinen vyhotovit o takové předpřejímce podrobný zápis 

uvádějící přesnou identifikaci a popis veškerých nedostatků, na něž zhotovitele TDS upozorní, a 

jedno vyhotovení takového zápisu předat TDS nejpozději do 3 dnů po ukončení předpřejímky. 

Zhotovitel je povinen odstranit nedostatky, na něž jej TDS upozornil, do zahájení přejímacího 

řízení díla.  

 

8/ Objednatel bude od zhotovitele dílo přejímat jako celek. V případě, že bude nutné v 

souvislosti s nutným postupem výstavby uvádět do provozu části díla průběžně po jejich 

zhotovení, avšak před jejich samotným předáním a převzetím, souhlasí zhotovitel s jejich 

předčasným užíváním. 

 

9/ Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za 

vady plnění. 
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10/ Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původního stavu do 1 

týdne ode dne předání a převzetí díla objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou 

v Zápise o předání a převzetí díla na jiném termínu. 

 

 

 

 

XIII. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

 

1/ Zhotovitel zhotovuje věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel 

opatřil. Objednatel je tedy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku  od počátku vlastníkem zhotovovaného díla.  

 

2/ Nebezpečí škody na díle a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli 

podle SOD, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na díle přechází na 

objednatele potvrzením zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Nebezpečí 

škody na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle SOD, přechází na 

objednatele okamžikem jejich předání objednateli. 

 

3/ Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně vadným plněním díla. 

Zhotovitel je zodpovědný za: 

a) jakékoliv ztráty a škody způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním díla až do 

vypršení záruky za dílo, 

b) všechna zranění, včetně nemocí a úmrtí všech osob, které nastanou před vypršením 

záruky za dílo a které budou zapříčiněny nebo vztaženy ke kvalitě provedení díla nebo 

budou vycházet z chyb provádění díla. 

 

4/ V rámci náhrady škody bude objednatel postupovat v souladu s právními předpisy. 

 

 

XIV. NEDOSTATKY PLNĚNÍ 

 

1/ Nedostatkem plnění zhotovitele se rozumí plnění nebo nesplnění jakékoliv povinnosti 

v rozporu se SOD a závaznými podklady díla, zejména v rozporu s projektovou dokumentací, 

ostatní dokumentací a pokyny objednatele. 

 

2/ V případě sporu smluvních stran, zda má určité plnění zhotovitele nedostatek či nikoli, je 

rozhodující stanovisko znalce určeného dle těchto OP. 

 

3/ Zhotovitel je povinen na své náklady napravit veškeré nedostatky plnění zjištěné v průběhu 

provádění díla z vlastní činnosti nebo na základě upozornění objednatele či TDS, a to tak, aby 

nebylo ohroženo splnění termínu předání díla nebo závazných uzlových bodů. Neodstraněné 

nedostatky představují překážku převzetí díla, ledaže se objednatel rozhodne převzít příslušné 

plnění s drobnými nedostatky. 

 

 

XV. ZÁRUKY ZA JAKOST 

 

1/ Záruční lhůty za jakost díla, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné 

provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla, začínají běžet ode dne 

podpisu zápisu o předání a převzetí díla. 

 

2/ V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční lhůta o dobu, po 

kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat. 

V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo 

celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části zařízení nebo pro celkové 
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zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu 

dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady. 

 

3/ V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné 

odstranění. Vada bude u zhotovitele reklamována písemně, formou protokolu o nahlášení vady. 

Protokoly o nahlášení vady objednatel zašle zhotoviteli faxem nebo jinou písemnou formou.  

 

4/ Po doručení protokolu o nahlášení vady je zhotovitel povinen písemně potvrdit objednateli 

jeho doručení nejpozději do 10:00 hod. následujícího pracovního dne.  

 

5/ V originálu protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a 

rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna. 

 

6/ Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným 

způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat: 

a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla, 

b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo 

 c) přiměřenou slevu z ceny díla,  

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit 

nebo poskytnout slevu;  

 

7/ Objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady. 

 

8/ V případě sporu smluvních stran, zda má stavba vadu či nikoli, je rozhodující stanovisko 

znalce určeného objednatelem. 

 

9/ V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí 

zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od písemného 

oznámení vad, a práce provede ve lhůtě 15-ti dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. 

V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické 

postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní.  

U vad, které by bránily řádnému provozu vodovodu, kanalizace, úpravny vody, čistírně odpadních 

vod, čerpací stanici apod. požaduje objednatel jejich odstranění do 48 hodin od uplatněné 

reklamace. Na základě uplatněné reklamace zhotovitel do 24 hodin vyzve zástupce objednatele 

k jednání, kde bude sepsán protokol o způsobu a termínu odstranění reklamované vady. Pokud 

zhotovitel nenastoupí ihned má objednatel právo zadat odstranění havárie v nejnutnějším 

rozsahu u provozovatele či jiného dodavatele a vzniklé náklady mu přeúčtovat k náhradě. 

 

10/ Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně 

objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů 

oddalovat, přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady.  

 

11/ Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady 

vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, 

prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla. 

 

12/ Nenastoupí-li zhotovitel na odstranění vady ve sjednané či stanovené lhůtě, nebo 

neodstraní-li zhotovitel oznámené vady ve lhůtě stanovené objednatelem nebo jiné lhůtě s ním 

písemně dohodnuté, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady v této lhůtě neodstraní, 

je objednatel oprávněn místo toho požadovat přiměřenou slevu z ceny plnění nebo sám zajistit 

provedení odstranění vady; nárok na smluvní pokutu a záruka zhotovitele za jakost není tímto 

postupem objednatele nijak dotčena a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím 

spojené.  
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13/ Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli 

v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku 

vady. 

 

14/ Pokud objednatel v rámci svého oprávnění volby uplatní právo na přiměřenou slevu z ceny 

plnění, smluvní strany se dohodnou na přiměřené výši slevy odpovídající závažnosti vady. Pokud 

smluvní strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí přiměřenou výši slevy z ceny 

znalec určený podle těchto OP. Slevou není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plném 

rozsahu.   

 

15/ Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedení díla, tedy 

přejímá závazek, že dokumentace skutečného provedení díla bude věrně, jednoznačně a úplně 

zachycovat skutečné provedení dokončené díla.  

 

 

XVI. ZNALEC 

 

1/ Kde tato smlouva uvádí, že je rozhodující nebo určující stanovisko znalce, má kterákoli 

smluvní strana právo vyžádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu se 

zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2/ Znalce určuje vždy objednatel po konzultaci se zhotovitelem. Pokud má zájem si stanovisko 

znalce vyžádat zhotovitel, obrátí se na objednatele s písemnou žádostí o určení znalce. V 

případě, že zhotovitel odmítne objednatelem navrženého znalce dvakrát po sobě, určí jej 

objednatel nezávisle na zhotoviteli, a to i ze znalců zhotovitelem odmítnutých. Takové určení 

znalce objednatelem je pro zhotovitele závazné. 

 

3/ Dohodu o vyhotovení stanoviska se znalcem uzavře vždy objednatel (nezávisle na tom, která 

smluvní strana si vyžádala stanovisko znalce), přičemž odměnu a další náklady vzniklé 

přibráním znalce hradí smluvní strana, jejíž tvrzení bylo stanoviskem znalce popřeno, případně je 

smluvní strany hradí v poměru neúspěchu jejich tvrzení, lze-li jej určit; v ostatních případech 

smluvní strany uhradí odměnu a další náklady vzniklé přibráním znalce rovným dílem. 

 

4/ Smluvní strany se dohodly, že stanovisko znalce budou považovat za závazné. 

 

 

XVII. POJIŠTĚNÍ 

 

1/ Zhotovitel je povinen mít od převzetí staveniště do uplynutí poslední záruční lhůty podle SOD 

uzavřeno pojištění pro případ: 

a) vzniku škody na stavbě, ať již vzniklé v souvislosti s plněním SOD nebo jinak, včetně 

(nikoliv výlučně) pojištění pro případ odcizení, vandalismu či živelné pohromy, 

b) vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou objednateli v souvislosti 

s plněním SOD, a to jak z důvodu způsobení škody na jakémkoli majetku objednatele, 

tak z důvodu vzniku odpovědnosti objednatele za škodu vůči třetím osobám 

v souvislosti s plněním SOD zhotovitelem, a vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu 

vůči třetím osobám v souvislosti s plněním SOD, a to s horní hranicí pojistného plnění 

nejméně 5 000 000,- Kč (slovy: pět miliónů korun českých) pro období od převzetí 

staveniště do uzavření zápisu o předání a převzetí díla a 2 000 000,- Kč (slovy: dva 

miliónů korun českých) pro období od uzavření zápisu o předání a převzetí díla do 

uplynutí poslední záruční lhůty podle SOD. 

 

2/ Pojištění nesmí obsahovat podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné 

události, ledaže v důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpání výše uvedené horní 

hranice pojistného plnění pro příslušné období uvedené výše. Pokud je ve vztahu k pojištění 

škody na stavbě výše uveden zhotovitel jako oprávněná osoba, které v důsledku pojistné 
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události vznikne právo na pojistné plnění, musí být zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen 

použít pojistné plnění na uvedení poškozeného majetku objednatele do původního stavu. 

 

3/ Pojištění nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech 

standardně používány, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třetích osob na 

náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním SOD. 

 

4/ Spoluúčast se připouští nejvýše do 5 %. Povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel 

splnit i uzavřením více pojistných smluv; povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit 

úplně nebo částečně i uzavřením pojištění, které se kromě provádění díla podle SOD vztahuje 

i k provádění jiných staveb, pokud jsou splněny ostatní podmínky tohoto odstavce. 

 

5/ Kopii pojistné smlouvy či smluv podle tohoto článku výše je zhotovitel povinen předat 

objednateli nejpozději do 30 dnů od uzavření SOD. 

 

6/ Plnění povinnosti mít uzavřeno pojištění zhotovitel doloží objednateli vždy nejpozději do 14 

dnů ode dne lhůty splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, kterými plní svou 

povinnost mít uzavřeno pojištění, předáním kopie dokladu o uhrazení pojistného na příslušné 

pojistné období objednateli. 

 

7/ Zhotovitel je povinen při sjednávání veškerých pojištění podle tohoto článku jednat v úzké 

součinnosti s objednatelem, průběžně jej informovat o veškerých důležitých skutečnostech 

týkajících se sjednávání pojištění a vyžádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko. 

 

 

XVIII.  JEDNÁNÍ A KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN 

 

1/ TDS, AD a KO-BOZP jsou oprávněni vykonávat jménem objednatele práva a povinnosti, která 

jsou jim vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tyto OP výslovně v souvislosti s určitou záležitostí 

uvádí. Pro vyloučení pochybností je objednatel vždy oprávněn vykonat veškerá práva a 

povinnosti sám prostřednictvím osob uvedených v SOD; jednání objednatele má vždy přednost 

před jednáním TDS,  AD a KO-BOZP. Objednatel je oprávněn s okamžitou účinností omezit nebo 

rozšířit pověření TDS, AD a KO-BOZP písemným oznámením nebo statutárním orgánem 

objednatele a doručeným zhotoviteli.  

 

2/ Smluvní strany si do 14 dní od uzavření smlouvy předají seznam veškerých osob, u nichž je 

v souvislosti s plněním SOD žádoucí, aby druhá smluvní strana měla jejich kontaktní údaje, 

včetně veškerých pověřených pracovníků objednatele a veškerých pověřených pracovníků 

zhotovitele. Předaný seznam bude uvádět zejména jméno a příjmení, funkci ve vztahu k plnění 

SOD, adresu pracoviště, číslo přímé pevné telefonní linky a mobilního telefonu, číslo faxu 

a elektronickou poštovní adresu. Tyto údaje budou uvedeny ve stavebním deníku. 

 

3/ Smluvní strany jsou oprávněny kdykoli, s okamžitou účinností, změnit osoby a údaje uvedené 

v seznamu osob a takové změně písemně informovat druhou smluvní stranu nejpozději do pěti 

dnů od jejího vzniku. 

 

4/ Komunikace předpokládaná SOD mezi smluvními stranami či mezi některou ze smluvních 

stran a třetí osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámení, vyrozumění, informaci, vyjádření, 

souhlas, sdělení či o jiný druh komunikace) musí být provedena písemně, kde tato smlouva tak 

stanoví. Pokud jednotlivá ustanovení SOD nevymezují prostředky komunikace jinak, může být 

písemná komunikace doručena adresátovi osobně nebo zaslána kurýrem, doporučenou poštou, 

faxem nebo e-mailem. Písemná komunikace musí být podepsána osobou nebo označena 

jménem osoby, která ji odesílá, a musí být učiněna v českém jazyce. 
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5/ Nestanoví-li SOD v určitém případě jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak, musí 

být písemná komunikace směrována na adresy uvedené v záhlaví SOD. Změny doručovacích 

údajů musí být oznámeny druhé smluvní straně písemně do 5 dnů od jejich vzniku. 

 

6/ Potvrzení adresáta o přijetí na opisu nebo stejnopisu písemné komunikace prokazuje 

doručení takové písemné komunikace. Aniž by tím byla dotčena kogentní ustanovení právních 

předpisů, neprokáže-li adresát opak, má se za to, že za důkaz o doručení písemné komunikace 

se považuje: 

a) potvrzení adresáta o přijetí zásilky nebo poznámce kurýra o odmítnutí přijetí zásilky 

adresátem v záznamech kurýra, v případě zaslání kurýrem, 

b) potvrzení adresáta o přijetí zásilky na poštovní doručence nebo poznámka pošty 

o odmítnutí přijetí zásilky adresátem nebo o neúspěšném pokusu doručit zásilku 

adresátovi, v případě zaslání doporučenou poštou, 

c) zpráva o bezchybném přenosu celé faxové zprávy vytvořená faxem odesilatele, v případě 

zaslání faxem, ledaže adresát do 10:00 následujícího pracovního dne písemně 

informoval odesilatele o tom, že oznámení nebylo čitelné, v případě zaslání faxem 

d) e-mailová zpráva, jejíž přijetí je potvrzené písemně adresátem 

 

V ostatním se podpůrně užijí ustanovení občanského soudního řádu upravující doručování 

právnickým osobám. 

 

 

XIX. UKONČENÍ SMLOUVY, ODSTOUPENÍ 

 

1/ Pro případ ukončení SOD se smluvní strany zavazují nejprve vyvinout veškerou rozumnou 

součinnost k ukončení smlouvy dohodou, včetně nároků obou smluvních stran s tím 

souvisejících. 

 

2/ Objednatel nebo zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže okolnosti vyšší moci u 

druhé smluvní strany trvají déle než tři měsíce, a to podle své volby částečně nebo úplně. 

 

3/ Objednatel je oprávněn odstoupit od SOD v případě podstatného porušení smlouvy 

zhotovitelem. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 

smlouvy. Mimo případy dle § 2002 odst. 1 občanského zákoníku se za podstatné porušení 

smlouvy považuje následující: 

a) zhotovitel přes upozornění objednatele opakovaně provede některou část díla v rozporu 

s předanou dokumentací, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou 

nebo závaznými podklady díla, 

b) zhotovitel se dostane do prodlení přesahujícího 60 dní s předáním  díla objednateli, 

přičemž za den předání  díla objednateli se považuje den potvrzení zápisu o předání a 

převzetí díla, 

c) zhotovitel se dostane do prodlení s dokončením některého z milníků dle čl. III. SOD 

přesahujícího 90 dní, přičemž za den dokončení příslušného uzlového bodu se považuje 

den potvrzení příslušného zápisu o dokončení uzlového bodu, 

d) zhotovitel použije pro plnění SOD subdodavatele v rozporu OP; 

e) hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění zhotovitele, na něž byl zhotovitel objednatelem 

upozorněn a nezjednal nápravu; 

f) realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na území ČR a pracovní 

povolení pro místo provádění díla; 

g) hrubé nebo opakované porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, na něž byl zhotovitel 

objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu; 

h) opakované (minimálně třikrát) porušení povinností vyplývajících z ustanovení SOD; 

i) v případě zahájení insolvenčního řízení proti zhotoviteli, rozhodnutí o vstupu do likvidace 

zhotovitele; 
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j) v případě prodlení se splněním povinnosti zhotovitele předložit objednateli kteroukoliv 

bankovní záruku nebo předložit pojistnou smlouvu podle SOD nebo OP delší než 10 

dnů.  

 

4/ Zhotovitel je oprávněn od SOD odstoupit pro případ prodlení s úhradou ceny díla nebo její 

části ze strany objednatele o více než 90 dní. 

 

5/ Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení 

uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně. 

 

6/ Ustanoveními výše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran 

odstoupit od SOD v dalších případech předvídaných touto smlouvou či platnými právními 

předpisy. 

 

7/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy není objednatel povinen zhotoviteli 

vracet již provedenou stavbu ani jiná plnění již obdržená v rámci plnění SOD (včetně veškerých 

dokumentů a elektronických médií). Neprodleně po odstoupení od smlouvy předá zhotovitel 

objednateli veškerá další plnění již zhotovená (byť jen částečně) v rámci plnění SOD do účinnosti 

odstoupení (včetně veškerých dokumentů a elektronických médií). Odstoupil-li od smlouvy 

zhotovitel z důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na uhrazení ceny již provedeného 

plnění; pokud bylo určité plnění zhotovitelem provedeno pouze částečně, určí cenu náležející 

zhotoviteli objednatelem určený znalec. Odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu na straně 

zhotovitele, je zhotovitel povinen vrátit objednateli již uhrazené ceny plnění spolu s úroky 

určenými podle občanského zákoníku a objednatel je povinen zhotoviteli uhradit náklady účelně 

vynaložené zhotovitelem v souvislosti s dosud provedenými pracemi v rámci plnění SOD; pro 

vyloučení pochybností nemá zhotovitel v takovém případě právo na úhradu svých nákladů 

spojených s ukončením svých činností, vyklizením staveniště ani jiných nákladů spojených s 

odstoupením objednatele od smlouvy. 

 

8/ Strana, na jejíž straně vznikl důvod k odstoupení od smlouvy, a to v případě odstoupení 

objednatelem z důvodu na straně zhotovitele, uhradí druhé straně škody způsobené jí 

odstoupením od smlouvy, včetně vícenákladů vynaložených na dokončení plnění podle SOD a na 

náhradu škod vzniklých prodloužením lhůt na dokončení plnění v případě odstoupení 

objednatelem z důvodu na straně zhotovitele. 

 

9/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit 

staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel v této 

lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady 

zhotovitele. 

 

10/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy zahájí smluvní strany inventuru 

předmětu plnění ve lhůtě nejpozději tří pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že 

zhotovitel neposkytne objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plnění 

objednatel a znalec jmenovaný objednatelem. Náklady na činnost znalce nese v tomto případě 

zhotovitel. 

 

11/ Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku 

na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost 

včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti 

zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení 

smlouvy.  

 

12/ Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká 

jen části díla. 
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13/ V případě předčasného ukončení SOD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli 

bezplatně nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení 

prací zhotovitelem. 

 

XX. FINANČNÍ ZÁRUKA 

 

1/ Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek finanční záruku 

podle §2029 občanského zákoníku (dále jen „bankovní záruka“), poskytnutou bankou, 

zahraniční bankou nebo spořitelním a úvěrovým družstvem (dále jen „banka“) za dodržení 

smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou ve 

smlouvě o dílo jinak. 

 

2/ Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené 

bankou s platným povolením působit v České republice jako banka ve prospěch objednatele 

jako výlučně oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a 

bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele. 

Bankovní záruka se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a musí splňovat tyto 

podmínky: 

a) banka se v bankovní záruce zaručí za zhotovitele až do výše 20% z ceny díla,  

b) bankovní záruka bude platná a účinná po dobu provádění díla alespoň do dne podpisu 

protokolu o odstranění poslední vady díla, uvedené v zápise o předání kompletního díla 

a v kolaudačním souhlasu; objednatel však umožňuje, aby bankovní záruka byla 

vystavena na kratší dobu (minimálně však na dobu 1 roku) a následně prodlužována, 

resp. obnovována; 

c) právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel 

neprovádí dílo v souladu s podmínkami SOD, neplní termíny provádění díla podle 

harmonogramu nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či 

smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle SOD povinen. 

 

3/ Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce objednateli nejpozději 

30 dní po podpisu SOD.  

 

4/ Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovních dnů po podpisu 

protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání díla 

Objednateli nebo v kolaudačním souhlasu a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či 

náhradu škody. 

 

5/ Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovních záruk ve výši, která odpovídá výši 

uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli, 

nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu s 

touto smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele důvodně odpovídá 

náhradě vadného plnění zhotovitele. 

 

6/ Před uplatněním plnění bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění, 

které bude objednatel od banky požadovat. 

 

7/ Pokud by kdykoliv v průběhu provádění díla měla být bankovní záruka ukončena před 

stanoveným dnem nebo pokud dojde před tímto dnem k vyčerpání bankovní záruky, je 

zhotovitel povinen nejpozději třicet (30) dnů před dnem jejího ukončení, nebo nejpozději do 

deseti (10) dnů od jejího vyčerpání předat objednateli novou bankovní záruku, vystavenou za 

podmínek stanovených touto smlouvou, nebo písemné prohlášení banky o prodloužení účinnosti 

původně vystavené bankovní záruky. Tato nová nebo prodloužená bankovní záruka musí být 

účinná alespoň po dobu jednoho roku nebo do konce závazné doby jejího trvání podle tohoto 

článku a použije se na ní ustanovení tohoto odstavce. 
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8/ Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku 

pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt 

vad nebo záručních vad díla, které byly důvodem čerpání bankovní záruky, upozorněn a tyto vady 

bezodkladně neodstranil nebo neprokázal, že nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodl 

jinak. 

 

9/ V případě předčasného ukončení SOD vrátí objednatel zhotoviteli záruční listiny po řádném 

splnění všech povinností Zhotovitele vyplývajících ze závazných předpisů a ze smluvní 

dokumentace, které s ohledem na jejich charakter předčasným ukončením SOD nezaniknou. 

 

 

XXI. OPATŘENÍ OBJEDNATELE V PŘÍPADĚ  

NEPLNĚNÍ SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE 

 

1/ Objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání smlouvy zhotovitelem, a to na 

náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že může sám nebo prostřednictvím třetí osoby 

zrealizovat některé části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní opatření apod., a 

to zvláště v těchto případech: 

a) zhotovitel je v prodlení delším než 30 dní oproti schválenému harmonogramu prací a 

opatření, která zhotovitel na výzvu objednatele ve stavebním deníku navrhl, nevedou k 

odstranění prodlení, 

b) nedochází k pravidelnému (minimálně 1x týdně) úklidu staveniště, či odstraňování 

odpadů vzniklých činností zhotovitele, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené zápisem 

objednatele ve stavebním deníku. 

c) přes písemné upozornění objednatele ve stavebním deníku nejsou ze strany zhotovitele 

na stavbě dodržovány zejména předpisy BOZP, PO a OŽP, 

d) prováděné konstrukce či ostatní součásti díla nejsou ani po výzvě objednatele 

ve stavebním deníku uváděny v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na 

kvalitu provedení díla. 

 

2/ Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou na 

základě pokynu objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v 

předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v 

souladu se smlouvou o dílo. Rovněž nezaniká ani záruka zhotovitele za jakost díla jako celku, 

resp. jeho odpovědnost za vady díla jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho závazky a povinnosti 

vyplývající ze SOD dotčeny, ani se jich nemůže zhotovitel vzdát či jinak se z nich vyvázat, což v 

plném rozsahu platí i o jakýchkoliv dílčích závazcích a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu. 

 

3/ Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho části a tyto 

práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, je objednatel oprávněn 

s tím spojené náklady po jejich vyčíslení čerpat z bankovní záruky nebo i jednostranně započíst 

na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele včetně smluvních pozastávek. 

 

 

XXII. VYŠŠÍ MOC 

 

1/ Každé prodlení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani 

nebude důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliže takovéto zdržení nebo neplnění 

je způsobeno okolnostmi ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost však 

nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním své 

povinnosti, nebo vznikla v důsledku z jejích hospodářských poměrů. 

 

2/ Za okolnosti vyšší moci se považují takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné 

překážky vzniklá nezávisle na vůli té smluvní strany, která se jich dovolává, a které při uzavírání 

smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka, 
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živelné katastrofy, generální stávky apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují 

zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod. 

 

3/ Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří (3) 

kalendářních dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned 

písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší 

moci. Na požádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o 

této skutečnosti. 

 

4/ Pokud trvání zásahu či okolnosti vyšší moci nepřesáhne, byť přerušováno, v souhrnu tři (3) 

měsíce, plnění SOD bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání 

přesáhne, byť přerušováno, v souhrnu tři (3) měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou 

mezi smluvními stranami. 

 

5/ V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři (3) měsíce, má druhá strana právo 

odstoupit od smlouvy. 

 

 

 

XXIII. ŘÍDÍCÍ PRÁVO, SPORY, SOUDY 

 

1/ Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy mezi smluvními stranami 

ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

 

2/ V případě rozhodnutí otázky, zda je dílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a 

technickými specifikacemi stanovenými smlouvou, anebo závaznými podklady díla, budou obě 

strany respektovat stanovisko nezávislých institucí, kterými budou Oblastní inspektorát práce 

(OIP) a Technická inspekce České republiky (TIČR), případně další nezávislé tuzemské zkušebny, 

znalci či organizace podle jejich příslušnosti a oborů působnosti dle právních předpisů, směrnic a 

nařízení platných v České republice, na nichž se strany dohodnou. 

 

3/ Zhotovitel prohlašuje, že zařízení nebo jeho části, které je součástí díla, nevykazuje žádné 

patentové nebo jiné právní vady, je patentově bez závad a neporušuje práva třetích stran. 

Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou 

v případě, že třetí strana uplatní vůči objednateli nároky z právních vad týkajících se SOD, pokud 

tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozví. 

 

4/ Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli výlohy a škody v případě, že budou vůči 

objednateli uplatněny z titulu užívání dodaného zařízení v České republice anebo provozních 

předpisů předaných zhotovitelem v rámci plnění smlouvy nebo z titulu jiných právních vad díla 

nebo jeho částí. 

Jestliže budou vůči objednateli třetími stranami uplatněna jakákoli práva v souvislosti s dílem, 

poskytne zhotovitel objednateli při projednávání takových záležitostí na vlastní náklad veškerou 

podporu. 

 

 

XXIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1/ Smluvní strany se zavazují řešit vzniklé spory dohodou. Každá ze smluvních stran je povinna 

do 10ti dnů od písemné výzvy druhé strany zúčastnit se smírčího jednání. 

 

2/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající ze SOD, jakož i těchto Podmínek se 

budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde 

uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouvy zmiňuje o kterékoliv ze 

stran, bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by 
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šlo o ně samé. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky vyplývající ze SOD na třetí 

stranu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

 

3/ V případě, že některé ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným 

nebo neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost 

těchto Podmínek. Namísto tohoto neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení 

platí takové účinné, platné nebo proveditelné ustanovení, které nejblíže odpovídá 

hospodářskému účelu neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení. V případě, že 

se v Podmínkách vyskytne mezera v úpravě, platí úprava, kterou by strany při znalosti tohoto 

nedostatku zvolily. 

 

4/ Pokud není v SOD nebo OP pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak opomene-li objednatel 

kdykoli uplatnit jakákoli práva, nebo vyžadovat jakákoli plnění, která mu přísluší podle smlouvy, 

případně podle obecně závazných právních předpisů, neznamená to, že se takových práv vzdal. 

 

5/ Pokud není ve SOD nebo OP pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak jakékoli nároky 

smluvních stran musí být uplatněny písemně doporučeným dopisem. Za datum uplatnění 

nároku platí datum razítka podacího poštovního úřadu. 

 

6/ Svým podpisem smlouvy o dílo obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem 

smlouvy o dílo a Obchodních podmínek Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1. 10. 

2016, které jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo včetně jejich příloh a nemají pochybnosti o 

výkladu jejího znění a uzavírají smlouvu o dílo na základě svobodné vůle. 

 

 

 

V Pardubicích 1. 10. 2016  

 

 

Za objednatele: 

 

 

 

 

 

 

............................................................................ 

 

Ing. Aleš Vavřička,předseda představenstva   

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  

 

 

 

Svým níže uvedeným podpisem potvrzuji, že jsem se pečlivě seznámil s výše uvedenými 

Obchodními podmínkami: 

 

za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

……………………………...........................……………. 


