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Nezpusobilost zhotovitele

Tyto obchodni podminky byly schvdleny Radou mésta Vala3ského Mezifici
dne 27. 9. 2016, a jsou ucinné od 1. 10. 2016.
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ZAKLADNI USTANOVEN(
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1.2

1.3.
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2.

Obchodni podminky Mésta Valaiské Mezifi¢i (dale jen ,0P“)
uruji prava a povinnosti ze smluv a jsou jejich nedilnou soucasti.

Tyto OP se stdvaji soucasti uzavirané Smlouvy na zdkladé odkazu
na né a nemusi byt ke Smlouvé pfiklddany, nebot je Objednatel
predlozil v rdmci zaddvaciho nebo vybérového fizeni nebo jsou
stranam znamy (napf. prostiednictvim www.valasskemezirici.cz).

Tyto OP lze pouiit pro veskeré Smlouvy uzavirané méstem
Valasské Mezifi¢i s pfihlédnutim k povaze konkrétni Smlouvy,
jejimz predmétem plnéni je predeviim provedeni stavebnich
praci (dale jen ,dilo“).

Pokud nékteré ustanoveni téchto OP nepfichdzi vécné pro
konkrétni smluvni vztah vivahu, nebude pro tento vztah
aplikovano.

POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

2.1.
2.1.3

2.2
2.2.1

3.

Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen provést dilo s potfebnou pé&i na svij naklad

a své nebezpeti ve smluvené dobé jako celek nebo ve smluvenych

Castech, v souladu:

a) s podminkamizadavaciho nebo vybérového fizeni,

b) se Smlouvou,

c) svykazem vymér,

d) s projektovou dokumentaci a technickymi podminkami,

e) spodminkami pravomocného rozhodnuti nebo
opatfenim spravniho organu,

f) se stanovisky daldich dotlenych orgadnu statni spravy,
samospravy a spravcl dopravni a technické infrastruktury,

g) spodminkami viastnikd, spravci a uzivateld nemovitosti na
nichz je dilo realizovéno.

jinym

Povinnosti Objednatele

Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli soudinnost
potfebnou pro provadéni dila podle Smlouvy a téchto OP,
zejména mu v€as a fadné predavat potifebné doklady,
zabezpelovat plnéni povinnosti, které na sebe prevzal, i
vyplyvajicich z potfeby konkrétniho dila, zicastriovat se jednani,
na nich je jeho G¢ast Zadouci, a poskytnout Zhotoviteli viechny
informace potiebné pro provadéni dila.

Objednatel je povinen fadné a vas provedené dilo prevzit a
uhradit Zhotoviteli jeho oprdvnéné a radné doloZené finanéni
naroky, vzniklé vdasledku pinéni Smlouvy, za podminek
uvedenych ve Smlouvé a v téchto OP.

CENA

3.1.
3.1.1

Obsah ceny

Cena dila je ujednana odkazem na rozpocet, ktery se skldda
z jednotlivych polozek uréenych v pfiloze ke Smlouvé (polozkovy
rozpotet). Zhotovitel se srozpoétem seznamil a zarutuje jeho
Gplnost pro rozsah dila stanoveny Smlouvou.



3.2
3.21

322

3.23

33

331

33.2

Cena je stanovena jako cena smluvni, nejvySe pfipustna a

konetna pro rozsah dila stanoveny ve Smlouvé po celou

dobu realizace dila. Cenu lze pFekrotit jen za podminek
stanovenych ve Smlouvé nebo v téchto OP.

Cena obsahuje vedkeré naklady nezbytné kfadnému a

véasnému provedeni dila za dodrzeni podminek nutnych ke

spinéni Smlouvy, o kterych Zhotovitel s vynalozenim veskeré
odborné péce védét mél nebo mohl, véetné pfiméfeného
zisku.

Cena obsahuje dale i ndklady zejména na:

a) vybudovéni, zprovoznéni, vlastni
likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenistg,

b)  zabezpeeni bezpecnosti a hygieny prace,

c)  opatieni k ochrané Zivotniho prostfedi,

d) pojisténi stavby, dila a osob,

e)  poplatky spojené se zdborem vefejného prostranstvi,

f)  zajisté&ni nezbytnych dopravnich opatfeni,

g)  zajisténi vech nutnych zkousek,

h)  likvidaci odpadi véetné poplatkd,

i) vytyCeni siti v prostoru stavenistg,

i) vyroba a osazeni informaéni tabule o stavbé, pfip. dal3i
néklady na publikaci dila,

k)  geodetické vytyCeni stavbou dotéenych pozemki pied
zahdjenim provadéni dila,

1) spotfebu médii (napf. energii, vody),

m) vytyceni dila,

n) informovani o zahdjeni dila dotéené orgény a spravce
siti v souladu s jejich vyjadienimi a stanovisky a splnéni
ostatnich podminek z téchto vyjadfeni vyplyvajici,

o) informovani vlastnikd sousednich nemovitosti o
zahajeni dila a projednani technického provedeni dila
s vlastniky sousednich nemovitosti v blizkosti téchto
nemovitosti,

p) uvedeni viech povrchl dotéenych provadénim dila do
puvodniho stavu,

q)  zpracovéni dokumentace skuteéného provedeni dila,

r)  geodetické zaméreni skute¢ného stavu provedeni dila,

s)  G&ast na fizeni stavebniho Gfadu o uZivani dokonéené
stavby, pfipadé o vydani kolaudaéniho souhlasu a
odstranéni pfipadnych vad zjisténych stavebnim
uradem v daném fizeni.

Pokud ndklady uvedené vodst. 3.1.3 téchto OP nejsou
uvedeny samostatné v polozkovém rozpottu, zahrne je
Zhotovitel do polozky vedlejsi, pfip. ostatni naklady.
Pokud ze strany Zhotovitele dojde k neocenéni ¢i vynechani
nékteré polozky nebo nadkladu, uhradi ji Zhotovitel
z vlastnich zdroja.
Prokaze-li se, Ze polozkovy rozpocet neobsahuje viechny
polozky, které byly obsahem Soupisu stavebnich praci,
dodévek a sluzeb s vykazem vymér predloZeného v ramci
zaddvaciho nebo vybérového fizeni, ma se za to, Ze stavebni
préce, dodavky a sluzby definované témito polozkami, jsou
zahrnuty v cené ostatnich polozek poloZkového rozpottu.

Pokud ve smlouvé neni stanoveno jinak, neni Objednatel pfi

realizaci dila osobou povinnou k dani a dai z pfidané

hodnoty na vystupu bude odvedena Zhotovitelem. V daném

pripadé dilo (stavebni a montadini prace) nesouvisi s

ekonomickou ¢innosti Objednatele.

provoz, udrzbu,

Zména ceny — duvody

Pokud po podpisu Smlouvy a do doby predani a pfevzeti dila
dojde ke zméndm sazeb DPH.

Pokud Objednatel bude poZadovat provedeni jinych praci
nebo doddvek, nei téch, které byly predmétem dila (dale jen
,viceprace”) nebo pokud Objednatel vylouéi nékteré prace
nebo dodavky z predmétu dila (dale je ,ménéprace”).

Pokud Objednatel bude pozadovat jinou kvalitu pinéni nez
tu, kterd byla ur¢ena ve Smlouvé.

ZpUsob sjednani zmény ceny

V pfipadé splnéni podminky pro zménu ceny uvedené
vbodu 3.2.1. téchto OP, dochdzi ke zméné ceny
automaticky. Zhotovitel uvede pfi fakturaci, sazbu DPH
platnou v dobé zdanitelného pinéni.

V pfipadé splnéni podminky pro zménu ceny uvedené
vbodu 3.2.2 nebo 3.2.3 téchto OP jsou smluvni strany
povinny uzavfit pisemny dodatek ke Smlouvé. Bez uzavieni
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pisemného dodatku nemd Zhotovitel nérok na zaplaceni vicepraci
a soucasné plati, Ze vicepréce byly jiz zahrnuty v pfedmétu a cen&
dila.

Pfipadné viceprace budou zadany vsouladu se zakonem ¢&.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazkéach, v platném znéni a
vnitini smérnici Objednatele.

Zpusob ocenéni vicepraci

V pfipadé vicepraci jsou smluvni strany povinny provést jejich
soupis, ktery podepi3i opravnéné osoby zucastnénych smluvnich
stran a budou pfilohou dodatku.

Zhotovitel soupis vicepraci doplni o jednotkové ceny podle
polozkovych rozpoctt, a pokud v nich nebudou obsazeny, doplni
jednotkové ceny podle aktudlniho ceniku URS, RTS (nebo
obdobnych cenikd, které se v rdmci dané kategorie pfedmétu dila
nachdzi) snizené o 10%, jinak dle dohody smluvnich stran.

Postup pfi sniZeni ceny z divodu ménépraci

V pfipadé ménépraci jsou smluvni strany povinny provést jejich
soupis, ktery podepisi oprdvnéné osoby zt¢astnénych smluvnich
stran a budou pfilohou dodatku.

Zhotovitel soupis ménépraci dopini o jednotkové ceny ve vysi
podle polozkovych rozpocta.

PLATEBNi PODMINKY

4.1.
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4.5.
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Postup plateb

Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zélohu,
Smlouvé uvedeno jinak.

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu dila po ukonéeni a
predéni dila bez vad, pokud ve Smlouvé neni uveden jiny
harmonogram placeni dila.

pokud neni ve

Zédriné

Zhotovitel se zavazuje dilo provést bez vad. Dilo mulze byt
prevzato s drobnymivadami, které samy o sobé ani ve spojeni
sjinymi nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeji
uzivani podstatnym zplisobem neomezuji (viz odst. 11.3.1 t&chto
OP). Vtomto pfipadé bude ¢dstka rovnajici se 10% z celkové
sjednané ceny slouzit jako zadriné, které bude uhrazeno
Objednatelem Zhotoviteli az po odstranéni viech drobnych vad
uvedenych v protokole o pfeddni a prevzeti dila. Institut
zadriného se nepouzije, bude-li dokonéeni a predani dila zajisténo
jinym institutem (napf. bankovni zarukou).

Lhata splatnosti

Splatnost faktur je 21 dnl ode dne nasledujiciho po dni doruéeni
faktury Objednateli, pokud neni ve Smlouvé uveden delsi termin
splatnosti.

Pozadé-li  Objednatel pisemné Zhotovitele o prodlouzeni
splatnosti faktur, je Zhotovitel povinen této zadosti vyhovét za
podminek, Ze Zzadost o prodlouZeni neobsahuje IhGtu prodlouZeni
delsi jak 30 dnl. Objednatel je oprdvnén pozddat Zhotovitele o
prodlouZeni splatnosti nejvy3e 2x ro¢né. Tato skute¢nost nebude
ze strany Zhotovitele nijak sankcionovana.

Platby za viceprace

Pfipadné viceprace sjednané dodatkem musi byt fakturovany
samostatné, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Faktura za viceprace musi kromé jinych, nize uvedenych
néleZitosti obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly viceprace
sjedndny a odsouhlaseny.

NdleZitosti faktury

Faktury Zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat platnym
prévnim pfedpistim zejm. zdkonu &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist a u osob, které nejsou
povinné kDPH podle zékona & 563/1991 Sbh., o G&etnictvi, ve
znéni pozdéjsich predpist. Bude-li dilo placeno postupné, pak ve
faktufe nebo jeji pfiloze musi byt soupis provedeného pinéni. Na
faktufe bude uvedeno (islo smlouvy, nazev pfedmétu dila a
identifikace projektu a poskytovatele dotace, jedna-li se o dilo,
které je hrazeno dotaci.

Objednatel je opravnén pfed uplynutim lhity splatnosti vrétit bez
zaplaceni fakturu, kterd neobsahuje nékterou ndleZitost
stanovenou zdkonem o dani z pfidané hodnoty (o Géetnictvi),
nebo ma jiné vady vobsahu; ve vracené faktufe musi vyznacit
ddvod vraceni. Zhotovitel je povinen podle povahy nespravnosti
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fakturu opravit nebo nové vyhotovit. Opravnénym vracenim
faktury prestava béZet puvodni Ihita splatnosti. Celd Ihita
bé&Zi znovu ode dne dorueni (pfeddni) opravené nebo nové
vyhotovené faktury.

Spinéni penéZitého zdvazku
PenéZity zadvazek Objednatele se povaZzuje za spinény v den,
kdy je dluznd ¢astka odepséna z G¢tu Objednatele.

PROVADENI DILA A BEZPECNOST PRACE

5.1,
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Provéddéni dila

Pfi provéddéni dila postupuje Zhotovitel samostatné.
Zhotovitel se v3ak zavazuje respektovat veskeré pokyny
Objednatele, tykajici se realizace dila a upozorfiujici na
mozné porusovani smluvnich povinnosti Zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyte¢ného
odkladu na nevhodnou povahu véci pFevzatych od
Objednatele nebo pfikazi danych mu Objednatelem k
provedeni dila, jestlize Zhotovitel mohl tuto nevhodnost
zjistit pfi vynaloZeni potifebné péce.

Zhotovitel je povinen dodriovat a chranit po celou dobu
provadéni dila hranice pozemkl dotéenych dilem, které si
pfed zahdjenim dila vyty¢il, tak aby nedo3lo k porudeni
téchto hranic pozemki. Skody zpiisobené z porueni hranic
pozemkd hradi Zhotovitel.

Pokud si nesjednali Objednatel a Zhotovitel dobu zahdjeni
provadéni dila ve Smlouvé, povazuje se za okamzik zahajeni
provadéni dila okamzik pfedani stavenité Objednatelem
Zhotoviteli v souladu s ¢l. 8 téchto OP.

Lhita pro dokonéeni a pfedani dila bude vidy sjednana ve
Smlouvé.

V pfipadé, Ze je dilo provadéno v zastavéném uGzemi, je
Zhotovitel oprdvnén provadét stavebni prace vyhradné
v pracovni dny od 7:00 do 19:00 hodin, v sobotu od 8:00 do
18:00 hodin a v nedéli a statem uznané svétky je provadéni
stavebnich praci vylou¢eno, nedohodnou-li se smluvni strany
jinak.

Zhotovitel je povinen chranit a neposkodit stdvajici
konstrukce a prvky, a to zejména stavajici komunikace,
zeleft, mobilidf, atd. Pokud dojde <&innosti Zhotovitele
k podkozeni stavajicich konstrukci nebo prvkd, je Zhotovitel
povinen na vlastni ndklady uvést poskozené konstrukce a
prvky do stavajiciho stavu.

Pouiité materidly a vyrobky

Véci, které jsou potfebné k provedeni dila, je povinen opatfit
Zhotovitel, pokud neni ve Smlouvé vyslovné uvedeno, Ze je
opatfi Objednatel.

Pro dilo mohou byt pouZity jen takové vyrobky a konstrukce,
jejichz vlastnosti z hlediska zpusobilosti dila pro navrzeny
Gcel zarucuji, ze dilo pfi spravném provedeni a bézné Gdrzbé
po dobu predpoklddané existence spliiuje pozadavky na
mechanickou pevnost a stabilitu, pozarni bezpenost,
hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpe&nost
pfi uZivani (v€etné uzivani osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na Gsporu
energie a ochranu tepla.

Zhotovitel se zavazuje a rudi za to, Ze pfi realizaci dila
nepouzije zadny material, o kterém je v dobé jeho uziti
znédmo, Ze je 3kodlivy nebo pro realizaci dila nevhodny.
Pokud tak Zhotovitel ucini, je povinen provést okamZitou
népravu. Vedkeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel.
Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, ze k realizaci dila nepouzije
materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci ¢
pfedepsany prlvodni doklad, je-li to pro jejich pouziti
nezbytné podle pfisludnych predpisi nebo podle projektové
dokumentace.

Zhotovitel doloZi na vyzvani Objednatele, nejpozdéji viak v
terminu preddni a pfevzeti dila, soubor certifikatd materigla
uzitych k realizaci dila. K pouZitym vyrobkim a materidldm
déle doloZi atesty o nezavadnosti pro zdravi a Zivotni
prostredi.

Dodriovéni bezpecnosti a hygieny prace

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni
vedkerych bezpeénostnich opatfeni, hygienickych opatfeni a
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opatieni vedoucich k poZérni ochrané provadéného dila, a to v
rozsahu a zplsobem stanovenym pfislu$nymi pravnimi predpisy.
Zhotovitel je povinen provést pro viechny své zaméstnance a
Poddodavatele pracujici na realizaci dila vstupni 3koleni o
bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané.
Zhotovitel je rovnéZz povinen pribé&zné znalosti svych
zaméstnancl a Poddodavateld o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi
préci a o pozarni ochrané obnovovat a kontrolovat.

Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpetnost a ochranu zdravi
viech osob, které se s jeho védomim zdrzuji na misté realizace
dila, a je povinen zabezpelit jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomuckami.

Zhotovitel odpovidd za to, Ze vSichni jeho zaméstnanci byli
podrobeni vstupni |ékafské prohlidce a Ze jsou zdravotné zpUsobili
k pfedmétnym &innostem Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen provadét v pribéhu realizace dila vlastni
dozor a soustavnou kontrolu nad bezpetnosti prace a pozérni
ochranou na misté realizace dila.

Zhotovitel je povinen zabezpecit veskerd bezpeénosti opatieni na
ochranu osob a majetku mimo misto realizace dila, jsou-li dotéeny
realizaci dila (zejména vefejnd prostranstvi nebo komunikace
ponechand v uZivani vefejnosti jako nap¥. podchody pod le$enim).
Zhotovitel je povinen pravidelné kontrolovat stav objektd
dot¢enych a sousedicich s mistem realizace dila.

Dojde-li k jakémukoliv Grazu pfi provadéni dila nebo pfi
¢innostech souvisejicich s realizaci dila, je Zhotovitel povinen
zabezpelit vySetfeni Urazu a sepsani pfisluiného zaznamu.
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou
soucinnost.

Dodrzovani zdsad ochrany Zivotniho prostfedi

Zhotovitel pfi provadéni dila provede veskerd potfebna opatieni,
kterd zamezi nezddoucim vlivim innosti Zhotovitele pfi realizaci
dila na okolni prostfedi (zejména na nemovitosti pfiléhajici
k mistu realizace), a to pouzitim viech ochrannych prostfedkd
(zejména ochrannych siti pfi bouracich pracich). P¥i realizaci dila je
Zhotovitel povinen dodriovat veskeré podminky vyplyvajici z
pravnich predpist fesicich problematiku vlivu dila na Zvotni
prostredi.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o vsech druzich odpadd
vzniklych z jeho &innosti a vést evidenci o zplsobu jejich likvidace.

Dodriovani podminek rozhodnuti dotéenych organu, organizaci
a tfetich osob

Zhotovitel se zavazuje dodrzZet pfi realizaci dila veskeré podminky
a pripominky vyplyvajici z rozhodnuti dotéenych organl statni
spravy, samosprdvy a spravcl dopravni a technické infrastruktury,
ze smluv uzavienych s vlastniky, spravci a uZivateli nemovitosti, na
kterych se dilo realizuje a se kterymi byl Zhotovitel Objednatelem
seznamen. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne
Objednateli $koda, hradi ji Zhotovitel v pIném rozsahu.

Kvalifikace Zhotovitele

Veskeré odborné prace musi vykondvat zaméstnanci Zhotovitele
nebo jeho Poddodavateld majici pfisludnou kvalifikaci, za coz
Zhotovitel odpovida. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je Zhotovitel
na pozadani Objednatele povinen dolozit.

Archeologické nalezy

Pokud Zhotovitel pfi realizaci dila zjisti nepfedvidané ndlezy
kulturné cennych predmétl, detaill nebo chranénych ¢Easti
pfirody anebo archeologické nalezy, je povinen neprodlené
oznadmit nalez Objednateli a jeho jménem téZ stavebnimu Gfadu a
organu statni pamétkové péce nebo orgénu ochrany pfirody a
zarovefl ucinit opatfeni nezbytnd ktomu, aby nélez nebyl
poskozen nebo zniten a v nezbytném rozsahu prerusit prace.
Objednatel je povinen rozhodnout o dal$im postupu, a to pisemné
a bez zbytetného odkladu, pfiCemz budou respektovany
podminky stanovené pfislu$nym orgdnem statni spravy.

PODDODAVATELE

6.2

Pokud Zhotovitel ve smlouvé nestanovil, Ze konkrétni ¢ast dila
bude provedena Poddodavatelem, je povinen provést dilo sam.
Objednatel md prévo si vymezit ¢asti dila, které nelze provést
prostfednictvim Poddodavatele.

Pokud si to Objednatel vyhradil vzadavacich podminkdch je
soucdsti smlouvy Seznam poddodavateld s uvedenim druhu praci



6.3

6.4

6.5

6.6

7.

a rozsahu jejich poddoddvky, ktery vyhotovi a pfeda pred
uzavienim smlouvy Zhotovitel Objednateli. Zhotovitel nesmi
pouzit k provedeni dila jinou osobu, nez kterd je uvedena
vseznamu Poddodavatelll a zaroveri nesmi byt porusen
pomér poddodavatelskych praci stanoveny vseznamu
Poddodavatell.

Zhotovitel je povinen zabezpedit ve svych
poddodavatelskych smlouvdch splnéni viech povinnosti
vyplyvajicich Zhotoviteli z pfedmétné Smlouvy a téchto OP.
Zména Poddodavatele, zejména prostfednictvim kterého
Zhotovitel prokazoval v zaddvacim nebo vybérovém fizeni
svou kvalifikaci, je pfipustnd pouze po pFedchozim
pisemném souhlasu Objednatele.

Objednatel je oprdvnén uhradit ¢ast ceny dila pfimo
Poddodavateli za téchto podminek:

a) Jednd se o Poddodavatele,
v Poddodavatelském schématu,

b) Poddodavatel prokdze Objednateli, ze Zhotovitel mu
neuhradil za jim vykonanou préci na dile a to pfesto,
Ze jej na prodleni upozornil,

c) prodleni Zhotovitele je deldi ne 30 dni,

d) ¢astka, kterou poZaduje Poddodavatel je niz$i nebo
rovna ¢éstce, kterd dosud nebyla Zhotoviteli za dilo
Objednatelem uhrazena.

Pokud Objednatel uhradi ¢ast ceny dila pfimo
Poddodavateli, zapolte si tuto &astku Objednatel vGéi
konecné faktufe Zhotovitele.

ktery je uveden

MISTO PLNENI

Mistem plnéni je stavenisté, kde se realizuje dilo uvedené
v projektové dokumentaci nebo ve Smlouvé.

STAVENISTE

8.1.
8.1.1

8.2.
8.2.1

Preddni a prevzeti stavenisté

Objednatel je povinen predat Zhotoviteli staveniité (nebo

jeho ucelenou &ést) prosté préav tfeti osoby nejpozdéji do 10

dnd po oboustranném podpisu Smlouvy, pokud se strany

nedohodnou jinak.

O predani a prevzeti stavenisté vyhotovi smluvni strany

pisemny protokol. Za den pfedani stavenisté se povazuje

den, kdy dojde k oboustrannému podpisu pfislusného
protokolu. Sou¢dsti pfeddni a pfevzeti stavenisté je i pfedéni
dokumentd Objednatelem Zhotoviteli vztahujicich se

k provadéni dila a to zejména:

a) pravomocné rozhodnuti nebo jiné opatfeni stavebniho
Uradu,

b)  vyjadfeni dalSich dotéenych organ( statni spravy,
samospravy a spravcd dopravni a technické
infrastruktury,

c)  kopie smluv s vlastniky, spravci a uzivateli nemovitosti,
na kterych bude dilo provadéno a ze kterych vyplyvaji
dalsi povinnosti pfi provadéni dila,

d) vécnd bfemena vztahujici se k dotéené nemovitosti,
komunikaci, pozemku, atd.,

e)  projektova dokumentace ve 2 vyhotoveni,

f) dokladova ¢ast provedeni dila,

g)  vyznaceni pfistupovych a pfijezdovych cest,

h)  vyznaleni bodl pro napojeni odbérnych mist vody,
kanalizace, elektrické energie, plynu ¢i pfipadné jinych
médi.

Vytyceni podzemnich inZenyrskych siti

Zhotovitel je povinen vytycit trasu stavajicich inzenyrskych

siti na stavenisti a pfilehlych pozemcich dotéenych realizaci

dila a tyto bud vhodnym zplsobem pfeloZit, anebo chranit
tak, aby v priibéhu provadéni dila nedoslo k jejich potkozeni.

Dojde-li k po3kozeni stdvajicich inZenyrskych siti, nese

veskeré ndaklady na uvedeni siti do plvodniho stavu

Zhotovitel, véetné pfipadnych $kod, pokut apod.

Pokud v pribéhu realizace dila nastane situace, e po

vytyCeni siti jednotlivymi spravci a odkopani sond, bude

spravce sité pozadovat prelozku sité, pfipadné jeji ulozeni do
chrani¢ky a jind podobnd opatfeni, toto kompletné zajisti

Zhotovitel. Jednd se predevSim o administrativni vyfizeni

potfebnych Zddosti, smluv a povoleni, dle poZadavkd

8.3.
83.1

8.4.
8.4.1

8.4.2

8.4.3

8.4.4

845

8.4.7

8.5.
85.1

8.6.
8.6.1

sprdvce sité a dle platné legislativy. Pokud s timto budou spojené
vicendklady, bude postupovano dle zdkona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazkach, v platném znéni.

Vybudovani zafizeni stavenisté

Provozni, socidlni a pfipadné i vyrobni zafizeni staveni$té
zabezpecuje Zhotovitel v souladu se svymi potfebami a v souladu
s projektovou dokumentaci. Zafizeni stavenisté vybuduje
v nezbytném rozsahu Zhotovitel.

Jako sou¢dst zafizeni staveni$té zajisti Zhotovitel i rozvod
potfebnych médii na stavenisti a jejich pfipojeni na odbérna mista

urtend Objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpetit
samostatna méfici mista.
Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobam

vykondvajicim funkci dozoru nad stavbou (Technického a
Autorského dozoru) provozni prostory a zafizeni nezbytné pro
vykon jejich funkce pfi realizaci dila.

UZivani stavenisté

Zhotovitel je povinen uZivat staveni$té pouze pro Glely souvisejici
s provadénim dila a pfi uzivani stavenisté je povinen dodrzovat
veskeré pravni predpisy.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté
zajistuje Zhotovitel a je povinen dbét na to, aby nedochdzelo k
podmaceni stavenisté nebo okolnich ploch. Pokud k této &innosti
vyuZije vefejnych stokovych siti, je povinen tuto skute¢nost
projednat s vlastnikem pfipadné spravcem téchto siti.

Zhotovitel zajisti stfezeni stavenisté a v pfipadé potieby i jeho
oploceni nebo jiné vhodné zabezpeceni.

Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli nejpozdé&ji do 15 dnu
ode dne predani a prevzeti staveniité seznam osob (zejména
svych zaméstnancl a zaméstnancl svych Poddodavateld), kterym
je povolen vstup na stavenisté. Zhotovitel je povinen tento
seznam pribézné aktualizovat.

Zhotovitel neni oprdvnén, pokud se strany nedohodnou jinak,
vyuzivat stavenisté k ubytovani nebo nocovéni osob.

Zhotovitel je povinen na své ndklady zabezpelit na zafizeni
stavenisté identifikacni tabuli, v provedeni a rozmérech obvyklych,
s uvedenim udaju o dile (zejména ndzev dila, terminy provedeni a
predpokladané naklady dila) a Gdaji o Zhotoviteli, Objednateli a
osobach vykondvajicich funkci Technického a Autorského dozoru.
Graficky navrh identifikaéni tabule je Zhotovitel povinen pfedem
odsouhlasit s Objednavatelem. Zhotovitel je povinen tuto
identifika¢ni tabuli udrZovat v aktudlnim stavu. Pokud je dilo
spolufinancovéno ze strany tfetich osob obsah, rozméry a
materidl informacni tabule musi byt vyhotoven v souladu
s pozadavky osoby, kterd se na spolufinancovani dila podili. Jiné
reklamy ¢i identifikatni tabule (napf. Poddodavatell) Ize na
stavenisti umistit pouze se souhlasem Objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpe¢ny vstup a vjezd na stavenisté
a stejné tak i vystup a vyjezd. Za provoz na stavenisti odpovida
Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti poradek, je povinen
pribéiné ze stavenisté odstrafiovat viechny druhy odpadd,
stavebni suti a nepotfebného materidlu. Zhotovitel je rovnéz
povinen zabezpetit, aby odpad vznikly z jeho &innosti nebo
stavebni materidl nebyl umistovan mimo vytycené stavenisté.

Podminky uZivani vefejnych prostranstvi a komunikaci

Veskera potfebnd povoleni k uzivani vefejnych prostranstvi,
pfipadné rozkopavkam nebo pfekopim vefejnych komunikaci
zajistuje Zhotovitel.

Jestlize v souvislosti s provozem staveni$té nebo provddénim dila
bude tfeba umistit nebo pfemistit dopravni znacky podle pfedpist
o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace Zhotovitel, véetné
povoleni pfechodného dopravniho znaceni.

Vyklizeni stavenisté

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit
staveni$té nejpozdéji do 3 pracovnich dnii ode dne protokolarniho
predani a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.
Nevyklidi-li Zhotovitel staveni$té ve sjednaném terminu, je
Objednatel opravnén zabezpecit vyklizeni stavenisté tfeti osobou
na ndklady Zhotovitele.



9.

STAVEBNI DENIK

9.1,
9.1.1.

9.2.
9.2.1

9.2.3
9.2.4
9.2.5

9.3.
9.3.1

9.4.
9.4.1

9.4.2

9.43

Povinnost vést stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfeddni a prevzeti
staveni$té o pracich, které provédi, stavebni denik, pokud
zdkon nestanovi, Ze postadi vést jednoduchy zédznam o
stavbé (ddle jen obecné ,stavebni denik“). Vedeni a
nalezitosti stavebniho deniku stanovi provédéci pravni
predpisy k zékonu €. 183/2006 Sb., o Gzemnim plénovani a
stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich predpist (ddle jen
,stavebni zakon“).

Stavebni denik musi byt v pracovni dny od 7.00 do 17.00
hod. pfistupny oprdvnénym osobam Objednatele, pfipadné
jinym osobdm opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.
Zépisy do stavebniho deniku se provadi v origindle a dvou
kopiich.

Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem predani a prevzeti
dila. V prfipadé vyskytu vad nebo jinych podminek
stanovenych v kolaudaénim souhlasu konéi povinnost vést
stavebni denik az dnem jejich Uplného odstranéni nebo
spinéni.

Obsah stavebniho deniku

Ve stavebnim deniku musi byt uvedeny zikladni Udaje

stanovené v provadécim predpise k stavebnimu zékonu.

Do stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veskeré

skuteCnosti rozhodné pro provadéni dila, zejména je

povinen zapisovat tyto Udaje:

a)  jména a prijmeni osob pracujicich na staveniti,

b)  klimatické podminky (pocasi, teploty apod.) na
stavenisti a jeho stav,

c)  popis a mnozstvi provedenych praci a montai a jejich
Casovy postup,

d) dodadvky materialt, vyrobk(, stroji a zafizeni pro
stavbu, jejich uskladnéni a zabudovani,

e)  nasazeni mechanizaénich prostfedk,

f)  zdznamy o viech provedenych zkouskéch.

Daldi zdznamy se zaznamendvaji do stavebniho deniku

v souladu s provadécim predpisem k stavebnimu zdkonu.

V3echny listy stavebniho deniku musi byt oéislovény.

Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechdna volna mista.

O pribéhu  provadéni dila  pofizuje  Zhotovitel

fotodokumentaci. ~ Zhotovitel je povinen zejména

fotodokumentovat &asti dila, které budou daldim postupem

zakryty. Fotodokumentaci vztahujici se kdilu pFedd

Zhotovitel Objednateli na CD pfi pfedani a prevzeti dila.

Osoby opravnéné k zapisim ve stavebnim deniku

Do stavebniho deniku jsou oprdvnéni zapisovat, jakoz i
nahlizet nebo pofizovat vypisy:

a)  opravnénizéstupci Objednatele,

b)  opravnéni zastupci Zhotovitele,

c)  opravnéni zéstupci Poddodavateld,

d) osoba povéfend vykonem Technického dozoru,

e) osoba povérena vykonem Autorského dozoru,

f) dal3i osoby v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.
Zépisy do stavebniho deniku musi byt provadény ¢itelné
s uvedenim identifika¢nich (daji o zapisovateli (jméno,
pfijmeni, funkce), musi byt vidy datovdny a podepsiny
osobou zapisovatele.

Zpusob vedeni a zdpisu do stavebniho deniku

Zapisy do stavebniho deniku provadi Zhotovitel formou
pravidelnych dennich zéznami. Veskeré okolnosti rozhodné
pro plnéni dila musi byt u¢inény Zhotovitelem v ten den, kdy
nastaly.

Objednatel nebo jim povéfend osoba vykonavajici funkci
Technického dozoru se vyjadfuji k zapisim ve stavebnim
deniku ucinénych Zhotovitelem. Nesouhlasi-li Objednatel
nebo jim povéfend osoba vykondvajici funkci Technického
dozoru se zépisem, ktery ucinil do stavebniho deniku
Zhotovitel, musi k tomuto zépisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji pfi nasledném kontrolnim dnu, kterého se
zacastni, jinak se mad za to, Ze se zapisem souhlasi.
Nesouhlasi-li Zhotovitel se zdpisem, ktery wucinil do
stavebniho deniku Objednatel nebo jim povéfend osoba
vykondvajici funkci Technického dozoru, pfipadn& osoba

vykondvajici funkci Autorského dozoru, musi k tomuto zépisu
pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dni od
provedeni zapisu, jinak se mé za to, Ze se zapisem souhlasi.

10. KONTROLY, ZKOUSKY A REVIZE

10.1.
10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

10.2.
10.2.1

10.2.2

10.2.3
10.2.4

10.2.5

10.2.6

Kontrola provadéni dila

Objednatel je opravnén kontrolovat realizaci dila a to zejména v
rdmci kontrolnich dn(.

Technicky dozor u téZe stavby nesmi provadét Zhotovitel ani
osoba s nim propojena. To neplati, pokud technicky dozor provadi
sam Objednatel.

Zjisti-li Objednatel, Ze ¢innosti Zhotovitele jsou v rozporu s jeho
povinnostmi, je Objednatel opravnén dozadovat se toho, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnou €innosti a aby &innost
provddél fddnym zplsobem. Jestlize Zhotovitel tak neutini ani v
pfiméfené |hité mu ktomu poskytnuté jednd se o podstatné
porudeni Smlouvy.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat nejméné 5 pracovnich dnd
pred terminem zakryti Objednatele ke kontrole a provéfeni
ginnosti, které v dalsim postupu budou zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi.

Pokud se Objednatel ke kontrole pfes véasné pisemné vyzvéni
nedostavi, je Zhotovitel opravnén predmétné zakryt. Bude-li v
tomto pfipadé Objednatel dodate¢né pozadovat jejich odkryti, je
Zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady Objednatele.
Pokud se v3ak zjisti, ze Cinnosti nebyly fadné provedeny, nese
veskeré ndklady spojené s odkrytim, opravou chybného stavu a
néslednym zakrytim Zhotovitel.

Kontrolni dny

Pro Ucely kontroly pribéhu provaddéni dila organizuje Objednatel
kontrolni dny v terminech nezbytnych pro provadéni kontroly,
nejméné viak jedenkrat za 14 dni. Objednatel je povinen ozndmit
kondni kontrolniho dne pisemné nebo telefonicky nejméné 24
hodin pfed jeho konanim.

Kontrolnich dnl se zU¢astiiuji zastupci Objednatele véetn& osob
vykondvajicich funkci dozoru nad stavbou, zdstupci Zhotovitele,
véetné autorizované osoby Zhotovitele uvedené v nabidce
Zhotovitele v rémci zadadvaciho nebo vyb&rového fizeni.

Vedenim kontrolnich dnd je povéfen Objednatel.

Obsahem kontrolniho dne jsou zejména zédpisy Zhotovitele ve
stavebnim deniku, kontrola ¢asového a finanéniho plinéni
provadéni praci, pfipominky a podnéty osob vykonévajicich funkci
Technického a Autorského dozoru a stanoveni pfipadnych
napravnych opatfeni a Gkold.

Objednatel pofizuje z kontrolniho dne zépis o jednani, ktery preda
viem zG¢astnénym.

Zhotovitel zapisuje datum kondni kontrolniho dne a jeho zavéry
do stavebniho deniku.

11. PREDANI A PREVZETI DiLA

d1.1.
1.1

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

11.1.6.

Organizace preddni a prevzeti dila

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho Fadnym
dokonéenim a pfedénim Objednateli. R&dnym dokon&enim dila se
rozumi, Ze Zhotovitel proved! veskeré prace s potfebnou pé&i v
souladu s platnymi prévnimi pfedpisy, Smlouvou, témito OP a
technickymi normami a pfedved| Objednateli, Ze je dilo zpUsobilé
slouzit svému Ulelu. Jestlize podle Smlouvy ma byt Fadné
dokonceni dila prokdzano provedenim ujednanych zkousek,
povaiuje se dilo za dokonlené teprve, Usp&$nym provedenim
téchto zkousek. K G¢asti na nich je Zhotovitel povinen Objednatele
nejméné 5 pracovnich dni pFed jejich kondnim pisemné pozvat.
Zhotovitel je povinen pisemné oznamit Objednateli nejpozdé&ji 5
pracovnich dnii pfedem, kdy bude dilo pfipraveno k predani a
prevzeti.

Objednatel neni povinen zahdjit pfejimaci fizeni pfed sjednanym
terminem dokonceni dila.

Mistem pfedani a prevzeti je misto, kde se realizovalo dilo.
Objednatel je oprdvnén k pfedani a prevzeti dila pfizvat osoby
vykondvajici funkci dozor nad stavbou, pfip. daldi osoby, jejichz
ucast poklada za nezbytnou (napf. budouciho uzivatele dila).
Zhotovitel je povinen k prfedani a prevzeti dila pfizvat své
Poddodavatele a autorizované osoby uvedené v nabidce
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Zhotovitele vramci zadavaciho nebo vybérového fizeni,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Protokol o pfedani a pfevzeti dila

O pribéhu pfedédvaciho a prejimaciho Fizeni pofidi smluvni
strany zapis (protokol). Povinnym obsahem protokolu jsou:
a) udaje o Zhotoviteli, Poddodavatelich a Objednateli,

b)  popis dila, které je pfedmétem predani a prevzeti,

c) dohoda o zplsobu a terminu vyklizeni mista pInéni,

d) termin, od kterého pocina bézet zaru¢ni doba; nebude-
li tento Udaj v protokolu zaznamenan, bézi doba ode
dne podpisu protokolu,

e) prohladeni Objednatele,
neprejima.

V piipadé, Ze Objednatel odmitd dilo prevzit, uvede v

protokolu o predani a prevzeti dila i davody, pro které

odmitd dilo prevzit. Dilo nelze pfevzit, pokud obsahuje vady
branici uzivéni dila.

zda dilo prejimd nebo

Vady

Objednatel je opravnén prevzit i dilo, které vykazuje drobné
vady, které samy o sobé&, ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani
podstatnym zplisobem neomezuji (dale jen , drobné vady*).
V protokolu o predani a prevzeti uvede Objednatel soupis
drobnych vad v€etné zpUsobu a terminu jejich odstranéni.
Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu
odstranéni drobnych vad, pak plati, Ze drobné vady musi byt
odstranény nejpozdéji do 30 dni ode dne predéni a prevzeti
dila.

Do doby odstranéni drobnych vad md Objednatel pravo na
z4adriné upravené v bodé 4.2 téchto OP.

Zhotovitel je povinen ve stanovené |hté odstranit drobné
vady i v pfipadé, kdy podle jeho nazoru za drobné vady
neodpovida. Ndklady na odstranéni v téchto spornych
pfipadech nese Zhotovitel az do rozhodnuti soudu.

Neuspésné predani a prevzeti dila

V pfipadé, Ze Zhotovitel ozndmi Objednateli, Zze dilo je
pfipraveno k preddni a prevzeti a pfi predavacim fizeni se
prokdze, ze neni dokonfeno nebo Ze neni ve stavu
nezbytném pro predani a prevzeti, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli veskeré ndklady jemu vzniklé pfi
nelspé$ném predavacim Fizeni. Zhotovitel nese i naklady na
organizaci opakovaného Fizeni.

Doklady nezbytné k pfeddni a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pfeddvani dila

doklady, odpovidajici povaze dila, tzn. zejména tyto doklady:

a) dokumentace skute¢ného provedeni dila — 2x tiskem a
1x elektronicky v digitdIni podobé na CD v DWG, PDF a
doc nebo docx;

b) geodetické zaméfeni — jsou zaméreni, kterd provadi
odborné zpusobilé osoby a jsou ovéfena uredné
opravnénymi zeméméfickymi inZenyry v souladu se
zékonem ¢ 200/1994 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisu:

- geodetické zamérfeni skutetného provedeni dila —
viech objektl a inzenyrskych siti a zajisti jejich vklad
do JDTMZK vsouladu se smérnici a provoznim
fddem JDTMZK - tiskem dokldda zakazkovy list
JDTMZK a 1x dig. vlozend data ve formdtu DGN,
DWG,

- geodetické zaméfeni skutecného provedeni dila na
podkladu katastrdIni mapy — 2 x tiskem a 1 x dig. ve
formatu DWG, DGN,

- geodetické zaméreni skute¢ného provedeni dila dle
smérnic spravcl jednotlivych siti — 2 x tiskem a 1xdig
ve formatu DWG, DGN,

- geometricky plan — 3 x tiskem a 1 x dig. ve formatu
DWG, DGN.

c) zapisy, osvédceni, atesty o provedenych zkouskdch,
pouzitych materiall, konstrukci, zafizeni a médii
vcetné prohlaseni o shodé;

d) zapisy a vysledky pfedepsanych méfeni (radon, CO,
apod.);

11.5.2
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e) zapisy a vysledky o vyzkou$eni smontovaného zafizeni, o
provedenych reviznich a provoznich zkouskach (napf.
tlakové zkousky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové
nddoby, kominy apod.);

f)  doklady o fddném naklddani s odpady v souladu se zdkonem
¢. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalsich
zakonu, ve znéni pozdéjsich predpist;

g) zapisy a vysledky o provéreni dila a konstrukci zakrytych
v pribéhu praci;

h) seznam strojl a zafizeni, které jsou souasti dila, jejich
pasporty, zaruéni listy, provozni fady dila, ndvody k obsluze a
udrzbé v ¢eském jazyce;

i) origindl stavebniho deniku nebo jednoduchého zadznamu o
stavbé a jejich stejnopisy;

j)  provozni fad dila pro zkudebni provoz (2x tiskem a 1 x na
CD);

k)  provozni fad dila pro trvaly provoz (2x tiskem a 1 x na CD);

1) protokol o zaskoleni obsluhy;

m) preddvaci protokoly mezi
Poddodavateli.

Doklady vcetné kompletniho seznamu preddvanych dokladd

dolozi zhotovitel 3x tiskem, neni-li vtéchto OP uvedeno jinak

nebo pokud se smluvni strany nedohodnou v rdmci pfedavaciho
fizeni jinak.

Nedolozi-li Zhotovitel pozadované doklady, nepovaZuje se dilo za

schopné predéni.

Objednatel doloZi u predavaciho fizeni doklady ke kontrole, zda

byly spinény podminky obsaZiené v pravomocnych rozhodnutich

nebo jinych opatfenich stavebniho Gfadu.

Objednatel je opravnén pfi prejimacim fizeni poZadovat provedeni

daldich dodateénych zkoudek véetné zdlvodnéni pro¢ je pozaduje

a s uvedenim terminu do kdy je poZaduje provést.

Zhotovitelem a  jeho

Pfedavani dila po ¢astech

Umotzriuje-li to povaha dila, Ize ho pfedavat i po ¢astech, které
samy o sobé jsou schopné uiZivani a jejich uZivani nebréni
dokonéeni zbyvajicich ¢asti dila. Pro predavani dila po ¢astech
plati pro kaidou samostatné pfeddvanou ¢&ast dila vsechna
ustanoveni obdobné.

12. VLASTNICTVi A NEBEZPECI SKODY NA DILE

12.1.
1211

12.2.
12.2.1

12.2.2
12.2.3

Vlastnictvi dila

Vlastnické pravo prechdzi na Objednatele dnem podpisu
protokolu o pfedani a prevzeti dila. To neplati v pfipadé, Ze dilo je
provadéno na véci (i objektu, ktery je od potatku ve vlastnictvi
Objednatele.

Nebezpedi Skody na dile

Skodou na dile je ztrata, znigeni, poskozeni nebo znehodnoceni
véci bez ohledu na to, z jakych pficin k nim doslo.

Nebezpeci $kody na realizovaném dile nese od po¢atku Zhotovitel.
Nebezpeli $kody na realizovaném dile pfechazi na Objednatele
podpisem Protokolu o pfedani a prevzeti dila.

13. ODPOVEDNOST ZA 5KODU A ZA VADY

13.1.
13.1.1.

13.1.2.
13.1.3.

13.2.
13.2.1.

13.2.2.

Odpovédnost Zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit $kodu

Pokud ¢innosti Zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody Objednateli
nebo tfetim osobdm z titulu opomenuti, nedbalosti nebo
neplnénim podminek vyplyvajicich ze zékona, technickych nebo
jinych norem, ztéchto OP nebo vyplyvajicich ze Smlouvy, je
Zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto $kodu odstranit,
a neni-li to mozné, tak financné uhradit. Veskeré naklady s tim
spojené nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovida i za $kodu Poddodavateld.

Zhotovitel odpovida za 3kodu zplsobenou okolnostmi, které maji
plvod v povaze strojl, pfistrojd, zafizeni nebo jinych véci, které
Zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi své Cinnosti.

Odpovédnost za vady

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani nebo
za ty, které vznikly porudenim povinnosti Zhotovitele. Za vady, na
néZ se vztahuje zaruka za jakost, odpovida Zhotovitel v rozsahu
této zdruky.

Zhotovitel neodpovida za vady, jestlize tyto vady byly zplsobeny
pouzitim véci pfedanych mu k zpracovéni Objednatelem v
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pfipadé, Ze Zhotovitel ani pfi vynaloZeni potiebné péce
vhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a
Objednatel na jejich poutziti trval. Zhotovitel rovnéz
neodpovidd za vady zplsobené dodrienim nevhodnych
pfikazi danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel na
nevhodnost téchto pfikazi pisemné upozornil a Objednatel
na jejich dodrzeni trval nebo jestli Zhotovitel tuto
nevhodnost ani pfi vynaloZeni potfebné péce nemohl zjistit.
Zhotovitel pfejimd tuto zaruku za jakost: Pfedané dilo bude
po dobu 60 mésici ode dne podpisu predavaciho a
prejimaciho protokolu zplsobilé k pouZiti pro obvykly ucel,
nebo Ze si zachovd obvyklé vlastnosti, nestanovi-li Smlouva
jinak.

Neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak, pfejima Zhotovitel zéruku
za jakost predanych strojd a zafizeni (na néz vyrobce téchto
zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list) v délce Ihity
poskytnuté vyrobcem, nejméné viak v délce 24 mésicu.

Stavéni zaruéni doby

Zérucni doba nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl
dilo uzivat pro vady, za které Zhotovitel odpovida.

Pro ty ¢asti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace
Objednatele Zhotovitelem opraveny, bézi zaruéni lhita
nové, a to ode dne pfedani opravené ¢dsti dila Objednateli.

Zpusob oznameni vady (reklamace)

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u
Zhotovitele bez zbytecného odkladu po jejich zjisténi. V
reklamaci musi byt vady popsdny nebo uvedeno jak se
projevuji. Dale v reklamaci Objednatel uvede, jaky narok
z vad uplatfivje.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni
Ihaty, pfiCemz i reklamace odesland Objednatelem v
posledni den zarucni Ihty se povazuje za v&as uplatnénou.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

Zhotovitel je povinen rozhodnout o reklamaci ihned, ve
slozitych pripadech do 3 dnG po obdrzeni reklamace.
Rozhodnuti ucini Zhotoviteli pisemné& a ozndmi v ném
Objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava, s uvedenim
terminu, ve kterém vadu odstrani, popf. divodi neuznani.
Pokud tak neuctini, je Objednatel opravnén pozadovat
pfiméfenou slevu z ceny nebo odstoupit od Smlouvy, dale je
opravnén zadat odstranéni vady jiné osobé a Zhotovitel je
povinen vzniklé naklady véetné nahrady $kody Objednateli
zaplatit v pIné vysi.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni vad nejpozdé&ji
do 5 dnl ode dne obdrzeni reklamace, pokud Objednatel v
reklamaci vyslovné neuvede, Ze se jedna o havarii, pak je
Zhotovitel povinen nastoupit a zahdjit odstrafiovéni vady
(havérie) nejpozdéji do 24 hod po obdrzeni reklamace.
Objednatel je povinen umoznit Zhotoviteli pfistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni
Zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na odstranéni
vady ani s terminem pro odstranéni vady.

Lhaty pro odstranéni reklamovanych vad

LhGtu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé
smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady.
Nedojde-li mezi obé&ma stranami k dohodé o terminu
odstranéni reklamované vady, plati, ze reklamovana vada
musi byt odstranéna nejpozdéji do 30 dnti ode dne uplatnéni
reklamace Objednatelem.

LhGtu pro odstranéni reklamovanych vad oznalenych
Objednatelem jako havérie sjednaji ob& smluvni strany
podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi
obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni havarie
plati, Ze havarie musi byt odstranéna nejpozdéji do 48 hodin
dnd ode dne uplatnéni reklamace Objednatelem.

O odstranéni reklamované vady sepi$e Zhotovitel protokol,
ktery potvrdi Objednatel suvedenim, zda odstranéni vady
akceptuje nebo dlvody, pro které odmita opravu prevzit.

14. UZIVANI DiLA

14.1.
1411

14.1.2

1413

14.1.4

14.2.
1421

14.2.2

Kolaudace

Dokoncené dilo, pfipadné jeji ¢ast schopnou samostatného
uzivani, lze uzivat na zékladé ozndmeni zaméru zapocit s uzivdnim
dokonéené stavby nebo kolaudaéniho souhlasu. Ozndmeni,
pfipadné Zadost o kolauda¢ni souhlas je povinen podat na
stavebni Urad Objednatel.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro ucely podéni
ozndmeni nebo Zadosti o kolaudacni souhlas nezbytnou
soucinnost.

Zhotovitel je povinen se zucastnit Fizeni o kolaudaénim souhlasu
popf. fizeni o ozndmeni zdméru zapotit s uzivdnim dokon&eni
stavby. V pfipadé, ze se Zhotovitel pres fadné pozvani nedostavi,
nese veskeré naklady s tim souvisejici.

Zhotovitel je povinen odstranit vady zjisténé stavebnim Gradem
v pribéhu fizeni o zapoteti s uzivanim dokonéené stavby nebo pfi
vyddni kolauda¢niho souhlasu ve stanovené lhaté.

Predcasné uzivani

Pokud chce Objednatel uZivat dilo nebo jeho ¢ast pfed Gplnym
dokoncenim, musi se Zhotovitelem uzavfit Dohodu o pfed¢asném
uzivani, v rozsahu stanovenym stavebnimi pfedpisy.

Objednatel je povinen predloZit uzavienou dohodu stavebnimu
Ufadu a vyzédat si povoleni k pred¢asnému uzivéni dila, jehoz
kopii preda Objednatel Zhotoviteli.

15. POJISTENI DILA

15.1.
15.1.1

15.1.2

151.3

15.2,

1531

15.3.2

Pojisténi Zhotovitele

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti $koddam zpisobenym jeho
Cinnosti véetné moznych $kod zaméstnanct Zhotovitele, a to az
do vy3e odpovidajici moznym rizikim ve vztahu k charakteru dila a
jeho okoli po celou dobu provadéni dila.

Vyse pojistné Castky vyplyvd ze zadavaciho nebo vybérového
fizeni na vybér Zhotovitele. Nebylo-li vzaddvacim nebo
vybérovém fizeni pozadovano predloZeni pojistné smlouvy, je
Zhotovitel povinen byt pojistén minimdlné v rozsahu vyse dila.
Doklady o pojisténi je povinen Zhotovitel na pozadani predlozit
Objednateli.

Povinnosti smluvnich stran pfi vzniku pojistné udalosti

PFi vzniku pojistné uddlosti zabezpeluje veskeré ukony vaci
pojistiteli Zhotovitel. Zhotovitel je souc¢asné povinen informovat
Objednatele o veskerych skutecnostech spojenych s pojistnou
udalosti.

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou
uddlosti Zhotoviteli veskerou sou€innost, kterd je v jeho
moznostech.

16. SMLUVNI POKUTY A UROKY Z PRODLENI

16.1.
16.1.1

16.2

16.2.1

16.2.2

16.3
16.3.1

Smiuvni pokuta za neplnéni dohodnutych terminu

V pfipadé prodleni Zhotovitele s terminy tykajicimi se pInéni dila
sjednanymi podle Smlouvy nebo termini uvedenymi v, wetaé
Harmonogramu ¢asového a vécného provedeni dila, ktery je
pfilohou Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vy3i 0,05 % z ceny dila v¢é. DPH za kaidy i
zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuta za neodstranéni vad zjisténych pfi pfedani a
prevzeti dila

V piipadé, ze Zhotovitel nenastoupi do péti dnli ode dne podpisu
protokolu o pfedéni a prevzeti dila k odstrafiovani vad uvedenych
v zépise o preddni a prevzeti dila, je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy vadu, na
jejichz odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a za
kazdy i zapocaty den prodleni.

Pokud Zhotovitel neodstrani vady uvedené v protokolu o pfedéni
a prevzeti dila ani v dodate¢né Ihité poskytnuté Objednatelem, je
objednatel opravnén k odstranéni vad prostiednictvim tfeti osoby
na naklady Zhotovitele.

Smluvni pokuta za neodstranéni reklamovanych vad

V pfipadé, Ze Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve
sjednaném terminu, je povinen zaplatit Objednateli smluvni
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17.

pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdou reklamovanou vadu, s niz
je v prodleni a za kazdy i zapotaty den prodleni.

Smluvni pokuta za nevyklizeni mist plnéni

Pokud Zhotovitel nevyklidi misto realizace dila ve sjednaném
terminu, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve
vy3i 5.000 K¢ za kazdy i zapoéaty den prodleni.

Smiuvni pokuta za poruseni seznamu Poddodavatelu

Objednatel méd pravo pozadovat smluvni pokutu v pfipadé
poruseni poméru poddodavatelskych praci uvedenych
v seznamu Poddodavatel(, pfi vyuZiti Poddodavatele, ktery
vseznamu Poddodavateld neni uveden nebo v pfipadé
zmény Poddodavatele bez predchoziho pisemného souhlasu
Objednatele ve vy3i 10 000 K¢ za kazdé takovéto porudeni.
Objednatel mé pravo pozadovat smluvni pokutu v pfipadé
poruseni ustanoveni 6.1. téchto OP ve vy3i 50000 K¢ za
kazdé takovéto poruseni.

Smluvni pokuta za poruseni predpisu a stanovisek

V pfipadé porudeni predpist tykajicich se bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci (zejména zékona &. 309/2006 Sb. a
provadécich pfedpisi k tomuto zakonu, zdkona ¢. 183/2006
Sb., v3e v platném znéni) je Objednatel opravnén pozadovat
po Zhotoviteli smluvni pokutu ve vy3i 30.000,- K¢ za kazdé
takové poruseni.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nedodrii zdvazna stanoviska a
vyjadreni organl stdtni spravy dle stavebniho povoleni, je
Objednatel  oprédvnén  pozadovat po  Zhotoviteli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdé
jednotlivé takovéto poruseni.

Uroky z prodleni se spinénim penéZitého zdvazku

Je-li Objednatel v prodleni s Ghradou faktury nebo jeji &sti
je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli z nezaplacené
¢astky uroky z prodleni ve vysi 0,05% za kazdy i zapocaty den
prodleni. Timto ustanovenim neni dotéeno pravo
Objednatele stanoveno v ¢lanku 4.3.2 téchto OP.

Zpusob vyuctovéni smluvnich pokut a droku z prodleni

Smluvni pokutu a Groky z prodleni vydctuje opravnénd
strana strané povinné pisemnou formou. Ve vyGétovéni musi
byt uvedeno to ustanoveni Smlouvy (OP), které opravriuje k
vyuétovani smluvni pokuty nebo Urokl z prodleni, a zplsob
vypoctu celkové vyse smluvni pokuty nebo trokd z prodleni.
Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty viéi dosud
nezaplacenym zavazkdm, které ma vici Zhotoviteli.

Lhata splatnosti sankcn’

Splatnost vyuctovani smluvni pokuty a trokd z prodleni je 21
dne ode dne jeho doruceni strané povinné.

Omezeni celkové vyse sankci

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze celkova vyse
smluvnich pokut a drokd zprodleni uplatnénych podle
Smlouvy nesmi presahnout 20% z celkové sjednané ceny dila
vé. DPH.

Neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak uhradi povinnd strana
smluvni pokutu nezdvisle na tom, zda a vjaké vysi vznikne
druhé strané v této souvislosti $koda, kterou lze vymahat
samostatné.

vY33i moc

17.7.
17.2.1

17.2.2

17.2.3

18.

e)  prirodni katastrofy,
f)  nové pfijata opatfeni statnich organd.

Prdva a povinnosti pfi vzniku vy$si moci

Pokud se provedeni dila za sjednanych podminek stane
nemoznym v dusledku vzniku vy$$i moci, strana, kterd se bude
chtit na vy33i moc odvolat, pozaddd druhou stranu o Upravu
Smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé pinéni.

Zhotovitel se nemuze odvoldvat na vy$si moc, pokud jeji U€inky
nastaly v dobé, ve které je Zhotovitel v prodleni.

Dusledky z vy33i moci mGze kazdd strana uplatnit nejpozdéji do 15
dnd po vzniku vy33i moci nebo do 15 dni po ukonéeni plsobeni
vy$8i moci jedna-li se o pfirodni katastrofy.

ZMENA SMLOUVY

18.6.
18.6.1.

18.6.2.

18.6.3.

18.6.4.

18.7.
18.2.1

18.2.2

18.2.3

19.

Forma zmény Smlouvy

Jakdkoliv zména Smlouvy musi mit pisemnou formu v listinné
podobé postupné cislovaného dodatku a musi byt podepsana
osobami oprdvnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat.

Zépisy ve stavebnim deniku nebo vjednoduchém zdznamu o
stavbé se nepovazuji za zménu Smlouvy, ale slouZi jako podklad
pro vypracovani pfislugnych dodatkd ke Smlouvé.

Pfedlozi-li nékterd ze smluvnich stran navrh na zménu formou
pisemného dodatku ke Smlouvé, je druha smluvni strana povinna
se k ndvrhu vyjadfit nejpozdéji do patnédcti dni ode dne
nasledujiciho po doruceni navrhu dodatku.

Smlouvu nelze zménit jednanim ucinénym elektronickymi nebo
jinymi technickymi prostifedky umozniujici zachyceni jeho obsah a
urceni jednajici osoby.

Pfevod a pfechod prdv a povinnosti ze Smlouvy

Zhotovitel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této
Smlouvy vyplyvajici na jinou osobu pouze s pisemnym souhlasem
Objednatele.

Objednatel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této
Smlouvy vyplyvajici na jinou osobu pouze po pisemném
upozornéni Zhotovitele.

Prava a zdvazky predchazeji na pravniho ndstupce pfislusné
strany. O takové zmény je strana, u niz ke zmén dochazi, povinna
pisemné informovat druhou smluvni stranu.

ODSTOUPENI OD SMLOUVY

17.6.
17:11

17.1.2

Definice vyssi moci

Vy3$si moc je definovédna jako vyjime¢na uddlost nebo

okolnost, kterd se vymykd kontrole smluvni strany, pred niz

se tato strana nemohla pfimé&fené chranit pfed uzavienim

Smlouvy, které se strana nemuze Gcelné vyhnout nebo ji

pfekonat a kterou nelze pficist druhé strané.

Vy$38i moc muize zahrnout napf.:

a) vilka,

b) rebelie, terorismus, povstdni, vojensky pfevrat nebo
uchopeni moci, nebo ob¢anska valka,

¢)  vytrinosti, stdvka, nepokoje,

d) valetnd munice, vybusniny, ionizujici zafeni nebo
kontaminace radioaktivitou,

19.6.
1911

19.7.
19.2.1

Duvody opraviiujici k odstoupeni od Smlouvy

Smluvni strany mohou od Smlouvy odstoupit zddvodd
stanovenych zékonem nebo pro podstatné poruseni smluvnich
povinnosti druhou stranou, kterym se rozumi zejména:

a) neodstranéni vad zjisténych Objednatelem pfi kontrole
provadéni praci, nebo uvedenych v protokolu o pfedani a
prevzeti dila nebo vreklamaci Objednatele, a to ani
v dodatecné Ihaté,

b) neozndmeni uzndni i
Zhotovitele ve |h(té 3 dnd,

c¢) nedohodnou-li smluvni strany na zakladé duvodného
dovoldni vy$3i moci udinéné jednou smluvni stranou na
Upravé Smlouvy,

d) nevyjadri-li se druha strana k navrhu dodatku Smlouvy ani
vdodateéné |haté, byla-li druhou smluvni stranou na
moznost odstoupeni pisemné upozornéna,

e) prodleni Zhotovitele sdokonenim a preddni dila nebo
nedodrieni ¢asového harmonogramu delsim jak 10
pracovnich dng,

f)  pokud Zhotovitel nezahdji realizaci dila ani ve Ihaté 15 dnl
ode dne vyzvy ze strany Objednatele

g) zduvodli stanovenych v § 223 zakona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakdzek, v platném znéni,

h)  pokud proti Zhotoviteli bude zahdjeno insolvenéni fizeni
nebo octne-li se Zhotovitel v likvidaci.

neuzndni reklamace ze strany

Zpusob odstoupeni od Smlouvy

Chce-li nékterd ze stran od Smlouvy odstoupit na zakladé ujednéni
vyplyvajicich ze zdkona, Smlouvy nebo téchto OP, je povinna
svoje odstoupeni pisemn& ozndmit druhé stran&. Ucinky
odstoupeni nastavaji dnem doruceni. V odstoupeni musi byt
uveden divod, pro ktery strana od Smlouvy odstupuje, a pfesna



19.8.
19.3.1

19.3.2

19.33

20.

citace zakona, toho bodu Smlouvy nebo OP, ktery ji k
takovému kroku opravriuje.

Dusledky odstoupeni od Smlouvy

Odstoupi li nékterd ze stran od Smlouvy, jsou povinnosti

smluvni stran nasledujici:

a)  Zhotovitel provede soupis viech provedenych praci
ocenény v souladu se Smlouvou a témito OP,

b)  Zhotovitel provede finan¢ni vycCisleni uskute¢néného
pinéni, popfipadé poskytnutych zaloh a zpracuje
kone¢nou fakturu,

c)  Zhotovitel odveze veskery svij nezabudovany material,
pokud se strany nedohodnou jinak,

d) Zhotovitel vyzve Objednatele k prfedani dila a
Objednatel je povinen do tfi dnl od obdrzeni vyzvani
zahdjit preddvaci fizeni.

Strana, ktera divodné odstoupeni od Smlouvy zapficinila, je

povinna uhradit druhé strané veskeré ndklady ji vzniklé z

divodl odstoupeni od Smiouvy.

V pfipadé odstoupeni od Smlouvy je Zhotovitel povinen

provést veskeré zabezpelovaci a jiné prace, které nesnesou

odkladu, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

DUVERNE INFORMACE A DUSEVN{ VLASTNICTV{

21.2.

21.

Objednatel, jim povéfené osoby a osoby, které se finanéné podili
na spolufinancovéni dila jsou povinny pfi provédény cinnosti
uvedenych v odst. 21.1. téchto OP postupovat s potiebnou péci,
chrénit davérné informace, které ziskaji od Zhotovitele a 3etfit
opravnéné zajmy Zhotovitele.

NEZPUSOBILOST ZHOTOVITELE

20.1.
20.11

20.1.2.

20.2.
20.2.1

21.

Duvérné informace

Zhotovitel bere na védomi, ze Smlouva, véetné jejich pfiloh
muZe byt na zddost tfeti osoby anebo na zakladé rozhodnuti
Objednatele zvefejnéna. Pokud Zhotovitel pokladd, nékterou
¢ast smlouvy za pfedmét svého obchodniho tajemstvi, které
nepodléhd zvefejnéni, oznadi tuto &ast smlouvy pfi jejim
podpisu barevnym zvyraziiovatem. Takto nelze oznadit,
terminy plnéni a celkovou cenu dila.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim (vCetné zpracovani)
Smlouvy a vdech (daji uvedenych ve Smlouvé a jejich
pfipadnych prilohach na webovych strankdch Objednatele,
vinformatnich a organizatnich systémech objednatele,
v registru smluv a dal3ich systémech/registrech dle platnych
pravnich predpist.

Dusevni vlastnictvi

Pokud Zhotovitel pfi realizaci dila plnéni pouZije bez
projednani s Objednatelem vysledek ¢innosti chranény
pravem pramyslového ¢i jiného dudevniho vlastnictvi a
uplatni-li oprdvnénd osoba z tohoto titulu své naroky vaci
Objednateli, Zhotovitel provede na své naklady vyporadani
majetkovych disledka.

AUDITNI DOLOZKA

21.1.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v souvislosti s provadénim dila:

a)  uchova dokumentaci dila, a to origindl Smlouvy véetné
jejich pFipadnych dodatkd a jeji pfilohy, ve3keré
origindly doklad( a origindly projektové dokumentace
a dalsich dokumentt souvisejicich s realizaci dila po
dobu stanovenou platnymi pravnimi predpisy,
pfipadné po dobu, kterd vyplyva z pokynti osob, které
se finanéné podili na spolufinancovéni dila,

b)  umoini Objednateli, jim povéfenym osobdm a osobam,
které se finan¢né podili na spolufinancovani dila
provedeni kontroly Gletni (dafiové) evidence
bezprostfedné souvisejici s realizaci dila, poufZiti
verejnych finan¢nich prostiedkl a fyzické realizace dila,
zejména ve smyslu zédkona &. 320/2001 Sb., o finanéni
kontrole, ve znéni pozdé&jsich predpist, mj. umoznit
vstup do svych objektl a na své pozemky nebo objekty
a pozemky, které vyuziva ke své ¢innosti,

c)  poskytne potfebnou souinnost a umozni Objednateli,
jim povéfenym osobam a osobdm, které se finantné
podili na spolufinancovani dila pfi kontrolach, auditech
nebo monitorovéni feSeni a realizace dila, zejména jim
poskytnout na vyzadani veskerou dokumentaci k dilu,
Gletni doklady, vysvétlujici informace a umoznit
prohlidku na misté a pfistup ke viem movitym a
nemovitym vécem souvisejicim s realizaci dila.

Zhotovitel bere na védomi, Ze pokud budou dle téchto OP nebo
Smlouvy uplatnény vG¢i Zhotoviteli smluvni pokuty, nahrada
Skody nebo bude pred¢asné ukontena Smlouva, muZe byt
Zhotovitel povazovén za nezplsobilého ve smyslu § 48 odst. 5
pism. d) zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych zakazek,
v platném znéni.
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