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1.1
Definice

Zvlastni podminky

Obeg@na ustanoveni

1.1.10

1.1.14

Na konec Pod-¢lanku 1.1.3 se pfidava nasledujici ustanoveni:
~Soucasti Wkresl je projektova dokumentace pro provedeni stavoy (PDPS), neni-li
pozadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak.”

Na konec Pod-¢lanku 1.1.4 se pfidava nasledujici ustanoveni:
~Lojmem Objednatel se rozumi i ,zadavatel” ve smyslu zakona o zadavani verejnych
zakazek ve v8ech mluvnickych formach a podobéach.”

Pod-Clanek 1.1.5 zni:

LZhotovitel" je totozny termin, jako ,dodavatel” ve smyslu zakona o verejnych zakazkach
ve vSech mluvnickych formach a podobach a znamena osobu (osoby) jez zvitézila (y)
v zaddvacim fizeni a které Objednatel podpisern Smiouvy o dilo povéril realizaci dila.”

Text Pod-&lanku 1.1.7 se rudi a nahrazuje se nasledujicim textem:
»Datum zahajeni praci” je datum stanovené v Pfiloze jednou z moznosti:

a) datum udinnosti Smilouvy o dilo (napf. u smluv s velmi kratkou dobou pro do-
kon&eni Dila)

b) datum 14 dnd po datu Gcéinnosti Smlouvy o dilo

C) datum na zékladé vyzvy Objednatele doru¢ené Zhotoviteli nejméné 7 dnl pred
Datem zahajeni praci.”

Pod-¢lanek 1.1.10 zni:

~Naklady" jsou vdechny skute¢né vydaje, které jsou {(nebo budou) U¢eln&, hospodarnég
a efektivné vynalozené Zhotovitelem, at' jiz na Stavenidti nebo mimo né, vetné rezij-
nich a podobnych poplatkd, nezahrnujf v8ak zisk.”

Pod-¢lanek 1.1.14 zni:

VY38 moc” je vyjimedna udélost nebo okolnost: kterou smluvni Strana nem(ize ovlé-
dat; proti které tato smluvni Strana nemohla rozumné ucinit opatfeni pred uzavienim
Smilouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smiluvni Strana U&elné vyhnout nebo ji
prekonat; a kterou nelze v podstatné mife pricist druhé Strané.

V88 moc mlZe zahrnovat, aviak neomezuje se na n&, nasledujici udélosti nebo okol-
nosti, pokud jsou splnény vyse uvedené podminky:

(a)  valka, konflikty (at’ byla valka vyhlaSena nebo ne), invaze, akty nepfatelstvi ze
zahranid,

(b)  rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky pfevrat nebo uchopeni moci,
nebo ob&anska valka,

(c)  wytrznost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo vyluka vyvolana jinymi osobami nez
je persondl Zhotovitele a jini zamé&stnanci Zhotovitele a Podzhotovitell,

(&)
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1.1.20

1.1.21

1.1.22

1.1.28

1.1.24

1.1.25

1.1.26

1.1.27

1.1.28

1.1.29

1.1.30

1.1.31

1.1.32

(d)  valeCna munice, vybusniny, ionizujici zafeni nebo kontaminace radioaktivitou,
pokud nebyla zptisobena tim, Ze tuto munici, vybusniny, ionizujici zafen nebo
radioaktivitu pouzil Zhotovitel,

(e) pfirodni katastrofy jako jsou povodné, zemétfeseni, vichrice, blesk, tajfun nebo
vulkanické aktivita.”

Za Pod-Clanek 1.1.19 se pfidavaji nové Pod-Clanky:

»Vykaz vymer” je Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, sestaveny podle Oboro-
vého tfidniku stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci schvalené-
ho Ministerstvem dopravy, pokud nebude stanoveno Objednatelem jinak,

~Prloha” znamena vyplnéné stranky nadepsané Priloha, které jsou soucasti Smiouvy
o dilo.

»D0ba pro uvedeni do provozu® je doba pro dokonéeni Dila nebo Sekce Zhotovitelem
v rozsahu nezbytném pro Ugely uvedeni Dila nebo Sekce do provozu za podminek
stavebniho zakona tak, jak je stanovena v Pfilloze (se vdemi prodlouzenimi podle Pod-
-Glanku 7.3 [Prodlouzeni doby]), pocitana od Data zahdjeni praci nebo tak, jak je sta-
noveno v Pfiloze.

LPredCasné uzivani“ znamena ¢asové omezené uzivani Dila nebo Sekce pred jejich
Uplnym dokonéenim na zakladé pravomocného povoleni vydaného stavebnim Ufadem
na zadost Objednatele jako stavebnika ve smyslu ustanoveni stavebniho zékona. Pra-
va a povinnosti Stran souvisejici s pfed&asnym uzivanim Dila nebo Sekce jsou uprave-
ny predevdim v Pod-¢léanku 7.6 [PredCasné uzivani].

»Stavebni denik” je dokument, jehoZ naleZitosti stanovi platné a ucinné pravni pfedpisy.
.Zakladni datum* je datum 7 dn( pred terminem pro podani Nabidky.

»~ekee" je &ast Dila specifikovana v Piiloze jako Sekce (je-li takova).

»Podzhotovitel” je totoZny termin, jako ,poddodavatel” pfipadné ,subdodavatel” ve
v8ech mluvnickych formach a podobach.

.Faktura“ je darovy doklad vydany podle platnych pravnich predpist, jehoz dalsi nale-
zitosti mohou byt uréeny v Pfiloze.

»Zaruka za odstranénivad“ znamena zaruku (nebo zaruky) podle ¢lanku 4.6 [Zdruka za
odstranéni vad].

,Potvrzeni o prevzeti“ je potvrzeni vydané podle Clanku 8 [Prevzeti].

LPhijata smluvni ¢astka" je Castka (bez DPH) uvedena ve Smiouve o dilo za provedeni
a dokonceni Dila a odstranéni v8ech vad.”

Za Pod-Glanek 1.1.31 se vkladaji nové Pod-Clanky:
-BIM Protokol” je dokument tvofici pfilohu Technické specifikace. Persondl Objedna-
tele i personal Zhotovitele jsou povinni plnit v8echny povinnosti, které vyplyvaji z BIM

protokolu a jeho priloh (pouzije-li se).
Soucasti BIM Protokolu jsou nasledujici pfilohy:

I Pozadavky Objednatele na informace,




l.a Datovy standard staveb (DSS)

Il PoZadavky na Spolecné datoveé prostfedi (CDE)
M. Pozadavky na Plan realizace BIM (BEP)

1.1.33 ,Spoletné datové prostfed™ je informadni systém podle pfilohy BIM Protokolu ,Poza-
davky na Spole¢né datové prostiedi (CDE)".
1.1.34 ,Informaéni model stavby” jsou data ve smyslu BIM Protokolu a jeho pfilohy ,Poza-
davky Objednatele na informace” a souvisejicich pfiloh.”
1.3
Hierarchie smluvnich Pod-¢lanek 1.3 zni:
dokumentt »Dokumenty tvofici Smlouvu se musi vnimat jako vzajemné se vysvétlujici. Pofadi prav-
ni sily jednotlivych dokument( je v souladu s pofadim uvedenym v Pfiloze. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakékoli nezbytné vyjasnéni nebo pokyn.”
1.4
Pravo Pod-Clanek 1.4 se dopliuje nasledujicim textemn:
,Ridi-li se Smlouva pravem Ceské republiky, fidl se ob&anskym zéakonikem s vyjimkou
téch ustanoveni, ktera jsou v této Smlouvé upravena odchylng.”
1.7

Socidlni odpovédnost

Za Pod-Clanek 1.6 se vklada novy Pod-Glanek 1.7 [Socidini odpovédnost]:
»Zhotovitel musf v prlibéhu provadéni Dila:

a) sjednat a dodrzovat srovnatelné smluvni podminky v oblasti rozdéleni rizika
a smluvnich pokut se svymi Podzhotoviteli s ohledem na charakter, rozsah
a cenu pinéni Podzhotovitele, jako jsou podminky siednané ve Smiouvég,

b) v€éas plnit finanéni zavazky svym Podzhotovitellim, kdy za fadné a v&asné pl-
néni se povazuje plné uhrazeni Podzhotovitelem fadné vystavenych a Zhoto-
vitelem odsouhlasenych faktur za plnéni poskytnuta podle Smlouvy, a to vzdy
do 10 pracovnich dnd od obdrZenf platby ze strany Objednatele za konkrétni
plnéni.

Je-li takovy pozadavek uveden v Pfiloze, musi Zhotovitel v pribéhu provadéni Dila:

a) zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo stfedni Skoly v oboru relevantnim
k Dilu,

b) na zakladé pozadavku Objednatele umoznit exkurzi skuping student(l vysoké
nebo stfedni Skoly v oboru relevantnim k Dilu,

c) zajistit zaméstnani osob znevyhodnénych na trhu préce.

Objednatel

21

Poskytnuti stavenisté

Za Pod-¢lanek 2.4 se vklada novy Pod-Glanek 2.5 [Kontrolni dnyl:
~Objednatel je opravnén svolavat kontrolni dny za U&elem prijeti opatfeni pro dali pra-
ce na Dile. Zastupce zhotovitele se téchto kontrolnich dnti musf Gcastnit. Kontrolnich

s orw ¥ v

dnll se musi Ucastnit rovnéz zastupci t&ch Podzhotovitell, jejichZ Gdasti si zastupce
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4.1

Zhoétovitel

Obecné povinnosti

411

Objednatele vyzada prostfednictvim Zhotovitele. Objednatel musi zaznamenat zale-
Zitosti projednavané na kontrolnim dnu a musi poskytnout kopie zapisu Ucastnikiim
kontrolniho dne. V zépise musi byt uvedena odpovédnost za veskeré kroky, které se
maiji podniknout v souladu se Smlouvou.”

Text Pod-&lanku 4.1 se rudi a nahrazuje se nasledujicim textem:

Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smilouvou. Zhotovitel zajisti veske-
ré dozorovani, pracovni silu, Materidly, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potfebné,

Materidly a Technologicka zafizeni se stavaji viastnictvim Objednatele, jakmile nastane

(@ kdyz jsou zabudovany do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
(o)  dojde v disledku odstoupeni od Smilouvy o dilo k jejich zaplaceni Objednatelem

¥ xr

podle Pod-Clankd 12.4 [Platba po odstoupeni] a 13.2 [Vy$$i moc).

Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musi mit pfislusné opravnéni k provadéni stavebnich
a montaznich praci jako pfedmétu své Cinnosti a vybrané ¢innosti ve vystavbé musi
zabezpedit fyzickymi osobami, které ziskaly opravnéni k vykonu téchto €innosti po-
dle zvlastnich predpistl a to v podtu, o zkuSenostech a odoorné kvalifikaci v souladu
s kvalifikacnimi pfedpoklady, stanovenymi v zadavacich podminkach vefejné zakazky
na provedeni Dila. Podzhotovitel, jimz bylo v zadavacim Fizeni vefejné zakazky proka-
zano splnénf kvalifikace, mlze byt nahrazen pouze Podzhotovitelem splfiujicim poZa-
davky dle pfedchozi véty. Jestlize Zhotovitel nedodrzi ustanoveni tohoto pod-odstav-
ce, zaplati Objednateli za toto porudeni své povinnosti smluvni pokutu ve vysi uvedené
v Priloze.

Zhotovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na Stavenisté osadit stavbu infor-
macni tabuli k oznadeni stavby podle pokynu Objednatele, se zapracovanim identifi-
kacnich Udajl uvedenych ve Stitku o povoleni stavby a rovnéz nélezitost pro oznameni
zahdjeni praci oblastnimu inspektoratu prace podle zakona ¢. 309/2006 Sb., a to
podle podkladl prfedanych mu k tomuto Ucelu Objednatelem. V pfipadé rozhodnuti
o spolufinancovani stavby z prostredkd EU v rdmci Operaénino programu Doprava
bude informacnf tabule upravena tak, aby odpovidala poZadavkim Evropské komise
pro publicitu u takto spolufinancovanych staveb. Zhotovitel je povinen informadni tabuli
udrzovat v ¢itelném a aktuélnim stavu po celou dobu provadéni Dila aZ do uplynuti pl
roku ode dne vydani Potvrzeni o prevzeti.

Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s veSkerymi jemu znamymi zavaznymi
pozadavky a podminkami pffpadné stanovenymi ze strany spravnich organd, véetné
zejména zavaznych pozadavkl a podminek stanovenych pravomocnym Gzemnim roz-
hodnutim pro Dilo a pravomocnym stavebnim povolenim pro Dilo, jakoZ i pfipadnymi
verejnopravnimi smlouvami vydanymi pro provadéni Dila.

ky pro vystavbu



4.3

Zhotovitel je povinen odstrariovat veskera zneCisténi pozemnich komunikaci, ktera
zpUsobi v souvislosti s provadénim Dila, a to bez pritahd, nejpozdéji vSak do 1 hodiny
od vzniku kazdého takového znedistén.

Zhotovitel je povinen provést Dilo na pozemcich nevlastnénych Objednatelem (resp.
Ceskou republikou) pouze v rozsahu a zplisobem, v jakém k tomu je opravnén Ob-
jednatel (napf. ndgjemni smlouvou s vilastniky pfislusného pozemku). Jestlize Zhotovitel
bude mit v dmyslu prekrodit trvaly nebo do¢asny zabor stavby, které je v souladu se
Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na viastni odpovédnost
a naklady

(8 tento svlij zamér pfedem projednat se v&emi dot&enymi spravnimi organy, vlast-
niky a uZivateli pozemk( a

(b)  ziskat veskera potfebna povoleni, rozhodnuti, souhlasy a prava umozniujici Zho-
tovitelem zamys$lené prekroGen' pfislusnych trvalych nebo dodasnych zabord.

Odpovédnost za neopravnéné prekroceni trvalého nebo dotasného zaboru (vGetné
zejména odpovédnosti za Skodu vzniklou Objednateli nebo tfetim osobéam) nese vy-
lu&né Zhotovitel.

Obdrzi-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou véc nebo nevhodny &i
nespravny pokyn, je povinen Objednatele bez zbyteéného odkladu upozornit na jgjich
nevhodnost & nespravnost.

Trvé-li Objednatel i pfes upozornéni Zhotovitele na pouziti nevhodné vaci nebo postu-
pu podle nevhodného &i nespravného pokynu, mlze Zhotovitel po Objednateli Zadat,
aby sviij pozadavek na pouzitl této véci nebo postupu podle tohoto pokynu udinil
v pisemné formé&. Ustanoveni § 2594 a § 2595 ob&anského zakoniku se nepouZije.
Zhotovitel je povinen dodrZet Ity a dal$f ¢asova uréen a fidit se pokyny a pitkazy jemu
stanovenymi v rozhodnuti pfisludného vefejnopravniho organu, kterym se povoluje &as-
tecna nebo Uplna uzavirka pozemni komunikace za Ucelem provadéni Dila. Zhotovitel
musf vzdy dbét pfiméfenosti a proporcionality téchto omezeni tak, aby zplisob oznate-
ni a doba trvani uzavirky co nejméné omezovaly uZivatele pozemnich komunikaci v je-
jich pravu na obecné uzivani pozemnich komunikaci a aby nedochéazelo k nadmeérnému
ohrozovani bezpe€nosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Ihity a dal$i Gasova urceni jemu stanovené v rozhodnuti
piislusného vefejnopravniho organu, a to z jakéhokoli diivodu, ktery je vluéné na stra-
né Zhotovitele, zaplati Objednateli za toto poruseni své povinnosti smiuvni pokutu ve
wySi, uvedené v Pfiloze.

Zhotovitel je v souvislosti s provadénim praci povinen plnit povinnosti plivodce odpa-
dd podle zakona o odpadech a je povinen zajistit plnéni téchto povinnosti i ze strany
pripadnych Podzhotoviteld, a to véetné vedeni pribézné evidence o odpadech a zpU-
sobech nakladani s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou prislus-
nymi pravnimi pfedpisy. Zhotovitel je povinen na zadost Objednatele bez zbyte&ného
odkladu predloZit jim vedenou evidenci o odpadech a zplisobech nakladani s nimi ke
kontrole, v&etné takové evidence vedené Podzhotoviteli.

Subdodavky

Pod-Clanek 4.3 se doplfiuje nasledujicim textem:

-PTi porugeni téchto ustanoveni je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvni po-
kutu ve wysi stanovené v Pfiloze. Zhotovitel bude odpovidat za jednani nebo chyby
v8ech Podzhotovitell stejné jako by $lo o jednéani nebo chyby Zhotovitele.

(@)




Jestlize z objektivnich dlvod’ nenf mozné Dilo podle této Smlouvy provést v tom roz-
sahu, v jakém Zhotovitel prokazal kvalifikaci prostfednictvim Podzhotovitele takovym
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovnich dnli tuto skuteGnost pisemné
oznamit Objednateli véetné uvedent relevantnich divod(. Do 10 pracovnich dni od
ozndmeni shora uvedené skutecnosti Objednateli je Zhotovitel povinen predlozit Ob-
jednateli potfebné dokumenty prokazuijici spinéni kvalifikace v piném rozsahu, pfi¢emz
piislusny kvalifikacni pfedpoklad miZze prokdzat sam Zhotovitel, nebo jej mize pro-
kazat prostrednictvim jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabidce neni
potfeba znovu schvalovat.”

4.4

Zajisténi splnéni smlouvy

Pod-Clanek 4.4 je odstran&n a nahrazen nasledujicim znénim:

»Zhotovitel musi na své naklady ziskat Zajisténi splnéni smlouvy ve formé bankovni
zaruky a ve wySi uvedené v Priloze. Jestlize v Pfiloze neni uvedena ¢astka, tento Pod-
-Clanek se nepouZije.

Zhotovitel musi pfedat Zajisténi spinéni smlouvy Objednateli do 28 dni po uzavieni
Smlouvy nebo k Datu zahajeni praci, podle toho, co nastane pozdgji. Zajisténi spinéni
smlouvy musi byt vydano pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu
vzoru, ktery je soucasti zadavaci dokumentace. Zgjisténi splnéni smlouvy musi byt
uginné nejpozdéiji v den jejho predani Objednateli.

Zhotovitel musi zajistit, Zze Zajisténi splnéni smlouvy bude platné a ucinné, dokud nepro-
vede a nedokon¢i Dilo a nepreda Objednateli Zaruku za odstranéni vad podle Pod-¢lan-
ku 4.6 [Zaruka za odstranéni vad]. Pokud podminky Zajisténi spinéni smlouvy specifikujf
datum jeho platnosti a Zhotovitel neziskal pravo na obdrZeni Potvrzeni o prevzeti Dila
nebo posledni Sekce a nepredal Objednateli Zaruku za odstranéni vad do data 28 dn
pred datem ukondeni platnosti Zgjisténi spinéni smilouvy, potom Zhotovitel podle toho
musi rozsifit platnost Zajisténi spinéni smlouvy, dokud neni Dilo dokon&eno a Objednatel
neobdrzi Zaruku za odstranéni vad.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zgjisténi splnéni smlouvy pouze v pfipadé, Ze:

(&)  Zhotovitel neprodiouzi platnost Zagjisténi splnéni smlouvy tak, jak je popsano
v predchozich odstavcich, kdy v takovém pripadé mize Objednatel narokovat
plnou &astku Zajisténi splnéni smlouvy,

(b)  Zhotovitel nezaplati Objednateli Castku, ktera Objednateli nalezi, ackoli Castka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Clanku 15 [Reseni spord]
do 42 dnl po dohodé nebo uréen,

{c)  Zhotovitel nenapravi porudeni smluvni povinnosti do 42 dnt po tom, co obdrzel
oznameni Objednatele pozaduijici napravu porusené smiuvni povinnosti nebo

(d)  dojde k naplnéni podminek pro odstoupeni Objednatelem podle Pod-¢lan-
ku 12.1 [Nepinéni zhotovitele]. V takovém piipadé mize Objednatel narokovat
plnou ¢astku Zajisténi spinéni smlouvy.

Objednatel neni povinen uplatnit préava na Gerpani ze Zajisténi spinéni smiouvy

Objednatel musi Zajist&ni spinénf smlouvy Zhotoviteli vratit do 21 dnl poté, co obdrzel
kopii Potvrzeni o prevzeti na Dilo nebo posledni Sekci a poté, co obdrzel od Zhotovi-
tele Zaruku za odstranéni vad.

Zhotovitel musi zajistit, ze Objednatel bude opravnén Eerpat ze Zajisténi spinéni smlou-
vy finanéni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek pravnické
osoby, kterd bankovni zaruku vydala.
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V pfipadé nevymahatelnosti Zajisténi splnéni smlouvy se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené ucinit veSkeré kroky nezbytné k ocbstarani Zajisténi splnéni smlouvy ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovi-
dat podminkam uvedenym vyse.

Objednatel bude mit vii¢i Zhotoviteli pravo na zadrzeni ¢ésti plateb ve vy8i stanovené
v Pfiloze za prodleni Zhotovitele s udrzovanim tohoto Zaijisténi spinéni smiouvy v plat-
nosti.”

Zajisténi jakosti

4.6

Pridava se novy Pod-&lanek 4.5 [Zajisténi jakosti]:

»Zhotovitel predlozi do 10 dnl po uzavieni Smlouvy doklad o zavedeném systému
zajisténi jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemnich
komunikaci, ktery bude zabezpeCovat jakostni pozadavky Smilouvy. Systém bude od-
povidat podrobnostem uvedenym ve Smiouvé. Objednatel nebo jeho zastupce (je-li) je
opravnén podrobit pfezkoumani jakykoliv aspekt systému.”

Zaruka za odstranéni vad

Pidéva se novy Pod-&lanek 4.6 [Zaruka za odstranéni vad]:
»Zhotovitel musi ziskat Zaruku za odstranéni vad ve formé a vysi uvedené v Pfiloze.
JestliZze v Priloze neni uvedena ¢astka, tento Pod-&lanek se nepouZije.

Zhotovitel musi pfedat Zaruku za odstranéni vad Objednateli do 21 dnd poté, co ob-
drzel Potvrzeni 0 pfevzeti Dila nebo posledni Sekce. Zéruka za odstranéni vad musi
byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soucasti zadavaci dokumentace.

Zhotovitel musi zajistit, Ze Zaruka za odstranéni vad bude platnd a U¢inna do kon-
ce uplynuti vdech Zaruénich dob, v€etné jejich pripadnych prodlouzeni, nebo dokud
Zhotovitel nedokondi vedkeré k datu dokonéeni zndmé nedokongené prace uvedené
v Potvrzeni o pfevzeti a neodstrani v8echny vady, podle toho, ktera okolnost nasta-
ne pozd§ji. Pokud podminky Zaruky za odstranéni vad specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dn( pfed datem ukoncen( jejf platnosti, potom
Zhotovitel musi rozsifit platnost Zaruky za odstranéni vad do doby, neZ budou vSechny
vady odstranény.

Objednatel smi uplatnit nérok ze Zaruky za odstranéni vad v pfipadg, ze:

(8  Zhotovitel neprodlouzi platnost Zaruky za odstranéni vad, tak jak je to popsano
v predchézejicim odstavci; za téchto okolnosti mize Objednatel narokovat pl-
nou vySi Castky Zaruky za odstranéni vad,

(b)  Zhotovitel nezaplati Objednateli &astku, kterd Objednateli nélezi, ackoli Castka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Clédnku 15 [Reseni sporti]
do 42 dnl po dohodé nebo urcent,

()  Zhotovitel nedokonéi veSkeré prace, které zbyva vykonat v den uvedeny v Po-
tvrzeni o prevzetf v piiméfené dobé podle pokyn Objednatele a neodstrani
vadu do 42 dnl poté, co obdrzel oznameni Objednatele, v ndmz bylo poza-
dovano odstranénf vady. V tom pfipadé mlze Objednatel ndrokovat plnou vysi
Gastky Zaruky za odstrangni vad.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na erpani ze Zaruky za odstranéni vad.
Zhotovitel je povinen zajistit, ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zaruky za odstra-

néni vad finanéni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek & omezujicich podminek
pravnické osoby, ktera zaruku vydala.




4.7

V pfipadé nevymahatelnosti Zéruky za odstranéni vad se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené ucinit veskeré kroky nezbytné k obstarani Zaruky za odstranéni vad ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovi-
dat podminkam uvedenym vyse.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit Zaruku za odstranéni vad do 21 dnd po ukoncéeni
data jeji platnosti za prfedpokladu, Ze vSechny vady byly odstranény (byl vystaven po-
sledni Protokol o ukon&eni Zaruéni doby).“

Kontrolni prohlidky stavby

4.8

Pfidava se novy Pod-Clanek 4.7 [Kontrolni prohlidky stavby]:

»Zhotovitel je povinen nejpozdgji 14 dnd prfedem nahlésit Objednateli provedeni pra-
ci odpovidajicich fazim vystavby uvedenym ve stavebnim povoleni pro uskute¢néni
kontrolnich prohlidek stavby podle stavebniho zékona, podle dohody s Objednatelem
k nim vytvorit podminky, zajistit potfebné podklady a spolupraci a téchto kontrolnich
prohlidek se zG¢astnit.”

Bezpecnost a ochrana
zdravi pfi praci

Pfidéva se novy Pod-&lanek 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pii pracil:
»Zhotovitel musi:

(8 dodrzovat vSechny pfislusné bezpednostni pfedpisy,

(b)  dbét o bezpecnost viech osob, kieré maji opravnéni byt na Stavenisti,

(¢)  vynaloZzit pfiméfené dsili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbyte&né pre-
kézky a tak se zabranilo ohrozeni t&chto osob,

(d)  zaijistit oploceni, osvétleni, ochranu a ostrahu Dila az do jeho dokond&eni a pie-
vzeti podle Clanku 8 [Prevzeti] a

()  zajistit jakékoli doCasné dilo (v&etné cest, chodnikl, ochrannych prostiedkd
a plotd), které mize byt nezbytné z diivodu provadéni Dila pro uziti vefejnosti
a ochranu verejnosti, viastnikd a uzivatelll sousednich pozemka.

Zajisténi téchto bezpetnostnich postupt dalsimi zhotoviteli Objednatele (pokud exis-
tuiji) je povinnosti Objednatele, neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Pfed zahajenim praci provadénych na pozemnich komunikacich za provozu musi
byt odpovédny zastupce Zhotovitele proSkolen povéfenym pracovnikem Objednate-
le v oblasti bezpe€nosti prace na pozemnich komunikacich za provozu a v pfipadé
staveb Reditelstvf silnic a délnic CR (RSD CR) musf mit k dispozici piisludny predpis
Objednatele. Odpovédny zastupce Zhotovitele je pak povinen provést Skoleni zamést-
nancl Zhotovitele, kteff budou prace vykonavat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na pozem-
nich komunikacich za provozu jsou:

(1)  Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré platné technické a pravni predpisy, ty-
kajici se zajisténi bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpetnosti technic-
kych zafizenf a v pripadé staveb RSD CR i pfislusny predpis Objednatele.

(2)  Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zpUsobilé a radné proskolené v predpisech bezpednosti a ochrany zdravi pfi
préaci.

(3)  Zhotovitel se zavazuje zajistit viastni dozor nad bezpenosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovistich. Zastupce zhotovitele pfeda pfi prevzeti pracovisté pi-
semné jmenovani osob zajistujicich tento dozor zastupci Objednatele.

(4)  Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouzivat zafizeni Objednatele a na-
opak.

ninky pro vystavbu
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(6) V pfipadé pracovniho drazu zaméstnance Zhotovitele musi vySetfit a sepsat
zaznam o pracovnim Urazu vedouci zameéstnanec Zhotovitele ve spolupraci
s vedoucim zameéstnancem Objednatele a Zhotovitel nasledné spini veskeré
povinnosti v souladu se zakonikem prace a s pfislusnymi dalSimi pravnimi pred-
pisy.

(6)  Zhotovitel odpovidd i za §kodu zplsobenou okolnostmi, které maji plivod v po-
vaze pfistroje nebo jinych véci, jichz bylo pfi pinéni zavazkd ze Smlouvy pouZito,

(7)  Zhotovitel se zavazuje pouZivat stroje a zafizeni, které svym konstrukénim pro-
vedenim a na zakladé vysledki kontrol a revizf jsou schopny bezpetného pro-
vozU.

Porusovani predpist bezpe¢nosti prace a technickych zafizeni a predpist o bezped-
nosti provozu na pozemnich komunikacich se povazuje za neplnéni povinnosti Zho-
tovitele podle Smlouvy. Objednatel bude mit vI&i Zhotoviteli pravo na zadrzeni ¢asti
plateb ve vysi stanovené v Piiloze do doby odstranéni zjisténych nedostatku.”

Vyty&eni stavby

4.10

Pridavé se novy Pod-&lanek 4.9 [Vyty&eni stavby]:

»Zhotovitel musi vytyCit Dilo a Stavenisté (vCetné vytyCeni tras technické infrastruktury
v misté jejich stfetu se stavbou a doc¢asnych zabor() podle hlavnich bod(, os a refe-
renCnich vy3ek uvedenych ve Smilouvé nebo oznamenych Objednatelem. Zhotovitel
je odpovédny za spravné rozmisténi vSech ¢asti Dila a musi napravit jakékoli chyby
v rozmisténi, vySkach, rozmérech a trasovani Dila. Zhotovitel je povinen zajistit obnove-
ni vytyGenf obvodu Stavenisté a pevnych vytyGovacich bodl, pokud budou v priib&hu
provadéni Dila zniCeny Ci poSkozeny.”

Archeologické néalezy

Pridava se novy Pod-Clanek 4.10 [Archeologické nélezy]:

.V8echny fosilie, mince, cenné nebo starozitné predméty a konstrukce a jiné pozds-
tatky nebo pfedméty geologickéno a archeologického vyznamu nalezené na Staveni-
8ti musi byt umistény do péce a odpovédnosti Objednatele. Zhotovitel musi pfijmout
pfiméfena preventivni opatfeni, aby zabranil personalu Zhotovitele nebo jinym osobam
v odvezeni, odneseni nebo poskozeni jakychkoli z t&chto nalezy.

Zhotovitel musi dat po objeveni jakéhokoli takového nélezu okamzité oznameni Objed-
nateli, ktery musi dat pokyn, jak s nim nalozit.”

Praojektovani zhotovitelem

5.1

Projektova dokumentace
Zhotovitele

Pod-Clanek 5.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:-

»Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
dle odkazu v Pfiloze a urychlené ji pfedloZit Objednateli. Do 14 dnl od jejiho pfijetl musf
Objednatel oznamit Zhotoviteli své pfipominky nebo ji odsouhlasit anebo v pfipadg, ze
neni v souladu se Smlouvou, odmitnout s uvedenim divodd. Zhotovitel nesmi zah4jit
prace bez odsouhlaseni projektové dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projek-
tova dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychlené doplnéna a predlozena
znovu s tim, ze vezme piipominky Objednatele v Uvahu tak, jak je to potfebné. Zhoto-
vitel je povinen &asové ndroky na vypracovani projektové dokumentace zahrnout do

harmonogramu postupu praci.
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Rizika objednatele

6.1
Rizika Objednatele

V pod-odstavci (0) Pod-Clanku 6.1 se na konci odstrafiuje pismeno ,a” a nahrazuje se
Carkou.

V pod-odstavci (p) Pod-¢lanku 6.1 se na konci odstrafiuje teCka a nahrazuje se pis-
menem ,a".

Za pod-odstavec (p) se vklada novy pod-odstavec (1):

o  ztraty a Skody v dUsledku vefejného provozu béhem Pred¢asného uzivani podle
Pod-¢lanku 7.6 (PfedCasné uzivani).”

Za pod-odstavec (1) se vklada novy pod-odstavec (s):
,S)  nalezy fosilii, minci, cennych nebo starozitnych prfedmétl a konstrukei i jinych

pozUstatk( nebo predmé&tl geologického a archeologického vyznamu na Sta-
venisti.”

Doh& pro dokonéeni

71

Doba pro dokonéeni

Na konec Pod-¢lanku 7.1 se pfidava nasledujicl text:
~Jsou-li v Pfloze uvedeny Sekce s krats Dobou pro dokon&eni, vztahuje se tento
a déle uvedené Pod-Clanky 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 pfimérené téz na tyto Sekce.”

7.2
Harmonogram Pod-Clanek 7.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Ve |n(té stanovené v Pfiloze musi Zhotovitel piedat Objednateli harmonogram, ktery
musi obsahovat:
(a)  Casovy plan zpracovani projektové dokumentace Zhotovitele {je-li ngjakd) a pro-
vadén( pracf s vyznacenim Podzhotovitel(,
(b}  odhad plateb, o nichz Zhotovitel oCekavé, Ze budou splatné v kazdém mésici az
do doby vydani Potvrzeni o pfevzeti,
(c) posloupnost a na¢asovani kontrol a zkousek specifikovanych ve Smiouve,
(d)  privodni zpravu obsahujicr:
0] strucny popis postupd, které Zhotovitel zamysli pouzit a
(i) odhad podtu persondlu a vybaveni Zhotovitele na stavenisti v kazdé
Z hlavnich etap.
Podrobné nélezitosti Harmonogramu stanovi Objednatel v Pfiloze.
Zhotovitel rovnéz musi predat revidovany harmonogram, kdykoli ten pfedchozi ne-
souhlasi se skuteCnym postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. NespInéni povinnosti
predloZit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve Ihiité stanovené Objednatelem je di-
vodem pro zadrzeni ¢asti plateb podle Pod-¢lanku 11.3 [Pribézné platby].
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7.3

Forma harmonogramu bude stanovena v Pfiloze jednou z moznosti:

a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahajeni, dobu provadéni a dokon&eni
stavby.

b) Harmonogram stavby bude zpracovén formou Ganttova diagramu v podrob-
nosti odpovidajicl rozsahu stavby v&etné zdznamu kritické cesty.”

Prodlouzeni doby

7.5

Pod-¢lanek 7.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Podle Pod-Clanku 10.3 [Véasné upozornéni] je Zhotovitel opravnén k prodlouzeni
Doby pro dokond&eni, Doby pro uvedeni do provozu nebo Doby pro spinéni postup-
ného zavazného milniky, jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.
V tomto pfipadé po obdrzeni podani Zhotovitele Objednatel musi zvazit veskeré pod-
plrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musi prodlouZit Dobu pro dokonceni,
Dobu pro uvedeni do provozu nebo Dobu pro splnéni postupného zavazného milniku
tak, jak je to vhodné.

Ddvody pro pifpadné prodlouzeni Doby pro uvedeni do provozu, Doby pro dokoncéent
a Doby pro spInéni postupného zavazného milniku se posuzuji samostatné.”

Postupné zavazné milniky

7.6

Pridava se novy Pod-&lanek 7.5 [Postupné zavazné milniky]:

~Jestlize jsou v Priloze stanoveny postupné zavazné milniky provadéni Dila, je Zhoto-
vitel povinen provadét Dilo takovym zplsobem, aby v terminu, do kdy majf byt prace
odpovidajici prislusnému postupnému zavaznému milniku dokon&eny, bylo Dilo pro-
vedeno v rozsahu predepsaném pro piislusny postupny zavazny milnik. Doba pro spl-
néni postupného zavazného milntku mdZe byt prodlouzena za podminek stanovenych
v Pod-¢lanku 7.3 [Prodlouzeni doby].

O splnéni kazdého postupného zédvazného milnkku bude Stranami sepsan protokol.
Sepséni protokolu 0 spInéni postupného zavazného milnkku nema Uginek na dokon-
Ceni nebo prevzeti Dila ani jeho Sekce a ani neznamena, Ze Dilo bylo provedeno fadné
a bez vad. Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni se spinénim povinnosti provést
Dilo v rozsahu pfedepsaném pro pfislusny postupny zavazny milnik v terminu, do kdy
maji byt prace odpovidajici pfislusnému postupnému zévaznému milniku dokonéeny,
je povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vySi stanovené v Pfiloze.”

PifedcCasné uzivani

Pridava se novy Pod-Clanek 7.6 [PredCasnée uzivani:

»Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost potfebnou k tomu,
aby Dilo nebo Sekce (podle okolnosti) mohly byt uvedeny do provozu v dobé podle
pod-odstavce 1.1.22. Za timto Ucelem je Zhotovitel zejména povinen:

(a) uzaviit s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o pfedCasném uzivani,
které bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s Pfed&asnym uzivanim
a (i) popfipadé podminky Pfed€asného uZivani, a to nejpozdéji 1 mésic pfed
uplynutim doby podle pod-odstavce 1.1.22;

(b)  poskytnout Objednateli veSkeré dokumenty, podklady, informace a ddaje (véet-
n& zejména Gdajl uréujicich polohu definiéniho bodu Dila nebo Sekce a adresni-
ho mista a jinych obsahovych nalezitosti Zadosti o PfedCasné uzivani Dila nebo
Sekce), které jsou nezbytné pro ziskani pravomocného povoleni k Pfed&asné-
mu uzivani Dila nebo Sekce pred jejim dplnym dokonéenim;

()  vykondvat sva prava a povinnosti v fizeni pfed pfislusnym stavebnim Ufadem
rozhodujicim o vydani povoleni k Pfed€asnému uzivani Dila nebo Sekce pred




Pravzeti

8.1
Dokonéeni

jeiim dplnym dokon&enim, aby toto povoleni mohlo byt vydano co nejdfive od
podani Zadosti 0 PfedGasné uZivani Dila nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle pod-odstavce 1.1.22,
a to z jakéhokoli diivodu, ktery je wluné na strané Zhotovitele, zaplati Objednateli za
toto porudeni své povinnosti smiluvni pokutu ve vySi uvedené v PFiloze.”

Pod-Clanek 8.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.Zhotovitel mlZze oznamenim pozadat Objednatele o vydani Potvrzeni o prevzeti ne
dfive nez 14 dna pfed tim, nez bude Dilo podle Zhotovitelova nézoru dokonceno
a pfipraveno k prevzeti. JestliZze je Dilo rozdéleno do Sekcf, miZe Zhotovitel podobné
pozadat o vydani Potvrzeni o pfevzeti na kazdou Sekci.”

8.2

Oznameni o prevzeti

Pod-&lanek 8.2 [Ozndmeni o prevzeti] je odstranén v&etné ndzvu a nahrazen Pod-
Clankem 8.2 [Plevzetl Dila a Sekci] nasledujicho znén:

»Objednatel do 28 dn(l po obdrzeni Zadosti Zhotovitele:

(a)  vyda Zhotoviteli Potvrzeni o prevzeti, na kterém musi byt uvedeno datum, kdy
byly Dilo nebo Sekce dokon€eny v souladu se Smiouvou s vyjimkou drobnych
nedokoncenych praci a vad, které podstatnym zplsobem neovlivni uzivani Dila
nebo Sekce K jejich zamySlenému Ucelu (bud” dokud nebo pokud tyto prace
nebudou dokond&eny a tyto vady odstranény); nebo

(o)  odmitne Zadost s uvedenim dlvod( a specifikovanim préce, kterou ma Zhotovi-
tel provést, aby mohlo byt vydano Potvrzeni o prevzeti. Zhotovitel pak musi tuto
praci dokoncit pfed vydanim dalSiho ozndmenf podle tohoto Pod-&lanku.”

8.3
Prevzeti ¢asti Dila

Pridava se novy Pod-Clanek 8.3 [Prevzeti ¢asti Dila]:

.Objednatel mdze podle vlastniho uvazeni prevzit jakoukoli ¢ast Dila. Objednatel nesmi
uZivat jakoukoli ¢ast Dila (kromé pfipaddl, Ze jde o doc¢asné opatieni podle Pod-¢lan-
ku 7.6 (PfedGasné uzivani), nebo se na ném obé Strany dohodnou), pokud tuto &ast
Dila nepfevzal. Pokud Objednatel jakoukoli ¢ast Dila uzivéa pfed vydanim Potvrzeni
0 prevzeti, postupuje se podle Pod-Clanku 7.6 [PredCasné uzivani]. Jestlize bylo vy-
dano Potvrzeni o pfevzeti na ¢ést Dila (jinou nez Sekci), musi byt nasledné Smiuvni
pokuta za zpozdéni dokonceni zbyvajiciho rozsahu Dila snizena.”

Odstranéni vad

9.1

Odstranéni vad

Pod-¢lanek 9.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
»Objednatel miZe kdykoli pfed uplynutim piislusné Zaruéni doby oznéamit Zhotoviteli
jakékoli vady nebo nedokonc¢ené prace. Zhotovitel musf
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(a8)  dokoncit jakoukoli praci nedokon¢enou k datu stanovenému v Potvrzen( o pie-
vzeti béhem takové primérené Ihlty, ktera je uréena pokynem Objednatele,

(b) provést veskeré prace potfebné k odstranéni vad nebo poskozeni tak, jak mize
byt oznameno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo pfed datem uply-
nuti piislusné Zaruéni doby a to bez naroku na Uhradu nakladd ze strany Objed-
natele v pfipad8, ze jakékoli vady jsou zapficinéné tim, ze projektova dokumen-
tace Zhotovitele, Materidly, Technologické zafizeni nebo Ffemesiné zpracovani
nejsou v souladu se Smilouvou a

(¢ musi protokolarné pfedat veskeré vy3e uvedené prace Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve (it objektivné co nejkratsi po ozndmeni vady oznamit, jakym
zpUsobem zamysli vadu Dila odstranit. Konkrétni zplsob odstranéni vady odsouhlasf
Objednatel. Toto odsouhlaseni nebude Objednatel bezdlvodné oddalovat.

Za neodstranéni vady v terminu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi uvedené v Pfiloze.”

Variaceja claimy

10.1

Opravnéni k variaci

10.2

Pod-¢lanek 10.1 je odstranén a nahrazen nasleduijicim znénim:
»3trany jsou povinny fidit se platnym znénim zakona o zadavani vefejnych zakazek
a postupovat v pfipadé Variaci v souladu s timto zakonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veskerou potfebnou soucinnost za U&elem napinéni
pozadavki zakona o zadavani vefejnych zakazek a postupovat pfi Variaci podle Pfilo-
hy, jeli v ni postup samostatnou pfilohou upraven.

Zhotovitel se v pfipadg, ze ve smyslu § 222 zakona o zadavani vefejnych zakazek
nebudou spinény zde uvedené zakonné podminky a Objednatel rozhodne o nutnosti
zadéni novych praci v zadavacim fizeni, a nebude-li vybran pro realizaci t8chto praci,
zavazuje poskytnout dodavateli novych praci veSkerou soucinnost pro jejich Fadnou
realizaci.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpozdéni anebo naklady v pFiCinné souvislosti s poskyto-
vanim soudginnosti jinému dodavateli, musi dat Zhotovitel Objednateli oznameni dle
Pod-¢lanku 10.3."

Ocenovani variaci

Pod-&lanek 10.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»variace musi byt ocenéna poloZzkovou cenou ze Smlouvy a mnozstvi praci na Dile,
které je pfedmétem Variace, musi byt méfeno, neni-li Stranami dohodnut jiny zplsob
ureni ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou polozku tedy musi byt takova
cena, ktera (v nasledujicim poradi priority):

je specifikovana ve Smilouvé,

je odvozena z ceny obdobné poloZky specifikované ve Smiouve,

je stanovena na zékladé ceny pfisludné polozky (vzhledem k rozsahu technické
specifikace této polozky) databéaze Expertnich cen Oborového tfidniku staveb-
nich konstrukci (OTSKP), nebo v jiné cenové soustavé pfislusného stavebniho
objektu uvedeného ve Vkazu vymér, platnych ke dni pfedloZzeni navrhu Zhoto-
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vitele k Variaci. K pouzitym Expertnim cenam se nepfipocitava pfirazka pfimé-
feného zisku ani pfirdzka vyrobni a spravni reZie, protoZe je jiz v téchto cenach
zahrnuta,

(d)  musi byt ur€ena Objednatelem na zékladé Zhotovitelova navrhu kalkulace pfi-
méfenych pfimych naklad( poloZzky. Tento navrh musi Zhotovitel Objednateli
predlozit nejdfive, jak je to mozné po vzneseni pozadavku Objednatele, spolu
s pfirdzkou pfiméreného zisku ve vySi 5% primych nakladd pfislusné polozky,
prirdzkou na vyrobni reZii ve vy8i 5 % primych naklad( pfislusné polozky a pfi-
razkou na spravnf rezii ve vysi 5% pifmych naklad( piislusné polozky. Tyto pii-
razky se povazuiji pro Ucely tohoto Pod-&lanku mezi Stranami za dohodnuté.”

Smluvnijcena a platba

11.1

Ocenovani dila

Pod-&lanek 11.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Dllo musi byt pro U&ely platby méfeno a ocenéno na zakladé ocenéného Wkazu vy-
mér (neni-li sjednana pausaini cena nebo uhrazeni skute¢nych Nakladd) a cena musf
byt upravena podle Clénku 10 [Variace a claimy].

Neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak a bez ohledu na mistni praxi:

(a) musi se méfit Sisté skutecné mnoZstvi kazdé polozky stavby a
(b)  metoda méfeni musi byt v souladu s Wkazem vymér nebo jinymi pfislusnymi
formulari.

Méreni mnoZstvi kazdé plvodni polozky ve VWkazu vymér dle tohoto Pod-¢lanku je
vyhrazenou zménou zavazku v souladu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2
zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek. Mé&feni bude stranami evido-
vano ve formé Evidencniho listu vyhrazené zmeény.*

11.2

Mésicni vydctovani Pod-Clanek 11.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
+Zhotovitel je opravnén k mésicnim platbam hodnoty provadéného Dila, s vyhradou
jakychkoli pripodtd a odpodtl, které mohou byt splatné.
Zhotovitel musi kazdy mésic predlozit Objednateli vyuétovani vykazujici Eastky, ke kte-
rym se povazuje za opravnéného.
Veskera korespondence tykajicl se plateb, véetné faktur a Potvrzeni pribéznych a za-
véreGnych plateb bude Zhotovitelem pfedavana na formulafich pfedepsanych Ob-
jednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli pfedat vyuctovani rovnéz v elektronické
podobé ve formatu *xml na kompaktnim disku CD-R."

11.3

Pribézné platby

18

Pod-Clanek 11.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Jestlize nékteré Udaje uvedené ve vyudtovani nejsou pravdivé, spravné nebo Uplné
nebo jestlize jejich spravnost nemlize byt Objednatelem ovéfena z divodu nedosta-
teCnych podplrnych dokumentd, Objednatel tuto skuteGnost spolu s divody oznami
Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni vyd&tovani. V takovém pfipadé se

(i) k vydctovani nepfihlizi a
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(ii) Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli bez zbyte€ného odkladu nové
vyUctovani spolu se vdemi podplirnymi dokumenty, které bude v souladu
se Smlouvou. Dnem uskute&néni zdanitelného plnéni se rozumi den od-
souhlaseni vyuctovani.

Dariovy doklad k priibézné platbé Ize vystavit az po odsouhlasen vyuctovani. Objed-
natel musi Zhotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v kazdém vyUlctovani do 30 dnt od
data, kdy Objednateli bude doru¢ena faktura Zhotovitele vystavena na zakladé odsou-
hlaseného vyuc&tovani,

Kdyz Zhotovitel

(&)  je v prodleni s udrzovénim v platnosti Zaji&téni pinéni smiouvy podle Pod-&lan-
ku 4.4 [Zajisténi spinéni smiouvy],

(b)  pfes pokyn Objednatele ke zjednani ndpravy neplni povinnosti podle Pod-&lan-
ku 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci,

(c) nepredlozi na zakladé pokynu Objednatele ve stanoveném terminu aktualizova-
ny Harmonogram podle Pod-¢léanku 7.2 [Harmonogram],

(d)  nepredioZi nebo neudrzuje v platnosti pojistné smlouvy podie Clénku 14 [Pojis-
éni],

mUiZze byt v plipadé poruseni kazdé uvedené povinnosti zadrzena Gastka ve vysi podle
Prilohy a to opakované z kterékoli Priibézné platby az do doby splnéni dané povinnosti.

Strany se dohodly, Ze maximaini celkova vySe zadrzeni plateb za poruseni Smlouvy
nepresahne ¢astku uvedenou v Piiloze.”

Platba prvni poloviny
zédrzného

11.5

Pod-Clanek se odstraniuje bez nahrady.

Platba druhé poloviny
zadrzného

11.6

Pod-&lanek se odstrarniuje bez nahrady.

Zavérecna platba

Pod-¢lanek 11.6 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,B&hem 42 dnd od vydani Potvrzeni o prevzetl Dila musf Zhotovitel Objednateli predlo-
Zit zavéreCné vyUctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mohou byt rozumné poza-
dovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvni hodnotu.

Jestlize nékteré Udaje uvedené v zavéretném vyuactovani nejsou pravdivé, spravné
nebo UpIné nebo jestlize jejich spravnost nemlze byt Objednatelem ovérena z divodu
nedostate¢nych podplrnych dokumentd, musi Objednatel tuto skute¢nost oznamit
spolu s diivody Zhotoviteli do 28 dni od obdrZeni zavéreéného vytdétovani. V takovém
pfipadé se

0] k zavére¢nému vyudtovani neprihlizi a

(ii) Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli bez zbyte&ného odkladu nové
zavéretné vylctovani spolu se véemi podplirnymi dokumenty, které bude
v souladu s touto Smlouvou. Dnem uskute€néni zdaniteiného plnéni se
rozumi den odsouhlaseni zavéretného vyddétovani.

Jestlize v8ak po diskuzich mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakychkoli dohodnutych
zmeénach navrhu zavéretného vyuctovani vyjde najevo, ze existuje spor, musi Objed-
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11.9

natel formou pribézné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté ¢asti navrhu zavérec¢ného
vyUStovani. Poté co je spor koneénym zplsobem vyfeeny podle Clénku 15 [Reseni
spord], musi Zhotovitel pripravit a Objednateli prediozit zavére¢né vyuctovan.

Dariovy doklad k zavére€né platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni zavére&ného vyuc-
tovani. Objednatel musi Zhotoviteli zaplatit Eastku potvrzenou v zavéretném vydcto-
vani do 30 dnt od data, kdy Objednateli bude doru¢ena faktura Znotovitele vystavena
na zakladé odsouhlaseného zavére¢neho vyuctovani.”

Zalohova platba

Pfidava se novy Pod-Clanek 11.9 [Zdlohova platbal:

,LObjednatel mize poskytnout Zhotoviteli zalohovou platbu. VWse zdlohové platby, po-
uzité mény a ostatni podminky zélohové platby jsou stanoveny v Pfiloze nebo v tomto
Pod-clanku. Zhotovitel miiZze o zalohovou platbu poZadat Objednatele od okamziku
Ucinnosti Smlouvy. Podminkou poskytnuti zalohové platby je pfedloZeni Zadosti Zho-
tovitele o poskytnuti zalohové platby a pFedlozeni Zaruky za zélohu Zhotovitelem Ob-
jednateli v minimalni vysi pozadované zélohové platby s tim, ze:

(8)  Zaruka za zalohu musi byt uginné nejpozdéji v den jejihoc pfedani Objednateli.

(b) Zaruka za zalohu musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminedna,
pfitemz subjekt vystavujici zaruku se zavaze k pInéni bez namitek a na zakladé
prvni vyzvy opravnéného.

(c) Origindl Zaruky za zalohu musi byt Objednateli doruen pred zaplacenim zalo-
hové platby Zhotoviteli.

(d) Jestlize podminky zaruky specifikuji uplynuti doby jeji platnosti a zalohova platba
nebyla vracena do 28 dne pred datem uplynuti doby platnosti, musi Zhotovitel
prodlouit platnost zaruky aZ do vrdceni zalohové platby. Céstka Zaruky za z&-
lohu miize byt postupné snizovana o ¢dstku vracenou Zhotovitelem tak, jak je
uvedeno v potvrzenich vydétovani.

(e) Jestlize zélohova platba nebyla splacena pfed vydanim Potvrzeni o prevze-
ti Dila nebo pred odstoupenim podle Clanku 12 [Nepinéni] nebo Pod-¢&lan-
ku 13.2 [Wy$$7 moc], (podle okolnosti), celkovy zlstatek, ktery v té dobé zbyva,
se stava okamZité splatnym Zhotovitelem Objednateli.

) V pfipadé, kdy Zhotovitel nevrati Objednateli Castku ve vy3i nevracené Casti
zalohové platby v souladu s podminkami uvedenymi v Pfiloze nebo v tomto
Pod-&lanku, mize Objednatel uplatnit nérok ze Zaruky za zalohu na dosud ne-
vracenou ¢astku.

(g  Objednatel musi Zaruku za zalohu vratit Zhotoviteli:

(i) do 30 dnl ode dne, kdy byla zalohova platba vracena formou odpodtu
Castky potvrzené v potvrzenich vyuacétovani v plné vysi, nebo

(i) do 30 dnd ode dne obdrzeni ¢astky ve vysi nevracené ¢ésti zalohové
platby od Zhotovitele nebo

(i)  do 30 dnll poté, co doslo k plnéni ze Zaruky za zélohu v pIné vysi.

Zélohova platba musi byt vracena formou odpodtu ¢astky potvrzené v odsouhlase-
nych vydétovanich, ktera budou nésledovat po vydctovani, v némz soucet viech vy-
Uctovani (mimo zalohovou platbu) prekro¢i sedmdesat procent (70%) Pfijaté smluvni
Castky. Tyto odpodty uplatni Objednatel v pIné vysi ve vSech nasledujicich odsouhlase-
nych vyUctovanich v souladu s ustanovenim Pod-Clanku 11.2 tak a v takovém rozsa-
hu, dokud zalohova platba poskytnuta podle tohoto Pod-&lanku 11.9 nebude vracena.

Celkova hodnota zélohové platby musi byt splacena nejpozdéji pred vydanim Potvr-
zeni o prevzeti Dila.”

ky pro vystavbu



Neplnénf

12.2

Nepinéni objednatele

124

Pod-Clanek 12.2 je doplnén nasledujicim znénim:

»Jestlize Objednatel neplati v souladu se Smlouvou, nebo i pfes pisemnou vyzvu k na-
pravé porusuje Smlouvu, mize dat Zhotovitel Objednateli oznameni, s odkazem na
tento Pod-&lanek, popisujici nepinéni Objednatele. Jestlize nepInéni neni napraveno
bé&hem 7 dnl potom, co Objednatel obdrzel ozndmeni Zhotovitele, mZe Zhotovitel
prerusit provadéni celého Dila nebo jeho ¢asti.

JestliZze neplnénf neni napraveno béhem 28 dnll potom, co Objednatel obdrzel ozna-
meni Zhotovitele, miZe Zhotovitel prostfednictvim druného oznameni podaného bé-
hem 21 dnd odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musi demobilizovat a opustit Sta-
venistd. Pokud objednatel neda vyzvu ohledné Data zahéjeni praci podle 1.1.7 pisme-
no ¢) nejpozdéji do 9 mésicl od Zakladniho data Smilouvy, mize Zhotovitel postupovat
podle odstavce 2 tohoto ¢lanku.”

Platba po odstoupeni

12,5

Pod-odstavce ¢) a d) Pod-¢lanku 12.4 zni:

»(C) jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-¢lanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény ziskat od Zhotovitele nahradu za vSechny ztraty a Skody, které vznik-
ly Objednateli a veSkeré dalsi naklady na dokon&eni Dila po zapoditani vdech
obnos( nélezejicich Zhotoviteli za préce provedené v souladu se Smlouvou,

(d) jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-Glanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k zaplaceni &astek podle ustanoveni Pod-Clanku 13.2 [Vy88f moc]
a za usly zisk nebo jinou ztratu &i Skodu, které Zhotoviteli vznikly jako nasledek

tohoto odstoupen.”

V poslednim odstavci Pod-¢lanku 12.4 je Ihita 28 dni nahrazena Ihltou 30 dn.

Povinnost zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

Pfidava se novy Pod-&lanek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smiuvni pokutul:
»Objednatel ma vici Zhotoviteli préavo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi stanovené
v Pfiloze, jestlize:

(8)  Zhotovitel nedodrzi Ih(ty (a dal$i Casova ureni) stanovené jemu v rozhodnu-
ti pFisludného verejnopravnino organu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-&lan-
ku 4.1 [Obecné povinnosti];

Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-&lanku 4.3 [Subdodavky];

Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonéen! podle Clénku 7 [Doba pro dokondentl;

Zhotovitel nesplni postupny zavazny milnik podle Pod-¢lanku 7.5 [Postupné z4-

vazné milniky] uvedeny v Pfiloze;

(e)  Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle Pod-Glanku 7.6 [Pred-
¢asné uzivani;

) Zhotovitel odmitne soucinnost nebo i pfes pfedchozi pisemné upozornéni ne-
splni podminky stanovené koordinatorem BOZP v ur&ené Ih(ité pfi praci na Sta-
venisti nebo pfes pfedchozi pisemné upozornéni Objednatele nenapravi v ure-
né Ihit& porueni pravnich predpisd upravujicich bezpetnost prace nebo tyto
predpisy porusi opakovang.
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Dopadaiji-li na jedno skutkové stejnorodé poruseni povinnosti Zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smluvni pokuté, uplatni se na takové porudeni povinnosti pouze jedna
smiluvni pokuta a to ta, ktera je v nejvy3ssi Castce.

Smiuvni pokuta je splatnd do 28 dnli po doru¢eni pisemné vyzvy k Ghradé smluvni
pokuty obsahujici struény popis a ¢asové ur€eni porudeni smluvni povinnosti, za néz
se smiuvni pokuta pozaduje. Vyzva musi déle obsahovat informaci 0 pozadovaném
zpUsobu Uhrady smluvni pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlent s uhrazenim smluvni pokuty,
musi uhradit Objednateli zakonny urok z prodleni z dluzné &astky smluvni pokuty za
kazdy zapoCaty den prodlen.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smiluvni pokuty ani jejim skute€nym uhrazenim neza-
nikd povinnost Strany splnit povinnost, jejiz plnéni bylo swmluvni pokutou zajisténo.
Zaplacenim smiuvni pokuty nenf dotéeno pravo Objednatele na nahradu $kody zpU-
sobené porusenim povinnosti Zhotovitele, na kterou se smiuvni pokuta vztahuije, a to
v rozsahu pfevysujicim &astku smiuvni pokuty.

Strany se dohodly, Ze maximalni celkova vySe smluvnich pokut uhrazenych Zhotovite-
lem za poruSeni Smlouvy nepfesahne Castku uvedenou v PFiloze."

Riziko a atlpovédnost

13.1

Péce zhotovitele o dilo

Pojisténi

14.1
Rozsah kryti

14.2

Prvni véta Pod-¢lanku 13.1 zni:
»Zhotovitel musi pfevzit plnou odpovédnost za pédi o Dilo od Data zahajeni praci az do
data, kdy je vydano Potvrzeni o pfevzeti podle Clanku 8 [Prevzeti].”

Pod-Clanek 14.1 se odstraniuje bez nahradly.

Obecné pozadavky
na pojisténi
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Pod-Clanek 14.2 je odstranén a nahrazen nasleduijicim znénim:

»Zhotovitel je povinen pfed zahajenim provadéni Dila uzaviit pojistnou smlouvu na ma-
jetkové pojisténi typu ,all risk" (vztahujici se zejména na pozary, povodné, zaplavy &i
jiné zivelni pohromy a proti odcizeni & nahodnému poskozeni) Dila, sougésti Dila a jeho
prisluSenstvi, véetné zejména stavebnich a montaznich praci, Materidlu, vyrobkd, zari-
zeni, dokument( souvisejicich s provadénim Dila, a to na tzv. novou cenu Dila, tj. cenu,
za kterou lze v daném misté a v daném &ase véc stejnou nebo srovnatelnou znovu
poridit jako véc stejnou nebo novou, stejného druhu a Ucelu (déle jen ,Pojisténi dila®)
s pojistnym pinénim ve vysi stanovené v Priloze.

Rozsah stavebné montazniho pojisténi bude v Pfiloze,

Zhotovitel je povinen udrzovat Pojisténi dila do fadného a Uplného prevzeti Dila Objed-
natelem. Pojistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vyluGujici odpovédnost plnéni
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pojiStovny (tzv. vyluky z pojisténi), v&etné zejména ustanoveni vylucuijicich &i snizujicich
rozsah pojistného plnéni v pfipadé neprovedeni obnovy &i rekonstrukee pojistnou uda-
losti poskozené &asti Dila v urGitém Sasovém terminu, s vyjimkou vyluk odpovidajicich
wylukam standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému pfedmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, ze v pojistnych smlouvéach na Pojisténi dila budou po ce-
lou dobu trvani Pojisténi dila splnény veskeré podminky dle tohoto ¢lanku a

(a) Ze jako osoba opravnéna K pfijeti pojistného plnéni (opravnéna osoba) bude po
celou dobu trvani Pojisténi dila oznaden Objednatel, nebo

(b)  ze pojistné pInéni, vztahuijici se k budovanému Dilu, bude ve prospéch Objed-
natele vinkulovano.

Jinou osobu (v&etné sebe) coby opravnéného pfijemce pojistného plnéni je Zhotovitel
opravnén v pojistnych smlouvach oznadit jen po obdrzeni pfedchoziho pisemného
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je déle povinen zajistit, ze v pgjistnych smlouvach uzavienych na Pojisténi
dila bude stanoveno, ze pojistné plnéni bude Objednateli jakozto osobé opravnéné
k pfijeti pojistného plnéni v piném rozsahu vyplaceno na Zadost Objednatele a aniz by
byl vyZzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo jinych osob. Poruseni povinnosti dle
tohoto odstavce se povazuje za podstatné poruseni Smlouvy Zhotovitelem.

Pokud je v Piloze stanoveno dolozeni pouze ramcového stavebn&-montazniho po-
jisténi Zhotovitele ustanoveni predchozich odstavel tohoto Pod-¢lanku se nepouZije.

Zhotovitel je ddle povinen pfed zahajenim Dila uzaviit pojistnou smlouvu, jgjimz pred-
métem bude pojisténi odpovédnosti Zhotovitele za Skodu, ktera vznikne Objednateli
nebo tfettm osobdam v dlsledku smrti nebo Urazu nebo za Skodu na jejich majetku
v souvislosti s provadénim Dila v disledku ¢innosti Zhotovitele. Poji§téni odpovédnosti
bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu &i djmu zpUlsobenou vadnym vy-
robkem nebo vadné vykonanou praci a povinnost nahradit 3kodu &i Ujmu vzniklou na
VEci, kterou prevzal za u¢elem provedeni objednané &innosti. Pokud v Pfiloze nebudou
uvedeny jiné Castky, celkovy limit pojistného plnéni pro tato jednotliva pojisténi bude
¢init miniméalné 100 mil. K& na jednu pojistnou udalost a 200 mil. K& v Uhrnu za rok,
s maximalini spoluucasti 500 tis. K&.

Pojisténi odpovédnosti bude zahrnovat rovné&z povinnost nahradit Skodu ¢i Ujmu zpd-
sobenou vadnou realiza&ni dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojisténi vztahovalo na odpovédnost
Zhotovitele za 8kody pfipadné vzniklé dle Smiouvy.

Zhotovitel je povinen udrzovat pojisténi nejméné ve shora uvedeném rozsahu po celou
dobu trvani Smlouvy. Pojistnd smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylu€ujici odpo-
veédnost plnéni pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi) s vyjimkou wyluk odpovidajicich vy-
lukdm standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému predmé&tu pojisténi na trhu
poskytovanT pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistnych smlouvach uzavienych v souladu s tou-
to Smlouvou uvedeni jako spolupojisténi. V pfipadé, Ze spolupojisténi Subdodavatell
nebude mozné, Zhotovitel bude vyZzadovat, aby Subdodavatelé spinili poZzadavky na
pojisténi zde uvedené.




14.3

V pojistné smlouvé bude ujednano vzdani se regresnich prav pojistitele vici Objed-
nateli. Kdykoliv to Objednatel bude pozadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit
své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojistovacim makléfem uréenym Objed-
natelem. Zhotovitel je rovnéz povinen Objednateli na jeho zadost dolozit Fadné hrazeni
pojistného a plnéni daldich povinnosti Zhotovitele z piislusnych pojistnych smiuv.

Nepojisténi

Pod-&lanek 14.3 se odstranuje bez nahrady.

Reseéhi spbrt

ROZHODOVANI SPORU:

VARIANTA A
15.2

ZpUsob rozhodovéani spord podle varianty A nebo B je definovan v Pfiloze.

Oznameni o nesouhlasu

15.3

V Pod-€lanku 15.2 je posledni slovo ,rozhodcem” nahrazeno slovy ,rozhodnutim
obecnych soud( Ceské republiky.“

Rozhod¢i fizeni

VARIANTA B

Pod-¢lanek je odstranén v€etné nézvu a nahrazen nasledujicim znénim:

15.3 ,Rozhodovani spord*

»opory, které vzniknou ze Smilouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodafi od-
stranit na zakladé potupu podle Pod-Glanku 15.1, pfipadné nasledné pfi nesouhlasu
podle Pod-&lanku 15.2 smirné na zékladé jednani Stran, musi byt s konednou platnosti
vyfedeny pred obecnymi soudy Ceské republiky.

15.1
Adjudikace

15.2

Pod-&lanek se odstraniuje bez nahrady.

Oznameni o nesouhlasu

15.3

Pod-&lanek se odstraniuje bez ndhrady.

Rozhoddi rizeni
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Pod-&lanek je odstranén v&etné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:

15.3 ,Rozhodovani spord*

~Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodafi od-
stranit smirné na zdkladé jednani Stran, musi byt s kone¢nou platnosti vyfedeny pred
obecnymi soudy Ceské republiky.
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