Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	16874247
ID verze:	18167867
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	26.10.2021 10:25:41
Zveřejňující subjekt:	Správa železnic, státní organizace (uccchjm)
ID návazné smlouvy:	15473503
Email pro zaslání potvrzení:	OROVAREGISTRSMLUV@spravazeleznic.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Správa železnic, státní organizace
IČO:	70994234
Datová schránka:	uccchjm
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby - Oprava propustků na trati Krnov - Olomouc
Datum uzavření:	25.10.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	E635-S-2136/2021
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	-8 887,20 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
IČO:	25869523
Datová schránka:	wvcehjc
Adresa:	Albertova 229/21, Nová Ulice, 77900, Olomouc
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Dodatek č. 3 k SOD E635-S-2136-2021.pdf

329.22 kB, 26.10.2021 10:27:00

06b358464bf922c71f04eb59e39feef6557753f94eedbcf486ae341ddc04e777

P1 ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 2.pdf

734.81 kB, 26.10.2021 10:27:00

2fe75e1cf4b0f5ed8613af9952beba3395f26a05c7c0639f9f3af1bd81d6cfc4

P1_1 Položkový rozpočet stavby.pdf

2.71 MB, 26.10.2021 10:27:01

095c4649ca28566418e4814eff6a5530443b345348d302b09a37a70edb6ce0a6

Adresa záznamu:

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18167867