Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	17808839
ID verze:	19156363
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	24.01.2022 07:13:12
Zveřejňující subjekt:	Město Dačice (s5ebypd)
ID návazné smlouvy:	16817343
Email pro zaslání potvrzení:	podatelna@dacice.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Dačice
IČO:	00246476
Datová schránka:	s5ebypd
Adresa:	Krajířova č. p. 27, Dačice I, 38001 Dačice
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor dotací a investic
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 - změna termínu plnění díla
Datum uzavření:	21.01.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	460/1S/2021/dodatek č. 1
Podepisující osoba:	Macků Karel, Ing.
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o.
IČO:	49974424
Datová schránka:	xqnjxxt
Adresa:	Strojírenská č. p. 4, Staré Hory, 58601 Jihlava 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek_č._1__-_parkoviště_ZŠ_Komenského_anonym.pdf

241.02 kB, 24.01.2022 07:13:57

af06746eec79e7e3c42e2c11241fdea699dd6b4b5cc0e5c1ac9baad4f8e6ac88

Adresa záznamu:

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19156363