Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	20691877
ID verze:	22217897
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	03.11.2022 13:37:47
Zveřejňující subjekt:	Odbor provozu a rozvoje EKIS (Ministerstvo vnitra) (v522hjw)
ID návazné smlouvy:	18484915
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
IČO:	72050250
Datová schránka:	ndihp32
Adresa:	Na Spravedlnosti 2516, 53002 Pardubice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	OVZ
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Změna doby dodání
Datum uzavření:	22.10.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	909022701.00.001 / KRPE-91133/ČJ-2021-1700VZ/D1
Podepisující osoba:	Renata Kaňková
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	KEMOstav s.r.o.
IČO:	06041167
Datová schránka:	cauhtrr
Adresa:	Lidická 700/19, Brno, 602 00, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

AN_91133 Dodatek zatepleni.pdf

566.36 kB, 03.11.2022 13:38:45

b5daef12f42b10d8f8bfd5b46ea23b73f1351ee345ba089402690ae4c416790b

Adresa záznamu:

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22217897