Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	21013269
ID verze:	22554637
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	01.12.2022 09:46:12
Zveřejňující subjekt:	Město Bílovec (y9qbxiy)
ID návazné smlouvy:	19398467
Email pro zaslání potvrzení:	iveta.alcerova@bilovec.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Bílovec
IČO:	00297755
Datová schránka:	y9qbxiy
Adresa:	Slezské náměstí č. p. 1/1, 74301 Bílovec 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor investic a údržby majetku města

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Prodloužení termínu zhotovení díla
Datum uzavření:	30.11.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	619/1S/2022/dodatek č. 1
Podepisující osoba:	Kuchtová Vladana, Ing.
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Ivo Karkoška
IČO:	62323873
Datová schránka:	
Adresa:	Svobodova č. p. 718/17, 74301 Bílovec 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

I_12_22_S40_D1_CRS.pdf

671.43 kB, 01.12.2022 09:47:11

5d3b500e9fdfda02fa281bc045d290d1078c9126c68119bd0491be6dc62f94c2

Adresa záznamu:

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22554637