Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	694057
ID verze:	737529
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	02.12.2016 10:36:27
Zveřejňující subjekt:	Město Třinec (4anbqsj)
ID návazné smlouvy:	438685
Email pro zaslání potvrzení:	ezak.trinec@ezak.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Třinec
IČO:	00297313
Datová schránka:	4anbqsj
Adresa:	Jablunkovská 160 , Třinec - Staré Město, 739 61
Útvar / Odbor / Org. složka:	Oddělení právní
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 - posunutí termínu dokončení stavby
Datum uzavření:	30.09.2016
Číslo smlouvy / č. jednací:	2016/02/124/Li/D1
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	253 395,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	IMOS Brno, a.s.
IČO:	25322257
Datová schránka:	562eh6n
Adresa:	Olomoucká 174, 62700 Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Název:	D.I.S., spol. s r.o.
IČO:	46975616
Datová schránka:	d27cd2z
Adresa:	Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno-Královo Pole
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

2016-02-124-Li-D1.pdf

396.77 kB, 02.12.2016 10:36:51

5feefb76d83e0f91f56610dd7df64edfa4555908b5e45170919daf0aff6d7bcd

Adresa záznamu:

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/737529