Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	7725099
ID verze:	8341087
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	28.02.2019 13:10:38
Zveřejňující subjekt:	Město Kopřivnice (42bb7zg)
ID návazné smlouvy:	6791011
Email pro zaslání potvrzení:	hynek.rulisek@koprivnice.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Kopřivnice
IČO:	00298077
Datová schránka:	42bb7zg
Adresa:	Kopřivnice č.p.1163, Štefánikova 12, 74221
Útvar / Odbor / Org. složka:	OŽP
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Prodloužení termínu dokončení díla
Datum uzavření:	25.02.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	598/2018/dodatek č. 1
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
IČO:	15053695
Datová schránka:	3v8a5db
Adresa:	Chrudim III č.p.820, Píšťovy, 53701
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek_č._1_ke_SoD.docx

18.74 kB, 28.02.2019 13:11:34

e78c9ac9db0ad8c821c1510186fc99c4cbfa5662495f51777e567ec4ff974b3f

Adresa záznamu:

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8341087