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STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
11/402, III/4025, III/4026 Kněžice průtah, I. etapa
Číslo smlouvy objednatele: 49/2018/ZPŘ/SFDI/JI/S,M Číslo smlouvy zhotovitele: 194/1/2018 (1856.8240194KDA)
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
[bookmark: bookmark1]Článek 1
Smluvní strany
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizaceObjednatel:
se sídlem:
zastoupený:
Technických:
Technický dozor: Koordinátor BOZP: Bankovní spojení: Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace xxxxx, technicko správní náměstek xxxxxx, referent přípravy a realizace staveb xxxxxx, Vysplan s.r.o.

Komerční banka, a.s.
Xxxx
 00090450 CZ00090450 
xxxx 198 ksusv@ksusv.cz Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)
[bookmark: bookmark2]Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s.
se sídlem:	Národní 138/10, Praha 1, 110 00
zastoupený:	Ing. Ludvíkem Sumberou, na základě plné moci
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 1561 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
Ing. Ludvíkem Sumberou, na základě plné moci Ing. xxxx, provozně-obchodní náměsteksmluvních: technických: Bankovní spojení: Č. účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:

 Komerční banka, a.s.
Xxxxx
 452749243 CZ45274924 
[bookmark: _GoBack]xxxx 428 800
eurovia-morava.jih@eurovia.czE-mail:
(dále jen ,/Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvnístrany“ nebo jednotlivě,/Smluvnístrana“)
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[bookmark: bookmark5]Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 18. 6. 2018, spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
2.2. Předmět plnění dle Článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. 1, 2 a 3, které jsou přílohou tohoto dodatku.
2.3. Celková cena díla dle Článku 5 stávající smlouvy je
navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:
a) dle Změnového listu č. 1 o 36.268,19 Kč bez DPH
b) dle Změnového listu č. 2 o 226.243,84 Kč bez DPH
c) dle Změnového listu č. 3 o 23.861,00 Kč bez DPH
a snížena o cenu inéněprací na základě úprav množství položek následovně: a) dle Změnového listu č. 3 o -281.269,33 Kč bez DPH.
Původní cena díla bez DPH 14.777.777,00 Kč 286.373,03 Kč -281.269.33 Kč 14.782.880,70 Kč 3.104.404,95 Kč 17.887.285,65 Kč

Vícepráce 
Méněpráce
              Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21%
Nově sjednaná cena včetně DPH
[bookmark: bookmark6]Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 49/2018/ZPŘ/SFDI/JI/S,M jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Tento dodatek byl uzavřen až po provedení geodetického zaměření skutečných výměr dokončeného díla. Dodatek je závěrečným dokladem pro fakturaci, dodavatel je povinen po podpisu dodatku do 15 dnů vystavit fakturu za provedené práce.
3.3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 49/2018/ZPŘ/SFDI/JI/S,M uzavřené dne 18. 6. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3.4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3.5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
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3.8. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.
Přílohy: Evidenční list Změny stavby č. 1 Evidenční list Změny stavby č. 2 Evidenční list Změny stavby č. 3Zhotovitel:
V
Mm.	dne,...28:..!1:..2018
Objednatel:
[bookmark: bookmark3]28. 11. 2018
V Jihlavě dne:	
@U IROVI A „
vlrdOi «fj*>
F. II noví A CS, a.s.
odštěpný ï-WmI	Mo,ava
¿ávod Morava jiti
Vídeňská 104, CZ-019 CO B-ml
Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu

030 silnic Vysočiny příspěvková ořganiizfece Kosovská 1122/16, 5fíů 01 Jihlav* ICO: 00090450, www.ksusv.cz

Změnový list
Název stavby:
Éí 8/096 -11/402, III/402, III/4026 - Kněžičc prAtaíi, I.etnpn Název stavebního objektu/provoznllu).souboru (SO/PS):
SO 000 - Všeobecné n ostatní náklady SO 101 - Oprava silnic
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 000/01.3 SO lÓl/Ol. 1/01.2
Číslo ZBV:
Strany smlouvy o cHlp na realizaci výše uvedené Stayby uzavřené dne (dále jen Smlouva): 194/1/2018 (1856.8240194ICDA) Objednatel; Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16,586 Ol Jihlava Zhotovitel: E1JRÓVIA CS, U, s.
Přílohy zinčnóvého listu: Rozpis occnční změn položek
Příjemce:
Zholovitél
Objednatel
iniciátor změny: Zhotovitel Popis. Změny;
SO Ó00 - zinčua 01,03 - Pronájem potřebného dopravního značení
$0 101 -zničím 01.01 - Knčžice úprnvn u mostu
SO 101-zmčnn 01,02-Zmčny dle skutečné provedených prací
Údfljó v Kč bez DPH:
Cena nayrhpvnnýeh Zničil záporných
Cena navrhovaných Zničil kladných
Cenil navrhovaných Zničil zápornýclva Zničil kladných celkem
481 269,33
286373,03
.5 103,71

Podpis vyjadřuje souillas se Ziíičirou:
Technický dozor investora
jinóno: xxxxx
datum
[bookmark: bookmark8]26. 11. 2018
Zástupce objednatele pro včel technické jméno: xxxx
[bookmark: bookmark9],, 26. 11. 2018 ,,
.datum	podpis
podpis
Autorský dozor
jméno: xxx
[bookmark: bookmark10]JLB. 11. a*
podpis
Zóslupec Objednatele pro včel smluvní Jméno: Ing. Jan Mika
(ln2"6, 11. 2018 l,Q,lPis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, 2c u výše uvedeného SO/PS. který Jc součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny ZmČny, jež jsQii podrobpí popsány, ztmvodiičny, dokladovány a očenčny v dokuinéiitnci léto Změny. Tento zmčiióvý list představujedodatek Smlouvy. Sjnlouvn só tuční y rO
rOksalui
upraveném v tomto Změnovém listu. V pstntnim zůstávají práva a povinnosti Objednatele n Zhotovitele sjednané ve smlouvě nedotčeny. Na dfiknz tolio připojují příslušně osoby oprávněné jednat jrúéiiein nébp v zastoupení Objednatele n Zhotovitele své podpisy.
Zástupcc zhcitoviteio pro věci technické jméno: xxxx
2t "■ 'w::
Zástupce zhQtovilelo pro včei smluvní
Jméno: xxxx
datum	podgjs^Cy '/s/)/
d„t„„23. 11, 201|,»i|,iS ^ jí$
Čísló paré:	!


































%?Aspe Firma: EUROVIA CS. a. s. 3.6.4.1
[bookmark: bookmark11]Seznam ZBV
Stavba: El8/096,11/402, III/402, III/4026 - Kněžice průtah, I.etapa
Značka	Název a popis
"Objekt:	Q3, 11/402, III/402, m/4026 - Knžžice průtah, Iletapa
Rozpočet SO 000, Všeobecné a ostatní náklady 		 		
03	Změna č.3 - Pronájem potřebného dopravního značení
Rozpočet: SO 000, Všeobecné a ostatní náklady Rozpočet: SO 101, Oprava silnic
1 Změna č. 1 - Kněžice úprava u mostu
2 Změna č2 - Změny dle skutečně provedených prací
Rozpočet: SO 101, Oprava silnic	:y ' .
Objekt:	Q3,11/402, III/402, III/4026 - Kněžice průtah, Letapa
Strana: 1
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Stavba:	El8/096.11/402, III/402, III/4026 - Kněžice průtah. I.etapaVypracoval	Datum
[image: image5]
Cena fKcl
23 861,00 23 861,00
36268,19 -55 025.49 -18 757.30 5 103.70 5 103,70




















3.6.2.4
Datum:
Cas:


[bookmark: bookmark12]ZBV č. 01 Změna č.l - Kněžice úprava u mostu
Stavba: El 8/096,11/402, III/402,111/4026 - Kněžice průtah, l.etapa Objekt: 03.11/402, III/402, III/4026 - Kněžice průtah, l.etapa Rozpočet: SO 101. Oprava silnic
	Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přisp. org. Zhotovitel dokumentace:
	
	
	
	

	
	Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.
	
	
	
	
	

	Rozpočet:
	
	
	ZBV - celkem:
	
	

	
	Základní cena:
	10 540 967,42 Kč
	
	
	
	

	
	Cena - celkem:
	10 522 210,13 Kč
	
	
	
	
	

	
	DPH:
	2 208 635,52 Kč
	
	
	
	
	

	
	Cena s daní:
	12 730 845,65 Kč
	
	
	
	
	

	Z toho rozhod.hmoty:
	
	
	
	
	

	
	Měrné jednotky:
	
	
	Cena - celkem:
	36 268,19
	Kč

	Počet měrných jednotek:
	1,00
	
	DPH:
	6 587,71
	Kč

	Náklad na měrnou jedn.:
	10 522 210,13 Kč
	
	Cena s daní:
	42 855,90
	Kč

	
	Vypracoval zadání: Datum zadání:
	
	ZBV vypracoval: Datum vypracování ZBV
	
	




&atská správa a úáriüaO)

[bookmark: bookmark13]' siSnk^SňřSoSny
organizace
ínmůě&SmLst* f W*
0:00090450, wwvv.k»»v.C2
S ASPE 9 Firma: EURQVIA CS. a. s. 3.6.2.4
Datum:
Strana: 2 Čas:
[bookmark: bookmark14]Položky ZBV č. 01
Stavba: E18/096,11/402, III/402.111/4026 - Kněžice průtah, I.etapa Objekt: 03,11/402, III/402, III/4026 - Kněžice průtah, I.etapa
Rozpočet: SO 101, Oprava silnic
V	A
Poř.č. Položka Typ
Text
MJ
Počet MJ
J.cena
Celkem
	 1 - Zemní práce
4 11130
SEJMUTI DRNU
Sejmutí dmu ze stávajícíh svahových kuželů v ti. 150 mm.
M2
11.400
97,69
1 113,67

plocha v místě budoucí krajnice z recyklátu 1,5+4,2+3+2.7=11,400 [A]




7 11313
ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH s ASFALTOVÝM POJIVÉM
M3
3258
1 210.91
3 945.14

stávající kryt 36,5*0.05+24.0*0.05=3,025 [Aj plocha pod obrub. 6.2*0.25*0.15=0,232 [B] Celkem: A+B=3,257 [C]




101 17320
ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY BEZ ZHUTNĚNI použita cenová soustava OTSKP 2018 Expemí ceny
M3
0,445
140,00
62,30

Doplněni k oplocení 4.45*0.1=0.445 [A]

	





Celkem

5 121.11
	 4 - Vodorovné konstrukce
20 465512
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
•Opevnění nátoku, svahů a dna koryta kynetou z kamene do betonu. Skladba: 200 mm dlažba, 100 mm podkladní betonová vrstva.
M3
1,008
6 072,10
6 120.6S

Dlažba ze žulové kostkv do betonu. Skladba: lOOmm dlažba. 100 mm podkladní betonová vrstva 4,8*0,2*1,05=1,008 [A]






Celkem

6 120,68
	 5 - Komunikace
22 567303
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI
M3
0360
1 075,37
387,13

vrstva tl. do 200mm pod betonovou dlažbu 1.8m2*0.2m=0,360 [A]



























IS ASPE 9 Firma: EUROVIA CS. a. s. 3.6.2.4
Datum:
Strana: Cas:
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[bookmark: bookmark15]Položky ZBV č. 01
	— \
Stavba: E1S/096,11/402,111/402, III/4026 - Knežice průtah. I.etapa Objekt: 03,11/402. III/402, III/4026 - Knčžice průtah. I.etapa
Rozpočet: SO 101. Oprava silnic
V	-	—	J
	Poř.č. Položka
	Typ
	Text
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	24 56962
	
	ZPEVNÉNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM
	M2
	5,700
	61,85
	352.55

	
	
	provedeni krajnice na sjezdu vč. drobné dosvpávky 1.5+4.2=5.700 [A]
	
	
	
	

	26 572213
	
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2
	M2
	35,800
	12.08
	432.46

	
	
	24,2+11,6=35,800 [A]
	
	
	
	

	28 574A44
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM
	M2
	35,800
	238,06
	S 522.55

	
	
	24.2+11,6=35.800 [A]
	
	
	
	

	29 574E46
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM
	M2
	24,200
	215.64
	5 218.49

	
	
	24.2=24.200 [A]
	
	
	
	

	30 58251
	
	DLÁŽDÉNE KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA
	M2
	1.800
	597,04
	1 074,67

	
	
	dlažba tl. 80 mm - 1.8=1.800 [A]
	
	
	
	

	102 56364
	N
	VOZOVKO VE VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM
Použita expertní cena OTSKP 2018 - v ceníku ÚRS Praha nenalezena
	M2
	27,200
	156,00
	4 243.20

	
	
	Doplnění káních vrstev pro recvklaci 24.2+3=27,200 [A]
	
	
	
	

	103 58261B
	N
	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL 80MM DO LOŽE Z KAM
použita cenová soustava OTSKP 2018 Expemí ceny
	M2
	0,640
	926,00
	592,64

	
	
	
	
	Celkem
	
	20 823.69


9 - Ostatní konstrukce a práce



3.6.2.4


Položky ZBV č. 01

Datum:

Cas:


f
Stavba:
El8/096,11/402,111/402, III/4026 - Knčžice průtah, I.etapa



\



Objekt:
03,11/402, III/402, III/4026 - Knčžice průtah, I.etapa







Rozpočet:
SO 101, Oprava silnic






\





J

Poř.č. Položka

Typ
Text
MJ
Počet MJ
J.cena

Celkem
41 917224


silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníku SIR
150MM
M
8,800
415.13

3 653,14



obrubník 150/150/1000 do bet.lože








(5.2+l,6)+(l+l)=8,800 [A] obrubník přechodový do bet.lože





42 919112


ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 1OOMM
M
6,200
88,64

549,57





Celkem


4 202,71





Celkem za rozpočet

36 268,19

Krajská správa a údřžba ffs-T; sHřé^VydOČsny
[bookmark: bookmark16]KcFO^ÖSnSi 5S6 G1 jiHlava iČO: 00090450, www.ksusv.cz



















& Aspe
3.6.2A
Firma: EURO VIA CS. a. s.
Datum:
Strana: 1 Cas:






[bookmark: bookmark17]ZBV c. 02 Změna č.2 - Změny dle skutečně provedených prací
Stavba: El 8/096,11/402, III/402, III/4026 - Kněžice průtah, I.etapa Objekt: 03,11/402, III/402, III/4026 - Kněžice průtah, I.etapa Rozpočet: SO 101. Oprava silnicr
v.

	 J
	Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přisp. org. Zhotovitel dokumentace:
	
	
	
	

	
	Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.
	
	
	
	
	

	Rozpočet:
	
	
	ZBV - celkem:
	
	

	
	Základní cena:
	10 540 967,42 Kč
	
	
	
	

	
	Cena - celkem:
	10 522 210,13 Kč
	
	
	
	
	

	
	DPH:
	2 208 635,52 Kč
	
	
	
	
	

	
	Cena s daní:
	12 730 845,65 Kč
	
	
	
	
	

	Z toho rozhod.hmoty:
	
	
	
	
	

	
	Měrné jednotky:
	
	
	Cena - celkem:
	-55 025,49
	Kč

	Počet měrných jednotek:
	1,00
	
	DPH:
	-11 555,35
	Kč

	Náklad na měrnou jedn.:
	10 522 210,13 Kč
	
	Cena s daní:
	-66 580,84
	Kč

	
	Vypracoval zadání: Datum zadání:
	
	ZBV vypracoval: Datum vypracování ZBV
	
	




¿rajskž. sprsvs.
siirskr
.-a/- r-.-i

· [image: image13]planimetrováno ze situave viz.02 - plocha vozovky
· rozrytí vozovky - zahrnuje potřebné mechanizmy a odklizeni přebytečného materiálu3.6.2.4


Položky ZBV č. 02

Datum:

Cas:


r
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
E18/096,11/402, III/402.111/4026 - Kněžice průtah, l.etapa 03,11/402, III/402,111/4026 - Kněžice průtah, l.etapa SO 101, Oprava silnic



J

Poř.č. Položka

Typ
Text
MJ
Počet MJ
J.cena

Celkem
	 1 - Zemní práce
10 11352

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH
M
141.800
108.03

15 318.65
11 11372


251-109,2=141,800 [A]
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
M3
127,960
1 099,21

140 654.91



927.09-799,13=127,960 [A]










Celkem

155 973,56
	 5 - Komunikace
23 5675459
R
VRST PRO OBNOV A OPR RECYK ZA STUD CEM A PĚN ASF TL DO 200MM
M2
180,800
311,59

56 335,47

ASPE 9 Firma: EUROVIA CS. a. s.	 Strana: 2

· odstranění/ťřézování krytu včetnč podkladu na požadovanou úroveň a souvisejcí manipulace a dopravy
· úprava povrchu - položka zahrnuje úpravu povrchu včetně vyrovnáni výškových rozdílů. Míru zhutněni dle TP 208 a CSN 736133
· doplněni/ostranění plniva před stud.racyklací - dodáni/odstaněni kameniva/recyklátu v předepsané kvality a zrnitosti
· uložení/odstraněni, rozprostřeni dle předepsané technologie předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
· provedení recyklace za studna s doplněním požadovaného materiálu plnivo/pojivo dle výsledků provedených zkoušek
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetnč pra.spár a spojů
· úpravy napojení, ukončení
· včetně dopravy
· nezahrnuje postřiky, nátěry
výměra dle zaměření - 9 894.80 m2 9894,8-9714=180.800 [A]
© ASPE 9 Firma: EUROVIA CS. a. s. S.6.2.4
Datum:
Strana:
Cas:
[bookmark: bookmark18]Položky ZBV č. 02
Stavba: E18/096,11/402, II1/402. III/4026 - Knčžice průtah, I.etapa Objekt: 03,11/402, III/402, IIL4026 - Knčžice průtah, I.etapa Rozpočet: SO 101, Oprava silnic
V			/
Poř.č. Položka Typ
Text
MJ
Počet MJ
J.cena
Celkem
24 56962
ZPEVNĚNÍ krajnic z recyklovaného materiálu tl do 100MM
M2
225,300
61.85
13 934.81
25 572123
617,5-392.2=225.300 [A]
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO L0KG/M2
M2
-9 714.000
13,56
-131 721,84
29 574E46
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP I6+, 16S TL. 50MM
M2
-349,130
215.64
-75 286.39

10310.20-10659.33=- 349.130 [A]







Celkem

-136 737,95
	 8 - Potrubí
33 89712
VPUST KANALIZAČNÍ ULlCNI KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
KUS
-6,000
12376,85
-74 261,10



Celkem

-74 261,10



Celkem za rozpočet

-55 025,49




















3.6.14
Datum:
Cas:
[bookmark: bookmark19]ZBV č. 03 Změna č.3 - Pronájem potřebného dopravního značení
Stavba: El8/096,11/402, III/401III/4026 - Kněžice průtah, I.etapa Objekt: 03,11/401III/401III/4026 - Kněžice průtah, I.etapa Rozpočet: SO 000. Všeobecné a ostatní náklady
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přisp. org. Zhotovitel dokumentace:





Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.





Rozpočet:


ZBV - celkem:



Základní cena:
526 287,90 Kč





Cena - celkem:
550 148,90 Kč






DPH:
110 520,46 Kč






Cena s daní:
660 669,36 Kč





Z toho rozhod.hmoty:






Měrné jednotky:


Cena - celkem:
23 861,00
Kč
Počet měrných jednotek:
1,00

DPH:
0,00
Kč
Náklad na měrnou jedn.:
550 148,90 Kč

Cena s daní:
23 861,00
Kč

Vypracoval zadání: Datum zadání:

ZBV vypracoval: Datum vypracování ZBV



©
sUrovíA>
přlSpt
Pr. 536 01 Jihlava CO: 00090450. wwvv.ksusv.cz
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S.6.2.4


Položky ZBV č. 03
Datum:

Cas:


f
Stavba:
E1S/096,11/402.111/402.111/4026 - Knčžice průtah. I.etapa


A



Objekt:
03,11/402, III/402, III/4026 - Knčžice průtah. I.etapa






Rozpočet:
SO 000, Všeobecné a ostatní náklady





\




J

Poř.č. Položka

Typ
Text
MJ Počet MJ
J.cena

Celkem
	 0 - Všeobecné konstrukce a práce





101 02720

N
POMOC PRAČE ZRlZ NEBO ZAJÍST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Cena za kompletní opatření dle nabídky subdodavatele. Příloha samostatný rozpočet.
KPL 1,000
23 Sól,00

23 Sól.00




Celkem


23 861.00




Celkem za rozpočet

23 861,00

<SCž>
[bookmark: bookmark20]SUROVIA .
@
'^Ží? ¿práv«! 3 liůaj.líXí
Usi siiřtiŤT^sočjny
[bookmark: bookmark21]pftipév^^jjfgscizace
■*>Cv<gíS. '(fzJjib, boč 01 jíhfžVS
[bookmark: bookmark22]i CO: v/jimHoo, \vwv7.ksu2v.cz




















[image: image17]Název akce:
Rekonstrukce vozovky Kněžice
Místo stavby:
Kněžice
Zhotovitel (Investor):
EUROVIA CS a.s.



Ploty most
. Mobilní ploty
Značky, Z4 a Z1
položka | jednotka | cena mi

I dnů I cena
I dnů I cena
dnů cena
Pronájem
DZ zákl.velikost, Z4, Z2
den
5,00 Kč
-
10| 491 2450,00

531 571 15105,00 Kč
Mobilní plot 3,5x2m
Hěň
5,00 KČ


6| 3| 90,00 Kč

Montáž
DZ.Z4.Z2. Z5
kus
100,00 Kč

10 '1 1000,00

12 | 1 200,00 Kč
Mobilní plotový dílec
kus
100,00 Kč


12 'I 1 200,00 Kč

Ostatní
Dopravné |km | 11,00 Kc| | is| 2| 352.00I 16| 8| 1 408.ookč| 16| s| io56.ookč
iMezisoučet	I	I	3 802,00 Kčl	2 698,00 Kčl	17 361,00Kčl

Cena bez DPH
23 861,00 Kč
Cena s DPH
28 871,81 Kč

Značky Vysočina s.r.o. xxxxx
Email: xxxx
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