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STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
11/344 H. Brod - Dolní Křupá - Rozsochatec
Číslo smlouvy objednatele: I/2018/mini/SFDI/HB/S Číslo smlouvy zhotovitele: 120 / GAJG / 2018
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen ,,OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen ,,ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
Článek 1
Smluvní strany
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	xxxxxxxxxxx MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
xxxxxxxxxx, technicko správní náměstekTechnických:
Technický dozor: Koordinátor BOZP; Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen ,,Objednatel“)

xxxxxxxxxxx, referent přípravy a realizace staveb
xxxxxxxxxxx, tel. 737 257 420
xxxxxxxxxxxxx, referent investiční výstavby
Komerční banka, a.s.
xxxxxxxxxxxx 00090450 CZ00090450 567 117 158 567 117 198 xxxxxxxxxxxxxxxxxaj Vysočina
[bookmark: bookmark1]Zhotovitel:	STRABAG a.s.
se sídlem:	Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zastoupený;	xxxxxxxxxxxxxxx
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
xxxxxxxxx, ředitel oblasti Jihsmluvních:
technických:
Bankovní spojení:
Č. účtu :
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
(dále jen Zhotovitel j

xxxxxxx, ekonom oblasti Jih
xxxxxxxx, vedoucí PJ Pelhřimov
UniCredit Bank Czech Republic a.s.
xxxxxxxxxx2700
60838744
CZ60838744
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxm (společně také jako ,jSntluvní strany" nebo jednotlivě ,JStnluvní strana“)
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Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 10. 7. 2018, spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. Změny se týkají víceprací a méněprací souvisejících s aktualizací skutečného množství.
2.2. Předmět plnění dle Článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Evidenčními listy změny stavby č, 001, č. 002, č. 003 a č. 004 vč. zápisů a rozpisů ocenění změn položek, které jsou přílohou tohoto dodatku.
2.3. Celková cena díla dle Článku 5 stávající smlouvy je
navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:
a) dle Změnového listu č.	1 o	275.364,70	Kč	bez DPH
b) dle Změnového listu č. 2 o 228.589,16 Kč bez DPH
c) dle Změnového listu č.	3 o	524.731,50	Kč	bez DPH
a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:
a) dle Změnového listu č.	1 o	1.574.405,29	Kč	bez DPH
b) dle Změnového listu č.	2 o	265.339,25	Kč	bez DPH
c) dle Změnového listu č.	3 o	405.092,88	Kč	bez DPH
d) dle Změnového listu č.	3 o	10.980,00	Kč	bez DPH
Původní cena díla bez DPH16.969.783,77 Kč 1.028.685,36 Kč - 2.255.817,42 Kč 15.742.651,71 Kč 3.305.956,86 Kč 19.048.608,57 Kč

Vícepráce
Méněpráce
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 3 bez DPH
DPH 21%
Nově sjednaná cena včetně DPH
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 1/2018/mini/SFDI/HB/S jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 1/2018/mini/SFDI/HB/S uzavřené dne 10.7.2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Slsfdi
STÁTNÍ fond dopravní INFRASTRUKTURY
3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.8. Nedílnou přílohou tohoto dodatku jsou Evidenčními listy změny stavby č. 001, č. 002, č. 003 a č. 004 vč. zápisů a rozpisů ocenění změn položek.
Přílohy:	Evidenční list změny stavby č. 001, Zápis a rozpis ocenění změn položek ze dne 7.11.2018
Evidenční list změny stavby č. 002, Zápis a rozpis ocenění změn položek ze dne 7.11.2018 Evidenční list změny stavby č. 003, Zápis a rozpis ocenění změn položek ze dne 7.11.2018 Evidenční list změny stavby č. 004, Zápis a rozpis ocenění změn položek ze dne 7.11.2018Zhotovitel:
Objednatel:

sŤBABAG
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Dodatek Č. 1 k SoD č. 1/2018/mini/SFDI/HB/S
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Dodatek C. 1 k SoD č. 1/2018/mini/SFDI/HB/S
akce: 11/344 H. Brod - Dolní Křupá - Rozsochatec

Obsah:Á£»e Firma: STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava
Příloha c.2
Strana: í
3.6.16.2
Datum:
Čas:
s Evidenční list změny stavby
Název a evidenční číslo stavby SFDI 2018 - H/344 H. Brod - Dolní
Čisto SO/PS /
Číslo změny
Křupá - Rozsochatec
čislo změny SO/PS
stavby
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace 11/344 km
SO 101/001
001
1,020-4970



Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Zhotovitel: STRABAG a.s.t Odštěpný závod Morava „		
(dále jen Smlouva):
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Soupis prací - počet listů A4
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - poěet listů A4
Iniciátor změny:	Q zhotovitelPÍ objednatel

Popis a zdůvodněni změny včetně uvedeni a zdůvodněni kategorie Viceprací ve změně: Úprava položek rozpočtu dle skutečnosti. Viz, geodetické protokoly.Technický dozor objednatele
jméno 
Zhotovitel
Změna stavby (ZBV) - krycí list
jméno 
Čisto paré: ,
datum y • /1'1. tp | fc podpis datum V-'li í^0\% podpis

Údaje v KČ bez DPH:
	Cena navrhovaných Méněprací
	Cena navrhovaných Viceprací
	Cena navrhovaných Méněprací a Viceprací celkem

	-1 574 405,29
	275 364,70
	-1 299 040,59




Podpis vyjadřuje souhlas se změnou
	Pojektant (autorský dozor)
	jméno
	
	datum Lů\Q) podpis

	Objednatel - ředitel
	jméno
	
	datum lú(fi podpis	Jj /

	
	
	
	

	Objednatel - TSN
	jméno
	
	datum podpis Á

	Objednatel
	jméno
	
	datum 12,. 4f. ÍO/0podpis


Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Že u výše uvedeného SO/PS. který je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež/sou podr/bně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentací změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby opjávnčné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.



.sae 	Firma: STRÁBAG a.s., Odštěpný závod Morava _			 Příloha č.3		 Strana: )
3.6J 6.3	Datum:	Čas:
ZÁPIS
projednání. soupisu prací 2 ceny stavebního objektu/provoznfho souboru pro směnu stavby (ZBV) čís!o:2SÍ
Název stavby: HB - HB SFDI 20X8 - íí/344 H. Brod - Dobu Křupá - Rozsoch a tecKategorie Víeeprací:

Čísio a název stavebního objeMu/provoziíího souboru (SG/PS): SO I0Í - Komunikace 11/344 lem 1,020 - 4970
Poznámka:Údaje v KČ bez DPH
Cena SO/PS dle smlouvy 1 - zadat
10 525 262,13

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněpracf na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus(-).
	
	Cena všech méněpracf v předchozích změnách na SO/PS
	Cena všech víeeprací v předchozích změnách na SO/PS
	Cena SO/PS po všech předchozích změnách
	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě

	2
	3 - zadat
	4 - zadat
	5=1+3+4
	6=5-1

	stavební/montážní práce
	0,00
	0,00
	10 525 262,13
	0,00


Cena SO/PS v předchozích změnách:
Údaje v Kč bez DPH
Číslo změny SO/PS: 001

Údaje v KČ bez DPH
	
	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS
	Cena navrhovaných víeeprací na SO/PS
	Cena všech víeeprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
	Cena všech víeeprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %

	7
	8 - zadat
	9 - zadat
	10=4+9
	11=(10/1)*100

	stavební/montážní práce
	-1 574 405,29
	275 364,70
	275 364,70
	2,62




	
	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
	Cena SO/PS po této změně
	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy
	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %

	)2
	13=3+8
	14=1+13+10
	15=14-1
	ló=(15/l)*100

	stavební/montážní práce
	-1 574 405,29
	9 226 221,54
	-1 299 040,59
	-12,34


Nová cena SO/PS po této změně:
Údaje v Kč bez DPH

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis
	
	Jméno:
	Souhlas:
	Datum:

	Zhotovitel (stavbyvedoucí);
	
	
	Lil to IR

	Projektant (autorský dozor):
	
	
	14,11 lo\$








 


Technický dozor objednatele: Objednatel - TSN: Objednatel:
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[bookmark: bookmark7]-IP Aspe Finna: STRABAG a.s.. Odštěpný závod Morava 3.6.16.4	Datum:	Čas:
Příloha č.4	Strana:

m' Asoe	Firma: STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava	Poloha č.5	Strana.
3.6.16.5	Datum:	Oas:

y Asne Firma: STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava	Příloha č.5	Strana.

Přehled změn stavby
Název a evidenční číslo stavby:
[bookmark: bookmark8]HB-HB SFDI2018 -11/344 H. Brod - Dolní Křupá - Rozsochatec
Tormuláf má informativní charakter a zobrazuje stav s datu předložení Evidentního listu Tměny stavby ke schválení)
PnznAinlra:	Cenu navrhovaných méněpraci je nutno zadávat se znaménkem minus(-).
údaje v Kč bez DPH
	Přijatá cena stavby
	
	Zákonný limit pro JŘBU f

	(nabídková cena stavby dle
	Rezerva
	(20% z Přijaté ceny stavby) j

	Smlouvy bez Rezervy)
	
	|

	1 - zadat
	2-zadat
	3=1x20% i

	16969 783,77
	0,00
	3 393 956,75





údaje v Kč bez DPH
	Poř.
číslo
	Číslo
SO/PS
	Název stavebního
objektu/provozního souboru (SO/PS)
	Číslo ZBV a zkrácený popis změny
	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatele (ANO/NH)
	Cena všech mcnčprad v předchozích ZBV
	Cena
navrhovaných
méněpraci
	Cena všech méněpracf včetnč
navrhovaných
	Cena stavby s mčněpracemi a bez víceprací
	Cena
navrhovaných
víceprací
	Cena všech víceprací včetnč navrhovaných
	Cena stavby s vícepraccini a bez mcntprací
	Nová cena stavby (s ménfipracemi a víecpraeemi)
	Financováni onín v rámci smlouvy ví,Rezervy v "A (mnslí)D%)
	Čerpáni j Rezervy v %a ceny stavby í

	4
	5
	6
	7
	8
	9=[fetttííll
	10 - zadat
	11=9+10
	12=1+11
	13 - zadat
	14=př.l4+13
	15=1+14
	16=1+11+14
	iřiawí
	

	001
	SOI01
	Komunikace 11/344 km 1,020 - 4970
	ZSI-Úpmva rozpočtu na skutečnost
	ANO
	0,00
	-1 574 405,29
	-1 574 405,29
	15395378,48
	27S 364,70
	275 364,70
	17245 148,47
	15 670 743.18
	92.34
	-7.661

	002
	SO 102
	Průtah obcí Dolní Křapá km 4.970 - 5.530. km 5.890 * 6.200
	ZS2-Úprava rozpočtu na skutečnost
	ANO
	-1574 405.29
	-26533925
	-1 839 744,54
	15130039,23
	228 589.16
	503 953,86
	17 473 737,63
	15 633 993,09
	92,13
	-7,87

	003
	SO 103
	Komunikace 11/344 km 6.200 - 7.550
	ZS3-Úpr*va rozpočtu na skutečnost
	ANO
	-I 839 744.54
	-405 092,88
	-2 244 837,42
	14 724 94635
	524 73! JO
	í 028 685,36
	17 998 469,13
	15 753 631,71
	92,83
	-7.171
j

	004
	SO 104
	Propustky
	ZS4-Úprava rozpočtu na skutečnost
	ANO
	-2 244837,42
	-10 980.00
	-2 255 817,42
	14 713 96635
	0.00
	1 028 685,36
	17 993 469,13
	15 742 651,71
	92.77
	-7,231
i





§7!
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[bookmark: bookmark10]Číslo a název stavby: HB - HB SFDI2018 -11/344 H. Brod - Dolní Křupá - RozsochatecZměna soupisu prací (S0/PS)
Č.ZSI
Kategorie Víceprací:

[bookmark: bookmark11]Číslo a název SO/P5: SO 101 - Komunikace 11/344 km 1,020 - 4970 Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Komunikace 11/344 km 1,020 - 4970
	por. č pól.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství
rozdílu
	cena za m.j. v KČ
	cena celkem ve smlouvě v Kč
	méněpráce ve změně v Kč
	vícepráce ve změně v KČ
	cena celkem ve změně v Kč
	rozdíl cen celkem v KČ
	rozdíl cen celkem v %

	i
	2
	3
	4
		5
	6
	7
	S
	9
	10
	11
	12
	13
	. .14

	3
	014102.
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	136.026
	0,000
	•136.026
	98.00
	13 330.55
	-13 330.55
	0,00
	0.00
	-13 330.55
	-100.00

	4
	014102.1
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	1 678,920
	1 681.020
	2,100
	95.00
	159497,40
	0.00
	199.50
	159 696.90
	199,50
	0,13

	38
	111204.
	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO S KM
	M2
	5,000
	5,000
	0.000
	76.00
	380,00
	0.00
	0.00
	380,00
	0.00
	0.00

	59
	113328.
	ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL ODVOZ DO 20KM
	M3
	68,700
	0.000
	-68.700
	429.00
	29 47230
	-29 472,30
	0,00
	0,00
	-29 472.30
	-í 00.00

	63
	113338.
	ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM. ODVOZ DO 20KM
	M3
	61.830
	0,000
	-61.830
	630.00
	38 952.90
	-38 952,90
	0.00
	0.00
	-38 952.90
	-100,00

	75
	U3728.
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 20KM
	M3
	103,630
	86.130
	-17,500
	670.00
	69 432,10
	-11 725.00
	0.00
	57 707.10
	-H 725.00
	-16.59

	93
	12922.
	čištění krajnic od nánosu tl, do ioomm
	M2
	767.600
	767.600
	0.000
	38,00
	29 168.80
	0.00
	0,00
	29 16S.S0
	0,00
	0.00

	95
	12931.
	Čistění příkopů od nánosu do
	M
	2 800.000
	3 055.000
	255,000
	85.00
	238 000,00
	0,00
	21 675.00
	259 675.00
	21 675.00
	9.11

	208
	56330.
	VOZOVKOVE VRSTVY ZE ŠTÉRKODKT!
	m
	348.080
	0.000
	-348.080
	638,00
	222 075.04
	-222 075.04
	0.00
	0.00
	-222 075.04
	-100.00

	208
	56330.1
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STÉRKODRTl
	M3
	11,934
	U.934
	0.000
	638.00
	7 613,89
	0.00
	0,00
	7 613,89
	0.00
	0.00

	214
	S636D.
	VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
	M3
	13,650
	8.850
	-4,800
	757.00
	10333.05
	-3 633.60
	0.00
	6 699.45
	-3 633.60
	-35,16

	224
	56960.
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
	M3
	383.800
	383.800
	0.000
	685,00
	262903.00
	0,00
	0,00
	262 903,00
	0.00
	o.ooj

	229
	572123.
	INFILTRAČN! POSTŘIK Z EMULZE DO L0KG/M2
	M2
	2 103,900
	1 753,900
	-350.000
	17,00
	35 766,30
	-5 950.00
	0.00
	29816,30
	-5 950,00
	-16.64

	231
	572213.
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2
	M2
	46 097,600
	48 331.000
	2 233,400
	11.00
	507 073.60
	0,00
	24 567.40
	531 641.00
	2* 567.40
	

	23S
	57475.
	VOZOVKOVE VÝZTUŽNĚ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVTNY
	M2
	I 603.000
	1 711,000
	108,000
	132.00
	211596.00
	0.00
	14 256.00
	225 852.00
	14 256.00
	6.74

	240
	574AG4,
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 1I+. US
	M3
	1 167.730
	1 219,850
	52.120
	3 870,00
	4519115.10
	0.00
	201 704.40
	4 720 819,50
	201 704.40
	■j-

	240
	574A04.1
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY AC.O !1+. 11S
	M3
	916,400
	615,230
	-301.170
	3 870,00
	3 546468,00
	*1 165 527.90
	0.00
	2 3S0 940.10
	-1 165 527.90
	

	251
	574C06.
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+. I6S
	M3
	103,050
	85.550
	-17.500
	3 340.00
	344 187,00
	-58 450,00
	0.00
	285 737,00
	-58 450.00
	-l6,Pílf

	281
	58910.
	VÝPLŇ SPAŘ ASFALTEM
	M
	138,800
	243.000
	104,200
	83,00
	11 520,40
	0,00
	S 648.60
	20 169.00
	S 648,60
	75.07 S

	361
	91267.
	odrazky na svodidla
	KUS
	145.000
	29,000
	-116.000
	218,00
	31610.00
	-25 288.00
	0.00
	6 322,00
	-25 288,00
	-so.ool





[bookmark: bookmark12]Číslo a název stavby: HB - HB SFDI2018 -11/344 H. Brod - Dolní Křupá - Rozsochatec3.6.36.5

Datum:
Čas:


Rozpis oceněni změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo:ZS1





[bookmark: bookmark13]Číslo a název SO/PS:	SO	101 - Komunikace U/344 km 1,020 ~ 4970Změsta soupisu prací (SO/PS)
L ZS1
Kategorie Víceprací:

[bookmark: bookmark14]Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Komunikace 11/344 km 1,020 - 4970
	ioř. č pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství
rozdílu
	cena za m.j. v Kč
	cena celkem ve smlouvě v Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v
Kč
	cena celkem ve zmčně v Kč
	rozdíl cen celkem v Kč
	rozdíl cen j; celkem v
%

	, 1
	2
		 -	3 	-
	4
	5
	6
	7
	8
	9		
	- . .. 10
	11
	—-	12	
	-	 13	
	14

	37?
	915111.
	vodorovné dopravní značení barvou
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2
	987.500
	987.500
	0,000
	111,00
	109 612,50
	0.00
	0.00
	109 652,50
	0.00
	o.ooj

	420
	?i9m.
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO S0MM
	M
	138,800
	138.800
	0,000
	85.00
	11 798.00
	0.00
	0,00
	11 798,00
	0,00
	0.00*

	339
	•>3808.
	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
	M2
	23 071.600
	23 934.000
	862,400
	2,00
	46 143,20
	0,00
	1 724,80
	47 868.00
	! 724,80
	3.74Í

	340
	»ítl.
	očištěn! asfaltových vozovek umytím
VODOU
	M2
	23 071,000
	23 934.000
	863.000
	3.00
	69 213.00
	0,00
	2 589.00
	71 802.00
	2 589.00
	3.74

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	10 525 262J3
	-1 574 405,29
	275 364.70
	9226 221.54
	-t 299 040,59
	-12.34!
i

	
	
	Všechny změny celkem
	
	
	
	
	
	10 525 262,13
	-1 574405,29
	275 364.70
	9 226 221,54
	-1299 040.59
	-12.341





















Za zhotovitele: 
Za objednavatele: objednavatele: Ing. 
Datum:	{£







_F_irma: STRABAG a.s., Odštěpný závod MoravaPodpis vyjadřuje souhlas se změnou:
Pojektant (autorský dozor) Objednatel - ředitel
jméno Ing. 
Objednatel - TSN
jméno 
datum 4yji	podpis
datum ’ft JLOjQ podpis
datum fS.	podpis
Objednatel
jméno Ing. Josef Bernad
datum hZ, íí- podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou potjřobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby.Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mčni v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby, V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny, Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.
Technický dozor objednatele
Zhotovitel
jméno 
Změna stavby (ZBV) - krycí list
datum	u>\% podpis^
| Číslo paré: '"
datum y.+i. iolfc podpis

[image: C:\Users\HOSTAS~1\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image11.jpeg]3,6.16.2Příloha Č.2
Strana: 1
Datum:
Čas:

Číslo SO/PS /
Číslo změny
číslo zrněny SO/PS
stavby
SO 102/001
002


Evidenční lisf směny stavby
Název a evidenční číslo stavby	SFD1 2018 - 11/344 H. Brod - Dolní
Křupá - Rozsochalec
Název stavebního objektu/provoznfho souboru (SO/PS): Průtah obcí Dolní Křupá km 4,970 - 5,530, km 5,890 - 6,200				
[image: C:\Users\HOSTAS~1\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image12.jpeg]Strany smlouvy' o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny Zhotovitel: STRABAG a.s.. Odštěpný závod Morava(dále jen Smlouva):

Obsah:
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4
Soupis prací - počet listů A4
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4
[image: C:\Users\HOSTAS~1\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image13.jpeg]zhotovitel	|1 objednatelPopis a zdůvodnění změny včetně uvedení a zdůvodněni kategorie Vicepraci ve změně:

Údaje v KČ bez DPH:
	Cena navrhovaných Méněprací
	Cena navrhovaných Vicepraci
	Cena navrhovaných Méněprací a Vicepraci celkem

	-265 339,25
	228 589,16
	-36 750,09





Asne .	Fiinia: STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava			 Příloha Č.3	Strana: }
3.6.16.3	Datum:	Čas:
[bookmark: bookmark15]ZÁÍIS
[bookmark: bookmark16]o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provomího souboru
pro změnu stavby (ZBV) čísIo:ZS2
[bookmark: bookmark17]Název stavby: HB - ííB SFDí 2018 - Ii/344 li. Brod - Dolní Křupá - RozsoehatecKategorie Víceprací:

[bookmark: bookmark18]Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 - Průtah obcí Dolní Křupá km 4,970 - 5,530, km 5,890 ~ 6,200
Poznámka:"Údaje v Kč bez DPH
Cena SO/PS dle smlouvy _		1 - zadal
2 346 649,17

Cenu všech méněpraci v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněpraci na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínns(-).
	
	Cena všech méněpraci v předchozích změnách na SO/PS
	Cena všech vicepraci v předchozích změnách na SO/PS
	Cena SO/PS po všech předchozích změnách
	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě

	2
	3 - zadat
	4 - zadat
	5=1+3+4
	6=5-1

	stavebni/montážní práce
	0,00
	0,00
	2 346 649,17
	0,00


Cena SO/PS v předchozích změnách:
Údaje v Kč bez DPH
Číslo změny SO/PS: 001





Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných méněpracl na SO/PS
Cena navrhovaných víceprací na SO/PS
Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7
8 - zadat
9 - zadat
10=4+9
H={10/l)*J00
stavebni/montážní práce
-265 339,25
228 589,16
228 589,16
9,74
Nová cena SO/PS po této změně:


Údaje v KČ bez DPH

Cena všech méněpraci na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
Cena SO/PS po této změně
Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy
Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12
13=3+8
14=1+13+10
15=14-1
16K15/1T10D
stavebni/montážní práce
-265 339,25
2 309 899,08
-36 750,09
-1,57
Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis



Souhlas:
A
Iwo
Datum:
[bookmark: bookmark20]Mí lol& 44-11. lo\% Vaí ion
[bookmark: bookmark21]Objednatel - TSN: Objednatel:
Ing

/tú o
44.
2*01 A
Auo
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w Aspe	Firma: STRABAG a.s„ Odštěpný závod Morava
3.6.16.4	Datum:	Čas:
Příloha č.4	Strana: 1

Firma: STRABAG a.s.. Odštěpný závod Morava	^ASD€	Strana:	Příloha č.5

Aspe Firma: STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava			_		Příloha č.5	Strana: ^
1%
3.6.16.5	Datum:	Čas:

[bookmark: bookmark22]Přehled změn stavby
[bookmark: bookmark23]Název a evidenční číslo stavby:
HB-HB SFDI2018 - n/344 H. Brod - Dolní Křupá - Rozsochatec
(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předloženi Evidenčního listu změny stavby ke schváleni)
Poznámka:	Cenu navrhovaných ménčpracl je nutno zadávat se znaménkem mlnus(-).
údaje v Kč bez DPH
	Přijatá cena stavby
	
	Zákonný limit pro JŘBU

	(nabídková cena stavby dle
	Rezerva
	(20% z Přijaté ceny stavby)

	Smlouvy bez Eezervy)
	
	

	1 - zadat
	2 - zadat
	3=1x20%

	16 969 783,77
	0,00
	3 393 956,75





údaje v Kč bez DPH
	Pof.
číslo
	Číslo
SO/PS
	Název stavebního
objektu/provozitího souboru (SO/PS)
	Clslo ZBV a zkrácený popis změny
	Schváleni ZBV Oprávněnou osobou Objednatele (ANO/NE)
	Cena všech mCTiCpracl v předchozích ZBV
	Cena
navrhovaných
mcnčprací
	Cena vžecb mčnčpraei včetnč
navrhovaných
	Cena stavby s naénčpracemi a bez viceprací
	Cena
navrhovaných
viceprací
	Cena všech viceprací včetnč navrhovaných
	Cena stavby s víccpracemi a bez ménčpracl
	Nová cena stavby (smčnčpracemi a vicepracemí)
	Financování zrnin v rámci smlouvy vč.Rczcnv v %
	Čerpáni j Rezervy v ceny stavby!

	4
	5
	6
	7
	8
	ífct&ftoill
	10 - zadat
	11=9610
	12=1+11
	13-zadat
	14=pf.l4+13
	15=1+14
	16=1+11+14
	JM5J9
	S8-(!6-!VlJ

	001
	SOlOl
	Komunikace n/344 km l .020 - 4970
	ZS1 -Úprava rozpočtu tia skutečnost
	ANO
	0,00
	-3 574 405.29
	-1 574405,29
	15395 378,48
	275364.70
	275 364,70
	17 245 148.47
	15 670 743.18
	92.34
	-7.66

	002
	SO 102
	Průtah obcí Dolní Křupá km
4,970 - 5,530. km 5,890 - 6.200
	Z52-Oprava rozpočtu na skutečnost
	ANO
	-1 574405.29
	-26533925
	-1 839 744,54
	15 130039,23
	228 589.16
	503 953.86
	17 473 737.63
	15 633 993.09
	92.13
	-7.87Ě
Í

	003
	SO 103
	Komunikace 11/344 km 6200 - 7,550
	ZSS-Úpravu rozpočtu na skutečnost
	ANO
	-1 839 744.54
	-405 092,88
	-2 244 837,42
	14 724 946,35
	524 731.50
	1 028 685,36
	17 998 469,13
	15 753 631.71
	92,53
	' 1

	004
	SO 104
	Propustky
	ZS4-Úprava rozpočtu na skutečnost
	ANO
	-2 244 837,42
	-10 980.00
	-2 255 817,42
	14 713 96635
	0.00
	3 028 68536
	17 998 469.13
	15 742 651.71
	92.77
	-7.231
'i





[bookmark: bookmark24]Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro změna stavby (ZBV) Sís!o:ZS2
[bookmark: bookmark25]Číslo a název stavby: HB - HB SFDI2018 -11/344 H. Brod - Dolní Křupá - RozsochatecZměna soupisu prací (SO/PS)
č. ZS2
Kategorie Váceprací:
3.6.16.5
Datum:
Čas:

[bookmark: bookmark26]Číslo a název SO/PS:	SO 102 - Průtah obcí Dolní Křupá lom 4,970 - 5,530, km 5,890 - 6,200
[bookmark: bookmark27]Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Průtah obcí Dolní Krápá km 4,970 - 5,530, km 5,890 - 6,200
	poř. č pol.
	kód položky
	název položky
	m-j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství
rozdílu
	cena za
ITLj. V
Kč
	cena celkem ve smlouvě v Kč
	méněpráce ve změně v Kě
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v Kč
	rozdíl cen celkem v KČ
	rozdíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5 .
	6
	.7 _ .
	8
	9
	10
	11
	12
	i'’
	14

	4
	314102.
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	168.860
	139320
	-29.040
	95.00
	16 041,70
	-2 758.80
	0.00
	13 282.90
	-2 758.80
	-17.20

	3
	314102.1
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	498,960
	0,000
	-498.960
	98.00
	4B 898.0®
	-48 898,08
	0.00
	0.00
	-48 R9S.08
	-100.00

	59
	1I332S.
	odstraň podbcl zpevněných ploch z
KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM
	M3
	25,200
	0,000
	*25.200
	429.00
	10 810,80
	-10 810.80
	0.00
	0,00
	-1O8Í0.SO
	-100.00

	63
	1)333$.
	ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM. ODVOZ DO 20KM
	M3
	22,680
	0.000
	-22,680
	630.00
	14 288.40
	-14 288,40
	0.00
	0,00
	-14 288.40
	-loo.oo

	75
	113728.
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 20KM
	M3
	356,700
	385300
	28300
	670,00
	238 989,00
	0.00
	19 095,00
	25S 084.00
	19 095.00
	7.99

	79
	122738.
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TĚ. 1. ODVOZ DO 20KM
	M3
	20,640
	30,960
	10320
	358,00
	7 389.12
	0.00
	3 694,56
	11 083.68
	3 694,56
	50.00

	93
	12922.
	ČIŠTĚNI KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM
	M2
	89.500
	89,500
	0.000
	38,00
	3 401,00
	0.00
	0.00
	3 40L00
	0,00
	0.00

	95
	12931,
	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.25M3/M
	M
	120.000
	120.000
	0,000
	85,00
	10 200,00
	0.00
	0,00
	10 200.00
	0.00
	0.00

	141
	21197.
	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ZEBER Z GEOTEXTTLIE
	M2
	120.000
	10,000
	-110,000
	47,00
	5 640,00
	-5 170.00
	0.00
	470.00
	-5 170.00
	-91.67

	144
	212645.
	TRATI VODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM. RÝHA TŘ 1
	M
	60.000
	5.000
	-55,000
	341,00
	20460,00
	-18 755.00
	o.oo
	' 1 705.00
	-18 755.00
	'91,67

	163
	311325.
	ZDÍ A STĚNY PODP A VOL ZEŽELEZOBET DO C30/37 (B37)
	M3
	10320
	21,500
	11.180
	6 990.00
	72 136,80
	0,00
	78 148.20
	150 285.00
	78 148.20
	108,33

	164
	111365.
	VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCEL! 10505. B500B
	T
	1,342
	0359
	-0.983
	3! 400.00
	42 138,80
	-30 866,20
	0.00
	1 í 272,60
	-30 866.20
	-73.25

	185
	£51312-
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU CI2/15
	M3
	1410
	2,150
	0.940
	2 120,00
	2 565.20
	o.oo
	I 992.80
	4 558.00
	I 992.B0
	77.69

	208
	56330.
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRT) ŠD 0/63
	M3
	127,680
	0,000
	-127,680
	63S,00
	81 459,84
	-81 459.84
	0,00
	0,00
	-81 459.S4
	-100.00

	2)4
	56360.
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
	M3
	2.950
	0,000
	-2,950
	757.00
	2 233.15
	-2 233,15
	0.00
	0.00
	-2 233.15
	-100.00

	224
	O
£
SD
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
	M3
	22375
	0,000
	-22375
	685.00
	15 326.88
	-15 326.88
	0,00
	0.00
	-15 326,58
	-100,00

	229
	572123.
	INFJLTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO I.0KG/M2
	M2
	336,000
	0.000
	-336.000
	17,00
	5 712,00
	-5 712.00
	0.00
	0.00
	-5 712.00
	-100.00

	23 í
	572213.
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/MZ
	M2
	7 134,000
	7 704.000
	570.000
	EL0Q
	7S 474.00
	0,00
	6 270.00
	84 744.00
	6 270.00
	7.99





[bookmark: bookmark28]Rozpis očernění změn položek (včetně předchozích směn) - pro změnu stavby (ZBY) císIo:ZS2
[bookmark: bookmark29]Číslo a název stavby: HB - HB SFD12018 -11/344 H. Brod - Dolní Křupá - Rozsochatec
[bookmark: bookmark30]Číslo a název SQ/PS:	SO 102 - Průtah obcí Dolní Křupá km 4,970 - 5,530, km 5,890 - 6,200
[bookmark: bookmark31]Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Průtah obcí Dolní Křupá km 4,970 - 5,530, km 5,890 - 6,200
Změna soupisu prací (SG/PS)
Č.ZS2
Kategorie Vfceprací:
poř. č pol.
kód položky
název položky
m.j.
množství ve smlouvě
množství ve změně
množství
rozdílu
cena za
m.j.v
Kč
cena celkem ve smlouvě v Kč
méněpráce ve změně v Kč
vícepráce ve změně v Kč
cena celkem ve změně v KČ
rozdíl cen celkem v Kč
rozdíl cen celkem v
%
\
2
3
4
5
6
	.7
8 	
9 	
	10
T1
TT.._r 12 	
13
14
235
57475.
VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNĚ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVTNY
M2
168.000
0,000
-168.000
132.00
22 176.00
-22 176,00
0,00
0.00
-22 176.00
-100.00
240
574A04.
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO U+. US
M3
356.700
385,200
28,500
3 870.00
1380429.00
0.00
U0 295.00
1 490 724,00
110 295.00
7,99
251
574C06.
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S
M3
16,800
18.560
1.760
3 340,00
56 112,00
0.00
5 878.40
61 990,40
5 378.40
10.43
2S1
58910.
VÝPLŇ SPAŘ ASFALTEM
M
328.600
333.000
4.400
83.00
27 273.80
0.00
365.20
27 639.00
365.20
1.34
3(3
39712.
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
KUS
2,000
2.000
0,000
7 750,00
15 500,00
0,00
0,00
15 500,00
0.00
0.00
320
89922.
výšková Úprava mříží
KUS
25,000
25,000
0,000
1 57D.00
39250,00
0.00
0,00
39 250,00
0.00
0.00
378
915111.
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
M2
309,627
275.500
-34,127
111.00
34368,60
-3 788,10
0.00
30 580.50
-3 788.10
-11.021
420
919111.
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50 MM
M
317.000
317,000
0.000
85,00
26 945,00
0.00
0.00
26 945.00
0.00
0.00
339
93808-
OČISTĚNÍ vozovek ZAMETENÍM
M2
7 134.000
7 704,000
570.000
2.00
14 268,00
0,00
1 140,00
15 408.00
1 140.00
7.99
340
938)1.
OČISTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU
M2
7 134,000
7 704.000
570,000
3.00
21 402,00
0,00
1 710,00
23 112.00
1 710,00
7.99
436
96687.
VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH
KUS
2,000
2.000
0,000
1 560.00
3 120,00
0,00
0.00
3 120,00
0.00
o.oa
438
967158.
VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM
M3
5,040
5.040
0.000
4 550,00
22 932,00
0.00
0,00
22 932.00
0,00
0.00
442
97612.
VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KAMENNÝCH
KUS
13.000
7,000
-6.000
516,00
6 706,00
-3 096,00
0,00
3 612.00
-3096,00
-46,15


Celkem





2346649,17
-265339.25
228 589.16
2 309 899.08
-36 759,09
-1.57


Všechny změny celkem





2 346 649.17
•265 339.25
228 589.16
2 309 899.08
-36 750,09
-1.57

Datum:
Za objednavatele
[bookmark: bookmark32]Datum:
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Evidetíč.Kií Hsí ?.mětiy stavby
[image: C:\Users\HOSTAS~1\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image18.jpeg]Název a evidenční číslo stavby	SFD1 2018 - il/344 H. Brod - DolníČíslo změny
stavby
003
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS SO 103/001

Křupá - Rozsoch atec
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace 11/344 km 6,200 - 7,550
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny Zhotovitel: STRABAG a.s.. Odštěpný závod Morava(dále jen Smlouva):

Obsah:
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4
Soupis prací - počet listů A4
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4
[image: C:\Users\HOSTAS~1\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image19.jpeg]Iniciátor změny:Popis a zdůvodněni změny včetně uvedeni a zdůvodnění kategorie Víceprací ve změně:

Objednatel	 jméno íng. JosefBemad			 - . —	r—,—	^ -	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změnyježj^ou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněn)' v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby.Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mém v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny, Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednal jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.
	Technický dozor objednatele
	jméno
	
	datum jř-dlfy
	podpis

	Zhotovitel
	jméno
	
	datum 7 /R ío j &
	podpis

	Změna stavby (ZBV) - krycí list
	
	
	|
	číslo paré:





ZÁPIS
o projednám soupisu prstci a ceuy staveboílio objektu/provo%iifbo souboru
pro měuu stavby (ZBV) č.ísío;ZS3
Název stavby: RB - HB SPfíi 2018 - IÍ/344 H. Brod - Dolní Křupá - Rozsocha tecKategorie Vfeeprací:

Číslo a název stavebního objektu/proYOZBfho souboru (SO/PS): SO 103 - Komunikace lí/344 Ion 6,200 - 7,5 5 Q
Údaje v Kt bez DPH
Poznámka:Cena SO/PS dle smlouvy 1 - zadat
3 546 905,53
,(iO. Firma; STllAEAG a.s.,.Odštěpný závod Moí ava .16.16.3
_ 	 Příloha č.3
Datum:
Sírami	1
Čas:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus(-),
Cena SO/PS v předchozích změnách;
	
	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS
	Cena všech vícepracf v předchozích změnách na SO/PS
	Cena SO/PS po všech předchozích změnách
	!“ ' “ Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích změnách a ve smlouvě

	2
	3 - zadat
	4 - zadat
	5=1+3+4
	6=5-1

	stavební/montážní práce
	0,00
	0,00
	3 546 905,53
	0,00


Číslo změny SO/PS: 001


Údaje v Kí bez DPH
	
	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS
	Cena navrhovaných vícepracf na SO/PS
	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %

	' 7
	8 - zadat
	9 - zadat
	10=4+9
	11=00/1)000

	stavební/montážní práce
	-405 092,88
	524 731,50
	524 731,50
	14,79

	Nová cena SO/PS po této změně:
	
	
	Údaje v KC bez DPH

	
	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
	Cena SO/PS po této změně
	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy
	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %

	12
	13=3+8
	14=1+13+10
	15=14-1
	16=05/1)000

	stavební/montážní práce
	-405 092,88
	3 666 544,15
	119 638,62
	3,37


Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis



Jméno:

c

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Projektant (autorský dozor): Technický dozor objednatele: Objednatel - TSN: Objednatel:

Souhlas:	Datum:
[bookmark: bookmark33]0	<+ 11- 2olfl
V-tl lcAi>
/VP 0	4+
A'JO	O
[bookmark: bookmark34]Asoe Firma: STRABAG a.s„ Odštěpný závod Morava 3.6.16.4
Datum:
[bookmark: bookmark35]Čas:




[bookmark: bookmark36]Přehled změn stavby
[bookmark: bookmark37]Název a evidenční číslo stavby:
HB-HB SFDI2018 - n/344 H. Brod - Dolní Křupá - Rozsochatec
(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenřního listu změny stavby ke schváleni)
Poznámka:	Cenu navrhovaných ménžprari je nutno zadávat se znaménkem mtnus(-;
údaje v Kč bez DPH
	Přijatá cena stavby
	
	Zákonný limit pro ÍŘBU

	(nabídková cena stavby dle
	Rezerva
	(20% z Přijaté ceny stavby)

	Smlouvy bez Rezervy)
	
	

	1 - zadat
	2-zadat
	3-1x20% 1

	16 969783,77
	0,00
	3 393 956,75





údaje v Kč bez DPH
	i Poř. číslo
	Číslo
SO/PS
	Název stavebního
objektu/provozního souboru (SO/PS)
	Číslo ZBV a zkrácený popis zmčny
	Schválení ZBV Oprávněnou osobou Objednatele (ANO/NE)
	Cena všech ménčprací v předchozích ZBV
	Cena
navrhovaných
méněprací
	Cena všech mcnSprací včetně
navrhovaných
	Cena stavby s ménSpracemi a bez víceprad
	Cena
navrhovaných
víccpracá
	Cena všech viceprad včetně navrhovaných
	Cena stavby s vícepraeesni a bez ménčprací
	Nová cena stavby (s měočpraceTm a vícepracemi)
	FtnJtnrtwini zmtn v rámci smlouvy
včJlercrvy v % fnrwJOÓH)
	i
Čerpáni ] Rezervy v % ceny stavby
j

	4
	5
	6
	7
	8
	9=pfeHnfll
	10 - zadat
	11=9+10
	12=1+11
	13-zadat
	14=př. 14+13
	15=1 + 14
	16=1+11+14
	
	UHio-nni

	001
	SO (Ot
	Komunikace U/244 km 1,020 - 4970
	ZSI-Úprava rozpočte na skutečnost
	ANO
	0,00
	-1 574 405,29
	-1 57440529
	15395378,48
	275 364,70
	275 364.70
	17 245 148,47
	15 670 743.18
	9234
	-7.66 j

	002
	SO 102
	Prútah obcí Dolní Křupá km 4,970 - 5,530, km 5,890 - 6200
	ZS2-Úprava rozpočtu na skutečnost
	ANO
	-1 574 405.29
	-265 339,25
	-1 839 744,54
	15 130 03923
	228 589,16
	503 953,86
	17 473 737.63
	15 633 993,09
	92.13
	-7.87

	003
	SO 103
	Komunikace 11/344 km 6200 - 7250
	ZS3-Úprava rozpočtu na skutečnost
	ANO
	-1 839 744,54
	-405 092,88
	-2 244 837,42
	14 724 946,35
	524 73120
	1028 68536
	17 998 469.13
	[5 753 631,71
	92,83
	-7,17

	004
	SO 104
	Propustky
	Z$4-Úprava rozpočtu na skutečnost
	ANO
	-2 244 837,42
	-10980,00
	-2 255 817,42
	14 7139663S
	0,00
	t 028 685,36
	17 998 469.13
	15 742 651,71
	92.77
	-7.23 J





[bookmark: bookmark43]Číslo a název SO/PS: SO 103 - Komunikace 11/344 km 6,200 - 7,550 Číslo a název rozpočtu: SO 103 - Komunikace 11/344 lan 6,200 - 7,550Kategorie Víceprací:
[bookmark: bookmark38]Číslo a název stavby:
[bookmark: bookmark39]HB - HB SFDI2018 -11/344 H. Brod -
[bookmark: bookmark40]Dolní Křupá - Rozsochatec
[bookmark: bookmark41]Změna soupisu prací (SO/PS)
[bookmark: bookmark42]Č.ZS3
Asm
Firma: STRABAG a.s.. Odštěpný závod Morava
Příloha č.5
Strana.
Rozpis ocenění změn položek - pro změno stavby (ZBV) ěíslo:ZS3

	poř. č pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství
rozdílu
	cena za
mj, v Kč
	cena celkem ve smlouvě v Kč
	méněpráce ve změně v Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v Kč
	rozdíl cen celkem «
Kč
	rozdíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
		7
	8
	9
	10
	11
		 12	
	13
	14

	4
	314102.
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	802.980
	889,480
	86.500
	95,00
	76 283,10
	0.00
	8 217.50
	84 500.60
	8 2 í 7.50
	10,77

	75
	113728.
	FRÉZOVANÍ zpevněných ploch asfaltových,
ODVOZ DO 20KM
	M3
	12.960
	75.660
	62.700
	670,®
	8 68320
	0.00
	42 009.00
	50 692.20
	42 009,00
	483,80

	93
	12922.
	Čistění krajnic od nánosu tl. do ioomm
	M2
	264.900
	264.900
	0.000
	38,00
	10 066,20
	0.00
	0.®
	10 066.20
	0.00
	0.00

	95
	12931.
	CiStění příkopů od nánosu do o,25M3/m
	M
	1 500,000
	1 673,000
	173,000
	85.®
	127 500,00
	0,00
	14 705,00
	142 205.00
	14 705.00
	11.53

	208
	56330.
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ze Stěrkodrtj
	M3
	6.885
	0,0®
	-6.885
	638.®
	4 392,63
	-4 392.63
	0.00
	0.00
	-4392.63
	-100.00

	214
	56360.
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
	M3
	5,850
	0.0®
	-5,850
	757,00
	4 428,45
	■4 428,45
	0.00
	0.00
	-4 428.45
	-100.00

	224
	56960.
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
	M3
	132.450
	132,450
	0.000
	685.®
	90 728,25
	0,00
	0.00
	90 72S.25
	0,00
	0.00

	229
	572123,
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2
	M2
	247.000
	1 501.000
	1 254.0®
	17.00
	4 199.00
	0.00
	21 318.00
	25 537.00
	21 318.00
	507.69

	231
	572213.
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2
	M2
	16 506.200
	15 850,000
	-656.200
	IL00
	18! 568.20
	-7 218,20
	0.00
	174 350.00
	-7 21 S,20
	-3.981

	23S
	57475,
	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOV1NY
	M2
	247,000
	I 501.OT0
	1 254,0®
	132.00
	32 604.00
	0,®
	165 528.00
	198 132.00
	165 528.00
	507.691
|

	240
	574A04.
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO ll+.US
	M3
	412,960
	396,250
	-16.710
	3 870.®
	1 598 155.20
	-64 667,70
	0,00
	1 533 4S7.50
	-64 667,70
	•4,05

	240
	574A04.1
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11-K US
	M3
	329.400
	246,470
	-82.930
	3 870.®
	1274 778,00
	-320 939.10
	0,00
	953 R3S.90
	-320 939.10
	-25.18 i

	251
	S74C06.
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL J6+. 16S
	M3
	12.350
	75,050
	62.7®
	3 340,00
	41 249.00
	0,00
	209 418.00
	250 667.00
	209 418.00
	507.69

	281
	5S910.
	VÝPLŇ SPAŘ ASFALTEM
	M
	18,100
	12,000
	-6.100
	83.00
	1 502.30
	-506.30
	0.00
	996.00
	-50630
	-33.70

	358
	91228.
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
	KUS
	30.000
	114.000
	84,mo
	324,00
	9 720,00
	0.00
	27 216.00
	36 936.00
	27 2 í 6,00
	280.00

	361
	91267.
	ODRAZKY NA SVODIDLA
	KUS
	4,000
	0.000
	-4.000
	218.00
	872.00
	-872.00
	0,00
	0.00
	-872.00
	-100.001

	37S
	915111.
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2
	337,500
	337,500
	0.000
	ni.®
	37 462.50
	0.00
	0,00
	37 462,50
	0.00
	o,C(H

	420
	919111.
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	M
	18,100
	12,000
	-6,100
	85,00
	1 538.50
	-5ÍS.50
	0.00
	1 020.00
	-5! 8.50
	-33.70;

	339
	93808.
	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
	M2
	8 235.000
	7925.0®
	-310,000
	2.®
	16470,®
	-620.00
	0.00
	15 850.00
	-620.00
	-3.76]





[bookmark: bookmark44]Číslo a název stavby: HB - HB SFDI2018 -11/344 H, Brod - Dolní Křupá - Rozsochatec3.6.16.5
Datum:
Čas:
Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo: ZS3

íi
					j

Příloha č.5
T:

[bookmark: bookmark45]Číslo a název SO/PS:	SO	103 - Komunikace 11/344 km 6,200 - 7,550Změna soupisu prací (SO/FS)
č. ZS3
Kategorie Víceprad:

[bookmark: bookmark46]Číslo a název rozpočtu: SO 103 - Komunikace 11/344 km 6,200 - 7,550
	poř. £ pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství
rozdílu
	cena za m.j. v Kč
	cena celkem ve smlouvě v Kč
	méněpráce ve změně v
KČ
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v Kč
	rozdíl cen celkem v Kč
	rozdíl cen jj celkem v 1
% j
	 Ř

	„ l
	2
	3
	4
		 5 ..
	6
	7	
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14 1

	340
	938!!.
	OČISTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU
	M2
	8 235.000
	7 925.000
	-310.000
	3,00
	24 705,00
	-930.00
	0,00
	23 775,00
	-930.00
	‘3.76jj

	
	
	Nové Doložky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	421
	
	SVODIDLO OCEL SILN1Č JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ NI, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	0.000
	32.000
	32.000
	963.00
	0.00
	0.00
	30 316,00
	30 816.00
	30 816.00
	iOQ.OOjj
|j

	422
	
	SVODIDLO OCELSFLN3Č JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N I, N2 * DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
	M
	0.000
	32,000
	32.000
	172,00
	0,00
	0.00
	5 504,00
	5 504.00
	5 504.00
	100,00 i
i

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	3546 90553
	-405 092,86
	524 73150
	3 666 544,15
	119 63S.62
		 r
35 %

	
	
	Všechny zrniny celkem
	
	
	
	
	
	3 546 905.53
	-405 092.88
	524 73150
	3 666 544,15
	119 638.62
	3.37ti





3.6.16.5	Datum:	Čas:



 


[bookmark: bookmark47]Datum:
Za objednavatele: 
i? . M. Lol$>






■ ~ Aspe 3.6.16,2
[bookmark: bookmark48]Obsah:
[bookmark: bookmark49]Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4
[bookmark: bookmark50]Soupis prací - počet listů A4
[bookmark: bookmark51]Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4
Příloha č.3	Strana: l

Firma: STRABAG a.í	Příloha č.2	Strana: 1

[image: C:\Users\HOSTAS~1\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image24.jpeg][image: C:\Users\HOSTAS~1\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image25.jpeg]Iniciátor změny:	[~j zhotovitel	fl objednatelCas:
Datum:
Evidenční list změny stavby
L..	 				........ ...... .. 			 				 				 		 ......... . ...
Název a evidenční číslo stavby SFDI 2018 ■ 11/344 H. Brod - Dolní Křupá - Rozsochatec
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Propustky'
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS SO 104/001
Číslo změny
stavby
004
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne (dále jen S Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny Zhotovitel: STRABAG a.s.. Odštěpný závod Morava
mlouva):




[image: C:\Users\HOSTAS~1\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image26.jpeg][image: C:\Users\HOSTAS~1\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image28.png]Popis a zdůvodněni změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Vlceprací ve změně:
Údaje v Kč bez DPH:
Cena navrhovaných Méněprací
Cena navrhovaných Víceprací
Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-10 980,00
0,00
-10 980,00
datum 4H ■ H- 9) podpis >vr

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:
Pojektant (autorský dozor)
jméno
Objednatel - ředitel
jméno 
datum 4^5 , f'j. Zftfjrj podpis l-V
Objednatel - TSN

Objednatel
jméno Ing
datum ,	ZOlíS podpis
datum 42 . 44- *2i?f 9> podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podipbně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby.Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se měni v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.
Technický dozor objednatele
jméno Ladislav Bacil
Zhotovitel
jméno lng. Milan Macura
Změna stavby (ZBV) - krycí list
datum V 'f1‘ %DÍPj podpis
Číslo paTé;^
datum *?. 44-	podpis





























jie Firma: STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava .6.16.3
Datum:
Čas;




ZÁPIS
o- projednáni soupisu prací a ceny stavebního objektu/provoznfho souboru
pro &mčnu stavby (ZBV) £fs!o:ZS4
[bookmark: bookmark52]Název stavby: HB - HB SFBI 20í8 -11/344 E. Brod * Dolní Křupá - RozsochatecKategorie Vícepraeí:

[bookmark: bookmark53]Číslo a název stavebního objektu/provoznfíio souboru (SO/PS): SO 104 - Propustky
Údaje v ICC bez DPH
Poznámka:Cena SO/PS dle smlouvy 1 - zadat
280 366,94

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mfnus(-).
Cena SO/PS v předchozích změnách:
	
	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS
	Cena všech vícepraeí v předchozích změnách na SO/PS
	Cena SO/PS po všech předchozích změnách
	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě

	2
	3 - zadat
	4 - zadat
	5=1+3+4
	6=5-1

	stavební/montážní práce
	0,00
	0,00
	280 366,94
	0,00


Číslo změny SO/PS: 001


Údaje v Kč bez DPH
	
	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS
	Cena navrhovaných vícepraeí na SO/PS
	Cena všech vícepraeí na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
	Cena všech vícepraeí na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %

	7
	8 - zadat
	9 - zadat
	10=4+9
	11=00/11*100

	stavební/montážní práce
	-10 980,00
	0,00
	0,00
	0,00




	
	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)
	Cena SO/PS po této změně
	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy
	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %

	12
	13=3+8
	14=1+13+10
	15=14-1
	16=(15/1 >*100

	stavební/montážní práce
	-10 980,00
	269 386,94
	-10 980,00
	-3,92


Nová cena SO/PS po této změně:
Údaje v KČ bez DPH


[bookmark: bookmark54]Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Jméno:
Souhlas:
Datum:
Zhotovitel (stavbyvedoucí):


7.ÁÍ- U>Ift
Projektant (autorský dozor):

/rVlG
if. 2-o‘W>
Technický7 dozor objednatele:

As o
141 tolft
Objednatel - TSN;

-Aut)
4+ 4}. Jo
Objednatel:

A^o
42 '!)■ IOI&




[bookmark: bookmark55]**#Aspe Firma: STRABAG a.s., Odžtěpný závod Morava
[bookmark: bookmark56]Příloha č.4
Strat..
[bookmark: bookmark57]3.6.16.4	Datum:	Čas:






[bookmark: bookmark58]Přehled změn stavby Název a evidenční čisto stavby:
[bookmark: bookmark59]HB-HB SFDI2018 - n/344 H. Brod - Dolní Křupá - Rozsochatec
(Formulář Má informativní charakter a zobrazuje stav fc datu předložení Evidentního listu zrniny stavby ke schváleni)
údaje v Kč bez DPH
	I Přijatá cena stavby
	
	Zákonný limit pro JŘBU

	1 (nabídková cena stavby dle
	Rezerva
	(20% z Přijaté ceny stavby)

	I Smlouvy bez Rezervy)
	
	

	| í - zadat
	2 - zadat
	3=1x20%

	j 16969 783,77
	0,00
	3393 956.75





	Poř.
číslo
	Číslo
SO/PS
	Název stavebního
objektu/provozního souboru (SO/PS)
	Cfslo ZBV a zkrácený popis zmčny
	Schváleni ZBV Oprávněnou osobou Objednatele (ANO/NE)
	Cena všech méněprací v předchozích ZBV
	Cena
navrhovaných
méněprací
	Cena všecb méněprací včetně
navrhovaných
	Cena stavby s méněpracemi a bez vfceprací
	Cena
navrhovaných
viceprací
	Cena všech vfceprací včetně navrhovaných
	Cena stavby s vfcepracemi a bez méněprací
	Nová cena stavby (s méněpracemi a viccpraccmt)
	Rriíncovinl zm£n v ršmci smlouvy v5.Rttcrv\- v % {musí 00%')
	j
Čerpání :
Rezervy v Vé.
cenv sisvbv í
’ í

	4
	5
	6
	7
	8
	9*jgdtafll
	10-zadat
	oj
1|
j
	12=1+11
	13 - zadat
	14=př.l4+13
	15=1+14
	16=1+11+14
	msj©
	is=<i6-n/t!

	001
	SOIQ]
	Komunikace 11/344 km 1,020 - 4970
	ZSl -Úprava rozpočtu na skutečnost
	ANO
	0,00
	-1 374 40529
	-1 574 405,29
	15 395 378,48
	275 364,70
	275 364,70
	17 245 148,47
	15 670 743,tS
	92,34
	-7.661

	002
	SO 102
	Průtah obcí Dolní Kropá km 4,970 - 5,530, km 5.890 - 6.200
	ZS2-Úpravs rozpočtu na skutečnost
	ANO
	-1 574 405.20
	-265 33925
	-1 839 744.54
	15 130 039,23
	228 589.16
	503 953,86
	17 473 737.63
	15 633 993.09
	92,13
	-7.87 j |

	003
	SO 103
	Komunikace 1J/344 km 6.200 - 7,559
	Z$3-Úprava rozpočtu na skutečnost
	ANO
	-1 839 744M
	-405 092.88
	-2 244 837,42
	14 724 94635
	524 731.50
	1 028 685.36
	17 998 469,13
	15 753 631.71
	92.83
	-7,7(

	j 004 		
	SO 104
	Propustky
	ZS4-Úprava rozpočtu na skutečnost
	ANO
	-2 244 837.42
	-10980.00
	-2255 817,42
	14 713 966,35
	0,00
	1 028 685,36
	17 998 469,13
	!S 742 651.71
	92.77
	-7.231


Poznámka; Cenu navrhovaných méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus(-
údaje v Kč bez DPH


S® Asse Firma: STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava
Příloha č.5 Stí v

3.6.16.5
Datum: Čas:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro změnu stavby (ZBV) číslo: ZS4 (
Číslo a název stavby: HB - HB SFDI2018 -11/344 H. Brod - Dolní Křupá - Rozsochatec
Změna sonpisu prací (SO/PS)
f:

š. Z§4
;
Číslo a název SO/PS: SO 104 - Propustky Číslo a název rozpočtu: SO 104 - Propustky
Kategorie Víceprací:
l

poř. č pol.
kód položky
název položky
m.j-
množství ve smlouvě
množství ve změně
množství
rozdílu
cena za m.j, v Kfc
cena celkem ve smlouvě v K£
méněpráce ve změně v Kě
vícepráce ve změně v Kč
cena celkem ve změně v
Kč
rozdíl cen celkem v Kč
rozdíl cen celkem v
o/
/n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
31
.12 .
13 ..
14
5
3Í4102.
POPLATKY 2A SKLÁDKU
T
53.730
53,730
0.000
95,00
5 104.35
0,00
0.00
5 104.35

0,00
0,00
7
314102,1
POPLATKY ZA SKLÁDKU
T
7,670
7,670
0,000
300.00
2 301,00
0,00
0,00
2 301.00

0.00
0.00
88
123738.
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ, I, ODVOZ DO 20KM
M3
30.600
30,600
0.000
353,00
10 801.80
0,00
0,00
10 501,80

0.00
0,00
102
129958.
čištěn! potrubí dn do 6oomm
M
8.200
8,200
0.000
459,00
3 763,80
0,00
0,00
3 763.80

0,00
0,00
104
129971.
ČtŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM
M
8,200
8.200
0,000
643.00
5 272,60
0.00
0,00
5 272,60

0.00
0.00
113
17110.
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM
M3
35.100
35,100
0.000
54.00
1 895,40
0.00
0.00
1 895,40

0.00
0.00'
122
17481.
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
M3
32.000
32,000
0.000
593.00
18 976,00
0.00
0.00
18 976.00

0,00
0,00
152
272314.
ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)
M3
2,520
2.520
0,000
3 240,00
8 164,80
0.00
0.00
8 164,80

0,00
o.oo:
168
117325.
ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO 00737 (B37)
M3
0,475
0.475
0,000
9 260,00
4 398.50
0.00
0.00
4 398J0

0.00
:
o.oo
169
117365.
VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELÍ 10505. B500B
T
0.071
0.071
0.000
22 750.00
161525
0.00
0.00
1 615,25

0.00
0.00'
385
151312,
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/Í5
M3
2,559
2,559
0,000
2 120.00
5425,08
0,00
0,00
5 425.08

0.00
o.oo |
187
351314.
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVĚ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30
M3
7,500
7.500
0.000
2 690,00
20 175,00
0.00
0,00
20 175.00

0.00
o.oo;
197
(65512.
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE N A MC
M3
5.725
5,725
0.000
4 42S.00
25 350JO
0.00
0.00
25 350.30

0.00
0.00
198
Í6S513.
PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE
M3
2,100
2,100
0,000
2 830.00
5 943.00
0,00
0,00
5 943,00

0.00
O.OOl
283
S2SI12.
REPROFILACE PODHLEDŮ. SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM
M2
4.460
4.460
0.000
\ 4SO.OO
6 600,80
0.00
0.00
6 600,30

0.00
o.ooj
286
52631.
SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM ANOVÝM BETONEM
M2
4,460
4.460
0,000
158,00
704,68
0.00
0.00
704.68

0,00
o.oo!
31S
899121.
MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ
KUS
1,000
1.000
0.000
5 570.00
5 570,00
0.00
0,00
5 570.00

o.oo
o.ooj
323
199523.
OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO Cl 6/20 (B20)
M3
1300
1.500
0.000
2 490,00
3 735.00
0.00
0.00
3 735.00

0.00
0.00
1
l
324
Í99574.
OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE
M3
6,300
6,300
0.000
3 480,00
21 924.00
0,00
0.00
21 924.00
-- ----- *

0.00
0.00




























^ Áspe Firma: STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava 3.6.16.5
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[bookmark: bookmark60]Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro změnu stavby (ZBV) číslo:ZS4
Změna soupisu prad (SO/PS)
S.ZS4Číslo a název stavby: HB - HB SFDI2018 - n/344 H. Brod - Dolní Křupá - Rozsochatec

[bookmark: bookmark61]Číslo a název SO/PS:	SO 104 - Propustky
[bookmark: bookmark62]Číslo a název rozpočtu: SO 104 - PropustkyKategorie Víceprací:

	- X POT. C
	
	
	
	množství ve
	množství ve
	množství
	cena za
	cena celkem
	méněpráce
	vícepráce
	cena celkem
	rozdíl cen
	rozdíl cen j

	poí.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	smlouvě
	změně
	rozdílu
	7íl.j. V
	ve smlouvě v
	ve změně v
	ve změně v
	ve změně v
	celkem v
	celkem v í

	
	
	
	
	
	
	
	Kč
	KC
	Kč
	Kě
	Kč
	Kč
	0/ h
7o

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
		9 	
	10
	_JJL.
	12
	13
	... 14 f

	411
	918358,
	PROPIJSTY Z TRUB DN Ó00MM
	M
	2,700
	2,700
	0,000
	3 660,00
	9 882,00
	0.00
	0.00
	9 882,00
	0.00
	orní

	431
	518358.1
	PROPU STY Z TRUB DN 60QMM
	M
	10,500
	7.500
	-3.000
	3660.00
	38 430.00
	-10980,00
	0,00
	27 450,00
	-10 980,00
	-25,57 j;

	415
	518371.
	PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM
	M
	4.500
	4,500
	0,000
	7160,00
	32 220.00
	0,00
	0,00
	32 220,00
	0,00
	0,00 \

	343
	938542,
	OČISTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ
	M2
	132220
	13,220
	0,000
	264,00
	3 490.08
	0,00
	0,00
	3 490.08
	0,00
	o.oo 1
1

	426
	566138.
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM .
	M3
	6.675
	6,675
	0,000
	2 740.00
	18 289.50
	0.00
	0,00
	18 28940
	0.00
	o.ool
i

	425
	566168.
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM
	M3
	1,725
	1,725
	0.000
	5 040,00
	8 694.00
	0.00
	0.00
	8 694.00
	0.00
	s
0.00??
i

	430
	566346.
	BOURÁNÍ PROPUSTÚ Z TRUB DN DO 400MM
	M
	5.500
	5,500
	0,000
	1 020,00
	5 610.00
	0.00
	0.00
	5 610,00
	0.00
	H

	432
	566338.
	BOURÁNÍ PROPUSTÚ Z TRUB DN DO 600MM
	M
	3,000
	3,000
	0.000
	2 010.00
	6 030,00
	0.00
	0,00
	6 030.00
	0.00
	0.0&Í

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	ISO 366^4
	-10 930,00
	(1.00
	269 3S6.94
	-10 980.00
	í
-3.9Ž:

	
	
	Všechny změny celkem
	
	
	
	
	
	280 366.94
	-10 980,00
	0.00
	269386.94
	-JO 980,00
	ij
L_!3
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