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Dodatek Č. 2 ke smlouvě i
uzavřený mezi těmito smluvními sttRaÍniá'i S3!)

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Sídlo: výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Zastoupený: brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., ředitel HZS Moravskoslezského kraje
IČO: 70884561
DIČ: CZ70884561 (není plátce DPH)
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710
(dále jen ,,objednatel")

a

BYSTROŇ Group a.s.
Sídlo: Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přivoz
IČO: 27800466
DIČ: CZ 27800466
Zastoupená:
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. účtu: 107-1615600277/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. B, vI. 3238
(dále jen ,,zhotovitel")

I.
l. Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení č. 189/2017/ZPŘ smlouvu o dílo

(cv. č. Zhotovitele HMSK/SML/161/2018), ve mění dodatku č. 1 ze dne 21.06.2018,
jejímž předmětem je rekonstrukce a nástavba stávajícího objektu ,,Haly IZS" v objektu
Integrovaného výjezdového centra Opava (dále jen ,,smlouva o dílo").

2. V rámci stavebních prací bylo při provádění demontáže střešní konstrukce a obnažení
horní části zdiva zjištěno, že trhliny v obvodovém zdivu průběžně přecházejí do
ztužujícího věnce, a proto je nutné stávající obvodové zdivo zbourat a nahradit novým.
Z výše uvedených důvodů je nezbytné změnit způsob zakládání a konstrukci střešního
pláště. V návaznosti na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na provedení
dodatečných stavebních prací (víceprací), které jsou nutné pro řádnou a správnou funkci
realizované akce, a současnč na rozsahu prací uvedených ve smlouvě, které nebudou
provedeny (méněpráce). Vícepráce i méněpráce včetně jejich ceny jsou blíže
specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku. V tomto rozsahu se mění také smlouva o dílo
a specifikace díla v této smlouvě uvedená..

3. Vzhledem k ceně víceprací a méněprací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku se
mění celková cena díla uvedená v bodu VI. odst. 1 smlouvy o dílo, který nově zní takto:

Cena za provedené dílo podle předané dokumentace a soupisu prací je stanovena
dohodou smluvních stran a Činí:

Cena bez DPH 32 284 250,65 KČ
DPH 15% 7 473,30 Kč
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DPH 21% 6 769 230,02 Kč
Cena včetně DPH 39 060 953,97 KČ

Cena vC. DPH po zaokrouhlení 39 060 954,- KČ

4. Z důvodu nutnosti realizace stavebních prací uvedených v příloze č. l tohoto dodatku,
které nejsou zahrnuty v předmětu plnění smlouvy o dílo, protože jejich potřeba vznikla až
v průběhu realizace díla a objednatel je nemohl předvídat, se smluvní strany dohodly na
prodloužení termínu plnění.

5. V návaznosti na změnu termínu dokončení prací a předání díla se mění v bodě V. odst. 3
smlouvy o dílo, který nově zní takto:

Stavební práce budou dokonČeny a dílo bude předáno objednateli do 30.06.2019.

6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

II.
1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá ze

smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve mění pozdějších předpisů, přičemž smluvní
strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru
smluv zajistí objednatel.

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o zrněně některých zákonů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto
dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejněni dodatku
budou anonymizovány.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. l - soupis víceprací a méněprací.
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brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D.
ředitel

HZS Moravskoslezského kraje

Mora"ískoslezského kraje
výškot'ic'ká 40

700 30 Ostrava - Zábřeh
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Název akce: Rekonstrukce a výstavba haly IZS Opava
Číslo akce SMVS: 014V222008014

Objednatel: čR-Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Zhotovitel: BYSTROŇ Group a.s.
Projektant:

změnový list číslo 1
.J _ _ & l. _ _ _

f

Předmět změnového listu
Stavební úpravy
Část díla dotčená změnovým HstenĹ ' '

|objekt hs
Popis změny, popis technického řešení
Původní řešeni dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Zakládání objektu pomocítechnologie tryskové injektáže, použití klasického střešního pláště,

Nové řešení :
Zakládání objektu formou pilotů, použití prefabrikované střešní krytiny s tepelnou izolacI, nutná likvidace
nesoudržného zdiva obvodového pláště, resp. provedení nové vyzdívky.
Zdůvodněni změny :
V rámci stavebních prací bylo při prováděnídemontáže střešní konstrukce a obnaženi horníčásti zdiva
zjištěno, že trhliny v obvodovém zdivu průběžně přecházejí do ztužujícího věnce. stávající obvodové zdivo
bude zbouráno a nahrazeno novým. Proto je zapotřebí zaměnit zakládání objektu formou pilotů, nikoliv
tryskové injektáže, jelikož navržená technologie tryskové injektáže počítala s uzavřeným prostorem pro
výkon těchto prací. Změnou způsobu zakládání (pilotáž, namísto tryskové injektáže) byla zároveň
eliminována pravděpodobná vícepráce spojená s neodhadnutelným množstvím cementové směsi, které by
bylo nutno injektovať do porézní Štěrkové vrstvy podbži

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Bude vypracována změna realizační PO, kde bude řešena změna založeni objektu (pilotáž namísto
tryskové injektáže), zároveň zde budou zapracovány změny ocelové konstrukce vynucené změnou
způsobu založení objektu a dále změny požadované investorem (vyrovnání přednífasády, které
umožňuje nutná demolice stávajícího zdiva).
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: navrhované změny, zejména změna způsobu zakládánia dále změna konstrukce
střešního pláště jsou samy o sobě změnami, které termín realizace zkracuji. Termín dokončení
stavby bude prodloužen z důvodu nutnosti vybourání stávajIcMo staticky nevyhovujícího zdiva a
nutnosti přepracování realizační projektové dokumentace. Navrhujeme prodlouŽit termín
předání stavby o 192 dni.

l



m V

Vliv na kvalitu: Nedochází ke sníženíkva|ity díla, naopak docházík jeho optimalizaci a zvýšení
kvalit. Z tohoto důvodu je rozpočet vÍce a méněprací rozdělen na dvě části, kdy máme za to, že
změna ve způsobu zakládánia změna v konstrukci střešního pláště jsou změnami, které ve vztahu
k zák. č. 134/2016 Sb. o zadáváníveřejných zakázek v aktuálním znění, provádíme v souladu s §
222, odst. č. 7 (viz rozpočet MNP_VCP_střecha.xlsx). Tyto změny v provedeníi použitém
materiálu znamenají navýšení kvality a současně představuji úsporu Času a financí. Obsahem
druhého rozpočtu (viz MNP-VCP_ostatni.xlsx) jsou změny vzniklé během stavby a to takové, které
nebylo možné předvídat, a které ve vztahu k zák. č. 134/2016 Sb. o zadáváníveřejných zakázek v
aktuálním znění, provádíme v souladu s § 222, odst. Č. 5 a 6.

Vliv na cenu:
Přípočty k ceně díla bez DPH: 4 650 689,85 KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH: 4 718 716,04 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: - 68 026,19 KČ

Za zhotovitele: Za projektanta: Za objednatele:
BYSTROŇ Group a.s.

Úplnost změnového listu zkontroloval:



ROZPOčET ZL 01 -VCP OSTATN1
Stavba: lVC Opava -nástavba haly IZS
objekt: Architektonická a stavebně-kons1rukční část
část:
jKSO:

~
Objednatel: HZS MŠK
Zhotovitel:
Datum:

VÝMĚRY STANOVENY DLE PO arch.č. HPO 7 - 9 - 38513 r.0
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKAZU VÝMĚR JE "TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY"
A JEDNOTLIVÉ "SPECIFIKACE" VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ

P.Č. TV

1 2

D
D

1 K
2 K
13 K
14 K
5 K
6 K

D
13 K
14 K
15 K
16 K
17 K
25 K
26 K

D

17 K

18 K
19 K

D
31 K
32 K
33 K

D
20 K

131 K

KNC, Kódpoložky

l 3 4

HSV
1

221 113106123
001 122201101

162201102R00
171201201R00
162701105
662709001
2
622474110R00
614471715R00
632479511R00
622211023
711482020RZ1
711491272R00
67352004R
3
312272324

3171(38180
317998111
5

221 564861111
221 596211110
221 59245030R

99
998011003
997013112

Popis MJ

5 6

Množství Cena ,
celkem jednotková l

7 l 8 '
Práce a dodávky HSV
Zemni práce
Rozebráni dlažeb komunikaci pro peši ze zámkových dlaždic
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3
Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 50 m
Uloženi sypaniny na meziskládku
Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
Poplatek za úloženi zeminy na skládku
Zakládání
Reprofilace beton,povrchů sanační maltou, tl. 10 mm
Vyspraveni beton. konstrukci - adhézni můstek
Ochranný nátěr obnažené výztuže, 10% plochy
Zatepleni vnějších stěn z extrudovaných polystyrénových desek
]zo|ačnÍ systém - nopová fóhe
izolace tlaková. ochranná textilie, svislá
Geotextilie netkaná 300 g/m2
Svislé a kompletní konstrukce
Zdivo ti 300 mm z autoklávového porobetonu hmotnosti 500 kg/m3 vC. kotveni
tenkostěnnými profily
Překlad cihelný 70x238x3500 mm KP7
Tepelná izolace mezi překlady z polystyrénu ti do 70 mm
Komunikace
Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 200 mm
Kladeni zámkové dlažby komunikací ti 80 mm pI do 50 m2 vč.úprav řezáním
Dlažba zámková H-PROFIL 20X16,5X8 cm přírodní
Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do g m s
použitím mechanizace
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se
složením

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

Poplatek za ubžení suti na skládku

m2 232,500 41,63
m3 46,500 100,80
m3 46,500 34,24
m3 46,500 12,72
m3 46,500 135,60
m3 46,500 160,00

m2 110,660 430,40
m2 110,660 126.80
m2 11,066 581,60
m2 75,450 775,00
m2 75,450 231,20
m2 75,450 78,16
m2 86,768 18,48

m3 82,302 4 771,00

kus 6,000 1 160,00
m 7,000 40,40

m2 232,500 112,00
m2 232.500 220,00
m2 232,500 229,60

t 188,725 100,00

t 42,684 80,00

Cena celkem

9

756 824,50
22 689,41

2 073,17
4 687,20
1 592,16

591,48
6 305,40
7 440,00

151 514,16
47 628.06
14 031,69

6 435,99
58 473,75
17 444,04

5 897,17
l 603.46

399 904,21

392 661,41

(3 960,00
282,80

130 572,00
26 040,00
51 150,00
53 382,00
52 144,72
18 872,54

3 414,72

42,684 suť

2,15012
0,17706
0,03486

0,627744
0,05357
0.01434
0,02264

56,82109368

0,762
0,001

87,885

40,176

132 K 997013501

133 K 997013509

134 K 997013831

t 42,684 104,50 4 460,48

t 384,155 5,00 1 920,78

t 42,684 550,00 23 476,20

1 HPO 7 -7 -35828 r.0



P.Č, TV KC Kód položky Po is Množství Cenap MJ . . Cena celkemN celkem jednotkova
1 : 2 i3 4 5 l 6 7 8 , 9

D PSV
D 711

21 K 711171559R00
22 K 711172559R00
23 K 28322028R
24 K 711491172R00
25 K 711491272R00
26 K 67352004R

27 K 998711203

D 777
27 K 965048515R00
28 K 955048516R00
27 K 63139OAO
28 K 713121118R00
29 K 28375329R
30 K 273351215R00
31 K 273351216R00
30 K 998777203

Práce a dodávky PSV
Izolace oroti vodě. vlhkosti a Dlvnům
Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólii, volně
Izolace proti vlhkosti svislá, fólii, volně
Fólie Fatrafol 803 ti. 1,5, š. 1300 mm zemni
Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná
Izolace tlaková, ochranná textilie, svislá
Geotextilie netkaná 300 g/m2
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do
60 m
Podlahy lité
Broušení betonových povrchů do ti. 5 mm
Příplatek za každý další 1 mm broušeni bet.povrchu
Průmyslové podlahy ze železobetonu s rozptýlenou výztuži
Montáž dilatačniho pásku podél stěn
Pásek dilatační okrajový Mirelon ti. 5 mm
Bednění stěn základových desek - zřízeni
Bednění stěn základových desek - odstraněni
Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 24 m
Celkem

817 717,42
200 734.18

m2 578.813 115,20 66 679,20
m2 27,080 144,80 3 921,18
m2 727,072 115,60 84 049.48
m2 578,813 41,28 23 893.38
m2 27,080 78,16 2 116,57
m2 727.072 18.48 13 436,28

% 1 940,961 3,42 6 638,09

616 983,24
m2 558,563 238,80 133 384,73
m2 2 792,815 41,20 115 063,98
m3 83,784 3 888,00 325 753.94
m 134,200 18,40 2 469,28
m 154,330 2,36 364,22

m2 50.300 597,60 30 059,28
m2 50,300 94,40 4 748,32
% 6 118,438 0,84 5 139.49

1 574 541.92

2 HPO 7 - 7 · 35828 " " Í



ROZPOČET ZL 01 - MNP OSTATNI
Stavba: lVC Opava -nástavba haly IZS
objekt: Architektonická a stavebně-konstrukční část
část:
jKSO:

Objednatel: HZS MŠK VÝMĚRY STANOVENY DLE PO arch.č. HPO 7 - 9 - 38513 r.0
Zhotovitel: NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKAZU VÝMĚR JE "TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY"
Datum: A JEDNOTLIVÉ "SPECIFIKACE" VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ

"U

' i Sazb
P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem i a

l ; DPH
1 2 ! 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV
D 6

39 K PK 612999001
40 K 014 622135001

52 K 011 631311117

53 K 011 631311127

55 K 011 631311135a

56 K 011 631319171

57 K 011 631319173

58 K 011 631319175

59 K 011 631362021
D 9

105 K 013 978013141

106 K 013 978071621

107 K 005 985131111

D 99

131 K 013 997013112

132 K 013 997013501
133 K 013 997013509
134 K 013 997013831
135 K 011 998011003

D PSV

Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Tlaková injektáž epoxidovou pryskyřici -oprava stávajiciho zd lva 1,np
Vyrovnáni podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou ti do 10 mm

Mazanina ti do 80 mm z betonu prostého 30 MPa vč.podlahových a obvodových dilataci

Mazanina ti do 120 mm z betonu prostého 30 MPa vč.podlahových a obvodových dilataci

Mazanina ti do 240 mm z betonu prostého tř. C 25/30 - XA3

Příplatek k mazanině ti cĺo 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

Příplatek k mazanině ti do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením
výztuže
Příplatek k mazanině ti do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením
výztuže
výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari
Ostatní konstrukce a práce-bouráni
Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 30 %
Otlučeni omítky a odstranění izolace z desek hmotnosti do 120 kg/m3 ti přes 50 mm pI
přes 1 m2
Očištěni ploch stěn, rubu kleneb a pcdlah tlakovou vodou vč.vyčistěni a vysáti trhlin ve
zdivu
Přesun hmot
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím
mechanizace
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmct na skládku ZKD 1 km přes 1 km
Poplatek za uloženi suti na skládku
Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m
Práce a dodávky PSV

m2
m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

t

m2

m2

m2

-274,339 3 100,00
-60,149 190,CO

-1,105 3 870,00

-0,841 3 690,00

-1,998 3 310,00

-1,105 185,60

-0,841 11(3,00

-1,998 58,10

-0.308 26 607,00

-274,846 20,20

-15,916 137,00

-274,846 95,70

t -4,371 80,00

t -4,371 104,50
t -39,339 5,00
t -4,371 550,00
f -11,373 100,00

-923 065,53
-884 485,92
-850 450.90 21,0

-11 428,31 21,0

-4 276.35 21,0

-3 103,29 21,0

-6 613,38 21,0

-205,09 21,0

-97,56 21,0

-116,08 21,0

-8 194,96 21,0
-34 035,14

-5 551,89 21,0

-2 180,49 21,0

-26 302,76 21,0

-4 544,47

-349,58 21,0

-456,77 21.0
-196,70 21,0

-2 404,05 21,0
-1 137,27 21,0

-651 889,68

1 HPO 7 -7 · 35828 r.0



' Sazb
P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ jMnožství celkem . Cena jednotková Cena celkem a

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10

D 711

1313 K 711 711111001

137 M MAT 111631500
138 K 711 711111002
139 M MAT 111631520

144 K 711 998711203

D 764
220 K 764 764731124
226 K 764 998764203

D 777

341 K 777 777115031

345 K 777 998777203
D 783

354 K 783 783851114

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním ni2

lak asfaltový penetrační t
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým m2
lak asfaltový t

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m %

Konstrukce klem piřské
Oplechováni ozubu ve fasádě polak.pozink.plech tl,0,6 mm r.š. 610 mm - K22 m
Přesun hmot procentM pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m %
Podlahy lité
Vysokopevnostní potěr v ti. 48-98 mm,čerpatelná směs vystužená PAN vlákny vč.prořezu
dilataci spoj můstků,zatmeleni spár dle specifikace podlahy Al m2
Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 24 m %
Dokončovací práce - nátěry
Dvojnásobný uzavírací nátěr na beton vč.penetrace m2
Celkem

-27,500 7,98

-0,006 48 700,00
-9,992 9,97
-0,003 43 600,00

-7,429 3,42

-25,000 430,00
-107,500 1,61

-529,000 1 200.00

-6 348,000 0,84

-1,100 60,00

-768,28

-220,25 21,0

-292,20 21,0
-99,62 21,0

-130,80 21,0

-25,41 21,0

-10 923,08
-10 750,00 21,0

-173,08 21,0
-640 132,32

-634 800,00 21,0

-5 332.32 21,0
-66,00
-6(3,00 21,0

-1 574 955.21

2 HPO 7 - 7 - 3582A " "



ROZPOčET ZL 01 - MNP STRECHA + ZAKLADANI
Stavba: lVC Opava -nástavba haly IZS
objekt: Architektonická a stavebně-konstrukční část
část:
jKSO:

Objednatel: HZS MŠK VÝMĚRY STANOVENY DLE PD arch.č. HPO 7 - 9 - 38513 r.0
Zhotowtel: NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKAZU VÝMĚR JE "TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY"
Datum: A JEDNOTLIVÉ "SPECIFIKACE" VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ

'Lip

Sazb
P.Č, l TV KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem a

DPH
1 l 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV
D 2

11 K PK 272999001
D PSV
D 764

204 K 764 764172307

226 K 764 998764203
D 712

145 K 712 712441559
147 M MAT 628331611
148 M MAT 628331612
149 K 712 998712203

D 713

160 K 713 713151159

161 M MAT 631509861
166 K 713 998713203

D 762

168 K 762 762341250

169 M MAT 605151111

172 K 7(32 762342215

173 M MAT 605141010
175 K 752 762395000
177 K 7132 762713110
178 M MAT 605120010
179 K 762 9987(32203

Práce a dodávky HSV
Zakládání
Trysková injektáž pr,min.1000 mm- základy m
Práce a dodávky PSV
Konstrukce klempířské
Ocelová falcovaná střešní krytina se stojatou drážkou z µozink.lakovaného plechu tl.0,5
mm v barvě antracit - K5,K5* m2
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m %
Povlakové krytiny
Provedení povlakové krytiny střech do 30° pásy přitavenim NAIP v plné ploše m2
pás těžký asfaltovaný samdepici tl.3 mm m2
pás těžký asfaltovaný samdepicí tl.1,5 mm m2
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m %
Izolace tepelné
Montáž izolace tepelné střech šikmých kotvených sklonu do 30° ,vC. kotveni,kotevniho
materiálu,zkoušek m2
desky z pdyuretanové tvrdé pěny (PIR) ti. 140 mm m2
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m %
Konstrukce tesařské
Montáž bedněni střech rovných a šikmých sklonu do 60° stejnoměrně opracovaná
VC kotvení a kotevního materiálu m2
řezivo jehličnaté - prkno jakost l. vč.impregnace,bez trhlin m3
Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° 40x60 mm vč.kotevnľho
materiálu a kotvení přes tep izolaci do trapéz pIechu m2
řezivo jehličnaté lať jakost j 40x60 mm vč.jmpregnace,kotvenľ m3
spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, lat'ovánI, světlíky, klíny m3
Montáž prostorové vázané Kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 m
řezivQ jehličnaté hranol jakost l do 120 cm2 vč.impregnace,kotven1 m3
Přesun hmot pmcentní pro Kce tesařské v objektech v do 24 m %
Celkem

-1 695 000,00
-1 695 000,00

-300,000 5 650.00 -1 695 000,00 21,0
-1 448 760,84

-326 568,04

-649,280 495,00 -321 393,60 21,0

-3 213,936 1,61 -5 174,44 21.0
-351 317,02

-1 313,023 92,00 -120 798,12 21,0
-766,105 140,00 -107 254,70 21,0
-743,872 150,00 -111 580,80 21,0

-3 396,336 3,44 -11 683,40 21,0
-513121,93

-633,135 130,00 -82 307,55 21,0

-645,798 650,00 -419 768,70 21,0
-5 020,753 2,20 -11 045,68 21,0

-257 753,85

-682,700 115,00 -78 510,50 21,0

-20,691 5 200,00 -107 593,20 21,0

-52,355 85,00 -4 451,03 21,0

-2,306 7 200,00 -16 603,20 21,0
-24,823 810,00 -20 106,63 21,0
-79,9136 125,00 -9 995,75 21,0

-0,887 7 200,00 -6 386,40 21,0
-2 436,4137 5,79 -14107,14 21,0

-3 143 760,84

1 HPO 7 -7 - 35828 r.0



ROZPO¢ET ZL 01 - VCP STRECHA + ZAKLADANI
Stavba: lVC Opava -nástavba haly IZS
objekt: Architektonická a stavebně-konstrukční část
část:
jKSO:

Objednatel' HZS MŠK VÝMĚRY STANOVENY DLE PD arch.č. HPO 7 - 9 - 38513 r.0
Zhotovitel: NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKAZU VÝMĚR JE "TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY"
Datum: A JEDNOTLIVÉ "SPECIFIKACE" VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ

-J
P Č TV KC Kód po ožky Popis MJ Množství Cena Cena cc kem i S;ztj

N celkem jednotková dph i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV
D 1

3 K 225511115
4 K 122201109
13 K 162201102R00
14 K 171201201R00
5 K 162701105
6 K 662709001

D 2
1 K 264411411R00
2 K 264411412R00
3 K 264412111R00
4 K 264412112R00
5 K 224380110R00
6 K 229940030RAO
7 K 229946113R00
8 K 224321431R00
9 K 224361114R00
10 K 411352101R00
11 K 411352101R00
12 K 998001011R00

D 4
20 K 444172127R00
22 K 612R

D 6

52 K 631311117

D 9
79 K 961044111

84 K 965042141

Práce a dodávky HSV
Zemní práce
výkopy v nezapažené hornině tř. 3 a 4 objem do 100 m3
Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3
Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 50 m
Uloženi sypaniny na meziskládku
Vodorovné přem istěni do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
Poplatek za uloženi zeminy na skládku
Zakládání
Vrty pro piloty nezap.do 650 mm hl.0-5 m hor.4
Vrty pro piloty nezap.do 650 mm hl.nad 5 m hor.4
Vrty pro piloty nezap.do 1050 mm hl.0-5 m hor.4
Vrty pro piloty nezap.do 1050 mm hl.nad 5 m hor.4
ZřIizení hlavice pilot z bet.železov.
Trubkové mikropiloty D 115, včetně injektáže
Hlavy mikropilot tlakových d do 115 mm
výplň pilot z ŽB C 25/30 XA1 bez susp.
výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R)
Bedněni hřibových hlavic pravoúhlých - zřizení
Bedněni hřibových hlavic pravoúhlých - odstraněni
Přesun hmot pro piloty betonované na místě
Vodorovné konstrukce
Mtž Kingspan k oc.prof, střecha jedn, tl.140 mm
Panel střešní Kingspan KS 1000RW 140 IPN
Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní

Mazanina ti do 80 mm z betonu prostého 30 MPa vč.podlahových a obvodových dilataci

Ostatní konstrukce a práce-bouráni
Bourání základů z betonu prostého

Bouráni podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových ti do 100-250 mm pI přes 4 m2

m3 38,120
m3 38,120
m3 170,247
m3 170,247
m3 170,247
m3 170,247

m 33,000
m 12.000
m 40,000
m 80,000

m3 42,980
m 14.000
ks 2,000
m3 132,127

t 4,358
m2 148.320
m2 148,320

t 344,155

m2 649,280
m2 649,280

192,00
13.95
34,24
12,72

135,60
160,00

3 024,00
3 100,00
5 556,00
5 768,00
2 404,00
3 863,08
2 884,00
1 892,00

35 288,00
260,00

70,32
54,80

374,80
1 490,00

m3 2,940 3 870,00

m3 12,800 1 771,00

m3 6,920 1 603,00

3 076 147,93
66 170,62

7 319,04 21,0
531,77 21,0

5 829,26 21,0
2 165,54 21.0

23 085,49 21,0
27 239,52 21,0

1 455 481,56
99 792,00 21,0
37 200.00 21,0

222 240,00 21,0
461 440,00 21,0
103 323,92 21,0

54 083,12 21,0
5 768,00 21,0

249 984,64 21,0
153 797,14 21,0

38 563,20 21,0
10 429,86 21,0
18 859,68 21,0

1 210 777,34
243 350.14 21,0
967 427,20 21,0

11 377,80

11 377,80 21,0

297 537,31
22 668,80 21,0

11 092,76 21,0

1 HPO 7 -7 -35828 r.0

.



P Č TV KC KCd položk ' Po is Množství Cena Sazby p MJ . . Cena celkem aN ,
,

celkem jednotkova DPH

1 2 3 4 ' 5 6 7 8 g 10

97 K 977211112

D 99
20 K 998011003

131 K 997013112

132 K 997013501

133 K 997013509

134 K 997013831

Řezáni Zb Kci hl do 350 mm pilou do průměru výztuže 16 mm vC, frezováni drážky

Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m
Vnitrcstaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím
mechanizace

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

Poplatek za uložení suti na skládku
Celkem

m 106,900 2 467,50

t 29,810 100,00

t 40,824 80,00

t 40,824 104,50

t 367,416 5,00

t 40,824 550,00

253 775,75 21,0

34 803,30
2 980,99 21,0

3 265,92 21,0

4 266,11 21,0

1 837,08 21,0

22 453,20 21,0
3 076 147,93

2 HPO 7 -7 - 35828 r.0 i

l


