 (
Aspe
Firma: EUROVIA CS, a. s.
)
[bookmark: bookmark0]Slsfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
III/36068; III/36078 Dolní Lažany průtah
Číslo smlouvy objednatele: 63/2018/ZPŘ/SFDI/TR/S Číslo smlouvy zhotovitele: 214/1/2018 (1856.8240214KDA)
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen ,,OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen ,,ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
Článek 1
Smluvní strany
 (
Objednatel:
se sídlem: zastoupený:
Technických: Technický dozor: Koordinátor BOZP: Bankovní spojení: Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
)Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
referent přípravy a realizace staveb , VIAALTA a.s.
Komerční banka, a.s.
18330681/0100 00090450 CZ00090450
@ksusv.cz Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatelw) a
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s.
se sídlem:	Národní 138/10, Praha 1,	110	00
zastoupený:	, na základě plné moci
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B,
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:	, na základě plné moci
technických:	provozně-obchodní náměstek
, hlavní stavbyvedoucí
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Č. účtu:	1005845621/0100
IČO:	452749243
DIČ:	CZ45274924
Telefon:
Fax:
E-mail:	eurovia-morava.jih@eurovia.cz
(dále jen ,jZhotovitefj
(společně také jako ,Smluvní strany“ nebo jednotlivě ,jSmluvní strana“)
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Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 31. 7. 2018, spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
2.2. Předmět plnění dle Článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. 1, 2, 3 a 4, které jsou přílohou tohoto dodatku.
2.3. Celková cena díla dle Článku 5 stávající smlouvy je
navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:
a) dle Změnového listu č. 1 o 72.818,03 Kč bez DPH
b) dle Změnového listu č. 2 o 51.873,04 Kč bez DPH
c) dle Změnového listu č. 3 o 8.982,86 Kč bez DPH
a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:
a) dle Změnového listu č. 1 o -17.060,68 Kč bez DPH
b) dle Změnového listu č. 3 o -205.001,79 Kč bez DPH
c) dle Změnového listu č. 4 o -45.629,18 Kč bez DPH.
 (
11.557.027,00 Kč 133.673,93 Kč 
-267.691.65 Kč 
11.423.009,28 Kč 2.398.831,95 Kč 13.821.841,23 Kč
)Původní cena díla bez DPH
Vícepráce
Méněpráce
Nove sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21%
Nově sjednaná cena včetně DPH
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 63/2018/ZPŘ/SFDI/TR/S jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Tento dodatek byl uzavřen až po provedení geodetického zaměření skutečných výměr dokončeného díla. Dodatek je závěrečným dokladem pro fakturaci, dodavatel je povinen po podpisu dodatku do 15 dnů vystavit fakturu za provedené práce.
3.3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 63/2018/ZPŘ/SFDI/TR/S uzavřené dne 31. 7. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c)ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3.4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3.5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
 (
Dodatek č. 1 k SoD č. 63/2018/ZPŘ/SFDI/TR/S
Stránka 
#
 z 3
)
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3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.
Přílohy: Evidenční list Změny stavby č. 1 Evidenční list Změny stavby č. 2 Evidenční list Změny stavby č. 3 Evidenční list Změny stavby č. 4
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VINCI
) (
a.s. odštěpný závod Morava
) (
Příloha č.3
) (
Strana: 1
) (
J.V. 
1
 /
) (
Datum:
) (
Čas:
) (
ZAPIŠ
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZS Číslo:ZS1
) (
Cena stavby v předchozích Změnách:
) (
Údaje v Kč bez DPH
Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na stavbě
Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na stavbě
Cena stavby po všech předchozích Změnách
Rozdíl ceny stavby po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2
3 - zadat
4 - zadat
5=1+3+4
6=5-1
stavební/montážní práce
0,00
0,00
11 557 027,00
0,00
) (
Cena navrhovaných Méněprací na stavbě
Cena navrhovaných Víceprací na stavbě
Cena všech Víceprací na stavbě (předchozích a navrhovaných)
Cena všech Víceprací na stavbě k ceně stavby dle Smlouvy v %
7
8 - zadat
9 - zadat
10=4+9
11=(10/1)*100
stavební/montážní práce
-267 691,65
133 673,93
133 673,93
1,16
) (
Číslo Změny stavby: 001
) (
Údaje v Kč bez DPH
) (
Cena všech Méněprací na stavbě (předchozích a navrhovaných)
Cena stavby po této Změně
Rozdíl ceny stavby po této Změně oproti ceně stavby dle Smlouvy
Rozdíl ceny stavby po této Změně oproti ceně stavby dle Smlouvy v %
12
13=3+8
14=1+13+10
15=14-1
16=15/1*100
stavební/montážní práce
-267 691,65
11 423 009,58
-134 017,72
-1,16
) (
Nová cena SO/PS po této Změně:
) (
Údaje v Kč bez DPH
) (
Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis
Jméno:
Zhotovitel (stavbyvedoucí):
Projektant (autorský dozor):
Stavební dozor:
Objednatel:
) (
Souhlas:
) (
Datum:
) (
srn- n
)
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Firma: EUROV1A CS, a.s.
3.6.17.2
Datum:
) (
Příloha č.2
) (
Strana: 1 
Čas:
) (
Evidenční list Změny stavby
) (
Název a evidenční číslo Stavby : 111/36068; 111/36078 Dolní Lažany průtah
Číslo SO/PS /
Číslo ZBV:
Číslo Změny SO/PS:
001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Komunikace III/36068
SO 101/001
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31. 7, 2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 
Zhotovitel: EUROVIACS. a.s.. Národní 138/10. 110 00 Praha 1
) (
Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek- počet listů A4
) (
Soupis prací - počet listů A4
3
Dokladová část Změny:
~~
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis,
dokladování a ocenění Změn - počet listů A4
_
Iniciátor změny:
Q Zhotovitel
QObjednatel
Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedeni a zdůvodnění kategorie Vícepraci v ZBV:
) (
Paré
Příjemce
Objednatel
Zhotovitel
Projektant
4
) (
V souvislosti s požadavkem objednatele byla odsouhlasena oprava vozovky SO 101 ve směru na Vícenicc ve větším rozsahu, než předpokládá PDPS (prodloužení úseku s kompletní rekonstrukcí vozovky + oprava části obrusné vrstvy jednoho jízdního pruhu s frézováním a uložením ACO 11+) Skutečná výměra provedených úprav vychází z geodetického zaměření.
Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat; v rámci zpracování dokumentace DSP/PDPS projektant vycházel z podkladů objednatele, všeobecných předpisů a TP. zaměření stávajícího stavu a ze zkušenosti z předchozích staveb. Skutečný rozsah prací byl upřesněn až během výstavby po zhodnocení aktuálního stavu vozovky a možnosti napojení stávajícího a nového povrchu.
Vynucená úprava kanalizační šachty zastižené pod asfaltovým povrchem u autobusové zastávky (nebyla uvažována v PD). Viz zápis z KD č. 1.5.
Se souhlasem objednatele, projektanta a TDS nebude použita geomříž na spojení přechodu nových a stávajících vrstev vozovky. Dále je doplněna chybějící položka demontáže svodidel.
) (
Údaje v Kč bez DPH:
Cena navrhovaných Méněprací
Cena navrhovaných Vícepraci
Cena navrhovaných Méněprací a Vícepraci celkem
-17 060,68
72 818,03
55 757,35
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
) (
Supervize
jméno
datum ^ podpis
Zhotovitel
datum 15. 10.2018 podpis
jméno
Technický dozor
jméno
datum /j - *f 
ř
 
^
 po
Asistent Správce stavby
jméno
datum 
4j- (0■ i $
 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedenéno 
mj/vs,
 Kieryje součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, j popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Na základě tohoto Evidenčního listu bude vyhotoven dodatek smlouvy. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.
) (
Správce stavby jméno tng. Jan Mika, MBA, ředitel
datum
po
datum
po
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list
Čí:
)
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 (
Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.
) (
Rozpočet:
) (
Základní cena:
) (
3 856 754,89 CZK
) (
ZBV-celkem:
) (
Cena - celkem: DPH: Cena s daní:
) (
856 754,89 CZK 809 918,53 CZK
666 673,42 CZK
)Stavba: E18/159, 6-001 Průtah III/36068 a 36078 Dolní Lažany Objekt: SO 101, 1012 Průtah 111/36068-78 Dolní Lažany Rozpočet: SO 101, 1012 Průtah 111/36068-78 Dolní Lažany
Z toho rozhod.hmoty:
	Měrné jednotky:
	
	Cena - celkem:
	55 757,35 CZK

	Počet měrných jednotek:
	1,00
	DPH:
	11 709,04 CZK

	Náklad na měrnou jedn.:
	3 856 754,89 CZK
	Cena s daní:
	67 466,39 CZK

	Vypracoval zadání:
	
	ZBV vypracoval:
	


Datum zadání:
Datum vypracování ZBV



 (
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Firma: EUROVIA CS, a. s. 
3.6.2.2
) (
Datum:
) (
Strana: 2 Čas:
) (
Položky ZBV č. ZBV 1
) (
Stavba: El8/159, 6-001 Průtah HI/360Ó8 a 36078 Dolní Lažany Objekt: SO 101,1012 Průtah III/36068-7S Dolní Lažany Rozpočet: SO 101, 1012 Průtah IH/36068-78 Dolní Lažany
) (
J
Poř.č. Položka Typ
Text
MJ
Počet MJ
J.cena
Celkem
 1 - Zemní práce
2 113107222
Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm
m2
16,800000
78,64
1 321,15
3 113107242
Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm
m2
16,800000
112,65
1 892,52
67 113154113
Frézování živičného krytu tt 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm
M2
68,500000
148,00
10 138,00
Celkem
13 351,67
 5 - Komunikace
26 566301111
Oprava krytu kamenivem drceným do 0,06 m3/m2 vyrovnání a zesílení podkladu po odstr.stáv.vrstev
m2
16,800000
55,53
932,90
28 567122112
Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm
m2
16,800000
313,85
5 272,68
31 573111112
Postřik živičný infiltr,+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2
m2
16,800000
25,79
433,27
32 573211111
Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2
m2
85,300000
12,61
1 075,63
33 577112124
Beton asf. ACO 11+, módi fík. nad 3 m, 5 cm
m2
85,300000
352,32
30 052,90
34 577145142
Asf bet lož ACL16 mod tl 50mm 3m-
m2
16,800000
332,60
5 587,68
35 599142111
Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm Š. do 4 cm
M
23,699000
145,95
3 458,87
37 PC5-02
Geomříž š.l.Om - spojnice pův. a nové asf.vrstvy D+M
m2
-172,000000
99,19
-17 060,68
)
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	Položky ZBV č. ZBV 1
	
	Datum:
	Čas:
	

	
	r—
	Stavba: El8/159, 6-001 Průtah 111/36068 a 36078 Dolní Lažany Objekt: SO 101, 1012 Průtah HI/36068-78 Dolní Lažany
	
	
	>
	

	
	
	Rozpočet: SO 101,1012 Průtah HI/36068-78 Dolní Lažany
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	J
	

	Poř.č. Položka
	
	Typ Text
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	
	
	
	
	Celkem
	
	29 753,25

	1— 89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení
	
	
	
	

	41 899201111
	
	Osazení mříží litinových s rámem do 50 kg
	KUS
	1,000000
	882,15
	882,15

	69 59221171
	
	deska zákrytová železobetonová D125x7 cm (pro studnovou skruž D100)
	KUS
	1,000000
	833,20
	833,20

	70 56230640
	
	deska podkladová uličního poklopu plastového tuhých souprav
	KUS
	1,000000
	174,00
	174,00

	71 899623131
	
	Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým tř. C 8/10 otevřený výkop Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 8/10
	M3
	0,300000
	2 480,00
	744,00

	72 59224010
	
	prstenec betonový vyrovnávací ke krytu Šachty 62,5x4x10 cm
	KUS
	1,000000
	148,00
	148,00

	73 28614185
	
	poklop litinový s mříží s teleskopickým dílem a těsněním pro zatížení 12,5t na prodloužení DN 400
	KUS
	1,000000
	3 420,00
	3 420,00

	
	
	
	
	Celkem
	
	6 201,35

	1— 96 - Bourání konstrukcí
	
	
	
	

	62 979082213
	
	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km
	t
	8,724000
	68,02
	593,41

	63 979082219
	
	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km
	t
	45,132000
	1,42
	64,09

	64 979087212
	
	Nakládání suti na dopravní prostředky
	t
	8,724000
	48,39
	422,15

	65 979999997
	
	Poplatek za skládku čistá suť skládka Petrůvky, popř. Vladislav - dokladovat
	t
	8,724000
	170,04
	I 483,43




	3.6.2.2
	
	Položky ZBV č. ZBV 1
	Datum:
	
	Čas:
	

	
	(	
	Stavba: El8/159, 6-001 Průtah HI/36068 a 36078 Dolní Lažany Objekt: SO 101,1012PrůtahIII/36068-78 Dolní Lažany
	
	
	"i
	

	
	<
	Rozpočet: SO 101,1012 Průtah HI/36068-78 Dolní Lažany
	
	
	J
	

	Poř.č. Položka
	
	Typ Text
	MJ Počet M J
	J.cena
	
	Celkem

	68 966005311
	
	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního
	M 12,000000
	324,00
	
	3 888,00

	
	
	
	Celkem
	
	
	6 451,08

	
	
	
	Celkem za rozpočet
	
	55 757,35
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 (
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 101; 102-2/002
) (
Číslo ZBV: 
002
)Název a evidenční číslo Stavby : 111/36068; ÍII/36078 Dolní Lažany průtah
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101, 102-2 - Přeložka kabelu CETIN
 (
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31. 7. 2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Iniciátor změny:
Q Zhotovitel
| | Objednatel
) (
Z důvodu kolize uložení stávajícího kabelu CETIN (v novém profilu vozovky) vznikla potřeba provedení vynucené přeložky tohoto sdělovacího vedení. Pro uložení kabelu v nové trase budou provedeny zemní práce v délce trasy přeložky 312 m. Viz zápis z KD č. 4.1 a 7.3.
Změna vznikla v důsledku okolností, kterc zadavatel nemohl předvídat; v rámci zpracování dokumentace DSP/PDPS projektant vycházel z podkladů objednatele, všeobecných předpisů a TP, zaměření stávajícího stavu a ze zkušenosti z předchozích staveb. Skutečný rozsah prací byl upřesněn až během výstavby po vytýčení průběhu kabelu CETIN a šířkového uspořádání komunikace.
)Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedeni a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:
Údaje v Kč bez DPH:
	Cena navrhovaných Méněprací
	Cena navrhovaných Víceprací
	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem

	0,00
	51 873,04
	51 873,04




Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
	Supervize
	jméno
	datum ^3 podpis

	Zhotovitel
	
	datum 23,10.2018 podpis

	
	jméno
	

	Technický dozor
	jméno
	datum c ^ potijjij

	Asistent Správce stavby
	jméno
	datum 2podpis




Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, j
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Na zákl
Evidenčního listu bude vyhotoven dodatek smlouvy. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a
Zhotovitele své podpisy.
	Správce stavby
	jméno Ing. Jan Mika, MBA, ředitel
	datum
	pod

	
	
	datum
	pod


Změna během výstavby (ZBV) - krycí list
Číslu

pair.
 (
^ Aspe
Firma: EURO VIA CS, a. s.
) (
Datum:
) (
Strana: i Cas:
)



[bookmark: bookmark9]ZBV č. ZBV 2 ZBV 2
Stavba: E18/159, 6-001 Průtah III/36068 a 36078 Dolní Lažany
Objekt: SO 101, 1012 Průtah III/36068-78 Dolní Lažany
Rozpočet: SO 101, 1012 Průtah IU/36068-78 Dolní Lažany \			
	Objednatel: Zhotovitel dokumentace:
	
	
	
	
	

	
	Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.
	
	
	
	
	

	RozDOČet:
	
	
	ZBV - celkem:
	
	

	
	Základní cena:
	3 856 754,89 CZK
	
	
	
	

	
	Cena - celkem:
	3 856 754,89 CZK
	
	
	
	
	

	
	DPH;
	809 918,53 CZK
	
	
	
	
	

	
	Cena s daní:
	4 666 673,42 CZK
	
	
	
	
	

	Z toho rozhod.hmoty:
	
	
	
	
	

	
	Měrné jednotky:
	
	
	Cena - celkem:
	51 873,05
	CZK

	Počet měrných jednotek:
	1,00
	
	DPH:
	10 893,34
	CZK

	Náklad na měrnou jedn.:
	3 856 754,89 CZK
	
	Cena s daní:
	62 766,39
	CZK

	
	Vypracoval zadání: Datum zadání:
	
	ZBV vypracoval: Datum vypracování ZBV
	
	




A & ;
	3.62.2
	
	Položky ZBV č. ZBV 2
	
	Datum:
	
	Čas:
	

	
	
	Stavba: El8/159, 6-001 Průtah IH/36068 a 36078 Dolní Lažany Objekt: SO 101, 1012 Průtah III/36068-78 Dolní Lažany Rozpočet: SO 101,1012 Průtah in/36068-78 Dolní Lažany
	
	
	
	>
	

	Por.č. Položka
	
	Typ Text
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	
	Celkem

	— 1 - Zemní práce
5 132301101
	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3
	m3
	37,440000
	629,15
	
	23 555,38

	6 132301109
	
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4
	m3
	37,440000
	2,97
	
	111,20

	8 162201102
	
	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m
	m3
	37,440000
	94,37
	
	3 533,21

	9 162701103
	
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m
	m3
	2,450000
	273,48
	
	670,03

	10 171201201
	
	Uložení sypaniny na skládku
	m3
	2,450000
	372,50
	
	912,63

	11 175101101
	
	Obsyp potrubí bez prohozem sypaniny
	m3
	34,990000
	313,60
	
	10 972,86

	12 175101109
	
	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí
	m3
	34,990000
	346,32
	
	12 117,74

	
	
	
	
	Celkem
	
	
	51 873,05

	
	
	
	
	Celkem za rozpočet
	
	51 873,05




 (
® Aspe 
Firma: EUROVIA CS, a. s.
Strana: 
#
)

 (
® Aspe Firma: HUROVIA CS, a.s.
3.6.17.2
Datum:
) (
Příloha č.2
) (
Strana: 1 
Čas:
) (
Evidenční list Změny stavby
) (
Název a evidenční číslo Stavby : II1/36068; III/36078 Dolní Lažany průtah
Číslo SO/PS /
Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102-2 Komunikace 111/36078 (část linancována ze SFDI)
číslo
 Změny SO/PS: SO 102-2/003
003
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31. 7. 2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
) (
Iniciátor změny:
Q Zhotovitel
Q Objednatel
Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZB V;
) (
Z důvodu zajištění dostatečného odvodnění komunikace bude na základě dodatečného požadavku objednatele provedeno pročištění příkopu vpravo ve směru stan i cení v délce 122 m. Viz zápis z K.D č. 7.1
Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat; v rámci zpracování dokumentace DSP/PDPS projektant vycházel z podkladů objednatele, všeobecných předpisů a TP, zaměření stávajícího stavu a ze zkušenosti z předchozích staveb. Skutečný rozsah prací byl upřesněn až během výstavby po zhodnocení aktuálního stavu přilehlého stávajícího příkopu.
Vzhledem k nevyhovujícímu výškovému uložení stoky stávající kanalizace nebude osazena uliční vpusť v km 0,352 vpravo. Viz zápis z KD č. 8.1.
Na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby jsou upraveny výměry položek zemních prací a ukládání konstrukčních vrstev vozovky.
) (
Údaje v KC bez DPH:
Cena navrhovaných Méněprací
Cena navrhovaných Víceprací
Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-205 001,79
8 982,86
-196 018,93
) (
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
Supervize
jméno
datum
'i
 
LcT
pod]
Zhotovitel
jméno
datum
7. LI. 2018
pod]
Technický dozor
jméno
datum
pod|
Asistent Správce stavby
jméno
datum
1,f
pod]
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který'je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změn; popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Na základě tohoto Evidenčního listu bude vyhotoven dodatek smlouvy. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.
) (
Správce stavby
) (
jméno Ing. Jan Mika, MBA, ředitel
datum
) (
datum
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list
)










































Aspe	Firma: EURO VIA CS, a. s.
3.6.2.2
[bookmark: bookmark11] (
Datum:
) (
Strana: l Čas:
)ZBV Č. ZBV 3 ZBV 3


[bookmark: bookmark12]A
J
Stavba: E18/159, 6-001 Průtah III/36068 a 36078 Dolní Lažany Objekt: SO 102.2,1012 Průtah III/36068-KSUSV Rozpočet: SO 102.2,1012 Průtah III/36068-KSUSV
	Objednatel: Zhotovitel dokumentace:
	
	
	
	
	

	
	Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.
	
	
	
	
	

	Rozpočet:
	
	
	ZBV - celkem:
	
	

	
	Základní cena:
	4 257 302,55 CZK
	
	
	
	

	
	Cena - celkem:
	4 257 302,55 CZK
	
	
	
	
	

	
	DPH:
	894 033,54 CZK
	
	
	
	
	

	
	Cena s daní:
	5 151 336,09 CZK
	
	
	
	
	

	Z toho rozhod.hmoty:
	
	
	
	
	

	
	Měrné jednotky:
	
	
	Cena - celkem:
	-196 018,93
	CZK

	Počet měrných jednotek:
	1,00
	
	DPH:
	-41 164,02
	CZK

	Náklad na měrnou jedn.:
	4 257 302,55 CZK
	
	Cena s daní:
	-237 183,18
	CZK

	
	Vypracoval zadání: Datum zadání:
	
	ZBV vypracoval: Datum vypracování ZBV
	
	





	3.6.2.2
	Položky ZBV č. ZBV 3
	
	Datum:
	
	Čas:
	

	
	Stavba: El8/159, 6-001 Průtah III/36068 a 36078 Dolní Lažany Objekt: SO 102.2,1012 Průtah HI/36068-KSUSV Rozpočet: SO 102.2,1012 Průtah IU/36068-KSUSV
	
	
	
	J
	

	Poř.č. Položka
	Typ Text
	MJ
	Počet M J
	J.cena
	
	Celkem

		 0-VRN
63 6
	Rezerva rozpočtu
	
	-1,000000
	20 852,77
	
	-20 852,77

	
	
	
	Celkem
	
	
	-20 852,77

	— Díl:.3 - Komunikace
25 566401111 Úprava krytu kamenivem drceným do 0,08 m3/m2
	m2
	-125,000000
	69,05
	
	-8 631,25

	27 567122112
	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm
	m2
	-125,000000
	313,85
	
	-39 231,25

	30 573111112
	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2
	m2
	-133,000000
	25,79
	
	-3 430,07

	31 573211111
	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2
	m2
	-133,000000
	12,61
	
	-1 677,13

	32 577112124
	Beton asf. ACO 11+ , modífik. nad 3 m, 5 cm
	m2
	-133,000000
	342,32
	
	-45 528,56

	33 577145142
	Asf bet lož ACL16 mod tl 50mm 3m-
	m2
	-133,000000
	322,60
	
	-42 905,80

	36 PC5-02
	Geomříž š.l .0m - spojnice pův. a nové asf.vrstvy D+M
	m2
	-290,000000
	99,19
	
	-28 765,10

	
	
	
	Celkem
	
	-170 169,16

	““ Díl:.5 - Ostatní konstrukce na trubním vedení
39 895941311 Zřízení vpusti uliční plast, včetně dodávky uliční vpusti WAWIN DN630
	KUS
	-1,000000
	7 815,13
	
	-7 815,13

	40 899201111
	Osazení mříží litinových s rámem do 50 kg
	KUS
	-1,000000
	882,15
	
	-882,15

	44 55242140
	Mřiž kanalizační litinová s rámem 610x610 mm
	KUS
	-1,000000
	4 581,16
	
	-4 581,16

	45 55343910
	Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 600 mm
	KUS
	-1,000000
	701,42
	
	-701,42


Celkem


 (
® Aspe 
Firma: EUROVIA CS, a. s.
 
Strana: 
#
)
 (
® Aspe Firma: EUROVIA CS, a. s.
Strana: 
#
)
-13 979,86
	3.6.2.2
	
	Položky ZBV č. ZBV 3
	Datum:
	
	Čas:
	

	
	f	
	Stavba; El8/159, 6-001 Průtah 111/36068 a 36078 Dolní Lažany Objekt; SO 102.2, 1012 Průtah III/36068-KSUSV
	
	
	
	

	
	
	Rozpočet: SO 102.2, 1012 Průtah UI/36068-KSUSV
	
	
		J
	

	Poř.č. Položka
	
	Typ Text
	MJ Počet MJ
	J.cena
	
	Celkem

	“ Dfl:.6 - Doplňující práce na komunikaci
	
	
	
	

	50 938902106
	
	Čištění příkopů š. nad 40 cm, objem do 0,50 m3/m
	M 122,000000
	73,63
	
	8 982,86

	
	
	
	Celkem
	
	
	8 982,86

	
	
	
	Celkem za rozpočet
	
	-196 018,93





 (
Aspe 
Firma: EUR0V1A CS, a.s.
3.6.17.2
Datum:
) (
Příloha č.2
) (
Strana: 1 
Čas:
)





Evidenční list Změny stavby
 (
Číslo SO/PS /
Číslo ZBV:
číslo Změny SO/PS:
004
SO 102-1/004
)Název a evidenční číslo Stavby : 111/36068; 111/36078 Dolní Lažany průtah
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102-1 Komunikace
111/36078 (Část financována samostatně z rozpočtu KSUSV)	
 (
Pare
Příjemce
^
Objednatel
Zhotovitel
Projektant
4
)Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31.7. 2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava Zhotovitel: EIJROVIACS. a.s.. Národní 138/10. 110 00 Praha 1 Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek- počet listů A4
Soupis prací - počet listů A4	3
Dokladová část Změny:	—
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis,
dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	_
Iniciátor změny:	Q Zhotovitel	Q] Objednatel
 (
Se souhlasem objednatele, projektanta a TDS nebude použita geomříž na spojení přechodu nových a stávajících vrstev vozovky.
)Popis a zdůvodněni Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV;
 (
Údaje v Kč bez DPH:
Cena navrhovaných Méněprací
Cena navrhovaných Víceprací
Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-45 629,18
0,00
-45 629,18
) (
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
Supervize
jméno
datum ^ podpi
Zhotovitel
jméno
datum 15. 11.2018 podpi
é
Technický dozor
jméno
. , // v '
datum 
o
 - podpi
Asistent Správce stavby
jméno
datum '7^ podpi
)Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny,
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenění list Změny stavby. Na zák
Evidenčního listu bude vyhotoven dodatek smlouvy. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupeni unjeanateie a
Zhotovitele své podpisy.
Správce stavby	jméno Ing. Jan Mika, MBA, ředitel	datum
	datum
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list
 (
5P Aspe
Firma: EUROVIA CS, a. s.
) (
Datum:
) (
Strana: l Oas:
)



[bookmark: bookmark13]ZBV č. ZBV 4 ZBV 4
^	Stavba: E18/159,6-001 Průtah III/36068 a 36078 Dolní Lažany	^
Objekt: SO 102.1, 1012 Průtah III/36068-KSUSV Rozpočet: SO 102.1, 1012 Průtah III/36068-KSUSV
[bookmark: bookmark14]v		 J
Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.
	Rozpočet:
Základní cena:
	3 442 970,80 CZK
	ZBV - celkem:
	

	
	Cena - celkem: DPH: Cena s daní:
	3 442 970,80 CZK 723 023,87 CZK
4 165 994,67 CZK
	
	
	

	Z toho rozhod.hmoty: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jedn.:
	1,00
3 442 970,80 CZK
	Cena - celkem: DPH: Cena s daní:
	-45 629,18 CZK -9 582,11 CZK -55 211,21 CZK

	
	Vypracoval zadání:
	
	ZBV vypracoval:
	


Datum zadání:	Datum vypracování ZBV


7 o U u Aů
 (
3.6.2.2
) (
Datum:
) (
Strana: 2 
Čas:
) (
Položky ZBV č. ZBV 4
) (
/
 “
"
‘
“ A
Stavba: 
El8/159, 6-001 Průtah in/36068 a 36078 Dolní Lažany
Objekt: SO 102.1,1012 Průtah ffl/36068-KSUSV Rozpočet: SO 102,1,1012 Průtah III/36068-KSUSV
V
J
) (
Poř.č. Položka Typ
Text
MJ
Počet MJ
J.cena
Celkem
 
0-VRN
70 6
Rezerva rozpočtu
-1,000000
16 864,08
-16 864,08
Celkem
-16 864,08
 5 - Komunikace
38 PC5-02
Geomříž š.l.Om - spojnice pův. a nové asf.vrstvy D+M
m2
-290,000000
99,19
-28 765,10
Celkem
-28 765,10
Celkem za rozpočet
-45 629,18
)
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Zhotovitel: EUROVIA CS, as , Narodnj 138/10, 110 00 Praha l
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2pis o projedadni ocensni soupisu praci a ceny SO/PS, Rozpis
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image1.png
Nazev Stavhy: 111/36068; 111736078 Delni LaZany pritah

Kategorie Vicepraci:

Cislo a nazev stavebniho objektu/provoznihoe souberu (SO/PS): SO 101; SO 102-1; 50-2

Udaje v K¢ bez DPH

Cena stavby dle smlouvy Pozndmka:

1 zadat Cena viech Menépraci v predeho,

11 557 027,00

Z7ménach na SO/PS a cenu navrhovanych
Meéncpraci na SO/PS je nutno zadavat se znaménkent minus (<)





