
t.. ■ _______________________________________ ________ _____1) Bourání zděné venkovní příčky vč. pilířů a základu
a. Bourání zdivá zdivá z CP na MC tl. 150 mm, 7,5*2m
b. Bourání pilířů z CP 2ks (0,3*0,3*2,2)
c. Bourání betonového základu (0,3*0,5*7,5)
d. Odvoz a likvidace suti

2) Odpočet neuplatněných ocelových válcovaných nosníků

3) Sešití statické trhliny zdivá na výtahové šachtě (oboustranně)
a. Nerez kroucené pruty HELIFIX v záiivkové maltě HELIBOND - 12 mb
b. Proškrabání a vyfoukání spár - 12 mb
c. Otlučení stávajících omítek - 4 m2
d Nová jádrová omítka - 4 m2

4) Hrubování parapetních vyzdívek na vnějším líci zdivá (fasáda)

5) Úprava vstupních prostor ze strany vrátnice - samostatný rozpočet!
a. Dle změnového výkresu (Revize č.1) - posun dveří, přizdívka, bourání

podlahy, nová podlaha, změna šířky dveří, změna dveří za okno atd.

6) Demontáž zařizovacích předmětů a rozvodů ZTI vč. odvozu a likvidace
a Souborem 4M 200,-= 16.800,-Kč

7) Podlahy—viz. Samostatný rozpočet

S) Penetrace podkladu před aplikací štukových omítek
a Penetrace stropů (1 NP, 2 NP, 3 NP) 
b Stěrka s perlinkou stropů (1 NP. 2 NP, 3 NP) 
c Štuková omítka stropů - dvouvrstvá (1 NP, 2 NP, 3 NP)

Osekání keramického soklu - schodiště
a Osekání stávajícího soklu schodiště a podest, výška 10 cm, 45 mb
b. Doplnění jádrové omítky po osekání

“ÍO) Bouráni terasových parapetních desek
a Vysekaní ze špalet a podkladu 83 ks. přesuny, likvidace

11) Změna UT - nabídka JFP
a Změna radiátorů ze spodního připojení na boční (12 a 3 NP) 
b Dopočet chybějících armatur UT
C- Změna materiálu potrubí UT z Cu na uhlíkovou lisovanou ocel (pouze v 1 , 2

a 3.NP)
d Odečet nátěru potrubí Cu

12) Podkladní betonová mazanina u nového vyzdění oken



a U všech okenních otvorů, které se dozdí, je nutná jako finální úpravu do 
stanovené výšky podkladní betonová mazanina

13) Zemní práce pro ležatou kanalizaci a rozvody UT v 1.NP
a Řezání a bouráni betonových podlah tl 200mm 
b Vykopávka podkladních štěrků a zeminy
c. Bourání prostupů přes základové zdivo
d. Zásypový materiál
e Dobetonávka podlah, sešití nového a starého betonu

14) Přeložka energo rozvodů ve výkopu pro výtah

V                dne 28 3 2018

/ '/

!i !!



Stavba: Změny č.1 • rev.2 • rozděleni 

Objednatel: Ceská republika - Správa státních hmotných rezerv 
Zhotovitel: Společnost VHH + FACTORY pro                     - D 
Místo: 

Kód ZakAzka 

001 Změny č.1 • rev.2 - rozdělení 
001a PflpoCty 

001b Odpofty 

Celkem 

CanabazDPH 

452123,98 

623 607,81 

-171483,83

452123,98 

Rekapitulace objektů stavby 

DPHsnlžané DPH .dk/adnf Cena s DPH 

0,00 94946,04 547 070,02 

0,00 130 957,64 754 565,45 

0,00 -38 011,60 -207 495,43 

D,00 94946,D4 547070,02 
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Zpracoval: 

Datum: 

Ostatnl ZRN 

0,00 452123,98 

0,00 623 607,81 

0,00 -171 483,83 

D,OD 452123,98 

31.5.2018 

HZS VRN 

0,00 

0,00 

0,00 

D,DD 

0,00 

0,00 

0,00 

D,00 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER

Zpracoval:

Stavba:PZměnyPč.1P-Prev.2P-Prozdělení 
Objekt:PPnpočty

Objednatel: Česká republika - Správa státních hmotných rezerv 
Zhotovitel: Společnost VHH + FACTORY pro  : Olomouc

Datum: 23.5.2018

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem 1

i|00i

4|R

9 R

;a: i i

HSV

1

Práce a dodávky HSV 

Zemní práce
139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 | 8,640| 1 720.00|

162701105R00

bod č.13c 
8.64 
Součet
Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1 -4 do 10000 m |m3~

8.640
8.640
3.000 265.00|

bod č.13c 
3
Součet

3.000
3.000

bod č.13d 
"zemina" 5.64 
"štěrkopísek" 3 
Součet

5.640 
3.000
8.640

bod č.13d
3*2,2
Součet

6,600
6,600

199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 3.000| 318,00|

bod č.13c 
3
Součet

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní

3,000
3,000

oprava stropů 1-3.NP 
"1.NP" 156,69 
"2.NP" 177,13 

"3.NP" 177.27 

Součet

156,690
177,130

177,270

511.090

Strana 1 z 6

450 529,35 

21 090,90
14 860,80

795.00

ŠIŘ 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km m3 45.0001 15,90| 715,50
bod č.13c
3*15
Součet

45.000
45.000

16R1 [167101101R00 Nakíádání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 m3 1 3,000 106,001 318,00|

bod č.13c
3
Součet

3.000
3.000

7 001 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 8,640 260,00 2 246,40

8 583 \583312000 Štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál t I 6.6001 182.00\ 1 201.201

954.00I

265 307,32
Penetrace akrylát-silíkonová vnitřních stropů nanášená

12 011 611131121 ručně m2 511,090 54.20 27 701.08

14 011 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm m2 511.090 124,00 63 375,16
oprava stropů 1-3.NP
"1.NP" 156.69 156.690
"2.NP" 177,13 177,130
"3.NP" 177,27 177,270



ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Změny č.1 - rev.2 - rozdělení 
Objekt: Přípočty

Objednatel: Česká republika - Správa státních hmotných rezerv 
Zhotovitel: Společnost VHH + FACTORY pro mouc Holice - D 
Místo: ouc

Zpracoval:
Datum: 23.5.2018

oprava stropů 1-3.NP 

"1.NP" 156.69 
"2.NP" 177,13 
"3.NP 177.27 

Součet

156,690
177,130
177,270
511,090

bod č.9b 
45*0,1 
bod č.3d 
4
Součet

4.500

4,000
8.500

hrubování parapetního zdivá
jižní strana
3*1.3*0.9 3.510
západní strana
27*1,3*0,9 31,590
východní strana
22*1,3*0,9 25,740
Součet 60,840

tl. 40mm
40-15 mm = 25 mm / 5mm = 5x

jižní strana
3*1,3*0.9*5 17,550
západní strana

27*1,3*0,9*5 157,950
východní strana
22*1.3*0,9*5 128.700
Součet 304.200
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Č. KCN Kód položky
Popis

MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

Součet
511,090

95 014 611325412

Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v 
rozsahu plochy do 30%

m2 511,090 161,00 82 285,49

Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do
16 014 612325111 150 mm m2 8,500 618,00 5 253.00

Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších
17 011 622321121 stěn nanášená ručně m2 60,840 203,00 12 350,52

Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za
18 011 622321191 každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 304.200 52.30 15 909,66

19 011 632450124
Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých 
směsí provedený v pásu m2 56,885 553,00 31 457,41
bod č.12a
(1,51 +4.18-»-1,6+1.35*28+1.5*9+1,53+1.35*16+1.35*2+1.2 
+1.35*19+1,25+1.25)*0,5
Součet

56,885
56,885

20 011 6324501R1
Úprava okenních otvorů před montáží oken (osekání, 
hrubování) ks 83,000 325,00 26 975,00
bod č.4a

83
Součet

83.000
83.000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 102 048,72



stavba: Změny č.1 - rev.2 - rozdělení
Objekt: Pnpočty

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMÉR

Objednatel: Česká republika - Správa státních hmotných rezerv 

Zhotovitel: Společnost VHH + FACTORY pro Olomouc Holice - D 
Místo: Olomouc

Zpracoval:
Datum: 23. 5. 2018

č. KCN Kód položky Popis
... 1 Množství

1 celkem . . 1 Cena celkem Ijednotková | |

21 003 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3.5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 511,090 53,50 27 343,32
oprava stropů 1-3.NP 
"1.NP" 156,69 
"2.NP" 177,13 
"3.NP" 177,27 
Součet

156,690
177,130
177,270
511,090

bod č.13e 

1
Součet

1,000
1,000

bod č.3c 

4
Součet

4,000
4,000

29|005 |985111192 Příplatek k otlučení omítek za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 [ 4,000| 24,30
bod č.3c 
4
Součet

4,000
4,000
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22 013 965042141
Bouráni podkladů pod dlažby nebo mazanín betonových 
nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 2,oie) 2 230,013 4 495,68
bod č.7e
"2NP" 4,8*3.5*0,06 1,008
"3NP" 4,8*3.5*0,06 1,008
Součet 2,016

23 013 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanín betonových 
nebo z lítého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 m3 6,440 1 820,00 11 720.8C)
bod č.13b
32,2*0,2 6,440
Součet 6,440

24 013 965081333
Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo 
čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2 m2 45,508 102,00 4 641,82
bod č.12a
(1.51+4,18+1.6+1.35*28+1.5*9+1.53+1.35*16+1.35*2+1.2 
+1,35*19+1,25+1,25)*0,4 45,508
Součet 45,508

25 013 9650813R1 Manipulace z PZ deskami (ergokanál) (
soub
ar 1,000 2 800.00 2 800,00

26|013 |965081601 Odsekání sokllků schodišťových r 1 45,000 1 33,60 1 1 512.00|

bod č.9a
45 45.000
Součet 45,000
Řezání stávajících betonových mazanín vyztužených hl do

27 013 977312114 200 mm m 75.900 381,00 28 917,90
bod č.7d
3*9,3 27,900
bod č.13a
48 48.000
Součet 75,900

28|005 985111111 Otlučení omítek stěn m2 4,000 240,00 960,00

97,20|

Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 10 mm v
30 005 985441114 drážce v cihelném zdívu hl do 70 mm m 12,000 1 630,00 19 560,00

i



ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba:
Objekt:

Změny č.1 
Prípočty

• rev.2 - rozdělení

Objednatel; Česká republika - Správa státních hmotných rezerv 
Zhotovitel: Společnost VHH + FACTORY pro Olomouc Holice - D 
Místo; Olomouc

Zpracoval;
Datum; 23.5.2018

KCN I Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

96

bod č.3a+b 

12
Součet

Bourání konstrukcí

12,000
12,000

M09 Hodinové zúčtovací sazby

M10 Příprava kabelových tras

M11 Kabely
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S 047,30

40 R 961051000U00
Bourání základu železobetonového betoné špalky 
stáv.výtahu m3 1,125 3 710,00 4 173,75
bod č.1c
0,3*0.5*7,5
Součet

1,125
1,125

1____ 4llR_______ |962031133ROO Bourání příček ciheíných tl. 15 cm m2 is.oooj 51,94 779,10
bod č.1 a
7,5*2
Součet

15,000
15,000

1 42lR |962032241ROO Bourání zdivá z cihel pálených na MC m3 1 0,198 477,00 94,45
bod č.1b
0,3*0.3*2,2
Součet

0,198
0,198

99 Staveníštní přesun hmot 11 946,39
43lR [999281111ROO Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 28,0071 426,55 11 946,3S

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 45 088,72
31 R 9790191OOUOO Svislá doprava suti za 1 .podlaží t 28,548 159,00 4 539,13
32 R 979019210U00 Přípl za daíší podlaží svis dopravy t 114,192 53,00 6 052,18
33 R 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 28,548 265,00 7 565,22
34 R 979081121ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 570,960 10,60 6 052,18

35 R 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 28,548 159,00 4 539,13
36 R 979082121 ROO Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 256.932 21,20 5 446.96
37 R 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 28,548 106,00 3 026,09

38 R 979093111 ROO Uložení suti na skládku bez zhutnění t 28,548 10,60 302,61
39 R 979990001 ROO Poplatek za skládku stavební suti t 28,548 265,00 7 565.22

6 716,16
44 R 1 Pomocné montážní práce, úprava a demontáž stávajíc hod 16,000 267,12 4 273.92
45 R 5 napojení na stávající rozvody hod 8,000 305,28 2 442,24

12 856,22
52 R 32 nosný, podružný a režijní materiál kpl 1,000 566,21 566,21
46 R 33 Fólie + zabezpečení kabelového vedení v zemi m 16,000 408.69 6 539,04
47 R 34 Spojka sveze 50 AL smršťovací ks 1,000 2 041,53 2 041,53

48 R 35 Spojka sveze 16 AL smršťovací ks 1,000 1 747,74 1 747,74

49 R 36 Oko 7585-10 kabelové Cu 50x10 ks 4,000 196,26 785.04

50 R 37 Oko 7580-08 kabelové Cu 25x8 ks 4,000 156,78 627,12
51 R 38 Pojistka nožová 80A PNA1 GG ks 3,000 183,18 549,54

7 030,14



stavba: Změny č.1 - rev.2 - rozdělení 
Objekt: Piipočty

Objednatel' Česká republika - Správa státních hmotných rezerv 

Zhotovitel Společnost VHH + FACTORY pro Olomouc Holice - D 
Místo; Olomouc

Zpracoval
Datum 23 5. 2018

c. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
Jednotková

Cena celkem

53 R 16 AYKY 4J50(4Bx50) m 26,000 179,13 4 657,38
54 R 17 AYKY4J16(4Bx16) m 26,000 91,26 2 372,76

i' /' L

M12 Rozvaděče

M59 projektová dokumentace,zkoušky,atd.
57 R 14 Revize soub 1,000 914,56

PSV Práce a dodávky PSV

734 Armatury

735 Otopná tělesa

změna SOD
36,8-30,74
Součet

6,060
6,060

změna SOD 
28,79-24,47 
Součet

4,320
4,320
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12 132,93

55 R 1A

RH - dle výkresové dokumentace 600/2200/400 s požární 
odolnosti dle PBŘ 30minut - dozbrojeni - jištěni objektu 
garáží kpl 1,000 1 232,16 1 232,16

56 R 1B

RH - dle výkresové dokumentace 600/2200/400 s požární 
odolností dle PBŘ 30minut - dozbrojeni - úprava 
přívodního pole - doplněni měřeni kpl 1,000 10 900,77 10 900,77

914,56
914,56

133 428,45 

34 284,20

68 R 734R00001
Sroubeni přimé-rohové - regulačně uzavírací Inst.k 
ot tělesům VK kus 12,000 284,08 3 408,96

69 R 734R00002
Sroubení přímé G 3/8-1/2 - regulačně uzavírací ínst. k 
oUělesům Trubkovým kus 41,000 156,88 6 432,08

70 R 734R00002A
Sroubeni přímé G 3/8-1/2 - regulačně uzavírací ínst. k 
ot tělesům Trubkovým rohové kus 3,000 278,66 835,98

72 R 734R00021AA
Rad. ventil k tělesům s připojením - DN 10-15 s 
přednastavením Kv k TRUBK Tělesům - rohové Heimeier kus 3.000 491,58 1 474,74

73 R 734R00021AB
Rad ventil k tělesům s připojením - DN 10-15 s 
přednastavením Kv k TRUBK Tělesům - přímé Heimeier kus 44.000 503,01 22 132,44

72 769,96
Tělesa otopná litinová čiánková 500/70 se základním

74 R 735111310R00 nátěrem-256 čl m2 6,060 2 435,88 14 761,43

Tělesa otopná litinová Kalor+zákl nátěr, 500/110 se
76 R 735111340R00 základním nátěrem - 136ČI m2 4,320 1 797,76 7 766,32

79 R 735152252A
Otopné těleso panelové hlad čelní ploch typ 11 Klasik 
výška/délka 500/500mm kus 1,000 3 856.87 3 856,87

01 R 735152253A
Otopné těleso panelové hlad čelní ploch typ 11 Klasik 
výška/délka 500/600mm kus 2,000 3 999,77 7 999,54

83 R 735152255A
Otopné těleso panelové hlad čelní ploch typ 11 Klasik 
výSka/délka 500/800mm kus 1,000 4 282,71 4 282,71

85 R 735152454A
Otopné těleso panelové hlad čelní ploch typ 21 Klasik 
výška/délka 500/700mm kus 1,000 5 044,37 5 044,37

87 R 735152455aA
Otopné těleso panelové hlad čelní ploch typ 21 Klasik 
výška/délka 500/800mm kus 1,000 5 215,85 5 215,85

89 R 735152456A
Otopné těleso panelové hlad čelní ploch typ 21 Klasik 
výška/délka 500/900mm kus 2,000 5 390,19 10 780,38



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Změny č.1 - rev.2 - rozdělení
Objekt: Přípočty

Objednatel: Česká republika - Správa státních hmotných rezerv 
Zhotovitel: Společnost VHH + FACTORY pro Olomouc Holice - D 
Místo: Olomouc

Zpracoval:
Datum: 23.5.2018

Č. 1 KCN
Kód položky Popis MJ

Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

90 R 735152557A
Otopné těleso panelové hlad. čelní ploch typ 22 Klasik 
výška/délka 500/1000 kus 1,000 6 644,85 6 644,85

92 R 73515255732
Otopné těleso panelové hlad. čelní ploch typ 22 Klasik 
výška/délka 500/1000 kus 1,000 6 417,64 6 417,64

767 Konstrukce zámečnické 9 574,29
I 93lR |D01 {Bezpečnostní fab tr. č.4 |ks 3,000| 3191,43 9 574.291

721 Zdravotechnika 16 800,00
Demontáž zanzovacích předmětů a rozvodů Zit vč. soub

58 721 7211108R1 odvozu a likvidace or 4,000 4 200,00 16 800,00
bod Č.6 
4
Součet

Celkem

4,000
4,000

623 607,81
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Změny č.1 • rev.2 - rozdělení 
Objekt: Odpočty

Objednatel: Česká republika - Správa státních hmotných rezerv 
Zhotovitel: Společnost VHH + FACTORY pro Olomouc Holice - D Zpracoval:
Místo: Olomouc Datum; 23. i5. 2018

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV -17 538,97

1 Zemní práce -14 156,51
3 R 14115367 Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 51x4.0 mm m -14,960 127,20 -1 902,91
2 R 141700103R00 Protlak z trub v hor.1 - 4 kabelová trasa ESL m -13,600 901,00 -12 253,60

4 Vodorovné konstrukce -3 382,46

10 R 413941121RT3
Osazení válcovaných nosníků do č. 12 včetně dodávky 
profilu IPN č. 120 P4.P7 t ■^.042 31 270,00 -1 313,34
bod č.2a - odpočet
1,25*3*11.10/1000M
Součet

-0,042
-0,042

11 R 413941123RT2
Osazení nosníků č. 14 - 22 včetně dodávky HEB 140 
P5.P8 t -0,064 32 330,00 -2 069,12
bod č.2b - odpočet
2,00*2*16.00/1000*-1
Součet

-0,064
-0,064

PSV Práce a dodávky PSV -153 944,86

734 Armatury -998,52

71 R 734R00021A
Rad. ventil k tělesům s připojením - DN 10-15 s 
přednastavením Kv k TRUBK Tělesům kus -3,000 332,84 -998,52

735 Otopná tělesa

783 Nátěry

bod e.2(MNP) 
-624 -624.000
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■93 416,74

75 R 735111310a
Otopně těleso litinový dvojčlánek 500/70 se základním 
nátěrem s integrovaným ventilem kus -24.000 1 752.18 -42 052,32

77 R 735111340a
Otopné těleso litinový dvoučlánek 500/110 se základním 
nátěrem s integrovaným ventilem kus -9,000 1 830,62 -16 475,58

78 R 735152252
Otopné těleso panelové hlad. čelní ploch Ventil Kompakt 
typ 11 VK výška/délka 500/500mm kus -1,000 3 273,28 -3 273,28

80 R 735152253
Otopné těleso panelové hlad. čelní ploch Ventil Kompakt 
typ 11 VK výška/délka 500/600mm kus -2,000 3 358,08 -6 716.16

82 R 735152255
Otopné těleso panelové hlad. čelní ploch Ventil Kompakt 
typ 11 VK výška/délka 500/800mm kus -1,000 3 532,98 -3 532,98

84 R 735152454
Otopné těleso panelové hlad. čelní ploch Ventil Kompakt 
typ 21 VK výška/délka 500/700mm kus -1,000 3 999,38 -3 999,38

86 R 735152455a
Otopné těleso panelové hlad. čelní ploch Ventil Kompakt 
typ 21 VK výška/délka 500/800mm kus -1,000 4 106,44 -4 106,44

88 R 735152456
Otopné těleso panelové hlad. čelní ploch Ventil Kompakt 
typ 21 VK výška/délka 500/900mm kus -2.000 4 210,32 -8 420,64

91 R 735152557a
Otopné těleso panelové hlad. čelní ploch Ventil Kompakt 
typ 22 VK výška/délka 500/1000 kus -1,000 4 839,96 -4 839,96

-59 529,60
Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý

94 R 783425414 povrch 2* antikorozní, 1‘základní.2*email m -624.000 47,70 -29 764,80



ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Změny č.1 - rev.2 - rozdělení
Objekt: Odpočty

Objednatel: Česká republika - Správa státních hmotných rezerv 
Zhotovitel: Společnost VHH + FACTORY pro Olomouc Holice - D 
Místo: Olomouc

Zpracoval:
Datum: 23.5.2018

KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

Součet -624,000

95 R 783425428
Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní 
antikorozní m -624,000 47,70 -29 764.80
bod e.2(MNP)
-624
Součet

-624,000

-624,000

Celkem -171 483,83
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REVIZE 01 - ZMĚNA VSTUPU 
VRÁTNICE

1, Změna výplně otvoru
a. Odečet vstupních dveří ozn- D-02 L (820/2100) vč.

nadsvětlíku
b. Přípočet okno 0-03 o šířce 900mm vč. parapetu a žaluzií a

nadsvětlíku š. 900

2. Rozšíření vstupních dveří s ozn. D-05 L na šířku 1000
a. Podepření otvoru a vysekání stávajících překladů (3x RZP)
b. Přisekání zdivá z CP (0,5*2*0,2), odvoz, suť skládka
c. Osazení nových překladů (2x HEB 140 á 1,4m), zazdění

překladů
d. Odečet dveří šíře 800mm
e. Přípočet dveří šíře lOOOmm stejných parametrů
f. Zapravení podlahy po odsekání zdivá

3. Bourání zdivá z pórobetonových tvárnic do výšky 3m (7 m2, ti.
400mm) suť, nakládka, skládka

4. Nové zdivo z pórobetonových tvárnic do výšky 3m (8,5 m2, tl.
400mm)

a. Stěrka s perlinkou 2*8,5 m2
b. Štuková omítka 8,5 m2
c. Malba bílá dvojnásobná 8,5 m2

5. Dočasné podepření monolitického stropu (3x stavební stojka
PASCHAL do v 3.6 m, 3x hlavice, 2x nosník DOKA délky 1 m,
pronájem na dobu 5 dnů

6. Hydroizolace asfaltovým pásem 2x 3m2 vč. asf. penetrace

7. Přípočet SDK podhledu ve vrátnici 2 m2

8. Přípočet keramické dlažby 2 m2, soklík 0,8 mb

9. Přípočet fasády DEKmetal (0,8*3)+(0,9 1) - 3,3 m2



11,

10. Snížení podlahy u schodiště
a. Bourání podlah betonových vč. vývozu sutí (1 8*3 08=5 54

m2,tl. 200mm)
b. Odkop štěrko-hliněného podloží (5,54 m2*0 5m) odvoz

skládka
c. Podkladní hutněný štěrk 32-64mm (5,54*0,1 =0,5m3)
d. Geotextílie 200g/m2 - 7m2
e. Základ ze ztraceného bedněni šíře 200mm, 3,8 m2 vvztuž

bet. zálivka ’ ^

f. Podkladní beton C20/25, tl. 100 mm, 5,54 m2
g. Hydroizolace asfaltovým pásem 2x 9.8 m2 vč. penetrace
h. Nová betonová deska C 20/30, tl. 150 mm kari *;íť

8/100/100, Obvodová dilatace
i. Štěrkování „čel“ snížené podlahy (4.76*0,2) - vysprávková

hmota na beton
j. Jádrová omítka základového zdivá (3,08*0,3)

Příčka z pórobetonových tvárnic tl. lOOmm pod schodištěm
a. YTONG(3,5*1,3)
b. Stěrka s perlinkou (3,5*1,3)*2
c. Betonová stěrka (3,5* 1,3)
d. Štuk (3,5*1,3)
e. Malba bílá dvojnásobná (3,5*1,3)
f. Překlad YTONG pro dveřní otvor š. 600mm, tl. lOOmm
g. Dodávka a montáž zárubní vč. dveří 800/1400 (RAL 9007,

zárubeň z profilu „L“, dveřní křídlo výplň tahokov, panty a fab
zámek)

12. Příčka z pórobetonových tvárnic tl. 200mm
a. YTONG (0,5*3)
b. Stěrka s perlinkou 3 m2
c. Štuková omítka 3 m2
d. Malba bílá dvojnásobná 6 m2

13. Eiektro
a. Doplnění Ikusu světla do prostoru pod schodištěm vc.

vypínače, zasekané rozvody pod omítku
b. Doplnění Ikusu dvoj zásuvky 220V, rozvody zasekané pod

omítku





Rekapitulace objektů stavby
stavba: Změna vrátnice -rev.2 - rozděleni

Obiednatel Česka republika - Sprava státních hmotných rezerv 
Zhotovitel
Místo

 Společnost VHH + FACTORY pro                 - 
O  Olomouc

Zpracoval
Datum 23 5 2018

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH sntžené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

D03-1 Změna vrátnice -rev.2 - rozdělení 120 777,04 0,00 25 363,18 146 140,22 0,00 120777,04 0,00 0,00 0,00
Q03a Připočty 136 677,04 0,00 28 702,18 165 379,22 0,00 136 677,04 0,00 0,00 0,00
003b Odpočty -15 900,00 0,00 -3 339,00 -19 239,00 0,00 -15 900,00 0,00 0,00 0,00

Celkem 120777,04 0,00 25363,18 146140,22 0,00 120777,04 0,00 0,00 0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Změna vrátnice -rev.2 - rozdělení 
Objekt: Pnpočty

Objednatel; Česká republika - Správa státních hmotných rezerv 
Zhotovitel: Společnost VHH + FACTORY pro   sto: Olomouc Zpracoval:

Datum: 23.5.2018

bod č.10b 
5.54*0.5 
Součet

Základy a zvláštní zakládání

2.770
2.770

bod č.lOd 
7
Součet

7,000
7,000

7*1,15 8,050

bod č.lOf

5.54*0.1
Součet

0,554

0,554

bod č.lOh 

5.54*0,15 
Součet

0,831

0.831

bod Č.lOh
5.54*7.9/1000*1.1
Součet

0,048
0,048
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č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 88 778,46

1 Zemní práce 7 859,88
1 ilooi 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 1 2.770 1 910.00 1 5 290.70

bod č.lOb
5.54*0.5
Součet

2.770
2.770

1 2lR |162701105R00 [Vodorovné přemístění výkopku 2 hor.1-4 do 10000 m m3 2,770 265,00 734,05
bod č.lOb
5.54*0.5
Součet

2.770
2.770

1 3lR 1162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 1 41.550 15,90 660.65
bod Č.lOb
5.54*0.5*15
Součet

41.550
41.550

1 4IŘ |167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 2.770 108,00 293,62
bod Č.lOb
5.54*0.5
Součet

2,770
2,770

L_ sjŘ |199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1-4 m3 2,770 318,00| 880.86

9 974,36
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5

6 002 213141111 š do 3 m m2 7.000 15,80 110.60

7 693 693110030 geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEXPP 40 215 g/m2 m2 8,050 27,50 221,38

Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na
8 011 273321411 prostředí tř. C 20/25 m3 0.554 2 690.00 1 490,26

Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na
9 011 273321511 prostředí tř. C 25/30 m3 0,831 2 800,00 2 326,80

Výztuž základových desek ze svařovaných sítí
10 R 273361921RT3 svařovanou sítí - drát 5,0 oka 150/150 t 0.048 20 670,00 992,16



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Změna vrátnice -rev.2 - rozdělení 
Objekt: Přípočty

Objednatel: Česká republika - Správa státních hmotných rezerv 
Zhotovitel: Společnost VHH + FACTORY pro Olomouc Holice - D 
Místo: Olomouc

Zpracoval:
Datum: 23. 5. 2018

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

11 011 279113132
Základová zeď tl do 200 mm z tvárníc ztraceného bednění 
včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 3.800 804.00 3 055.20
bod č.lOe 
3.8
Součet

3.800
3.800

bod Č.lOe 
0.035 0,035

bod č.12a 
0.5*3*0,2 
Součet

0.300
0.300

bod Č.4 
8,5*0.4 
Součet

3.400
3.400

bod Č.7 

2
Součet

2,000
2,000
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Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10
12 011 279361821 505 t 0.035 36 300,00 1 270,50

Součet 0,035

13 002 291111111
Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 
63 mm m3 0,554 916.00 507,46
bod č.lOc
5,54*0.1
Součet

0,554
0,554

3 Svislé a kompletní konstrukce 20 758,05

14 011 311272123
Zdívo nosné tl 200 mm z pórobetonových přesných 
hladkých tvárníc Ytong hmotnosti 500 kg/m3 m3 0.300 4 740.00 1 422,00

Zdivo nosné tl 375 mm z pórobetonových přesných
15 011 311272411 hladkých tvárnic Ytong hmotností 400 kg/m3 m3 3,400 4 090.00 13 906,00

16 011 317142221
Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 
100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm kus 1.000 515,00 515,00
bod č.lOf

1 1,000
Součet 1.000

17|014 1|317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 11 0.210| 4 910,00| 1031.10|

bod č.2c
1.4*0.5*0,3 0,210
Součet 0,210

18 R 342264051RT4
Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel konstr. 
desky typ 0112/1*12.5 GKB WHITE V4 m2 2,000 556,50 1 113,00

19 011 342272323
Příčky ti 100 mm z pórobetonových přesných hladkých 
příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 m2 4,550 609,00 2 770,95
bod č ila

3,5*1,3 4.550
Součet 4,550

4 Vodorovné konstrukce 1 454,85

20 R 413941123RT2
Osazení nosníků č. 14 - 22 včetně dodávky HEB 140 
P5.P8 t 0,045 32 330,00 1 454.85



ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Změna vrátnice -rev.2 - rozdělení 
Objekt: Pňpočty

Objednatel: Česká republika - Správa státních hmotných rezerv 
Zhotovitel: Společnost VHH + FACTORY pro Olomouc Holice - D 
Místo: Olomouc

Zpracoval:
Datum: 23.5.2018

bod č ile 

3.5*1.3 4.550
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č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

bod č.2c
1,4*2*16,00/1000 0,045
Součet 0,045

6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní 20 323,00

21 311 612111111
Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitrních stěn 
betonových nebo železobetonových m2 0,952 212,00 201,82
bod č.lOi
4.76*0.2 0,952
Součet 0,952

22 011 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným 
do tenkovrstvé hmoty m2 20,000 182,00 3 640.00
bod č.4a
8,5*2
bodč.12b

17,000

3 3,000
Součet 20,000

23 011 634111116
Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 150 mm 
mezi stěnou a mazaninou m 9.760 94.30 920,37
bod č.10h
(1.8+3.08)*2 9,760
Součet 9,760

61 Úpravy povrchů vnitřní 8 704,73
24 R 612421637R00 Omítka vnitřní zdivá, MVC, štuková m2 0,924 212,00 195,89

bod č.lOj

3,08*0,3 0,924
Součet 0,924

25 R 612457222R00 1 betonové stěrky na stěnách m2 1 4.550 1 060,00 4 823,00|

bod Č.11C
3,5*1,3 4,550
Součet 4,550

2i3 R 612471411RT2
Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím 
suché maltové směsi m2 16,050 104,94 1 684,29
bod č.4b
8.5 8,500
bodč.lld
3,5*1,3 4,550
bod č.12c
3 3.000
Součet 16,050

27 R 612481119U00
Potažení stěn sklovl+tmel+příchyt SDK+stěny schodiště- 
betonové stěrky m2 9.10C) 206,7C) 1 880,97
bod č.llc
3,5*1,3*2 9,100
Součet 9,100

28 R 622323041ROO Penetrace podkladu HC-4 m 4,550 26,50 120,58



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Změna vrátnice -rev.2 - rozdělení 
Objekt: Přípočty

Objednatel: Česká republika - Správa státních hmotných rezerv 
Zhotovitel: Společnost VHH + FACTORY pro Olomouc Holice - D 
Místo: Olomouc

Zpracoval;
Datum: 23.5.2018

bod Č.9 
3.3
Součet

3,300
3,300

Ostatní konstrukce a práce, bourání
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č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

Součet 4.550

62 Úpravy povrchů vnější 6 856,08
29 R Fasáda Montáž pohledového fasádního systému |m2 3,300 530,00| 1 749.00|

bod č.9
3.3
Součet

3,300
3,300

30 R Fasáda
Zavěšená fasáda z plech .fasádních kazet RAL 
9007PU,vč.nosného roštu.kotev. a spoj.techniky m2 3,300 1 547,60 5 107,08

14 996,26

31 013 962032432
Bourání zdivá cihelných z dutých nebo plných cihel 
pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 2,800 510,00 1 428,00
bod Č.3
7*0,4 2,800
Součet 2,800

32 013 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanín betonových 
nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 m3 1,109 1 940,00 2 151,46
bod č.lOa
1.8*3.08*0,2 1,109
Součet 1,109

33 013 967031142 [Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC |m2 |1 1,000| 157,00| 157,00|

bod č.2b
0,5*2 1,000
Součet 1,000

34 013 975021211
Podchycení nadzákladového zdivá pod stropem tl zdivá 
do 450 mm m 6,120 1 540,00 9424,80
bod Č.5
1,91+3,21
bod č.2a

5,120

1 1,000
Součet 6,120

35 013 9750212R1 Zapravení podlahy po odsekání zdivá
soub
or 1,000 1 835,00 1 835,00

bod č.2f
1 1,000
Součet 1,000

99 Staveníštní přesun hmot 4 268,91
45 R 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 10,008 426,55 4 268.91

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 9 143,15
36 R 979019100U00 Svislá doprava suti za 1 .podlaží t 5,789 159,00 920,45
37 R 979019210U00 Přípi za další podlaží svis dopravy t 23,156 53,00 1 227,27
38 R 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5,789 265,00 1 534,09
39 R 979081121ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 115.780 10,60 1 227,27



1

Objednatel: Česká republika - Správa státních hmotných rezerv 
Zhotovitel: Společnost VHH + FACTORY pro Olomouc Holice - D 
Místo: Olomouc

Zpracoval:
Datum: 23.5.2018

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

40 R 979082111 ROO Vnítrostaveništní doprava sutí do 10 m t 5,789 159,00 920,45
41 R 979082121R00 Příplatek k vnítrost. dopravě suti za dalších 5 m t 52,101 21,20 1 104.54
42 R 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 5,789 106,00 613,63
43 R 979093111 ROO Uložení suti na skládku bez zhutnění t 5,789 10,60 61,36

44 R 979990001 ROO Poplatek za skládku stavební sutí t 5,789 265,00 1 534,09

57 R

M08
Elektronická zabezpečovací 
signalizace

bod Č.9 

3.3*1.1 
Součet

3,630

3,630
713131111ROO Izolace tepelná venkovních stěn kotvené m2 3,300 132,50

bod č.9 
3.3
Součet

3,300
3,300

59 R 713134211R03 Montáž dífuzně otevřené větrové zábrany s dodávkou [m2 3,300 121,90
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15 100,28
46 R 10 Čtečka karet - dle standardu investora ks 1,000 322,77 322,77
47 R 21 Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8 - šedý m 56,000 16,54 926,24
48 R 22 Kabel JYTY 4x1 - šedý m 28.000 21,73 608,44
49 R 28 Elektronický NNP zámek ks 1,000 2 801,30 2 801,30
50 R 9 Řídící modul pro dvě čtečky se zdrojem a 8-mi zóna ks 1,000 10 441,53 10 441,53

M10 Příprava kabelových tras 3 170,57
51 R 1 Průraz zdivém z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene, tl.15cm ks 2,000 94,66 189,32
52 R 22 Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 16 mm D+M ks 25,000 57,77 1 444,25
53 R 23 Trubka Monoflex. PVC pod omítkou 23 mm D+M ks 25,000 61,48 1 537,00

PSV Práce a dodávky PSV 29 627,73

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 778,77

54 R 711121131RZ1
Izolace proti vlhk. vodor. nátěr asfalt, za horka 1x nátěr - 
včetně dodávky AO Sl 85 m2 12,800 132,50 1 696.00
bod Č.6

3
bod č.lOg
9,8
Součet

3,000

9,800
12,800

55 R 711141559RY2
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přítavením 1 vrstva - 
včetně dod. Glastek 40 speciál minerál m2 25,600 190,31 4 871,94
bod č.6
3*2
bod Č.lOg
2*9,8
Součet

6,000

19.600
25.600

56i 711 998711202
Přesun hmot procentní pro Izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 12 m % 65,679 3,21 210,83

713 Izolace tepelné 1 108,91
58 R 63150943 Deska izolace z minerální vlny tl.lOOmm venkovní fasáda |m2 3,63C1 68,37| 248.18

437,251

402,27



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 
Stavba: Změna vrátnice -rev.2 - rozdělení 

Objekt: Přípočty 

Objednatel: česká republika - Správa státních hmotných rezerv 
Zhotovitel: Společnost VHH + FACTORY pro Olomouc Holice - D Zpracoval: 
Místo: Olomouc Datum: 23.5.2018

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství Cena Cena celkem celkem jednotková 

bod č.9 
3,3 3,300 
Součet 3,300 
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v 

60 713 998713202 do 12 m % 10,877 1,95 21,21 

767 Konstrukce zámečnické 101,08 

vstupní dveře 950/3040,Hlinik,vložka PROF, ZYLINDER 
62 R 002 55/30,zámek s str. a závorou 35mm ks -1,000 39 246,92 -39 246,92

bod č.1a 
-1 -1,000
Součet -1,000

641R ,□05R1 !ocelové dveře 1000/1970 D05 (HSE) Iks 1,0001 22 200,ool 22 200,ooj 
bod č.2e 
1 1,000
Součet 1,000
Vnílřnl dvere včetně zárubní do pórobetonové pflčky 

65 R Dvere 800/1400 povrchová úprava komaxit RAL 9007 ks 1,000 17148,00 17 148,00 
bod č.11g 
1 1,000 
Součet 1,000 

661R jR102 !Doplnění elektromagnetického zámku jks 1,0001 o,ool o,ooj 
elektromagnetický zámek na vstupní dveře z chodby 
1 1,000 
Součet 1,000

671R lsmskaR1 !ochranná dešťová střlška - upřesni investor Iks 1,0001 o,ool o,ooj 
bodč.14 

1,000
Součet 1,000

769 Otvorové prvky z plastu 12 781,83 

nlR 16114308R1 lokno plastové 900/2090 s Al obložkou !kus 1,0001 9 607,101 9 607. 1 01 
bod č.1b 

1,000 
Součet 1,000 
Osazeni parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm 

68 R 648991113RT3 včetně dodávky parapetnl desky š. 300 mm ks 1,000 595,09 595,09 
bod č.1b 

1,000 
Součet 1,000 
Montážnl práce DAF-montáž parotěsné a paropropustné 

69 R 769000001 R00 uzávěry m 5,920 205,74 1 217,98 
bod č.1b 
(0,9+2,06)*2 5,920 
Součet 5,920 

10IR 1769000010ROO I Montáž plastových oken lm 5,9201 230.01 I 1 361,661 
bod č.1b 
(0,9+2,06)*2 5,920 
Součet 5,920 
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Objednatel: Česká republika - Správa státních hmotných rezerv 
Zhotovitel; Společnost VHH + FACTORY pro Olomouc Holice - D 
Místo: Olomouc

Zpracoval:
Datum: 23.5.2018

80 R

bod Č.8
2*1.1+0,8*0.1*1.15 
Součet

2,292
2,292

72|R [771101121 ROO [Provedení penetrace podkladu Sika level 01 Primer |m2 2,000 79.50
bod č.8 

2
Součet

2,000
2,000

bod č.4c
8.5 8,500
bod č.lle
3,5*1,3 4,550
bod č.12d
6 6,000
Součet 19,050

784195122R00 Malba tekutá Primalex Standard, barva. 2 x |m2 19.050 40.28|

bod č.4c 

8,5
bod č.lle 
3,5*1.3 
bod č.12d 

6
Součet

8.500

4.550

6,000
19,050

742 Elektroinstalace
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

771 Podlahy z dlaždic a obklady 3 428,91
1 ^^1^ 159764224 I Dlažba 60/60 imitace šedý kámen tl.6mm m2 2,292 530,00 1 214,76

159,00

73 771 771474115
Montáž soklíkú z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 200 mm m 0,800 121,00 96,80
bod č.8
0.8 0,800
Součet 0,800
Montáž keramických dlažeb 60/60 tl.6mm na cementové

74 R 771575107RT2 lepidlo (SikaCeram 213) m2 2,000 657.20 1 314.40
bod č.8
2 2,000
Součet 2,000

I 75lR |771579792R00 1 Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru m2 I 2.000 53,00 106,00
bod č.8
2 2,000
Součet 2,000

76 R 771579795RT2 Příplatek za spárování plošně m2 2,000 74,20 148,40
bod č.8

2 2,000
Součet 2,000

78 R 998771103R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m t I 0.049 7 950,00 389,55

784 Malby 1 070,23
I 79 R |784111101R00 1 Penetrace podkladu nátěrem Standard VI307 1 x m2 19,0501 15,90 302.90

767,33

4 358,00

1



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objednatel Česká republika - Správa státních hmotných rezerv 
Zhotovitel' Společnost VHH + FACTORY pro Olomouc Holice - D 
Místo Olomouc

stavba: Změna vrátnice -rev.2 - rozděleni
Objekt: Pnpočty

Zpracoval
Datum 23 5 2018

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

61 741 174211R1 Elektromontážni práce - viz bod č 13 kus 1,000 4 358,00 4 358,00
bod č13a+b 
1
Součet

Celkem

1,000
1,000

136 677,04
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objednatel: Česká republika - Správa státních hmotných rezerv 
Zhotovitel; Společnost VHH + FACTORY pro Olomouc Holice - D 
Místo; Olomouc

Stavba: Změna vrátnice -rev.2 - rozdělení
Objekt: Odpočty

Zpracoval:
Datum; 23. 5. 2018

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV -15 900,00

767 Konstrukce zámečnické -15 900,00
1 R DOS ocelové dveře 800/1970 DOS (HSE) ks -1,000 1S 900.00 -15 900.00|

bod č.2d 
-1
Součet

Celkem

-1.000
-1,000

-15 900,00
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Rekapitulace objektů stavby

Stavba: zména podlah-revize č.3 - rozdělení

Objednatel Česká republika - Správa státních hmotných rezerv 
Zhotovitel Společnost VHH + FACTORY pro Olomouc Holice - D 
Místo: Olomouc

Zpracoval.
Datum:

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN
1 KČ

004-1 změna podlah-revize č.3 - rozdělení 1 248 856,27 0,00 262 259,82 1 511 116,09 0,00 1 248 856.27 0,00 0,00 0,00

004-1 a 4.NP - připočty 397 396.20 0,00 83 453,20 480 849.40 0,00 397 396,20 0,00 0,00 0,00
004-2a 2.NP + 3.NP - varianta 1 - pnpočty 947 276,65 0,00 198 928,14 1 146 204,99 0,00 947 276,85 0,00 0,00 0,00
004-2b 2.NP + 3.NP - varianta 1 - odpočty -591 117,70 0,00 -124134,72 -715 252,42 0,00 -591117,70 0,00 0,00 0,00
004-5a 1.NP - pnpočty 581 223.86 0,00 122 057,01 703 280,87 0,00 581 223,86 0,00 0,00 0,00
004-Sb 1.NP-odpočty I -85 922,94 0,00 -18 043,82 •103 966,76 0,00 •85 922,94 0,00 0,00 0,00

Celkem 1248856,27 0,00 262259,82 1511116,09 0,00 1248856,27 0,00 0,00 0,00



Rekapitulace objektů stavby
stavba změna podlah-revize č.3 - rozdělení

Objednatel Česka republika - Sprava státních hmotných rezerv 
Zhotovitel Společnost VHH + FACTORY pro Olomouc Holice - D 
Místo Olomouc

Zpracoval
Datum 31 5 2018

Kód Zakazka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN H2S VRN KČ

004-1 změna podlah-revize č.3 - rozděleni 1 248 856,27 0,00 262 259,82 1 511 116,09 0,00 1 248 856,27 0,00 0,00 0,00
004-1 a 4.NP - přípočty 397 396,20 0,00 03 453,20 480 849,40 0,00 397 396,20 0,00 0,00 0,00
004-2a 2 NP T 3 NP - varianta 1 - přípočty 947 276,85 0,00 198 928,14 1 146 204,99 0,00 947 276.85 0,00 0,00 0,00
004-2b 2 NP + 3 NP - varianta 1 - odpočty -591 117,70 0,00 -124 134,72 -715 252,42 0,00 -591 117,70 0,00 0,00 0,00
004-5a 1 NP - přípočty 581 223,86 0,00 122 057,01 703 280,87 0,00 581 223,86 0,00 0,00 0,00
004-5b 1 NP - odpočty -85 922,94 0,00 -18 043,82 -103 966.76 0,00 -65 922,94 0,00 0,00 0,00

Celkem 1248856,27 0,00 262259,82 1511116,03 0,00 1248856,27
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER

Objednatel; Česká republika - Správa státních hmotných rezerv 
Zhotovitel: Společnost VHH + FACTORY pro Olomouc Holice - D 
Místo: Olomouc

Stavba: změna podlah-revize č.3 - rozdělení
Objekt: 4.NP - připočty

Zpracoval:
Datum: 23.5.2018

stávajících podlah!!!
strojně zahlazený povrch, vč. obvodové dílatace a
mm. řezáni dilatačních spár v rastru 4x4m
Finální vrstva dle PD
229
Součet

229,000
229,000

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

Celkem

strana 1 z 1

I Č. I KCN I Kód položky
Popis MJ Množství

celkem
Cena

jednotková Cena celkem

6
úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní 154 626,09

I 5IOII 16324501R1 I Cementový potěr 50 mm m2 I 229.OO0I 635,91 1 145 623,39

I 6IOII |6324501R2 jProfez dilatací včetně tmelení "> l 90,000 0 0 0 9 002,701

90
Součet

90,000
90,000

96 Bourání konstrukcí 54 616,50
I 7lR |965041000U00 Bouráni podlah betonových -15cm m2 I 229,000| 238,50| 54 616,50l

bourání podkladního betonu
229
Součet

229,000
229,000

99 Staveništní přesun hmot 13 481,11
I 8lR |99g281111R00 IPřesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m |t I 31,605| 426,551 13481,11

174 672,50
9 R 9790191OOUOO Svislá doprava suti za 1 .podlaží t 75,570 159,00 12 015,63

10 R 97901921OUOO Přípl za další podlaží svis dopravy t 226,710 53,00 12 015,63

11 R 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 75.570 265,00 20 026,05
12 R 979081121ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 511,400 10,60 16 020,84
13 R 979082111R00 Vnitrostaveníštní doprava suti do 10 m t 75.570 159,00 12 015,63
14 R 979082121 ROO Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 680,130 21.20 14 418,76

15 R 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 75.570 106,00 8 010,42
16 R 979093111 ROO Uložení suti na skládku bez zhutnění t 75,570 10,60 801,04
17 R 979990001R01 Poplatek za skládku stavební suti t 1 75.570 1 050,00 79 348,50

397 396,20



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
stavba: změna podlah-revize č.3 - rozděleni 
Objekt: 2.NP + 3.NP - varianta 1 - připočty

Objednatel Česká republika - Správa státních hmotných rezerv 
Zhotovitel Společnost VHH + FACTORY pro Olomouc Holice - D Zpracoval

99

bouráni podkladního betonu
229*2
Součet

Staveništní přesun hmot

458,000
458,000

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

Celkem

strana 1 z 1

Místo Olomouc Datum 23 5 2018

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní 459 783,04

5 011 6324501R3 Betonová podlahová deska strojně hlazená tl 100 mm m2 458,000 900,27 412 323,66
stávajících podlah'n
229*2
Součet

458,000
458,000

6 011 6324501R2 Prořez dilataci včetně tmeleni m 180,000 100,03 18 005,40|

90*2
Součet

180,000
180,000

7 011 6324501R4 Cementový vsyp "dry to wet" m2 458,000 64,31 29 453,98
229*2
Součet

458,000
458,000

96 Bourání konstrukcí 109 233,00
13 R 965041OOOUOO Bouráni podlah betonových -15cm m2 458,000 238,50 109 233,00

28 915,82
14 R 999281111ROO Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 67,790 426,55 28 915,82

349 344,99
15 R 9790191OOUOO Svislá doprava suti za 1 podlaží t 151,140 159,00 24 031,26
16 R 979019210U00 Přípl za další podlaží svis dopravy t 453,420 53,00 24 031,26
17 R 979081111R00 Odvoz suti a vybour hmot na skládku do 1 km t 151,140 265,00 40 052,10
18 R 979081121ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 3 022,800 10,60 32 041,68
19 R 979082111 ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 151,140 159,00 24 031,26
20 R 979082121 ROO Příplatek k vnitrost dopravě sutí za dalších 5 m t 1 360,260 21,20 28 837,51
21 R 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 151,140 106,00 16 020,84
22 R 979093111 ROO Uložení suti na skládku bez zhutnění t 151,140 10,60 1 602,08
23 R 979990001R01 Poplatek za skládku stavební suti t 151,140 1 050,00 158 697,00

947 276,85



ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER

Objednatel: Česká republika - Správa státních hmotných rezerv 
Zhotovitel: Společnost VHH + FACTORY pro Olomouc Holice - D 
Místo: Olomouc

Stavba: změna podlah-revíze č.3 - rozdělení
Objekt: 1.NP - pnpočty

Zpracoval:
Datum: 23. 5. 2018

stávajících podlahlll 
podsyp pod desku 
242.r0.06 
Součet
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní

14.526
14.526

242.1
Součet

242,100
242,100
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KCN 1 Kód položky |
Popis MJ Množství

celkem
Cena

jednotková
Cena celkem

2 Základy a zvláštní zakládání 12 463,31

1 011 271922211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
betonového recyklátu m3 14,526 858.00 12 463,31

241 527,22
1 2IOII 16324501R2 IProřez dílatací včetně tmelení TM 80,0001 100.03Í 8 OO2.40I

80 80,000
Součet 80,000

1 iloii |6324501R3 {Betonová podlahová deska strojně hlazená tl.100 mm [m2 1 242,100 900.27| 217 955,37!

stávajících podlah!!!
242,1 242.100
Součet 242,100

I 41011 [6324501R4 [Cementový vsyp "dry to weť' 1"’^ 1 242,100 64.311 15 569.45|

63 Podlahy a podlahové konstrukce 115 466,78
6 R podlaha Pí Samonivelční cementová stěrka Sikafloor Level T m2 108,600 409,43 44 464,10

7 R podlaha Pí Zákl.vrstva-2komponentní epoxidová stěrka Sikafloor 264 m2 108,600 305,70 33 199,02

8 R podlaha Pí
Uzavírací nátěr 2komponentní epoxidová stěrka sikafloor 
264 m2 108,600 348,10 37 803,66

96 Bourání konstrukcí 69 821,64

24 013 965043441
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo 
teracem tl do 150 mm pl pres 4 m2 m3 33,894 2 060,00 69 821.64
bourání podkladního betonu tl. 140 mm
242,1*0,14 33.894
Součet 33,894

99 Staveništní přesun hmot 28 125,85
12|R [999281IIIROO [Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m !• [ 65.93S[ 426.55 28125.85

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 113 819,06
13 R 9790191OOUOO Svislá doprava suti za 1 .podlaží t 74,567 159,00 11 856,15

14 R 979019210U00 Přípl za další podlaží svis dopravy t 223,701 53,00 11 856,15

15 R 979081 IIIROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 74,567 265,00 19 760.26

16 R 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 491,340 10,60 15 808,20
17 R 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 74,567 159,00 11 856,15

18 R 979082121ROO Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 671,103 21,20 14 227,38

19 R 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 74,567 106,00 7 904,10
20 R 979093111 ROO Uloženi suti na skládku bez zhutněni t 74,567 10,60 790,41
21 R 979990001 ROO Poplatek za skládku stavební suti t 74,567 265.00 19 760,26



ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER

Objednatel: Česká republika - Správa státních hmotných rezerv 

Zhotovitel: Společnost VHH + FACTORY pro Olomouc Holice - D 
Místo: Olomouc

Stavba: změna podlah-revize č.3 - rozdělení
Objekt: 1.NP - pňpočty

Zpracoval:
Datum: 23.5.2018

e. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

Celkem 581 223,86
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: změna podlah-revize č.3 - rozděleni 

Objekt: 1.NP - odpočty 

Objednatel. česká republika - Správa státnich hmotných rezerv 

Zhotovitel· Společnost VHH + FACTO RY pro Olomouc Holice - D 

Místo: Olomouc 

C. KCN 

s\R 

9R 

10 R 

Kód položky Popis 

63 Podlahy a podlahové konstrukce 

\632411904ROO I Penetrace Sikafloor 161 2komponentni epoxidová

777 Podlahy ze syntetických hmot 

Samonivelačni nosná vrstva Sikafloor 330 2komponentní 
771101115ROO polyuretanová 

pečetlcl vrstva Slkafloor 305W polyuretan 
777610041ROO barevná.imitace beton 

Celkem 
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MJ 

jm2 

m2 

m2 

Zpracoval: 

Datum: 23. 5. 2018 

Množství 
celkem 

-242,1001

-71,450

-71,450

/ 

Cena 
jednotková 

179,72\ 

174,90 

418,70 

,, 

Cena celkem 

-43 510,21

-43 510.21 I

-42 412,73

-12 496,61 

-29 916,12

-85 922,94 



Rekapitulace objektů stavby - Změny č.1 

Stavba: 16-029 Olomouc Holice - rekonstrukce budovy D

Objednatel Česka republika - Sprava státních hmotných rezerv 
Zhotovitel Společnost VHH + FACTORY pro Olomouc Holice - 0 
Místo Olomouc

Zpracoval
Datum 31 05 2010

Rekapitulace objektů stavby - Změny č.1
Kód Zakázka Cena bez DPH DPH základní Cena s DPH

001 Změny č.1 - rev.1 - rozděleni 452 123,98 94 946,04 547 070,02

003-1 Změna vrátnice -rev.2 - rozděleni 120 777,04 25 363,18 146 140,22

004-1 změna podlah-revize č 2 - rozděleni 1 248 856,27 262 259,82 1 511 116,09

CELKEM 1 821 757,29 Kč 382 569,04 Kč 2 204 326,33 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady
Kód Zakázka Cena bez DPH DPH základní Cena s DPH

VRN Vedlejši rozpočtové náklady - 0,51% 9 290,96 Kč 1 951,10 Kč 11 242,06 Kč

CELKOVÝ PŘEHLED

Cena bez DPH DPH základní Cena s DPH
Dopad do smluvní ceny dle SOD (změny + VRN) 1 831 048,25 Kč 384 520,14 Kč 2 215 568,39 Kč

Vliv změny na harmonogram prováděných prací + 9 týdnů

Datum podán!

Termín vyjádřeni

Zpracovatel

Schválil



Rekapitulace objektů stavby - Změny č.1 

stavba; 16-029               - rekonstrukce budovy D

Objednatel Česka republika - Sprava státních hmotných rezerv 
Zhotovitel Společnost VHH + FACTORY pro Olomouc Holice - D 
IVtíslo Olomouc

Zpracoval
Datum 23 5 2018

Kód Zakazka Cena bez DPH DPH základní Cena s DPH

001 Změny č 1 - rev.1 - rozděleni 452123,98 94 946,04 547 070,02

Připočty 623 607.61 130 957,64 754 566,45

petb Odpočty -171 463,83 •36 011,60 -207 495.43

Celkem 452123,98 94946,04 547070,02

003-1 Změna vrátnice -rev.2 - rozděleni 120 777,04 25 363,18 146 140,22

Phpočty 136 677.04 28 702,18 165 379,22

Odpočty -15 900,00 •3 339,00 -19 239,00

Celkem 120777,04 25363,18 146140,22

004-1 změna podlah-revize č.2 - rozděleni 1 248 856,27 262 259,82 1 511 116,09

4 NP - pnpočiy 397 396,20 63 453,20 480 849,40

2 NP + 3 WP • varianta 1 - pnpočty 947 276,85 198 928,14 1 146 204,99

2 NP 3 NP - varianta 1 - odpočty -591 117,70 -124 134,72 -715 252,42Hb 1 NP - phpočty 581 223,86 122 057,01 703 280,87
joM-Ss 1 NP ' odpočty -85 922,94 -18 043,82 -103 966,76

Celkem 1248856,27 262259,82 1511116,09



f^rloUo. 2>ci) 1
ZMĚNOVÝ LIST č. 4 - podklad/zaměření - 

aktualizace SSHR" Rekonstrukce budovy D -  

1) Betonáž soklíku na podestách schodiště
a Bedněni + betonáž sokliků vč. provázáni s podkladem 2x
b. Opatřeni podlahovou stěrkou v imitaci beton vč. čela směr k oknu 2x

2) Kotvící systém (konzole) pro montáž slunolamů
a. Z důvodu nemožnosti kotvit slunolamy do špalet fasády DEKmetal je nutná pomocná ocelová

konstrukce

3) Montáž FENOLICKÉ pěny pod kastlíky žaluzií
a. Přisekáni monolitického průvlaku v tl. 30mm - (1,35 x 0.3) x 17 = 6,9 m2 (zvýšená pracnost

konstrukční beton)
b. Podrovnáni priseku pro montáž Fenol, pěny - 6,9 m2
c. D+M fenol, pěny (20mm) celoplošně na lepidlo - 6,9 m2 (prořez 25%)
d. Stěrka s perlinkou - 6,9 m2
e. D+M kryci lišta (styk fenol.pěna / okno) DEKmetal - 22,95 mb

4) Zalícování (dozdění) stávajícího parapetního zdivá - západní fasáda
a. Penetrace podkladu

- 9‘(1,35*0,85) = 10.33 m2(4.NP)
- 18*(1,35*1,75) = 42,55 m2 (2.NP, 3.NP)

b. Dozdivky PORFIX tl. 50mm celoplošně - 52,88 m2
c. Přesuny

5)

6) Změna (upřesnění) nové skladby střechy dle Ing. Friedricha (meil)
a. Odpočet bouráni spádových betonů z SoD vč. suti
b. Připočet očištěni spádového betonu vč. odřezáni kotev
c Odpočet nadbytečné výměry práci na atice
d. Zhotoveni prostupů pro montáž stojen OK pro panely vč. dobetonováni 10*(0,8*0,4’'0,5),

bouráni spádového betonu v tl. lOOmm, odtěženi škváry v tl. 400mm

7) D + M APU lišt s perlinkou okna, dveře
a. Investorovi předán rozpočet na 341 mb * 65,30,-

8) Statické zesílení pilířů - vchody do nákladního výtahu
a. Materiál v SoD na 1 kus zesíleni, v reálu se prováděli 3 kusy

9) Zednické zapraveni drážek pro elektrokabeláž k termostatickým hlavicím
a Zapraveni drážek 1 .NP - 48 mb
b. Zapraveni drážek 2.NP - 48 mb
c. Zapraveni drážek 3.NP - 48 mb
d. Zapraveni drážek 4.NP-48 mb



10) Změny a VCP na eleWrozařízení
a. Doplněni topného kabelů - vyhříváni dešťového svodu u monolitické výtahové šachty

11) Zapravení oken a pilířů (podlepení podhledů, stěrka, perllnka, rohy)
a. 4.NP - kladen důraz na maximální možné srovnáni a sjednoceni okenních špalet a nadpraží

vč. pilířů, EPS, kotveni, AL rohy s periinkou, stěrka perlinka sádrová nminr^

AI —I » , . ------- , saarová omítkaMontáž AL rohů s periinkou -7,5mb*21 = 157,5 mb + 12*10=120mb, tj. 227 mb
Dodlepeni podhledů oken EPS tl. 60 mm vč. kotveni - 21’(0.4*1,35) = 11,34 m2 
Kotveni, taliřovka, kovový tm - 80ks

c.

12)

Stěrka s periinkou -197 m2
- Penetrace podkladu -197 m2
- Sádrová omítka špalet v tl. 40 mm - 95 mb
- Přisekáni špalet - 21 mb
- Příplatek za zvýšenou pracnost

b. 3.NP - Rohy, perlinka pilíře, podlepeni podhledů, přisek špalet rohv <5 noriinu
- Montáž AL rohů s periinkou - 7,5mb*16 = 120 mb +' 12*6-72^

- Dodlepeni podhledů oken EPS tl. 60 mm vč. kotveni - 13*m 4T; oÍ

- Kotveni, taliřovka, kovový trn - 35ks ' ’ ~ '
- Stěrka s periinkou -138 m2
- Penetrace podkladu -138 m2

Sádrová omítka špalet v tl. 40 mm - 46 mb
- Přisekáni špalet - 9 mb
- Příplatek za zvýšenou pracnost

2.NP - Rohy, perlinka pilíře, podlepeni podhledů, přisek špalet, rohy s periinkou
- Montáž AL rohů s periinkou -7,5mb*13 = 97,5 mb + 12*6=72 mb, tj. 129 5 mb
- Dodlepeni podhledů oken EPS tl. 60 mm vč. kotvení - 8*(0,4*1,35) = 4 32 ^2

Kotveni, taliřovka, kovový tm - 20ks
Stěrka s periinkou -143 m2
Penetrace podkladu -143 m2

- Sádrová omítka špalet v tl. 40 mm - 42 mb
Posekáni špalet - 6 mb

- Příplatek za zvýšenou pracnost
d. 1 .NP - Rohy, perlinka pilíře, podlepeni podhledů, přisek špalet, rohy s periinkou

Montáž AL rohů s periinkou - 7,5mb*16 = 120 mb + 12*3=60 mb. tj. 140 mb
- Dodlepeni podhledů oken EPS tl. 60 mm vč. kotveni - 7*{0,4*1,35) = 3,78 m2
- Kotveni, taliřovka, kovový trn -15ks
- Stěrka s periinkou -123 m2

Penetrace podkladu -123 m2
Sádrová omítka špalet v tl. 40 mm - 29 mb

- Přisekáni špalet - 4 mb
- Příplatek za zvýšenou pracnost

13) Výměna dešťových vnitřních svodů za roury KG
a Všechny svody, zůstane pouze litinová část ve skladbě stropu a střechy posledního podlaží,

v dolní části pak vedeni pod úrovni podlahy 1 NP KG DN 150 mm - 3*15 mb, příchytky

b.

kruhové na zeď 3*15 = 45 kusů
Doplněni čistících kusů v 1.NP vč obslužných dvířek v SDK opláštění - 3x



14) SDK podhledy na mezipodestách schodiště pro vedení elektro kabeláže
a Nutnost z důvodu nemožnosti statického zásahu do monolitické desky mezipodest 

Jedna deska, rastr bez PO-4*(3,2*1,35) = 17,28 m2

15) Příplatek za zvýšenou pracnost montáže vnitřních parapetů
a Z důvodu kopírováni stávajících podkladů a různá zalomení okenních špalet, bude montáž 

parapetů s přesnými zářezy problematická a zdlouhavá

16) Řešení povrchových úprav SDK příček ve 4.NP, styk SDK s omítkou
a Stěrky s perlinkou celoplošně 66,9 m2 (počítáno na jednu stěnu na chodbě) 
b Ukončovaci plastová lišta na SDK (styk s omítkou) - 160 mb

f-

V Odne 7/2018



Rekapitulace objektů stavby - Změny č.4 

Stavba: 16-029          - rekonstrukce budovy D
Objednatel Česka republika - Sprava státních hmotných rezerv 
Zhotovitel Společnost VHH + FACTORY pro Olomouc Holice - D 
Místo Olomouc

Zpracoval
Datum 25 07 2018

Rekapitulace objektů stavby - Změny č.1
Kód Zakázka Cena bez DPH DPH základní Cena s DPH

7 Změny č.4 726 038,85 152 468,16 878 507,01

CELKEM 726 038,85 Kč 152 468,16 Kč 878 507,01 Kč

Vedlejši rozpočtové náklady
Kód Zakázka Cena bez DPH DPH základní Cena s DPH

VRN Vedlejší rozpočtové náklady - 0,51% 3 702,80 Kč 777,59 KČ 4 480,39 Kč

CELKOVÝ PŘEHLED

Cena bez DPH DPH základní Cena s DPH

Dopad do smluvní ceny dle SOD (změny i- VRN) 729 741,65 Kč 153 245,75 Kč 882 987,40 Kč

Vliv změny na harmonogram prováděných prací

Datum podání

Termín vyjádření

Zpracovatel

Schválil



Rekapitulace objektů stavby - Změny č.4 

stavba: 16-029 Olomouc Holice - rekonstrukce budovy D

Objednatel Česka republika - Sprava státních hmotných rezerv 
Zhotovitel Společnost VHH + řACTORY pro Olomouc Holice - D 
Místo Olomouc

Zakázka

Zpracoval
Datum 23 5 2018

Cena bez DPH

7 Změny č 4 726 038,85 152468,16 878 507,01

Pří počty 961 885,02 201 995,85 1 163 880,67

Odpočty -235 846,17 -49 527,70 -285 373,87

Celkem 726038,85 152468,16 878507,01

Celkem 726038,85 152468,16 878507,01



Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Změny č.4

Objednatel Česká republika - Správa státních hmotných rezerv
Zhotovitel:
Místo

Společnost VHH + FACTORY pro Olomouc Holice - D 
Olomouc

Zpracoval:
Datum: 25. 7. 2018

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

007-1 Změny č.4 726 038,85 0,00 152 468,16 878 507,01 0,00 726 038,85 0,00 0,00 0,00
007-1 a pn počty 961 885,02 0,00 201 995,85 1 163 880,87 0,00 961 885,02 0,00 0,00 0,00
007-1 b odpočty -235 846,17 0,00 -49 527,70 -285 373,87 0,00 -235 846,17 0,00 0,00 0,00

Celkem 726038,85 0,00 152468,16 878507,01 0,00 726038,85 0,00 0,00 0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER

Objednatel: česká republika - Správa státních hmotných rezerv 
Zhotovitel. Společnost VHH + FACTORY pro Olomouc Holice - D 
Místo: Olomouc

Zpracoval:
Datum: 20.7.2018

Kód položky 1
Popis MJ

Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 500 397,25

3 Svislé a kompletní konstrukce 21 945,20

1 011 342272205
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu 1150 mm m2 52,880 415,00 21 945.20
bod č.4b
52,88
Součet

52,880
52,880

4 Vodorovné konstrukce 14 742,48

bod č.8b
6*2.05*33,7/1000*1.1
Součet

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní

0,456
0,456

bod č.lla-d
"4NP" 197 197,000
"3NP” 138 138,000
"2NP** 143 143,000
”1NP" 123 123,000
bod č.16a
66,9 66,900
Součet 667.900

bod 6.11a-d 

■•4NP" 95*0.3 

"3NP" 46*0.3 
"2NP" 42*0,3 
"1NP” 29*0,3 
Součet

28,500
13,800
12,600

8,700
63,600

bod č.3b

Strana 1 z 7

Osazení nosníků č. 14 - 22 včetně dodávky HEB 140
2 R 413941123RT2 P5.P8 t 0,456 32 330,00 14 742,48

427 947,88
Potažení stěn sklovl+tmel+přlchyt SDK+stěny schodiště-

3 R 612481119U00 betonové stěrky m2 667,900 206,70 138 054,93

1 62lR 161248111R1 1 Plastová líšta SDK FSTT 160,000[ 73.441 11 750.40[

bod č.16b
160 160,000
Součet 160,000

I ííŘ |622323041R00 [Penetrace podkladu HC-4 Im ooooco 26,50l 15 926,50[

bod č.lla-d
'MNP" 197 197,000
"3NP" 138 138,000
"2NP" 143 143,000
"1NP" 123 123,000
Součet 601,000

5ÍŘ 612441240R00 [Omítka vnitřní zdivá vápenosádrová hladká FTi 63,600| 296.80 18 876,4S|

Vyrovnáni podkladu vnitřních stěn maltou
6 014 612135001 vápenocementovou tl do 10 mm m2 6.885 210.00 1 445,85

J



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

stavba: Změny č.4 
Objekt: pnpočty

Objednatel' Česká republika - Správa státních hmotných rezerv 

Zhotovitel Společnost VHH + FACTORY pro Olomouc Holice - D 
Místo Olomouc

Zpracoval
Datum 20 7 2018

č KCN Kod položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

1,35*0,3*17
Součet

6,885
6,885

7 014 612135091
Příplatek k vyrovnáni vnitřních stěn maltou 
vapenocementovou za každých dalších 5 mm tl m2 6,885 53,70 369,72
bod č 3b

1,35*0,3*17
Součet

6,885
6,885

bod č 9a,b,c.d
4*(48*0,3)
Součet

57,600
57,600

AL rohů s perlinkou 
■'1 NP" 19 
"2 NP" 19 
"3 NP" 19 
Součet

19,000
19,000
19.000
57.000

AL rohů s perlinkou 
"4 NP" 21 
Součet

21,000
21,000

bod č lla-d 

"4NP" 11,34 
"3NP" 7,02 
"2NP"4,32 

"1NP"3,78 
Součet

11,340
7,020
4,320
3,780

26,460

26,46 * 1,05 27,783

bod č 7a 
341
Součet

341,000
341,000

341 * 1,15 392,150

bod č 3c 

1,35*17 
Součet

22,950
22,950

Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do
8 014 612325111 150 mm m2 57,600 662,00 38 131,20

9 R 6124572R23 Zapraveni oken 1-3 NP kus 57,000 1 080,00 61 560,00

10 R 6124572R24 Zapraveni oken 4 NP kus 21,000 1 250,00 26 250,00

Montáž kontaktního zatepleni vnějších podhledů z
11 011 621211011 polystyrénových desek tl do 80 mm m2 26,460 596,00 15 770,16

deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero
12 283 28376370 drážka a hladký povrch tl 60mm m2 27.783 308,00 8 557, í 6

Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů
13 011 622143004 pro spojem s okenním rámem m 341,000 28,50 9 718,50

profil okenní začišťovaci se sklovláknitou armovací
14 590 59051476 tkaninou 9 mm/2,4 m m 392.150 32.00 12 548.80

Montáž kontaktního zatepleni vnějšího ostáni hl špalety
15 011 622212051 do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm m 22,950 200,00 4 590,00

16 CEMIX517 Fenolická pěna. KOOL THERM K5 - tl 20 mm. 12.96 m2 8,606 283.40 2 438.94
bod č 3a
1,35*0,3*17 6,885
Součet 6,885
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba; Změny č.4 
Objekt: pnpočty

Objednatel Česká republika - Správa státních hmotných rezerv 
Zhotovitel Společnost VHH + FACTORY pro Olomouc Holice - D 
Místo Olomouc

Zpracoval
Datum. 20. 7 2018

č KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

17 011 16222120R1 D<-M krycí lišta (styk fenol pěna/okno) m 22,950 450,00 10 327,50
bod č 3e
22,95
Součet

■|8|r 612457222ROO betonové stěrky na stěnách

22,950
22,950

m2 1,600 1 060,00
bod č 1b 
2*0,8 
Součet

1,600
1,600

bod č 1b 

2
Součet

2,000
2,000

bod č 3a
1,35*0,3*17 6,885
bod č lla-d
■’4NP" 21*0,2 4,200
"3NP" 9*0,2 1,800
"2NP" 6*0,2 1,200
"1NP" 4*0,2 0,800
Součet 14,885
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1 696,00

19 R 6124572R1 Bedněni + betonáž soklíků včetně provázáni s podkladem m2 2,000 950,00 1 900,00

1 20 011 1622252002 1 Montáž ostatních lišt kontaktního zatepleni m 649,000 53,20 34 526,80
hod č.11a-d
"4NP" 227,5 227,500
"3NP" 152 152,000
"2NP" 129,5 129,500
"INF’ 140 140,000
Součet 649,000

1 21lS90 59051480 profil rohový AI s tkartinou kontaktního zateplení m 746,350 18,10 13 50894
649* 1,15 746,350

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 761,69
22 013 967041112 |Pfisekáni rovných ostěni v betonu m2 14,885 624,00 9 288,24

23 013 9670411R1 Očištění spádového betonu střechy, odřezáni kotev m2 250,000 65.30 16 325,00
bod č 6b
250
Součet

250,000
250,000

24 013 9670411R2 Zhotoveni prostu pro montáž OK pro panely
sond
a 10,000 750,00 7 500,00

bod č 6d
bouráni betonu lOOmm, odtěženi škváry 400 mm

zabetonováni 0,8*0,4*0,5

10
Součet

10,000

10,000

99 Staveništní přesun hmot 2 648,45
25 R 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 6,209 426,55 2 648,45



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Změny č.4 
Objekt: pnpočty

Objednatel: Česká republika - Správa státních hmotných rezerv 
Zhotovitel: Společnost VHH + FACTORY pro Olomouc Holice - D Zpracoval:
Místo: Olomouc Datum: 20. 7 2018

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

M06 CCTV 38 068,56
26 R 13 Montážní rám pro kotvení na fasádní systém ||ks I 9,000 4 229.84 38 068,S6|

Montážní rám pro kotvení na fasádní systém
9 9.000

M08

Součet

Elektronická zabezpečovací 
signalizace

9.000

17 721,46
27 R 10 Čtečka karet - dle standardu Investora ks 1 2,000| 322,77 64S,S4|

Doplnění vstupní/výstupní čtečky a komunikátoru branka
2
Součet

2.000
2,000

28 R 11
Modul posilovacího zdroje 2.75A v krytu s vestavěn ým 
koncentrátem ks 1,000 5 623,83 5 623,83
Doplnění vstupní/výstupní čtečky a komunikátoru branka
1
Součet

1,000
1,000

29 R 20
VD 04-6x0.5 Stíněný kabel "drát". 4 žil. průměr 
drátuO.Smm.pro slaboproudé rozvody EZS m 64.000 15,79 1 010,56
Doplnění vstupnf/výstupní čtečky a komunikátoru branka
64
Součet

64.000
64.000

I 30 R 9 Řídící modul pro dvě čtečky se zdrojem a 8-mi zóna ||ks 1.000 10 441,53 10 441,53|

Doplnění vstupní/výstupní čtečky a komunikátoru branka
1
Součet

1.000
1.000

M09 Hodinové zúčtovací sazby 19 052,88
31 R 1 Pomocné montážní práce, úprava a demontáž stávajíc hod 16,000 278,25 4 452.00

Změna vedení ESL mezí objekty
16
Součet

16,000
16,000

32 R 5 napojení na stávající rozvody hod 4,000 305,28| 1 221.12|

bod č. 10a
4
Součet

4,000
4,000

33 R 61 Samoregulační topný kabel včetně příslušenství m 16,000 771.32 12341,12
bod č. 10a

16
Součet

16,000
16,000

34 R '62 Spojka topných kabelů ks 1,000 1 038,64 1 038,64
bod č. 10a

1
Součet

1,000
1,000

M10 Příprava kabelových tras 25 572,65
I 35|R 1 [Průraz zdivém z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene. tl.lScm ks 2,000 94,66 189,32

Doplněni vstupní/výstupní čtečky a komunikátoru branka
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změny č.4 
Objekt: připočty

Objednatel Česká republika - Správa státních hmotných rezerv
Zhotovitel Společnost VHH + FACTORY pro Olomouc Holice - D
Místo Olomouc

Zpracoval 
Datum 20 7 2018

Č KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

2
Součet

2,000
2,000

36 R 2 Průraz zdivém z tvrdě pákcihl, stř tvrd kamene, tl 30cm ks 1,000 172,57 172,57
Doplněni vstupní/výstupnf čtečky a komunikátoru branka

1
Součet

1,000
1,000

37 R 20 [HDPE 50 tuhá dvouplášfová korugovaná chránička ks 20,000 35,83 716,60
Doplněni vslupni/výstupni čtečky a komunikátoru branka 

20
Součet

20,000
20,000

ESL pro OC 
16
Součet

16,000
16,000

Stavebně montážní připomoci s uložením vedení pod
38 R 3 omítkou ks 16,000 281,96 4 511,36

39 R 18 Kabelový žlab CF 100/500 ks 6,000 908,31 5 449,86
ESL pro OC
6
Součet

6,000
6,000

I 4ÓTŘ 37 Nevybavený rozvaděč DCK ks 1,000 6 887,78 6 887,78
Změna vedení ESL mezi objekty
1
Součet

1,000
1,000

1 41 R 38 Propojovací skříň MIS 1A včetně vybavení ks 1,000 3 765,42 3 765,42
Změna vedeni ESL mezi objekty
1
Součet

1,000
1,000

42 R 39 Propojovací skříň MIS 1B včetně vybaveni Ks 1,000 3 879,74 3 879,74
Změna vedeni ESL mezi objekty

1
Součet

1,000
1,000

M20 Strukturovaná kabeláž 22 321,06

43 R 40
IP 2N komunikátor s vestavěnou kamerou a člečkou k 
arei včetně příslušenství ks 1,000 22 321,06 22 321,06
Doplněni vstupni/výstupni čtečky a komunikátoru branka
1
Součet

1,000
1,000

PSV Práce a dodávky PSV 338 751,16

713 Izolace tepelné 100 431,89

44 R 713121111RV5
Izolace tepelná střecha kotvená vč dodávky EPS 100S 
stabilizovaný ,samozhášivý m3 36,690 1 855,00 68 059,95
bod č 6b

skutečnost - SOD
((22,24*12,05)*1,20-4,40*3,60)'2'0,12*-1

((22,24*12,05)*1,20-4,40*3,60)‘2*0,18

-73,380
110,070
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změny č.4 
Objekt: přípočty

Objednatel: Česká republika - Správa státních hmotných rezerv 
Zhotovitel: Společnost VHH + FACTORY pro Olomouc Holice - D 
Místo: Olomouc

Zpracoval:
Datum: 20.7.2018

47 R

48 R

767

VCPslunI

Konstrukce zámečnické
dodávka a montáž objímek Ikg 242,110
bod č.8a
"skutečnost-SOD" 382-139,89 
Součet

95,401

242,110
242,110

Konzole pro uchycení slunolamCi - D+M kpl 1,000| 130 759,22|

bod č.2a 
1
Součet

1,000
1,000

bod č. 12a 

1
Součet

1,000
1,000

bod č.12a 

2
Součet

2,000
2,000

bod č.12a 

1
Součet

1,000
1,000

bod č.12a 

1
Součet

1,000
1,000

bod č.15a
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č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

Součet 36,690
45 R 28375971 Deska - klín spádový EPS 100 S Stabll m3 19,000 1 590,00 1 30 210,00

bod č.6b
skutečnost - SOD
250*(0,02+0,24)/2*1,2
250,00*0,08*-1
Součet

39.000
-20,000
19.000

46 713 998713203
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v 
do 24 m % 982,699 2,20 2 161,94

166 825,37
23 097,29

130 759,22

1 49|R i|VCPslun2 Statické posouzení kotvení kpl 1,000 10 003,00 1 10 003,00

bod č.2a
1 1,000
Součet 1,000

50 767 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m % 1 638,595 1,81 2 965,86

769 Otvorové prvky z plastu 19 505,00

51 R 611430R1
Plná výplň s plechy AL 1.5-36-1.5 RAL 7024/RAL 9016 - 
1376/286 mm kus 1,000 0,00 0,00

Plná výplň s plechy AL 1.5-36-1.5 RAL 7024/RAL 9016 -
52 R 611430R2 1933/286 mm kus 2,000 0,00 0,00

Plná výplň s plechy AL 1.5-36-1.5 RAL 7024/RAL 9016 -
53 R 611430R3 1428/286 mm kus 1,000 0,00 0,00

Plná výplň s plechy AL 1.5-36-1.5 RAL 7024/RAL 9016 -
54 R 611430R4 756/286 mm kus 1,000 0,00 0,00

Příplatek za zvýšenou pracnost pn osazování parapetních
55 R 611430R5 desek kus 83,000 235,00 19 505,00



ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba; Změny č.4 
Objekt: přípočty

Objednatel Česká republika - Správa státních hmotných rezerv 
Zhotovitel. Společnost VHH + FACTORY pro Olomouc Holice - D 
Místo Olomouc

Zpracoval- 
Datum- 20 7 2018

č KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

56 721
721

83
Součet

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

83.000
83.000

721140806 Demontáž potrubí litinové do DN 200 45,000 181,00
bod č13a

37 305,00
8 145,00

3*15
Součet

45,000
45,000

57|721 721173317 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 deSfové DN 160 m 45,000 648,00 29 160,00
bod č13a
3*15
Součet

45,000
45,000

763 Konstrukce suché výstavby 12 552,84

58 763 763131411
SDK podhled desky IxA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní 
kce profil CD+UD m2 17,280 608,00 10 506,24
bod č14a
17,28
Součet

17,280
17,280

1 59 763 |763172311 Montáž revizních dvířek SDK kel vel 200x200 mm kus 3,000 82,20 246,60
bod č13b
3
Součet

3,000
3,000

60 |590 59030710 dvířka revizní s automatickým zámkem 200x200mm kus 3,000 600,00 1 aoo,oo

771 Podlahy z dlaždic 2131,06
61 771 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 52,880 40,30 2 131,06

bod č 4a
52,88
Součet

52,880
52,880

Celkem 961 885,02

/:
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

stavba: Změny č.4 
ObiekV. odpočty

Objednatel’ česká republika - Správa státních hmotných rezerv 
Zhotovitel Společnost VHH + FACTORY pro Olomouc Holice - D 
Místo Olomouc

Zpracoval
Datum 20 7 2018

96

bbod č 6c
skulečnost-SOD
0,7‘(22.72*2+12.53*2)*1,20*2
{1,595+0,20)*(22,72*2+12,53*2)*1,20*2*-1

Součet

Bourání konstrukcí

118,440
-303,714
-185,274

bod č 6a 
250,00*0,10*-1 
Součet

-25,000
-25,000

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

M10 Příprava kabelových tras

ESU pro OC 

-120 
Součet

-120,000
-120,000

ESU pro OC 

-1
Součet

-1,000

-1,000

Změna vedeni ESL mezi objekty

-320
Součet

-320,000
-320,000
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č KCN Kod položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

63 Podlahy a podlahové konstrukce -100 700,00

1 R 632411150RT1
Potěr cementový, ručni zpracováni, tl 50 mm cementový 
potěr 25 020/425, 25 MPa m2 -250,000 402,80 -100 700,00
bod č 6a
-250 -250,000
Součet -250,000

713 Izolace tepelné -29 458,57

2 R 713111130RV9
izolace tepelné mezi latěmi tISOmm perimetrické desky 
Dekpenmeter 200 m2 -185,274 159,00 -29 458,57

-39 750,00
Bourání mazanin betonových tl 10 cm, nad 4 m2 sbíječka

3 R 965042141RT4 tl. mazaniny 8 -10 cm m3 -25,000 1 590,00 -39 750,00

-49 714,00
4 R 9790191OOUOO Svislá doprava suti za 1 podlaží l -35,000 159,00 -5 565,00

5 R 97901921OUOO Připl za další podlaží svis dopravy t -105,000 53,00 -5 565,00

6 R 979081111R00 Odvoz suti a vybour hmot na skládku do 1 km t -35,000 265,00 -9 275,00

7 R 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý dalši 1 km t -700,000 10,60 -7 420,00

8 R 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suli do 10 m t -35,000 159,00 -5 565,00

9 R 979082121ROO Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t -315,000 21,20 -6 678,00

10 R 979093111ROO Uložení suti na skládku bez zhutnění t -35,000 10,60 -371,00

11 R 979990001 ROO Poplatek za skládku stavební suli t -35,000 265,00 -9 275,00

-16 223,60
12 R 27 Trubka pevná GRI 25 ks -120,000 10,58 -1 269,60

13 R 28 Příslušenství trubky GRI 25 (příchytky tvarovky) kpl -1,000 1 500,00 -1 500,00

14 R 20 HDPE 50 tuha dvouplášťová korugovana chránička ks -320,000 35,83 -11 465,60

15 R 21 Spojka trubky - HDPE ks -40,000 49,71 -1 988,40



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 

Stavba: Změny č.4 

Objekt: odpočty 

Objednatel česká republika - Správa státních hmotných rezerv 

Zhotovitel Společnost VHH + FACTORY pro Olomouc Holice - D 
Místo Olomouc 

C KCN Kod položky 

_) 

Popis 

Změna vedeni ESL me21 obJekty 

-40 

Součet 

Celkem 
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MJ 
Množstvi 
celkem 

-40,000 

-40,000 

Zpracoval 
Datum 20. 7 2018 

Cena 
Jednotková 

Cena celkem 

-235 846,17

.. 


