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ZMÉNOVY LIST Číslo: 1
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s, Plzeňská 16/3211. 150 00 Praha 5. IČ: 466 78 468
Investor: Město Třinec IDatum: |
Název akce: Tělocvična u ZŠ a MS G. Przeczka s polským jakykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, p. o.
Předmět změny:
V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vicepráce:
1

11

Odstranění pařezů
Dle PD a skutečnosti je v místě stavby 24 pařezů různých průměrů, které bylo nutno odstranit.
Při provádění sejmutí ornice se provedlo jejich odstranění.
Ještě před zahájením prací bylo nutno 7 pařezů odfrézovat v místě provádění DK a SK.
V rozpočtu je odtranění 2 pařezů` skládkovné chybív
Skutečnost množství a prací je uvedena ve změnovém dopočtu (rozpočtu)
Objektívně nepředvídatelná okolnost. Vliv na termín realizace díla - odstranění dalších pařezů a frézování dalších pařezů 1 oba
provádění prací navíc 2 dny
ZI'I - zemní práce pod objektem
Dopočet zemních prací k Zdravotechnice - vnitřní Ieżatá kanalizace splašková a dešťová
Skutečnost množství a prací je uvedena ve změnovém dopočtu (rozpočtu)
Objektívně nepředvídatelná okolnost. Vliv na termín realizace díla ~ zvýšení kubatur výkopü a Zejména provádění obsypü a
zásypü, pažení, návoz dodatečného materiálu : dopad kumulativně viz. níže (část 8, tj. celkem 5 dnů)
Splašková kanalizace mezi ŠOO - 501
Po kontrole stávající šachty SK ŠO1 bylo zjištěno, že nelze provést napojení nového rozvodu kanalizace. nebot' tato Šachta je
nefunkční - Šachta má zabetonovaný odtok a dno. Bylo rozhodnuto provést napojení do stávající šachty SK Za příjezdovou
komunikací k jídelně. V návaznosti na toto řešení bylo nutno provádět zemní práce ručně, nebot' trasa kanalizace kříží uzel
vedeni horkovodu pro napojení jídelny včetně komunikačních vedení DTT a vedení vodovodů - 3 větve. Skutečnost množství a
praci je uvedena ve změnovém dopočtu (rozpočtu)
Objektivně nepředvídatelná okolnost. Vliv na termín realizace díla - Zásadní byla délka provádění ručních výkopü, v rámci
bilance VCP a MP u dešt'ové a splaškové kanalizace je nakonec bez dopadu do termínu
Sanace podloží základové patky
Po kontrole Základové spáry geologem, byla nařízena sanace základové spáry patek a pásů a vložení separační
geotextiílie mezi styk základové spáry a konstrukcí nad ní.
Skutečnost množství a prací je uvedena ve Změnovém dopočtu (rozpočtu)
Objektívně nepředvídatelná okolnost. Vliv na termín realizace díla - Zásadní byly objednávka a dodání předepsané a
odvzorované geotextilie` podstatné navýšení kubatury hutněných podsypü. kde se taky čekalo na dodatečnou dodávku tohoto
materiálu a následně ukládání a hutnèní do podsypü a násypü. dále dodatečně hloubení a odkopy pod patkami , apod. -
provádělo se současně se sanaci pod základovou deskou : dopad kumulativně viz. níže (část 7, tj. celkem 19 dnů)
Podsyp pod Zákl desku
Po sejmutí ornice byla znova zaměřena výškova' úroveň pláně pod SO 01 a na základě tohoto doměření byl
dopočítán podsyp kamenivem pod Základovou desku SO 01.
Skutečnost množství a prací je uvedena ve Změnovém dopočtu (rozpočtu)
Objektivně nepředvídatelná okolnost. Vliv na termín realizace díla - zásadní byly objednávka a dodání předepsané a
odvzorované geotextilie` podstatné navýšení kubatury hutněných podsypü. kde se taky čekalo na dodatečnou dodávku tohoto
materiálu a následně ukládání a hutněni do podsypü a násypů, dále dodatečné hloubení a odkopy pod patkami , apod. -
provádëlo se Současně se sanaci pod základovou deskou : dopad kumulativně viz. výše část 6, tj. celkem 19 dnů
Bourání kcí v zemí
Pro realizací nové tělocvičny bylo nutno provést odstranění stávajících žb komunikací, které se přímo nacházejí v kolizi
s novou tělocvičnou a nebo s navazujícími objekty (DKI SK atd.)
Dále se při výkopech pro Základy nebo kanalizace ve výkopech nacházejí původní k-ce, které bylo rovněž nutno odstranit z tras
základů, kanalizací a navazujících k-cí.
Dle vyjádření geologa není výkopek vhodný pro Zpětný Zásyp - především v místech pod budouvou. je rozhodnuto výkopy
po kanalizaci v celém profilu pod budovou zasypat kamenivem.
Skutečnost množství a prací je uvedena ve změnovém dopočtu (rozpočtu)
Objektivně nepředvídatelná okolnost. Vliv na termín realizace díla - zejména bourání ŽB konstrukci, které byly v kolízi s nově
budovanými konstrukcemí, podstatné navýšení zásypů, logistika - odvozy suti. apod. : dopad kumulativné viz výše (část 4, tj.
celkem 5 dnů)
Doplnění dopravního značení
Pří schvalovaní provizorního DZ policie ČR doplnila a Zamítla některé navržené DZ .
Skutečnost je vyčíslena v ZLA
Objektívné nepředvídatelná okolnost. Vliv na termín realizace díla : bez dopadu do termínu

V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:
2
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12

Dmtz stávající dešťové kanalizace
Neprovedené práce - odstranění původní DK - nebylo nutno provádět
Skutečnost množství a prací je uvedena ve zménovém dopočtu (rozpočtu)
Drntz stávající splaškové kanalizace
Neprovedené práce - odstranění původní SK - nebylo nutno provádět
Skutečnost množství a prací je uvedena ve změnovém dopočtu (rozpočtu)
Záměna čistící kusy
Je rozhodnuto neprovést šachty na vnitřní ležaté DK a SK, vzhledem k hloubce umístění
čistících kusů v těchto Šachtách. Bylo rozhodnuto provést systémové řešení vsaZenim
čistících tavrovek na potrubí DK a SK
Skutečnost množství a prací je uvedena ve Změnovém dopočtu (rozpočtu)
Změna napojení vodovodní přípojky
Není provedena část přípojky vodovodu do SO 01, nebot trasa stávajícího vodovodu
vede blíže k SO 01
Skutečnost množství a praci je uvedena ve změnovém dopočtu (rozpočtu)
Odpočet mlatové chodníky
Vzhledem k tomu` že součástí díla není původně navrhovaný mobiliář, nebudou prováděny mlatové chodníky. které měly být



jeho SoučástıÍ
13 Sadové úpravy - méněpráce

cELKovÝ DOPAD Do SıvıLqiHo TERMÍNU: + 26 DNÚ

Cena ménèpraci bez DPH: Cena vícepraci bez DPH:
-964 557 42 Kč 2 745 Kč

Iedná změna ceny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
1 781 327 Kč 315 DNÚ

Cena dle SOD bez DPH: Nová cena bez DPH:
67 884 317 15 Kč 69 665 644 70 Kč

lng. Michael Karásek

Ing` Juraj Anděl

Pavel Baraník

Ing. arch Jiří Fiala

Martin Branc

lng. Wadislav Varmuża, PhD.

Madeja

. Jan Slarzyk

Ing. Daniel Fojcik

Bc. Alexandra Lipowskà
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Stavba: Tělocvična u ZŠ a MŠ (3v Pneczka s polským jakykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, p. o.
Objekt:
Část: Rekapitulace nákladů na stavbu
Objednatel. Město Třinec. Jablunkovskà 160I 739 61 Třinec
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a S

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ
1 Odstranění pařezù 109 840,00 Kč
2 Dmtz Stávající dešťové kanalizace 14 184,00 Kč
3 Dmtz Stávající Splaškové kanalizace 14 184,00 Kč
4 ZTI - Zem'ní práce pod objektem 478 005,10 Kč
5 Splašková kanalizace mezi ŠOO ~ ŠOl 311 452,69 Kč
6 Sanace podloží Základové patky 398 905,60 Kč
7 Podsyp pod Zákl desku 770 221,61 Kč
8 Boura'ní kcı' v Zemi 531 236,47 Kč
9 Záměna Čistící kusy 20 129,50 Kč
11 _ Doplnění dopravního Značení 66 926,00 KČ
13 Sadové úpravy 30 800,00 Kč

ZAKLADNÍ ROZPOČTOVE NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH 2 745 884,97 Kč

ZAKLADNl ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNÉPRACI
2 Dmtz Stávající dešťové kanalizace 244 681,38 Kč
3 Dmtz stávající Splaškové kanalizace 132 061,62 Kč
9 Záměna čistící kusy 50 942,13 Kč
10 Změna napojení vodovodní přípojky 16 297,26 Kč
11 Doplnění dočasného dopravního Značení 53 867,00 KČ
12 Odpočet- mlatové chodníky 99 183,03 Kč
13 Sadové úpravy 367 525.00 Kč

ZÁKLADNÍ RozPoćTovÉ NÁKLADY NA sTAvau - cELKEM BEZ DPH 964 557,42 Kč

IÉELKOVE NAKLADY NA STAVBU BEZ DPH 1 781 327,55 Kč

Dodavatel: Ingt Michael Karáse

Ing. Juraj Anděl

Pavel Baraník

Projektant: Ing. arch. Jiří Fialav

/'
Bo Martin Brane'

Supervizor: Ing. Vladislav Varm

TDI: Martin Madeja

Objednatel: JUDr. Jan Starzyk

Ing. Daniel Fojcik

Bc. Alexandra Lipow



Položkovy' rozpočet

Stavba z 13 516 Tělocvična Třinec Rozpočet; O u
u Objekt Z 01 01 0

P.č. Clslo položky Název' položky I MJ I množství I oona ı MJ I celkem (Kč)
Díl: 0 Přípravné a pomocné práce

1 112201105 Odstranění pařezı'l ks 15,00 2 228_00 33 420.00
2 111203111R00 Odstranění pařezu odfrézováním ks 7.00 3 518118 24 080'00
4 162301424 Vodorovné přemístění pařezú do 5 km ks 15,00 835.00 12 525,00
5 162301924 Příplatek k vodorovnému přemístění

pařezù ZKD 5 km ks 15,00 121.00 1 815.00
7 Poplatek za uložení na skládce t 19'00 2 000,00 38 000,00

Celkem za 0 Přípravné a pomocné práce 1 09 840,00



Položkovy' rozpočet

Stavba : 13 516 Tělocvična Třinec Rozpočet: ZL02
Objekt : 01 01 DMT stávající dešťové kanalizace

P.č. Ctsıø položky Název pøıøžky I MJ | množství I cena I MJ I øeıkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 132301209 Příplatek za lepivost › hloubení rýh
zoocm v hor.4 m3 -273,12 45,00 -12 290.40

2 132301212 Hloubeni rýh š.do 200 cm hor.4 do
1000 m3, STROJNÉ m3 -273,12 549,00 -149 942,88

3 151101101 Pažení a rozepření stěn rýh -
přiložnè - hı.do 2 m m2 `341,40 107,00 -36 529,80

151101111 Odstranění pažení Stën rýh -
přiıøžnè - hı. do 2 m m2 -341,40 19,00 -6 486,60

Celkem za 1 Zemní práce -205 249,68
Díl: 8 Trubní vedení

4 892583111 Zabezpečení konců kanal. potrubí
DN do 300 úsek 4,00 3 546,00 14 184.00

Celkem za 8 Trubní vedení 14 184,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí

5 969021131 Vybourání kanalizačního potrubí DN
do 300 mm m 470,70 231,00 -39 431,70

Celkem za 96 Bouránl konstrukcí -39 431 ,70
Celkem -230 497,38

VCP 14 184,00
MNP -244 681,38

-230 497,38



Položkovy' roočet

Stavba : 13 516 Tělocvična Třinec
Objekt :

Rozpočet: ZL03
DMT stávající splaškové kanalizace

Název
: 1

132301209 za lepívost - rýh 2ODCm v 44
132301212 ryh .do 200 cm hor.4 1000 m3,
151101101 a - - 2 m
151101111 stěn ryh- -h|.d02m

ZG
: 8

892583111

do 300 mm

Celkem

množství cena l MJ celkem

-149 41 45.00 -6 723,45
449,41 549 *82
›194 107.00 -20 852,1
-1 94.88 1 -3 72

14 184,00
1

-18 757

-1 17 877,62

VCP 14 184,00
MNP -132 061,62

-117 877,62
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Polożkový rozpočet
S: 817_004 Tělocvična u ZŠ a MŠ G. Przeczka S polským jazykem vyučovacím Třinec

O: 05 Splašková kanalizace

Rx 02 sK-Šoo -- SK-Š.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 251 958,02
1I113109320 Iodslranèní podkladu plso m2. belprosíý 1120 om m2 I 16.47800 667,60 11 004.01I

8.45'1.2'1.1 11.15400
2.2'2.2'1,1 5.32400

3 115101301 Pohotovost čerpsoupravy. výška 10 m. přítok 500 l den 7.00000 7.00 48,00
4 119001411 Dočasné zajištění betona plast. potrubí do DN 200 m 2.00000 351_00 702,00
5 119001402 Dočasné zajištění ocelového potrubí DN 200-500 mm m 2.00000 475_20 950,40
6 119001412 Dočasné zajištění belona plaslpolrubí DN 200-500 m 4.00000 475,20 1 900,80
7 120001101 Příplatek za zíížoní vykopávky v blízkosli vedení m3 29.44000 361'00 11 216.64

8*3.68 29.44000
8 130901123 Bouráni konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách. m3 2.00000 15 602,00

(přesné množství bude určeno při realizaci)
7 801.00

9 139601102 Ruční výkop jam. rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 37.48331 951,30 35 657.87
1.2*3.68~8.45'1.32/2 24.62803
2.2'2.2'3.68'1,3/2 11.57728
Položka pořadí 24 I 0.31950 0.31950
Položka pořadí 26 1 0.95650 0.95850

I 10I139601103 IRuční výkop jam. rýh a šaohal v horninê lř4 4 m3 I 37.48331 1 253,70 46 992.83I
Položka pořadí 9 z 37.48331 37.48331

I 11I151101101 IPažení a rozepřaní Sıên rýh - příložnê - hl.do 2 m m2 I 80,84960 107,00 8 650,91
3.68'8.45'1.3'2 80.84960

I`12I151101111 Iodshanční pažení Sıên rýh - příložnê - hl. do 2 m m2 I 80,84960 19,00 1 SaąìI
Položka pořadí 11 z 80.84960 80.64960

I 13I151101201 IPažení síèn výkopu - příložnè - hloubky do 4 m m2 I 31.57440 65.00 2 683.82I
(2,2+2.2+2.2)*3.68'1.3 31.57440

I 14I151101211 Iodslřanèní pažení slèn - příložnè - hl. do 4 m m2 I 31.57440 26,00 820.93I
Položka pořadí 13 ż 31.57440 31.57440
Položka pořadí 15 : 23.15456 23.15456

I 17I161101101 Isvíslè přemístění výkopku z hor.“ do 2.5 m m3 I 74.96662 53,00 3 973.23I
Položka pořadí 9 : 37.48331 37.48331
Položka pořadí 10 z 37.48331 37.48331

U8I162201102 Ivodorovnê přemístění výkopku z hor` 141 do 50 řn m3 I 74.96662 3600 2 848.73I
Položka pořadí 17 : 74.96662 74.96662

19 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 rn m3 74.96662 16 792.52
224.00

Položka pořadí 17 : 74.96662 74.96662
I 20I162701109 IPříplalok k vod. přemísíèní hor.“ za další 1 krn m3 I 749.66624 11.00 8 246,33I

Položka pořadí 19 : 74.96662'10 749.66624
I 21I171201201 Iuložení sypaníny na skl.~5ypanina na výšku přes 2m m3 I 74.96662 16,00 1 199.47I

Položka pořadí 17 z 74.96662 74.96662
22 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny. S dodáním m3 68.65316 58 423,84

štěrkopísku frakce O - 22 mm 851,00
Položka pořadí 17 : 74.96662 74.96662
Položka pořadí 24 . 03195021 0.31950



Položka poradi 26 0.95850-»1 095850
Položka pořadí 28 1.96768'-1 196768

-3_14'0.5'0,5'3.57 -280245
-3,14*0,1~o.1~8.45 0.26533

L 23I199000002 Poplatek za Skláoku horniny 1- 4 I m3 I 108.60822 213,00 22 707,55
Položka poradi 17 ' 74.96862 74.96662
Položka pořadí 15 31.64160 31.64160

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry 1 783,0624I212572121 ILože tratívoou z kameniva drobného tèženêho I m3 I 0.31950 994,00 317ĚI
trasa potrubí Splaškové kanalizace ˇ 0.30'10.65'0.10 0.31950

I 25I871228111 IKladeni dren. potmbí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm I m I 11.71500 9,00 105.44I
trasa potrubí Splaškové kanalizace : 10.65'1.1 11.71500

I 26I212561111 Ivýplrˇı odvodňov. tratívooıù kam. hrubë droen. 16 mm m3 I 0.95850 1 135.00 1 087,90I
trasa potrubí splaškové kanalizace : 0.30'10.65'(0.40-0.10) 0.95850

I 27I28611223.A ITrubka PVC drena'žní flexibilní o 100 mm I m I 11.83215 23100 272.ì|
ztratnè 1,0% : (11.715)*1.O1 11.83215

Díl: 4 Vodorovná konstrukce 1 955,87
28I451572111 ILože pod potrubí z kameniva tëženêho 0 ~ 4 rnrn I m3 I 1.96768 994,00 1 955,87I

1.2'0.1*8.45*1.32 1.33848
2.2'2.2'0.1*1,3 0.62920

Díl: 8 Trubní vedení 9 986,93
29 871353121 Montáž trub z plastu. gumový kroužek. DN 200. včetně m 8.45000 4 005.30dodávky trub PP hroıovýoh 200 sN10 474,00

8.45 8.45000
30 877353123 Montáž tvarovek jednoos. plastV gum.kroužek DN 200 kus 2.00000 142,56

71.28
31 286506013 Koleno kanalizační PVC DN 200/45°. hladké. S hrdlem. kus 1.00000 559,80

Červenohnèdé 559.80
32 877353121 Montáž tvarovek odbot':A plast, gum. kroužek DN 200 kus 1.00000 152.32 152,32
33 286506112 Odbočka kanaííz. Pvc DN 200/200/45“. hladká, S hrdıam, kus 1.00000 1 285.20

červenohrlëdá 1 285.20
34 892681111 Zkouška tèsností kanalizace DN do 300. vodou m 8.45000 3500 295,75

Položka pořadí 29 : 8.45000 8.45000
35I892583111 IZabezpečeni konoú kanal. potrubí DN do 300. vodou I úsek I 1.00000 3 540,00 3 546.00I

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 12 136.7436I919735124 IŘezání stávajícího belonovèho krytu tı. 15 - 20 orn I m I 28.49000 420,00 12 136,70
1.1'(8.45+8.45+1,2+1,2+2,2+2.2+2.2) 28.49000

Díl: 96 Bourání konstrukci 1 963,50
37I969021131 Ivybouráni kanalizaćniho potrubí DN do 300 rnrn I m I 8.50000 231100 1 963,50I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 21 462,1238I998276101 IPřesun hmot, trubní vedeni plastová. otevř. výkop I t I 75.57084 284100 21 462.12I
Díl: 096 Přesuny suti a vybouraných hmot 10 206,45

39 979082213 Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km t 13.69994 142,00 1 945.39
40 979082219 Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km t 136.99940 9,00 1 232.99
41 979087212 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 13.69994 104.00 1 424,79
42 979093111 Uložení suti na skládku bez zhutnèni t 13.69994 1200 164.40
43 979990001 Poplatek za skládku stavební Suti t 13.69994 397,00 5 438.88

Celkem VCP 311 452,69



Položkovy' rozgočet

Stavba : 13 516 Tělocvična Třinec Rozpočet: ZL02
Objekt : 01 01 Sanace Základových patek

P.č. Název množství cena / MJ celkem
' 1

1 132201202 rýh do 2000 mm v 3 objemu do 1

01 = 146.17m3
= 86,5m3

= 59,67m3
1101 do 500 m

. 1 az 4
1671 102
171201101 sypaniny

1 1 R00 Den
01 = 1.

patek = 281,6m2
koncových pásů = 76,12m2

= 2.130,72m2 + 5% = 2.237 25m2
la

1572211 pod konstrukce se
kameniva 117 813

01=146,17m3
= 86,5m3

= 59,67m3

hmot
hmot pro z kovových 33 283

celkem ' ' 398 905,60



Položkovy' rozgočet

Stavba :
Ob'Ékt :

13 516 Tělocvična Třinec
01 01

Rozpočet: ZL02
Podsyp pod SO 01

1572211

Název

pod konstrukce se Z
kameniva - GEODET. ZAMĚŘENÍ

dle výpočtu projektanla“ 1692,50m3
Základů: - 59,67 m3

.' - 887. 716
CELKEM

Přesun hmot
pro budovy Z

DOPOČET ROZDILL'J MNOZSTVÍ PODSYPU

Celkem

množství cena l MJ celkem

806.00

169 662,95

770 221,61



Položkový rozpočet
S: 817_004 Tělocvična u ZŠ a MŠ G. Przeczka S polským jazykem vyučovacím Třinec

O: práce v trasách kanalizace - betonové plochy - chodníky, Schodiště, záměna Zásyp. materiálu

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 332 729,80

1 113109320 Odstranění podkladu pl.50 m2, betprostý 0.20 cm m2 122,25000 667,80 B1 638,55

be! chodník u Jídelny = 3.3'9+6`5,8+16'3,5

2 130901123 Bourání konstrukci Ze železobetonu ve vykopávkách. m3 10,85300 7 801,00 84 664,25
schodiště, jímka Energokanálu u PZŠ
Schødišrć u PZŠ = 3,23m3
Jimka vsrrøp u PZŠ = 3.321,30 7=7,623m3

3 5833120101 Struska vysokopecni 0-63 t 384.00000 299.00 114 816,00
4 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou Se m3 511,00000 101,00 51 611.00

Chybějící Zásyp rýh po kanalizaci
Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry 23 693.32

5 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se Zhutněním z m3 29.40300 806,00 23 698.82
netřiděného kameniva

zásyp jímky u PZŠ= 3,3*3,3'2, 7=29,403
Dil: 99 Staveništní přesun hmot 109 056,00

6|9982761o1 [Přesun hmot. trubnı' vedeni pıastøvá, otevr. výkop t l 384,00000 284,00| 109 056.00|
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 65 751,85

7 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 88,25750 142,00 12 532,57
8 979082219 Příplatek za dopravu suti po suchu Za další 1 km t 882,57500 9,00 7 943.18
9 979087212 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 88,25750 104.00 9 178.78

10 979093111 uložení suti na skıáđku bez zhumèni t 88.25750 12.00 1 059,09
11 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 88.25750 397,00 35 038.23

Celkem 531 236,47



Položkovy' rozgočet

Stavba : 13 516 Tělocvična Třinec Rozpočet: ZL 07
Objekt : 01 01 Zámèna Člstících kusů Za Čistící tvarovky

P.č. Název množství cena l MJ celkem
: 721 kanalizace

16231412 tvarovka S nerez pro plast pot 2 790 13 950 00
1 ) v zemi D1 x4,0 mm 727 6179 50
177126R00 kus pro 1

765 -765
177128R00 pro D 1 -

2 11 -2 11
5111 prostor do 1, m3

stěnami z betonu s poklopem -35 544 1
562306250. 1 za poklop s rámem zabetonovánı' ~ 12 520,00

28

VCP 20 129,50
MNP -50 942,13

-30 812,63



Položkovy' rozgočet

Stavba : 13 516 Tělocvična Třinec Rozpočet: ZLOB
Objekl : 01 01 Změna napojení vodovodní přípojky

Název množství cena/MJ celkem
: 3 konstrukce

388996112 z HDPE do mm, šloía .5 772_00
za a

: 8
1230110 Z 40-63

vodovodníhO potrubí PE100 d63×5,8 ,_ prů -9,00 1 079 00 -9 711.00
1111R00 DN 80 -9 23 -207

28

vodovod., do 125 mm
Demolice stávajícím rozvodů vody PE100, d63x5,8,

18
hmot

01 vedení otevř. vykop
ZB

Celkem ZL -16 297,26



ëłnxín ìwxnm'ímlı'm'

Objekt: Dočasné dopravní značení

Mvw Třinec [vnıxvn

(Jíqvonnrèí Nvěsm Třinec Pnjżunnı.
Ihmuvıh lV HOCHTIEF CZ Zrní mms-k

PČ I Kód I Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu ` 13 059,00

HSV - PráCe a dodávky HSV 13 059,00

128 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní Značky kompletní Základní kus 1 58 58,00 Kč

130 913121211 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití kus 60 18 1 080,00 Kč

132 913221111 Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 1,5 m se 3 světly kus -1 142 - 142,00 Kč

133 913221211 Příplatek k dočasné dopravní zábranê světelné šířky 1,5m se 3 světly za první a ZKD den použití kus -300 153 - 45 900,00 Kč

134 913331115 Montáž a demontáž dočasného dopravní signální svítilny včetně akumulátoru kus -1 25 ~ 25,00 Kč

135 913331215 Příplatek k dočasné signální svítilně EKO včetně akumulátoru za první a ZKD den použítí kus -300 26 - 7 800,00 Kč

126 913111115 Montáž a demontáž dočasné dopravní Značky samostatné základní kus 8 30 240,00 Kč

127 913111215 Příplatek k dočasné dopravní značce samostatně základní za první a ZKD den použítí kus 1920 9 17 280,00 Kč

129 513121112 Montáž a demontáž dočasné dopravní značkv kompletní zvětšené kus A 67 268,00 Kč

131 913121212 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití kus 960 50 48 000,00 Kč
VCP 66 926,00 Kč
MNP - 53 867,00 Kč

13 059,00 Kč



Odpočet - mlatové chodníky - MNP -99 183,035 K 12210220] :zdlcıpzavky a prokopávkv nezapazene pro sılnıce objemu do 100 m3 v hornıne m3 _59'310 94,00 _5 575,14

vv ú i `Škıàđ6a 7M: mımvć vınzhy' 197,703 V 59.310 I ň i A _vv Smčeı i V _ V A V' 59,310

7 K 162201102 Vodorovná přęmiętšní do 50 m yy'kopëu/íypan'ınyz hoıfniny çř. 1 až 4 v m3 -Sę,3_10 i 37,00 > -2 190,47

8 K 162701105 Vcdorovné přemístění do 10000 mrvýkopku/sypaniny z honrıiny łř. 1 až 4 m3 69,310 ' 251,00 ˇ -14 886,81

.1.2 Ě łZłZQIłFE .1 Pl?ì°_f"§1v!êfłi2'l1“ìs1“_àđ!žy_. 1 11 11 _ .. .1 . .1.11 1. 1.1.. .. . "13. 11 išžšł“ _ .łZ/BQ 1,,,,, . 2.02312113 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t -97,862 156,00 ~1$ 266,471 Yˇ ,,,,,,,,,,,, .5.°-%'°Ž.'z'ì5. 111 1- 97m 1 1 1 1
9_ .K .111394191 ._1 Pleìęvifleêflinv 40.91.5ı3 flëžm! vš.ł!“1=ì!vì=.šı\šë°ž.='slnìçs 11 .._ mě 1 .11 ťêžłlł_ .1951.09 _ 111 :äžëìđšvv 'skladba 1703 mııımè pıncłq“ 197,7 197,700
MW Ň W __ _ i Mezlsouče! A A 197,700

ı97,70'0,4'0,5 39,540

ìó' in" 510360703"M'sínìzı'nš__vvnøhnø.Á 'ìófćí __' _ 'i " ' Žiä __ 55,5 i' %_Ťzzìzì,ìšw vv _ ` AVD Ň 39.540'1,6'1.2'1,01 __ i _ 76,676 V > i Vvv Snnčeı 76,676

ıì 'i ıšísšiibì __ 'úpìšvšbínêìíšniìêłăš àíhì'éäínšnžvn Ň__`mm >Ínz ' '"ˇŤıšííoó'_ "ıiôö ˇ“ ˇìřífiöA VY a V* ý__ý` '_Sfładba ZPOÉIĹIAVIFWG' Elqc'gf 197.] _ý à V 197,700 ý A ` "Vý A

30 f< 524061111A W i Pøúxıflđ ze šıênnøđnê 500150 mnl H ý '93 ř 497.700 142.00 __V‹_2§`457g0W 'skuáhn 2903 mınınvú plochy' 107,7 197.700



Invealor: Mčslo Třinec, Jablunkowkú '160, 739 61 Třinec
Sløvba: Roxpočeł lırónnlch a sadovnlcky'ch úprav kolem Tilocvlčny u IŠ a Mi Tflnıc. Nádražní 10

Vyhoiovll: ZELENÝ PROSTOR 5.1.0.,HOInÍ Ušinć 7, Třinec 739 61,1ČO: 29450080

.*q0“ Cılblìvg'ì'ına om 21% Cılkošżflcım ı

1. Zemní prćce 30 800 Kč 6 468 Kč 37 268 Kč
2. Založení a výsadba zóhonu - Kč - Kč - Kč
3. Výsadby slromü 222 720 Kč - 46 771 Kč - 269 491 Kč
4, Založení łróvníku výsevem 144 805 Kč - 30 409 Kč - 175 214 Kč

Celková cena za sadovnlckó úpravy 336 725 Kč - 70 712 Kč - 407 437 Kč

'|. lımní práce

Položky Próce+maleriol Množství Jean Cena Za ýednv Celkovglfâno bez
1622011027100 Vodorovné přemístění výkopku Z hor.1-4 do 100 m 200 m2 25,00 Kč 5 600 Kč

181301 103 Rozproziření ornice v rovnìně,1| vrstvy do 15-20cm 200 m2 28,00 Kč 5 600 Kč
182201 101 R00 Svahovcˇmı' nósypù 200 m2 17,00 Kč 3 400 Kč
171151101R00 Hulnění boků nćısypů 200 m2 21,00 Kč 4 200 Kč

182001 121 Plošnó Úprava ler. nerovnosii do 0,15m v ravině 0 m2 13.00 Kč 0 Kč
182001112R00 Plošná úprava terénu, nerovnosli do 10 cm Svah 1:2 200 m2 17,00 Kč 3 400 Kč
171 101103R00 Uloženisypanı'ny do nćsypů Zhulněných na 100% PS 200 m2 43,00 Kč 8 600 Kč

Celková cem bez DPH 30 000 Kč
DPH 21% 6 O“ Kč

Celkové :ona s DPH 37 268 Kč

3. Výmdby slromı'ı

Položky Próce+malerial Mnofilví Jeđn. Cena za iedn. celkovgăjno bez
183101221 'kgęiııtêenı jamek s vymenou pudy na 50% v homıne 1-4 obJ. 1m3 v 27 ks 68100 Kč 18 387 Kč

Hloubenı'jarnek S výměnou půdy na 50% v hornině 1-4 obj. 1m3183102221 ve Svøhv do 1:2 0 ks 76690 KČ 0 Kč
184102136 Výsadba dřevin s balem ve svahu do 1:1 do 0,8m 0 kS 837.00 Kč 0 Kč
1841021 16 Výsadba dřevin s balem v rovině do 0,8m 27 ks 738,00 Kč 19 926 Kč

184202112R00 Ukalvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m 27 ks 312,00 Kč 8 424 Kč
184501 1 14ROO Zholovení obalu kmene Zjuły, 2vrslvy, v rovině 5 ks 85,00 Kč 425 Kč

3 KÚ' impfegflovflný průmfló dl.3m 81 K5 1545,00 Kč 12 óaó Kč
4 Přičkfl 68 ks 21,00 Kč 1 428 Kč5 Uvazka 81 m 14,00 Kč 1 134 Kč
6 Silvamix 0.2 kg 227,00 Kč 45 Kč
7 Júìa 9 ks 227,00 Kč 2 043 Kč

125-150 Picea abies 'Cupressima' 6 ks 3 830,00 Kč 22 980 Kč
16-18 Acer plaYonoides 'Emerald Queen' 5 ks 6 809,00 Kč 34 045 Kč
16-18 Carpinus belulus 'Frans Fonìaine' 6 ks 6 738,00 Kč 40 428 Kč
16-18 Populus Ťremula 'Erecla' 4 ks 5 106,00 Kč 20 424 Kč
16-18 Prunus padus 'Walereri' 3 ks 6 099,00 Kč 18 297 Kč
16- 18 Quercus robur O ks 9 220,00 Kč 0 Kč
16-18 Tilia cordala 'Greenspíre' 3 ks 7 376.00 Kč 22 128 Kč

Cılkøvó cenu bu DPH 222 720 Kč
DPH 21% 46 711 Kč

Cdkøvó cam ı DPH 269 421 Kč

4. Zalužıní lrıivníkv výnvım
183403212R00 Obdělc'ıní půdy frézovúnı'm ve Svahu 1:2 670 m2 13,00 Kč 8 710 Kč

1834031 13 Obdělćını' půdy lrézovaním v rovině 2000 m2 9,00 Kč 18 000 Kč
1834032531200 Obdělóní půdy hrabaním, na svahu do 1:2 670 m2 6.00 Kč 4 020 Kč

183403153 Obdělani půdy hrabaním v rovině 2000 m2 3,00 Kč 6 000 Kč
1504021 '1 Založení parkového iróvníku výsevem v rovině 2000 m2 28,00 Kč 56 000 Kč
1804021 12 Založení parkového lravníku výsevem ve Svahu do 1:2 670 m2 35,00 Kč 23 450 Kč
18580321 1 Uvalcovónı' lróvníku 2670 m2 3.00 Kč 8 010 Kč
183403161 Obděiónı' půdy volenı'm v rovině 2000 m2 1,00 Kč 2 OOO Kč
183403261 Obdělúní půdy vólením ve Svohu cla 1:2 670 m2 3,00 Kč 2 010 Kč

8 Travníkové hnojivo 81 kg 35,00 Kč 2 835 Kč
9 Travní osivo park 81 kg 170,00 Kč 13 770 Kč

Celková cena bez DPH l“ 005 Kč
DPH 21% 30 409 Kč

Celková cına ı DPH 175 214 Kč

VCP 30 800 Kč
MNP -367 525 Kč

v336 725 KČ


