
DoHoDA o NARoVľÁľĺ łp-l 4B l zsea s
uzavřená dle $ 1903 a násl. zákona č. 89ĺ2012 Sb', občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů mezi smluvními stranami:

Pardublcký kraj
Komenského náměstĺ 125
53211 Pardubice
tl.7\BO2B22
Dll C270892822
zastoupen. JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
(dále jen objednatel)

a

ERAMONT s.r.o.
Balbínova í09í/í0
500 03 Hradec Králové
zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou zn. c 19340
lČ: 26001381
DlČ,: CZ26oo1381
zastoupen: 
(dále jen zhotovitel)

Clánek l.
Úvodní ustanovení

1' Smluvní strany uzavřely dne 5. 10. 2017 smlouvu o dílo ć' oRl17l23813 na zhotovení
na zhotovení díla ,,SPŠ stavební Pardubice _ modernizace a vybavení truhlářských
dílen" (dále jen ,,smlouva"), kterou se společnost ERAMONT s.r'o. jako zhotovitel
zavázal řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle
podmínek této smlouvy a jejich příloh a Pardubický krajjako objednatel se zavázal za
podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho
provedeni.

2' Změny smlouvy bylo moŽné v souladu s ust. čl. Vll odst. 6 činit pouze písemně, a to
formou vzestupně očíslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných
oprávněnými zástupci obou smluvních stran'

3. S ohledem na skutečnost, Že stavba ,,SPŠ stavební Pardubice - modernizace a
vybavenítruhlářských dílen" měla být v souladu s ust' čl. l odst. 2 smlouvy provedena
v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společnostĺ astalon s'r.o., je
pochybné, jestli dodáním svítidel jiného tvaru (blíŽe popsané ve změnovém listu č.
112018) bez toho, aby uvedená změna byla předmětem dodatku, nedošlo k porušení
smlouvy a předmět díla byl proveden v souladu se smlouvou.

4' S ohledem na skutečnost, Že stavba ,,SPŠ stavební Pardubice - modernizace a
vybavenítruhlářských dílen'' měla být v souladu s ust. čl. l odst. 2 smlouvy provedena
v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností astalon s.r.o., je
pochybné, jestli neprovedením demontáŽe okenního otvoru (blíŽe popsané ve
změnovém listu č. 212018) byť se zohledněním při fakturaci, bez toho, aby uvedená
změna byla předmětem dodatku, nedošlo k porušení smlouvy.
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článek tl.
Sporná práva a povinnosti

1. S ohledem na absencĺ dodatku, ktený by řešil dodání svítidel jiného tvaru (blíŽe
popsané ve změnovém listu č,. 112018), je sporné, jestli byl předmět díla proveden
v souladu se smlouvou.

2' S ohledem na absenci dodatku, kteý by řešil neprovedenĺ demontáŽe jednoho
okenního otvoru (blíŽe popsané ve změnovém listu č. 2ĺ2018) byť se zohledněním při
fakturaci, je sporné, jestli byl předmět díla proveden v souladu se smlouvou.

čÉnek llI.
Naľovnání

1. Smluvní strany se za účelem odstranění pochybností dohodly na narovnání
nejasných práv a povinnostívyplývajících ze smlouvy dle čl. ll této dohody.

2. Smluvní strany povaŽují i v případě dodání svítidel jiného tvaru (blíŽe popsané ve
změnovém listu č. 112018), předmět díla provedený v souladu se smlouvou.

3. Smluvní strany povaŽujĺ i v případě neprovedení demontáŽe jednoho okennĺho otvoru
(blíŽe popsané ve změnovém listu č' 212018), předmět díla provedený v souladu se
smlouvou.

4' Smluvní strany se za účelem odstraněnĺ pochybností dohodly, Že s ohledem na
neprovedení demontáŽe jednoho okenního otvoru se smluvní cena bez DPH
uvedená v čl. ll odst. 1 smlouvy sniŽuje o částku 36.277,55 Kć,.

článek Vl.
Závěrečná ustanovenĺ

1. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této dohodě výslovně neupravená se řídí
příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

2' Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu
obdrží každá ze smluvních stran.

3. Tato dohoda o narovnání byla schválena Radou Pardubického kraje dne 3. 12.2018,
usnesením ć. Rl1582l18, s nímŽ je tato smlouva v souladu.

4. Tato dohoda nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti
zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly' Že objednatel bezodkladně
po uzavření této dohody odešle dohodu k řádnému uveřejněnĺ do registru smluv
vedeného Ministerstvem vnitra Čn. o uveřejnění dohody objednatel bezodkladně
informuje zhotovitele, nebyl-li jeho kontaktnĺ údaj uveden přĺmo do registru smluv
jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, Že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednánĺ, Že si
dohodu před jejím podpisem přečetly, rozumĺjí a s jejím obsahem souhlasí v plném
rozsahu, a Že ji uzavirĄÍ svobodně a vážně' Na důkaz výše uvedeného připojují své
vlastnoruční podpisy.

6' Nedílnou součástĺtéto smlouvy jsou následující přílohy
Příloha č. 1: změnový list č. 112018
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Příloha č. 2: změnový list ć.2l2o18

Za objednatele: Za zhotovitele:

l tr ĺ2. 2018

Pardubický 
JUDr. Martin

ERAMONT s.r.o.

jednatel společnosti
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ĚVRoPsKÁ UNlE
EVľopský ĺond pro ľegionálnÍ roŻVoi

l ntegrovaný regionální opeíačnĺ program @lnłfrill'ľ"
ZMENOVY LIST STAVBY číslo ZL: 1I2a18
Císlo oroiektu cz.06.2.67 ĺ0.0/0'0/1 6 066/000709 Datum: 15. 8.2018
Název proiektu SPŠ stavebni Pardubice - modernizace a vvbavenĺtruhlářských dĺlen
Zhotovitel ERAMONT s.r.o
Obiednatel: Pardubický krai
Na základě oznámenĺ zhotovitele o skutečnostech, které vyŽadujĺ provedení změny
smluvnĺ a projektové dokumentace, předkládáme tento změnový list. Změna se týká
technického řešenĺ dĺla bez dopadu na ieho smluvnĺ cenu.

Předmět a popis změny:
V průběhu realizace byla zjištěna potřeba provedení dĺlčĺch změn dĺla a způsobu jeho
realizace.

Zdůvodněnĺ změny: i

Elektroinstalace - V době zpracovánĺ projektové dokumentace, ktprá byla podkladem
pro zadávací řĺzenĺ na stavbu, se uvaŽovalo o montáŽi svĺtidel, které by umoŽňovali
provést montáŽ do kazetového podhledu. JelikoŽ kazetový podhled nebude z prostředků
uŽivatele realizován, bude provedena změna tvaru svĺtidel na typ obdélníkový' kteý je
technicky vhodnější pro mĺstnost bez kazetového podhledu.

Veškeré vykonané práce budou splňovat podmĺnky smlouvy o dílo a budou provedeny ve
stejné kvalitě co do jakosti materiálů, provedenĺ apod' tak, jak poŽaduje nebo předpokládá
dokumentace zakázkv pro celé dílo.
Důvod vícepráce / měněpráce:
zámér objednatele ! chyba v PD ! chyba zhotovitele ! vyšší moc ! jiné okolnosti X
Vliv změny na výkresovou

dokumentaci:

ne

ano Přĺloha/počet stran
Dokumentace skuteěného
provedenĺ

Vliv změny na specifikaci
ne

ano Příloha/počet stran

Vliv změny na termĺn
dokončenídĺla:

ne X
ano Nový termín:

Vliv změny na smluvnĺ
cenu:

ne X

ano

Cena méněprací bez DPH 0Kč
Cena vícepracĺ bez DPH 0Kč
Nová cena díla bez DPH 0Kč
Příloha / poöet stran: 1 Půdorys dotčené místnosti

Další relevantní přílohy:
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EVRoPSKÁ UNIĘ
Evropský fond pro ľegionální ľozvoj
lntogrovaný ľegionálnĺ operačni program @lľäitritlT""

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou
Podpis projektanta

Datum:

Podpis technického dozoru

Datum: ĺ 5. 0s'

Podpis zmocněnce objed natele

..

Datum: t 5. Dat oCI. 1018
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EVRoPsKÁ UNlE
Evľopský íond pro regionálnĺ lozvoj
lntegŕovaný Íegionálnĺ operačnĺ progÍam @ lnłfrftl'i""

ZMENOVY LIST STAVBY číslo ZL: 2ĺ2018
Císlo proiektu c2.06.2.67 !0.0t0.0/1 6 066/000709 Datum: 15. 8. 2018
Název proiektu SPS stavebnĺ Pardubice - modernizace a vybavení truhlářských dĺlen
Zhotovitel ERAMONT s.r.o
Obiednatel Pardubický krai
Na základě oznámenĺ zhotovitele o skutečnostech, které vyŽadujĺ provedeni změny
smluvní a projektové dokumentace, předkládáme tento změnový list' Změna se týká
snĺŽenĺ smluvnĺ cenv o nákladv na nerealizované stavebnĺ práce.

Předmět a popis změny:
V průběhu realizace byla zjištěna potřeba provedení dĺlčích změn díla a způsobu jeho
realizace.

Zdťlvodněnĺ změny: i

Stavební práce - V době zpracování projektové dokumentace, která byla podkladem pro
zadávaci ŕizeni na stavbu, nebyla zadavateli známa skutečnost, Żda obdrŽĺ dotaci na
realizaci Úspor energií na objektu dĺlen. Z tohoto důvodu se v dokumentaci uvaŽovalo
s demontáŽĺ jednoho kusu okenního otvoru pro Úč,ely zŕizení montáŽního otvoru pro
nastěhovánĺ strojů do dĺlny a zpětnou montáŽí nového okna. JelikoŽ přĺslib dotace
zadavatel obdrŽel, jsou tyto práce realizovány v rámci jiné stavební zakázky. Ztohoto
důvodu dojde ke snĺŽenĺ celkové ceny za stavebnĺ práce o 36 277,55 Kč bez DPH.

Veškeré vykonané práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve
stejné kvalitě co do jakosti materiálů, provedení apod' tak, jak pożaduje nebo předpokládá
dokumentace zakázky pro celé dĺlo.
Důvod vĺcepľáce / měněpráce:
záměr objednatele ! chyba v PD ! chyba zhotovitele fl vyššĺ moc ! jiné okolnosti Ę
Vliv změny na výkresovou

dokumentaci:

ne

ano Přĺloha/počet stran

Vlĺv změny na specifĺkaci
ne X
ano Příloha/počet stran:

Vliv změny na termín
dokončenĺ díla:

ne

ano Nový termín

Vliv změny na smluvnĺ
cenu

ne X

ano

Cena méněprací bez DPH 36 277 '55 Kć,
Cena vĺceprací bez DPH 0Kě
Nová cena dĺla bez DPH 1 557 476,45 Kć,
Přĺloha / počet stran oceněný soupis

neprovedenÝch prací

Další relevantní přĺlohy:
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tVRoPsKÁ UNlE
Evropský fond pro regioná|ní íozvoj
lntegrovaný íegionálnĺ operaČnĺ pÍogram

Pod is ad se změnousou

Datu

Podpis projektanta: Podpis technického dozoľu

1 5. 08, 201
Datum:

Podpis zmocněnce objed natele

Datum 15, 09, Z0lB

Podpis zmocněnce zhotovhble

ĺ ĺ'tg, zotgDatum
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Stavba:

p íloha ke změnovému listu č.2

číslo položĘ

SPš stavební Pardubice _ modemizace a vybavenítruhlá sk ch dílen

popis

PotaŽení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknit m

vtlačením do tmelu stěn

omítka tenkovrsWá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu,zrnitá,

tloušťky 1,5 mm stěn

Vybourání d evěnrich rám oken s ídly, dve ních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkld rám

oken s k ídly dovjidch, plochy p es 4m2

Demontáž klempí sk ch konstrukcí oplechování parapetli do suti
oplechování parapet z titanzinkového p edzvětralého plechu rovn ch mechanicky koWené,
bez rohrj rš 200mm

Demontáž parapetních desek d evěn ch nebo plastov''ch ší ky do 300 mm délky p es 1m

Montáž oken plastov ch včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy p es

1m2pevn 'ch do zdiva, v,išky p es 1,5 do 2,5 m

okna a dve e balkonové z plast okna a dve e plastové z profiĺ , okna dvoudílná vez st edového
sloupku ( STULP)jedno k ídlo otevíravé 150aL80cm

Montáž ostatních truhlá sk,ich konstrukcí parapetních desek d evěn'ich nebo plastov,ŕch ší ky

do 300 mm, délky p es 2600mm

okna a dve e balkonové z plast parapety plastovévnit ní+ komrjrkové šxtl. X l{ší ka x

tloušťka x délka ) 30,5 x 2 x 100cm

okna a dve e balkonové z plast koncovka k parapetu plastovému vnit ínu 1 pár
P esun hmot pro rekonstrukce truhlá ské stanoven' z hmotnostĺ p esunovaného materiálu
vodorovná dopravnívzdálenost do 50m v objektech v šky do 6 m

Jednotková
cena

cena celkem

6.

7.

t7.

37.

38.

40.

41.

42.

45.

46.

47.

48.

MJ

mz

m2

m2

m

m

ks

m2

ks

ks

m

ks

MJ

6,090

6,090

5,400

3,000

3,000

3,000

5,400

2,OOO

1,000

3,150

r.,000

0,to4

157,00

279,00

120,00

30,00

500,00

41-,00

523,00

L3 145,00

239,74

s65,00

57,00

679,40

956,13

r. 699,11

648,00

90,00

r.500,00

123,OO

2 824,20

26290,0A

Ż39,74

1- 779,75

57,00

74,62

36277,55

t

 Kč bez DPH


