
9natele:
ie:

S004P01H2Y87

Město Hodonín

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

na základě dohody obou stran na stavební práce na akci:

STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍRODNÍ AMFITEÁTR - LÁZNĚ HODONÍN

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Zhotovitel:

Sídlo:

Zapsán v obch. rejstříku:

STAVBY VANTO, s.r.o.

Panská 25, 686 04 Kunovice

u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 57602

28269314

CZ28269314

IC:

DIČ:
Bankovní spojení:

Zastoupený:

1.2. Objednatel: Město HODONÍN

Masarykovo náměstí 53/1 , 695 35 HodonínSídlo

zastoupené: starostou města Hodonín

00284891IC:

DIC:

Bankovní spojení:

1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených včl. 1.1. a 1.2. této smlouvy jsou při

operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování

záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho

částí zmocněni jednat za:

zhotovitele:

jen jako technický dozor stavebníka nebo „TDS”)objednatele:

1.4. Zmocnění k jednání dle čl. 1.3 této smlouvy trvá až do písemného sdělení o změně v zastoupení nebo naplnění

předmětu smlouvy s účinností od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen.



2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DÍLE

Dílo: Slavební úpravy přírodní amfiteátr - Lázně Hodonín (dále také jen jako dílo")lázeňský park Lázní HodonínMísto:

Generální projektant: PROST Hodonín s.r.o.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍRODNÍ AMFITEÁTR1

statni správy a prohlašuje, ze na zaklade těchto podkladů lze řádně provést smluvené dílo.
9

dokumentu jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti
  

ktere nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl
znalosti a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu
a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.

v rozsahu, jenž

anou cenu.

práce a dodávky,
nebo podle svých odborných

provedení díla dané povahy třeba

3.4 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle
českým normám a předpisům.

skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným

35 nrnÍtěfemHSm,l0UVy   Pr°jekt°Vé dokumentace Povedení Stavební úpravy přírodní amfiteátr Tatoprojektová dokumentace je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Předmětem smlouvy je dÍ dodádokumentace skutečného provedeni stavby, dodání geodetického zaměření skutečného provedení stavby zajištění

.ts ižsr * z“k> a-* — -v za,,steni
a prohlášení

3 6 IfPaadě’ h

6 ° redKnatel bUde P°Žad0Vat Pr°Vedení Prací nad rámec- J'enž ie vymezen ve výše uvedené specifikacidíla, a jejichž potřeba vznikla z objektivně nepředvídatelných okolností (dále jen vícepráce") zavazuie ÍLtn t iy.o -íceprto propas, * podml„ek sjednaných »,«„ smlouvě. Dohlda o viceTracíoh bíide ££?ormou dodatku k teto smlouvě. Přílohou takového dodatku bude oceněný výkaz výměr který bude u obdobných

dů voTJh P k°Zek Jak° ' VykaZU Výměr dle USt 3' 1 ■ tét° Sml0Uvy Původní vÝkaz výměr)! vycházet z cen dle tohoto

mS  "Su PříP9dě P°fk n6feŠenýCh PŮV°dním VýkaZ6m bad4dnána cena ob a

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
zahájení stavebních prací:
ukončení stavebních prací:
termín předání díla:

od 1. 3. 2019
do 90 dnů od zahájení stavebních prací
do 5 dnů od ukončení stavebních prací
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Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu:

do 2 týdnů od účinnosti smlouvy.
4.2.

Splnění termínů dodávky díla je podmíněno zejména:

vhodnými klimatickými podmínkami

4.3.

Změna termínů dokončení díla bude provedena v těchto případech:

objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně

při přerušení prácí z důvodu nepříznivých klimatických podmínek

4.4.

Postup při stanovení nového termínu dokončení díla

Termín dokončení díla se posune o počet dnů:

na které byla práce na díle přerušena z důvodů na straně objednatele

na které byla práce na díle přerušena z důvodů nepříznivých klimatických podmínek - viz čl. 4.3 této smlouvy

O počtu dní, na které bude práce na díle přerušena a o které bude posunut termín ukončení prací na díle uvedený

v čl. 4.1. této smlouvy bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě, bude učiněn záznam do stavebního deníku

postupem dle čl. 8 a 9 této smlouvy.

4.5.

5. VĚCI NUTNÉ K PROVEDENÍ DÍLA

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věcí:

Staveniště

Projektovou dokumentaci

5.1.

CENA ZA DÍLO6.

Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

Celková cena díla (dále také jen jako „cena”) je sjednána na základě nabídky zhotoviltele ze dne 19.11.2018

rozpracované do položkového rozpočtu (oceněného sopisu prací a dodávek) zhotovitele, která byla podána do

zadávacího řízení na výše vymezenou veřejnou zakázku.

6.1.

Cena je dohodnuta ve výši:6.2.

1.814.876,03 Kč bez DPH

381.123,97 Kč DPH 21 %

2.196.000,- Kč včetně DPH

Sazba DPH je uvedena v sazbě platné ke dni účinnosti smlouvy. V případě změny sazby DPH v průběhu plnění

smlouvy je rozhodující vždy platná sazba DPH ke dni zdanitelného plnění.

Celková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce

a náklady potřebné pro kompletní zhotovení příslušného předmětu díla, včetně všech vedlejších prací potřebných

k úplnému a odbornému provedení prací.

PLATEBNÍ PODMÍNKY7.

Objednatel neposkytuje zálohy.7.1.

Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc na základě soupisu provedených prací a dodávek, odsouhlaseného

TDS. Splatnost daňového dokladu bude 30 dní od přijetí faktury objednatelem.

7.2.

Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli

k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného

daňového dokladu objednateli.

7.3.
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7.4. Zhotovitel je oprávněn takto fakturovat cenu díla až do výše 90% z ceny díla (bez DPH). Objednatel je oprávněn

pozastavit a zhotoviteli neproplácet zbylých 10% z ceny díla (bez DPH) jako pozastávku, kterou je povinen uvolnit do

90 dnů od odstranění poslední vady či nedodělku, které budou vytknuty při předávání díla.

7.5. Faktury budou zasílány na adresu objednatele:

Město Hodonín
odbor Ekonomiky a financí
Národní tř. 25
695 35 Hodonín

8. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí v souladu s ustanoveními § 2604 a násl. z.č. 89/2012 Sb.,

občanský o zákoník, věznění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ObčZ”) pokud není uvedeno ve smlouvě jinak,

a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem 183/2006 Sb., o územním plánování

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, příslušných podzákonných norem nebo ČSN včetně doložení

osvědčení o jakosti výrobků. Aplikace ust. § 2605 odst. 1 a 2 ObčZ se vylučuje.

8.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, a to dle náležitostí vyhlášky

č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, ve znění ppzdějších předpisů. Do stavebního deníku se zapisují všechny

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti

a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel

je povinen sledovat obsah stevebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději

do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu ve stavebním deníku souhlasí. Během pracovní doby

musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDS.

8.3. Denní záznamy ve stavebním deníku podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly

práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden

následující den.

8.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku technický dozor objednatele, pracovník

generálního projektanta (dále také jen jako „GP”) pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné

státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.

8.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo GP, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních

dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí

písemně objednatele.

8.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy vždy při výkonu technického

dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

8.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou

prováděny v souladu se smlouvou a projektovou dokumentací , podle technických norem, jiných právních předpisů

a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do

stavebního deníku. Technický dozor je vykonáván v rámci kontrolních dnů konaných zpravidla 1 x týdně. V případě,

že dalším postupem má být zakryta konstrukce, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli alespoň

3 dny před předpokládaným provedením zakrytí. Zakrytí konstrukce není možno provést bez předchozího souhlasu

objednatele uděleného v rámci výkonu technického dozoru objednatele. O udělení takového souhlasu objednatel učiní

zápis do stavebního deníku.

8.8. Technický dozor objednatele vykonává pracovník uvedený v čl. 1.3. této smlouvy. O výsledcích kontrol provádí zápis

do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně

písemně upozornit (zejm. zápisem do stavebního deníku) a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro

jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad
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nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit. V případě, že zhotovitel vytknuté vady a nedodělky ve stanovené lhůtě

neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené níže v této smlouvě.

8.9. Tech. dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni

dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný

na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.

8.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které

provádí těch. dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

8.1 1 . Poddodavatelem je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité

věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele.

8.12. Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů:

IČO Rozsah pracíNázev

8.13. Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího

písemného souhlasu objednatele.

8.14. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi po té,

co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.

8.15. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

9. STAVENIŠTĚ

9.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla v termínu dle čl. 4.2.. této smlouvy. O předání a převzetí

staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí,

že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami

smluvních stran.

9.2. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.

9.3. Zařízení staveniště (dále také jen jako „ZS”) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících

zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS

je majetkem zhotovitele.

9.4. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé

odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad zařízení staveniště

tak, aby nedošlo ke škodám jak na zařízení staveniště, na majetku objednatele, jakož i na majetku třetích osob.

9.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště, vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů

od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli

veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

9.6. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště

do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel

zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
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o předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku. Takový záznam

bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.

9.8. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu upozornit objednatele na vznik jeho povinnosti vyplývající ze zákona

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

Zejména je povinen upozornit na vznik povinnosti vyplývající zust. § 14 odst. 1 uvedeného zákona určit potřebný

počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě porušení této povinnosti zhotovitel

odpovídá za škodu vzniklou objednateli.

10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

10.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště

v prodloužených směnách, v případu dvousměnného provozu vždy však v době od 6:00 do 22:00 a ve dnech

pracovního klidu v době do 8:00 do 20:00.

10.2. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.

10.3. Zhotovitel zajisti vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby.

11. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

11.1. Pojištění odpovědnosti:
. ...

Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti vuci škodám

způsobeným třetím osobám. Zřízené pojištění musí obsahovat zejména pojištění proti škodám způsobeným třetím

osobám jeho činností. Výše pojistné částky bude min. ve výši odpovídající pojistné částce 5 mil. Kč.

11.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit platnost pojištění po celou dobu realizace díla a následně po celou dobu platnosti této

smlouvy. V případě prodloužení doby realizace díla, je zhotovitel povinen prodloužit platnost pojištění tak, aby trvala

po celou dobu realizace díla.

1 1 .3. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.

1 2. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

12.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise

se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis

případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně termínů k jejich odstranění, soupis

dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.

12.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení

s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených

lhůtách.

12.3. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

9.7.

13. REKLAMACE

13.1. Postup při reklamaci:

• Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje

do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.

. Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepíšou zápis, ve kterém bude uvedeno:

. datum prohlídky

. datum zjištění vady

• rozsah vady či poškození díla

. návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
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předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady

uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční doby

podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamovaných vadách", které nemají podstatný vliv na funkci

dokončeného díla, zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 30 dnů

od obdržení písemného oznámení reklamace.

U reklamace, která má „podstatný vliv" na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů

od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 15 dnů od obdržení písemného oznámení

reklamace.

Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn

definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

13.2. I když, reklamace nebude oprávněná, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele,

za předpokladu že mezi smluvními stranami bude dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění

takových vad.

13.3. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z vady

nebo neúplnosti projektu.

14. ODPOVĚDNOST ZA VADY

14.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 60 měsíců od data řádného předání stavby objednateli.

14.2. Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do

60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na místě plnění zhotovitelem objednateli, s výjimkou

dodávky komponentů, pro které jejich výrobce nebo dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpovědnosti za vady nebo

záruční dobu jinou.

U těchto komponentů platí doba odpovědnosti za vady nebo záruční doba, stanovená jejich výrobcem nebo

dodavatelem, minimálně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel zpracuje

seznam těchto komponentů s uvedením doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby, předá jej objednateli při

předání díla a zároveň budou tyto komponenty výslovně uvedeny v předávacím protokolu včetně doby odpovědnosti

za vady nebo záruční doby. Výjimka se nevztahuje na montáž těchto komponentů.

14.3. Zhotovitel obdobně odpovídá za jakékoliv právní vady díla, jimiž je dílo postiženo v době jeho předání anebo jimiž

bude postiženo v době po předání díla z důvodu zavinění zhotovitele.

15. SMLUVNÍ POKUTA

15.1. V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,00

Kč za každý i započatý den prodlení.

15.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní

pokutu ve výši 2 500,00 Kč za každý i započatý den prodlení.

15.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí

díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,00 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den

prodlení.

15.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době,

zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,00 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den

prodlení.
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15.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění případných vad či nedodělků uplatněných

objednatelem v průběhu provádění díla dle čl. 8.8 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00

Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč

za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.

15.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy zaplatí

objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každé porušení svých závazků či povinností. Za porušení

povinností zhotovitele vyplývajících zčl. 8.13. a 8.14. má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 100

000,00 Kč za každé jednotlivé porušení.

15.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud

vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní

pokutu.

15.8. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní

pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.

15.9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.

Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude hodnota plnění odpovídající dani z

přidané hodnoty hrazena přímo na účet správce daně v režimu dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

15.10.

Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem (viz § 106a zákona č. 235/2004 Sb.), tuto

skutečnost městu Hodonín nahlásí nejpozději následující den po dni kdy rozhodnutí, na základě, kterého se stal

nespolehlivým plátcem, nabude právní moci. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje nahradit

veškerou škodu, kterou tímto městu Hodonín způsobil a smluvní pokutu ve výši 50 000,00 Kč.

15.11.

16. JINÁ UJEDNÁNÍ

16.1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí

objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou

písemný dodatek smlouvy. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě ani dodatku sjednány, platí, že je

provádí na svůj náklad.

16.2. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností,

předané proj. dokumentace a na základě dohody smluvních stran. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn,

či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání

veřejných zakázek pro objednatele závaznými. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto

smlouvou, je povinen nabídku předložit. Zhotovitel ocení jednotkové ceny výší odpovídající výši jednotkových cen

uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem,

použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé. Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele

výhodnější. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, nemá-li tato

skutečnost vliv na podstatné náležitosti smlouvy, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.

16.3. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou:

• POLOŽKOVÝ ROZPOČET (Soupis prací a dodávek)

16.4. Podstatné náležitosti smlouvy mohou být měněny písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní

strany. Písemné dodatky musí být označeny pořadovým číslem a podepsány objednatelem a zhotovitelem Jinak jsou

neplatné.
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16 5 Smlouva nabývá platnosti podpisem druhé smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv vedeném

Ministerstvem vnitra. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží

3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

16.6. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku.

16.7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly

ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o

této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními

této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této

smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či

zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě

výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi

zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

16.8. V případě neschválení přesunu finančních prostředků zastupitelstvem města na realizaci akce s názvem „Stavební

úpravy přírodní amfiteátr - Lázně Hodonín" si zadavatel vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, příp. je oprávněn

odstoupit od smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.

16.9. Smlouva bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

16.10. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních

internetových stránkách města Hodonína, a profilu zadavatele.

Příloha smlouvy o dílo: Příloha č. 1_POLOŽKOVÝ ROZPOČET.

V Kunovicích dne 29.11.2018V Hodoníně

ZhotovitelObjednatel

Razítko:Razítko:

Podpis:

, jednatelstarosta města Hodonín
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍRODNÍ AMFITEÁTR1
Stavba

i

r
IČO: 06458467

DIČ: Skupinove_DPH

Lázně Hodonín, s.r.o.Zadavatel

Měšťanská 3559/140

69501 Hodonín

IČO: 28269314

DIČ: CZ28269314

STAVBY VANTO s.r.o.Zhotovitel:

Panská 25

68604 Kunovice

CelkemRozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

1 814 876,03Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

1 814 876,03 CZK21 %Základ pro základní DPH

-0,03 CZKZaokrouhlení

1814876,00 CZKCena celkem bez DPH

ILPU>yi Lb 29.11.2018dnev

Za objednatele
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kapitulace dílčích částí

Základ pro základníZáklad pro

sníženou DPH
%Cena celkemDPH celkemNázev DPH/Číslo

Ostatní a vedlejší nákladyOVN

Ostatní a vedlejší nákladyOVN

r Stavební práce01

STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍRODNÍ AMFITE1.1

1001 814 876Celkem za stavbu

Rekapitulace dílů

Číslo Název

Zemní práce1

Přípravné a přidružené práce11

Základy a zvláštní zakládání2

Svislé a kompletní konstrukce3

Komunikace5

Úpravy povrchů vnější62

Ostatní práce90

Mobiliář a herní prvky901

Hodinové zúčtovací sazby953

Bourání konstrukcí96

Staveništní přesun hmot99

Izolace proti vodě711

Konstrukce klempířské764

Konstrukce zámečnické767

Kamenné dlažby772

Nátěry783

ElektromontážeM21

Zemní práce při montážíchM46

Přesuny suti a vybouraných hmotD96

Vedlejší nákladyVN
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Ostatní náklady

/
1 814 876,03 100

celkem

f
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Soupis vedlejších a ostatních nákladů

STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍRODNÍ AMFITEÁTRS: 1

Ostatní a vedlejší nákladyO: OVN

Ostatní a vedlejší nákladyOVNR:

dem.

hmotnost /

dem.

hmotnost

celk.(t)

Cen.

soustava /

platnost

hmotnost / hmotnost

celk.(t)

Cenová

úroveňP.člčíslo položky I Název položky cena / MJ Celkem MJ MJ CeníkMJ množství

Vedlejší nákladyDíl: VN
1 ]0041 1 1020T

2 j 0051 1 1020R

3 ! 0051 1 1021R

Vypracování projektové dokumentace

Vytyčení stavby

Vytyčení inženýrských sítí

4 ] 005121 R

5|005121038RT
6] 0051 2201 0R

Zařízení staveniště

Úklid staveniště

Provoz objednatele

Ostatní nákladyDíl: ON
Práce nepředvídané a práce, které nelze ocenit CP - povinně 5% ceny celého rozpočtu7 00531 T

Dokumentace skutečného provedení005241 01 0R8

Geodetické zaměření skutečného provedení91 00524 1020R

Celkem

Stránka 5 z 14Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a s.



Položkový soupis prací a dodávek

STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍRODNÍ AMFITEÁTRS: 1

Stavební práceO: 01

STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍRODNÍ AMFITEÁTRR: 1.1

dem.

hmotnost /

dem.

hmotnost

celk.(t)

Cen.

soustava /

platnost

hmotnost / hmotnost

celk.(t)

Cenová

úroveňP.č Číslo položky | Název položky množství Ceníkcena / MJ Celkem MJ MJMJ

Zemní práceDíl: 1

ljOdkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3

i do 1 00 m3

1 122201 101 R00

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

Začátek provozního součtu

S1 : 109,8405*0.20*1 1

S2 7,8*0,25*1 ,1 +19, 3*(0, 25+0,6/2)*1 ,3

S3 : (19, 3+20, 1)*0, 25*1, 10

Mezisoučet

Konec provozního součtu

Strojně 70% : 50,94441 *0,70

I 2 j 1 32201 1 1 0R00 [ Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením vý

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Začátek provozního součtu

základy kamenných stěn (lavičky) : (13, 55+16,715+19, 92+21,52)*0,6*0, 35*1 ,15

základy kamenných opěrných stěn : (2*2,85+2*2, 775+5,7)*0. 6*0, 35*1 ,15

Mezisoučet

Konec provozního součtu

Strojné 50% : 21,41018*0,50

II 3 1 39601 102R00 j Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

Odkopy - ručně 30% : 42,45241*0,30

Rýhy ručně 50% : 21 ,41 01 8*0,50

Patky ocelové konstrukce ; 2*(0,4+0,7+0,4)*(0,4+1 ,0)*0,8

4 162701 1Q5R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

35,661+10,7051+27,6403-11,8639

5j 162701 109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes j
Toooom

| z horniny 1 až 4 j
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

5*62,1425

6 S 1 67 1 01 201 R00 [Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehléno ]
i výkopku nebo zeminy ručně

z horniny 1 až 4

!Uložení výkopku na skládku7 171 201 201 T00

Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním

zhutněním

8 174101 102R00

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

S1 : 109,8405*0,20*0,1
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Položkový soupis prací a dodávek

STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍRODNÍ AMFITEÁTRS: 1

Stavební práceO: 01

STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍRODNÍ AMFITEÁTRR: 1.1

dem.

hmotnost /

dem.

hmotnost

Cen.

soustava /

Ceník platnost

hmotnost / hmotnost Cenová

úroveňP.č| Číslo položky | Název položky MJmnožství cena / MJ Celkem MJMJ

S2 : 7,8*0,25*0, 1 +19,3*(0,25+0,6/2)*0,3

S3 : (19,3+20, 1)*0, 25*0, 10

základy kamenných stěn (lavičky) : ( 1 3, 55+1 6, 71 5+1 9, 92+21, 52)*0,6*0,35*0, 15

základy kamenných opěrných stěn : (2*2,85+2*2,775+5,7)*0, 6*0, 35*0, 15

Patky ocelové konstrukce : (2*(0,4+0,7+0,4)*(0,4+1 ,0)*0,8)-0,85

I 9 1 1 81 1 01 111 R00 j Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním ručně

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

S1 : 109,8405*1,1

S2 : 27,1*1,1

S3 : 38,6*1,1

1 0 1 1 99000002R00 Poplatky za skládku horniny 1 - 4

Přípravné a přidružené práceDíl: 11

1 1! 1 1310761 0R00 ‘Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2,

; tloušťka vrstvy 100 mm

stávající mlátový povrch : 97

1 2 1 1 1 1 200001 RA0 i Odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 1 00 mm, spálení

a stromů o průměru kmene do 100 mm, s odstraněním kořenů, s odklizením křovin a stromů na

| 13jl121Q0010RA0 j Odstranění stromů průměr 20-30 cm, naloženi a odvoz do 1 km

Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením, odstranění pařezů s přesekáním kořenů, na

přemístěni, spálení větví.

I 14I112100101RA0 I Odstranění stromů pařezů průměr 20-30 cm, odklizení, úprava terénu

Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením, odstranění pařezů s přesekáním kořenů, na

přemístění, spálení větví.

Základy a zvláštní zakládániDíl: 2

1 5 271531 1 1 3R00 ! Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16-32 mm

základy kamenných stěn (lavičky) : (13, 55+16, 715+19, 92+21,52)*0, 1*0, 35*1, 15

základy kamenných opěrných stěn : (2*2, 85+2*2,775+5, 7)*0, 1*0, 35*1, 15

patky lavičky na nohách : 4*(0, 15*0, 05*0,65)

16 127335121 5R00 Bednění stěn základových desek zřízeni

svislé nebo šikmé (odkloněné) ,
půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve v

případných vzpěr,

S3 - boky : 4*9*0, 3+2*1 ,75*0,3+2*2,68*0,3

S3 - stupně : (1,75+1,94+2, 125+2, 335+2, 51+2, 68)*0, 3

(1,71+1 ,96+2,21 +2,425+2,63+2,835)*0,3

17 273351 21 6R00 Bednění stěn základových desek odstraněni

svislé nebo šikmé (odkloněné) ,
půdorysné přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve v

případných vzpěr,

1 8 1 27435121 5RQ0 | Bednění stěn základových pasů zřízení

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve vol

případných vzpěr,

základy kamenných stěn (lavičky) : (1 3,55+1 6, 71 5+1 9,92+21, 52)*0,5*2*1, 15

základy kamenných opěrných stěn : (2*2,85+2*2, 775+5,7)*0, 5*2*1, 15
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Položkový soupis prací a dodávek

STAVEBNÍ úpravy přírodní amfiteátrS: 1

Stavební práceO: 01

STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍRODNÍ AMFITEÁTRR: 1.1

dem.

hmotnost /

dem.

hmotnost

Cen.

hmotnost / hmotnost Cenovásoustava /

Číslo položkyP.č Název položky

Bednění stěn základových pasů odstranění19 274351 21 6R00

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve voln

případných vzpěr,

| 20|275351215RT1 [Bednění stěn základových patek zřízení

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pate

včetně případných vzpěr,

lavička na nohách : 4*2*(0,15+0,65)*0,15

zábradlí : 2*13*2*(0,3+0,3)*0,2

Patky ocelové konstrukce : 2*2*(0,7+1 ,0)*0,5

| 21 [275351216R00 | Bednění stěn základových patek odstranění

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pate

včetně případných vzpěr,

| 22 j 275361 821 R00 jvýztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R)
včetně distančních prvků

Patky ocelové konstrukce : 2*(3*3,0+1 0*2, 5)*0,001 208*1 ,1

23 1275361 921 RT4 jvýztuž základových patek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm

včetně distančních prvků

Patky ocelové konstrukce : 2*3*0,00444

24 [38093221 7R00 [Dodatečné vlepování betonářské výztuže vlepení betonářské výztuže, D 16 mm, beton, malta

_

[71,6 MPa
___

’

Patky ocelové konstrukce : 2*9*0, 5

| 25 1 27331362 1X00 Beton základových desek prostý C 20/25-XC4

S3- vodorovné: 2*19,3*0,1

S3 - svisle : (1,75+1, 94+2, 125+2,335+2,51+2,68)*0,3*0,1

(1 ,71 +1 ,96+2,21 +2,425+2,63+2, 835)*0, 3*0,1

0.15

I 26)274313621X00 [ Beton základových pasů prostý C 20/25-XC4

základy kamenných stěn (lavičky) : (13,55+16,715+19, 92+21, 52)*0, 5*0, 35*1, 15

základy kamenných opěrných stěn (2*2,85+2*2,775+5,7)*0, 5*0, 35*1, 15

| 27 1 27531 3621X00 j Beton základových patek prostý C 20/25-XC4

lavička na nohách : 4*(0, 15*0, 15*0,65)

zábradlí : 2*13*(0,3*0,3*0,2)

| 28|275321321X00 [Železobeton základových patek C 2Q/25-XC4

Patky ocelové konstrukce : 2*0, 7*1 ,0*0, 5+2*0, 5*0, 5*0,3

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

29)318261 126RO0 j Ploty z betonových tvárnic s výztuží a betonovou zálivkou stříška, šířky 500 mm, hladká, přírodní

5 - stříšky opěrné stěny : 2*2,85+2*2,775+5,7

30)32621 1221 R00 [Zdivo nadzákladové z lomového kamene zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC

} jkyklopské, objem do 3 m3,

upraveného, na maltu MC 10 s vyspárováním maltou MCs, s vypracováním líce
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Položkový soupis prací a dodávek

STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍRODNÍ AMFITEÁTRS: 1

Stavební práceO: 01

STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍRODNÍ AMFITEÁTRR: 1.1

dem.

hmotnost /

dem.

hmotnost

celk.(t)

Cen.

soustava /

Ceník | platnost

hmotnost / hmotnost

celk.(t)

Cenová

úroveňP.č Číslo položky [Název položky Celkem MJ MJmnožství cena / MJMJ

Nová opěrná zeď :

stěny pod lavičkami : (13,55+16,715+19,92+21 ,52)*0, 5*0, 35

opěrné stěny : (2*2,85+2*2, 775+5, 7)*0, 7*0, 35*1 , 1 5

I 31 1 326211 901 R00 ! Zdivo nadzákladové z lomového kamene , , příplatek za lícování rubu zdivá

upraveného, na maltu MC 10 s vyspárováním maltou MCs, s vypracováním líce

pohledová plocha : (13,55+15,12+16,715+18,325+19,92+21,52)*(0,35+0,15)*1,05

(2*2,85+2*2, 775+5, 7)*0, 7
_

Zdivo obkladní z lomového kamene zdivo obkladní z lomového kamene na MC, s vyspárováním

líce kyklopské, objem do 3 m3
_

32 132621 3221 R00

upraveného na maltu MC 10 s vyspárováním maltou MCs, s vypracováním líce

4 doložení stávajícíh zdí pod lavičkami : (13,55+16, 715+19,22)*(0, 1*0, 11+0, 1*0, 31 )*1 , 15

KomunikaceDíl: 5

33 564831 1 1 1 RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm tloušťka po zhutnění 100 m

S3 : (1 9,3+20, 1 )*1 ,
1 0

34 564851 1 1 1RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tlouštka po zhutnění 1 50 m

S1 : 109,8405*1,1

S2 : 27,1*1,1

35 1 59681 1111 R00 j Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky

do 30 mm

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním s

3 m

S2 : 3,9+3,9+19,3

36|579400001X00 I Kryt komunikace zdrobného kameniva (mlátový povrch), tl. 50 mm, štérkodrt frakce 0-4 mm

S1 : 1,05*(13, 55+15, 12+16, 175+18, 325+19,92+21 ,52)

Úpravy povrchů vnějšíDíl: 62

37 j 6229031 1 1 R00 | Očištění zdivá nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně

před započetím oprav

4 - očištění stávajícíh zdí pod lavičkami : (13,55+16,715+19,22)*(0,1 1 +0,31 )*1 ,
1 5

Ostatní práceDíl: 90
Hzs-nezmentelne stavební prače38 i 909 R00

Mobiliář a herní prvkyDíl: 901

391953981 103R00 Chemické kotvy do betonu do cihelného zdiva do betonu hloubky 1 10 mm M 12, arnpule pro

j chemickou kotvu

na podezdívce s opěradlem : 2*(1 5+1 6+1 9+21 +23+25)

na podezdívce bez opěradla : 2*(5+5)

na nohách : 4*2

40 i 901 101 001X00 D+M lavička na podezdívce s opěradlem, konstrukce kovová (pozinkované s PUR povrchovou

|
_

j úpravou), desky dřevěné, barva modrá
_

viz situace : 13,55+15,12+18,325+19,92+21,52+23,125
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Položkový soupis prací a dodávek

STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍRODNÍ AMFITEÁTRS: 1

Stavební práceO: 01

STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍRODNÍ AMFITEÁTRR: 1.1

P.č Číslo položky Název položky

D+M lavička na podezdívce bez opěradla, konstrukce kovová (pozinkovaná s PUR povrchovou

úpravou), desky dřevěné, barva modrá

41 j 901 101002X00

viz situace : 3,885+3,955

42 1 901 101 003X00 |D+M lavička na nohách s opěradlem, konstrukce kovová (pozinkovaná s PUR povrchovou

{úpravou), desky dřevěné, barva modrá, délka 1,65

viz situace : 2

Hodinové zúčtovací sazbyDíl: 953

43! 900 VÓ2 HZS, Stavební výpomoci

Bourání konstrukciDíl: 96

44 11 20901 122RT1 j Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého prokládaného kamenem,

pneumatickým kladivem

korytech vodotečí, melioračnich kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m

Začátek provozního součtu

Odstranění schodišťových stupňů : (1, 75*6+2,2*6)*0. 4*0, 5

Odstraněni podezdívky : (2 51+2,S35)*0,4*0,8

Mezisoučet

Konec provozního součtu

30% : 6,3864*0,30

45 1 120901 122RT3 ] Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého prokládaného kamenem,

těžkou technikou

korytech vodotečí, melioračnich kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m

Začátek provozního součtu

Odstranění schodišťových stupňu : (1 .75*6+2, 2*6)*0. 4*0, 5

Odstranění podezdívky : (2,51 +2,635)*0,4*0,8

Konec provozního součtu

70% : 6,3864*0,70

I 46)960011001X00 ■ Odstranění laviček s opěradlem na podezdívce

13,55+6,715+19,905

I 47)960011002X00 j Odstranění laviček bez opěradla na podezdívce

3,16+3,195

48)960011003X00 ! Odstranění laviček s opěradlem na nohách

Staveništní přesun hmotDíl: 99

49 { 999281 1 05T00 j Přesun hmot pro opravy a údržbu

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

15,16,18,20,22,23,24,29,30,32,33,34,35, :

Součet: : 144,08608

Izolace proti voděDíl: 711

50|711823121RT2 j Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 4 mm, včetně dodávky fólie

6 izolace základů :

základy kamenných stěn (lavičky) : (13, 55+16,715+19, 92+21, 52)*0, 5*2*1, 15
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Položkový soupis prací a dodávek

STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍRODNÍ AMFITEÁTRS: 1

Stavební práceO: 01

STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍRODNÍ AMFITEÁTRR: 1.1

Cen.

soustava /

platnost

dem.

hmotnost /

dem.

hmotnost

celk.(t)

hmotnost / hmotnost

celk.(t)

Cenová

úroveňP.čjČíslo položky | Název položky MJ Ceníkmnožství Celkem MJMJ cena / MJ

základy kamenných opěrných stěn : (2*2, 85+2*2,775+5, 7)*1, 1*1 ,15

Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objekt

Ceny z položek s pořadovými čísly: :

50, :

Součet: : 150,13910

51 99871 1201 R00

Konstrukce klempířskéDíl: 764

52 j 7649081 09RT2 Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v

barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, dodávka a montáž

53] 7649081 05RT2 Žlaby podokapni půlkruhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyesteru v

barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, průměr 150 mm, dodávka a montáž

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací

54 j 7649081 02RT2 Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový kónický, z lakovaného

i pozinkovaného plechu s povrchem z polyuretanu v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, pro

žlab šířky 150 mm, dodávka a montáž

55(764011003X00 D+M oplechování sloupu plechem, pozink s PUR povrchovou úpravou, barva modrá, rš 1800 m

2*2,8

56 998764201 R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m

50 m vodorovné

Ceny z položek s pořadovými čísly: :

52,53,54,55, :

Součet: : 280,45500

Konstrukce zámečnickéDíl: 767

57 1 953981 104R00 'Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdivá do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro

S chemickou kotvu

Sloupy OK : 5*2

I 58)767011001X00 D+M zábradlí trubkové, kotvení, PUR povrchová úprava

2*(3,3+1+3,2)+2

I 59(767011002X00 |D+M ocelové konstrukce pro promítací plátno

TR 4HR 100x100x5 mm : 13,969*7,8

TR 4HR 180x180x8 mm : 40,263*2*5,8

L 50x50x5 mm : 3,79*12*0,3

P20-1 00x250 mm : 157*8*(0, 1*0,25)

P20-500x500 mm : 157*2*(0,5*0,5)

0,1

I 60 1 76701 1 004X00 [ D+M hliníková konstrukce spolykarbonátovými deskami

2 - půrorysná plocha (4, 575+4,295+4,41 5+4, 4+3,885+3,61 5+3,69+3,955)/2*(3,75+3,785)/2

Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m

50 m vodorovné

61 998767201 R00
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Položkový soupis prací a dodávek

STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍRODNÍ AMFITEÁTRS: 1

Stavební práceO: 01

STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍRODNÍ AMFITEÁTRR: 1.1

dem.

hmotnost /

dem.

hmotnost

celk.(t)

Cen.

soustava /

Ceník [platnost
hmotnost / hmotnost

celk.(t)

Cenová

úroveňP.čj Číslo položky | Název položky množstvíMJ cena / MJ Celkem MJ MJ
Ceny z položek s pořadovými čísly: :

57,58,59,60, :

Součet: : 3814,95010

Díl: 772 Kamenné dlažby

62 1772501 1 50X00
'

Dlažba z kamene, pravoúhlých desek, prostá tl.50 mm

S3 vodorovně : 2*19,3

S3 - svisle : (1,75+1,94+2, 125+2, 335+2,51 +2,68)*0,2

(1 ,71 +1 ,96+2,21 +2,425+2,63+2,835)*0,2

63Í58381315R
641998772101 R00

dlažba kamenná deska; žula; h = 50,0 mm; plocha do 0,24 m2; povrch řezaný

Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 6

m

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

63,:

Součet: : 6,75000

Díl: 783 Nátěry

Nátěry ocelových konstrukcí polyuretanové konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC",

dvojnásobné s 2 x emailováním

65 783174530R00

TR 4HR 100x100x5 mm : 0,4*7, 8*1,1

TR 4HR 180x180x8 mm : 0,72*2*5,8*1,1

L 50x50x5 mm : 0,196*12*0,3*1,1

P20-1 00x250 mm : 2*8*(0, 1 *0,25)*1 ,25

P20-500x500 mm : 2*2*(0,5*0,5)*1,25

66Í783174537R00 | Nátěry ocelových konstrukcí polyuretanové konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC",

základní

Díl: M21 Elektromontáže

67 1 044.31 | drát průměr 10 mm FeZn

Hmotnost: 0,62 kg/m

| Rozváděč R-0

| Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x10mm2

| uložených volné

I Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem d

! P 29

1215068

69 1281,5

70 150,6

! Montáž spínač nn vestavný vačkový S nebo válcový V 25 A - 01 až 02 se zapojením vodičů71 156

oko kabelové Cu lisovací lehčené 4x4 KU-L72 159

Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x4 mm2

uložených volně

73 1780

Zednické výpomoci74 2369,38

Hodinová zúčtovací sazba dlaždič odborný

I Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2

75 2590

76 299

| Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník77 3465
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Položkový soupis prací a dodávek

STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍRODNÍ AMFITEÁTRS: 1

Stavební práceO: 01

STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍRODNÍ AMFITEÁTRR: 1.1

dem.

hmotnost /

ďem.
hmotnost

Cen.

soustava /hmotnost / hmotnost Cenová
Číslo položky | Název položkyP.č

78 3770 ; kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2

! Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný

j Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem d

P 21

79 4176

80 451,8

Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 4 mm281 555

Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby82 583,2

oko kabelové Cu lisovací lehčené 10x6 KU-L83 61

spínač vačkový S 25 V 02 PO IP0084 612

kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm285 6160

Přidružený materiál86 721,07

Montáž rozváděčů řídících a ovládacích pro rozvodny vnitřní i venkovní do 100 kg87 777

88 79,2 svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí

Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč89 8480

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm v

průmyslové výstavbě

90 940

Podíl přidružených výkonů91 201 R00

Podíl přidružených výkonů92 710,81

Díl: M46 Zemní práce při montážích

| Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 393 1280

] Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3

! fólie varovná PE nebo PVC šíře 33 cm s potiskem

94 2212,5

95 270

Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm96 2767,5

Položení drnu včetně zalití vodou na rovině97 294

i Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 398 3415

{Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3

[trubka elektroinstalační ohebná, vrubovaná, HDPE+LDPE d=63mm

i Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru

{Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy bez obsypu, průměru do 15 cm

99 5900

100 6201

101 64

1 02 1 8073

| Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky

! Zemní značky včetně hloubením jámy kabelový označník

103 984

104 1221

Pil: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

1 05 1 9790861 12R00 'Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hm
I I na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly. :

11,46,47,48, :

Součet: : 22,77220

| 1 06 1 979081 1 1 1 R00 j Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

11,46,47,48, :
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Položkový soupis prací a dodávek

STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍRODNÍ AMFITEÁTRS: 1

Stavební práceO: 01

STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍRODNÍ AMFITEÁTRR: 1.1

dem.

hmotnost /

dem.

hmotnost

celk.(t)

Cen.

soustava /

platnost

hmotnost / hmotnost

celk.(t)

Cenová

úroveňP.čjčislo položky | Název položky množstvíMJ Celkemcena / MJ MJ MJ Ceník
Součet: : 22,77220

| 1 07 1 979081 121 R00 [Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:

11,46,47,48, :

Součet: : 341,58300

| 1 08 1 979990001 R00 } Poplatek za skládku stavební suti

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

11,46,47,48, :

Součet: : 22,77220

| 109)9790931 11R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění

s hrubým urovnáním,

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:

11,46,47,48, :

Součet: : 22,77220

1 70S 132,231Celkem

JKSO:

Objekty pozemní různé

svislá nosná konstrukce z jiných materiálů

nástavba, přístavba apod. objektu (rozšíření objektu)

815.9

1 m3
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