
Dodatek Č, 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 29, 11,2016, 

ve znění dodatk6 Č. 1 až Č. 3 

Smluvní strany: 

Institut umění - Divadelní ústav 

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury České republiky 

se sídlem: Celetná 595/17, 11000 Praha 1- Staré Město 

IČ : 000 23 205 

DIČ: CZ00023205 

bankovní ~nnlPnl 

na straně jedné (dále jen "Objednatel") 

a 

KLEMENT a,s, 
se sídlem : Hliňany 18, 400 02 Řehlovice 
IČ: 25016695 
DIČ: CZ25016695 
bankovní ~nrli"rli ' 

číslo účtu: 
bankovní <;ncliprl;: 

na straně druhé (dále jen "Zhotovitel") 

(dále společně jen "Smluvní strany") 

ředitelem, v plné moci, tel. 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník'') a podle 
ust. § 222 odst. 6 zákona Č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zadávání veřejných zakázek'') tento 



Dodatek Č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 11. 2016 
(dále jen "Dodatek") 

I. Úvodní prohlášení 

1.1 Smluvní strany shodně prohlašují a potvrzují, že v pr~běhu provádění Díla byly nalezeny 
četné archeologické a stavebně - historické artefakty, jejichž existence nebyla Objednateli 
jako veřejnému zadavateli před zahájením zadávacího řízení pro Veřejnou zakázku známa, a 
to i přestože Objednatel řádně provedl veškeré stanovené stavebně - historické pr~zkumy 
včetně dodatečných pr~zkum~ na přímou žádost pracovník~ Národního památkového 
ústavu, neboť existence těchto archeologických a stavebně - historických artefakt~ mohla 
být objektivně zjištěna teprve po zahájení provádění příslušných stavebních prací 
Zhotovitelem. Jde především o nálezy na fasádě objektu A do ulice Nekázanka. 

1.2 Smluvní strany rovněž shodně prohlašují a potvrzují, že v d~sledku provádění opatření 
nutných k zajištění uchování předmětných nález~ archeologických a stavebně - historických 
artefakt~ ze strany pracovník~ Národního památkového ústavu a z d~vodu nového návrhu 
řešení fasády do ulice Nekázanka, nem~že Zhotovitel provádět stavební práce v rámci plnění 
předmětu Díla podle sjednaného časového harmonogramu, který je přílohou Č. 3 Smlouvy o 
dílo, a Dílo proto není z těchto objektivních příČin možné dokončit ve sjednané Ih~tě 18 
měsíc~ ode dne podpisu Smlouvy o dílo. 

2.1 

II. Předmět Dodatku 

Smluvní strany se s ohledem skutečnosti uvedené v odst. 1.1 a v odst. 1.2 Dodatku dohodly, 
že se smluvní ujednání v odst. 5.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní: 

"Dílo bude Zhotovitelem provedeno ve IhtJtě 28 (dvaceti osmi) měsícď ode dne podpisu této 
SoD, resp. ode dne předání Staveniště v souladu s ustanoveními této 500." 

2.2 Objednatel prohlašuje, že tento Dodatek je uzavřen na základě ust. § 222 odst. 6 zákona o 
zadávání veřejných zakázek bez provedení nového zadávacího řízení, neboť změna doby 
provedení Díla není podstatnou změnou závazku ze Smlouvy o dílo, a to na základě 

skutečností uvedených v odst. 1.1 a odst. 1.2 Dodatku. 

2.3 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo z~stávají tímto Dodatkem nedotčena. 

III. Závěrečná ujednání 

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami a obligačně právní 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv na základě a v souladu s ust. § 6 zák. Č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpis~. 
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3.2 Veškeré písemnosti doručované v souladu s tímto Dodatkem se budou doručovat na adresy 
uvedené v záhlaví tohoto Dodatku, anebo na jiné adresy v České republice písemně sdělené 
druhé Smluvní straně. 

3.3 Stanou-Ii se některá ujednání tohoto Dodatku neplatnými, není tím dotčena platnost 
ostatních ujednání tohoto Dodatku. Neúčinná nebo neplatná ujednání tohoto Dodatku se 
Smluvní strany zavazují nahradit bez zbytečného prodlení ujednáními novými ve znění 

nejbližším jejich pavodně zamýšlenému účelu. 

3.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, uvážily, rozumí zcela 
jeho obsahu a veškerým závazkam z Dodatku vyplývajícím a uzavírají ho na základě své 
pravé vale a nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

3.5 Na znamení toho, že s obsahem tohoto Dodatku bez výhrad a ze své svobodné a vážné vale 
souhlasí, připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

3.6 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom vyhotovení obdrží 
každá ze Smluvních stran po uzavření (podpisu) tohoto Dodatku. 

V Praze dne ..... ~J .. ~ 12~]OJ8 

Přílohy: 

- Divadelní institut 
ředitelka 

InstItut uměnf - Divadeln! ústav 
Arts and Theatre Institute 

1/ Kopie plné moci - Ing. Vlastimil Kaňovský 

V Řehlovicích dne .. 1.5.J { J .!'f.f.. 

Za KU:ME:NT 
Ing. Vlastimil Kaňovský, npI1pr,;\lní ředitel 

~1II1 IC:":" :éNT o.s. . 
HJ.nony ! 8, AOO 02 Rehlo ... ice 
I Č. 25016695. DiČ CZ25016695 

0J 

2/ aktualizovaný harmonogram - příloha č. 3 Smlouvy o dílo 
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&4/'1/ 1_ 

PLNÁ MOC 

I~íže podepsaná společnost 

KLEMENT a.s., 
se sídlem Hliňany 18, 40002 Řehlovice, IČO : 25016695, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí 
nad Labem, oddíl B, vložka 974, 

("Společnost") 

tímto zmocňuje 

a zároveň potvrzuje, že Zmocněnec je jako zaměstnanec Společnosti na pozici jejího generálního ředitele oprávněn 
zastupovat Společnost ve všech záležitostech souvisejících s běžnou obchodní činností Společnosti , zejména ale 
nikoliv výlučně při : 

(i) dojednávání, uzavírání a podepisování, změny a ukončování smluv spojených s běžnou obchodní činností 
Společnosti ; 

(ii) uzavírání, změny a ukončováni nájemních smluv, smluv o smlouvách budoucích, kupních smluv, smluv o 
poskytnuti služeb, dodavatelských smluv, odběratelských smluv, zprostředkovatelských smluv, smluv o dílo, 
smluv o společnosti , smluv o spolupráci , smluv o obchodním zastoupení , smluv o narovnání a jiných smluv; 

(iii) uzavírání, změny a ukončování pracovních a jiných pracovněprávních smluv a dalších pracovněprávnlch 
dokumentů s nimi souvisejících; 

(iv) podávání nabldek do zadávacích řízení, zastupování v řízeni o veřejných zakázkách, následné uzavlrání 
smluv souvisejících se zadávacími řízeními a veřejnými zakázkami a činění veškerých právních a faktických 
jednání souvisejících se zadávacími řízeními a veřejnými zakázkami; 

(v) zastupování Společnosti před všemi správnlmi orgány ve všech řízeních 

("Předmět zmocnění" ) . 

Zmocněnec je oprávněn jednat na základě této plné moci samostatně . 

V rozsahu zmocněni podle této plné moci je Zmocněnec oprávněn vykonávat veškerá jednání souvlseJlcl 
s Předmětem zmocnění, zejména je oprávněn činit právní i faktická jednání, podávat a brát zpět návrhy, podněty, 
žádosti , stížnosti, námitky a jiná podání, přijímat doručované poštovní zásilky a podepisovat smlouvy, prohlášení, 
zápisy, objednávky a jiné obchodní dokumenty včetně dokumentů ve formě notářských zápisů. 

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc k provedení shora uvedených úkonů třetí osobě. 

Zmocněnec je oprávněn za Společnost přijímat udělená zmocnění od třetích . osob, právnických i fyzických. 

Tato plná moc je udělena na dobu neurčitou do jejího odvolánI. 

Za KLEMENT a.s. 

V Praze dne 26.11 .2018 

P .... . d "té' ·I ·t. ~ 191'/' lnou moc prrJlmam ne ...... : .... .. :.... ' 



Běžné [;(510 ověřovacr 
Ověřuj i, 

r.č. (nar.) 

bytem .. . 

prokázána platným 
průkazem , tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsar(a) 

v. ... .. .ť..~.~.?f. ........ , dne: ........... Z.~ .. .Y .. ?e/rť ...... .. .... .. 
r;;;;~r 

Mgr. Kate/ina Térová 
notářská koncipientka 

pověřená notářkou v Praze 
JUDr. Lucii Vaňkovou 
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INázev úkolu I Dob. IN'"' I ZahéJenJ I Ookoneenl predctUJdd 

, , , , 
I -,-

-i- !Před~ni stavby, uh61enl stavby 
, 

28.12.16! 
r-T- 9 1 den 28.12. 161 

a tZar!zen! slaveni!té 534 dny 2.1.171 ~S.1 . 1913 r--s I!l Iso 01 Odstraněni objektu 40 dnyl 
~ 

9~ 1.171 3.3.17 - I I f--i- , 
f--i- 150- 02 Stavebn! Llpravy hlstorlckého objektu - objekt A+B 651 dnY?j _2.3. ni S.4.1S - -
I--;- 3"1.10.18 

, 
Prlce a dodavky HSV 417 dny 30.3.1~ 

f-T- 392 dn~ 
, 

Bourinl 30.3.171 26.9.18. e 

I 

e 
f--;1;- 9 sklep 104 dny 10.4.181 31 .8.1S1 

h;- 9 pflteml 166 dnyl 6.2. 18\ 26.9.18] r-w- a poschodl 89 dnyl 28.2. lal 29.6. lal 
f---;'j-- a ,~, 89 dnYI 30.3. 171 31.7.171 r--;-.--- Zemnl práce 407 dny 13.4.17j 

-
31.10. 181 

I--is a II unci 136 dnYI 25,4.181 31,10. '~I t---;K- 9 vzahradě 200 dny 27.12. li 1,10.18. 
r---;, 9 ve sklepě Hla dny 13.4.17t 6.9.171 

--fa I ZakJédAn! 
, 

102 dny! 12.4.171 30.8. 17 e e 
---,j- Svislé a kompletn! konstrukce I 3&5 dny 24.5.171 12.10.18 
--ll 

, 
24.5. 171 

, 
a sklep 335 dny 31.8. 18 

--T,- 9 pflzeml 138 dnyl 

44 "1 
12.10. 1a ..1 -N- 9 I poschodl 70 dny, 12.6. 17 14.9.17 ---Ts- a 1 k~ 70 dnY' 30.10.17 2.2:-,81 

--" a Hrubé stavba ... et!lně sltechy 203 dny" 13.4. 17 19.1. tSr 
-

-T,-- Práce a dodávkY PSV - I - 523 dny! 2.3.171 28.2.19! 
--Ts- b:olace proti VOdě;-Vlhkostt a plynúm· sanace 338 dny! 2.3.17! 14.6.18

1 
e I e --;, , Izolace tepelné 258 dn~ 3.8.17 27.7.18

1 

e , e 
38 Zdravotechnika· vnltml kanalluce 2ndn I 12.6. 171 29.6.18 e e --T,-- , 

Konstrukce tesařské 90 dny, 27.4.17! 29.8.17
1 

e e I ----f,-- , 
Konstrukce suché vý&bvby SOK 310 dnYI 4.10. 171 10.12,18 

46 9 , sklep 40 dnYI 4.10.17! 213.1 1. 171 -+, a prrzeml 88 dnyl 9.8.1B
J 

10.12. 181 c---.a a p''''' 236 dnyl 8.1 . 18 30.11.18, 
46 9 krov 

, 
99 dny 15.1 . Isi 30.5. 1si -

r-ii- Konstrukce klempl'skě 362 dny 3.8.17 , 20.12.18
1 I--f,- 9 stracha 

, 
78 dnY! 3.B.171 20.11.17, -.1 c,,- a t pohjed ze zahrady 78 dnY' 4.9. 1SI 20.1 2. Hll 

~ 9 , pohled ze dvora 78 dny! 30.4.181 15.8.18 -I--ij- 9 _ pohled t. uflce 78 dnYI 13.11.171 28.2.181 
I---;s Konslrulu:e tTuhh\1ské 218t1nY

j 
1.5.18 28.2.19! 

~ 9 okna - pohled U! uhrady 163 dny, 1.5.18\ 13.12.18, 
I-ij- 9 okna - pohled ze d'lOra 163 dnyi 1.5. 181 h12. 181 
I---s6 a ; 

ol<na - pohled z ulice 
, 

132 dny 31.10.18i 
-

1.5.18 
I---T,- a I sklep 110 dny! .2.7.18! 30.1 1.18

1 !--fo- 9 , přizeml 1701\ dny' 2.7.18j 28.2. 19 
t---,i- 9 p.trn 17<\ dny 2.7.18j 28.2.19\ ---.,--- 9 ,~ 

, 
87 dnYI 3O.10.18( .+. 2.7.18 

--T,-- 9 podlahy dfellěné 60 dny 20.11 . 18
1 

11.2. 19 

-W Omltky vnltrnl Vi!,restaur. praci 501 dny?1 3.5.17: 1.4.191 

65 9 ObJ.A2.NP 
, 

180 dnyl 24.5:- 18' 30.1. 191 

--Ts- 9 ObJ.B2.ŇP 141 dny?' 8.1.18 20). 181 
T,- 9 ObJ.A 1.N? , 250 dny1' 8.1. 181 20.12.181 ..- a , Obj.B 1.N? 250 dnY?1 8.1. 181 20.12.1 8) ...-----w- , 

Kon$trukce zamefnlckě 348 dnyl 4.10.17J 3l.1.19i 

Úkol Vněj§lúkoly RuCnlúkol Pouze li datem dokonfenl J 

ROl:dělenl .... "",' ... ' "" VněJ§[ mllnlk ~ Pouze s dobou trvánl Pr,jběh 

Projekt Nekazanka_HMG_27_7 
Mllnlk • Neal<tlvnl úkol , , Rutnl úkoly zahrnulé v liouhmněm úkolu KoneČfly tarmln <> OatlSTl: 12.10.18 
SouhrnnY e e Neaktlvnl mllnlk <> Ruenr souhrn e e 
Souhrn projektu li' O Neaktlvnl souhrn <: J Pouze zahájenI C 

Str<'lnka 1 



ID [Název ůkolu I Doba trv.!!nl I ZahéJenl I Doko~en r l?redchŮd cl O 9 
O 

~ [;l sklep 40cll)y, 6 .11.18
r 31.12.181 -:: ~ lEl prlzeml I 42 dny 5.12. 1a 31.1 . 191 • lEl I , 

5 dnyl 4.10. 171 10.10. 17 I ~ patro I 

" lEl k"" lCdny! 4.1 0. 17 17.10.17 i 
I--js [;l "'~ 

- - 175 dnY] - 1.3.18]- 30,"' 0.181 -
I--Ts- pOdlahyz kamen: 217 dnYI 5' ::'1~ 31.12.18\ 
f---f,- I I - ~I 

IE3 sklep 196 dny 5.3.16 30. tl .1 B! r---ra- [;l ; pnzeml 38dn~ 8. 11 .T~ 31.12':1 81 
,- I I--Ts- Podlahy 2 dlaždic 66 dn 5.11 . 181 4.2. 19 

f-To- [;l 

I 
1.N? 40 dny! 1' .12. , ~ 4.2.1e! i~ I-a;- IE3 2.NP 10 dny 5.11.1 8 18.11.1S1 

t---a2 lEl Podlahy sklédané 100 dnyl 12.10.18! "' ] t----f,- Obklady 56 dny 16.ll . U L 31 .1. 19 

L r--,.-- lEl I 1 ,NP - 44 dnYl 3.12, 18! 31.1.19 
--.s lEl >NP 17 dny 15.11. 18 7.12.18 -

-ii- Nitě !)' 
, 

86 dnyl l .S. H I 29~ 1:1 
, , 

--i7 lEl 

I 

k"" 66 dnyi 3.5.171 29.8.17 ---.s Malbya tapety 93 dnyl 22.11. 18\ 1.4.19 1 -ii- lEl 
I 

tU. 19' 1-pNzeml SOdny 1.4.19 

~ lEl pp"" 93 dny 22.11 . 181 1.4.19 

91 I Fasády omitan' 

442 '''''I 1.8. 17j- 9.4.1 9J -
-ii- lEl ~ U!.N~kizanka B 255 dn~1 1.S. 17 20L 1sl ! 

-Ta- lEl Zahrada A 185 dny? 31 .8. 171 15.5. 16 
, 

" lEl - Zahrada B+st!ine hotel 123 dny1r 15.5. 16' f."iT1 s -
-ji- lEl I - --

Dvůr B 187 dny 16--:-7. 18- 2.4. 191 

~ lEl , UI.Nektlzanka A 239 dnYI 
- - 10.5. tar 9.4.191 --,,- I -Ta- 50 03 NOvo5ti1vba depozitáře ve dvoře _ objekt C 685 dny! 6.12. 161 28.2. 191 ~ I Práce a dodávky H$V 

, 
468 dnyl 9.3. 17 20.12. 18 

100 lEl Zemnl práce 30 dnyl 9.3. 171 19.4. 17 

Iffi- -lEl Zaloien l nDvoSlavby 41 dnyl 17.3. 171 12.5. 171 --~ lEl Svisle a kompletnl konsirukce 
36 dnYI 12.5. 171- 30.5. 17 -~ [;l Vodorovné' konstrukce 12 dny 30.6. 17 14.7. 17 i r-Toi-- lEl Hrubá staVba Yeelněst7echy pod plecho.,.y obklad 102 dny 1 2.7. 181 30.11. 18i r--Ws- lEl ú pnlVY pcIV1'Chů , 71 dnYI 13.9. 181 20.12.. 18 

~ I Prncll B dodávky PSV 585 dnYI ::~~ ~: I 28.2.19! 
hoT" Izolace proti vod!. vl h kos~ a plyrui m 10 dny 18.12. 16 i 
f-Toi- lEl I Povlakové krytiny 15 dny 12.11 . 18' 30.11 . HI .. 
~ lEl Izolace tepelné 25 dny 17.10.; 18! 20.11. 18' lOl 
h-;o- lEl Konslrukce- klemplr5ké -~ plechové oplU !énl I 100 dny 12.10. 18 ' 28'1: 19 

hIT- lEl -- K onstrukce tnJI1 lél'ské 88 dnyl 21.8. 181 20.1 2.18 

f---Ti2 lEl Konstrukce zameěňické 145 dny 13.7. 181 31.1 . 19 
- -

t---;-;3 lEl 1 Podlahy- mé 21 dnYI 1.4. 18! 27.4. 18 
- • hU-

f---i1s 5 0 04 Venkovn! úpravy dvo,.. • u hrady 27& dny 12.3. 16: 29.3. 191 I r-;-;s- Prnce II dodávky HSV ' 276 dny 
, 2.3.

, 81 29.3. 19 

h#- lEl j Zemnl práce 146 dny! 12.3. 18 28.9.181 

t---ifa- ll! Výsadba""ill l e n~'lŮr 140 dny 17.9. 18
1 

29.3. 191 
--;Tg- lEl 2aklédén1 15 dnYl 28.5. 18 15.6. 181 li 
---:;20 lEl 

-
Svisle a komplelnl konstrukce 30 dny 2.7. 18 10.8. 18] --m- lEl I KomuniKace pezemnl 11 5 dny 25.6. 181 30.1 1. 18 

--;li- lEl' - -
38 dnyl l D.10. 181 

- . __ I -

'""" 
Proveden! dlažeb 30.11. 18 

--ili- Price a dod;ivky PSV 150 dllY 3.9.18' 29.3. 191 
--Tzi- lEl KonStrukce truhlérské 45 dnYI 26.1. 19 29.3. 191 -"'"""1"2'5 [;l , Konstrukce zámečnlck6 45 dny 28.12. 1St 28.2. 19) --Úkol VněJ)J úkoly RUČIli úkol Pouze s da!flm dokoneel'll J 

Rozd ěl e n! ... ", .. .... .. , ... VněJ§1 mllnlk O Pouze s dobou wanl Průběh 

Projekt: Nekuanka_HMG_27_7 
Miln1k • NeakUvnl úkol I I Ručn l úkoly zahrnuté v SDuhmn ě;m Llkolu Konečný termln Ó Datum: 12.10. 18 
Souhmn~ , , Neaktivnl mllnlk 'O RUČI11 souhrn , , 
Souhrn projektu • . NeakUvnl souhm <. J Pouze zaM]en1 C 

Stránka 2 



,o INazev úkolu I Do'" IN", I ZahéJl!nl I Ockontenl IPredchůdcl 17 
6 

~ .. Podlahy z kamenl! 129 dny! 3.9.181 28.2. 191 
127 

!so 05 Vodovodn! připojka I ----:m- .. 23 dny! 1.5.17 31.5. 171 &II 
-ifg-
--TIo IVnlt;n! instalace 

, , 1.9:-171 JO.:!1.] 8] 327 dny' 
----;-3""1 -r 0.1.4.3. ZD-AAVOTN~ TECHNICKE INSTALACe 327 dnYj 1.9·2~ 30.11. 18 

---ill- .. 29.i 18! - - , 
-I KANAUZACE 150 clny 1.9.17 

~ .. Rozvod ptynu 10 dny! tB.lO. 1ar 31.10. tSf - - • ---;-J4 .. Vyt8p!r'l1 156 dnvl 27.4.18 30.11 . 181 -m- .. vrr 92'", 26.6.18 31.10.18J 
---,js I ELEKTRQ...Rozvody 161 dny 2.4.181 12.11 . 1~ 
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