
ZMĚNA CENY STAVBY

C. 2

Stavba:

1/44 Rejhotice , Filipovice - meteostanice

SO 02 1/44 Rejhotice - meteostanice 

Objednatel stavby:
v  v

Ředitelství silnic a dálnic CR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Dodavatel stavby:

CROSS Zlín, a.s.
Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín
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Příloha č. 2

Přehled dokladů
"Číslo ZBV: 2

Název a evidenční číslo Stavby: 1/44 Rejhotice, Filipovice -  meteostanice, ISPROFIN 500 
156 0003

Název stavebního objektu / 
provozního souboru (SO/PS):

02 1/44 Rejhotice -  meteostanice

Číslo SO/PS / číslo Změny 
SO/PS:

02/1

Doklad Součást dokumentace ZBV
ANO NE - Uloženo

Počet listů/od listu č.
Přehled dokladů 1/1
Krycí list ZBV 1/2
Průvodní list zařazení změny do skupiny 1/3
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a 
ceny stavebního objektu/provozního souboru 
(pro celou ZBV)

1/6

Rozpis ocenění změn položek (pro celou 
ZBV) 1/7

Přehled zařazení změn do Skupin 1/8
Evidenční list vyhrazené změny (Skupina 1) 1/4
Změnový list (Skupina 3) 1/5
Rozpočet celkový i s dodatky ZBV 16/9
Kopie zápisů stavebního deníku
Poznámka:

Vzhledem k zařazení Změn do Skupin nemusí ZBV obsahovat všechny výše uvedené doklady,



Příloha č. 3

Krycí list ZBV

^ýenčn í číslo Stavby:
joticc, Filipovice -  meteo, ISPROFIN/ISPROFOND 500 156 0003
pvebntho objektu/provozního souboru (SO/PS):
Kcjhotice -  meteostanice

Čislo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

02/1

Číslo ZBV: 

2

iatet: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČ :65993390

(tel: CROSS Zlín,a.s.
Hasičská 397, Louky, 76302 Zlín
IČ: 60715286

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0
Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1 .2 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0
Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.3 0,00 37 540,00 37 540,00
Údaje v Kč bez DPH

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.4 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.5 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0
Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

1 .6 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0
Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV 
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

1 0 .0 0 37 540,00 37 540,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny 
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy 
a pro Rozpis ocenění změn položek.

•Vel list Čislo paré:



Příloha č. 4

f, rjjwridní list zařazeni změny do skupiny 
jpř^ZBV číslo: 2

Věcně příslušný útvar: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Olomouc
N ázev  s tavby : 1/44 Rejhotice, Fiíipovice -  m eteostanice, ISPROFIN /ISPRO FO N D  500 156 0003
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 02/1
N ázev  S O /P S : 1/44 Rejhotice -  m eteostanice
Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:_______________________________________________
Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): • 3 311 540,00 Kč;
Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 3 199 700,00 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: 0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 37 540,00 Kč, 1,17 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka: ______  3 349 080,00 Kč, 104,56 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, 
posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků: 
Přesun protlaků pod komunikací, změna tras výkopů pro nn kabel

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODST. (3) ZZVZ: ANO / NE
( N E H O D ÍC Í SE  Š K R T N Ě T E  A  H O D ÍC Í S E  P O D T R H N Ě T E )

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro 
zařazeni do této Skupiny.
Při provádění řízených protlaků pod silnicí I/44 nebylo možné v místech daných dokumentací protlaky 
provést z důvodu velmi kamenitého podloží kterým ani řízená hlavice protlaku nedokázala projít. Po 
několika pokusech bylo rozhodnuto po konzultaci s TDI investora o posunuti protlaků do pozic 
s vhodnějším podložím. Toto posunutí si vyžádalo změnu v délkách protlaků a výkopů. Fakturace 
proběhne dle skutečného rozsahu.

ZPRACOVATEL (za ŘSD ČR):r
Jméno, funkce: ^ ^ ^ ■ ^ ■ te c h n ic k ý  pracovník Podpis datum

^SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:
Podpis: datum: j '  4Q 4£



Evidenční list vyhrazené změny
Příloha č. 5

Lev i e v idenčn í č ís lo  S tavby

L  R e jho tice , F i l ip o v ic e  -  m e te o s ta n ic e , IS P R O F IN /IS P R O F O N D  500  156 0003

lzev stavebn ího  o b je k tu /p ro vozn ího  souboru  (S O /P S )

Č ís lo  S O /P S  /

/  č ís lo  Z m ě n y  S O /P S :

02/1
I/44 R e jho tice  -  m e te o s ta n ice

ny sm louvy o d ílo  na rea lizac i výše  uved e n é  S tavby  uzavřené  dne  2 5 .6 .2 0 1 8  (dá le  je n  S m louva ): 

Ijednate l Ř ed ite ls tv í s iln ic  a d á ln ic  Č R  se s íd lem  Na P ankrác i 546 /56 , 140 00 P raha 4 

L | 0vite l: C ross  Z lin .a .s . H as ičská  397, Louky, 763  02 Z lín

Č ís lo  ZB V :

Paré  č.

1

2

3

4

P říjem ce

S p rávce  s tavby  (v  e le k tro n ické  
ve rz i In trane t Ř SD  ČR)

Z h o to v ite l

P ro je k ta n t

S uperv ize

[d o p lň te  d le  po třeby]

jpis Zm ěny:

Při p rovádění řízených  p ro tlaků  pod s iln ic í I/44 neby lo  m ožné  v  m ís tech  d a n ých  d oku m e n ta c í p ro tla ky  p ro vé s t z d ůvodu  ve lm i kam en itého  
podloží k te rým  ani řízená  h lav ice  p ro tlaku  nedokáza la  p ro jít. Po něko lika  p okusech  by lo  ro zhodnu to  po ko nzu lta c i s TD I inve s to ra  o 
posunuti p ro tlaků  do  poz ic  s vh o d n ě jš ím  pod lož ím . T o to  p osu n u tí si vyžá da lo  zm ě nu  v  d é lkách  p ro tla ků  a výko pů . Fa k tu ra ce  p roběhne  d le  
skutečného rozsahu .

Úda je  v K č bez  DPH:

C ena n av rh o va n ých  Zm ěn  
zá po rn ých

C ena  n av rh o va n ých  Zm ěn  
k ladných

o e n a  n a vm o va n ycn  z m ě n  
zá po rn ých  a Z m ě n  k ladných

i olhi-n

0,00 37 540,00 37 540,00

ydpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Jpervlze jm é n o

jm é n o

datum  J  podp is

&  1 P°dpisdatumfttávce s tavby

lednatel a Z h o to v ite l se  d ohod li, že  u výše  uved e n éh o  S O /P S , k te rý  je  so učá s ti výše  uved e n é  S ta vb y , bud o u  p rove d e ny  Zm ě n y , jez  js o u  puu robně  
psány, zdůvodněny, d o k la d o vá n y  a ocen ě n y  v  d oku m e n ta c i Zm ěny, je jíž  so u čá s tí je  i te n to  E v ide n čn í lis t vyh raze n é  zm ěny. S m luvn í s tra n y  shodně  
P a š u jí, že Z m ě n y  d le  to h o to  E v ide n čn íh o  lis tu  vyh raze n é  zm ě ny  ne jsou  z lep še n ím  d le  čl. 13.2 S m lu vn ích  pod m íne k . P ráva  a pov in n os ti O b jed n a te le  a 
PJ°Vltele s jed n a né  ve  S m lou vě  zů s tá va jí podp isem  to h o to  E v ide n čn íh o  lis tu  vyh raze n é  zm ěny n e d o tče n y  Na d ůka z  to h o  p řip o ju jí p řís lušn é  osoby 
P vněné je d n a t jm é n e m  nebo  v  z a s to u pe n í O b jed n a te le  a Z h o to v ite le  své  podp isy.

•jednatel (op rávněná  osoba  O b jed n a te le  
' 5 24 S m ěrn ice  G Ř  č. 18 /2017  ve r. 1 .1) ,m e n 0

Id a tu m

během  v ý s ta v b y  (ZB V )

0,ovite| jm é n o Id a tu m

■Číslo paré:



Příloha č. 7

^  Změnový list

a e v id e n čn í č ís lo  S tavby Č ís lo  S O /P S  / Č ís lo  ZB V :

A R e jh o tice , F i l ip o v ic e  — m e te o s ta n ic e , IS P R O F IN /IS P R O F O N D  500  156 0003 /  č ís lo  Z m ě n y  S O /P S

|/ňv s ta ve b n ího  o b je k tu /p ro vozn ího  soubo ru  (S O /P S ) 

1/44 R e jho tice  -  m e te o s ta n ice
02/1 2

r3(iy sm louvy o d ílo  na rea lizac i výše  u v ed e n é  S tavby  u zavře n ě  d ne  2 5 .6 -2018  (dá le  je n  S m louva ): 

|eíjnatel: Ř ed ite ls tv í s iln ic  a d á ln ic  Č R  se s íd lem  Na P ankrác i 546/56, 140 0 0  P raha 4 

, IO V Í te l  C ross Z lín ,a  s. H as ičská  397, Louky, 763  02 Z lín

Paré  č. P říjem ce

S p rávce  s ta vb y  (v  e le k tro n ické
1 verz i In tra n e t Ř S D  Č R)

2 Z h o to v ite l

3 P ro je k ta n t

4 S uperv ize

[d o p lň te  d le  po třeby ]

přjlohv zm ě n o vé h o  lis tu

Rozpis ocen ě n í zm ěn  po ložek

jciátor zm ěny: Z h o to v ite l 

lp íš  Zm ěny.

Při p rová d ě n í řízených  p ro tlaků  pod s iln ic í I/44 neby lo  m ožné  v  m ís tech  d an ých  d oku m e n ta c í p ro tla ky  p ro vé s t z d ů vo d u  ve lm i 
k a m en ité h o  pod lož í k te rým  ani řízená  h lav ice  p ro tlaku  ned o ká za la  p ro jít. Po n ěko lika  p okusech  by lo  ro zhodnu to  po ko nzu lta c i s TD I 
inve s to ra  o p osu n u ti p ro tla ků  do  poz ic  s vh od n ě jš ím  pod lož ím . T o to  p osu n u tí si vyžá da lo  zm ěnu  v  dé lká ch  p ro tlaků  a výkopů . 
Fa k tu ra ce  p rob ě h ne  d le  sku te čn éh o  rozsahu .

Ú da je  v  Kč bez DPH

C ena n av rh o va ných  Zm ěn  
zá po rn ých

C ena  n av rh o va ných  Z m ě n  
k ladných

C ena  n a v rh o va n ých  Zm ěn  
z á po rn ých  a Z m ě n  k lad n ých  

ce lkem

0,00 37 540,00 37 540,00

bapis vyjadřuje souhlas se Změnou:

rojektant (au to rský  dozor) jm é n o da tum  f á í .  l o j £ podp is

upeivize jm é n o da tum  ^ . f p podp is

Pfávce stavby da tum  ' jp , l c 1-$ podp is

jež jsou  pod ro b ně  popsány, zdůvo d n ěn y , d o k la d o vá n y  a ocen ě n y  v  d oku m e n ta c i Zm ěny, je j iž  so u čá s tí je  i te n to  Z m ě n o v ý  lis t. V  o s ta tn ím  
5|švaj) práva a p ov in n os ti O b jed n a te le  a Z h o to v ite le  s jed n a né  ve  S m lou vě  ned o tče n y  S m luvn í s tra n y  sh od n ě  p roh la šu jí, že  Z m ě n y  d le  to h o to  
en0vého listu  ne jsou  z lep še n ím  d le  č l. 13.2 S m luvn ích  p odm ínek . Na d ůka z  toho  p ř ip o ju ji p řís lušn é  o sob y  o p rá vn ě né  je d n a t jm é n e m  nebo  v 

5,0uPeni O b jedna te le  a Z h o to v ite le  své  podp isy.

u ^ r ta te l  (op rávněná  osob a  O b jed n a te le  
*  5 2< S m ěrnice  G Ř Č . 18/2017  v e r 1.1) im e n °

^kvite i

datum i  LU LeUP poc

jm é n o da tum  JS.12 Í d H  poc
Č ís lo  paré : q



ZÁPIS
,0jednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/p<í\ 

r ____________________________ pro celou ZBV číslo: 2_________________ vou/raj
^ S t a v b y :
i Rejhotice, Filipovice -  meteostanice, ISPROFIN/ISPROFOND 500 156 0003

Příloha č. 8

ilo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 02/1

stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
I/44 Rejhotice -  meteostanice

Ú d a je  v K č  b e z  D P H

)ia SO/PS dle Smlouvy
1 - z a d a t

P o z n á m k a :

3 199 700,00 

ga SO/PS v předchozích ZBV:

C e n u  v š e c h  Z m ě n  z á p o rn ý c h  v  p ře d c h o z íc h  Z m ě n á c h  na S O /P S  a ce n u  

n a v rh o v a n ý c h  Z m ě n  z á p o rn ý c h  na  S O /P S  je  n u tn o  z a d á v a t s e  z n a m é n k e m  m ín u s  (-).

Ú d a je  v  K č  b e z  D P H

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve
Smlouvě

r  2 3 - z a d a t 4  - z a d a t 5 = 1 + 3 + 4 6 = 5 -1

yební/montážní práce -2 310,00 114 150,00 3 311 540,00 111 840,00

fia SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Ú d a je  v  K č  b e z  D P H

h

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v %

L  7 8 - z a d a t 9  - z a d a t 1 0 = 4 + 9 1 1 = (1 0 /1 )*1 0 0

|ební/montážní práce 0,00 37 540,00 151 690,00

JiaSO/PS po této ZBV: Ú d a je  v K č  b e z  D P H

L

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v

%

t—  12
1 3 = 3 + 8 1 4 = 1 + 1 3 + 1 0 15= 14 -1 1 6 = (1 5 /1 )*1 0 0

pbnl/montážní práce -2 310,00 3 349 080,00 149 380,00

3vCe

i (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

jt°vitel (stavbyvedoucí): 

ek‘,ant (autorský dozor 

®bni dozor:

stavby:

anec ŘSD ČR odpovědný za cenové projednání Změny:

■&C-1> H - 17 

L> h f  /  C /  h

w. L o U  

S  H

j> .  19 Ho-*e  

£  19


