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M-Silnice, a. s., o. z. MOSTY a SPECIÁLNÍ STAVBY
1. Máje 198, Nový Bydžov 504 01
lČ 42196868, DIC CZ42196868

Doprastav. a.s., Org. Složka Praha
K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8
ic 492 81 429, DIČ CZ49281429

Společnost M-Silnice a Doprastav, Poříčany, most přes Dli

M - SILNICE a.s.
OZ MOSTY A SPECIÁLNÍ STAVBY
I.máje 198
504 01 Nový Bydžov Středočeský kraj

Ing. Milan Peška
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov
Mob.:
Email:

Ev. Č.: Poř/ozn/02.

Stavba: ,,II/330 Poříčany, most přes Dli, ev.Č. 330 - 001"

Věc: Oznámení o provedení víceprací požadovaných správcem dálnice Dli ŘSD ČR jako
třetí osobov na akci ,,II/330 Poříčany, most přes Dli, cv. č. 330 - 001".

Vážení,

SPOLEČNOST NI-SILNICE A Doprastav, Poříčany, most přes Dli jako dodavatele díla s
názvem ,,II/330 Poříčany, most přes Dli ev.č. 330-001", tímto ve smyslu ČI. II a III smlouvy o dílo
uzavřené dne 21.9.2018 oznamuje potřebu provedení změny díla z níže uvedených důvodů.

Dodavatel na základě smlouvy o dílo oznamuje objednateli skutečnost, že při realizaci výko-
pových prací ve středovém dělícím pásu (dále jen SDP) dálnice Dli v souladu s realizační doku-
mentaci stavby (dále jen RDS) objektu SO 261 pro provedení betonové desky pro umístnění trvalých
betonových svodidel, narazil v hloubce cca 30-40 cm pod povrchem na kabely - sdělovací kabely
ŘSD a kabely NN ŘSD. Tato skutečnost byla sdělená správci dálnice Dli - ŘSD ČR. Na základě
toho byl vznesen požadavek ze strany ŘSD ČR, aby byli kabely vložené do společné chráničky
v místě výkopu délky 74 m, rovněŽ bylo požadováno správcem vložení rezervní prázdné chráničky
do daného výkopu dle metodického pokynu ŘSD R66. Délka osazené rezervní chrániČky činí 102 m
a je průměru 110 mm. Po zrealizování tohoto poŽadavku byli chrániČky zaměřené geodetem stavby a
byl vypracován předávací protokol dle metodického postupu ŘSD.

Tyto vícepráce jsou způsobené požadavkem třetí osoby, a mají za následek navýšení nákladu
na realizaci a zároveň navýšení ceny díla.

O změně byl objednatel informován, a tato skutečnost je zahrnuta v zápise z kontrolního dne
č. 4 ze dne 30.5.2018.

Dodavatel tímto žádá objednatele o sdělení stanoviska k tomuto oznámení.

Stavba ,,ll/330 Poříčany, most přes Dli ev. č. 330-001"
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V úctě

Ing. Tomáš Červencl, hlavní stavbyvedoucí
M - SILNICE a.s.
Oblastní závod MOSTY a SPECIÁLNÍ STAVBY

M - S|LN|CE a.s.
řlt:@vä 1(í9i" l i")
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Příloha:

- Zápis kontrolního dne
- Foto stavby
- Email z 22.5.2018 - Ing. Vlastimil MrŠtík



PRAGOPROJEKT, a. S. Ateliér Praha ll, K Ryšánce 1668/16, 147 54 Ptaha 4

naše značka: MO ll-Se-0016-2018
vyřizuje: Ing. Miroslav Seidl
DATUM: 28. 08. 2018

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
Ing. Milan Peška
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Akce: 11/330 Poříčany, most přes Dli ev. č. 330-001

Vyjádřeni autorského dozoru

ke zdůvodnění dodatečných stavebních prací a méněprací
ZBV 1 - 261/1 k SO 261 Uprava svodidla v SOP

Zhotovitel výše uvedené stavby předložil návrh technické změny, v rámci které se u
některých položek soupisu prací mění množství oproti předpokládanému množství v POPS a
v rámci které se též doplňují nové položky do soupisu prací. Návrh změny byl učiněn na
základě zjištění při realizaci prací na daném objektu a následným požadavkům správce
dálnice Dli ŘSD čr k jejich zařIzením umístěných v SDP dálnice.

Zdůvodnění:
Při realizaci výkopových prací ve středovém děhcím pásu dálnice Dli v souladu

s dokumentací PDPS a ROS výše uvedeného objektu so 261 pro provedení podkladní
betonové desky pro instalaci trvalých betonových svodidel narazil zhotovitel na sdělovací
kabely a kabely NN správce dálnice ŘSD ČR uložených v jiné hloubce než by měly být. Po
oznámení daných skutečností byl ze strany správce dálnice Dli - ŘSD ČR vznesen
požadavek, aby byly obnažené kabely vloženy do společné chráničky (kabelový žIab)
v místě výkopu v délce cca 74 m a aby byla rovněž doplněna i rezervní prázdná chránička
0110 mm do daného výkopu v souladu s metodickým pokynem ŘSD ČR R66. Délka
vložené rezervní chráničky je 102 m.

Stanovisko Autorského dozoru:
Za Autorský dozor výše uvedené stavby s navrženými změnami po technické stránce
souhlasíme. Tato změna vznikla na základě dodatečně zjištěných skutečnosti při
prováděni stavebních prací daného objektu a následných požadavků správce dálnice
Dli ŘSD ČR na změnu díla a její provedeni je nezbytné pro realizaci SO 261.

S pozdravem PRAGOPROjEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 pmbsí 4

IČO: 452 n 387, zapstM y OR
Měď $owju y Praze odcl.B, vLl434

Ing. Miroslav Seidl
za autorský dozor stavby

Co: TDI - VPÚ DECO Praha a.s. - Ing. jan Bardaševský
M-SILNICE a.s. - Ing. Tomáš Červencl
Doprastav a.s., organizační složka Praha - Ing. Milan Arendárik
PRAGOPROJEKT, a.s. - Ing. Miroslav Seidl

- a. a.

Sídlo: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

www,pragoprojekt.cz

lč: 45272387, DIČ: CZ45272387, č. ú.:
Zapsán v obchodním rejstříku, Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 1434

ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN EN ISO 14001:2005
ČSN OHSAS 18001:2008
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VPÚ DECO středisko 07 TDS

KSÚS Středočeského kraje, p.o.
Ing. Milan Peška, správce stavby
Zborovská 81/11
150 21 PRAHA 5

Ing. Jan Bardaševský
733 444 395

28.8.2018

Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 1- SO 261 pro akci:
,,ll/330 Poříčany, most přes Dli ev. č. 330-001"

Objednatel: středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje

Zhotovitel: SPOLEČNOST M-SILNICE a Doprastav, Poříčany, most přes D 11
správce společnosti M-SILNICE a.s. se sídlem Husova 1697, 530 03
Pardubice

TDI + KOOBOZP: VPÚ DECO PRAHA a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha
Zpracovatel POPS: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 64 Praha 4
Předpokládaná doba výstavby: 01/2018 - 11/2018

V rámci výkonu tdi na výše uvedené stavbě jsme obdrželi od zhotovitele návrh na ZBV č. 1
pro SO 261svodidla v SOP.

Odůvodnění změny: - po jednotlivých částech:
Při realizace zjištěna neshoda oproti POPS --· pod svodidly umístěný sdělovací kabel ŘSD
musel být přesunut do hloubky, požadované předpisem R66, a vedle ještě uložit rezervní
chráničku. Jedná se o změnu, která se nedala předpokládat a jejIrealizace pro bezpečný
provoz na D11byla nutná.

Stanovisko TDI:
S předloženým ZBV jako technický dozor investora souhlasím.

Ing. Jan Bardaševský, TDI - pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi

Záp.s Ol:chrdnIm řčjslíík.s u l/íéstskéhc, Sůuciu v Praze, sµiscívá Zlí. B 2368

VPÚ DECO PRAHA a. S.
Podb&ská 101 4'20
160 OL") Praha

tul.: Ž2C 138 301
fax:22C 188 330
\',1';w .v f} u p ra h a , c z

lČ: 60193280
DIČ: CZ60193280

ČÚ' 268C6Sl"CL3ůC



Příloha č. 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS l Číslo ZBV:
,,Ill330 Poříčany, most přes Dli cv. č. 330-001" l číslo Změny SO/PS:
Název stavebního objektu/provoznIho souboru (SO/PS)' SO 201 2
Objekt: 201 - Most

Objednatel: středočeský kraj
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
lČ: 00066001

Zhotovitel: SPOLEČNOST M - SILNICE a Doprastav, Poříčany, most přes Dli
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
lČ: 42196868

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

. Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchčast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

1.1 0,00 0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. ,áporných kladných a Změn kladných celkem

1.2 0,00 0,00 0,00

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

1.3 -84 282,12 531 239,52 446 957,40

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

1.4 0,00 0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

1.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
č. záporných kladných a Změn kladných celkem

1 -84 282,12 531 239,52 446 957,40

Části ZBV se čÍs|ují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávajÍcÍ číslo Skupiny.
stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo parě: _.3 _



Příloha č. 2

změnový list
Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS l Číslo ZBV:
,,11/330 Poříčany, most přes Dli cv. č. 330-001" l číslo Změny SO/PS:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 2
objekt: 201 - Most SO 201
Strany smlouvy o dílo č. S-2014/DOP/2017 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.5.2018 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: SPOL EČNOST M - SILNICEi a Doµrastav, PUča'iy, most přes DI "i

Přilohy Změnového listu: Parě č. příjemce
1. Krycí list 1,00 počet listú 1 Objednatel
2. změnový list 1,00 počet listú 2 Zhotovitel
3. Zápis q projednáni ocenění soupisu prací 1,00 počet listú 3 Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek 1,00 počet listů 4 Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 1,00 počet listů 5 ROK
6. Přehled dalších dokladů 38,00 počet listů

Iniciátor změny: SPOLEČNOST M - SILNICE a Doprastav, Poříčany, most přes Dli
Popis a zdůvodněni Změny:

1. Změna se týká demontáže asfaltové izolace a podkladní asfaltové vrstvy mostovky.
Při demontáži a odvozu izolace a asfaltové vyrovnávky NK bylo z mostu odstraněno a na skládce AVE Čáslav uloženo o 163,309 tuny
tohoto materiálu vÍce. Pro tento typ odpadu je tato skladka jediná v nejbližší okolí, dochází k navýšený nákladů za přepravu tohoto
materiálu.
Tyto vícepráce nebylo možné předvídat s dostatečnou přesnosti, jelikož nebyl k dispozici pU-vodní projekt mostu.
2. Změna se týká plastbetonu ro podliti a nadlití ložisek.
Při montáži ložisek na opěrách OPl a OP5 došlo k navýšení množství plastbetonu pro podlití a nadlití ložisek. Skutečné výměry vychází dle
požadavku projektové dokumentace.
3. Změna se týká vyrovnávací desky nosné konstrukce.
Geodetickým zaměřením povrchu nosníků a projektem požadované výšky vyrovnávací desky nosné konstrukce, bylo prokázáno navýšené
objemu betonu vyrovnávací deskyoproti výměře uvede-ně v rozpočtu, přičemž množství armatury zůstalo nezměněno. Tyto vícepráce
nebylo možné předví-dat s dostatečnou přesností, jelikož nebyl k dispozici původní projekt mostu.
4. Změna se týká ztraceného bednění
Při realizaci dobetonávky petlicových styků byly využity původní desky ztraceného bednění a tudíž nebyly použity v rozpočtu uvedené cetris
desky včetně jejich montáže - jedná se o méně práce.

Údaje v Kč bez DPH:

. - . . Cena navrhovaných Změn . . .Cena navrhovaných Zmeň Cena navrhovaných Změn . . V . Součet abso|utn|ch hodnot Zmeň
. . . zapornych a Zmeň kladných . . , ,zapornych kladných kladných a Změn zapornych

celkem

-84 282,12 531 239,52 446 957,40 615 521,64

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Ing, Tomáš Červencl datum podpis

' ' · ·Projektant (autorsky dozor) jméno Ing. Miroslav Seidl datum podp"

Technický dozor investora jméno Ing. Jan Bardaševský datum podpis

Supervize jméno Ing Aleš Čermák, Ph D., MBA datum 1'""podp's

Z:stuPce Objednatele: jméno Bc. Zdeněk Dvořák datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou 1bodrobně
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašuji, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou
zlepšením dle ČI. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto
Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné
osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Martin Herman datum podpis

Ing. Václav Kučerajmé'° M -SILNICE ,,,, datum ·MJZ2o 1(' podp),',

. Ing. Zdeněk Babka n ,jméno datum C a 'Ĺ 2"' "(&' podpisM - SILNICE a.s. · U

. . . Mgr. Martin Tutka n c-,Zhotovitel jm'no Dop,a,t,, , ,, d't'm es ."j. C? O 1 ú podpi'

. Ing. juraj Androvičjméno dat'" Z 10- ?0 podpi'Doprastav a.s. u

. . Mgr Roman Guniš c, ., ,jméno Doprastav a.s. datum ?, Id. LO"' j podpis
Číslo pa[éy l



Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednání oceněni soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2
Název Stavby:
,,11/330 Poříčany, most přes Dli ev. č. 330-001"

Číslo SO/PS l číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
objekt: 201 - Most

SO 201

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

56 890 016,14

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH

V V . . Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS poCena vsech Zmeň zapornych v , Cena SO/PS po . . .
. . V . kladných v V V . všech predchozichpredchozich Zmenach na . . všech predchozich . .

predchozich . . Zmenach a veSO/PS . . Zmenach .
Zmenách na SO/PS Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1"3"4 6=5-1

stavební/montážni práce 0,00 0,00 56 890 016,14 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

. Cena všech Změn Cena všech ZměnCena navrhovaných . .Cena navrhovaných Zmeň kladných na SO/PS kladných na SO/PS k
. . Zmeň kladných nazapornych na SO/PS SO/PS (predchozich a cene SO/PS dle

navrhovaných) Smiouvy v %
7 8 - zadat 9 - zadat 10=4"9 11=10/1

stavebnUmontážni práce -84 282,12 531 239,52 531 239,52 0,93%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v KČ bez DPH

. . . . Rozdíl ceny SO/PS Rozdíl ceny SO/PS poCena všech Zmeň zapornych . . V V V . V
. . Cena SO/PS po teto po teto Zmene oproti teto Zmene oproti cenena SO/PS (predchozich a V

. Zmene cene SO/PS dle SO/PS dle Smlouvy vnavrhovaných) Smiouvy %
12 13=3+8 14=1+13"10 15=14-1 16=15/1

stavebnúmontážní práce -84 282,12 57 336 973,54 446 957,40 0,79%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Tomáš Červencl souhlasím

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Zástupce Objednatele:

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Ing. Miroslav Seidl souhlasím

Ing. Jan Bardaševský

Bc. Zdeněk Dvořák

souhlasím

souhlasím

Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA souhlasím



Příloha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV čÍslo: 2.
Evidenční číslo a název stavby: ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
11/330 Poříčany, most přes Dli ev. č. 330-001

Číslo a název SO/PS: objekt: 201 - Most so 201

Číslo a název rozpočtu: Skupina Změn: 3.

Poř . . . . Cena za Cena Změny Cena Rozdíl cen
. . . . . . Mnozstvi ve Mnozstvi ve Mnozstvi . celkem ve . . Zmeny Podíl cenc. Kod polozky Nazev polozky m.j. - - - mj. v - zaporne v . - celkem ve celkem vSmlouve Změně rozddu - Smlouve v . kladne v Kc . - - - celkem v %pol. Kc Kč Kc Zmene v Kc Kc

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
66 421321128 Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽEl C 30/37 m3 316,079 369.109 53.030 3 430.00 1 084 150.97 0.00 181 892.90 1 266 043,87 181 892,90 14.37

JC dle SO 201
74 .423355315 Montáž ztraceného bednění - spřažené desky Cetris m2 , 203.580 0,000, -203,580. 110 00 22 393.80 -22 393.80 0,00, 0,00. -22 393,80. 0,00

JC dle SO 201
75 595907370 .deska cementotřísková 125x335 cm tl.1,2 cm m2 203,580 0,000 -203,580 304,00 61 888,32 -61 888,32 0,00 0,00 -61 888,32 0,00

JC dle SO 201

83 451476111 Podkladní vrstva pod ložiska z plastbetonu s pryskyňcí CHS Epoxy 531 první vrstva ti 10 m2 3,000 5,250 2,250 1 659.00 4 977.00 0,00 3 732,75 8 709.75 3 732.75 42.86
mm
JC dle SO 201

84 451476112 Podkladní vrstva pod ložiska z plastbetonu s pryskyřicí CHS Epoxy 5631 další vrstvy tí 10 m2 3,000 5.250 2,250 1 659.00 4 977,00 0,00 3 732,75 8 709,75 3 732 75 42,86
mm
JC dle SO 201

182 997013814 'Poplatek za uloženi stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) t , 132,451 295,760, 163,309. 1 659,00 219 736,21. 0,00 270 929,63. 490 665,84, 270 929.63 55.22
JC dle SO 201

183 997211511 :Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 Km T 3 866,904 4 030,213 163,309 8.00 30 935.23 0.00 1 306,47 32 241,70 1 306,47 4.05
____.. -__ .. . . ... . . JC dle SO 201

184 ,997211519 !Příp|atek ZKD 1 k.m, u vodorovné dopravy suti.,. ,,,,..,... , T . 34 802,136 52 213,390 17 411,254 4,00 139 208.54. 0,00. 69 645,02. 208 853,56 69 645,02 33,35
:CELKEM: " " 1 568 267,08 -84 282,12 531 239,52 2 015 224,47 446 957,40



á
Příloha č. 5

:E

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: Jl/330 Poříčany, most přes Dli ev. č. 330-001"
1 Pňjatä smluvní částka bez rezervy a DPH 56 890 016,14 ťj=32.3,, Suma Změn kladných a Zrněn záljcjri)ýc|) Skupiny 3 a 580 987,48 9=q2aj1)"100 Sledování llmltu 50 % l Sledování llmllu 15 % 0.00%

Skup!n¥ 4 Skupina 3 1,32%
2=1+18+19 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 57 471 003,62 "l SMovánl limitu 30 % - ooučot Skupiny j Skupiny 4 1,02% 10@Ul1)"100 Sledovánf llmltu 50 % 0,00% 13<7 SMovánľ llmltu 142 668 000 Kč 0,00

É"'""M:" Skuplna 4 "." - :
Suma absolutních hodnot

3=(2/1)'100 Procento změny přijaté smluvní částky 101,02% 8=1"0.3 zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 17 067 004,84 10a=32a+38a Změn kladných a Změnzáporných pro Skupinu 3 a 749 551,72 142 668 000,00
Skupinu 4

. Zákonný limit 50 % pro 28 445 008,074=(25/1)'100 Skdováni vyhrazených změn (Skupina l) 0,0O% 11=1"0.5 Skupinu 3 a Skupinu 4

5=(28/1)"100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,OO%

8bdoväni Hmitu ¶9 % pro pod~nou unánu pm40=(19/1)'100 Z,Mny ďbe odsL (Sk pkm. b} 0,16%

Sledování llmllu 15 % 0.00%

13<7 SMovánľ llmltu 142 668 000 Kč 0,00
.. . - . .

142 668 000,00

8bdoväni Hmitu ¶9 % pro pod~nou unánu pm40=(19/1)'100 Z,Mny ďbe odsL (Sk pkm. b} 0,16%

-1- -2 - -3 - -4- -5 -

Vyhrazená mém (Domôtky} Zářném položek (Započltáváni) Nep|bdvfdano8t Nezbýtňo6t Změny mlnimw

Suma Změny doZměny Změny Změny Suma absolutMch Změny Upomó Prucemnj Sum Změn absolutnlch
Suma Změn ůpomdi Sum Zmón potné Procenmi Suma změn hodnot Změn (udám se Změny (15% nmboZměny záporné záporné Změny · t se Změny u om' h vat se Zm6n kladn ädhn zA om"ch a vyjädřenF záporných a hodnot Zrně"

Nnót142 0QO ~16%SO ZBV č. Název SO/PS/ předmět Změny (zadávat se Změny kladné Hodnota ZBV (zadávat $0 kladné úporných a (zMáva p ye y é vyj f p y kladných a Změn uaménkem KladnO Změny kladné Změn kladných kladných a Změn
znaménkem minus) znaménkem Změn kladných uwmcnkem Zmori kjadných énkem Změny kladné Změn kladných záporných minus) . kč)

minus) minus} minus) záporných

20-24+27+30"34" 21=19+20 23 24 25"23'24 26 27 28=26+27 29 30 31430/1r100 32·20+30 32A·ABS{29)+30 33 u m34/1r100 36<3+34 3BA·ABS(33)"34 37 38·{37/1)'10016 17 18 19=23+26+29+33 37+39

- 84 282,12 666 269,60 660 987,48 0.00 0,00 0,00 om 0,00 U282,12 666269,60 1,17% 680 087A8 749 661,72 0,00 0,00 0,00¶6 0,00 0,00 0,M
80251 1 Ckbµkt 2Ei¶ · Uµa.a $¥odK¶8 y SOP 0,00 134 03Q,OB 134 030,08 om 0,00 (J,(J0 134 030.00 0,24% ¶34 030,08 134 030,90 0,00% 0,00 0.00 0,00%
so 2Oľ 2 objekt: 201 - Most - 84 282.12 531 230,52 448 057.40 0,00 0.00 · 84 282.12 531 239.52 0.03% 448 057.40 815 521,64 0.00% 0,00 0.00 0,00%

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00% 0,00 0.00 0.00% 0,00 0.00 0.00%
0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00% 0,00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0,00 0.00 O 00 0,0096 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0.00 0,00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0,00%
0,00 0,00 CLOD 0,00 0.00 0.00% 0.00 0,00 0,00% 0,00 0.00 0,00%
0,00 0.00 0,00 0,00 ODD 0.00% 0.00 0,00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
CLOD 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00% 0.00 0.00 0,00% 0,00 0.00 0.CKB%
O 00 0.00 0,00 0.00 000 0.00% Q.QQ CLQQ 0,00% Q,00 Q.Q0 0,00%
0,00 0,00 O 00 0.00 0,00 0,00% O 00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0.00%
O DO 0,00 0,00 0.00 0.00 Q,Q0% 0,QQ (!,Qň Q,QQ% QAQ Q,QQ ÔjjCNG
0,00 0,00 0.00 0,00 (LOD 0.00% 0.00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0.00%
0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 Q,oň% 0.00 0.00 Q,Qň% Q,QQ Q,QQ 0.00%
0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0.00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00'% 0.00 0.00 Q,Qň% Q,QQ Q,QQ (LQQ%
0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00% 0.00 0,00 0.00% 0.00 0,00 O 00%
0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00% 0.00 0.00 Q,0ň% Q,Q0 0.00 0,00%
0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,0096 0,00 0,00 0.00% 0.00 0,00 0,00%
0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0,00% Q,QQ 0.00 0,00¶6
0.00 0,00 0.00 OAK) 0,00 Q,Q0% O,Q0 0,00 0.00% 0,00 0,00 0,00%
CLOD 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00% 0.00 0.00 Q.QQ% 0.00 0.00 0.00%
0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 O 00% 0,00 0,00 0.00% 0,00 O 00 0,00%"Ť" "
0,00 0.00 0,00 0.00 W" 0,00 m"" 0.00% 0.00 0,00 0,00% 0.00 0.00 0.00%
0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 W C) 00% 0.00 O 00 0.00% (LOD n CIl) O 00%m" " """ " ""
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00% 0.00 0.00 Q.QQ% 0.00 0,00 0.00%
0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00% O 00 0,00 0,00% om Q,QQ 0.QQ%

Poznámka: Formulář má informativnl charakter a zobrazuje stav k datu předloženl Změnového listu,

stränmz1



Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: l

Název a evidenční číslo stavby: ,,II/330 PoříČany, most přes Dli ev. Č. 330-001"

Název stavebního objektu l provozního . V .
Objekt: 261 - Upráva svodidla v SDPsouboru (SO/PS):

Číslo SO/PS l číslo změny SO/PS: SO 261

SouČást dokumentace ZBV
Doklad ANO V

NE - Ulozeno(pocet listu)

Zapiš z ŠD 7
Zápis z KD 7
Žádost o změnu rozsahu díla 4
Geodetické zaměření 4
Vážní lístky uložení izolace na skládce 13
Stanovisko AD 2
Stanovisko TDI l

počet listů celkem 38



List obsahuje: l) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

201 - 201 Most

31.07.2018

' :1-

Společnost M SILNICE a Doprastav, Poříčany, most přes Dli e ':

;. .

.: -

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy Urs (2016/1) a otskp - SPK (2016). Cenové a technické
podmínky poloŽek a technické specifikace, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí
katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na \Nw\/v.cs-urs.cz, OTSKP - SPK na www.rsd.cz. PoloŽky soupisu prací,
které jsou označeny .R za kódem položky nepochází z Cenové soustavy Urs ani OTSKP - SPK,

Cena bez DPH 45 547 862,30

|Cena s DPH v CZK 55 112 913,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

:'", .Z '

;1 l' ':; "ji] ··..':.:... ....,.. .·..·.::" "};'1"" í"}' ' · .- '· í ".' j'}

íj3j}.":·'Ě"

'"' ·"" " .'": :- ':. :'"; :'i'i;

201 - 201 Most

: · f
I 31.07.2018

'Ĺ

:, : - . ·, '

", C' :' '

Kód dílu - Popis

Společnost M - SILNICE a Doprastav, Poříčany, most přes Dli

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 45 547 862,30

HSV - Práce a dodávky HSV 44 594 692,28

1 - Zemni' práce 1 583 453,13

2 - Zakládáni 393 814,10

3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 346 660,60

4 - Vodorovné konstrukce 10 978 899,60

5 - Komunikace pozemní 2142174,51

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni' výplní 88 943,23

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 592 676,68



997 - Přesun sutě 1 270 982,41

998 - Přesun hmot 197 088,02

PSY - Práce a dodávký PSY 951 430,02
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 944 885,02

721 · Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 545,00

M - Práce a dodávky M 1 740,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 1 740,00

SOUPIS PRACÍ

201 - 201 Most

'. L ' ; 31.07.2018

Společnost M - SILNICE a Doprastav, Poříčany, most přes Dli

{ .:.'·.'."..'. :':.".: "'i PČ Typ Kód
i ':.' " .' . .·· ', " .
Náklady soupisu celkem

l
Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

...J

D HSV Práce a dodávky HSV

45 547 862,30

44 594 692,28

d 1 Zemní práce 1 583 453,13
J rl 1 l K !111201101 IOdstraněni křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do íOOO m2 l m2 , 17,000j 33,00!

l l l l i i i I. ___ _
561,00jcs Urs 2016 02

l

"viz průvodní zpráva
u.íx:a

í í i "'"""' " ' 'i 2 l k 1112101101 Kácení stromů listnatých d kmene do 300 mm l ku' i 5,000 114,00j 570,00!CS Urs 2016 02 l

Ĺ"viz průvodní zpráva

. . 5 S ("ÍQ('}
{ l Ĺ ' ' I
! 3 i k i112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm i kus l 5,0ooj 257,00) 1 285,0cjcs Urs 2016 02 i

:
l l l i ' " " " " ! )l 4 Ĺ K !113106241 Rozebrání vozovek ze silničních dílců ) m2 l 537,880| 65,00| 34 962,20jcs Urs 2016 02 i
Ĺ..-.-..-...Ĺ--.-......L_....._..__......_._.._._.._...._.....-._.__......._......__._..._... ! , L i

"porovnatelná položka pro svahy z prefabrikátů
23,8'(ií,8+I0,8) 537,880

"__""_"'__""'""_r_""""""""""""""""'"""""'"'"'"'"'"'"""""""""""'""""""""""""""""""""""""""""""""': ; ,l 5 l k 1113107223 jodstranění podkladu pI přes 200 m2 z kameniva drceného ti 300 mm i m2 l 444,OCJ" 33,00| 14 652,00|CS URS 2016 02 i
Ľ_..-..-.._L..-_........Ž...-._ . .. " Č , ' e

"vozovka předmostí
2'i2,Cŕl&S 444,ÔŮŮ

l l " ' : Šl 6 } K j113107231 |0dstranění podkladu pt přes 200 m2 z betonu prostého tt 150 mm l m2 ! 444,00oj 75,®j 33 300,00jCS Urs 2016 02 i
l l l , ,, i , ,, _L_ i

"předmostí
2']2,0'18,5 444,0(10

' ' ' ll 7 K 1113154123 )Frézováni Živičného krytu ti 50 mm pruh š l m pt do 500 m2 bez překážek v trase m2 l 740,000j 20,00 14 800,00jcs Urs 2016 02
L ; ' ' i

i , , : I _,_____L

"předmostí obrus navázáni

2'2U,CU8,5
S"'"""""""""'""t"""""""'""""t""""""""""""""""""""""""""""'"""""""""""""""""""""""""" , ·

: il 8 i K |113154124 IFrézování Živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pt do 500 m2 bez překáŽek v trase l m2 Ĺ 370,00cj 34,00j 12 580,00!CS Urs 2016 02 I
; t

"předmostí ložná navázání
?'1ň,("'"lS 5 370,0CO

í ' ' l ' "' " " " ' "" "' ""' "' ' ' ' ' ""' ' " ) : Š f9 l k !113154235 jFrézováni živičného krytu ti 200 mm pruh š 2 m pí do 1000 m2 bez překáŽek v trase l m2 l 1 961,000j 29,00j 56 869,00|cs Urs 2016 02 l
$ Il J Á i

'e '

., ..

; Ĺ'

"most
82,(1"18,5
"předmostí - plný výkop
2"12,(1'18,5
SouČet

1 517,ŮCiO

444,0CiO

l 961,000
Ť"|10j K j1f3201112 1Vytrhání obrub silničních ležatých " """T ii m l 27,800 24,0oj

I
667,20jcs Urs 2016 02

; i' 13,2+14,6 27,SCŕO
í! 11i K |122301101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 i m3 l 107,576j f36,00 14 630,34 es Urs 2016 02 l

l : l t
L

""." "pro zpevnění svahů
'e'.' FU7,576

' l I I " " " """ l I ' '"""'"l"' '"" """' :
12 i K j122301109 jpřiplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 m3 l 32,273j 23,oo| 742,28 jcs Urs 2016 02 i

L... ; : ,. .. _ ... ..,._.... . .. . . .,, - __-_._Á..._..............................................j





"OPS
l.í"1..:""
Souč'et

ií'j
563,956

t :'l 35 ) M |5833 i20íO !štěrkopísek netříděný sEcibilizaČni zemina l t : l 015,f21j 246,ooj 249 7ĺ9,77!cs Urs 2016 02

S L.. ľ a: :
"nákup a dovoz vhodného nenamrzavého materiálu

U15ň21
, 36 ) k j182301122 jRozprostření ornice pt do 500 m2 ve svahu přes 1:5 ti vrstvy do 150 mm i m2 l 90,000! 29,00j 2 610,00lc$ Urs 2016 02 l

!4,(jj "iň
l

iT l ' l ' '
l 37 i m i 1031Tľ000 !Rekultivačnj zemina - nákup a dovoz l m3 l 13,500 299,00 ' 4 036,50 |cs Urs 2076 02 )
l I l l l , , , J

,gí;í, ĺĺ'ů, i ti 'nu

d 2 Zakládání 393 814,10
l I I

! 38 ! K )212792212 iOdvodnění mostní opěry - drenážní flexibilni plastové potrubí ON 160 ! m ! 61,500 136,00| 8 364,00|cs Urs 2016 02
7 .

i ; l
L. ' C....-..-.... .

3Qj)'· 31 ,5 (.PÍ ,:iůií

S ' l : : t ;
i 39 ! K |224211216 |V,ty maloprofilové D do 93 mm úklon do 45' hl do 50 m hor. V a vi i m l 3,000Ĺ 890,00! 2 670,00jcs Urs 2016 02 !

: : G ,
: : : l

"pro odvod trubičky svislé
3 ,(}CfÔ

"""""""""'r"" : ť t J
l É l l : l Š i40 i K |224212116 Vrty maloprofilové D do 93 mm úklon přes 45' hl do 25 m hor. V a vi l m i 4,ooo| 1 036,00j 4 144,00|CS Urs 2016 02 '

: S._._. ; l I : : J

"pro odvod trubičky Šikmé (u opěr)

2.'2ä) ,("'úij

Ĺ l l l l l ? T
! 41 i K |224312116 lvrty maloprofilové D do 156 mm úklon přes 45' hl do 25 m hor. V a vi i m j 16,OOO| 1 637,00 26 192,00'cs Urs 2016 02 :

"odvod. a odvzduš. otvory zespodu nosníků · prům. 100mm - 2ks/nosník

?:4'10"(:ľ,2
; T , . · : Ĺ
' ' S í lI 42 l k :274311127 jzákladové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30 i m3 l 87,850j 2 426,001 213 124,1oícs Urs 2016 02 l

; i I :
L.__._ , : . - '

"pod schodištěín C25/30 XF4 provzduš.
(t '};' E ,(řz

"u dlažby svahu · C25/30 XF3
(J, 5'C'. :š'i 3 ("l si
Součet

8,0$Ĺ)

79,80u
87,850

; l Í 'Š : ' . ,
Ĺ 43 K 274354111 ĹBednění základových pasů - zřízení Ĺ m2 l 324,0001 396,00| 128 304,00,CS URS 2016 02 ,
i i I : l i...

. . "u dlažby svahu
š,5

l 44 ! k 1274354211 1Bednění základových pasů - odstranění l m2 ! 324,000 34,00j 11 016,00!cs Urs 2016 02 !
j S I i i : : ; ,

; 'í C .L,

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 346 660,60
'""'""' i'""" 7 : í : l

l 45 l k 1317171125 jKotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou spřaženou l kus l 160,000| 220,0oj 35 200,00lcs Urs 2016 02 !
ť : i

:,
' ·5 "Kotvy říms na mostě s povrchovou ochrano(j dle TZ, TKP 19A

ZUlO I f;í\, Yii"i

l '
i 46 i M 548792040 l kotva pro uchyceni fasádních panelů ňnjsý spřažená kus l 160,0'00 7f8,00 Ĺí4 880,00 l es Urs 2016 02 i

l
? l l
l 47 i K 317321118 |Mo,tní římsy ze ŽB C 30/37 m3 l 102,749 4 535,00' 465 966,72!CS Urs 2016 02 !

f i Í í i

. ..

"beton C30/37 XF4, vč.striáže horního povrchu
"most a křídla

1()2.749
' " " " :: " 'i 48 l K !317353121 ĹBednění mostních říms všech tvarů - zřízení í m2 l 328,711j 1 276,00Ĺ 419 435,24jcs Urs 2016 02 l

l l l i ______., í l ; l Ĺ
"systémové bedněni, povrchová ůptava celoplošné vícevrstvé desky se strukturou dřeva zpevněné
povrchově pečetící pryskyřičnou vrstvou

"most a křídla
It), 7'2 í), 25'0, l 1"{')1 ,6 '·¶3.7 í"(C',2 r i,tS5 328.711

:; i i í ; i ,! 49 i k 1317353221 jBednění mostních řims všech tvarů - odstranění j m2 I 328,7111 88,001 28 926,57iCS URS 2016 02 l
i : Ĺ Ĺ ' ' ' ! ;: ;, . r> : :j 50 k ,317361116 jvktuž mostních říms z betonářSké oceli 10 505 ; t ! 15,412[ 27 662,00! 426 326,74jcs Urs 2016 02...... j

'C .'

P

"Betonářská výztuž z oceli B 5008."

"' ODHAD 1%KG//1,3"" (1,15'1()2,7.:'.' 15,412

' ' l l l l .i 51 : k |327501111 výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého ' m3 l 39,552 569,OO| 22 505,09 es URS 2016 02 l
l Ĺ í , l , , _.._, I

Ĺ '.

., ..

"OPl + OPS
39,552

:"""" ' . } S t
f ? i ? Č ,

52 l K :334323118 ĹMostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 m3 : 227,088Ĺ 2 402,00j 545 465,38jcs URS 2016 02 l
S

' i ' í . í ......__._,._.L. ,..__...._._..__._.___.___...L..._...._...............,.......,..,. .,..,...í
· N

· 'S

"C30/37 XF4
"OPl

"OPS

(1,63j5í(),2'2,6ř31,4Z
"ložiskové bloky

Z"
Součet

1(19,953
r .

', ; if
. .

Y .'

t ,"

' .'Z:
b :

1]5,311

1,824

227,088
C S ' Í""""""1"""r"""""" "r" l i ,[ 53 k 1334323218 Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37 l m3 i 97,579| 2 403,00! 234 482,34 jcs URS 2016 02 l

i l I I É l l l '
a

"L f

.' C

b 4'

·. " i
. .

F ,'

"C30/37 - XF2
"OPl

3,.:51

"OPS

LBI

37,163

6,162

39,3')0

Ĺ ':. 759





l l i l "'""" ' ""'" """"
! 74 K !423355315 {Montáž ztraceného bednění - spřažené desky Cetris l m2 i 0,000| 110,00 0,00!cs Urs 2016 02

) L
é

l ' t . ... l ,. :
"pro petllcový styk

·203,58Ů
t

C
li 75 i m 1595907370 deskci cementotřisková 125x335 cm tí. 1,2 cm l m2 l 0,000 304,00 i 0,00 les Urs 2016 02 l

l l l l l : -.- -- -- -- -- ..--------- -!....... ....- -- _-.-_-_-.- -_.......!
! i l l ! 203,580 l i

j) I l Odpočet i i -203,580 ! i
i l l ! l l í '"""""""'"""""""""""""""""""""""176 l K ;425421.OTSK SYNCHRÓN. ZVED. MOST. POLE Š. PŘES ibm HMOTN. DO 400T NA v. DO 0,5M kompletní i KUS l 2,000 3 212 350,00Ĺ 6 424 700Aoi l
l j IP ' j l

."vč.zajištění

E
' ' Ĺ l í l l !! 77 k |428381311 jzřizení kyvného trnu přechodové desky ze ŽB l m l 57,90oj 676,00| 39 140,40ics Urs 2016 02 l
; . , ; , i l I i

28,1+2?,8 !,7.'}Ůj
: :l 78 l k 1428386225 lSamostatná výztuž kyvného trnu nad 12 mm i t i 0,316ĺ 27 662,00Ĺ 8 741,79jcs Urs 2016 02

' l 1_.. l l i i i7
"vrubové klouby pod přechodovou deskou, vČetně PKO kotevních trnů
"'Mil:. .ii; Erny 7' kloubu íxůrn 32mní" 2"('!,5' ľ.íů(ů' í t),31ó

"""""íľ í I l l :i 79 } K Ĺ42861.OTSKP |MOSTNĹ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATIŽ DO 1,0MN l KUS l 2CLOOOi 10 243,001 204 860,00Ĺ l
.j L l Ĺ l l I

7'"ji"} 70,C'ír(}
i " " " "' " " '"" """"" "" '""" i ; ii 80 ' K j431125.OTSK SCHODIŠŤ KONŠTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C0/37 l m3 4,290Ĺ 16 626,00| 71 325,54j """ """ l

i ! ip ] , ; ; l l ,
"revizní schodiště - beton C30/37 XF4

·: , Z g ("j
" ' ' ' i i i Il i l i . l l i l l .
l 81 ! k !451311521 jpodklad pro dlaŽbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva ti nad 100 do 150 mm l m2 i 587,570| 380,00| 223 276,60jcs URS 2016 02 !
L ! l ' l I L_ l ' 'S

si 4,()8íj

. .

.. .. "'5J'("G

"svahy u opěr

2.í,S'(i 1,3+lí),3j
"podél křídel

"přechody řůns

'1A'l,6
"ukončeni žlabů
2"2,íi'2,0
Součet

. .

S,ŮŮ1)

587,570
r rí ' ' l ' jl 82 , K |451315123 ĹPodkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 8/10 ti do 150 mm i m2 i 312,470 289,00) 90 303,83ĺcs Urs 2016 02 )
Ĺ l ; l l i I

% "

"pod přechod. deskami

5,2'1&.:'2
"pod římsami u křídel

1 ,2."(3,2-ŕ 7 ",é'; 2 "7,1))
"pod OPl
1,7"28,1
"pod OPS
1.7'2?.8
SouČet

191.36Q

22,tSEši"j

47,"/7ú

sň). E-ÓCi

312,470

l i i l i ' ' 'l! 83 l k 1451476111 |Podk{adní vrstva pod ložiska z plastbetonu s pryskyřici CHS Epoxy 531 první vrstva ti 10 mm i m2 i 5,250| 1 659,oo| 8 709,75jcs Urs 2016 02 !

i : f : Í :L i í i i i I i i

U,yu,5"1(n

"navýšení ttouŠt'ky o 15mm

Součet

?,(j0[í

2,250

' l l r l ! l i)84 l K |451476112 |Podk(adní vrstva pod loŽiska z plastbetonu s pryskyřicí CHIS Epoxy 5631 dalŠí vrstvy ti 10 mm l m2 i 5,25oj 1 659,0cú 8 709,75jcs Urs 2016 02 '

S l ; ; ' l l,
"předpokl.celk. tl.20mm

3,0
"navýšení ttoušt'ky o 15mm
2.,25
Součet

3,()iů

2.?5(?

' Š ? l T : 'i 85 ! K ;451477121 Podkladní vrstva plastbetonová drenážní první vrstva ti 20 mm i m2 l 13,990j 1 437,00j 20 103,63|cs Urs 2016 02 l
í l _L_ J Š i . Jl

r . "DRENÁŽ POD ODVODŇOVACÍM PROUŽKEM"

1 3,
l 86 i K !451477122 Podkladní vrstva plastbetonová drenážní každá další vrstva ti 20 mm l m2 l 13,990j 1 437,00! 20 103,63)CS Urs 2016 oz :

, i i S Š 'í ; 3 ; ,

', ';· "celkem 40mm

3 C'9(j
; i i l

i 87 i k 1457311114 Vyrovnávací nebo spádový beton C 12/15 včetně úpravy povrchu i m3 l 10,422Ĺ 2 139,00ĺ 22 292,66 es Urs 2016 02 )
:I é ' l i ;

i

, .

Í' ŕ

"podkladní beton pod drenáž
"Di:" í:'ns'i,2"2&1
'"(IS:" O, l 5"1.2"2'?,8
Součet

5,OSé;

10,422
! ' i !l 88 ) k j4585o1111 výplňové klíny za opěrou z kameniva těženého hutněného po vrstvách ! m3 , 346,08oj 497,00j 172 001,76jcs Urs 2016 oz i

í C', 7'1 2 ,C1"2ú,6'2 ?46,{'80
' ' 7 i l189 ) K j458502R ITěsnící fólie HOPE + 2 vrstvy geotextilie ve vrstvě ŠP____ l m2 I 5710ol 397,00! 22 986,30j !

;1l
l

: '. ·
C

· ':

"za opěrami

57,%0

D 5 Komunikace pozemní 2 142 174,51
í t T J ' 7 Š l l
l 90 l K j564871111 Podklad ze Štěrkodrtě ŠD ti 250 mm l m2 i 492,000j 179,00j 88 068,00!CS Urs 2016 02 !

l . Ĺ . l ;

"předmostí











S

! i l
i 169( K j978071261 |Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky vodorovné pt přes 1 m2 i m2 l 1 814,400j 101,OO| 183 254,40 es Urs 2016 02

' ; p . ?

'"mostní izolace vč.vyrovnávácí vrstvy z AB
" e .': P ", . ; ,"i) l n I tľ·· l Ĺji ; ,5 i.,..,:,..,

' ' i i i
!170Ĺ K !985121122 iTryskáni degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů m2 i 2 746,8801 183,00j 502 679j)4ics Urs 2016 02 i

Ĺ i : '
;

"rub

"horní povrch NK

2 Ĺ ,S /3 í ié:' ¢,24is
"opěry v místě dobetonávky

,·Ĺj i
"dutiny nosníků v kraj. polích

;.1') :':: 8.·1 .i:}{':'":')
Součet 2 746,880

i í I i , ii17f! k |985121222 ITryskáni degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů l m2 i 4 081,090j 165,00; 673 379,85!CS URS 2016 02 '
: : .

"líc
"OPl

l ,z .7 u 'ů,:r í:,i.' í 4 } ,')Atj
"OPS

Cti .7 icě
"'pilíře P2+P3+P4
i?'i], C) -ú i:c:' 1"10"1 ť. 7A(:! ŕ,5

"NK

(21 ,SOy ;"í),2-t říCi" i,S;:;'"7'?,í.} :t šř4.84()

Součet 4 081,090
i l i i ' l)172: K j985311212 IReprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami ti 20 mm l m2 l 192,065Ĺ 769,00| 147 697,99 es Urs 2016 02 )

Í i l l l ' i l i

"vč.ošetření odhalené výztuže
"opěry - viz otryskání líce · 20mm·70%, 50mm- 20%., 100mm-1Q'4.

ňA::55
"NX- viz otryskání lice (celkem 1 50m2) - 20mm· 80%, 50mšn- 20%

S
Součet 192,065

t i l ' ' ? l J l7

}173! K |985311215 IReprofilace (ice kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami ti 50 mm l m2 I 50,590j 1 432,00Ĺ 72 444,88ĹCS Urs 2016 02 l
. I l l i I l l l

"vč,ošetřeni odhalené výztuže
"opěry - viz otryskání lice · 2Omm-70%, 50mm-20%, 100mm- 10%

1"(),7. 2L'},59Ů
"NK- viz otryskání líce (celkem 1 50m2} - 20mm-80%, 50mm-20i';

Ĺ 5(J,Ci'í), ä!
SouČet 50,590

r l iC: 174 i K |985311220 iReprofiface [ice kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami ti 100 mm l m2 ! 10,295j 1 764,00! 18 160,38jcs Urs 2016 02 !
; : Í:........... . . ... ... . ,.. , ., .. ,, . · ' · . . . ;

"vč.ošetření odhalené výztuže

"opěry - viz otryskání líce - 20mm-70%, 50mm-20%, 100mm-lOž'
io,:í'í:í

Součet 10,295
e : 'Š l l l í!1751 K j985311312 )Reprofi(ace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tí 20 mm ! m2 i 24,000' 769,00i 18 456,oojcs Urs 2016 02 i

t ; l í
"vč.ošetřeni odhalené výztuže

"dutiny krajních nosníků (celkem 3Om2) - 20mm-80%, 50mn·20%

)Cá'í),8 24,ŮíXj

"C' Součet 24,000

í i i " """" "'"" ' ' l j""" " " l i:176! K ;985311315 jReprofitace rubu kleneb a podlah cementovými sanaČními maltami ti 50 mm i m2 ; 6,ooo| 1 432,00j 8 592,00jcs Urs 2016 02 !
:

"·'.' "vč.ošetření odhatené výztuže

·""·' "dutiny krajních nosníků (celkem 3Om2) - 20mm-80%, 50tnin-20?;
!Ci'i).2 6,(A?Q
Součet 6,000

t ' I , . ?
Š l ;i 177! K !985323111 jSPOjOVaCí můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi ti l mm í m2 l 2 809,130! 127,00 356 759,51jcs Urs 2016 02

; í i í tL........--...: ....,.....,..,.Á.,.-........,,,.......,.. .,..........,... .................. ,.. Ĺ ' · l , ,

"viz tryskání hor. povrchu NK

17()3.24 7(13,2ďL?
"viz tryskání hor. povrchu opěr

159.64 l 5?,(A(í

·' "viz tryskáni pilířů

'. , u Xii)
·"·' "viz sanace

"·"" Součet 2 809,130
.........._.._____.____.._...-,...........l í 1 ! l í l

!178Ĺ K ;985331113 ĹDodatečné vlepování betonářské výztuže d 12 mm do cementové aktivované malty vČetně m i 1 193,940j 533,00j 636 370,02jcs Urs 2016 oz
! i ! Í'vyvrtání otvoru l l l ' i

_:_ . l L i
Ä

"pro přibeton. pilířů - vrt dt.200mm - 9ks/m2

Ú, Z "(Ž 2"091" 113"(7,25 '-"l, 4 e- 7A6 r':' 7'33,'?.-:()
i l ' i i l "' ;

Š!179! K 1985331114 |Doda!eÉne vlepovaní betonárske vyztuže D 14 mm do cementově aktivovane malty včetně ! m l 632,00oj 606,ooj 382 992,00jCS Urs 2016 02 !

: ! i µvrtani otvoru l i l i !; l j

'·""" "pro přibeton. spřah. desky NK · vrt dl.200mm - 2ks po 0,5m na nosník
/0,5 632X)CjC}

r""":"" I l """ l """""""""""""""""""""""""""'""T""""""""';!18oj k 1985331115 }Doda!eĚné vlepování betonářské výztuže d 16 mm do cementové aktivované malty včetně l m l 287,3521 654,00Ĺ 187 928,2ÍCS Urs 2016 02 i
i l j jvyvrtani otvoru i i li i i ! l

"pro dobetonávku opěr · vrt dl.200mtn · 9ks/m2
().2'2,(}'{3ĺ),(). :ti A)"'? 287,.?52

d 997 Přesun sutě 1 270 982,41
' T Ĺ í Ĺ ' í i Il 181j k 19970r811 jpoplatek za uloŽeni stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) l t ' 0,909j 387,00! 351,78lCS Urs 2016 02 l

.__.._L. . - i i .. ...,J



"křoviny

ú, '." i l 'í,), (.Ĺ :t
"stromy
ĹÉ, ':" 5' i}. i
SouČet

;'1
; , ': .; ".

:'1 ,;':ij

0,909
i :, S) t82! K |997013814 IPoplatek za uložení stavebního odpadu z izolaČních hmot na skládce (skládkovné) l t ) 295,760j 1 659,®Ĺ 490 665,84)CS Urs 2016 02 ;

b l . : I i Ĺ J
"izůíace vC. podkladu

iíŽ..:5i
"navýšeni množství izolace dle vážních lístků

}ts3,3(.!9 i(ů,3Ůľ'
Součet

"""S""" ' >!183! k !997211511 jvodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km l t i 4 030,213 8,ool 32 241,70)cs Urs 2016 02 )
i ! i i Ĺ l ,

"železobeton z bourání

??A7,3
"beton: vozovka + bourání + nánosy v NK " z tryskáni " z vlepováni

'gý," 7'"-.2'Š'i í:t
"živice frézovaná
'i4, '7'1 '94, 72± ji:'"' .; .{í " 2
"kamen Ivo

7 l, í:.
"izolač.hmoty vČ.podk(adu

1ĹŽ,45
"navýšení množství izolace dle vážních lístků
ľťj, ?S?
Součet

l ;' l ') ,ii .É :'}

í

iín, '.Clá

4 030,213
( l í

! 184 ! k j997211519 jpřiptatek zkd l km u vodorovné dopravy suti l t I 52 213,390: 4,00 208 853,56|CS Urs 2016 02 i

;
"celkem 10kin
9'"'7.MA5:;
"cetkem U;m,z 1 'uč'.. 1.<} Médku avE
LQ,9'295,7S9
Součet

3:3

18

l · ' i ' li 185) K j997211521 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km ! t i 24f,529j 8,00 1 932,23jcs Urs 2016 02 l

Ĺ : ,"obrubníky

"zábradlí + svodidla
3,3?'5ú,851
"doplňk. konstrukce kovové " odvodňovače
7, 50+í), ::
"silniční díly (opevněni svahů)
2ŕ?,455
"doprav. znač ký vC. sloupků

(Lút 6 · 0,01
Součet

e: ,(JeŠ Z

P . C 1

7,álú

7 ; 219,455

: 241,529

i186! K j997211529 iPříp(atek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot l t i 2 I73,761j 4,00j 8 695,04jcs Urs 2016 02 )
l

. . "celkem 10km
C"241,529 2 173,7ói

iI : ,

i1871 k 1997211612 ĹNaktádání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu l t I 4 061,053! 33,00j 134 014,75jcs Urs 2016 02 l
i ' ' i l

. i 3810,52·;+241,'2.9 4 061 .CiS3
I i ' T"""" í i|188Ĺ K |997221815 ĹPoptatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) l t l 871,843j 110,00ĺ 95 902,73 les Urs 2016 02 i

Ĺ i I l l l
· ':

: '·

"viz vodorovná doprava

(,:j 8.Cí62 ú1'?.455 871,84k
ei i I ;

i 189 i K 1997221825 jPoplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) l t 1 719,036j 166,00j
l ! ? i l l i

285 359,98)CS Urs 2016 02 i

J
"viz vodorovná dopí'ava

í7i J

l l l I ! i i Ť ' l
i 190' k |997221855 jpoplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (sktádkovné) l t l 177,600j 73,00j 12 964,80iCS Urs 2016 02 l

:!. ... ,...-.-...-. .
"viz vodorovná doprava

77, (, i77,ÓČ!{)

d 998 Přesun hmot 197 088,02
l i í l!191_)_ K ;.998212111 jPřeSun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m ! t ! 3 519,429 56AOj 197 088,02 es Urs 2016 02

l

D PSY

D 711

Práce a dodávky PSY

izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
951 430,02

944 885,02
l l i l i
i 192j K }711112001 , Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 : 930,603 10,00 9 306,03ícs Urs 2016 02 i

; : i i I i

"zasypané plochy
"'přechod. desky

"opěry viz bedněni (8093)
(1U,893+373,U36)'0,8
"opěry viz tryskáni pro sanaci
m,24'i51,77
"pi(íře

227,9i(j

K ;

K " é

447,943

102,95U
K

; " '
. . I :) 1 . GÚĹL

l ' : : ; ŕ i
l 193 i M i 11163l500 jkk asfaltový i t l 0,307 l 47 584,00 l 14 608,29 les Urs 2016 02 l

L

; : L : .
"0,3kg/m2 "lOX ztratné
930,003 'í),Ci(jC'3"i ,i (},3Ů7



:""" · . ' " " : ' '"'""' '"' ' ' " ' " I ' '""""7'""""' ' "' ---"""-""""-"'-'' - " ' '""""""""""" :
, 7

194j K !711112002 lProvedení izolace proti zemni vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým i m2 l 1 861,206j 14,00! 26 056,88ics Urs 2016 02
; ' : : I ; : ,

"Z pol. 711112001"
"2 vrstvy

Z'
Součet

f O é.' l , ?(y,

1 801,206
ŕ , j I ; j i

ll !95 m ! ň163í520 |/Qk G5foltový ! t i 0,674 l 24 347,00ĺ 14 949,06 ics urs 2096 02 l
l , I l i
; i i j J

"10 % ztratné

"O, 3kg/m2 moci: ztratné

I' s"";.5 :.1 í::', 6 1 4

I l i l i ! íi 196 i K !:11432.OTSK )1ZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY ) m2 l 288,720j 216,OO| 62 363,52| l

"ochrana izolace pod římsou
") ';i'j), 7 "' Ĺ ,?

i i 1711442.otsk )1zolace mostovek celoplošná asfaltovými PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU vč.brokování : m2 l 811,040 451,00 816 779,04j i
! 197| k Ip j ĺ j l . ..j_-_ ,, i

"Izolace horního povrchu nosné konstrukce z natav, AlP ti, 5 mm. včetně izotace a pečetící vrstvy"

"Na nosné konstrukci s přetažením na přechodové desky

:> ,56'í SZ ,(b Z" l Ň j l i i
. ...................._.............. .. .. .l li ;i198] k j998711101 )Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m i t 1,661| 495,00j 822,20jcs urs 2016 02 j

· l : I
Á

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 545,00
í ' l Í Ĺ "lI199Ĺ k !721290112 IZkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do ON 200 ! m ! 59,500| 11cl,00j 6 545,00ÍCS Urs 2016 02 i

j i I : l

59,5 ;j';', 5()1)

ij M
D 46-M

Práce a dodávky M
Zemní práce při extr.mont.pracích

1 740,00
1 740,00

' ! ' ) l l """""""""""" !""'"'""'"" "" íi 200 k |460030011 jsejmutí drnu jakékoliv tloušťky l m2 l 60,0001 29,00 1 740,00ics Urs 2Of6 02 i
l I _ _ l l i : J

"s rozprostřením po svahu
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Evidenční Číslo: KD-OP 08i'2.018

Formulář KD/OP

Počet stran 2
Počet výtisků 1
výtisk číslo
Klasifikace PI

Zápis z KD l OP č. 8

Poříčany, most přes Dli evk č. 330-001 2018

Kontrolní den - operativní porada
číslo 8 konaný dne 11.07.2018

Účastníci
Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 Prezenční listina z KD l OP

Program kontrolního dne l operativní porady
1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

a) Stav PD (předáváni RDS, schvalování TePř ...)
b) Popis provedených prací
C) Finanční plnění

2. Kontrola úkolů z minulého KD
3. Kontrola kvality - zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
4. Stav BOZP a PO
5. Nové úkoly
6. Různé
7. Závěr

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
a) plněni věcného HMG SO 201 spodní stavba - vydán čistopis
(předáváni podkladů - ROS aj.) SO 201 NK - vydán čistopis

SO 431 - vydán čistopis
SO 261 - vydán čistopis
SO 181 - vydány etapy 1-8 z celkem 13 etap

b) popis provedených prací Provedeno zesíleni pilířů P3-3/4 a 4/4, provedena betonáž bločků pod ložisky
na OP Č.5 a osazena ložiska, vybetonován podklad pod římsy (70% plochy)
vysekáváni kapes na nosnicích, vrtáni otvorů pro spřažujicí trny.

C) finanční plněni Od začátku stavby bylo prostavěno 22 064 325,66 Kč (bez DPH), za měsíc
06/2018 pak 10 211 131,22 Kč = celkem 32 275 456,88 Kč (bez DPH).

2. Kontrola úkolů z minulých KD
Úkol Název Skutečný stav plnění úkolu Zodpovídá Stav úkoju
číslo . (termín)
4.1 Úprava RDS SO 201 'Zapracovat připomínky AD a poté vydat změny: projektant RDS

4.1.2 ip|entovaci zidky - vypustit, jsou rozšířeny boky sledovat
příčníků, povrchová úprava viz bod R4 (započteno
bez vlivu na rozpočet)

4.1.3 jPOdlOŽiSkOVé bločky - umístit pod původní desky: vypustit
,1ožisek=vytyčit, zapracovat do PDSP - protokol je

4.3 ZBV Č.1 - SO 180 (DlO) iOproti původní PO nyní požadavek ŘSD - vyšší zhotovitel ZBV
!bezpečnost dopravy na Dli, bude řešeno ZBV

4,4 ZBV Č.2 - SO 431 Kabel NN (majitel = ŘSD) není uložen v hloubce: zhotovitel ZBV
'min.1,2 m - je cca 0,4 m hluboko, dohodnuto ZBV

4,5 'ZBV Č.3 - SO 201 :Změřit hmotnost MA, rozdíl nad PD uplatnit (SO zhotovitel ZBV
demontáž MA, '201) - vážni lístky předány TDI, nutno ještě cenu
,plastmalta .za dopravu uplatnit dle OTSKP (do žElV) .

i Krajska správa a ÚDRZBA SlLNlC l !
', ÉViDEŘCNĹ C!SLO: KĎ:ÓĚ' ôäáô'i á ŔORČANY, MOST PRES Dli EV, C. 330-001"""Ž018 FORMULAR KD/OP

l| Klasif1kac"e 'ĚROVOZNl 1nform"ace
... ,

,. .,!,S1"rana: 1../2 ..



6.1 Příprava ZBV Rozčlenit dle SO, předložit postupně na PGP (TA zhotovitel
= technická asistence - Ing. Stupková) ke kontrole

7.1 hydroizolace TePř 18/2018+KZP - doplnit kladečské schéma, zhotovitel
pod-zhotovitel (fy IZOMEX Brno) schválen

7.2 Podkladní vrstva ložisek Rozpor mezi rozpočtem a ROS (ti. 20x70 mm) dát zhotovitel
do zbv pro so 201 jako další položku-viz bod 4.5

25/7

NT: 18/7

vypustit

3. Kontrola kvality
a) zpráva o vyhodnocení kvality Vyhodnoceni kvality - viz zápis z KOK, následný KOK Č.4 bude v 11:30 dne

za uplynulé období 25/7 (středa) na ZS
4. Stav BOZP a PO
Nebylo zjištěno porušeni předpisů a směrnic BOZP.
Pracovnici na stavbě budou povinně používat předepsané OOP či potřebné kolektivní zajištěni.

5. Nové úkoly
Úkol Název
číslo
8.1 Zaměření mostovky po

usazeni na ložiska
8.2 Různoběžnost římsy x

vnější hrana nosníku

Skutečný stav plnění úkolu Zodpovídá Stav úkolu

Vyhodnotit rozdíly (hlavně výšku) oproti PO, je zde zhotovitel
.návaznost na konstrukci vozovky
volný prostor vyplnit betonem - spřáhnout trny (viz zhotovitel
Sděleni projektanta Č.6), započíst oproti opravám
nosníků - bez vlivu na změnu ceny

18/7

sledovat

8.3

5. Různé
R,01 Oběh dokumentů - zásadně se vyplní l vytiskne POUZE jeden originál zápisu, který bude po podpisu oscanován a

(ve formátu PDF) jako příloha e-mailu rozeslán. Obdobně se též budeme chovat ke konceptům (PO, TePř, KZP ...)
i čistopisům. Rozesílá se ZÁSADNÉ mailem (dopis jako příloha v pdf), každý účastník si vytiskne dle své potřeby
potřebný počet, Archivaci zajišt'uje tdi (i dopisy došlé do datové schránky musí být předány na TDI, aby mohly být
evidovány).

r.02 Každý týden kontrola stavby se zápisem (zajisti tdi) - formou dispečinku, jednou měsíčně bude KD,
KOK a KD KOO BOZP - sloučeno v jednom dni. Platí vzestupné číslování bodů.

R.03 Zhotovitel povede agendu odpadového hospodářství
R,04 Povrchová úprava pilíře - objednatel/následný správce nemá výhrady, aby pro zhotoveni bedněni (je

tam samozhutnitelný beton) byl použit hranol - otisk bude po celé výšce pilíře.
R 05 Informační cedule - nyní nelze přesunout, buňka bude odvezena za cca 2 měsíce - poté v tomto

prostoru nesmí být ukládán materiál na výšku.

7. Závěr
Datum konáni příštího KD/ OP 18.07.2018 - bude v 10:00 na ZS Poříčany

Zapsal TDI: Ing. jan Bardaševský

Přílohy
Číslo Název
1 Prezenční listina OP l KD ,

Rozdělovník
Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán elektronicky.
Elektronicky óáesiáno dne na adresy, uvedené v prezenční listině.

l KRAjs'KA"spRAyAÁ'Ú"DRzBA 'SILNIC
.

: STAVBA POŘĹCANY, MOST PŔES Dli EVE. 330-001 2018
i É.VlljENCN|CISLO:KD-OŔ 08/ĺzó18" ' ""é"orĺčany, most přesp11 ev. ¢,330:.0ó'i".žô"i8 _ l" formul,ař kd lOP

! ť l Klas|f|kace: Prcvdznjnformace ! Stranil 2/2 i. . ... ,
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Evidenční číslo: KD 08/2018/Pcřičany

KONTROLNÍ DEN 1OPERAT1VNĹ PORADA Č. 08

Počet listu í
Vyhotoveno v: 1 výt. 1
výtisk číslo: 1

Prezenční listina

Název akce: 11/330 Poříčany -- Rekonstrukce mostu přes Dli ev.č. 330'-001
Místo konání: Poříčany, zařízení staveniště, most přes Dli
Datum konání: 11.7.2018V10:00

KSÚS Středoceský kraj

Vedoucí investic EU

KSÚS Středočeský kraj

Vedoucí "1'SÚ

Ing. Milan Peška

Ing. Petr Holan

KSÚS Středočeský kraj
Ing Milan Jeřábek

Technik mostního odděleni

VPÚ DECO Praha as.
Ing. Jan Bardaševský

Technický dozor investora

Roman Veleba
VPĹJ DECO Praha a.s.

KOO BOZP

:JJ' , l"' "" -'
Ym r '" . · .. ", l ?" ,y' y .' l
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i

t

Ing. Tomáš Červencl

Ing Milan Arendárik

M - SILNICE as.

Zhotovitel díla

Doprastav a.s.

Zhotovitel díla
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Evidenční číslo: KD-OP 09/2018

Formulář KD/OP

Počet stran 3
Počet výtisků 1
výtisk číslo
Klasifikace PI

Zápis z KD l OP č. 10

!Dořičany, přc's 011 e'v, Č, q '?nAm 1 2ň its

Kontrolní den - operativní porada
číslo 10 konaný dne 25.07.2018

Účastnici
Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 Prezenční listina z KD l OP

Program kontrolního dne l operativní porady
1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

a) Stav PD (předáváni ROS, schvalováni TePř ...)
b) Popis provedených prací
C) Finanční plněni

2. Kontrola úkolů z minulého KD
3. Kontrola kvality - zpráva o hodnoceni kvality za uplynulé období
4. Stav BOZP a PO
5. Nové úkoly
6. Různé
7. Závěr

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
a) plněni věcného HMG SO 201 spodní stavba - vydán čistopis
(předáváni podkladů - ROS aj.) SO 201 NK - vydán čistopis

SO 431 - vydán čistopis
SO 261 - vydán čistopis
SO 181 - vydány etapy 1-8 z celkem 13 etap

b) popis provedených prací Bedněni příčníku OP 5, otevřeni nosníků v poli 1-4, sanace dutin nosníků,
zahájena betonáž řims - přerušeno, bude úprava bedněni, bedni se závěrná
zídka u OP 1

C) finanční plněni Od začátku stavby bylo prostavěno 22 064 325,66 KČ (bez DPH), za měsíc
06/2018 pak 10 211 131,22 Kč = celkem 32 275 456,88 Kč (bez DPH).

2. Kontrola úkolů z minulých KD
Úkol Název Skutečný stav plněni úkolu Zodpovídá Stav úkolu
čÍslo (termín)
4.1 Úprava RDS SO 201 Zapracovat připomínky AD a poté vydat změny: projektant RDS

4.1.2 :p|entovací zIdky - vypustit, jsou rozšířeny boky sledovat
příčníků, povrchová úprava viz bod R4 (započteno
bez vlivu na rozpočet)

4.3 ZBV Č.1 - SO 181 (DlO) Oproti původní PO nyní požadavek ŘSD - zhotovitel 20/8
dopočítají se počty svodidel a doby nasazeni
v čase " dopravní značeni

4.4 žElV Č.2 - SO 261 ,Kabel nn (majitel = ŘSD), bylo odsouhlašeno zhotovitel 1/8
objednatelem, postoupit na PGP

4,5 ZBV Č.3 - SO 201 Změřit hmotnost MA, rozdíl nad PD uplatnit (SO zhotovitel 20/8
demontáž MA, 201) - vážni lístky předány TDI, nutno ještě cenu
plastmalta, za dopravu uplatnit dle OTSKP (do ZBV), bude
vyrovnávací beton navýšeni objemu vyrovnávacího betonu

, Kĺ::/\,|:5ka spr/\v/'\ 1^\ uu'rzba silnic . i
'l \/|!')1'n(';n1 KD-O!" 09/2013 l Porĺcany, most pres Dli ev. c. 330-001 2018 Formu1j\r KD/OP l

i Klas!f!kace: Ĺ'ROvoZN'Ĺ Informace
.., , . .. _,.. . ,.. ,._. . . .

. .',Strana: 1/2 . ,



6,1 Příprava ZBV Rozčlenit dle SO, předložit postupně na PGP (TA zhotovitel
= technická asistence - Ing. Stupková) ke kontrole

9,1 Barva dilataci Zhotovitel navrhuje šedivý odstín - osouhlasen
9.2 Přejímka mostního závěru Zhotovitel vyzve TDI - černý stav, PKO

25/7,
NT:8/8

vypustit
27/7

3. Kontrola kvality
a) zpráva o vyhodnoceni kvality Vyhodnocení kvality - viz zápis z KOK, následný KOK Č,4 bude v 11:30 dne

za uplynulé období 25/7 (středa) na ZS
4. Stav BOZP a PO
Nebylo zjištěno porušeni předpisů a směrnic BOZP.
Pracovnici na stavbě budou povinně používat předepsané OOP či potřebné kolektivnI zajištěni.

5. Nové úkoly
Úkol Název
číslo
10,1 Posouzeni bedněni

10.2 Oprava obrusu silnice

10.3 Pronájem pozemku ŔSD

Skutečný stav plnění úkolu Zodpovídá Stav úkolu

Před betonáži posoudit statikem únosnost bedněni zhotovitel 30/7
římsy, zapsat do ŠD (kotvy co 1,5 m do konzol)
Zhotovitel navrhuje od mostu po hranici křižovatky ke konci
směr Poříčany, další plochy budou upřesněny stavby
Dořešit platnost (termin"cena) smlouvy ŘSDXKSÚS objednatel

5. Různé
R.01 Oběh dokumentů - zásadně se vyplní l vytiskne POUZE jeden originál zápisu, který bude po podpisu oscanován a

(ve formátu PDF) jako příloha e-mailu rozeslán. Obdobně se též budeme chovat ke konceptům (PO, TePř, KZP ...)
i čistopisům. Rozesílá se ZÁSADNĚ mailem (dopis jako příloha v pdf), každý účastník si vytiskne dle své potřeby
potřebný počet. Archivaci zajišt'uje tdi (i dopisy došlé do datové schránky musí být předány na TD!, aby mohly být
evidovány).

r.02 Každý týden kontrola stavby se zápisem (zajisti tdi) - formou dispečinku, jednou měsíčně bude KD,
KOK a KD KOO BOZP - sloučeno v jednom dni. Platí vzestupné číslováni bodů.

R.03 Zhotovitel povede agendu odpadového hospodářství
R.04 Povrchová úprava pilíře - objednatel/následný správce nemá výhrady, aby pro zhotoveni bedněni (je

tam samozhutnitelný beton) byl použit hranol - otisk bude po celé výšce pilíře.
R 05 Informační cedule - nyní nelze přesunout, buňka bude odvezena za cca 2 měsíce - poté v tomto

prostoru nesmí být ukládán materiál na výšku.
R 06 Objednatel požaduje urychlit předloženi ZBV

7. Závěr
Datum konáni příštího KD l OP '25.07,2018 - bude v 10:00 na ZS Poříčany

Zapsal TD!:

Přílohy
Číslo Název
1 Prezenční listina OP l KD

Ing. jan Bardaševský

Rozdělovník
Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán elektronicky.
Elektronicky odesláno dne na adresy, uvedené v prezenční listině.

:-3i'RAVA A UĽ)RZ13A SlLNiC l S1[\VEA PORÉANY, MOST ?R.ES Dli EV,C. 330-001 2018
, !'v11): 7!,Al í:isi.c:. KD-OP 0é,/"2()113 ""' """ """' "P"OR čany, MOSĹPŔES D1'1" ev. C,'330:001 2018 ,,.. .,,,,_j.í'oR.MULAŔ KD lOP ,

i Klasif|kace: ěRovozNi Informace ' Stp.a.n/! 212,. .... . :
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Evidenční číslo: KD 10/2018/Pořičany

KONTROLNÍ DEN l OPERATIVNĹ PORADA Č. 10

Počet listů: 1
Vyhotoveno v: 1 výt. 1
výtisk čÍslo: 1

Prezenční listina

' Název akce: 11/330 Poříčany - Rekonstrukce mostu přes Dli ev.č. 330-001
Místo konáni: , Poříčany, zařízení staveniště, most přes Dli
Datum konání: )25. 7. 2018 v 10:00

b t] : ;" L :
ksus Středočeský kraj ,

Ing. Milan Peška
l l vedoucí investic EU ;j . ._.. __ !) ' KSÚS Středočeský kraj '
! Petr Holan

vedoucí TSÚ

KSÚS Středočeský kraj
Ing. Milan jeřábek ,

technik mostního odděleni )
l

" iKSÚS Středočeský kraj l
Ing. Ján Kukura , i

: investiční technik TSU '

Ing. Miroslav Seidl PRAGOPROJEKT, a.s.AD i
. l . ..lVPÚ DECO Praha a.s. ĺ

Pavel Šeda ' l
i ředitel útvaru TDI )

VPÚ DECO Praha a.s.
Ing. jan Bardaševský

.technicky dozor investora b

VPÚ DECO Praha as. l
Roman Veleba

KOO BOZP l
i

VPÚ DECO Praha a.s. ' '
Ivo Podešva

rozpočtář :
' l "

·l VPU DECO Praha a.s.
Ing. Dan Krejči j inženýrská činnost

k
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Název akce:
Místo konání:

11/330 Poříčany - Rekonstrukce mostu přes Dli ev.č. 330-001
' Poříčany, zařIzení staveniště, most přes Dli

Datum konání: .25. 7. 2018 v 10:00
: i

PONTEX s.r.o.
Ing. jan Bažil

' projektant ROS

Ing. Tomáš Červencl

Ing. Milan Arendárik '

M - S1LNICE a,s.

stavbyvedoucí

I jan Pácal

Doprastav as.
stavbyvedoucí

M - SILNICE a-"

kvalitář

. ,

l l li"
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M-Silnice, a. s,, o. z. MOSTY a SPECÁLNÍ STAVBY
1. Máje 198, Nový Bydžov 504 01
lČ 42196868, DIC CZ42196868

Doprastav, a.s., Org. Složka Praha
K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8
lČ 492 81 429, DIČ CZ49281429

Společnost M-Silnice a Doprastav, Poříčany, most přes Dli

M - SILNICE a.s.
OZ MOSTY A SPECIÁLNÍ STAVBY
1.máje 198
504 01 Nový BydŽov Středočeský kraj

Ing. Milan Peška
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov
Mob.:
Email:

Ev. č.: Poř/ozn/04.

Stavba: ,,II/330 PoříČany, most přes Dli, ev.č. 330 - 001"

Věc: Oznámení o změně v mnoŽství stávající izolace mostovky a jejího podkladu na akci
,,II/330 PoříČany, most přes Dli, ev. Č. 330 - 001".

Vážení,

SPOLEČNOST RA-SILNICE A Doprastav, Poříčany, most přes Dli jako dodavatele díla s
názvem ,,II/330 Poříčany, most přes Dli ev.č. 330-001", tímto ve smyslu ČI. II a III smlouvy o dílo
uzavřené dne 21.9.2018 oznamuje potřebu provedení změny díla z níže uvedených důvodů.

Dodavatel dále na základě smlouvy o dílo oznamuje objednateli skutečnost, že při realizaci
bouracích prací a odstraňování izolace mostovky bylo zjištěno na základě podkladů ze skládky AVE
Čáslav, kde byla tato izolace likvidována, že množství bylo značně překročené. Likvidaci tohoto ma-
teriálu zahrnuje položka č. 182 objektu SO 201 s názvem ,,Poplatek za uložení stavebního odpadu z
izolačních hmot na skládce (skládkovné) - izolace vC. podkladu" v množství 132,451 tun. Na zákla-
dě vážních lístků bylo zjištěné skutečné množství a to 295,76 tun, přičemž rozdíl mezi skutečností a
předpokladem je 163,309 tun.

Jelikož se jednalo o jedinou možnou a nejbližší skládku pro tento typ odpadu, je rovněž po-
třebné navýšení položky Č. 183 a 184 objektu SO 201 o skutečnou vzdálenost na přepravu tohoto
materiálu, protože v položce se počítá s přepravou do l km a do 10 km a v skutečnosti se jedná o
vzdálenost 63,9 km. Rozdíl na jedné přepravě je 52,9 km.

Při montáži ložisek na opěrách OPl a OPS došlo k navýšení množství plastbetonu a to v po-
ložkách č. 83 a Č.84 objektu SO 201, kde se předpokládalo s vrstvou plastbetonu pro podlití ložisek a
vrstvou plastbetonu pro nadložiskový nálitek v celkové tloušt'ce 40 mm, ale v skutečnosti a dle RDS
je celková tloušťka plastbetonu 70 mm.

Skutečné výměry a celkové vyčíslení navýšení bude součástí podkladů pro ZBV.

Stavba ,,ll/330 Poříčany, most přes Dli ev. č. 330-001"
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Tyto vícepráce nebylo možné předvídat s dostatečnou přesností, jelikož nebyl k dispozici pů-

vodní projekt mostu, a to má za následek navýšení nákladu na realizaci a zároveň navýšení ceny díla.

Dodavatel tímto žádá objednatele o sdělení stanoviska k tomuto oznámení.

V úctě

Ing. TomáŠ Červencl, hlavní stavbyvedoucí
M - SILNICE a.s.
Oblastní závod MOSTY a SPECIÁLNÍ STAVBY

Příloha:
M - SILN|CE a.s.

{ň 1¢397
JO,
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- Foto stavby
- Vážné lístky skládky AVE Čáslav
- Dokumentace RDS
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M-Silnice, a, s., o. z. MOSTY a SPECIÁLNÍ STAVBY
1. Máje 198, Nový Bydžov 504 01
lČ 42196868, DIC CZ42196868

Doprastav, a.s., Org. Složka Praha
K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8
lČ 492 81 429, DIČ CZ49281429

Společnost M-Silnice a Doprastav, Poříčany, most přes Dli

M - SILNICE a.s.
OZ MOSTY A SPECIÁLNÍ STAVBY
1.máje 198
504 01 Nový Bydžov Středočeský kraj

Ing. Milan Peška
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov
Mob.:
Email:

Ev. Č.: Poř/ozn/05.

Stavba: ,,II/330 PoříČany, most přes Dli, ev.č. 330 - 001"

Věc: Oznámení o změně ve výměře betonu vyrovnávací desky na akci ,,II/330 PoříČany, most
přes Dli, ev. č. 330 - 001".

Vážení,
SPOLEČNOST M-SILNICE A Doprastav, Poříčany, most přes Dli jako dodavatele díla s

názvem ,,II/330 Poříčany, most přes Dli ev.Č. 330-001", tímto ve smyslu ČI. II a III smlouvy o dílo
uzavřené dne 21.9.2018 oznamuje potřebu provedení změny díla z níže uvedených důvodů.

Dodavatel na základě smlouvy o dílo oznamuje objednateli skutečnost, že při realizaci a za-
měření kubatury vyrovnávací desky akreditovaným geodetem zhotovitele byl zjištěn značný rozdíl
ve výměře v položce 66 ,,Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37", kde se počítá
s výměrou betonu vyrovnávací desky v množství 136,34 m3, a z geodetického zaměření vychází
množství 189,37 m3. Rozdíl je 53,03 m3. Tato změna je podložená geodetickým protokolem o za-
měření kubatury, je zaznamenána ve stavebním deníku a bude uvedena v zápisu z kontrolního dne.

Skutečné výměry a celkové vyčíslení navýšení bude součástí podkladů pro ZBV.

Tyto vícepráce nebylo možné předvídat s dostatečnou přesností, jelikož nebyl k dispozici pů-
vodní projekt mostu, a to má za následek navýšení nákladu na realizaci a zároveň navýšení ceny díla.

Dodavatel tímto žádá objednatele o sdělení stanoviska k tomuto oznámení.

V úctě M - S|LN|CE a.s.
Hu$íWä 1697 [iC)
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Ing. Tomáš Červencl, hlavní stavbyvedoucí
M - SILNICE a.s.
Oblastní závod MOSTY a SPECIÁLNÍ STAVBY

Stavba ,,ll/330 Poříčany, most přes Dli ev. č. 330-001"
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Příloha:

- Geodetický protokol
- Dokumentace RDS
- Záznam v stavebním deníku
- Zápis z kontrolního dne



ANGERMEIER

Angermeier Engineers s.r.o. o
Geodetická a inženýrská kancelář
Pražská 810/16 - 102 21 Praha 10
Czech Republic

11/330 Poříčany, most přes Dli ev. č. 330-001

Doprastav CZ, M - Silnice a. s.
lng.Milan Arendárik, Ing. Tomáš Červencl
Doprastav- K zahradnictvi13, 182 00, Praha 8
M - Silnice - 1. máje 198, 504 01, Nový Bydžov
Číslo protokolu/ČÍs|o výkresu SO/ProjektAE/job PracovnÍk/Te|efon/e-mai|

Ing. Jan Voráček

22 5026

180719

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

. Zaměření NK a určeni objemu vyrovnávací deskypopíš provedených
prací:

vytyčeno dle výkresu: Vyrovnávací deska

datum měření: 18. 7. 2018 datum objednávky: 18. 7. 2018

Provedené práce MJ

Vytyčení inženýrských síti podle zaslaných podkladů

Vytyčení hranice staveniště podle zaslaných podkladů

Zaměření NK po očištěni před zvedáním

Zaměření NK po spuštěni

Zaměření ochranné a obrusné vrstvy

Zaměřeni skutečného provedení

Denni sazba zahrnujÍcÍ dopravu na stavbu a měření bez ohledu na typ bodu 1 X

Počet vytyčených fixních bodů

Vytyčené pomocné Poloha
body výška

př//ohy: Technická zpráva 2 x A4, Situace lx A3

zaměřil: Voráček, Wagner

vyhotovil: Voráček

Ý '
objednatel vyhotovitel

Angermeier Engineers, s.r.o.
jednatelé: Petr Hlaváček
Ondřejka Hlaváčková
Růdiger Angermeier

sídlo: Poličanská 2706, CZ-190 16 Praha 9
IČ. 62418882
DIČ: CZ62418882
OR v Praze, oddíl C, vložka 32484

bankoví"ň spojení:
UniCredit Bank Czech Republic
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Název dokumentu.'

TECHNIČKA ZPRAVA
Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočského kraje, p. o.

Objednatel: Společnost M - Silnice a Doprastav

Název stavby: 11/330 Poříčany, most přes Dli ev. č. 330-001

projekt.' Určení tloušťky vyrovnávací desky

SO: SO 201 Most
Č. projektu AE.' 5026

Job 180719
geodetické základy - př/pojenl na bodové pole,'
poloha.' výška:
S-JTSK jBPV

Použité přístroje a sofťware:

Leica TS15, GL-Survey, AutoCAD Civil 3D

Podrobné měření:

V rozsahu nově budovaného objektu bylo provedeno určeni předpokládané tloušťky vyrovnávací desky mostu.
Geodetickým základem pro zaměřeni byla vytyčovací sIť stavby. Měřena byla odhalená nosná konstrukce mostu. Jako
srovnávací povrch pro výpočet objemu byl boužitá teoretická úroveň projektované vyrovnávací desky. Souřadnice
zaměřených bodů byly vypočteny v programu GL-Survey a poté načteny do programu AutoCAD Civil 3D, kde byl vyhotoven
digitální model obou povrchů. porovnáním těchto povrchů byl vypočten předpokládaný objem vyrovnávací desky. Tento
objem činí 189 m ' ,

Souř. Systém i výškový systém Třída přesnosti.' Lokalita

blízký s-jtsk i Bpv 3 Hradištko u Sadské

Měňl i Datum Zpracoval Datum

Ing. jan Voráček, Jiří Wagner i 18, 7. 2018 . Ing. Jan Voráček 19. 8. 2018

Ověřil Datum Podpis C/s/o

Náležitostmi a přesnosti odpovídá právním předpisům
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Generated:
By user:

Drawing:

2018-07-19 13:18:29
voraček
P:\5026\CAD\1807 18_Objem vyrovnávací desky\P:\5026
\CAD\180718 Objeni vyrovnávací desky\5026_Objeni vyrovnávací
desky.dwg

Summary

Cut Fill 2d Area Cut Fill NetName Type
Factor Factor (m2) (m3) (m3) (m3)

Objem
vyrovnávací
desky - full 1.00 1.00 1682.70 0.00 189.37 189.37<Násyp"
Most
Poříčany

t'otah

Total

2d Area Cut Fill Net
(m2) (m3) (m3) (m3)

1682.70 0.00 189.37 189.37<Násyp"

* Value adjusted by cut or fill factor other than 1.0

file:///C :/Users/vol'acek/AppData/Local/Temp/CutFi]1Repoli.xml 19.7.2018
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SQL CALYPSO 32 v.6.5
AVE CZ odpadové hospoclářstvi s.r.o,
Centrum komplexního nakládáni s odpady Čáslav
Hejdof 1666, 286 01 Čáslav
Č: 49356089

'Označení vozidla: 2SN 8323
Původce:

DUFONEV R.C., a.s.

Vážní lístek č.: 370279 !
SAP: 0022928542

činnosti na ORP český Brod
282 01 český Brod
IČ: 25538748

Dodavatel: Provoz: 2106
DUFONEV R,C., a.s.

činnosti na ORP český Brod
282 01 český Brod
lČ: 25538748

DIČ,

SAP: 0022928542

lČP: 2106
DIČ:

Provozovna příjemce
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Centrum komplexního nakládání s odpady Čáslav
Hejdof 1666, 286 01 Čáslav
lČ: 49356089
lČZ: CZS00799

Sídlo příjemce
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Pražská 1321/38a
10200 Praha 10
lČ: 49356089
DIČ: CZ49356089

Přepravce:
DUFONEV R.C., a.s.
činnosti na ORP Ceský Brod
282 01 český Brod
IČ: 25538748 DIČ:

Zboží: O 170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod čís

jvážení """' 6atum "" " Číslo vážení Brutto Netto)
i 1. vážení 26.06.2018 8:23 636514 39,90 t !
i 2. vážení 26.06.2018 8:23 636515 14,70 t 25,20 t,
Potvrzuji, Ze jsem byl seznámen s pravidly BOZP, PO a riziky v areálu
Centra komplexního nakládáni s odpady Čáslav

Vys'avil'

m "

přijal:
-IVE CZ odpadob·é KommoMi

H(*kň 1
k]lerniinformac*420 327 314 394,

'Co' A935fc\"
Text:
Poznámka: rekonstrukce mostu Dli Poříčany
Odvolávka
Smlouva 2116131092

Směr pohybu: příjem

Atest: 2018-3695
Topologie: KONSTRUKCE
Sektor: KONSTRUKCE xN1

001001
Rastr:
SAP: CCA1010

lnformujeme vás, že dochází ke zpracováni vašich osobních údajů skupinou firem AVE CZ, pro účely plněni smluvního vztahu.
Vice o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje se dozvíte na naši webové stránce http://wwvj.ave.cz/cs/ochrana-udaju



SQL CALYPSO 32 v.6.5
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Centrum komplexního nakládáni s odpady Cásíav
Hejdof 1666, 286 01 Čáslav
lČ: 49356089

jOznačení vozidla 2SN 8323 Vážní lístek č.. 370346""'
Původce: SAP: 0022928542

DUFONEV R.C., a.s.

činnosti na ORP čjeský Brod
282 01 český Brod
lČ: 25538748

Dodavatel: Provoz: 2106
DUFONEV R.C., a.s,

DIČ:

činnosti na ORP český Brod
282 01 český Brod
lČ: 25538748 DIČ:

Provozovna příjemce
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Centrum komplexního nakládáni s odpady Čáslav
Hejdof 1666, 286 01 Čáslav
lČ: 49356089
lČZ: CZS00799

SAP: 0022928542

lČP: 2106

Sídlo příjemce
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Pražská 1321/38a
10200 Praha 10
lČ: 49356089
DIČ: CZ49356089

Přepravce:
DUFONEV R.C., a.s.
činnosti na ORP český Brod
282 01 český Brod
lČ: 25538748 DIČ:

Zboží: O 170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod čís

jvážení Datum Číslo váženi Brutto Nettoj
l 1. váženi 26.06.2018 11:54 636634 38,76 t !
i 2. váženi 26.06.2018 11:54 636635 14,/0 t 24,06 t.
Potvrzuji, Ze jsem byl seznámen s pravidly BOZP, PO a riziky v areálu
Centra komplexniho nakládání s odpady Cásiav

Vystavil: přijal'

,::::'""°""" ::;;! '°""°"' Ate·t: 20'8-3695

Poznámka: rekonstrukce Topologie: KONSTRUKCE
Odvolávka Sektor: KONSTRUKCE xN1
Smlouva 2116131092 - 001001

Rastr:
Směr pohybu: příjem SAP: CCA1010

Informujeme vás, že dochází ke zpracování vašich osobních údajů skupinou firem AVE CZ, pro účely plnění smluvního vztahu.
Vice o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje se dozvíte na naši webové stránce http://www.ave.cz/cs/ochrana-udaju



AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Centrum komplexního nakládáni s odpady Čáslav
Hejdof 1666, 286 01 Čáslav
ic: 49356089

|Označení vozidla: 4S3 0760
Původce:

DUFONEV R.C., a.s,

SQL CALYPSO 32 v.6.5

Vážní lístek č.: 370284 )
SAP: 0022928542

činnosti na ORP český Brod
282 01 český Brod
IČ: 25538748

Dodavatel: Provoz: 2106
DUFONEV R.C,, a,s,

činnosti na ORP český Brod
282 01 český Brod
lČ: 25538748

DIČ,

SAP: 0022928542

lČP: 2106
DIČ,

Provozovna příjemce
AVE CZ odpadové hospodářství s,r.o.
Centrum komplexního nakládáni s odpady Čáslav
Hejdof 1666, 286 01 Čáslav
lČ: 49356089
IČZ: CZS00799

Sídlo příjemce
AVE CZ odpadové hospodářství s.r,o,
Pražská 1321/38a
10200 Praha 10
lČ: 49356089
DIČ: CZ49356089

Přepravce:
DUFONEV R.C., a.s.
činnosti na ORP český Brocl
282 01 Český Brod
IČ: 25538748 DIČ:

Zboží: O 170302 Asfaltové směsi neuvedené pod člslern 17 03 01
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod čís

jvážení Datum Číslo vážení" Brutto Nettoi
i 1. váženi 26.06.2018 9:00 636525 35,88 t i
) 2. váženi 26.06,2018 9:00 636526 13,80 t 22,08 t)
Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP, PO a riziŔy v areálu "
Centra komplexního nakládáni s odpady Čáslav

'""lŽ"
Vystavil: 'VE přijal:

Kom moMi
·: "

" |älerní inloŕmzce ' '"

Text:
Poznátnka: rekonstrukce mostu Dli Pořičariy
Odvolávka
Smlouva 2116131092

Směr pohybu: příjem

Atest: 2018-3695
Topologie: KONSTRUKCE
Sektor: KONSTRUKCE xN1

001001
Rastr: :
SAP: CCA1010

Informujeme vás, že dochází ke zpracováni vašich osobních údajů skupinou firem AVE CZ, pro účely plněni smluvního vztahu,
Vice o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje se dozvíte na naši webové stránce http://www.ave.cz/cs/ochrana-udaju



SQL CALYPSO 32 v.6.5
AVE CZ odpadové hospodářství s.r,o.
Centrum komplexního nakládáni s odpady Čáslav
Hejdof 1666, 286 01 Čáslav
lČ: 49356089

,Označení vozidla: 4S3 07Č0"
Původce:

DUFONEV R.C., a.s.

činnosti na ORP český Brod
282 01 český Brod
IČ: 25538748 DIČ:

Dodavatel: Provoz: 2106
DUFONEV R.C., a.s.

Vážní lístek č.: 370061 '
SAP: 0022928542

činnosti na ORP český Brod
282 01 český Brod
lČ: 25538748

SAP: 0022928542

lČP: 2106
DIČ:

Provozovna příjemce
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Centrum komplexního nakládání s odpady Čáslav
Hejdof 1666, 286 01 Čáslav
lČ: 49356089
lČZ: CZS00799

Přepravce:
DUFONEV R,C., a.s.
činnosti na ORP Ceský Brod

Sídlo příjemce
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Pražská 1321/38a
10200 Praha 10
lČ: 49356089
DIČ: CZ49356089

282 01 český Brod
lČ: 25538748 DIČ:

Zboží: O 170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod čís

Nážení Datum Číslo vážení Brutto Netto!
! 1. vážení 25.06.2018 8:31 636142 35,80 t
) 2. váženi 25.06.2018 8:31 636143 13,80 t 22,00 t)
potvrzuji. že jsem byl seznámen s pravidly BOZP, PO a riziky v areálu
Centra komplex ho nakládání s odpady:'|:b

" ' přijal'
Vystavil'

'- KommoMi

mterni ínhjrmace

Text:
Poznámka: rekonstrukce mostu Dli Poříčany
Odvolávka
Smlouva 2116131092 i

Směr pohybu: příjem

Atest: 2018-3695
Topologie: KONSTRUKCE
Sektor: KONSTRUKCE xN1

001001
Rastr:
SAP: CCA1010

Informujeme vás, že dochází ke zpracováni vašich osobních údajů skupinou firem AVE CZ, pro účely plněni smluvního vztahu.
Vice o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje se dozvíte na naši webové stránce http://www.ave.cz/cs/ochrana-udaju



SQL CALYPSO 32 v.6.5
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Centrum komplexního nakládáni s odpady Čáslav
Hejdof 1666. 286 01 Čáslav
ic: 49356089

l

jOznače,ní vozidla: 4S3 0760 .., Vážní lístek č.: 370134
Původce: SAP: 0022928542

DUFONEV R.C., a.s.

činnosti na ORP český Brod
282 01 český Brod
lČ: 25538748 DIČ:

Dodavatel: Provoz: 2106
DUFONEV R.C., a.s.

činnosti na ORP český Brod
282 01 český Brod
lČ: 25538748 DIČ:

Provozovna příjemce
AVE CZ odpadové hospodářství s,r.o.
Centrum komp|exního nakládání s odpady Cásiav
Hejdof 1666, 286 01 Čáslav
lČ: 49356089
lČZ: CZS00799

Přepravce:
DUFONEV R.C,, a,s,
činnosti na ORP český Brod
282 01 (Jeský Brod
lČ: 25538748 DIČ:

SAP: 0022928542

lČP: 2106

Sídlo příjemce
AVE CZ odpadové hospodářství s,r.o.
Pražská 1321/38a
10200 Praha 10
lČ: 49356089
DIČ: CZ49356089

Zboží: O 170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod čís

|Vážen1 Datum Číslo vážení Brutto Netto)
l 1. vážení 25.06.2018 11:54 636266 35,36 t
l 2, váženi 25.06.2018 11:54 636268 13,80 t 21,56 t.
Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP, PO a riziky v areálu
Centra komp|exniho nakládáni s odpady Čáslav

Vystavi1· přijal"

""" lnterni nícmnaca

Text:
Poznámka: rekonstrukce mostu Dli Pořičanyf'
Odvolávka l'
Smlouva 2116131092

KommoMi

Směr pohybu: příjem

Atest: 2018-3695
Topologie: KONSTRUKCE
Sektor: KONSTRUKCE xN1

001001
Rastr:
SAP: CCA1010

Informujeme vás, že dochází ke zpracováni vašich osobních údajů skupinou firem AVE CZ, pro účely plnění smluvního vztahu.
Vice o tom, jak zpracováváme vaše osobní Udaje se dozvíte na naši webové stránce http://www.ave.cz/cs/ochrana-udaju



SQl CALYPSO 32 V 6.5
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Centrum komplexního nakládání s odpady Čáslav
Hejdof 1666, 286 01 Čáslav
Č: 49356089

|Označení vozidla: 4S3 0760 ""
Původce:

DUFONEV R.C., a.s.

Vážní lístek č.: 370241
SAP: 0022928542

činnosti na ORP Ceský Brod
282 01 český Brod
IČ: 25538748

Dodavatel: Provoz: 2106
DUFONEV R.C,, a.s.

činnosti na ORP český Brod
282 01 český Brod
ĹČ: 25538748

DIČ,

SAP: 0022928542

IČP: 2106
DIČ:

Provozovna příjemce
AVE CZ odpadové hospodářství s,r.o.
Centrum komplexního nakládáni s odpady Čáslav
Hejdof 1666, 286 01 Cásiav
lČ: 49356089
lČZ: CZS00799

Sídlo příjemce
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Pražská 1321/38a
10200 Praha 10
lČ: 49356089
DIČ: CZ49356089

Přepravce:
DUFONEV R.C., a.s.
činnosti na ORP český Broci
282 01 český Brod
lČ: 25538748 DIČ:

Zboží: O 170302 Asfaltové směsi neuvedené pod čÍslem 17 03 01
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod čís

|Vážení Datum Číslo vážení Brutto Nettoj
i 1. vážení 26.06,2018 5:26 636443 37,90 t
! 2. vážení 26.06.2018 5:27 636444 13,80 t 24,10 tj
potvrzuji, že jsem byl s£ťám?n s pravidly BOŽ , L,lziky v areálu
Centra komplexního nakladám s odpady Cás|av^

přijal:Vystav!|:
KommoMi

Interní informace

Text:
Poznámka: rekonstrukce mostu Dli Poříčany
Odvolávka
Smlouva 2116131092

Směr pohybu: příjem

Atest: 2018-3695
Topologie: KONSTRUKCE
Sektor: KONSTRUKCE xN1

001001
Rastr:
SAP: CCA1010

Informujeme vás, že dochází ke zpracováni vašich osobních údajů skupinou firem AVE CZ, pro účely plněni smluvního vztahu.
vice o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje se dozvíte na naši webové stránce http://www.ave.cz/cs/ochrana-udaju



SQL CALYPSO 32 v,6.5
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Centrum komplexního nakládání s odpady Cásiav
Hejdof 1666, 286 01 Cásíav
lČ: 49356089

|Označení vozidla: 4S3 0760 Vážní lístek č.: 370209 '
Původce: SAP: 0022928542

DUFONEV R.C., a.s.

činnosti na ORP český Brod
282 01 český Brod
lČ: 25538748

Dodavatel: Provoz: 2106
DUFONEV R.C., a.s.

činnosti na ORP český Brod
282 01 český Brod
lČ: 25538748

DIČ:

SAP: 0022928542

lČP: 2106
DIČ,

Provozovna příjemce
AVE CZ odpadové hospodářství s,r,o.
Centrum komplexního nakládáni s odpady Čáslav
Hejdof 1666, 286 01 Čáslav
lČ: 49356089
lČZ: CZS00799

Sídlo příjemce
AVE CZ odpadové hospodářství s.r,o,
Pražská 1321/38a
10200 Praha 10
IČ: 49356089
DIČ: CZ49356089

Přepravce:
DUFONEV R,C., a.s,
Cinnosti na ORP český E3recl
282 01 čÍeský Brod
lČ: 25538748 DIČ:

Zboží: O 170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod čís

jvážení
l 1. vážení

2. vážení
Potvrzuji, že jsem byl seznámen
Centra komplexního nakládáni s

Datum Číslo vážení Brutto "Netio)
25.06.2018 15:04 636388 37,04 t !
25 5 636390 13,.80t 23,24 tj

s prav y v areálu"'"
':" .' "· "y· " ' ;,. 3( Š . n

m, přijal:Vystavil: l. KommoMi

lnierni informace

Text:
Poznámka: rekonstrukce mostu Dli Poříčany
Odvolávka
Smlouva 2116131092

Směr pohybu: přijem

Atest: 2018-3695
Topologie: KONSTRUKCE
Sektor: KONSTRUKCE xN1

001001
Rastr:
SAP: CCA1010

Informujeme vás, Ze dochází ke zpracováni vašich osobních údajů skupinou firem AVE CZ, pro účely plněni smluvního vztahu.
Více o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje se dozvíte na naší webové stránce http://www.ave.cz/cs/ochrana-udaju



AVE CZ odpadové hospodářství s.r,o.
Centrum komplexního nakládáni s odpady Čáslav
Hejdof 1666, 286 01 Čáslav
ic: 49356089

jOznačení vozidla: 3SK 5350
Původce:

DUFONEV R,C,, a,s.

SQL CALYPSO 32 v,6.5

, Vážní lístek č.: 370230 ,SAP: 0022928542

činnosti na ORP český Brod
282 01 český Brod
lČ: 25538748

Dodavatel: Provoz: 2106
DUFONEV R.C,, a.s.

Cinnosti na ORP český Brod
282 01 český Brod
lČ: 25538748

DIČ:

SAP: 0022928542

lČP: 2106
DIČ,

Provozovna příjemce
AVE CZ odpadové hospodářství s,r.o,
Centrum komplexního nakládání s odpady Čáslav
Hejdof 1666, 286 01 Čáslav
ic: 49356089
lČZ: CZS00799

Přepravce:
DUFONEV R,C., a,s,
činnosti na ORP český Brod

Sídlo příjemce
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Pražská 1321/38a
10200 Praha 1 O
lČ: 49356089
DIČ: CZ49356089

282 01 český Brod
ič: 25538748 DIČ:

Zboží: O 170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod čís

jváženI Datum Číslo vážení Brutto Netto:
l 1. vážení 25.06,2018 16:26 636425 35,06 t !

2,_ váženi 25,06.2018 16:26 636426 1 3,30 t 21,76 t)
Potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly BOZP, PO a riziky v areálu '""'""""" '"
Centra komplexniho nakládáni s odpady Čáslav

l ·' '"g '

Vystavil: :,': ,:" přijal:
í;' , .' '"" ",l. KommoMi

" r Š '
lntemi informacu ' , '

Text:
Poznámka: rekonstrukce mostu Dli Poříčany
Odvolávka
Smlouva 2116131092

Směr pohybu: příjem

Atest: 2018-3695
Topologie: KONSTRUKCE
Sektor: KONSTRUKCE xN1

001001
Rastr:
SAP: CCA1010

Informujeme vás, že dochází ke zpracováni vašich osobních údajů skupinou firem AVE CZ, pro úCely plnění smluvního vztahu.
Vice o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje se dozvíte na naši webové stránce http://www,ave.cz/cs/ochrana-udaju



AVE CZ odpadové hospodářství s.,-,0. SQL CALYPSO 32 V.6.5
Centrum komplexního nakládáni s odpady Čáslav
Hejdof 1666, 286 01 Cásiav
lČ: 49356089

bznačenľvoz,i.dla,:2SN, 83,23 _____
_ , Vážní lístek č.: 369858 iPůvodce: SAP: 0022928542

DUFONEV R.C., a.s.

činnosti na ORP český Brod
282 01 český Brod
lČ: 25538748

Dodavatel: Provoz: 2106
DUFONEV R.C., a.s.

činnosti na ORP český Brod
282 01 český Brod
lČ: 25538748

DIČ,

SAP: 0022928542

lČP: 2106
DIČ,

Provozovna příjemce
AVE CZ odpadové hospodářství s.r,o.
Centrum komp|exního nakládáni s odpady Čáslav
Hejdof 1666, 286 01 Čáslav
lČ: 49356089
lČZ: CZS00799

Sídlo příjemce
AVE CZ odpadové hospodářství s,r.o.
Pražská 1321/38a
10200 Praha 10
lČ: 49356089
DIČ: CZ49356089

Přepravce:
DUFONEV R.C., a.s.
činnosti na ORP český Brod
282 01 (Jeský Brod
lČ: 25538748

SAP: 0022103907

DIČ:

Zboží: O 170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod čís

!Vážení """"""" Oaiům """"""ČÍslo vážení Brutto Netto)
: 1. vážení 22,06.2018 9:19 635792 38,76 t

2. vážení . 22.06.2018 9:20 635793 14,70 t 24,06 t:
Potvrzuji, Ze jsem byl seznámen s pravidly 13OZP, PO a rizikv v 3reá|u
Centra komplexniRo nakládáni s odpady Č' .av

'IVE CZ cK

přijal:Vystavil:
'420 327 KommoMi
'ČXJ·

|r[l?rni informace

Text:
Poznámka: rekonstrukce mostu Dli Poříčany
Odvolávka
Smlouva 2116131092

Směr pohybu: příjem

Atest: 2018-3695
Topologie: KONSTRUKCE
Sektor: KONSTRUKCE xN1

001001
Rastr:
SAP: CCA1010

Informujeme vás, že dochází ke zpracováni vašich osobních údajů skupinou firem AVE CZ, pro účely plněni smluvního vztahu,
Vice o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje se dozvíte na naši webové stránce http://www.ave.cz/cs/ochrana-udaju



SQL CALYPSO 32 v.6,5
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Centrum komplexního nakládáni s odpady Čáslav
Hejdof 1666, 286 01 Čáslav
lČ: 49356089

)Gačen,í_vo.z,i,d,|,a:_2SN 8323 Vá.ž.ní_lís.te.kč.:_3,6,9927 )
Původce: SAP: 0022928542

DUFONEV R,C,, a.s,

činnosti na ORP český Brod
282 01 český Brod
lČ: 25538748

Dodavatel: Provoz: 2106
DUFONEV R,C,, a,s.

činnosti na ORP český Brod
282 01 český Brod
lČ: 25538748

DIČ:

SAP: 0022928542

lČP: 2106
DIČ,

Provozovna příjemce
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Centrum komp|exního nakládáni s odpady Čáslav
Hejdof 1666, 286 01 Čáslav
lČ: 49356089
lČZ: CZS00799

Sídlo příjemce
AVE CZ odpadové hospodářství s.r,o,
Pražská 1321/38a
10200 Praha 10
lČ: 49356089
DIČ: CZ49356089

Přepravce:
DUFONEV R.C., a.s.
činnosti na ORP český Brod
282 01 český Brod
lČ: 25538748 DIČ,

Zboží: O 170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod čís

fAženi " Datum " "'"""""čElo vážení Brutto Nettoj
i 1. váženi 22.06.2018 12:51 635916 38,04 t l
' 2. váženi 22,06.2018 12:51 635917 14,70 t 23,34 t!
potvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidl BOZP, PO a riziky v areáluCentra komplexního nakládáni s odpady Ĺáslav

přijal:VystaviL iVG4?Z·
KommoMi

'ú 'XI
Interní uíformace ' j Cj

Text:
Poznámka: rekonstrukce mostu Dli Poříčany
Odvolávka
Smlouva 2116131092

Směr pohybu: příjem

Atest: 2018-3695
Topologie: KONSTRUKCE
Sektor: KONSTRUKCE xN1

001001
Rastr:
SAP: CCA1010

Informujeme vás, že dochází ke zpracováni vašich osobních údajů skupinou firem AVE CZ, pro účely plněni smluvního vztahu.
Vice o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje se dozvíte na naši webové stránce http://www.ave.cz/cs/ochrana-udaju


