
Věc: Časový harmonogram stavby 

Stavba: „Rekonstrukce prostoru banky na pobočku MKP Jezerka“

Investor: Městská knihovna v Praze
Mariánské nám. 1
110 00  Praha 1

Zhotovitel: EMV s.r.o.
Libušská 190/100, 142 01 Praha 4 - Písnice

Rok

popis činností týdny kalendářní 

Malby

Vytápění
VZT
Silnoproud
Slaboproud
Výtah

Lhůta výstavby 240 kalendářních dnů
Termín dokončení stavby v rozsahu dle SoD je 11.září 2019

Případné subdodavatele ze strany investora žádáme stanovit nejpozději do 30.1.2019. Po tomto termínu bude provádět práce zhotovitel vlastními kapacitami.

Michal Vydra
jednatel společnosti

Konstrukce zámečnické

ZTI

Dokončení a předání stavby (kompletace, revize, 
zkoušky)

Převzetí staveniště dne 15.1.2019

Stavební práce

Instalace

Výplně vnějších otvorů 
Provedení bezbariérového vstupu

2019

3 4 5 6 7 10 11

Obklady

20

Provedení nátěru fasády

Přípravné práce

Svislé konstrukce
Úpravy povrchů

Konstrukce suché výstavby
Konstrukce truhlářské

21

Podlahy anhydritové

Bourací práce
Bourací práce pro instalace

15 1612 138 9

záříkvěten červen červenec srpen

Podlahy skládané

14 17 18 23 28 34 35 3622

duben
24 25 2619

leden únor březen
3729 30 31 32 3327
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