
Projekt: Rozéiieni neveiejného parkoviété zaméstnancfl APC
’ ' Let i gté Objednatel: Letiété Praha, a.s.
" P r a h a Pfedmét: Pokyn k provedenizmény (PPZ) I 001

_

IKomu: LP, a.s. 0d: HERKUL a.s.

Stavebni Objekt:
1-VRN
$0 101 Pfiprava staveniété
SO 101.3 - Pfiprava staveniété - Demontéi RIS osvétieni
$0 201 - Parkoviété
$0 202 - Uéelové komunikace
$0 301 - Retenéni nédri a odluéovaé ropnYch létek
SO 302 - Kanalizaéni piipojka
SO 303 - Deét’ové kanalizace
$0 401 - Opioceni parkovi§té
SO 501.2 - Napéjeni slaboproudych rozvédéél‘i
SC 502 - Kamerovy systém
$0 702 - Ochrana kolektoru

hPfedmét zmény:
1) Ochrana kolektoru
2) Zména vyékového vedeni kanalizace
3) Stropni deska vodomérné éachty
4) Drobné dokonéovaci fipravy
5) Ménépréce

Zédost o zménu vznesl: LP, a.s.
HERKUL a.s.

Odkazy na vresy : DSPS

Dfivod zmény: 1) Ochrana kolektoru - montéi fihelnikii siouiicich k zabezpeéeni stability stén kolektoru. V SOD rozpoétu nebyla tato
poloika uvedena. Na zékladé prohlidky mista a doporuéeni statika byly flhelniky doplnény. V rémci ochrany kolektoru
byly provédény ochranné roznééeci desky pod panelovou komunikaci na piejezdech pies kolektor. V PD bylo spoéteno
pouze poloviéni mnoistvi v92tuie, nei které bylo reélné potiebné k provedeni desek. ($0 702)
2) Zména v9§kového vedeni kanalizace - z dflvodu v9§kové kolize nové poklédané kanalizace a stévajiciho kabelovodu
musela bytt upravena PD a kanalizace poloiena do vétéi hloubky. To si vyiédalo zvyéeni objemu zemnich praci,
dodévku doplfikoch prvkii ke kanalizaénim éachtém. Déle z dfivodu této zmény muselo bYt odtéieno hotové Ioie pro
retenéni nédli a provedeno nové Ioie v upravené hloubce. ($0 301, $0 302, $0 303)
3) Stropni deska vodomémé éachty - po provedeni pfipravnYch zemnich praci bylo zjiéténo, 2e deska vodomémé
éachty za budovou APC je oproti piedpokladflm v PD vyée a tim pédem by vystupovala do nové vozovky. Z tohoto
dl‘ivodu byIa deska zdemolovéna a vybetonovéna nové sniiené tak, aby byla zarovnéna do firovné okolni asfaltové
plochy a umoir'Iovala tak parkovéni vozidel. (80 702)
4) Drobné dokonoovaci flpravy - pfi dokonéovéni stavby byly Feéeny drobné fipravy, které nebyly souéésti projektu, ale
2 provoznich dt'ivodl‘i k nim bylo po konzuitaci se zéstupci UPL nutné pfikroéit. Jedné se 0 fipravu terénu v okoli poklopu
kabelovodu z kameniva misto zeminy, aby nedochézelo kjejimu zasypéni a zaplaveni. Byl proveden odvofiovaci ilébek
vjednom ostrflvku, aby byl umoinén odtok vody z mista vyjezdu, které nebylo v projektu feéeno. Pfi provédéni opioceni
5) Ménépréoe - souhrn ménépraci ze véech SO.

Casové ohodnoceni: - Dopad do ceikovSIch termini]: neni

SPECIFIKACE ZMENY (zmény poloiky, kvality, rozmérfi, termini: éi dodateéné I neprovedené préce):
- viz pfiloha a viz dfivod zmény

POLOZKY WVOLANE TOUTO ZMENOU:
méné réce



1-VRN
$0 101 Pfiprava staveniété -26 457,96 CZK
SO 101.3 - Pfiprava staveniété - Demontéi RIS osvétleni
80 201 - Parkoviété -604 548,06 CZK
80 202 - Uéelové komunikace -175 286,50 CZK
$0 301 - Retenéni nédri a odluéovaé ropnYch Iétek -48 938,48 CZK
$0 302 - Kanalizaéni pfipojka -30 056,74 CZK
$0 303 - Deét’ové kanalizace -151 803,28 CZK
SO 501.2 - Napéjeni slaboprouch rozvédééfi -8 000,00 CZK
SO 502 - Kamerovy systém -312 898,72 CZK
$0 702 - Ochrana kolektoru -3 488,94 CZK

Licepréce:
S0 201 - Parkovi§té (vé. desky vodomémé éachty) 13 871,91 CZK
S0 301 - Retenéni nédri a odluéovaé ropnYch Iétek 122 055,73 CZK
80 303 - Deét'ové kanalizace 161 097,44 CZK
SO 401 - Oploceni parkoviété

ISO 502 - Kamerovy systém
S0 702 - Ochrana kolektoru 204 530,54 CZK

Poznémka : Ocenény vykaz vymér je pfilohou tohoto OMZ/PPZ

Celkové cena dila dle SOD bude timto OMZ piekroéena
Celkové pfedpoklédané néklady -881 193,06 CZK

Ob'ednatel:
Letiété Praha, a.s./ Cesk' aeroholdin a.s.
Datum a podpis:

lng. Radovan Du§ek
Pfedseda pFedstavenstva
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lng. Radek Braum
Mistopfedseda pfedstavenstva




