DODATEK C. 3 KE SMLOUVE O DILO

uzavrené dne 27. 11. 2017 ve znéni dodatku €. 1 ze dne 19. 6. 2018 a dodatku ¢. 2 ze dne 5. 9. 2018 mezi

Objednatel

Nazev:
Sidlo:

IC:

DIC:
Zastoupena:

Zhotovitel

Obchodni firma/n&zev/jméno:

Sidlo:

IC:

DIC/VAT ID:

Zastoupen:

Zépis v obchodnim rejstfiku:

Smluvnimi stranami, kterymi jsou

Masarykova univerzita

Zerotinovo namésti 617/9, 601 77 Brno
00216224

Cz00216224

Mgr. Martou ValeSovou, MBA, kvestorkou

IMOS Brno, a.s.

Olomoucka 704/174, Cemovice, 627 00 Brno
25322257

CZ25322257

Ing. Robertem Suchankem

Krajsky soud v Brné, oddil B, viozka 2211

Smluvni strany vyslovné utvrzuji, Ze slova a slovni spojeni uvadéna v dodatku €. 3 ke Smlouvé (déle jen
,Dodatek") s velkym pocateénim pismenem jsou minéna pfesné v tom vyznamu, jaky je pro né uveden ve
Smlouvé. Smluvni strany déle vyslovné utvrzuji, ze i vyznam ostatnich slov ¢i slovnich spojeni uvadénych v
Dodatku je minén obdobné tak, jak jsou tato slova a slovni spojeni uzita ve Smlouvé.
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1.1)
1.2)
1.3)

Il. 1)

1. 2)

. 1)

. 2)

V. 1)

V. 2)

Odiivodnéni uzavieni Dodatku

Smluvni strany se v souladu s ust. VII. Smlouvy dohodly na provedeni Zmén.
Objednatel v souladu s ust. VII. 7) Smlouvy pozadal Zhotovitele, aby Zmény byly stvrzeny Dodatkem.

Smluvni strany vyvzorkovaly material, ktery mél byt pouzit na kamenny sokl. Nasledné vSak byly zjistény
problémy s jeho dodavkou do Ceské republiky. Smiuvni strany se proto dohodly, Ze material na kamenny
sokl vyvzorkuji znovu. Tyto skuteCnosti vedly k tomu, Ze samotna dodavka kamenného soklu a stavebni
préce s ni spojené by mély byt provedeny v zimnim obdobi, kdy Ize pfedpokladat nevhodné povétrnostni
podminky. Smluvni strany se proto dohodly na pfesunu dodavky a stavebnich praci spojenych
s kamennym soklem z Milniku €. 8 II. do Milniku &. 6.

. Upravy Milnikd

Vzhledem ke skute¢nostem, které jsou uvedeny v ust. I. 3) Dodatku, se Smluvni strany dohodly na
upravé pfilohy €. 5 Smlouvy. Nové znéni pfilohy €. 5 Smlouvy tvofi pfilohu €. 4 Dodatku.

Smluvni strany vyslovné utvrzuji, Ze upravy Milnikd nemaji vliv na Cenu dila ani na lhdtu pro jeho
pfedani.

lIl.  Popis Zmén

V pribéhu provadéni Dila Smluvni strany zjistily, ze je nutné provést dodate¢né nezbytné zmény
zavazk( ve smyslu § 222 odst. 5) ZZVZ, které jsou podrobné popsany a zdlvodnény ve zménovém listu
€. 9; zménovy list je soucasti pfilohy ¢. 1 Dodatku.

V pribéhu provadéni Dila Smluvni strany zjistily, Ze je nutné provést nepfedvidatelné zmény zavazku
ve smyslu § 222 odst. 6) ZZVZ, které jsou podrobné popsany a zdlvodnény ve zménovych listech €. 10,
11 a 12; zménové listy jsou soucasti pfilohy €. 1 Dodatku.

IV.  Klasifikace Zmén dle ZZVZ

Klasifikace Zmén uvedenych v Dodatku dle pozadavk( ZZVZ je provedena v pfiloze &. 2 Dodatku.
Objednatel pfi jejich klasifikaci postupoval v souladu s aktualné dostupnou metodikou Ministerstva pro
mistni rozvoj pro zmény zavazk( ze smlouvy na vefejnou zakazku (déale jen ,Metodika MMR ke
zménam zavazkd"), ktera je prilohou €. 3 Dodatku.

Smluvni strany berou na védomi, Ze ke Zméném odpovidajicim § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ Objednatel
vsouladu s § 222 odst. 8 ZZVZ odeSle ozndmeni 0 zméné zavazku k uvefejnéni, a to do Véstniku
vefejnych zakazek.
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V. Dopad Zmén na cenu Dila

V. 1) Cena Dila se v dusledku Zmén uvedenych v Dodatku navySuje o ¢astku 3 787 112,80 K& bez DPH.
Z této Castky Cini ke dni uzavieni Dodatku DPH pfi sazbé 21 % ¢astku 795 293,69 K¢; soucet navyseni
ceny Dila a DPH pak €ini 4 582 406,49 K¢.

V.2) Odpocet a pfipoCet k cené Dila z divodu Zmény je podrobné popsan ve zménovych listech. Agregace
odpoétu a pfipodtu k cené Dila odpovidajici klasifikaci Zmén dle ZZVZ je provedena v pfiloze €. 2
Dodatku.

VI.  Zavére¢na ujednani

VI. 1) Smluvni strany vyslovné utvrzuji, Ze Zménami neni Smlouva ménéna; v souladu
s ust. VII. 1) b) Smlouvy se sjednané Zmény nepovaZuji za zménu Smlouvy, ale za specificky zplisob
jejiho pinéni.

VI. 2) Prilohy jsou k Dodatku pfipojeny v elektronické podobé na CD.

V Brné dne 14. 1. 2019 V Brné dne 3. 12. 2019
Mgr. Marta ValeSova, MBA, Ing. Robert Suchanek,
kvestorka, pfedseda predstavenstva,
za Objednatele za Zhotovitele

Prilohy Dodatku

1.

2.

Popis Zmén véetné zménovych listd
Klasifikace Zmén dle ZZVZ; agregace odpoétu a pfipoctu
Metodika MMR ke zménam zavazku

Pfiloha €. 5 Smlouvy ve znéni Dodatku

Vefejna zakazka MU — Rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, JoStova 13 — generalni dodavka stavby
Dodatek €. 3 ke Smlouvé o dilo

Strana 3 (celkem 3)



"MU — Rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, JoStova 13"

DODATEK ¢. 3 ke smlouvé o dilo ze dne 27.11.2017 v aktualnim znéni Priloha 02
objednatel: Masarykova univerzita, IC 002 16 224
zhotovitel:  IMOS, a.s. IC 253 22 257
Agregace odpoctu a pripoctu k Cené dila -
ZL9,7L10,ZL11,7ZL 12 bez DPH
- : o T p 2 I klasifikace
Cislo ZL |nazev zménového listu viceprace menéprace celkem d
e 22VZ
9 |Upravy elektroinstalaci pro samostatné dodavky uzivatele 343 135,30 0,00 343 135,30 B
10 O’pravva oplechove}nl okrajevs’frech, nastresniho Zlabu, vCetné 162282294 0,00 1 622822.94 A
vymény podkladniho bednéni
1 V)fbourar’n poQIah na puode (pudovky, zasyp, zaklop) a 1 244 812,60 0,00 1 244 812,60 A
mistnosti starych skladu
19 Upravy v soklove Casti objektu v ndvaznosti na ostatni 576 341,87 0,00 576 341,87 A
konstrukce
Celkem Dodatek €.3 3787 112,80 0,00 3787 112,80
795 293,69
4 582 406,49
K& bez DPH vé. DPH 21%
cena dila vCetné dodatku ¢.3 81 320 483,34 98 397 784,84
Dod. 03 cena dila véetneé ZL 09, ZI 10, ZL 11, ZL 12 85107 596,14 102 980 191,33
Klasifikace Zmén dle ZZVZ
A zména nepfedvidatelnad, tj. 222 odst. 6 ZZVZ
B zména dodatecna nezbytna, tj. § 222 odst. 5 ZZVZ
C zména "de minimis",tj. § 222 odst.4 ZZVZ
D zména obecné nepodstatna, tj. § 222 odst.3 ZZVZ
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Zmény zavazkl ze smlouvy na verejnou zakazku
podle § 222 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek

Neni-li dale stanoveno jinak, nesmi zadavatel umoznit podstatnou zménu zavazku ze smlouvy na
vefejnou zakazku po dobu jeho trvani bez provedeni nového zadavaciho Fizeni podle nového zakona
0 zadavani vefejnych zakazek (8 222 odst. 1). Zménu, kterou zakon povazuje za nepodstatnou, Ize
provést bez realizace zadavaciho fizeni.

Zmeéna zavazku ze smlouvy na verejnou zakazku neni v novém zakoné o zadavani vefejnych zakazek
zakotvena jako narok ze strany vybraného dodavatele, ale jedna se pouze o moznost zadavatele.
Zakon o zadavani vefejnych zakazek tedy pouze feSi otazku, které zmény jsou pfipustné a které
nikoliv; v zadném pfipadé vSak zadavatel nema z nového zakona o zadavani vefejnych zakazek
povinnost provést zmény poZadované dodavatelem. TudiZ i v pfipadé, Ze bude jednat o zménu
nepodstatnou, neni vylou¢eno, aby zadavatel takovou zménu realizoval v zadavacim fizeni.

Hodnota zmény podle § 222 odst. 4, odst. 5 a odst. 6

Pro ucely posouzeni splnéni limitd 10 % nebo 15 % podle odstavce 4 pism. b), 50 % podle odstavce 5
pism. ¢) a 50 % podle odstavce 6 pism. c) je rozhodna hodnota provedené zmény. Uvedena
ustanoveni povaZuji v pfipadé provedeni vice zmén z téhoz duvodu za rozhodny soucet vSech zmén
provedenych ze stejného diivodu. OdliSné se nicméné pocita limit 30 % podle odstavce 9, pro ktery je
rozhodny cenovy narust (viz dale).

Soucet hodnoty zmén provedenych podle odstavce 4 tak musi byt vzhledem k plvodni hodnoté
zavazku nizsi nez 10 % (dodavky, sluzby nebo koncese na stavebni prace) nebo 15 % (stavebni
prace, které nejsou koncesi). To znamend, Ze je-li soucet hodnoty zmén roven nebo vyssi nez 10 %
(15 %), nejsou podminky podle odstavce 4 napinény.

Soucet hodnoty zmén provedenych podle odstavce 5 nesmi vzhledem k plvodni hodnoté zavazku
presahovat 50 %, tj. souc¢et hodnoty zmén muize byt roven 50 %, ale nesmi byt vysSi.

Soucet hodnoty zmén provedenych podle odstavce 6 nesmi vzhledem k plvodni hodnoté zavazku
pfesahovat 50 %, tj. sou€et hodnoty zmén miize byt roven 50 %, ale nesmi byt vyssi.

Vypoc€et hodnoty zmény podle § 222 odst. 4, odst. 5 a odst. 6
Zpusob vypoétu hodnoty zmén byl konzultovan s Evropskou komisi, ktera doporucila postupovat pfi
vypoctu hodnoty zmén nasledujicim zplsobem.

Pokud tedy
e zména spociva pouze v rozSifeni pfedmétu smlouvy na vefejnou zakazku, je rozhodujici cena
pfidaného pInéni,

e zmeéna spociva pouze v zuzeni (redukci) pfedmétu smlouvy na vefejnou zakazku, je rozhodujici
cena nevycerpaneho plnéni,

e dochazi ke zméné c¢asti plnéni pfedmétu smlouvy na vefejnou zakazku (napfiklad vyména
jednoho vyrobku za jiny nebo provedeni stavebnich praci jinym zpisobem), je tfeba zohlednit
jak cenu pfidaného (nového) pinéni, tak cenu nevycerpaného (puvodniho) pinéni. Pljde tedy o
soucet absolutnich hodnot pfidaného (nového) a nevycerpaného (plvodniho) pinéni.


http://www.portal-vz.cz/getmedia/5bca58ab-c994-4ef4-b144-0f1155dbb7ce/222
http://www.portal-vz.cz/getmedia/5bca58ab-c994-4ef4-b144-0f1155dbb7ce/222
http://www.portal-vz.cz/getmedia/5bca58ab-c994-4ef4-b144-0f1155dbb7ce/222
http://www.portal-vz.cz/getmedia/5bca58ab-c994-4ef4-b144-0f1155dbb7ce/222

MINISTERSTVO

“& J,’ PRO MISTNi

ROzZVOJ CR
Priklad
mzmt"ena, _— hodnota zmény
(rozsifeni / zGzeni)
zména 1 rozSifeni +10000/0 10 000
zména 2 zGzZeni (redukce) 0/-15000 15 000
zména 3 vyména Gasti +20 000 /- 10 000 30 000
zména 4 vyména ¢asti +8000/-16 000 24 000
celkem 79 000

Jelikoz problematika pocitani hodnoty zmén nebyla na evropské urovni doposud rozhodnuta a
s ohledem na stanovisko Evropské komise, doporuéuje Ministerstvo pro mistni rozvoj pfi vypoctu
hodnoty zmény postupovat shora uvedenym zplisobem.

Cenovy narust podle § 222 odst. 9

Limit cenového narastu podle odstavce 9 se vztahuje na souc¢et hodnot zmén podle odstavce 5 a 6;
nezapocitavaji se vSak do néj zmeény provedené podle ostatnich odstavc(, i kdyby zvySovaly celkovou
cenu vefejné zakazky.

PFi vypoctu limitu cenového narlstu podle odstavce 9 se na rozdil od vypoc¢tu hodnoty zmény odecitaji
dodéavky, sluzby nebo stavebni prace, které nebyly v plivodni vefejné zakazce realizovany. Lze tedy
odecist nerealizovana plnéni.

Vztah mezi zménami podle § 222

Z hlediska systematického stoji dlivody podle odstavcll 2, 3, 4, 5, 6 a 10 vedle sebe. Odstavec 7 je
specifickym pfipadem ddvodu podle odstavce 3, ktery Ize uplatnit v pfipadé stavebnich praci, které
jsou zadavany na zakladé soupisu stavebnich praci. To vSak nevyluCuje, aby i v pfipadé téchto
stavebnich praci byla nepodstatnost provedené zmény dovozovana pfimo z odstavce 3

Odstavec 2: Pokud jsou naplnény podminky podle odstavce 2 (jde o jednoznaéné vyhrazenou
zmeénu), neni jiz tfeba dokladat spinéni podminek nebo naplnéni limitl podle ostatnich odstavcu.

Odstavec 3: Pokud jsou naplnény podminky podle odstavce 3 (zadavatel prokaze, ze zména by
neumoznila Ucast jinych dodavatell, neovlivnila vybér dodavatele, nezménila ekonomickou
rovnovahu smlouvy ve prospéch vybraného dodavatele a vyznamné nerozS$ifila pfedmét verejné
zakazky), potazmo odstavce 7 (jde o zaménu obdobnych poloZek se stejnou nebo vysSi kvalitou a
stejnou nebo nizsi cenou), neni jiz tfeba prokazovat podminky podle ostatnich odstavcu.

Odstavec 4: Pokud zména naplfiuje podminky podle odstavce 4 (zmé&na de minimis), neni jiz
z hlediska zakona o zadavani vefejnych zakazek nutné zkoumat duvody pro tuto zménu.
V zadném pfipadé takova zména nesmi zménit celkovou povahu verejné zakazky.

Odstavec 5 a 6: Pokud jsou naplnény podminky podle odstavce 5 (dodate¢né dodavky, sluzby
nebo stavebni prace), neni jiz tfeba dokazovat podminky podle ostatnich odstavcl, zejména pak
divody podle odstavce 3 a tedy zkoumat vliv na plvodni zadavaci fizeni. Totéz plati pro zmény
podle odstavce 6. V obou pfipadech je vSak tfeba splnit spole¢ny limit cenového narlstu do 30 %
podle odstavce 9.

Odstavec 10: Odstavec 10 pak fesi pfipady zmény v osobé vybraného dodavatele.
Vice zmén v ramci jedné veiejné zakazky

Zadavatel mlze realizovat vice zmén zavazku z jedné smlouvy na vefejnou zakazku. Tyto zmény
mohou mit rdzné davody.
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Muze nastat situace, kdy jedna zména bude splfiovat podminky vice odstavcu. Napfiklad zména

neprekracujici 1 % plvodni hodnoty zavazku muze byt nepodstatna podle odstavce 4 (de minimis) a
souc€asné byt zménou nepfedvidanou podle odstavce 6.

Zadavatel musi odlvodnit kazdou z provedenych zmén alespon jednim ddvodem, jinak by bylo nutné
provést nové zadavaci fizeni pro neodivodnéné zmeény.

Priklad
davod hodnota zmény cenovy narust
zména 1 dodateéné stavebni prace 5% do 30 %
zména 2 nepredvidané prace 45 %
zména 3 de minimis 9% nezapodita se

Zména podle § 222 odst. 4 (de minimis)

Pro pouziti zmény zavazku podle odstavce 4 je nutno zachovat limit zmény pro podlimitni vefejnou
zakazku a dale limit podle odstavce 4, tj. hodnota zmén musi byt nizSi nez 10 % plvodni hodnoty
zavazku (dodavky, sluzby, koncese na stavebni prace), nebo 15 % plvodni hodnoty zavazku
(stavebni prace, ktera neni koncesi). U vSech uvedenych limitd rozhoduje sou¢et zmén provedenych
podle odstavce 4. Do limitli se vS§ak nezapocitavaji zmény provedené podle jinych odstavcu.

Priklad
davod hodnota zmény cenovy narust
zména 1 dodate¢né stavebni prace 5% do 30 %
zména 2 nepredvidané prace 45 %
zména 3 9 %
zména 4 8%

Pokud v uvedeném pfipadé nejsou zmény 3 a 4 odlvodnény podle ostatnich odstavcl § 222, nelze divod podle
odstavce 4 (de minimis) pouzit ani na jednu ze zmén 3 nebo 4, nebot pro limit 10 % nebo 15 % je rozhodny
soucet hodnot téchto zmén.

MoZnost pouziti zmény zavazku ze smlouvy na vefejnou zakazku z ¢asového hlediska

Zmeénu zavazku ze smlouvy na vefejnou zakazku podle § 222 zadavatel mize uplatnit pouze po
dobu trvani zavazku?, respektive doby trvani ramcové dohody. Po ukonéeni zavazku nebo ramcové
dohody se § 222 nepouzije.

Plati vSak, ze i po splnéni zavazku je mozné realizovat jednaci fizeni bez uverejnéni za spinéni
podminek pfedvidanych zakonem, tj. napfiklad v pfipadé naplnéni divodu podle § 64 pism. b) maze
zadavatel pofidit dodate¢éné dodavky od stavajiciho vybraného dodavatele, ackoliv smlouva na
pfedmétnou vefejnou zakazku byla jiz zcela splnéna.

Doporuéeni pro zadavatele

Na zékladé zkuSenosti z minulych vefejnych zakazek by se zadavatel mél snazit pfedvidatelné a
opakujici se zmény vyhradit si pfedem v zadavaci dokumentaci a ve smlouvé na vefejnou zakazku. To
je v8ak mozné pouze tehdy, pokud Ize takové zmény pfedem jednoznacné vymezit a zaroven presné
urcit mechanismus, jak bude dany zavazek ze smlouvy na vefejnou zakazku zménén.

Pokud zmény zavazku ze smlouvy nemaji vysokou hodnotu a Ize je na zakladé vySe uvedenych
pravidel podfadit pod divod podle § 222 odst. 4 (de minimis), neni potfeba takovou zménu z hlediska
zakona o zadavani vefejnych zakazek dale odivodriovat. Je vSak tfeba upozornit na skutec¢nost, Ze i

! Zde je nutno upfesnit, Zze nékteré zavazky ze smluv na vefejné zakazky mohou pretrvavat i po splnéni vlastniho predmétu
vefejné zakazky. Jedna se napfiklad o povinnost vymény nebo opravy vadného zbozi v dobé trvani zaruky. Na zménu délky
zarucni doby nebo jinych podminek uplatnéni zaruky by se § 222 aplikoval po celou dobu trvani zaruky.
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tyto zmény by meély mit vécny dlvod a fadné hospodafici zadavatel by nemél pfipoustét ekonomicky
nevyhodné zmény zavazku.

Je-li v§ak zadavatel schopen odlvodnit, Ze jde o zmény nepodstatné podle obecné formulovaného
davodu podle odstavce 3, respektive o nepodstatnou zaménu polozZek podle odstavce 7, neni potfeba
provadét vypocty hodnot téchto zmén.

Specifické divody podle odstavct 5, 6 a 10 je potfeba fadné odavodnit, Ize uplatnit vice dlivoda vedle
sebe, ale je nutné odlvodnit kazdou z provedenych zmén jednotlive.

Pokud jedna vécna zména spociva ve zméné vice polozek (zejména v pfipadé polozkovych rozpoctl),
Ize stejné odUvodnéni vztahnout k vice polozkam, které spolu vécné souvisi.



Smlouva o dilo
,MU — rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, Jostova 13, Brno
— generalni dodavka stavby*

Priloha €. 5

Specifikace Milniku a Ghrad za jejich spInéni

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadéni Dila nasledujici Milniky, tj. provést uvedeny rozsah praci a dokoncit
¢innosti ve stanovenych Ihtach jednotlivych Milnika:

1. Predlozeni Bankovni zaruky po dobu provadeéni Dila Objednateli

Prlikaz spinéni:
o Protokol o spInéni milniku potvrzujici:
> akceptovani Bankovni zaruky po provadéni dila Objednatelem
» pfevzeti navrhu Kontrolniho a zku$ebniho planu TDI
Objednatel pozaduje spInéni Milniku do 30 (slovy: tFiceti) dnt po Dni zah4jeni.
e Zatoto dil¢i pinéni Zhotoviteli prislu$i Ghrada ve vySi 1 (slovy: jedno) % z Ceny Dila.

2. Dokonéeni bouracich praci

Prlkaz spinéni:
o Protokol o spinéni milniku potvrzujici,
» dokonceni bouracich praci budovy, dokonéeni demontazi technickych zafizeni, véetné
rozvodu a instalaci, v¢. likvidace materialu, pfedani dokladd o umisténi odpadu
» zahdjeni praci na statickém zajisténi vytahové Sachty, na statickém zajisténi stropni
konstrukce pro atrium, statické Gpravy podlahy m. ¢. N01016, pfedani protokold a
dokladi Objednateli
» zahdjeni praci na systému odvétravanych podlah 1. PP
Objednatel pozaduje spinéni Milniku do 110 (slovy: stodeseti) dni po Dni zahéjeni.
e Zatoto dilci pnéni Zhotoviteli pfislusi Uhrada ve vysi 2 (slovy: tfi) % z Ceny Dila.

3. Dokon¢eni statickych tprav pro vytahovou Sachtu, strop pro atrium, statické Gpravy podlahy m.¢.
N01016

Prikaz spInéni:
o Protokol o spInéni milniku potvrzujici,
> dokonceni vech staticky nosnych priviakovych monolitickych, ZB i zd&nych konstrukci
v1. PP, 1.NP
> dokonéeni patefnich rozvoda ZTI, UT,
» dokonéeni novych hrubych omitek 1. PP
Objednatel pozaduje spinéni Milniku do 180 (slovy: stoosmdesati) dnii po Dni zahajeni.
e Zatoto dilci pnéni Zhotoviteli pfislusi Uhrada ve vysi 7 (slovy: sedm) % z Ceny Dila.
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4. Dokonéeni systému sanaci proti zemni vihkosti, dokonéeni systému provétravanych podlah,
vyjma vnéjSich opatieni

Prlikaz spinéni:

e  Protokol o spInéni milniku potvrzujici,
> dokonceni veSkerych konstrukci provétravanych podlah 1. PP, vgetné antivibraCnich
uprav, dokonceni hrubych podlah 1. PP
> provedeni tesafskych praci pro vybudovani vikyf ve stfeSnim plasti pro zafizeni VZT
Objednatel pozaduje splnéni Milniku do 280 (slovy: dvéstéosmdeséti) dnti po Dni zahgjeni.
e Zatoto dilci pinéni Zhotoviteli pfislusi Uhrada ve vysi 6 (slovy: Sest) % z Ceny Dila.

4.1 Dokonéeni nosné konstrukce atria a statické zabezpeceni stavebnich uprav pro technologii VZT

Prikaz spinéni:

e Protokol o splnéni milniku potvrzujici,

» dokonéeni nosné konstrukce tvofici zastfeSeni atria,

» pfiprava statického zabezpec€eni stavebnich uprav pro technologii VZT ve 3.NP
Objednatel pozaduje spInéni Milniku do 380 (slovy: tfistaosmdesati) dnii po Dni zahéjeni.
e Zatoto dil¢i pInéni Zhotoviteli pfislusi Ghrada ve vysi 4 (slovy: Ctyfi) % z Ceny Dila.

5. Montaz ocelovych konstrukci

Prikaz spinéni:
o Protokol o spinéni milniku potvrzujici,
> dokonCeni montazi zaskleni svétliku atria a opatfeni proti desti a snéhu na stfednim
plasti, véetné detaild stfeSniho Zlabu
» dokonceni ocelovych konstrukci galerie knihoven, mezipatra pracovny 2. NP, nouzove
schodisté
» provadéni HSV a PSV praci 2.NP, 1.NP a pokracovani praci 1. PP,
» provadéni praci HSV a PSV 2. PP
Objednatel pozaduje spInéni Milniku do 380 (slovy: tfistaosmdesati) dnii po Dni zahéjeni.
o Zatoto dilgi pinéni Zhotoviteli pfislusi thrada ve vysi 20 (slovy: dvacet) % z Ceny Dila.

6. Stény, podlahy a kamenny sokl

Prlikaz spinéni:
o Protokol o0 spinéni milniku potvrzujici,

» kompletni skladby stén, stropl a podlah bez zavérecné povrchové Upravy a naslapné

vrstvy

» dokonceni rozvodu elektroinstalaci a rozvadécd, predani zakrytych rozvodd predani
dokumentace zakrytych rozvod( a vSech rezervnich tras pro elektroinstalace a
slaboproudé instalace
dokonceni montaze technologie a rozvodl VZT v 1. PP
dokonceni pfipravy stén a podlah pro montaz vnitfnich uzavérd a venkovnich vrat
dokonceni bezbariérového pfistupu, dokoncéeni povrchovych uprav kamennych prvki a
schodiét, véetné naslapd
dokonceni montaze protipozarni technologie, provozni zkousky
dokonceni montaze vytahové Sachty, véetné vytahovych dvefi
dokonéeni rozvod(i a pfipojeni technologie UT na VS Komenského nam., véetné
tlakovych zkouSek

» kamenny sokl
Objednatel pozaduje spInéni Milniku do 470 (slovy: étyfistasedmdesati) dnii po Dni zah4jeni.
e Zatoto dil¢i pInéni Zhotoviteli prislusi thrada ve vySi 20 (slovy: dvacet) % z Ceny Dila.

Y V VY

Y VYV
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7. Pripravenost pro pfimé dodavky pro instalaci pfistrojového a interiérového vybaveni a dalSich
piimych dodavek Objednatele

Priikaz spInéni:
e  Protokol o splnéni milniku potvrzujici,

>

VVVY

>
>

dokonéeni povrchl v mistnostech urCenych pro instalaci a dodavku interiérového
vybaveni a to zejména: dokoncené povrchy podiah (véetné naslapnych vrstev), stén
(véetné maleb) a stropu (véetné maleb a podhledu), dokonéeni akustickych opatfeni,
dokoncené natéry, osazené a zkompletované venkovni a vnitni vypiné otvord, osazené
vnitini parapety, osazené a zkompletované rozvody a koncové prvky Technického
vybaveni (véetné vypinadli a zasuvek), dokonéené veSkeré prace se zvySenou
pradnosti v mistnostech i v jejich blizkosti a dokonceny uklid mistnosti

dokonéeni montaze stinicich prvkl a pojizdnych archivaénich regald,

dokonceni montaze a provozni zkousek vytahu a vertikalni plosiny ve 2.NP,

dokonceni montaze vcetné funkénich zkousek technologie VZT, chlazeni a MaR
dokonceni kompletace a provozni zkouSky protipozarnich zafizeni, nouzového
osvétleni, véetné systému nouzového signalu

dokonéeni montazi keramickych povrchii stén a podlah socialnich zafizeni

dokoné&eni montaze zafizovacich pfedmétd ZTI

Objednatel pozaduje splnéni Milniku do 550 (slovy: pétsetpadesati) dnli po Dni zahajeni.
o Zatoto dilgi pinéni Zhotoviteli pfislusi thrada ve vysi 18 (slovy: osmnéct) % z Ceny Dila.

7.1 Dokonéeni oprav fasady

Prikaz spInéni:
o Protokol o spinéni milniku potvrzujici,

>

dokonceni oprav fasady, véetné fasadniho natér( a montaze klempifskych prvk

Objednatel pozaduje spinéni Milniku do 380 (slovy: tfistaosmdesati) dnti po Dni zahajeni.
e Zatoto dil¢i pInéni Zhotoviteli pfislusi Ghrada ve vySi 2 (slovy: dvé) % z Ceny Dila.

8. Predani Dila

Prlikaz spinéni:

e protokol o pfedani a prevzeti Dila

e piedani DSPS

e predani listiny bankovni zaruky po zaruéni dobu

Objednatel pozaduje spInéni Milniku do 680 (slovy: Sestsetosmdeséti) dnti po Dni zah4jeni.

e Fakturace pfi poslednim Milniku bude podléhat pravidldm uvedenym zejména v él. VI. této

Smlouvy.

e Zatoto dil¢i pinéni Zhotoviteli pfislusi Uhrada ve vy3i 18 (slovy: osmnéct) % z Ceny dila.

8.1l Dokonéeni venkovnich hydroizolaci

Priikaz spInéni:

e dokondeni venkovnich hydroizolaci ul. Udolni a ul. Jodtova, v&etn& povrchi dotéenych komunikaci
Objednatel pozaduje splnéni Milniku do 380 (slovy: tfistaosmdesati) dndi po Dni zahajeni.

e Zatoto dil¢i pinéni Zhotoviteli pfislusi Uhrada ve vysi 2 (slovy: dvé) % z Ceny dila.
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