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SMLOUVA O DÍLO 
č. objednatele 05/14/2376/18 
č. zhotovitele 01/19/S 

 
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 
jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení: 
 

Článek I - SMLUVNÍ STRANY     
                  
Objednatel:   Město Třebíč 

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč  
Zastoupené:  Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na 

základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 
20.11.2018 

 IČ:   00290629 
  DIČ:   CZ00290629 
  Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč 

Číslo účtu:  329711/0100 
  Telefon:  568 896 111 
(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“) 
 
Zhotovitel:  SOBOS CZ spol. s r. o. 
                      Se sídlem:  Na Klinkách 414, 674 01 Třebíč 
  Zastoupen:   Vítězslavem Sochorem, jednatelem 
     Miroslavem Sochorem, jednatelem 
  IČ:   27725928 

DIČ:   CZ27725928 
  Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   
Telefon:   

  Zapsaný v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 54869 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
Osoby pověřené objednatelem: 
 
• jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně převzetí stavby: 

 
• jednáním v technických záležitostech:   

       
 
Osoby pověřené zhotovitelem: 
 

• jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: 
 

        

• jednáním o technických záležitostech:  
 

 

Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů (subdodavatelů) 
a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla: 
Hlavní stavbyvedoucí:  
Stavbyvedoucí:  
 

Zástupce objednatele pověřený řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavební 
dozor):  
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Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických. 
 
Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze učinit pouze dodatkem k této smlouvě. 
 

Článek II – ÚČEL SMLOUVY, PŘEDMĚT DÍLA 

II.1 Smlouva se uzavírá za tímto účelem: 

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své 
nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy, v souladu se zadávacími podmínkami 
stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména 
v těchto dokladech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla tak, jak je stanoven 
ve všech relevantních dokladech tak, aby bylo dílo způsobilé k užívání.  

Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví 
objednatele) zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku IV. této smlouvy. 

Předmětem díla je zhotovení stavby pro objednatele (do jeho vlastnictví): 

„Třebíč – průmyslová zóna sever – Rafaelova, dopravní a technická infrastruktura – 
I. etapa“ 

kdy dílo je složeno z těchto stavebních objektů: 

SO 1.01 Hrubé terénní úpravy 
SO 1.02 Provizorní staveništní sjezd 
SO 1.03 Komunikace a zpevněné plochy 
SO 1.04 Kanalizace 

 SO 1.04.2 Kanalizace dešťová 
SO 1.10 Veřejné osvětlení 
SO 1.13 Sadové úpravy 

a to v rozsahu dle projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby „Třebíč – 
průmyslová zóna sever – Rafaelova, dopravní a technická infrastruktura – I. etapa“, zpracované 
firmou DISprojekt s. r. o., Havlíčkovo nábřeží 37, 674 01 Třebíč, IČ 60715227, zak. č. 04/2016, 
(dále jen projektová dokumentace).  

Objednatel do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předá zhotoviteli tuto projektovou 
dokumentaci: „Třebíč – průmyslová zóna sever – Rafaelova, dopravní a technická infrastruktura – 
I. etapa““, v 1 paré v listinné podobě a 1 x v elektronické podobě ve formátu pdf nebo dwg na CD. 
Zhotovitel je povinen tuto projektovou dokumentaci na výzvu objednatele ihned převzít, a to v sídle 
objednatele. 

Předmětem zakázky je realizace výše uvedeného předmětu díla při respektování obecných 
podmínek daných technickými normami, prováděcími předpisy, stavebními povoleními k realizaci 
stavby a tohoto smluvního vztahu.  

Do předmětu díla patří m. j. následující práce a činnosti: 

- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během 
výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, 

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla,  

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné 
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odstranění, 

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení 
s případným odstraněním uvedených závad, 

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

- náklady za odběr vody, el. energie atd., 

- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění, 

- náklady na odborné posouzení výluhu ukládaného materiálu na jakoukoliv skládku 
akreditovanou laboratoří, 

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 
příkopy, propustky apod.), 

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 
správcům sítí apod., 

- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 

- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, 

- průběžná fotodokumentace všech stavebních objektů (1 x na CD), 

- případné dopracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro provedení díla, 

- geodetické zaměření dokončeného díla a inženýrských sítí (5 x tištěné, 1 x na CD), geometrický 
plán – (5 x tištěný, 1 x na CD) za dodržení podmínek obecně závazné vyhlášky města Třebíče 
č. 2/2016, o vedení technické mapy města, včetně dodání akceptačního protokolu vydaného 
výkonným správcem digitální technické mapy města dle této vyhlášky.  

Součástí realizace předmětu díla je dokumentace skutečného provedení, která bude 
předána objednateli v počtu 5 paré + 1x v digitálním zpracování na CD.  

Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje zhotovitel jako součást dodávky stavby. 

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. 

- Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, 
budou označeny nápisem „beze změn“. 

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele. 

- U výkresů obsahujících změnu oproti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude 
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou 
objednatele a její souhlasné stanovisko. 

II.2 Předmět díla je blíže specifikován rozpočty, které tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo, jako 
její příloha č. 1. 

II.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajících z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, 
doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud 
to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě 
a čase plnění obvyklých) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou Dodatku 
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ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. 
 Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu 

díla a v jeho ceně zahrnuty. 

II.4  Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, 
který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není 
možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase 
plnění obvyklých) a o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém 
dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. 

II.5 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba 
vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat, a to i bez souhlasu 
zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit. Při zadání těchto dodávek 
a prací bude postupováno v souladu s aktuální účinnou právní úpravou. 

II.6  Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. 
Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých 
prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. 

 Zhotovitel v souladu s § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně, nebo je nechá provést 
pod svým osobním vedením. 

II.7  Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně 
odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy jako by je provedl sám osobně (§ 1935 
občanského zákoníku). Smluvní vztah zhotovitele se subdodavatelem musí být v souladu s touto 
smlouvou. 

 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel 
opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen 
ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto 
vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. 
občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví 
(například ve smlouvě mezi zhotovitelem a subdodavatelem nelze sjednat, že subdodavatel je 
vlastníkem poskytnutého plnění až do dne, kdy mu toto jeho plnění bude zaplaceno ze strany 
zhotovitele). 

Objednatel má právo tuto skutečnost kdykoli zkontrolovat a zhotovitel je povinen na výzvu 
objednatele ihned předložit ke kontrole smlouvy se všemi subdodavateli, jinak podstatným 
způsobem poruší tuto smlouvu.  

 Změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění 
kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem 
objednatele, jinak zhotovitel podstatným způsobem poruší smlouvu. Nový subdodavatel 
musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

 Pro případ porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele ujednané v tomto odstavci II.7 je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

II.8  Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny 
oproti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 
zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak 
se zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci. 

II.9 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných 
k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo 
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dle smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení za dodržení 
režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na 
zadání této veřejné zakázky „Třebíč – průmyslová zóna sever – Rafaelova, dopravní a technická 
infrastruktura – I. etapa“, kterou objednatel vybral jako nejvhodnější nabídku. Zhotovitel 
prohlašuje, že je schopný dílo dle smlouvy provést v souladu se smlouvou za sjednanou cenu 
a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je 
předmětem smlouvy v čase a kvalitě dle smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva 
i veškeré plnění zhotovitele a status zhotovitele je a bude po celou dobu plnění v souladu 
s nabídkou, kterou zhotovitel podal na tuto veřejnou zakázku.  
 

Článek III – ČAS PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ  

III.1 Zhotovitel zahájí dílo:         04.03.2019 

III.2 Provedení díla do:         29.11.2019 

III.3 Součástí této smlouvy je týdenní časový harmonogram zhotovitele (příloha č. 2 této smlouvy). 
Tento harmonogram je závazný. Zpoždění prací při výstavbě o více jak 20 dnů proti 
harmonogramu se považuje za závažné porušení této smlouvy. Dále je součástí této smlouvy 
finanční harmonogram (měsíční) jako její příloha č. 3. 

III.4 Zahájením díla se rozumí zahájení stavebních prací na realizaci díla na převzatém staveništi. 

Provedením díla se pro potřeby této smlouvy rozumí úplné dokončení (§ 2605 občanského 
zákoníku) a předání stavby (všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení stavby, dále provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé 
stavby), předání dokumentace skutečného provedení v pěti vyhotoveních + 1x v digitální podobě 
na CD, a další dokumentace, která se předává spolu s dílem dle čl. X. odst. X.2. této smlouvy, 
a jejich převzetí objednatelem. 

III.5 Termín provedení díla dle odst. III. 2 této smlouvy lze v průběhu realizace stavby prodloužit na 
základě dohody obou smluvních stran, pouze pokud nastane okolnost, kterou žádná ze smluvních 
nemůže ovlivnit (např. archeologický výzkum apod.) a v důsledku níž nebudou moci stavební 
práce na díle probíhat, a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Každá změna termínu 
dokončení stavby ujednaného v této smlouvě musí být provedena formou písemného dodatku 
k této smlouvě. 

III.6 Obě strany se dohodly, že případné práce provedené nad rámec projektové dokumentace, jejichž 
finanční objem nepřekročí 30 % ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín provedení a dílo 
bude provedeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany předem písemně 
dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak. 

III.7 Místem plnění stavby je lokalita ul. Rafaelova, Třebíč (viz projektová dokumentace). 

Článek IV - CENA ZA DÍLO 

IV.1  Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná bez DPH:  

Cena bez DPH:  17.568.658,00 Kč 

Slovy (cena bez DPH): sedmnáctmilionůpětsetšedesátosmtisícšestsetpadesátosm korun českých 
 

IV.2  Podkladem pro sestavení ceny jsou položkové rozpočty. Položkové rozpočty jsou nedílnou 
součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné 
do 31.12.2019. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované 
zhotovitelem do data předání díla.  

IV.3 Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné pro provedení předmětu díla definovaného v čl. II, odst. 
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II. 1 této smlouvy a pro splnění této smlouvy. 

IV.4 Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran) pouze 
za následujících podmínek: 
- v případě vyloučení prací objednatelem z předmětu plnění, 
- v případě okolností popsaných v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, 

v účinném znění. 

IV.5  Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s touto 
smlouvou musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich 
ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto 
dodatku smlouvy, budou tyto považovány za součást díla a objednatel má právo odmítnout jejich 
úhradu. Zadání veškerých změn bude řešeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v účinném znění. 

IV.6  Veškeré vícepráce budou pak oceněny následovně: 
- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel 

jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny (rozpočty s jednotkovými 
cenami jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1), 

- nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, použije 
zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny vlastní kalkulované, max. ceny dle 
Sborníků cen stavebních prací, vydaného firmou RTS Brno a. s., v c. ú. RTS 2018, ponížené 
o 15 %, 

- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek bude stanovena 
základní cena víceprací. 

V případě záměny položek, kdy nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný 
druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací nových 
položek musí být stejná nebo nižší, přičemž kvalitativně musí být tyto položky stejné nebo vyšší. 
O každé jednotlivé záměně vyhotoví zhotovitel přehled s uvedením původních a nových položek 
a podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a srovnatelnosti 
jejich kvality. Pro případ záměny položek platí odst. IV.5 obdobně. 

IV.7  Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je 
zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení 
ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a na základě dodatku 
k této smlouvě, a to před provedením příslušných prací.  

Článek V - FAKTURACE 

V.1 Veškeré řádně provedené práce budou měsíčně fakturovány. Fakturovat lze pouze 
za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení 
faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží objednateli a technickému dozoru určenému 
objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce zjišťovací 
protokol. Po odsouhlasení objednatelem a technickým dozorem (objednatel a technický dozor se 
vyjádří do pěti dnů po předání protokolu) vystaví zhotovitel fakturu s obvyklými náležitostmi, 
jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol. Bez tohoto zjišťovacího protokolu je 
faktura neplatná. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. 

 Zhotovitel je povinen na fakturách uvádět údaje o zápisu v obchodním rejstříku či v jiném 
veřejném rejstříku dle § 435 občanského zákoníku. 

Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen 
„daňový doklad“). Na daňovém dokladu uvede mimo jiné cenu bez DPH a sdělení „Daň odvede 
zákazník“. 

Zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů 
ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě prodlení zhotovitele s doručením daňového 
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dokladu objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli úrok z prodlení a případné penále 
vzniklé z důvodu prodlení objednatele s odvodem DPH zapříčiněného prodlením zhotovitele 
s doručením daňového dokladu objednateli. Finanční částku rovnající se úroku z prodlení 
a případnému penále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na základě vystavené faktury se 
splatností 14 dní ode dne jejího vystavení. 

V.2 Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného soupisu provedených a odsouhlasených prací 
až do celkové výše 90% sjednané ceny díla. Zbývající část, tj. 10% ze sjednané ceny 
(tzv. pozastávka), uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí díla a po odstranění 
veškerých vad zjištěných při přejímacím, případně kolaudačním řízení.  

V.3 Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat: 
- výslovný název „konečná faktura", 
- celkovou sjednanou cenu bez DPH, 
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH, 
- částku zbývající k úhradě bez DPH 
- sdělení „Daň odvede zákazník“. 

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná. 

V.4 Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktur je 30 dnů ode dne vystavení faktury, pokud není pro 
konkrétní případ v této smlouvě uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli 
do 3 pracovních dnů od jejího vystavení, a pokud bude faktura objednateli doručena později, 
prodlužuje se o toto prodlení lhůta její splatnosti. 

V.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 
faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže 
zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.  

V.6 Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně za uplynulý 
kalendářní měsíc a faktura bude obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou 
samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce. 
V případě víceprací lze předložit zvlášť samostatnou fakturu. 

V.7 Smluvní strany se výslovně dohodly, že peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje 
za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

V.8 Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má objednatel právo vrátit ji zhotoviteli k opravě s tím, že 
nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli. 

Článek VI – DALŠÍ MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY  

VI.1  Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením díla dle článku III., odst. III. 1 této smlouvy, je 
objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý 
den prodlení. Pokud zhotovitel ve stanoveném termínu nepřevezme staveniště, je objednatel 
oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

VI.2  Pokud dojde ze strany zhotovitele k prodlení s plněním v termínu pro provedení díla  dle článku 
III., odst. III.2, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč 
za každý i započatý den prodlení. 

VI.3 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn objednateli 
vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

VI.4 Pokud zhotovitel bude v prodlení se zahájením odstraňování vad, se kterými bylo dílo 
objednatelem převzato, v termínu stanoveném objednatelem v protokolu o předání a převzetí 
díla, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu 1.000 Kč za každou vadu 
a každý započatý den prodlení. Toto ujednání platí rovněž pro odstraňování vad v rámci 
záruky. 

VI.5  Pokud zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vady se kterou bylo dílo převzato, je 
objednatel zhotoviteli oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu 
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a každý započatý den prodlení. Toto ujednání platí rovněž pro odstraňování vad v rámci záruky. 

VI.6 Pokud zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště ve lhůtě stanovené v článku VIII, 
odst. VIII.7, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč 
za každý započatý den prodlení.  

VI.7. Pokud zhotovitel uzavře na provedení díla (části díla) dle této smlouvy smlouvu se 
subdodavatelem v rozporu s ujednáním v této smlouvě o dílo nebo na základě požadavku 
objednatele dle čl. II. odst. II.7 této smlouvy ve stanoveném termínu nepředloží požadované 
smlouvy se subdodavateli objednateli ke kontrole, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat 
za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. 

VI.8 Pro případ, že zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného 
v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy bez předchozího písemného odsouhlasení 
objednatelem, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
za každý jednotlivý případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou je přitom 
chápán rozpor s materiálem uvedeným v 1 položce položkového rozpočtu). 

VI.9 Pro případ, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je objednatel oprávněn zhotoviteli 
vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

VI.10 Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP 
je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý 
den prodlení, za každý případ zvlášť. 

VI.11 Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy bylo povinné straně doručeno písemné 
vyúčtování pokuty a výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné 
strany uvedený v písemné výzvě. 

VI.12 Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Je-li ujednána v textu této smlouvy pro 
konkrétní porušení povinnosti smluvní pokuta, smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že věřitel 
má rovněž právo na náhradu škody vzniklé z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní 
pokuta vztahuje. Na základě dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit 
náhradu škody bez jakéhokoli omezení. 

Článek VII - STAVEBNÍ DENÍK 

VII.1  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, 
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je 
povinen vést stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 Zhotovitel je zejména povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění 
odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník 
končí předáním a převzetím díla. 

VII.2  Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele, 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele, 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD, 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) subdodavatelů, 
- otisk razítka autorizované osoby - stavbyvedoucího vč. podpisu, 
- přehled všech provedených zkoušek jakosti, 
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků, 
- seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby. 

VII.3  Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

VII.4  Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými 
záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku 
provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce (např. technický 
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dozor investora, koordinátor BOZP), zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány 
státní správy. 

VII.5  Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. 

VII.6  Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, 
nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

VII.7  Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování doplňků a změn smlouvy. 

VII.8  Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné 
a přesné evidence knihu dodatků a změn - pomocný stavební deník víceprací a změn díla. Do této 
knihy dodatků a změn se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují 
od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla 
vzniknou. 

 Zhotovitel je povinen vypracovat knihu dodatků a změn uvést do ní stručný, ale přesný technický 
popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a bude-li to možné, tak 
i návrh na zvýšení a snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na písemné vyzvání 
zhotovitele doručené na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě, nejpozději však do pěti 
pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis 
v řádném stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. 

VII.9 Stavební deník musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem 
oprávněným osobám. Stavební deník obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro 
oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa. 
Zhotovitel je povinen na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat zástupci 
objednatele nebo technickému dozoru investora úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. Originál 
stavebního deníku a knihy dodatků a změn je zhotovitel povinen předat objednateli jako součást 
plnění díla.  

Článek VIII – STAVENIŠTĚ 

VIII.1  Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro 
stavbu a pro zařízení staveniště. 

Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení díla 
dle článku III, odst. III.1 této smlouvy. Objednatel sdělí zhotoviteli termín předání staveniště 
a v tomto termínu je zhotovitel povinen staveniště převzít. O předání staveniště bude proveden 
samostatný zápis podepsaný oprávněnými osobami zhotovitele i objednatele. Pokud bude 
zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, poruší podstatným způsobem tuto smlouvu.  

Předáním staveniště se rozumí oboustranný podpis zápisu o předání a převzetí staveniště 
oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

VIII.2  Zhotovitel je povinen zajistit vlastním nákladem řádné vytýčení staveniště. 

VIII.3  Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré 
případné poplatky. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny. 

VIII.4  Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.  

VIII.5  Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. 

VIII.6  Zhotovitel zajistí v případě potřeby i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady 
s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

VIII.7  Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení 
staveniště, staveniště vyklidit a upravit je tak, jak určuje projektová dokumentace. 
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VIII.8  Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady 
na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště včetně spotřeby 
vody a el. energie jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá zhotovitel. 

VIII.9 Zhotovitel je povinen zajistit provoz na staveništi tak, aby nedocházelo ke znečištění přilehlých 
komunikací 

VIII.10 Zhotovitel je povinen zajistit zástupcům objednatele, technickému dozoru investora, autorskému 
dozoru projektanta, koordinátorovi BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na staveniště, 
samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizace díla 
(např. připojení pro PC, přístup na WC atd.). 

Článek IX – PROVÁDĚNÍ   DÍLA  

IX. 1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 
díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí 
i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy 

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 
dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní 
straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny 
okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle 
smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou pro 
naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že 
poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám 
zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou 
součinnost. 

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla vykazujícího vady bránící užívání. 
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení 
vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu. 

IX.2 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny objednatele. Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen 
o této skutečnosti objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedenou v této smlouvě 
a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří písemně 
na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení vyrozumění. Smluvní 
strany se výslovně dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2595 občanského zákoníku. 

V případě, že na staveništi vznikne nutnost provést archeologický průzkum, zavazuje se 
zhotovitel tento průzkum na staveništi umožnit a poskytnout případnou součinnost. 

Souběžně s realizací předmětu díla bude probíhat budování inženýrských sítí: rozvody VN 
a NN společnosti E.ON, teplovodu společnosti TTS energo s. r. o., plynovodu společnosti 
TTS energo s. r. o. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí a zavazuje se při realizaci 
předmětu díla koordinovat práce s dodavateli inženýrských sítí. 

IX.3 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, pokud 
v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.  

IX.4  Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 

 Objednatel je oprávněn: 

- sám nebo prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla 
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a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla, 
všichni účastníci smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové 
kontroly, 

- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora 
a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem 
a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy, na nedostatky při 
provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Technický dozor nesmí provádět 
zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osoba vykonávající technický dozor je oprávněna dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost 
prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob, 

- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní výkon činnosti 
koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu 
s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích 
k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
předpisy. 

IX.5  Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 24 hodin předem. Pokud tak 
neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu 
stanoveném objednatelem. Platí v pracovní dny. Kontrola ve dnech pracovního volna musí být 
oznámena min. 48 hodin předem a dohodnuta oběma stranami. 

IX.6 Pro případ, že se objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu stanoveném 
zhotovitelem zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel oprávněn po uplynutí 24 hodin 
od stanoveného termínu předmětné práce zakrýt. 

IX.7 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.  

IX.8 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji 
zhotovitel v plném rozsahu. 

IX.9 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, dotační 
podmínky, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud 
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady 
zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo proti krádeži. 

IX.10 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen kdykoli ihned doložit na vyžádání objednatele 
(např. zápisem ve stavebním deníku) doklad o kvalifikaci pracovníků, v případě nedoložení 
požadovaných dokladů je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč 
za každý i započatý den prodlení. Nedoložení požadovaných dokladů či prodlení s jejich 
doložením bude považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

IX.11 Zhotovitel předloží objednateli na vyzvání objednatele, nejpozději však dva dny před předáním 
díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 

IX.12 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. 

IX.13  Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby, nejméně však 1x za 14 dnů. 

IX.14 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace 
podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních 
ceníků, vydávaných RTS BRNO, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, 
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způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny, základní ČSN týkající se předmětných 
stavebních prací. 

IX.15 Práce, které se případně vyskytnou nad rámec zadání budou sjednány za podmínek shodných se 
soutěžními a v plném rozsahu se rovněž na ně vztahují ustanovení této smlouvy, pokud se 
smluvní strany pro konkrétní práce výslovně nedohodnou jinak dodatkem k této smlouvě. 

IX.16 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se souvisejícími předpisy.  

IX.17 Zhotovitel je povinen při provádění díla spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce 
určeným objednatelem a v souladu se zpracovaným plánem BOZP. Určit koordinátora BOZP je 
povinen objednatel. 

IX.18 Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v souladu s čl. 2 obecně závazné vyhlášky č. 6/2017 
města Třebíč o stanovení závazných podmínek pro pořádání a průběh veřejnosti přístupných 
kulturních podniků a regulaci činností narušujících veřejný pořádek. 

Každý je povinen v době nočního klidu zachovat klid a omezit hlučné projevy. Dobou nočního 
klidu se rozumí doba od 22:00 hodin do 06:00 hodin. Dle článku 2 výše uvedené obecně závazné 
vyhlášky o nedělích a státem uznaných státních svátcích lze veškeré činnosti spojené 
s používáním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, 
motorových pil, křovinořezů apod.) provádět pouze v době od 9:00 hodin do 14:00 hodin. 

IX.19 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů. Zhotovitel se dále zavazuje ke spolupůsobení při kontrole jiných kontrolních 
orgánů. Stejně tak je zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se 
předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, 
veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících 
s realizací stavby). 

IX.20 Zhotovitel se zavazuje poskytnou potřebnou součinnost při kontrolách, auditech nebo 
monitorování řešení a realizace stavby, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou 
dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě. 

IX.21 Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, 
aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná 
mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví 
a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.  

Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace 
stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět 
a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit, 
zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, 
regulacemi a normami, a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen 
neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit objednatele ve smyslu ust. § 2594 
občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je 
povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, 
pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení 
této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. 
tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své 
subdodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku. 

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

- v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VIII. smlouvy, 
veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a 

- neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 
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- nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí 
výstavby; a  

- bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 
garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou 
úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou 
osobou v oboru „Dopravní stavby“ a „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ 
ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. Tato 
odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení 
díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel 
zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo 
živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady 
o odborné způsobilosti subdodavatele předloží zhotovitel objednateli na žádost objednatele 
kdykoli a ihned. 

Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 
zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. 
do dokončení a převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností 
objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození 
majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného 
provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. 

IX.22 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození 
stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, že tak neučiní ani po 
písemném upozornění objednatele nejpozději do 24 hodin, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 
ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoli škoda, je 
zhotovitel povinen ji nahradit. 

IX.23 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že konkrétní typ svítidel a stožárů veřejného osvětlení bude před 
zahájením prací na veřejném osvětlení odsouhlasen se správcem veřejného osvětlení: MěÚ 
Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb 

 

 

Článek X – ZPUSOB  PŘEDÁNÍ A  PŘEVZETÍ  DÍLA  

X.1  Smluvní strany se dohodly, že proběhne přejímací řízení, které je zhotovitel povinen svolat 
nejpozději na den, kdy má zhotovené dílo dle smlouvy dokončit a předat (čl. III, odst. III.2). 
Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, kdy bude dílo dokončeno a připraveno 
k předání nejpozději 7 dnů předem. Objednatel má povinnost převzít řádně dokončené dílo i před 
sjednaným termínem provedení díla dle této smlouvy. 

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že dílo je provedeno je-li dokončeno, předáno 
a to včetně veškeré požadované dokumentace a převzato objednatelem. 

X.2  Zhotovitel je povinen připravit a doložit objednateli nejpozději 2 dny před zahájením 
přejímacího řízení zejména tyto doklady: 

-    zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
- zápisy o vyzkoušení předávaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, 

jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy, 
- dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu projektu pro provedení stavby v počtu 

5 paré a 1x v digitálním zpracování na CD, 
- geodetické zaměření provedeného díla a inženýrských sítí v systému MICROSTATION 

zpracované v 5 vyhotoveních a 1 x na CD, 
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- geometrický plán v 5 vyhotoveních a 1 x na CD, 
- akceptační protokol vydaný výkonným správcem digitální technické mapy města dle obecně 

závazné vyhlášky města Třebíče č. 2/2016, o vedení technické mapy města, 
- stavební deník (případně deníky) a knihu dodatků a změn, 
- certifikáty jakosti, zkušební protokoly a protokoly o shodě, 
- veškeré další doklady nezbytné pro kolaudační řízení požadované správním orgánem v rámci 

tohoto řízení. 
 

Pokud zhotovitel tyto doklady objednateli nepředloží, nebude přejímací řízení zahájeno, 
neboť plnění zhotovitele dle této smlouvy není kompletní. Tyto doklady zhotovitel předá 
objednateli i v případě, že konkrétní část díla nepodléhá kolaudačnímu řízení.  

Převzetí všech dokladů uvedených v tomto odstavci X.2 od zhotovitele potvrdí objednatel 
v samostatném protokole předloženém objednateli zhotovitelem. 

V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen dodat v přiměřeném termínu (vzhledem 
k okolnostem) stanoveném objednatelem rovněž další doklady, jejichž potřeba vyvstane až při 
kolaudačním řízení. 

X.3  O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, který bude podepsán oprávněnými 
osobami obou smluvních stran, a ve kterém musí zaznít prohlášení objednatele, zda dílo přebírá 
či nepřebírá a z jakých důvodů. 

 Dle § 2628 občanského zákoníku nemá objednatel právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo 
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

 Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě převzetí díla 
s výhradami se provede v zápisu z přejímacího řízení soupis vad s termínem pro jejich 
odstranění. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v termínu v tomto zápisu uvedeném.  

V případě, že zhotovitel drobné vady, se kterými bylo dílo převzato, neodstraní ve stanoveném 
termínu, bude postupováno způsobem dle článku XI. odst. XI.7 a XI.8 této smlouvy. V případě, že 
dílo bude vykazovat vady nad rámec výše uvedených drobných vad (§ 2628 občanského 
zákoníku), není objednatel povinen předávané dílo převzít. 

Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí 
do zápisu. Pokud tyto důvody zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen 
soudním znalcem určeným objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady 
na znalce ponese zhotovitel. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby 
vykonávající funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání 
a převzetí díla své subdodavatele. 

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že další zjevné vady díla, které nebyly uplatněny při 
převzetí díla a nejsou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla, lze uplatnit u zhotovitele ještě 
ve lhůtě 20 dnů od převzetí díla a takto uplatněné vady bude zhotovitel povinen odstranit 
v termínu do 14 dnů ode dne jejich oznámení objednatelem zhotoviteli.  

X.4  Dílo je považováno za provedené po dokončení všech prací uvedených v článku II. této smlouvy, 
pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli dílo a doklady uvedené v čl. X., 
odst. X.2 této smlouvy. Pokud je v této smlouvě použit pojem den předání, rozumí se tím 
oboustranný podpis předávacího protokolu, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá. 

X.5 Vadou se pro účely této smlouvy především rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech 
díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, nebo 
také nedokončená práce oproti předmětu díla dle článku II. této smlouvy.  

X.6  Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady i když tvrdí, že za uvedené 
vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 
soudu nebo jiného vyřešení věci zhotovitel.  

X.7 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 
součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou 
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k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady a či ostatní 
doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, 
které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy. 

Článek XI – ZÁRUKA ZA JAKOST 

XI.1  Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně 
závazných právních předpisů, ČSN a smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení 
a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 
záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.  

XI.2  Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 
ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil a objednatel na jejich použití písemně 
trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 
mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel 
na jejich dodržení písemně trval. 

XI.3 Zhotovitel poskytuje na celé dílo s výjimkou SO 1.13 Sadové úpravy záruku v délce 60 
měsíců, pro SO 1.13 Sadové úpravy záruku v délce 36 měsíců, a to ode dne předání 
a převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které reklamoval 
(uplatnil).  

XI.4  Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele na adrese jeho sídla, uvedeného 
v této smlouvě, ve znění jejích případných dodatků). V reklamaci musí být vady popsány 
a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje 
sjednat nápravu. 

  Objednatel je oprávněn požadovat především: 
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) v přiměřené lhůtě 

(vzhledem k okolnostem), kterou objednatel určí, 
b) odstranění vady opravou v přiměřené lhůtě (kterou objednatel určí vzhledem k okolnostem), je-

li vada opravitelná (současně i stanoví termín zahájení prací), 
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 
d) odstoupení od smlouvy. 
Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje, a to i s ohledem 
na charakter vady a tomu odpovídající ustanovení občanského zákoníku. 
V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 
bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného 
protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako 
v článku XI., odst. XI.3 této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až 
do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu 
záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

XI.5  Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že 
zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 3 dnů po obdržení uplatnění 
vady s tím, že vada musí být zhotovitelem odstraněna do 10 dnů po zahájení jejího 
odstraňování. 

XI.6  Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

XI.7 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po stanoveném, případně 
dohodnutém, nástupním termínu, nebo jestliže zhotovitel sice nastoupí k odstraňování vady, ale 
bude v prodlení s jejím odstraněním více jak 10 dnů, je objednatel oprávněn (zmocnění pro 
objednatele) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu a to bez předchozího upozornění 
zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na základě 
faktury vystavené objednatelem. Nedílnou součástí faktury bude specifikace prokazatelně 
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vynaložených nákladů na odstranění vady. Za provedené práce i v tomto případě odpovídá 
zhotovitel, jako by je provedl sám. Záruka zhotovitele za dílo tímto není dotčena. Nároky 
objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského 
zákoníku a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

XI.8 Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno dle článku X. této 
smlouvy. Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé komponenty 
součástí díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo 
v dobrém provozuschopného stavu. 

XI.9 Oznámí-li zhotovitel, že vady díla neuznává, je objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, 
žádat odstranění vad vůči zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že 
zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude objednatel povinen tyto vynaložené náklady zhotoviteli 
uhradit a zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu. 

XI.10 Smluvní strany se výslovně dohodly, že se vylučuje použití § 2630 odst. 2 občanského zákoníku. 

XI.11 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli 
ze smluvních stran od smlouvy. 

O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

Článek XII - ZMĚNA A PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY 

XII.1  Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným Dodatek ke smlouvě (ujednání smluvních stran, které je označeno jako dodatek 
smlouvy, musí být na jedné listině) a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiný způsob 
změny této smlouvy se nepřipouští. Jiné zápisy, protokoly, apod. se za změnu smlouvy 
nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda smluvních stran o celém jeho 
obsahu. 

XII.2  Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 
to ihned oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

XII.3  Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně na její adresu 
uvedenou v této smlouvě. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana 
od smlouvy odstupuje a přesný odkaz na bod smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné.  

 Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy také jen 
ohledně nesplněného zbytku plnění zhotovitele. Tuto skutečnost objednatel uvede v odstoupení 
od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. 

Odstoupení od smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména 
nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ujednaných smluvních pokut 
za porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby 
práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené 
vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

XII.4  Od smlouvy lze odstoupit, ujednají-li si to smluvní strany, nebo stanoví-li tak zákon. Smluvní 
strany ujednaly, že tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením 
z důvodu porušení smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní 
straně, která smlouvu takto porušila a dále z důvodu uvedených v dalších ustanoveních této 
smlouvy (např. v článku XIII. odst. XIII.4) nebo z důvodu vstupu zhotovitele do likvidace.  
Za podstatné porušení smlouvy (nebo porušení smlouvy podstatným způsobem – pro potřebu 
této smlouvy má shodný význam) bude považováno především: 
- prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací o více jak 10 dnů, 
- prodlení prací na díle oproti harmonogramu (příloha č. 1 této smlouvy) o více než 20 dnů, 
- přerušení práce na provedení díla, za toto přerušení se nepovažují technologické pauzy 

uvedené v harmonogramu, 
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- jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 
XIV, odst. XIV. 3 smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIV smlouvy, 

- uzavření smlouvy o prodeji či nájmu podniku či jeho části zhotovitelem, na základě které 
převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle smlouvy na třetí osobu, nebo pokud zhotovitel jinak převedl práva z této 
smlouvy na jinou osobu, 

- přenesení nebo převedení práv z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu  
a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení. V dalších případech 
bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského 
zákoníku. 
V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele 
a zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných 
v čl. IV. této smlouvy. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou 
související dokumentaci objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného 
upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku 
předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této 
smlouvy (především dle čl. XII, odst. XII.5), a to vše pod sankcí smluvní pokuty sjednané vůči 
zhotoviteli (pro případ prodlení zhotovitele se splněním těchto jeho povinností) ve výši 20.000 Kč 
za každý den prodlení. 

Odstoupením od této smlouvy nezaniká právo objednatele vyúčtovat zhotoviteli všechny 
smluvní pokuty sjednané v této smlouvě. 

XII.5  Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
pak povinnosti obou stran jsou m. j. následující: 
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla, 
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu", 
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně 

nedohodnou jinak a vyklidí staveniště, 
- zhotovitel ihned vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tří dnů 

od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení". 

Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně 
veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

Článek XIII – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ, ÚČINNOST 

XIII.1 Objednatel si vyhrazuje právo o znění smlouvy o dílo jednat a požadovat její doplnění nebo 
změnu. 

XIII.2  Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést svoje práva 
a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné 
porušení této smlouvy zhotovitelem. Pokud by zhotovitel jakkoli porušil toto ustanovení, je 
objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny díla. 

XIII.3 Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat objednatele o těchto skutečnostech: 

- vstup zhotovitele do likvidace, 

- vstup zhotovitele do insolvenčního nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku, 

- zánik zhotovitele bez likvidace, 

- o omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem 
smlouvy, 

- o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního 
závazku, 

a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci. 
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Poruší-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení 
této smlouvy ze strany zhotovitele se všemi důsledky. Za toto podstatné porušení smlouvy je 
rovněž objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.  

XIII.4 Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči objednateli z tohoto 
smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by zhotovitel porušil 
tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení této smlouvy zhotovitelem 
podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro objednatele od tohoto smluvního 
vztahu odstoupit. Za porušení závazku zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto odstavce je 
objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Smluvní pokuta se 
nezapočítává na náhradu škody. 

Článek XIV – VLASTNICTVÍ DÍLA A POJIŠTĚNÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

XIV.1 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil 
k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. 

XIV.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby (díla) až do 
jejího předání a převzetí, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak (např. živelná událost), a 
z toho důvodu je povinen sjednat odpovídající pojištění (dále odst. XIV.3. tohoto článku). 

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a jeho převzetí 
objednatelem a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

- díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech,  

- plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 
staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako 
celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech 
dohodnuto jinak. 

Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí škody 
vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, 
které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly 
použity k provedení díla, kterými jsou zejména: 

- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. 
podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či 
objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí 
(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen 
vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho 
činností v souvislosti s plněním smlouvy.  

XIV.3 Zhotovitel je povinen: 

- být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a trvání záruky na díle pojištěn ve výši 
minimálně 10 mil. Kč zejména proti škodám způsobeným jeho činností a vadami díla, včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, případně pracovníky jeho subdodavatelů, 
dále proti živlům a krádeži.  

- zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky, 
- při vzniku pojistné události zabezpečit veškeré úkony vůči pojistiteli, 
- nést náklady na pojištění díla a zahrnout je do sjednané ceny díla. 

Ověřená kopie pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) byla zhotovitelem objednateli 
poskytnuta před podpisem této smlouvy. Poskytnutí ověřené kopie pojistné smlouvy 
(případně pojistného certifikátu) zhotovitelem objednateli je podmínkou, která musí být 
splněna, aby bylo možno tuto smlouvu uzavřít. 

Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) 
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kdykoli a ihned předložit objednateli. Pokud zhotovitel jakkoli poruší svoji povinnost uvedenou 
v tomto odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
5.000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 

Článek XV - VYŠŠÍ MOC  

XV.1  Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy apod. 

XV.2  Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se 
bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke smlouvě 
ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se 
oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (dle čl. XII). Účinnost odstoupení 
nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

Článek XVI. – BANKOVNÍ ZÁRUKA 

XVI.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla z hlediska 
kvality a termínů, a to za těchto podmínek: 

- neodvolatelná záruka ve výši 600.000 Kč, 

- banka se zaváže vyplatit objednateli bez námitek a bezodkladně jakoukoli částku až do celkové 
výše bankou zaručené částky po obdržení první písemné výzvy objednatele, která bude 
mj. obsahovat prohlášení, že zhotovitel nesplnil své závazky v souladu s podmínkami smlouvy 
o dílo, 

- bankovní záruka bude platná do 20. dne ode dne předání díla objednateli a jeho převzetí 
objednatelem dle smlouvy o dílo, které bude oboustranně potvrzeno v předávacím protokolu. 

Tato bankovní záruka bude zhotovitelem objednateli poskytnuta (originál listiny) před podpisem 
smlouvy o dílo. Poskytnutí této bankovní záruky zhotovitelem objednateli je podmínkou, která musí 
být splněna, aby bylo možno smlouvu o dílo uzavřít. 

Zhotovitel se zavazuje udržovat bankovní záruku platnou v souladu s podmínkami uvedenými 
ve smlouvě o dílo (tj. platnou do 20. dne ode dne předání díla objednateli a jeho převzetí 
objednatelem, které bude potvrzeno oběma smluvními stranami v předávacím protokolu). V případě 
prodloužení termínu provedení díla oproti termínu uvedenému ve smlouvě o dílo se zhotovitel 
zavazuje zajistit nepřetržitou platnost bankovní záruky za řádné provedení díla z hlediska kvality 
a termínů i po dobu prodloužení realizace díla + 20 dnů. V takovém případě je zhotovitel povinen 
včas (tj. tak, aby nebyla platnost bankovní záruky přerušena) poskytnout objednateli (v originále 
listiny), a to buď dodatek k již vydané bankovní záruce (prodlužující platnost bankovní záruky 
původní), nebo bankovní záruku novou. 

Za porušení této výše uvedené povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 300.000 Kč. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. Porušení 
této povinnosti zhotovitelem je považováno za porušení smlouvy o dílo podstatným 
způsobem.  

XVI.2 Zhotovitel je povinen k zajištění svých závazků vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost 
poskytnout objednateli bankovní záruku za odstranění vad díla, které případně vzniknou 
v záruční době, a to za těchto podmínek: 

- neodvolatelná záruka ve výši 600.000 Kč, 

- banka se rovněž zaváže vyplatit objednateli bez námitek a bezodkladně jakoukoli částku 
až do celkové výše jí zaručené částky po obdržení první písemné výzvy objednatele, 
že zhotovitel nesplnil své závazky v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, 
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- bankovní záruka bude platná od 20. dne od předání díla objednateli a jeho převzetí objednatelem 
do konce záruční lhůty na díle dle smlouvy o dílo. 

Bankovní záruka za odstranění vad díla musí být zhotovitelem objednateli řádně předána v originále 
listiny nejpozději 20. den ode dne předání a převzetí díla (den podpisu předávacího protokolu oběma 
smluvními stranami). 

V případě, že dílo bude předáno a převzato v jiném než v této smlouvě uvedeném termínu, zavazuje 
se zhotovitel předat objednateli bankovní záruku za odstranění vad díla platnou od 20. dne od 
předání díla objednateli a jeho převzetí objednatelem do konce záruční lhůty na dílo dle smlouvy 
o dílo, kdy platnost této bankovní záruky počíná od 20. dne ode dne skutečného předání a převzetí 
díla. 

Pokud zhotovitel bankovní záruku za odstranění vad díla ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě 
objednateli nepředloží, má objednatel právo na vyúčtování smluvní pokuty za nesplnění této 
povinnosti ve výši 300.000 Kč. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. Porušení této 
povinnosti zhotovitelem je považováno za porušení smlouvy o dílo podstatným způsobem. 

Lhůty uvedené v tomto článku jsou počítány v kalendářních dnech. 

Článek XVII. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

XVII.1  Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva 
nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv).  

XVII.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany 
a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel 
však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění 
(případně ve znění přepisů jej nahrazujících) a na straně objednatele jsou oprávněni se 
se smluvním vztahem seznámit zastupitelé města. 

XVII.3  Veškeré dohody smluvních stran učiněné před uzavřením této smlouvy a v jejím obsahu 
nezahrnuté, pozbývají dnem uzavření této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční 
postavení osob, které předsmluvní ujednání učinily.  

XVII.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného smlouvou 
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 
nedotčena zánikem právního vztahu založeného smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu 
a na náhradu škody). 

XVII.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu 
obsahu plně porozuměly (rozuměly i všem ve smlouvě použitým pojmům a nemají 
pochybnosti o jejich významu), s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána 
na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných 
podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.  

XVII.6 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

XVII.7 Tato smlouva byla uzavřena elektronicky (opatřena elektronickými podpisy oprávněných osob 
obou smluvních stran). Současně je vyhotovena ve třech listinných stejnopisech (s 22 
stranami textu a přílohou č. 1, č. 2 a č. 3), z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden 
stejnopis. 

XVII.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy  č. 1 – položkové rozpočty 
         č. 2 – časový harmonogram (týdenní) 
         č. 3 – finanční harmonogram (měsíční) 

XVII.9 Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným 
zadáním (dle zákona o zadávání veřejných zakázek) této veřejné zakázky objednatelem 
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a související zadávací dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou 
zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související 
zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především 
občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi, platnými v českém právním řádu. 
Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva - pokud zde půjde 
o smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich vzájemné 
vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným předmětem této smlouvy a tímto 
smluvním vztahem, se v plném rozsahu, pouze, výlučně a bez jakýchkoli výhrad, výjimek 
nebo omezení řídí českým právním řádem (rozhodným, zvoleným právem, je české právo) 
a všechny případné spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy a dalšími českými 
kompetentními orgány (smluvní strany se dohodly, že nepůjde-li příslušnost českého soudu 
nebo jiného kompetentního orgánu určit jinak, bude se řídit dle sídla objednatele – sjednání 
místní příslušnosti ve smyslu § 89a z. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů) dle českého práva, a to v českém jazyce. Bude-li tato smlouva 
vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. 
Komunikace mezi smluvními stranami, související s tímto smluvním vztahem, musí probíhat 
v českém jazyce. 

Jakýkoli spor plynoucí z této smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího 
řízení. 

XVII.10 Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, 
nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení 
nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu 
ustanovení původního. 

XVII.11 Písemnosti související s tímto smluvním vztahem budou smluvním stranám doručovány 
na adresu jejich sídla, uvedenou v této smlouvě. Pokud by došlo ke změně této adresy, jsou 
smluvní strany povinny si tuto skutečnost ihned písemně sdělit a zapracovat ji do této smlouvy 
dodatkem k této smlouvě. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. 
odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) zhotoviteli nebo 
v případě, že zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, bude za den 
doručení písemnosti zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky 
zhotovitele v místě sídla zhotovitele, nebo uložena na poště, nebo se jinak dostane do sféry 
vlivu zhotovitele. 

XVII.12 Osoba(y) podepisující tuto smlouvu za zhotovitele prohlašuje(í), že je(jsou) oprávněna(y) tento 
smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně zhotovitele byly splněny všechny 
předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy. 

XVII.13 Pro případ, že Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že 
Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou 
či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu 
či odchylku nebo dodatek následně schválí. 

XVII.14 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními smlouvy a všechna tato 
ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřením smlouvy využil možnosti 
dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany objednatele. Zhotovitel 
neshledal, že by některé ustanovení smlouvy bylo pro zhotovitele zvláště nevýhodné, hrubě 
odporovalo obchodním zvyklostem nebo zásadám poctivého obchodního styku. 

XVII.15 Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, 
vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 
číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že 
jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence 
smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. 

XVII.16 Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
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XVII.17 O uzavření této smlouvy rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením 
č. 24/27/RM/2018 ze dne 20.12.2018. 

 

V Třebíči dne       V Třebíči dne 

 

Objednatel:          Zhotovitel: 

Město Třebíč SOBOS CZ spol. s r. o. 

 

 

 

 

_______________________     ________________________ 

       Miloš Hrůza               Vítězslav Sochor 
       místostarosta                       jednatel 
 
 
 
 
 
 
        ________________________ 

                 Miroslav Sochor 
                       jednatel 
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Krycí list zakázky
 

Stavba : 2018_48 T EBÍ -PR MYSLOVÁ ZONA SEVER RAFAELOVA 01

Objednatel : I O :
DI  :

Rozpo tové náklady

Základ pro DPH 0 %
DPH 0 %
Základ pro DPH 15 %
DPH 15 %
Základ pro DPH 21 %
DPH 21 %

Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objekt  a provozních soubor

íslo a název objektu / provozního souboru Celkem
Základ DPH 0 

%
Základ DPH 

15%
Základ DPH 

21 %
SO 101 5,2% 918 321 918 321 0 0
SO 102+103 59,7% 10 482 450 10 482 450 0 0
SO 104.2 23,4% 4 109 302 4 109 302 0 0
SO 110 8,3% 1 454 176 1 454 176 0 0
SO 113 3,1% 543 909 543 909 0 0
VRN,OPN 0,3% 60 500 60 500 0 0

z

Celkem za stavbu 100,0% 17 568 658 17 568 658 0 0

Poznámky uchaze e k zadání

VRN OPN

17 568 658,20

HRUBE TERENNI UPRAVY
KOMUNIKACE A ZPEVN NÉ PLOCHY

KANALIZACE DEŠ OVÁ
VE EJNÉ OSV TLENÍ
SADOVÉ ÚPRAVY

0,00

17 568 658,20
0,00
0,00
0,00
0,00

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 1



STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 101 HRUBE TERENNI UPRAVY
Rozpo et ( ást objektu) 01 HTU

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

x 1 Zemní práce
1 121101103R00 Sejmutí ornice s p emíst ním p es 100 do 250 m m3 3 187,20 25,00 79 680,00

3 187,20
2 122101102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 1000 m3 m3 727,00 40,00 29 080,00

727,00
3 122201103R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 m3 1 487,00 50,00 74 350,00
4 122201109R00 P íplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 1 487,00 20,00 29 740,00
5 122301102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3 m3 760,00 80,00 60 800,00
6 122301109R00 P íplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 m3 760,00 20,00 15 200,00
7 122401102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 5 do 1000 m3 m3 231,00 220,00 50 820,00

231,00
8 122501101R00 Odkopávky nezapažené v hor.6 do 100 m3 m3 66,00 570,00 37 620,00
9 122601101R00 Odkopávky nezapažené v hor.7 do 100 m3 m3 33,00 1 000,00 33 000,00

10 128401101R00 Dolamování na dn  odkopávek v hor.5 m3 23,10 1 836,00 42 411,60

23,10
11 128502112R00 Dolamovani odkopavek horn 6 m3 6,60 1 901,00 12 546,60

6,60
12 128602113R00 Dolamovani odkopavek horn 7 m3 3,30 2 670,00 8 811,00

3,30
13 162301101R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 500 m 

m3 4 274,00 5,00 21 370,00

3 187,00

1 087,00
14 162301102RT6 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 1000 m 

m3 3 271,40 5,00 16 357,00

727,00

1 487,00

760,00

2 974,00

3 271,40
15 162301152RT3 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 1000 m 

m3 412,50 16,00 6 600,00

231,00

66,00

33,00

330,00

412,50
16 162601102R14 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 5000 m 

kapacita vozu 12 m3 m3 2 100,00 18,00 37 800,00

2 100,00
17 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 2 732,50 15,00 40 987,50

2 732,50
18 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 

m3 5 919,50 15,00 88 792,50

2 100,00

1 087,00

2 732,50
19 171101105R00 Uložení sypaniny do násyp  zhutn ných na 103% PS 

m3 1 187,00 20,00 23 740,00

20 171151101R00 Hutn ní bok  násyp  m2 350,00 25,00 8 750,00

P EBYTEK ZEMINY S ODVOZEM NA SKLÁDKU 

2186 M3 + NAKYP ENÍ 

ZEMINA:2186*1,25

ORNICE - M STO :2100

ORNICE PRO OZELEN NÍ :1087

ZEMINA:2186*1,25

ZEMINA Z VÝKOP  

2:661+66

6:66

7:33

Konec provozního sou tu

330*1,25

ORNICE - P ESUN NA POZEMEK M STA UL SPORTOVNÍ  p. . 999/2, k.ú. T ebí

výška deponie bude max 2 m 

15936*0,2

661+66

231

10%:231*0,1

10%:66*0,1

10%:33*0,1

ORNICE PO STAVB  NA MEZIKLÁDKU 

4:760

ORNICE:3187

ORNICE PRO OZELEN NÍ :1087

Za átek provozního sou tu

ORNICE - M STO :2100

3:1487

Položkové zadání 

Konec provozního sou tu

2974*1,1

Za átek provozního sou tu

5:231
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 101 HRUBE TERENNI UPRAVY
Rozpo et ( ást objektu) 01 HTU

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

x 1 Zemní práce

Položkové zadání 

350,00
21 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku p es 2m 

m3 3 187,20 10,00 31 872,00

3 187,20
22 162701155R09 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-7 do 10000 m 

m3 2 732,50 25,00 68 312,50

2 732,50
23 18111140R11 Provizor úprava terénu se zhutn ním m2 15 936,00 5,00 79 680,00
24 NC zát žová zkouška kompl 1,00 10 000,00 10 000,00

25 NC1 ztížené podmínky v blízkosti kabelu kompl 1,00 10 000,00 10 000,00

y 1 Zemní práce 918 320,70
z Celkem za objekt 918 320,70

 upravy pro zahrn kabelu - písek paska... atd

 písemné p edání provozovateli

p epoklad  60 m3

plán   min 45 MPa pod komunikací 

plán   min 25 MPa mimo komunikace

p edpoklad - 5 zkoušek

ztížená vykopávka

 nasondování  kabel

 ochrana kabelu

ZEMINA:2186*1,25

P EDPOKLAD:350

ORNICE  NA STAVENIŠTI I NA SKLÁDKCE:15936*0,2

P EBYTEK ZEMINY S ODVOZEM NA SKLÁDKU 

2186 M3 + NAKYP ENÍ 
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 102+103 KOMUNIKACE A ZPEVN NÉ PLOCHY
Rozpo et ( ást objektu) SO 102 PROVIZORNÍ STAVENIŠTNÍ SJEZD

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

x 1 Zemní práce
1 113201111R00 Vytrhání obrubník  chodníkových a parkových m 34,00 30,00 1 020,00

34,00
2 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 18,50 300,00 5 550,00

7,00

11,50
3 132201111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJN  

m3 51,12 140,00 7 156,38

6,50

26,12

7,00

11,50
4 139601102R00 Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 m3 11,50 560,00 6 440,00

11,50
5 162301102R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 1000 m 

m3 23,89 35,00 836,15

23,89
6 162601102Ra1 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m 

m3 23,53 90,00 2 117,43

7 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 24,00 15,00 360,00
8 171101104R00 Uložení sypaniny do násyp  zhutn ných na 102% PS 

m3 23,89 65,00 1 552,85

23,89
9 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 15,20 80,00 1 216,00

7,00

8,20
10 181101102R00 Úprava plán  v zá ezech v hor. 1-4, se zhutn ním m2 329,00 5,00 1 645,00

y 1 Zemní práce 27 893,81
x 18 Povrchové úpravy terénu

11 162606112R00 Vodorovné p emíst ní zemin pro zúrodn ní do 5000 m 
m3 51,51 20,00 1 030,20

12 167103101R00 Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodn ní m3 51,51 15,00 772,65

30,30

21,21
13 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovin  m2 202,00 8,00 1 616,00

202,00
14 181301102R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 

m2 202,00 30,00 6 060,00

202,00
15 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovin  

m2 202,00 12,00 2 424,00
16 183403153R00 Obd lání p dy hrabáním, v rovin  m2 202,00 2,50 505,00
17 184802111R00 Chem. odplevelení p ed založ. post ikem, v rovin  

m2 202,00 2,50 505,00
18 185802113R00 Hnojení um lým hnojivem v rovin  t 0,02 18 500,00 373,70
19 00572410R Sm s travní parková II. mírná zát ž kg 6,06 115,00 696,90
20 25191158R Trávníkové hnojivo  po 10 kg Kg 20,20 28,00 565,60

20,20

88+114

202*0,1

5,78+11,76+6,35

v etn  strojního p emíst ní materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Stávající vodovod:14,0*0,5*1,0

míra zhutn ní 70%:21,21

Optické kabely:20,0*0,5*0,82

V etn :

- shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,

- udržování sjízdnosti cest uvnit  násypišt  i výkopišt , pokud vrcholky nerovností nejsou   vyšší než +- 0,5 m,

- p íplatky za jízdu v terénu uvnit  výkopišt  i násypišt .

88+114

(88+114)*0,15

Položkové zadání 

Odstran ní bet. žlabu:34

Stávající vodovod:14,0*0,5*1,0

Optické kabely:20,0*0,5*1,15

podélná drenáž:26*0,5*0,5

P í ný št rbinový žlab:28,7*1,3*0,7

Stávající vodovod:14,0*0,5*1,0

Optické kabely:20,0*0,5*1,15

Optické kabely:20,0*0,5*1,15

p esun v míst  stavby:5,78+11,76+6,35

P emíst ní na deponii investora bez poplatku:
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 102+103 KOMUNIKACE A ZPEVN NÉ PLOCHY
Rozpo et ( ást objektu) SO 102 PROVIZORNÍ STAVENIŠTNÍ SJEZD

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

x 1 Zemní práce

Položkové zadání 

21 25234000.AR  herbicid totální bal. po 1 litru l 0,20 355,00 71,71

0,20

y 18 Povrchové úpravy terénu 14 620,76
x 2 Základy a zvláštní zakládání

22 289970111R00 Vrstva geotextilie  300g/m2 m2 57,20 30,00 1 716,00

52,00

5,20
23 212810010RAC Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože 

št rkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm
m 26,00 190,00 4 940,00

y 2 Základy a zvláštní zakládání 6 656,00
x 4 Vodorovné konstrukce

24 452311131R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 m3 1,00 1 800,00 1 800,00

1,00
25 452311141R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20 m3 5,60 2 000,00 11 193,00

5,60
26 631361921RT4 Výztuž mazanin sva ovanou sítí pr m r drátu  6,0, oka 

100/100 mm KH30 t 0,36 33 480,00 11 979,81

0,36

y 4 Vodorovné konstrukce 24 972,81
x 5 Komunikace

27 564831111RT2 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 10 cm 
št rkodr  frakce 0-32 mm m2 37,31 70,00 2 611,70

37,31
28 564851111RT4 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 15 cm 

št rkodr  frakce 0-63 mm m2 321,00 102,00 32 742,00
29 564861111RT2 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 20 cm 

št rkodr  frakce 0-32 mm m2 295,00 125,00 36 875,00
30 564861111RT4 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 20 cm 

št rkodr  frakce 0-63 mm m2 329,00 125,00 41 125,00
31 597121111R00 Montáž odvod ov.št rbinových trub - trouba dl. 4 m 

kus 7,00 2 260,00 15 820,00
32 573411991R00 Zakalení podkladu drc. kamenivem fr. 0-8; 25,0 kg/ 

m2 321,00 35,00 11 235,00
33 597121121R00 Šikmé se íznutí št rbinového žlabu kus 2,00 500,00 1 000,00
34 592290191R trouba betonová št rbinová profil VI; š = 650 mm; kus 7,00 8 640,00 60 480,00

y 5 Komunikace 201 888,70
x 8 Trubní vedení

35 899623141R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15 
m3 1,52 2 200,00 3 344,00

1,52

y 8 Trubní vedení 3 344,00
x 91 Dopl ující práce na komunikaci

36 914001121R00 Osaz.sloupku dopr.zna ky v . bet.základu+Al patka 
kus 3,00 750,00 2 250,00

1,00

2,00
37 914001125R00 Osazení svislé dopr.zna ky na sloupek nebo konzolu 

kus 4,00 193,00 772,00

1,00

1,00

2,00
38 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s op rou,lože z C 12/15 

m 42,50 190,00 8 075,00

42,50
39 919735113R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 35,00 90,00 3 150,00

35,00

P4:1

E2b:1

IP22:2

35+7,5

Úsek A:35

P í ný št rbinový žlab:28,7*1,3

Optické kabely:20,0*0,5*0,23-20,0*0,3*0,13

P4:1

IP22:2

Optické kabely:20,0*0,5*0,1

P í ný št rbinový žlab:28,7*1,3*0,15

P í ný št rbinový žlab:28,7*1,3*4,44/1000*2*1,08

202*0,001

26*2,0

pro ez/p eklad 10%:5,2
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 102+103 KOMUNIKACE A ZPEVN NÉ PLOCHY
Rozpo et ( ást objektu) SO 102 PROVIZORNÍ STAVENIŠTNÍ SJEZD

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

x 1 Zemní práce

Položkové zadání 

40 40444984.AR Zna ka uprav p ednost P4 700  fólie 1, EG 7letá kus 1,00 728,00 728,00
41 40445141.AR Zna ka dopr dodat E1,2a,b 500/500 fól 1, EG 7letá kus 1,00 569,00 569,00
42 40445247R Zna ka dopr.infor.IP22-IP29 1000x1400mm poz.t .1

kus 2,00 2 900,00 5 800,00

2,00
43 404459503R Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3000 mm kus 3,00 358,00 1 074,00

1,00

2,00
44 59217475R Obrubník silni ní nájezdový 500/150/150 šedý kus 1,00 66,00 66,00
45 59217476R Obrubník silni ní nájezdový 1000/150/150 šedý kus 42,00 84,00 3 528,00

y 91 Dopl ující práce na komunikaci 26 012,00
x 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb

46 935111111R00 Osazení p ík. žlabu do št rkopísku z tvárnic 50 cm 
m 5,00 99,60 498,00

47 59227516R Žlab odvod ovací TBZ  50/50/13 kus 10,00 120,00 1 200,00

y 93 Dokon ovací práce inženýrských staveb 1 698,00
x 99 Staveništní p esun hmot

48 998222011R00 P esun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva 
t 478,14 30,00 14 344,09

478,14

y 99 Staveništní p esun hmot 14 344,09
x M21 Elektromontáže

49 210800523RT1 Vodi  nn a vn CY 1 mm2 uložený voln  v etn  dodávky 
vodi e CY 1 m 14,00 24,00 336,00

14,00

y M21 Elektromontáže 336,00
x M46 Zemní práce p i montážích

50 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, ší ka 33 cm fólie PVC ší ka 33 cm
m 14,00 15,00 210,00

14,00
51 460510271RU5 Žlab kabelový z PVC, v . víka, rovná ást v etn  dodávky 

žlabu   130x140x2000 mm m 40,00 320,00 12 800,00

40,00

y M46 Zemní práce p i montážích 13 010,00
x D96 P esuny suti a vybouraných hmot

52 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km 
t 7,48 18,00 134,64

7,48
53 979084219R00 P íplatek k doprav  vybour.hmot za dalších 5 km t 7,48 20,00 149,60

7,48
54 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 7,48 60,00 448,80

7,48

y D96 P esuny suti a vybouraných hmot 733,04
z Celkem za objekt 335 509,22

Sou et:7,48000

Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly:

1,:

Sou et:7,48000

Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly:

1,:

Sou et:7,48000

Demontážní hmotnosti z položek s po adovými ísly:

1,:

Optické kabely:20,0*2

V etn   dodání hmot pro lože a vypln ní spár.

Hmotnosti z položek s po adovými ísly:
18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,37,39,40,41,43,44,4
5,46,:

Sou et:478,13641

Stávající vodovod:14,0

Stávající vodovod:14,0

IP22:2

IP22 VÝJEZD VOZIDEL STAVBY:2

P4:1
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 102+103 KOMUNIKACE A ZPEVN NÉ PLOCHY
Rozpo et ( ást objektu) SO 103 KOMUNIKACE A ZPEVN NÉ PLOCHY

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

x 1 Zemní práce
1 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 35,31 50,00 1 765,25

35,31
2 162601102Ra1 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m 

m3 973,37 25,00 24 334,18
3 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 974,00 15,00 14 610,00
4 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 

m3 973,37 15,00 14 600,51

349,60

115,81

51,76

491,50
5 171101104R00 Uložení sypaniny do násyp  zhutn ných na 102% PS 

m3 517,17 20,00 10 343,40

349,60

115,81

51,76
6 181101102R00 Úprava plán  v zá ezech v hor. 1-4, se zhutn ním m2 8 227,20 5,00 41 136,00

4 084,00

6,00

3 530,20

607,00
7 182101101R00 Svahování v zá ezech v hor. 1 - 4 m2 672,00 20,00 13 440,00

672,00

y 1 Zemní práce 120 229,34
x 18 Povrchové úpravy terénu
8 162606112R00 Vodorovné p emíst ní zemin pro zúrodn ní do 5000 m 

m3 1 242,62 20,00 24 852,48

9 167103101R00 Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodn ní m3 1 242,62 15,00 18 639,36

392,55

298,20

85,89

465,98
10 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovin  m2 4 505,60 8,00 36 044,80

1 945,00

1 988,00

572,60
11 180402112R00 Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 

m2 672,00 9,00 6 048,00

672,00
12 181301112R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2 

m2 4 505,60 12,00 54 067,20

1 945,00

1 988,00

572,60
13 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovin  

m2 4 505,60 6,00 27 033,60
14 182001112R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2 

m2 672,00 7,00 4 704,00
15 182301132R00 Rozprost ení ornice, svah, tl. 10-15 cm, nad 500m2 

m2 672,00 22,00 14 784,00

672,00Úsek A:672

Úsek B:1988*0,15

Úsek C:572,6*0,15

míra zhutn ní 60%:465,984

Úsek A:1945

Úsek B:1988

Úsek C:572,6

Úsek C:47,25+4,51

Úsek B:2340,70+398+522+269,50

Úsek C:395+30+182

Úsek B:1988

Úsek C:572,6

- shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,

- udržování sjízdnosti cest uvnit  násypišt  i výkopišt , pokud vrcholky nerovností nejsou   vyšší než +- 0,5 m,

- p íplatky za jízdu v terénu uvnit  výkopišt  i násypišt .

Úsek A:(1945+672)*0,15

Položkové zadání 

Úsek B:153,5*0,23

zemina pro násyp z deponie:

Úsek A:250,10+99,50

Úsek B:68,8+14,95+32,06

Úsek A:672

Úsek A:1945

míra hutn ní 102%:491,5023

Úsek A:250,10+99,50

Úsek B:68,8+14,95+32,06

Úsek C:47,25+4,51

Úsek A:3015+689+154+55+171

Prodloužení chodníku k odsunutým parkovacím stáním 2x3 m:6,0

Úsek A:672

V etn :
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 102+103 KOMUNIKACE A ZPEVN NÉ PLOCHY
Rozpo et ( ást objektu) SO 103 KOMUNIKACE A ZPEVN NÉ PLOCHY

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

x 1 Zemní práce

Položkové zadání 

16 183403153R00 Obd lání p dy hrabáním, v rovin  m2 4 505,60 2,00 9 011,20
17 183403253R00 Obd lání p dy hrabáním, na svahu 1:2 m2 672,00 3,00 2 016,00
18 184802111R00 Chem. odplevelení p ed založ. post ikem, v rovin  

m2 4 505,60 2,00 9 011,20
19 184802211R00 Chem. odplevelení p ed založ. post ikem, svah 1:2 

m2 672,00 3,00 2 016,00

20 185802113R00 Hnojení um lým hnojivem v rovin  t 0,45 18 500,00 8 335,36
21 185802123R00 Hnojení um lým hnojivem na svahu 1:2 t 0,07 20 500,00 1 377,60
22 185803211R00 Uválcování trávníku v rovin  m2 5 177,60 2,50 12 944,00
23 00572410R Sm s travní parková II. mírná zát ž kg 155,33 115,00 17 862,72
24 25191158R Trávníkové hnojivo po 10 kg Kg 517,76 28,00 14 497,28

261,70

198,80

57,26
25 25234000.AR herbicid totální bal. po 1 litru l 5,18 355,00 1 838,05

2,62

1,99

0,57

y 18 Povrchové úpravy terénu 265 082,85
x 2 Základy a zvláštní zakládání

26 289970111R00 Vrstva geotextilie  300g/m2 m2 2 696,98 30,00 80 909,40

1 262,80

949,00

240,00

245,18
27 212810010RAC Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože 

št rkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm
m 1 225,90 190,00 232 921,00

631,40

474,50

120,00

y 2 Základy a zvláštní zakládání 313 830,40
x 5 Komunikace

28 564732111R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s výpl .kamen. 10 cm 
m2 1 275,00 80,00 102 000,00

689,00

6,00

398,00

182,00
29 564851111RT2 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 15 cm 

št rkodr  frakce 0-32 mm m2 1 212,50 102,00 123 675,00

209,00

791,50

212,00
30 564851111RT4 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 15 cm 

št rkodr  frakce 0-63 mm m2 1 275,00 102,00 130 050,00

689,00

6,00

398,00

182,00
31 564861111RT2 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 20 cm 

št rkodr  frakce 0-32 mm m2 5 782,80 125,00 722 850,00

Prodloužení chodníku k odsunutým parkovacím stáním 2x3 m:6,0

Úsek B:398

chodník :182

Úsek B:398

Úsek C:182

Úsek A:154+55

Úsek A:689

Úsek B:522+269,5

Úsek C:182+30

Úsek C:120*2,0

pro ez/p eklad 10%:245,18

Úsek A:288,8*2+53,8

Úsek B:237,25*2

Úsek A:677+12

Prodloužení chodníku k odsunutým parkovacím stáním 2x3 m:6,0

Úsek C:120

Drc. kamenivo fr. 8/16, 16/32 mm:

Úsek A:(1945+672)*0,1

Úsek B:1988*0,1

Úsek C:572,6*0,1

Úsek A:(1945+672)*0,001

Úsek B:1988*0,001

Úsek C:572,6*0,001

Úsek A:(288,8*2+53,8)*2,0

Úsek B:237,25*2*2,0

V etn  dovozu vody do 10 km.
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 102+103 KOMUNIKACE A ZPEVN NÉ PLOCHY
Rozpo et ( ást objektu) SO 103 KOMUNIKACE A ZPEVN NÉ PLOCHY

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

x 1 Zemní práce

Položkové zadání 

3 083,10

2 304,70

395,00
32 564861111RT4 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 20 cm 

št rkodr  frakce 0-63 mm m2 5 815,58 125,00 726 947,50

3 085,88

2 304,70

425,00
33 564861114RT4 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 23 cm 

št rkodr  frakce 0-63 mm m2 1 000,50 135,00 135 067,50

209,00

791,50
34 565131211R00 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm 

m2 5 411,40 230,00 1 244 622,00

2 740,50

2 275,90

395,00
35 573231110R00 Post ik živi ný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 m2 15 873,00 17,00 269 841,00

10 562,00

5 311,00
36 576111223R00 Koberec asfalt.mastix SMA 11 S (AKMS) nad 3 m,4 cm 

m2 5 281,40 265,00 1 399 571,00

2 710,50

2 175,90

395,00
37 577152123R00 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 6 cm m2 5 311,40 292,00 1 550 928,80

2 740,50

2 175,90

395,00
38 591211111R00 Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm 

m2 30,00 527,00 15 810,00

30,00
39 596215020R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drt  tl. 3 cm m2 1 270,00 180,00 228 600,00

684,00

6,00

398,00

182,00
40 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drt  tl. 4 cm m2 1 000,50 190,00 190 095,00

209,00

791,50
41 58380129R Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná It . 1t=4,0m2

t 7,58 1 700,00 12 877,50

7,50

0,08
42 592452620R Dlažba  p írodní 20x20x8 m2 1 007,68 215,00 216 650,56

209,00

788,70

9,98
43 59245262R Dlažba  barevná 20x20x8 m2 2,83 254,00 718,31

2,80

0,03
44 592452630R Dlažba  p írodní 20x20x6 m2 1 251,69 190,00 237 821,67

672,60

6,00

Úsek A:672+12-11,4

Prodloužení chodníku k odsunutým parkovacím stáním 2x3 m:6,0

pro ez 1%:0,075

Úsek A:154+55

Úsek B:522+269,5-2,8

pro ez 1%:9,977

Úsek B - bílá:2,8

pro ez 1%:0,028

Prodloužení chodníku k odsunutým parkovacím stáním 2x3 m:6,0

Úsek B:398

Úsek C:182

Úsek A:154+55

Úsek B:522+269,5

Úsek C - práh (1t=4,0m2):30/4

Úsek C:395

Úsek A:2569,5+171

Úsek B:2175,9

Úsek C:395

Úsek C - práh:7,5+22,5

Úsek A:672+12

Úsek B:2275,9

Úsek C:395

10562

další vrstva:2740,5+2175,5+395

Úsek A:2569,5+141

Úsek B:2175,9

Úsek A:2569,5+345,38+171

Úsek B:2175,9+128,8

Úsek C:395+30

Úsek A:154+55

Úsek B:522+269,5

Úsek A:2569,5+171

Úsek A:2569,50+342,6+171

Úsek B:2175,9+128,8

Úsek C:395
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 102+103 KOMUNIKACE A ZPEVN NÉ PLOCHY
Rozpo et ( ást objektu) SO 103 KOMUNIKACE A ZPEVN NÉ PLOCHY

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

x 1 Zemní práce

Položkové zadání 

380,30

180,40

12,39
45 59245267R Dlažba  ervená pro nevidomé 20x10x6 m2 31,01 420,00 13 022,94

11,40

17,70

1,60

0,31

y 5 Komunikace 7 321 148,78
x 8 Trubní vedení

46 895941311RT2 Z ízení vpusti uli ní z dílc  typ UVB - 50 v etn  dodávky 
dílc  pro uli ní vpusti TBV kus 22,00 6 000,00 132 000,00

10,00

12,00
47 899203111RT3 Osazení m íží litinových s rámem do 150kg v etn  

dodávky vtokové m íže 500 x 500 mm, D400
kus 22,00 4 000,00 88 000,00

10,00

12,00
48 831350113RAD Kanaliza ní p ípojka z trub PVC, D 160 mm rýha ší ky 0,9 

m, hloubky 1,5 m m 131,50 850,00 111 775,00

49,50

82,00

y 8 Trubní vedení 331 775,00
x 91 Dopl ující práce na komunikaci

49 914001121R00 Osaz.sloupku dopr.zna ky v . bet.základu+Al patka 
kus 12,00 750,00 9 000,00

2,00

1,00

2,00

1,00

3,00

1,00

2,00
50 914001125R00 Osazení svislé dopr.zna ky na sloupek nebo konzolu 

kus 12,00 193,00 2 316,00

2,00

1,00

2,00

1,00

3,00

1,00

2,00
51 915711111R00 Vodorovné zna ení d licích ar 12 cm st ík.barvou 

m 548,60 26,00 14 263,60

17,00

292,60

309,60Mezisou et

P6:1

Úsek C:

B4:2

Úsek A:

V1a podélná ára souvislá:17,0

V2b podélná ára p erušovaná:342,6-50

IP6:2

IP12:1

P2:2

Úsek B:

IP10a:1

IP11c:3

P6:1

Úsek C:

B4:2

Úsek A:

IP10a:1

Úsek B:

Úsek C:1,6

pro ez 1%:0,307

Úsek A:10

Úsek B:12

P2:2

IP11c:3

Úsek A:10

Úsek B:12

Úsek A:49,5

Úsek B:398-17,7

Úsek C:182-1,6

pro ez 1%:12,393

Úsek A:5,3+4,7+1,4

Úsek B:17,7

Úsek B:82

Úsek A:

IP6:2

IP12:1
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 102+103 KOMUNIKACE A ZPEVN NÉ PLOCHY
Rozpo et ( ást objektu) SO 103 KOMUNIKACE A ZPEVN NÉ PLOCHY

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

x 1 Zemní práce

Položkové zadání 

17,00

222,00

239,00
52 915712111R00 Vodorovné zna ení proužk  š.25 cm st ík.barvou 

m 1 152,20 45,00 51 849,00

648,20

3,00

494,50

6,50
53 915721111R00 Vodorovné zna ení st ík.barvou stop ar,zeber atd. 

m2 31,50 348,00 10 962,00
54 915791111R00 P edzna ení pro zna ení d licí áry,vodicí proužky 

m 1 700,80 6,00 10 204,80

17,00

292,60

648,20

3,00

17,00

222,00

494,50

6,50
55 915791112R00 P edzna ení pro zna ení stop áry, zebry, nápis  m2 31,50 50,00 1 575,00

30,00

1,50
56 916561111R00 Osazení záhon.obrubník  do lože z C 12/15 s op rou 

m 1 082,00 116,00 125 512,00

689,00

6,00

286,50

100,50
57 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s op rou,lože z C 12/15 

m 1 698,00 190,00 322 620,00

625,50

128,50

6,00

760,00

558,00

184,00

12,00

754,00

179,00

4,00

1,00

184,00
58 917931122RT2 Osazení p ídlažby,kostka velká,2 ady, lože C16/20 v etn  

dodávky kamenných dlažebních kostek
m 1 565,10 524,00 820 112,40

727,10

Mezisou et

Úsek A:342,6*2-37,5+79,4

p echodový:6+6

Mezisou et

Úsek C:

silni ní:179

nájezdový:4

p echodový:1

nájezdový:128,5

p echodový:3+3

Mezisou et

Úsek B:

silni ní:558

nájezdový:184

Úsek A:677+12

Prodloužení chodníku k odsunutým parkovacím stáním 2x3 m:6,0

Úsek B:286,5

Úsek C:100,5

Úsek A:

silni ní:625,5

V2b podélná ára p erušovaná:222

V4 vodící ára:(237,25-15)*2+25*2

V5 p í ná ára souvislá:6,5

Úsek A:

V7:4,0*7,5

Znak O2 invalidé:1,5

V1a podélná ára souvislá:17,0

V2b podélná ára p erušovaná:342,6-50

V4 vodící ára:368,8-26,2+342,6-37

V5 p í ná ára souvislá:3,0

Úsek B:

V1a podélná ára souvislá:17,0

V4 vodící ára:368,8-26,2+342,6-37

V5 p í ná ára souvislá:3,0

Úsek B:

V4 vodící ára:(237,25-15)*2+25*2

V5 p í ná ára souvislá:6,5

Úsek A:

Úsek B:

V1a podélná ára souvislá:17,0

V2b podélná ára p erušovaná:222

Mezisou et

Úsek A:
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 102+103 KOMUNIKACE A ZPEVN NÉ PLOCHY
Rozpo et ( ást objektu) SO 103 KOMUNIKACE A ZPEVN NÉ PLOCHY

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

x 1 Zemní práce

Položkové zadání 

668,00

170,00
59 40444972.AR Zna ka uprav p ednost P2-3 500/500  fól1, EG 7letá

kus 2,00 730,00 1 460,00

2,00
60 40444999.AR Zna ka uprav p ednost P6 700  fólie t 1, EG 7letá kus 1,00 1 036,00 1 036,00

1,00
61 40445023.AR Zna ka doprav zákazová B1-B34 700 fól 1, EG 7letá kus 2,00 1 036,00 2 072,00

2,00
62 40445044.AR Zna ka dopr inf IP 4b-7,10a,b 500/500 fól1,EG7letá kus 1,00 730,00 730,00

1,00
63 40445044.AR Zna ka dopr inf IP 4b-7,10a,b 500/500 fól1,EG7letá kus 2,00 730,00 1 460,00

2,00
64 40445050.AR Zna ka dopr inf IP 11-13 500/700 fól1, EG7letá kus 4,00 778,75 3 115,00

1,00

3,00
65 404459503R Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3000 mm kus 10,00 358,00 3 580,00

2,00

1,00

2,00

1,00

3,00

1,00
66 592173070R Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý kus 2 185,64 41,50 90 704,06

1 378,00

12,00

573,00

201,00

21,64
67 59217472R Obrubník silni ní 1000/150/250 šedý kus 1 376,13 97,50 134 172,19

625,50

558,00

179,00

13,63
68 59217490R Obrubník silni ní nájezdový ABO 2-15 N kus 319,67 84,00 26 851,86

128,50

184,00

4,00

3,17
69 59217491R Obrubník silni ní p echodový pravý ABO 2-15 PP kus 10,10 275,00 2 777,50

3,00

6,00

1,00

0,10
70 59217492R Obrubník silni ní p echodový levý ABO 2-15 PL kus 9,09 275,00 2 499,75

3,00

6,00

Úsek B:184

Úsek C:4

pro ez 1%:3,165

Úsek A:3

Úsek B:6

Úsek C:1

pro ez 1%:0,1

Úsek A:3

Úsek B:6

pro ez 1%:21,64

Úsek A:625,5

Úsek B:558

Úsek C:179

pro ez 1%:13,625

Úsek A:128,5

IP11c:3

P6:1

Úsek A:(677+12)*2

Prodloužení chodníku k odsunutým parkovacím stáním 2x3 m:6,0*2

Úsek B:286,5*2

Úsek C:100,5*2

Úsek A:

IP6:2

IP12:1

P2:2

Úsek B:

IP10a:1

Úsek A:

IP6:2

Úsek A:

IP12:1

Úsek B:

IP11c:3

Úsek B:

P6:1

Úsek C:

B4:2

Úsek B:

IP10a:1

Úsek B:222,25*2+23,5*2+115+37,5+24

Úsek C:170

Úsek A:

P2:2
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 102+103 KOMUNIKACE A ZPEVN NÉ PLOCHY
Rozpo et ( ást objektu) SO 103 KOMUNIKACE A ZPEVN NÉ PLOCHY

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

x 1 Zemní práce

Položkové zadání 

0,09

y 91 Dopl ující práce na komunikaci 1 638 873,16
x 99 Staveništní p esun hmot

71 998225111R00 P esun hmot, pozemní komunikace, kryt živi ný t 10 400,10 15,00 156 001,53

10 400,10

y 99 Staveništní p esun hmot 156 001,53
z Celkem za objekt 10 146 941,06

pro ez 1%:0,09

Hmotnosti z položek s po adovými ísly:
22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,4
5,46,48,50,51,52,55,56,57,58,59,:

60,61,62,63,65,66,67,68,69,:

Sou et:10400,10233
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 104.2 KANALIZACE DEŠ OVÁ
Rozpo et ( ást objektu) 01 STOKA  A

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

x 1 Zemní práce
1 132301202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 m3 154,70 70,00 10 829,09

8,61

25,68

63,13

74,09

31,67

-48,48
2 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 154,70 20,00 3 094,03

-48,48

8,61

25,68

63,13

74,09

31,67
3 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 101,59 340,00 34 539,95

4,31

12,84

31,56

37,04

15,83
4 132401291R00 P íplatek za hloubení rýh ve vod  v hor.5 m3 101,59 50,00 5 079,41

4,31

12,84

31,56

37,04

15,83
5 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 33,86 950,00 32 169,57

1,44

4,28

10,52

12,35

5,28
6 151101102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 4m m2 529,07 20,00 10 581,40

529,07
7 151101112R00 Odstran ní pažení st n rýh - p íložné - hl. do 4 m m2 529,07 10,00 5 290,70

529,07
8 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 203,18 15,00 3 047,64

8,61

25,68

63,13

74,09

31,67
9 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 135,45 20,00 2 709,02

4,31

12,84

31,56

37,04

15,83

1,44

4,28

10,52

12,35

5,28
10 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 189,40 15,00 2 841,00

5,14-23,02:(23,02-5,14)*1,4*(1,92+1,5)/2*0,1

23,02-68,02:(68,02-23,02)*1,4*(1,5+1,84)/2*0,1

68,02-117,02:(117,02-68,02)*1,4*(1,84+1,76)/2*0,1

117,02-138,5:(138,5-117,02)*1,4*(1,76+1,75)/2*0,1

0-5,14:5,14*1,4*(2,07+1,92)/2*0,1

(2,07+1,75)*138,5

0-5,14:5,14*1,4*(2,07+1,92)/2*0,6

5,14-23,02:(23,02-5,14)*1,4*(1,92+1,5)/2*0,6

23,02-68,02:(68,02-23,02)*1,4*(1,5+1,84)/2*0,6

68,02-117,02:(117,02-68,02)*1,4*(1,84+1,76)/2*0,6

117,02-138,5:(138,5-117,02)*1,4*(1,76+1,75)/2*0,6

0-5,14:5,14*1,4*(2,07+1,92)/2*0,3

5,14-23,02:(23,02-5,14)*1,4*(1,92+1,5)/2*0,3

23,02-68,02:(68,02-23,02)*1,4*(1,5+1,84)/2*0,3

68,02-117,02:(117,02-68,02)*1,4*(1,84+1,76)/2*0,3

117,02-138,5:(138,5-117,02)*1,4*(1,76+1,75)/2*0,3

5,14-23,02:(23,02-5,14)*1,4*(1,92+1,5)/2*0,3

23,02-68,02:(68,02-23,02)*1,4*(1,5+1,84)/2*0,3

68,02-117,02:(117,02-68,02)*1,4*(1,84+1,76)/2*0,3

117,02-138,5:(138,5-117,02)*1,4*(1,76+1,75)/2*0,3

(2,07+1,75)*138,5

5,14-23,02:(23,02-5,14)*1,4*(1,92+1,5)/2*0,3

23,02-68,02:(68,02-23,02)*1,4*(1,5+1,84)/2*0,3

68,02-117,02:(117,02-68,02)*1,4*(1,84+1,76)/2*0,3

117,02-138,5:(138,5-117,02)*1,4*(1,76+1,75)/2*0,3

Položka se používá bez ohledu na t žené množství.

0-5,14:5,14*1,4*(2,07+1,92)/2*0,1

5,14-23,02:(23,02-5,14)*1,4*(1,92+1,5)/2*0,1

23,02-68,02:(68,02-23,02)*1,4*(1,5+1,84)/2*0,1

68,02-117,02:(117,02-68,02)*1,4*(1,84+1,76)/2*0,1

117,02-138,5:(138,5-117,02)*1,4*(1,76+1,75)/2*0,1

Položkové zadání 

0-5,14:5,14*1,4*(2,07+1,92)/2*0,6

5,14-23,02:(23,02-5,14)*1,4*(1,92+1,5)/2*0,6

23,02-68,02:(68,02-23,02)*1,4*(1,5+1,84)/2*0,6

68,02-117,02:(117,02-68,02)*1,4*(1,84+1,76)/2*0,6

117,02-138,5:(138,5-117,02)*1,4*(1,76+1,75)/2*0,6

odpo et výkopu -plá   -p edpoklad:-138,5*1,4*0,25

0-5,14:5,14*1,4*(2,07+1,92)/2*0,3

odpo et výkopu -plá  :-138,5*1,4*0,25

0-5,14:5,14*1,4*(2,07+1,92)/2*0,6

5,14-23,02:(23,02-5,14)*1,4*(1,92+1,5)/2*0,6

23,02-68,02:(68,02-23,02)*1,4*(1,5+1,84)/2*0,6

68,02-117,02:(117,02-68,02)*1,4*(1,84+1,76)/2*0,6

117,02-138,5:(138,5-117,02)*1,4*(1,76+1,75)/2*0,6

0-5,14:5,14*1,4*(2,07+1,92)/2*0,3
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 104.2 KANALIZACE DEŠ OVÁ
Rozpo et ( ást objektu) 01 STOKA  A

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

x 1 Zemní práce

Položkové zadání 

11 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku p es 2m 
m3 189,40 10,00 1 894,00

189,40
12 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 138,63 50,00 6 931,60

14,36

42,80

105,21

123,48

52,78

-31,02

-100,93

-19,57

-48,48
13 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 100,94 100,00 10 093,88

135,73

-34,79
14 162701155R09 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-7 do 10000 m 

m3 189,40 25,00 4 735,00

38,78

126,16

24,46
15 167101152R09 Nakládání výkopku z hor.1-7 v množství nad 100 m3 

m3 189,40 15,00 2 841,00
16 583412034R Kamenivo drcené frakce  0/4  B T 191,77 180,00 34 518,06

191,77

y 1 Zemní práce 171 195,34
x 2 Základy a zvláštní zakládání

17 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 140,50 190,00 26 695,00

140,50

y 2 Základy a zvláštní zakládání 26 695,00
x 4 Vodorovné konstrukce

18 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva t ženého 0 - 4 mm m3 31,02 120,00 3 722,88

31,02

y 4 Vodorovné konstrukce 3 722,88
x 8 Trubní vedení

19 831263195R00 P íplatek za z ízení kanal. p ípojky DN 100 - 300 kus 3,00 779,00 2 337,00

20 871111107R00 M.plast.potrubí ve výkopu na gum.t sn ní DN 300 mm 
m 138,50 100,00 13 850,00

21 877373121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 300 
kus 3,00 179,50 538,50

22 892595111R00 Zabezpe ení konc  a zkouška vzduch. kan. DN do 400 
úsek 6,00 500,00 3 000,00

23 894421111R00 Osazení betonových dílc  šachet kus 7,00 300,00 2 100,00

24 894421112RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na 
kroužek, do 1,4 t kus 9,00 300,00 2 700,00

9,00
25 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet, skruže p echodové 

kus 6,00 300,00 1 800,00

0,16*1,4*138,5

DLE pD 

dle popisu ceníku stavebních  prací  a technologických postup

prstence

7+2

KOMPLET

drenážní trubka

št rk

geotextilie

138,5+2

100,93*1,9

68,02-117,02:(117,02-68,02)*1,4*(1,84+1,76)/2

117,02-138,5:(138,5-117,02)*1,4*(1,76+1,75)/2

podsyp:31,02*-1

obsyp:100,93*-1

potrubí:2*3,14*0,15*0,15*138,5*-1

odpo et výkopu -plá  :-138,5*1,4*0,25

0,7*1,4*138,5

-2*3,14*0,2*0,2*138,5

podsyp:31,02*1,25

obsyp:100,93*1,25

potrubí:2*3,14*0,15*0,15*138,5*1,25

23,02-68,02:(68,02-23,02)*1,4*(1,5+1,84)/2

189,4

v etn  strojního p emíst ní materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

0-5,14:5,14*1,4*(2,07+1,92)/2

5,14-23,02:(23,02-5,14)*1,4*(1,92+1,5)/2
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 104.2 KANALIZACE DEŠ OVÁ
Rozpo et ( ást objektu) 01 STOKA  A

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

x 1 Zemní práce

Položkové zadání 

6,00
26 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na 

kroužek, do 2,0 t kus 6,00 1 000,00 6 000,00

6,00
27 899103111R00 Osazení poklopu s rámem do 150 kg kus 6,00 300,00 1 800,00

6,00
28 R07 Drobné zednické výpomoce kpl 1,00 3 000,00 3 000,00
29 28656315 Odbo ka kanaliza ní   DN 300/200/45° kus 3,00 4 520,00 13 560,00
30 j11 PLASTOVÉ POTRUBÍ PPSN10 DN300 m 146,81 1 375,00 201 863,75

146,81
31 55340325 Poklop D 400-GU-B-1 litinový, bez odv trání kus 6,00 3 400,00 20 400,00

6,00
32 59224175 Prstenec vyrovnávací 625/60/120 kus 1,00 240,00 240,00

1,00
33 59224176 Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 kus 1,00 250,00 250,00
34 59224177 Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 kus 1,00 280,00 280,00
35 59224177.A Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 kus 4,00 280,00 1 120,00

4,00
36 59224353.A Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS kus 6,00 1 650,00 9 900,00
37 59224356.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 kus 2,00 1 010,00 2 020,00

2,00
38 59224367.A Dno šachetní p ímé  100/80 V max. 50 kus 6,00 6 000,00 36 000,00

6,00
39 59224373.AR T sn ní  pro šach díly  DN 1000 kompl 6,00 170,00 1 020,00

6,00

y 8 Trubní vedení 323 779,25
x 99 Staveništní p esun hmot

40 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop 
t 441,80 20,00 8 835,94

y 99 Staveništní p esun hmot 8 835,94
z Celkem za objekt 534 228,42

2

TBZ-Q PERFECT 300-775

6

pro jednotlivou šachtu 

6

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

4

6

6

6

138,5*1,06

6

1
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 104.2 KANALIZACE DEŠ OVÁ
Rozpo et ( ást objektu) 02 STOKA   B

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

x 1 Zemní práce
1 132301202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 m3 279,08 70,00 19 535,65

95,88

75,54

79,59

94,47

-66,40
2 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 279,08 20,00 5 581,61

-66,40

95,88

75,54

79,59

94,47
3 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 172,74 340,00 58 730,89

47,94

37,77

39,79

47,24
4 132401291R00 P íplatek za hloubení rýh ve vod  v hor.5 m3 172,74 50,00 8 636,90

47,94

37,77

39,79

47,24
5 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 57,58 950,00 54 700,34

15,98

12,59

13,26

15,75
6 151101102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 4m m2 906,77 20,00 18 135,32

906,77
7 151101112R00 Odstran ní pažení st n rýh - p íložné - hl. do 4 m m2 906,77 10,00 9 067,66

906,77
8 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 345,48 15,00 5 182,14

95,88

75,54

79,59

94,47
9 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 230,32 20,00 4 606,34

47,94

37,77

39,79

47,24

15,98

12,59

13,26

15,75
10 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 341,68 15,00 5 125,25

53,13

231,38

57,18
11 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku p es 2m 

m3 341,68 10,00 3 416,83

53,13

231,38

57,18
12 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 234,15 50,00 11 707,26

90,62-135,63:(135,63-90,62)*1,4*(1,97+2,24)/2*0,1

135,63-189,7:(189,7-135,63)*1,4*(2,24+1,92)/2*0,1

podsyp:42,5*1,25

obsyp:185,1*1,25

potrubí:2*3,14*0,2*0,2*189,7*1,2

podsyp:42,5*1,25

135,63-189,7:(189,7-135,63)*1,4*(2,24+1,92)/2*0,6

obsyp:185,1*1,25

potrubí:2*3,14*0,2*0,2*189,7*1,2

46,21-90,62:(90,62-46,21)*1,4*(2,08+1,97)/2*0,1

90,62-135,63:(135,63-90,62)*1,4*(1,97+2,24)/2*0,1

189,7*(2,86+1,92)

189,7*(2,86+1,92)

0-46,21:46,21*1,4*(2,86+2,08)/2*0,6

46,21-90,62:(90,62-46,21)*1,4*(2,08+1,97)/2*0,6

90,62-135,63:(135,63-90,62)*1,4*(1,97+2,24)/2*0,6

46,21-90,62:(90,62-46,21)*1,4*(2,08+1,97)/2*0,3

0-46,21:46,21*1,4*(2,86+2,08)/2*0,3

46,21-90,62:(90,62-46,21)*1,4*(2,08+1,97)/2*0,3

90,62-135,63:(135,63-90,62)*1,4*(1,97+2,24)/2*0,3

135,63-189,7:(189,7-135,63)*1,4*(2,24+1,92)/2*0,3

0-46,21:46,21*1,4*(2,86+2,08)/2*0,1

Položka se používá bez ohledu na t žené množství.

0-46,21:46,21*1,4*(2,86+2,08)/2*0,1

46,21-90,62:(90,62-46,21)*1,4*(2,08+1,97)/2*0,1

0-46,21:46,21*1,4*(2,86+2,08)/2*0,6

46,21-90,62:(90,62-46,21)*1,4*(2,08+1,97)/2*0,6

90,62-135,63:(135,63-90,62)*1,4*(1,97+2,24)/2*0,6

135,63-189,7:(189,7-135,63)*1,4*(2,24+1,92)/2*0,6

odpo et výkopu -plá   -p edpoklad:-189,7*1,4*0,25

odpo et výkopu -plá   -p edpoklad:-189,7*1,4*0,25

0-46,21:46,21*1,4*(2,86+2,08)/2*0,6

46,21-90,62:(90,62-46,21)*1,4*(2,08+1,97)/2*0,6

135,63-189,7:(189,7-135,63)*1,4*(2,24+1,92)/2*0,3

90,62-135,63:(135,63-90,62)*1,4*(1,97+2,24)/2*0,6

135,63-189,7:(189,7-135,63)*1,4*(2,24+1,92)/2*0,6

0-46,21:46,21*1,4*(2,86+2,08)/2*0,3

135,63-189,7:(189,7-135,63)*1,4*(2,24+1,92)/2*0,1

90,62-135,63:(135,63-90,62)*1,4*(1,97+2,24)/2*0,3

Položkové zadání 

0-46,21:46,21*1,4*(2,86+2,08)/2*0,3

46,21-90,62:(90,62-46,21)*1,4*(2,08+1,97)/2*0,3

90,62-135,63:(135,63-90,62)*1,4*(1,97+2,24)/2*0,3

135,63-189,7:(189,7-135,63)*1,4*(2,24+1,92)/2*0,3
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 104.2 KANALIZACE DEŠ OVÁ
Rozpo et ( ást objektu) 02 STOKA   B

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

x 1 Zemní práce

Položkové zadání 

159,79

125,90

132,64

157,45

-42,50

-185,10

-47,65

-66,40
13 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 185,91 100,00 18 590,60

185,91
14 162701155R09 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-7 do 10000 m 

m3 341,68 25,00 8 542,08

53,13

231,38

57,18
15 167101152R09 Nakládání výkopku z hor.1-7 v množství nad 100 m3 

m3 341,68 15,00 5 125,25

53,13

231,38

57,18
16 583412034R Kamenivo drcené frakce  0/4  B T 351,50 180,00 63 270,00

351,50

y 1 Zemní práce 299 954,10
x 2 Základy a zvláštní zakládání

17 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 191,70 190,00 36 423,00

191,70

y 2 Základy a zvláštní zakládání 36 423,00
x 4 Vodorovné konstrukce

18 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva t ženého 0 - 4 mm m3 42,49 120,00 5 099,14

42,49

y 4 Vodorovné konstrukce 5 099,14
x 8 Trubní vedení

19 831263195R00 P íplatek za z ízení kanal. p ípojky DN 100 - 300 kus 6,00 779,00 4 674,00

20 871111107R00 M.plast.potrubí ve výkopu na gum.t sn ní DN 400 mm 
m 189,70 150,00 28 455,00

189,70
21 877393121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 400 

kus 6,00 237,50 1 425,00
22 892595111R00 Zabezpe ení konc  a zkouška vzduch. kan. DN do 400 

úsek 5,00 500,00 2 500,00

23 894421111R00 Osazení betonových dílc  šachet kus 2,00 300,00 600,00

24 894421112RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na 
kroužek, do 1,4 t kus 4,00 300,00 1 200,00

25 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet, skruže p echodové 
kus 4,00 300,00 1 200,00

26 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na 
kroužek, do 2,0 t kus 4,00 1 000,00 4 000,00

TZB-Q PERFECT 400-885

prstence

podsyp:42,5*1,25

obsyp:185,1*1,25

potrubí:2*3,14*0,2*0,2*189,7*1,2

185*1,9

KOMPLET

drenážní trubka

št rk

geotextilie

189,7+2

0,16*1,4*189,7

DLE pD 

189,7

dle popisu ceníku stavebních  prací  a technologických postup

potrubí:2*3,14*0,2*0,2*189,7*1,2

0-46,21:46,21*1,4*(2,86+2,08)/2

46,21-90,62:(90,62-46,21)*1,4*(2,08+1,97)/2

90,62-135,63:(135,63-90,62)*1,4*(1,97+2,24)/2

135,63-189,7:(189,7-135,63)*1,4*(2,24+1,92)/2

podsyp:42,5*-1

obsyp:185,1*-1

potrubí:2*3,14*0,2*0,2*189,7*-1

odpo et výkopu -plá   -p edpoklad:-189,7*1,4*0,25

0,7*1,4*189,7

podsyp:42,5*1,25

obsyp:185,1*1,25

v etn  strojního p emíst ní materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 104.2 KANALIZACE DEŠ OVÁ
Rozpo et ( ást objektu) 02 STOKA   B

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

x 1 Zemní práce

Položkové zadání 

27 899103111R00 Osazení poklopu s rámem do 150 kg kus 4,00 300,00 1 200,00
28 R07 Drobné zednické výpomoce kpl 1,00 3 000,00 3 000,00
29 28656316 Odbo ka kanaliza ní   DN 400/200/45° kus 6,00 5 950,00 35 700,00
30 j11 PLASTOVÉ POTRUBÍ PPSN10 DN400 m 201,08 2 200,00 442 380,40

201,08
31 55340325 Poklop D 400-GU-B-1 litinový, bez odv trání kus 4,00 3 400,00 13 600,00
32 59224174.A Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 kus 2,00 230,00 460,00
33 59224353.A Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS kus 4,00 1 650,00 6 600,00
34 59224356.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 kus 2,00 1 010,00 2 020,00

2,00
35 59224359.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 kus 2,00 1 390,00 2 780,00

2,00
36 59224367.A Dno šachetní p ímé  100/80 V max. 50 kus 4,00 6 000,00 24 000,00

37 59224373.AR T sn ní  pro šach díly  DN 1000 kompl 4,00 171,00 684,00

y 8 Trubní vedení 576 478,40
x 99 Staveništní p esun hmot

38 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop 
t 764,24 20,00 15 284,87

y 99 Staveništní p esun hmot 15 284,87
z Celkem za objekt 933 239,51

189,7*1,06

2

2

TBZ-Q PERFECT 400-885

pro jednotlivou šachtu 

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 104.2 KANALIZACE DEŠ OVÁ
Rozpo et ( ást objektu) 03 STOKA  C

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

x 1 Zemní práce
1 132301202R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 m3 407,46 70,00 28 522,19

51,65

122,26

96,75

99,27

115,72

-78,19
2 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 407,46 20,00 8 149,20

51,65

122,26

96,75

99,27

115,72

-78,19
3 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 242,83 340,00 82 560,50

25,82

61,13

48,38

49,64

57,86
4 132401291R00 P íplatek za hloubení rýh ve vod  v hor.5 m3 242,83 50,00 12 141,25

25,82

61,13

48,38

49,64

57,86
5 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 80,94 950,00 76 894,62

8,61

20,38

16,13

16,55

19,29
6 151101102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 4m m2 1 041,04 20,00 20 820,88

1 041,04
7 151101112R00 Odstran ní pažení st n rýh - p íložné - hl. do 4 m m2 1 041,04 10,00 10 410,44

1 041,04
8 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 485,65 15,00 7 284,75

51,65

122,26

96,75

99,27

115,72
9 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 323,77 20,00 6 475,33

25,82

61,13

48,38

49,64

57,86

8,61

20,38

16,13

16,55

19,29
10 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 324,86 15,00 4 872,88

218,93

31,37-76,98:(76,98-1,37)*1,4*(2,12+1,73)/2*0,1

76,98-134,57:(134,57-76,98)*1,4*(1,73+2,27)/2*0,1

134,57-177,86:(177,86-134,57)*1,4*(2,27+3,19)/2*0,1

177,86-223,4:(223,4-177,86)*1,4*(3,19+2,86)/2*0,1

obsyp:0,7*1,4*223,4

134,57-177,86:(177,86-134,57)*1,4*(2,27+3,19)/2*0,3

177,86-223,4:(223,4-177,86)*1,4*(3,19+2,86)/2*0,3

0-31,37:31,37*1,4*(1,8+2,12)/2*0,1

(1,8+2,86)*223,4

0-31,37:31,37*1,4*(1,8+2,12)/2*0,6

31,37-76,98:(76,98-1,37)*1,4*(2,12+1,73)/2*0,6

76,98-134,57:(134,57-76,98)*1,4*(1,73+2,27)/2*0,6

134,57-177,86:(177,86-134,57)*1,4*(2,27+3,19)/2*0,6

134,57-177,86:(177,86-134,57)*1,4*(2,27+3,19)/2*0,3

177,86-223,4:(223,4-177,86)*1,4*(3,19+2,86)/2*0,3

Položka se používá bez ohledu na t žené množství.

31,37-76,98:(76,98-1,37)*1,4*(2,12+1,73)/2*0,3

76,98-134,57:(134,57-76,98)*1,4*(1,73+2,27)/2*0,3

Položkové zadání 

0-31,37:31,37*1,4*(1,8+2,12)/2*0,6

31,37-76,98:(76,98-1,37)*1,4*(2,12+1,73)/2*0,6

76,98-134,57:(134,57-76,98)*1,4*(1,73+2,27)/2*0,6

134,57-177,86:(177,86-134,57)*1,4*(2,27+3,19)/2*0,6

177,86-223,4:(223,4-177,86)*1,4*(3,19+2,86)/2*0,6

odpo et výkopu -plá   -p edpoklad:-223,4*1,4*0,25

0-31,37:31,37*1,4*(1,8+2,12)/2*0,3

177,86-223,4:(223,4-177,86)*1,4*(3,19+2,86)/2*0,6

0-31,37:31,37*1,4*(1,8+2,12)/2*0,6

31,37-76,98:(76,98-1,37)*1,4*(2,12+1,73)/2*0,6

76,98-134,57:(134,57-76,98)*1,4*(1,73+2,27)/2*0,6

134,57-177,86:(177,86-134,57)*1,4*(2,27+3,19)/2*0,6

177,86-223,4:(223,4-177,86)*1,4*(3,19+2,86)/2*0,6

0-31,37:31,37*1,4*(1,8+2,12)/2*0,3

177,86-223,4:(223,4-177,86)*1,4*(3,19+2,86)/2*0,1

(1,8+2,86)*223,4

31,37-76,98:(76,98-1,37)*1,4*(2,12+1,73)/2*0,3

76,98-134,57:(134,57-76,98)*1,4*(1,73+2,27)/2*0,3

odpo et výkopu -plá   -p edpoklad:-223,4*1,4*0,25

0-31,37:31,37*1,4*(1,8+2,12)/2*0,1

31,37-76,98:(76,98-1,37)*1,4*(2,12+1,73)/2*0,1

76,98-134,57:(134,57-76,98)*1,4*(1,73+2,27)/2*0,1

134,57-177,86:(177,86-134,57)*1,4*(2,27+3,19)/2*0,1

31,37-76,98:(76,98-1,37)*1,4*(2,12+1,73)/2*0,3

76,98-134,57:(134,57-76,98)*1,4*(1,73+2,27)/2*0,3

134,57-177,86:(177,86-134,57)*1,4*(2,27+3,19)/2*0,3

177,86-223,4:(223,4-177,86)*1,4*(3,19+2,86)/2*0,3

0-31,37:31,37*1,4*(1,8+2,12)/2*0,3
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 104.2 KANALIZACE DEŠ OVÁ
Rozpo et ( ást objektu) 03 STOKA  C

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

x 1 Zemní práce

Položkové zadání 

50,04

28,06

27,83
11 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku p es 2m 

m3 324,86 10,00 3 248,59

218,93

50,04

28,06

27,83
12 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 452,96 50,00 22 647,98

86,08

203,77

161,25

165,45

192,86

-218,93

-31,28

-28,06

-78,19
13 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 218,93 100,00 21 893,20

218,93
14 162701155R09 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-7 do 10000 m 

m3 324,86 25,00 8 121,47

218,93

50,04

28,06

27,83
15 167101152R09 Nakládání výkopku z hor.1-7 v množství nad 100 m3 

m3 324,86 15,00 4 872,88

218,93

50,04

28,06

27,83
16 583412034R Kamenivo drcené frakce  0/4  B T 414,20 180,00 74 556,00

414,20

y 1 Zemní práce 393 472,14
x 2 Základy a zvláštní zakládání

17 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 225,40 190,00 42 826,00

225,40

y 2 Základy a zvláštní zakládání 42 826,00
x 4 Vodorovné konstrukce

18 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva t ženého 0 - 4 mm m3 50,04 120,00 6 004,99

50,04

y 4 Vodorovné konstrukce 6 004,99
x 8 Trubní vedení

19 831263195R00 P íplatek za z ízení kanal. p ípojky DN 100 - 300 kus 3,00 779,00 2 337,00

20 871111107R00 M.plast.potrubí ve výkopu na gum.t sn ní DN 400 mm 
m 223,40 150,00 33 510,00

223,40

223,4*0,16*1,4

DLE pD 

223,4

KOMPLET

drenážní trubka

št rk

geotextilie

223,4+2

obsyp:0,7*1,4*223,4

podsyp:0,16*1,4*223,4

potrubí:0,2*0,2*3,14*223,4

278,26*0,1

218*1,9

odpo et výkopu -plá   -p edpoklad:-223,4*1,4*0,25

0,7*1,4*223,4

obsyp:0,7*1,4*223,4

podsyp:0,16*1,4*223,4

potrubí:0,2*0,2*3,14*223,4

278,26*0,1

76,98-134,57:(134,57-76,98)*1,4*(1,73+2,27)/2

134,57-177,86:(177,86-134,57)*1,4*(2,27+3,19)/2

177,86-223,4:(223,4-177,86)*1,4*(3,19+2,86)/2

obsyp:-0,7*1,4*223,4

podsyp:-0,1*1,4*223,4

potrubí:-0,2*0,2*3,14*223,4

v etn  strojního p emíst ní materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

0-31,37:31,37*1,4*(1,8+2,12)/2

31,37-76,98:(76,98-1,37)*1,4*(2,12+1,73)/2

potrubí:0,2*0,2*3,14*223,4

278,26*0,1

obsyp:0,7*1,4*223,4

podsyp:0,16*1,4*223,4

potrubí:0,2*0,2*3,14*223,4

278,26*0,1

podsyp:0,16*1,4*223,4
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 104.2 KANALIZACE DEŠ OVÁ
Rozpo et ( ást objektu) 03 STOKA  C

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

x 1 Zemní práce

Položkové zadání 

21 877393121R00 Montáž tvarovek odbo . plast. gum. kroužek DN 400 
kus 3,00 237,50 712,50

22 892595111R00 Zabezpe ení konc  a zkouška vzduch. kan. DN do 400 
úsek 4,00 500,00 2 000,00

23 894421111R00 Osazení betonových dílc  šachet kus 6,00 300,00 1 800,00

24 894421112RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na 
kroužek, do 1,4 t kus 5,00 300,00 1 500,00

5,00
25 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet, skruže p echodové 

kus 6,00 300,00 1 800,00
26 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na 

kroužek, do 2,0 t kus 6,00 1 000,00 6 000,00

27 899103111R00 Osazení poklopu s rámem do 150 kg kus 6,00 300,00 1 800,00
28 R07 Drobné zednické výpomoce kpl 1,00 3 000,00 3 000,00
29 28656316 Odbo ka kanaliza ní   DN 400/200/45° kus 3,00 5 950,00 17 850,00
30 j11 PLASTOVÉ POTRUBÍ PPSN10 DN400 m 236,80 2 200,00 520 968,80

236,80
31 55340325 Poklop D 400-GU-B-1 litinový, bez odv trání kus 6,00 3 400,00 20 400,00
32 59224174.A Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 kus 1,00 230,00 230,00
33 59224176 Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 kus 1,00 250,00 250,00
34 59224177.A Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 kus 3,00 280,00 840,00
35 59224353.A Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS kus 6,00 1 650,00 9 900,00
36 59224356.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 kus 2,00 1 010,00 2 020,00

2,00
37 59224359.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 kus 1,00 1 390,00 1 390,00

1,00
38 59224362.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 kus 2,00 2 780,00 5 560,00
39 59224367.A Dno šachetní p ímé  100/80 V max. 50 kus 6,00 6 000,00 36 000,00

6,00
40 59224373.AR T sn ní  pro šach díly  DN 1000 kompl 6,00 170,00 1 020,00

y 8 Trubní vedení 670 888,30
x 99 Staveništní p esun hmot

41 59224177 Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 kus 1,00 280,00 280,00
42 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop 

t 905,72 20,00 18 114,34

y 99 Staveništní p esun hmot 18 394,34
z Celkem za objekt 1 131 585,77

2

1

TBZ-Q PERFECT 400-885

6

pro jednotlivou šachtu 

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

dle popisu ceníku stavebních  prací  a technologických postup

prstence

5

TZB-Q PERFECT 400-885

223,4*1,06
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 104.2 KANALIZACE DEŠ OVÁ
Rozpo et ( ást objektu) 04 STOKA  D

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

x 1 Zemní práce
1 132301201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 46,75 70,00 3 272,23

25,06

34,18

-12,50
2 132301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 46,75 20,00 934,92

-12,50

25,06

34,18
3 132401201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.5 m3 29,62 340,00 10 071,00

12,53

17,09
4 132401291R00 P íplatek za hloubení rýh ve vod  v hor.5 m3 29,62 50,00 1 481,03

12,53

17,09
5 132501201R00 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.6 m3 9,87 950,00 9 379,83

4,18

5,70
6 151101102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 4m m2 134,59 20,00 2 691,78

134,59
7 151101112R00 Odstran ní pažení st n rýh - p íložné - hl. do 4 m m2 134,59 10,00 1 345,89

134,59
8 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 59,24 15,00 888,62

25,06

34,18
9 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 39,49 20,00 789,88

12,53

17,09

4,18

5,70
10 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 65,51 15,00 982,69

10,00

43,74

11,78
11 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku p es 2m 

m3 65,51 10,00 655,10
12 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 38,55 50,00 1 927,38

-12,50

41,76

56,97

-34,99

-8,00

-4,71
13 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 34,99 100,00 3 498,60

34,99
14 162701155R09 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-7 do 10000 m 

m3 65,51 25,00 1 637,75
15 167101152R09 Nakládání výkopku z hor.1-7 v množství nad 100 m3 

m3 65,51 15,00 982,65
16 583412034R Kamenivo drcené frakce  0/4  B T 50,96 180,00 9 172,44

50,96

y 1 Zemní práce 49 711,79
x 2 Základy a zvláštní zakládání

0-14,99:14,99*1,4*(1,91+2,07)/2

14,99-35,7:(35,7-14,99)*1,4*(2,07+1,86)/2

obsyp:0,7*1,4*35,7*-1

podsyp:1,4*0,16*35,7*-1

potrubí :3,14*0,2*0,2*37,5*-1

0,7*1,4*35,7

26,82*1,9

14,99-35,7:(35,7-14,99)*1,4*(2,07+1,86)/2*0,1

(1,91+1,86)*35,7

(1,91+1,86)*35,7

0-14,99:14,99*1,4*(1,91+2,07)/2*0,6

0-14,99:14,99*1,4*(1,91+2,07)/2*0,3

14,99-35,7:(35,7-14,99)*1,4*(2,07+1,86)/2*0,3

0-14,99:14,99*1,4*(1,91+2,07)/2*0,1

14,99-35,7:(35,7-14,99)*1,4*(2,07+1,86)/2*0,1

obsyp:8*1,25

podsyp:34,99*1,25

potrubí :2*3,14*0,2*0,2*37,5*1,25

v etn  strojního p emíst ní materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

odpo et výkopu na plá  p edpoklad:35,7*1,4*0,25*-1

Položkové zadání 

0-14,99:14,99*1,4*(1,91+2,07)/2*0,6

14,99-35,7:(35,7-14,99)*1,4*(2,07+1,86)/2*0,6

odpo et výkopu na plá  p edpoklad:35,7*1,4*0,25*-1

odpo et výkopu na plá  p edpoklad:35,7*1,4*0,25*-1

0-14,99:14,99*1,4*(1,91+2,07)/2*0,6

14,99-35,7:(35,7-14,99)*1,4*(2,07+1,86)/2*0,6

14,99-35,7:(35,7-14,99)*1,4*(2,07+1,86)/2*0,6

0-14,99:14,99*1,4*(1,91+2,07)/2*0,3

14,99-35,7:(35,7-14,99)*1,4*(2,07+1,86)/2*0,3

0-14,99:14,99*1,4*(1,91+2,07)/2*0,3

14,99-35,7:(35,7-14,99)*1,4*(2,07+1,86)/2*0,3

Položka se používá bez ohledu na t žené množství.

0-14,99:14,99*1,4*(1,91+2,07)/2*0,1
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 104.2 KANALIZACE DEŠ OVÁ
Rozpo et ( ást objektu) 04 STOKA  D

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

x 1 Zemní práce

Položkové zadání 

17 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 37,70 190,00 7 163,00

37,70

y 2 Základy a zvláštní zakládání 7 163,00
x 4 Vodorovné konstrukce

18 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva t ženého 0 - 4 mm m3 8,00 120,00 959,62

8,00

y 4 Vodorovné konstrukce 959,62
x 8 Trubní vedení

19 831263195R00 P íplatek za z ízení kanal. p ípojky DN 100 - 300 kus 4,00 779,00 3 116,00

20 871111104R00 M.plast.potrubí ve výkopu na gum.t sn ní DN 300 mm 
m 37,84 100,00 3 784,20

37,84
21 877375122R00 Montáž nalepovací tvar. z plastu na potrubí DN 300 

kus 4,00 366,50 1 466,00
22 892585111R00 Zabezpe ení konc  a zkouška vzduch. kan. DN do 300 

úsek 3,00 500,00 1 500,00

3,00
23 894421111R00 Osazení betonových dílc  šachet kus 3,00 300,00 900,00

24 894421112RT1 Osazení betonových dílc  šachet skruže rovné, na 
kroužek, do 1,4 t kus 3,00 300,00 900,00

3,00
25 894422111RT1 Osazení betonových dílc  šachet, skruže p echodové 

kus 3,00 300,00 900,00

3,00
26 894423111RT1 Osazení betonových dílc  šachet šachtová dna, na 

kroužek, do 2,0 t kus 3,00 1 000,00 3 000,00

3,00
27 899103111R00 Osazení poklopu s rámem do 150 kg kus 3,00 300,00 900,00
28 R07 Drobné zednické výpomoce kpl 1,00 3 000,00 3 000,00
29 2865631 Odbo ka kanaliza ní   DN 300/200/45° kus 4,00 4 520,00 18 080,00
30 j11 PLASTOVÉ POTRUBÍ PPSN10 DN300 m 40,07 1 375,00 55 093,50

40,07
31 55340325 Poklop D 400-GU-B-1 litinový, bez odv trání kus 3,00 3 400,00 10 200,00
32 59224174.A Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 kus 1,00 230,00 230,00
33 59224176 Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 kus 1,00 250,00 250,00
34 59224177.A Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 kus 1,00 280,00 280,00
35 59224353.A Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS kus 3,00 1 650,00 4 950,00
36 59224356.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 kus 3,00 1 010,00 3 030,00
37 59224367.A Dno šachetní p ímé  100/80 V max. 50 kus 3,00 6 000,00 18 000,00

3,00
38 59224373.AR T sn ní  pro šach díly  DN 1000 kompl 3,00 170,00 510,00

y 8 Trubní vedení 130 089,70
x 99 Staveništní p esun hmot

39 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop 
t 121,60 20,00 2 432,05

3

pro jednotlivou šachtu 

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

TBZ-Q PERFECT 300-775

35,7*1,4*0,16

DLE pD 

35,7*1,06

dle popisu ceníku stavebních  prací  a technologických postup

3

prstence

3

3

TZB-Q PERFECT 300-775

3

37,8*1,06

35,7+2

KOMPLET

drenážní trubka

št rk

geotextilie
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 104.2 KANALIZACE DEŠ OVÁ
Rozpo et ( ást objektu) 04 STOKA  D

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

x 1 Zemní práce

Položkové zadání 

y 99 Staveništní p esun hmot 2 432,05
z Celkem za objekt 190 356,16
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 104.2 KANALIZACE DEŠ OVÁ
Rozpo et ( ást objektu) 05 RETEN NÍ NÁDRŽE  D ,C1 ,C

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

x 1 Zemní práce
1 115101201R00 erpání vody na výšku do 10 m, p ítok do 500 l h 100,00 100,00 10 000,00

2 115101301R00 Pohotovost erp.soupravy, výška 10 m, p ítok 500 l 
den 10,00 50,00 500,00

3 131301202R00 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 1000 m3 m3 514,28 70,00 35 999,31

161,47

71,32

281,49
4 131301209R00 P íplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 m3 514,28 2,00 1 028,55

161,47

71,32

281,49
5 131401202R00 Hloubení zapažených jam v hor.5 do 1000 m3 m3 385,71 340,00 131 140,35

121,10

53,49

211,12
6 131501202R00 Hloubení zapažených jam v hor.6 do 1000 m3 m3 385,71 950,00 366 421,56

53,49

121,10

211,12
7 151101102R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 4m m2 494,42 40,00 19 776,96

118,73

41,62

52,44

38,76

206,98

35,90
8 151101112R00 Odstran ní pažení st n rýh - p íložné - hl. do 4 m m2 439,34 10,00 4 393,44

88,13

17,14

52,44

38,76

206,98

35,90
9 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 514,28 5,00 2 571,38

71,32

161,47

281,49
10 161101151R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 771,41 8,00 6 171,31

121,10

121,10

53,49

53,49

211,12

211,12
11 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku p es 2m 

m3 88,41 10,00 884,07

161,47

-0,56

-3,08

-69,42
12 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku p es 2m 

m3 341,94 10,00 3 419,40

131,92

-51,74

62,56vsakovací nádrž D:(5,2+4)*(2,8+4)*1,0

-0,2*2,8*1

-15,4*0,2*1

-15,4*2,8*1,61

Vsakovací nádrž C1:19,4*6,8*1,0

-1,2*15,4*2,8

vsakovací nádrž D:(5,2+4)*2,85*2

(2,8+4)*2,85*2

(15,4+4)*(2,8+4)*(2,81+0,25)*0,3

vsakovací nádrž D :(5,2+4)*(2,8+4)*2,85*0,3

(5,2+4)*(2,8+4)*2,85*0,3

vsakovací nádrž C:(35,2+4)*(2,8+4)*2,64*0,3

vsakovací nádrž  C1:14,4*3,06*2

2,8*3,06*2

vsakovací nádrž D :(5,2+4)*2,85*2

(2,8+4)*2,85*2

(35,2+4)*(2,8+4)*2,64*0,3

(15,4+4)*(2,8+4)*(2,81+0,25)*0,4

vsakovací nádrž C:(35,2+4)*2,64*2

(2,8+4)*2,64*2

vsakovací nádrž D :(5,2+4)*(2,8+4)*2,85*0,4

nádrž C1 :(15,4+4)*(2,8+4)*(2,81+0,25)*0,4

vsakovací nádrž C:(35,2+4)*(2,8+4)*2,64*0,4

C1:(15,4+4)*(2,8+4)*(2,81+0,25)*0,3

vsakovací nádrž C:(35,2+4)*(2,8+4)*2,64*0,4

vsakovací nádrž C1:(15,4+4)*(2,8+4)*(2,81+0,25)*0,4

vsakovací nádrž C:(35,2+4)*2,64*2

(2,8+4)*2,64*2

vsakovací nádrž D:(5,2+4)*(2,8+4)*2,85*0,4

vsakovací nádrž C:(35,2+4)*(2,8+4)*2,64*0,4

01:(15,4+4)*(2,8+4)*(2,81+0,25)*0,3

vsakovací nádrž 2:(5,2+4)*(2,8+4)*2,85*0,3

vsakovací nádrž C:(35,2+4)*(2,8+4)*2,64*0,3

vsakovací nádrž D:(5,2+4)*(2,8+4)*2,85*0,3

vsakovací nádrž C1:(15,4+4)*(2,8+4)*(2,81+0,25)*0,3

vsakovací nádrž C:(35,2+4)*(2,8+4)*2,64*0,3

vsakovací nádrž C1:(15,4+4)*3,06*2

(2,8+4)*3,06*2

Položkové zadání 

p edpoklad 

p edpoklad 

vsakovací nádrž C1:(15,4+4)*(2,8+4)*(2,81+0,25)*0,4

vsakovací nádrž D:(5,2+4)*(2,8+4)*2,85*0,4
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 104.2 KANALIZACE DEŠ OVÁ
Rozpo et ( ást objektu) 05 RETEN NÍ NÁDRŽE  D ,C1 ,C

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

x 1 Zemní práce

Položkové zadání 

-17,47

266,56

-118,27

68,39
13 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 178,23 50,00 8 911,40

80,47

33,78

63,97
14 181101101R00 Úprava plán  v zá ezech v hor. 1-4, bez zhutn ní m2 131,92 8,00 1 055,36

131,92
15 199000002R00 Poplatek za skládku horniny m3 341,94 15,00 5 129,09

131,92

-51,74

62,56

-17,47

266,56

-118,27

68,39
16 162701155Ra1 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-7 do 10000 m 

m3 341,94 25,00 8 548,49

131,92

-51,74

62,56

-17,47

266,56

-118,27

68,39
17 167101152R09 Nakládání výkopku z hor.1-7 v množství nad 100 m3 

m3 341,94 50,00 17 096,98

131,92

-51,74

62,56

-17,47

266,56

-118,27

68,39
18 175103111R09 Obsyp objektu m3 826,80 100,00 82 680,00

290,22

-51,74

137,63

-17,47

586,43

-118,27
19 583412034R Kamenivo drcené frakce 8-16 T 176,20 220,00 38 763,65

131,08

-82,08

44,26

-26,27

-35,2*2,8*1,2

C1:15,4*2,8*1,6*1,9

-1,2*15*2,4*1,9

D:5,2*2,8*1,6*1,9

-1,2*2,4*4,8*1,9

ást vhodnou zeminou 734,16 m3

ást št rkem 92,6 m3

Vsakovací nádrž C1:19,4*6,8*2,2

-1,2*15,4*2,8

vsakovací nádrž D:(5,2+4)*(2,8+4)*2,2

-5,2*2,8*1,2

vsakovací nádrž C:(35,2+4)*(2,8+4)*2,2

-1,2*15,4*2,8

vsakovací nádrž D:(5,2+4)*(2,8+4)*1,0

-5,2*2,8*1,2

vsakovací nádrž C:(35,2+4)*(2,8+4)*1,0

-35,2*2,8*1,2

273,55*0,25

-5,2*2,8*1,2

vsakovací nádrž C:(35,2+4)*(2,8+4)*1,0

-35,2*2,8*1,2

273,55*0,25

Vsakovací nádrž C1:19,4*6,8*1,0

-35,2*2,8*1,2

273,55*0,25

Vsakovací nádrž C1:19,4*6,8*1,0

-1,2*15,4*2,8

vsakovací nádrž D:(5,2+4)*(2,8+4)*1,0

Vsakovací nádrž C1:19,4*6,8*1,0

-1,2*15,4*2,8

vsakovací nádrž D:(5,2+4)*(2,8+4)*1,0

-5,2*2,8*1,2

vsakovací nádrž C:(35,2+4)*(2,8+4)*1,0

C1:0,61*(15,4+4)*(2,8+4)

D:0,54*(5,2+4)*(2,8+4)

C:0,24*(35,2+4)*(2,8+4)

(15,4+4)*(2,8+4)

-5,2*2,8*1,2

vsakovací nádrž C:(35,2+4)*(2,8+4)*1,0

-35,2*2,8*1,2

273,55*0,25

v etn  strojního p emíst ní materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 104.2 KANALIZACE DEŠ OVÁ
Rozpo et ( ást objektu) 05 RETEN NÍ NÁDRŽE  D ,C1 ,C

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

x 1 Zemní práce

Položkové zadání 

299,62

-190,43

y 1 Zemní práce 744 491,28
x 8 Trubní vedení

20 J01 Akumula ni box 01 montáž a dodávka kus 361,00 1 450,00 523 450,00

99,00

31,00

231,00
21 J02 Akumula ni box 02 a  propojovací potrubí montáž a 

dodávka kus 3,00 15 000,00 45 000,00

1,00

1,00

1,00

y 8 Trubní vedení 568 450,00
x 99 Staveništní p esun hmot

22 998276101R00 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop 
t 347,55 20,00 6 950,93

y 99 Staveništní p esun hmot 6 950,93
z Celkem za objekt 1 319 892,21

-34,8*2,4*1,2*1,9

c1:99

D:31

C:231

p ipojovací potrubí jedné p ípojky bude 2 m

C1:1

D:1

C:1

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

C:35,2*2,8*1,6*1,9
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 110 VE EJNÉ OSV TLENÍ
Rozpo et ( ást objektu) 01 VE EJNÉ OSV TLENÍ

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

x 1 Zemní práce
1 113106123 Rozebrání dlažeb nebo dílc  komunikací pro p ší ze  

zámkových dlaždic m2 5,00 35,00 175,00
2 113107111 Odstran ní podkladu pl do 50 m2 z kameniva t ženého tl 

100 mm m2 5,00 50,00 250,00
3 120001101 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení m3 4,80 280,00 1 344,00
4 171201211a1 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce v  

odvozu na skládku 10 km t 107,10 50,00 5 355,00
5 421958110.R0 Lávka d ev ná  - p echodová lávka - p emost ní výkop  

provizorní kus 1,00 1 000,00 1 000,00

y 1 Zemní práce 8 124,00
x 5 Komunikace
6 566901111 Vyspravení podkladu po p ekopech kamenivem t ženým  

nebo št rkopískem m3 13,50 255,00 3 442,50
7 594111111 Kladení dllažby pod komunikace z lomového kamene s  

provedením lože z kameniva t ženého 10x10 cm
m2 15,00 550,00 8 250,00

8 596211111 Kladení zámkové dlažby komunikací pro p ší tl 60 mm 
skupiny A pl do 100 m2 m2 5,00 190,00 950,00

9 592450400 dlažba zámková - 10 % nový materiál m2 0,50 210,00 105,00

y 5 Komunikace 12 747,50
x 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

10 935113111.M0 Osazení betonového kabelového žlabu s krycím víkem  
rozm ru do 200 x 200 mm m 30,00 350,00 10 500,00

11 592270000 Betonový kabelový žlab 50 x 15 x 15 cm kus 60,00 150,00 9 000,00
12 945412112 Teleskopická hydraulická montážní plošina v zdvihu  do 

21 m den 14,00 1 250,00 17 500,00
13 286112520 trubka KGEM s hrdlem 315X7,7X2M SN4KOEX,PVC kus 23,00 1 200,00 27 600,00
14 286112470 trubka KGEM s hrdlem 200X4,9X5M SN4KOEX,PVC kus 3,00 810,00 2 430,00
15 783291001 Nát ry asfaltovým lakem kovových dopl kových 

konstrukcí jednonásobné m2 50,00 80,00 4 000,00
16 945412112.R0 Autoje áb 8t den 5,00 1 750,00 8 750,00

y 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 79 780,00
x 21-M Elektromontáže

17 210100001 Ukon ení vodi  v rozvád i nebo na p ístroji v etn  
zapojení pr ezu žíly do 2,5 mm2 kus 222,00 20,00 4 440,00

18 210100003 Ukon ení vodi  v rozvád i nebo na p ístroji v etn  
zapojení pr ezu žíly do 35 mm2 kus 224,00 38,00 8 512,00

19 210202013 Montáž svítidel ve ejného osv tlení na výložník kus 37,00 135,00 4 995,00
20 348449220 svítidlo ve ejného osv tlení dle standardu majitele VO, 

záruka min. 5 let, uchycení na výložn kus 5,00 8 900,00 44 500,00

21 348449220.R0 svítidlo ve ejného osv tlení dle standardu majitele VO, 
záruka min. 5 let, uchycení na výložn kus 17,00 8 800,00 149 600,00

22 348449220.R0 svítidlo ve ejného osv tlení dle standardu majitele VO, 
záruka min. 5 let, uchycení na výložn kus 10,00 8 950,00 89 500,00

23 348449220.R0 svítidlo ve ejného osv tlení dle standardu majitele VO, 
záruka min. 5 let, uchycení na výložn kus 3,00 8 200,00 24 600,00

SV TLO TYP D

Položkové zadání 

3000 K 

SV TLO TYP A 

LED 70 W

3000 K 

SV TLO TYP B

LED 40 W

3000 K

SV TLO TYP C

LED 20 W
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 110 VE EJNÉ OSV TLENÍ
Rozpo et ( ást objektu) 01 VE EJNÉ OSV TLENÍ

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

x 1 Zemní práce

Položkové zadání 

24 348449220.R0 svítidlo ve ejného osv tlení dle standardu majitele VO, 
záruka min. 5 let, uchycení na výložn kus 2,00 8 900,00 17 800,00

25 210204011 Montáž stožár  osv tlení ocelových samostatn  stojících 
délky do 12 m kus 26,00 780,00 20 280,00

26 316740690 stožár osv tlovací K 8 - žárov  zinkovaný zevnit  i vn  s 
termoplastou ochranou spodní ásti - silni

kus 17,00 4 800,00 81 600,00
27 316740710 stožár osv tlovací K 10 - žárov  zinkovaný zevnit   i vn  s 

termoplastovou ochranou spodní ástí - st
kus 5,00 6 400,00 32 000,00

28 316740650 stožár osv tlovací K 5 - žárov  zinkovaný zevnit  i vn  s 
termoplastovou ochranou spodní ástí - stu

kus 3,00 3 500,00 10 500,00
29 316740670 stožár osv tlovací K 6 - žárov  zinkovaný  zevnit   i vn  s 

termoplastovou ochranou spodní ásti- stu
kus 1,00 5 000,00 5 000,00

30 210204204 Montáž elektrovýzbroje stožár  osv tlení 4 okruhy 
kus 26,00 200,00 5 200,00

31 10.074.573.M Stožárová elektro-výzbroj pro vodi e do pr m. 25 mm2, 
3x pojistka 6A kus 16,00 760,00 12 160,00

32 10.074.573.M Stožárová elektro-výzbroj pro vodi e do pr m. 25 mm2, 
3x pojistka 6A kus 9,00 760,00 6 840,00

33 10.074.573.M Stožárová elektro-výzbroj pro vodi e do pr m. 25 mm2, 
3x pojistka 6A kus 1,00 760,00 760,00

34 210204112 Montáž výložník  osv tlení dvouramenných nást nných 
hmotnosti do 70 kg kus 10,00 155,00 1 550,00

35 348444630 Dvouramenný výložník V2, žárov  zinkovaný zevnit  i 
vn , 180°, vyložení 1,5 m na každou stranu

kus 10,00 2 000,00 20 000,00
36 210204103 Montáž výložník  osv tlení jednoramenných sloupových 

hmotnosti do 35 kg kus 13,00 155,00 2 015,00
37 316770755.M0 Výložník V1 délky 2,0 m pro p echodové svítidlo ve  

výšce 6 m na silni ním stožáru K8, žárov  zinkova
kus 12,00 1 200,00 14 400,00

38 316770755.M0 Výložník V1 délky 2,0 m pro p echodové svítidlo ve  
výšce 6 m na silni ním stožáru K8, žárov  zinkova

kus 1,00 950,00 950,00
39 210220001 Montáž uzem ovacího vedení vodi  FeZn pomocí 

svorek na povrchu páskou do 120 mm2 (7 % prost ih
m 950,00 28,00 26 600,00

40 354418950 svorka p ipojovací SP1 k p ipojení kovových ástí 
kus 35,00 12,00 420,00

41 354419860 svorka odbo ovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4  
mm    FeZn kus 100,00 18,00 1 800,00

42 354419960 svorka odbo ovací a spojovací SR 3a pro spojování 
kruhových a páskových vodi     FeZn kus 80,00 32,00 2 560,00

43 354410730 drát pr m r 10 mm FeZn kg 50,00 38,00 1 900,00
44 354420620 páska zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 1 000,00 38,00 38 000,00
45 210810045 Uložení m d ných vodi  CYKY 3x1,5 mm2 m 400,00 15,00 6 000,00
46 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 400,00 13,00 5 200,00
47 220880206.R0 Uložení kabelu  CYKY nad 4 x 10 mm do kabelové 

chráni ky a do výkopu m 1 420,00 18,00 25 560,00
48 341110800 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 (pro ez 10 %)

m 1 420,00 160,00 227 200,00
49 220060423 Položení ochranné trubky do kabelového lože pr m ru 

do 110 mm m 1 135,00 22,00 24 970,00

P ECHOD PRO CHODCE

LED 30 W

3000 K              

SV TLO TYP E

LED 70 W

5 000 K 
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 110 VE EJNÉ OSV TLENÍ
Rozpo et ( ást objektu) 01 VE EJNÉ OSV TLENÍ

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

x 1 Zemní práce

Položkové zadání 

50 345713530.M0 trubka elektroinstala ní, kabelová ohebná do zem   KF 
09160 m 1 115,00 28,00 31 220,00

51 345713530.M0 trubka elektroinstala ní, kabelová ohebná do zem   KF 
09160 m 20,00 28,00 560,00

52 220410941.R0 Montáž pojistkové sk ín  SP v etn  vyzbrojení pro VO 
v etn  základu a zavedení kabeláže ks 1,00 855,00 855,00

53 357117330.M0 sk í   pojistková SVO-1, 9x 160 A, pilí , plastové  
provedení, schváleného typu v etn  vnit ní výzbro

ks 1,00 13 700,00 13 700,00
54 226411270.R0 Montáž a dodáka tepeln  smrštitelné trubi ky zž pro 

uzemn ní kus 13,00 26,00 338,00
55 210204011-D Demontáž stožár  osv tlení ocelových samostatn  

stojících délky do 12 m kus 8,00 360,00 2 880,00
56 210204105-D Demontáž výložník  osv tlení sloupových hmotnosti do 

70 kg kus 7,00 155,00 1 085,00
57 210204201-D Demontáž elektrovýzbroje stožár  osv tlení 1 okruh 

kus 8,00 68,00 544,00
58 210205001.R0 Demontáž svítidel VO na demontovaných stožárech 

kus 8,00 68,00 544,00
59 220001001.R0 Demontáž uzemn ní demontovaného stoáru VO kus 8,00 32,00 256,00
60 220001008.R0 Demontáž kabel  pro p ipojení svítidel VO (CYKY 3x1,5, 

15 m kabelu v 1 demontovaném míst ks 8,00 32,00 256,00
61 221005002.R0 Uložení demontovaných stožár , výložník  a svítidel VO 

do skladu majitele m sto T ebí ) - vzd
ks 12,00 600,00 7 200,00

62 221001002.R0 Demontáž kabeláže VO v demontovaném míst  ks 8,00 32,00 256,00
63 240304530 Rozvád  'RVO - Rafaelova sever' dle specifikace v  PD a 

standard  investora a provozovatele VO v T e
kus 1,00 37 500,00 37 500,00

64 240304530 Rozvád  'RVO - Rafaelova sever' dle specifikace v  PD a 
standard  investora a provozovatele VO v T e

kus 1,00 37 500,00 37 500,00
65 PM P idružený materiál % 3,00 5 250,00 15 750,00
66 PPV Podíl p idružených výkon  % 3,00 5 250,00 15 750,00

y 21-M Elektromontáže 1 083 606,00
x 22-M Montáže oznam. a zabezp. za ízení

67 220110346 Montáž štítku kabelového pr b žného kus 100,00 6,00 600,00
68 354421100M.0 štítek plastový - ozna ovací kus 100,00 6,00 600,00
69 220182022 Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez 

z ízení lože a bez krytí m 1 000,00 21,00 21 000,00
70 345713600.M0 trubka elektroinstala ní ohebná, HDPE 40/33 mm m 1 000,00 30,00 30 000,00
71 220182023 Kontrola tlakut snosti HDPE trubky za sekci kus 5,00 155,00 775,00
72 220182024 Ozna ení optického kabelu nebo spojky dvojicí magnetu - 

pozici ur í odbor vnit ní správy M Ú T e
kus 5,00 370,00 1 850,00

73 220182025 Kontrola pr chodnosti trubky pro optický kabel km 1,00 155,00 155,00
74 220182026 Montáž spojky na HDPE trubce rovné nebo reduk ní 

kus 30,00 18,00 540,00
75 562411200 spojka na optické vedení HDPE 40, certifikovaná kus 30,00 150,00 4 500,00
76 220182029 Montáž plastové komory na spojkování optického kabelu

kus 3,00 670,00 2 010,00
77 345731050 p ístupová komora pro HDPE rozvody, pojezdová 

800x795x1220 mm kus 3,00 5 105,00 15 315,00
78 345731080 víko komory pojezdové komory, litinové kus 3,00 1 648,00 4 944,00

y 22-M Montáže oznam. a zabezp. za ízení 82 289,00
x 46-M Zemní práce p i extr.mont.pracích

79 460200263 Hloubení kabelových nezapažených rýh ru n  š 50 cm , 
hl 80 cm, v hornin  t  3-4 m 30,00 82,00 2 460,00

80 460050813 Hloubení nezapažených jam pro stožáry a pojistkové  
sk ín  ru n  v hornin  t  3-4 m3 27,52 82,00 2 256,64

81 460080033 Základové konstrukce ze ŽB t . C 16/20 m3 27,52 1 400,00 38 528,00
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 110 VE EJNÉ OSV TLENÍ
Rozpo et ( ást objektu) 01 VE EJNÉ OSV TLENÍ

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

x 1 Zemní práce

Položkové zadání 

82 460201602 Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli 
rozm r  strojn  v hornin  t  1 a 2 m3 81,40 70,00 5 698,00

83 460201603 Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli 
rozm r  strojn  v hornin  t  3 m3 166,50 116,00 19 314,00

84 460201604 Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli 
rozm r  strojn  v hornin  t  4 m3 85,10 153,00 13 020,30

85 460201605 Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli 
rozm r  strojn  v hornin  t  5 m3 25,90 230,00 5 957,00

86 460201606 Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli 
rozm r  strojn  v hornin  t  6 m3 7,40 525,00 3 885,00

87 460201607 Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli 
rozm r  strojn  v hornin  t  7 m3 3,70 823,00 3 045,10

88 460201612 Zarovnání kabelových rýh š do 60 cm po výkopu strojn
m 887,00 8,00 7 096,00

89 1623012a1 Vodorovné p emíst ní výkopku z jakýchkoliv hornin na 
vzdálenost do 10000 m m3 27,20 62,00 1 686,40

90 171201201 Uložení sypaniny na skládky v  poplatku m3 27,20 11,00 299,20
91 181102302 Úprava plán  v zá ezech se zhutn ním m2 264,00 5,00 1 320,00
92 181301101 Rozprost ení ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v 

rovin  nebo ve svahu do 1:5 m2 450,00 30,00 13 500,00
93 215901101 Zhutn ní podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo 

nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 450,00 5,00 2 250,00
94 460421101 Lože kabel  z písku nebo št rkopísku tl 10 cm nad kabel, 

bez zakrytí, ší ky lože do 65 cm m 887,00 22,00 19 514,00
95 460490013 Krytí kabel  výstražnou fólií ší ky 34 cm m 1 200,00 6,00 7 200,00
96 283234200 fólie varovná PE  ší e 33 cm m 1 200,00 2,00 2 400,00
97 460560063 Zásyp a hutn ní rýh ru n  ší ky do 60 cm, hloubky 80 až 

100 cm, z horniny t ídy 3 m 887,00 25,00 22 175,00
98 564251111 Podklad nebo podsyp ze št rkopísku ŠP tl 150 mm - 

podklad pod chodníky m2 5,00 75,00 375,00
99 565166111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované  

kamenivo OKH) tl 80 mm š do 3 m m2 10,00 255,00 2 550,00
100 583461440 dr  serpentinit erná frakce 4 - 8 mm VL t 10,00 220,00 2 200,00
101 589811080 recyklát sm sný frakce 0/32 t 10,00 150,00 1 500,00
102 583441700 št rkodr  frakce 0-32 amfibolit t 10,00 220,00 2 200,00
103 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) t . I tl 50 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 10,00 240,00 2 400,00
104 919123121 T sn ní spár p itavením asfaltových izola ních pás  v 

CB krytu m 20,00 80,00 1 600,00
105 919124121 Dilata ní spáry vkládané v cementobetonovém krytu s 

vypln ním spár asfaltovou zálivkou m 20,00 80,00 1 600,00
106 919735113 ezání stávajícího živi ného krytu hl do 150 mm m 20,00 80,00 1 600,00

y 46-M Zemní práce p i extr.mont.pracích 187 629,64
z Celkem za objekt 1 454 176,14
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 113 SADOVÉ ÚPRAVY
Rozpo et ( ást objektu) 01 SADOVÉ ÚPRAVY

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

x 1 Terénní úpravy
1 16710-3101 Nakládaní neulehlého výkopu z hromad zeminy schopné 

zúrodn ní m3 1 086,40 40,00 43 456,00
2 16230-6111 Vodorovné p emíst ní výkopu bez naložení, avšak se 

složením zemin schopných zúrodn ní, na vzdálenost
m3 1 086,40 50,00 54 320,00

3 18100-6114 Rozprost ení zemin schopných z rodn ní v rovin  a ve 
sklonu do 1:5, tlouš ky vrstvy p es 0,20 do 0,3

m2 5 432,00 25,00 135 800,00

y 1 Terénní úpravy 233 576,00
x 2 Výsadby d evin
4 18310-1221 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemin  t . 1 až 4 

s vým nou p dy na 50% (s p ípadným naložen
kus 26,00 660,00 17 160,00

5 18410-2114 Výsadba d eviny s balem do p edem vyhloubené jamky 
se zalitím v rovin  nebo na svahu do 1:5, p i pr

kus 26,00 455,00 11 830,00
6 18421-5133 Ukotvení d eviny t emi k ly (v etn  ochrany proti 

poškození kmene v míst  vzep ení) délky p es 2 do
kus 26,00 135,00 3 510,00

7 18421-5412 Zhotovení závlahové mísy u solitérních d evin v rovin  
nebo na svahu do 1:5, o pr m ru mísy p es 0

kus 26,00 70,00 1 820,00
8 18450-1131 Zhotovení obalu kmene a spodních ástí v tví stromu z 

juty ve dvou vrstvách v rovin  nebo na sv
m2 26,00 20,00 520,00

9 18491-1421 Mul ování vysazených rostlin mul ovací k rou, tl. do 100 
v rovin  nebo na svahu do 1:5 m2 26,00 75,00 1 950,00

10 99823-1311 P esun hmot pro sadovnické a krajiná ské úpravy strojn  
dopravní vzdálenost do 5000 m. t 3,90 1 550,00 6 045,00

11 1 Mul ovací k ra m3 2,60 900,00 2 340,00
12 2 Hadice flexibilní pro zálivku kus 26,00 60,00 1 560,00
13 3 Univerzální hnojivo NPK kus 130,00 30,00 3 900,00
14 4 K l 2,5 m, pr m r 9 cm, s fazetou na špici, impregnovaný

kus 78,00 125,00 9 750,00
15 5 Juta na obalení kmene 7bm x strom bm 364,00 8,00 2 912,00
16 6 Úvazky ke strom m 2bm x strom bm 52,00 8,00 416,00
17 7 Zahradnický substrát na vým nu do jam m3 5,20 955,00 4 966,00

y 2 Výsadby d evin 68 679,00
x 8 Stromy

18 9 Robinia pseudoacacia 'UMBRACULIFERA', VK, ok 14-16 , 
bal kus 26,00 3 850,00 100 100,00

y 8 Stromy 100 100,00
x 3 Založení trávník

19 18480-2111 Chemické odplevelení p dy p ed založením kultury, 
trávníku nebo zpevn ných ploch o vým e jednotliv

m2 6 518,40 2,00 13 036,80
20 18340-3131 Obd lání p dy rytím p dy hl. do 200 mm v zemin  t . 1 až 

2 v rovin  nebo na svahu do 1:5 m2 5 432,00 5,00 27 160,00
21 18580-2113 Hnojení p dy nebo trávníku v rovin  nebo na svahu do 

1:5 um lým hnojivem  na široko t 0,16 18 500,00 3 015,50
22 18340-3153 Obd lání p dy hrabáním v rovin  nebo na svahu do 

1:05:00 m2 5 432,00 2,00 10 864,00
23 18141-1131 Založení parkového trávníku na p d  p edem p ipravené, 

plochy do 1000 m2 výsevem v etn  utaže
m2 5 432,00 7,50 40 740,00

24 18580-3111 Ošet ení trávníku jednorázové v rovin  nebo na svahu do 
1:5 (pokosení, shrabání, naložení shrabu

m2 5 432,00 2,50 13 580,00
25 10 Herbicid pro odplevelení p dy l 1,00 355,00 355,00
26 11 NPK trávníkové hnojivo kg 162,96 30,00 4 888,80

Položkové zadání 

1 km
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 113 SADOVÉ ÚPRAVY
Rozpo et ( ást objektu) 01 SADOVÉ ÚPRAVY

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

x 1 Terénní úpravy

Položkové zadání 

27 12 Osivo sm s travní parková - okrasná - pro pobytové 
plochy, special. odoln jší sm s snášející zát ž

kg 162,96 115,00 18 740,40

y 3 Založení trávník 132 380,50
x 4 Rozvojová a udržovací pé e

28 18585-1121 Dovoz vody pro zálivku na vzdálenost do 1000 m m3 10,40 355,00 3 692,00
29 18580-4311 Zalití rostlin vodou plochy záhon  jednotliv  do 20 m2

m3 20,80 255,00 5 304,00

30 13 Herbicid pro odplevelení p dy l 0,50 355,00 177,50

y 4 Rozvojová a udržovací pé e 9 173,50
z Celkem za objekt 543 909,00

3* PO VÝSADB
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) VRN,OPN VRN OPN
Rozpo et ( ást objektu) 01 VRN, OPN PRO STAVEBNÍ OBJEKTU V ROZPO

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

x opn Zemní práce
1 R16 Zajišt ní dokladu o p edání pozemk  soubor 1,00 500,00 500,00

y opn Zemní práce 500,00
x 799 Ostatní
2 R10 Realiza ní dokumentace zhotovitele soubor 1,00 500,00 500,00

3 R11 Do asná dopravní opat ení soubor 1,00 10 000,00 10 000,00

4 R12 Vybudování za ízení staveništ  soubor 1,00 2 500,00 2 500,00

5 R13 Provoz za ízení staveništ  soubor 1,00 1 000,00 1 000,00

6 R14 Odstran ní za ízení staveništ  soubor 1,00 500,00 500,00

7 R15 Koordina ní a kompleta ní innost, soubor 1,00 2 500,00 2 500,00

8 R2 Bezpe nostní opat ení p i výstavb  dle plánu BOZP 
p ípravná faze soubor 1,00 250,00 250,00

9 R4 Pr b žná fotodokumentace stavby soubor 1,00 250,00 250,00

10 R5 Zkoušky a revize soubor 1,00 3 500,00 3 500,00

11 R6 Individuální vyzkoušení soubor 1,00 1 500,00 1 500,00

Položkové zadání 

Podrobná fotodokumentace pr b hu výstavby - položka zahrnuje náklady na z ízení foto nebo video dokumentace a 
jej archivaci. Fotodokumentace zachytí pr b h výstavby výstavby objektu v etn  p ípojek a veškerých zakrývaných 
konstrukcí . Fotodokumentace bude len na p ehledn  dle  definice TDI.

Náklady zhotovitele, související s provád ním zkoušek a revizí p edepsaných technickými normami nebo 
objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

Revize elektro

Náklady spojené se z ízením p ípojek energií k objekt m za ízení staveništ , vybudování p ípadných m ících 
odb rných míst a z ízení, p ípadná p íprava území pro objekty za ízení staveništ  a vlastní vybudování objekt  
za ízení staveništ  v etn  oplocení .

Koordina ní a kompleta ní innost celé stavby. Náklady na ztížené podmínky provád ní tam, kde jsou stavební práce 
zcela nebo z ásti omezovány provozem okolí stavby . Jde zejména o zvýšené náklady v d sledku nezbytného 
respektování stávající dopravy, práce ovliv ující vyhlášky , KHS,OIP, HZS, M Ú ŽP atd.   ovliv ující stavební práce 
apod. Režijní náklady stavby vyplývající z pln ní podmínek uvedených ve smlouv  o dílo.

Instalace bezpe nostních prvk  p i výstavb . Dle plánu BOZP .Budované konstrukce  stavby musí být zajišt ny 
zábranami proti pádu osob, za snížené viditelnosti musí být opat eny osv tlením. Veškeré prostory stavby musí být 
zajišt ny proti vstupu nepovolaných osob. Rozsah dle konkrétního postupu prací. Fakturováno bude postupn  po 
provedení jednotlivých ástí stavby.

pot eba podrobn jšího zpracování projektové dokumentace do v tších podrobností, p ípadn  kde bude pot ebné 
p izp sobení dokumentace pro speciální technologické postupy (nap . dílenské výkresy, detaily, výkresy výztuže a 
podrobné statické výpo ty prefabrikát , výkresy tesa ských konstrukcí, podložené statickými výpo ty, výkresy 
profesních ástí, podrobné technologické postupy vybraných inností).

koordinace realiza ní dokumentace s dokumentací souvisejících investic.

Náklady na vybavení objekt  za ízení staveništ , ostraha staveništ ,  odovodn ní staveništ , náklady na energie 
spot ebované dodavatelem v rámci provozu za ízení staveništ , náklady na pot ebný úklid v prostorách za ízení 
staveništ , náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech za ízení staveništ  a na p ípojkách energií, osv tlení 
staveništ .

Položka zahrnuje náklady na projektovou p ípravu, projednání, pronájem a instalaci dopravního zna ení v etn  
údržby b hem výstavby. Zhotovitel vypracuje Projektová p íprava, projednání, pronájem a instalace. Zhotovitel 
vypracuje a projedná na p íslušném dopravním inspektorátu projekt dopravního zna ení. Dále zajistí projednání 
zvláštního užívání komunikace, ostatních ve ejných ploch a p ípadné uzavírky komunikací a objízdných tras. 
Pronájem a instalace dopravního zna ení a sv telné signalizace, jejich rozmíst ní a p emís ování a jejich údržba v 
pr b hu výstavby v etn  následného odstran ní po ukon ení stavebních prací. Fakturováno bude postupn  po 
provedení jednotlivých díl ích ástí stavby.

Sou ástí této položky jsou i náklady na další innosti a požadavky stavby

Zajišt ní dokladu o p edání pozemk  do asn  dot ených stavbou vlastník m s vyjád ením vlastníka

Realiza ní a dílenskou dokumentaci musí zhotovitel zajistit za tímto ú elem:
up esn ní provád cí dokumentace na základ  konkrétních typu materiál , technologických postup , stroj  a za ízení, 
vytý ení stávajících inženýrských sítí, provedených pr zkum  (nap . kopaných sond)

Odstran ní objekt  za ízení staveništ  v etn  p ípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu 
povrch  po odstran ní za ízení staveništ  a úklid ploch, na kterých bylo za ízení staveništ  provozováno. Uvedení 
území do p vodního stavu .

Sou ástí této položky jsou i náklady na další innosti a požadavky pro BOZP,PO,

Detaily, dílenská dokumentace, výkresy výztuže, podrobné statické  výpo ty veškerých nosných konstrukcí , výkresy 
profesních ástí, za dodržení projektové dokumentace pro DSP a vysout ženého výkazu vým r . Koordinace s 
projekty  souvisejícich investic . 
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) VRN,OPN VRN OPN
Rozpo et ( ást objektu) 01 VRN, OPN PRO STAVEBNÍ OBJEKTU V ROZPO

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

x opn Zemní práce

Položkové zadání 

12 R7 Dokumentace skute ného provedení soubor 1,00 2 500,00 2 500,00

13 R8 Geodetické zam ení skute ného provedení stavby, a 
soubor 1,00 15 000,00 15 000,00

14 R9 Vytý ení stavby a inženýrských sítí soubor 1,00 20 000,00 20 000,00

y 799 Ostatní 60 000,00
z Celkem za objekt 60 500,00

Provedení Statických zát žových zkoušek plán .

Protokol o zkouškách hutn ní podsyp , obsypu a násyp  potrubí

Protokol o provedení tlakových zkoušek

Položka zahrnuje práce nutné k odzkoušení   rozvodu , kanalizace ( kamerové  a tlakové zkoušky) , elektro   ve 
vzájemných vazbách a k prokázání, že dodávka je schopna zkušebního provozu. V paušální cen  musí být obsaženy 
veškeré náklady na vlastní provedení zkoušek, jejich organizaci, náklady na energie, média a materiály nutné pro 
provedení zkoušek. 

Položka zahrnuje náklady na zajišt ní výchozích vyty ovacích údaj  (výchozí vyty ovací a výškové body), prov ení 
stávajících výškových kót terénu a výškových kót a polohy staveb významných z hlediska p edm tné stavby a 
prov ení souladu t chto údaj  s projektovou dokumentací. Dále položka zahrnuje veškeré vyty ovací práce pro 
realizaci p edm tné stavby. Sou ástí položky jsou i náklady na vytý ení inženýrských sítí jejich správci. P esnou 
polohu sítí zjistí Zhotovitel kopanými sondami. 

Náklady na vyhotovení dokumentace skute ného provedení stavby a její p edání objednateli v požadované form  a 
požadovaném po tu.

Položka obsahuje provád ní pr b žného zam ení budovaných IS a objekt  . 

Protokol z kamerové inspekce kanaiza ních potrubí

Vydání této dokumentace v po tu dle návrhu smlouvy o dílo ..

Vypracování geometrického plánu dokon ené stavby  v systému JTSK, výškový systém Balt po vyrovnání. 
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