Oprava mostu ev.¢. 11817-3 most pfes Vapenicky potok v Luhach
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| Zahdjeni stavby

50 001 Demolice

bouraci price

S0 101 Komunikace

odstranéni konstrukcl vozovky

vikopy

trubni propustek vé Celo

provedeni spodnich vrstey vozovky

asfoltové vestvy véetnd mostu

zadriny systém

50 201 Most ev. €. 11817-3

pfiprovné proce

onrovizorni pfevedeni potoke

vykopy + €erpaci jirmky

podkladni beton + zakiady

spodni stavba

nosnd konstrukce

izolace, ochrana izolace, drendi za opéromi

zdsypy

uprava koryto feky

fimsy

zdadriny systém

dokonéovaci prdce

50 331 3tola

vikopy

prodiovleni Stoly

Iasypy

SO 801 Kaceni

vvkdceni stromd a smyceni ndletovwch dfevin

SO 802 Vysadba
vysadba stromi a kefi
hydroosev

50 901 DIO

oznaleni objizdné trasy

odznaieni objizdné trasy

oprava objizdné trasy

50 902 Lavka pro pési

ndsypy

dfevénd konstrukce+ldvka

odstranéni

Idak.’mc'g-‘nr stavby




