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Příloha č. 1

Krycí list ZBV
Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS l Číslo ZBV:
11/331 sojovice, rekonstrukce mostu ev. č. 331-008 l čÍslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 1 3
Inundační most v km 0,330 203/2

Objednatel: Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 00 Praha 5, Smíchov
lČ: 70891095

Zhotovitel: Společnost 11/331 sojovice, rekonstrukce mostu
se sídlem: HABAU CZ s.r.o., Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice
založená společníky:
1. HABAU CZ s.r.o., Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice ičo: 26068338
2. Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6 IČO: 28868781
3. Porr a.s, Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 IČO: 43005560

Rekapitulace ZBV č. 13 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
záporných kladných a Změn kladných celkem

13.1 0,00 0,00 0,00

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných kladných a Změn kladných celkem

13.2 0,00 0,00

část ZBV č, Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
záporných kladných a Změn kladných celkem

13.3 -19 872,44 0.00 -19 872.44

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast ZBV c. záporných kladných a Změn kladných celkem

13.4 0.00 0.00 0.00

část ZBV č, Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchl
záporných kladných a Změn kladných celkem

13.5 0,00

Suma ZBV Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
č. záporných kladných a Změn kladných celkem
13 -19 872.44 0,00 -19 872,44

Části ZBV se čÍs|ují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávajÍcÍ číslo Skupiny.
stejný systém čĹslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis oceněni změn položek.

ZBV - krycí list &slo parě:
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Příloha č. 2

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: uslo ŠUÄJŠ ) Cisio ZBV:
11/331 sojovice, rekonstrukce mostu cv. č. 331-008 l číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 13.3
Inundační most v km 0,330 203/2
Strany smlouvy o dílo č. S-0887/DOP/2017 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 1' :.6.2017 (dále jen Smlouva):
Objednatel: středočeský kraj, Zborovská 11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: Společnost 11/331 Sojovice, rekonstrukce mostu, se sídlem: HABAU CZ s.r.o., Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice

Při|ohY Změnového listu: Parě č.
1. Krycí list 1 počet listů 1 Objednatel
2, Změnový list 1 počet listů 2 Zhotovitel
3. Zápis o projednáni oceněni soupisu prací 1 počet listů 3 Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 4 TDI
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 5 Regionálni dotační kancelář
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů
7. Ostatní doklady dle přehledu dokladů O počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel
Popis a zdůvodněni Změny:

Podrobný technický popis Změny:
Změna se týká upřesnění rozsahu prací na základě upřesněni v ROS a na základě skutečně provedených prací na stavbě.

Zdůvodněni Změny:
V rámci RDS a přesným výkazem výztuže pro základové konstrukce došlo k úpravě množství oproti předpokladu v PDPS. Množství etonářské
výztuže je nižší než v PDPS.
Z důvodu použití propustného materiálu pro násypová tělesa přilehlých komunikaci bylo v rámci stavby upuštěno od zabudování zpětných klapek u
vyústěni rubových drenáži opěr na povrch, neboť by tyto prvky již neměly patřičný význam pro omezeni vniku vlhkosti do násypu.
V rámci předložené změny se tedy jedná o odečteni položek, resp. méněpráce, které v rámci daného objektu nebyly zhotovitelem provedeny.

Tato změna vznikla dopřesněnim v RDS a na základě skutečně provedených prací. jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která jsou tak
podle § 5, odst. 1, pism.c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňujíci
prováděni změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění
celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadáváni veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o
změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

, . Cena navrhovaných Změn .Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn . . Součet absolutních hodnot Změn
, . . záporných a Změn kladných . .zapornych kladných kladných a Změn zápornýchcelkem

-19 872,44 0,00 -19 872,44 19 872,44
Podp s vy adÉu e souMas se Změnou:

Zhotovitel stavbyvedoucí) měno jindřich Net šil datum ,5 -;: ?,11! , podpis

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Miroslav Seidl datum 1 ú ) podpis

Technicky dozor investora jméno Ing jan Vol k datum n ··nj- ňij podpis
0

Supervize jméno datum podpis
Zástupce Objednatele: jméno Ing. Milan Fiala datum a' (', 'j' fZ" ,t ' podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli. že u tohoto SO/PS, který je součásti uvedené Stavby, budou provedeny Změny. jež jsou podrobně popsány,
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašuji, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou
zlepšením dle ČI. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto
Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho Kipojuji příslušné
osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednate (Oprávněná osoba Objednate e) jméno Mart'n Herman datum podp's l

Ing. Jan Vitek, Ph.0· datum pod
jmé'° HABAU CZ s.r.o. 1 5 "01- 7019

Ing. Petr Křenek, " .
jméno HABAU CZ s.r.o. datum podpis

Petr Jelínek datum 1 ú · r '- ' podpisZhotovitel jméno Společnost T.A.Q. s.r.o. \

Ing. Pavel Hirsch d,t,m podpi,
jméno Porra.s. 1 S "01" ?619

, Ing. Petr Semerád datum podpisjméno Porr.a.s.

Číslo paré



Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednáni ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechný skupiny - pro ZBV číslo: 13
Název Stavby:
11/331 sojovice, rekonstrukce mostu ev. č. 331-008

Číslo SO/PS l číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS):
Inundační most v km 0,330

203/2

Údaje v KČ bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

13 057 439,58

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných

Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)-

P R W

cena 3Ulŕ'3 v preacnozicr" LbV: Uda!e v kč bez dph
Cena všech Změn Cena všech Změn

. . . Cena SO/PS po Rozdíl ceny SO/PS pozapornych v kladných v . .
. . . . všech předchozích všech predchozichpredchozich Změnách predchozich Změnách Změnách a ve Smlouvěna SO/PS Změnách na SO/PS

2 3 - zadat 4 -zadat 5=1"3"4 6=5-1

stavebnúmontážní práce -369 037,00 196 016,43 12 884 419,01 -173 020,57

ena navr ovanyc ena navr ovanyc Cena všech ZměnC h ' h C h ' h . Cena všech Změn
Změn záporných na Změn kladných na k|ad?ych na ,SO/PS kladných na SO/PS k ceně(predchozich aSO/PS SO/PS . SO/PS dle Smlouvy v %navrhovanych)

7 8 -zadat 9-zadat 10=4+9 11=10/1

stavebni/montážní práce -19 872,44 0,00 196 016,43 0,00%

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS .
, . Rozdíl ceny SO/PS po tetozáporných na SO/PS Cena SO/PS po této po této Změně oproti .Změně oproti ceně SO/PS(předchozích a Změně ceně SO/PS dle 0/

, dle Smlouvy v ,onavrhovanvch) Smlouvv
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavebnMontážnl práce -388 909,44 12 864 546,57 -192 893,01 -1,48%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jindřich Netušil 1 'j -01" n'í?

Projektant (autorský dozor): Ing. Miroslav Seidl 1 ú "C:" ::íí

Stavební dozor: Ing. jan Volek 1? 'é:-

Zástupce Objednatele: Ing. Milan Fiala 1 4 03, 2319

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové Ing. Milan Peška 1 4, 03. 2019
projednáni Změny:



Příloha č 4

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 13
Stavba: 11/331 sojovice, rekonstrukce mostu cv. č. 331-008
objekt: Inundační most v km 0,330
Popis změny:

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Č. 203/2

Skupina Změn: 3

C Kód položky Popis MJ Množstvl ve MnoZstvi ve Množství rozdílu Cena za měrnou Cena celkem ve Změny záporné v Cena celkem ve Rozdíl cen celkem Rozdíl cen
smlouvě méně iednotkµ v k¢. Smlové y K¢ Kč Změny kladné v Kč [Mně v kč v kč ce|kem V %

1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 12 13 14
28 275361116 výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505 t 13.309 13.308 -0.001 33 837.30 450 340,63 -33.84 0.00 -3384 -3384 -0.01

85 1391355111 Montáž koncových klapek hrdlových on 200 kus 4.000 0,000 -4.000 399.55 1 598.20 -1 598,20 0.00 -1 598.20 -1 59820 -100,00

86 422840180 klapka zpětná koncová DN200 kus 4 000 0.000 -4,000 4 560 10 18 240,40 -18 240.40 0.00 -18 240,40 -18 240,40 -100,00

Celkem . -"9 8 2Á4Ĺ
0,O€· -=9 872,44 AB 872,44

_1



Název a evidenční číslo Stavby: 11/331 sojovice, rekonstrukce

1 přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 128 315 324,43

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 129 314 178,76

Aktuálni smluvní částka (cena stavby) vC.
DPH 156 470 156,30

3=(2/1)°100 Procento změny přijaté smluvní částky 100,78%

4=(25/1)"100 SIedovánf vyhrazených změn (Skupina l) -0,02%

5".(28/1)'100 Sledováni záměny položek (Skupina 2) 0,00%

Příloha č 5

~~·

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN
'

I
. 8kdoUni 10mô1u 15 % p'm pQdst11ňou zmônu pto Zm4ny 6,11%40=(19/1) 100 ,Upomé dle S u. adm, (S}. pl"m- b)

-1- -2- -3 - -4- -5-
- i

Vyhrazená změna (Doměrky) Zámóna poIoZôk (zÁpoa|ávän¢!' Nepředvídanost Nezbytnost Změny dc minimis

. Změny Suma
Změny Změny Suma Změn Suma absolutn|ch

, Změny dc mĹnImis
Změny záporné Změny Upomé Suma Změn záporná Suma Změn záporné Procentní . záporné p.ocentni Suma Změn absolutních

" · Ĺ Změny I · (15% nebo(zadávat se Změny Hodnota ZBV (udávat se Změny záporných a (zactévat $0 Zm6ny kkdnó zápomych a (zadávat se Změny kladné vyjádření záporných a hodnot Změn (zadávat se vy ádření záporných a hodnot Změn llmit16 %SO ZBV č. Název SO/PS l předmět Změny znaménkem kladné znaménkem kladnô Změn kladných znAm6nkem Zm6n kkdnjjch znaménkem

Změny kladné Změn kladných a Změn kladné . . Hmit 149 224 000minus) mínus) kladných záporných "naménkem Změny kladné Změn kladných kladných a Změn KČ)
minus) mlnus) miňů$) záporných

16 17 18 19=23+26+29+33 20=24"27"30+3 21=19+20 23 24 25=23"24 26 27 »m+27 29 30 31=(30/1)"100 32-29+30 32A=ABS(29)"30 33 34 35=(34/1)"100 36=33+34 36A=ABS(33)"34 37 38=(37/1)'100

111331 sojovice, rekonstrukce mostu cv. č. 331-008 - 6 551 236,22 7 550 090,54 998 854,32 - 29 757,45 0,00 - 29 757,45 0,00 0,00 om l -6 521 478,77 7 550 090,54 5,88% 1 028 611,77 14 071 569,31 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%

201 1 l Most pFm jiíerul - 2 844 877,83 936 480,13 - 1 908 397,70 0,00 0,00 - 2 844 877,83 936 480,13 0,73% -1 908 397,70 3 781 357,96ROS P2+P3 zméniň paženi, umenný záhcjz 0,00% 0,00 0,00 0,00%
2 Most přes jizeru l201_2 doŇesOni vYzläe v ROS - 588 313,27 101 022,00 - 407 291,27 óDO 0,00 - 588 313,27 101 022,00 0,08% -487 291,27 689 335,27 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Inundační mostl - 128 995,93 402 535,03 273 539,10 0,00 0,00 - 128 995,93 402 535,03 0,31% 273 539,10 531 530,96 0,00% 0,00 0,003 ROS: doměrky 0,00%

Inundační mosu - 369 037,00 196 016,43 - 173 020,57 0,00 0,00 - 369 037,00 196016,43 0,15% -173 020,57 565 053,43 0,00% 0,00 0,00 0,00%203 1 4 ROS: doměrkv

Most přes Jizeru l201_3 5 doďesn6ní dle ROS části 300 400,500 - 103 216,01 765 270,46 662 054,45 O,® 0,00 - 103 216,01 765 270,46 0,60% 662 054,45 868 486,47 0,00% 0,00 0,00 0,00%

201 4 6 Most přes Jizeru lorovizomĹ cesty a p|ochy p'o jeřáb 0,00 3 367 608,67 3 367 608,67 0,00 0,00 0,00 3 367 608,67 2,62% 3 367 608,67 3 367 608,67 0,00% 0,00 0,00 0,00%
251 _1 7 Demolice stávajíciho mostu přes jizeru l úprava koryta · 1 590 341,61 1 781 157,82 190 816,21 0,00 0,00 - 1 590 341,61 1 781 157,82 1,39% 190 816,21 3 371 499,43 0,00% 0,00 0,00 0,00%

201 5 8 Most přes jizeru lskuteCQ orovedené oráče, doměrkv - 50 276,08 0,00 · 50 276,08 - 29 757,45 0,00 - 29 757,45 0,00 - 20 518,63 0,00 0,00% -20 518,63 20 518,63 0,00% 0,00 0,00 0,00%
002 1 9 Připnva území - káceni dKvin l . 65 251,51 0,00 . 65 251,51 om 0,00 - 65 251,51 O,® 0,00% -65 251,51 65 251,51 0,00% 0,00 0,00 0,00%

0'¥'F'

, 151j 10 P'ovkomi komunikace přeložky sih¶lcQ Jll331 l . 13 086,97 0,00 - 13 086,97 0,00 0,00 - 13 086,97 0.00 0,00% -13 086,97 13 086,97 0,00% 0,00 0,00práce 0,00%
152 1 11 Provizorní komunikace polní cesty l - 717 846,47 0,00 - 717 846,47 0,00 0,00 - 717 846,47 0,00 0,00% -717 846,47 717 846,47 0,00% 0,00objekt 0,00 0,00%
202 2 12 lnundačni most v km 0,410 l - 60121,10 0,00 - 60121,10 0,00 0,00 - 60121,10 0,00 0,00% -60121,10 60121,10 0,00% O,® 0,00 0,00%

'k práce
203 2 13 lnundaCni most v km 0,330/ - 19 872,44 0,00 - 19 872,44 0,00 0,00 ' 19 872,44 0,00 0,00% -19 872,44 19 872,44 0,00% 0,00 0,00

práce 0,00%
O (X) Q QC) QA) O 00 0,00 0,00% Q on O 00 0,00% 0,00 Q,QQ O 00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 Q 00% 0,00 Q.QQ 0,00% Q,QQ 0,00 Q.ňC!%
Q QQ 0,00 0.00 0,00 O 00 CL0Q% 0,00 0,00 0,OU% O.® QQO 0,00%
O 00 Q (X) Q,® 000 0.00 Q.QQ% O ClO O 00 0,00% 0,00 O.QQ 0.00%
0,00 0,00 om 0,00 (LOň 0.00% 0,00 ano 0,00% l).® 0,00 Q Q0%
Q,® 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0.00 0,00 0,00%
QOO 0,QQ Č),0Q O 00 O.® 0.00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,QQ 0.00%
0,00 0,00 0,00 0,00 Q,QQ 0,00% 0,00 QQQ 0,00% Q.QQ 0,00 0.®%
Q.QQ 0,00 0,00 nm ODD 0,00% 0,00 0,00 0,00% om 0,00 0,00%
0,00 0,00 CLOD 000 0,00 Q,QQ% 0,00 QQQ 0,00% 0,00 Q,® 0,00%

" i 0.00 0,00 O.ClO 0,00 Q.® 0ňO% 0,00 l),® 0,00% om Q.® QN%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,(X) 0.00% 0.00 0,00 0,00%
0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0.00 0,00% 0,00 CLOD 0,00%
0,00 0,00 O.® 0,00 Q.QQ O 00% 0,00 0,00 0,00% om 0.00 QQQ%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00'% 0,00 0,00 0,00% O,® 0,00 0.00%
0.00 0,00 O (X) O 00 Q QQ 0,00% 0,00 Q QQ 0,00% 0,00 0.00 QQQ%

1 přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 128 315 324,43

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 129 314 178,76

Aktuálni smluvní částka (cena stavby) vC.
DPH 156 470 156,30

3=(2/1)°100 Procento změny přijaté smluvní částky 100,78%

4=(25/1)"100 SIedovánf vyhrazených změn (Skupina l) -0,02%

5".(28/1)'100 Sledováni záměny položek (Skupina 2) 0,00%

. 8kdoUni 10mô1u 15 % p'm pQdst11ňou zmônu pto Zm4ny 6,11%40=(19/1) 100 ,Upomé dle S u. adm, (S}. pl"m- b)

mostu ev. č. 331-008

6=32+36 Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a
Skupiny 4 1 028 611,77

ování limitu 30 % · součet Skupiny 3 a Skupiny 4 0,80%

8=1'0,3 Zákonný limit30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 38 494 597,33

9=(32A'1)'¶0C Sledováni Hmitu 50 % 10,97%
Skupina 3

UM36A.'1Y10C Slódováni Hmitu 50 %
Skupina 4 0,00%

Suma absolutních hodnot

1(ja=32a+36a Změn kladných a Změn 14 071 569,31záporných pro Skupinu 3 a
Skupinu 4

zákonný limit 50 % pro
1¶=řä5 Skupinu 3 a Skupinu 4 64 157 662,22

12=(37/1)'100 Sledování limitu 15 % 0,00%

13=37 Sledování limitu 149 224 000 Kč 0,00

14=14268800Ck37 149 224 000,00
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Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 13

Název a evidenční číslo stavby: II/331 sojovice, rekonstrukce mostu ev. Č. 331-008

Název stavebního objektu l provozního ,Inundačni most v km 0,330souboru (SOIl'S):

Číslo SOIl'S l číslo změny SOIl'S: 203 /2

SouČást dokumentace ZBV
Doklad ANO V

(počet lish"l) NE - Ulozeno
Zniěnový rozpočet SO 203 7
Stanovisko TDI ke změně 1
Stanovisko AD ke změně 1

Počet listů celkem 9
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ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ (SOD " změna SO č. 1 " 2)

Stavba: 11/331 sojovice, rekonstrukce mostu ev. č. 331-008
objekt: so 203 -Inundační most v km 0,330

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum:

. Množství v Množství v MnožstvíPČ TV Kód poIozky Popis MJ . JC Náklad v rozpočtu Náklad v dodatcích Náklad celkem
rozpočtu dodatcich celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13

Celkem 13 057 439,58

D HSV Práce a dodávky HSV 11 854 644,16

-192 893,01 12 864 546,57

-192 893,01 11 661 751,26

D 1 Zemni práce

1 K 113152111 Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva těženého m3 13,650 24,816 38,466 212,22 2 896,803 5 266,45 8163,25

2 K 131301102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 516,095 0,784 516,879 195,19 100 736,583 153,03 100 889,61

3 K 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3 258,048 0,392 258,440 44,54 11 493,458 17,46 11 510,92

4 K 133301101 Hloubení Šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 1,000 0,000 1,000 1 300,83 1 300,830 0,00 1 300,83
5 K 133301109 Pň'platek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4 m3 1,000 0,000 1,000 196,34 196,340 0,00 196,34

6 K 162501102 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 m3 654,496 654,496 119,21 78 022,468 0,00 78 022,47až 4

7 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 m3 348,555 0,000 348,555 153,27 53 423,025 0,00 53 423,02až 4

8 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny m3 6 622,545 6 622,545 7,86 52 053,204 0,00 52 053,20tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
9 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 327,248 327,248 170,30 55 730,334 0,00 55 730,33

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 675,803 675,803 15,72 10 623,623 0,00 10 623,62

11 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 662,255 662,255 112,66 74 609,648 0,00 74 609,65

12 K 175101201 Obsypáni objektu nad pň'lehlým původním terénem sypaninou bez. . m3 719,283 0,000 719,283 273,79 196 932,493 0,00 196 932,49prohozeni, uloženou do 3 m

13 M 583312010 štěrkopísek netříděný stabilizační zemina t 744,867 744,867 242,40 180 555,761 0,00 180 555,76

14 K 175101209 Příplatek k obsypáni objektu za ruční prohození sypaniny, uložené m3 719,283 719,283 104,80 75 380,858 0,00 75 380,86do 3 m

D 2 Zakládání 2 923 687,92 -91 032,76 2 832 655,16
15 K 212792212 Odvodněni mostní opěry - drenážnl flexibilní plastové potrubí ON

160 m 57,300 2,70 60,000 216,15 12 385,395 583,61 12 969,00

893 955,32 5 436,94 899 392,37
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16 K 213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 Š do 6 m m2 173,600 0,000 173,600 15,72 2 728,992 0,00 2 728,99

17 M 693110110 geotextilie separační dle TP97 m2 199,640 0,000 199,640 48,50 9 682,540 0,00 9 682,54

18 K 213311113 Pol?täre zhutnené pod základy z kameniva drceneho frakce 16 aZ
mm m3 85,875 0,000 85,875 1 265,46 108 671,378 0,00 108 671,38

19 K 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných 173,600 0,000 173,600 6,55 1 137,080 0,00 1 137,08
sypkých 1(d) do 0,8 m2

20 K 226213613 'Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1250 mm hl do 10 m hor. m 140,400 -14,400 126,000 4 575,83 642 446,532 -65 891,95 576 554,58

Zřízení pilot svislých d do 1250 mm hl do 10 m bez vytažení pažnic 140,400 -14,400 126,000 1 030,97 144 748,188 -14 845,97 129 902,22
21 K 231112113 z betonu železového m

22 M 589329420 směs pro beton třída C25-30 XF3 frakce do 22 mm m3 158,708 0,000 158,708 3 544,90 562 603,989 0,00 562 603,99

23 k 231611114 'výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 t 10,174 0,392 10,566 33 998,43 345 900,027 13 327,38 359 227,41

24 K 239111113 Odbourání vrchní Části znehodnocené výplně pilot D piloty do 1250
,mm m 20,400 -5,400 15,000 5 881,90 119 990,760 -31 762,26 88 228,50

25 K 275321117 Základové patky a bloky ze ŽB C 25/30 m3 91,470 1,859 93,329 4 043,97 369 901,936 7 517,74 377 419,68

26 K 275354111 Bednění základových patek - zřízení m2 116,440 1,064 117,504 974,64 113 487,082 1 037,02 114 524,10
27 K 275354211 Bednění základových patek - odstranění m2 116,440 1,064 117,504 242,35 28 219,234 257,86 28 477,09
28 k 275361116 výztuž základových patek a bloků z betonářské oceli 10 505 t 13,309 -0,652 12,657 33 837,30 450 340,626 -22 061,92 428 278,71

29 K 291111111 Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného O až 63 mm m3 13,650 24,816 38,466 838,40 11444,160 20 805,73 32 249,89

D 3 Svislé a kompletní konstrukce
30 K 317171125 Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou spřaženou kus 68,000 0,000 68,000 306,54 20 844,720 0,00 20 844,72

31 M 548792040 kotva římsy na mostě s povrchovou ochranou dle TZ, TKP 19,4 kus 68,CU) 0,000 68,000 1 063,70 72 331,600 0,00 72 331,60
32 K 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 22,254 0,000 22,254 6 261,80 139 350,097 0,00 139 350,10
33 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 92,431 0,000 92,431 1 933,56 178 720,884 0,00 178 720,88
34 K 317353221 Bednění mostních řims všech tvarů - odstranění m2 92,431 0,000 92,431 242,35 22 400,653 0,00 22 400,65
35 k 317361116 výztuž mostních říms z betonářSké oceli 10 505 t 3,171 0,000 3,171 33 837,30 107 298,078 0,00 107 298,08
36 K 334323118 Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 m3 54,340 -7,215 47,125 5 458,77 296 629,562 -39 385,03 257 244,54
37 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37 m3 32,722 0,000 32,722 5 441,74 178 064,616 0,00 178 064,62

38 K 334351112 Bedněni systémove mostnich opěr a uložných prahů z překliÉek proŽB - zřízení m2 120,280 -8,280 112,000 1 214,37 146 064,424 -10 054,98 136 009,44

39 K 334351211 Bedněni systemove mostnich oper a uloznych prahu z překližek -
M'trňňěni m2 120,280 -8,280 112,000 242,35 29 149,858 -2 006,66 27 143,20

40 K 334352111 Bedněni mostních křídel a závěrných zídek ze systémovéhobednění s vBplní z překližek - zřízení m2 136,456 0,000 136,456 1 164,59 158 915,293 0,00 158 915,29
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového

41 K 334352211 tx,dnění s výplní z překližek - odstranění m2 136,456 0,000 136,456 242,35 33 070,112 0,00 33 070,11

42 k 334361216 výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505 t 13,585 -0,292 13,293 33 837,30 459 679,721 -9 880,49 449 799,23

43 k 334361226 výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505 t 3,109 1,171 4,280 33 837,30 105 200,166 39 623,48 144 823,64

44 K 388995212 Chránička kabelů z trub HDPE v římse ON 110 m 45,100 0,000 45,100 193,88 8 743,988 0,00 8 743,99

1 956 463,77 -21 703.68 1 934 760.09



D 4 Vodorovné konstrukce
_ r

45 K 421321107 Mostní nosné konstrukce deskové přechodové ze ŽB C 25/30 m3 14,850 0,000 14,850 5 511,17 81 840,875 0,00 81 840,87

46 K 421321128 Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37 m3 175,919 10,609 186,528 5 977,53 1 051 561,100 63 415,62 1 114 976,72

47 K 421351112 Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - zřízeni m2 7,950 0,000 7,950 614,39 4 884,401 0,00 4 884,40

48 K 421351212 Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - odstranění m2 7,950 0,000 7,950 225,32 1 791,294 0,00 1 791,29

49 k 421361216 výztuž žb přechodové desky z betonářské oceli 10 505 t 2,376 0,005 2,381 48 767,37 115 871,271 243,84 116 115,11
50 k 421361226 'výztuž žb deskového mostu z betonářské oceli 10 505 t 31,665 -3,302 28,363 33 837,04 1 071 449,872 -111 729,91 959 719,97
51 K 421955112 Bednění z překližek na mostní skruži - zřízení m2 193,140 -8,880 184,260 1 370,26 264 652,016 -12 167,91 252 484,11
52 K ·421955212 Bednění z překližek na mostní skruži - odstranění m2 193,140 -8,880 184,260 449,33 86 783,596 -3 990,05 82 793,55
53 K 423352131 Bednění boku mostovky výšky do 350 mm - zřízení m2 44,750 24,277 69,027 772,90 34 587,275 18 763,69 53 350,97
54 K .423352231 Bednění boku mostovky výšky do 350 mm - odstranění m2 44,750 24,277 69,027 403,48 18 055,730 9 795,28 27 851,01
55 K 428386225 'Samostatná výztuž kyvného trnu nad 12 mm t 0,193 0,000 0,193 35 448,60 6 841,580 0,00 6 841,58

56 K ·451476121 iPodkladní vrstva plastbetonová tixotropní první vrstva ti 10 mm m2 19,998 0,000 19,998 1 465,89 29 314,868 0,00 29 314,87

57 K ·451476122 lPodkladní vrstva plastbetonová tixotropní každá další vrstva ti 10 m2 89,496 0,000 89,496 1 385,98 124 039,666 0,00 124 039,67
mm

58 K ·451477121 Podkladní vrstva plastbetonová drenážní první vrstva ti 20 mm m2 3,429 0,000 3,429 1 330,96 4 563,862 0,00 4 563,86

59 K 451477122 Podkladní vrstva plastbetonová drenážni každá další vrstva t( 20 m2 3,429 0,000 3,429 1 275,94 4 375,198 0,00 4 375,20
mm

60 K 451571211 1Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého vrstva ti do 100 mm m2 31,675 0,000 31,675 128,38 4 066,437 0,00 4 066,44

61 K 452318510 Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky najprostředí m3 2,560 0,000 2,560 5 391,96 13 803,418 0,00 13 803,42

62 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože- . . m2 70,328 -0,317 70,011 348,46 24 506,495 -110,46 24 396,03otevřeny vykop

63 K 457311116 Vyrovnávací nebo spádový beton C 20/25 vČetně úpravy povrchu m3 13,292 -8,027 5,265 4 820,80 64 078,074 -38 696,56 25 381,51

64 K 457311116 Vyrovnávací nebo spádový beton C 20/25 včetně úpravy povrchu m3 3,168 0,000 3,168 4 820,80 15 272,294 0,00 15 272,29

65 K 457311117 Vyrovnávací nebo spádový beton C 25/30 včetně úpravy povrchu m3 31,620 0,235 31,855 4 359,68 137 853,082 1 024,52 138 877,61

Filtrační vrstvy ze štěrkodrti bez zhutnění frakce od O až 22 do O až
66 K 457541111 63 mm m3 86,800 0,000 86,800 805,65 69 930,420 0,00 69 930,42

67 K 458311131 Filtrační vrstvy za opěrou z betonu drenážního B 5 hutněného po m3 5,157 0,000 5,157 4 025,63 20 760,174 0,00 20 760,17vrstvách

68 K 461991111 Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních kanálů z
.. . . . . m2 800,448 0,000 800,448 39,30 31 457,606 0,00 31 457,61geotextrhe, folie nebo siťowny

69 M 69311®50 Geosyntetikum s ochrannou, filtrační a separační funkcí dle TP 97 m2 920,515 0,000 920,515 96,90 89 197,904 0,00 89 197,90

70 K 462511111 Zához prostoru z lomového kamene m3 138,960 0,000 138,960 3 229,15 448 722,684 0,00 448 722,68

Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár a dutin těženým
. m3 86,800 0,000 86,800 3 024,79 262 551,772 0,00 262 551,77

71 K 463211121 kamenivem

4 141 568,82 -73 451.93 4 068 116.89



M m N'

72 K 465513157
Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového Žulového kamene LK
20 do lože C 25/30 plochy přes 10 m2 m2

D 5 Komunikace pozemní

31,675 0,000 31,675 1 854,96 58 755,858 0,00 58 755,86

450 312.06 0.00 450 312.06
73 K 564861114 Podklad ze Štěrkodrtě ŠD ti 230 mm m2 137,214 0,000 137,214 204,36 28 041,053 0,00 28 041,05

74 K 564952111 lPodklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK ti 150 mm m2 100,950 0,000 100,950 235,80 23 804,010 0,00 23 804,01

75 k 565165121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS)Ý Ý m2 98,990 0,000 98,990 691,68 68 469,403 0,00 68 469,40'ti 80 mm s pres 3 m
lPostňk živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7

76 K 573231111 lkg/m2 m2 534,580 0,000 534,580 22,27 11 905,097 0,00 11 905,10

77 k 577134141 Asfáltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I ti 40 mm š přes 3 m2 255,810 0,000 255,810 390,38 99 863,108 0,00 99 863,11m z modifikovaného asfaltu

78 k 577145142 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) ti 50 mm Š přes 3 m " 161,500 0,000 161,500 465,05 75 105,575 0,00 75 105,58modifikovaného asfaltu m2

79 k 578143133 Litý asfalt MA 11 (LAS) ti 40 mm Š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 195,540 0,000 195,540 672,03 131 408,746 0,00 131 408,75

80 k 578143133.r Litý asfalt MA 11 (LAS) ti 50 mm Š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 6,320 0,000 6,320 1 853,65 11 715,068 0,00 11 715,07

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 0,00
81 K 628611121 Nátěr betonu mostu akrylátový lx podkladní m2 66,317 0,000 66,317 322,26 21 371,316 0,00 21 371,32

82 K 628611131 Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C m2 13,600 0,000 13,600 459,81 6 253,416 0,00 6 253,42

83 K 634911112 Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 20 mm v Čerstvé betonové m 11,020 0,000 11,020 55,02 606,320 0,00 606,32mazanine

28 231,05 28 231,05

D 8 Trubní vedeni
84 K 863342.OTSKP POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI ON DO 200MM m 1,900 0,000 1,900 2 094,69 3 979,911 0,00 3 979,91
85 K 891355111 Montáž koncových klapek hrdlových on 200 kus 4,000 -4,000 0,000 399,55 1 598,200 -1 598,20 0,00
86 M 422840180 klapka zpětná koncová DN200 kus 4JJOO -4,000 0,000 4 560,10 18 240,400 -18 240,40 0,00

87 K 894401211 Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných kus 4,000 0,000 4,000 551,51 2 206,040 0,00 2 206,04
88 M 592216140 trouba betonová přímá, na pero a polodráŽku D30x10Clx4 cm kus 4JXX) 0,000 4,000 660,20 2 640,800 0,00 2 640,80

28 665,35 -19 838,60 8 826.75

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 1 366 063,83
89 K 9112A1.OTSKP ZÁBRADLÍ MOSTN{ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ m 33,800 0,000 33,800 4 866,65 164 492,770 0,00 164 492,77

90 K 9112B1.OTSKP ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ m 13,000 0,000 13,000 7 379,23 95 929,990 0,00 95 929,99

Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti HZ typ ZSNH4/H2 kotvené 24,000 0,000 24,000 11150,72 267 617,280 0,00 267 617,28
91 K 911334121 do římsy s výplní z vodorovných tyčí m

92 K 911334621 Mostní svodidlo ocelové úrovně zádrŽnosti H 2 typ KB1 RH2 K m 24,000 0,000 24,000 8 749,49 209 987,760 0,00 209 987,76
93 K 91345.OTSKP NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ kus 28,000 0,000 28,000 1 048,00 29 344,000 0,00 29 344,00

94 K 914112111 Tabulka s oznaČením evidenčního Čísla mostu kus 2,000 0,000 2,000 1 851,03 3 702,060 0,00 3 702,06

149,65 1 366 213,49



95 K 916131213 Osazeni silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrouW . m 4,000 0,000 4,000 315,71 1 262,840 0,00 1 262,84do loze z betonu prosteho

96 M .5921745® obrubník betonový chodníkový 10ox15x30 cm kus 4jxx) 0,000 4,000 176,90 707,600 0,00 707,60

97 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční, , , m 57,775 0,000 57,775 260,69 15 061,365 0,00 15 061,36operou do loze z betonu prosteho
98 M 592174100 obrubník betonový chodníkový 1®x1ox25 cm kus 58jjoo 0,000 58,000 145,40 8 433,200 0,00 8 433,20

99 K 919112233 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící m 99,800 0,000 99,800 131,00 13 073,800 0,00 13 073,80zalivku v zmcnem krytu

100 K 919121132 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s. . . , m 34,000 0,000 34,000 294,75 10 021,500 0,00 10 021,50tesnicwn profilem
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm

m 81,600 0,000 81,600 242,35 19 775,760 0,00 19 775,76101 K '919121233 bez tesmciho profilu

102 K '919724131 Drenážní geosyntetikum laminované geotextilií a fÓlií m2 373,558 0,000 373,558 298,68 111 574,303 0,00 111 574,30

103 K '919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrnáhmotnost do 500 q/m2 m2 101,670 1,680 103,350 89,08 9 056,764 149,65 9 206,42

104 K 919726124 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná m2 399,000 0,000 399,000 128,38 51 223,620 0,00 51 223,62
hmotnost do 800 g/m2

105 k 931992121 výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu ti 20 mm m2 24,205 0,000 24,205 235,80 5 707,539 0,00 5 707,54

106 K 931994121 Těsnění styČné spáry u prefa dílců mikrotenovým pryžovým. m 28,500 0,000 28,500 77,29 2 202,765 0,00 2 202,77profilem

107 K 931994132 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem m 80,400 0,000 80,400 229,25 18 431,700 0,00 18 431,70do pI 4,0 cm2

108 K 931994141 Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce polyuretanovým m 11,020 0,000 11,020 81,22 895,044 0,00 895,04tmelem do PI 1,5 cm2
ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT

109 K 933331.OTSKP SYSTÉMOVÝCH 'oub 2,000 0,000 2,000 16 918,65 33 837,300 0,00 33 837,30

ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT
110 K 933333. OTSKP SYSTÉMOVÝCH šoub 12,000 0,000 12,000 1 337,51 16 050,120 0,00 16 050,12

Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony do kus 2,000 0,000 2,000 886,87 1 773,740 0,00 1 773,74
111 K 936942211 bednění

112 K 941121111 Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení m2 125,400 0,000 125,400 86,46 10 842,084 0,00 10 842,08
do 300 kg/m2 s do 1,5 m v do 10 m
lPříplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š

113 K 941121211 . Ý. . m2 7 524,000 0,000 7 524,000 1,31 9 856,440 0,00 9 856,441,5 m v 10 m za prvni a ZKD den pouati

114 K 941121811 iDemontáŽ lešení řadového trubkového těžkého s podlahami m2 125,400 0,000 125,400 51,09 6 406,686 0,00 6 406,69
zatlzenl do 300 kg/m2 s do 1,5 m v do 10 m

115 K 948411111 Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věži st100 výšky do 10 m3 336,150 0,000 336,150 81,22 27 302,103 0,00 27 302,10
m

116 K '948411211 Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové z věží st100 výšky do m3 336,150 0,000 336,150 75,98 25 540,677 0,00 25 540,68
10 m

117 K 948411911 MěsíČní nájemné podpěrné skruže dočasné kovové z věží ST 100výšky do 10 m m3 504,225 0,000 504,225 161,13 81 245,774 0,00 81 245,77
118 K 948421299.R Dovoz a odvoz podpěrné konstrukce kpt 1,000 0,000 1,000 16113,00 16113,000 0,00 16113,00

119 K 949211111 Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m m2 34,000 0,000 34,000 28,82 979,880 0,00 979,88

120 K 949211211 Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro trubková lešení za první.. . m2 1 530,000 0,000 1 530,000 1,31 2 004,300 0,00 2 004,30a zkd den pounti
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121 K 949211811 Demontáž lešeňové podlahy s příČníky pro trubková lešení v do 10
m m2 34,000 0,000 34,000 19,65 668,100 0,00 668,10

122 K 977141128 'Vrty pro kotvy do betonu průměru 28 mm hloubky 190 mm s k,, 68,000 0,000 68,000 320,95 21 824,600 0,00 21 824,60vyplněním epoxidovým tmelem

123 K 985131221 OČiŠtění ploch stěn, rubu kleneb a podlah nesušeným křemičitým
pískem (metodou torbo) m2 231,450 0,000 231,450 224,01 51 847,115 0,00 51 847,11

124 K 985324211 Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B) m2 52,717 0,000 52,717 403,48 21 270,255 0,00 21 270,26

D 997 Přesun sutě
125 K 997013801 'Poplatek za uloženi stavebního betonového odpadu na skládce

(skládkovné) t 55,344 -42,322 13,022 153,27 8 482,575 -6 486,69 1 995,88
126 K 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 44,900 29,668 74,568 197,81 8 881,669 5 868,63 14 750,30

127 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 853,100 563,688 1 416,788 6,55 5 587,805 3 692,16 9 279,96

128 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 21,840 39,706 61,546 112,66 2 460,494 4 473,28 6 933,77

25 412.54 7 547 37 m QKQ Q1

D 998
129 K 998212111

Přesun hmot
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové t
V do 20 m

40 283,49 0,00 40 283,49
3 416,751 3 416,751 11,79 40 283,494 0,00 40 283,49

D PSV

D 711

Práce a dodávky PSV 433 938,80 0,00 433 938,80

130 K '711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem
penetračním m2 522,613 0,000 522,613 32,75 17115,576 0,00 17115,58

131 m 111631500 (ak asfaltový alp t 0,230 0,000 0,230 80 565,® 18 529,950 0,00 18 529,95

132 K "711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakemasfaltovým m2 881,816 0,000 881,816 40,61 35 810,548 0,00 35 810,55
133 M 111631520 lak asfaltový aln t 0,485 0,000 0,485 88 621,50 42 981,428 0,00 42 981,43

134 K '711161521 Izolace fóliemi nopovými pro tlakově zatížitelné podklady m2 199,500 0,000 199,500 403,48 80 494,260 0,00 80 494,26
zatížitelnost 400 kN/m2

135 K 711432101 Provedeni izolace proti tlakové vodě svislé na sucho pásem AlP
inebo tkaninou m2 98,171 0,000 98,171 193,88 19 033,393 0,00 19 033,39

136 m 628321340 pás těžký asfaltovaný m2 112,897 0,000 112,897 314,40 35 494,817 0,00 35 494,82

Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu137 K 711441559 NAIP m2 47,600 0,000 47,600 176,85 8 418,060 0,00 8 418,06

138 m 628361100 pás těžký asfaltovaný s Al vložkou m2 54,740 0,000 54,740 128,40 7 028,616 0,00 7 028,62
IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA ASFALTOVYMI PASY S PECETICI139 K 711442.OTSKP VRSTVOU 232,050 0,000 232,050 725,74 168 407,967 0,00 168 407,97

140 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynŮm v
obiektech vÝškv do 6 m t 1,547 0,000 1,547 403,48 624,184 0,00 624,18

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 433 938.80 omo 433 Q3R Rň

D M Práce a dodávky M 35 718,56 0,00 35 718,56
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Montáže technologických zařízeni pro dopravní
D 22-M stavby 35 718,56 0,00 35 718,56

4 A4 Lť ŕmk, ,la nm krmctri ikri inn ko Kik ! 2.000 0.000 2.000 2 551,88 5 103,760 0,00 5 103,76
~ ~ ~ U W J

141 K 220320391 MontáŽ tabule informační na nosnou konstrukci do 100 kg kus l 2,000 0,000 2,000 2 551,88 5 103,760 0,00 5 103,76
142 M 220320391.R Dodávka tabulky zhotovitele ks 2,OCK) 0,000 2,000 15 307,40 30 614,800 0,00 30 614,80

733 138,06 0,00 733 138,06
143 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení ks 1,000 0,000 1,000 112 787,56 112 787,560 0,00 112 787,56
144 K 012002000 Geodetické práce bod 3,000 0,000 3,000 64 452,00 193 356,000 0,00 193 356,00
145 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou ks 1,000 0,000 1,000 16 113,00 16113,000 0,00 16113,00
146 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby ks 1,000 0,000 1,000 48 339,00 48 339,000 0,00 48 339,00
147 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě ks 1,000 0,000 1,000 40 282,50 40 282,500 0,00 40 282,50
148 K 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení ks 1,000 0,000 1,000 48 339,00 48 339,000 0,00 48 339,00
149 K 013244000 1Dokumentace pro provádění stavby ks 1,000 0,000 1,000 241 695,00 241 695,000 0,00 241 695,00
150 K 013254000 1Dokumentace skuteČného provedení stavby ks 1,000 0,000 1,000 24 169,50 24 169,500 0,00 24 169,50
151 K 070001000 iProvozní vlivy ks 1,000 0,000 1,000 8 056,50 8 056,500 0,00 8 056,50

D O Vedleiši rozrjočtové nákladv

Celkem 13 057 439,58 -192 893,01 12 864 546,57
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PRAGOPROJ EKT, a. S. Ateliér Praha II, KRyšánce 1668/16, 14754 Praha4

U
naše značka: MO ll-Se-0005-2019
vyřizuje: Ing. Miroslav Seidl
DATUM: 10. 01. 2019

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
Ing. Milan Fiala
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Akce: 11/331 sojovice, rekonstrukce mostu ev. č. 331-008
(Přeložka sil. 11/331 s novým mostem přes Jizeru)

Vyjádřeni autorského dozoru

ke zdůvodnění dodatečných stavebních prací a méněprací
ZBV 13 - 203/2 k SO 203 Inundační most v km 0,330

Zhotovitel výše uvedené stavby předložil návrh technické změny, v rámci které se u
některých položek soupisu prací mění množství oproti předpokládanému množství v PDPS.
Změna se týká upřesněni rozsahu prací na základě skutečně provedených prací na stavbě.

V rámci změny bylo navrženo:
- Mírné sníženi množství betonářské výztuže pro základové pasy.
- Vypuštěni zpětných klapek u vyústění rubových drenáži opěr.

Zdůvodnění:
V rámci RDS a přesným výkazem výztuže pro základové konstrukce došlo k úpravě

množství oproti předpokladu v PDPS. Množství betonářské výztuže je nižší než v PDPS.
Z důvodu použití propustného materiálu pro násypová tělesa přilehlých komunikaci

bylo v rámci stavby upuštěno od zabudováni zpětných klapek u vyústěni rubových drenáži
opěr na povrch, neboť by tyto prvky již neměly patřičný význam pro omezení vniku vlhkosti
do násypu.

V rámci předložené změny se tedy jedná o odečteni položek, resp. méněpráce, které
v rámci daného objektu nebyly zhotovitelem provedeny.

Stanovisko Autorského dozoru:
Za Autorský dozor výše uvedené stavby s navrženými změnami po technické stránce
souhlasíme. Tyto změny nemění charakter ani užitné vlastností prováděného díla a
jsou úsporou pro objednatele.

S pozdravem
PRAGOPROJEKT, 8,S.

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Pr8h8 4
jCO: 452 72 387, zapsán y OR

MCSL 6oiáu v Praze odd.8, d.143'! za autorský dozor stavby

Co: Společnost 11/331 sojovice, rekonstrukce mostu - Jindřich Netušil
PRAGOPROJEKT, a.s. - Ing. Miroslav Seidl; Ing. Jan Volek

- a. a.

Sídlo: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
tel,:
www.pragoprojekt.cz

ĹN
IČ: 45272387, DIČ: CZ45272387,
Zapsán v obchodním rejstříku, Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 1434

ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN EN ISO 14001:2005
ČSN OHSAS 18001:2®8
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NAŠE ZNAČ« TD/147/16-399NJ/18
vyřizuje: Ing. Jan Volek
DATUM: 20/12/2018

Krajská správa a údržba sIlnic
Středočeského kraje
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
Ing. Milan Fiala

Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 13 pro akci ,,11/331 sojovice,
rekonstrukce mostu ev. č. 331 - 008 (přeložka silnice 11/331 8 novým
mostem přes jizeru)"

Objednatel: Středoče8ký kraj Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 -
Smíchov zastoupený Krajskou správou silnic
Středočeského kraje

Zhotovitel: Společnost 111331 sojovice, rekonstrukce moMu se
sídlem Habau CZ, s.r.o., Žižkova tř. 132/1, 370 01
České Budějovice

TDI, koordinátor BOZP: PRAGOPROJEKT, a.8., K Ryšánce 1668/16, 147 54
Praha 4

Zpracovatel PDPS: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54
Praha 4

Předpokládaná doba vý8tavby:
07/2017 - 10/2018

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi od zhotovitele návrh na
ZBV č. 13 pk) SO 203 Inundační most v km 0,330

Odůvodněni změny:
l) Zpětné klapky na vyústěni drenáže nebylo provedeno vzhledem prpustnosti

materiálu násypu přilehlé komunikace.
2) Skutečné množství betonářské výztuže uložené v základu je nižší než

v PDPS, kde byl proveden odhad množství výztuže.

Stanovisko TDI:
S předloženým ZBV č. 13 jako technický dozor souhlasím.

technický dozor investora

, šido: K Ryšánce )6681)6, 147 54 Praha 4
td
www4)raqomektcz

lČ 45272387. DiC: CZ45272387, č. ú
Zapsán v obchodním rejstříku, Městského soudu v Praze,

( oddíl B, ďožka 1434

ČSN EN ISO 9001:2009
Csn EN ISO 14001:2005
ČSN OHSAS 18001·XXk


