
Dodatek č. 6 
smlouvy o dílo uzavřené podle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění 

Smluvní strany 

Královéhradecký kraj Objednatel 

sídlo 
IČO 

Pivovarské náměsti 1245, 500 03 Hradec Králové 
708 89 546 
CZ 708 89 546 DIČ 

Zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem 

K jednání o technických věcech pověřen : Ing. Jana Jiráňová 
Tel. : 
E-mail: 

K jednání o technických věcech pověřen: Mgr. Jiří Novotný 
Tel.: 
E-mail: 

Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP: FRAM Consult a.s. 
Tel.: 
E-mail: 

dále jako "objednatel" a 

Zhotovitel M • SILNICE a.s. 

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, od
díl B, vložka č. 430 

Sídlo Husova 1697, 530 03 Pardubice 
IČO 421 96 868 
DIČ CZ 421 96 868 
Jednající 

Bankovní spojení česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové 
Číslo účtu : 1080015329/0800 

K jednání o technických věcech pověřen: Josef Kunt, výrobní náměstek 
Telefon: 
E-mail: 

Stavbyvedoucí: Ing. Ondřej Koza 
Tel.: 
E-mail: 
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 23-SOD-2017 -005 

dále jako "zhotovitel," objednatel a zhotovitel společně také jako "smluvnl strany". 



úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 21 . 2. 2017 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimith 
veřejné zakázky s názvem "Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická 111/32551 od odbočky k že
lezniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí 111/2953" v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny 
Vrchlabí- jih, regionální infrastruktura, ll. etapa, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek 645113, 
smlouvu o dílo. Tato smlouva byla změněna dodatky č. 1-5 (smlouva o dílo ve znění dodatků dále sou
hrnně jako "smlouva o dílo"). 

2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 10, 11 a 12, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke 
změně smlouvy o dflo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v účinném znění (dále jen "zákon"), ve spojení s§ 273 odst. 6 zákona spočívající ve změně rozsahu dfla 
o příslušné méněpráce . Změna závazku se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle§ 222 odst. 4 zákona. 

Předmět dodatku 

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 2 a 3 smlouvy o dílo se upravuje o méněpráce v souladu se 
změnovými listy č. 1 O, 11 a 12, které tvoří přílohu tohoto dodatku. 

2. Clánek 6 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 

Cena za zhotovení díla podle čl. 3 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši: 

Cena dle SOD v Kč bez DPH 48.792.820,46 Kč 

Cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH 48.754.235,00 Kč 

Cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH 49.501.927,32 Kč 

Cena dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH 49.829.039,32 Kč 

Cena dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH 49.857.294,12 Kč 

Cena méně prací dle ZL 1 O v Kč bez DPH - 53.962,58 Kč 

Cena méně prací dle ZL 11 v Kč bez DPH - 50.000,00 Kč 

Cena méně prací dle ZL 12 v Kč bez DPH - 60.000,00 Kč 

Cena dle dodatku č. 6 v Kč bez DPH 49.693.331,54 Kč 

DPH 21% v Kč 10.435.599,62 Kč 

Celkový stavební náklad (cena v Kč s DPH) 60.128.931,16 Kč 

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

4. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu smlouvy 
dva stejnopisy obdržl zhotovitel, čtyři objednatel. 

5. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění ve smyslu 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv). 



6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim 
jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení 
připojují své podpisy. 

7. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě Usnesení Rady 
Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017. 

V Hradci Králové dne . . . . . . . ... .. . 

předseda představenstva 

M - SILNICE a.s. 

mlstopředsed představenstva 

M - SILNICE .s. 

15. G5. 2019 
V Hradci Králové dne .. ..... .... .. .... . 

Ph . Jiří Štěpán, Ph.D 

h man 

Královéhradecký kraj 



Krycí list změny 

Název a evidenční číslo stavby: I ! Číslo změny stavby: 

Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická 111/32551 od odbočky 
k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí 111/2953 v I 

rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí -jih, regionální Číslo SO/PS I 
I infrastruktura, ll.etapa I číslo změny 80/PS: 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

l 420 I ZL10 
10 

so 420 Přeložky vedení 

Objednatel: název: Královéhradecký kraj 
adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČ: 70889546 

Zastoupený: název: CIRI 
adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové 
IČ: 71218840 

Zhotovitel: název: M-SILNICE a.s. 
adresa: Husova 1697, 530 03 Pardubice 
IČ: 42196868 



Pftklllat.2 

Evidenčnf list změny stavby 
Nlzev. evllltneftl et.lo ltlvby. Olllo zmlrrl tt8Wy. E ......... n,-.~DIInlcWIUtlllt DdoeetiiJik.a.IIDIIIII .... IIII pel Cilto~S/ 

~~@IIWc~v~~~~~-~IIIJI· ~ elllo zmlny SCWS: 10 ~tllaWb·oo~-.Giru(SOIPS); aD I ZL10 so ao Pr.ICI!JIJ WdiDI 
&lrlnJ l!ldDuvy o .wo ne IUIIIDGI v9te INiliiM ~ uzavfent ctne 21.2.2011 (dtle ten Smtowa): 

Objidnlltl: ~kilt, ll IIGiem PivoVInll6 Mmlld 1246, HO 031ftdec KtiiOW 
Zllalovlltl: M-81LNICE ..... •~!chm.._ 1817, QOOSP...,.._ 

Obah: PalU. Pffje!nl 

ZOpll o~ ocminliOUJIIIu pfiCia ceny SOo'PS. Rozpis [J ocenlnlllllln pdCiW: • po6elltrln M 1 s.n-stavby 
2 ZlloiDvllel 

8oupll pncl· poe.t llhn A4 CD 3 Pnljeldanl .. SupeMa 

Odl dlldlllly nezbWtM pro popil, f6dn6 ZdWodnlnl, Mlldovtnf •r:!J 
ownlnlllf!ln • poe.t llrln A4 

~IDr IJIIInr. CR PrDJecla.r.o. 
M. tJJLNJUI: a.t. 

~-·~~ 
~o plliollw CEZ.Idld ."... dJDIIow6 cit~~ d vftl 64UOO.DO K6. -llleW cene clle falllur Jo 6t4.137 .42 K6.111dt 
Vlllllli 1111111. ~ J• m6nlp!'IICI ve V911 ".862.1511'Cllbllz DPH. 

.. 

Ucl " Ke .. DPH: 

Cana ~ M6n6pJad ~ ....... ofGI•Villepnlcl 

.Q 882,,. 0,00 
V I~ 60Uhlas H zrninou: 
~ ,....., tiGrZot) Jl!l6na 

~~~~ Jm6no MQr. J!fi Novalnt 

Jm6no 



ZÁPIS 
Přiloha č. 3 

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru 

Název stavby: 
Pfístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická 111132551 od odbočky k ieleznlčnl stanici po kflžovatku v Kunčtcieh se sllniellllt2953 v 
rAmcl projektu Roziifenl průmyslové zóny Vrc:hlabl ·Jih, reglonálnllnfrastruktura, ll.etapa 

lslo a název stavebniho objektu/provozního souboru (SOIPS): 
SO · 420 Přeložky vedení 

Údaje v Kč bez DPH 

Cena SO/PS dle smlouvy 

1 · zadat 

Poznámka: Cenu v~ech méněpracl v predchozlch změnách na 50/PS a cenu navrhovaných 
méněpracl na SO/PS je nutno zadával se znaménkem minus (·) . 

48 792 820,46 

Cena SOJPS v předchozích změnách: 

Cena wech méněpracl v Cena viech vlcepraci v Cena SO/PS po všech 
pfedchozlch změnách na pfedchozlch změnách f dch zl h ě á h 

Údaje v Kč bez DPH 

Rozdll ceny SO/PS po I 
viech pfedchozlch 

změnách a ve smlouvě SO/PS na SO/PS p e o c zm n c 

2 

stavebnilmontážní práce 

Clslo změny SOIPS: 

7 

stavebni/montážní práce 

3 -zadat 

-289 840,70 

ZL10 

Cena navrhovan~ch 
méněpracl na SO/PS 

8- zadat 

-53 962,58 

Nová cena SOIPS po této změně: 

4 ·zadat 

1 354 314,36 

Cena navrhovaných 
vlcepracl na SO/PS 

9 - zadat 

0,00 

5=1+3+4 6=5·1 

49 857 294,12 1 064 473,66 

Údaje v Kč bez DPH 

Cena všech vicepracl 
na SO/PS Cena viech vlcepraci na 

(pfedchozlch a SOIPS k ceně SOIPS 
navrhovaných) dle smlouvy v % 

10=4+9 

1 354 314,36 

11=10/1 

2,78% 

Údaje v Kč bez DPH 

Cena všech méněpraci na Cena všech vlcepracl Cena 50/PS po této 
50/PS (pfedchozlch a na SO/PS (predchozlch změně 

Rozdll ceny SO/PS po 
této změně oproti ceně 

SO/PS dle smlouvy navrhovaných) a navrhovaných) 

12 

stavebni/montážnl práce 

13=3+8 

-343 803,28 

14=4+9 

1 354 314,36 

Vyjádřeni (souhlasim x nesouhlasim), jméno, datum, podpis 

Zhotovitel (stavbyvedoucl): M-SILNICE a.s. 

Projektant (autor. dozor): CR Project s.r.o. 

Stavební dozor: FRAM Consult a.s. 

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj Ing. Jana Jiráňová 

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednáni Změny: 

15=1+13+14 16;:15-1 

49 803 331,54 1 010 511,08 

I 



Číslo a název stavby: 

Číslo a název varianty: 

Číslo a název 80/P8: 
Číslo a název rozpočtu: 

poř. é. 
pol. kód položky 

2 

NOO 
1 RS0.420·3.2 

název položky 

3 
50.420 • Pi'eložky NN vedeni a sloupů (ČEZ) 

50.420 • Pi'eložky NN vedeni a sloupů (ČEZ) 

50.420 • Pi'eložky vedeni 
Pfeložka ČEZ dle Dodatku e. l ke Smlouvě o smlouvě budoucl 
o realizaci pfeložky distribučního zafizení č. 

Z_S14_12_8120052358 
Provizemi cena (dle výJe uvedené SOD)- 648.300,- Kč 

CELKEM 50.420 • Pi'eložky NN vedeni a sloupů (ČEZ) 

CELKEM změnový list e. 10: 

Za zhotovitele: 

Datum: 

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) 

80.420 - Přeložky NN vedení a sloupů (ČEZ) 

80.420 - Přeložky NN vedení a sloupů (ČEZ) 
50.420 - Přeložky NN vedení a sloupů (ČEZ) 

4 

ks 

množstv( ve 
smlouvě 

5 

648 300,000 

množství ve změně 

6 

594 337,420 

množství 
rozdílu 

7 

·53 962,580 

cena za cena celkem ve 
m.j.v smlouvě 
Kč Kč 

8 9 

1,00 648 300.00 

648 300,00 

méněpráce 

ve změně v 
Kč 

10 

-53 962.58 

-53 962,58 

Datum: 
Příloha č.5 

14.2.2019 
Stran 

Změna soupisu prací (SO/PS) 

č.10 

vícepráce rozdíl cen rozdfl cen 
ve změně v cena celkem ve 

Kč změně v Kč 
celkem v celkem v 

Kč o/o 

11 12 13 14 

0,00 -53 962,58 -53 962,58 ·100,00 

0,00 -53 962,58 ·53 962,58 

I 648 30o,oo! -53 9&2,58! o.oo T ·53 962,58! ! ·53 962,58! 

Za objednavatele: 

Datum: 



Přehled dokladů tvořících součást dokumentace 
Změny stavby 

l~_íslo změny stavby: 10 
Název a evidenční číslo stavby: Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická 111132551 od odbočky k železniční 

stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí 11112953 v rámci projektu Rozšíření 
průmyslové zóny Vrchlabí- jih, regionální infrastruktura, ll.etapa 

Název stavebního objektu I provozního Přeložky vedeni 
souboru (SOIPS): 
ICíslo SOIPS I číslo změny SOIPS: s o 420 I ZL10 

Součást dokumentace ZBV 
Doklad ANO Nl:. - Ulozeno 

Přehled změn list č. 1 - 4 
Pasport I pasporty změn v PDPS list č. 
Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty list č. 

Poznámka: Do sloupce NE -Uloženo se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a 
nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část 
dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí. 

I 

I 



(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předloženi 
Evidenčního listu změny stavby ke schváleni.) 

Poznámka: 
Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus(-) . 

Číslo Číslo 
Nézev stavebniho 

objektu/provoznlho souboru Zkrácený popis změny (ZBV) ZBV SOIPS 
(SO/PS) 

4 5 6 7 

1 110 Komunikace a zpevněné plochy 

2 101 Stavba 02 - chodnlky 

3 101 Stavba 03 - chodníky 

4 350 Pi'eložky vodovod~větev 1-6 

5 110 Komunikace a zpevněné plochy 

6 101 Stavba 02 - chodníky 

7 101 Stavba 04 - Zpevněné plochy 

8 101 
Stavba 06 - Ul. Dělnická -
Vodovod a kanalizace 

Stavba 07- Vrchlabí ul. Dělnická 
9 101 od ul. Tyršova po ui.Kpt.Jaroše-

Vefejné osvětlení 

10 420 
Přeložky NN vedení a sfoupů 
(tEZ) 

1 SCilV~Ien l ZBV 
Oprávněnou 

osobou 
IANOINEI 

6 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

Cena stavby dle 
smlouvy bez 

rezervy 

1 -zadat 

~792820,46 

Cena všech 
méněprací v 

pl'edchozich ZBV 

9=ptedchozl 11 

o.oo 
-69 702,78 

-125 765,90 

-139 961 ,46 

-177 969.70 

-177 969,70 

-177 969,70 

-281 009.70 

-281 009,70 

-289 840,70 

Přehled změn 

Údaje v Kč bez DPH 

Rezerva 
Zákonný limit pro I 

J!lBU (20%z 
hodnoty zakázky) 

2 -z.adat 3-=b'20% 

~ 9 758 564,09 
-- -

Cena Cena všech Cena stavby s 
navrhovaných méněprací včetně méněpracemi a 
méně prací navrhovaných bez vfcepracf 

10- zadat 11=9+10 12-1+11 

-69 702,78 -69 702,78 48 723117,68 

-56 063.12 -125 765,90 48 667 054,56 

-14 195,56 -139 961,46 48 652 859,00 

-38 008,24 -177 969,70 48 614 850,76 

0,00 -177 969,70 48 614 850,76 

0,00 -177 969,70 48 614 850,76 

-103 040,00 -281 009,70 48 511 810,76 

o.oo -281 009.70 48 511 810,76 

-8 831.00 -289 840,70 48 502 979,76 

-53 962.58 -343 803,28 48 449 017,18 

Pflloha C. 4 

Údaie v Kč bez DPH 

Cena Cena všech Cena stavby s Nová cena stavby 1naneovan1 zmecn 

navrhovaných víceprací včetně vlcepracemi a bez (s méněpracemi a v rámci smlouvy čerpání limitu pro 
vč. Rezervy v % JABU (max. 20%) vlcepracl navrhovaných méněpraci vfcepraceml) 

lm•• 1110'1. 
13 ·zadat 14•pfedchozl14+13 15=1+14 16=1+11+14 17=161(1+2) 18=1411 

101 376,00 101 376,00 48 894 196,46 48 824 493,68 100,06% 0,21% 

0,00 101 376,00 48 894196.46 48 768 430,56 99,95% 0,21% 
0,00 101 376,00 48 894 196.46 48 754 235,00 99.92% 0,21% 

426155,09 527 531 .09 49 320 351.55 49 142 381,85 100,72% 1,08% 

358 748,00 886 279.09 49 679 099,55 49 501 129,85 101.45% 1,82% 
797,47 887 076,56 49 679 897,02 49 501 927,32 101.45% 1,82% 

430 152,00 1 317 228.56 50 110 049.02 49 829 039,32 102,12% 2,70% 

37 085,80 1 354 314,36 50 147 134,82 49 866 125,12 102,20% 2,78% 

0,00 1 354 314,36 50 147 134,82 49 857 294,12 102,18% 2,78%1 

0,00 1 354 314,36 50 147134.82 49 803 331,54 102,07% 2,78'4 
---



PASPORT ZMĚNY V PDPS ročet příloh: 
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) '50/PS: (číslo a název) SO 420 ZL 1 O 
Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická 111/32551 od odbočky k železniční stanici po 
křižovatku v Kunčicích se silnicí 111/2953 v rámci projektu Rozšířeni průmyslové zóny Vrchlabí- jih, 
reaionální infrastruktura ll.etapa 
Název změny: IKateaorie •> 
změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS I B 
Kdo požadoval: (organizace, jméno) Změny projednány na technické radě dne I zápis č.j. 

M- SILNICE a.s.; CR Project s.r.o. 

Podrobný technický popis změny/úpravy: I 
Jednalo o preložku CEZ, která byla zálohově fakturována dle rozpočtu stavby ve výši 648.300,00 Kč. Skutečná cena dle 
faktur je 594.337,42 Kč, tedy vzniká rozdíl, který je méněprací ve výši 53.962,58 Kč bez DPH. 

Stanovisko Objednatele: (souhlasím 1.-nesouhtasfm;-.i.!Jl' , odpis) 
Souhlasím Ing. Jana Jiráňová .-.---· _.. 

*) kategorie změn 
A- změna je ku prospěchu objednatele (OP e1. 13.2) 
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešeni v PDPS a RDS 
C- změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za útelem zvýšeni užitných parametru nebo životnosti díla 
D- změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujicich průzkumů a měfeni 



Krycí list změny 

Název a evidenční číslo stavby: 

Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická 111132551 od odbočky \ 
k železnični stanici po křižovatku v Kunčicich se silnicí 11112953 v 
rámci projektu Rozšifení průmyslové zóny Vrchlabi -jih, regionální j 
infrastruktura, ll.etapa 

~~~=-=-:------! Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

SO 430 Přeložky sdělovacích vedení (CETIN) 

Objednatel: Královéhradecký kraj 

Číslo SO/PS I 
I číslo změny SO/PS: 

430 I ZL11 

název: 
adresa: 
IČ: 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
70889546 

Zastoupený: 

Zhotovitel: 

název: 
adresa: 
IČ: 

název: 
adresa: 
IČ: 

CIRI 
Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové 
71218840 

M-SILNICE a.s. 
Husova 1697, 530 03 Pardubice 
42196868 

I Číslo změny stavby: 

11 



Evldenčnf list zrniny stavby 

Slrllnf llllbl\y a clilo IIIIIIIZICI Vjtll uwie6en611taq i1z1vren6 dne 21.2.2017 (clilt Jen snowa); 
ObJIIdnalol: ~; llriJ. ae a1c111m Plvovanké n6m6atí tz..s, eoo ara..,._ IWiori 
~1: Mo611NICE ..s., • tJidlem HIIIOVI16tf,l30 Ol hi1'ub1De 

tntciOior lllllnr: CRPniJecta.r.o. 
M •IAI.NICE a.e. 

Poot& •IIIAvodnlnr o1ftlllw: 

Ude'.e 11 Ktboz DPH:___ 

, 
2 
J 

" 

Cena~~ c-~*"~ 

VYlidftnl· .ouhlal H zmlnou: 
f'n)Jtklanl ~~dozor) 

~ 

TOS 

-60000,00 

jmtlno 

jméno Mgr. Jlřl Novotný 

Jméno 

datum 

datum. 

detum . 

Sprtvce Slavily Jl'll6nO datum 

0,00 

PIIIDIII e. 2 

11 

otlfedN , a Zllotovllel H daíiOCII,Ie \1 V'M Ulltden6ho SOii>S. klěíf ta sou ;eF.i' "!::iNi!4:':!:· ::'!r;;';;'n;lt":staVí)~:i::y':-, .::bl..::::;;lllal::::u:-;;:prow=· ~dlny~lnti\ny, . 
~ny. zdDvodn!ny. doklldOY4ny a ocen6ny v;ie • v plllo!eně Dokumant.lld zrniny, telil~ lit llenlo EvkleneniUSt zmlny SfaW/Tento 
Evldentnllill ~miny llllvbr ~vuje docktell Smlouvy. SmiOINa ae mini v rozaehu upraven6m v tom10 Ellldent.nlm listu zm6ny staW,. v onWm 
zú~va)l pléw • povlnnoriU Obltdnatell.la Zhotovllele .,_,..116 ve ~ nedOiteny. Na důllez loho pftpojujl pllsklioo osoby oprWniM i'dnat 
jm6nom nebo" zasiQupenl ()blednatele • ZholoYIIele 8\'4! FOd.-y. 

Jm6no Ing. Jana JtliňM dahln 

~I Jméno 



ZÁPIS 
Příloha č. 3 

o projednáni ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru 

Název stavby: 
PflstupovA komunikace do PZ. trasa ul. Dělnická 111132551 od odbotky k !eleznlčnl stanici po kflfovatku v Kunčlcich se sllnlcllll/2953 v 
rámci projektu Rozšíiení průmyslové zóny Vrchlabí ·jih, reglonálnllnfrastruktura, ll.etapa 

Císlo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
SO 430 Pfeloiky sdělovacich vedeni (CETIN) 

Údaje v Kč bez DPH 

Cena SO/PS dle smlouvy 

1 -zadat 

Poznámka· Cenu v&ech méněpracl v predchozlch změnach na SO/PS a cenu navrhovaných 
méněpracl na SOIPS je nutno zadával se znaménkem minus (·). 

48 792 820,46 

Cena SO/PS v předchozlch změnách: Údaje v Kč bez DPH 

Cena v~ech méněpracl v Cena wech vicepracl v 
Cena SO/PS po wech Rozdll ceny 50/PS po 

předchozích změnách na předchozích změnách 
pfedchozlch změnách všech předchozich 

S O/PS na SO/PS změnách a ve smlouvě 

2 3 ·zadat 4 ·zadat 5=1+3+4 6=5--1 

stavební/montážní práce -343 803,28 1 354 314,36 49 803 331,54 1 010 511,08 

Cislo změny SO/PS: Zl11 Údaje v Kč bez DPH 

Cena wech vlcepracl 
Cena všech vlcepracl na Cena navrhovaných Cena navrhovaných na SO/PS 

SOIPS k ceně SO/PS 
méněpraci na SOIPS vicepraci na SO/PS (předchozich a 

dle smlouvy v % navrhovaných) 
7 8 ·zadat 9 ·zadal 10=4+9 11=10/1 

stavební/montážní práce ·50 000,00 0,00 1 354 314,36 2,78% 

N á OV cena SO/PS tét _po ě ě ozm n: Udaje v Ke bez DPH 

Cena v~ech méněpraci na Cena vsech vicepracr Cena SO/PS po této Rozdll ceny SO/PS po 
50/PS (pfedchozlch a na SO/PS (pfedchozfch 

změně 
této změně oproti ceně 

navrhovaných) a navrhovaných) SO/PS dle smlouvy 

12 13=3+8 14=4+9 15=1+13+14 16=15-1 

stavebnf/montážnf práce -393 803,28 1 354 314,36 49 753 331 ,54 960 511,08 

Vyjádfeni (souhlaslm x nesouhlasím), jméno, datum, podpis 

Zhotovitel (stavbyvedouci): M-SILNICE a.s. 

Projektant (autor. dozor): CR Project s.r.o. 

Stavební dozor: FRAM Consult a. s. 

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj Ing. Jana Jiráňová 

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: 



Číslo a název stavby: 

Číslo a název varianty: 

Číslo a název 50/PS: 
Číslo a název rozpočtu : 

pof. č. 

pol. kód položky 

2 

NOO 
1 RS0.420-3.2 

název položky 

3 
50.430 - Pleložky sdělovacich vedeni (CETIN) 

50.430 - Plelolky sdělovacich vedeni (CETIN) 

50.430 - Pleložkv sdělovacich vedeni (CETINI 
Pi'elotka sdělovacích vedení (CETIN) 
Provizorní cena- 50.000,- Kč 

CELKEM 50.420 - Pleložky NN vedeni a sloupů (ČEZ) 

CELKEM změnový liste. 11: 

Za zhotovitele: 

Datum: 

Rozpis oceněni změn položek (včetně předchozích změn) 

50.430- Přeložky sdělovacích vedení (CETIN) 

50.430 - Přeložky sdělovacích vedení (CETIN) 
50.430- Přeložky sdělovacích vedení (CETIN) 

4 

ks 

množství ve 
smlouvě 

5 

50 000,000 

množství ve změně 

6 

0.000 

množství 
rozdílu 

7 

-50 000,000 

cena za cena celkem ve 
m.j.v smlouvě 

Kč Kč 

8 9 

1,00 50 000,00 

50 000,00 

méněpráce 
ve změně v 

Kč 

10 

-50 000,00 

-50 000,00 

Datum: 
Příloha č.5 

14.2.2019 
Stran 

Změna soupisu praci (SO/PS) 

č.11 

vicepráce rozdíl cen rozdíl cen 
ve změně v cena caJkem ve 

Kč změně v Kč 
celkem v celkem v 

Kč % 

11 12 13 14 

0,00 -50 000,00 -50 000.00 -100.00 

0.00 -50 000,00 -50 000,00 

r 50ooó.ool-- -so ooo-:ool -o:OO ~---- -~oo.OOJ I -50 ooo.oo! 

Za objednavatele: 

Datum: 



Přehled dokladů tvořících součást dokumentace 
Změny stavby 

ICíslo změny stavby: 11 
Název a evidenční číslo stavby: Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická 111/32551 od odbočky k železniční 

stanici po křižovatku v Kunčicích se silnici 111/2953 v rámci projektu Rozšiřeni 
průmyslové zóny Vrchlabí- jih, regionální infrastruktura, ll .etapa 

Název stavebního objektu I provozního Přeložky sdělovacích vedení (CETIN) 

souboru i SOIPS): 
ICíslo SOIPS I číslo změnv SOIPS: s o 430 I ZL11 

Součást dokumentace ZBV 
Doklad ANO Nt: - u1ozeno 

Přehled změn list č. 1 - 4 
Pasport I pasporty změn v PDPS list č. 
Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty list č. 

Poznámka: Do sloupce NE - Uloženo se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a 
nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.) . U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část 
dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí. 



(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předloženi 
Evidenčního listu změny stavby ke schváleni.) 

Poznámka: 
Cenu méněpraci je nutno zadávat se znaménkem minus(·). 

tíslo tislo 
Název stavebnfho 

objektu/provoznfho souboru Zkriocený popis změny (ZBV) 
ZBV S O/PS 

(50/PS) 

4 5 6 7 

1 110 Komunikace a zpevněné plochy 

2 101 Stavba 02 -chodníky 

3 101 Stavba 03 • chodníky 

4 350 Pi'eložky vodovodů-větev 1-6 

5 110 Komunikace a zpevněné plochy 

6 101 Stavba 02 - chodnlky 

7 101 Stavba 04- Zpevněné plochy 

8 101 
Stavba 06 • Ul. Dělnicka -
Vodovod a kanalizace 

Stavba 07 - Vrchlabí ui.Děinická 
9 101 od ui.Tyr!ova po ui.Kpt.Jaro!e-

Veřejné osvětleni 

10 420 
Pleložky NN vedení a sloupů 
(i:EZ) 

11 430 
Přeložky sdělovacích vedení 
IICETIN - -

Cena stavby dle 
smlouvy bez 

rezervy 

I -zadat 

48 792 820.46 

ISCMruem 1:1:11 Cena všech 
Oprávněnou 

méněprací v 
osobou 

IANO I NF l 
pledchozích ZBV 

8 9=pl'edchozl 11 

ANO 0,00 

ANO -69 702,78 

ANO -125 765,90 

ANO -139 961,46 

ANO -177 969,70 

ANO -177 969,70 

ANO -177 969,70 

ANO -281 009,70 

ANO -281 009.70 

ANO -289 840,70 

ANO ·343 803,28 

Pfllohae. 4 

Přehled změn 
Údaje v Kč bez DPH 

Zákonný limit pro 

1 

Rezerva Ji'!BU (20% z 
hodnoty zakázky) 

2- zadat 3= 1><20% J 
0,00 9 758 564,091 

-- L_ 

údaie v Kč bez DPH 

Cena Cena v§ech Cena stavby s Cena Cena všech Cena stavby s Nová cena stavby 
mancovani změn 

navrhovaných méněprací včetně méněpracemi a navrhovaných vícepraci včetně vlcepracemi a bez (s méně pracemi a 
v rémd smlouvy Cerpáni limitu pro 
vč. Rezervy v % Jl'lBU (max. 20%) 

méněprací navrhovaných bez vlcepracf vlcepracf navrhovaných méně prací vlcepraceml) l M' , tnňo.<. 
10 ~zadat 11=9+10 12=1+11 13- zadat 14"J))'edchozf 14+13 15=1+14 16=1+11+14 17•161(1+2) 18=1411 

·69 702.78 -69 702,78 48 723117,68 101 376.00 101 376,00 48 894 196,46 48 824 493,68 100,06% 0,21% 

-56 063,12 -125 765,90 48 667 054.56 0,00 101 376,00 48 894 196,46 48 768 430,56 99,95% 0.21% 

-14195.56 -139 961.46 48 652 859,00 0,00 101 376,00 48 894 196,46 48 754 235,00 99,92% 0,21% 

·38 008,24 -177 969,70 48 614 850,76 426155,09 527 531,09 49 320 351,55 49142 381,85 100,72% 1,08% 

0,00 -177 969,70 48 614 850.76 358 748.00 886279.09 49 679 099,55 49 501 129.85 101,45% 1,82% 

0,00 -177 969,70 48 614 850,76 797,47 887076,56 49 679 897,02 49 501 927.32 101,45% 1,82% 

-103 040,00 -281 009,70 48 511 810.76 430 152.00 1 317 228,56 50 110 049,02 49 829 039,32 102.12% 2,70% 

0,00 ·281 009,70 48 511 810,76 37 085,80 1 354 314,36 50 147 134,82 49 866 125,12 102.20% 2,78% 

-8 831.00 -289 840,70 48 502 979,76 0,00 1 354 314,36 50 147 134,82 49 857 294.12 102.18% 2,78% 

-53 962,58 ·343 803,28 48 449 017,18 o.oo 1 354 314,36 50 147 134,82 49 803 331,54 102,07% 2,78% 

-50 000,00 -393 803,28 48 399 017,18 0,00 I 354 314,36 50 147 134,82 49 753 331,54 101,97% 2,78% 



PASPORT ZMĚNY V PDPS ročet příloh: 
Stavba: (název a evidenčni čislo stavby) JSO/PS: (čfslo a název) SO 430 ZL 11 
Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická 111/32551 od odbočky k železniční stanici po 
křižovatku v Kunčicích se silnicí 111/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí- jih, 
reQionální infrastruktura ll.etapa 
Název změny: 
Změna v průběhu výstavby 
Kdo požadoval: (organizace, jméno) 

M - SILNICE a.s.; CR Project s.r.o. 

Změny projednány na technické radě dne I zápis č.j. 

Podrobný technický popis změny/úpravy: I 
Provedení přeložky sdělovacích vedení dle SOD nebylo investorem po zhotoviteli požadováno. Z toho důvodu je předmětem 
řešeni méněprací ve výši ceny dle SOD 50.000 Kč bez DPH. 

Stanovisko Objednatele: (souhlasím /..nesouhlasím, jméno, podpis) · 
Souhlasím Ing. Jana Jiráňová 

' 
*) kategone změn / 
A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2) ( 
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a ROS 
C- změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšeni užitných parametrů nebo i:ivotnosti díla 
o -změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujíclch průzkumů a měřeni 



Krycí list změny 

Název a evidenční číslo stavby: l \ Číslo změny stavby: 

Pfistupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická 111/32551 od odbočky 
k železnični stanici po křižovatku v Kunčicich se silnici 111/2953 v 

I 
I 

rámci projektu Rozšifeni průmyslové zóny Vrchlabi -jih, regionální Číslo SO/PS I 

I infrastruktura, ll.etapa I číslo změny SO/PS: 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
--

I VoN I ZL12 I 
12 

VoN Vedlejší a ostatní náklady 

Objednatel: název: Královéhradecký kraj 
adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČ: 70889546 

Zastoupený: název: CIRI 
adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové 
IČ: 71218840 

Zhotovitel: název: M-SJLNICE a.s. 
adresa: Husova 1697, 530 03 Pardubice 
IČ: 42196868 



Evidenčnf list zrniny tavby 
NUw. evldln&tf asJo lálvby. 
~ I!IIIWIIkeA*' fiZ, '*-liL DM.JcU IIIUII1 od adllollly llllllllllealliiiiSCII'O ~ SQIP8/ 
~•lfldlloll:ll•8lnlcl.-sa•.-..- ........ ~16nJv.tllalll· I 
~ •. • - • - -·. . ··- .. - · OIIID lllllny SOIP8: 

. IIIVIInltlnlho~IOUboni(SOO'S): 

so o Yed '. 08tltlll1161dJdr 
VoN I ZL12 

SlnlnY IIIIÍDvvyo na llllldln611MY~ dne 21.2.2017 (d61ejenSmlouva): 

~tel; ~ lcraj, 18 aldlem Plvvvarlk6 '*'*" 1M$, &CIO 03 Hmlac l<rilcM 
Zhotov~~~~: M-8/LNICE u, • s!illtilil..._". 111r. 830 03 PMiublce 

Oball: 

~ o~t:Mnl oceninlloupleu pt'1011 GII'IY &o1P8, Rolple ~ 
Ntnlnlllllltl pcilolek -~ mn M L.:..J 
60111* pnld • poe.t IQnM I:.:I:'J 
Odl doldldV_ ne~~~,w 1110 flOP$, Ncln6 Zlllúvocllli.'ll, ~r •í';"'1 
oorinlllllln • pollelmn M L.:.J 

I Jdtllaclnlftf . 

P116~ 

1 
2 
3 
4 

C.2 

1 

PfiJni 

SpriMB!IBVW 

Zhalo'vtlel 

'"'*'*'" ~ 

Jednl•o~n:~nac~ctmec "o_.nl 11111111 J,~lll)llpRJIA'' 
yjpfll 11111 jejll:tl Olllavl4, v&llnl dllllch ~ ~ Clbj4ldriQIIem. Naul1mull nllll.na INMnn6 PllbZnl zDulky.PROVIZORHI 

•AOOOKt 
'mVNenl Rulet na11 rtmeclft'llllvlddii<ZP Cl!a SOD nebr10 lnvelknm po ztlalovilell • . Z lollodDvadi!Jt ~ Melllldnltnd 

w Vf,ll ceny dle SOD 60,000 Kt IJU DPH. 

v tet.,. DPH: 

CenJ~utnepqd 

-80000,00 .. ....;:- Jl 
podpis 

TOS 

jm6no / 

pa~: 



ZÁPIS 
Přiloha č. 3 

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru 

Název stavby: 
Pflstupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická 111132551 od odbočky k železnlčnl stanici po ki'ižovatku v Kunčlclch se sllntclllll2953 v 
rámci projektu Roztll'enl průmyslové zóny Vrchlabl ·jih, reglon81nllnfrastruktura, ll.etapa 

... Aslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SOIPS): 
$0 VoN Vedlejší a ostatnl náklady 

Údaje v Kč bez DPH 

Cena SO/PS dle smlouvy 

1- zadat 

poznámka: Cenu ~ech méněpracl v pfedchozlch změnách na SOIPS a cenu navrhovaných 
méněpracl na SOIPS je nutno zadávat se znaménkem minus (·). 

48 792 820,46 

Cena SOIPS v pfedchozich změnách: 

Cena vflech méněpracl v Cena věech vfcepracl v 
pfedchozlch změnách na pfedchozlch změnách 

50/PS na SO/PS 

2 3 ·zadat 4. zadat 

stavební/montážní práce -393 803,28 1 354 314,36 

Ci I ě SOIPS s ozm ny : ZL12 

Cena navrhovaných Cena navrhovaných 
méněpracl na SO/PS vlcepracl na SO/PS 

7 8 ·zadat 9 ·zadat 

stavební/montážní práce -60 000,00 0,00 

Nová cena SO/PS po této změně: 

Cena věech méněpracl na Cena věech vícepraci 
SO/PS (předchozlch a na SO/PS (pfedchozfch 

navrhovaných) a navrhovaných) 

12 13=3+8 14=4+9 

stavební/montážní práce -453 803,28 1 354 314,36 

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis 

Zhotovitel (stavbyvedoucí): M-SILNICE a.s. 

Projektant (autor. dozor): CR Project s.r.o. 

Stavební dozor: FRAM Consult a.s. 

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj Ing. Jana Jiráňová 

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednáni Změny: 

Údaje v Kč bez DPH 

Cena SO/PS po všech Rozdll ceny SOIPS po 

předchozích změnách 
všech pfedchozlch 

změnách a ve smlouvě 

5=1+3+4 6=5-1 

49 753 331,54 960 511,08 

Udaje v Kč bez DPH 

Cena dech vlcepracl 
Cena všech vlcepracl na naSO/PS 

(pfedchozich a SO/PS k ceně SO/PS 

navrhovaných) dle smlouvy v % 

10=4+9 11=10/1 

1 354 314,36 2,78% 
.. 

Údaje v Kč bez DPH 

Cena SO/PS po této Rozdll ceny SO/PS po 

změně 
této změně oproti ceně 

SO/PS dle smlouvy 

15=1+13+14 16=15-1 

49 693 331 ,54 900 511,08 -



[ 

Císlo a název stavby: 

Císlo a název varianty: 

Císlo a název SO/PS: 
Císlo a název rozpočtu: 

pol. Č. 

pol. kód položky 

2 

1 2620 

název položky 

3 
VoN - VedlejAI a ostatnl náklady 

VoN - Vedlejli a ostatni náklady 

Včeobecné konstrukce a práce 
ZKOUŠENI KONSTRUKCI A PRACI NEZÁVISLOU 
ZKUŠEBNOU 
Provedeni zkoutiek nad rámec smluvních KZP (zajištění vhch 
testů potfebných pro zjištěni kvality zemin néspů, výkopů, tak i 
pro určeni množstvl vápna pro jejich (4Jravu), včetně dalších 
zkoutek požadovaných objednatelem. Nezahmují nákl.na 
povinné průkaznl zkoušky. 
PROVIZORNI CENA = 60 000 Kč 

CELKEM S0.420 - Pi'eložky NN vedeni a sloupů (ČEZ) 

CELKEM změnový list č. 12: 

Za zhotovitele: 

Datum: 

Rozpis ocenění změn položek (včetně pi'edchozích změn) 

VoN -Vedlejší a ostatní náklady 

VoN -Vedlejší a ostatní náklady 
VoN -Vedlejší a ostatní náklady 

množstvi ve 
smlouvě 

množství ve změně 

4 5 6 

Kč 60 000,000 0,000 

množství 
rozdílu 

7 

-60 000,000 

cena za cena celkem ve 
m.j.v smlouvě 

Kč Kč 

8 9 

1,00 60 000,00 

60 000,00 

00 

méněpráce 

ve změně v 
Kč 

10 

-60 000,00 

-60 000,00 

-60 000 00 

Datum: 
Príloha č.5 

19.2.2019 
Stran 

Změna soupisu prací (SO/PS) 

č. 11 
vicepráce rozdfl cen rozdfl cen 
ve změně v cena celkem ve 

Kč změně v Kč 
celkem v celkem v 

Kč % 

11 12 13 14 

0,00 -60 000,00 -60 000,00 -100,00 

0,00 -60 000,00 -60 000,00 

000 -110 ooo oo r::w&oo.AAJ 



Přehled dokladů tvořících součást dokumentace 
Změny stavby 

Císlo změny stavby: 12 
Název a evidenční číslo stavby: Prístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická 111/32551 od odbočky k železniční 

stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí 111/2953 v rámci projektu Rozšíření 
průmyslové zóny Vrchlabí -jih, regionální infrastruktura, ll. etapa 

Název stavebního objektu I provozního Vedlejší a ostatní náklady 
souboru (SOIPS): 
Císlo SOIPS I číslo změny SOIPS: s o VoN I ZL12 

Součást dokumentace ZBV 
Doklad ANO Nt: - Ulozeno 

Přehled změn list č. 1 - 4 
Pasport I pasporty změn v PDPS list č. 
Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty list č. 

Poznámka: Do sloupce NE- Uloženo se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a 
nelze je zařadit do ZBV (např . rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část 
dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí. 



(Fonnulář má infonnativni charakter a zobrazuje stav k datu předloženi 
Evidenčního listu změny stavby ke schváleni.) 

Poznámka: 
Cenu méněpraci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 

Číslo čisto Název stavebnfho objektu/provozního Zkrácený popis změny 
ZI3V S O/PS souboru (SOIPS) (ZI3V) 

4 5 6 7 

1 110 Komunikace a zpevněné plochy 

2 101 Stavba 02 - chodniky 

3 101 Stavba 03 • chodniky 

4 350 Přeložky vodovodů-větev 1-6 

5 110 Komunikace a zpevněné plochy 

6 101 Stavba 02 - chodniky 

7 101 Stavba 04 -Zpevněné pl<><hy 

8 101 
Slavba 06 - Ul. Dělnická - Vodovod a 
kanalizace 
Stavba 07- Vr<:hlab1 ul. Dělnická od 

9 101 ul. Tyršova po ui.Kpt.Jaro~e- Veřejné 

osvětleni · 
10 420 Přeložky NN vedeni a sloupů (ČEZ) 

11 430 Přeložky sdělovacich vedeni (CETiN) 

12 VoN Vedlej~i a ostatní náklady 

Cena stavby dle 
smlouvy bez 

rezervy 

1 -zadat 

48 792 820.46 

! SchVáleni LIOV Cena všech 
Oprávněnou 

méněpraci v 
osobou 

IANO/NE'l 
předchozich ZBV 

8 9=pfedchozl 11 

ANO 0,00 

ANO -69 702,78 

ANO -125 765,90 

ANO -139 961,46 

ANO -177 969,70 

ANO -177 969,70 

ANO -177 969,70 

ANO -281 009.70 

ANO -281 009,70 

ANO -289 940,70 

ANO -343 803,28 

ANO -393 803,28 

Přehled změn 
Údaie v Kč bez DPH 

Zákonný limit pro 
Rezerva J!iBU (20% z 

hodnoty zakázky) 

2- zadat 3= 1x20% 

o.oo 9 758 584.09 

Cena Cena všech Cena stavby s 
navrhovanjch méněpraci včetně méněpracemi a 
méně prací navrflovaných bez vícepracl 

10- zadat 11z:9+10 12-1+11 

-69 702,78 -69 702.78 48 723 117,68 

-56 063,12 -125 765,90 48 667 054.56 

-14195,56 -139 961.46 48 652 859,00 

-38 008.24 -177 969.70 48 614 850,76 

0,00 -177 969.70 48 614 850.76 

0,00 -177 969,70 48 614 850,76 

·103 040,00 -281 009,70 48 511 810,76 

0,00 -281 009,70 48 511 810,76 

-8 831.00 -289 940.70 48 502 979,76 

-53 962,58 -343 803,28 48 449 017.18 

·50000,00 -393 803,28 48 399 017.18 

-60 000,00 -453 803,28 48 339 017,18 

Cena 
navrhovaných 

vfcepracf 

13- zadat 

101 376,00 

0.00 

o.oo 
426155.09 

358 748.00 

797.47 

430 152.00 

37 085,80 

o.oo 

0,00 

o.oo 
0.00 

Pfiloha č. 4 

Údaie v Kč bez DPH 

Cena viech Cena stavby s Nová cena stavby 
1 t-1nancovam zmtn 

vicepracl včetně vicepracemí a bez (s méněpracemi a 
v rámci smlouvy Čerpání limitu pro 
vč. Rezervy v % J!iBU (max. 20%) navrhovaných méněpraci vfcepracemi) 

lm•• 101W. 
14=pfedchozl14+13 15=1+14 16=1+11+14 17=18/(1+2) 18=14/1 

101 376,00 48 894 196,46 48 824 493.68 100,06% 0,21% 

101 376.00 48 894 196.46 48 769 430.58 99,95% 0,21% 
101376,00 48 894 196,46 48 754 235.00 99.92% 0.21% 
527 531,09 49 320 351,55 49 142 381,85 100,72% 1,08% 
886 279.09 49 679 099,55 49 501 129.85 101.45% 1,82% 

887 076,56 49 679 897,02 49 501 927,32 101.45% 1.82% 
1 317 228,58 50 110 049,02 49 829 039,32 102.12% 2,70% 

1 354 314.38 50 147 134,82 49 866 125,12 102,20% 2,78% 

1 354 314.38 50 147 134.82 49 857 294.12 102,18% 2.78% 

1 354 314.36 50 147 134,82 49 803 331,54 102.07% 2,78% 

1354 314.36 50 147 134,82 49 753 331,54 101.97% 2,78% 
1 354 314.36 50 147 134,82 49 693 331,54 101,85% 2,78% 



PASPORT ZMĚNY V PDPS ročet příloh : 
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) JSO/PS: (číslo a název) VoN ZL 12 
Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická 111132551 od odbočky k železniční stanici po 
křižovatku v Kunčicích se silnicí 11112953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí- jih, 
reqionální infrastruktura ll.etapa 
Název změny: 
Změna v průběhu výstavby 
Kdo požadoval: (organizace, jméno) 

M- SILNICE a.s.; CR Project s.r.o. 

Podrobný technický popis změny/úpravy: 

Změny projednány na technické radě dne I zápis č.j . 

Jedná se o provedení zkoušek nad rámec smluvních KZP (zajištění všech testů potřebných pro zjištění kvality zemin náspů, 
výkopů, tak i pro určení množství vápna pro jejich úpravu), včetně dalších zkoušek požadovaných objednatelem. Nezahrnují 
nákl.na povinné průkazní zkoušky.PROVIZORNÍ CENA = 60 000 Kč 
Provedení zkoušek nad rámec smluvních KZP dle SOD nebylo investorem po zhotoviteli požadováno. Z toho důvodu je 
předmětem řešení méněprací ve výši ceny dle SOD 60.000 Kč bez DPH. 

Stanovisko Objednatele: (souhlasím/~ Jm!oo,..p dp1s) 
Souhlasím Ing. Jana Jiráňová 

*} kategorie změn 
A- změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2} 
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešeni v PDPS a RDS 
c- změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP} za účelem zvyšenl užitnych parametru nebo životnosti díla 
D - změna, která vyplynula v priiběhu vystavby nebo doplňujících priizkumii a měřeni 


