
FERRMONT.CZ

Brno, VOJ Preslova - rekonstrukce armaturni komory a technologie, elektro, potrubí mezí VDJ

Datum předloženi
zhotovitelemZměnový list č. 8 12. 2.2019

Objednatel Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Společností

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1 a, 603 00 Brno

Zastoupený

FERRMONT, a.s. - odštěpný závod

Turanka 1222/115, 627 00 Brno
Zhotovitel

Objekt: $0 01 - Stavební úpravy armaturni komory

Specifikace změn: Provedení prostupů podle projektové dokumentace a skutečného objemu
prací.

Zdůvodnění změny: Na základě skutečně provedeného objemu prací byly rozpočtové položky
prostupů opraveny dle skutečnosti. Prostupy musely být provedeny jinou technologií, než
navrhovala PD. Tloušťka stěny se zjišťovala průzkumným vrtem, který byl následně zapraven.
Stěny, v nichž byly prostupy prováděny měly tloušťku několikanásobně větší (místo 0,45m bylo
2,1 - 2,5m).

Vícepráce:
Méněpráce

481.243,13 Kč
-48.230.00 Kč

433.013,13 Kč
Změna ceny (bez DPH):

Pnlohy: č í - soupisy prací - položkový rozpočet

62- výkresové dokumentace s vyznačením dotčených částí

ů 3- fotodokumentace

1 3 -03- 2019 12. 03. 2013
V Brně dne V Brně dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

za statutární město Brno

na základě piné moci

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

ONT.■
FERRMONT, q.í. - odílěpný závod
Turanto 1222/115,á27 00 firno-Slotína
JČO; 03Ů3Ó045 DIČ: CZ533579215
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Brno, VOJ Preslova - rekonstrukce armatuml komory a

technologie, eiektro, potrubí mezi VOJ
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Brno, VDJ Preslova - rekonstrukce armatumi komory a
technologie, elektro, potrubí mezi VDJ
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ÍN(**Brno. VDJ Prestova - rekonstrukce armaturu! komory a
technologie, elektro, potrubí mez! VDJ

oetrtt SO (U - Stavební úpravy armaturnl komoryProftki.
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Brno, VDJ Preslova - rekonstrukce armaturní komory a
technologie, elektro, potrubí mer) VOJ
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PROSTUPY V LK Příloha č.2.3 k ZL č.S VDJ Preslova
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FERRMONTCZ
vi4ll a. »'■ ■Iihbéidiiii

Brno, VDJ Preslova - rekonstrukce armaturní komory a technologie, elektro, potrubí mezi VDJ

Datum předložení
zhotovitelemZměnový list č, 9 12. 2. 2019

Objednatel Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Společností
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1 a, 603 00 Brno

Zastoupený

FERRMONT, a.s. - odštěpný závod
Turanka 1222/115, 627 00 Brno

Zhotovitel

Objekt: PS 01 - Strojně technologická část AK a LK 12 000 m3
SO 03 - Propojovací řady
SO 11 - Náhradní zásobeni

Specifikace změn: Dodávky nerezového materiálu, montážních prvků TLT potrubí a provedení
prací podle projektové dokumentace a skutečného objemu prací.

Zdůvodnění změny: PS 01 - Na základě skutečně provedených dodávek materiálu a objemu
prací byly jednotlivé položky opraveny dle skutečnosti. Na základě zjištění skutečného stavu
nesouososti stávajícího potrubí v akumulaci bylo nutné provést korekci nového nerezového
potrubí pro jeho montáž.

SO 03 + SO 11 - Při realizace náhradního zásobení (obtok armaturní komory a obou
akumulačních komor) byla provedena zaslepení odtokových potrubí z armaturní komory. Po
obnovení provozu armaturní komory a demontáži náhradního obtoku byly osazeny zaslepovací
příruby.

Vícepráce:
Méněpráce:

465.711,39 Kč
-1.311.007.86 Kč

Změna ceny (bez DPH): - 845 296,47 Kč

Přílohy: Č. 1 - soupisy prací - položkový rozpočet
6.2- výkresová dokumentace s vyznačením dotčených části
č.3- fotodokumentace

i 3 -03- m \ 1 Oi 2019
V Brně dne V Brně dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

__________

FE

nu
.s, - odštěpný *ávod

Turanko 1222/115, *27 00 Brno-Slatina
IČO: 03Ó3604Ó DIČ: CZ483579215

Změnový listě.9 str. 1 /1
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řBrno, VDJ Preslova - rekonstrukce armaturní komory a
technologie, eíektro, potrubí rntii VDJ

PS 01 - Strojn» těchnologické část AK a LK 12 000 m3
SO 03 - Propojovací tady
SO 11 - Náhradní zásobení
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Příloha č.2.2 kZLč.9 VOJ Preslova

Zpráva a popis činností položky „Vyrovnání rozdílů os potrubí v akumulaci"

V rámci zpracování projektové dokumentace PS 01 Strojně technologická část ve VDJ 12 000 m3 LK 
byly zároveň řešeny prostupy nového nerezového potrubí DN 1000 přes zeď a napojení na stávající 
ocelové potrubí DN 1200 v akumulační komoře vodojemu. V době zpracovávání projektu a 
půdorysného řešení vstupu do akumulační komory se vycházelo z dostupných výkresů původního 
provedení prostupů a informací pracovníků provozovatele. Vzhledem k tomu, že v době zpracování 
projektové dokumentace zařízení v provozu a akumulační nádrž byla zatopená, předpokládala se 

vodorovná a svislá osa stávajícího ocelového potrubí DN 1200 a tím i nového potrubí DN 1000 v 
jedné linii jak v akumulační nádrži, tak i v armaturní komoře.

Zpracovaný projekt navrhuje kompletní demontáž starého potrubí v armaturní komoře a uřezání 
potrubí u zdi, tak aby ze strany armaturní komory mohla být na osu navařena příruba DN 1200. 
V prostoru akumulační komory z druhé strany zdi bude potrubí u zdi uřezáno a navařena nová 
příruba DN 1200, V akumulační komoře bude demontováno potrubí v požadované délce po stávající 
příruby.

V rámci montáže nového potrubí bude novými přírubami prostrčeno nové nerezové potrubí a přes 

nerezovou redukci napojeno na stávající potrubí. Stávající ocelové potrubí ponechané ve zdi bude po 
osazení nových přírub DN 1200 s otvorem na DN 1000 sloužit jako průchodový kus pro nové potrubí 
DN 1000.

V rámci realizace PS 01 byla provedena demontáž stávajícího potrubí v armaturní komoře a 

demontáž projektované části potrubí v akumulační nádrži. Bylo ponecháno stávající potrubí 
procházející zdí, byly navařeny nové příruby DN 1200. Na přírubu ze strany akumulační nádrže byla 
přišroubována nová příruba DN 1200 s osovým otvorem DN 1000. Ze strany armaturní komory byla 
nastrčena do ponechaného potrubí DN 1200 nová nerezová trubka DN 1000 s přírubou o venkovním 

rozměru na DN 1200 v potřebné délce. Po vložení nerezové redukce bylo zjištěno, že osa původního 
potrubí DN 1200 z akumulační nádrže do armaturní nádrže nebyla v jedné ose, ale vůči ose potrubí ve 
zdi a stávajících přírub na ponechaném potrubí v akumulační komoře se rozchází cca 15 cm.

Ke kontrole tohoto stavu byla svolána schůzka za účasti TDI, zástupce provozovatele a projektanta, 
kde byl konstatován výše uvedený stav. Bylo dohodnuto, že napojení bude provedeno postupnou 
úpravou nerezových redukcí a postupným napasováním jak na nové potrubí, tak na stávající přírubu. 
Po provedení těchto prací bylo napojení nového potrubí DN 1000 na stávající potrubí DN 1200 plně 
funkční a splňovalo požadavky projektu a provozovatele.
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FERRMONT.CZ

Brno, VDJ Preslova - rekonstrukce armaturní komory a technologie, elektro, potrubí mezi VDJ

Datum předloženi
zhotovitelemZměnový list č. 10 12. 2. 2019

Objednatel Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Společností

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1 a, 603 00 Brno

Zastoupený

FERRMONT, a.s. - odštěpný závod

Turanka 1222/115, 627 00 Brno
Zhotovitel

Objekt: PS 01 - Strojně technologická část AK a LK 12 000 m3

Specifikace změn: Rozřezání a odstraněni stávajícího ocelového potrubí v akumulaci LK, rozřezání,
opětovné svaření a přesun nového nerezového vystrojení akumulace LK,

Zdůvodnění změny: V průběhu prací výměny nového nerezového vystrojení za stávající ocelové potrubí
v akumulaci LK bylo zjištěno, že v objektu akumulace neexistuje žádný stávající otvor, kterým by bylo možné
provést přesuny stávajícího a nového materiálu - DN120G a DN100Q. Přesuny trubek a přírub bylo možné
provést pouze prostupy přes stěnu do AK, vzniklé po odřezání původního potrubí, Demontované stávající
ocelové potrubí z akumulace LK bylo rozřezáno na segmenty a následně transportováno ven. Stejným
způsobem byla řešena i manipulace s novým nerezovým vystrojením akumulace LK, kdy byly jednotlivé díly
rozřezány, přesunuty do akumulace LK a poté opět svařeny do jednotlivých celků,

Vícepráce:
Méněpráce:

351.172,15 Kč
-S.940.00 Kč

342.232,15 Kč
Změna ceny (bez DPH);

Přílohy: č. 1 - soupisy prací - položkový rozpočet

č.2- výkresová dokumentace s vyznačením dotčených části

č.3- fotodokumentace

13 -G3- 2513 12. 05, 2079
V Brně dne V Brně dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

za statutární město Brno

na základě plné moci

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

FERRMONT, a.s.

ERRMONT. «
FERRMONT, o.S, - gdšiéprý závod
Tuřonka 1222/115,62700 Bmo-Slůtirm
iČO: 03636046 DIČ: CZÓ8357921J

Změnový list č 10 sír 1 /
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Změnový Jist č, 10 Příloha č.3 - Fotodokumentace
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FERRMONtCZ
*»**• * *l» 1|[Xl«BvŮ«llÉ

Brno, VDJ Preslova - rekonstrukce armaturní komory a technologie, elektro, potrubí mezi VDJ

Datum předloženi
zhotovitelemZměnový list č. 11 12.2.2019

Objednatel Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Společností

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1 a, 603 00 Brno

Zastoupený

FERRMONT, a.s. - odštěpný závod

Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno
Zhotovitel

Objekt: SO 03 - Propojovací řady

Specifikace změn: Provedeni přeložky stávající výtlačného potrubí DN300 na VDJ Barvičova a
napojení na novou trasu DN300 TLT.

Zdůvodnění změny: Z důvodu zachování nepřetržitého provozu výtlaku DN 300 na VDJ
Barvičova bylo nezbytně nutné provést jeho přeložku. Provedení nové trasy (DN 800 a 1200) do
pravé akumulační komory byly ve výškové kolizí s tímto výtlakem DN 300. S ohledem na tuto
skutečnost musela být provedena provizorní přeložka uvedeného výtlaku.

408.240,53 Kč
0,00 KČ

408.240,53 Kč

Vicepráce:
Méněpráce:

Změna ceny (bez DPH):

Přílohy: č. 1 - soupisy prací - položkový rozpočet

6.2- výkresová dokumentace $ vyznačením dotčených části

č.3- fotodokumentace

1 3 -03- 2819 11 03, 2019
V Brně dneV Brně dne

Za zhotovitele:Za objednatele:

za statutární město Brno

na základě plné moci

alizace, a.s.

FERRMONT, a.s.

FERRMONT, p.s. - odštěpný íóvod
Turanko 1222/1 ]5,62/'C>0Bma-Siot>no
ICO: 03Ó3604Ó DIČ CZÓ5357P2Í5

Změnový list č. 11 str. 1 I
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FBrno, VOJ Preslova - rekonstrukce armaturní komory a
technologie, elektro, potrubí mezi VOJ
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Ocelená e®f..mks ira*jftrr*] p^ubi DhJM» pny

mikbvárii ae tn^ijnvs-veha b4tf.ii
OST/CNŮ! 1 73ř.n 7 232,00 7 732.00V000 iflWtf

/ 9 735.DDWORIV? Otmaniái T>eie*kv. ■umanis! napěni 9 735,00NSl Mttjtl 324.50 30.000



Ti?
3

í
3
i*.

Cř

s
4

S3

g
*2
tS
2
m

o

S
j>
%
o o g s«

r
! íI i* 3 ř« £ 35 ?3 3 3

| is
§ ft

v

□\ I
1>

1I■n

ff «
i n *

I?S I
í S o" I* n a? 5 f Fx Ii l■! $li $K t! žli i«í-

$
3 o I5 *

3*, I2 1 I |
3 Ó

i

!a 1 |o ¥ 8O OD

I 5Št 'J

i s ílIz
l 3I SI E Ip« O3 oi 3 i1 Ip Is 6

1
u

s ai s i i3\J I 3 II S*
O *l! QI 53 e£

5 8 o i3

i %3 £

c
9

s£

*■ s£ & 3jr
7

<S?V

Si§ s §
o

1 i§
Q

§ §i.

*N»&
% * ssg 3S 5sw

D s ?8 § šS s 8 83
cr c- i \t

\\ \\ \
oOb -HO (fla

o
w- s ao

N Q3kl
u I 3 £

fi
Os M

e
s o

o *8 -H

8g gs8 S
3a

n*■->

8
7*

g
O si i o

§a I is

s2i kJ ■-Jtri os s
Ai

a
u

*4

aa
4

84trK Gb s
o

3
O

a í
o

S
o

i4

3 8 88 g 8g 8»
E a»

B8 3
8 Oíí



Příloha č.1.3 k ZL č.11 VDJ Preslova

T E V O X spol. s r. o.
Nové sady 28
60200 Brno

Česká republika

IČ: 41602731
DIČ: CZ41602731

motu- WS re? Í20
WWlV wWfr levC? a

i'maN ucfarna®'tei/o)ť cs

FkíUí 23íis-ar^ i.' QR p;S finto oas C ví ?37E>

lei 5*32 TMií
Jat

Faktura - daňový doklad 19FV500002
i

Objednávka:

OdběratelE .0
FERRMONT, a.s. - odštěpný závod

)*
a

Turanka 1222Í115

62700 Brno

Česká republika

*—QH Pisto*Platba: převodem
□oprava:

Datum

vystaveni: 10.01 2019

splatnosti: 21.02.2019

ad plněni 10 012019

Symbol

konstantní 0308

variabilní: 19500002

specifický.

IČ' 03636046
DIČ CZ633579216

Konečný příjemce

FERRMONT. as- odítĚpny závod

Tufanka 1222/ff5
6270Q erno
Česká republika

Bankovní účet CEKQ

257841198 0300

Fáhuruiirňe Vím la provedeni OK ícnsřmíee Vsítí"

Označeni dodávky Katalog Počet m. j.

1.00 jí

Cena za m j, Sazba

7232.00 2! %

Základ

7232,00

DPH Celkem

7232.00pněni 0.00

Sazba Základ DPH Celkem

ií \
ř*JWMílWflf Já V

Í1 i

000 dto (W Sleva v %:

Celkem k úhradě:

Uhrazeno zálohou:

Zbývá uhradit:

0,00QOC GW ť>»

000 vín 006 Kč7 232,00
o % 0.00 o.oo

0,00snížená 10 %
Sdílená 15 "A
základní 21 "A

0.00 0.OD 0 00
0.00 0.00 0.00

7 232,007 232,00 0,00 7 232.00

7 232,00CĚLKĚM 7 232,00 O.OO Psin

log Jaromír Trnka

Daň odvede zákazník

Pro reíim Přeneseni daň povinnosti v základní sazbě DPH iini základ 7 232.00 Kč Razítko a podpis

7&9Í0MW JýJttmfrJi tfmt/SS
um*V/rtíLVíj SrráAá



mKalkulace prací 0137/445 t.
iR-O.

Nové sady 28, Brno 602 OD
1Č: 41602731, DIČ: CIA]602731

Zákazník, adresa Plátce služby

FERRMONT, a.s. - odštěpný závod

Turanka 1222/11 5, 627 00. Brno

dtto

Provedené práce, popis:

Cenová nabídka na provedení OK konstrukce "ježka" dle výkresové dokumentace, povrchová úprava
pozinkování

Materiál celkem 4 966,79

Montáže 1 264.95

Doprava 1 000,00

Celkem bez DPH 7 231,74

Datum provedení práce:

• to 1
Zókosnik svým podpisem potvrzuje. že provedené práce byly provedeny a souhlasí s jeřích provedením

Datum:

podpis rákajflika



Celkem
bez DPH

jedn.
cenaPoužily materiál: PočetMJ

Roxor dl2 70,00

Í"Í5,6o

ÍYó.OO
'30,00

kg 15,00 1 050.00
Pásovína 80x6 kg 13,1 1 1 507,65
Pásovina 70x8
Šrouby M24

kg 19.734 2 289,14

kus 120,004

Materiál celkem 4 964,79

Celkem
bez DPH

jedn,
cenaMontáže PočetMJ

Montáž OK konstrukcí kg 28,11 45.00 1 264,95
Montáž celkem 1 264,95

Celkem
bez DPH

jedn.
cenaPočetDoprava MJ

Doprava na stavbu kpí 1 1 000.00 i 000,00
Doprava celkem 1 000,00
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FERRMONT.CZ

Brno, VDJ Preslova - rekonstrukce armaturní komory a technologie, elektro, potrubí mezi VDJ

Datum předložení
zhotovitelemZměnový list č. 12 12. 2. 2019

Objednatel Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Společností
Brněnské vodárny a kanalizace, a s.
Pisárecká 555/1 a, 603 00 Brno

Zastoupený

FERRMONT, as. - odštěpný závod
Turanka 1222/115, 627 00 Brno

Zhotovitel

Objekt: SO 03 - Propojovací řady

Specifikace změn: Změna obsypu nově pokládaných potrubí - DN300 TLT, DN600 TLT, DN800 TLT,
DN1200 TLT.

Zdůvodněni změny: Změna obsypu nově pokládaných potrubí DN300 TLT, DN600 TLT, DN800 TLT,
DN1200 TLT byla provedena z důvodů vyšší stability uloženého potrubí.

Vícepráce:
Méněpráce:

393.762,33 Kč
-89.054.76 Kč

304.707,57 Kc
Změna ceny {bez DPH):

Přílohy: č. 1 - soupisy prací - položkový rozpočet
č.2- výkresová dokumentace s vyznačením dotčených částí
č.3- fotodokumentace

1 3 -03- m 1l 01 2013
V Brně dne V Brně dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. ERRMONT.a

RRMONT, o.s. - odšfopný zóvoil
Tv'ran\ca\222/US,627'X> Bmo-Sletína
IČO: 03Ů36046 DIČ; CZÓB3579215

7měnový listě 12 str. 1 í
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ooljL,
Brno, VDJ Presíova - rekonstrukce armaturni komory a
technologie, elektro, potrubí mezi VDJ

otm- SO 03 • Propojovací tedyFtoffir

EtckHimc-nlicfi SUrteirwtr

Úuln*
utftdM

&iB3né
u(H4ém

JBdroHiovl CtíkMi c*ni
£Kfc]

MMitVovl OtMm e
rtfli [Kí] puj

Rttrtir
mrmitíw

Rozdíl cena

, {**]

J hinalMtl SvťCalkaitt4- witPoříPotí- Popil pOfůJby W.j Mrpfaró Pppl poletěv Mj. tAxofctid
ft] 11? EU

Zr)lerOtoh>po4»oi'Uíl

HSV Přát* a dodávky HSSí H5V Prie* i tíoůávhy HSV

\ 1 ZArYifii práceZemni prače

^ruanmy prfjpifr v 1* u

X 3*319,04‘W00S'tW !*> i«ĎW iWDC 39 619.WUS D.9D

/

yodomvfW* přífliiHřní iMCM*lí nebil sypifMiv fn

9uďiuna-npdyfci«ni-t»oc<‘»ini>n.ptoslN>^y bví

nahMteni aymatte^ avQ* <* UMenm* nta rajfyriiii

V:<taríye^pi?mi!ii4r-'^p*iAW«iť-nrt»%yp*niri>

(sucíur fi»qi>n*'em dopitím ůr-o^rHJÉti br-

paii^nni KyMIbt j mtP> h Slátanin b*T TafTSii|[i-

■ í ’ 1 74T- 65 32S 93 ^ 87*99.14» i' 1W?1?UDÍ nO seřfonw 1 ?W32<]"3 4*90*2 22 373.1749.B2

Ubtyfiir’. dOf'i*i sMHPř-wcjtenaijji^iijaT^cr

1-nrnMiE* 1 aí s "iarvn*i*tftprET»venyiTi

§ ppjfr1 tyklipy vffvjasipr>«i 80 It od jnhn nfnii?

UPwplw DMHJt> rtwifr Sj^iaNnoo Z

nwnintf t *f * nebe rp-n^iiéii^i pUp^v*nyr*

cudi*1 wam-j .-f vpJJaPť-tHij dp > r«i Cd IW kt;

Sflřarp irno 103 S47.2C77 iříisnoi JI 174151igs 112B01mj , -19 492.44 4S 0MT6^rzi ’Q ■ • : 4 ,■

4 VotiOTOkrni kOnF>lnJk« 4 Vodorovné non^rukc*

IL-> pod Obílil otekly v
Olp-jVnO"-* vykopu.[ 0'PkL' 4 ♦!*,kPiJlikkij OA63 "in>

i,r«M(iaiNjii' Mma»oiHiéíiCf«khv
giinrfamfri ; B<Uu 4-MtrVfcWV.u ůo S3 mmJ.515Í311I m3 fl5 39íi T3»00 -Ji 323,21 » Sl4 4?Q S60 193,35K ml :3a.M 351 675,12

S

• 1| 'I/.'

CtitomCritom 227195.3Ů 6» 903.H 304 707,řř

C*m*m vieeprlea 393 747.33

CfrUhem m^nápráce «HT(

657 ESS.rsJCalkem vtítná OPh 71% 2E*JJÍ7,63 CBÍkem DPM 21% 364 BM.16

VyfhM 2
jTí^; Íi^í( "FERRMONT ®

řERRMONT, a
Tufanko 1222/i 15
IČO: 03Í360JÍ



Příloha t.2 k ZL č.12 VDJ Preslova

V NEZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH V KOMUNIKACE
tK

I KŮTA TERÉNU

ZAHUMUSOVÁNÍ, OSETÍ Vm s
ŽIVIČNÝ RECYKLÁT - 450mm 

PROVIZORNÍ ÚPRAVA 

HUTNĚNÝ ZÁSYP

t
ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU -------
VÝSTRAŽNÁ FOLIE MODRÁ S NÁPISEM 
cca 400-500 mm NAD POTRUBÍ 
dle ČSN EN 12613

IDENTIFIKAČNÍ VODIČ * CY o 4 mm2 —

TVÁRNÁ LITINA -----------------------------

PAŽENÍ ---------------------------------------

;~rťTT» '
* * J • ° a • t

*a b

SA AA A A A A

3 S. a ' A O Ia
X o

r- ^
£

- £ 
CQ

Q

+■nu I MCM I yuj r r z
o

KÓTA DNA POTRUBÍv±yHUTNĚNÝ PODSYP* VYTĚŽENÝ - ■ 
NEBO NEOSTROHRANNÝ MATERIÁL 
TL. 10 cm (SE ZRNEM < 32 mm)

5L

Ž5T8
KOTA DNA VYKOPU

100 1X100
777 7

B(VČETNĚ PAŽENÍ) /
7 /
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FERRMONT.CZ
I ÍMU I blit*

Brno, VDJ Preslova - rekonstrukce armaturní komory a technologie, elektro, potrubí mezi VDJ

Datum předložení
zhotovitelemZměnový list č. 13 12.2.2019

Objednatel Statutární město Srno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Společností

Brněnské vodárny a kanalizace, a s.

Pisárecká 555/1 a, 603 00 Brno

Zastoupený

FERRMONT, a.s. - odštěpný závod

Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno
Zhotovitel

Objekt: SO 01 - Stavební úpravy

Specifikace změn: Zvýšení dna odtokové jimky v pravé akumulační komoře. Vybourání
původního opěrného bloku.

Zdůvodnění změny: Stávající vypouštěcí potrubí DN 600 je vyvložkováno nerezovým potrubím
DN40G. Po jeho provedení u jímky uvnitř akumulace vzniknul „schodek" a v odtokové jímce by
tak při každém vypouštění akumulace zůstávaly nečistoty. Bylo zvýšeno dno jímky pro
bezproblémový odtok (dobetonováním).

V jímce se nacházel opěrný betonový blok původního nátokového ocelového potrubí, který byl
v kolizi s novým potrubím a byí odstraněn.

29.880,48 Kč
0.00 Kč

Vícepráce:
Měněpráce;

29,880,48 Kč
Změna ceny (bez DPH):

Přílohy: č.1 - soupisy prací - položkový rozpočet

č.2- výkresová dokumentace s vyznačením dotčených části

č.3- fotodokumentace

11 05. 20131 3 -03- 2019
V Brně dne V Brně dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

za statutární město Brno

na základě plné moci

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

FERRMONT, as.

QNT. a
FERRMONT, cj.s. - odíišpný zóvod
Turonta 1222/115, Í2700 Umo-Slctíno
IČO: OJ63604Ů DIČ; CZ6S3579215

str. 1 /17měnový list č.13
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Brno, VDJ Preslova - rekonstrukce amtatumf komory a
technologie, elaktro. potrubí mezi VDJ

Príjfkí: Oejskv 50 01 - Stavební úpravy
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Změnový list č. 13 Příloha č.3 - Fotodokumentace
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FERRMONT.CZ
■ťii t xii

Brno, VDJ Prestova - rekonstrukce armaturní komory a technologie, elektro, potrubí mezi VDJ

Datum předložení
zhotovitelemZměnový list č. 14 12.2.2019

Objednatel Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Společností
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1 a, 603 00 Brno

Zastoupený

FERRMONT, a.s. - odštěpný závod
Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno

Zhotovitel

Objekt: SO 01 - Stavební úpravy armaturní komory
SO 02.1 - Stavební část

Specifikace změn: Doplnění obslužné plošiny pro ovládání čerpadel. Sjednocení materiálového provedení
zámečnických konstrukcí.

Zdůvodnění změny: Konstrukce vertikálních článkových čerpadel neumožňuje jejich ruční ovládání
z podlahy. Z toho důvodu bylo nezbytné nutné doplnit obslužnou plošinu, která bude situovaná podél všech
tří čerpadel pro možnost jejich bezpečného ovládání.

Sjednoceni materiálového provedeni (všech zámečnických výrobků bylo z důvodu vyšší odolnosti proti
povětrnostním vlivům u venkovních konstrukcí.

Vícepráce:
Méněpráce:

50.944,00 Kč
0.00 Kč

50.944,00 Kč
Změna ceny (bez DPH):

Přílohy: č. 1 - soupisy práci - položkový rozpočet
6 2- výkresově dokumentace s vyznačením dotčených částí
6.3- fotodokumentace

1 3 -03- m 12. 03. 2019V Brně dne V Brně dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ti

za statutární město Brno
na základě plné moci

izace, a.s.

FERRMONT, a.s.

ERRMONT. H
FIRRfAONT, a.s, - odšláprý ídvoJ
Turanka J 222/115,«7 CK! Bmo ■■ Siaiino
IČO: 03í3604ó DIČ: C Z 603 579215

7měnový list č.14 str. 1 /1
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Příloha 6.1 1 k ZLi. i i

VC^iVř

<* pOJ^CfUy
Bmo, VOJ Preslova - rekonstrukce armatumi komory a
technologie, elektro, potrubí mezí VDJ

Úbjekt: SO 01 - Stavební Opravy armaturní komoryProjekf

Zadávací dakťrtwttice SkuiftCnost

čierin* Ctwtni
nttfc$6n|

JednoBtovl Celkem um
*™p«a m

Jtdnotfcovi
ani [Kí]

Celkem een* Jtoidll
mnvírtvl

Roidlí cen*Poř.t Paplt jwtoiKy Mfwžnfvl Po*.éMj. Popu i*kliky M.J Mučiví Poinimke
(Kil [Kť]

Deenenletntalne meite*

PSV Prá« a dodavky PSV PSV Prdcs a dodavky PSV

767 Konilrukee ikmeEnItKe T6T Konstrukce lametnlcké
v

Olukarepotaris pie MIMíevterpiMI w ak. dorván*
piDcka asn.Om i iHřtfhůvanfr omii C'+wost.owu 1 000 50 944.00509*4 00 SO 5+4,001 0004F

Celkem 0,00 celkem 50 944,00 60 944.00

Čolkem vlceprSCe 60 9*4,00

Celkem ménípríce 0.00

Celkem vtelrré DPH iWt 0,00 Celkem ví etné DPH 71% 61 647.74 61 642,34

llFERRMONT. ■ 71 'FERRMONT, o

Tuřaikn 1222/11

IČO; 03(536040



řo<^OCc2-
j £•/ ř, i)

'cí,('0 u
Příloha £.1.2 k ZLÍ. 14

i oA.
Brno, VDJ PresJova - rekonstrukce armatumí komory a
technologie, elektro, potrubí mezi VDJ

Objekt SO 01 - Stavební úpravy armatumi komory
SO 02.1 - Stavební £Aet

Projekt;

Zadávací dokumentace- Skutfítnťrei

*•
titulní
utfktlni

tlMn*
n«MM

ÍMnotkcv* Celkem cíne
rtn. [HC] t*í£] hj. MnolsNI J Cetkem eetv* Rozdíl nneRomu

niHtStvf
Popis poníky Mnotitil POf.t Popi, pomlkyPOf.í Potřpiirktt*n.|K£] [KtJ (Ki]

s>^iOiK«nlmiitnilortoo pfovadro, zlmeťrie kych eontpuftrl

PSV Prase a aaaavky PSV - SO 01 Príce a dodívky PSV - SO 01PSV
x

I Konstrukte zimeínicks - SO 01 '707 76J Konstrukte limetnicka -SO01

I
pro pevn* ±AbuOůvam p«g ■řyž.kayy roiai'

n*ehucnich CMC* l.?iiti malenjl rn?rír rtu QtN

i «3gi p*w

ZtV* Drs Dfy-ne arHjOcnuini J¥íi vy4fcgsry razdll

plMft > Í5 m TTlBleňftl E pciinkův&hí

ootk
*<raů713 7H57Pe-wi 6 466,005*&&QG 113 MTPC-lfZKirt r.ůon 6 4ÉŮ,0D*ue eafi&M 0440 0,00

■ v

QM>Vli mfil i>m aRrm 6ÍKI,-t200 nřn D*W T Okřhhi řnhi prg tffcTC SWrlitlí'mm ffl&tnill z

P0Zi>HevJnÉ ocťr t>M30 256,64Z,Q0ů 15 139 13 WPC-díZ. kus m S0DD 20 256,64Kus 15 1?B5? 0 0DO 0,00

+tJMťiř-J frUrf pro nMníHflDDJ 1200rnťn ÍNÍX OKew rtií'É ppp ukrro 4BQO.'i20Q™rT|. rn«e*iii *

poiinKůvinř Dcql, O* V
/

4» 2*0r1>{]117 3.DD0 16430,00 7$řPC frZT1T 1$ *30 Diy 49 290,00kul kul 3.000 0,000 0,00
1

P$V Pr*« a 4o04vKy PSV • SO 02 1 PSV PrAce a dodávky PSV ^ SO 02,1

767 Konstrukce tameCníck*-SO 0Z1 /
___ ________________ LS i

Konstrukce íí>rnetnítk&-SO 021767

ňi rťii proo-.no 1?50--ÍÍK1 mm o*v Qkujrírt, mřií JKQ okflO >240*900 iwn rtiímnau

P*3*mK<w&w M«li C*N*
I

m J6TPC-VZ t OKI 3 286.00 UJ3 3«.(K? 7G?í*C-lí2 TOOO 3 298,00Ha 3 2S6 DO aooo 0.00

fčfteriiu mfiř pra <krnř 37 50r»& mn> OV Okfnni miii pm aknc 3Í5CUQOD mm m-Blthal t

DOimkOVAři* D-MTGTPG-2/Z Sř^ťOL/^ 65 050,00*2?ír,TO 55 650 00171 ůooaKul fl.ooa 0,00k.UL acoů

■

Qke.mil mři: (JÍQ oumf í!íO*Ofl w O-W CMtanrv nrti prů ů*ng ? &0>W0 iT-n rtiplfnál ř

BPIinl;pvme««rD*M1?9 3 OOů 9 658,007e:ť03.'z 178G.OO IIÍ 76TPC-yZKus 3.000 . 9 858,00kw 0 G0C 0,00

Chtermi mřii íno okrw-DTF.OííHlil mm Dí-v Obrvip mliř prookřiů J7SD'90D*71Fi 'ITiMřna*!

poirnfcůean* mh O* V18 550.00 Í275.QC/1M , 7S7PC-7,*? S 000 5?76,00 767PC.7/Z1«9 ku; 16 560.00| kua 0,000 000

t73 050,£4 Célkam 1710W84 e.oo
Celkem vícepríco 0,00

Celkem míníprlce 0,00

ZOS 781,01 ]209 761.S3 Celkem vietn* DPH 21%Cůlkftir> vtalné DPH 21V- 5r0C

Vjftžw ?í
XpiJi (^

FERRMONT ® on
FERRMONT,

Tuhmfeoiaaa/ii
IČO: 03A3S0+



Příloha č.1.3 k ZL č.14 VDJ Preslova

TEVOX spol.sr.o.
Noví sady 28
60200 Brno
Česká republika

FČ: 41602731
DIČ: CZ41602731

limobil 635 267 720
iw™ wwwtev©* ti

e-rr^ii uctama^'ievúj v

fnwtí zdpsaná v OR xSůmncdd C *i

1*1 44JÍ1141B
'ax

Faktura - daňový doklad 19FV500023
Objednávka:

Od bératelEl E

FERRMONTj a s. - odštěpný závod

a
Tuřanka 1222/115

62700 Brno

Česká republika

QH flsfcuPlatba: převodem
Doprava:

Datum

vyslaveni: 05.02 2019

splatností: 06.03.2019

zd plném 2B Ů1 201S

Symbol

konstantní 0308

variabilní: 19600023

specifický:

IC 03636040
DIČ C2683579215

Konečný příjemce

FERRMONT ts.- odštěpný závod

Turanka 1222/115
62700 Brno

Česká republika

Bankovní účet CEKO

257841198 0300

fattuntreme Vám zs průvecftm Keřové konstrukce lebňku i ptoimy

Označeni dodávky

panĚni

Katalog Počet m,j,

1.00 *

Cenaum.j. Sazba Základ DPH Celkem

50 944.03 21 li 50 944.00 0.00 50 944.00

Sazba Základ OPH Celkem

»í %

ZhUwuNhu ts 5.

II %

(tm OŮO cm Sleva v %:

Celkem k úhradě:

Uhrazeno zálohou:

Zbývá uhradit:

0,00OKI 6Ů0 600

0.60 C.Ůt 600 50 944,00 Kč
o % 0.00 0.00

0,00sniřená 10 %
snlíená 15 %

zákiadni 21 %

CELKEM

0.00 0,00 0,00
0.00 0,00 0,00

50 944,0050 944.00 0,00 50 944.00

50 944,0050 944,00 0,00 Pplři (Uf&y úÉuAhijji tttArwhívni

mg Jsrvmtr Tmk$

Daň odvede zákazník

Pro reíím Přeneseni daň povinnosti vzákladní sazbě DPH činí základ 50 944.00 Kč Razítko a podpis

2ptxavAw f/iím&n AhneyiJ
miwiTioiwyc/tynjilťaj drtivá

Šíraní



Kalkulace prací 0136/445 4.K.U,

Nové sody 28, Brno 602 00
IČ; 41602731, DIČ: CZ41602731

Zákazník, adresa Plátce služby

FERRMONT, a.s. - odštěpný 2Óvod

Turanka 1 222/115, 627 00, Brno

dtto

Provedené práce, popis:

Cenová nabídka na provedení OK konstrukce žebříku a plošiny dle výkresové dokumentace, povrchová
úprava pozinkování

Materiál celkem 29 700,85

Montáže 18 243,00

Doprava 3 000,00

Celkem bez DPH 50 943,85

Datum provedení práce:

11?-
Zókaznili svým podpisem potvr7u|e. že provedené piďcre tsyiy provedeny o souhtosi s jejích provedením

Datum:

podpis zátaznko



Celkem 

bez DPH
jedn.
cenaPoužitý materiál: MJ Počet

Trubka 31,80 x 3,2

Trubko 108x4 
Trubka 22x2*6........

kg 62,01 68,00 4 216,79
......68*001 3221,84

.....68,00

.....3 i~00 I 206,82,
""*35,06| 1 976,28

*31*00 

■;;;3í;oo

'""Y&bčí
3 opo‘,66 3 000,00

*3 0*65,00 6 000.00 

""35,66 8 513,40

kg 47,38

kg 2,32 157,65
L50x50x5 kg 38,93

5ó"47

24.00
ÍZÍ3'

UPE100 kg
Pásovina 100x3 
Pásovina Í2ÓxÍ20xlÓ 

Šrouby M12 
Pororošt 1666x1266

~«66.....
Pozinkování konstrukce

kg 743,94

kg 376,12

kus 288,0016

kus 1

2kus

kg 243,24

Materiál celkem 29 700,651

Celkem 

bez DPH
jedn.

cenaMontáže MJ Počet

Montáž OK konstrukcí pozinkovaných kg 243,24 75,00 18 243,00
Montáž ce/kem 18 243,00

Celkem 

bez DPH
jedn,
cenaDoprava PočetMJ

Doprava zinkovna

Doprava na stavbu
kpí 1 1 500,00 

Y 500,00
1 500,00 
1'500,00kpl 1

Doprava ce/fcem 3 000,00

/



Příloha č.2.1 k ZL č.14 VDJ Presfova
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FERRMONT.CZ
IPVD.AfllIft

Brno, VDJ Přešlova - rekonstrukce armaturni komory a technologie, elektro, potrubí mezi VDJ

Datum předložení
zhotovitelemZměnový list č. 15 12. 2. 2019

Objednatel Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno

Společnosti

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1 a, 603 00 Brno

Zastoupený

FERRMONT, a.s. - odštěpný závod

Turanka 1222/115, 627 00 Brno
Zhotovitel

Objekt: SO04-HTÚ

Specifikace změn: Provedení zrušení ŽB schodiště, záměny silničního asfaltu za zámkovou

dlažbu na pozemních komunikacích.

Zdůvodněni změny: Na zákfadě konzultace s provozovatelem byla dohodnuta záměna
provedení komunikací a to z původního silničního asfaltu na zámkovou dlažbu. Na zámkovou
dlažbu budou sjednoceny veškeré silniční plochy, vč těch, které měly být pouze frézovány -
Stávající asfaltové plochy byly bez konstrukčních vrstev a frézováni bylo neproveditelné.
Současně bylo zrušeno ŽB schodiště, které bude nahrazeno přístupovou komunikací rovněž ze
zámkové dlažby - z důvodů lepší obslužnosti jednotlivých komor akumulace.

648-821,73 Kč
-435.606.15 Kč

Vícepráce:
Méněpráce:

213.215,68 Kč
Změna ceny (bez DPH):

Přílohy; 6.1 - soupisy prací - položkový rozpočet

6.2- výkresová dokumentace s vyznačením dotčených částí

13 -53- 2819 1 2. 05. 2013V Brně dne V Brně dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

za statutární město Brno

na základě plné moci

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s,

FE

MONT. ®

T, BT.S. - odšlépný zgvgd
Turanko 12 22/115,627 00 Brno-Síotino
IČO: 0363A04Ó DIČ: CZ68357P21S

str. 1 /1žměnový list £.15



Přilehat t *21 č 15 \íVťvfCvrBrno, VOJ Preslova - rekonstrukce armatumi komory a
technologie, etektro, potrubí mezi VDJ
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Ctlk #11,73

Celkem ménřprácE -4U4M.il

Cekem treemtOPH *1% 1 923 Tůa.EttJ1 EM *02,81 Cekem vttlnfr DPH 21« ZST 990,8B

Vjtoer/ ?kfírrmont.®
fERRMONl,
Tuřonkn 1222/1
IČO- 03S360
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