
Dodatek c. 2 ke Smlouve o dilo 

die§ 2586 a nasi. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve zneni pozdejsich zmen a doplnku 

I. SMLUVNi STRANY 

1.1. Objednatel: 

1.2. Zhotovitel: 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 
Se sidlem: Zizkova 227/1, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 
Zastoupene: lng. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou mesta 
ICO: 00295841 
DIG: CZ00295841 
Penezni ustav: Komercni banka, a.s. 
Cislo uctu:  

PROFISTAV Litomysl, a.s. 
Se sidlem: 
Zapis v OR: 
Zastoupeny: 
I CO: 
DIG: 

Tyrsova 231, 570 01 Litomysl 
Krajsky scud v Hradci kralove, spisova znacka B 2747 
lng. Tomasem Zavrelem, MBA, clenem predstavenstva 
27742741 
CZ27742741 

Penezni ustav: UniCredit Bank Czech Republic and Slavakia, a.s. 
Cislo uctu:  

1.3. Ve smluvnich vecech jedna za objednatele: lng. Martin Mrkos, ACCA 
za zhotovitele: lng. Tomas Zavrel, MBA 

V technickych vecech jedna za objednatele: povereny pracovnik 
za zhotovitele: lng. Jan Mikulecky 

11. PREDMET DiLA- DOPLNENi PREDMETU PLNENi 

Predmet dfla se upravuje o viceprace a meneprace dodavek a praci die prilozenych zmenovych 
listu, ktere tvori soucast Dodatku c. 2. 

Ill. TERMiN PLNENi- STAVENISTE- ZMENA TERMiNU DOKONCENi 

111.2. Dokonceni praci 10. kvetna 2019 

Terminem dokonceni se rozumi predani hotoveho dfla objednateli tj. splneni predmetu dila 
v celem rozsahu. 



IV. CENA ZA DiLO - ZMENA vYSE CENY 

Cena za dilo je dohodnuta na zaklade zmenovych listU a cini: 

Cena cini: 

Cena bez DPH: 

Dodatek c. 2 - zmenove listy 

Cena vcetne dodatku c. 2 bez DPH: 

DPH (21 %) 

Cena s DPH 

36 034 789,oo Kc 

764 387,oo Kc 

36 799 176,oo Kc 

1121 827,oo Kc 

44 527 oo3,oo Kc 

Ostatni climky a odstavce Smlouvy o dilo se nemeni a zustavaji v platnosti. 

Uzavreni tohoto Dodatku c. 2 bylo schvaleno radou mesta Zd'aru nad Sazavou dne 11.3.2019 
usnesenim c.j. 152/2019/0RUP. 

Dodatek nab9Ya platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran, ucinnosti zverejnemim v registru 
smluv. Smluvni strany se dohodly, ze zverejneni dodatku c. 2 zajisti objednatel. 

Prilohy: c.1 zmenove listy 

Ve Zd'aru nad Sazavou dne: 11 -03- 2019 

· lng. Martin Mrkos, ACCA 
starosta mesta Zd'aru nad Sazavou 
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········· """"""""""""" 

lng. Tomas zjvrel, MBA 
clen predstavenstva PROFISTAV 
Litomysl, a.s. 



Zakazka: 

Revitalizace sportovni z6ny- Zd'fu nad Sazavou 
Popis 

ZL 04: Uprava svahu 

1: Zemni prace 

ZL 05: SO 03 Zmema konstrukce stEm skladu, dopl. yYplni otvoru, elektroinstalace a uzemne 

1: Zemni prace 

2: Zaklady a zvlastni zakladani 

3: Svish~ a kompletni konstrukce 

41 b: Ztuzujici pasy a vemce 

61: Upravy povrchu vnitrni 

63: Podlahy a podlahove konstrukce 

711: lzolace proti vode 

713: lzolace tepelne 

767: Konstrukce zamecnicke 

784: Malby 

796.1: Mobilni kontejnery a vybaveni 

95: Dokoncovaci konstrukce na pozemnich stavbach 

M211: Hromosvod 

ZL 06: Zmema konstrukce skladu antuky SO 06 

1: Zemni prace 

2: Zaklady a zvlastni zakladani 

3: Svisle a kompletni konstrukce 

41b: Ztuzujici pasy a vence 

62: l.Jpravy povrchu vnejsi 

796.1: Mobilni kontejnery a vybaveni 

ZL 07: Pfipojka NN- VARIANTA2 

021: Silnoproud 

M21: Elektromontaze 

M46: Zemni prace pi'i montazich 

ZL 08: Odstranemi stav. objektu 

001: Zemni prace 

ZL 09: SO 05.1 Sanace podlozi retencnich nadrZi 

1: Zemni prace 

2: Zaklady a zvlastni zakladani 

ZL 10: Komin 
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Gena 

59 876 

59 876 

77 209 

8 510 

48 983 

38 771 

13 261 

14 644 

21 891 

13 006 

10 878 

37 729 

3 743 

-174 834 

1147 

39 480 

4445 

36 776 

25 044 

8144 

21 723 

- 96 131 

140 374 

7 814 

37 090 

95470 

178 672 

178 672 

28 588 

12 298 

16 290 

-19 037 

Hmotnost 

13,5 

12,5 

0,7 

0,3 

0,1 

8,5 

8,1 

0,4 

0,0 

0,0 

0,3 

DPH Gena s DPH 

12 574 72449 

12 574 72 449 

16 214 93 423 

1 787 10 297 

10 286 59 269 

8142 46 913 

2 785 16 046 

3 075 17 719 

4 597 26 488 

2 731 15 737 

2 284 13163 

7 923 45 652 

786 4 530 

-36 715 -211 549 

241 1 388 

8 291 47 771 

- 0 -0 

933 5 378 

7 723 44499 

5 259 30 303 

1 710 9 854 

4 562 26 284 

- 20 188 -116319 

29 478 169 852 

1 641 9 455 

7 789 44 879 

20 049 115 519 

37 521 216 193 

37 521 216 193 

6 003 34 591 

2 583 14 880 

3 421 19 711 

-3 998 -23 035 

20.03 2019 



003: Svisle konstrukce 2 890 0,3 607 3 497 

314: Komin -22 840 -4 796 -27 636 

61: Upravy povrchu vniti'ni 912 192 1104 

ZL 14: Sadove upravy 13 081 2 747 15 827 
001: Zemni proke 13 081 2 747 15 827 

ZL 15: Vodovod autobazar 35 218 10,0 7 396 42 613 

001: Zemni prace 28 445 10,0 5 973 34 418 

99: Stavenistni pi'esun hmot 6 773 1 422 8195 

ZL 16: Bud ova SO 01, 04 - plast. stEm a 0105 21 525 4 520 26 045 

769: Otvorove prvky z plastu 21 525 4 520 26 045 

ZL 17: Bud ova SO 01, 04 - pi'iplatek za vnejsi bezpecnostni sklo 18 202 3 822 22 024 

769: Otvorove prvky z plastu 18 202 3 822 22 024 

ZL 18: Provizorni propoj. krcek mezi nafuk. halou a SO 01 55 000 11 550 66 550 

767: Konstrukce zamecnicke 55 000 11 550 66 550 

ZL 19: SO 02.1 - Mobilni delici tenisova sit' - -0 - 0 
1: Zemni prace -4 975 -1 045 -6 019 

2: Zaklady a zvlastni zakladani -17 264 -3 625 -20 889 

789.1: Vybaveni sportovist' 49 098 10 311 59 409 

9: Ostatni konstrukce, bourani -9 471 - 1 989 - 11 461 

90: Oploceni -17 388 -3 652 -21 040 

ZL 20: Sklad naradi, sklad antuky- elektroinstalace + hromosvod 27 020 5 674 32 694 

M21: Elektromontaze 27 020 5 674 32 694 

ZL 21: Pozarne bezpecnostni i'eseni 18 456 3 876 22 332 

009: Ostatni konstrukce a prace 18 456 3 876 22 332 

ZL 22: Sklad naradi, sklad antuky - vyplri zabrany treninkove steny siti 

767: Konstrukce zamecnicke 

ZL 23: Technicky vodovod - ochranna drenazni hlavice 72 128 15147 87 275 

7222: Technicky vodovod 72128 15147 87 275 

ZL 24: Plentovani - pi'echod cihla x beton 4 229 0,1 888 5117 
003: Svisle konstrukce 4 229 0,1 888 5117 

ZL 25: Obezdivka geberitu 17 042 2,9 3 579 20 621 
003: Svisle konstrukce 11 092 2,9 2 329 13 421 

726: lnstalacni prefabrikaty 5 950 0,0 1 250 7 200 

ZL 26: Pfizdivka m.c. 2.08 5 854 0,5 1 229 7 083 
003: Svisle konstrukce 5 854 0,5 1 229 7 083 

ZL 27: Posunuti dvei'i 1 030 0,1 216 1 246 
003: Svisle konstrukce 154 0,1 32 187 
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006: Opravy povrchu 464 0,0 98 562 

009: Ostatni konstrukce a prace 411 86 497 

ZL 28: Zmema dl«izdemi kolem antuky SO 02 - 16 720 -3 511 -20 231 

1: Zemni prace 5197 1 091 6 289 

5: Komunikace - 21 917 -4 603 -26 520 

ZL 29: Natery tesarskych konstrukci 26 640 0,2 5 594 32 234 

783: Natery 26 640 0,2 5 594 32 234 

Celkem (bez DPH) 764 387 
DPH 160 521 

DPH 21 % ze zakladny: 764 384 160 521 

Celkem (vcetne DPH) 924 908 CZK 
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OZNAMENi ZMENY lcis/o OZ: 04 
Zhotovitel: PROFISTAV Litomysl, a.s., Tyrsova 231, Litomysl PSG: 570 01 
Investor: Mesto Zd'ar nad Sazavou I Datum: 11.3.2019 
Nazev akce: Revitalizace sportovni z6ny- Zd'ar nad Sazavou 

Zpusob odeslani 1 predani 

I 
postouD I e-mailem[gll faxemD osobneD 

datum: 
Odkazy na specifikaci: 

na vykresy: 
na rozpoctove podklady: A no 

na jinou cast smlouvy: 

Predmet zmeny: 

80_08 Sadove a terenni upravy 

Popis a zduvodneni zmeny: 

Osazenf stavby do stavajfcfho terenu neodpovfda skutecnosti. Stavajicf svahy zasahujf do 

chodnfku kolem tenisovych kurtu. Je zapotrebf nove konfigurace techto svahu, odtezenf 

prebytecne zeminy a jejf odvoz. Nove skutecnosti a z nich vyplyvajfcf prace, ktere bude nutno 

provadet prevazne rucne nebo se znacne komplikovanym vyuzitf techniky, prinese minimalne 

tydennf zpo:Z:denf stavby. 

Pocet pripojenych listU specifikaci: l1xA4 
Duvod vfceprace I meneprace: 
zamer objednatele D I chyba v POD 1 chyba zhotoviteleD I vyssi mocD ~~ine okolnosti[gl 

Oznameni vydava: Profistav Litomysl a.s., zhotovitel stavby 

Stanovisko technickeho dozoru stavby: 

lng Lubo v Petricek,TDI 

······················································· 

Stanovisko projektanta stavby: 

lng. Lroj:ktant 
................................................... 

Priloha : 1 polozkovy rozpocet 



ZMENOVY LIST ictslo ZL: 04 
Zhotovitel: PROFISTAV Litomysi, a.s., Tt:rsova 231, Litomt:sl PSC: 570 01 
ZmE'mmty list vystavil: lng. Martin Konopka 
Datum: 11.3.2019 

Podepsani zmocnenci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dilo tuto zmenu rozsahu 
dila: 

Predmet zmeny: 

80_08 Sadove a terenni upravy 

Popis a zduvodneni zmeny: 

Osazenf stavby do stavajfcfho terenu neodpovfda skutecnosti. Stavajfcf svahy zasahujf do 

chodniku kolem tenisovych kurtu. Je zapotrebi nove konfigurace techto svahu, odtezeni 

prebytecne zeminy a jejf odvoz. Nove skutecnosti a z nich vyplyvajici prcke, ktere bude 

nutno provadet prevazne rucne nebo se znacne komplikovanym vyuziti techniky, 

prinese minimalne tydenni zpozdeni stavby. 

Pocet pripojenych listu specifikaci: 3xA4 Pocet pripojenych vykresu: Oks 
Gena menepraci bez DPH : Gena vicepraci bez DPH : 

o,- Kc 59.876,- Kc 

Vysledna cena zmeny bez DPH : Nove sjednana lhuta dokonceni dila: 

ss.a7s,- Kc 0 7dni prodlouzeni 

Veskere prace budou splnovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejne 
urovni co do jakosti materialu, provedeni apod. tak, jak pozaduje nebo predpoklada 
Dokumentace zakazky pro cele dilo. 
Podpis zmocnence objednatele: Podpis zmocnence zhotovitele: 

Datum: 11.3.2019 Datum: 11.3.2019 
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Zakazka: 
Revitalizace sportovni z6ny- Zd'ar nad Sazavou 

Popis 

ZL 04: Uprava svahu 

1: Zemni prace 

Celkem (bez DPH) 
DPH 

DPH 21 % ze zakladny: 59 876 

Celkem (vcetne DPH) 
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Cena Hmotnost DPH Cena s DPH 

59 876 12 574 72 449 

59 876 12 574 72 449 

59 876 
12 574 
12 574 

72 449 CZK 

19 03.2019 



Poi'. Typ K6d 

254. SP 122201101 

2. : SUB 1222011 02ROO 
~' __ __]_ 

251, .. SP 162201101 

3. SUB .1626011 02ROO 

11. ·sus 1671 o11 o2Roo 
I 

_l_ ____ : 

4. SUB 171201101 ROO 

256. SP 181111113 
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ZL 04: Oprava svahu 

1: Z~rn_ni prace 

Popis 

, Odkopavk_ya prokopavky nezapazene v hornine tr. 3 objem do 100m3 
2*0,3*:39,5 . . - --

Odkopa:vky a prokopavky nezapazene v hornine 3 - --- -- --

pres 1 00 do 1 000 m3 
3*0,5*76,7 . . --------
----- -

Vodorovne premfstenf do 20 m vykopku/sypaniny z hominy tr. 1 az 4 
ll5,05+23,i . . - . . . .. ---- .. 

voCiorovne premrstenr vykopkuzhorniny 1 az 4, na vzdalenost pres 4 ooo 
d()5 000 m 
115, l!5 
23,7 

'Nakladani, skladani, prekladani neulehleho vykopku nakladani vykopku 
· pres 1 oo m3. z horninv 1 az 4 
115, 05+23,' 

Ulozenf sypaniny do nasypl'l nezhutnenych 
"ii~,05*2+=3.~ . . 

-- -

Plosna uprava terenu do 500 m2 zemina tf 1 az 4 nerovnosti do 100 mm ve 
_sv_ahu do 1:1 
3*76,7 
2*:39,5 

1 z 1 

MJ Vymera bez ztr. 

m3 23,7 __ ,_ ·--- --

23,7 
---

m3 115,05 

- ' 
115,05 

~----

m3 138,75 
us, 75 

m3 138,75 

115,05 
23,7 

m3 138,75 

13 '75 

m3 _ 253,8 

m2 '-

253,8 

309,1 

230, l 
79,0 

Jedn.cena 

117,oo: 
----·----

77,00 

-- 26,82 ~-

113,26 

48,88 

16,85 

57,42 

Cena 

59 876 

59 876 
2 773 

8 859 

3 721 

15 715 
- ____ j 

6 782 

4 277. 

17 749 : 

- j 

19032019 



OZNAMENI ZMENY Jcfslo OZ: 05 
Zhotovitel: PROFISTAV Litomysl, a.s., Tyrsova 231, Litomysl PSC: 570 01 
Investor: Mesto Zd'ar nad Sazavou I Datum: 11.3.2019 
Nazev akce: Revitalizace sportovnf z6ny- Zd'ar nad Sazavou 

Zpusob odeslani I pi'edani postouO e-mailem~ faxemO osobneD 
datum: 11.3.2019 
Odkazy na specifikaci: 

na vykresy: 
na rozpoctove podklady: A no 

na jinou cast smlouvy: 

Predmet zmeny: 

so 03 zamena konstrukce sten skladu, doplnenf vyplni otvoru s utlumem hluku a 

doplnenf elektroinstalace a uzemneni objektu 

Popis a zduvodneni zmeny: 

Protoze rozmery kontejneru navrzenych projektem, neodpovidajf rozmerum zadneho 

z oslovenych dodavatelu, byla dohodnuta zmena konstrukce skladu nafukovacf haly. 

PO zmeny, byla vypracovana projektantem stavby lng. Milanem Pelikanem. Tato zmena byla 

zaroven doplnena o elektroinstalaci a uzemneni celeho objektu. Doplneny byly i zmeny vyplni 

otvoru, ktere vzesly z pozadavku dodavatele haly a pozdeji doplnene hlukove studie. 

Pocet pi'ipojenych listU specifikacl: _l1xA4 
Duvod viceprace I meneprace: 
zamer objednatele 0 I chyba v PO D 1 chyba zhotoviteleO 1 vyssf mocO jjine okolnosti~ 

Oznameni vydava: Profistav Litomysl a.s., zhotovitel stavby 

Stanovisko technickeho dozoru stavby: 

lng Lubos P~ti'fcek,TDI 

······················································· 

Stanovisko projektanta stavby: 

lng. n, projektant 
··················································· 

Pi'floha : 1 polozkovy rozpocet 



ZMENOVY LIST I cfs/o ZL: 05 
Zhotovitel: PROFISTAV Litomysl, a.s., Tyrsova 231, Litomysl PSC: 570 01 
Zmenovy list vystavil: lng. Martin Konopka 
Datum: 11.3.2019 

Podepsani zmocnenci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dilo tuto zmenu rozsahu 
dila: 

Predmet zmeny: 

so 03 zamena konstrukce sten skladu, doplneni vyplni otvoru s utlumem hluku a 

doplneni elektroinstalace a uzemneni objektu 

Popis a zduvodneni zmeny: 

Protoze rozmery kontejneru navrzenych projektem, neodpovidaji rozmerum zadneho 

z oslovenych dodavatelu, byla dohodnuta zmena konstrukce skladu nafukovaci haly. 

PO zmeny, byla vypracovana projektantem stavby lng. Milanem Pelikanem. Tato zmena byla 

zaroven doplnena o elektroinstalaci a uzemneni celeho objektu. Doplneny byly i zmeny vyplni 

otvoru, ktere vzesly z pozadavku dodavatele haly a pozdeji doplnene hlukove studie. 

Pocet pFipoj_enych listU specifikaci: 3xA4 Pocet pFiQojenych vy_kresu: Oks 
Cena menepraci bez DPH : Cena vicepraci bez DPH : 

174.834,- Kc 252.043,- Kc 

Vysledna cena zmeny bez DPH : Nove sjednana lhuta dokonceni dila: 

77.209,- Kc Prodlouzeni o 3 tydny 

Veskere prace budou sph1ovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejne 
urovni co do jakosti materialu, provedeni apod. tak, jak pozaduje nebo predpoklada 
Dokumentace zakazky pro cele dilo. 
Podpis zmocnence objednatele: Podpis zmocnence zhotovitele: 

Datum: 11.3.2019 Datum: 11.3.2019 
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Zakazka: 

Revitalizace sportovni z6ny- Zd'{u nad Sazavou 
Popis 

ZL 05: SO 03 Zmema konstrukce sten skladu, dopl. vYPini otvoru, elektroinstalace a uzemne 

1: Zemni prace 

2: Zaklady a zvlastni zakladani 

3: Svisle a kompletni konstrukce 

41b: Ztuzujici pasy a vence 

61: Upravy povrchu vnitfni 

63: Podlahy a podlahove konstrukce 

711: lzolace proti vode 

713: lzolace tepelne 

767: Konstrukce zamecnicke 

784: Malby 

796.1: Mobilni kontejnery a vybaveni 

95: Dokoncovaci konstrukce na pozemnich stavbach 

M211: Hromosvod 

Celkem (bez DPH) 
DPH 

DPH 21 % ze zakladny: 77 209 

Celkem (vcetne DPH) 
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Gena 

77 209 

8 510 

48 983 

38 771 

13 261 

14 644 

21 891 

13 006 

10 878 

37 729 

3 743 

-174 834 

1147 

39 480 

77 209 
16 214 
16 214 

Hmotnost 

13,5 

12,5 

0,7 

0,3 

0,1 

93 423 CZK 

DPH Cenas DPH 

16 214 93 423 

1 787 10 297 

10 286 59 269 

8142 46 913 

2 785 16 046 

3 075 17 719 

4 597 26 488 

2 731 15 737 

2 284 13163 

7 923 45 652 

786 4 530 

-36 715 -211 549 

241 1 388 

8 291 47 771 

19.03 2019 



Poi'. Typ K6d Pop is MJ Vymera bez ztr. Jedn. cena 

ZL 05: SO 03 Zmema konstrukce stEm skladu, dopl. v9plni otvoru, elektroinstalace a uzemnE"mi 

1 .. SUB 122201101 ROO 
1: Zemni prace _ _ _ 
Odkopavky a prokopavky nezapazene v hornine 3 m3 
do 100m3 
~dko[§~ka na 0rc?en--0,200; 11*4,3*0,~ 

2. 'SUB 132201212ROO Hloubeni ryih sirky pres 60 do 200 em do 1000 m3, v hornine 3, hloubeni m3 
stroine _ _ _ _ ___ _ _ ______ , ___ _ 
r)ha pro pasy od 0r~~n~ -1,50u do -0,200; 
( 10, 2+ 4, 29+10, 2) *0, 8*1, 3 

cj~.0eer za patk~; -3,32 

3. SUB 162601102ROO-- 'vodorovne pfemisteni vykopku z horniny 1 az 4, na vzdalenost pres 4 000 -, m3 
do 5 000 m _____ _ __ _ _ _; ___ l_ 

[- 4. SUB171201101ROO 

5. SUB 174101102ROO 

8. SUB 274272130RT3 

10. SUB 27 4321321 ROO 

14. SUB 279361821ROO 

14. SP 311272111 
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·.·yko!J; 9, :b+17, 358 
z_,s_.p; -11,070 

Ulozeni sypaniny do nasypu nezhutnenych 
14. 6( .. -- .... 

-r -
- ____ L!Tl3 

~ -
Zasyp sypaninou se zhutnenfm v uzavrenych prostorach s urovnanim 
povrchu zasvpu s rucnim zhutnenim 
.--; kop; '-', 4 <+ 17 ~ 35-8 -

p.'L _. ; - 9, 8 7 ( 

ZB; -1 ,93*0,25 

2: Zaklady a zvlastni zakladani 
Zdivo zakladove z bednicfch tvarnic tloustky :250 mm, vyplr'\ betonem C 
16/20 
( 1,~75+10,2+0,2i~~3;7~+0,275+10,2+~.i1~)*0,5 

Beton zakladovych pasu zelezovy tffdy C 20/25 
-d 0ro··ne -1,500-dC. -1,000; (10,2H,29+i0,2)*0,8*0,5 

Vyztuz zakladovych zdi z betonarske oceli 10 505(R) 
( r~ ~+10,2i0,~75t3,74+C,2.75+10,2+0,275)*0,~~+Q,L5*50*0,JQ1 

3: Svisle a kompletni konstrukce 
Zdivo z p6robetonovych tvarnic hladkych do P2 do 450 kg/m3 na 
tenkovrstvou maltu tl 250 mm 
i!~.~-~--C; ;l0,c~)t3,74+3, __ +4,135)*(3,1+0,1S) 

41 b: Ztuzujici pasy a vence 

--- rn,3 

m2 

i m3 

t 

m2 

1z4 

122,04 

17,358~ -- - 97,23 

25,678 

- ::,32 

15,7.48; 113,26 

-----'-·---

26,1jl8 
- 11,07 

14,608_' 16,85 
l4,t:J8 

12,21 i 297,99 

26, 8 
- 9, 87C 
- 4,733 

12,62 1 061,54 
- L ___ 

12,62 

9,876; - 3 305,87 
9, 276 

0,079~ 37 238,84 
0,079 

70,493 550,00 

7 0, -1 

Gena 

77 209 

8 510 
------1154' 

1 688 

1 784 

------ 246 

3 638 • 

48 983 
13 397 

-·- --·----- ---

32 649 

2 937 

38 771 
38 771 

13 261 

19.03 2019 



Poi'. Typ K6d Pop is MJ Vymera bez ztr. Jedn. cena Gena 

19. SUB 417321313ROO 

20. SP 417351711 

Zelezobeton ztuzuiicfchpasu a vencu tridy c 16/20 
·ol.l.:>O; 110, 75+3,74+1o, 751 •o, 1~·o, 2 · · 

' -- 1 m3 

Ztracene bedn~ni v~nc~ z U-profilu z lehkeho l<eramickeho betonu pro zdivo- -- m 
tl240 mm 
01.1. 20; 10, 75+3·,-74+10,75 

--- l--

L 22. SUB 417361821 ROO ·-: ~Wztuz ztuzujicfch P~!>l!a vencu z betonafske oceTi_10 505(R) 
D1.1.:0:0; (10, 75+3, 74+1~, 7]) 'U, 1j*u, 2*70*0, 001 

61: Upravy povrc~u yniti'ni _ _ _ 
26. SUB 612473182ROO Omitky vniti'ni zdiva ze suchych smesi stukove, strojne 

· ·- -- · · ~Dl.l.2J; n6,75+3~:24+3;c6s+4,ll5i*3-- -------
- -'ln2 

I, 33. SUB 631313621ROO 

55. SUB 11163230 

: 283. H 62832134 

50. SUB 711111001RT1 

51. SUB 711112001RT1 

281. SP 711141559 

282. SP 711142559 

280. H 28376366 
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63: Podlahy a podlahove konstrukce 
· Maz.anina z beto-11~ prgstE§!lotl. pres 80 do120 111m trfdy C 20125 
podk1adni deska; 
I 0, 25 +0, 27 5+10, 2+0, 27 5+0, 25 I* 1 o, 2~+0, 275+2, 69+0, 27 5+0, 25) * 0, 1 

rchni bet. mazanina tl. 100 mm; 10,7c*3,24*0,1+3,55*0,25*0,1 

711: lzolace proti vode 

m3 

. . - - ~-- - ·-- - - ---- - --~- ~~ ·-

emulze asfaltova penetracnf zpracovanf za studena; obsah asfaltu do kg 
40%hm.; hustota pi'i 20°C 1 - glcm3; bez rozpoustedel,netoxicka,neni 
pozarne nebezpecna,rychleschnouci; obsah vody a emulgatoru I nad 
52%hm.; bod meknutf pevne casti +50°C; doba tvrdnutf 5 hod.; vytokova 
rloh::1??s ________ ----~--~- --~-J 
(41,14+13,314)*0,3*1,15 

pas tezky asfaltovany '{60 S40 ___ ; m2 
41, 14*1, 15 
13,"<14'1,2 

Provedeni izolace proti zemni vlhkosti nateradly za studena na plose -- - - m2 
vodorovne naterem penetracnfm. - 1 x nater. material ve specifikaci 
D1.1.2u; 11*3, 74 

Provedeni izolace proti zemni vlhkosti nateradly za studena na plose svisle, m2 
vcetne pomocneho leseni- o vysce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 
1.5 kPa. nate rem oenetracnim. 1 x nater. material ve I soecifikaci 
01.1 . ._ ); (11+~,74+11-3,55)*0,6 

Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pasy pi'itavenim vodorovne NAIP 
Jl.l.~O; 11*3, 74 

Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pasy pi'itavenim svisle NAIP 
~ 1 1 . : . ; ( l l +.5 1 7 4 + 11- 3 1 ,_, ~ ) * v' r 

713: lzolace tepelne 
deska XPS hladky povrch lambda=0,034 tl 50mm 

*...:,~~~*l,J2 

2z4 

m2 

m2 

m2 

0,757 3102,10 
u, 757·----

25,24 

25,24 

0,053; 
0,053 

63,57 
63,57 

352,00 

38 252,34 

230,36 

2 349 

8 884 

2 028 ' 

14 644 
14 644 

-·~··-- -- -- - -

21 891 

7,779:== _2 813,99.- .:--==--=-=- 21 891 
4,208 

3,572 

18,787: 33,49 

lei, 

63,288L_ __ 106,00. 
47,311 

15' 977 

41,14 

41' 14 
13,3f4' -

13,314 

41,14 
41, 14 

13,314 
13, 314 

35,527 
-~ ~, 5'.!..'7 

7,24 

15,76 

90,00 

109,50 

257,00 

13 006 
629 

6 709 

298 

210 

3 703 

1 458 

10 878 
9 130 

19032019 



Poi'. Typ K6d 

! 127. SUB 713121111RT1 

r 131. SUB 713191100RT9 

I 137. SUB 998713102ROO 

~- B5 .• SUB 767-002_01 
L __ 

85. SUB 767-002_011 

i- 86. SUB 767-003_01 

1 86. SUB 767-003_01.1 

[_ )7. SUB 767-004 01 

87. • SUB767-004 011 

[ 90 .. SUB 784165512RClO 

91. SUB 796-001 

48. SUB 952901411ROO 

wwvv euroCALC.cz 

Pop is MJ Vymera bez ztr. Jedn. cena 

,Montaz tepelne izolac;eQoc:ll§h jednovrstva, bez dodavky materialu 
10, 75*3,24 . - -

m2 

lzolace tepelne beznych konstrukci - doph'iky polozeni izolacni folie, vcetne m2 
. dodavkv materialu _ _ _ __ _ 
10,75*3,24 

Presun hmot proizolace;te;pelne v objektech vV_s~y do 12 m 
0,1u7 

--~ 

-- 1 

767: Konstrukce zamecnicke 
-- - -- -- -·- -

' D+M venkovni 2kr.dvere 21 00x2250 mm, zateplene, mechanicky odolne, , kus 
. uzamvkatelne _ _ _____ _ 
-1 

D+M venkovni 2kf.dvere 3550x3100 mm, zateplene, mechanicky odolne, i kus : 

,uzamvkatelne ------- -- -------- --- c ____ [ __ _ 
1 

D+M venkovni 1kf.dvere900x2300 mm, zateplene, mechanicky odolne, ;-kus ___ _ 
uzamvkatelne _ _ ____ _ _ _ ____ ____ _ __ L __ J __ . 
-1 

D+M venkovnf 1kr.dvere 900x2300 mm, zateplene, mechanicky odolne, · k:t.is-~ 
uzamvkatelnes utlu!ll~rn- __ _ I , 

~-- - 1 -
1 

D+M prodidest'ova zaluzie 1000x1000 mm 
-1 

--- --' kus 

- --- -- __ , -

D+M prodidest'ova Z(3IU_?iE; 1000x1000 mm s utlumem hluku 

784: Malby 
· Malby z malfrskych_s111esf oteruvzdornych, , bel<:>st 93 %, dvojnasobne 
1, ~14+74, 165 

796.1: Mobilni kontejnery a vybaveni 
D+M tovarne vyrobeny modularnf kontejner, tepelne, izolovany 
5500x3600x3435 mm 

95: Dokoncovaci konstrukce na pozemnich stavbach 

1 kus. 

m2_ 

kus 

Vycisteni budov a ostatnich objektu ostatnich objektu (napf. kanalu, m2 
zasobniku, kulen apod.}-- vyneseni zbytku stavebniho rumu, kropeni a 2 x 
zameteni oodlah. ooraseni sten a vvolni otvoru I iakekoliv vvskv oodlazi 
• ' ' • <, 24 

3z4 

34,83 
34,03 

34,83 

.....:4,v5 

0,107]_ 
u,1U7 

- 1,0 

- 1,0 

1,0 
-- r- -

16,15 

32,03 

654,42 

35216,11 

58 877,00 
_ _ _L _______ - -·-

1' 0 

- 1,0 15 427,78 

- 1,0 

r--
1,0 _l __ 17 829,00 

1' 0 

- 1,0 L__ 4 140,92 
- 1' 0 

,--
1 ,0 _j - - 15 808,00 
1' n 

76,1051 
76,105 

-2,0 

- L,O 

34,83 

-~ 4, 3 

49,19 

87 416,84 

32,92 

Gena 

563 

1 116 

70 

37 729 
--·- ---- -

- 35 216 • 

58 877 

- 15 428 

17 829 

-4 141 

15 808 

3 743 
3 743 

-174 834 
- 174 834 

1147 
1 147 

19 03 2019 



Poi'. Typ K6d 

46. c SUB 210200021.03 
- ·- . - - -

. 47. :suB_210200022,03 
1- 48 ... SUB. 21 0200023.03 

49 .. SUB 210200024.03 
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M211: Hromosvod 
Montaznf prace 
Dodavka materialu 

:Rezie, doprava 
Revize 

Pop is MJ Vymera bez ztr. Jedn. cena 

komp~ 
)om!J 
:komp 

. :komp 

4z4 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

16 320,00 
_1_5.§)60,00. 

3 600,00 . 
3 600,00 . 

Gena 

39 480 
16 320 
15 960 
3 600 
3 600 

19 03 2019 



OZNAMENI ZMENY leis/a OZ: 06 
Zhotovitel: PROFISTAV Litomysl, a.s., Tyrsova 231, Litomysl PSC: 570 01 
Investor: Mesto Zd'ar nad Sazavou I Datum: 11.3.2019 
Nazev akce: Revitalizace sportovnl z6ny- Zd'ar nad Sazavou 

Zpusob odeslanl I predanl postouD e-mailem[gl faxemD osobneD 
datum: 11.3.2019 
Odkazy na specifikaci: 

na vykresy: 
na rozpoctove podklady: A no 

na jinou cast smlouvy: 

Predmet zmeny: 

so 06 zamena konstrukce sten skladu 

Popis a zduvodneni zmeny: 

Protoze rozmery kontejneru navr2enych projektem, neodpovfdajf vyrobnfm modulum zadneho 

z oslovenych dodavatelu, byla dohodnuta zmena konstrukce skladu naradf a potreb pro tenis. 

PD zmeny, byla vypracovana projektantem stavby lng. Milanem Pelikanem. 

Pocet pripojenych listU specifikacf: l1xA4 
Duvod vlceprace I meneprace: 
zamer objednatele D 1 chyba v PO D 1 chyba zhotoviteleD 1 vyssl mocD ljine okolnosti[gl 

Oznameni vydava: Profistav Litomysl a.s., zhotovitel stavby 

Stanovisko technickeho dozoru stavby: 

lng Lubos Petrlcek,TDI 
....................................................... 

Stanovisko projektanta stavby: 

projektant 
··················································· 

Pflloha : 1 polozkovy rozpocet 



ZMENOVY LIST icfslo ZL: 05 
Zhotovitel: PROFISTAV Litomysl, a.s., Tyrsova 231, Litomysl PSC: 570 01 
Zmenovy list vystavil: lng. Martin Konopka 
Datum: 11.3.2019 

Podepsani zmocnenci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dilo tuto zmenu rozsahu 
dila: 

Predmet zmeny: 

so 06 zamena konstrukce sten skladu 

Popis a zduvodneni zmeny: 

Protoze rozmery kontejneru navrzenych projektem, neodpovidaji vyrobnfm modulum zadneho 

z oslovenych dodavatelu, byla dohodnuta zmena konstrukce skladu naradf a potreb pro tenis. 

PO zmeny, byla vypracovana projektantem stavby lng. Milanem Pelikanem. 

Pocet pripojenych listu specifikaci: 3xA4 Pocet pFipojenych vykresu: Oks 
Cena menepraci bez DPH : Cena vicepraci bez DPH : 

96.131,- Kc 96.131,- Kc 

Vysledna cena zmeny bez DPH : Nove sjednana lhuta dokonceni dila: 

o,- Kc Prodlouzeni terminu pFedani o 1tyden 

Veskere prace budou splnovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejne 
urovni co do jakosti materialu, provedeni apod. tak, jak pozaduje nebo pFedpoklada 
Dokumentace zakazky pro cele dilo. 
Podpis zmocnence objednatele: Podpis zmocnence zhotovitele: 

Datum: 11.3.2019 Datum: 11.3.2019 
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Zakazka: 

Revitalizace sportovni z6ny -Zd'ar nad Sazavou 
Po pis 

ZL 06: ZmE'ma konstrukce skladu antuky SO 06 

1: Zemni prace 

2: Zaklady a zvlastni zakladani 

3: Svisle a kompletni konstrukce 

41 b: Ztuzujici pasy a vence 

62: Dpravy povrchu vnejsi 

796.1: Mobilni kontejnery a vybaveni 

Celkem (bez DPH) 
DPH 

DPH 21 % ze zakladny: 0 

Celkem (vcetne DPH) 

www euroCALC cz 

Cena Hmotnost 

-0 

4445 

36 776 

25 044 

8144 

21 723 

- 96 131 

-0 
-0 
- 0 

-0 CZK 

1 z 1 

DPH Cena s DPH 

8,5 -0 -0 

933 5 378 

7 723 44499 

8,1 5 259 30 303 

0,4 1 710 9 854 

4 562 26 284 

- 20 188 -116319 

19.03 2019 



Poi'. Typ K6d Pop is 

ZL 06: Zmema konstrukce skladu antuky SO 06 

1: Zemni prace 
2. SUB 132201212ROO Hloubeni l)ih sirky pres 60 do 200 em do 1 000 m3, v hornine 3, hloubeni 

. -~§!r9lne ... _ 
r;ha pro ~~s, -1,~00 do -0,100; 
(0,15+0, 2+5,1:5+0, 0 +2, ~25+0, 8+5,125+0, 2+0,15) *1*1, 4 

odpocet r il 1 pro patkj·; -5, 3S 

3. SUB 1626011 02ROO 'Vodorovne premistenf vykopku. z hominy 1 az 4, na vzdalenost pres 4 000 
do5 000 m 

kop"; 16,145 
z..±sy~y; -4, 613 

4. i SUB 171201101 ROO 'Ulozeni sypaniny do nasypu nezhutnenych 
. . .. 11;532 . ·-

5. :suB 174101102ROO 
I 

;zasyp sypaninou se zhutnenim v uzavrenych prostorach s urovnanim 
povrchu zasypu s rucnimzhutni§llim 
i;kop-;; 16,145 
pas 0

1 ; --,6C' 

ztracene t -. Jneni; -
(0,15+0,2+5,12~+0,275+0,25+0,:75+?,825+0,275+0,25+0,27~+5,125+0,2 

+0,15) *1*0, 2' 

2: Zaklady a zvlastni zakladani 
8. SUB 274272130RT3 ·Zdivo zakladove z bednicichtvarnic tloust'ky 250 mm, vyph'i betonem c 

9. • SUB 274321321ROO 

16/20 
(0,1~+0,2+~,12~+0,~75+0,25+C,27~+2, 2~~0,275+0,25+0,2' 5+5,125+0,2 
+0,15)*1 

rseton zakladovvch pasU telezovv tridy c 20125 
· (0, is+O, 2+5,12'o+O, B+2;·225+o, 8+: ,125+u, 2+0,151 *1*.0, 5 

10 .. SUB 27 4361921 RT9 \/yztuz zakladovych pasu ze svarovanych siti prumer dratu 8 mm, velikost 
. oka 150/150 mm 

11. SUB 275321321ROO 

12 .. SUB 275361821ROO 

13. SUB 279361821ROO 
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0,24"46 

Beton zakladovych patek zelezovy tridy C 20/25 
ze sml .:c,.~:::r ;Ct 1J; -1,92 

Vyztuz zakladovych patek z betonarske oceli 10 505(R) 
ze ::<T,l LJ ~ '""tu; -0~1536 

V'{ztuz zakladovych zdi z betonarske oceli 10 505(R) 
r. c",'; 

( 01 1 ~ + ( 1 :; 1 l L [~ t n 1 l t 2 1 P. 2 [)-+ r 1 ' + (,' 1 / f 0 1 1 5) * 4 1 ') ~ 'I< ~: 1 ~ * 1 ,~ n 1 

1 z 2 

MJ Vymika bez ztr. 

m3 

m3 

m3 

m3 

m2 

m3 

m3 . 

16,145 

21,525 

- 5, 3(· 

11,532 

16,145 
- 4,6l) 

11,532 
11. 5 32 

4,613 

16,145 
- 7,6··~8 

- 3, 4 4 

15,375 

1~, 57': 

7,688. 
7, f ,- ~ 

0,249 

o.~49 

- 1,92 
~, Y2 

- 0,154 
,-,, l 'J4 

-0,06 

Jedn.cena 

97,23 

113,26 

16,85 

i9l,99. 

1 061,54 

3 305,87 

29 945,42 

2 255,77 

38 275,61 

37 238,84 

Cena 

- 0 

4445 
1 570 

1 306 

194 • 

1 375 

36 776 
16 321 

25 414 

7 470 

-4 331 

-5 879 

-2 219 

19.03 2019 



Poi'. Typ K6d 

14. • SP 311272111 

19. SUB 417321313ROO 
-- ----

20. SP 417351711 

Pop is 

c ipocc t r ky; -1, 5~4*50*0, 00] 

3: Svish~ a kompletni konstrukce 
iZdivo z p6robetonovych tv<3rnic hladkych do P2 do 450 kg/m3 na 
ten_kovrstvou maltu tl 250mrn _ 
lc,7S+0,25+3,S+0,25+5,7Sl*3,25-L,l .~os 

41 b: Ztuzujici pasy a vence 
':Z:elezobeton ztuzujicich pasu a vencu ti'idy c 16/20 
-15, 75+0,25+3, s+o, 25+s-;7':ll *O, 1:;*0,2 · ··· 

'ztracene bedneni vencuz U-profilu z lehkeho keramickeho betorwpro zdivo 
~tl240 mm 
(5,75+0,2~+3,5+U,L5+5,75) 

MJ 

m2 

m3 

m 

Vymera bez ztr. Jedn. cena Gena 

- :J,07 

25 044 
45,535. 550,00 25 044 

45,~35 

8144 

0,465" 3 102,10 . 1 442 
0,465 

----------

15,5 352,00 5 456 

15,5 ___ " _____ _ 

22, SUB 417361821 ROO Wztuz ztuzujicich pasu a vencu z betonafske oceli 10 505(R) 
· · · - -----15,7S+c5,2s+3;s+o;25-+s-,75i*O,l5*0,~*7G*i5,ool·· · - · 

------ ___ l__ 0,033 _ _]_8_)52,34 . 
0,033 

1 245 

62: Opravy povrchu vnejsi 
24. SUB 602011187RT5 - ;Omitky sten z hotovych smesi omitka vrchni tenkovrstva, silikonova, zatfena,. m2 

·tloust'ka vrstvv 1 mm.- bila 
. I 5 ' 7~ + 3' 5 ) * 2 * 3' 51- L ,-i * 2; 3 0 5 - -- -- -

26. SUB 622481211 RT2 \/yziuzeni povrchovych--8prav vnejsich sten sterkou s vyztuznou sklotextilni m2 
tkaninou. s dodavkou site- a sterkoveho tmelu 

54. SUB 796-001_01 
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(5, 75+---", 5) *2*3, 51-2, 1*2, 2;u5 

796.1: Mobilni kontejnery a vybaveni 
. D+M tovarne vyrobeny modularni kontejner, tepelne, izolovany 
3000x4000x3435 mm vc.dvefi 2000x2250 mm 
-2 

kus 

2z2 

21 723 
60,095 169,30 10174 

vU,095 

60,095 192' 18 11 549 

f0,095 

- 96 131 
-2,0 48 065,53 - 96 131 

- 2,0 

19032019 



OZNAMENI ZMENY jcfslo OZ: 07 
Zhotovitel: PROFISTAV Litomysl, a.s., Tyrsova 231, Litomysl PSG: 570 01 
Investor: Mesto Zd'ar nad Sazavou I Datum: 11.3.2019 
Nazev akce: Revitalizace sportovni z6ny- Zd'ar nad Sazavou 

Zpusob odeslani I pFedani 

I 
postouO e-mailem~~ faxemO osobneO 

datum: 11.3.2019 
Odkazy na specifikaci: 

na vykresy: 
na rozpoctove podklady: A no 

na jinou cast smlouvy: 

Predmet zmeny: 

so 05.5 nova pFipojka NN, napojeni na velkoodber Zimni stadion 

Popis a zduvodneni zmeny: 

Budoucl provozovatel arealu Sportis, pozadal 0 zmenu napojeni arealu. Pozadavek je 

oduvodnen vyrazne nizsi sazbou odberniho mista. Na zaklade odsouhlaseni zmeny, byla 

vypracovana PD projekcni kancelari lng. Milana Pelikana. Provedeni zmeny vyvola kolizi 

v HMG praci, kdy pripojka muze byt realizovana az po odstraneni leseni a toto brzdi realizaci 

zpevnenych ploch v trase pripojky. 

Pocet pFipojenych listu specifikaci: l1xA4 
Duvod viceprace I meneprace: 
zamer objednatele 0 1 chyba v PD 01 chyba zhotoviteleO j vyssi meeD jjine okolnosti~ 

Oznameni vydava: Profistav Litomysl a.s., zhotovitel stavby 

Stanovisko technickeho dozoru stavby: 

lng Lubas Pef~icek,TDI 
....................................................... 

Stanovisko projektanta stavby: 

lng. Mil'" P ik<in, projektant 
................................................... 

PFiloha : 1 polozkovy rozpocet 



ZMENOVY LIST leis/a ZL: 07 
Zhotovitel: PROFISTAV Litomysl, a.s., Tyrsova 231, Litomysl PSC: 570 01 
Zmenovy list vystavil: lng. Martin Konopka 
Datum: 11.3.2019 

Podepsanl zmocnenci potvrzujl v souladu se Smlouvou o dllo tuto zmenu rozsahu 
dlla: 

Pfedmet zmeny: 

so 05.5 nova prlpojka NN, napojenl na velkoodber Zimnl stadion 

Popis a zduvodneni zmeny: 

Budouci provozovatel arealu Sportis, pozadal o zmenu napojenl arealu. Pozadavek je 

oduvodnen vyrazne nizsl sazbou odbernlho mlsta. Na zaklade odsouhlasenl zmeny, byla 

vypracovana PO projekcnl kancelari lng. Milana Pelikana. Provedenl zmeny vyvola kolizi 

v HMG pracl, kdy prlpojka muze byt realizovana az po odstranenl lesenl a toto brzdl realizaci 

zpevnenych ploch v trase prlpojky. 

Pocet pripojenych listu specifikacl: 3xA4 Pocet pripojenych vykresu: Oks 
Cena menepracl bez DPH : Cena vicepracl bez DPH : 

o,- Kc 140.37 4,- Kc 

Vysledna cena zmeny bez DPH : Nove sjednana lhuta dokoncenl dlla: 

140.374,- Kc Prodlouzenl termlnu predani o 2 tydny 

Veskere prace budou splnovat podmlnky smlouvy o dllo a budou provedeny ve stejne 
urovni co do jakosti materialu, provedeni apod. tak, jak pozaduje nebo predpoklada 
Dokumentace zakazky pro cele dilo. 
Podpis zmocnence objednatele: Podpis zmocnence zhotovitele: 

Datum: 11.3.2019 Datum: 11.3.2019 

2 



Zakazka: 
Revitalizace sportovni z6ny- Zd'iu nad Sazavou 

Popis 

ZL 07: Pi'ipojka NN- VARIANTA2 

021: Silnoproud 

M21: Elektromontaze 

M46: Zemni prace pi'i montazich 

Celkem (bez DPH) 
DPH 

DPH 21 % ze zakladny: 140 374 

Celkem (vcetne DPH) 

www.euroCALC cz 

Cena Hmotnost 

140 374 

7 814 

37 090 

95 470 

140 374 
29478 
29 478 

169 852 CZK 

1 z 1 

DPH Cena s DPH 

0,0 29 478 169 852 

0,0 1 641 9 455 

7 789 44 879 

20 049 115 519 

19.03.2019 



Poi'. Typ K6d 

284. MP 210010124 

286. MP 210100004 

285. H 34571097 

Popis 

ZL 07: Pripojka NN- VARIANTA2 

. 021 :Silnoproud 
Montaz trubek oehrannyeh plastovyeh tuhyeh D do 90 mm ulozenyeh volne is - - - -- -- - - -- - - -

Ukonceni vodicu v rozvadeci nebo na pfistroji vtetne zapojeni prui'ezu zily 
do 25 mm2 -4*2- ---- ----- ---

trubka elektroinstalacni tuha z PVC D 58,4/63mm 
7.3 

M21: Elektromontaze 
1. SUB 210-002 02 D+M kabel CYKY 4x25 mm 

- - 3+7JC3 

7. SUB 460200163RT1 

8. SUB 460420022RT1 

9. SUB 460490012RT1 

10. SUB 460570153ROO 

www euroCALC.cz 

M46: Zemni praee pi'i montazich 
V'{kop kabelove r'{hy 35/80 em hor.3, strojni vykop ryhy 
7C 

Zfizeni kabeloveho laze v r'{ze s. do 65 em z pi sku, laze tloust'ky 10 em 
78 

.Folie vystrazna z PVC, sii'ka 33 em, folie PVCsifka 33 em 
7 

Zahoz r'{hy 35/70 ern. horn ina ti'idy 3, se zhutnenim 
18 

1 z 1 

MJ Vymera bez ztr. Jedn. cena Gena 

m 

kus 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

78,p-
7°' 0 

8,0 

8' 0 

78,0--, 
78,0 

84,_0 r _ 
84' 0 

--

78,0 
72,0 

78,0 
78' 0 

78,0 
78,0 

78,0 
72,0 

140 374 

7 814 
2 829 36,27 -• - - ----- -

62,37 • 

57.51 

441,55 ; ____ _ 

285,98 

499 

4 486 

37 090 
37 090 

95 470 
22 306 

514,76 40151 

11,44 --- -----
892 

411,80 ·-- ----- 32 121 

19032019 



OZNAMENI ZMENY lcis/o OZ: 08 
Zhotovitel: PROFISTAV Litom~l, a.s., Tvrsova 231, Litomx:.sl PSC: 570 01 
Investor: Mesto Zd'ar nad Sazavou I Datum: 11.3.2019 
Nazev akce: Revitalizace sportovni z6ny- Zd'ar nad Sazavou 

Zpusob odeslani I predani 
datum: 11.3.2019 

I postouD I e-mailem[gl faxemD osobneD 

Odkazy na specifikaci: 1------------------------a 

na vykresy: 1------------------------1 

na rozpoctove podklady: f--A_n_o'---------------------1 
na jinou cast smlouvy: 

Predmet zmeny: 

80_11 Odstraneni stavajicich objektu- likvidace asfaltove plochy 

Popis a zduvodneni zmeny: 

Realizacnf projektova dokumentace a ani rozpocet, neobsahovala vybouranf a likvidaci 

stavajfcfho treninkoveho hriSte. 

Pocet pripojenych listU specifikaci: 11 xA4 
Duvod viceprace I meneprace: 
zamer objednatele D 1 chyba v POD 1 chyba zhotoviteleD I vyssi mocD ljine okolnosti[gl 

Oznameni vydava: Profistav Litomysl a.s., zhotovitel stavby 

Stanovisko technickeho dozoru stavby: 

lng Lubas Petricek,TDI 

Stanovisko projektanta stavby: 

lng. Mil&-:rojektant 

PFiloha : 1 polozkovy rozpocet 



ZMENOVY LIST lcis/o ZL: 08 
Zhotovitel: PROFISTAV Litomysl, a.s., Tyrsova 231, Litomysl PSC: 570 01 
Zmenovy list vystavil: lng. Martin Konopka 
Datum: 11.3.2019 

Podepsani zmocnenci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dilo tuto zmenu rozsahu 
dila: 

Predmet zmeny: 

so 11 Odstraneni stavajicich objektU- likvidace asfaltove plochy 

Popis a zduvodneni zmeny: 

Realizacni projektova dokumentace a ani rozpocet, neobsahovala vybourani a 

likvidaci stavajiciho treninkoveho hriste. 

Pocet pripojenych listU specifikaci: 3xA4 Pocet pripojenych vykresu: Oks 
Gena menepraci bez DPH : Gena vicepraci bez DPH : 

o,- Kc 178.672,- Kc 

Vysledna cena zmeny bez DPH: Nove sjednana lhuta dokonceni dila: 

178.672,- Kc Prodlouzeni terminu predani o 3 dny 

Veskere prace budou splnovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejne 
urovni co do jakosti materialu, provedeni apod. tak, jak pozaduje nebo predpoklada 
Dokumentace zakazky pro cele dilo. 
Podpis zmocnence objednatele: Podpis zmocnence zhotovitele: 

Datum: 11.3.2019 Datum: 11.3.2019 

2 



Zakazka: 
Revitalizace sportovni z6ny- Zd'ar nad Sazavou 

Popis 

ZL 08: Odstranimi stav. objektu 

001: Zemni prace 

Celkem (bez DPH) 
DPH 

DPH 21 % ze zakladny: 178 672 

Celkem (vcetne DPH) 

vrwvv euroCALC.cz 1 z 1 

Gena Hmotnost DPH Gena s DPH 

178 672 37 521 216 193 
178 672 37 521 216193 

178 672 
37 521 
37 521 

216 193 CZK 

19032019 



Poi'. Typ K6d 

275. SP 113107212 

276. SP 1131 07243 

Pop is 

ZL 08: Odstranemi stav. objektu 

001: Zemni prace 
. Odstranenf podkladu z kameniva tezeneho tl 200 mm strojne pi pres 200m2 . 
20*12 

Odstranenf podkladu zivicneho tl 150 mm strojne pi pres 200 m2 
20*12 

4. SUB 1626011 02ROO Vodorovne premfstenf vykopku z horniny 1 az 4, na vzdalenost pres 4 000 
do 5 000 m 
L0*12* (0, 15+0, L) 

277. SP 997013831 .Poplatek za ulozenf na skladce (skladkovne) stavebnfho odpadu smesn~ho 
· k6d odpadu 170 904 

www euroCALC cz 1 z 1 

MJ Vymera bez ztr. Jedn. cena 

m2 240,0 17,28 
•. 4 0, Ll 

m2 240,0 55,53 
L40,LJ 

m3 84,0 113,26 

~4' 0 

147,84 1 026,00 

Gena 

178 672 

178 672 
4147 

13 327 

9 514 

151 684 

19 03.2019 



OZNAMENi ZMENY jcfslo OZ: 09 
2hotovitel: PROFISTAV Litomysl, a.s., Tyrsova 231, Litomy:sl PSC: 570 01 
Investor: Mesto Zd'ar nad Sazavou I Datum: 11.3.2019 
Nazev akce: Revitalizace sportovni z6ny- Zd'ar nad Sazavou 

Zpusob odeslani I predani postouD e-mailemcgj faxemO / osobneD 
datum: 11.3.2019 
Odkazy na specifikaci: 

na vykresy: 
na rozpoctove pod klady: A no 

na jinou cast smlouvy: 

Predmet zmeny: 

so 05.1 Dest'ova kanalizace- sanace podlozl retencnich nadrzl 

Popis a zduvodneni zmeny: 

Pri hloubeni vykopu pro osazeni retencnich nadrzi, bylo zastizeno neunosne podlozi pro jejich 

stabilni osazenf. Pi'i obhlidce na miste samem, byla po konzultaci s projektantem stavby, urcen 

zpusob sanace zakladove spary technickym dozorem investora. Bude odtezeno neunosne 

podlozi v mocnosti 0,45cm a nahrazeno drcenym kamenivem frakce 32-63. 

Pocet pripojenych listU specifikaci: l1xA4 
Duvod viceprace I meneprace: 
zamer objednatele D 1 chyba v PD D 1 chyba zhotoviteleD 1 vyssi mocO ljine okolnosticg] 

Oznameni vydava: Profistav Litomysl a.s., zhotovitel stavby 

Stanovisko technickeho dozoru stavby: 

lng Lubas ~tficek,TDI 

······················································· 

Stanovisko projektanta stavby: 

lng. projektant 
··················································· 

Pi'iloha : 1 polozkovy rozpocet 



ZMENOVY LIST lcfs/o ZL: 09 
Zhotovitel: PROFISTAV Litomysl, a.s., Tyrsova 231, Litomysl PSC: 570 01 
Zmenovy list vystavil: lng. Martin Konopka 
Datum: 11.3.2019 

Podepsani zmocnenci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dilo tuto zmenu rozsahu 
dila: 

Predmet zmeny: 

so 05.1 Dest'ova kanalizace- sanace podlozi retencnich nadrzi 

Popis a zduvodneni zmeny: 

Pri hloubeni vykopu pro osazeni retencnich nadrzi, bylo zastizeno neunosne podlozi pro 

jejich stabilni osazeni. Pri obhlfdce na mfste samem, byla po konzultaci s projektantem stavby, 

urcen zpusob sanace zakladove spary technickym dozorem investora. Bude odtezeno 

neunosne podlozi v mocnosti 0,45cm a nahrazeno drcenym kamenivem frakce 32-63. 

Pocet pripojenych listU specifikaci: 3xA4 Pocet pripojenych vykresu: Oks 
Cena m€mepraci bez DPH : Cena vicepraci bez DPH : 

o,- Kc 28.588,- Kc 

Vysledna cena zmeny bez DPH: Nove sjednana lhuta dokonceni dila: 

28.588,- Kc Prodlouzeni terminu predani o 2 dny 

Veskere prace budou splnovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejne 
urovni co do jakosti materialu, provedeni apod. tak, jak pozaduje nebo predpoklada 
Dokumentace zakazky Qro cele dilo. 
Podpis zmocnence objednatele: Podpis zmocnence zhotovitele: 

Datum: 11.3.2019 Datum: 11.3.2019 

2 



Zakazka: 
Revitalizace sportovni z6ny- Zd'ar nad Sazavou 

Popis Gena Hmotnost DPH Gena s DPH 

ZL 09: SO 05.1 Sanace podlozf retencnfch nadr2:f 28 588 -6 003 34 591 

1: Zemni prace 12 298 2 583 14 880 

2: Zaklady a zvlastni zakladani 16 290 3 421 19 711 

Celkem (bez DPH) 28 588 
DPH 6 003 

DPH 21 % ze zakladny: 28 588 6 003 

Celkem (vcetne DPH) 34 591 CZK 

www euroCALC cz 1 z 1 19 03.2019 



Poi'. Typ K6d Pop is MJ Vymera bez ztr. Jedn. cena 

297 .. SP 115101201 

ZL 09: SO 05.1 Sanace podloi:i retencnich ncidri:i 

1: Zemni prace 
Cerp~ni vody na dopravni vyskudo 10m prum~rny pritok do 500 1/min 
~4*4 

hod 

298. SP 115101301 · Pohotovost cerpaci soupravy pro dopravni vysku do 1 b m pritok do 500 I/ min den . 
4 

2. SUB 1222011 02ROO · · Odkopavky a prokopavky nezapazene v hornine 3 
. ores 100 do 1 000 m3 
14,557*2 

4. SUB 1626011 02ROO Vodorovne premisteni vykopku z horniny 1 a~ 4, na vzd~lenost pres 4 000 
do 5 000 m 
14,557*2 

5. ~-S-UB 171201101 ROO : Ulozeni sypaniny do nasypu nezhutnenych 

6. SUB271531112ROO 

11. SUB 271531113ROO 

www euroCALC cz 

14,~57*.! 

2: Zaklady a zvlastni zakladani 
Polstare zhutnene pod zaklady kamenivo hrube, drcene, frakce 32 - 63 mm 
RT-1; 7 * 4, ~ * u I 2 5 I 7. - - - -- - -

RT2; 3* 12*0, .7r /':. 

Polstare zhutnene pod zaklady kamenivo hrube, drcene, frakce 16- 32 mm 
RTl; 7*4,1*0,/:J/,~ 

RT2; 3'12*o,::sn 

1 z 1 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

96,0 63,63 
9C,u 

4,0 39,87 
4' 0 

------

29,114 77,00 

29, 114 

29,114 113,26 

29, ll4 

29,114 _16,85 
2~,114 

8,088 927,53 
3' 5~ 8 
4, s 

8,088 1 086,71 
3, :=: ·' 

4, 5 

Gena 

28 588 

12 298 
6 108 

159 . 

2 242 

3 297 

-~-----

491 

16 290 
7 501 

8 789 

19.03 2019 



OZNAMENI ZMENY leis/a OZ: 1 o 
Zhotovitel: PROFI8TAV Litomysl, a.s., Tyrsova 231, Litomysl P8C: 570 01 
Investor: Mesto Zd'ar nad 8azavou I Datum: 11.3.2019 
Nazev akce: Revitalizace sportovni z6ny- Zd'ar nad 8azavou 

Zpusob odeslani 1 predani 
I 

postouD I e-mailem~~ faxemD I osobneD 
datum: 11.3.2019 
Odkazy na specifikaci: 

na vykresy: 
na rozpoctove podklady: A no 

na jinou cast smlouvy: 

Pfedmet zmeny: 

80_01 - Budova zazemi tenisoveho klubu, 80_04- Budova fotbalovych saten 

Popis a zduvodneni zmeny: Dodavatel stavebni casti vyse uvedenych objektU a 

zaroven dodavatel objektu 80_01.4 vytapeni konzultoval s odbornou firmou odkoureni 

projektovanych spotrebicu. Tato odborna firma provedla navrh technickeho reseni a 

nabidla dodavku kominu die sveho navrhu vcetne veskere dokumentace a revizi. 

Investor, TOI a projektant tuto variantu akceptovali. 

Pocet pripojenych listu specifikaci: l1xA4 
Duvod viceprace I meneprace: 
zamer objednatele D 1 chyba v POD 1 chyba zhotoviteleD I vyssi mocD ljine okolnosti~ 

Oznameni vydava: Profistav Litomysl a.s., zhotovitel stavby 

Stanovisko technickeho dozoru stavby: 

lng Lubas Petricek,TDI 

······················································· 

Stanovisko projektanta stavby: 

lng. 

··················································· 

Priloha : 1 polozkovy rozpocet 



ZMENOVY LIST lc!slo ZL: 1 o 
Zhotovitel: PROFI8TAV Litomysl, a.s., Tyrsova 231, Litomysl P8C: 570 01 
Zmenovy list vystavil: lng. Martin Konopka, stavbyvedouci 
Datum: 11.3.2019 

Podepsanf zmocnE'mci potvrzujf v souladu se 8mlouvou o dflo tuto zmenu rozsahu 
dfla: 

Predmet zmeny: 

80_01 - Budova zazemf tenisoveho klubu, 80_04- Budova fotbalovych saten 

Popis a zduvodneni zmeny: Dodavatel stavebni casti vyse uvedenych objektU a 

zaroven dodavatel objektu 80_01.4 vytapeni konzultoval s odbornou firmou odkoureni 

projektovanych spotrebicu. Tato odborna firma provedla navrh technickeho reseni a 

nabidla dodavku kominu die sveho navrhu vcetne veskere dokumentace a revizi. 

Investor, TDI a projektant tuto variantu akceptovali. 

Pocet pripojenych listU specifikaci: 3xA4 Pocet pripojenych vykresu: 
Cena menepraci bez DPH : Cena vicepracl bez DPH : 

- 82.979,- Kc 63.942,- Kc 

Vysledna cena zmeny bez DPH: Nove sjednana lhuta dokonceni dila: 

- 19.037,- Kc Beze zmen 

Veskere prace budou splnovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejne 
urovni co do jakosti materialu, provedeni apod. tak, jak pozaduje nebo predpoklada 
Dokumentace zakazky pro cele dilo. 
Podpis zmocnence objednatele: Podpis zmocnence zhotovitele: 

Datum: 11.3.2019 Datum: 11.3.2019 

2 



Zakazka: 
Revitalizace sportovni z6ny- Zd'ar nad Sazavou 

Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH 

ZL 10: Komin -19 037 0,3 -3 998 -23 035 

003: Svisle konstrukce 2 890 0,3 607 3 497 

314: Komin -22 840 -4 796 -27 636 

61: Upravy povrchu vniti'ni 912 192 1104 

Celkem (bez DPH) -19 037 
DPH -3 998 

DPH 21 % ze zakladny: -19 037 -3 998 

Celkem (vcetne DPH) -23 035 CZK 

www euroCALC.cz 1 z 1 19.03.2019 



Pof. Typ K6d 

299. SP 346244354 

36. SUB 314255.R 

34. SUB 314255109ROO 

35. SUB 314255209ROO 

36. SUB 314255369ROO 

26. SUB 612473182ROO 

www.euroCALC cz 

Po pis 

ZL 10: Kamin 

003: Svisle kanstrukce 
Obezdivka koupelnovyeh van ploeh rovnyeh tl 100 mm z p6robetonovyeh 
presnveh tvarnie _ _____ _ 
(0, t+O, 41 *3, 3 

314: Kamin 
· Systelllove odkoureni - kaskadovy kourovod (2xzpetna klapka), pruehodka 
na streehu AK DN 250 - provedeni nerez 

Univerzalni trivrstvy kominovy systems klasiekymi kominovymi vlozkami 
komin dvoupruduehovy, bez- vetraei saehty, pata, DN 20/20 em, souprava 
zakladni orudueh 20 em: uhel naooieni 90° 
-1 

Univerzalni trivrstvy kominovy systems klasiekymi kominovymi vlozkami 
komin dvoupruduehovv, bez- vetraei saehtv. stred, DN 20/20 em 
-C-,37 

----- --

Univerzalni trivrstvy kominovy systems klasiekymi kominovymi vlozkami 
kornin dvoupruduehovy, bez- vetraci saehty, plast' nadstresni casti delky 200 
em. DN 20/20 em 
-1 

61: Upravy povrehu vniti'ni 
Omitky vnitrni zdiva ze suehyeh smesi stukove, strojne 
(0, o+O, 4) *3, 3 

1 z 1 

MJ Vymera bez ztr. Jedn. cena 

m2 

kus 

kus 

-~-----

m I 
I 

_L__ 

kus · 

m2 

3,96 

3, ·:6 

1,0 

1' 0 

- 1,0 

- 1' 0 

-6,97 

- 6, 97 

- 1,0 

- 1' 0 

3,96 
3,96 

729,90 . 

60 140,00 

23 930,39 

4 918,77 

24 765,44 

230,36 

Cena 

-19 037 

2 890 
2 890 

-22 840 
60140 

-23 930 

-34 284 • 
_ _j 

-24 765 . 

912 
912 

19 03 2019 



OZNAMENI ZMENY lcfs/o OZ: 11 
Zhotovitel: PROFISTAV Litomysl, a.s., Tyrsova 231, Litomysl PSC: 570 01 
Investor: Mesto Zd'ar nad Sazavou I Datum: 11.3.2019 
Nazev akce: Revitalizace sportovnf z6ny- Zd'ar nad Sazavou 

Zpusob odeslanf 1 predani postouD e-mailemrzlj faxemD osobneD 
datum: 11.3.2019 
Odkazy na specifikaci: 

na vykresy: 
na rozpoctove podklady: 

na jinou cast smlouvy: 

Predmet zmeny: 

Cela stavba- omezeni vjezdu na stavbu 

Popis a zduvodneni zmeny: 

Jelikoz se investor rozhodl v pi'edstihu opravit prfjezdovou komunikaci do sportovnfho arealu, 

byl v teto dobe znacne omezen prfstup na staveniste a prfjezd technikou zcela znemoznen. 

Probehlo osazenf obrubnfku a po 2 dnech polozenf zivicneho povrchu. 

Pocet pripojenych listU specifikaci: I 
Duvod viceprace I meneprace: 
zamer objednatele D I chyba v PD D 1 chyba zhotoviteleD I vyssi mocD ljine okolnosti[ZJ 

Oznameni vydava: Profistav Litomysl a.s., zhotovitel stavby 

Stanovisko technickeho dozoru stavby: 

lng Lubas Petficek,TDI 

······················································· 

Stanovisko projektanta stavby: 

lng. projektant 

··················································· 

PFiloha: 



ZMENOVY LIST lcfs/o ZL: 11 
Zhotovitel: PROFISTAV Litomysl, a.s., Tyrsova 231, Litomysl PSC: 570 01 
Zmenovy list vystavil: lng. Martin Konopka 
Datum: 11.3.2019 

Podepsani zmocnenci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dilo tuto zmenu rozsahu 
dila: 

Predmet zmeny: 

Gela stavba- omezeni vjezdu na stavbu 

Popis a zduvodneni zmeny: 

Jelikoz se investor rozhodl v pi'edstihu opravit pi'fjezdovou komunikaci do sportovnfho arealu, 

byl v teto dobe znacne omezen prfstup na staveniste a prfjezd technikou zcela znemoznen. 

Probehlo osazenf obrubnfku a po 2 dnech polozeni zivicneho povrchu. 

Pocet pfipojenych listu specifikaci: Pocet pfipojenych vykresu: Oks 
Gena menepraci bez DPH : Gena vicepraci bez DPH : 

o,- Kc o,- Kc 

Vysledna cena zmeny bez DPH : Nove sjednana lhuta dokonceni dila: 

o,- Kc Prodlouzeni terminu pfedani o 3dny 

Veskere prace budou splnovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejne 
urovni co do jakosti materialu, provedeni apod. tak, jak pozaduje nebo predpoklada 
Dokumentace zakazky pro cele dilo. 
Podpis zmocnence objednatele: Podpis zmocnence zhotovitele: 

Datum: 11.3.2019 Datum: 11.3.2019 

2 



OZNAMENI ZMENY j cfs/o OZ: 12 
Zhotovitel: PROFISTAV Litomysl, a.s., Tyrsova 231, Litomysl PSG: 570 01 
Investor: Mesto Zd'ar nad Sazavou I Datum: 11.3.2019 
Nazev akce: Revitalizace sportovnf z6ny- Zd'ar nad Sazavou 

Zpusob odeslanf 1 predanf postouD I e-maileme2J faxemD I osobneD 
datum: 11.3.201 
Odkazy na specifikaci: 

na vykresy: 
na rozpoctove podklady: 

na jinou cast smlouvy: 

Predmet zmeny: 

Cela stavba- pozadavek investora na predcasne uzfvanf casti dfla- SO 03 Nafukovacl 

hala pro dva tenisove kurty 

Popis a zduvodneni zmeny: 

Na zaklade pozadavku investora, doslo k dohode s dodavatelem stavby na dokoncenf a 

predanf objektu ,SO 03 Nafukovacf hal a pro dva tenisove kurty" k 30.11.2018. 

v prubehu ledna a unora doslo k neobvykle vysokym snehovym srazkam (cca 75cm). 

Toto velke mnozstvf snehu se postupne sesouvalo z nafukovacl haly a komplikovalo 

prace na stavenisti. Zhotovitel muse I pristoupit k nakladnemu a casove narocnemu 

rucnlmu vycistenl dotcenych castl staveniste. 

Pocet pripojenych listU specifikacl: I 
Duvod vlceprace I meneprace: 
zamer objednatele D 1 chyba v PD D 1 chyba zhotoviteleD j vyssf mocD jjine okolnostiC2:] 

Oznameni vydava: Profistav Litomysl a.s., zhotovitel stavby 

Stanovisko technickeho dozoru stavby: 

lng Lubas Pe~fcek,TDI 

······················································· 

Stanovisko projektanta stavby: 

lng. Milan Pelikan , projektant 

··················································· 

Prfloha: 



ZMENOVY LIST lcfs/o ZL: 12 
Zhotovitel: PROFISTAV Litomysl, a.s., Tyrsova 231, Litomysl PSC: 570 01 
Zmenovy list vystavil: lng. Martin Konopka 
Datum: 11.3.2019 

Podepsani zmocnenci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dilo tuto zmenu rozsahu 
dila: 

Predmet zmeny: 

Cela stavba - pozadavek investora na predcasne uzivani casti dila - so 03 

Nafukovaci hala pro dva tenisove kurty 

Popis a zduvodneni zmeny: 

Na zaklade pozadavku investora, doslo k dohode s dodavatelem stavby na dokonceni 

a predani objektu ,SO 03 Nafukovaci hala pro dva tenisove kurty" k 30.11.2018. 

V prubehu ledna a (mora doslo k neobvykle vysokym snehovym srazkam (cca 75cm). 

Toto velke mnozstvi snehu se postupne sesouvalo z nafukovaci haly a komplikovalo 

prace na stavenisti. Zhotovitel musel pristoupit k nakladnemu a casove narocnemu 

rucnimu vycisteni dotcenych cast! staveniste. 

Pocet priQ_ojenvch listu specifikaci: Pocet pripojenvch vvkresu: Oks 
Cena menepraci bez DPH : Cena vicepraci bez DPH : 

o,- Kc o,- Kc 

Vysledna cena zmeny bez DPH : Nove sjednana lhuta dokonceni dila: 

o,- Kc Prodlouzeni terminu predani o 5dni 

Veskere prace budou sph1ovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejne 
urovni co do jakosti materialu, provedeni apod. tak, jak pozaduje nebo predpoklada 
Dokumentace zakazky pro cele dilo. 
Podpis zmocnence objednatele: Podpis zmocnence zhotovitele: 

Datum: 11.3.2019 Datum: 11.3.2019 

2 



OZNAMENI ZMENY jcislo OZ: 13 
Zhotovitel: PROFISTAV Litomysl, a.s., Tyrsova 231, Litomysl PSG: 570 01 
Investor: Mesto Zd'ar nad Sazavou I Datum: 11.3.2019 
Nazev akce: Revitalizace sportovnf z6ny- Zd'ar nad Sazavou 

Zpusob odeslanf I predanf postouO e-mailem[8J faxemO J osobneO 
datum: 11.3.2019 
Odkazy na specifikaci: 

na vykresy: 
na rozpoctove podklady: 

na jinou cast smlouvy: 

Predmet zmeny: 

Cela stavba- pozadavek provozovatele na zhotovenf nove pi'fpojky firmy CETIN 

Popis a zduvodneni zmeny: 

PFi vystavbe doslo k odpojenf puvodnfho objektu od pi'fpojky firmy CETIN. V mfstech 

vstupu do noveho arealu musf byt zrusen sloup, na kterem je stavajfcf pi'fpojka 

ukoncena. Stavba provede likvidaci tohoto sloupu a firma CETIN na sve naklady 

prodlouzi pi'ipojku do noveho objektu. 

Pocet pripojenych listU specifikacf: I 
Duvod viceprace I meneprace: 
zamer objednatele 0 I chyba v PO 0 I chyba zhotoviteleO _l vyssi mocO ljine okolnosti[8J 

Oznameni vydava: Profistav Litomysl a.s., zhotovitel stavby 

Stanovisko technickeho dozoru stavby: 

lng Lubas Pe~fcek,TDI 

······················································· 

Stanovisko projektanta stavby: 

lng. 

··················································· 

PFiloha: 



ZMENOVY LIST leis/a ZL: 13 
Zhotovitel: PROFISTAV Litomysl, a.s., Tyrsova 231, Litomysl PSC: 570 01 
Zmenovy list vystavil: lng. Martin Konopka 
Datum: 11.3.2019 

Podepsani zmocnenci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dilo tuto zmenu rozsahu 
dila: 

Predmet zmeny: 

Cela stavba- pozadavek provozovatele na zhotoveni nove pripojky firmy CETIN 

Popis a zduvodneni zmeny: 

Pri vystavbe doslo k odpojeni puvodniho objektu od pripojky firmy CETIN. V mistech 

vstupu do noveho arealu musi byt zrusen sloup, na kterem je stavajici pripojka 

ukoncena. Stavba provede likvidaci tohoto sloupu a firma CETIN na sve naklady 

prodlouzi pripojku do noveho objektu. 

Pocet pripojenych listu specifikaci: Pocet pripojenych vykresu: Oks 
Cena menepraci bez DPH : Cena vicepraci bez DPH : 

o,- Kc o,- Kc 

Vysledna cena zmeny bez DPH : Nove sjednana lhuta dokonceni dila: 

o,- Kc Prodlouzeni terminu predani o 3dny 

Veskere prace budou splnovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejne 
urovni co do jakosti materialu, provedeni apod. tak, jak pozaduje nebo predpoklada 
Dokumentace zakazky pro cele dilo. 
Podpis zmocnence objednatele: Podpis zmocnence zhotovitele: 

Datum: 11.3.2019 Datum: 11.9.2019 

2 



OZNAMENI ZMENY lcis/o OZ: 14 
Zhotovitel: PROFISTAV Litomysl, a.s., Tyrsova 231, Litomysl PSC: 570 01 
Investor: Mesto Zd'ar nad Sazavou I Datum: 11.3.2019 
Nazev akce: Revitalizace sportovni z6ny- Zd'ar nad Sazavou 

Zpusob odeslani I pfedani 

I 
postouO I e-mailemr:gjl faxemO osobneO 

datum: 11.3.2019 
Odkazy na specifikaci: 

na vykresy: 
na rozpoctove podklady: A no 

na jinou cast smlouvy: 

Predmet zmeny: 

SO 05.1 Dest'ova kanalizace 

Popis a zduvodneni zmeny: 

Rozpocet k projektove dokumentaci neobsahoval polozky uvedenf povrchu vykopu do 

puvodnfho stavu. Dest'ova kanalizace v useku RS 11 - RS 13 prechazf pres travnate fotbalove 

hriste. 

Pocet pfipojenych listU specifikaci: l1xA4 
Duvod viceprace I meneprace: 
zamer objednatele 0 1 chyba v PO 01 chyba zhotoviteleO 1 vyssi mocO ljine okolnostir:g] 

Oznameni vydava: Profistav Litomysl a.s., zhotovitel stavby 

Stanovisko technickeho dozoru stavby: 

lng Lubos Petr~cek,TDI 

······················································· 

Stanovisko projektanta stavby: 

ln
................................................... 

Pfiloha : 1 polozkovy rozpocet 



ZMENOVY LIST lcisloZL: 14 
Zhotovitel: PROFISTAV Litomvsl, a.s., Tvrsova 231, Litomvsl PSC: 570 01 
Zmenovy list vystavil: lng. Martin Konopka 
Datum: 11.3.2019 

Podepsani zmocnenci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dilo tuto zmenu rozsahu 
dila: 

Predmet zmemy: 

SO 05.1 Dest'ova kanalizace 

Popis a zduvodneni zmeny: 

Rozpocet k projektove dokumentaci neobsahoval polozky uvedeni povrchu vykopu 

do puvodniho stavu. Dest'ova kanalizace v useku RS 11 - RS 13 prechazi pres 

travnate fotbalove hriste. 

Pocet pripojenych listu specifikaci: 3xA4 Pocet pripoienvch vvkresu: Oks 
Cena menepracf bez DPH : Cena vicepraci bez DPH : 

o,- Kc 13.081,- Kc 

Vysledna cena zmeny bez DPH : Nove sjednana lhuta dokonceni dila: 

13.081,- Kc Nema vliv 

Veskere prace budou spll1ovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejne 
urovni co do jakosti materialu, provedeni apod. tak, jak pozaduje nebo predpoklada 
Dokumentace zakazky pro cele dilo. 
Podpis zmocnence objednatele: Podpis zmocnence zhotovitele: 

Datum: 11.3.2019 Datum: 11.3.2019 

2 



Zakazka: 
Revitalizace sportovni z6ny - Zd'ar nad Sazavou 

Pop is 

ZL 14: Sadove upravy 
001: Zemni prace 

Celkem (bez DPH) 
DPH 

DPH 21 % ze zakladny: 13 081 

Celkem (vcetne DPH) 

www euroCALC cz 1 z 1 

Cena Hmotnost DPH Cena s DPH 

13 081 2 747 15 827 
13 081 2 747 15 827 

13 081 
2 747 
2 747 

15 827 CZK 

20 03 2019 



Poi'. Typ K6d Alter. k6d 

261. SP 111301111 

262. SP '162202111 

263. SP _167102111 

12. 'SUB 171201201ROO 

" 

264. SP 180502212 ' - l__ 

14. SUB 181101102ROO. -:._~=~ 

www.euroCALC.cz 

Pop is MJ Vymera bez ztr. Ztratne 

ZL 14: Sadove upravy 

001: Zemni prace 
·sejmuti drnu tl do 100 mm s premistenim do 50 m nebo nalozenim na 
dopravni prosti'edek _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ _ 
8"'*0,~ 

Vodorovne pi'emisteni drnu bez nalozeni se slozenim do 100m 
8 9* 0, ·; 

Nakladani drnu ze skladky 
89*u, 9 

_____ . m2. 

m2 

· Ulozeni sypaniny na docasnou skladku tak, ze na 1 m2 plochy pripada pres 2 m3 
m3 vvkopku nebo ornice 
8 l*O, ~*0, 1 

'Zalozeni hfi§rovehotravniku drnovanirn ria vrstve substratu 
• 9* 0' 9 

Uprava plane v zai'ezech v hornine 1 az 4, se zhutnenim 
9* 0' g 

1 z 2 

- ---- - 1n2 · 

m2 

80,1 
----- j __ 

8u,l 

80,1 _j__~ -
80,1 

80,1 _j ___ -
so, 1 

8,01 

8' 01 

80,1. 
SO, 1 

80,_1 
30' 1 

Vymera Jedn.cena 

80,1 47,70 
___[_ --

80,1 -,- 23,85 

80,1 6,62; 

8~- --
12,17 

--- L_ 

80,1 76,14 

80,1 7,78 

Cena 

13 081 

13 081 
3 821 

1 910 

530 

98 

6 099 

623 

20032019 



OZNAMENI ZMENY jcislo OZ: 15 
Zhotovitel: PROFISTAV Litomysl, a.s., Tyrsova 231, Litomysl PSG: 570 01 
Investor: Mesto Zd'ar nad Sazavou I Datum: 11.3.2019 
Nazev akce: Revitalizace sportovni z6ny- Zd'ar nad Sazavou 

Zpusob odeslani I predani 
I 

postouD e-mailem~~ faxemD osobneD 
datum: 11.3.2019 
Odkazy na specifikaci: 

na vykresy: 
na rozpoctove podklady: A no 

na jinou cast smlouvy: 

Predmet zmeny: 

80_05.0 Vodovodni pripojka 

Popis a zduvodneni zmeny: 

Rozpocet k projektove dokumentaci neobsahoval polozky uvedeni povrchu vykopu do 

puvodniho stavu. Vodovodni pripojka prochazi autobazarem, kterY ma cely pozemek 

upraveny kacirkem. 

Pocet pripojenych listU specifikaci: [1xA4 
Duvod viceprace I meneprace: 
zamer objednatele D I chyba v PD D 1 chyba zhotoviteleD 1 vyssi mocD ljine okolnosti~ 

Oznameni vydava: Profistav Litomysl a.s., zhotovitel stavby 

Stanovisko technickeho dozoru stavby: 

\ 

lng Lubos Petli{cek,TDI 

······················································· 

Stanovisko projektanta stavby: 

lng. MiiLrojektant 
··················································· 

PFiloha : 1 polozkovy rozpocet 



ZMENOVY LIST lcfslo ZL: 15 
Zhotovitel: PROFISTAV Litomysl, a.s., Tyrsova 231, Litomysl PSG: 570 01 
Zmenovy list vystavil: lng. Martin Konopka 
Datum: 11.3.2019 

Podepsani zmocnenci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dilo tuto zmenu rozsahu 
dila: 

Predmet zmeny: 

80_05.0 Vodovodni pripojka 

Popis a zduvodneni zmeny: 

Rozpocet k projektove dokumentaci neobsahoval polozky uvedeni povrchu vykopu 

do puvodnfho stavu. Vodovodnf prfpojka prochazf autobazarem, ktery rna cely 

pozemek upraveny kacfrkem. 

Pocet pripojenych listU specifikaci: 3xA4 Pocet pripojenych vykresu: Oks 
Gena menepraci bez DPH : Gena vicepraci bez DPH : 

o,- Kc 35.218,- Kc 

Vysledna cena zmeny bez DPH : Nove sjednana lhuta dokonceni dila: 

35.218,- Kc Nema vliv 

Veskere prace budou sph1ovat podmfnky smlouvy o dflo a budou provedeny ve stejne 
urovni co do jakosti materialu, provedeni apod. tak, jak pozaduje nebo predpoklada 
Dokumentace zakazky pro cele dilo. 
Podpis zmocnence objednatele: Podpis zmocnence zhotovitele: 

Datum: 11.3.2019 Datum: 11.3.2019 

2 



Zakazka: 
Revitalizace sportovni z6ny- Zd'ar nad Sazavou 

Pop is 

ZL 15: Vodovod autobazar 
001: Zemni prace 

99: Stavenistni pi'esun hmot 

Celkem (bez DPH) 
DPH 

DPH 21 % ze zakladny: 35 218 

Celkem (vcetne DPH) 

www euroCALC cz 1 z 1 

Gena Hmotnost 

35 218 10,0 
28 445 10,0 

6 773 

35 218 
7 396 
7 396 

42 613 CZK 

DPH 

7 396 
5 973 

1 422 

Gena s DPH 

42 613 
34418 

8195 

20032019 



Poi'. Typ K6d 

265. SP 113107152 

266. SP 184911151 

267. H )83374()3 

26. · sus998231311Roo 

www.euroCALC cz 

Alter. k6d 

ZL 15: Vodovod autobazar 

001: Zemni prace 

Pop is 

- -- --:oclstraneni podkladu z kameniva tezeneho tl 200 mm strojne pi pres 50 do 
,200m2 5:3*:3 ··- - ~~ - -- ---- - -

.1\tlLJicmtanizahonu kaG_f_rkemtl. vrstvy_ do 0,05 m v ravine asvahu do 1 :§ 
53*3*3 

~~~ ;k<uneni\tO dekoratni (kacfrek) frakce 16/32 
10 

99: Stavenistni pi'esun hmot 
-------TF>"Fesun hmot pro k"ra]in~rske a sadovnick~ upravy presunllinoi pro 

!sadovnicke a krajinarske upravy do- 5000 m vodorovne, bez svisleho 
I -oresunu 

1 z 2 

MJ Vymera bez ztr. Ztratne 

m2 

in2L 

159,o T- -
L _.,o 

477,0 
477,0 

10,0 
10,0 

10,0 

___ l_ __ 

Vymera Jedn.cena 

159,Cf --~ 24,21 

------,--

477,0_1 ___ _ 36,45 . 

10,0_1__ ___ 720,90 

10,0 677,27 

Cena 

35 218 

28 445 
3 849 

17 387 . 

20.03.2019 

7 209 

6 773 
6 773 



OZNAMENi ZMENY lcfslo OZ: 16 
Zhotovitel: PROFISTAV Litomysl, a.s., Tyrsova 231, Litomysl PSC: 570 01 
Investor: Mesto Zd'ar nad Sazavou I Datum: 11.3.2019 
Nazev akce: Revitalizace sportovni z6ny- Zd'ar nad Sazavou 

Zpusob odeslani I predani 

I 

postouD I e-mailemr.:g]l faxemD osobneD 
datum: 11.3.2019 
Odkazy na specifikaci: 

na vykresy: 
na rozpoctove podklady: A no 

na jinou cast smlouvy: 

Predmet zmeny: 

S0_01 ,04 Budova zazemi 

Popis a zduvodneni zmeny: 

Rozpocet k projektove dokumentaci neobsahoval v casti 769: Otvorove prvky z plastu 

polozku-, plastova stena 01 05" - doplneni 

Pocet pripojenych listu specifikaci: l1xA4 
Duvod viceprace I meneprace: 
zamer objednatele D 1 chyba v POD 1 chyba zhotoviteleD 1 vyssi mocD ljine okolnosti~ 

Oznameni vydava: Profistav Litomysl a.s., zhotovitel stavby 

Stanovisko technickeho dozoru stavby: 

lng Lubas Pet'qcek,TDI 
....................................................... 

Stanovisko projektanta stavby: 

lng. Milll!l..n, projektant 
··················································· 

Prfloha : 1 polozkovy rozpocet 



ZMENOVY LIST lcfs/o ZL: 16 
Zhotovitel: PROFISTAV Litomysl, a.s., Tyrsova 231, Litomysl PSC: 570 01 
Zmeno'd_ list vystavil: lng. Martin Konopka 
Datum: 11.3.2019 

Podepsani zmocnenci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dilo tuto zmenu rozsahu 
dila: 

Predmet zmeny: 

80_01 ,04 Budova zazemi 

Popis a zduvodneni zmeny: 

Rozpocet k projektove dokumentaci neobsahoval v casti 769: Otvorove prvky 

z plastu polozku -, plastova stena 01 05" - doplneni 

Pocet pfipojenych listu specifikaci: 3xA4 Pocet pfipojenych vykresu: Oks 
Cena menepraci bez DPH : Cena vicepraci bez DPH : 

o,- Kc 21.525,- Kc 

Vysledna cena zmeny bez DPH : Nove sjednana lhuta dokonceni dila: 

21.525,- Kc Nema vliv 

Veskere prace budou splnovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejne 
urovni co do jakosti materialu, provedeni apod. tak, jak pozaduje nebo predpoklada 
Dokumentace zakazky pro cele dilo. 
Podpis zmocnence objednatele: Podpis zmocnence zhotovitele: 

Datum: 11.3.2019 Datum: 11.3.2019 

2 



Zakazka: 
Revitalizace sportovni z6ny- Zd'ar nad Sazavou 

Popis 

ZL 16: Budova SO 01, 04 - plast. stem a 0105 
769: Otvorove prvky z plastu 

Celkem (bez DPH) 
DPH 

DPH 21 % ze zakladny: 21 525 

Celkem (vcetne DPH) 

www.euroCALC cz 1 z 1 

Gena Hmotnost DPH Gena s DPH 

21 525 4 520 26 045 
21 525 4 520 26 045 

21 525 
4 520 
4 520 

26 045 CZK 

20 03 2019 



Pof. Typ K6d Alter. k6d Popis 

ZL 16: Bud ova SO 01, 04 - plast. stEm a 0105 

204. sus;1o51o 
7~9_:0tvorove prvky~_E!astu __ 
D+M stena plastova 2700x2350 mm, izolacni trojsklo, polep IRISH OAK 
·m.c. 2.0i; 1 - - - - - -

www.euroCALC cz 1 z 2 

MJ Vymera bez ztr. Ztratne 

kus 1,0 
1' 0 

Vymera Jedn.cena 

1 ,0 -;- - 21 525,0_0 • 

Cena 

21 525 

21 525 
21 525 . 

20 03 2019 



OZNAMENI ZMENY jcfslo OZ: 17 
Zhotovitel: PROFISTAV Litomysl, a.s., Tyrsova 231, Litomysl PSC: 570 01 
Investor: Mesto Zd'ar nad Sazavou I Datum: 11.3.2019 
Nazev akce: Revitalizace sportovni z6ny- Zd'ar nad Sazavou 

Zpusob odeslani I predani 
I 

postouD I e-mailemr:g]l faxemD osobneD 
datum: 11.3.2019 
Odkazy na specifikaci: 

na vykresy: 
na rozpoctove podklady: A no 

na jinou cast smlouvy: 

Predmet zmeny: 

80_01, 04 Budova zazemi 

Popis a zduvodneni zmeny: 

Budouci provozovatel arealu Sportis, pozadal 0 zmenu vyplni objektu na strane 

fotbaloveho hriste. Pozadavek na doplneni vnejsiho bezpecnostniho skla. Pozadavek 

oduvodnen moznosti rozbiti pri provozu blizkeho fotbaloveho hriste. 

Pocet pripojenych listu specifikaci: l1xA4 
Duvod viceprace I meneprace: 
zamer objednatele D 1 chyba v POD 1 chyba zhotoviteleD I vyssi mocD ljine okolnosti[gl 

Oznameni vydava: Profistav Litomysl a.s., zhotovitel stavby 

Stanovisko technickeho dozoru stavby: 

lng Lubas Pef~cek,TDI 

······················································· 

Stanovisko projektanta stavby: 

lng. 

··················································· 

Priloha : 1 polozkovy rozpocet 



ZMENOVY LIST !cfslo ZL: 17 
Zhotovitel: PROFISTAV Litomysl, a.s., Tyrsova 231, Litomysl PSC: 570 01 
Zmenovy list vystavil: lng. Martin Konopka 
Datum: 11.3.2019 

Podepsani zmocnenci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dilo tuto zmenu rozsahu 
dila: 

Predmet zmeny: 

80_01, 04 Budova zazemi 

Popis a zduvodneni zmeny: 

Budouci provozovatel arealu Sportis, pozadal o zmenu vyplni objektu na strane 

fotbaloveho hriste. Pozadavek na doplneni vnejsiho bezpecnostniho skla. Pozadavek 

oduvodnen moznosti rozbiti pri provozu blizkeho fotbaloveho hriste. 

Pocet pripojenych listu specifikaci: 3xA4 Pocet pripojenych vykresu: Oks 
Gena menepraci bez DPH : Gena vicepraci bez DPH : 

o,- Kc 1s.202,- Kc 

Vysledna cena zmeny bez DPH : Nove sjednana lhuta dokonceni dila: 

1a.2o2,- Kc Nema vliv 

Veskere prace budou splnovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejne 
urovni co do jakosti materialu, provedeni apod. tak, jak pozaduje nebo predpoklada 
Dokumentace zakazky pro cele dilo. 
Podpis zmocnence objednatele: Podpis zmocnence zhotovitele: 

Datum: 11.3.2019 Datum: 11.3.2019 

2 



Zakazka: 
Revitalizace sportovnl z6ny -Zd'ar nad Sazavou 

Popis 

ZL 17: Budova SO 01, 04 - prfplatek za vnejsf bezpecnostnf sklo 

769: Otvorove prvky z plastu 

Celkem (bez DPH) 
DPH 

DPH 21 % ze zakladny: 18 202 

Celkem (vcetne DPH) 

WW>N euroCALC.cz 1 z 1 

Cena Hmotnost DPH Cena s DPH 

18 202 3 822 22 024 

18 202 3 822 22 024 

18 202 
3 822 
3 822 

22 024 CZK 

20.03 2019 



Pof. Typ K6d Alter. k6d 

207. SUB 401/0-3sklo 

208. SUB 402/0-3sklo 

www.euroCALC.cz 

Popis 

ZL 17: Budova SO 01, 04- pfiplatek za vnejsf bezpecnostnf sklo 

769: Otvorove prvky_~elastu 
D+M okno plastove 2250x1 000 mm, izolacni trojsklo - pfipl. vnejsi 
bezpecnostni sklem 

- -- ----- - -----

D+M okno plastove 2250x1 000 mm, izolacni trojsklo - pfipl. vnejsi 
bezpecnostni sklem _________ _ 
7 

1 z 2 

MJ Vymera bez ztr. Ztratne Vymera 

7,0 
-" ---,-

7,0 
_ _l_ -

7' 0 

kus 7,0 7,0 

7,lJ 

Jedn.cena 

1 300,14 

1 300,14 

Cena 

18 202 

18 202 
9 101 

9 101 

-------_I 

20.03.2019 



OZNAMENI ZMENY lcis/o OZ: 18 
Zhotovitel: PROFISTAV Litomysl, a.s., Tyrsova 231, Litomysl PSG: 570 01 
Investor: Mesto Zd'ar nad Sazavou I Datum: 11.3.2019 
Nazev akce: Revitalizace sportovnf z6ny- Zd'ar nad Sazavou 

Zpusob odeslanf I predanf 
I 

postouD I e-mailem~~ faxemD I osobneD 
datum: 11.3.2019 
Odkazy na specifikaci: 

na vykresy: 
na rozpoctove podklady: A no 

na jinou cast smlouvy: 

Predmet zmeny: 

S0_03.2 Technologicka cast nafukovacf haly 

Popis a zduvodneni zmeny: 

Rozpocet k projektove dokumentaci neobsahoval polozku , provizornf propojovacf krcek 

mezi nafukovacf halou a budovou SO 01" 

Pocet pripojenych listU specifikacf: l1xA4 
Duvod vfceprace I meneprace: 
zamer objednatele D 1 chyba v PO D 1 chyba zhotoviteleD I vyssf mocD ljine okolnosti~ 

Oznameni vydava: Profistav Litomysl a.s., zhotovitel stavby 

Stanovisko technickeho dozoru stavby: 

lng Lubas Petrf~ek,TDI 

······················································· 

Stanovisko projektanta stavby: 

lng. 

··················································· 

Prfloha : 1 polozkovy rozpocet 



ZMENOVY LIST lcis/o ZL: 18 
Zhotovitel: PROFISTAV Litomysl, a.s., Tyrsova 231, Litomysl PSG: 570 01 
Zmenovy list vystavil: lng. Martin Konopka 
Datum: 11.3.2019 

Podepsani zmocnenci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dilo tuto zmenu rozsahu 
dila: 

Pfedmet zmeny: 

S0_03.2 Technologicka cast nafukovaci haly 

Popis a zduvodneni zmeny: 

Rozpocet k projektove dokumentaci neobsahoval polozku , provizorni propojovaci 

krcek mezi nafukovaci halou a budovou SO 01" 

Pocet pi'ipojenych listU specifikaci: 3xA4 Pocet pi'ipojenych vykresu: Oks 
Cena menepraci bez DPH : Cena vicepraci bez DPH : 

o,- Kc 55.ooo,- Kc 

Vysledna cena zmeny bez DPH : Nove sjednana lhuta dokonceni dila: 

55.ooo,- Kc Nema vliv 

Veskere prace budou splnovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejne 
urovni co do jakosti materialu, provedeni apod. tak, jak pozaduje nebo pi'edpoklada 
Dokumentace zakazky pro cele dilo. 
Podpis zmocnence objednatele: Podpis zmocnence zhotovitele: 

Datum: 11.3.2019 Datum: 11.3.2019 

2 



Zakazka: 
Revitalizace sportovni z6ny- Zd'ar nad Sazavou 

Pop is 

ZL 18: Provizorni propoj. krcek mezi nafuk. halou a SO 01 

767: Konstrukce zamecnicke 

Celkem (bez DPH) 
DPH 

DPH 21 % ze zakladny: 55 000 

Celkem (vcetne DPH) 

www euroCALC cz 1 z 1 

Gena Hmotnost DPH Gena s DPH 

55 000 11 550 66 550 

55 000 11 550 66 550 

55 000 
11 550 
11 550 

66 550 CZK 

20.03.2019 



Poi'. Typ K6d Alter. k6d 

87. sus!'?:6?-111 

www euroCAi..C cz 

Pop is MJ Vymera bez ztr. Ztratne 

ZL 18: Provizorni propoj. krcek mezi nafuk. halou a SO 01 

767: Konstrukce zamecnicke 
Demontovatelny propojovaci krcek mezi na_fukovaci halou a SO of- --- ---· kus 
1 

1 z 2 

_1,0 
1' 0 

,-----~-

' 

Vymera 

1.0-~ 

Jedn.cena Gena 

55 000 

55 000 
55 ooo]lol~==-- -~ 55 000 

20.03 2019 



OZNAMENI ZMENY lcfslo OZ: 19 
Zhotovitel: PROFISTAV Litomysl, a.s., Tyrsova 231, Litom~sl PSC: 570 01 
Investor: Mesto Zd'ar nad Sazavou I Datum: 11.3.2019 
Nazev akce: Revitalizace sportovnf z6ny- Zd'ar nad Sazavou 

Zpusob odeslani 1 predani 
I 

postouD e-mailem[S] faxemD osobneD 
datum: 11.3.2019 
Odkazy na specifikaci: 

na vykresy: 
na rozpoctove podklady: A no 

na jinou cast smlouvy: 

Predmet zmeny: 

80_02.1 Rekonstrukce 4 tenisovych kurtu 

Popis a zduvodneni zmeny: 

Na zaklade pozadavku provozovatele, uzivatele a s ohledem na bezpecny provoz 

tenisovych kurtu pod nafukovaci halou, bylo dodavatelem nafukovaci haly doporuceno 

modilni delici zarizeni se siti. Protoze toto mobilni zarizeni je jiz odzkouseno na jinych 

sportovistich a pri jeho osazeni se nezasahuje do konstrukce kurtu, rozhodl investor 

zamenu za navrzene sloupkove oddeleni kurtu. 

Pocet pripojenych listu specifikaci: l1xA4 
Duvod viceprace I meneprace: 
zamer objednatele D 1 chyba v POD I chyba zhotoviteleD I vyssf mocD ljine okolnosti[S] 

Oznameni vydava: Profistav Litomysl a.s., zhotovitel stavby 

Stanovisko technickeho dozoru stavby: 

lng 

······················································· 

Stanovisko projektanta stavby: 

lng. M
··················································· 

Priloha : 1 polozkovy rozpocet 



ZMENOVY LIST lcfs/o ZL: 19 
Zhotovitel: PROFISTAV Litomysl, a.s., Tyrsova 231, Litomysl PSC: 570 01 
Zmenovy list vystavil: lng. Martin Konopka 
Datum: 11.3.2019 

Podepsanf zmocnenci potvrzujf v souladu se Smlouvou o dflo tuto zmenu rozsahu 
dfla: 

Predmet zmeny: 

S0_02.1 Rekonstrukce 4 tenisovych kurtu 

Popis a zduvodneni zmeny: 

Na zaklade pozadavku provozovatele, uzivatele a s ohledem na bezpecny provoz 

tenisovych kurtu pod nafukovacf halou, bylo dodavatelem nafukovacf haly doporuceno 

modilnf delfcf zarfzenf se sftf. Protoze toto mobilnf zarfzenf je jiz odzkouseno na jinych 

sportovistfch a pri jeho osazenf se nezasahuje do konstrukce kurtu, rozhodl investor 

zamenu za navrzene sloupkove oddelenf kurtu. 

Pocet pripojenych listu specifikacf: 3xA4 Pocet pripojenych vykresu: Oks 
Gena menepracf bez DPH : Gena vfcepracf bez DPH : 

49.098,- Kc 49.098,- Kc 

Vysledna cena zmeny bez DPH : Nove sjednana lhuta dokoncenf dfla: 

o,- Kc Nema vliv 

Veskere prace budou spll1ovat podmfnky smlouvy o dflo a budou provedeny ve stejne 
urovni co do jakosti materialu, provedenf apod. tak, jak pozaduje nebo predpoklada 
Dokumentace zakazky pro cele dflo. 
Podpis zmocnence objednatele: Podpis zmocnence zhotovitele: 

Datum: 11.3.2019 Datum: 11.3.2019 

2 



Zakazka: 
Revitalizace sportovni z6ny- Zd'ar nad Sazavou 

Pop is 

ZL 19: SO 02.1 - Mobilni delici tenisova sit' 
1: Zemni prace 

2: Zaklady a zvlastni zakladani 

789.1: Vybaveni sportovist' 

9: Ostatni konstrukce, bourani 

90: Oploceni 

Celkem (bez DPH) 
DPH 

DPH 21 % ze zakladny: 0 

Celkem (vcetne DPH) 

WNW euroCALC cz 

Gena Hmotnost 

- 0 

-4 975 

-17 264 

49 098 

-9 471 

-17 388 

-0 
-0 
-0 

-O"CzK 

1 z 1 

DPH Gena s DPH 

-0 -0 

-1 045 -6 019 

-3 625 -20 889 

10 311 59 409 

-1 989 - 11 461 

-3 652 -21 040 

20 03 2019 



Poi'. Typ K6d 

3. · SUB 1396011 02ROO 

4. ' SUB 1626011 02ROO 

5. SUB 171201101 ROO 

Alter. k6d 

_l _____ _ 

~~-

1 

l~--

l _ 14 .. SUB275321411ROO--~,~ 

15. SUB 275351215ROO 
------ -

16. SUB 275351216ROO-~--=~-

70. SUB 789-012 

38. SUB 900-001 03 

39. SUB 900-002 02 

41. SUB 900-004_01 

WNW euroCALC cz 

---~

____ _l 

Pop is 

ZL 19: SO 02.1 - Mobilni deHici tenisova sit' 

1: Zemni prace _ 
Rucni \/Yiso.Plarn, r'{h a sachet v hornine 3 
-0,6*0,6*1,4*~ 

--- -- -

Vodorovne pi'emisteni vykopku z hominy 1 az 4, na vzdalenost pres 4 000 
do 5 000 m 
-4,536 

Ulozeni sypaniny do nasypu nezhutnenych 
·-4,~36 . - -----

2: Zakladya zvlastni zakladani _ 
Beton zakladovych patek zelezovy ti'idy C 25/30 
-0,-6-;~--;-;i~-*--:{ --- . ---- ---- -

Bedneni sten zakladovych patek_ zi'izeni 
-0, 6*-l*l, 1*~ 

Bednenisten zakladovych patek odsJraneni 
"L3,76 

789.1 :_Vy:baveni sportovist' 
. D+M mobilni delfci sit' vc. drzaku a stojanu 
1 

9: Ostatni konstrukce, bourani 
D+Msystemove pouzdro pro mobilni slouky, delfcf site mezi ~urty 
-9 

90: Oploceni 
D+M ocelovy sloup oploceni 1 00x80x3 mm. delka 2000 mm, zarovy pozink 

D+M ocelova pozinkovana plotova sit', svisle pruty pr.5 mm s mezerou 
max.40 mm 
-9 

1 z 2 

MJ Vymera bez ztr. Ztratne Vymera Jedn.cena Gena 

m3 -4 536i -
--' -- ~--

- 4,536 

m3 - 4,536~ 

- 4,536 

m3 -4,536 ----- ..: 4,5:36 ___ ------

m3 ' ____ -~-3,561_ 
- 3,504 

m2 -~ 23~7_6 
r ---

-'--------- j_ __ _ 

- 23,76 

m2 -23,76 
- 23,76 

;oubo 1,0 
1' 0 

kus -9,0 
- 9,u 

------ --

kus -9,0 
- ~' 0 

m2 -9,0 

- (~I ') 

-0 

-4 975 
-4 384 - 4,536! 

----- ---------
- 966,6() 

- 4,536; 113,26 I -514 ' 
____ j 

- 4,536 16,i35T - --- --- -76 

-23,76 

- 2_3,76_ ' 

1,0 

-9,0 

- 9,0 

-9,0 

-17 264 

3 032,71_ --- - 10 809 

22(),35 •--- - -5 236 

51,33 ------ - 1 220 

49 098,00 ; . 

1 052,39 

1 511,09 

420,96 

49 098 
49 098 

-9 471 
- 9 471 

- 17 388 
- 13 600 

-3 789 

20032019 



OZNAMENI ZMENY ·icfslo OZ: 20 
Zhotovitel: PROFISTAV Litomvsl, a.s., Tvrsova 231, Litomvsl PSG: 570 01 
Investor: Mesto Zd'ar nad Sazavou I Datum: 11.3.2019 
Nazev akce: Revitalizace sportovni z6ny- Zd'ar nad Sazavou 

Zpusob odeslani I predani 
I 

postouD I e-mailem[S] faxemD osobneD 
datum: 11.3.2019 
Odkazy na specifikaci: 

na vykresy: 
na rozpoctove podklady: A no 

na jinou cast smlouvy: 

Predmet zmeny: 

S0_06 Sklad naradi a antuky, elektroinstalace a uzemneni 

Popis a zduvodneni zmeny: 

Rozpocet k projektove dokumentaci neobsahoval polozky k realizaci elektroinstalace a 

uzemneni - doplneni 

Pocet pripojenych listU specifikaci: l1xA4 
Duvod viceprace I meneprace: 
zamer objednatele 0) chyba v POD 1 chyba zhotoviteleD I vyssi mocD ljine okolnosti[Sl 

Oznameni vydava: Profistav Litomysl a.s., zhotovitel stavby 

Stanovisko technickeho dozoru stavby: 

lng Lubas Pet·rJcek,TDI 
....................................................... 

Stanovisko projektanta stavby: 

lng. MilaU..projektant 
................................................... 

Priloha : 1 polozkovy rozpocet 



ZMENOVY LIST lcislo ZL: 20 
Zhotovitel: PROFISTAV Litomysl, a.s., Tyrsova 231, Litomysl PSC: 570 01 
Zmenovy list vystavil: lng. Martin Konopka 
Datum: 11.3.2019 

Podepsani zmocnenci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dilo tuto zmenu rozsahu 
dila: 

Predmet zmeny: 

S0_06 Sklad naradi a antuky, elektroinstalace a uzemneni 

Popis a zduvodneni zmeny: 

Rozpocet k projektove dokumentaci neobsahoval polozky k realizaci elektroinstalace 

a uzemneni- doplneni 

Pocet pripojenych listu specifikaci: 3xA4 Pocet pripojenych vykresu: Oks 
Gena menepraci bez DPH : Gena vicepraci bez DPH : 

o,- Kc 27.020,- KC: 

Vysledna cena zmeny bez DPH: Nove sjednana lhuta dokonceni dila: 

21.o2o,- Kc Nema vliv 

Veskere prace budou splnovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejne 
urovni co do jakosti materialu, provedeni apod. tak, jak pozaduje nebo predpoklada 
Dokumentace zakazky pro cele dilo. 
Podpis zmocnence objednatele: Podpis zmocnence zhotovitele: 

Datum: 11.3.2019 Datum: 11.3.2019 

2 



Zakazka: 
Revitalizace sportovni z6ny- Zd'ar nad Sazavou 

Po pis 

ZL 20: Sklad naradf, sklad antuky - elektroinstalace + hromosvod 

M21: Elektromontaze 

Celkem (bez DPH) 
DPH 

DPH 21 % ze zakladny: 27 020 

Celkem (vcetne DPH) 

www.euroCALC cz 1 z 1 

Cena Hmotnost DPH Cena s DPH 

27 020 5 674 32 694 

27 020 5 674 32 694 

27 020 
5 674 
5 674 

32 694 CZK 

20.03.2019 



Poi'. Typ K6d Alter. k6d 

65. 'SUB 1210200021.06 

67. 'SUBl:210200022.06 

68. 1sus;21o2ooo23.o6 

69. SUB 210200024.06 

www euroCALC cz 

Po pis 

ZL 20: Sklad naradi, sklad antuky - elektroinstalace + hromosvod 

M21: Elektromontaze 
Montazni prace 
1 

Dodavka materialu 
1 

Rezie, doprava 
1 

Revize 
1 

1 z 2 

MJ Vymika bez ztr. Ztratne 

komp 

komp! j,O -! 

1' 0 

-·· 

.komp! _______ 1,0 
1' 0 

:komp1' . 1,Q 
1' 0 

Vymera Jedn.cena Cena 

1,0 

1,0 l --

1,0 

_1 ,Q_ 

8400,00 ! ___ _ 

13 020,00.-------

1 400,00 '--- -----

27 020 

27 020 
8 400 

13 020 

1 400 

4 200,00 _r=~~- 4 200 

20 03 2019 



OZNAMENI ZMENY jcfs/o oz: 21 
Zhotovitel: PROFISTAV Litomysl, a.s., Tyrsova 231, Litomysl PSG: 570 01 
Investor: Mesto Zd'ar nad Sazavou I Datum: 11.3.2019 
Nazev akce: Revitalizace sportovnf z6ny- Zd'ar nad Sazavou 

Zpusob odeslanf 1 predanf 
I 

postouD I e-mailem[S]I faxemD osobneD 
datum: 11.3.2019 
Odkazy na specifikaci: 

na vykresy: 
na rozpoctove podklady: A no 

na jinou cast smlouvy: 

Predmet zmeny: 

S0_01, 04 

Popis a zduvodneni zmeny: 

Rozpocet k projektove dokumentaci neobsahoval polozku , dodavka a montaz PBR" 

Pocet pripojenych listu specifikacf: l1xA4 
Duvod vfceprace I meneprace: 
zamer objednatele D 1 chyba v POD 1 chyba zhotoviteleD 1 vyssf mocD ljine okolnosti[Sl 

Oznameni vydava: Profistav Litomysl a.s., zhotovitel stavby 

Stanovisko technickeho dozoru stavby: 

lng Lubas Petrlcek,TDI 
....................................................... 

Stanovisko projektanta stavby: 

lng. projektant 
··················································· 

Prfloha : 1 polozkovy rozpocet 



ZMENOVY LIST leis/a ZL: 21 
Zhotovitel: PROFISTAV Litomysl, a.s., Tyrsova 231, Litomysl PSC: 570 01 
Zmenovy list vystavil: lng. Martin Konopka 
Datum: 11.3.2019 

Podepsanf zmocnenci potvrzujf v souladu se Smlouvou o dflo tuto zmenu rozsahu 
dfla: 

Predmet zmeny: 

80_01, 04 

Popis a zduvodneni zmeny: 

Rozpocet k projektove dokumentaci neobsahoval polozku , dodavka a montaz PBR" 

Pocet pripojenych listu specifikacf: 3xA4 Pocet pripojenych vvkresu: Oks 
Cena menepracf bez DPH : Cena vfcepracf bez DPH : 

o,- Kc 18.456,- Kc 

Vysledna cena zmeny bez DPH : Nove sjednana lhuta dokoncenf dfla: 

18.456,- Kc Nema vliv 

Veskere prace budou splnovat podmfnky smlouvy o dflo a budou provedeny ve stejne 
urovni co do jakosti materialu, provedenf apod. tak, jak pozaduje nebo predpoklada 
Dokumentace zakazky pro cele dflo. 
Podpis zmocnence objednatele: Podpis zmocnence zhotovitele: 

Datum: 11.3.2019 Datum: 11.3.2019 



Zakazka: 
Revitalizace sportovni z6ny- Zd'ar nad Sazavou 

Pop is Cena Hmotnost DPH Cena s DPH 

ZL 21: Pozarne bezpecnostnf resenf 18 456 3 876 22 332 

009: Ostatni konstrukce a prace 18 456 3 876 22 332 

Celkem (bez DPH) 18 456 
DPH 3 876 

DPH 21 % ze zakladny: 18 456 3 876 

Celkem (vcetne DPH) 22 332 CZK 

www euroCALC cz 1 z 1 20 03.2019 



Pof. Typ K6d Alter. k6d 

287. SP 959 PBR 
-~- --

www euroCALC cz 

Popis 

ZL 21: Pozarne bezpecnostni reseni 

009: Ostatni konstrukce a prace 
'Dodavka + montaz (has. pfistroj HP13A- i ks,- HP21A- 3ks, bezpecnostni 
tabulkv~20 ks) 
1 

1 z 2 

MJ Vymera bez ztr. Ztratne Vymera 

soubo 1,0 1,0 

1, 0 

Jedn.cena 

18 456,00 

Cena 

18 456 

18 456 
18 456 

20832019 



OZNAMENI ZMENY lcfslo OZ: 22 
Zhotovitel: PROFISTAV Litomysl, a.s., Tyrsova 231, Litomysl PSG: 570 01 
Investor: Mesto Zd'ar nad Sazavou I Datum: 11.3.2019 
Nazev akce: Revitalizace sportovni z6ny- Zd'ar nad Sazavou 

Zpusob odeslani 1 pFedani postouO e-mailem[S]I faxemD osobneD 
datum: 11.3.2019 
Odkazy na specifikaci: 

na vykresy: 
na rozpoctove podklady: A no 

na jinou cast smlouvy: 

Predmet zmeny: 

80_06 Sklad antuky, naradi a treninkova stena 

Popis a zduvodneni zmeny: 

Na zaklade pozadavku uzivatele byla schvalena zmena vyplne. Puvodni navrh PD -

vypln zabrany nad treninkovou zdi pozinkovanym pletivem. Pozadovana vypln - pletena 

sit'. 

Pocet pFipojenych listU specifikaci: l1xA4 
Duvod viceprace I meneprace: 
zamer objednatele D 1 chyba v PD D 1 chyba zhotoviteleO 1 vyssi mocD ljine okolnosti[S] 

Oznameni vydava: Profistav Litomysl a.s., zhotovitel stavby 

Stanovisko technickeho dozoru stavby: 

lng Lubas P~icek,TDI 

······················································· 

Stanovisko projektanta stavby: 

In g. n e ikan , projektant 

··················································· 

PFiloha : 1 polozkovy rozpocet 



ZMENOVY LIST I cfslo ZL: 22 
Zhotovitel: PROFISTAV Litomysl, a.s., Tyrsova 231, Litomysl PSC: 570 01 
Zmenovy list vystavil: lng. Martin Konopka 
Datum: 11.3.2019 

Podepsanf zmocnenci potvrzujf v souladu se Smlouvou o dflo tuto zmenu rozsahu 
dfla: 

Predmet zmeny: 

S0_06 Sklad antuky, naradf a tr€minkova stena 

Popis a zduvodneni zmeny: 

Na zaklade pozadavku uzivatele byla schvalena zmena vyplne. Puvodni navrh PO -

vypln zabrany nad treninkovou zdi pozinkovanym pletivem. Pozadovana vypln -

pletena sit'. 

Pocet pripojenych listu specifikaci: 3xA4 Pocet pripojenych vykresu: Oks 
Gena menepracf bez DPH : Gena vfcepracf bez DPH : 

o,- Kc o,- Kc 

Vysledna cena zmeny bez DPH : Nove sjednana lhuta dokonceni dila: 

o,- Kc Nema vliv 

Veskere prace budou splnovat podmfnky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejne 
urovni co do jakosti materialu, provedeni apod. tak, jak pozaduje nebo predpoklada 
Dokumentace zakazky pro cele dflo. 
Podpis zmocnence objednatele: Podpis zmocnence zhotovitele: 

Datum: 11.3.2019 Datum: 11.3.2019 

2 



Zakazka: 
Revitalizace sportovni z6ny- Zd'iu nad Sazavou 

Pop is 

ZL 22: Sklad naradi, sklad antuky - vyphi zabrany treninkove stemy siti 
767: Konstrukce zamecnicke 

Celkem (bez DPH) 
DPH 

Celkem (vcetne DPH) 

www euroCALC cz 1 z 1 

Gena Hmotnost DPH Gena s DPH 

CZK 

22032019 



Poi'. Typ K6d Alter. k6d 

50. SUB 767-002_02 

50. SUB 767-002_022 

www euroCALC cz 

Popis MJ Vymera bez ztr. Ztratne 

ZL 22: Sklad naradi, sklad antuky- vyph1 zabrany treminkove stEmy siti 

767: Konstrukce zamecnicke 
D+M horni zabrna treninkove steny delky 15000 mm, z jecklu 
60x60x510+750 mm, vvpln pozink.pletivem 
-lS 

D+M horni zabrna treninkove steny delky 15000 mm, z jecklu 
60x60x51 0+ 750 mm, vypln zabranv siti 
j 5 

1 z 2 

m 

m 

- 15,0 

- 15,0 

15,0 

15, J 

Vymera Jedn.cena Cena 

- 15,0 2 151,68 -32 275 

15,0 2 151,68 32 275 

22 03 2019 



OZNAMENI ZMENY lcis/o OZ: 23 
Zhotovitel: PROFISTAV Litomysl, a.s., Tyrsova 231, Litomysl PSC: 570 01 
Investor: Mesto Zd'ar nad Sazavou I Datum: 11.3.2019 
Nazev akce: Revitalizace sportovnf z6ny- Zd'ar nad Sazavou 

Zpusob odeslanf I predanf 
datum: 11.3.2019 

I postouD I e-mailem~~ faxemD I osobneD 

Odkazy na specifikaci: 
~--------------------------------------~ 

na vykresy: 
~--------------------------------------~ 

na rozpoctove podklady: Ano 
~--------------------------------------~ 

na jinou cast smlouvy: 

Predmet zmeny: 

S0_05.4.2 Technicky vodovod- ochranne hlavice pro postrikovace 

Popis a zduvodneni zmeny: 

Na doporucenf dodavatele stavebnfho objektu a po odsouhlasenf TDI a investorem, 

budou pro zvysenf zivotnosti a ochrany pred mechanickym poskozenfm nainstalovany 

ochranne drenaznf hlavice pro postrikovace. Tato ochrana je doporucovana vyrobcem 

pro antukove povrchy. 

Pocet pripojenych listu specifikacf: l1xA4 
Duvod vfceprace I meneprace: 
zamer objednatele D 1 chyba v PO D 1 chyba zhotoviteleD 1 vyssf mocD 1 jine okolnosti~ 

Oznameni vydava: Profistav Litomysl a.s., zhotovitel stavby 

Stanovisko technickeho dozoru stavby: 

lng Lubos P~trfcek,TDI 

Stanovisko projektanta stavby: 

lng. projektant 

PFfloha : 1 polozkovy rozpocet 



ZMENOVY LIST I cfs/o ZL: 23 
Zhotovitel: PROFISTAV Litomysl, a.s., Tyrsova 231, Litomysl PSG: 570 01 
Zm€movy list vystavil: lng. Martin Konopka 
Datum: 11.3.2019 

Podepsani zmocnenci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dilo tuto zmenu rozsahu 
dila: 

Predmet zmeny: 

80_05.4.2 Technicky vodovod- ochranne hlavice pro postfikovace 

Popis a zduvodneni zmeny: 

Na doporuceni dodavatele stavebniho objektu a po odsouhlaseni TDI a investorem, 

budou pro zvyseni zivotnosti a ochrany pfed mechanickym poskozenim nainstalovany 

ochranne drenazni hlavice pro postfikovace. Tato ochrana je doporucovana vyrobcem 

pro antukove povrchy. 

Pocet pfipojenych listU specifikaci: 3xA4 Pocet pripoienych vykresu: Oks 
Cena menepraci bez DPH : Cena vicepraci bez DPH : 

o,- Kc 72.128,- Kc 

Vysledna cena zmeny bez DPH : Nove sjednana lhuta dokonceni dila: 

72.128,- Kc Nema vliv 

Veskere prace budou splnovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejne 
urovni co do jakosti materialu, provedeni apod. tak, jak pozaduje nebo pfedpoklada 
Dokumentace zakazky pro cele dilo. 
Podpis zmocnence objednatele: Podpis zmocnence zhotovitele: 

Datum: 11.3.2019 Datum: 11.3.2019 

2 



Zakazka: 
Revitalizace sportovni z6ny- Zd'ar nad Sazavou 

Pop is Cena Hmotnost DPH Cena s DPH 

ZL 23: Technicky vodovod - ochranna drenaznf hlavice 72128 15147 87 275 
7222: Technicky vodovod 72128 15147 87 275 

Celkem (bez DPH) 72128 
DPH 15147 

DPH 21 % ze zakladny: 72 128 15147 

Celkem (vcetne DPH) 87 275 CZK 

www euroCALC.cz 1 z 1 20 03 2019 



Poi'. Typ K6d 

1. SUB 722-001 012 

www.euroCALCcz 

Alter. k6d Popis 

ZL 23: Technicky vodovod - ochranna drenazni hlavice 

7222: Technicky vodovod 
· - ; Oc;hranna drenazni -hlavice pro postfiko\/ace 120 

32 

1 z L 

MJ Vymera bez ztr. Ztratne 

kus 32,0 
:'~,0 

Vymera 

32,0 

Jedn.cena 

2 254,00 

Cena 

72 128 

72128 
72 128 

20 03.2019 



OZNAMENI ZMENY lcis/o OZ: 24 
Zhotovitel: PROFISTAV Litomysl, a.s., Tyrsova 231, Litomysl PSG: 570 01 
Investor: Mesto Zd'ar nad Sazavou I Datum: 11.3.2019 
Nazev akce: Revitalizace sportovnf z6ny- Zd'ar nad Sazavou 

Zpusob odeslanf I predanf 
I 

postouD I e-mailem~~ faxemD I osobneD 
datum: 11.3.2019 
Odkazy na specifikaci: 

na vykresy: 
na rozpoctove podklady: A no 

na jinou cast smlouvy: 

Predmet zmeny: 

S0_01 a 04 Budova zazemf- plentovanf prechodu cihla x beton 

Popis a zduvodneni zmeny: 

Rozpocet k projektove dokumentaci neobsahoval polozky potrebne pro provedenf 

tech to pracf. 

Pocet pripojenych listU specifikacf: l1xA4 
Duvod vfceprace I meneprace: 
zamer objednatele D J chyba v POD J chyba zhotoviteleD J vyssf mocD Jjine okolnosti~ 

Oznameni vydava: Profistav Litomysl a.s., zhotovitel stavby 

Stanovisko technickeho dozoru stavby: 

lng Lubas Petrf'€ek,TDI 

······················································· 

Stanovisko projektanta stavby: 

lng. projektant 

··················································· 

PFfloha : 1 polozkovy rozpocet 



ZMENOVY LIST !cfslo ZL: 24 
Zhotovitel: PROFISTAV Litomysl, a.s., Tyrsova 231, Litomysl PSC: 570 01 
Zmenovy list vystavil: lng. Martin Konopka 
Datum: 11.3.2019 

Podepsanl zmocnenci potvrzujl v souladu se Smlouvou o dllo tuto zmenu rozsahu 
dlla: 

Predmet zmeny: 

80_01 a 04 Budova zazemi- plentovani pfechodu cihla x beton 

Popis a zduvodneni zmeny: 

Rozpocet k projektove dokumentaci neobsahoval polozky potrebne pro provedenl 

techto pracl. 

Pocet pripojenych listU specifikacl: 3xA4 Pocet pfipojenych vykresu: Oks 
Cena menepracl bez DPH : Cena vlcepracl bez DPH : 

o,- Kc 4.229,- Kc 

Vysledna cena zmeny bez DPH : Nove sjednana lhuta dokoncenl dlla: 

4.229,- Kc Nema vliv 

Veskere prace budou splnovat podmlnky smlouvy o dllo a budou provedeny ve stejne 
urovni co do jakosti materialu, provedenl apod. tak, jak pozaduje nebo predpoklada 
Dokumentace zakazky pro cele dllo. 
Podpis zmocnence objednatele: Podpis zmocnence zhotovitele: 

Datum: 11.3.2019 Datum: 11.3.2019 

2 



Zakazka: 
Revitalizace sportovni z6ny - Zd'ar nad Sazavou 

Pop is 

ZL 24: Plentovanl - prechod cihla x beton 

003: Svish~ konstrukce 

Celkem (bez DPH) 
DPH 

DPH 21 % ze zakladny: 4 229 

Celkem (vcetne DPH) 

www.euroCALC.cz 

Gena Hmotnost 

4229 

4 229 

4 229 
888 
888 

5fi'fCZK 

1 z 1 

DPH Gena s DPH 

0,1 888 5 117 
0,1 888 5117 

20.03.2019 



Poi'. Typ K6d Alter. k6d 

288. SP 612142001 

www.euroCALC cz 

Popis 

ZL 24: Plentovani - prechod cihla x beton 

003: Svisle konstrukce 
Potazeni vnitfnich -stem sklovlaknitym pletivem vtlacenym do tenkovrstve 
chmotv 
u:=*0,3 

1 z 2 

MJ Vymera bez ztr. Ztratne Vymera 

m2 24,6 

24,6 

Jedn.cena 

171,90 

Gena 

4229 

4 229 
4229 

20032019 



OZNAMENI ZMENY icfslo OZ: 25 
Zhotovitel: PROFISTAV Litomysl, a.s., Tyrsova 231, Litomysl PSC: 570 01 
Investor: Mesto Zd'ar nad Sazavou I Datum: 11.3.2019 
Nazev akce: Revitalizace sportovnl z6ny- Zd'ar nad Sazavou 

Zpusob odeslanl I pFedanl 
I 

postouD I e-mailem[gll faxemD osobneD 
datum: 11.3.2019 
Odkazy na specifikaci: 

na vykresy: 
na rozpoctove podklady: A no 

na jinou cast smlouvy: 

Predmet zmeny: 

S0_01 a 04 Budova zazeml- obezdlvky Geberitu 

Popis a zduvodneni zmeny: 

Rozpocet k projektove dokumentaci neobsahoval polozky potFebne pro proved en! 

techto pracl. 

Pocet pripojenj_ch listU sQecifikaci: J 1xA4 
Duvod vlceprace I meneprace: 
zamer objednatele D 1 chyba v PD D I chyba zhotoviteleD I vyssl mocD Jjine okolnosti[gl 

Oznameni vydava: Profistav Litomysl a.s., zhotovitel stavby 

Stanovisko technickeho dozoru stavby: 

lng Lubos Pe~icek,TDI 

······················································· 

Stanovisko projektanta stavby: 

lng. projektant 

··················································· 

PFlloha : 1 polozkovy rozpocet 



ZMENOVY LIST leis/a ZL: 25 
Zhotovitel: PROFISTAV Litomysl, a.s., Tyrsova 231, Litomysl PSG: 570 01 
Zmenovy list vystavil: lng. Martin Konopka 
Datum: 11.3.2019 

Podepsanf zmocnenci potvrzujf v souladu se Smlouvou o dflo tuto zmenu rozsahu 
dila: 

Predmet zmeny: 

S0_01 a 04 Budova zazemi- obezdfvky GeberitU 

Popis a zduvodneni zmeny: 

Rozpocet k projektove dokumentaci neobsahoval polozky potFebne pro provedeni 

tech to pracf. 

Pocet pripojenych listu specifikaci: 3xA4 Pocet pripojenych vykresu: Oks 
Gena menepracf bez DPH : Gena vfcepraci bez DPH : 

o,- Kc 17.042,- Kc 

Vysledna cena zmeny bez DPH : Nove sjednana lhuta dokoncenf dfla: 

17.042,- Kc Nema vliv 

Veskere prace budou splnovat podmfnky smlouvy o dflo a budou provedeny ve stejne 
urovni co do jakosti materialu, provedenf apod. tak, jak pozaduje nebo predpoklada 
Dokumentace zakazky pro cele dflo. 
Podpis zmocnence objednatele: Podpis zmocnence zhotovitele: 

Datum: 11.3.2019 Datum: 11.3.2019 

2 



Zakazka: 
Revitalizace sportovni z6ny- Zd'iu nad Sazavou 

Po pis 

ZL 25: Obezdivka geberitu 

003: Svish~ konstrukce 

726: lnstalacni prefabrikaty 

Celkem (bez DPH) 
DPH 

DPH 21 % ze zakladny: 17 042 

Celkem (vcetne DPH) 

www.euroCALC cz 

Cena 

17 042 

11 092 

5 950 

17 042 
3 579 
3 579 

20 621 

1 z: 

Hmotnost DPH Cena s DPH 

2,9 3 579 20 621 

2,9 2 329 13 421 

0,0 1 250 7 200 

CZK 

20.03 2019 



Poi'. Typ K6d Alter. k6d 

289. SP 346244351 

295. SP .726191002.R T 

www euroCALC cz 

Popis MJ Vymera bez ztr. Ztratne 

ZL 25: Obezdivka geberitu 

003: Svish~ konstrukce 
Obezd ivka koupelnovych van ploch rovnych tl 65 mm z cihel plnych palenych: m2 
dl 290 mm na M 5 

. N.P.; (1;1+0,9+1,2+1,L+1+0,'J*4)*1,5 

2 N.P.; !1+0,9*4+1+0,~+1,2)*1,5 

726: lnstalacni prefabrikaty 
Distancni nozicky pro we _ 
1 N. P.; 9 
2 N. ::'.; C 

;oubo 

1 z 2 

25,05 

13,5 
11,55 

17,0 
9, 0 

8' 0 

Vymera 

25,05 
______ _j_ 

17~6~-J 

Jedn.cena 

442,80 

350,00 

Cena 

17 042 

11 092 
11 092 

20 03 2019 

5 950 
5 950 



OZNAMENI ZMENY jcfslo OZ: 26 
Zhotovitel: PROFISTAV Litomysl, a.s., Tyrsova 231, Litomysl PSG: 570 01 
Investor: Mesto Zd'ar nad Sazavou I Datum: 11.3.2019 
Nazev akce: Revitalizace sportovni z6ny- Zd'ar nad Sazavou 

Zpusob odeslani I pi'edani 
I 

postouD I e-mailemcgj/ faxemD osobneD 
datum: 11.3.2019 
Odkazy na specifikaci: 

na vykresy: 
na rozpoctove podklady: A no 

na jinou cast smlouvy: 

Predmet zmeny: 

S0_01 a 04 Budova zazemi- pi'izdivka z p6robetonovych tvarnic v mistnosti c. 2.08 

Popis a zduvodneni zmeny: 

Rozvody k sprcham v teto mistnosti jsou provedeny v pi'icce tl. 1 OOmm, ze ktere by 

zustalo jen torzo. TDI a investor navrhli pi'izdivku teto steny v cele plose. 

Pocet pi'ipojenych listU specifikaci: j1xA4 
Duvod viceprace I meneprace: 
zamer objednatele D 1 chyba v PO D J chyba zhotoviteleD I vyssi mocD ljine okolnosticg] 

Oznameni vydava: Profistav Litomysl a.s., zhotovitel stavby 

Stanovisko technickeho dozoru stavby: 

lng Lubos PetiJ,icek,TDI 

······················································· 

Stanovisko projektanta stavby: 

lng. projektant 

··················································· 

Pi'iloha : 1 polozkovy rozpocet 



ZMENOVY LIST leis/a ZL: 26 
Zhotovitel: PROFISTAV Litomysl, a.s., Tyrsova 231, Litomysl PSC: 570 01 
Zmenovy list vystavil: lng. Martin Konopka 
Datum: 11.3.2019 

Podepsanf zmocnenci potvrzujf v souladu se Smlouvou o dflo tuto zmenu rozsahu 
dfla: 

Predmet zmeny: 

80_01 a 04 Budova zazemf- pi'izdfvka z p6robetonovych tvarnic v mfstnosti c. 2.08 

Popis a zduvodneni zmeny: 

Rozvody k sprcham v teto mfstnosti jsou provedeny v pi'fcce tl. 1 OOmm, ze ktere by 

zustalo jen torzo. TDI a investor navrhli pi'izdfvku teto steny v cele plose. 

Pocet pi'ipojenych listU specifikacf: 3xA4 Pocet pi'ipojenych vykresu: Oks 
Gena menepracf bez DPH : Gena vfcepracf bez DPH : 

o,- Kc 5.854,- Kc 

Vysledna cena zmeny bez DPH : Nove sjednana lhuta dokoncenf dila: 

5.854,- Kc Nema vliv 

Veskere prace budou splnovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejne 
urovni co do jakosti materialu, provedenf apod. tak, jak pozaduje nebo pi'edpoklada 
Dokumentace zakazky pro cele dflo. 
Podpis zmocnence objednatele: Podpis zmocnence zhotovitele: 

Datum: 11.3.2019 Datum: 11.3.2019 

2 



Zakazka: 
Revitalizace sportovni z6ny- Zd'ar nad Sazavou 

Popis 

ZL 26: Prizdivka m.c. 2.08 
003: Svisle konstrukce 

Celkem (bez DPH) 
DPH 

DPH 21 % ze zakladny: 5 854 

Celkem (vcetne DPH) 

www euroCALC cz 1 z 1 

Cena Hmotnost 

5 854 
5 854 

5 854 
1 229 
1 229 

7 083 CZK 

DPH Cena s DPH 

0,5 1 229 7 083 

0,5 1 229 7 083 

20 03 2019 



Pof. Typ K6d Alter. k6d 

290. SP 346272216 

288. · SP 612142001 

www euroCALC.cz 

ZL 26: Prizdivka m.c. 2.08 

003: Svisle konstrukce 

Popis 

Prizdivka zp6robetonovych tvarnictl50 mm 
3,3*3 

Potazeni vnitrnich stem sklovlaknitym pletivem vtlacenym do tenkovrstve 
hmotv 
3,3*3 

1 z 2 

MJ Vymera bez ztr. Ztratne Vymera 

lll2 •· 9,9 9,9 
), 9 

m2 9,9 9,9 

9' 9 

Jedn.cena 

419,:1() ! 

171,90 

Cena 

5 854 

5 854 
4 152 

1 702 
_j 

20 03.2019 



OZNAMENI ZMENY jcfs/o oz: 27 
Zhotovitel: PROFISTAV Litom_ysl, a.s., Tyrsova 231, Litomysl PSG: 570 01 
Investor: Mesto Zd'ar nad Sazavou I Datum: 11.3.2019 
Nazev akce: Revitalizace sportovni zany- Zd'ar nad Sazavou 

Zpusob odeslani 1 predani 
I 

postouD I e-mailemcgjl faxemD I osobneD 
datum: 11.3.2019 
Odkazy na specifikaci: 

na vykresy: 
na rozpoctove podklady: A no 

na jinou cast smlouvy: 

Predmet zmeny: 

S0_01 a 04 Budova zazemi- posunuti jiz osazenych dveri 

Popis a zduvodneni zmeny: 

Vzhledem k dispozicni kolizi mezi vzduchotechnikou (tlumicem hluku) a jiz osazenymi 

dvermi, TDI navrhl jejich posunuti a investor odsouhlasil toto provedeni. 

Pocet pripojenych listU specifikaci: l1xA4 
Duvod viceprace I meneprace: 
zamer objednatele D j chyba v PD Djchyba zhotoviteleD 1 vyssi mocD jjine okolnosticg] 

Oznameni vydava: Profistav Litomysl a.s., zhotovitel stavby 

Stanovisko technickeho dozoru stavby: 

lng Lubas Petf,lcek,TDI 
....................................................... 

Stanovisko projektanta stavby: 

lng. projektant 

··················································· 

PFiloha : 1 polozkovy rozpocet 



ZMENOVY LIST icfslo ZL: 27 
Zhotovitel: PROFISTAV Litomysl, a.s., Tyrsova 231, Litomysl PSC: 570 01 
Zm€movy list vystavil: lng. Martin Konopka 
Datum: 11.3.2019 

Podepsani zmocnenci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dilo tuto zmenu rozsahu 
dila: 

Predmet zmeny: 

80_01 a 04 Budova zazemi- posunuti jiz osazenych dveFi 

Popis a zduvodneni zmeny: 

Vzhledem k dispozicni kolizi mezi vzduchotechnikou (tlumicem hluku) a jiz osazenymi 

dveFmi, TDI navrhl jejich posunuti a investor odsouhlasil toto provedeni. 

Pocet pFipojenych listU specifikaci: 3xA4 Pocet pFipojenych vykresu: Oks 
Cena menepraci bez DPH : Cena vicepraci bez DPH : 

o,- Kc 1.030,- Kc 

Vysledna cena zmeny bez DPH : Nove sjednana lhuta dokonceni dila: 

1.030,- Kc Nema vliv 

Veskere prace budou splnovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejne 
urovni co do jakosti materialu, provedeni apod. tak, jak pozaduje nebo pFedpoklada 
Dokumentace zakazky pro cele dilo. 
Podpis zmocnence objednatele: Podpis zmocnence zhotovitele: 

Datum: 11.3.2019 Datum: 11.3.2019 

2 



Zakazka: 
Revitalizace sportovni z6ny- Zd'ar nad Sazavou 

Pop is 

ZL 27: Posunuti dvei'i 
003: Svisle konstrukce 

006: Upravy povrchu 

009: Ostatni konstrukce a prace 

Celkem (bez DPH) 
DPH 

DPH 21 % ze zakladny: 1 030 

Celkem (vcetne DPH) 

www euroCALC cz 1 z 1 

Cena Hmotnost 

1 030 

154 

464 

411 

1 030 
216 
216 

1 246 CZK 

DPH Cena s DPH 

0,1 216 1 246 

0,1 32 187 

0,0 98 562 

86 497 

20032019 



Poi'. Typ K6d 

292. · SP 349231811 

291. SP .642944121 

294. SP 962031136 

293. SP 968072455 

www euroCALC cz 

Alter. k6d 

ZL 27: Posunuti dvefi 

003: Svisle konstrukce 

Pop is 

- 'Pfizdivk9 ost€mi s ozubem z cihel tl do 150 mm 
1,97*0,1 

00~: Qpravy povrchu 
. Osazovani ocelovych zarubni dodatecne pi do 2,5 m2 
1 

009: Ostatni konstrukce a prace 
'8o-ur~nT p'rfcek z tvarnic nebo pfitkovek tl do 150 mm o.f*Lsn · · ------

·vybourani kovovych dvefnich zarubni pi do 2m2 
0,9*1,97 

1 z 2 

MJ Vymera bez ztr. Ztratne Vymera 

m2: 0,197! -~--- --- 0,197, 
0, 1 ')7 

kus-;~~--~-~ 1,0 -
---T -----

1,0 
1' 0 

m2 0,197 - r=_ 0,197 
0' 197 

m2 ' 1,773 - ~===----1.773 
1,773 

Jedn.cena 

783,9Q 

464,40 :· 

...... 68,31 

224,10 

Cena 

1 030 

154 
154 . 

464 
464 

411 
13 

397; 

20 03 2019 



OZNAMENI ZMENY I cfs/o OZ: 28 
Zhotovitel: PROFISTAV Litomysl, a.s., Tyrsova 231, Litomy:sl PSC: 570 01 
Investor: Mesto Zd'ar nad Sazavou I Datum: 11.3.2019 
Nazev akce: Revitalizace sportovni z6ny- Zd'ar nad Sazavou 

Zpusob odeslani 1 predani 
I 

postouD I e-mailem[S]I faxemD osobneD 
datum: 11.3.2019 
Odkazy na specifikaci: 

na vykresy: 
na rozpoctove podklady: A no 

na jinou cast smlouvy: 

Predmet zmeny: 

80_02 Rekonstrukce 4 tenisovych kurtu- nahrada dlazby antukou 

Popis a zduvodneni zmeny: 

Pri provadenf finalnfho povrchu kurtu, doslo k posouzenf navrhovaneho stavu 

projektantem a zhotovitelem antukoveho souvrstvi. Bylo shledano, ze z hlediska 

bezpecnosti a celistvosti povrchu, zustane betonova prfdlazba jenom na stranach kurtu, 

kde se nachazf odvodnovacf zlab, jaku distance mezi obrubou a odvodnovacfm zlabem. 

Na volnych stranach probehne antuka az k obrube. 

Pocet pripoj_enych listU specifikacf: [1xA4 
Duvod viceprace I meneprace: 
zamer objednatele 0 1 chyba v PO 01 chyba zhotoviteleD I vyssi mocO ljine okolnosti[S] 

Oznameni vydava: Profistav Litomysl a.s., zhotovitel stavby 

Stanovisko technickeho dozoru stavby: 

lng Lubas Petuicek,TDI 

······················································· 

Stanovisko projektanta stavby: 

lng. Milan Pelikan , projektant 

··················································· 

Pfiloha : 1 polozkovy rozpocet 



ZMENOVY LIST j cfs/o ZL: 28 
Zhotovitel: PROFISTAV Litomysl, a.s., Tyrsova 231, Litomysl PSG: 570 01 
Zmenovy list vystavil: lng. Martin Konopka 
Datum: 11.3.2019 

Podepsani zmocnenci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dilo tuto zm€mu rozsahu 
dila: 

Predmet zmeny: 

S0_02 Rekonstrukce 4 tenisovych kurtu- nahrada dlazby antukou 

Popis a zduvodneni zmeny: 

Pri provadenr finalnfho povrchu kurtu, doslo k posouzenf navrhovaneho stavu 

projektantem a zhotovitelem antukoveho souvrstvf. Bylo shledano, ze z hlediska 

bezpecnosti a celistvosti povrchu, zustane betonova prfdlazba jenom na stranach kurtu, 

kde se nachazf odvodnovacf zlab, jaku distance mezi obrubou a odvodnovacfm zlabem. 

Na volnych stranach probehne antuka az k obrube. 

Pocet pripojenych listU specifikacf: 3xA4 Pocet pripojenych vykresu: Oks 
Cena menepracf bez DPH : Cena vfcepracf bez DPH : 

-26.795,- Kc 10.075,- Kc 

Vysledna cena zmeny bez DPH : Nove sjednana lhuta dokoncenf dfla: 

-16.720,- Kc Nema vliv 

Veskere prace budou splnovat podmfnky smlouvy o dflo a budou provedeny ve stejne 
urovni co do jakosti materialu, provedenf apod. tak, jak pozaduje nebo predpoklada 
Dokumentace zakazky pro cele dflo. 
Podpis zmocnence objednatele: Podpis zmocnence zhotovitele: 

,...-

Datum: 11.3.2019 Datum: 11.3.2019 

2 



Zakazka: 
Revitalizace sportovni z6ny- Zd'ar nad Sazavou 

Pop is Gena Hmotnost DPH Gena s DPH 

ZL 28: Zmema dl;izdemi kolem antuky SO 02 -16 720 -3 511 -20 231 
1: Zemni prace 5197 1 091 6 289 
5: Komunikace - 21 917 -4 603 -26 520 

Celkem (bez DPH) -16 720 
DPH -3 511 

DPH 21 % ze zakladny: -16 720 - 3 511 

Celkem (vcetne DPH) -20 231 CZK 
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Poi'. Typ K6d Alter. k6d 

9. SUB R.2 
-------- l 

28. SUB58911-6124:.RXQ 

30. SUB 59245320 

24. SUB 596111111ROO 

Pop is 

ZL 28: Zmema dlazdemf kolem antuky SO 02 

1: Zemni prace 
· · D+M rucni skvarove vyrovnavky tl. 50mm, na plose kurtu vc rozprostreni 

.sml; -2o62, 01 . . .. -- - - .. 

nc-:a plocho; 1479,' 4+142u, 59 

5: Komunikace 
D+M antukovy povrch (fr.0-2 mm) tl.12 mm 
c <tl; -:2 62,-0-1 -
n·~'.a plc ;ha; 1479, C4+L?.C, 59 

dlazba betonova dvouvrstva; ctverec; seda; I = 400 mm; s = 400 mm; tl. 4,0 
mm 
:ml; -135,168 
nc~\ plJcha; (31,14+31,4~+15,84)*1,1 

Kladeni dlazby z mozaiky komunikaci pro pesi do loze z kameniva tezeneho, 
1 barva 
sm1; -122,88 
no~~ plJcha; 31, 14+31, 16+15, C4 
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MJ Vymera bez ztr. Ztratne 

m2 

m2 

m2 

m2 

44,-42 
- 2 862,01 

2 90E,43 

44,42_~
- 2 86:C,01 

2 90G, 43 

-48,884 

16G 
66,284 

-44,44 

- 122,8° 
7 9' 4 4 

Vymera 

44,42 

44,42 

-48,884 

-44,44 

Jedn.cena Gena 

117,00~- -~--

1 09,81_[_~~-· 

324,87 

-16 720 

5197 
5 197 

- 21 917 
4 878 

- 12 358 

- 14 437 

20032019 



OZNAMENI ZMENY Jcfs/o oz: 29 
Zhotovitel: PROFISTAV Litom_ysl, a.s., Tyrsova 231, Litomysl PSG: 570 01 
Investor: Mesto Zd'ar nad Sazavou I Datum: 11.3.2019 
Nazev akce: Revitalizace sportovni z6ny- Zd'ar nad Sazavou 

Zpusob odeslani I predani 
I 

postouD I e-mailem~~ faxemD I osobneD 
datum: 11.3.2019 
Odkazy na specifikaci: 

na vykresy: 
na rozpoctove podklady: A no 

na jinou cast smlouvy: 

Predmet zmeny: 

S0_03 Strojovna a sklad oplasteni haly a S0_06 Sklad antuky - natery 

Popis a zduvodneni zmeny: 

Rozpocet k projektove dokumentaci neobsahoval polozku , osetreni tesarskych prvku" 

Pocet pripojenych listu specifikaci: l1xA4 
Duvod viceprace I meneprace: 
zamer objednatele D 1 chyba v POD 1 chyba zhotoviteleD 1 vyssi mocD ljine okolnosti~ 

Oznameni vydava: Profistav Litomysl a.s., zhotovitel stavby 

Stanovisko technickeho dozoru stavby: 

lng Lubas Pltricek,TDI 
······················································· 

Stanovisko projektanta stavby: 

lng. Milan Pelikan , projektant 

··················································· 

Priloha : 1 polozkovy rozpocet 



ZMENOVY LIST I cfslo ZL: 29 
Zhotovitel: PROFI8TAV Litomysl, a.s., Tyrsova 231, Litomysl P8C: 570 01 
Zmenovy list vystavil: lng. Martin Konopka 
Datum: 11.3.2019 

Podepsani zmocnenci potvrzuji v souladu se 8mlouvou o dilo tuto zmenu rozsahu 
dila: 

Predmet zmeny: 

80_03 8trojovna a sklad oplasteni haly a 80_06 8klad antuky - natery 

Popis a zduvodneni zmeny: 

Rozpocet k projektove dokumentaci neobsahoval polozku 
" 

osetl'eni tesal'skych 

prvku" 

Pocet pl'ipojenych listu specifikaci: 3xA4 Pocet pripojenych vykresu: Oks 
Cena menepraci bez DPH : Cena vicepraci bez DPH : 

o,- Kc 26.640,- Kc 

Vysledna cena zmeny bez DPH : Nove sjednana lhuta dokonceni dila: 

26.640,- Kc Nema vliv 

Veskere prace budou splnovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejne 
urovni co do jakosti materialu, provedeni apod. tak, jak pozaduje nebo predpoklada 
Dokumentace zakazky pro cele dilo. 
Podpis zmocnence objednatele: Podpis zmocnence zhotovitele: 

Datum: 11.3.2019 Datum: 11.3.2019 
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Zakazka: 
Revitalizace sportovni z6ny- Zd'ar nad Sazavou 

Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH 

ZL 29: Natery tesarskych konstrukci 26 640 0,2 5 594 32 234 

783: Natery 26 640 0,2 5 594 32 234 

Celkem (bez DPH) 26 640 
DPH 5 594 

DPH 21 % ze zakladny: 26 640 5 594 

Celkem (vcetne DPH) 32 234 CZK 
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Poi'. Typ K6d Alter. k6d 

296. SP • 783223021 

www euroCALC cz 

Pop is 

ZL 29: Natery tesarskych konstrukci 

783: Natery 
Napousteci dvojnasobny akrylatovy biocidni nater tesarskych prvku 
nezabudovanvch do konstrukce 
~I) 6:3; .. 
opl~§t~ni strojovn, a skladu nafuk. hal}; 110*2 
so 06; 
opla§t~ni ·<ladu; 75*2 

1 z 2 

MJ Vymera bez ztr. Ztratne Vymera 

m2' 370,0 ~--- -- 3io.o 

220,0 

150,0 

Jedn.cena Gena 

26 640 

26 640 
72,00 26 640 

20 03.2019 




