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I‘ﬂ OFD - Frilaha £, 1 - Obchodni podminky

Lhotovan| stavby
OPRMTIS

Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé a jsou zde upravena viechna prava a povinnosti
neupravené ve Smiouvé.

1. DEFINICE POJMU

11 Pobkud ze smyslu & wznamu jednotlivech ustanoveni téchito Obchodnich podminek £
definic uvedenych ve Smlouvé |bez priloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé s welkym pocatefnim pismenem  wyznam

uvedeny niie;

Bankowni zdruka

Cena Dila

Cést Dila

Den zahdjeni praci

finanéni zaruka wve smysiu ust. § 2029 odst. 1 zakona £
89/2012 Sh., obéanského zakoniku, jejimi wystavcem je
banka, ktera provozuje cinnost v souladu se zakonem C
21/1992 Sh., o bankdch, ve nénl pozdéjiich pfedpisi, t.
banka se sidlem v Ceské republice nebo banka se sidlem na
dzemi Eflenského stitu EU s pobofkou na dzemi Ceské
republiky, jei podilva vwhode jednotné licence podle prava
EU, Bankovni zaruka bude vydana ve prospech Objednatele
jako opravnéného

celkova castka, specifikovana jako Cena Dila v élanku 3 a
v pfiloze £, 4 Smlouwy

stavebni objekt, provozni soubor nebo jina dast pinénl
vymezenad v Harmonogramu postupu praci

datum, cznafenéd v Harmonogramu postupd  pracl jako
+Den zahajeni praci® newvyplyva-li ze Smlowwy jinak

Dilo plngni, které je ve Smlouvé definované jako Dila™

Dodatefnd vyluka wyluka na trati poskytnuta Objednatelem nad ramec wyluk
uvedeny v Harmonogramu  postupu  pracl, nebo  Jinégm
schvaleném planu wluk die Smiouvy, véetné wiluk nutnych
k odstrafiovani vad Dila, a to i v zdrudni dobé

Dokumentace dokumentace zpracovana Fhotovitelem v souvislosti

Lhotovitele s provadénim  Dila, 2 jefil povaby wplyvad, Te oma byt
v pribéhu provadéni Dila nebo po jeho dokondeni predana
Objednrateli;

Harmonogram graficke znazornéni predpokladangha postupu provadéni

postupu praci Dila, kterd je piilofenc ke Smilouwé jako plilcha d, 5

Interni predpisy interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny

Objednatele ¥ Sezpnamu Internich pfedpisi Objednatele nebo se kterymi
byl Zhotovitel prokazatelng seznamen

Jing opravnéna tfeti osoba, Kterd je opravidna valil Zhotovitell uplatfiovat

osoba prava z odpovednosti za vady

Koordindtor BOZP koordindgtor bezpednosti a ochrany zdravi piil praci, dle

zakoma ¢ 309/2006 Sh., o zajisténi dalsich podminek
bezpednosti a ochrany zdravi pfl praci, ve néni pozdé|tich
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Frilaha £, 1 - Obchodni podminky
Lhotovan| stavby
OPRMTIS

predpisi

dokument zaznamenavajici vysledek mérenl a kontroly
ceny pfisluiné Casti Dila

nabidka Zhotovitele jako uchazele v radivacim fizenl na
Vefejnou zakazku

osoba, ornatend nafizenim widdy ¢ 133/2005 Sh., o
technickych pofadavcich na provozni a technickou
propojenast evropskeho feleznicniho systemu, ve znem
pozdéjiich pfedpist jako MNaotifikovana osoba® a plnici
povinnosti wplyvajici pro  takovou osobu 2 pravnich
pedpisd

tento dokument, tvofici prilohu €. 1 Smilouwy
smiuvni strana, oznaena ve Smlouvé jako Objednatel”

dokument blife specillkuficl Harmonogram postupu pracl
pofizeny dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodnich
podmirek

plan organizace wystavby

projektova dokumentace pro stavby drah a na draze
zpracovana v jednom stupni ma drowni dokumentace
tahrnuficl projekiovou dokumentaci pro vwdanl stavebniho
povoleni a projektovou dokumentaci pro provadéni stavby,
mimo  dokumentaci wrobni, dilenskou a dokumentaci
wvybranych souborl technologickych &astl, ktera se
dopracovava samostatné jako soucast dodavky stavby

pisemny  dokument prokazujici pfedani celého  Dila

Zhotowvitelem a prevzeti Objednatelem

seznam  Internich  pfedpisti  Objednatele, uvedeny
v Technickych kvalitativnich podminkach staveb statnich
drah

smiouva o dilo, wuzaviena mezi Zhotovitelem a

Objednatelem, jejif soudasti jsou tyto Obchodni podminky

pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. | soupis
dodangho materialu za ufelem zhotovenl Dila, které byly
provedeny v souladu se Smilouvou za Gtelemn thotoveni Dila
y pislufmém kalendarnim mésici

uzemi urdend k reallzad Dila a umist@ni zafizeni stavenifté

Ceska republika

podzhotovitel, ktery provadi Sast plnéni Smicuey namisto
Zhotowvitele, a to v rozsahu uvedenam v priloze £. 8 Smiouvy

zkratka nazvu Objednatele
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Lhotovan| stavby
OPRMTIS

technicky dozor stavebnika — osoba nebo osoby uréené
DObjednatelem pra zajisténi technickeho dozoru stavby die
ust. §152 odst. 4 zdkona & 183/2006 Sb. o dzemnim
planovani a stavebnim fadu [stavebni zakon]. Funkce
technicky dozor stavebnika neni totoina s funkcl stavebni
dozor dle ust, § 2 adst. 2 plsm, d) stavebniho zdkona,

Technické podminky  souhrn dokumentl, tvoficich pillobu £ 2 Smilouwvy

Vefejna zakazka verejna zakazka, oznacena wve Smlouvé jako Velejna
zakazka®

Zadavaci dokument, oznafeny we Smlouve jaka | Zadavaci

dokumentace dokumentace”

Zapis o preddni a pisemny doklad wdany v souladu se Smlouvou, prokazujici,

pirevzeti Dila e Zhotovitel plfedal a Objednatel pfevzal velkerd plnénl,

pripadajici ma jednu Cast Dila nebo Diléi etapu jako
piisluinou Cast Dila

Zhotovitel smiluvni strana, oznafena ve Smlouve jaka |, Zhotovitel”

Thusebni provoz proces ovéfeni funkce dokonéeného Dila jako celku nebao

jeho samostatné casti v souladu se stavebnim powvolenim

drainiho sprawnibo difadu

VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

2.1

Zhotovitel se zavazuje provest Dilo:

2.1.1
2.1.2

2.1.2

2.1.4

2.1.5

2.1.6

na svij naklad a na své nebezpedl a ve sjednané dobé;

zpisobem uvedenym wve Smlouvé, Fadavaci dokumentaci a MNabidce
Zhotovitele a wvelkeryml pokyny ud@lenymi Objednatelem na  zdkladé
Smlouvy;

v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami  aplikovatelmyml  pro rhotoveni Dila a  Interndmi  pledplisy
Objednatele, které se tykajl pfedmétného Dila;

5 odbornou pédi a 5 piihlednutim k povinnostem plynoucim Zhatoviteli z ust.
§ 5 odst. 1 obfanského zakonlku ve vitahu k jeho pfedmétu podnikani a
kvalifikaénim pfedpokladiim, jejichi spinéni Objednateli doklidal pfed
uzavienim Smlouvy a v souladu s uznavanou obchodni praxi v daném oboru
aza pomoci vhodné wbavenych zafizent;

za pomaoci sjednanych materiall a zafizeni a neni-li ve Smiouvé sjednino
nebo v Zaddvad dokumentac uvedeno jinak materiall a zafizenl obwykbych,
bezpeénych a vhodnych pro poskytnuti fadného pinéni v ramc provadéni
Dila, aby Dilo mohlo slowgit Géelu uvedenemu v Zadavaci dokumentac, jinak

dlelu obwwklému:

vsouladue s dzemnim  rozhodnutim, stavebnim  povolenim  a  dalSimi
prislusnymi povolenimi a souhlasy; a
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2.2

23

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.1.7  wsouladu spravnimi prfedpisy, Internimi pfedpisy Objednatele, kieré se
tykaji pfedmétného Dila, a pfislungmi  technickymi  normami
aplikovatelnymi na druh Dila a éinnosti uskutedrniovanych pfi provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat :mény obecné zavaznych prawnich predpisi,
Internich pfedpisi Objednatele a norem, které se tykaji pfedmétného Dila, i pokud
k témto zménam dojde b&hem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahowat i na Dila
JiE providénd, Zména internich pfedpisa Objednatele je pro Zhotovitele zdvazna
okamiikemn prokazatelného seznameni Zhotovitele s pfislusnou zménou, pficemi
Dbjednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodleng seznamit. Zména
Internich pfedpisi Objednatele se povaiuje za pokyn Objednatele ve smysly ust, §
2592 obcanského rakoniku,

Zhotovitel se zavaiuje predat TDS ke kontrole na vastnl naklady veskeré wrorky
materiald uvedens ve Smlouvé nebo vyiadané v pfiméfené mife TDS a s tim souvisejici
informace ke schwvaleni v dostatefneém predstihu pfed tim, nei budou tyto materialy
poufity pro zhotoven! Dila, neni-ll sjedndano inak, Zhotovitel se zavazuje u kafdého
vzorku zajistit vyznadeni plvodu a zamyilené poufiti pro Dilo. Kontrola vzorkd se
sjedndvd jako souldst deozorového prava Objednatele dle ust, § 2593 a § 2626
obéanského zakoniku,

ZThotovitel je cdpovédny za pfiméfenost, stabilitu a bezpeénost veskerych operaci na
Staveniitl a velkerych metod provadéni Dila a za velkerou Dokumentac Zhotovitele,

Zhotovitel se zavazuje dodrfovat pokyny wdané TDS nebo jim povéfend osoby za
podminek wydanych v pravomoci svéfene TDS na zakladé Smlouwy. Fhotovitel se
zavazuje plsemné upozornit TDS v plipadd, e by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah pro
Thotovitele zavazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo déel, pro néi je Dilo zhotovovano, pokud si Zhotovitel téchbo
skutefnosti je védom, nebo pokud by sijich mél byt védom pfi vynalodeni odbomeé
pece, Thotovitel neni opravnén od Smlouwy odstoupit z divodl uvedenych wust. §
2555 obfanského rdkoniku,

Thotovitel se zavazuje na wvlastni naklady zajistit si pfisluind opravnéni k provadéni
veskerych praci v ramci zhotovovani Dila jako pfedmétu své d&innosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby wybrané fnnosti, k nim? je potfeba urditého
opravniéni nebo dosaieného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, ktere maiji
k wkonu téchto dnnosti veskerd piisluina opravneéni a dosaiena vzdélani. Zhotovitel
musi mit iviechna ostatnl opriavnéni vyiadovana pro vykon Einnosti spojenych
s provadénim  Dila, ocbecné zavamnymi prawnimi  predpisy, internimi  predpisy
Objednatele nebo Smiouvou, Zhotovitel je povinen zajistit, fe veikera opravnéni
vyiadovana Smlouvou zistanou po celou dobu Géinnosti Smiouvy v platnosti. Prevzeti
téchto povinnostl Zhotovitelern povaluji ob@ strany za prohlafenl ve smyslu ust. § 5
odst, 1.a & 2912 odst. 2 obéanského zakoniku,

Thotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonéeni wveskerych
stavebnich pracl v rdmel Dila dokumentad skutefného provedeni stavby e smysiu
zakona £ 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve
néni pozdéjéich pfedpisd.

Na zdklad® monitorovacihe systému, pfedepsaného Ministerstvem Dopravy CR
Odborem Fondd EU, 7 néhod vyplyvd povinnost monitorovani postupu stavby pomoci
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2.9

2,10

2.11

212

2.13

fyzickych ukazatell, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v pisemné forme a
bez zbytefnych adkladi informace o udajich, tykajicich se wwoje projektu, ziskanych
na rakladé pravidelnych méreni fyzickych ukazateld a jejich plnéni. V' pfipadé potreby
wyive Objednatel Zhotovitele k poskytnuti doplfujicich & chylbdiicich informac,
pficemi Fhotovitel je povinen tyto informace berodkladné poskytnout. 5 pravidby
tohoto monitorovacibo systému je Zhotovitel seznamen.

Zahrnuje-ll zhotoveni Dila konstrukéng preky, u nichi je dan polfadavek na rajisténi
interoperability ve smyslu nafizeni viady £, 1332005 5bh., o technickych pofadavcich
na provodni a technickou propojenost evropskeho Ielezniénibo systemu  (resp.
predpisu, nahrazujictho toto nafizeni), Zhotovitel se zavazuje na viastni naklady zajistit
cinnosti Motifikované osoby u téchta prvkd za udelem wydanl prohlaSeni o splnéni
podminek interoperability ve smyslu pfedmétného nafizen,

Posouzeni interoperability, véetné zajisténi viech souvisejicich dokladd podle § 49b
zakona 266/19%4 5b., ve mnéni pozdéjbich plredpisd, budow Zhotovitelem pfadany
Objednatell, pokud je tfeba dle uvedeného pfedpisu zajistit. Pledané certifikaty musi
byt bez jakéhokoliv omezeni a musi se vrtahovat na cely predmét Dila. Tyto doklady
musi byt pledany nejpozdéjl do & mésich po dokondenl konelného plejimaciho fzeni
posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do & mésicl ode dne
podpisu posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel e zavazuje zajistit wydani osvédleni o bezpefnosti  nezdvisiého
posuzovatele podle nafizeni Komise (ES) £, 352/2009 ze dne 24. dubna 2009 o pfijeti
spoledné bezpefnostni metody pro hodnoceni a posuzovani rizik na cely predmaeat Dila,
a 5 ufinnosti od 21, kvétna 2015 podle provadéciha nafizeni Komise (EU) £ 402/2013
ze dne 30. dubna 2013 o spoleéné bezpednastni metadé pro hodnocend a posuzovani
rizik a o zrufenl nafizeni (ES) £ 35272009, pokud je vydani takowvého osvddieni die
uvedensho narfizeni treba zajistit, Tento doklad musi byt predan nejpozdéji da &
mésicd po dokonfeni koneéného prejimaciho fizeni posledniho provoznibo souboru
nebo stavebniho objektu, tj, do 6 mésich ode dne podpisu posledniho Zapisu o pfedani
a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje wvest, ukladat a spravowvat raznamy ohledné [hit a wdajl
spojenych s provadénim Dila v souladu 5 pravnimi pledpisy a poiadavky Evropske
komise, Evropského dradu pro boj proti podvodim a Evropského ddetniho dvora pro
rakdzky spolufinancované z prostiedkd 5 Zhotovitel uchova potfebné saznamy tak,
aby Objednatel nebo jim uréena osoba mohl po dabu 10 let po predani Dila, ukondani
udinnostl Smlouwy nebo po provedeni zavérecné plathy, podle toho, Ktery termin
nastane pozdéji, po pfedchozim oznamenl provést kontrolu téchto wkazi a zaznama,
Zhotovitel zajisti a odpovidd za to, fe zarnamy a wwkazy viech Subdodavatell nebo
tretich osob, ktefi maji prospéch z prostfedki spolufinancovani ES, budou uchowvany
tak, aby bylo moino fadné provest jejich kontrolu subjekty dle predchozi wéty.
Sohledem na wust. § 1769 obdanského zakonfku smluvnl strany probladuji, e
povinnaosti Subdodavateld dle tohoto Elanku nejsou sjednavany jako pinéni treti osoby
ve smyslu uvedeného zakonneho ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnani
téchto povinposti tak, & neuzavfe smlouvu s #admym Subdodavatelem, ktery se
k témto povinnostemn nezavaie.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednatell vetkerou soudinnost, vietné predioZeni
doklad(i souvisejicich s pinénim zakdzky, pfi provadéni kontroly Objednatele &i

Stranka 7z 41



Frilaha £, 1 - Obchodni podminky
..A} OPD - Zhotovani stavby

OPRMOTIS

2.14

.15

2.16

217

2.18

2.19

2.20

31
3.2

33

subdodavatelil ze strany kontrolnich organd CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné
kontroly vyiddané Evropskou komisi, Evropskym ufadem pro boj proti podvedim
anebo Evropskym udfetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim
povéfenou osobou O kontrolnim organem uréeny postup a metodiku kontraly,
zejmeéna postupy, které jsou stanowveny v pfedpisech Evropskeho spoledenstvi pro
ochranu finanénich zajmd Evropskych spolefenstwl protl zpronevéie a  jinym
nesrovnalostem.

Thotovitel je povinen do tficeti (30) dnd ode dne nabyti dfinnosti Smlouvy prediodit
Dbjednateli pojisténi uvedena v pfiloze £ 7 Smlouvy a toto bude udriovat v platnosti
po celou dobu trvdni Smlouvy a na wrvu Objednatele kdykoli prokiaie Objednateli
existend pojisténi uvedengho v priloze ¢ ¥ Smlouvy doloienim prislusnych smiuv G
pisemnych potvrzeni.

Thotovitel je povinen do tficeti (20) dnil ode dnre nabyti déinnosti Smlouvy prediodit
Objednateli pisemny pfislib banky, kterym Zhotovitel prokaie, e ma pristup k Geérim
a dalfim finandnim 2drojiom ve wil uvedend ve Smlouvé s tim, fe piislib banky musi
byt platny po celou dobu realizace stavebnich praci ai do vydani posledniho Zapisu o
piedani a pfeveet] Dila,

Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednatell wwkon jeho kontrolndho prava nad
provadénym Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostateénym predstihem
informovat TDS o terminu zakrytl jakychkoliv pracl na Dile, tak, aby mohl TOS provést
jgjich kontrolu dle Technickych podminek,

TDS moie v souladu se Smlouvou wedavat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutne pro
radnéd provedenl Dila a odstranénl vad, pfitemE Zhotovitel je takowwmi pokyny TDS
wvazan, TD5 je povinen davat pokyny Zhotovitell pisemng. Za pisemné vwdany pokyn se
povaiuje i jejich 2apis do stavebniho deniku.

Jestlife ze dle Smilouwy wslovnd wwiaduje, aby urlity dkon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento dkon TDS wié smluvnim stranam éinny okamiikem Uénnosti

souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, ie nebude klast pravomoci TDS dalsi
amezeni, s vyjimkou téch, které jsou wslovné sjednany se Zhotavitelem ve Smlouvé,

TDE neni opravnén bez soublasu Objednatele ménit ktervkoliv z dokumentl, teoficich
Smlauwvu.

TDE nema bez plnomocnéni Objednatele pravomoc zhavit ktercukolly 2e stran
povinnostl, zavazki nebo odpovédnosti dle Smiouwy.

DOBA PLNENI

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci,

Thotovitel zahaji prace nejdfive ke Dni zahajeni praci, Pokud viak stavebni i jiné
vefejnopravni povoleni nezbytné pro zahajeni praci na Dile nabude prawni moci aZ po
Oini zahajeni praci, zahdjl ZThotovitel praci nejdfive dnem nabytl pravnl moci posledniho
z prislugénych nezbytnych vefejnopravnich povoleni. Zhotovitel je povinen oznamit TDS
velkerd plekaiky die tohoto odstavee branicl zahajeni praci v Den zahajeni praci a po
odpadnuti prekaiek dle tohoto odstavce den, kdy zahaji prace.

W pripadé, is Fhotovitel ufinil veskere dkony pro zajisténi vefejnopravnich oprawnéni
pro zahdjeni prach v den uvedeny v Harmaonogramu postupu prac s odbormou pédl, ale
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3.4

35

3.6

vefejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotowtele vwwdana, vznika Zhotoviteli
narck na zmény Harmonogramu postupu pracl dle odstaves 3.6.5 téchto Obchaodnich

podminek.

Zhotoviteli vznika narok na zménu Harmonogramu postupu praci die odstavee 3.6.5
téchto Obchodnich podminek | v pfipadé, ie Fhotovitel nemohl zahdjit prace v den
uvedeny v Harmonogramu postupu praci z objektivnich ddvodid nespocivajicich na
strané Zhotovitele,

Zhotovitel se zavazuje dokonéit Dilo a kaidou z Castl Dila ve Ihitach pro dokonéeni

stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pricems;

351

3.5.2

ma se za to, ie okamiik podpisu fapisu o pledand a plevzeti Dila TDS a
Zhotovitelem je okamiikem dokonéeni Casti Dila, a

ma se 7a to, fe okamiik podpisu Pfedavaciho protokolu ze strany TDS a
Zhotovitele je okamiikem dokondeni Dila.

Podrobny harmaonogram

3.6.1

362

Zhotovitel se zavazuje, fe od zahajenl stavebnich praci vypracuje na kaldy
nasledujici mésic upfesnéni Harmonogramu postupu praci a finanéniho
plnéni a plediofit tento Podrobny harmonogram TOS ke schvalend nejpozdéfi
20, den pfedchoziho  kalendafnho  mésice.  Schvaleny  Podrobny

harmonogram je prilochou stavebniho deniku. Podrobny harmonogram bude
zejmena obsahovat;

3.6.1.1 <Easové upfesnéni postupu, kterym hodla Zhotovitel provadét Dilo,
vietné wpracovani prislusné Dokumentace Zhotovitele,

1.6.1.2 sernam vyluk (tratowjch a trakénich),
3.6.1.3  Casové upfesnénl postupu sasobovani, wyroby 2afizent, dodavky na

Staveniité, wystavby, montaie a zkouseni, pfipadna upfesnéni
splatnost] faktur,

36,14  sled a nafazovani prohlidek a zkoufek stanovenych ve Smlouve a
3.6.1.5 privodni zpravu, kterd obsahuje;

i} sezmam stavebnich postupld, wvieobecny popis metod,
podle kterych Zhotovitel hodla postupovat, a hlavnich etap
provadéni Dila, a

(i) udaje o predpokladaném poctu pracovniki Zhotovitele a
viech typl wybaveni Zhotovitele, které jsou tfeba na
Staveniiti v kafdé ze zaznamenanych etap,

Pokud TD5S do dvaceti jedna (21) dni poté, co Podrobny harmonogram
obdriel, neoznami Zhotoviteli, fe Podrobny harmonogram  neocdpovida
smlouvé  a rozsah, v némi neodpovida, bude Fhotovitel postupovat v
souladu s Podrobnym  harmonogramem podle seych dalfich  povinnosts
podle Smlouwy. Pracovnicl Objednatele budou oprawnénl spoléhat se pii
planovani swch finnosti na Podrobny harmonogram.
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363

3.6.4

3.6.5

3.6.6

367

368

Zhotovitel se zavaruje postupovat dle TDS schwvalengho Podrobného
harmonogramu. Pro schvileni Podrobného harmonogramu se poufije élinek
11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

Zhotovitel se zavaruje neprodlené cznamit TDS pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila,
wyiadat si dodatetné prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila
oproti Harmonogramu postupu pracl, TDS mdfe pofadovat, aby Zhotovitel
prediofil odhad predpokladaného dopadu budoud udalosti nebo okolnosti
a/nebo navrh na zménu Dila dle clanku 17 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel ma prave na adekvatni prodiouiend Ihity pro pfedan Dila nebo

prislugne Casti Dila v pripadé, 7e nastane néktera 7 nasledujicich okolnosti:
3.6.5.1 zména Dila dle lanku 17 téchto Obchodnich padmineak,

3.6.5.2 okolnosti zakladajici die Smlouwy narok na prodlouieni Thity nebo

iménu Harmonogrami postupu praci podle nékterého flanku
téchto Obchodnich podminek,

3.6.53 zprosti-li se povinnosti k nahradé skody dle wst § 2913 odst. 2
obéanského zakonlku,

3.6.54 jakékoliv zpoidéni, pfekaika nebo opatfeni zpisobené nebo
pricitatelneé Objednateli, TDS, pracovnikim Objednatele nebo
jinym dodavatelim Objednatele na Staveniiti,

pfiemi narok na adekvitnl prodloufen! Ihity pro pfedini Dila nebo
pisluiné Casti Dila vznika pouze tehdy, kdy je prodiouieni Ihity nezbytné
nutné a Zhotovitel objektivni divody pro prodlouieni Thity prokaie,

lestlife se Zhotovitel domnivi, fe mu vanikl narck na prodlouien! lhiity pro
plnéni nékteré z Dilgich etap, je fhatavitel povinen tyto skutecnosti oznamit
Objednateli bezodkladné, nejpozdéji do patnacti (15} dnid, poté, co se o
wrzniku skutefnosti; zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét
a soulasnéd plediofit Objednatell podrobné  odivodnénl pledicendho
naroku, tj. veikeré podpimé argumenty, na kterych se zakladaji wie
uvedena tvrzeng naroky. K pozdéji predlofenym argumentim se [if nebude

pfihliFet a hledi s& na né, jaka by nebyly vzneseny,

V pfipadé ie Zhotoviteli vznikne dle Smlowwy narok na prodiouieni terminu
pro dokondeni nékteré Casti Dila, Objednatel se zavazuje sjednat se
Zhotovitelem dpravu Harmonogramu postupu praci formou pisemného
dodatku ktéto Smilouvé. Obsahem dodatku bude dprava doby plnéni
pisluiné Castl Dila o dobu, po kterou trvala ckolnost, zakladajici nérok na
prodlouZeni terminu pro dokonéeni pfislusné Casti Dila. Obsahem dodatku
bude zdrovert prodioufeni termindl pro dokondeni nasledujicich Casti Difa o
tomu odpovidajici dobu.

TDS je opravnén poiadovat wypracovani revidovaného Podrobného
harmonogramu v pfipadé uzaviend dodatke ke Smilouve, kbery upravaje
Harmonogram postupu pracl, nebo v pfipadé prodieni Zhotovitele 5 plnénim
[vila, které se Zhotovitel zavazuje cznamit TDS neprodleng po jeho zjisténi.
Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat i popis metod, které
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1.7

38

3.9

3,10

311

312

3.13

hodlad Zhotovitel prijmout k tomu, aby se postup provadani Dila urychlil a
dal&i terminy pinéni die Harmonogramu postupu pracl byly v nejvyis moiné
mife dodrieny. Pro schvaleni revidovaného Podrobného harmonogramu se

poufije Clanek 11 téchio Obchodnich podminek obdobné,

369 Sankce 7a  pradlenl Zhotovitele nejsou  schvdlenim  Podrobného
harmonogram dotéeny,

TD5 je opravnén kdykoli v odivodnenych pripadech wydat Zhotoviteli pokyn, aby
pferudl postup prac na celém Dile nebe Casti Dila, pficemi Zhotovitel je timto
pokynem vazan.

\ pfipadé, e TDS wyda Zhotoviteli pokyn pferusit postup prad na Dile nebo Casti Dila,
zavazuje se Zhotovitel ckami#ité ukondit veskeréd priace na provadéni Dila nebo Casti
Dila s wyjimkou praci, ktere nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo treti osoby
neutrpély Ojmu na sweh pravech, zejména na Zvotd, zdravi, majetku  nebo
bezpecnosti, a praci, které jsou nezbytne z hlediska dodriani povinnosti stanowvernych
obecné 2avaznymi pravnimi predpisy a vefejnopravnimi rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu pferudeni pracl na Dile nebo Cisti Dila zabezpedit jif
provedené Casti Dila pfed jejich poskozenim, ztratou, znifenim nebo znehodnocenim,
zabezpedit Stavenisté z hlediska zajisténi ochrany bezpefnosti, fivota a zdravi thetich
osob a uskladnit jii obstarany materidl, wwhaveni a zafizeni a zajistit jejich uschowu tak,
aby nedoilo k jejich pofkozeni, trateé, mnifeni nebo rnehodnoceni. Jestliie Zhotoviteli
vzniknou dodatedné niklady v ddsledku pferufeni postupu praci na Dile nebo Casti
Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek, venika Zhatoviteli narok na ahradu
vedkerych prokazatelnd a v souladu s odst, 2.1.3 téchto Obchodnich podminek Glelnd
vynaloienych ndkladd, Za ufelem stanoveni wyde nakladd v disledku pferuieni
postupu praci budou smluvni strany postupovat obdobnym zplsobam dle ¢l 17 téchto
Obchodnich podminek,

Pro wylouéeni pochybnosti smiuyni strany berou na védomi, ie Zhotovitel nema narok
na dhradu nakladi v disledku pferugeni postupu praci na Dile nebo Casti Dila, pokud
je toto pferuienl praci zapfi€éinéno z divodd na strané Zhotovitele nebo jemu
pricitatelnych.

Pa dobu pferuSeni prad na Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel nebezpedi tkody na
vécech uréenych k proveden| Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Pierudeni zhotovovani Dila nebo Casti Dila die odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek
nezplsobuje prodleni, pfipadné se nezapoitava do doby jif wvzniklého prodleni
s pinénim povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo nebo Cast Dila ve Ihité stanovenéd
v Harmonogramu postupu praci. Zhotovitel viak wyvine maximalni usili k tomu, aby
povodnd Thity v Harmonogramu postupu pracl byly dodrieny s wiimkou piipadi, kdy
to neni objektivné moine. Zhotoviteli v takovéam pripadé venikne narok na prodlouieni
Ihity pro plnéni dle odst. 3.6.5 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel viak nebude mit ndrok na prodliouZend lhdaty v pfipadé, kdy k pferufenl dal
TD5S pokyn v pfipadech, kdy pferuseni ma pficinu vzniklou vadou Dokumentace
Zhotovitele, vadou prace Zhotovitele, poruiovanim povinnosti Zhotovitele ve smyslu
ust, § 2593 obdanského zdkoniku, nebo materidll, které Zhotovitel poudil nebo v
pfipadé, ie je Zhotovitel opominul chranit, uskladiiovat nebo zabezpedovat podle odst.
3.9 téchto Obchodnich podminek,
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3.14  Jestlife pferufeni prace na Dile trva vice nei osmdesat ctyfi (84) dnd, mdie Zhotovitel
poiadat TDS o souhlas s pokrafovanim price. V pfipadé, ie pominuly skutefnosti,
které vedly k prerugeni prace na Dile nebao Casti Dila, vyda TDS do dvaceti osmi (28}
dni pokyn k cbhnovenl prad.

3.15  ZFhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkiadné poté, co mu byl doruéen
pokyn TDS k obnoveni praci.

3.16  Dodatecnea wluky:

3.16.1

3.16.2

3.16.3

3.16.4

Zhotovitel je v pfipadech, kdy neni 2 technickych divodd mofné, aby bylo
pokrafovano ve zhotovovani Dila bez Dodateémych wluk, opravnén pisemné
poiadat Objednatele o poskytnuti Dodatednych wyluk, a to alespon
sedmdesat (70} dni pfed terminem potfebné Dodateéng wiuky,

Objednatel se zavazuje projednat moinost poskytnuti Dodatedéng wyluky
s provozovatelem drahy a draini dopravy a se viemi dalsimi 2déastnénymi
subjekty a poskytnout Dodateémow wyluku, nebrani-i tomu objektivni
okolnosti.

Zhotovitel se zavazuje za poskytnuti Dodatedng wwiuky ubradit Objednateli
fasthy uvedeng ve Smlouvé. Objednatel je opravnén vystavit dafiovy doklad
pro thradu éastek za poskytnuti Dodatecrych wiluk, widy k prenimu dni
kalendafnihe mésice nasledujiciho po mésicl, ve kterém Jsou Dodatednéd
wluky poskytnuty. Dafnowy doklad bude mit splatnost tficet (30) dni a
v ostatnim se pouliji analogicky platebni podminky die odst. 13.7 a nasl.
téchto Obchodnich podminek,

Thotovitel se zaroven v souvislosti s poskytnutim Dodatecné wyluky zavazuje
uhradit veskeré opravneéné naklady uplatnéné Objednatelem & prisluSnymi
dopravci (v osobnl | nakladni dopravé a nasazeni lokomaotiv nezdwislé trakece,
vietng pfipadného nasazeni nahradni autobusove dopravy), které venikly
¥ souvislosti s takto poskytnutou DodateCnou wilukou,

ZAZNAMOVE A VYKAZOVACH POVINNOSTI ZHOTOVITELE

4.1 Zhotovitel se zavazuje zfidit a wést pro zhotovovand Dilo typlzovany stavebni denik
Objednatele, ktery bude obsahovat alespon nastedujicl tdaje:

4.1.1
4.1.2

4.1.3

4.1.4
4.1.5

wyiet provedenych stavebnich praci;

dokumenty prokazujicd splnéni technickych, provozznich a bezpedénostnich
kvalitativnich pofadavki;

jakékoliv wyhrady Objednatele & TDS k provedeni Casti Dila (véetné
ornameni wvad adrobnych vad) a dokumenty souvisejic s vyiizovanim

takowich whrad;
dalii skutednosti, které mohou nebo majl mit viiv na fadné provadéni Dila;

daléi ddaje dle pofadavkd platnych pravnich predpisd, zejmeéna wyhlasky
Ministerstva pro mistnd rozvoj €. 499,/2006 Sb, o dokumentaci staveb, ve
znéni pozdéjiich predpisd,
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4,2

4.3

pficemi dalii podrobnosti pro wvedenl stavebniho deniku jsou stanoveny ¥
Technickych podminkach.

Thotovite| se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni ai do dne podpisu
Predavactho protokolu Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni denik veden a uloien
v souladu s platnymi privnimi pfedpisy. Denni zaznamy o provadénych pracich se do
stavebniho deniku budou zapizsovat v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy
nastaly okolnostd, které [sou pfedmétem zapisu, Zhotovitel se zavazuje provadet zapisy
do stavebniho deniku v originale a dvou kopiich, pficemi Zhotovitel kaidé pondéli
{popripadé nejblifsi nasledujici pracovnd den, pokud pondeéli neni pracovnim dnem)
predioii TDS jednu z kopil stavebniho deniku za pfedchozl tyden, nenl-ll s TDS
sjedndno  jinak. Stavebni denik musi byt trevale dostupny opravnéne osobeé
Objednatele,

Thotovitel se zavazuje kafdy mésic pfipravit zpravu o postupu praci a ve tfech kopiich
a rovnéi v elektronicke formé je predat TDS. Prwni zprava bude pokryvat obdobi do
konce prvniho kalendafniho mésice po Dol zahajeni pracl. Poté budou zpravy
predavany za kaidy kalendafni mésic zpétné, vidy do sedmi (7) dnd po skonceni
kalenddfnfhe mésice, jehof se tykaji, Podavani zprav bude pokralovat, dokud
Zhotovitel neskondi viechny price, o nichi je znamo, fe dosud schazejl k datu
dokonfeni, uvedenem wvZapisu o predani a previeti Dila. Kaida zprava bude
absahovat:

4.3.1 diagramy a podrobné popisy postupu praci, vietné viech stadil projektovych
praci, Dokumentace Zhotovitele, zasobovani, wyroby, dodavky na Stavenista,
stavebnich praci, montaie a zkowieni,

4.3.2 fotografie ukazujicl stav wroby a pokrok na Stavenisti,

4.3.3 u vyroby kaidé dilefité poloiky zafizeni a materiall jméno wyrobce, misto
wyroby, postup v procentech a skutedné nebo ofekavandé Gdaje o

4.3.3.1 zahdjeni wroby,
4.3.3.2  inspekcich Zhotovitele, a
4.3.3.3 zkouskach;

4.3.4 podrobné ddaje uvadéjici pacet pracovnikl Zhotovitele a pocty kaidého z
typd whaveni Zhotovitels na Stavenisti,

4.35 kopie dokument( o zajifténi jakosti, vysledkl testd a certifikitd materiald,
4.36 bezpefnostn| statistiky, vietné podrobnostl o jakychkoliv riskantnich

nehodach a Einnostech vetahujicich se k ekologickym aspektim a vztahim
s vefejnostl, a

4.3.7  srownanl skuteéného a planovaného postupu, s podrobnostmi o vedkerych
udalostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokondeni Dila v souladu
se Smiouvou, a o opatfenich, kterd jsou (nebo budou) pfijata pro piekonéani
prodleni se zhotovenim Dila.
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5. OPRAVNENE OSOBY

3.1

5.2

5.3

Kafdd ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu O osoby. Opravnéné osoby
budou zastupovat smluvni stranu v zalefitostech souvisejicich s plnénim Smilouwy,
Opravnéne osoby uvedendg v pfiloze & & Smlouvy nejsou opravneny ménit Smlouvu
pisemnymi dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smiuvnich stran nebo
osobami jinak zmocnénymi k jednani za smiuvmi stranu.

Iména a kontakini ddaje opravnénych osob jsou uvedena v priloze & 6 Smlouwy. Kaida
ze smiuvnich stran je opravnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je viak
povinna na takovou zménu druhou smiuvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdéiji
dao tf {3) pracovnich dnl pfed Gfinnosti zmény, Ufinnost zmény oprévnémych osob
viiéi druhé smiuvni strané nastava uplynutim tfetiho (3.) pracovniho dne po doruceni
ornameni o této :méné. Zména opravnénych osob neni povaiovana za zménd
Smlouwy, Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, prostiednictvim kterd
Zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci, je, e fhotovitel jako souwcast
svého upozoméni o iménd opravnéné osoby pledlod] pro tuto novou apraviénol
asobu originaly nebo Ogredné ovéfené kopie dokladd, jimiz v zadavacim fizeni
prokazoval kvalifikaci opravnéndé asoby, a to ve ste|ném rozsakhiu.

Technicky dozor stavebnika (TDS5) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim

propaojena.

6. PRACOVNICI ZHOTOVITELE

B.1

b.2

6.3

Béhem celého provadéni Dila a dile tak diouho, jak to bude nutné pro splnéni
povinnosti Zhotovitele dle Smlouwy, se Zhotovitel zavaruje zajistit veskery nutny dozor
pro planovani, zajisténl, fizenl, inspekci a tkoudeni pracl v ramci providéni Dila, Nife
uvedena ujednani se obdobné wztahuji | ma Subdodavatele a jejich pripadné
taméstnance, Sohledem na wst § 1769 obfanského zakoniku smluwni  strany
prohlaguji, 7 povinnosti Subdodavateld dle tochoto clanku nejsou sjednavany jako
pinéni treti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje
zajistit pinéni téchto povinnosti tak, e nevzavie smlouvu s Fadnym Subdodavatelem,
ktery se k témto povinnostem nezavaie.

Dozor bude whkonavat dostateény podet osob majicich dostatednou znalost Ceskéeho
jazyka i €innostl, které maji byt provedeny (viéetné poiadovanych metod a technik,
rizik, kterd pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pred nehodami} pro
uspokojivé a bezpedné provadéni Dila. Stavbyvedoucl a 2astupcl stavbywedoucibo musi
mit takovou znalost feskeho jazyka umoinujici operativni komunikac v Ceskem jazyce,
plipadnd je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto dlely na viastni naklady pfekladatele &
tlumoénika ve Ihiitdch a podle potieby tak, aby nebylo naruieno provadéni Dila,

Pracovnic Zhotovitele budou pfimérené kvalifikovani, vyikoleni a zkugeni pro své
femesio nebo povolani. Zhotovitel se ravaruje odvalat z prac na provadéni Dila na
odivodnénou fadost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Staveniiti nebo pfi
provadeéni Dila, ktera podie mingni TDS:

.31  sitrvale nespravng poding nebo je nedbald,
B5.3.2  ploi své povinnost nekompetentné nebo nedbale,
£.3.3  nepini nékteré povinnosti wyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo
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B4

B.5

6.6

6.7

6.8

6.9

5.3.4 trvale se chova tak, e to ohroiuje berpecnost, zdravi nebo ochranu
iivotniho prostfedi,

Thotovitel se zavazuje v pfipadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvalaneé TDS, nahradit
odvolang osoby osobami, které jsou pfimérfeng kvalifikovang, vwikolena, tkugena pro
své femeslo nebo povaland a spinl pofadovanou kvalifikaci dle Zadavaci dokumentace,
pokud byla stapovena.,

Zhotovitel se zavazuje zajistit, fe veskerg jeho Cinnosti na feleznicni dopravni ceste
budou provadény pod pfimym a trvalym vedenim odpovidajicihe poftu odborné a
zdravotné zpdsobilych zaméstnancd a zaméstnanch Subdodavateld. Tito zameéstnanci
(vedoud zaméstnanci) budou povinnl se na wwrvand prokdzat platnymi doklady
zplsobilosti viem opravnénym zaméstnancim Objednatele, Koordinatorovi BOZP a
zaméstnanciom prislusnych vefejrych organi.

Zhotovitel se ddile v souladu s pfisiuinym Internim plredpiserm Objednatele zavazuje
zajistit, fe wiichni jeho zaméstmanci nebo zaméstnanci jeho Subdodavateld, ktefi
budou wkondvat vedouc prace (tj. wystupovat jako vedouc zameéstnanci), budou mit
platné doklady zplsobilosti, které budou tyto zaméstnance opraviovat provadét
cinnosti ma Zelezniéni dopravni cesté [t doklady o odborné zpdsobilosti, wdang na
zdkladé rmocnéni die § 22 zdkona £ 266/1994 Sh,, o drihdch, ve znéni pozdéfich
predpisd; owvéreni zdravotni zplsobilosti a proskaleni z bezpednostnich predpisi.
Cdbornou 2plsobilost musl Zhotovitel prokazat zplsoberm a vrozsahu stanovendm
piedpisem SZDC Zam1 o odborné zpiisobilosti a znalosti osob pfi provazovanl drahy a
draini doprawy, wdaného pod £.j.0 5 23 376/2014-010 ze dne 2.7.2014, s ddinnosti od
1.9.2014 v platném znéni).

Thotovitel je dale povinen zajistit odbornou zplisobilost u pfisluinych specialistd (na
zabezpedovaci zafizeni, na sdélovad rafizeni) a na iadost Objednatele doloiit
osviédéeni o odbarné zpilsobilosti v elektrotechnice die § 10 whi. £ 50/1978 Sb,, o
odborné zpisobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjgich pfedpisi; a u prisluinych
spedalistd {na trakénl vedend, na silnoproudou technologl, na elektrotechnicka
zafizeni) vedle osvédteni dle § 10 vyhl. £ 50/1978 Sb. i osvédéeni o zkousce pro osobu
znalou s wwisi kvalifikaci dle wwhl. ¢ 1001995 5h., fad urcenych technickych zafizeni,
ve néni pozdéjiich pfedpisl, pfilohy €. 4, bodu B pism, c), tj. pro projektovani
elektrickych zafizeni.

Doklady zplsobilosti se Zhotovitel ravazuje Objednateli dolofit pred zahajenim praci
na ieleznitni dopravnl cesté a pfi jakékoliv zméné se zavazuje k berodkladnému
predioieni kopil pfedmétnych dokladd zplisobilosti. Do doby dolofeni wwedenych
dokladl Objednateli, nembfe Zhotovitel provadét prace na provozovand felezniéni
dopravni cesté.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a prislugnymi
Internimi pfedpisy Objednatele, zejména Pledpisem 5Z0C Ob 1 dil 1| Vydavini
povoleni ke wstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Prikaz pro cizi subjekt”,
schvileny GR $ZDC dne 17.3.2014 pod £] 58717/2014-030, s d&innosti od 1.4.2014,
v platném znéni zajistit, aby viechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni Dila
pohybovat na draze nebo v obvodu drabhy na mistech vefejnosti nepristupnych, maly
povoleni pro vstup do téchto prostor, Subjektem vyddvajicim pfedmétna povoleni pro
vstup je odbor bezpecnosti Objednatele. Kontakini elektronicka adresa pro podavani
Fadosti a pro cznamovani zmén a 2rat je: vstupy@szde.cz, Prisluing obeond zavazné
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3 [

6.11

pravni predpisy a interni pfedpisy Objednatele, kterymi je Zhotovitel povinen se ridit,
jsou uvedeny v Obecnych technickych podminkdch.

Thotovitel se zavazuje zajistit, fe viechny fyzické nebo pravnické osoby, které se
budou podilet na provadeéni Dila a budou pfitom provozovat draini dopravu, budou
mit  platpou  licenci  k provozovanl  draini dopravy, budou  mit s plislesngm
provozovatelem drahy uzawvfenu smlouvu o provozovani draini dopravy a budou
splfiovat | dalfil povinnestlh wiadované prislufnymi ustanoveniml obecné zavazmych
pravnich predpisi. Zhotovitel se zavazuje pfed zahajenim praci na provadéni Dila dale
zajistit, Ze jeho zaméstnanci a zaméstnand jeho Subdodavatell, ktefi se budou podilet
na provozovani a organizovani draini dopravy, budou mit zdravotni a odbornou
zplsobilost wiadovanou obecné zdvaznymi prawnimi predpisy a prislusnymi inbernimi
piedpisy Objednatele. Tuto skutednost se Zhotovitel zavazuje Objednatell dolofit pfed
zahdjenim praci na provadéni Dila pledlofenim kopil pfedmétnych  dokladd
phsobilost, pokud tyto doklady JIF neplediodil dfive, Pokud doklady dolofil, prokafe
na vwyzvu Ohjednatele bez zbyteéného odkladu jejich aktualizaci.

\ pripadé zahranicnich technickych pracovniki a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla uddlena velkera pfislufng povoleni k pobytu a pracovnl povaleni,
pokud jsou takova povoleni podie feského pravniho fadu nezbytna. Zhotovitel nese
odpovédnost za navrat téchto zameéstnancd na misto, kde byli najati nebo do mista
bydlité, V pfipadé, fe kdokoll z téchto zaméstnancl nebo jejich rodinnych pfisluiniki
v Ceské republice zemfe, zavazuje se Zhotovitel zajistit veskera opatfeni potiebna pro
jejich repatriaci a ubradit nakiady s tim spojend.

7. SUBDODAVATELE

i |

12

3

Pokud si Objednatel v Zaddvacl dokumentac wyhradil pofadavek, Ie urcita vecné
vymezend £ist pfedmétu pinéni nesmi byt pinéna Subdodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, fe minimalné v takto wymezeném rozsahu provede Dilo wastnimi
prostiedky s tim, Ze zbyajicl rozsah praci Je opravnén realizovat prostiednictvim
subdodavek.

Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, e jim whramy Subdodavatel svaji Cast plnéni v
ramel provadéni Dila provede osobné a nepfevede ji na daliiho Subdodavatele anl ji ve
smyslu ust. § 2589 obéanského zakoniku nenecha provest daléim Subdodavatelem pod
sy osobnim vedenim, Sohledem na ust. § 1769 obdanského zakonike smiluvni
strany prohiaduji, fe tato povinnost Subdodavatele neni sjednévana jako plnéni tfeti
osoby ve smyslu uvedengho zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit
pinéni této povinnosti tak, #e neuzavie smlouvu s #adnym Subdodavatelem, ktery se
ktéto povinnosti nezavaie. Thotovitel je opravnén provadét prostrednicteim
Subdodavatele jen takové plnénl Smiouvy, Kteréd je pro piisluiného Subdodavatele
uvedeno v priloze £ 8 Smlouwy,

Ustanoveni predchozibo odst. 7.2 téchto Obchodnich podminek se nepoudije v
pfipadé, kdy je tfeba k provedeni Zasti provoznibo souboru (P5) nebo stavebniho
objektu (50) specialnich Einnosti nebo zafizeni, které predstavuji pouze dildéi a
doplriujici £ast plnéni dotfeného provozniho souboru nebo stavebniho objektu,
pficemi budou ohledné tohoto dalifho subdodavatele spinény poiadavky téchto
Dbchodnich podminek, které e vitahuji na Subdodavatele Zhotovitele, Rozhodujici
dast plnénl provoznfho souboru nebo stavebniho objektu musi byt provedena
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7.4

7.5

7.5

vlastnimi prostfedky plvodniho Subdodavatele. V takovém pripadé postatuje pouhe
pisemné oznameni Zhotovitele TDS, anii by tento daldi subdodavatel a jeho rozsah
pinéni museli byt uvedeni v pfiloze & 8 Smlouvy. Takovwy daléi subdodavatel se
povaluje za schvilenédho, pokud TDS bez tbytefrného odkladu po dorudeni pisemného
oznameni Zhotovitele, nejpozdéji viak do p&ti pracovnich dnd, nowé nawhovaneho
daliiho subdodavatele, | bez uvedeni ddvod(l, necdmitne. Nepoiaduje se piitom, aby
Thotovitel oznamoval Objednateli jako své Subdodavatele osoby, které budou pouze
doddvat materidl a/nebo zafizeni nebo poskytovat sluiby, jejich soucasti neni
provadéni viastnich stavebnich pracl na Dile nebo Casti Dila.

Vlastnimi prostfedky ve smyslu tohoto Elanku se rozumi, e Zhotovitel mus( disponovat
stroji a zafizenimi, materidly, lidskymi a finanfnimi zdroji nezbytnymi k provedeni
piislugng Castl Dila, Pod pojmem disponovat se pra dfely tohote lanku rozumi, fe tyto
stroje a zafizeni, materialy, lidskeé a finantni zdroje musi mit Zhotovitel pfi plnéni
pfedmétného Dila k dispozici, nemusl vwiak byt v jeho viastnlctv. fa prace provedend
vlastnimi prostfedky se povaiuji | prace provedené osobami, které spolefné se
Zhotovitelern tvorfi koncern ve smiyslu ust. § 79 zakona & 90,/2012 5b., o obchodnich
spoleénostech a druistvech (zdkon o obchodnich korporacich). Pfisluinost téchto osob
ke koncernu musi Zhotovitel prokazat. Na osoby tvofici se Zhotovitelem koncern se
pfiméfend vitahuji povinnostl Subdodavateld a Zhotovitel Je opravnén wiit pfi
pravadéni Dila pouze téch Elend koncernu, ktefi se k plnéni takowychto povinnosti
zavaii stejnym zplsobem, jako Subdodavatela.

Zhotovitel bude odpovidat za plnénl wviech swych Subdodavatelld a fkodu [imi
zplsobenou, stejné jako by ilo o jednani Zhotovitele nebo jim zplhsobenou Skodu.
Pokud neni stanoveno jinak:

7.5.1  Zhotovitel je bez dalilho opravnén plnit pomoci Subdodavatell, ktefl sou
uvedeni v pfiloze £. 8 Smlowwy, a to v razsahu plnéni tam wwedengm;

75.2 Subdodavatelé uvedeni v pfiloze €. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni
Cila nebo pfedmét jejich subdodavky je molné v pribého provadénl Dila
ménit nebo doplfiovat pouze dodatkem ke Smlouvé; nezbytnou podminkouw
pro zménu Subdodavatele, prostrednictvim kterého Zhotovitel v zadavacim
fizeni prokazoval kvalifikaci, je, e Thotovitel jako soudist Jadosti o schvaleni
predioil pro takto nowé schvalovarného Subdodavatele originaly nebo
ifednd ovifend kople dokladd, jimiE prokaie, Ie tents novy Subdodavatel
splfiuje kvalifikaci nejmeéné v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim
fizeni prostiednictvim plvoedniho Subdodavatele;

7.5.3  Zhotovitel ondmi TDS5 nejménd  dvacet osm (28) dnl  pfedem
predpokladané datum zahajeni kaide subdodavatalské prace a poté oznami
zahdjeni takové prace na Stavenistl,

Zhotovitel se zavaruje, ¥e Subdodavatel bude mit plislufng opravnéni k provadéni
pristluinych praci na Dile jako predmétu své dinnosti nebo podnikani a wybrané
dinnostl, Zhotovitel dale odpovida za to, fe Subdodavatel zajistl, aby vwhrandéd prace na
Dile, k nimi je zapotfebi uréitého opravnéni & dosaiengho vzdélini byly provadény
fyzickymi osobami, ktere maji k vykonu techto SGinnosti vetkera poZadovana opravneni
a dosaiené vzdélanl, Zhotovitelem vybrany Subdodavatel musi mit i viechna ostatni
opravnéni wiadovana pro wykon dinnosti spojenych s provadénim Dila, obecné
zavarnyml pravnimi pledpisy, Intemnimi pledplsy Objednatele nebo  Smibouvol.
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Sohledem na wst. § 1769 obdanského zakoniku smiluvni strany prohlaiuji, Ie
povinnosti Subdodavatell dle tohoto éldnkuy nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Fhotovitel se zavaruje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, fe neuzavie smilouvu s Fadnym Subdodavatelem, ktery se
k témto povinmostem nezavaie.

8. BEZPECNOST

2.1

B.2

8.3

B.4

B.5

Thotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:
811 dodriovat veskere pfisluiné bezpecnostni predpisy,
8.1.7 dbat na bezpefnost viech osob, ktere maji prava pobyvat na Stavenisti,

8.1.3 wynakladat pfiméfene dsili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecng
piekaiky, a tak se zabranilo ohrofeni piitomnych osab,

814 poskytovat oploceni, osvétlenl, ostrahu a hlidani Dila ai do jeho dokonéeni a
prevzeti Objednatelem podle Elanku 9 téchto Obchodnich podminek a

8.15 rajiffoval velkeré pomocné price (vietnd cest, chodnikd, ochrannych
zafizeni a plotd), které mohou byt nezbytné z divodi provadéni Dila a

k ufivani a ochrané verejnosti a vlastnikd a najerncl pfilehlych pozemkd.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, :da podle pfedpokladandého
planu provadéni Dila bude napinéna néktera z podminek uvedenych pod pism. a) nebo
b} ust. § 15 odst. 1 zakona £ 309,/2006 5b., o rajisténi dalsich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi prici, ve znéni pozdéjsich pfedpist, O této skuteénosti je Zhotovitel
povinen pisemné informovat TDS, a to bezprostredns po uzavieni Smilouwy.

\ pfipadé, fe bude byt jen urditd Cast Dila provadéna vice nei jednim zhatovitelem,
napf. bude-li se jednat o sdrufeni zhotoviteld nebo Zhotovitel pfenecha v souladu se
Smlouvou uréitou Cast Dila k realizaci Subdodavateli, a na Staveniiti budou plsabit
soutasnd zaméstnancl vice nef jednoho thotovitele ve smyslu ust. & 14 odst, 1 zdkona
£. 309/2006 5b., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve
néni pozdéjiich predpisd, je Zhotovitel povinen v takovémn pfipadé informowvat
Objednatele a soufasné o teéto skutefnosti e-mallemn Informovat TDS, a to
bezprostiedng po veniku této skutacnosti.

Objednatel wrdi a smluvné zajisti potfebny pofet Koordinatord BOZP pro praci na
Staveniéti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele vietné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordinatory BOZP, fhotovitel se timto zavaruje
k soulinnostl 5 Koordindtorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a dale se zavaruje
smiuvné zavazat k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila i
viechny svid Subdodavatele,

Zhotovitel vidy pfijme viechna potfebna opatfeni k ochrané adravi a bezpecnosti
pracovnikl Zhotovitele. Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi organy Zhotovitel
rajisti, aby byl na Stavenifti a wve viech kanceladfich pracovnici Zhotovitele a
Objednatele vidy dosafitelny zdravotnicky persondl, zafizeni prvni pomoci, ofetfovna
a zachranna sluiba a aby byla utinéna vhodna opatfeni pro nutng socialnd a hygienickea
poiadavky a pro prevenci epidemii,
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B.6

8.7

2.1

9.2

9.3

9.4

8.5

Zhotovitel zagle TD5 podrobnosti o kaidé nehodé neprodleng poté, co k ni dosio.
Thotovitel bude uchovavat zdznamy a podavat zprivy tykajic se achrany zdrawvi,
bezpecnosti a zaberpedeni osob a Skod na majetku podie toho, jak to bude TDS
odivednédné pofadovat,

Thotovitel bude po celou dobu provadén| Dila pfijimat veikerd odpovidajici opatfeni
proa prevenci jakehokoliv nezakonného, wytrinického nebo neukaznéngho chovani
pracovnikd Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajiiténd klidu a ochrany osob a majetku
na Staveniiti a v jeho okali.

PREDANI A PREVZETI DiLA

Piedani a pfevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Castech Dila v souladu

& Harmonogramem postupu praci a timto clankem 9.

Zhotovitel e zavazuje v dostatedném predstibu, aby byl schopen dokondit prislusnou
Cast Dila v terminu dle Harmonogramu postupu praci, oznamit TDS termin, ve kterém
bude pfipraven provést piejimac skougky Casti Dila. Neni-li mezi TDS a Zhotovitelem
dohodnuto jinak, budou pfejimaci zkouiky provedeny do étrnacti (14) dnl po tomto
datu v den nebo ve dnech, kdy to nafidi TDS TDS o terminu prejimacich zkousek
wyrozumi Objednatele. Zhotavitel je cpravnén piizvat k pfejimce Dila nebo Casti Dila
své Subdodavatele,

Thotovitel i Objednatel jsou opravnéni navwrhnout TDS a TDS je apravnén i bez jejich
navrhu stanovit zdznamem do stavebniho deniku, aby byla pfedana pouze ucelena
fast Casti Dila s tim, Ze pfejimaci zkousky takowe Easti Casti Dila musi byt provedeny
tak, aby celd Cast Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci. O
piedini a pfevzeti takové &asti Casti Dila po provedeni prejimacich zkouiek bude
wyhotoven Zapis o predani a prevzeti Dila a takto predana a pfevzata éast Casti Dila jiz
nebude pfedmétem pejimacich zkoufek pfisluiné Casti Dila jako celku. V ostatnim se
na predani a prevzeti éasti Casti Dila pfiméfené poufiji nasledujici ustanoveni.
Zhotovitel se zavazuje proveést prejfimaci zkousky wvsouladu s témito Chchadnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi ¢ Technlckych podminkach a pfedat TOS
dokumentaci skutedného provedeni a prirucku provozu a udriby  vsouladu s
Technickymi podminkami dostateéné podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cast
Dila provozovat, udrfovat, demontovat, znovd smontovat, upravovat a opravovat.

Tkousky se fidi Obchodnimi podminkami nebo pfisleinymi ustanovenimi Technickych
podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouve sjednano jinak, ie:

2.5.1 Zhotovitel poskytne vetkerd potfeby, podilady a pracowniky nezbytné pro

ufinneé provedeni zkousek;

9.5.2 TDS je opravnén zménit misto neba detaily uréitych zkouiek a pofadovat
provedeni dodatednych zkoudiek a Zhotovitel se zavaruje uposlechnout
takowy prisluiny pokyn TDS;

853 lestlife se TDS nedostavi na misto zkousek v ase, ktery TDS oznami jako cas
tahdjenl koulek, miie Zhotovitel pfistoupit ke zkouwikam (nedostal-li od
TDS jinge pokyny), které se pote budou povaZiovat za provedens
pritomnosti TDS. Ust. § 2607 obfanského zakoniku tim neni dotéeno;
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9.6

9.5.4

2.5.5

2.3.6

Jestlife Zhotovitel neprovede prejfimaci zkousky « terminu stanoveném TDS,
miie pfejimaci zkoutky provést Objednatel na riziko a naklady Zhotovitele,
0O tom, fe budou zkousky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a
TDS v dostatelném pfedstihu plsemnd Informovan, plidem mu musi byt
umoinéno, aby se prejimacich zkousek, provedenych Objednatelem, mahl
Zucastnit.

V pfipadé, fe jsou pofadovand tkouwiky fadné provedeny a TDS k nim nema
wyhrad, poterdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkouskach, nebo mu wda certifikat
stejne platnosti a Zhotovitel a TDS podepisi fapis o predani a prevzeti Dila.
TDS je opravnén podepsat Zapis o pfedinl a prevzeti Dila pfed terminem
sjednanym v Harmonogramu postupu praci pro piisiunou Cast Dila jen
5 pledchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

lestlife TDS nebyl pfitomen zkouikdm, ma se za to, ie plné akceptuje
zkouiku jako fadné provedenou.

TD5 je opravnén kdykoli pisemné, alespon zarnamem da stavebniho deniku, pofadat
Zhotovitele o to, aby byla Cast Dila zméfena. Zhotovitel je opravnén kdykoli TDS
pisemné navrhnout, aby bylo takové méfeni Casti Dila provedeno. Po zdznamu
poladavku TDS na provedeni zméfenl Castl Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel

povinen zajistit méfeni prislusné Casti Dila dle nasledujicich podminek:

9.6.1

9.6.2

9.6.3

9.6.4

2.6.5

9.6.6

Zhotovitel se bezodkladné bud ziéastni méreni, nebo poile kvalifikovaného
zastupce, ktery bude piil méfeni asistovat TDS5, a poskytne velkeré
podrobnosti poZadovane TDS.

Meni-li v Obchodnich podminkach uvedeno jinak, méfeni Casti Dila probéhne
tak, ¥e se bude mEAt netto skutednd mnoistyl kafdé poloiky thotovovanych
praci a metoda méfeni bude v souladu se wviemi poufitelnymi souvisicimi
dokumenty a vwaledek méfenl bude potvrzen podplsemn METciho protokalu
TDS a Zhotovitelem, pficemi Méfici protokel vwwhotowuje Zhotovitel,

lestlifZe se Zhotovitel nezacastni méreni ani newile kvalifikovaného
mastupce, anl nepodepife MEG protokol, bude méfenl provedend TDS
(nebo v jeho zastoupeni) povaiovano za plesné.

Budou-ii zhotovované prace méfeny podle zaznamd, budou tyto zaznamy
pfipraveny TD3 Zhotovitel se zifastni provéfend a podplsemn MEfdho
protokolu odsouhlasi zaznamy spolu s TDS, Jestlife se Zhotovitel provéfeni
zarmami nezdfastni, budou zaznamy povaiovany za presne.

lestlife Zhotovitel provéfl zédznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo
nepadepiie Méficl protokol, potom Zhotovitel ozndmi TDS divody, které ho
vedly ktvrzeni, fe zazmamy jsou hepresne. Po obdrieni tohoto oznameni
TDS zkontroluje zaznamy, a bud je potvrdi, nebo zméni, lestlile Zhotovitel
nepreda toto oznameni TDS do desiti (10) dnd poté, co byl poZadan, aby
providil zaznamy a podepsal MEFIc protokal, budou zaznamy povaiovany za
presne,

TDS vramci méfeni zkontroluje cenu pfisluiné Casti Dila tim, 7e oceni
kafdou polofku prace za poufitl dohodnutého nebo stanoveného méfenl a

prisluinou sazbu nebo cenu za tuto pologku, nebo (neni-li tato poloika

Stranka 20z 41



Frilaha £, 1 - Obchodni podminky
..A} OPD - Zhotovani stavby

OPRMOTIS

9.7

8.8

8.9

9.10

911

uvedena) za podobnou praci, a to v souladu se stanovenou cenod, Zejmeéna
wykazem vymér, ve Smiouvé, resp, Nabidce Zhotovitele,

9,67 Vysledek méfeni a kentroly ceny pfisluiné Casti Dila bude potvrzen
podpisem Meéficiho protokolu TOS a Zhotovitelem.

Sestlife v pribéhu pfefimaci zkousky TDS zjisti, e pfisluing Cdst Dila neni provedena
fadné a v souladu se Smiouvou, tak;

6.7.1 sebude mitzato, ie je pfisluina Cast Dila vadna;

89.7.2 je TD5 opravnén odmitnout podepsani fapisu o pfedanl a pfevzeti Dila,
s uddnim didvedld a uvedenim praci, Jef ma Zhotovitel provést, aby bylo
moino Zapis o predani a pfevzeti Dila podepsat a nafidit dalsi opakovani

pfejimacich zkoufek po provedeni téchito pracl;

2.7.3  TDS nebo Zhotovitel mohow pofadovat, aby se piefimacl tkoufky kterékoliv
souvisajici prace, za stejnych podminek opakovaly, pficemi TDS poskytne
Zhotovitell pfiméfencu lhitu pro odstranénl nedostatkd odhalenych pfi
prejimacich zkouildch, Jestlife zdrieni a opakované zkoufeni zplsobi
Objednateli dodateéneé naklady, zaplati Zhotowitel tyto naklady Objednateli
do 30 dni od dorueni pisemné wzvy Zhotoviteli.

W pfipadé, ie se Objednatel rozhodne pfevzit Dile nebo Casti Dila s ojedinglymi
drobnymi vadami, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani Dila nebo
Casti Dila kzamyilenému dfelu funkénéd nebo esteticky, ani jeho wilvani
k zamyilenému Gcelu podstatnym zplsobem neomezuji , uvede TDS do Fapisu o
piedani a pfevzeti Dila wilet takowychto vad wletné uvedeni dodatelné pfimélend
Ihiity, ve které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 obcanského
zakoniku se nepouiije.

Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o pleddnl a pfeveet] Dila jako den splnéni viech
povinnosti nezbytnych k ukonéeni pfisiuiné Casti Dila, se pfisluina Cast Dila ma za
piedanou a Objednatelem pievzatou a pfisluing Cast Dila dle Harmonogramu postupu
praci se ma za ukonéenou, pfi¢emi Zapis o predanl a pfevzeti Dila musi obsahowvat:

59.9.1 datum, ke kteremu byla spinéna posledni ze viech povinnmosti nezbytnych
k ukonéeni pfislugné Casti Dila;

5.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;

9.9.3  wymezeni, na kterou Cast Dila se Zapis o pfedan| a pfevzetl Dila vztahuje;

994 seznam pfipadnych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebrani ufivani Dita nebo Casti Dila k zamylendmu dfelu funkéné nebo
esteticky, ani Jeho ufivani kzamyilenému uéelu podstatnym zpdsobem
neamezuji, a lhoty, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady adstranit,

Meni-li v Zapisu o predani a prevzet] Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, ie fapis o
piedani a pievzeti Dila pro Cast Dila potvrzuje dokandéeni terénnich dprav nebo dpravu
jinych ploch wwiadujicich uvedeni do plvodniho stawa.

spor o dokonteni jednotlivé Casti Dila neni divodem pro zastaveni prad dle Smlouwy
na jinych Castech Dila.
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9.12

% ohledem na rozsahlost a slofitost Dila sl smluwni strany sjednavaji, ie se ust. § 2605
odst, 2 obfanského zakoniku nepoutije.

10. DOKONCENI DILA

10,1

10,2

10,3

10.4

105

106

Dile jako celek se ma za dokonfend ke dnl podpisu Pledavaciho protokolu
Thotovitelem | TDS s uvedenim data, kdy Zhotovitel spinil vEechny sve povinnosti podla
Smilouvy pro dokonéeni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 obéanskeho zakoniku se nepouiije.

TDE podepife na plsempou wwzvd Thotovitele Predavacl protokol bez zbytedného
odkladu poté, co nastane posledni z naslaedujicich skutecnosti:

10.2.1 Zhotovitel dokonéi a fadné preda viechny Casti Dila; a

10.2.2 Zhotovitel dokondi terénni Upravy a upravy viech ploch wyiadujicich uvedeni
do plvodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10,2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo véetné odstranéni viech
vad uvedenych v Zapisech o predani a pfeveeti Dila; a

10,24 Zhotovitel poskytne protokofarnd Objednatell  wiechnu  Dokumentac
Zhotovitele wietné kompletnl geodeticke dokumentace, dokumentace
skutecneho provedeni staveb tvoficich predmet Dila a originall stavebnich
denikii.

Pra wiloudeni viech pachybnosti smluvnl strany berou na védomi, fe podminkow pro
dokonfeni Dila neni zavedeni Zkugebniho provozu.

Dnem podpisu Pleddvaciho protokolu Zhotovitelem | TDS se Dilo ma za plevzaté a
pouze Pfedavaci protokol bude dokladem konefného pfevzeti celého Dila, pficemi
Predavaci protokol musi obsahovat:

10,41 datum, ke kterému byla spinéna poslednl ze viech povinnosti nezbytnych
k dokonéeni Dila jako cefky;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.

Po podpisu Predavaciho protokolu fhotovitelem | TDS zdstavaji nadale v platnosti
povinnostl smluvnich stran ze Smilouwvy, kterd v této dobd zistava)l nespinény nebo
7 jefichi povahy wyplyva, e maji zistat v platnosti i po dokonceni Dila,

Zakladnim pravem Objednatele zvad je pravo na odstraneéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez dalfiho vidy, ato | v pfipadé, Xe Objednatel
toto pravo avlast wslowné neuplatni. Do dvaceti osmi [(28) dnd po podepsani
Pleddvacihe protokeolu Zhotovitelern | TDS Zhotovitel odstrand velkerd zhyvajic
wybaveni Zhotovitele, nadbyteény materidl, odpad, sut a pomocné price 7e Staveniité
nebo jeho prisluiné 23sti tak, aby bylo moino Dilo nebo pfeddvanou Cast Dila
bezpeéné provozovat a aby nebyl ohrofen bezpeény a phynuly provoz driahy nebo
draini dopravy.

11.  AKCEPTACE DOKUMENTU

11.1

le-li v praobéhu provadéni Dila nezbytne wypracovat a odsouhlasit jakykaliv dokumeant,
ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany postupovat
v souladu s timto dankem,
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11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

Zhotovitel se zavazuje predat preni verzl dokumentu TDS k akceptaci we lhdte
domluveng mezi Zhotovitelem a TS v souladu 5 Harmonogramem postupd praci,
nebo jinak stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech ma prednost [hita,
kterd byla za soulinnosti obou smiluwnich stran v souladu se Smlowvou stanovena
pozdaji.

TDS je opravnén vznést veskeré sveé vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu
piediofend dle odst, 11.2 téchto Obchodnich podminek do patndct] {15} pracovnich
dnil od jejiho doruéeni. Mevznese-li TDS ve stanoveng lhité k prvni verzi dokumentu
fadne whrady ani pfipominky, povaiuji smiuwni strany dokument ve znéni jeho preni
WVEFTE 14 TAVAINY.

Vinese-li TDS ve stanovené lhité whrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumeantu
die odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytecného
odkladu (ve Ihité pfiméfeng povaze wyhrady) provest vefkere potfebne upravy
dokumentu dle whrad a pfipominek TOS a takto upraveny dokument predat jako jeho
drubou verzi TDS k akceptad,

TDS se zavazuje vznést veikeré své whrady nebo pfipominky k druhé verzi dokumentu
predioieng dle odst. 11.4 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15) pracovnich
dnd od jejiho dorufend, Nevenese-li TDS ve stanovend Ihimé k druhé verzl dokumentu
#adné vyhrady ani pfipominky, povaiuji smluvni strany dokument ve znéni jeho druhe
VEFTE 23 ZAVAZIY,

Venese-li TD: ve stanovend lhité swé wihrady nebo plipominky kdrubé verz
dokumentu dle adst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a TDS
zahdjit spoleiné jednanl za Gfelem odstrandni veifkerych viajemnych rozpord a
akceptace dokumentu, a to nejpozdéji do péti (5} pracovnich dnd od doruenl wyavy
kterékoliv smiluvni strany k jednani.

Vpfipadé, e dokument pledstavuje zménu Smiouvy, vietné, nikally viak wilofng,
zménu termind dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zavainy pouze v pfipadé, ie je dokument whotoven ve formeé fadného pisemného
dodatku ke Smlouvé a podepsan obéma smluvnimi stranami,

CENA DiLA

121

12.2

123

Cena Dila je uvedend v odst. 3.3 Smilouvy a v priloze & 4 Smilouvy, kde e vwmezena dle
stavebnich objektl, provoznich soubori & jinych Casti Dila.

Zhotovitel potvrzuje, iIe je schopen zrealizovat predmét Vefejne zakazky za cenu
uvedenou vodst. 3.3 Smlouvy a v piiloze £ 4 Smilouvy, a to v plnédm rozsahu a
potvrzuje, ie cena uvedend vodst. 3.3 Smlouwy a v priloze £ 4 Smlouwy je cenou
koneinou a neprekroditeinou a zahrnuje veskerd prace nezbytné pro fadne dokondeni

a pfedani Dila, pfitem# mude byt ménéna whradné;

12.21 vpfipadé zmény wyie nebo zphsobu platby zakonem stanovene dané
z pfidane hodnoty [DFH), pricemi ¢ takovem pripadé se Cena Dila uprawvi
zplisobem odpovidajicim zméné wie nebo zpisobu odvodu DPH,

12.2.2 nazakladé pisemneé dohody stran v souladu se 77,

Cena veikerého zafizeni a materiald uréenych ke zhotoveni Dila a cena jejich dodavky
Je zahrmuta v Cené Dila,
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12.4

12.5

126

127

128

Cena Dila zabrnuje naklady na dopracovani projektového souhrmného fefeni a naklady
na gpracovani dokumentace skutedného provedeni, wietné geodetické dokumentace
skuteéného provedeni, i naklady na éinnost Notifikované osoby. Dale obsahuje naklady
na provedeni méfeni, potfebnyvch pro spracovani pofadovand dokumentace,

Cena Dila zahrnuje veikeré naklady Zhotovitele na zhotoveni Dila. WV cené Dila jsou
obsaieny | naklady na wybudovani, provoz, ddribu a likvidaci zafizeni Staveniité
Zhotovitele | jeho Subdedavateld, naklady na rpracovani a projednand projektu zafizeni
Staveniité ve smyslu zakona £. 1832006 5b., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu
{stavebni zdkon] we znéni pozdéjfich pfedpisi. Veoené sou zahrnoty |naklady
adpadového hospodafstvi a dpravy pozemkd a jejich uvedenl do pivodniho stavu,
méfeni hluku a wibraci, provedeni technickych revizi a potfebnych komplexnich
rkoudek, niklady na tifené podminky vystavby, dané (s wiimkou DPH), dovozni cla a
jing poplatky. Ufivani nemovitosti pro Ofely zafizeni Stavenisté a wyuiiti docasnych

zabord hradl Zhotovitel,

Cena. Dila zahrnuje | tzv. nezadatelné prace nezbytné pro thotoveni Dila, kteréd je
Thotovitel povinen zajistit u pfisluéné organizatni jednotky Objednatele v rozsahu
stanoveném Smérnici 32DC &, 55,

Zhotovitel prohlafuje, Ie Cena Dila je cenou nepeyie plipustnou a zahrnoge velkerd
naklady na rhotoveni Dila. Zhotovitel dale prohlatuje, fe se seznamil se Stavenistém a
celym obsahem Zaddvad dokumentace (vl Castl obsahujicl wkresovou Sast a Sast
soupis pracl).

Pokud dojde k preruseni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.7 Obchodnich
podminek z divedld nikoli na strané Zhotovitele po dobu deldl nel 2 roky [a to @ v
souftu jednotlivych kratiich pferuieni praci), poéinaje prynim dnem nasledujiciho roku
se bude dosud neuhrazena cast Ceny Dila automaticky kaidorofngé upravovat o rodni
miru ristu indexu cen stavebnich pracl za pfedchazejici kalendafni rok zvefejfiovaného
Ceskym statistickym ufadem. V pfipadé pferueni z dived( na strané Zhotovitele se
uprava Ceny Dila podle tohoto odstavee nepoulije.

13. PLATEBNI PODMINKY

13.1

13.2

Cena Dila bude hrazena pribé&iné na zakladé dafowych dokladd, které budou
wystaveny vidy na cenu stavebnich a jinych praci, ktere byly v pledchazeficim
kalendarnim mésid provedeny v souladu =e Smlouvou za ufelermn thotoveni Dila, a
v plipadd, e si to widdd Objednatel, | na cenu materidlu dodaného v pledchazeficim
kalendarnim mésici na Staveniété za ufelem zhotoweni Dila a je fadné uskladnén a
tabezpeden pfed ztratou, podkozenim nebo niCenim, pfiCemE tyto stavebnl a |iné
prace ¢i material musi byt zaznamendny v Soupisu provedenych praci potvrzeném
podpisem TDS.

Daftové doklady budou vystaveny dle vzoru {podle Smémice 57DC & 43, vydané pod
£.), 36366/2012-0F 7e dne 4.10.2012), ktery Objednatel zadle Zhotoviteli v elektronické
podobé, vietné iplsobu Eislovani faktur, kierg se provadi samostatnou nepretriitou
éiselnou fadou, s desetimistnym Eislem, které bude vychazet 7 Eisla ISPROFOND akce a
posledni tfi gislice budou vyjadfovat pofadoveé dislo darového dokladu, Vystavené
dafiové doklady se maji za kompletni, obsabuji-ll viechny piilohy, kKtergmi [sou:

a) soupis zjisfovacich protokold,
Stranka 24 z 41



Frilaha £, 1 - Obchodni podminky
..A} OPD - Zhotovani stavby

OPRMOTIS

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

139

13.10

b} zjigtovaci protokoly

c) Objednatelem resp, TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci {bez protokolis

o skuteféné vwwmére)
Zhotovitel whotovi kaZdy danowy doklad ve trech (3) tigténych originalech a dale pak
jednou v elektronické podobé. Po dokonéeni Dila Zhotovitel wyhotowi a pleda
Objednateli konecny dafovy doklad.

Zhotovitel je povinen wystavit danowy doklad do patnacti (15) dni ode die, kdy venikla
povinnost pfiznat dan z pfidané hodnoty, nebo pfiznat uskuteénénl pinénl a doruéit jej
neprodienéd Objednateli a Objednatel se zavazuje predmétnou castku uhradit dle
podminek v tomto Elanku Obchodnich podminek.

Objednatel je oprawnén zadriet z kaidé fakturované Zastky za zhotoveni Casti Dila
castku ve wii 10% z éastky uvedena na pfisluinem dafovem dokladu jako zajisténi
povinnostl Zhotovitele zhotovit Dilo a odstrafiovat zdruénl vady Dila v souladu se
Smiouwvou,

Splatnost faktury - dafového dokladu je, wvzhledem k povaze zavarku, tj.
administrativil ndrodnosti zpdsobu financovani doprawni infrastruktury, Sedesat (60}
dnd od doruéeni fadného dafoveho dokladu Objednateli. Tuto dalku splatnosti
povaiuji smluvni strany za priméfenou i 5 chledem na sjednani prabéiného hrazeni

Ceny Dila, kterou se strany odchylily od ust, § 2610 odst, 1 obéanského zakoniku.

Platba splatné castky bude provedena formou bezhotovostniho bankowvniho prevodu
na déet urfeny Zhotovitelem v piisluiném dafovém dokladu. Cistka je zaplacena
pfipsanim  pfislugné penéini fistky na udet poskytovatele platebnich sluieb
Zhotovitele. Provedeni zmény nebo doplnéni daliihe bankovniho spojeni Zhotovitele
bude provedenc pouze na zakladé Fadostl Zhotovitele a zaroven zménou smilouvy.
Zadost musi byt pisemna, a to pouze prostfednictvim datové schranky Objednatele
z datové schranky Zhotovitele (u pravnickych osob) nebo Gfedné ovéfenou listirou u
Thotovitele — fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nema téi zavedenou viastni aktivni
datovou schranku.

Dafiowy doklad wstaveny Zhotovitelemn musi spifiovat velkerd nalefitostl uvedend
ve Smiouvé nebo vyiadovane cbecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, zejména zakonem
¢. 235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty, ve znénl pozdéjiich pfedplsd a zdkona &
563/2011 Sb., o déetnictvi, ve znéni pozdéjiich pifedpisd a dale musl obsahovat
pfilofencu kopii Soupisu provedenych prad potvriengho podpisem TDS.

V plipadéd, e daftovy doklad nebude mit wwie vvedend nalefitosti, je Objednatel
apravnén zaslat jej ve Ihité splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, anii se tak dostane
do prodleni se splatnosti; Ihita splatnosti podina béZet znovu od opétovného doruteni
nalefité doplnéné &i opravene faktury.

Datem uskuteénéni diléich zdanitelnych pinéni na dafowch dokladech wystavenych
Zhotovitelern bude vidy posledni den kalendarniho mésice, 2a ktery je danowy doklad
vystaven vyjma mésice listopadu, kdy bude dafovy doklad Zhotovitelem wystaven i
k patnactemu {15.} dni mésice listopadu,
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14.

1311

13.12

1313

13.14

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny rapotfet pohledavky a ie
nepostoupl fddnou pohledivku wiéi Objednateli ani jeji £ast, vznikiow na zikladé
Smlouwvy tFeti osobé bez pfedchoziha pisemného souhlasu Objednatele.

Objednatel je opravnén wiit k jednostrannému zapodftu | pohledavke ve smyslu ust. §
1987 odst, 2 obfanskéhao zakoniku nejistou.

Thotovitel neni oprivnén pouiit kzdipoftu wiéi Objednateli pohlediviku svého
spoludluinika ve smyslu ust. § 1984 obfanskeého 2akoniku.

Objednatel mife poskytnout Zhotovitell zalobu na zhotovenl Dila. Celkovou vl
zilohy, pafet a nafasovani splatek {pokud jich bude vice nef jedna), pouiité mény,
splatnost a ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho
moinostmi takovou zalohu poskytnout,

BANKOVNI ZARUKA

14.1

14.2

143

Zhotovitel se zavazuje Objednateli do deseti {10} dnd od dclnnost] Smilouwy poskytnout
die nife uvedenych podminek zaruku za provedeni Dila ve formé Bankowni zaruky ve
wysi uvedeneé ve Smlouvé. Zaruka za provedeni Dila bude zajistovat dodrieni smluwnich
podminek, kvality a termind provedeni Dila. Bankowni zéruka bude Objednatelem
pouiita jako kompenzace pro moiné ztraty, které by vyplynuly z toho, Ze by Zhotovitel
nebyl schopen nebo ochoten plnit své povinnosti 2e Smilouvy.

Objednatel je opravnén wuilt prostiedki zajidténych Bankovnl zarukou ve wyii, ktera
odpovida wii splatng Castky smluwni pokuty, jakéhokoli newspokojensho diuhu
Zhotovitele widi Objednateli, nakladd nezbytrgch kb odstrardni vad Dita, Skod
zplsobenych pinénim Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli castoe, ktera
padie minéni Objednatele odpovidd nahradé vadného plnénl Zhotovitele.

Bankowvni zdruka musi spliovat tyto podminky:

a) Bankowni zdruka musi byt wvystavena jako neodvolatelnd a bezpodminedna,
pricemi banka se zavaie k plnéni be: namitek a na zakladé prvnd wyzwy
opravidného,

b} Bankowni zdruka bude platnd nejméné po dobu provedeni Dila stanovenou ve
Smiouvé a dale minimalng 2 mésice po predani a previeti bezvadného Dila,

144 pravo z Bankovni zaruky bude Objednatel opravnén uplatnit v pripadech, pokud:

® Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviend Smlouwy O
nesplnil sve povinnosti wplyvajicl 2e Smlouwvy;

# Objednatel odstoupi aod Smilowwy 2 ddvadl na strané Zhotovitale;

. Thotovitel neuhradi Ohjednateli zpisobenou Skodu & smluvni pokutuy, k nii

je padle Smlouvy povinen a ktera vici nému byla Objednatelem uplatnéna;

. wiéi majetku Zhotovitele probihad insolvendni fizeni, v némi bylo vydano
rozhodnutl o dpadku neba insolvenéni navrh byl zamitnut proto, e
majetek nepostaduje k dhradé nakladd insolvenéniho fizeni, nebo byl
konkurs zrusem proto, e majetek byl zcela nepostacujicl nebo byla
zavedena nucend spriva podle zvlidstnich pravnich predpisi,

Stranka 26z 41



Frilaha £, 1 - Obchodni podminky
..A} OPD - Lhotovan| stavby

OPRMOTIS

14.5

14.6

14.7

Bankowvni zaruka za provedeni Dila bude platna a wymahatelna, dokud nebude
podepsan Predavaci protokaol Zhotovitelem | TDS. Pokud podminky Bankovni zaruky za
provedeni Dila specifikuji datum, kdy vyprsi povinnosti pravnické osoby, ktera vydala
Bankowvni zdruku ["datum ukondeni platnost!”] a Zhotovitel neziskal pravo na obdrieni
Predavaciho protokolu do data tficeti (30) dnd pred datem ukonéeni platnosti
Bankowni zaruky za provedeni Dila, potom Zhotovitel podle toho prodloudi platnost
Bankowvni zéruky za proveden| Dila, dokud neni Dilo dokondéeno, wiechny zévady
odstranény a dokud Objednatel neobdril Bankowni zaruku za odstranéni vad podle
dfanku 15 téchto Obchodnich podminek.

Objednatel je apravnén uplatnit prave z Bankovnl zaruky dale v pfipadech, pokud;

14.6.1 Zhotovitel neprodloufi platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila,
v piipadech kdy je k tomu povinen dle Smlouwy, pfitem? za téchto okolnost
miie Objednatel narokovat plnou wii éastky Bankovnl zaruky za provedeni
Cvla,

14.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou Eastku podle toho, jak bylo meszi
stranami sjednano, nebo jak bylo rozhodnuto osobou pfisleinou rozhodovat
o narocich dle Smlouwy v pfipadé vzneseni téchto narokl Objednatelem, do
ftyficeti (40) dni po tomto souhlasu nebo rozhodnuti, nebo

14.6.3 Zhotovitel nespinl dosud nespinénou povinnost do éyficeti (40) dnd poté,
co obdriel oznameni Objednatele, v némi bylo poiadovano splnéni takové
povinnostl, V plipadé, ¥ se jednd o nepenéfitou povinnost se mad za to, fe e
do wyie urdene zarufni fistinou zajisténa penéfita pohledavka, ktera
Objednateli pfislufl pfi porufeni plisluing nepenéfitd povinnosti,

Objednate] wdti zérudnl listinu k Bankovni zaruce za provedenl Dila Zhotovitell do
dvaceti (20} dnd ode dne, kdy TDS a Zhotovitel podepsali Predavaci praotokol a kdy
Objednatel od Zhotovitele obdriel Bankovnl zéruku na odstranénl vad, podle toho,
ktery termin nastane pozdéji.

14.8 Bankovni zaruka za provedeni Dila nahrazujici zadriné

14.8.1 Zadrine dle odst. 13.5 Obchodnich podminek bude nasiedne nahrazeno
Bankowni zarukou za provedeni Dila nahrazujicl zadring ve wil sowdhu
nevyplaceneho zadriného uvedengho na fakturach za predchozi obdobi ai do
srpna  kafdého kalendafnibe roku. Zhotovitel se zavazuje poskytnout
Dhbjednateli Bankovni zaruku za provedeni Dila nahrazujici zadring nejpozdéji
do 15, fijna kaidého kalendarniho roku. Na nawh Objednatele nebo
Zhotovitele lze po vzajemném odsouhlaseni nahradit zéadriné Bankowni
zarukou i v jineém terminu.

14.8.2 Bankowni zaruka za provedeni Dila nahrazujici zadring bude wydana na dobu
o dest mésich deldi, nei je zbyvajici doba do ukonfenl Dila dle Smlouwy.
\ pfipadé, ie by byla |hdta pro ukonéeni Dila na zakiadé dodatku ke Smiouve
prodioulena o vice nel dva mésice, zavazuje se fhotovitel o stejnou dobu
prodiouit | platnost Bankowni zaruky za provedeni Dila nahrazujici zadring.
Bankowni zaruka musi splfiovat podminky dle odst. 14.3 a} Obchodnich
podminek,
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14.8.3 Objednatel se zavazuje pfevast prisluinou cast zadrineho ve wydl soudtu
nevyplaceného zadriného uvedeného na fakturach za pfedchozi obdobi af do
srpna kaidého kalendafniho roku na bankovni Uéet Zhotovitele nejpozdéji do
fedesatl [(00) dnl ode dne plfedicleni Bankowni zaruky za provedeni Dila
nahrazujici zadrine.

14.84 Objednatel se zavazuje vratit zarudni listinu Bankowni zaruky za provedeni

Dila nahrazufici zadriné a to do dvacetl [20] dnl ode dne plediofent

Bankowni zaruky za odstranéni vad Objednateli, ne viak pfed podpisem
Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS.

15. PLATBA ZADRINEHO

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

Objednatel je opravnén hojit se ze zadringho zadriengho w souladu s odst. 135
Obchednich podminek nebo 2 Bankowni zaruky za provedenl Dila nahrazujici zadring
v pfipadé, fe ZThotovitel:

15.1.1 je v prodleni se Zhotovenim Dila nebo Casti Dila, nebo
15.1.2 neadstrani zaruéni vady Casti Dila nebo Dila jako celku, nebo

15.1.3 newwdd Objednatell Bankownl zaruku za odstrandni vad dle podminek
uvedenych nife,

Objednatel se zavaruje vratit cast zadrineha Zhotoviteli dle odst. 13.5 Obchodnich
podminek ve wil 50% celkové vwie zadrfného, plipadng ponifenou o vwil uvedenou
Bankowni zaruce za provedeni Dila nahrazujici zadriné a o éastku, kterou si Objednatel
opravnéng hojil své naroky, a to na bankovni utet Zhotovitele, nejpozdeéji do Sedesati
{60} dnii ode dne podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem | TDS,

Thotovitel se zavazuje nejpozdéji do Sedesati (60) dnd ode dne podpisu Predavaciho
protokolu Zhotovitelern | TDS pledat Objednateli Bankowni zaruku za odstranénd vad
Dila. Bankovni zaruka za cdstranéni vad Dila bude wystavena na fastku odpovidajicl
wysl 50% plvodni vyie zadrineho.,

DObjednatel se ravazuje preveést Cast zadrineho ve wyil 50% celkové wie zadriného,
pfipadné ponffenou o wii uvedenou v Bankowni zaruce za provedeni Dila nahrazujici
zadring a o Gastku, kterou si Objednatel opravnéna hojil své naroky, a to na bankowni
udet Zhotovitele nejpozdél do Sedesati (60) dniu ode dne pledioZent Bankowni zaruky
za odstranéni vad Objednateli, ne wviak pfed podpisem Predavaciho protokolu
Zhotovitelem | TDS.

Zhotovitel se zavazuje, e Bankovnl zaruka za odstranéni vad bude vydana na dobu
Zesti {6) let.

Pokud podminky Bankowni zaruky za odstranéni vad specifikuji datum ukondeni
platnosti Bankowni zaruky za odstranénl vad a Zhotovitel neodstranil viechny zamidni
vady do tficeti (30) dni pfed timto datem ukonceni platnosti Bankowni zaruky za
odstranéni vad, potom je Zhotovitel povinen platnost Bankovni zaruky za odstranéni
vad prodlouiit, dokud nebudou viechny zaruéni vady odstranény,

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankowni zaruky za odstranéni vad pouze
¥ piipadech, pokucd:
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15.8

15.7.1 Zhotovitel neprodioufil platnost Bankowni zaruky za odstranéni vad
v phipadé, ¥e jeji platnost bude kratdi, ne? je uvedeno v pfedchazim adstavei;
7a téchto okolnosti miZe Objednatel pofadovat zaplaceni plne wyie casthy
Bankovni zaruky 2a odstranédni zarudnich vad,

15.7.2 Zhotovitel nezaplatl Objednateli splatnou Castku podie toha, jak bylo mezi
stranami sjednano, nebo jak bylo rozhodnuto osobou pfisluinou rozhodovat
o narocich die Smilouvy v plipadé venesenl téchito narokl Objednatelem, do
Etyriceti (40) dni po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

15.7.2 Zhotovitel neodstrani zarutni vadu da Ctyficati (40} dnd poté, co obdriel
onameni Objednatele, v némi bylo pofadovino odstranéni zarudni vady,
nebo wjing pfiméfene lhité dodatecné mu ktomu Objednatelem
poskytnuté, a to k dhradé primérena slevy z ceny & k Ghradé nakladi, ktera
vznikly odstranénim vady na naklady Zhotovitele, a pfipadnych smluvnich
pokut a naroku na nahradu skody, nebo

15.7.4 nastanou okolnosti, ktere opraviuji Objednatele k odstoupeni od Smlouwy
podle dlanku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, 2da bylo

odstoupeni oznameno & nikaliv,

Objednatel wrati zaruéni listinu Bankowni zaruky 2a odstranéni vad Zhotoviteli do
dvaceti (20) dnli poté, co tato Bankowni zéruka za odstranéni vad pozbude platnosti
podie ustanoveni tohoto glanku, vietné jejiho pripadného prodiosieni.

16. VLASTNICKA PRAVA A UZIVACT PRAVA

16.1

16.2

163

Objednatel prohlasuje, ie viechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zafizeno Stavenisté dle Projekiu jsou ve viastnictvl Statu a Objednatel k nim ma pravo
hospodafit jako s majetkem Statu ve smyslu zakona €. 77/1997 5b., o stidtnim podniku,
ve néni poidéjiich pfedpist [dale jen ,zakon o statnim podniku™) nebo ie
k pozemkim Objednatel jinak zajistil prave provést stavbu, neni-li ve Smlouvé
uvedeno jinak.

Viastnicke pravo k vécem, které Zhotovitel opatfuje pro plnéni Smlouvy nebo které
vznikaji jako vysledek plnénl Smiouvy a které se stanou soudasti nebo pfislufenstvim
Dila nebo pozemku, nabyva okamiikem pfedani Dila Stat a Objednatel souasné
ziskdvd odpovidajicl prévo hospodafent ve smyslu zakona o statnim podniku,
Vlastnické pravo kvécem, ktere Zhotovitel cpatfuje pro plnéni Smlouvy nebo které
vinikaji jako wsledek plnéni Smlouwy a ktera se stanou soucasti Dila, resp. pozemku, a
to wéetné stroji a jinych upevnénych zafizeni ve smyslu ust, § 508 obfanského
zakoniku, nabyva 5tat okamiikem, kdy e stanou soufasti Dila, resp. pozemku, nebo
kdy takto venikly a Objednatel soulasné ziskdva ocdpovidajic pravo hospodafen] ve
smyslu zakona o statnim podniku. Ust. § 512 obfanského zakoniku neni dotéeno. Pro
wyloudeni pochybnosti smiluvni strany prohladull, fe pfi dpravé viastnického prava
k Dilu a jeho dastem vzaly v dvahu ust. § 5 zakona £, 266,/1994 Sb., o drahdch,

Ujednani o wvlastnickém pravu obsaiené v predchozim odstawci neplati v pripadé
uprawvy, prelofky nebo jinéhe 2asahu do siti technického vybaveni nebo jind wécl, ktera
je ve vlastnictyl jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvoliny provadénim
Dila. Viastnické pravo k takto upravensé ved v souladu s obecné zavaznymi pravrimi
predpisy nepfechizi a zlstava zachovano pavednimu viastnikowl,
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17.

1e.4

16.5

YV pfipade, fe wysledkem Zinnosti Zhotovitele v souvislostl s plnénim Smilouwy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni & 2 zakona ¢ 121/2000 Sh., o pravu autorském,
a pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakond, (autorsky
rakon), ve néni pozdéjiich pfedpsi, Zhotovitel ve smysiu ust, § 2634 obfanského
zakoniku poskytuje k takovemu autorskemu dilu jako celku nebo k jeha jednotlivim
castem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnén jej uiit - licend,
a to wyhradni, umoffujici viechny zplsoby uiiti autorského dila, potfebné pro
naplnéni ufelu Smlouvy a pokracovani plnéni navazujici na Smlouvu a v mnoistevnim
rozsahu tomuto Gfelu pfiméfendmu, s dzemnim rozsahem vymezenym dzemim Ceské
republiky 2 Zasovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkowych autorskych
prav kautorskému dilu, véetn® mofnosti zasahu do  autorského dila, a to 0
prostiednictvim tfetich osob, moinosti udélenl podlicence a moinosti licenci pfevést
na tfeti osobu. Pro wiloudeni pochybnosti plati, Ze cena veskerych licencl poskytnutych
na zakladé tohoto fanku je jif zahrmuta v Cené Dila. Objednatel & jeho privni

nastupce nejsou povinni licenci wuiit.

W pripadé licence die pfedchazejiciho clanku se Zhotovitel s ohledem na vwwznam a
zplsob pouditi wyslovné zfikd prava licenénl smlouvuy wvypovédét die ust, § 2370
obéanského zakoniku a prava odstoupit od licenéni smlouvy pro zménu pfesvédieni

cie ust, § 2382 abfanského rdkonlku,

ZMENOVE RIZENI

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

TD5 je kdykoli v pribéhu provadéni Dila opravnén poiadat Zhotovitele o zmeénu Dila,
tedy o provedeni praci, jei nebyly soudasti pinéni dle Smlouvy, nebo o neprovedeni
praci, jei byly soucasti plnéni dle Smlouvy, pfipadné jine provedeni praci, ne jak bylo
popsano ve Smlouvs. Zhotovitel je povinen takowd Zadostl vyhowit,

Thotovitel je opravnén na zakladé svého uvafeni & na doporufeni sam navrhovat
rmény plnéni Smlouvy. Jedna se zejmeéna o zmény, které budou vylepsenim plnéni
Smilouwy, usporou pro Objednatele nebo kberd fell nowvd veniklhé situace.

Veikerd nové & upravené Casti Dila, dotéené pfimo & nepfime zménou, musl po
realizaci schvaleng rmény spliovat wiechny podminky Smlouvy we néni po
zapracovanl pfisluiné zmény. Steiné tak celé Do a viechny Casti Dila musi po
provedeni zmény nadale splfovat viechny podminky Smlowwy, Provedeni schvalang
zmény plnéni Smilouvy nemd viv na platnost vefkerych ustanoveni Smlouwy,

Mavrhne-li TDS nebo Zhotovitel zménu plnéni Smilouwy, oznami takovou skutednost
druhg strané a zarover popise predmét zmeény, jeji divody, pfedpokliadane technickea
fefeni a pledpoklddané disledky zmény., Zména Dila bude ozmalena pofadowvim
éislem, timto Ukonem bude zahdjeno zménové fizeni a obé strany na nejbliisim
jednani navrh :mény projednaji.

Zhotovitel naslednd provede hodnocenl dopadld navrhované rmény na vyl Ceny Dila
{t]. pfehled veskerych nakiadd nebo dspor touto zménow zpisobenych) a pfipadné téi
na terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci a soudfinnost Objednatele apod.
Thotovitel provede tota hodnaceni v pisemné formé nejpozdéji do patnacti (15) dni
od navrieni zmény TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné Fhotovitel s TDS
Jinak. Zhotovitel nemd ndrok na ocdménu za proveden] hodnoceni dopadi navrhovandé
ZMEny.
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176

17.7

178

179

17.10

1711

17.12

17.13

1214

17.15

Bude-li wysledkem navrhovang zmény take zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopadd navrhované zmény sestavit rozpofet nebo kvalifikovany odhad
zmény ceny prisluinych éasti plnéni Smlouvy, kterjch se zména dotyka (tj. veskerych
nakladd nebo Gspor touto zménou zpdsobenych).

Objednatel na zikladé pisemného hodnocenl navrhované zmény Dila ndwrh zmény
schvali nebo cdmitne,

V pripadé schvaleni navrhu zmény Objednatelem musi byt nasledna zmény sjednany
pisemné ve formé dodatku ke Smilouvé podepsaného obéma smiuvnimi stranami.

\ pfipadé, e bude nezbytné, aby Zhotovitel proved! viceprace, které nebyly vyslovné
uvedeny v Zadavaci dokumentadi je Objednatel oprawman objednat tyto viceprace u
Zhotovitele, a to postupem vsouladu se VI Velkeré viceprace schvaleng wve
Iménovem fizeni a zadane formou pisluineho zadavaciho fizeni budou fakturovany
samastatnym dafowvym dokladem.

Pro-ocenéni plnéni na zakladé zménoveha Flzeni a viceprac dle pfedchoziho odstavee

Jednotkové ceny co nejvice odpovidajlci 2 hlediska véoného, fasového a mista plnéni.
Pokud se druh vicepraci v Mabidce Zhotovitele nevyskytuje, porowna se jejich skladba
s ocenénymi pracemi a wuiije se k wyitvofeni nowé nabidky skladby obdobnych prac
kwivofeni porovnavach poloiky, Pouze wvpfipadé, kdy neexistuje ocenény druh
viceprace ani porovnavaci prace, naleii cena prfiméfeng rwwiena urcena jako obwykla
cena praci, kterd vwplynou ze zménového fizeni nebo 2 viceprach ve smysio ust. 5492 a
& 2586 odst. 2 obfanského zakoniku.

smiluvni strany jsou pfi zménowych fizenich podle tohoto Clanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné zdvaznych pravnich pledplsi, refména
pak ZVZ.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v ramci zmeénoveho fizeni tak, aby neohrozil radng
plnéni Smilouvy v souladu Harmonogramem postupu pracl.

Lhotovitel se zavazuje, fe po dobu zménového fizeni nebude Sinit Fadné kroky, které
by imamenaly ohroZeni, nemoinéni i navyieni ceny navrhované zmeény. Vedlo-li by
respektovani takové povinnosti die ndzoru Zhotovitele ke zpoidénl Harmonogrami
postupu praci, je Zhotovitel povinan neprodlené takovou skutetnost oznamit TDS,

Ujednani tohoto Elanku se ufiji ve smyslu ust. § 2627 obdéanského zakoniku rovnéi pro
plipady zmén, které se tykaji mista, kde md byt Dllo provadéno a jsou wwnuceny
okolnostmi, které wily najevo v pribéhu provadéni Dila, nebyly v dobé podpisu
Smilouwy zndmy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat & se situace, kdy pri
provadén| Dila wyjdou najeve okolnosti odligné od dokumentace pfedané
Objednatelem.

Bez ohledu na ujedndni tohoto Slanku & Jakakollv daldl ujednani téchto podminek e
TDS opravnén sjednavat za Objednatele se Zhotovitelem formou zapisd ve stavebnim
deniku drobné zmény Dila, které swym charakterem nemaji povahu vicepraci &
meénépraci, které nemaji vliv na Cenu dila ani na celkové technické viastnosti dila {ani
podminky dané vefejnopravnimi povolenimi), jejichi potreba wyvstane v misté
provadénl Dila pfl jeho provadéni a kberou [sou nezbytng pro daldl postup provadént
Dila.
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18. ODPOVEDNOST ZA 5K0DU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJi NAHRADE

18.1

18.2

183

18.4

185

Nebezpedi fkody na zhotovovaném Dile nebo Cdstl Dila nese Zhotovitel a¥ do
okamiiku fadného pfedani pfisluing Casti Dila, tzn. podpisu piisluiného Zapisu o
predani a pfevzeti Dila Zhotovitelem | TDS.

Zhotovitel odpovidd za velkerou Skodu, kterd venikne Objednateli nebo tfetim osobam
v diisledku porueni povinnosti Zhotovitele stanovenych ziakonem nebo na zikladé
pravnich predpisd nebo v disledku porugeni povinnosti wplyvajicich pro Zhotovitele
7e Smlouwy,

Thotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veikerou skodu, kterou Objednatel utrpi
v disledku porufeni povinnostl Zhotovitele stanoverych pravnimi predpisy nebo na
zikladé prawvnich pfedpisi nebo v disledku poruieni povinnosti vwplyvajicich pro
Thotovitele ze Smilouwy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou Skodu veniklou na zakladé fadne
uplatnénych narokd tfetich osob, veniklych v disledku poruieni jakékoliv povinnosti
Zhotovitele uvedené v tomto élanku, a to véetné narokl vyplyvajicich z uplatnéni prav
tretich osob k dufevnimu & pramyslovérmu vlastnictel, kterd bylo soudasti plnénd
Thotovitele. Zhotovitel se zaroven zavazuje v pfipadé, e porugeni prav tfetich prav
osob je trvalého charakteru zajistit bez zbyteéného odkladu a na vlastni naklady, aby
Dile nebo jeho &dst nadale prava tietich osob neporudovalo,

Zadna ze stran neni odpovédna za skodu, pokud prokaze, fe ji ve spinéni povinnosti ze
Smlouwvy docasné nebo trvale zabranila mimofadna nepredvidatelna a neprekonatelna
prekaika vaniklda nezdvisle na jeji vali ve smyslu ust, § 2913 odst, 2 obfanského
zakoniku. PrekaZka vinikla ze skddcovych osobnich pomérd nebo venikla ai v dobg,
kdy byl Skidee s plnénim smiluvend povinnosti v prodiend, anl prekaika, kterou byl
iklidce podle Smlouvy povinen pfekonat, ho viak povinnosti k nahradé nezprosti. Tim
nefsou dotleny naroky Objednatele plynouc z porufenl povinnosti Zhotovitele dle
Smlouwy, jsou-li tyto pokryty pojistnymi smlouvami uvedenymi v pfiloze €. 7 Smiouwy,

19, ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

1.1

15.2

Zhotovitel odpovida za viechny vady, které ma Dile nebo Cast Dila v ckamiiku jeho
piedani a prevzeti Objednatelem a dale za vady, které se na Dile nebo Casti Dila objevi
kdvkoliv v probéhu zédrudni doby, Zhotovitel odpovida za viechny vady, na kberé se
vztahuje zaruka za jakost, swyjimkouw vad, které byly zplisobeny po pfechodu
nebezpedi fkody na Dile wnéjdimi udalostmi, jei nezpdsobil Zhotovitel nebo osoby,
s Jefichi pomocl Zhotovitel pinil svou povinnost, S ohledem na povahu a rozsah Dila si
strany sjednavaji, 2e Objednatel je opravnén oznamovat fhotovitell vady a uplatfovat
prava z nich kdykoliv v pribé&hu zarutnl doby, a to bez ohledu na to, kdy existenc vady
zjistil &i mohl zjistit.
Zhotovitel odpovida za viechny vady, zplsobaneé:

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za nif odpovida Zhotovitel,

19.2.2 nesouladu zafizend, materidld nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo

19.2.3 tim, fe Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost,
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19.2

19.4

18.5

19.6

1.7

158

19,9

15.10

1511

Zhotovitel uzavienim Smlouwy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky 2a
jakost Zhotovitel pfejima zéavazek, ie zhotovené Dilo bude po celou zaruéni dobu
zplsobilé kuiivani, ke kteremu je svou povahou uréeno a fe po celou tuto zaruéni
dobu bude mit viastnosti wwiadovarnd Smilouvou,

Thotovitel poskytuje zaruku za jakost v nife uvedenych zéruénich dobdch, v nichi je
Objednatel opravnén Zhotoviteli vady oznamit a pofadovat jejich odstranéni:

12.4.1 na feleznictni svriek a geometrické usporadani koleje (ufity material) v treani
2 let,

19.4.2 na nosné konstrukce a jefich povrchy, na izolace proti vodé, izolace praoti
vodé mostovek ocelovych mostl, tuneld a celoploing izolace proti vodé
v itunelech v trvani 10 let,

19.4.3 na ostatnl éasti Dila wietné Castl stavebnich a montainich v trvdnl 5 let,
pokud neni ve Smiouvé nebo kierékaliv jeji priloze vvedeno jinak.

Zarufni doba za Jakost poting béfet ode dne pfedini a pfevzeti Dila nebo Casti Dila,
kdy Casti Dila se rozumi stavebni objekt (S0), provozni scuber (PS) neba jind &ast
plnéni vwwmezena v Harmonogramu postupu praci.

Zarufni doba neb&i:

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemie Dilo, nebo jeho vadou dotéenou
Cast Dila, fadné wiivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Thotovitel,

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrafiuje vady Dila nebo Casti Dila, za které
cdpovidd Zhotovitel a které sice nebrani Objednatell v fadném uivanl Dila
nebao Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

Nemife-i Objednatel pro vadu Dila nebo Casti Dila ufivat kromé vadou dotéené Casti
Dila | finou souvisejici Cast Dila, neb&% anl zéruéni doba poskytnutd na tuto souvisejic
Cast Dila.

Zaruéni doba nebéii vidy ode dne, kdy Zhotoviteli podie ustanoveni Smilouvy venikla
povinnost zapodit s odstrafiovanim vady, nejdfive viak ode dne, kdy Objednatel
fakticky umoini Zhotoviteli zahdjit prace na jejim adstrafiovani, ai do dne, kdy
Zhotovitel pfedd Objednatell piisluinou Cast Dila po odstranéni vady.

Zarudni doba se prodiuiuje vidy o dobu, po kterou tato zarucnl doba podie

predchozich ustanoveni nebéii.

Zaruku za jakost komponentd samostatné dodavanych od jirgch zhotovitell (wwrobcd)
se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejménd v déloe 24 mésicd ode dne pfedani a
pfevzeti pfedmétného provozuschopneho celku nebo jine Casti Dila, jehoi je tento
kemponent souldsti, WV pfipadech, kdy by zéaruénl doba poskytnutd  wyroboem
komponentu pfekrofila vwie uvedenou dobu 24 mésicl, zavazuje se Zhotovitel
poskytnout Objednateli zaruku za jakost alespon v této delsi dobé.

WV plipadé, fe Objednatel v zérudni dobd opravnéné uplatnll své pravo 2 odpovédnosti
Thotovitele za vady, na jehoi zdkiadé Zhotovitel pofidil a vyménil provozuschopné
celky nebo komponenty samostatné dodavane od jinych wyrobcl, pofina ode dne
nasledujiciho po dni jejich wmény béfet nova zaruéni doba v délca 24 mésicd,
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19.12

19.13

15.14

12,15

19.14

19.17

15.18

15.19

Dbjednatel je opravnén v pfipade, fe prevede viastnické pravo k Dilu nebo jeho Casti
na tfeti osobu nebo v pfipadé, fe viastnicks pravo tfeti osoby je zalodfeno jif zakonem,
prevést na tuto tfeti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotowiteli ber byteéneho odkladu pisemné oznamit
skuteénost, ie prava z odpovédnosti za vady je opravnéna vidi Zhatoviteli uplatnit Jina

apravnéna osoba.

lina oprawnéna osoba je opravnéna uplatnovat u Zhotovitele prava z odpovednosti 2a
vady pouze v pfipadé, ie Objednatel oznami Zhotoviteli toto jejl prave paodie
predchoziho odstavee nebo v pripadé, ie jina opravnéna osoba Zhotoviteli toto swé
pravo sama prokafe,

Objednatel nebo jindg oprivnéna osoba jsou opravnéni kdykoliv v pribéhu zéaméni
doby zjisti, 7o Dilo neba Cast Dila ma vady, pofadovat po Zhotoviteli jejich odstranéni a
Zhotovitel se zavazije tyvto vady bezplatné odstranit bezodkladné po jejich nahlafeni v
dobé nezbytné nutné pro jejich odstranéni.

FThotovitel se zavaruje zapofit s odstrafovanim vad Dila nebo Casti Dila bez
thwtelného odkladu poté, kdy mu bude dorudeno cznamenl Objednatele nebo finég
opravnéné osoby, 7e Dilo nebo Cast Dila ma vady viéetné pofadavku na jejich
odstranéni. V odstrafiovani vad se fhotovitel zavazuje be: plreruseni pokrafovat a
odstranit je v co nejkratéi technicky a technologicky moiné thité, kterou Zhotovitel
navrhne a Objednatel odsouhblasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé
o lhité pro odstranéni vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady
pfiméreng |hité stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na sva
naklady i ty Objednatelem ozndmens vady Dila, za Kterd odpovédnost odmita, resp,
vady, kieré neuznava, Na takovou vadu se v ostatnim pfiméfend poudije uprava pro
vady Dila. Pokud se nasledné stane nespornym, fe Zhotovitel za vadu, kterou newznal,
skuteéné neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na
odstranéni vady ufelné wwnalofil, do 30 dnd od dne jejich prokazani Zhotovitelem.

V pripadé, ie Zhotovitel nesplni swoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, prip.
Objednatelem uréeng lhité, je Objednatel nebo jind opravnénd osoba opravnén
zajistit odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebao jinym dodavatelemn na naklady
Zhotovitele. Takowymito postupermn Objednatele nebude dotfena zaruka za fakost
poskytnuta Zhotovitelem na dotéenou Cast Dila wéetné jejiho pfipadného prodloufeni.
Maklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé wyzvy
k tihradé. Objednatel md pravo vyuiit k dhradé niklad( na odstranéni vad své naroky
wyplyvajici 2 Bankovni zaruky za odstranéni vad Ci zadriné.

Jestlife nemiZe byt vada déinné odstranéna na Stavenisti a Objednatel s tim wyjadrii
pisemny souhlas, miie Thotovitel odvért ze Staveniité pro Uéely opravy ty £asti Dila,
resp. jeho prisluienstvi, které jsou vadné. V' tomto plsemném souhlasu je Objpednatel
opravnén pofadovat, aby Zhotovitel 2wyl Eastku Bankowni zaruky za odstranéni vad o
upineé naklady na nahradu téchto soucasti, nebo aby poskytl jiné vhodné zaruly.

lestlie je moiné, Ie odstranowvani nékteré vady ovlivnilo viastnosti Gila, mibie TDS
wiadovat opakovani kterékoliv zkouwiky popsand ve Smlouvé, Tento pofadavek bude
aznamen do 28 dnid poteé, co byla vada odstranéna. Tyto zkousky budou provedeny v
souladu s podminkami poufityrmi pro pfedchozi zkowiky, kromé toho, fe budou
provedeny na riziko a naklady strany odpovédné za naklady na odstranéni vad.
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20,

19.20

19.21

15.22

\ pfipadé, fe je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstraniteing, je Zhotovitel povinen
provést nahradni Dilo nebo Cast Dila do tficeti (30} dnd od zjiiténi této skuteénosti
nebo poskytnout Objednateli pfiméfenou slevu z Ceny Dila. Rozhodnuti, zda
Objednatel pfijme ndhradni Dilo nebo slevu 2z Ceny Dila, je zcela v pravomodc
Objednatele a2 neni dotéeno predchozim uplatnénim jingho prava z vad. V' pripada, e
Zhotovitel nesplni svau povinnost provést nahradni Dilo nebo Cast dila, je Objednatel
opravnén zajistit jeho provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na
naklady Zhotovitele. Objednatel ma pravo wyuiit kdhradé nakladl na provedeni
nahradnibe Dila nebo Cisti Dila, & k dhradé svého ndroku na poskytnutl pfiméfend
slevy z Ceny Dila sve naroky wwphyvajici z Bankowni zaruky na odstranéni vad &i zadrina.

Pro odstranéni pochybnosti si smiuvni strany wyslowné sjednavaji, Ie povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dlla zahrnuje rovnd? povinnost provést bezplatné dalsi
prace, které by plvodné bylo tfeba provest, pokud by ZFhotovitel spinil swou
upozorfiovacl povinnost dle ust, § 2594 4 § 2627 obfanskeho zakoniku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotovitell pfistup k Gilu, v rozsahu nezbytném pro
adstranéni vad,

SMLUVNI POKUTA A UROK Z PRODLENI

2001

20.2

20.3

204

V pripadé prodieni nékteré ze smiuvnich stran 5 penéiitym pinénim je druha smiluwni
strama opravnéna poiadovat zaplaceni Groku z prodleni wve wywii stanovené obecng
zavaznymi pravnimi pfedpisy. Pro Ufely naroke na zaplaceni smiuvnl pokuty nejsou
uroky z prodleni ve smyslu ust. § 1971 obéanskeho zakoniku povaiovany za soucast
nahrady tkody,

V pfipadé prodleni Zhotovitele s pfedanim fadné provedené Casti Dila v terminech a za
podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci pro jednotlive Casti Dila je
Objednatel opravndn po Zhotovitell poladovat zaplacen! smiluvni pokuty ve wii 0,1 %
zceny za piislusnou Cast Dila za kaidy zapoéaty den prodleni, pficemi naroky
Objednatele dle jinych ustanoweni téchto Obchodnich podminek ani Smlouwy G
piynoud 7 pravnich pfedpisi tim nejsou dotéeny.

VW pfipadé prodleni Zhotovitele se splnénim lhity urcens Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami pro odstranéni vad, véetné vad v zarutni dobé, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poiadovat zaplaceni smluvni pokuty ve wéi 0,05 %
zceny dotfené Casti Dila za kaidy piipad a za kaidy zapotaty den prodleni
s odstrandnim jednotlivé vady.

¥ pfipadé, ie v pribé&hu realizace stavby nebo v pribéhu zaruénl doby dojde k
negativni zméné [dofasné nebo trvalé)] dopravne-technologickych charakteristik ve
srovnan s jejich hodnotami dle schvalend dokumentace (napfiklad omezeni dovolend
rychlosti véetné rychlosti jizdy odbotkou ve wilakové cesté, stanitni nebo tratové
provornl intervaly, kategorie 22, Tunkinost trakiniho napajenl nebo osvétienl, ohievi
wyhybek apod.) v dobé trvinl delii nei 10 minut od chlideni, je Objednatel opravnén
po Zhotoviteli pofadovat zaplaceni smiuvni pokuty ve wii 0,05 % z ceny dotéeneé Casti
Dila za kaidy zapofaty den trvini takové zmény, a to | opakované a zéarover uhrazeni
ping wyie penale uplatnéné widi Objednateli ze strany dopravcd. Prokaie-li Zhotovitel,
fe takovd zména nastala vlivem okolnosti, které nevyplyvali 2 jeho Gnnostl rebo 2
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20,5

20.6

20.7

208

2009

20,10

20011

vlastnosti dodavanych Casti Dila, popr. které zplsobil svou Cinnosti Objednatel, toto
ustanoveni se nepouiije,

\ pfipadé, ie Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nebude pokrafovat v provadéni Dila, je
Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve wii 5% 2 celkove Ceny Dila
za takowy pfipad,

V pfipadé prodieni Zhotovitele s terminem wyklizeni Staveniité &i jeho fasti, je
Dbjednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluwni pokuty ve wwii 0 05%
7 celkové Ceny Dila za kaidy zapodaty mésic prodleni ai do dne vyklizeni Stavenisté &
jeho Easti.

\ pfipadé, fe Zhotovitel nesplni povinnost zabezpedit jif provedené Casti Dila po dobu
pieruieni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.9 téchto Obchodnich podminek, je
Objednatel opravnén po ZThotoviteli pofadovat zaplaceni smiluvni pokuty ve wii 0,5%
z ceny viech dotfenych Castl Dila za kakdy takowy pfipad.

\ pfipadé, fe Zhotovitel povéfil provadénim Dila jiného Subdodavatele ned toho, ktery
byl uveden v pfiloze ¢. 8 Smiouvy, bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedendého formou dodatku ke Smlouvé, |e Objednatel opravnén po Zhotovitell
poiadovat zaplaceni smiluvni pokuty ve wii 1% 2 celkove Ceny Dila za kaidy takowy
pripad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotdeny.

Vplipadé, e Zhotovitel porudi povinnost Fadné pfedat Objednatell dokumentach
skuteéného provedeni stavby vietné jeji geodeticke £asti podle podminek stanovenych
Smlouvou, je Objednatel opravneén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvri pokuty
ve wyii 0,05% 7 celkove Ceny Dila za kaidy zapodaty mésic prodleni,

W pripadé, ie Fhotovitel odfekne nebo zméni termin [t datum, popr. €as) wiluky
verejnéng ve stfednédobém planu wyluk, uhradi Objednateli smiuwni pokutu wve wii
1.000,- K& (slowy: jedentisic korun deskych) za kaidy pfipad wwluky u kaidého
dotéengho dopravoe:

a) jehoi jizda vlaku byla ovlivnéna, nebo

b} ktery [if zpracoval a pfedal Objednatell (jako provorovatell draby) seé dildi
opatfeni k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu viaku.

W pripadé, ie Zhotovitel z dovodid na strané Zhotovitele prekrodi dobu treani wluky
nebo samostatnou etapu wioky {pouze v piipadé etap, kterd nejsou ve stejné Sasovd
poloze nebo nejsou ve stejném mezistanicnim useku nebo Z5T), uhradi Objednateli
smiluvni pokutu ve wii 500,- KE {slowy: pétset korun ceskych) za kaidych zapocatych 10
min. Zpoidéni kaidého viaku,
20,111 Smiluvni pokuta za prekrofeni doby trvani wluky nebo samostatneg etapy
wyluky se neuplatni v pripada:

a) prvnich 10 min. pfekrodeni doby trvani wiuky u vlaku osobnl doprawvy,
b} prenich 60 min. pfekroéeni doby trvani wiuky u viaku nakiadni doprawy,
¢} pokud nema viiv na jizdu viaku,

20.11.2 Plati, ie prekrocenim doby trvani wluky neni wyluka, ktera byla pozdé
zahdjena z divodld na strané Objednatele, pokud byl celkowy fasovy rozsah
wyluky dodrien,
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20,15

2016
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20,18

WV pfipadé, e Zhotovitel nesplni swaji povinnost stanovenou Smlouvou udriovat po
celou dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyiadované pojistné smlouwvy
anebo nepredloii Objednateli k prokazani splnéni této sve povinnosti stanovené
doklady, je Objednatel opravnén po Zhotovitell pofadovat zaplacend smluvni pokuty ve
wiysi 0,02% z celkove Ceny Dila za kaidy den neplnéni teto povinnosti. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotéeny.

Vplipadé, Fe Zhotovitel nespini svojl povinnost poskytnout a pledat Objednateli
Bankowvni zaruku za provedeni Dila nebo Bankowni zaruku za odstranéni vad nebo
neudrivje v platnosti Bankowni zaruky v rozsahu wyiadovanem Smilouvou o dila, je
Objednatel opravnén pa Zhotovitell pofadovat zaplaceni smiuwni pokuty ve wii 0,03%
z celkoveé Ceny Dila za kaidy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele
tirm nejsou dotfeny,

\ pfipadé, fe Fhotovitel nespini svoji povinnost poskytnout a pfedat Objednateli
bankowni pfislib nebo neudriuje v platnosti bankowni prislib v rozsahu wwiadovanem
Smilouvou, je Objednatel opravnén po Zhotovitell poladovat zaplaceni smiluvni pokuty
wve wysi 0,02% z Ceny Dila za kaidy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotdeny,

WV pfipadé, e Zhotovitel bez pfedchoziho pisermného souhlase Objednatele postoupll
byt i jen castefné pohledavky souvisejici 5 provadénim Dila tfeti osobé, je Objednatel
opravnén po Zhotovitell pofadovat zaplaceni smiuvni pokuty ve vl 3% 2 celkowé Ceny
Dila 7a kaidy takovy pfipad. Ostatnl naroky Objednatele tim nejsou dotéeny.

WV pfipadé, fe se na Stavenisti nachazeji pracovndci Zhotovitele & dalsi osoby
wkondvajic pracovd dnnost v kolejiftl nebo v blizkosti kolejl bez prikazu ,Opravidni
ke vstupu do kolefidsté”, je Objednatel opravnén po Zhotovitell podadovat zaplaceni
smiluvni pokuty ve wii 1.000,- K& (slovy: jedentisic korun Ceskych) za kaidy zjistérny
piipad a za kaidy kalendaini den ai do dne, kdy fhotovitel prokaie, e pfedmétni
pracovnici obdriefi prikar ,Opravnéni ke vstupu do kolejisté” nebo prestali vwykonavat
pracovni dinnost v kolejiZtl nebo v blizkosti koleji.

\ pfipadé, e Thotovitel porudi svaoji povinnost vést fadnym zpldsobem stavebni denlk
nebo jednoduchy zazmam o stavbé, véetné dodrieni pofadavki jejich obsahowych
ndleditosti v souladu s obecnd zidvazrymi pfedpisy a Smilouvou a jejimi pfilohami,
zejmena adst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Objednatel oprawnén po Zhotoviteli poZadovat zaplacen smiluvni pokuty ve wii 1%
z Ceny Dila, maximainé 200,000,- KE (slowy; dwéstétisic korun éeskych) za kaidy zjistény
pfipad porufeni takove povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu do ctrnacti [14)
dnd, je povinen uhradit daldi smiluvni pokutu ve wedl 10.000,- KZ (showy: desettisic korun
feskych) za kaidy dalii den, ai do dne; kdy odstrani veskere nedostatky ve vedeni
stavebniho deniku.

Y pfipadé, fe Thotovitel porudi sva)l povinnost piedat TDS 2pravua o postupu pracl dle
odst, 4.3 Obchodnich podminek je Objednatel oprawnén po Zhotoviteli pofadovat
taplaceni smluvni pokuty ve wil 0.5% 2 Ceny Dila, maximalnd 100.000,- KE (slowy:
jednostotisic korun éeskych) za kaidy zjistény pfipad porufeni takove povinnosti,
Pokud Zhotovitel nezjedna naprava do &trnacti (14] dnd, je povinen uhradit dalsi
smiuvni pokutu ve vwii 5.000,- KE (slovy: péttisic korun Eeskych) za kaidy dalii den, ai
do dne, kdy preda TDS predmétnou zpravu o postupu praci.
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21.

20.19

20,20

2021

20,22

20,23

20024

W pfipadé, ie Zhotovitel cdmitne soudinnost nebo plnéni podminek koordinatora BOZP
pfi praci na Stavenisti, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pofadovat zaplaceni
smiuvni pokuty ve wii 1% z Ceny Dila, maximalné 200.000,- KE (slowy: dvéstétisic
korun feskych) za kafdy zjistény pripad.

V pfipadé, e Zhotovitel v rozporu se Smlouvou poulije pro udely realizace stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cast Dila na nemaovitostech, které
ktomuto ddelu nebyly uréeny Projektem, plfipadng, na né pro takové Gfely nebyla
uzavrena smlouva, ktera Objednateli zalofila pravo predmétne nemovitosti za ufelem
provedeni Dila uiit, je Objednatel nad ramec jinych opravnénych narokl opravneén po
Thotoviteli pofadovat zaplaceni smiuvni pokuty ve wii 200.000,- KE {slovy; dvéstétisic
korun ceskych) za kaidé jednotiive poruSeni této povinnosti a kaidouw takto
neopravnéné dotfenou nemovitost, Ostatni naroky Objednatele tim nejsou doteny,

\ pfipadé, e Zhotovitel porudi svou povinnost dle Smlouvy, aby kaida osoba, kterd se
podili na provadeni Dila na strané Zhotovitele, na vy2vu opravnéna osoby prokazala
splnéni prisluing odborné, zdravotnl & Jind kvalifikace a rplsobilostl pofadované
Smlouvou, pravnimi pfedpisy, Internimi predpisy, nebo jinymi predpisy zavaznymi pro
Zhotovitele je Zhotovitel povinen Objednatell zaplatit semluwni pokutu ve wii 10,000,
KE (slovy: desettisic korun éeskych) za kaidy pfipad poruieni této povinnosti,

WV pripadé prodleni Zhotovitele se splnénim jing povinnosti dle Smlouwy, nei je
uvedeno vwie, j& Objednatel opravnén po Zhotovitell pofadovat zaplaceni smiluwni
pokuty ve wii 0,05% z ceny dotéené Casti Dila za kaidy zapoéaty den prodieni,

Urok z prodleni nebo smiluwni pokutu se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do
triceti {30) dni ode dne doruceni pisemne vwavy druheé smluvni strany.

Zaplacenim smiluvni pokuty neni dotfeno pravo druhé smiuwni strany na nahradu Skady
w plre wydi,

20.2%  Povinnost, jejii splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinna smluvni strana
zavazana plnit | po zaplaceni smluvni pokuty.
20026 Db smluvnl strany se viddvajl prava na snlieni smluvnl pokuty dle ust. § 2051
obfanskaho zakoniku,
ODSTOUPENI OBJEDNATELE
211 Kromé jinych ddvodd, wyplyvajicich 7 pravnich pfedpisd je Objednatel oprawnén

odstoupit od Smlouwy v pfipadé podstatného poruseni smlouvy, jestliZe:

21.1.1 Zhotovitel je v prodieni se zhotovenim Dita nebo Casti Dila deliim nei
Sedesat (60) dni.,

21.1.2 Zhotovitel porusuje swou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav
rdlivodu na strané Zhotovitele trvd | po thcetl (30} dnech ode dne
plsemného upozornéni Objednatele na tuto skuteénost.

21.1.3 Zhotovitel nesplni swvou povinnost poskytnout a udriovat v platnosti
Bankovni zaruku za provedeni Dila dle ¢lanku 14 nebo Bankowni zaruku za
odstranéni vad dle élanku 15 téchto Obchodnich podminek nebo nesplni
swvoji povinnost pfedlofit a udriovat po celou dobu provadéni Dila v platnosti
nékterou 2 Objednatelem vwiadovanych pojistnych smiluw,
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21.2

21.3

21.4
21.5

21.1.4

2115

2116

21.1.7

2118

21,149

Zhotovitel nesplni nékterou povinnost podle Smlouwy, a neuposlechne wyavu
TDS, aby nesplnénou  povinnost spinil a napravil disledek  porudeni
povinnosti ve stanovené phiméfena [hité.

Z okolnosti je zjevné, fe Fhotovitel nenl schopen pokratovat v provadéni Dila

nebo Zhotovitel pisemné wyrozuml Objednatele v rozporu se Smlouvou, ie
nebude pokradovat v provadeéni Dila.

Zhotovitel nesplni wzvu k odstranéni nekteré zvad die &l 19 téchto
Obchodnich  podminek, jestlife wvada zbavuje Objednatele v zasadé
veikerého prospéchu z Dila nebo Casti Dila.

Zhotovitel poruii povinnost, fe Subdodavatele budou poskytovat plnéni dle
smilouwy pouze vrozsahu die pfilohy £ 8 Smlowwy nebo postoupi prava
povinnosti ze Smiouvy bez pisemneha souhlasu Objednatele,

Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidac neba bez
likvidace v pfipadé, e nema iddny majetek, ie na majetek Zhotovitele je
prohlasen Gpadek, Zhotovitel sam poda dluinicky navrh na zahajeni
insolvendnibho fizeni nebo Insolvendni naveh je zamitnut proto, fe majetek
nepostacuje k Ohradé nakladd insalvencnitho fizeni (ve znéni zakona ¢
182/2006 5b., o dpadku a zpdsobech jeho feseni (insolvencnl zakon), ve
néni pozdéjiich pfedpisi) nebo byl konkurs zruien proto, fe majetek byl
zeela nepostacujici pro uspokojeni vefitell, jestlife bylo proti Zhotoviteli
zahdjeno exekulnl Fizenl nebo naflzen wkon rozhodnut] nebo pokud dojde
k jakemukoliv jinemu dkonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt
jako ktervkoli z uvedenych Gkond nebo udalost],

Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se
v souvislosti s pinénim Smiouvy dopusti trestného ginu dplatkafstvi nebo

piljeti dplatku.

21.1.10 Jakékoli prohlafeni Zhotovitele dle Smicuvy se ukale nepravdivym,
21,111 Zhotovitel nepfedlofi do doby zahdjeni prad na felezniéni dopravni cesté

original nebo ovérenou kopii dokladu, prokazujiciho odborrou 2pdsobilost
stanovenou zdkonem 2061994 5b., o drahach, a provadécimi whlatkami
ktomuto zakonu, to vie vplatném znéni, kterym prokaie, fe kaidy
pracosvnik, ktery bude wykondvat vedoud prace, je opravnén provadét
dnnosti na felezniéni doprawni cesté, je-ll takowy doklad wzhledem k
charakteru Dila a provadénych praci nezbytny.

Mastanedl Eterdkoll z uddlosti nebo okolnostl vvedenych v odst, 211 téchio
Obchodnich podminek, mife Objednatel odstoupit od Smiouvy plsemnym ozndmenim
Zhotoviteli, které nabude ucinnost patnacty [15.) den po dorudeni Zhotoviteli. Krome
toho v pfipadech uvedenych vodst. 21.1.8 a 21.1.9 téchto Obchodnich podminek
muiie Objednatel ocdstoupit od Smlouwy oenamenim s okamiitou udinnosti ke dni
dorudeni Zhotoviteli,

Rozhadnuti Objednatele odstoupit od Smiouvy nema vliiv na uplatnénl jinych prav
Objednatele podle Smlouwy,

Dbjednatel se zavazuje zaslat kopii cenameni o odstoupen od Smilouwy téE TDS.

Zhotovitel se zavazuje, Fe dnem ddinnosti odstoupend od Srmlouvy:
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21.6

217

21.8

21.5.1 piestane provadét veskere dalsi prace krome téch, k nim?i dal TOS pokyn pro
ochranu fivota nebo majetku nebo pro bezpeénost Dila;

21.5.2 pfeda vetkerou Dokumentaci Zhotovitele, zafizeni, materialy a dalgi prace,
za néi obdriel platbu;

21,53 odstrani ze Stavenidté vefkeréd dalfl whavenl, kromé toho, oo je nutné k
zajisténi bezpednosti, a opustl Stavenisté; a

21.54 wrati Objednateli veikere podklady a wéci, které od ného za ucelem
provadéni Dila pfevzal.

Thotovitel bere na védomi, fe po odstoupeni mife Objednatel dokondit Dilo afnebo
zafidit, aby tak ulinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou wudit
Dokumentacl Zhotovitele a dalfi dokumentace zhotovend Zhotovitelem nebo v jeho
rastoupeni,

Kedni Ofinnosti odstoupeni od Smiouvy ma Zhotovitel prawo na dhradu
prokazatelnych nakladd za:

2171 prace, které byly na Dile provedeny do okamiiku udinnosti odstoupenl a
nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnéni za Cast Dila v ramci jiné Casti Dila;

21.7.2 zafizeni a materialy, které Zhotovitel objednal pro shotoveni Dila do dne
idinnost odstoupeni od Smilouvy, které byly dodany Zhotovitell, nebo |ejichi
dodavku je Zhotovitel povinen pfijmout: tato zafizeni a materialy se stavaji
ckamiikem jejich zaplacenl viastnictvim Objednatele, piiCem? Zhotovitel je
povinen je Objednateli vydat v misté urfendém TDS;

21.7.3 odstranéni pomocnvch praci a wybaveni ZFhotovitele ze Stavenisté a
navraceni téchto vécl do provozovny Zhotovitele na Uzem| Ceské republiky.

Zhotovitel nemd pravo na ohradu dle pfedchazejicihe odstavee we vitahu k pracl,
zafizeni @ materialu, jejichi provedeni, resp. pouiiti pfi provadéni Dila by wvedio

k vadam Dila.

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

221

22.2

223

22.4

Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

22,11 TDS nepodepite Zapis o piedani a pfeveet] Dila do Sedesati (60) dnd poté, co
fhotovitel spinil podminky pro jeho podpis ze strany TDS a Zhotovitel wwrval
TDE k podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila;

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s uhradou splatneé Zastky vice ned Sedesdt (60) dnd
od wyprien| |hity splatnosti pfisluiného dafového doklade a dorudeni
pisemne wovy Zhotovitele k shradé predmétng splatné castky.

Ddstoupeni Zhotovitele od Smlouwy dle tohoto Sanku e dlinné patnactym (15.) dnem
po doruéeni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli,

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smiouwy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podlie Smilouwy.,

Zhotovitel se zavazuje zaslat kopl ozndamenl o odstoupen] od Smilouyy téE TDE,
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225  Ustanoveni odst. 21.5 ai 21.8 Obchodnich podminek se pouiji i v pfipadé odsboupeni
Thotovitele.

23. RESENI SPORU

23.1  Spory wvenikajicl ze Smlouvy a v sowvislosti s ni, budou postoupeny prlsiuinému
abecnému soudu Ceské republiky.
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