
DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.5

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Název veřejné zakázky: D3 0310/1 Úsilné - Hodějovice

Společnost: „SPOLEČNOST PRO D3 0310/1 Úsilné -Hodějovice*

Vedoucí společník: HOCHTIEF CZ a. s., 
se sídlem: Plzeňská 16/3217,150 00 Praha 5,
IČ: 466 78 468,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229,

Druhý společník: COLAS CZ a.s. 
se sídlem: Ke Klíčovu 9,190 00 Praha 9 
IČ: 26177005,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556,

Třetí společník: M -  SILNICE a.s. 
se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice 
IČ: 42196868,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 
430,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce D3 0310/1 Úsilné 
Hodějovice, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 632782 (dále je n ,,uchazeč*%

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy 
materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny mže v tabulce:

M ateriál M nožství Jednotková cena bez DPH
asfaltové směsi frézované 16 683 t 117,- Kč/t

Betonová dlažba zámková 
(nepoškozená)

359m2 98,- Kč/m2

Dlažební kostky 1 585 t 1 226,- Kč/t

Kamenné obrubníky a jiné kamenné 
prvky (štípané krajníky)

1 220 bm 399,- Kč/bm

Dřevo měkké 17 m3 250,- Kč/m3

štěpkovaný materiál 164 m3 230,- Kč/m3

Ocelové konstrukce (svodidla a 
zábradlí)

12 t Za cenu šrotu

Ocelové konstrukce (oplocení) 1 469 bm Za cenu šrotu
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Ocelové konstrukce (přístřešky a 3 524 m3 OP Za cenu šrotu
haly)

Uchazeč se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený 
materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém 
množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého 
množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. 
Uchazeč se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého 
materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Uchazeč se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na 
přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Uchazeč 
tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Uchazeč dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat 
odpady, jejichž původcem bude Uchazeč, resp. jeho subdodavatelé. Uchazeč se zavazuje zajistit 
a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Praze dn e ......

Za „SPOLEČNOST PRO D3 0310/1 Úsilné -  Hodějovice44

--------------------- <-------------------------------- v

HOCHTIEF CZ a.s.

Předseda představenstva

HOCHTIEF CZ a.s. 

člen představenstva
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.6 

HARMONOGRAM

Společnost: „SPOLEČNOST PRO D3 0310/1 Úsilné -  Hodějovice"

Vedoucí společník: HOCHTIEF CZ a. s„ 
se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5,
IČ: 466 78 468,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229,

Druhý společník: COLAS CZ a.s. 
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 
IČ: 26177005,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556,

Třetí společník: M  -  SILNICE a.s. 
se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice 
IČ: 42196868,
zapsaná v  obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 
430,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce D3 0310/1 Úsilné - 
Hodějovice, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 632782 (dále jen ,,uchazeč“), tímto

uvádí, že

při realizaci stavby, která je  předmětem této zakázky, bude:

1. postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným termínem 
dokončení stavby v následujících krocích: viz přiložený Harmonogram realizace stavby,

2. dodržovat časový plán realizace stavby představovaný Harmonogramem. 
Harmonogram bude blíže konkretizován prostřednictvím podrobného programu prací 
vypracovaného v souladu s požadavky stanovenými ve Smluvních podmínkách.

3. realizovat minimálně mže uvedené části díla vlastními kapacitami, přičemž za vlastní 
kapacity se považují (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě uchazeče, 
nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo osoby ovládané 
společně s uchazečem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní vybavení (i) ve 
vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem ovládaných nebo osob uchazeče 
ovládajících nebo osob ovládaných společně s uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v 
takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro stavbu, 
jež je  předmětem této zakázky: pokládka asfaltových hutněných vrstev vozovky 
hlavní trasy dálnice včetně větví křižovatek.

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce 
rozsah prací, které v souladu se Smlouvou zamýšlí zadat subdodavatelům:
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P rá c e  z a d á v a n é  
su b d o d a v a te li

O b c h o d n í  jm é n o  a  s íd lo  s u b d o d a v a te le %  hodnoty 
poddodávky 
z  nabídkové 
ceny stavby

Z k u š e n o s t í  z  o b d o b n ý c h  s t a v e b  

( u v é s t  d e t a i l y )  -  [u ch a z e č  u v ed e  
p o u z e  in fo rm a tiv n ě , n e jed n á  se o 
p ro k á z á n í k v a lif ik a c e . U c h a z e č  
v  p ř íp a d ě  n e u v e d e n í n eb u d e  z e  

z a d á v a c íh o  ř íz e n i v y lo u če n i

Jm enovaný  podzhotovite] -  
SO  451 -  SO  458

Č e sk á  te le k o m u n ik a č n í i n f r a s t r u k tu r a  a.s. 

O lšanská 2 6 8 1 /6 ,1 3 0  00  P raha  3
0,2

Z lepšování zem in, frézováni
A T M  C Z  a.s.,

K lacovská 6 4 7 ,5 0 3  11 H rad ec  K rálové  

F R E K O  a.s.,
T eplárenská 6 0 2 /9 ,1 0 8  00  P ra h a  10

H T  R O A D  s .r.o ,
R íšova 2, 64 1 00  B m o

SA T  s.r .o
N a  B ělid le  198/21, P raha 5 -  S m ích o v  150 00

0,7

B edněni
P E R I , sp o l. s r.o .

P rům yslová  392, 252 4 2  Je sen ice  u Prahy

N E S T S E R V IC E  s .r .o .
K ošinova 13, 612 00 B m o

Č e sk á  D o k a  b ed n íc í te c h n ik a  sp o l. s  r .o .
Z a  A vií 868/1, 19600 P rah a  9, Č akovice

U lm a  C o n s tru c c ió n  C Z  
P rům yslová  1009, 294 71 B enátky  nad Jizerou

2,1

Pro tlaky
H Y D R O T E C IIN IK  P R A H A  sp o l. s  r.o . 

P ů lk ruhová  2 7 ,1 6 0  00 P ra h a  6

T A L P A -R P F , s .r .o .
H o lvekova 645/36 , 718 00 Sl. O strava-K unčiěky

0,8

Speciá ln í zakládání Z a k lá d á n í s ta v eb ,a .s .
D obron ická  ě,p. 1 3 7 1 ,P ra h a 4

K E L L E R  -  sp ec iá ln í z a k lá d á n í,  spol. s r.o .

K  C ihelně  246, 763 02  Z lín

A Z  S A N A C E  a.s.
P ražská  5 3 /3 7 ,4 0 0  01 Ú stí nad  L abem -m ěsto  

G K R  H O L D IN G  a.s.
K ra tochv ílova  2 6 5 9 ,4 1 3  01 R o u d n ice  nad  Labem

17,1

P ro tih lukové  a  opěrné  stěny L ia d u r  s .r .o .
V in tlfov  176, 357 35 V in tířov  

A lgon , a.s.
H usovo  nám .2, 267 12 L oděn ice  

A e ro lu x  s .r.o .
N oviny  p o d  R alskem  142 471 2 4  M im oň 

Ž P S V  a.s,
T řeb ízského  207, 687 24  U herský  O stroh

R ie d e r  B e to n , spo l. s  r .o .
U  H lavn ího  nádraží 2764/3586  01 Jih lava

1,6
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Mostní izolace ASG I, spol. s r.o.
Cejl 460/35, Zábrdovice, 602 00 Brno

D S  - IZ O L A C E  s.r.o .
Chválkovická 90/3, 779 00 Olomouc

0,1

Mostní ložiska F R E Y S S IN E T C S , a.s,
Královická 267, 250 01 Zápy

M ageba C S s.r.o .
Novoměstská lc, 621 00 Brno

O K  T řebestovice, a.s. 
Tovární 164, 289 12 Třebestovice

0,1

Předpínací práce V S L  SY ST É M Y , s.r.o .
V Násypu 339/5,152 00 Praha 5

D Y W ID A G -S ystem s In ternational
Jilemnického 29/46, 772 00 Olomouc-Nedvězi

0,2

Dopravní značení, proměnné 
dopravní značení

E ltodo a.s.
Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 -  Lhotka 

K A SK A  s.r.o .
Prostřední 3, 370 04 České Budějovice 

Z n ačk y  Praha s.r.o .
Rralupská 90, Černý Vůl, 252 62 Statenice

A Ž D  Praha s.r.o.
Žirovnická 2/3146,106 00 Praha

0 ,6

DIO E ltodo  a.s.
Novodvorská 1010/14,142 00 Praha 4 -  Lhotka 

D op ravn í zn ačen í Jan N evším al -  JANEV
0,3

Portály dopravního značení E ltodo a.s.
Novodvorská 101 0 /1 4 ,1 4 2  00  Praha 4  -  Lhotka 

Z n ačk y  Praha s.r.o.
Kralupská 90, Černý Vůl, 252 62 Statenice

O K  T řeb estov ice, a.s.
Tovární 164, 289 12 Třebestovice

A Ž D  Praha s.r.o .
Žirovnická 2/3146,106 00 Praha

0,6
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Svodidla E lto d o  a.s.
N ovodvorská  1 0 1 0 /14 ,142  00 P rah a  4  -  Lhotka

S A F E R O A D  C zech  R e p u b tic  s. r . o, 
P lzeňská  666, 330 21 L íně

K A S K A  s .r.o .
Prostředni 3, 370 04 Č eské B udějov ice  

D o p ra v n í z n a íe n í  J a n  N ev ším al -  JA N E V

S ilv erto n  s .r.o .
2 a  zastávkou 373, 109 00  P raha  10 

H R A D IL  C Z  s,r .o .
H ronetice  55, 289 21 K ostom laty  n ad  Labem  

V E S IB A , s .r.o .

Sokolovská 8 4 ,1 8 6  00 P rah a  8 -  K arlín  

R E N A  N O V A , s .r .o .
B latn ice po d  Sv. A ntonínkem  ě.p. 28 , 696 71

1,0

K abelové  trasy, SO S systém y S P Ě L , a.s.
TH dvorská 1 4 0 2 ,2 8 0  0 2  K o lín  V 

S IT E L , spol. s r .o .
N ad  E lektrárnou 1 5 2 6 /4 5 ,1 0 6  00  P rah a  10 

E lto d o  a.s.
N ovodvorská  1 0 1 0 /14 ,142  00 P ra h a  4  -  Lhotka 

C R O S S  Z lín
Jinonická 8 0 4 /8 0 ,1 5 8  00 P ra h a  5-K ošíře  

M o n te la  s .r .o .

K nežskodvorská  535 /25 , Č eské B udějov ice  370 01

1,4

P ře ložky  kanalizace  a 
vodovodů

S T A M O Z A  sp o l s r.o .

V rázo v a  2429/7 , 350 02  C heb
3,4

O ch ran a  a  pře ložky  
p lynovodů

S T R E IC H E R , spo l. s  r .o .
P lzeňská  565 , 332 09 Š těnovice

R E V IS  -  P r a h a  sp o l.s  r.o .
V ýpadová 3 1 7 /1 9 ,1 5 3  00  P rah a  5

K O S O C A S S  - in ž e n ý r in g  s .r.o .
Ř íčanská  1754/1754, R acany, 251 01 ŘiČany

1,3
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Sadové úpravy a rekultivace G abriel s.r.o.
České Kopisty 208, Terezín

E ko-les r ek u lliv a í ní, s.r.o .
Slezské 1919/87,130 00 Praha 3

Z ahradn ick é úpravy s.r.o .
Žerotínova 112, 675 71 Náměšť nad Oslavou

JIB  s.r.o.
U Parku 2242, 25001 Brandýs nad Labem

K A IS L E R  s.r.o.
Měřičkova 48, 621 00 Brno

B A R T L , s.r.o .
Vodní 15, 370 06 České Budějovice

bo tree zahradn í a teliér s.r.o .
Planá 7, 370 01 České Budějovice

0,3

Geodetické práce G E F O S a.s.
Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Libeň

H R D L IČ K A  spol. s r.o.
Za Lužinami 1084/33,155 00 Praha 5

G E O N E T  s.r.o.
Vrbenská 192/17, 370 01 České Budějovice

A n germ eier  E ngin eers, s.r.o.
Pražská 810/16,102 21 Praha 10

0,8

Tunelová hydroizolace R enesco  a.s.
Panenská 13, 811 03 Bratislava

IZ O M E X , s.r.o.
Soběšícká 88,614 00 Brno

C hem ia System  G E O  s.r.o,
Heleny Malířové 11,169 00 Praha 6

M A T T E O  s.r.o .
nám. Bratří Čapků 1244/6, 370 07 Č, Budějovice

1,0

Technologie v tunelu SP Ě L , a.s.
Třídvorská 1402, 280 02  Kolín V  

E ltodo  a.s.
Novodvorská 1010/14, 14200 Praha 4 -Lhotka

A Ž D  Praha s.r.o.
Žirovnická 2/3146,106 00 Praha

Siem en s, s.r.o .
Siemensova 1, 155 00 Praha 13

5,3

C E L K E M  % 38,9
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, D 3 Mu- 201BV Praze dne ....................

Za „SPOLEČNOST PRO D3 0310/1 Úsilné -  Hodějovice“

HOCHTIEF CZ a.s. HOCHTIĚF CZ a.s.

Předseda představenstva člen představenstva

Příloha: Harmonogram realizace stavby (podrobnost harmonogramu bude odpovídat 
části Zásady organizace výstavby Dílu 6 zadávací dokumentace -  Výkresy).



Objekty řady i OC

Stránka 1

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ - D3 0310/1 Úsilné - Hodějovice 0  HOCHTIEF

Projekt: D3 0310/1 Úsflné - Hodéjovice
Milník, důležitá data stavby

Rozděleni Souhrnný 

Dokončení díla

Objekt ztohoven v  předstihu 

S w v íK jlt*  stavba

Odevzdání příslušné části RDS i 
Slívíbeiíserůna

Technologická přestávka 

Kiitkký

Zahájení

01,11. 18
01.11.19 
0 L 0 1  W 
01 OJ. 20
01.0) n
01.03. 71
Ol M I*

(11,1 r l'l 

01 1/ í l l

01.11. II

CLIL ia 
o M i, ía  
O L U . 18
24.01.19
21.05.19
27.12.18
27.12.18
24.01 19
27.12.18 
01.11.13
27.12.18
01.11 13
c l u . ta
05.01.19 
12.07. 19 
12 0 7 .19 
14.1L 19
03.05. 20
19.06. 20
07.12.19
19.01. 20
08.01. 20
02.04. 20
03.01. 20
28.02.19 
0509-19
10.03, 21 
16.06 21

11.08 21

10 03. 21
06.11. 19 
05 03 20
06.11 19
14.04, 21
1707.20
0201.20
14.04, 21
o s m  19
06.10 19
19.12 19
05.02 20
27.01. 21 
27.01.21 
19,05- 21 
06.05 20 
04 08,19
25.01 20 
18.08 19
01.02 20
24.05.19
24.01 19
31.10 19
05.03 20
14.03 19
08.10 19
14.11 19
16.04 20
14.11.19
28.03.19
01.01 20
19.02 20 
30.03. 21
27.12. 18
27.12.18
01.11 18 
11.12 21 
27.12.1B
07.02 19
27.12. 18
21.02 19
27.12.19

Dokončení

30.04. 23
3011 10 
Í0.1L  19
mnící 
m u . t i
30 .04  22

74 07 |'ř

7.3 U7, 20 

28.02 21 

28.02. 22

OLU li
30.04. 21 
2712,18
07 02.19 
18.06 19
24.01, 19
24.01 19
21.02, 19
10.01.19
30.04. 22
10.01.19 
30 04 22 
30.04.22 
30 04. 22 
1 3 12-19
13.12.19 
21.10.  21
23.03, 22
14.08.10  
25 OL 20 
23JD4 . 20 
05,02. 20
14.05. 20 
30.01- 20 
25.04-19 
31-10-19 
19 05 21 
11 OB- 21

06.10 21

19.05. 21
29.01. 20 
28 05. 20
29.01 20 
19,05,21 
14.08- 20
30.01.20 
19 05. 21 
05 09 19
17.11.19 
30 01. 20
19.02. 20
10.03. 21 
10 03 21 
16 06 21
03 06. 20 
22 09,19
08 02, 20 
22.09 19
08.02 20
05.07.19
04.04 19 
12.12-19 
30 04 20
04 04 19
29.10.19 
05,12, 19 
14 05 20 
09.01. 20
25.04.19 
29.G1. 20
18.03. 20
17.08. 21 
2104 22 
2104 22
30.04. 22
30.04. 22 
10.03. 21
05 09 19
29.08. 19
2 4 4 0 .19 
19 O t 20

Název úkolu Doba trvání

D3 031O/I Úsilná -Hodějovice 16*11 dny
1, Stavební sezóna íů  dny
M l  tvebm sezón* 275 d«y
3 SM irdni w réň i 775
*  Stavebm wrorva 127* dov
5 Stavební sezóna 61)«»

itiivď* Jb ttl/n  ilMc lKlMilom^rniiHi.t. n.rryKr/tm O ny  
i > ti? I m K tiH iilt . e | i ( f  »ifihprnmrnwhimvnnr.i/arm*. •onlíi'*
1.0111' mIoLh ijjilo-y y( ulf tv  girruijjii ullilUbtj

ríValuvli <1 7 0 O /Í0  |IMř* IK *  •> H ktuřmiibt U v xn f b»>tl W dny 
<1 :h1»1 jvi - ,1), '* (i^puíM- (hiiimjiw ft">irim’ojj;i jih u , ijplrr
tuuWrnlotwttutový yi ^iciviid■'! sjmiuir* uatniul
l<i*.lnHilónk>t,t ďiMl.tulij .'07077! (Dis Ml' <»|Cftfiiíiitiol(*lofHřir> í i.htv
0 <*7* T.vvf-r .i), v |Kiipm1i‘ hítimtwHJgr.iiwij »|*til/»i
(Wiuiii)oltjtai|ihY V>l iwu. v4<4 v huním* • exhibit
l*!<hni'louk«u ji» ^i.iut - JOl i,‘i l  ;oi, ifíi* l» jí ’Nii'miiti. um u., )• ■»:j v /  ilny
n, i . ř l  (jt)n,*w • it] v -r|p pouino li.irmtinu í̂numt, n-ijrr*
1 ín»*n1*,«l--tiiriovv •’*yt ptei»*d-M v íltmthnr-tscloblt
2a hájeni «  avUy 0 dny
Ob|*kty bídy 000 1276 dny

001 Příprava území, jcařizenf stavcníitř, uavcnitinl komun itoc* 56 dny
002 Demolice přístřešku a nádrže v km 131,550 !4 dny
006 Demolice cihelny v km 135,0 28 dny
007 Demolice stavebný v km 135,040 vpravo 28 dny
008 Demolice staveb v km 136.030 28 dny
009 Demolice staveb v km 136,260 28 dny
010 Demolice staveb v retenční nádrž/ v km 135,200 14 dny
014 Gcolechnleky1 mon lltwíng dálnice 12 76 dny
015 Demolice staveb v km 136,075 14 dny
016 Sanace domů v zóně ovlivněni 338 dny

Objekty řady 100 1276 dny
101 Oátnfce D3 km 01 .240  ■ 138,450 1211 dny
101.1 Třmící uřti a Hlinsko 154 drty
101.2 Drenážní stěno 154 dny
103 MÚK PbhŮrka km 136,400 707 dny
104 MUK Kodřjwlce km 138. ISO 658 dny
111 Úprava tslnke 11/634 Ifludolf oviká) v km 133.168 56 dny
i 17 Úpí ava silnice II1/14611 jDobrovodskáj v km 135.115 49 dny
118 MX S.Vrbn é Pohůrka v km 135,732 35 dny
119 Úprava MK Ledenická v km 136,088 28 dny
120 Úprava MK U křiíku 42 dny
121 Úprava MK v km 136,5 21 dny
122 Přeložka ÚK odkahíté v km 136,9 56 dny
123 Přeložka MK Ke studánce v km 137,400 56 dny
124 Úprava silnice 11/156 v km 138,150 - směr Č Budějovice ;7Q dny
124 Úprava silnice 11/156 v km 138,150 - směr Nedabyle - pravá pol 56 dny

124 Úprava silnice 11/156 v km 138,150 - směr Nedabyle - levá pol 56 dny

Předchůdci

1055
15
IJF5+145 dny 
12
1555
16 
16SS 
1055 
1SSS 
10SS

12FS+9 dny
234FS+30 dny;Z3SS*100 dny;2SSS 
234F5 *30 dny;23S&4> 100 dny 
138
211FS+6 drty 
80
35F5+37 dny
4155+14 dny;2655*20 dny 
26$Sf55 dny 
3055+14 dny 
95
170;206
87FF
52
53

37

52
12F5+314 dny
359SS
4055
36FF;39FF
28FF
29FF+Sdny
36FF;39FF
77FF
205FS+220dny;l l5F5'2 dny
29FF+S dny
31
88FF
88FF
36
89SF
207
29
55FF
56FF
6QFS+5Q dny 
105
103FS+266 dny; 144
41SS
60FF
115
138
32FF
146FF+10 dny 
34FF 
4CFF 
50
307FF 
12 
12 
10SS 
23FF

13
12
133
48FS+40dny

70 dny 
84 dny 
84 dny 
84 dny 

35 dny 
28 dny 
28 dny 
35 dny 
28 dny 
42 dny 
42 dny 
14 dny 
42 dny 
42 dny 
28 dny 
28 dny 
49 dny 
14 dny 
35 dny 
7 dny 
42 dny 
70 dny 
42 dny 
:56 dny 
21 dny 
21 dny 
21 dny 

26 dny 
56 dny 
28 dny 
28 dny 
28 dny 
140 dny 
1211 dny 
1211 dny 
1276 dny 
140 dny 

804 dny 

210 dny 
245 dny 
245 dny 
175 dny

125 Úprava silnice 111/1561 v km 138,150
126 Přeložka silnice 111/15523 v km 138,3 * l.ČÁST
126 Přeložka silnice 111/15523 v km 138,3 • 2 ČÁST
127 MK u přeložky tratě ČD
131 Zastávka MHO u MUK Hodějovice
132 Chodník u silnice 11/634 {Rudolřovská}
133 Chodník u sil. 111/14611 (Dobrovodská)
136 Chodníky u MÚK Hodějovice
138 Pítíkfíkfl cesty v km 131,528
141 Provizorní komunikace v km 133,2
142 Provizorní komunikace v km 136,1 *vybudová nl 
142 Provizorní komunikace v km 136,1 - zrušeni
143A Provizorní komunikace v km 138,1 • směr Č,6udějevke 
143B Provizorní komunikace v km 138,1 - směr 5.Hodějovice 
143C Provizorní komunikace v km 138,1 - směr Nedabyle
144 Provizorní obratiště MHD v km 138,1
145 Provizorní chodník u severního portálu tunelu - vybudování 
145 Provizorní chodník u severního portálu tunelu - zrušení
145 1 Provizorní komunikace pro MHD - vybudování 
145.1 Provizorní komunikace pro MHD ■ erutenf
146 Provizorní komunikace Dubičné - Hlinsko
151 Přeložka polní cesty v km 131,960
152 Přeložka polní ceny v km 134,5 vlevo
153 Přeložka cesty v km 133,220
161 Příjezd k retenční nádrži v km 131,9
162 Příjezd k retenční rvádrli v km 133,5
163 Příjezd k Oftl v km 133,840
165 Příjezd k severnímu portálu tunelu
166 Příjezd k retenční nádrží v km 135,2
167 Příjezd fcOF.Lv km 137,0
168 Příjezd k retenční nádrži v km 138,5
169 Příjezd k jižnímu portálu tunelu
171 Dopravní značení a portály
172 Dopravní značení silnic II. a lil,třídy ■ průběžně dle potřeby
173 Dopravní značení MK ■ průběžně dle potřeby 
175 Dopravně Inženýrské opatření
181 Oploceni dálnice 

Objekty řady 200
201 Dálniční most přes cestu v km 131,528
202 Dálniční most přes polní cestu v km 131.960
203 Dálniční most přes potok čertík v km 132,100
204 Nadjezd na silnici n/634 (RudoifovskáJ v km 133.169 ■ i.ťást
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ČASOVÝ HARMONOGRAM PRAcI - D3 0310/1 Úsilné - Hodějovice 0  HOCHTIEF
ZíWjINll

81 204 Nadjezd na silnici II/634 (Rudolíovská) v km 133,169 - 2.část 140 dny 14.08. 20 01.01. 21 28

82 205 Dálniční most přes V nitečky potok v km 133.495 210 dny 04 04 19 31.10.19 144
83 206 Dálniční mott přen silnici 111/0341 v km 133,839 280 dny 13.07. 19 18.04. 20 137

209.1 NJdJeW £. 1 na MUK PoMik j  v km 136.100 280 dny 1 4 .il. 19 203)8. 20 Ž6S5
0S 209,2 Nadjezd É.2 na MUK Pohůrka v km 136,400 280 dny 14.11 19 203)8. 20 26S5
66 210 Dálniční mott přes Hodějovický potok a ÚK v km 137.010 315 dny 25 04 19 05 03. 20 34
87 211 Nadjezd na MK |o k e  Ke Studánce) v km 137,400 24$ dny 28.02. 19 31.10. 19 206
88 213.1 Nad)r,d í  ln a  MUK HodUmrtovkm 138.144 280 dny 03.06. 20 10.03. 21 211FS*6 dny
« 213 2 Nadjead £2  na MÚK Hodtjm lc, vkm 138.144 280 dny 03.06 20 10.03.21 211FS*6 dny
90 222 Mott na silnici III/1SS23 přes přeložku vclcnlcké trati 350 dny 21.02 19 06 02 20 192F$«6S dny,358S5
91 236 Zárubni zeďdálnice v km 138,1 vpravo 56 dny 23.06 20 18 08. 20 8855*20 dny
92 237 Zárubni zeď dálnice v km 138,1 vlevo 56 dny 13.07 20 07 09, 20 9155*20 dny
93 238 Zárubni teď dálnice v km 138,2 vpravo 56 dny 23.06 20 18,08.20 89$S*20 dny
94 239 Zárubni zeď dálnice v km 138.2 vlevo 56 dny 133)7 20 07.09. 20 93SS+20 dny
95 240 Zárubni teď na větvi MÚK PohOrfc* ■ km 135,520 vlevo 56 dny 14.11 19 09 01. 20 26SS
96 243 Zárubni teď dálnice v km 136,500 vlevo 56 dny 29.11 19 24 Ol. 20 955S*1S dny
97 244 Zárubni teď dálnice v km 136,500 vpravo 56 dny 14.12 19 08 02. 20 96S$*15dny
98 248 Drenážní itola v km 134,600 210 dny 0207.19 28.01. 20 12FS*187 dny
99 Objekty řady 300 977 dny OB 12- 1B 11.OB. 21
100 301 Dálniční kanalizace 910 dny 05.01 19 03.07. 21 23SS
101 315 Odvodnění silnice 11/634 22 dny 17,07. 20 07.08. 20 44SS
102 320 Odvodněni u MÚK Hodějovice 434 dny 03.06. 20 11.03. 21 27SS
103 321 Odvedení vody v km 134.S30 42 dny 27.12.18 07.02.19 12
104 322 Odvodněni MK Ledenlcká 28 dny 08.01. 20 05 02. 20 315S
105 331 Přeložka kanalirace v km 132.060 28 dny 27.12.18 243)1 19 12
106 332 Přeložk o kanalizace v km 133,460 28 dny 24.01.19 213)2. 19 105
107 333 Úprava kanalizace v km 135,100 28 dny ,07.12.19 04.01 20 2955
106 334 Přeložka kanalizace v km 135,970 ■ část podél tunelu 152 dny ■02.02-19 04.07.19 233FS-20 Sny
109 334 Přeložka kanalizace v km 135,970 • část přes tunel 59 dny 09.05.20 07.07. 20 258FF
110 335 Úprava kanalizace v km 137.430 56 dny 05.09.19 29.11.19 35SS
111 336 Přeložka kanalizace v km 138,080 112 dny 14.11. 19 05.03 20 117SF
112 337 Přeložka kanalizace v km 135,120 126 dny 19.05.19 22.09.19 55fF
113 338 Přeložka kanalizace v km 133,840 28 dny 31.10.19 28.11.19 12FS*308dny;14
114 339 Proviiorlum-kanolkzice v lim 135,300 42 dny 19.05.19 30.06. 19 1125$
115 341 Přeložka vodovodního řadu ON 1000 v km 132,400 - 133,700 98 dny 02.07. 19 08.10. 19 12f 5*187 dny

116 342 Přeložka vodovodního řadu DN 1000 v km 137.8-138.5 • 1 FÁZE 28 dny 08.12. 18 05.01 19 12SS*37 dny

117 342 Přeložka vodovodního řadu DN 1000 v km 137.8-138,5 • 2 FÁZÍ 84 dny 05 03 20 28.05. 20 359FF

110 343 Přeložka vodovodního řadu DNS00 v km 133,200 -133,700 56 dny 02.07. 19 27.08. 19 115SS
119 344 Přeložka vodovodního řadu DN 200 (l.JVS) v km 133.200 14 dny 19.06. 20 03.07. 20 80
120 345 Úpra,, vodovodního fodu ON 200 (VAK lč) v Ion 133.200 14 dny 19.06. 20 03 07 20 119SS
121 346 Přeložka vodovodního řadu v km 135,120 28 dny 01.12. 19 29 12. 19 5SFS*70 dny
122 347 Přelolka vodovodního řadu v km 136.080 28 dny 08 01. 20 05.02. 20 315S
123 348 Přeložka vodovodního řadu DN500 v km 137,240 35 dny 24.01. 19 283)2 19 206FF
124 349 Přeložka vodovodního řadu v MÚK Hodějovice 28 dny 31.10. 19 28.11 19 12FS*303 dny
125 350 Odkaliště-úprava potrubí v km 136,650 14 dny 28 02.19 14 03.19 12FS*63 dny
126 351 Přeložka vodovodního řadu DN1000 pod Dobrovodskou silnicí 28 dny 07.12.19 04 .01. 20 29$$;121$$

127 352 Přeložka vodovodního řadu DN500 pod Dobrovodskou silnicí 28 dny 07.12.19 04.01.20 29SS.1215S

120 3S3 Provizorium- vodovod v km 135,100 28 dny 31.10.19 28.11.19 12*5*308dny
129 3S4 Provizorium- vodovod v km 136,100 14 dny 19.12.19 02.0L 20 4955
130 355 Provizorium- vodovod v km 133,200 21 dny 31.10.19 21.11.19 128SS

» ' 356 Přeložka ttrutkovodu v km 136,760 28 dny 27.12. 18 24.01.19 12
132 361 Úprava mdloiací 56 dny 27.12.18 21.02 19 12
133 371 Přelolka potoka čertík v km 132,100 56 dny 27.12.18 21.02.19 12 ť
134 372 Přeložka napájecí stoky Pekařského rybníka v km 133,180 56 dny 03 01.19 28.02.19 206FF
135 373 Úprava vodoteče v km 133,580 - provizorní obtok 7 dny 31.10 19 07.11.19 144FS+210 dny;128S5
136 373 Úprava vodoteče v km 133,580 42 dny 07.11. 19 19.12.19 135
137 374 Přeložka vodoteče v km 133,840 - provizorní poloha 28 dny 15.06 19 13.07.19 S9FS-20dny
138 374 Přeložka vodoteče v km 133,840 - definitivní poloha 28 dny 17.10.19 14.11 19 8355+96 dny
139 375 Přeložka vodoteče v km 135,970 98 dny 13.06.19 19.09. 19 234FS+1 den
140 376,1 Úprava zatrubněné vodoteče v km 131,500 14 dny 27.12.18 103)1 19 12
141 376,2 Úprava zatrubněné vodoteče v km 132,950 14 dny 28.02.19 14.03. 19 206
142 376.3 Úprava zatrubněné vodoteče v km 137,833 :14 dny 14.03.19 28.03.19 141
143 377 Úprava Vráteckého potoka - provizorní obtok 7 dny 28 02. 19 07 03.19 206
144 377 Úprava Vráteckého potoka 28 dny 07.03.19 04.04.19 143
145 378 Shybka na Dobrovodském potoce 200 dny 30.08 19 17.03. 20 14655-38 dny
146 379 Retenční nádrž na Dobrovodském potoce 84 dny 07 10 19 30.12.19 62SS-1S0 dny
147 380 Přeložka Dobrovodského potoka 200 dny 02.10. 19 19.04. 20 146SS-5 dny
148 381.1 ORLla, ORLlb, retenční nádrž RN1 84 dny 04.04 19 27.06-19 63; 144
149 381.2 ORL2, retenční nádrž RN2 84 dny 08.10 19 31.12.19 64SS
ISO 381.3 0813, retenční nádrž RN3 84 dny 17.10.19 09.01- 20 1385$
151 381.4 ORL4, retenční nádrž RN4 84 dny 2504.19 18.07. 19 34
152 381.5 OR15. retenční nádrž RNS 84 dny 12 12.19 05.03 20 359SF
153 38180RL8 56 dny 27.12,18 21.02.19 12
154 391 Náhradní vodní zdroje Vráto - dále monitoring a příp. náhradní 

vrty
7 dny 27.12.18 03 01.19 12

155 392 Náhradní vodní zdroj Hlinsko - dále monitoring a přlp náhradní 
vrty

7 dny 03 01 19 10.01.19 154

156 393 Náhradní vodní zdroje Pohůrka - dále monitoring a 
příp.náhradní vrty

7 dny 10 01 19 17.01. 19 1SS

157 394 Náhradní vodní zdroje Hodějovice - dále monitoring a 
příp náhradní vrty

7 dny 17,01.19 24.01.19 156

158 395 Náhradní monitorovací vrty odkaliště 7 dny 24.01. 19 31.01. 19 1S7
159 396 Náhradní monitorovací vrt v km 134,4 7 dny 31-0L 19 07.02.19 158
160 Objekty řady 400 994 dny 2741.18 17-08- 21
161 401 Úprava kabelů NN v km 131,520 - provizorní poloha 14 dny 27.12. 18 1001 19 12
162 401 Úprava kabelů NN v km 131,520 - definitivní poloha 14 dny 08.08 19 22 08 19 47SS

Projekt: D3 0310/1 Úsilné - Hodějovice
Kritické rozdélenl 

Úkol

Rozděleni . , ,

Milník, důležitá data stavby ♦

Název úkolu Doba tivini



ID Název úfcofci Doba trváni Zahájeni Dokončeni Předchůdci
I

163 402 PřelcžU kabelů NN v km 131,890 14 dny 10 01.19 24.01,19 161
164 403 Ochrana přípojky NN v tur 133,7 14 dny 24.01.19 07.02 19 163j 10S
165 404 Úprava vedeni VN 23kV v km 133,9 -134,9 28 dny 27.12.18 24,01.19 12
166 Ú p n n  vcdMI VN 2ikV » km 13S.JM) 28 dny 27,12.18 24,OL 19 12
,67 Přípojka VN1ÍIV.  tum l Pufiúriui 28 dny 27.17-10 24.01.19 12
168 407 Přeložka kabelu NN v km 136,080 • provizorní poloha 14 dny 19.12. 19 02.01.20 49SS
169 407 Přeložka kabelu NN v km 136.060 ■ definitivní poloha 14 dny 00-01- 20 22.01. 20 33 SS
170 a i s  Přclolka uMeril Vři m v  v km 13S M Í7 .0 56 dny 27.12, 18 21,02 19 12
171 409 Přeložka vedení NN v MOK Pohůrka 42 dny 27.12.18 07.02 19 12
172 410 PřeJolkavedtnIVN M t t  * MÚK Huííjovito 28 dny 28-11.18 26.12 18 12ÍS-29 dny
173 412 Přípojka NN pro RV01*5051 v km 133,0 28 dny 02.01.20 30.01 20 455$
174 415 Přípojka NN pro RV04+S0S2 v km 138,1 42 dny 10.03 21 21,04 21 365$
175 417 Podzemní kabel NN v km 133,160 14 dny 19,06 20 03.07. 20 285$
176 425 VO dálnice OJ v  podjezdu SO 20-1 28 dny 0*1.12 20 01,01.21 81FF
177 4 31 úprava VO Rudoífoviká 21 dny 10,07. 20 14,08.20 28FF
178 432 Úprava VO Dobrovodská 42 dny 07.12, 19 02.02.20 2955
179 433 Úprava VO Ledemíki 42 dny Q8.0L 20 22.02 20 31SS
180 435VOK #uudince 28 dny 22.09.19 31.10.19 87FF
181 436 Úprava VO u MÚK Hodéjovke-oboc 42 dny 27,01 21 15,05.21 525$
182 437 Úprava VO u MÚK Hoděpjvice-méMo 42 dny 2701- 21 08.05.21 525$
183 451 Přeložka MK a DOK Telefónica 02  v km 133.168* provizorní 14 dny 03.1L 19 17,11.19 48FF

184 451 Přeložka MK a DOK Teleídnica 02  v km 133,168 -definitivní 14 dny 19.06,20 03,07, 20 2855

18S 452 Přeložka MK rriefónita 02  v km 133 J5 0 21 dny 27,12 18 17.01.19 12
186 453 Přeložka MK Tdetómta 02 v km 135 120 ■ provwornl 28 dny 31.07, 19 28,08.19 •555S-4 dny
187 453 Přeložka MK Telefónku 02 v km 135.120 ■ definitivní 28 dny 02 OL 20 30.0120 455S
188 454 přeložka MK a DOK TeSelůnlca 02  v km 136,080 • provizorní l id n ý 19.12 19 09.0L 20 495$

189 I H  PlelalVa M í i  D O K feM M a 02 v km IJ6.0S0 • VelMMil 21 dny oa.oi. 20 29,01. 20 315$

190 455 Přeložka MK Telefónica 02 v km 136.765 14 dny 27.12, 18 1001.19 12
191 456 Přeložka MK Telefónica 02 v km 137.450 14 dny 10.01, 19 2401.19 190
192 457 Přeložka MK Telefónica 02 , - provizorní úprava u mostu SO 

222
21 dny 27.11, 18 18,12.18 12FS-30 dny

193 457 PísloUn MK TíldO nltl 02  v M ilí HoUífcnjItt 42 dny 31 10. 19 12.12 19 12F5+308 dny
194 490 Systém SOS-DIS - varovný systém 98 dny 11.05. 21 17 08.21 307FF
195 491 Systém S05-DIS - kabelové vedení 112 dny 19.01, 21 1105.21 194SF
196 492 Systém 50S-DI5 - hlásky 56 dny 1105.21 0607.21 195
197 493 Systém SOS-DIS - kabelové komory a prostupy 84 dny 09.01. 20 02.04. 20 2355*369 dny
198 494 5yitém SOS-DIS - kabelové prostupy SDP 84 dny 27.10 20 19,01.21 195SF
199 495 Systém SOS-DIS - kabelo vod pro optické kabely 98 dny 19.0L21 2704. 21 19555
200 495 Systém SOS-DIS - meteostanice 56 dny 11.0S. 21 0607. 21 195
201 497 Systém SOS-DIS - automatické sčftače dopravy 56 dny 1105,21 0607.21 195
202 498 Systém SOS-DIS - kamerový dohled 56 dny UOS. 21 06.07.21 19$
203 499 Systém SOS-DIS - optické kabely 70 dny 2704, 21 0607. 21 199
204 Objekty rady 500 574 dny 01.11.18 28.05. 20
205 501 Přeložka VTL plynovodu v km 132,3-133,7 63 dny 27.12 18 2802.19 12
206 SQ3 Přeložku VTL plynovodu v km 136,1-138,3 91 dny 29.1 L 18 28 02.19 1255*28 dny
207 504 Přeložka STL plynovodu v km 135,1 - provizorní 28 dny 0707.19 04 08.19 12FS*192 dny
208 504 Přeložka STL plynovodu v km 135,1 - definitivní 28 dny 07.12 19 0401.20 2955
209 SOS Úprava NTL plynovodu v  km 136,1 14 dny 2501. 20 08.02 20 29
210 506 Přeložka STl plynovodu v km 137,4 3S dny 2401. 19 2802- 19 206FF
21, 507 Přeložku STl plynovodu v MÚK Hodéjovice 28 dny 30.04. 20 2805.20 117FF
212 510 Přeložka VTL,STL plynovodu a přemístění VTL RS Dobrá Voda Odny 01.11. 18 01.11.18 105$
213 Objekt 600 Tunel Pohůrka 1276 dny 01-11.18 30.04, 22
214 Dopravně inženýrská opatření 1276 dny 01.11. ia 3001.22
215 Staveniště střed - ulke Stará cesta 1276 dny 01.1L 18 30.04. 22
216 Uzavření komunikace pro individuální automobilovou dopravu 496 dny 0111 18 1103. 20 105$

217 Vedení individuální automobilové dopravy v definitviní stope 700 dny 1103, 20 30,04 22 116

218 Kapličky penát - ulice Icdenkká 1276 dny 01.11.18 30.04.22
219 Vedení individuální automobilové dopravy ve stávající stopě 363 dny 0111. 18 30,10, 19 105$

220 Vedení individuální automobilové dopravy v provizorní stopě 223 dny 30.10, 19 09,06. 20 219

221 Vedení individuální automobilové dopravy v definitivní stopě 690 dny 09.06. 20 30,04. 22 220

222 Pražský portál - ulice Dobrovodská 1276 dny 01.11.18 30.04. 22

223 Vedení individuální automobilové dopravy ve stávající stopě 77 dny 01.11, 18 1701.19 I10S5

224 Vedení individuální automobilové dopravy v provizorní stopě 118 dny 17.01,19 1505.19 i223

225 Vedení individuální automobilové dopravy v definitivní stopě 1081 dny 1S.05, 19 30,04 22 124

226 SO-600.01 Čerpací studny (80ks) - ůsel Pražský portál - Kapličky 
portál

60 dny 31.12 18 0103.19 244

222 Staveniště Pražský portál (mimo), úsek od Pražský portál -135,300 
km

615 dny 01.11.18 08 07 20

228 Příprava území 35 dny 01.11 18 06.12.18 105$
229 50-145 Provizorní přeložka ulice Dobrovodská 47 dny 01-11.18 18,12 18 105$
230 50-600.16 Doíamá přeložka Dobrovodského potoka 120 dny 01-11, 18 01,03.19 105$
23, Zařízení staveniště 35 dny 01.11, 18 06,12.18 22855
232 Přeložky inženýrských sítí 35 dny 01.11,18 06.12 18 2285$
233 SO-600 01 Výkop a zajištění stavební jámy (Pražský portál 

-135 236)
66 dny 18.12, 18 2202 19 229

234 SO-600 02 Konstrukce podzemních stěn tunelu (Pražský portál 
-135 236)

146 dny 17.01,19 1206.19 23355+30 dny

235 SO-600 02 Konstrukce stropní desky tunelu - skruž (Pražský portál 155 dny 
-135.236)

08 03,19 10,08.19 234S5+SQ dny;233F5+W dny

236 SO-600.09 Zásyp výkopu (Pražský portál -135.236) 144 dny 18.04.19 0909.19 235FF+30 dny
237 SO-145 Definitivní povrchy ulice Dobrovská 50 dny 27.05,19 1607. 19 23555+80 dny
238 SO-378 Shybka na Dobrovském potoce definitivní stopa 200 dny 30 08, 19 1703.20 235FS+20 dny;365FS-63 dny
239 $0-600.01 Výkop a zajištění stavební jámy (135 236 - 135 300) 15 dny 17 03, 20 01,04 20 238

Projekt: D3 0310/1 Úsilné - Hodéjovice
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ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ - 03 0310/1 Úsilné - Hodějovice

ID Název úkolu Doba trvání Zahájeni Dokončeni Předchůdci

240 S0600.0? Konstrukce podzemních «én tunelu (135.236 
135 300)

50 dny 27.03 20 16.05. 20 239FS-5 dny

241 SO-600 02 Konstrukce stropní desky tunelu • skruž (135.236 • 
135.300)

43 dny 16.05. 20 78.06 20 240

242 50-600.09 ZAsyp výkopu (135 236 135 300) 10 dny 28.06. 20 08.07 20 241
243 Vavenlitt střed. usek od km 135.300 1 Í5 .« ů 761 dny 01.11 18 01.12. 20
244 Připrav* územ! (Přerušeni provozu silnice Stará cesta) 60 dny 01.11. 18 31 12 18 1GSS
245 Zařízeni staveniště 30 dny O U L  18 01.11 18 10SS
246 SO-600.01 Výkop a zajištěni stavební prny 267 dny 19.02.19 13.11.19 226FS-10 dny
247 50-600.02 Konstrukce podzemních stín tunelu 423 dny 1103.19 07.05.20 246S$*20 dny
246 50-600.02 Konstrukce stropní desky tunelu • skruž 374 dny 14,10 19 22.10. 20 246FS-30 dny;247FF»168 dny
249 SO-600.09 Zásyp výkopu 177 dny 07.06. 20 01.12. 20 248FF«40d«y
250 Přeložka vodoteče • kopaná (Bezejmeny potok) 90 dny 10.05.19 0808.19 10S$*190dny
251 SO-344 Přeložka kanalizace 35 dny 21.11.19 26.12. 19 247SS+2SS dny
252 SO-310 Odvodněni dálnice • ražená 75 dny 10.05,19 24 07. 19 1055*190 dny
253 Definitivní povrch silnice 30 dny 10.02. 20 11.03. 20 10SS+466 dny
254 Staveniště Kaphcby portál, usek od km 13S.940 Kapličky portál 

(včetně)
544 dny 22 10 19 18.04. 21

255 Přeloženi síti lSdny 21.11.19 06.12. 19 2515S
256 Přípravně práce 14 dny 26.12.19 09.01. 20 251;246FS«43 dny
257 Zařízení staveniště 10 dny 30.12. 19 09.01. 20 256FF
250 SO-600.01 Výkop a zajištění stavební jámy 85 dny 13.04. 20 07.07. 20 246FS*1SQ dny,256f 5*95 dny;2SQFS*249 dny

259 SO-600.02 Konstrukce podzemnfch stěn tunelu 130 dny 19 04. 20 27.08. 20 258SS* 6 dny;2 5F5*128 dny
260 SO-600 02 Konstrukce stropní desky tunelu ■ skruž 265 dny 07.07 20 29.03. 21 258
261 50-600 09 Zásyp výkopu 6Sdny 12.02 21 18.04 21 260FFtZ0drtv
262 50-310 Odvodněni dálnice - ražená 20 dny 05.05. 20 25.05. 20 259SS*16 dny
263 Přeloženi bezejmeněho potoka 35 dny 05.05 20 09.06. 20 25955*16 dny
264 SO-119 Provizorní přeložka ulice Ledenická 45 dny 22.10 19 06.12.19 255FF
265 Definitivní přeloženi Inženýrských sítí 20 dny 07.08 20 27.08. 20 266FF
266 SO-119 Úprava ulice ledenická definitivní povrchy 25 dny 02 08 20 27.08 20 259FF
267 Staveniště Pražský portál 135,727 653 dny 21.12. 19 04 10.21
266 Přdožka Inženýrských sítí 20 dny 21.12.19 10.01. 20 272SS
269 $0-600 01 Výkop na ůrovtA prnrálky kanalizace (Jáma Prl Portál) 66 dny 17.03.20 22 05.20 23955

270 ProráŽka a ražba kanalizace 60 dny 22.05 20 21 07. 20 269
271 50-600 02 Odtěžováni zeminy z tunelu - Bez pomocných rozpěr 83 dny 05.07. 20 26 09. 20 241SS+50 dny;248FS-109 dny

272 50-600.03 Provozně technický objekt • Pražský portál 192 dny 21.12.19 30.06 20 24FS*8dny;25FS*8dny
273 $0-600.02 Konstrukce spodní desky tunelu 87 dny 29.10. 20 24.01. 21 27155*116 dny
274 50 600.06 Odvodněni tunelu 80 dny 0311.20 22 01.21 273SS*5 dny
275 50-600 08 Konstrukce vnitřního vybavení 80 dny 23 03 21 11.06 21 274FS*60 dny
276 50-600.10 Rekultivace a terénní úpravy 90 dny 01.07 21 29.09. 21 279FS-40 dny
277 50-600.17 čerpání a odvedeni deltových vod od severního 

portálu
95 dny 01.07.21 04.10. 21 276SS

278 50-600,11 Dokončovací práce 110 dny 13 06 21 01.10.21 295FF*25 dny
279 50-600.20 PřLstávád plochy 90 dny 12.05. 21 10,08,31 27SFS-30dny
200 Staveniště - Kapličky portál -135,727 509 dny 06 08 20 ŽB.U.21
281 50-600.02 Odtěžováni zeminy z tunelu • Bez pomocných rorpěr 49 dny 24.01 21 14.03.21 271$S*203 dny

28 2 50-600.02 Odtěžování zeminy z tunelu • S pomocnými rozpěry (20 40 dny 
ks) - lOOm

14.03. 21 23.04. 21 281

283 SO-600.02 Odtěžováni zeminy * tunelu ■ Bez pomocných rozpěr 41 dny 23.04 21 03.06. 21 282

284 SO-600.05 Opěrné Zdi 92 dny 06 08 20 06 11. 20 260SS+30 dny
285 50-600.02 Konstrukce spodní desky tunelu 60 dny 04.05. 21 03 07. 21 282FS-7 dny;283SS+ll dny
266 $0-600.06 Odvodněni tunelu 50 dny 09.05 21 28 06. 21 28555*5 dny
287 $0-600.08 Konstrukce vnitřního vybaveni 60 dny 18 06 21 17.08. 21 286FS10dny
288 SO 600.10 Rekultivace a terénní úpravy 90 dny 29 09 21 28 12. 21 276
289 50 600,11 Dokončovací práce 120 dny 17.08 21 15.12. 21 29SFF*100 dny
290 SO-600.20 Pftstávici plochy 90 dny 29.09. 21 28.12. 21 2BBSS
291 SO-600.12 Sanace 200 dny 05.01.19 07 m . 22 23SS
292 50 600.13 Požární nádrž a vodovod 75 dny 25.04. 21 09 07. 21 293FS-10 dny;286$S-S0 dny
293 50-600.14 Zásobováni požární nádrže vodou 80 dny 14 02 21 05.05. 21 2B4F5+100 dny
294 50-600.15 Provizorní odvodnění 118 dny 06.08 20 02.12 20 238FS*S9 dny,2845S
295 SO-600 07 Silniční část tunelu (Dle TKP-6 (Cementobetonový kryt) čl. 

673 odstavce d), v případě posunu harmonogramu, nelze 
cementobetonový kryt provádět v zimním období)

90 dny 08.06. 21 06.09. 21 286F5-20 dny;274FS+110 dny

296 Staveniště - Pražský portál a Kaplický portál 794 dny 19.0? 20 23.04. 22
297 Provozní soubory 794 dny 19.02. 20 23.04. 22
298 PS-600 03,01 PTO pražský portál - Instalace elektro a osvětlení 152 dny 29 04. 21 29.01. 22 295FF+145 dny;272FS+300 dny

299 PS-600 03.02 PTO pražský portál - EZS 151 dny 29.0S 21 29 01.22 298SS+30 dny
300 PS-600 03.03 PTO pražský portál - EPS 152 dny 27.06. 21 29.01. 22 299SS*29 dny
301 PS-600 03.06 PTO pražský portál - Vytápění 152 dny 27.07 21 29.01. 22 300SS*30dny
302 PS-600 21 Vodovodní přfpojka 30 dny 09.07 20 08 08, 20 272F5*9dny
303 P5-600.51 Vzduchotechnika 152 dny 30.08 21 29 .01. 22 30155*34 dny
304 PS-600.52 Osvětleni tunelu 305 dny 30.03 21 29.01. 22 303 FF
305 PS-600.53 Rádiové spojeni 244 dny 30.05. 21 29.01. 22 298SS*3ldny
306 PS-600.54 Kamerový dohled v tunelu 180 dny 30.08. 21 26 02. 22 301SS* 34 dny
307 Dokončení technologických prací pro zkoušku řídícího systému 

v tunelu na trase vč. mostů
Odny 17 .08. 21 17 08. 21 308FF-60 dny

308 PS600SS ftiditi iy„érn ISO dny 19 05.21 16 .10. 21 30455*50 dny
309 PS-60Q.S6 Elektrická požární signalizace (EPS) 91 dny 30.10 21 29 01.22 303FF
310 PS-600 58 Zařízení nouzového volání - SOS kabiny 122 dny 29.09. 21 29 01. 22 303FF
311 PS-600 59 Tunelový rozhlas 91 dny 30.10. 21 29.01 22 303FF
312 PS-600 60 Měření fyzikálních veličin ISO dny 29 09 21 26J32. 22 318FF
313 PS-600 62 Napájení elektrickou energií 214 dny 29.06. 21 29.01. 22 2995$*31 dny
314 PS-600 64 Uzemnění 517 dny 18 03. 20 17.08 21 287FF
315 PS-600 65 Ochrana před bludnými proudy 545 dny 19.02. 20 17.08 21 287FF
316 PS-600 66 Dopravní značeni v tunelu pevné (svislé a 

vodorovné)
91 dny 30.10. 21 29-01. 22 303FF

317 PS-600 67 Proměnné dopravní značky (pruhová signalizace a 242 dny 29.06 21 26 02. 22 299SS+31 dny

•s -« -) .1
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ID Nárev úkolu ‘Doba trvání ;Z*hi||*fti Dokončeni Předchůdci

318 PS-600 £$ Bezpečnostní značky 27 dny 30.01 22 26.02. 22 298f$*l den;299FF+l dcn;300FF*l den;301FF+l ♦
319 PS-600 70 Měření dopravních přestupků 150 dny 29 09 21 26.02. 22 318FF
320 PS-600 02.01 Úniková schodiště - Instalace eíektro a osvětlení 122 dny 27.10. 21 26 02- 22 318FF

321 Kontrolní a Zkušební provoz objetu řady 600 56 dny 26,02. 22 23.04 22 :320;319;318;317;312;306;316FS+28

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ - D3 0310/1 Úsilné - Hodějovice 0  HOCHTIEF

•i -4

322 Objekty rady 700 968 dny 01.11 18 26.06.21 ' "
323 701 Protihluková stěna Hůry vlevo 84 dny 17.10. 20 09,01 21 79FS+359 dny
324 702 Protihluková stěna Vráto vlevo 84 dny 03.04, 21 26.06, 21 81FSHJ2 dnyd2S
325 703 Protihluková stěna Hlinsko vpravo 84 dny 09.01. 21 03.04. 21 323
326 704 Protihluková stěna u chvIny-Oobrá Voda vlevo 84 dny 07.06. 20 30 08. 20 24955
327 705 Protihluková stěna u cíbulny-Suché Vrbné vpravo 84 dny 07 06 20 30,08, 20 24955
328 706 Protihluková stěna u MÚK Pohúrka vlevo 84 dny 14 05, 20 06,08 20 2655*182 dny
329 707 protihluková stěna u MÚR Pohúrka vpravo 84 dny 14.05. 20 06.08 20 2655*182 dny
330 708 Protihluková stěna u  MÚR Pohúrka vlevo, o větve 3 84 dny 06.06 20 29 10 20 329
331 709 Protihluková stěna Staré Hodějovice vlevo 84 dny 29.10. 20 21.01 21 330
332 710 Protihluková stěna Nové Hodějovice vpravo 84 dny 21.01. 21 1Sj04. 21 331
333 711 Protihlukové Měny MÚK Hodějovice 168 dny 29.10. 20 15X34, 21 330
334 713 Mobilní protihlukové stěny 56 dny 01-11-18 27.1118 1055
335 721 Náhradní oploceni v km 131,550 vlevo 14 dny 07.02.19 2102 19 13
336 723 Náhradní oplocení v km 133,1-133,5 vpravo 14 dny 31.07. 20 14 08 20 28FF
337 724 Náhradní oplocení v km 133,2-133,5 vlevo 14 dny 3107. 20 14 08 20 28FF
338 725 Náhradní oplocení v km 134,95-135,1 vlevo 14 dny 30 04. 20 14 05 20 32FF
339 726 Náhradní oplocení v km 135,0-135,1 vpravo 14 dny 16-0120 30.01 20 29FF*5d«y
340 729 Náhradní oplocení v km 137,330 vpravo 14 dny 17,10.19 3110,19 87FF
341 730 Náhradní oplocení u MÚK Hodějovice 14 dny 27.05. 20 10.06. 20 41FS-1 den
342 731 Náhradní oplocení v km 134,9 vlevo 14 dny 30.04. 20 14.05, 20 32FF
343 741 Sociální zařízení na zastávce MHD Nové Hodějovice 28 dny 2104,21 19,OS, 21 36FF
344 742 Čekárna MHD 28 dny >104 , 21 19 OS.21 36FF
345 Objekty řady 800 1276 dny 0111.18 30.04. n
346 801 Vegetační úpravy dálnice a MÚK 112 dny 03.01 22 30 04. 22 23FF
347 802 Vegetační úpravy ostatních komunikaci ■ průběžně dle potřeby 1211 dny 27.1116 2104. 22 12

348 803 Náhradní výsadba 84 dny 05.02.22 30.04. 22 23FF
349 811 Káceni mimolesní zeleně 14 dny o n i  la 15.11- 18 10SS
350 821 Rekultivace opuštěných úseků komunikací - průběžně dle 

potřeby
1211 dny 27.12 18 21 04. 22 12

351 Objekty řády 900 1276 dny 01.11.1B 30.04. 22
352 901 Příprava ploch 25 a skládek 84 dny 0 1 1 1 1 8 24.0119 1055
353 911 Rekultivace ploch 25 a skládek 84 dny 05.02 22 30.04, 22 23FF
354 Uvedení stavby do pravotu dle LL3.1Q O dny 1004 22 30,04 22 321FF»? dnv.351
355 OoVortčnrtl d>lil dle > 13 3 0  dny 10,04 21 30.04 23 354F5»355 dny
356
357

Související objekty stavby 0310/11 Hodějovice - Třebonín 82 týdny
?dba|mi výshvijy 0_il0/‘J 0 viny

574 dny ,01.11.18
*1)1 U  1|B

28.05.20

358 <oi twlórt.- i r • «,«•• i •<>•* y< riw - • • . m a /<■* ‘i / 'it  >ff. 
týdny

' if|.' -ti*, 05 UJ !!» 1104 -'Q 357F5.-6ir: ;10v

360
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rM> M  MMd Ol •. 11 t V id ím  ,1*71 v  run í<y» t>*6 , 
JKfdftlI

w *

28 •'v 20 

11 20

361 0 dny l il  n i 10 H  04 20
362 Související stavba 03X0/1, odvodněni tunelu 365 dny 01.11.18 01.11.19
363 012 Odvodněni tunelu - příprava úf yrol 14 dny 01,11.18 15.11 18 228S5
364 013 Geotechnický monitoring 300 dny 15.1118 11X39 19 363
365 128 Úprava komunikacetř.ČS legií 21 dny 11-10, 19 0 1 1 1 1 9 368
366 147 Provizorní komunikace třída Čsl.legií 28 dny 15-1118 1342 18 363
367 176 DIQ při stavbě odvodnění tunelu 365 dny 01-11 18 0111 19 363SS
368 310 Odvodnění tunelu - šachty 330 dny 15.1118 1110 19 363
369 310 Odvodnění tunelu - ražená část kanalizace 300 dny 15.1118 1109.19 363
370 310 Odvodnění tunelu - hloubená část kanalizace 105 dny 29.05.19 11.09 19 369 FF
371 330 Přeložka a ochrana kanalizace na tř ČS legií 28 dny 01,05.19 29,05 19 370Sf
372 340 Přeložka a ochrana vodovodu na tř.ČS legií 28 dny 01,05,19 29.05. 19 371SS
373 370 Odvodněnf tunelu-úprava Dobrovodského potoka 105 dny 29.05.19 1109.19 37055
374 416 Přeložka a ochrana kabelů NN na tř ČS legií 42 dny 01,05-19 12-06,19 37155
375 438 Úprava VO tř. Čil. Legii 21 dny 01,05.19 21.08 19 37155
376 458 Přeložka a ochrana MK Telefónica 02 na tř.ČS legií 7 dny 22,05.19 29.05.19 37SSS+21 dny
377 530 Přeložka a ochrana horkovodu na tř ČS legií 21 dny 22,05,19 12.06.19 37655
378 732 Náhradní oplocení u odvodnění tunelu 21 dny 11. LO. 19 0111 19 368
379 MILNÍKY VYSTAVttY 547 dny 0111 19 01.05 21
380 a) Finanční plnění minimálně 15% z Přijaté smluvní Částky (bez 

DPH) za práce provedené dle platného harmonogramu da 12 
měsíců od zahájení prací.

0 dny 0111 19 01 11 19 1055*365 dny

381 b) Finanční plnění minimálně 43% z Přijaté smluvní částky (bez 
DPH) za práce provedené dle platného harmonogramu do 30 
měsíců od zahájení prací

0 dny 01.05. 21 01 05.21 1055*912 dny

382 c) Zprovoznění odvodňovací štoly tunelu Pohúrka (SO 128, SO 330, 
SO 340, SO 370, SO 416, 50  438, SO 458, SO 511, SO 530). Doba pro 
splnění věcného milníku: 12 měsíců od Data zahájení prací.

0 dny Ol 11 19 01.11.19 10SS+365 dny

383 d) Zprovozněni přeložky SIII/15523 (SO 001, SO 009, SO 104-část 122 dny 05 03 20 05,07. 20 41SS
umožňující zprovoznění Slli/15523, SO 127, SO 172, 50 222, SO 342, 
SO 410, SO 457, SO 503, SO 507) Doba pro splněni věcného

od uzavření komunikace. ____________________

dny;313F5+29 dny;311FS+28 dny;310FS+28 
dny;309FS+28 dny;305FS+28 dny;304FS+28 
dny;301FS+28 dny;30QFS+28 dny;299FS+28 
dny;298FS+28 dny;314FS+193 dny;315FS+193 
dny;308FS+133 dny
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Zvláštní technické kvalitativní podmínky - příloha č. 12 

Stavba: D3 0310/1 Úsilné - Hodějovice

D O BA PRO PŘÍSTUP N A  STAVENIŠTĚ

O bjekt Název stavebního objektu Doba pro přístup na staveniště

Ostatní Ostatní stavební objekty dle PDPS níže neuvedené

od Data zahájení prací 

oznámeného dle 
Pod-článku 8,1

335 Úprava kanalizace v km 137,430

339 Provizorium-kanallzace v km 135,300

350 Odkaliště-úprava potrubí v km 136,650 do 4 m ěsíců

351 Přeložka vodovodního radu DN1000 pod Dobrovodskou silnicí od  Data zahá jen í prací

352 Přeložka vodovodního řadu DN500 pod Dobrovodskou silnicí oznám eného dle

334 Přeložka kanalizace v km 135,970 Pod-článku 8.1

377 Úprava Vráteckého potoka

395 Náhradní monitorovací vrty odkallště

248 Drenážní štola v km 134,600
do 8 měsíců

341 Přeložka vodovodního řadu DN 1000 v km 132,400 -133,700
od Data Pod-článku 8.1

343 Přeložka vodovodního řadu DN500 v km 133,200 -133,700

101 Dálnice D3 km 131,240 - 138,450 (km 134,800-135,106)

165 Příjezd k severnímu portálu tunelu

171 Dopravní značení a portály (km 134,800-135,106)

301 Dálniční kanalizace (km 134,800-135,106)

490 Systém SOS-DIS - varovný systém (km 134,800-135,106)

491 Systém SOS-DIS - kabelové vedení (km 134,800-135,106)

492 Systém SOS-DIS - hlásky (km 134,800-135,106)

493 Systém SOS-DIS - kabelové komory a prostupy (km 134,800-135,106)

494 Systém SOS-DIS - kabelové prostupy SDP (km 134,800-135,106)

495 Systém SOS-DIS - kabelovod pra optické kabely (km 134,800-135,106) do 12 měsíců

496 Systém SOS-DIS - meteostanice (km 134,800-135,106) od Data zahájení prací

497 Systém SOS-DIS - automatické sčítače dopravy (km 134,800-135,106) oznám eného dle

498 Systém SOS-DIS - kamerový dohled (km 134,800-135,106) Pod-článku 8,1

499 Systém SOS-DIS - optické kabely (km 134,800-135,106)

600 Tunel Pohůrka (km 135,09650-135,106)

704 Protihluková stěna u dhelny-Dobrá Voda vlevo

705 Protihluková stěna u cihelny-Suché Vrbné vpravo

111.1 Hospodářský sjezd v km 0,173

111,2 Hospodářský sjezd v km 0,147

111.5 Hospodářský sjezd v km 0,215

119,1 Sjezd v km 0,034

120,1.1 Hospodářský sjezd v km 0,110
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120.1.2 Hospodářský sjezd v km 0,135 L

120.1.3 Hospodářský sjezd v km 0,135 P

120.2.5 Hospodářský sjezd v km 0,303

122.1 Hospodářský sjezd v km 0,080

122.2 Hospodářský sjezd v km 0,240 t

122.3 Hospodářský sjezd v km 0,240 P

123.4 Hospodářský sjezd v km 0,210

124.1 Hospodářský sjezd v km 0,040

127 MK u přeložky tratě ČD

132 Chodník u silnice 11/634 (Rudolfovská)

143 Provizorní komunikace v km 138,1

146 Provizorní komunikace DublEné - Hlinsko

152 Přeložka polní cesty v km 134,500 vlevo
do 12 měsíců

337 Přeložka kanalizace v km 135,120
od Data zahájení prací

338 Přeložka kanalizace v km 133,840
oznám eného dle

344 Přeložka vodovodního řadu DN 200 v km 133,200
Pod-článku 8,1

345 Úprava vodovodního řadu DN 150 v km 133,200

349 Přeložka vodovodního řadu v MUK Hodějovlce

355 Provlzorlum-vodovod v km 133,200

373 Přeložka vodoteče v km 133,580

374 Přeložka vodoteče v km 133,840

417 Podzemní kabel NN v km 133,160

451 Přeložka MK a DOKTelefónlca 02 v km 133.168

457 Přeložka MK Telefónica 02 v MÚK Hodějovice

723 Náhradní oplocení v km 131,1 -133,5 vpravo

724 Náhradní oplocení v km 131,2 -133,5 vlevo

901 Příprava ploch ZS a skládek (plocha na poz, 2503/20 k.ú. ČB 5)

901.1 Příprava ploch ZS a skládek

911.1 Rekultivace ploch ZS a skládek
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.8

r  _____. w

ÚDAJE O SESKUPENI OSOB 
PODÁVAJÍCÍCH NABÍDKU SPOLEČNĚ

Obchodní firma vedoucího účastníka: HOCHTIEF CZ a.s.
Sídlo vedoucího účastníka: Plzeňská 16/3217,150 00 Praha 5 
IČ 46678468 DIČ CZ46678468
Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6229 
Telefon / Fax

Zastoupení vedoucího účastníka v České republice (v případě zahraničního vedoucího 
účastníka, který nepodniká v České republice prostřednictvím své organizační složky): 
netýká se -  uchazeč má sídlo v ČR

Sídlo zastoupení vedoucího účastníka v  České republice: netýká se 
Telefon / Fax

Obchodní firmy ostatních osob podávajících společnou nabídku
i) COLAS CZ a.s.
ii) M -SIL N IC E  a.s.

Název seskupení, pod kterým účastníci podávají společnou nabídku:

„SPOLEČNOST PRO D3 0310/1 Úsilné -  Hodějovice"

v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „D3 0310/1 Úsilné -  Hodějovice“, 
ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 632782.

; Účastníci seskupení uzavřeli smlouvu, ve které výslovně uvádějí, že všichni účastníci,
kteří podali společně nabídku, budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv 
právních vztahů vzniklých souvislosti s veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto 
zadávacího řízení, zavázáni společně a nerozdílně, a dále, že vedoucí účastník sdružení 
bude oprávněn jednat za všechny ostatní účastníky sdružení a přijímat závazky a pokyny 
pro a za každého z ostatních účastníků, a konečně, že příjem plateb od zadavatele a jejich 
distribuce mezi účastníky sdružení bude odpovědností vedoucího účastníka sdružení 
(„Smlouva"). Přílohou tohoto formuláře je Smlouva.

\ » 1 54



i) HOCHTIEF CZ a.s. (40 %)
Druh prací: část stavby odpovídající podílu účastníka

ii) COLAS CZ a.s. (40 %)
Druh prací: část stavby odpovídající podílu účastníka

iii) M -  SILNICE a.s. (20 %)
Druh prací: část stavby odpovídající podílu účastníka

Předpokládaný podíl jednotlivých účastníků, kteří podali společnou nabídku, na realizaci
zakázky (v %) s uvedením druhu prací, které budou provedeny každým z nich

Za „SPOLEČNOST PRO D3 0310/1 Úsilné -  Hodějovice“

f i 3 *10- 2018
*

V Praze dn e .......... .

HOCHTIEF CZ a.s. HOCHTIEF CZ a.s.

Předseda představenstva člen představenstva
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.11

PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A 
PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ

Společnost: „SPOLEČNOST PRO D3 0310/1 Úsilné -  Hodějovice"

Vedoucí společník: HOCHT1EF CZ a. s., 
se sídlem: Plzeňská 16/3217,150 00 Praha 5,
IČ: 466 78 468,
zapsaná v  obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229,

Druhý společník: COLAS CZ a.s.
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 
IČ: 26177005,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v  Praze, oddíl B, vložka 6556,

Třetí společník: M -  SILNICE a.s. 
se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice

v
IC: 42196868,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 
430,

jakožto uchazeč v  zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „D3 0310/1 Úsilné 
- Hodějovice “, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 632782 (dále jen „uchazeč*4), tímto 
závazně

prohlašuje, že

technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona 
č. 527/1990 Sb,, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nebo 
užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č, 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve 
znění pozdějších předpisů, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních 
právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty 
či užitné vzory:

č. Název a identifikace 
(zejm. číslo, datum 

odčlení, resp. 
registrace do 
příslušného 

rejstříku) patentu či 
užitného vzoru

Popis zařízení či 
technologického 
procesu, který je 

předmětem ochrany

Právní titul 
uchazeče k 

nakládání s právy k 
patentu či užitnému 

vzory v rozsahu 
stanoveném v 
příslušných 

ustanoveních 
Smlouvy

Termín expirace 
právní ochrany 

patentu či 
užitného vzoru 
na území České 

republiky

1. NETYKÁ SE
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2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve 
smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů, 
resp. věcí, výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů 
ekvivalentní či obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky 
požívají obdobné právní ochrany:

č. Název a identifikace 
(zejm. číslo, datum 

udělení, resp. 
registrace do 
příslušného 
rejstříku)

průmyslového vzoru

Popis věci, výrobku či 
zařízení, které je 

předmětem ochrany

Právní titul 
uchazeče k 

nakládání s právy 
k průmyslovému 
vzoru v rozsahu 

stanoveném v 
příslušných 

ustanoveních 
Smlouvy

Termín expirace 
právní ochrany 
průmyslového 

vzoru na území 
České republiky

1. NETÝKÁ SE

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, 
průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle 
zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany 
jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.

Uchazeč dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy poskytuje zadavateli veškerá práva (licence) 
ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu stanoveném 
v Pod-článku 17.5 Smluvních podmínek.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

V Praze dn e .....

Za „SPOLEČNOST PRO D3 0310/1 Úsilné -  Hodějovice“

HOCHT1EF CZ a.s. 

Předseda představenstva

HOCHTIEF CZ a.s. 

člen představenstva
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