
TECHNICKÝ LIST ZMĚNY: ZL-13 

Nózev projektu: 

Registrační číslo: 

ODKANALIZOVÁNÍ ČÁSTI M~STA HAVÍŘOVA V.ETAPA-LOKALITA FRYŠTÁTSKÁ A OKOLÍ 

CZ.05. 1.30/0 0/0.0/16_042/0004725 

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: R-6017239 

číslo smlouvy o dílo objednatele: 207/DÚR/18 

Ceno dílo dle SoD-bez DPH, Kč: 20 7 41 733,05 
-----------------

2 hot o v i I e I stavby : POHL cz, o.s .. odštěpný zóvod Opovo.Holosickó 1632/57 A, 7 47 OS Opovo, IČ:: 25606468 

Objednatel stavby: Stotutórní město Hovfov, Svornosti 86/2, 736 01 Hovffov-město IČ: 00297488 

Datum: 20.08.2018 

Změno dle: 

Předmět změny: 

Popis změny: 

/. flelenlv PD: 

1

§222. odst. 4 

§222, odst. 5 

SO 01.1 Gravitační stoky 

§222. odst. 6 

§222. odst. 7 X 

§222, odst. 9 

§222, odst. 10 

Opravy komunikaci,, AB v ul. Lcsácká, Hornosušská, Budovatelů, Malá a Lisková 

str.1/2 

v PO resp. RP jsou opravy komunikaci navrženy pouze v ške výkopů rýh pro položení kanalizace (pravidlo poskytovatele dotace). 

1 Popis vzmk/ého problému: 

V ulicích Lesóckó. Hornosušskó. Budovatelů o Moló. kde jsou povrchy z AB, se toto pravidlo dostalo do střetu s požadavky vlastníků 
okolních nemovitostí (i spróvce těchto komunikaci), kteří chtějí, aby se nové povrchy z AB udělaly v celých šířkóch těchto ulic. Z hledisko 
dotace se jednó o neuznatelný nóklod MMH, přičemž soulad se zákonem o veřejných zokózkóch je podle současné evidence změn 
reólný. Vlivem prodloužení lhůty výstavby viz. zdůvodněni v příloze Z 13.6, problematiku roziířily požadavky o potřeby zimní údržby - spróvce 
komunikaci požaduje. aby rýhy byly zapraveny obalovaným kamenivem no ul. Hornosušské o Budovatelů. ostatní komunikace dysypóny 
do výšky nivelety ŠD 0-32 mm. 

3 Návrh na fdenl problému: 

K pracím uvóděným v tendrové dokumentaci. potažmo rozpočtu, přibudou 

Uznatelné nóklody: 

o) Odtěžení SD v li. S cm o její nahrazení obal. Kamenivem pro zimní údržbu v !ke rýhy pro kanalizaci 
b) v 04-05/2019 odtěžení (odfrézování) obal. Kamenivo v li. Potřebné pro definitivní opravu komunikace. v šířce rýhy pro kanalizaci 
rozšířenou o ''zómky" (společně s pracemi v bodě d)), 

c) položení definitivních vrstev AB (spolu s pracemi v bodě e)). 

Neuznatelné nóklody: 
d) Odfrézování stóvojíci vrstvy AB v ti. potřebné pro opravu celé šířky komunikace (spolu s bodem b) odpočteného v RP od celkové 
výměryd)). 

e) Položení AB v celé šíři komunikace (spolu s bodem c) odpočtené v RP od celkové výměry e)) . 

./ - OdOvodntnl nill'rhu (w!·elnl vysvě1le11I, prof ná"·rh nebyl Jil v PD): 

• Jednó se o nepředvídatelnou udólost, poněvadž požadavky vznikly až v průběhu realizaci stavebních prací. 

• Navýšení ceny z položek obsažených v nabídkovém rozpočtu bude kompenzovóno úsporami z jiných Zl nebo z rezerv pro stavbu. 

Předmětnó změno nemění povahu veřejné zakázky o její hodnoto je stanoveno rozpočtem dodavatele - viz příloho. Dochózí v něm k 
připočtu položek využitých v nabídce zhotovitele. 

Přl1ohy: 

213.1 

213.2 

213.3 

Z 13.4 

213.S 

213.6 

213.7 

Zópis z KD - 16 

Celkovó situace se zókresem řešených úseků 

Petice občanů 

Stanovisko správce komunikace 

Položkový rozpočet s výkazem výměr 

Zdůvodněni delší doby výstavby 

Tabulko EVIDENCE ZM~N 



TECHNICKÝ LIST ZMĚNY: ZL-13 str.2/2 

Dopad změny no provóděnf dílo -~.....,..~- ---
--1. ---i;;;ín plnění dílo : beze změny: termín dle SoD 

platí původní dle SoD 

0.00 

972049,35 

--

2. změno+/-: 

t-
-+--

nový termín dokončení dílo : 

odpočet z ceny dílo 

přípočel k ceně dílo: 

bez dopadu no cenu dílo: 

-+-.. 
l X 

3 

4, 

5. 

cellcovó hodnoto změny dílo • Kč bez DPH: 972 049.35 Kč 

ICeno dílo po provedení změny : 

Celkovó změno % 

Za zhotovitele: 

Ing. Morek Brodňan 

viz plíloho Z13.7 tab. EVIDENCE ZMĚN 

viz plíloho Z 13.7 lob. EVIDENCE ZMĚN 

tunkce _ ____ --T---~~~~Pod----:pcs~·--~~ 
Technický manažer 

Vyjódlenf zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP} o taktéž pro provedení o zodónf stavby (OPS/ DZS) 

funkce 
Ing. Stanislav Honó_k __ _ - ---
SWECO Hydroprojekl o.s„ Táborskó 31, 140 16 Praho 4 
Ing. Martin Jonšto (AD). středisko Ostravo 

Za Technicky dozor stavby (TOS); 

Ing. Ladislav Čech st. 
ČECH-ENGINEERtNG. o s .• Nádražní 545/166. 702 00 Ostravo 
Ing. Rod,m Kytnar. Ing. Ondřej Molvlo 
DoprovoproJekl Ostravo 

Za objednatele; 

Ing. Kotefino Mikulovó 
Ing. Dagmar Člvrtničkovó 
Ing . Vladimir Hýžo 

l o budovclho provozovatele: 

Ing. Šárko Pělvolskó 
Technické služby Havířov. o.s. 

osoby oprávněné jednot ve věcech 
technických 

funkce 

osoby opróvněné jednal ve věcech 
lechnockých 

funkce 

osoby opróvněné Jednal ve věcech 
realizace smlouvy 

funkce 

osobo opróvněnó Jednot ve věcech 
technických 

___ _ Podpis 

Podpis 

Podpis 
-----

Podpis 

~ nf vjednónf: ----~------- ---- --~--~--~---------------____..; 

Poznámko Podepsaný změnový ~sl slouií Jako podklad pro uzavřeni dodatku SoD. 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba· 

Odkanalizovéni tást.i m6sta Haviťova V etapa - lokalita Fryštátské a okoll 

Objekt: 

ZL 13 opravy komunikací v AB v ul. Lesácká, Hornosušská, Budovatelů a Malá 

KSO: 

Mls.to 

Zadavatel: 

StatU1tml mtslo Havilov 

Uchazet· 

POHL cz. a.s .• odltépný z.évod Opava 

Projektant 

Sweco Hydrop,ojekt a.s 

Zpracovat~. 

Jitka Gtog:arov.t 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH zikladni 

sníteni 

Cena s DPH 

Strana 1 z 3 

CC-CZ. 
Datum· 11 7 2018 

IČ: 00297.88 

DIČ 

IČ: 25606'68 

DIČ CZ25606468 

IC: 

DIC: 

IC 
DIC: 

972 049,35 
--------

Zjklad daně Sazba dan6 

972 049,35 21,00% 

0,00 15,00% 

v CZK 

Vyle dan6 

20, 130,36 

0,00 

1176 179,71 



REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACi 

Odkan1t11ov41ni etsh m,111 H11iifov1 V tlapa. k>kal1C1 FryltátsU a okoU 

Objlkl 

ZL 13 opravy komunikaci v AB v ul. Lesácká, Hornosuhká, Budo11atefú a Malá 

M11to 

Statut•ml misto Havlrov 
POHL c.z.. a, odl16pný závod Op.lva 

Kód dílu· Pop<s 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Uznatelné náklady 

A - Odtttení štěr1todrt1 5 an a nahrazení ABS 
B - Fr6zovánl v ti potfebné pro defin1t1vnl úpravu, rozšllwnou o zámky o 0,5 mna každou stranu 

C-Polotenl definitlvnlch vrstev AB-- -- --- ---- --- ---
2 - Neuznatelné náklady 

D - Odfr6zováni stávající vrsl\ly AB v celé šIlce komunikace 
E - Polotenl AB v cel6 šifce komunikace -- ---- ---

Svana2z3 

Datum 

Projtkllnl 
Zpracovatel 

li 7 2019 

S>nco Hydroprojtkt a 1 

Jt\kl Glogarovi 

Cena ce~em (CZK) 

972 049,35 

972 049,35 

377 108,81 

__ 151 486,57 
__ 56356,34 

169 265,90 

594 940,54 

__ 140084_.76 
454 855,78 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Odk.analizov•nl Cjst l misla Havlfova V etapa . lokalita Fryilátsk.6 a okoH 

Objekt. 

ZL 13 opravy komunikaci v AB v ul. Lesácká, Hornosušská, Budovatelů a Malá 

Miato 

Zadavatel: 

UchazeC: 

PC Typ 

Statutámf m&.sto Havffov 

POHL cz. a.s., odlt6pný závod Opava 

Kód 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 

D Uznate lné náklady 

Popis 

Datum 11 . 7 2018 

Projektant Swec.o H~droprojekl a.s. 

Zpracovatel· Jitka G~arovi 

MJ Množství J cena [CZJ<J Cena celkem [CZKJ J 
972 049,35 

972 049,35 

377 108,81 

~-o~~A _____ ~O_d_tě~ž~enl štěrkodrtl 5 cm a nahraz~e~n~í A~B=S----------------------~---~--------~~ 
LI 900_LI ~K_,_I 1_,_31_0_1_22_1 ___ =0dstraněnl podkladu pi pres 200 m2 z. kameniva d1cen6ho ti 100 mm 

151 486,57 
442,8031 m2 

__ w_~-------.=22~3~,50=3•3-8.16•181,14 

117 K 979082213 Vodorovnádopravaauuposuchudo 1 km 
-----------------

, 18 K 979082219 Pfíplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy su1i po suc.hu do 1 km 

W 75.277·9 "'Pfepoětenlt koef.c,entem mnotstvl 

442,803 

1 75,2771 

677,.93 

677,493 
W Součel 677,.93 

119 K 979087_2_, 2 ___ ..... Na\llldánl na dopravnl prostfedky pro vodorovnou_o_o_pr_a,_u_s_u1_1 ______ _ 

Poplatek za utoienf odpadu z k.ameniva na skl.édee (sldidkovnt} 121 K 979099155P 

75,2771 

75,2771 

901 K 5771<•211 A.sfatto\l')' belon vrstva obnisné ACO 11 (ABS) tf. ll ti 50 mm i do 3 m z nemodifiko\laného asfaltu m2 „2,8031 
1 

~~~-----~P_,_• _•u_n hmot pro trubní vedení z tnJb z plHtlckých hmol otevrený výk:op ---------------~------122 K 998276101 , 7 57.•1• 

D B 
903 K [113154263 

w 

F ré zování v ti. potřebné pro definitivní úpravu, rozšlřenou o zámky o 0,5 m na každou stranu 

~-----~I F=rlo~•-o~••~n=I ~tlv~óč~n~é7h07k_,Y,~u_u 50 mm pruh i 2 m pi do 1000 m2 1 pfekii.kaml v trase 
151• (2,6"3)• 7,5+2,6 

m2 [ 562,750 

168 900 
w 51+(2,6"2) 56.200 
w 56.1 56,100 
w 100+(2,6.2) 105,200 
w (170,25+3,5•2,6)· 1 176,350 
vv 

„7 K 979082213 

,18 K 979082219 

Soule< 562,750 

72.0321 -+ 
&18,288 

______ _.V_od_ om_ vn_, _d_oprav, suti po suchu !Jo 1 km 

w 
I 

&18,288 

Pr&plalek ZKD 1 km u vOdorovné dopravy suti po suchu do 1 km 
------~7- 2-,0-32•9 "Přepočlené koefldentem množstv""l~----------------------~----==c:--

w Soutet &18,288 

1191 K 979087212 Nak.lUhf ne dopravnl prostředky pro vodorovnou dopravu suti 72,032 

120 K 9790991•SP Poplatek za ulo!enl odpadu z asfaltových povrch~ na skládce (sklidkovné) 72,032 

1221 
-+-------+--- ------------------------~---+--

117 

,18 

119 

,20 

K 998276101 _,_ _____ _.__Pfesun hmol pro trubnl vedeni z l r\Jb z plastických hmot otevtený yYkop 

D C P oloženi definitivních vrstev AB 
Postlik tlvitnY 1nfíttračni s posypem z asfaHu mnoblVi 0,8 kglm2 

-----56~2~,7~5~---_-_-_-_-_-_-_-____________ _ 

577144211 Asfattový beton vr,tva obNsna ACO 11 (ABS) tf. li u 50 mm t do 3 m z nemodifikovaného asfa.llu 
----+--------

998276101 Pf e .sun hmot pro tnJbní vedeni z tnJb z pla.st lckých hmol otevrený výkop ------- ---------------
o 2 Neuznat e In é náklady 

D D Odfrézov án í stáva· ícl vrst AB v cel é šířce komunikace 

[ K [113154122 Frl!zovanl !lvltn,hO krytu ti SO mm pruh J 1 m pi do 500 m2 bez pteké!ek v tr,se 

"ul LesáekáM 612 w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

K 979082213 

~u1 HomosuhkiM 725.9 
"ul BudovatelůM 703.5 
~u1 MaliM ,.34,98 
Mezlsoutet 
·o0ootet SoD-B" • 00.()6-562, 7 5 
Součel 

VOdorovná dopra\la suti po suchu do 1 km 

K 979082219 ~-----~-PN~p_la_te_k_ZKD t km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km 
w 155,898.9 ''PfePočten• koeficientem mnotstvl 
vv Soule\ 

K 979087212 Naklidénl na dopravnl prostredky pro vodorovnou dopravu suti 

K 979099145P Poplatek za ulotenl Odpadu z asfaltovýc.h povrehů na sk.lildce (sklidkovné) 

D E Položeni AB v celé šířce k omunikace 

[ 61~1111 Postnt.: !fvlčný apojovacr ze silniční emulze v mnotství Clo 0,8 kg/m2 

w 1513,57 

901 K 5771.C.4211 

122 K 998276101 

Asfaltový beton vrstv11 obNsni ACO 11 (ABS} tf li tl 50 mm t do 3 m 1 nemodifikovaneho asfaltu 

~~-"-------'-P_r._sU<1_ h_mot pro trubnl vedeni z trub z plastk:kýc.h llmol otevrený výkop 

Strana 31 3 

o.os, 

m2 562.7501 
562,750 

m2 562,7501 

76,348 

m2 1 513.570 

612.000 
725.900 
703.500 
434.980 

2'76.380 
·962,810 

1 513,570 

155,8981 

1 •03,082 

1 • 03,082 
1 403,082 

[ 1 155,898: 

155,898 

m2 1 513.570 

1 513.570 

m2 1 513,570 

197,324 

20,50 9 077.<16 

9.20 692.55 1 

9.20 6 232,94 : 

45,501 3 •2s, ,o 

75,00 1 5 6.5,78 

279,~, 
123 542,04 

50,00 2 870,70 

56 356,34 
65,901 ~ 

920t 
9,20_ 

66~~ 5 9&1,25 

•s.sol 3 277,<16 

9 36<1, 16 130,00 

2.55j 50,00 

169 265,90 
15.00 

' 
8 441,25 1 

279,001 157 007,251 

50,00 3~ 

594 940,54 

T 
140 084,76 

65,00 98 382,05] 

9.201 , 434,261 

9,20 12 908,35: 

•s.sol 7 093.36 

20 266.7• J 130,00 

454 855,78 
1500 22 703.55 I 

279,00 422 286,031 

50,00 9 866,20 





TECHNICKÝ LIST ZMĚNY: ZL-18 

Nózev projektu: 

Registrační číslo: 

ODKANALIZOVÁNÍ ČÁSTI M~STA HAVÍŘOVA V.ETAPA-LOKALITA FRYŠTÁTSKÁ A OKOLÍ 

CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004725 

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: R-6017239 

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 207 /DÚR/l 8 

Cena díla dle SoD-bez DPH. Kč: 20 741 733,05 

Zhotovitel stavby: POHL cz, o.s., odštěpný závod Opovo,Holmickó 1632/57A, 747 05 Opova, tč: 25606468 

Objednatel stavby: Statutární město Havrrov, Svornosti 86/2, 736 01 Havrrov-město IČ: 00297488 

Datum: 20.08.2018 

Změna dle: §222, odst. 4 §222, odst. 6 
l---------+------+-----+--------t-

§222, odst. 5 §222, odst. 7 

Předmět změny: SO 06 Vyvolaná přeložka vodovodu 

Popis změny: Prodlouženi vodovodního řadu SO 06 (ON 50) 
1 . Řdenl ,, PD: 

X §222, odst. 9 

§222, odst. 10 

str.I/2 

V PD resp. SoD nebyla nemovitost no p.č. 1742/4 v k.ú. Prostřední Suchá napojena na nový vodovod ní řad DN 50 v rómci objektu SO 06 -
Vyvolanó přeložko vodovodu. 

2 - /'opi., v:mkJ;ho probllmu: 

V průběhu stavby požódal pan Miloslav Němec o zhotovení přípojného místo k veřejnému vodovodu, nebol jeho nemovitost no p.č. 
1742/4 v k.ú. Prostřední Suchá je napojena no vodovodní řad, který 1e překlódó. 

J Návrh na }den/ probllmu: 

Prodlouženi vodovodního řadu no délku 135 m z materiólu PE RC, DN 50. Napojeni no stávající vodovodní řad DN80 GG provést 
novrtóvocím pasem se šoupótkem DN 50. Vodovodní řad bude zakončen vypouštěcím ventilem pro možnost odkalení. Součástí přeložky 
vodovodu bude zhotovení 4 vodovodních přípojek s vodoměrnou šachtou . 

.J Odů,'Odnini ná1,-•rhu (,•éelnl V}n-1,t/enl, prot návrh nebyl p!. v PD): 

• Prodloužení vodovodního ladu vyplynulo z konzultací s budoucím správcem společností SmVoK Ostrova a.s., ze kterých vyplynuto i jeho 
stanovisko ke změně stavby před jejím dokončením č. 9773/V028 l 38/20l 8/VY ze dne 21. 11.2018. v něm momo jiné požádoval i změnu 
typů armutur podle současných technologických směrnic SmVoK, což se pak odrazilo i v rozpočtu (mimo vlastního prodloužení 
vodovodního řadu a nové přípojky), 

• Jednó se o nepředvidatelnou udólost. poněvadž požadavky vznikly až v průběhu realizací stavebních proci. 

• Navýšeni ceny z položek obsažených v nabídkovém rozpočtu bude kompenzováno úsporami z jiných ZL nebo rezerv stavby. 

Předmětná změno nemění povahu veřejné zakázky o její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha. Dochózí v něm k 
připočtu položek využitých v nabídce zhotovitele. 

Pň1ohy: 

218.1 Zápis z KD- 15 

Z 18.2 Celkovó situace se zókresem řešených úseků 

218.3 Přeložka vodovodu DVZ 

Z 18.4 Přeložka vodovodu ZSPD 

Z 18.5 Podélný profil vodovodu 

218.6 Kladečské schéma 

Z 18.7 Vyjódření SmVaK 

Z 18.8 Prohlóšeni - Miloslav Němec 

Z 18.9 Položkový rozpočet s výkazem výměr 

218.10 Tabulka EVIDENCE ZMtN 



TECHNICKÝ LIST ZMĚNY: ZL-18 str.2/2 

Dopad změny na provódění díla 

1. _}termín plnění díla : - ~~-----beze změny: 

nový termín dokončení díla 

2. změna+/-: odpočet z c eny díla 

termín dle SoD 

platí původní dle SoD 

-187 639.29 1- -- -- --~ 
pfípočet k ceně díla: 

+ 
bez dopadu na cenu díla: 

celkovó hodnota změny díla - Kč bez DPH: -t 
+ 

297 614,98 

X 

109 975,69 Kč 3 

4. 

5. 

I Cena díla po provedení změny : 
Celkovó změna % 

VIZ plíloha Zl 8.10 tab. EVIDENCE ZMtN 

viz pfíloha Z 18.1 O tab. EVIDENCE ZMtN 

lo zhotovitele: 

Ing. Pavel tnvánek 

funkce 

Výrobní manažer 

Podpis 

Vyjódlení zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) a taktéž pro provedeni a zadónl stavby (OPS / DZS) 

Ing. Stanislav Hanók 
SWECO Hydroprojekt a.s., Táborskó 31. 140 16 Praha 4 
Ing. Marhn Jonšta (AD), středisko Ostrava 

lo Technický dozor stavby (TDS): 

Ing. Ladislav Cech sl, 
CECH-ENGINEERING, a s., Nádrainí 545/ 166, 702 00 Ostrava 
Ing. Rad,m Kytnar, Ing. Ondřej Matula 
DopravoproJelc:t Ostrava 

la objednatele: 

Ing. Katelina Mikulovó 
Ing. Dagmar Ctvr1níčkov6 
Ing. Vladimír Hýža 

lo budoucího provozovatele: 

Ing. šórlc:a Pětvalská 
Tec hnické služby Havi1ov, a.s. 

funkce 

osoby oprávněné Jednat ve věcech 
technických 

funkce 

osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických 

funkce 

osoby oprávněné jednat ve věcech 
reahzace smlouvy 

funkc e 

osoba oprávněnó jednal ve věcech 
techniclc:ých 

Podpis 

Podpis 

Podpis 

Podpis 

~ n( uje~ ------~------~-- -~----------- ---- ---------

Poznámka Podepsaný změnový i st slouíi Jako podklad pro vzovleni dodatku SoD. 



Stavba: 

Objekt: 

JKSO: 
Místo: 

Objednatel: 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Odkanalizování části města Havířova V.etapa - lokalita Fryštátská a okolí 

VPMP 21 - ZL 18 Změna trasy přeložky vodovodu 

Statutární město Havířov 

Zhotovitel: 
POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava 

Projektant: 
Sweco Hydroprojekt a.s. 

Zpracovatel: 
Jitka Glogarová 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

21,00% 
15,00% 

ze 
ze 

v CZK 

109 975,69 

0,00 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

11.7.2018 

00297488 

25606468 
CZ25606468 

109 975,69 
0,00 

109 975,69 

23 094,89 

0,00 

!cena s DPH 133070,58 1 
-----------

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko 
'-----'---'-------

Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: Odkanalizování části města Havířova V.etapa - lokalita Fryštátská a okolí 

Objekt: VPMP 21 - ZL 18 Změna trasy přeložky vodovodu 

Místo: 

Objednatel: Statutární město Havířov 
Zhotovitel: POHL a:, a.s. 1 odštěpný závod Opava 

Kód· Popis 

1) Náklady z rozpočtu 

HSV - Přípočet změny trasy vodovodu 

1 - Zemní práce 

2 · Zakládání 

4 - Vodorovné konstrukce 

8 - Trubní vedení 

998 - Přesun hmot 

PSY - Odpočet SO 06 - vyvolaná přeložka vodovodu 

2) Ostatní náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

11. 7. 2018 

Sweco Hydroprojekt a.s. 
Jitka Glogarová 

Cena celkem [CZK] 

109 975,69 

297 614,98 

140 505,83 

11 432,88 

5 120,00 

137 796,37 

2 759,90 

-187 639,29 

0,00 

109 975,69 



ROZPOČET 

Stavba: Odkanalizování části města Havířova V.etapa - lokalita Fryštátská a okolí 

Objekt: VPMP 21 - ZL 18 Změna trasy přeložky vodovodu 

Místo: Datum: 11. 7. 2018 

Objednatel: Statutární město Havířov 
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Sweco Hydroprojekt a.s. 
Jitka Glogarová 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] 

Náklady z rozpočtu 

HSV - Přípočet změny trasy vodovodu 

1 - Zemní práce 
~~-~ 

901 K 115,1-R 

8 K 115101201 

9 K 115101301 

902 1 K l119001400R 

j 
Dodávka + montáž čerpací studny ocel. trouba 

ks 
DN 400, vč. pomocných zemních prací 

1 

Součet 

! čerpání vody na dopravní výšku do 10 m T hod I 
průměrný přítok do 500 I/min I 
10*12 

Součet 

Pohotovost čerpac1 soupravy pro dopravní výšku 
do 10 m přítok do 500 I/min 
Dočasne zajištění a podepření plotu při 
výkopových pracích 

den 

m 

1,000 

1,000 

1,000 

120,000I 

120,000 

120,000 

10,000 

2,400 

0,8"3 2,400 

Součet 2,400 

3 500,00 

25,321 

600,001 

1903 1 K 1120001101 
----~Pňplatek za ztížení odkopávky nebo I 

m3 6,960 331,001 prokkopávky v blízkosti inženýrských sít_í __ ..L__..L_ ____ . _ 

2,4"2*1,45 6,960 

Součet 6,960 

13 K 121101101 
Sejmutí ornice s přemíšten~ím_n_a_vz_d-ál-e-no_s_t_d_o______ l 
50 m m3 40,500 _____ 2_3_,3_6~ 

135•2·0, 15 40,500 

Součet 40,500 

l 17 . K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 T -~----138,oo[ 
objemu do 1000 m3 [ 140,~oo 
·zeleni tl.150mm· 135"0,8"(1,45-0, 15) 140,400 

Součet 140,400 

18 K 132201209 
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 T 

70
,
200

1 

mm v hornině tř. 3 m
3 

. 10,00] 

140,4/2 70,200 

Součet 70,200 

44 K 161101101 10,00 Svisle přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl l 3 n,nol 
výkopu do 2,5 m m 

~~-~------~~--~---- _.L_ ___ _L_ 

906 K 162301101 

907 K 162301101, 1 

47 K 162701105 

140,4"0,55 77,220 

Součet 77,220 

Vodorovné přemístění do 500 m I 
mezideponii 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 aí 4 - na m3 140}-400 63,80 
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90,396 

90,396 

Cena celkem [CZK] l 
109 975,69 

297 614,98 
140 505,83 

3 500,00 

3 600,ool 

_____ 2_53,20] 

1 440,00 

2 303,76] 

946,081 

19 375,20 

702,00 

772,201 

8 957,521 

5 767,26 1 

7 000,56 

12113,~ 



~ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

I 

i-- --~N_a_k-lá-dání nebo překládání na loď výkopku z~ ~ O 
004 909 K 167101105,1 [ m3 5n 0041 
~ r----

134,00 6 700,541 
l :__l_ horniny tř. 1 až 4 - na trvalou skládku ___ -'" ___ ' __ _ 

i 2~

1

171201201 

~ K l111201211 

výkop 

140,4 140,400 

zásyp v zeleni 

-90,396 

Součet 

Uložení sypaniny na skládky ____ ~ 
Poplatek za uloženi stavebního odpadu - zeminy [ t 

1 a kameniva na skládce ___ ~ 
so,004•1 ,8 "Přepočtené koeficientem množství 

-90,396 

50,004 

50~ 

90,007[ 

90,007 

Součet 90,007 

___l_ 

1~ 
140,00 

596,05 

12 600-;i 

----~Zásy_p_j_am- , š~a-c~het rýh nebo kolem obíektu m
3 

I -
90

,
396 50 K 174101101 sypaninou se zhutněním -----'- ___ I 60.r 5 423,76 

výkop 

140,4 

lóže 

-10,8 

obsyp 

140,400 

-10,800 

-39,204 -39,204 

Součet 90,396 
~ ~ ..,, ----- o_bsypání ~otrubídruč3ně sypaninou bez prohozenír m

3 39,204~[ ---
~ l0~ 111101 s1tem, ulozenou o m -~--

135•0,8•0,363 39,204 

Součet 

91 ~ 83, 1-R I písek, vč. dopravy L....'...I m___:'.__ ---~-
39 ,204•2 "Přepočtené koeficientem množství 

____ 39,204 

i t 78,408 1 __ _ 

78,408 

16s,oo I 

Součet ____ ____ _ __ 78,40_8 __ _ 

[ [ zatravnění a ohumusovám, vč. zálivky vodou a ~ 000 ~ 
181 •1-R dodávky materiálu ____ m2 270

• ~ 
1----~ozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl doL -r-

913 1301102 500m2vroviněnebovesvahudo1:5 m
2 270

,
000

1 

37
•
90 

2 - Zakládání ----
1 58 1 K 1212752212 

135•2 270,000 

Součet 

Trativod z drenazmch trubek plastovych 

l

fl~xibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 
_vykop 

270,000 

m 135,0001 

135 135,000 

______ s_oučet _____ _____ 135,000 

__ I 

80,00 1 

5,861 
Zhutněni podloží z hornin soudržných do 92% PH 

914 __l_K 215901101 m2 108 000 [nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8 ' 
~----

135•0,8 108,000 

Součet 108,000 

4 · Vodorovné konstrukce BJ K 1451573111 [Lože po-d- po- tr_u_b,-, o-t-ev-ře_n_ý výkop z písku 

135•0,8·0, 1 

__ m_3~ __ 10,800J 

10,800 

400,00 

~ 17 1 K 
1

452313131 

Součet 

! Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop 
0,4•0,4•0,4•2 

Součet 

m3 

[ 915 K j4523531_0_1 __ ---1.J_Be_d_n_ě_ní_pod_ kladnich bloků otev_ře_n_ý_vy_'k_o_P _ ___,_m_ 2....J...__ 

2'(0,4+0,4)'0,4"2 

Součet 

8 · Trubní vedení 
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10,800 

02 
-~---2- 570,001 

,1 81 
0,128 

o, 128 

1,280 368,00 
~-----~ 

1,280 

1,280 

13 133,34 

12 937,32 

____ 12150,001 

10 233,00 

__J 

11 432,88 

10 800,00j 

632,881 

5 120,00 
4 320,00 j 

328,96 

471 ,04 

137 796,37 



-
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] 

38,901 

Cena celkem [CZK) 

~ 1871161141 
I Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

1 svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm ---'----m---' ___ 
6
_•_

5
_
00

1 
~ 

6,5 6,500 

Součet 6,500 

I 24 I M 
1
28613595 

Jpotrub/ dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační l m T 

vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m 
6
,
825 16,20 1 110,571 

6,5*1,05 "Přepočtené koeficíentem množství 6,825 

Součet 6,825 

m 135,000 4 g-:187 __ 12_1_1_14_1 ___ _._Mo_ nt_á_ž_p_o_tru- b1_· z_ PE_1_00_ SDR 11 otevřený výkop '_:j_" ' svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm 
------

135 135,000 

Součet 135,000 

ill8613527 
l

pmotrubí třívrstvé PE100 RC 5DR11 63-x5~,~80~ dl- 1~2--~- ------

1
-

. m 141,750 55,80 
---"------

135*1 ,05 "Přepočtené koeflcíentem množství 141,750 

Součet 141 ,750 

. 27 _LK !877211101 ----Mo- nt_á_ž_e_le_k_tr_o_spo_ j_e_k_n_a _vodovodním potrubí z I -i------ PE trub d 63 kus 4,000 188,00 

3+1 4,000 

Součet 4,000 

919 M 28653083 vodovodní potrubí PN 16 SDR11 vnějšl závit 63· kus 3,000 1 178,40 I r 
I 

Í 
------~pr~·e-c-ho-d-PE_s_v-nějším mosazným závitem pro I --~---

-~-----=2_· -- ~ 
3 3,000 

Součet _______ 3,000 

I 28 -M--,-2-86_1_4-86-5---~o-bl-o-uk- 90• SDR 11 PE RC 100 PN 16 D 63mm l kus ~ 

------+M~o- n~t~az~ e-lektro navrtávacích T-kusu ventil a · I ~ 
921 K 877211126 360' otočná odbočka na vodovodním potrubí z kus 4,000 

I -~-----~P_E_trub d 63/32 

922 M 128614070 

4 

Součet 

4,000 

______ 4..:..,000 

kus 4,000 

~ 233,00 

5 052,00 

33 M 42291057 

34 K 877211100R 

tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s 
odbočkou 360", d 63-32 
souprava zemn/ pro navrtávací pas s ventilem 
Rd 1,5 m 

I

Montáž ventilu s vypuštěním z litiny na 
vodovodním potrubí z PE trub DN 50 PN 16, 

kus 

kus 

4,000 L_1 353, 101 · 

1,000[ 275,ool 

1 

Součet 

1,000 

1,000 

I ventil s vypouštěním z tvárné litiny DN50 PN16 
35 M 422,2-R kus 1 000 5 005,40 

_ _, ________ se_závitovým připo,1_e=n_ím ___ ~ ' E 
33 

M 42291072 j souprava zemni pro šoupátka DN 40-50mm Rd kus 1,000 1 353, 10 

Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop 
1,5m _____ I 

923 K 891241112 DN 80 __ _,__k_u_s _ 1,000~----677,00 

f 924 M 422, 1-R 

33 M 42291073 

~ 249111 

1 1,000 

Součet 1,000 

šoupátko pitná voda, tvárnó litina pro domovn/ I 

~z~;;~~ ~::~ším závitem a hrdlem ISO DN2", I kus I 1,000 

souprava zemni pro šoupátka DN 65-80mm Rd · 
1,5 m ________ kus ___ 1_,000_-,-
Montáž navrtávac1ch pasů na potrub1 z I 

kus 1 000 
Jakýchkoli trub DN 80 ' 
1 1,000 

Součet 1 , 000 

38 
M 

4227141
-
2
---~[-pa_s_n_a-vr-távac! z tvárné litiny DN 80, rozsah (88·] 1--= 

______ ..,:9.c..9.!.!.), odbočky 1",5/4",6/4", 2" kus 
1
,000 

r 40 I ~ 99, 1-R Dodávka + montáž přechodka DN 50 na požární I ks I 
~ !hadici typu C s hydrantovým poklopem ~-___ 

1
,_
000
~-

1 1,000 

Součet 1,000 

~
5
- K 

1892233122
----1~-ro-:-~-a~: ;

0
dezinfekce vodovodního potrubí DN ~

1
- m~

1

--1_-3:s_,ooo_~~---
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7047,60 1 

1 353, 10 

834,00 

1 138,901 

1 198,001 

19,501 

7 909,6~ 

3 535,20 I 

257,40 l 
932,00 

20208,001 
5 412,40 

275,00 

5 005,40 

1 353, 10 

677,00 

7047,60 

1353, I~ 

834,00 

""·"' I 
1 198,00 

2 632,sol 



Pt Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK) 

41 K ~892241111 I Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 135,000i 13,70 1 849,50 

~926 
Osazení poklopů litinových ventilových, vč. 

K 899401111 
podkladové desky 

kus 5,000 261 ,00 1 305,00 

4+1 5,000 

Součet 5,000 

927T M 42291402 poklop litinový• ventilový kus l 5,000 577,20 2 886,oo l 
-,---- -- --

928 M 422,8-R deska podkladová ks 5,000 387,60 t 938,00 

43 1 K ~9401 11_2 _ 
Osazení poklopů litinových šoupátkových, vč. 

kus 1,000 355,00 355,00 
podkladové deskyO 

1 1,000 

Součet 1,000 

44 I ~2291152 
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 

I kus j 1,000 428,10 428, 10 
osazeni do terénu a do vozovky -- ---929 M 422,8-R desko podkladová ks 1,000 622,80 622,80 

930 K 1930 
Dodávka + montáž vodoměrná šachta plastová, 

ks 4,000 12 680,70 50 n2,80 

1 

typizovaná vč. poklopu 
I Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo 

45 K 899713111 R ocelovém, vč. sloupku, základku betonového kus 2,000 227,00 454,00 

aa99721~ 

0,3x0,3x1 ,Om a tabulek 

46 
tgnalizační vodič ON do 150 mm na potrubí CY l m I 150,000 25,00 3 750,00 
4mm2 

---+-
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 

-------t 

47 K 899722113 
~ 

m 142,000 20,00 2 840,00 

998 • Přesun hmot 2 759, 90 

50 K 998276101 
Přesun hmot pro trubní vedení z trubz 

55,198 50,00 2 759,90 
plastických hmot otevřený výkop 

PSY.._: Odpočet SO 06 - vyvolaná přeložka vodovodu -187 639,29 
60 K 901 !Odpočet SO 06 • vyvolaná přeložka vodovodu kpl 1,000 -187 639,29 · 187 639,29 
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