
 
         

 

 

metrostav 

Změnový list č. 23 

Projekt:   HMT – Stavební úpravy objektu ředitelství muzea v Táboře  

Část:           Ředitelství HMT 

Název:    Bourání stěny v 1.NP 

Předkládá:  Metrostav a.s. 

Investor:     Husitské muzeum v Táboře, Nám. Mikuláše z Husi 44/5, 390 01 Tábor  

 
Datum vystavení: 19.10.2018   

    

Podklady:  

 
 

Zdůvodnění změny: 

Opomenutí v PD 

Technický popis změny: 

Vybourání dělící stěny v chodbě v 1.NP tl. 60cm (chybí v rozpočtu). 

 

Cenový dopad (je-li nějaký) : 40 126,90 Kč bez DPH  - 0 Kč  + 40 126,90 Kč 

Časový dopad (je-li nějaký) : ne 

Dopad do standardu (je-li nějaký) : ano 
 
Předkládá: Ing. Milan Hromádka Podpis:  Datum:  
(GD) Vedoucí projektu, 

sdružení MTS +      
PAMÁTKY TÁBOR 

    

 
Autorský dozor: Ing. Pavel Kratochvíl Podpis:  Datum:  
(AD)      
 
Ověřil: Milan Holý Podpis:  Datum:  
(TDI) Stavebně ekonomická 

kancelář 
Milan a Ing. Daniela 
Holých 

    

 
Schválil: Mgr. Jakub Smrčka, 

Th.D. 
Podpis:  Datum:  

(INVESTOR)             Husitské muzeum v Táboře 
* 
Přílohy:     CN          
 
Distribuce: 
X Investor X TDI X GDS X AD          Ostatní 

 



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 9. 2018

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

CZK 48 553,55

21,00%

15,00%

40 126,90
0,00

40 126,90

40 126,90 8 426,65
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Kód: 7030

Stavba:

Místo:  Datum: 20. 9. 2018

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

48 553,5540 126,90

 
 

Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

HMT - ZL 23

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK]

0,00

48 553,55

0,00

40 126,90

40 126,90bourání stěny 1.NP 48 553,55
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

48 553,55

0,00 0,00

40 126,90 8 426,65

40 126,90

40 126,90

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

HMT - ZL 23

Bourání stěny 1.NP

20. 9. 2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

199,64
199,64

0,00

40 126,90

40 126,90

39 927,26
6 768,90

33 158,36

20. 9. 2018

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Bourání stěny 1.NP

HMT - ZL 23
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 941955002 m2 12,000

12,000

2 K 962022391 m3 8,100

8,100

    997 - Přesun sutě

3 K 979081111 t 20,250

4 K 979081121 t 20,250

5 K 979082111 t 20,250

6 K 979082121 t 20,250

7 K 979087212 t 20,250

8 K 97999001 t 20,250

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

10 K 030001000 % 0,005

1 020,00 20 655,00

33 158,36

181,05 3 666,26

20,15 408,04

98,60 1 996,65

8,1

306,00 6 196,50

11,65 235,91

Bourání zdiva nadzákladového kamenného na 
MV nebo MVC přes 1 m3

107,10 1 285,20

12

677,00 5 483,70

40 126,90

39 927,26
6 768,90

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m

 
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

HMT - ZL 23

Bourání stěny 1.NP

20. 9. 2018

VRN _0,5% 39 927,26 199,64

199,64
199,64

Poplatek za skládku stavební suti

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

Příplatek k odvozu za každý další 1 km (20km)

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 
km

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

Nakládání nebo překládání suti a vybouraných 
hmot
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