
DODATEK č. 3
Smlouvy o dílo, na akci: „Propojení hydrobariéry S a J křížení“
Kód akce: A1387
č. KOH/Se/239/2018

Smluvní strany:

Palivový kombinát Ústí,
státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 00007536
DIČ CZ00007536

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxx., vedoucí střediska Kohinoor
xxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru ZNHČ střediska Kohinoor
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technický pracovník oddělení kontroly báňské
činnosti střediska Kohinoor

(dále jen „Objednatel“)

a

Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.
Okounov 65, 431 51 Okounov

IČO
DIČ

25028316
CZ25028316

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.,
pobočka Chomutov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. B 1751

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

Zastoupena: Jaroslavem Oršuliakem, členem představenstva

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, technický ředitel
xxxxxxxxxxxxxxxxx, obchodní ředitel

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s článkem XVII., bodem 8. Smlouvy o dílo, na akci „Propojení hydrobariéry S a J
křížení“, kód akce: A1387 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku výše
citovanou Smlouvu uzavřenou dne 3. 9. 2018 pod č. KOH/Se/239/2018 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného
dne 21. 12. 2018 a Dodatku č. 2 uzavřeného 11. 3. 2019 uzavírají tento Dodatek č. 3, kterým se mění článek
VI. předmětné Smlouvy.
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DODATEK č. 3 Smlouvy o dílo, na akci
„Propojení hydrobariéry S a J křížení“, kód akce: A1387

I. Důvod uzavření Dodatku č. 3

Na uskutečněném kontrolním dnu dne 20. 3. 2019, kterého se zúčastnil autorský dozor stavby, zástupce
Zhotovitele a Objednatele, bylo rozhodnuto nerealizovat štětovou stěnu na zajištění stability svahů
otevřeného výkopu, neboť došlo ke zlepšení geologických podmínek otevřeného výkopu.

Před zpracováním projektové dokumentace byl proveden vrtný geologický průzkum, ze kterého vyplynula
nutnost vybudovat štětovou stěnu pro stabilitu svahů. Ovšem teprve při tzv. průzkumu těžbou byly zjištěny
jiné příznivější geologické podmínky, které mají vliv na lepší stabilitu svahů otevřeného výkopu, tudíž není
potřeba realizovat štětovou stěnu na zajištění stability svahů otevřeného výkopu.

Z výše uvedeného důvodu se jedná o snížení ceny oproti ceně uvedené ve Smlouvě
ve znění jejích dodatků č. 1 a č. 2 o 148 455,78 Kč, což je o 0,34 %. Jedná se o změnu závazku
na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.

II. Změna Smlouvy o dílo

Článek VI. Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 v tomto znění:

„1. Cena díla je stanovena na základě Protokolu změny č. 01/2019 ze dne 5. 2. 2019, jehož součástí
jako příloha č. 1 je původní Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne
25. 2. 2018 a jako příloha č. 2 Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne
4. 2. 2019 vyhotovený dle dodatku č. 1 projektové dokumentace z ledna 2019, a činí:

Cena celkem bez DPH 44 042 544,42 Kč

2. Jednotkové ceny uvedené v Oceněném soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne
4. 2. 2019 jsou pevné do doby dokončení a předání díla Objednateli. Těmito jednotkovými cenami v Kč
bez DPH budou oceněny veškeré případné změny rozsahu prací, dodávek a služeb vzájemně
odsouhlasené Objednatelem a Zhotovitelem do data předání díla.

3. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným provedením díla.“

se nahrazuje novým zněním:

„1. Cena díla je stanovena na základě Protokolu změny č. 2/2019 ze dne 21. 3. 2019, jehož součástí
jako příloha č. 1 Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne
4. 2. 2019 vyhotovený dle dodatku č. 1 projektové dokumentace z ledna 2019 a příloha č. 2 Oceněný
soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 21. 3. 2019 vyhotovený na základě výsledku
kontrolního dne konaného dne 20. 3. 2019 za účasti autorského dozoru stavby a zástupce Objednatele
a Zhotovitele.

Cena celkem bez DPH 43 894 088,64 Kč

2. Jednotkové ceny uvedené v Oceněném soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne
21. 3. 2019 jsou pevné do doby dokončení a předání díla Objednateli. Těmito jednotkovými cenami v Kč
bez DPH budou oceněny veškeré případné změny rozsahu prací, dodávek a služeb vzájemně
odsouhlasené Objednatelem a Zhotovitelem do data předání díla.

3. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným provedením díla.“

Ostatní ujednání předmětné Smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 se tímto dodatkem
nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 je zpracován ve čtyřech stejnopisech o třech stranách, každý s právem originálu,
obě smluvní strany obdrží dva výtisky.
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DODATEK č. 3 Smlouvy o dílo, na akci
„Propojení hydrobariéry S a J křížení“, kód akce: A1387

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 3, že mu
porozuměly v plném rozsahu, že souhlasí s jeho obsahem, a že je uzavřen dle jejich pravé a svobodné
vůle, nikoliv v tísni a za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují statutární orgány obou
smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je:

Příloha č. 1: Protokol změny č. 2/2019 včetně příloh ze dne 21. 3. 2019

V Chlumci dne 29. 3. 2019 V Okounově dne 2. 4. 2019

Ing. Petr Lenc Jaroslav Oršuliak
ředitel člen představenstva

Palivový kombinát Ústí, státní podnik Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.
(Objednatel) (Zhotovitel)



Pfiloha E. 1

Dodatku (E. 3 ke Smlouvé o dilo, na akci:
,,Propojeni hydrobariéry S a J kfiieni“

Kéd akce: A1387

6. KOH/Sel239/2018

Protokol zmény é. 2I2019 z 21. 3. 2019



PROTOKOL ZMENY Cislo PZ: 2/2019
Objednatel.‘ Zhotovitel.‘

Palivovy kombinét Usti, stétni podnik Stavebni spoleénost Jaroslav Oréuliak, a.s.
Hrbovické 2 Okounov 65
403 39 Chlumec 431 51 Okounov

160: 00007536 1(‘20: 25028316
DIC: CZ00007536 DIC: CZ25028316

Datum: Stavba:
21. 3. 2019 ,,Pr0pojeni hydrobariéry S a J ki‘iiem’ “

K6d akce: A1387

Odkazy:
na specifikaci: Proj ektové dokumentace pro provédéni stavby, kterou zpracovala v finoru 2018 pod

nézvem ,,Propojeni hydrobariéxy S a J kfiieni “ spoleénost ATE CR, a.s.,
ICO 25640160, Chudenické 1059/30, 102 00 Praha 10, pod é. 582/2018 (zakézka
6. 201711) a dodatek 6. 1 PD z ledna 2019.

na vykresy: ...............

na rozpoétové podklady: Ocenény soupis praci, dodévek a sluieb s vyikazem vmér z 4. 2. 2019 (pfivodni)
Ocenén}? soupis praci, dodévek a sluieb s vykazem vymér z 21. 3. 2019 (novy)

na smlouvu: uzavf‘enou dne 3. 9. 2018 pod é. KOH/Se/239/2018 mezi objednatelem a
zhotovitelem véetné jejiho dodatku 6. 1 ze dne 21. 12. 2018 a dodatku (E. 2 2e dne
11. 3. 2019 (délejen ,, smlouva“)

Zména dle § 222 odst. 4) dle za’kona é. 134/2016 Sb., 0 zaddva’m’ vei‘ejnjch zakdzek

I. POPIS ZMENY
Pf‘edmét zmény spoéivé ve véci §tétové stény. Na uskuteénéném kontrolnim dnu 20. 3. 2019, kterého se
zfiéastnil autorsky dozor, zéstupce zhotovitele a zéstupce objednatele vyplynul fakt, 26 neni zapotfebi
realizovat §tétovou sténu, na zajiéténi stability svahfi otevfeného vykopu. Tato skuteénostje podloiena zménou
geologicch podminek otevfeného vykopu. Pfed zpracovénim projektové dokumentace byl proveden vr’my
geologicky prfizkum, ktery poukazoval na nutnost vybudovéni §tétové stény pro stabilitu svahfi. Ov§em teprve
pf‘i tzv. prfizkumem téibou byly zji§tényjiné pfiznivéj§i geologické podminky, které maji vliv na lepéi stabilitu
svahfi otevfeného vykopu, a tudii budovéni §tétové stény neni jii zapotfebi. Autorsky dozor rozhodl na
kontrolnim dnu, Ze se upouéti vzhledem ke zlepéenSIm geologickYm podminkém 0d budovém' §tétové stény.

II. VYJADRENi ROZDiLU ZMENY
Pro kalkulaci se vychézl' z ocenéného soupisu praci, dodévek a sluieb s vykazem vymér uvedeného jako
pfiloha 6.1 dodatku 6. 2 ke smlouvé.

Cena praci v Ké bez DPH dle ocenéného soupisu praci, dodévek a sluieb s VSIkazem vymér, ktery tvofi pfilohu
6. 1 ke smlouvé, éim’ celkem 44 042 544,42 Ké.

Cena praci v Ké bez DPH dle ocenéného soupisu praci, dodévek a sluieb s vykazem vymér, ktery bude tvofit
pfilohu (‘3. 1 dodatku 6. 2 ke smlouvé, éini celkem 44 042 544,42,00 Ké.

PUVODNi CENA 44 042 544,42 Ké
NOVA CENA 43 894 088,64 Ké

ROZDI’L - 148 455,78 Kc“
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. - 111: HODNOTA ZMENY
Z '§e uvedeného Vyplyvé, ie cena dila bude poniiena oproti pfivodm’ cené dila uvedené ve smlouvé

C, 148 455.78 Ké bez DPH.
éislo zmény cena zmény hodnota zmény

1) - 148 455,78 0,34 %

celkem - 148 455,78 0,34 %

Ke smlouvé bude na zékladé tohoto Protokolu zmény 6. 02/2019 ze due 21. 3. 2019 zpracovén Dodatek 6. 3.

VI. PI'dLOHY
Pfiloha ('3. 1: Ocenény soupis praci, dodévek a sluieb s vykazem vymér z 4. 2. 2019 (pfivodni)

Pf‘floha 6. 2: Ocenény soupis praci, dodévek a sluieb s vykazem vymér z 21. 3. 2019 (no)
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Pfiloha 6. 1

Protokolu zmény é. 2/2019 ze dne 21. 3. 2019
,,Propojeni hydrobariéry S a J kfiieni“

Kéd akce: A1387

Ocenény soupis praci, dodévek a sluieb s vvkazem vymér ze 4. 2. 2019
(pfivodni)



Kéd: A1387
Stavba:

JKSO:
Misto: k.L'J.Kopisty

Objednatel:
Palivovy kombina’t Usti, s.p.

Zhotovi tel:

SOUHRNNY LIST STAVBY

Stavebni spoleénost Jaroslav 0r§uliak, a.s.
Projektant:

ATE CR, a.s.

Zpracovatel:

Pozna’mka:

Soupis praci je sestaven s vyuiitirn Cenové soustavy URS. Poloiky,

Propojeni hydroban‘éry S a J kfi’ieni

CC-CZ:
Datum: 04.02.2019

[C 250 28 316

které pochézi z této cenové soustavy, jsouve sloupci 'Cenové soustava’ oznaéeny popisern 'CS (JRS' a flrovm' pfisluéného kalenda’Fm'ho pololeu'. Ve§keré dalil'informace vymezujici popis a podrm'nky pouiiti téchto poloiek 2 C
v soupisu prac1', jsou neomezené délkové k dispozici na www.cs~u

Na’klady z rozpoétfi
Ostatni néklady ze souhrnne’ho listu
Cena bez DPH

DPH zékl. pfenesena'
snii. pienesena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

0.00%
0,00%

29
IE

Razitko

Razitko

44 042 544,41
0,00

CZK

Zpracovatel

Datum a podp

Zhotovitel

LI. 2 go Fa
Datum a podpis:

enové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo
rs.a, sekce Cenové a technické podminky.

44 042 544,42
0,00

44 042 544,42
0,00
0,00

44 042 544,42

Razitko
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T
Kéd:

Stavba:

Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

Kéd

SO 01
VON

REKAPITULACE OBJEKTO STAVBY
A1387

Propojem' hydrobariéry S a J kfiieni
k.lII.Koplsty

Palivovfr kommnét Ush’, s.p.
Stavebnl’ speleénost Jaroslav Or§uliak, 3.54

Objekt

1) Néklady z rozpoétfl
Podzemni tésm'ci sténa
Vedlejs‘i a ostatni néklady

2) Ostatni néklady ze souhrnného listu

Celkové néklady za stavbu 1) + 2)L

Datum: ##

Projektant: ATE CR, a.s.
Zpracovatel:

Cena bez DPH [CZK]

44 042 544,42
42 774 450,27

1 268 094,15

0,00

44 042 544,42

Cena 5 DPH [CZK]

44 042 544,42
42 774 450,27

1 268 094,15

0,00

44 042 544,42



Stavba:

Objekt:

JKSO:
Misto:
CZ-CPV:

Objednatel:

KRYCi LIST ROZPOCTU
Propojeni hydroban’éry S a J kfiieni

SO 01 - Podzemni tésnici sténa

825 49
k.u.Kopisty
45000000-7

Palivovy kombinét Ustl’. s.p.
Zhotovi tel:

Stavebni spoleEnost Jaroslav 0r§uliak. a.s.
Projektant:

ATE CR, a.s.

Zpracovatel:

Poznémka:
Soupis praCI je sestaven s vyuiitirn Cenove soustavy URS. Poloiky, které pochazr z této
cenové mustavy. jsou ve sloupct ‘Cenova soustava' oznaéeny popisem '6 (IRS a urovnr'
pfisluéného kalendafniho poioletl'. Veékeré daléi informace vymezujicf papis a pcdminky
pouiitl' téchto poloiek z Cenove' soustavy. které nejsou uvedeny pfi'mo v saupisu pracf.
jsau neamezené délkové In dispomci na www.cs-urs.cz. sekce Cemvé a technické
podminky .

Néklady z rozpoétu
Ostatm’ néklady

Cena bez DPH

DPH za’kl. pfenesené
snii. pfenesené

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

0,00% 22
0,00% ze

Razitko

Razitko

42 774 450,27
0,00

CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

CC-CZ: 2420
Datum: 04.02.2019
CZ-CPA: 42.9

IC: 250 23 316

42 774 450,27
0,00

42 774 450,27

0,00
0.00

42 774 450,27

Razitko

Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU
Stavba: Propojeni hydroban’éry S a J kfi'ieni

Objekt: SO 01 - Podzemni tésm’ci sténa

Misto: k.L'1.Kopisty Datum: 04.02.2019
Objednatel'. Palivovy'l kombinét Usti, s.p, Projektant: ATE CR, a.s.Zhotovitel: Stavebni spoleénost Jaroslav 0r§uliak, a.s. Zpracovatel:

Kéd - Popis Cena celkem [CZK]

1) Néklady z rozpoétu 42 774 450,27
HSV - Préce a dodévky HSV 37 393 742,92

1 - Zemni préce
36 371 985,55

2 - Zaklédéni 157 819,69
4 - Vodorovné konstrukce 63 315,97
5 - Kornunikace pozemni 381 964,11
8 - Trubni vedeni 298 054,47
998 - Pfesun hmot 120 603,13

PSV — Préce a dodévky PSV 5 380 707,35
711 - lzolace proti vodé, vlhkosti a plynfim 5 380 707,35

2) Ostatnl’ néklady 0.00

Celkové néklady za stavbu 1) + 2) 42 774 450,27

ROZPOCET

Stavba: Propojem' hydrobariéry S a J kfiieni

Objekt: - SO 01 — Podzemni tésm’ci sténa

Misto: k.L'I.Kopisty Datum: 04.02.2019
Objednatel: Palivovy kombinét Usti, s.p. Projektant: ATE CR. a.s.Zhotovitel: Stavebm’ spoleénost Jaroslav Or§uliak, a.s. Zpracovatel:

PC TYP Kéd PODiS MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady z rozpoétu

42 774 450,27

HSV - Préce a dodévky HSV 37 393 742,92
1 - Zemni préce 36 371 985,55Hloubenl’ nezapaienych jam a za'FezCI s

urovnénim dna do pfedepsane'ho profilu a
spédu v hominéch ti. 1 a 2 pies 5 000 m3 vé.
svislého pFemisténi
Moubeni ja'my nepaiené s vytvofenim lavic

I K 13110110412 m3 315068.000 90.02 315682136
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PC Typ Kod

51K 131101104R

2 K 131201104R

52 K 131201104R

3 K 131201109

53 K 131201109

6 K 162301102R

54 K 162301102R

Popis MJ

hloubeni zahmuje i zemni préce pro odvodnéni

vy'méra dle projektanta
87670

2 tF. téiitelnosti - 40%
87670‘0,4
Hloubem’ nezabaienich jam 3 fifezfi s
urovnénim dna do pfedepsaného profilu a
spédu v hom1néch tf. 1 a 2 pFes 5 000 m3 vé.
svislého pfemisténi
hloubeni jémy nepaiené s vytvofenim lavic

htoubeni zahrnuje i zemni préce pro odvodném'

Viméra dle projektanta
9878
2 H. téiitelnosti - 40%
9878‘0,4
Hloubehi nezapaienyc'h jam 3 za'fezfi s
urovnénim dna do pfedepsaného profilu a
spadu v hominé tf. 3 pies 5 000 m3 vé. svlslého
pFemisténi
hloubeni jémy nepaiené s vytvofenim lavic

m3

hloubeni zahmuje i zemm' préce pro odvodnéni

vyméra dle projektanta
87670
3 tF. téiitelnosti - 60%
B7670'0,6
Hloubeni nezapaienfich jam 3 zéfezfi s
urovna'nim dna do pi‘edepsaného profilu a
spa'du v homlné tf. 3 pies 5 000 m3 vé. svislého
pfemiSfini
hloubeni jémy nepaiené s vytvofem'm lavic

m3

hloubeni zahmuje i zemni pra'ce pro odvodnéni

Wméra dle projektanta
9878
3 (F. téiitelnosti - 60%
9878'0,6
Hlofibéhi hezapaienych jam a fiféifi s
urovna’nim dna do pfedepsaného profilu a
spa'du Pfiplatek k ceném 2a lepivost hominy n".
3

m3

’Hlouberii nezapaiemkh jam a zéfezfii
urovna‘nim dna do pfedepsaného profilu a
spédu Pfiplatek k ceném za lepivost hominy ti.
3
5926,8‘0,3 'PFepoétené koeficientem mnoistvf

m3

100% objemu vykopku v hloubce 6m
Souéet

Vodorovné pFemistém’ Mopku nebo sypaniny
p0 suchu na obvyktém dopravnim prostfedku,
bez naloiem’ vykopku, aviak se sloienim bez m3
rozhmuti z hornIny cf. 1 ai 4 na vzda'Lenost 750
m

odvoz vytéieného vykopku na mez1deponii do 1
km a zpét pro zpét zésyp a Eést do nésypu

87670‘2

Vodorovné pFemisténi vykopku nebo sypaniny
p0 suchu na obvyklém dopravnim prostfedku,
bez naloieni vykopku, av§ak se sloiem'm bez m3
rozhrnuti z horniny tF. 1 212 4 na vzdélenost 750
m

odvoz vytéieného vykopku na mezideponii do 1
km a zpét pro zpétny’t zésyp a Eést do na'sypu

(pp-ur- K 1 1A

Mnoistvi

87 670,000

35 068.000

3 951,200

9 878,000

3 951,200

52 602,000

87 670,000

52 602,000

5 926,800

9 878,000

5 926,800

15 780,600

1 778,040

1 778,040

1 778,040

175 340,000

175 340,000

20 849 ,000

J .cena [CZK]

90,02

101,79

101,79

14,91

14,91

45,43

45,43

Cena celkem [CZK]

355 687,02

5 354 357,58

603 288,97

235 288,75

26 510,58

7 965 696,20

947 170,07



PC Typ Kéd

7 K 167101102

55 K 167101102

8 K 171101102

56 K 171101102

9 M 583312117

57 M 5833121?

10 K 174101101

58 K 174101101

Popis MJ
9878'2

1093 ”pfemfsténi granulétu'
Souéet

Naklédéni, sklédéni a pFekla'déni neulehlého
v9kopku nebo sypaniny naklédani, mnoistvi m3
pies 100 m3, 2 homin tf.1ai 4
naklédénl' Wkopku na mezideponl’i pro zpétné
zésypy PTS
87670

Nakla’da'm’, sklaidéni a pfekla’déni neulehlého
vykopku nebo sypaniny nakléda'ni. mno'atvi m3
pies 100 m3, 1 homln ti 1 ai 4
nakla'dani Mopku na mezidepon'ii pro zpétné
za'sypy PTS
9878
1093 ”nakla’da’ni granula’tu'
Souéet

Uloieni sypanlny do nésypfi s rozprostfenim
sypaniny ve vrstva’ch a s hrubirn urovnénirn
zhutnénych s uzavfenim povrchu na’sypu 1
hoa soudrinfch s pfedepsanou mirou
zhutnénl’ v procentech vysledkfi zkouiek
Proctor-Standard (da'le jen PS) na 96 ‘1; PS

m3

vy'lméra dle projektanta
pfivodni Mopek
149339.4‘97097

materiél nakupovany, dovezeny
19360-676,4
Souéet

Uloieni sypaniny do nésypfi s rozprostfenim
sypam’ny ve vrstva’ch a s hrubym urovna'nim
zhutnény'ch s uzavFenim povrchu na'sypu z
homin soudr-Zny'ch s pfedepsanou mirou
zhutném' v procentech vysledkfi zkouiek
Proctor-Standard (déle jen PS) na 96 % PS
vy'méra dle projektanta
9878
1093 'uloiem' a rozprostfeni granulétu”
Souéet
Etérkopisek netfidény za'sypovy mater/d! :

itérkopisek nakupovany’ do nésypfi pro HTU
19360-676,4
18683,6‘1,85 ”PFepoEtené koeficientem
mnoistvi
aditivovany granuldt r
aditlvovanf/ granula't do za’sypfi pro HTU
(2,5'437,2'1)'1,1 'Pf‘epoétené koefv'cientem
mnoistvi

m3

Za’syp sypaninou z jakékoliv hominy s uloienim
vykopku ve vrstvéch 5e mutném'm jam, Eachet, m3
t nebo kolem objektfi v téchto vykopa’vkéch
pL'rvodni vykopek
87670-676,4
granulovany bentonl’t
1 43
Souéet

Za’syp sypaninou z Jakékoliv hominy s uloienim
vykopku ve vrstvéch 5e zhutnénim jam, Eachet, m3
ryh nebo kolem objektfl v téchto vykopévkéch

pL'wodni vyk0pek
9878
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Mnoistvi

19 756,000
1 093,000

20 849,000

87 670,000

87 670,000

10 971,000

9 878,000
1 093,000

10 971,000

19 360,000

676,400

18 683,600
19 360.000

10 971,000

9 878,000
1 093,000

10 971,000
34 564,660

18 683,600

34 564,660

1 202,300

1 202,300

87 136,600

86 993,600

143,000
87 136,600

9 896,750

9 878,000

J.Cena [CZK]

40,07

28,89

28,89

140,97

145,00

58,65

58,65

Cena celkem [CZK]

3 512 936,90

439 607,97

559 310,40

316 952,19

4 872 5&112

174 333,50

5 110 561,59

580 444,39



PC Typ Kéd

11 M 58128333

59 M 58128333

12 K 175151101

60 K 175151101

13 M 58333674

61 M 58333674

14 K 181951102

15 K 182101101

62 K 182101101

Popis

granulovany bentonit

50'0,25‘1,5

Souéet
bentonit suieny rnlety neaktivovany VL
143

143'1,6 "Pfepoétené koeficientem mno'ntvi
bentom‘t sus‘eny mlety neaktlvovany VL

18,75'1,6 "Pfepoétené koeflclentem mna'utvi

Obsypéni potrubi strojné sypaninou z vhodnych
homin ti. 1 ai 4 nebo materia’lem pfipravenym
podél vykopu ve vzda'lenostl do 3 m od jeho
kraje, pro jakoukoliv hloubku vykopu a miru
Zhutnénl bez prohozeni sypaniny

obsyp drena'ie itérkem fr.16/32 mm
Wmér‘a dle projektanta
339,4

Obsypa'n1 potrubl' strojné sypanlnou z vhodnflch
hornin ti, 1 ai 4 nebo matefla'lem pfi'pravenfvrn
podél Mopu ve vzdélenosti do 3 In 0d jeho
kraje. pro jakoukoliv hloubku Wkopu a mim
zhutnéni be: prohozeni sypaniny

obsyp drena’ie itérkem fr.16/32 mm
vyméra dle projektanta
'8,1
kamenlvo téiené hrubé frakce 16/32
obsyp drena'ie Etérkern fr.16/32 mm
vyméra dle projektanta
339,4

339,4'1,85 ”PFepoétené koeficientem mm'Btvi

kamenivn téiené hrubé frakce 16/32
obsyp drena'ie Etérkem fr.16/32 mm
vy'méra dle projektanta
8,1

~8,1'1,85 ‘Pfepfitené koeflclentem mnoistvi
Uprava pléné vyrovnénifn v§§_kov9ch rozdilfi v
bominé 1F. ,1 _ai 4 se mutnénim
vyméra dle projektanta
plocha - lavice
6842
plocha vodorovné - na’syp
29645

Souéet

Svahovéni trvaly'lch svahd do pmjektovan9ch
profllfl s potf'ebnym pFemisténim vykopku p71
svahovém‘ v za’Fezech v hominé ti. 1 ai 4
vy’rméra dle projektanta
plocha - lavice
6842
plocha - svahova’ni
14938
SouEet

Svahavém' trvalych svahd do projektovanych
profilfi s potfebnS/m pfemisténim vykopku pfi
svahcwéni v za'Fezech v hominé n". 1 ai 4
vyméra dle projektanta
plocha - lavice+béze
50+14O
plocha - svahovani
280

1

m3

m3

m2

m2

m2
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Mnoistvi

18,750
9 896,750

228,8(X)
143,000
228,800
30,000

30,000

339.400

339,400

-8,100

—8,100
627,890

339,400
627,890
- 14,955

8,111)

44,985

36 487,000

6 842,000

29 645,000
36 487,000

21 780,000

6 842,000

14 938,000
21 780,000

470,000

190,000

280.000

J.cena [CZK]

2 413,39

2 413,39

133,66

133.66

266,43

266,43

7,37

29,61

29,61

Cena celkem [CZK]

552 183,63

72 401,70

45 364,20

'1 082,65

167 288,73

-3 992.45

268 909,19

644 905,80

13 916,70



PC Typ Kéd

16

_‘ 7

21

63

22

23

24

25

26

27

K 182201 101

2 - Zakla'da'm'

K 211971110

M 69311121

K 212755218

Popis MJ

Sauéet

Svahovém’ [Naif/ch svahfl do projektovany'ch
profilfl s potFebny’m pFemisténim vykopku pfi m2
svahova'ni nésypfl v jakékoliv horniné

vymém dle projektanta
svahy ve vykopu
14938

svahy na'sypu
605

Souéet

ZFizéni oplé§téni vy'tplné z geotextllle
odvodfiovacich ieber nebo trativodfi v I919
nebo zéfezu 5e sténami Eikrnymi o sklonu do
1:2
geotextilie kolem drenéie DN200

rnZ

vyméra dle projektanta
800-1000 g /rI12
2424,1
texcHie netkand vpichované § 200 cm 1000
3/m2
2424,1'1,02 'PFepoétene’ koeficientem
mno'utvi
Trativody be: loie z drena'inich trubek
plastovych flexibilnich D 200 mm
otvory v (mm 220'
440,74

m2

4 - Vodorovné konstrukce

K 451541111

K 451573111

K 451573111

K 452112111

M 59224013

M 59224011

M 59224012

Luie pod potrubi, slow a drobné objekty v
otevf'enérn vy’iwpu 1e itétkodrté i} 63 mm

Eachty drenéie
podsyp (L150 mm
1,5‘1,5'0,15'13

“Loie pod poti'fm’. stoky é Jrobhé objekty v
otevFene’m Whopu z pisku a Etér‘kopisku do 63 m3
mm
podsyp drenéii min.tl.100 mm 2 pisku
Wméra dle projektanta
97
1022 606 potrubi, stoky a drbbfie' 66jékty v
otevFene’m v9kopu z pisku a Etémopu’sku do 63 m3
mm
podsyp drena'ii min.tl.100 mm 2 pisku
vyméra dle projektanta
v3,54'0,1'2

Osazem' betonoflch dilcfl prstencfl nebo rémfi
pod poklopy a mfiie, vfiky do 100 mm km

6+7+9
prstenec betonovy vyrovndvacl ke krytu {achty

kus62,5x10x10 cm
prstenec betanovy vyrovndmci ke krytu §a£hty

kus62.5x6x10 cm
prstenec betonovy vyrovndvaci ke krytu {achty

kus62.5x8x10 cm

5 - Komunikace pozemm’

K 564531111

M 58128333. 1

ZFizeni podsypu nebo podkladu ze sypaniny s
rozprostfenim, vlhéenim, a zhutném’m, pa m2
zhutnéni tl. 100 mm
podsyp z granulovaného bentonitu pod drenéini
potrubi v H.100 mm
440,74'2
bentonit su§eny mlety neaktivovany VL t

firmna R 7 14

Mnoistvi

470,000

15 543,000

14 938,000

605,000
15 543.000

2424.100

2 424,100

2 472.582

2 472,582

440.740

440,740

4,388

4,388

97,000

97,000

-0,708

-0,708

22,000

22,000

6,000

9,000

7,0(17

881 .480

881.480
155.200

J.c'ena [CZK]

25.77

16,57

25,10

126,13

605,97

574,60

574,60

100,36

157,94

127,68

146,13

8.40

2 413,40

Cena celkem [CZK]

400 543,11

157 819,69

40 167.34

62 061,81

55 590,54

63 315,97

2 659.00

55 736,20

2 207,92

947,64

1 149, 12

1022.91

381 964,11

7 404,43

374 559,68



PC Typ

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

64

40

6 U1

Kéd Popis MJ
vyméra dle projektanta
97

97‘1,6 "PFepoétené koeficientem mnoistvi

8 ~ Trubni vedem'
K 894411311

M 592250R1

M 592250R2

K 894412411

M 59224120

K 894414111

M 59224301?

M 59224348

K 899103113

M 55241010

Osazeni ielezobetonch dilcfi pro Eachty
skruii rovnflch
iachty na drenéinim potrubi
skrui 1000/300/90 mm
5
skrui 1000/600/90 mm
47

Souéet
skrui betonova' s ocelovymi stupadly
1w0/300/90 SP 1001:5106?1 cm
sliruf bétonovd s ocen‘ovyhni ltupadly
1000/ 600/ 90 SP 100x60x9 cm
Usazenf ielezobetonovch dilcfi pro Eachty
skruii pfechodovych
skruz’ beranovd piechadnvfi 62.5/ 100x60x9 cm,
stupadla poplastovund kus
Osazeni ielezobetonovych dilcfi pro Eachty
skruie zékladuyy'ch (dno) _ , 7dno Detonavé {achty kanah'zac‘ni “XXI/2(1) pro
potrubr' drena’ini PVC DN 200 Vietne' kus{achtovych vioiek
dno - 1 x Vtok
1

dno - 2 x vtok
1

dno - 3 x vtok
1 1
Souéet
tésnéni éiastMérWé pro spojéni fiachetnichgimme? . .. 4,. HOsazem' poklopfi litinovy’vch a ocelovych bez
ra’mt': hrnotnosti jednotlivé pies 100 kg do 150 kus

kus

kus

kus

kus

kus

[ms

:88 A A , ,poklop tfida B 125, kruhovy rdm, vstup 600. , kusmm s ventilau

998 - PFesun hmot
K 998m1011 PFesun hmot pro piloty nebo podzemni stény t

PSV - Pra’ce a dodévky PSV
711 - Izolace progi vodé. vlhkosti a plynflm

K 7114311R1

K 7114311R1

K 7114321R2

K 7114321R2

Provedeni rzolace prutl povrchové a
podpovrchové {lakové vodé pass; na sucho na m2
Q1059 vodorovné V
vimém dle projektanta
PTS vodorovné
2403,5
Provedenl' izolace proti povrchové a
podpovrchové tlakové vodé pésy na sucho na m2
ploie vodorovné V
vyméra dle projektanta
PTS vodorovna‘
226,0
Provedeni izolace proti povrchové a
podpovrchové tlakové vodé pa'sy na sucho na m2
ploée svislé S - bentom’tova’ rohoi
vyméra dle projektanta
PTS §ikrné
56955
Provedeni izolace proti povrchové a
padpovrchové tlakové vodé pésy na sucho na m2
ploée svislé S - bentonitova’ rohoi
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Mnois tvi

97,000
155,200

52,000

5,000

47,000
52,000

5,000

47,”)

13,000

131110

13,000

13,6!”

1,000

1.000

11.000
13,000

6511!?

13,000

LLMO

336,570

2403.500

2 403,500

226,000

226.000

5 695,500

5 695.500

484,800

cena [CZK]

453,20

701,14

1 143,98

472.98

1070.16

559,23

10 701,65

126,21

218,30

3 055,50

358,33

10,91

10,91

17,60

17,60

Cena celkem [CZK]

298 054,47
23 566,40

3 505.70

53 767.06

6 148,74

13 912,08

7 269,99

139 121.45

8 203,65

2 837,90

39 721,50

120 603,13
120603.13

5 380 707,35
5 380 707,35

26 222,19

2 465.66

100 240.80

B 532.48



PC Typ

41

66

42

67

43

69

45

M 69341051R

M 693410511?

K 7114710R1

K 7114710R1

K 711471OR2

K 7114710R2

M 283220201?

M 283220201?

K 711491172

Kéd Popis

vyméra dle projektanta
PTS Eikma’
484,8

rohoz' bentam‘tové hydraizalaéni 5 kg/mZ
vyméra dle projektanta
PTS vodorovna'
2403.5
PTS Eikma’
56955
SouEet
8099'1,3 "Pfepoétené koeficientem mno'ntvi
rohoi bentonitovd hydrofzolad'ni 5 kg/mZ
vy'lméra dle projektanta
PTS vodorovna'
226,0
PTS Eikmé
484,8
Souc’et

710,8'1,3 "Pfepoétené koeficientem mnoistvi

SouEet

Monta'i vodorovna' izolace proti tlakové vodé
félli - jednotlivé pésy 5e spojuji svafovénim
Wméra dle projektanta
PTS vodorovna’:
2403,5

Monta’i vodorovné izolace proti tlakové vodé
félii . jednotlivé pa’sy se spojuji svafovénim
vyméra dle projektanta
PTS vodorovna'
226,0

Monta‘i svislé izolace pron tlakové vodé félii -
jednotlivé pa'sy se spojuji svaFova'nim

vyméra dle projektanta
PTS Eikmé
5695,5

Montéi svislé izolace proti tlakové vodé félii -
jednotlivé pa'sy se spojuji svafovém’m
Vilméra dle projektanta
PTS iikma’
484,8
fdlr‘e hydrolzotaé‘ni HDPE H 2.0 mm
vy'Iméra dle projektanta
PTS vodorovna'
2403.5
PTS iikma’
56955
Souéet

8099‘1,15 'PFepoétené kbeficientem mnaistvi

{due hydrolzolac'ni HOPE t! 2,0 mm
Wméra dle projektanta - PTS vodorovna' +
ilkma’
(226,0¢484,81'1.15

Souéet

Provedeni izolace proti povrchové a
podpovrchové tlakové vodé ostatni na ploie
vodorovné V 2 textilii, vrstvy ochranné

Wméra dle projektanta

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Mnoistvi

484,800
10 528,76!)

2 403,500

5 695,500
8 099,000

10 528,700
924,040

226,000

484,800
710,800

924,040

924,040

2403,500

2 403,5(1)

226,000

226,000

5 695.500

5 695,500

484,8“)

484,800
9 313,850

2 403,500

5 695,500
8 099,000

9 313,850

817,420

817,420
817,420

2 403,500

J.cena [CZK]

157,94

157,94

75,37

75,37

86,68

86,68

135,06

135,06

29,83

Cena celkem [CZK]

1 662 902,88

145 942,88

181 151,80

17 033,62

493 685,94

42 022,46

1 257 928, 58

110 400,75

71 696.41



PC Typ Kéd

70 K 711491172

46 K 711491272

47 M 69311086

71 K 711491272

48 K 7116000R1

72 K 7116000R1

49 K 7116000R2

50 K 99871'1 1oz

Popis

PTS vodorovna'
2403.5

Provedem' I'zolace proti povrchové a
podpovrthové tlakové vodé ostatni na ploie
vodorovné V 2 textilii, vrstvy ochranné

v9rnéra dle projektanta
PTS vodorovna'
226,0
Provedeni izolace proti povrchové a
podpovrchové tlakavé vodé ostatni na ploie
svlslé 5 z textilii, vrstvy ochranne'
Wrnéra dle projektanta
PTS iikmé
5695,5
geotextifie nerkand PP “Ivy/m2
vyméra dle projektanta
PTS vodorovna'
Z4035
PTS iikma'
5695.5
Souéet

BO99'1,05 "Pfepoétené koeficientern mmistvi
vedeni izolace proti povrchove' a
podpovrchove' tlakové vodé ostatni na ploie
s_v15_1é 5 z textilii, vrstvy ochranné
vyméra dle projektanta
PTS iikma’
484,8
Monitoravacf syscém tésnosti félie, d'etekée
prflsakfi véetné 4 x monitorovaci centrurn -
gqgéyka + rnonta'i
Wméra dle projektanta
PTS vodoroma’
2403,5
PT5 £11016
5695,5
Souéet
Monitorovaci'éyslém Eéshésti félie, deté—Rcé
prfisakfi véetné 4 x monitorovaci centrum -
dodévka ‘ montéi
Wméra dle projektanta
FTS vodorovna'
226,0

FTS 's'ikma'
484,8
Souéet

Monitorovaci centrum tésnosti félle - posun do
cca 5 m, demonta'i + montéi, véetné kabeléie

PFesun hmot pro izolace proti vodé, vlhkosti a
plynflm stanoveny z hmotnosti pfesunovaného
matedélu vodorovné dopravni vzdélenost do 50
m v objektech vfiky pies 6 do 12 m

MJ

m2

m2

m2

m2

m2

m2

kus

Mnoistvi

2 403,500

226,000

226,000

5 695,500

5 695,500
8 503, 950

2 403,500

5 695,500
8 099,000

8 503,950

484,800

484,800

8 099,000

2 403,5“)

5 695,500
8099.000

710,800

226,000

484,800
710,800

4,000

84,805

J.cena [CZK]

29,83

52,27

66,13

52,27

31,“!

10 000,00

651,20

Cena celkem [CZK]

6 741.58

297 703.79

562 366.21

15 340.50

251 069,00

22 034,80

40000,00

55 225,02



NI” .KRYCI LIST ROZPOCTU
Stavba: Propojenl hydrobar'iery S a J kfiieni

Objekt: VON - Vedlej§i a ostatni néklady

JKSO: . cc-cz:Misto: k-U-Kopisty Datum: 04.02.2019
objednatel:

IC:Palivovy kombinét Usti, 5.p. DIC:
Zhotovitel:

IC: 250 28 316Stavebnl' spoleénost Jaroslav Oriuliak, a.s. DIC:
Projektant: m;

ATE CR, a.s. DIC:
Zpracovatel:

IC:

Poznémka:
Soupls praci je sestaven s wuiitl'm Cenové saustavy URS. Potoz'ky. které pochazi 2 ratecenove‘ soustavy. jsou ve stoupci 'Cencwé soustava' oznaéeny popisem '6 (IRS a flrovm'pfisluiného kalendér‘niho palms-ti. Vefikeré daléi infnrr'nace vyrnezujici popls a podrninkyDouiiti téchto poloiek z Cemvé soustavy. které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci.jsou neomezené délkové k dispazici na ww.cs—urs.cz. sekce Cenové a technicképodminky.

Néklady z rozpoétu 1 268 094,15Ostatni néklady
0,00

Cena bez DPH
1 268 094,15

DPH za’kl. pienesené 0,00% ze 1 268 094,15 0,00snii. pfenesené 0,00% 2e 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 268 094,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU
Stavba: Propojem' hydroban’éry S a J kfi'ieni

Objekt: VON - Vedlej§i a ostatni néklady

Misto: k.L'J.Kopisty Datum: 04.02.2019
Objednatel: Palivovy kombinét Usti, s.p. Projektant: ATE CR. a.s.Zhotovitel: Stavebni spoleénost Jaroslav Or§uliak, a.s. Zpracovatel:

Kéd - Popis Cena celkem [CZK]

1) Néklady z rozpoétu 1 268 094,15
HSV - Préce a dodévky HSV 563 092,53

1 - Zemm’ préce 563 092,53
VRN - Vedlej§i rozpoétové na'klady 705 001,62

VRN1 - Prflzkumné, geodetické a projektové pra'ce 80 000,00
VRN3 - Zafizeni staveniété 350 000.00VRN6 - Uzemm’ vlivy 215 000,00
VRN9 - Ostatni na’klady 60 001,62

2) Ostatni néklady 0,00

Celkové néklady za stavbu 1) + 2) 1 268 094,15

ROZPOCET

Stavba: Propojem’ hydroban‘éry S a J kfiiem’

Objekt: VON - Vedlejs‘i a ostatni néklady

Misto: _ k.L'1.Kopisty Datum: 04.02.2019
Objednatel: Palivovy kombinét Usti, s.p. Projektant: ATE CR, a.s.
Zhotovitel: Stavebm' spoleénost Jaroslav 0r§uliak, a.s. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis w Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Néklady Z rozpoctu 1 268 094,15

HSV - Préce a dodévky HSV 563 092,53
1 ‘ Zemni préce 563 092,53Cerpa’ni vody na dopravni vyiku pFes 10 do 25

I K 115101222 m s uvaiovanYm pn'lmérnym ph’tokem pies 500 hod 1 440.000 113.90 164 016.00
do 1 000 l/ min
2 mésice a' 24 hod
2,0‘30'24 1 440,000

Strana 1] z 14



PC Typ d Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]K6
Cerpém’ vody na dopravni vfiku pFes 10 do 2573 K m S Waiovanim prfimémym pfitokem pies 500 had 2 160,000 113.90 246 024.00.I" 115101222
do10001/minIf 3 mésice a' 24 hod

15f 3,0'30-24 2160.000
_o' Pohotovost zéloini éerpaci soupravy pror 2 K “5101322 dapravnr' Wiku pies 10 do 25 rn s uvaiovany'lm den 75,000 61 '29 4 596,75pn'lmérng-m pfitokem pFes 500 do 1 000 Urnln

2.5 mésice
2.5'30 75,000

3 K 15319100R Paieni - Etétovnlcové sténa m2 473,000 313.86 148 455,78

VRN . Vedlej§i rozpoEtové néklady 705 001,62VRN1 - Prfizkumné. geodetické a projektové préce 80 000,004 K 012103000 Geodetlcke' pra'ce pied vistavbm soub 1,000 20 000,00 20 000,005 K 012203000 Geodetické préce pFi prova'déni slavby soub 1,000 20 000,00 20 000,005 K 012303000 Geodetické pra'ce Do Wstavbé soub 1,000 20 000,00 20 000.007 K 013254000 Dokurnentace skuteéného provedeni stavby soub 1,000 20 000.00 20 000,00

VRN3 - Zafi'zeni staveniété
350 000,008 K 030001000 Zafizeni staveniité soub 1,000 350 000,00 350 000,00

VRN6 - Uzernm' vlivy
215 000,009 K 060001000 Uzemni vtivy soub 1,000 215 000,00 215 000,00

YRN9 - Ostatni néklady
60 001,6210 K 090001000 Ostatm' na’klady soub 1,000 60 001.62 60 001,62
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Pfiloha 6. 2

Protokolu zmény é. 2/2019 ze dne 21. 3. 2019
,,Propojeni hydrobariéry S a J kfiieni“

Kéd akce: A1387

Ocenény soupis praci, dodévek a sluieb s vykazem vymér z 21. 3. 2019 (novy)



SOUHRNNY' LIST STAVBY
Kéd: A1387
Stavba:

JKSO:
Misto: k.L'1.Kopisty

Objednatel:
Palivovft kombinét Ustl', s.p.

Zhotovitel:
Stavebni spoleénost Jaroslav Oriuliak, a.s.

Projektant:
ATE CR, a.s.

Zpracovatel:

Poznémka:

Propojeni hydrobariéry S a J kFiieni

CC-CZ:
Datum: 21.03.2019

IC:
DIC:

IC:
DIC:

IC:
DIC:

IC:
DIC:

250 28 316

Soupis praci je sestaven s vyuiitim Cenové soustavy URS. Poloiky, které pochézi z této cenové soustavy, jsou
vc sloupci 'Cenové soustava' oznaéeny popisem 'CS URS’ a Urovnl' pfislu§ného kalendéFm’ho pololeti. Ve§keré daléi
informace vymezujl'ci popis a podminky pouiiti téchto poloiek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pFimo
v soupisu praci, jsou neomezené délkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podminky.

Néklady z rozpoétfl
Ostatm’ néklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH zékl. pFenesena 0,00% ze
snii. pFenesené 0,00% 29

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

43 894 088,64
0,00

43 894 088,64

43 394 088,64 0,00
0,00 0,00

CZK 43 894 088,64

Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTO STAVBY
Kéd: A1387

Stavba: Propojeni hydrobariéry S a J kfiieni

Misto: k.d.Kopisty Datum: 21.03.2019
Objednatel: Palivovy kombinét Usti, s.p. Projektant: ATE CR, a.s.
Zhotovitel: Stavebm’ spoleEnost Jaroslav Or§uliak, a.s. Zpracovatel:

Kéd Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Néklady z rozpoétfi 43 894 088,64 43 894 088,64
SO 01 Podzemni tésnici sténa 42 774 450,27 42 774 450,27
VON Vedlej§i a ostatni néklady 1 119 638,37 1 119 638,37

2) Ostatni néklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové néklady za stavbu 1) + 2) 43 894 088,64 43 894 088,64
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Stavba:

Objekt:

JKSO:
Misto:
CZ-CPV:

Objednatel:

KRYCi LIST ROZPOCTU
Propojeni hydrobariéry S a J kfi'ienl'

SO 01 - Podzemni tésnici sténa

825 49
k.l'J. Kopisty
45000000-7

Palivovy kombinét Usti, s.p.

Zhotovitel:
Stavebni spoleénost Jaroslav Or§uliak, a.s.

Projektant:
ATE CR, a.s.

Zpracovatel:

Poznémka:
Soupis praci je sestaven s vyuiitim Cenové soustavy URS. Poloiky, které pochazi z této
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenové soustava’ oznaéeny popisem 'CS URS' a Urovm'
pHsluEného kalendéfniho pololeti. Ve§keré daléi informace vymezujfci popis a podminky
pouiiti téchto poloiek Z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci,
jsou neomezené délkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické
podminky.

Néklady z rozpoétu
Ostatni néklady

Cena bez DPH

DPH za'kl. pFenesené
snii. pFenesena’

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

0,00% 2e
0, 00% 2e

Razitko

Razftko

42 774 450.27
0,00

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

CC-CZ:
Datum

2420
: 21.03.2019

CZ-CPA: 42.9

250 28 316

42 774 450,27
0,00

42 774 450,27

0,00
0,00

42 774 450,27

Razitko

Razitko
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Stavba:

Objekt:

Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

REKAPITULACE ROZPOCTU
Propojenf hydroban‘éry S a J kfiieni

SO 01 - Podzemni tésnici sténa

k.L'J.Kopisty Datum: 21.03.2019

Palivovy'l kombinét Usti, s.p. Projektant: ATE CR, a.s.
Stavebni spoleénost Jaroslav Oréuliak, a.s. Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]Kéd - Popis

1) Néklady z rozpoétu

HSV - Pra'ce a dodévky HSV
1 - Zemm’ préce
2 - Zaklédéni
4 - Vodorovné konstrukce
5 - Komunikace pozemni
8 - Trubm' vedeni
998 - PFesun hmot

PSV - Préce a dodévky PSV
711 - Izolace proti vodé, vlhkosti a plynflm

2) Ostatm’ néklady

Celkové néklady za stavbu 1) + 2)

42 774 450,27

37 393 742,92
36 371 985,55

157 819,69
63 315,97

381 964,11
298 054,47
120 603,13

5 380 707,35
5 380 707,35

0,00

42 774 450,27

Stavba:

Objekt:

Misto:

Objednatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kéd

ROZPOCET

Propojem' hydrobariéry S a J kFiieni

SO 01 - Podzemni tésm’ci sténa

k.l].Kopisty Datum: 21.03.2019

Palivovy'l kombinét Usti, s.p. Projektant: ATE CR, a.s.
Stavebm’ spoleénost Jaroslav Or§uliak, a.s. Zpracovatel:

Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Néklady z rozpoétu

HSV - Préce a dodévky HSV
1 - Zemni préce

1 K 131101104R

Hloubeni nezapaieny'Ich jam 3 zéFezfl s
urovnénim dna do pfedepsaného profilu a
spédu v horninéch tF. 1 a Z pFes 5 000 m3 vé.
svislého pfemisténi
hloubeni jémy nepaiené s vytvoFenim lavic

m3 35 068.000 90.02
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37 393 742,92
36 371 985,55
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PC Typ Kod

51 K 131101104R

2 K 131201104R

52 K 131201104R

3 K 131201109

53 K 131201109

6 K 1623011021?

54 K 162301102R

Popis MJ

hloubeni zahrnuje i zemni préce pro odvodnéni

vyméra dle projektanta
87670

2 t?. téiitelnosti - 40%
87670'0,4
Hloub'eni nezapaienych jam a zérezCI s
urovnénim dna do predepsaného profilu a
spédu v horninéch tr. 1 a 2 pFes 5 000 m3 vé.
svislého premisténi
hloubeni jémy nepaiené s vytvoFenim lavic

hloubeni zahrnuje i zemni pra'ce pro odvodnéni

vyméra dle projektanta
9878

2 tr. téiitelnosti - 40%
9878‘0,4
Hloubeni nezapaienYCh jam a zéfezCI s
urovnénim dna do pfedepsaného profilu a
spa’du v horniné tr. 3 pres 5 000 m3 vé. svislého
premisténi
hloubeni ja'my nepaiené s vytvorenirn lavic

hloubeni zahrnuje i zemni préce pro odvodnéni

vyméra dle projektanta
87670

3 tr. téiitelnosti - 60%
87670‘0,6
Hloubéni nezap'afenSIch jam a za'Fezt'J s
urovnénim dna do predepsaného profilu a
spédu v horniné tF. 3 pres 5 000 m3 v6. svislého
promistém'
hloubeni ja'rny nepaiené s vytvoFenim lavic

hloubeni zahrnuje i zemni préce pro odvodnéni

vyméra dle projektanta
9878

3 ti. téiitelnosti - 60%
9878‘0,6
Hloubem’ nezapaienych j’am a zéFezG S
urovna'nim dna do pFedepsaného profilu a
spédu Pfiplatek k ceném 2a lepivost horniny t?.
3

’Hloubéni nez'apaieny'ltfi' jam a za'rezt'l s
'

urovnénim dna do predepsaného profilu a
spédu Pfiplatek k ceném 2a lepivost horniny tr.
3
5926,8'0,3 "Prepoétené koeficientem mnoistvi

100% objemu vykopku v hloubce 6m
Souéet

Vodorovné pfemistém’ vykopku nebo sypaniny
po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku.
bez naloieni vykopku, av§ak se sloienim bez
rozhrnuti 2 horniny tr. 1 ai 4 na vzdélenost 750
m

odvoz vytéieného vykopku na mezideponii do 1
km a zpét pro zpétny zésyp a Eést do nésypu

87670'2

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny
p0 suchu na obvyklém dopravnim prostfedku,
bez naloieni vykopku, av§ak se sloienim bez
rozhrnuti z horniny tr. 1 ai 4 na vzdélenost 750
m

odvoz vytéieného vykopku na mezideponii do 1
km a zpét pro zpétny zésyp a (:ést do nésypu
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m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

Mnoistvi

87 670,000

35 068,000

3 951,200

9 878,000

3 951,200

52 602,000

87 670,000

52 602,000

5 926,800

9 878,000

5 926,800

15 780,600

1 778,040

1 778 ,040

1 778,040

175 340,000

175 340,000

20 849,000

J.cena [CZK]

90,02

101,79

101,79

14,91

14,91

45,43

45,43

Cena celkem [CZK]

355 687,02

5 354 357,58

603 288,97

235 288,75

26 510,58

7 965 696,20

947 170,07



PC Typ Kéd

7 K 167101102

55 K 167101102

8 K 171101102

56 K 171101102

9 M 58331200

57 M 583312R

10 K 174101101

58 K 174101101

Popis MJ

9878*2

1093 "premisténi granulétu"
Souéet

Naklédéni, sklédéni a preklédéni neulehlého
vykopku nebo sypaniny naklédéni, mnoistvi m3
pFes 100 m3, 2 hornin tr. 1 a2 4

naklédéni vykopku na mezideponii pro zpétné
zésypy PTS
87670

Naklédéni, skla’dém’ a prekladéni neulehlého
vykopku nebo sypaniny naklédéni, mnoistvi m3
pres 100 m3, 2 hornin tr. 1 ai 4
nakléda’ni vykopku na mezideponii pro zpétné
zésypy PTS
9878

1093 "naklédéni granulétu"
Souéet

Uloieni sypaniny do na'sp'J s rozprostfenim
sypaniny ve vrstvéch a s hrubym urovna'nim
zhutnénSIch s uzavFenim povrchu nésypu z
hornin soudrinych s pfedepsanou mirou
zhutnéni v procentech vysledkl] zkou§ek
Proctor-Standard (déle jen PS) na 96 96 PS

m3

vyméra dle projektanta
pflvodni vykopek
143+339,4+97+97

maten’él nakupovany, dovezeny
19360-676,4

Souéet

Uloieni sypaniny do na’sp'J s rozprostrem’m
sypaniny ve vrstvéch a s hrubym urovna'nim
zhutnénych s uzavfenim povrchu nésypu z
hornin soudrinYch s pFedepsanou mirou
zhutnéni v procentech vysledkfl zkou§ek
Proctor-Standard [da'le jen PS) na 96 96 PS

m3

vyméra dle projektanta
9878

1093 "uloieni a rozprostfeni granulétu"
Souéet
Etérkopisek netfidény za'sypovy material r

itérkopisek nakupovany do nésypfi pro HTU

19360-676,4
18683,6'1,85 "PFepoEtené koeficientem
mnoistvi
aditivavany/ granuldt r
aditivovany granulét do zésypfl pro HTU
(2,5'437,2'1)'1,1 "PFepoEtené koeficientem
mnoistvi
Zésyp sypaninou z jakékoliv horniny s uloienim
vykopku ve vrstvéch se zhutnénim jam, §achet, m3
ryh nebo kolem objektfl v téchto vykopévkéch

pflvodni vy'Ikopek
87670-676,4

granulovanf/ bentonit
143

Souéet

Zésyp sypaninou z jakékoliv horniny s uloienim
vykopku ve vrstva'ch se zhutnénim jam, §achet, m3
ryh nebo kolem objektfl v téchto vykopa'vka'ch

pfivodni vykopek
9878
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Mnoistvi

19 756,000
1 093,000

20 849,000

87 670,000

87 670,000

10 971,000

9 878,000
1 093,000

10 971,000

19 360,000

676,400

18 683,600
19 360,000

10 971,000

9 878,000

1 093,000

10 971 .000

34 564,660

18 683,600

34 564,660

1 202,300

1 202,300

87136,600

86 993,600

143,000
87 136.600

9 896,750

9 878,000

J.cena [CZK]

40,07

40,07

28,89

28,89

140,97

145,00

58,65

58,65

Cena celkem [CZK]

3 512 936,90

439 607,97

559 310,40

316 952,19

4 872 580,12

174 333,50

5110 561,59

580 444,39



PC Typ Kéd

11 M 58128333

59 M 58128333

12 K 175151101

60 K 175151101

13 M 58333674

61 M 58333674

14 K 181951102

15 K 182101101

62 K 182101101

Popis MJ

granulovany bentonit
50*0,25‘1,5
Souéet
bentonit sus'eny mlety neaktivovany VL r
143
143*1,6 "PFepoétené koeficientem mnoistvi
bentonit sus'eny mlety neaktivovany VL t

18,75‘1,6 "PFepoétene' koeficientem mnoistvi

Obsypéni potrubi strojné sypaninou z vhodnych
hornin tF. 1 ai 4 nebo materiélem pfipravenflm
podél vykopu ve vzda'lenosti do 3 m 0d jeho m3
kraje, pro jakoukoliv hloubku vykopu a miru
zhutnéni bez prohozeni sypaniny

obsyp drena'ie Etér‘kem fr.16/32 mm
vyméra dle projektanta
339,4

Obsypéni potrubi strojné sypaninou z vhodnych
hornin tF. 1 a2 4 nebo materia'lem pr‘ipravenym
podél vykopu ve vzdélenosti do 3 rn od jeho m3
kraje, pro jakoukoliv hloubku vykopu a miru
zhutnéni bez prohozeni sypaniny

obsyp drena’ie Etérkem fr.16/32 mm
vyméra dle projektanta

-8,1
kamem’vo téz'ene’ hrube’ frakce 16/32 r
obsyp drena’ie étérkem fr.16/32 mm
vyméra dle projektanta
339,4

339,4'1,85 "PFepoétené koeficientem mnoistvi

kamenivo téiené hrubé frakce 16/32 t
obsyp drena'ie Etérkem fr.16/32 mm
vyméra dle projektanta
8,1

~8,1‘1,85 "PFepoEtené koeficientem mnoistvi

Upravfi bla’né vyrovnénim vy§kov9ch rozdild v
horniné t?. 1 a2 4 se zhutnénim
vyméra dle projektanta

m2

plocha - lavice
6842

plocha vodorovné » nésyp
29645
Souéet

Svahovéni trvach svahfl do projektovanych
profilfi s potFebnym pfemisténim vykopku pfi m2
svahovéni v zéFezech v horniné tf. 1 32 4

vyméra dle projektanta

plocha - lavice

6842

plocha - svahova’ni

14938

Souéet

Svahovéni trvalych svahfl do projektovanych
profilG s potFebnym pFemisténim v9kopku pfi m2
svahova’ni v zéFezech v horniné ti. 1 a2 4

vyméra dle projektanta
plocha - lavice+béze
50+140
plocha - svahova’ni

280
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Mnoistvi

18,750
9 896,750

228,800

143,000
228,800

30,000

30,000

339,400

339,400

-8,100

—8,100

627.890

339,400

627,890

-14,985

8,100

-14,985

36 487,000

6 842 ,000

29 645,000
36 487,000

21 780,000

6 842,000

14 938,000

21 780,000

470 .000

190,000

280,000

J.cena [CZK]

2 413,39

2 413,39

133,66

133,66

266,43

266,43

29,61

29,61

Cena celkem [CZK]

552 183,63

72 401,70

45 364,20

~1 082,65

167 288,73

-3 992.45

268 909,19

644 905,80

13 916,70



PC Typ

16

17

20

21

63

22

23

24

25

26

27

Kéd

K 182201101

2 - Zaklédéni

K 211971110

M 69311121

K 212755218

Popis MJ

Souéet

Svahovéni trvalych svahl'J do projektovanych
profilfi s potFebnYm pFemisténim vykopku pFi m2
svahovéni nésypfl v jakékoliv hominé

vyméra dle projektanta
svahy ve vykopu
14938

svahy nésypu

605

SouEet

Zfi'zeni opléétém’ vyplné z geotextilie
odvodfiovacich ieber nebo trativodfl v ryze

4 - Vodorovné konstrukce

K 451541111

K 451573111

K 451573111

K 452112111

M 59224013

M 59224011

M 59224012

nebo za'Fezu se sténami §ikmymi o sklonu do
m2

1:2
geotextilie kolem drenéie DN200
vyméra dle projektanta

800-1000 g /m2
2424,1
textilie netkana’ vpichovana’ s' 200 cm 1000

m2g/m2
2424,1'1,02 ”PFepoEtené koeficientem
mnoistvi
Trativody bez loie z drenéinich trubek
plastovych flexibilnich D 200 mm m
otvory v Uhlu 220°
440,74

Loie pod potrubi, stoky a drobné objekty v
m3otevfeném Whopu ze §térkodrté 063 mm

§achty drenéie
podsyp tl.150 mm

1,5'1,5'0,15'13
'Loi'e pod potrubi, stoky a drté objekty v
otevFeném vykopu 2 pu’sku a §térkopisku do 63 m3
mm
podsyp drenéii min.tl.100 mm 2 pisku
vyméra dle projektanta
97
Loie pod potrubi, stoky a drdbné objekty v
otevFeném vykopu z pisku a §térkopisku do 63 m3
mm
podsyp drenéii min.tl.100 mm 2 pisku
vyméra dle projektanta
-3,54"0,1*2

Osazeni betonoch dilcfl prstencfi nebo réml]
pod poklopy a mfiie, vy§ky do 100 mm kus

6+7+9
prstenec betonovy vyrovna’vaci ke krytu §achty

kus62,5x10x10 cm
prstenec betonovy vyrovndvaci ke krytu s'achty

kus62,5x6x10 cm
prstenec betonovy vyrovna'vaci ke krytu s'achty

kus62,5x8x10 cm

5 - Komum’kace pozemm’

K 564531111

M 581283331

ZFizeni podsypu nebo podkladu ze sypaniny s
rozprostfenim, vlhéenim. a zhutnénim, p0 m2
zhutnéni tl. 100 mm
podsyp z granulovaného bentonitu pod drenéini
potrubi v tl.100 mm
440,74'2

bentonit sus'eny mlety neaktivovany VL r
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Mnoistvi

470, 000

15 543,000

14 938,000

605,000
15 543,000

2 424,100

2 424,100

2 472,582

2 472,582

440 , 740

440,740

4,388

4,388

97,000

97,000

-0,708

-0,708

22,000

22,000

6,000

9,000

7,000

881,480

881,480

155,200

J.cena [CZK]

25,77

16,57

25,10

126,13

605,97

574,60

574,60

100,36

157,94

127,68

146,13

8,40

2 413,40

Cena celkem [CZK]

400 543,11

157 819,69

40 167,34

62 061,81

55 590,54

63 315,97

2 659,00

55 736,20

-406,82

2 207,92

947,64

1 149,12

1022,91

381 964,11

7 404,43

374 559,68



PC Typ

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

64

40

65

8 - Trubni vedem’
K 894411311

M 592250R1

M 592250R2

K 894412411

M 59224120

K 894414111

M 5922430R

M 59224348

K 899103113

M 55241010

Kod Popis MJ

vyméra dle projektanta
97
97‘1,6 "Prepoétené koeficientem mnoistvi

Osazeni ielezobetonovych dilcfl pro Eachty
skruii rovnych
éachty na drenéim'm potrubi
skrui 1000/300/90 mm
5

skrui 1000/600/90 mm
47

Souéet
skruz' betonovd s ocelovymi stupadly
1000/300/ 90 SP 100x30x9 cm
skruz' betonova’ s ocelomi stupadly
1000/600/ 90 SP 100x60x9 cm
Osazeni ielezobetonovych dilcfl pro §achty
skruii pFechodoch
skruz' betonové pfechodova’ 62,5/100x60x9 cm,
stupadla poplastovana’
Osazeni ielezobetonovych dilcfi pro iachty
skruii zékladovflch (dno)
dno betonove’ s'achty kanalizac'm’ 1000/ 200 pro
potrubr' drendz'ni PVC DN 200 vc'etné kus
s'achtovych vloz'ek
dno - 1 x vtok
1

dno - 2 x vtok
1

dno - 3 x vtok
11
Souéet
tésném’ elastomerove’ pro spojeni s'achetnich
dim DN 1000 _Osazeni poklopfl litinovych a ocelovflch bez
rémfl hmotnosti jednotlivé pres 100 kg do 150 kus
k
pgklop tfida B 125, kruhovy rdrn, vstup 600
mm s ventilaci

kus

kus

kus

kus

kus

998 - PFesun hmot
K 998001011 PFesun hmot pro piloty nebo podzemni stény t

PSV - Préce a dodévky PSV
711 - Izolace proti vodé, vlhkosti a plynflm

K 7114311R1

K 7114311R1

K 7114321R2

K 71 14321 R2

Provedeni izolace proti povrchové a
podpovrchové tlakové vodé pésy na sucho na m2
plo§e vodorovné V
vyméra dle projektanta
PTS vodorovné
2403,5
Provedeni izolace proti povrchové a
podpovrchové tlakové vodé pésy na sucho na m2
plo§e vodorovné V
vyméra dle projektanta
PTS vodorovné
226,0
Provedeni izolace proti povrchové a
podpovrchové tlakové vodé pésy na sucho na m2
plo§e svislé S - bentonitové rohoi
vyméra dle projektanta
PTS §ikmé

5695,5
Provedeni izolace proti povrchové a
podpovrchové tlakové vodé pésy na sucho na m2
plo§e svislé S - bentonitové rohoi
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Mnoistvi

97,000
155,200

52,000

5,000

47,000
52,000

5,000

47,000

13,000

13,000

13,000

13,000

1,000

1,000

11,000
13,000

65,000

13,000

13,000

336,570

2 403,500

2 403,500

226,000

226,000

5 695,500

5 695,500

484.800

J.cena [CZK]

453,20

701,14

1 143,98

472,98

1070,16

559,23

10 701,65

126,21

218,30

3 055,50

358,33

10,91

10,91

17,60

17,60

Cena celkem [CZK]

298 054,47
23 566,40

3 505,70

53 767,06

6 148,74

13 912,08

7 269,99

139 121,45

8 203,65

2 837,90

39 721,50

120 603,13
120603,13

5 380 707,35
5 380 707,35

26 222,19

2 465,66

100 240,80

8 532,48



PC Typ Kéd

41

66

42

67

43

68

M 69341051R

M 69341051R

K 7114710R1

K 7114710R1

K 7114710R2

K 7114710R2

M 28322020R

69 M 283220201?

45 K 711491172

Popis MJ

vyméra dle projektanta
PTS §ikmé
484,8
rohoz' bentonitova’ hydroizolaEni 5 kg/mZ m2
vyméra dle projektanta
PTS vodorovna’
2403,5

PTS §ikma’

5695,5

Souéet
8099*1,3 "PFepoEtené koeficientern mnoistvi
rohoi bentonitova’ hydroizolac'm’ 5 kg/mZ m2
vyméra dle projektanta
PTS vodorovné
226,0

PTS §ikmé

484,8

Souéet

710,8'1,3 "PFepoétené koeficientem mnoistvi

Souéet

Monta’i vodorovné izolace proti tlakové vodé
2félii - jednotlivé pésy se spojuji svaFovénirn rn

vyméra dle projektanta
PTS vodorovné
2403,5

Montéi vodorovné izolace proti tlakové vodé
2félii — jednotlivé pésy se spojuji svaFova’nim rn

vyméra dle projektanta
PTS vodorovné
226,0

Montéi svislé izolace proti tlakové vodé félii -
m2jednotlivé pésy se spojuji svafovénim

vyméra dle projektanta
PTS §ikmé

5695,5

Monta’i svislé izolace proti tlakové vodé f6lii -
. . , . . ., . . , m2Jednotllve pasy se spew]: svarovamm

vyméra dle projektanta
PTS Eikmé
484,8

félie hydroizolac'ni HDPE tl 2,0 mm m2
vyméra dle projektanta
PTS vodorovné
2403,5

PTS §ikmé
5695,5
Souéet

8099'1,15 "PFepoEtené koeficientem mnoistvi

félie hydroizolac'ni HDPE tl 2,0 mm m2
vyméra dle projektanta - PTS vodorovné +
éikmé
(226,0+484,8)'1,15

Souéet

Provedeni izolace proti povrchové a
podpovrchové tlakové vodé ostatni na plo§e m2
vodorovné V 2 textilii, vrstvy ochranné

vyméra dle projektanta
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Mnoistvi

484,800
10 528,700

2 403 , 500

5 695,500
8 099,000

10 528,700
924,040

226,000

484,800

710,800

924,040

924,040

2 403,500

2 403,500

226,000

226,000

5 695,500

5 695,500

484,800

484,800
9 313,850

2 403,500

5 695,500
8 099,000

9 313,850

817,420

817,420

817,420

2 403,500

J.cena [CZK]

157,94

157,94

75,37

75,37

86,68

86,68

135,06

135,06

29,83

Cena celkem [CZK]

1 662 902,88

145 942,88

181 151,80

17 033,62

493 685,94

42 022,46

1 257 928,58

110 400,75

71 696,41



PC Typ Kéd

70 K 711491172

46 K 711491272

47 M 69311086

71 K 711491272

48 K 7116000R1

72 K 7116000R1

49 K 7116000R2

50 K 998711102

Popis MJ

PTS vodorovna'
2403,5

Provedeni izolace proti povrchové a
podpovrchové tlakové vodé ostatni na plo§e m2
vodorovné V z textilii, vrstvy ochranné

vyméra dle projektanta
PTS vodorovné
226,0
Provedeni izolace proti povrchové a
podpovrchové tlakové vodé ostatni na plo§e m2
svislé S 2 textilii, vrstvy ochranné
vyméra dle projektanta
PTS §ikmé

5695,5

geotextilie netkand PP 1000g/m2 m2
vyméra dle projektanta
PTS vodorovné
2403,5

PTS Eikmé

5695,5

Souéet

8099'1,05 "PFepoEtené koeficientem mnoistvi
Provedeni izolace proti povrchové a
podpovrchové tlakové vodé ostatni na ploie m2
svislé S 2 textilii, vrstvy ochranné
vyméra dle projektanta
PTS Eikmé

484,8
Monitorovaci syétém tésnosti félie, detekce
prflsakfi véetné 4 x monitorovaci centrum - m2
dodévka + monta’i
vyméra dle projektanta
PTS vodorovné
2403,5

PTS §ikmé
5695,5

SouEet
Monitorovati’ systém tésnosti félie, detekce
prflsakfi véetné 4 x monitorovaci centrum » m2
dodévka + montéi
vyméra dle projektanta
PTS vodorovné
226,0

PTS Eikmé
484, 8
SouEet

Monitorovaci centrum tésnosti félie - posun do
,- .V . - .- kuscca 5 m, demontaz + montaz, vcetne kabelaze

PFesun hmot pro izolace proti vodé, vlhkosti a
plynfim stanoveny z hmotnosti pFesunovaného
materiélu vodorovné dopravni vzdélenost do 50
m v objektech vy§ky pfes 6 do 12 m

Mnoistvi

2 403,500

226,000

226,000

5 695,500

5 695,500
8 503,950

2 403,500

5 695,500
8 099,000

8 503,950

484,800

484,800

8 099,000

2 403,500

5 695,500
8 099,000

710,800

226,000

484,800
710,800

4,000

84,805

J.cena [CZK]

29,83

52,27

66,13

52,27

31,00

31,00

10 000,00

651,20

Cena celkem [CZK]

6 741,58

297 703,79

562 366,21

25 340,50

251 069,00

22 034,80

40 000,00

55 225,02
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Stavba:

Objekt:
JKSO:
Misto:

Objednatel:

KRYCi LIST ROZPOCTU
Propojeni hydroban'éry S a J kfiieni

VON - Vedlej§i a ostatni néklady

k.u. Kopisty

Palivovy'l kombinat Usti, s.p.

Zhotovitel:
Stavebni spoleénost Jaroslav Or§uliak, a.s.

Projektant:
ATE CR, a.s.

Zpracovatel:

Pozna’mka:
Soupis praci je sestaven s vyuiitim Cenové soustavy URS. Poloiky, které pochazi z te'to
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' oznaéeny popisem 'CS URS' a Urovni
pfisluéného kalendéfniho pololeti. Veékeré daléi informace vymezujici popis a podminky
pouiiti téchto poloiek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci,
jsou neomezené dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické
podminky.

Naklady z rozpoétu
Ostatm' naklady

Cena bez DPH

DPH za’kl. pfenesené
snii. pfenesena'

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

0,00% ze
0,00% ze

Razitko

Razitko

1 119 638,37
0,00

CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

CC-CZ:
Datum: 21.03.2019

IC:
1316:

IC: 250 28 316
DIC

IC:
DIC:

IC:
016

1 119 638,37
0,00

1 119 638,37

0,00
0,00

1 119 638,37

Razitko

Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Propojeni hydroban'éry S a J kfiieni

Objekt: VON - Vedlej§i a ostatni néklady

Misto: k.0.Kopisty Datum: 21.03.2019

Objednatel: Palivovy kombina't Usti, s.p. Projektant: ATE CR, a.s.
Zhotovitel: Stavebm’ spoleEnost Jaroslav Oréuliak, a.s. Zpracovatel:

Kéd - Popis Cena celkem [CZK]

1) Néklady z rozpoétu 1 119 638,37

HSV - Préce a dodévky HSV 414 636,75
1 - Zemni préce 414 636,75

VRN - Vedlej§i rozpoétové néklady 705 001,62
VRN1 - Prflzkumné, geodetické a projektové préce 80 000,00
VRN3 - ZaFizem’ staveniété 350 000,00
VRN6 - Uzemm' vlivy 215 000,00
VRN9 - Ostatni néklady 60 001,62

2) Ostatni néklady 0,00

Celkové néklady za stavbu 1) + 2) 1 119 638,37

Stavba: Propojem’ hydroban’éry S a J kh’iem’

Objekt: VON - Vedlej§i a ostatni néklady

Misto: k.0.Kopisty Datum: 21.03.2019

Objednatel: Palivovy kombinét Usti, s.p. Projektant: ATE CR, a.s.
Zhotovitel: Stavebni spoleénost Jaroslav 0r§uliak, a.s. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvf J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Néklad z roz '
V Poctu 1 119 638,37

HSV - Préce a dodévky HSV 414 636,75
1 - Zemni préce 414 636,75

Cerpéni vody na dopravni vyéku pies 10 do 25
1 K 115101222 rn s uvaiovanym prL'JmérnS/m pfitokem pfes 500 hod 1 440,000 113,90 164 016,00

do 1 000 l/ min
2 mésice £1 24 hod
2,0‘30'24 1 440,000
Cerpéni vody na dopravni vyéku pFes 10 do 25

73 K 115101222 m s uvaiovanym prflmérnym pfi'tokem pFes 500 had 2 160,000 113.90 246 024.00
do 1 000 l/min
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

3 mésice £1 24 had
3,0'30'24 2 160,000

Pohotovost zéloini éerpaci soupravy pro
2 K 115101322 dopravm' vy§ku pFes 10 do 25 m s uvaiovanym den 75,000 61.29 4 596,75

prflmérnym pFitokem pFes 500 do 1 000 l/min

2,5 mésice
2,5'30 75,000

3 K 15319100R Paieni - Etétovnicové sténa m2 0,000 313,86 0,00

VRN - Vedlej§i rozpoétové na'klady 705 001,62
VRN1 - Prflzkumné, geodetické a projektové préce 80 000,00

4 K 012103000 Geodetické préce pFed vystavbou soub 1,000 20 000,00 20 000,00
5 K 012203000 Geodetické pra'ce pfi provédéni stavby soub 1,000 20 000,00 20 000,00
6 K 012303000 Geodetické préce po vystavbé soub 1,000 20 000.00 20 000,00
7 K 013254000 Dokumentace skuteEného provedeni stavby soub 1,000 20 000,00 20 000,00

VRN3 - ZaFizeni staveniété 350 000,00
8 K 030001000 ZaFizem’ staveniété soub 1,000 350 000,00 350 000,00

VRN6 - Uzemni vlivy 215 000,00
'9 K 060001000 Uzemni vlivy soub 1,000 215 000,00 215 000,00

VRN9 - OStatni néklady 60 001,62
10 K 090001000 Ostatni néklady soub 1,000 60 001,62 60 001 ,62
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