
o dílo 6. SÁléíff..
Smlouva

na realizaci stavby
^Požtupnž rekoBStrnkee »ociálnícb zařízení - čžst I - DpS ul. BarvlHki“

uzavřená podle § 2586 a násl, zákona Č. 89/2012 Sb., obíanský zákoník 
(dále jen občanský zákoník)

1.
Smluvní strany

l.l Objednatel: 
Zastoupený:
Sídlo"
IČO:
DIČ:
Bankovní spoj«ii:
Č. ú- výdajovou):
Č, ú. ptíjtnového;
ID datové schránky:
(dále jen objednErtel)

Statutární mésto Most
Mgr. Janem Paparegou, primátorem města
Most, Radniřní l.PSČ 434 69
00266094

pílbfvy

1-2 Zhotovitel: 
Zastoupený:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Č-ú.
E-mail:
ID datové schránky:

PODL s.r.o.
Kamilem Pochobradskýra - jednatelem 
Most, Hořanská cesta 704,434 01 
048 30 211 

c63auiu
Zapsán v obchodním rejstííku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem 
oddíl C, vložka 37090 
I dáte jen zhotovitel)

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických;
za objednatele:

za zhotovitele: Kamil Pochobradský -jednatel

1.4

1.5

Zástupce pověřený jednáním na stavbě: 
za objednatele:

za zhotovitele: Kamil Pochobradský • jednatel

Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku V., bod 5.8, 5.9, 12.3 a 12.4; 
za objednatele: Mgr. Jan Paparega, primátor do max. ceny 2 mil. Kč bez DPH. pro 

každý jednotlivý' změnový list
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 •  do max, ceny 
100 tis. KČ bez DPíI, pro každý jednotlivý zmčnový lisí

za zhotovitele: Kamil Pochobradský -jednatel 

il.
Výchozí podklady a údaje

2J Výchozí údaje 
2-1.1 Název stavby:

2.1.2 Misto stavby:
2.1.3 Investor:
2.1.4 Vlastník:

,,Postupná rekonstrukce sociálních zařizeni - část 1 - DpS ul. 
Barvířská^
Domov pro seiúory, ulice Barvířská 495, Meet 
slalulámí město Most 
statutární město Most

2.2 Smlouva se uzavírá na základě výsledku hodnocení nabídek podaných ve 
zjednodušeném řízení pro zadání veřejné zakázky podle §27 zákona C. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a Pravidel pro zadávání a 
průběh veřejných zakázek malého rozsahu statutárního města Mostu,

HI.
Předmět ploČDÍ

3.1 Zhotovitel je povinen provést podle projektové dokumentace zpracované 
 Č. zakázky 202-2015, název „stavební úpravy koupelen u pokojů 

lůžkové části v domě pro seniory, Barvířská 495, Mosť* rozšířené o výkaz výměr, a 
technické speciílkacc Či technické a uživatelské standardy a v souladu s nabídkou 
zhotovitele předloženou v zadávacím řízeni označeném shora, dílo, kterým je 
realizace stavby „Postupná rekonstrukce sociálních zařízení - Část 1 - DpS ul. 
Barvířská“. Předpoklad realizace 6 ks. bytových jader.

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost a náklady, 
včas a řádné a s odbornou péčí. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla 
poddodavatek uvedeného v seznamu pcddcpdavatelu, který jo prílcFhou t. 3 tito 
smlouvy, a který je totožný se seznamem poddodavatelů poskytnutým zhotovitelem 
objednateli v zadávacím řízeni označeném shora. Zhotovitel je povinen zajistil, že 
poddodavatel nebude prováděl část dila, k jejímuž provedení se zavázal, s pomocí 
jakéhokoliv dalšího poddodavatele. Případné schválení změny poddodavalele bude 
provedeno změnoNým listem (příloha Č. 1 léto smlouvy). Při provádění díla 
poddodavatelem má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám,

3.3 Zhotoviiel je dále v rámci sjednané ceny za dílo povinen zabezpečit veškeré práce, 
dodávky a služby a další plnění, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, 
provedení a dokončení díla, zejména:

vytyčení staveniště a prostorové polohy stavby vč. zajištění protokolu od 
oprávněného geodeta, geodetické dokumentace a dokumentace skutečného 
provedení stavby
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vytyčeni a zajišténí veškerých stávajících a nových inženýrských sítí vč. zajištěni 
potvrzení správců inženýrských sílí
před^ všech potřebných dokladů, rozhodnuli, prohlášení o shodé na použité 
materiály, revizi, osvédčení, atestů

- vedeni stavebního deníku a jeho předáváni se záznamy pravidelných kontrolních 
prohlídek stavebního úřadu, investora a správců inženýrských sítí
dodržování podmínek stavebního povoleni
provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy
dodržování zkušebních a kontrolních plánů, HMG
zajištění zařízení siavenišlž a skládky, vč. úhrady provozu zařízení slavemšle, jeho 
vyklizení a uvederu příslušných ploch do původního stavu
zajišťování potfebných rozhodnutí - povolení ke zvláštnímu užíváni komunikací, 
souhlas se zásahem do zelené, povoleni záboru veřejného prostranstv í apod. 
ťblodokumenlací stavby
provádění úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku a 
úhrady potřebných médií
zajišťováni dopravních opatření nutných k provedení díla

- zajišténí a předání dokladové části specifikované v Článku 11.2.

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

3,4 Objednatel se zavazuje řádné provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatil 
cenu za jeho provedeni, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy.

IV.
Doba plné ní

4.1 Doba plnčnl:

Předání slaveništé; do l týdne od odeslání písemné výzvy objednatele
k zahájeni stavebních prací

Zahájení stavebních prací: do 1 týdne od předání staveniště
Dokončení stavebních prací; do 8 týdnů od zahájení stavebních prací 
Předání díla: do 1 týdne od ukončení stavebních prací

4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a proiokolámírn 
předáním objednateli. Řádné zhotoveným dílem se pro účely léto smlouvy rozumí 
dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky a bude schopné bezvadného 
provozování.

4.3 Zhotovitel se zavazuje řádné zhotovené dílo předat objednateli do pěti pracovních dnů 
od jeho zhotovení, kterým sc rozumí dokončení díla dle odst. 4.1 a objednatel se 
zavazuje do pěli pracovních dní od doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo 
je zhotoveno, budou*li splněny další náležitosti léto smlouvy, dílo převzít. Objednatel 
je oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které nebudou 
bránil řádnému provozování, pokud se zhotovitel písemné zaváže tyto drobné vady a 
nedodělky odstranit v dohodnutém termínu. Pokud zhotovitel drobné vady a 
nedodělky v dohodnutém tennínu neodstraní, platí, že dílo předáno a převzato nebylo.

Stránka 3 z 23



4-4 Zhotovitel zpracuje závazný Časový harmonogram prací a kontrolně zkušební plán, 
který předá objednateli při předání staveniště. Postup, provádění, termíny a Četnost 
zkoušek bude v souladu s příslušnými technickými normami ČSN a prá^mímí předpisy 
České republiky. Podklady budou sloužit ke kontrole postupu a provádění prací.

4-5 Při prodleni zhotovitele se zahájením prací trvajícím déle než jeden týden nad rámec 
sjednaného terminuje objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4-6 V případě rozšíření rozsahu díla o více než 15 % nebo omezení rozsahu díla o více než 
10 % na základě požadavku objednatele z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, je 
zhotovitel oprávněn podat objednateli odůvodněný požadavek na prodloužení 
nebo zkrácení doby plnéní-

4.7 Písemnou žádost o prodlouženi doby plném' je zhotovitel povinen předat objednateli 
min, 10 pracovních dnu před termínem dokončení díla.

4.8 Prodleni zhotovitele splněním díla z klimatických důvodů se považuje za 
odsouhlasené zápisem do stavebního deníku stvrzeného podpisy obou smluvních stran.

4.9 Změny doby plněni mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. l léto 
smlouvy). Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým 
listem (příloha č. 1 této smlouvy).

V.
Cena

5.1 Cena díla je sjednána jako navýše přípustná a činí 1.112.859^0 Kě bez DPH
Kceně díla bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni 
uskutečněni zdanitelného plnéru.

Slovy: Jedenmilionj ednostod vanáctti sícosmsctpadesátdevčtkonmtřicethal éřů

Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v či. lil., 
odsl. 3-3 této smlouvy.

5.2 Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet díla po jeho jednotlivých 
částech (dále jen položkový rozpočet). Položkový rozpočet byl zpracován na 
sjednanou nejvýše přípustnou cenu díla a předán objednateli v jednom vyhotovení. Na 
základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel 
potvrzovat soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací 
protokoly. Soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly 
budou objednateli předány po jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení ceny 
částí díla bude postupováno takto:
- tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude tato cena nebo její část 
vypočtena jako násobek sazby za jednotku a čísla vyjadřujícího množství skutečně 
provedené práce v příslušných položkách.
Vzájemné odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží 
jako podklad pro zpracování faktur a eventuální vj^pořádání vzájemných vztahů 
za okolností uvedených v bode 5.7, 5.8 a 5.9 této smlouvy. Tím není dotčeno ujednáni 
obsažené v odst. 5.1 této smlouvy.
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5.3 Zholoviiei prohlašuje, že si projektovou dokumentaci řádné prostudoval a sjqím 
znřním je píné obemámen. V případě zjištění chyb a nedostatků v projektové 
dokumentaci je Zhotovitel povinen neprodleně o této skutečností informovat 
Objednatele, který je povinen tento nesoulad napravit v dohodnuté lhůlě, není-li 
stanoveno tak ve Ihúté přiměřené k povaze nedostatku projektové dokumentace, 
a neučini-li tak, nevzniká mu nárok na změnu ceny díla Či posun termínu realizace. 
Zhotovitel zaručuje, po rádném seznámení s podklady nutnými pro realizaci díla, 
úplnost rozpočtu.

5.4 Práce a dodávky nad rámec této budou po.suzovány jako dodatečné stavební práce. 
Práce a dodávky sjednané v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele 
a objednatele prov^eny, budou posuzovány jako méněpráce.

5.5 Provedeni veškerých dodatečných stavebních prací musí být vždy předem písemně 
schváleno objednatelem.

5.6 Zhotovitel je povinen provést dodatečné stavební práce požadované objednatelem, 
objednatel dodatečné stavební práce uhradi oddělené nebo v rámci rozšířeni předmětu 
plnční (díla) léto smlouvy.

5.7 Případné dodatečné stavební práce budou oceněny dále uvedeným způsobem:

5.7.1 Dodatečné stavební práce, jejíchž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, 
budou oceněny podle těchto položek.

5.7.2 Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou 
oceněny takto:

• Stavební a montážní práce sc budou oceňovat dle aktualizovaných „Katalogů 
popisů a směrných cen stavebních prací'*, resp. „Katalogů popisů a směrných 
cen montáží technologických zařízení URS Praha" (dále jen Smémé ceny), 
a.s. platných v době provádění víceprací. Pokud nabídková cena zhotovitele 
byla v době předložení nabídky nižší než cena dle aktualizovaných Směrných 
cen URS Praha, a.s., sníží se cena dle aktualizovaných Směrných cen URS 
Praha, a.s. o tolik procent, o kolik procent se liší porovnávané ceny převedené 
na procenta. 100®/o představuje pro účely výpočtu cena dle aktualizovaných 
Směrných cen URS Praha, a.s. Při změně Směrných cen URS Praha, a.s. se 
datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen.

■ Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou 
doloženy doklady o pořízení.

• Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny
dle aktualizovaného Sazebníku přirážek pořizovacích nákladů ÚRS Praha, 
a.s.

• Pro octění zednických výpomoci, podílu přidružených výkonů, 
mimostaveníšinl dopravy a přesunů budou použily sazby uvedené 
v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen montážních prací, 
vydaných ÚRS Praha, a.s.

■ Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích 
budou zhotovitelem předloženy objednateli cenové n^idky nejméně tří
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5.8

v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky 
provede objednatel do iH pracovních dnů od předloženi cenových nabídek.

■ V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami 
URS Praha, a,s., ocení se tyto práce HZS.

■ HZS se stanoví (bez DPH): - stavební práce 300,- Kě/hod.
- pro montážní práce 300,- Kč/hod.
- pro revize a zkoušky 500,- Kč/hod.

K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné 
náklady na umístém' stavby.

Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést orientační ocenění 
dodatečné sta velmi práce před realizací, Do 15 kalendářních dnů po provedení předem 
schválených dodatečných stavebních prací je zhotovitel povinen předložit objednateli 
„Změnový list“ (příloha Č. 1 této smlouvy) obsahující ocenění skutečně provedených 
dodatečných stavebních prací formou v souladu s bodem 5.7 této smlouvy.

5.9 Zhotovitel je povinen předložil objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 léto smlouvy) 
i ohledně prací a dodávek, které nebudou po dohodě ^otovitele a objednatele 
provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším rozsahu. Ménépráce budou 
oceněny podle dodavatelského položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této 
smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla 
uvedená v čí. V. bod 5.1 této smlouvy.

VI.
Platební podmínky

6.1 Žlhotovitcl předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě soupis 
skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol 
k odsouhlasení ve Čtyřech vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu .kz nebo 
,xls (dle podkladů objednatele). Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je 
povinen nej později do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a 
zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, tylo dokumenty schválit, případně 
je píswnnou formou vrátil s odůvodněním svého postupu.

6.2 Podkladem pro placení je faktura. Provedené práce budou fakturovány na z^adě 
Vzájemné odsouhla.seného soupisu skutečně provedených prací dle ucelených částí 
a zabudovaných dodávek po provedení díla a jeho převzetí objednatelem, ledy 
po podpisu předávacího protokolu. Nedílnou součástí faktury bude rovněž vzájemně 
odsouhlasený položkový soupis skutečně provedených prací a zabudovaných 
dodávek. Bez obousuanné odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací 
nebude faktura proplacena.

6.3 Splatnost fektury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba sc považuje 
2 hlediska'jej i včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu 
ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplačme.

6.4 Každá faktura musí obsahoval náležitosti dle § 29 zákona Č. 235/2004 Sb., zejména 
pak;
- název, sídlo, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele
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• pořadové číslo dokladu
- číslo smlouvy objednatele
- rozsah a předmél zdanitelného plnění
• datum vystaveni dokladu
• datum uskutečnění zdanitelného plnění
• datum splatnosti
- cenu bez DPH, DPH a cenu celkem včetně DPH
• označení peněžního ústavu a čislo účtu, na který se má platil účtovaná cena
• oběma stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla, nebo oběma stranami 
podepsaný soupis prací
' podpis oprávněné osoby.

Bez kler^oliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena.

6.5 Objednatel je oprávněn pozastavil úhradu faktury v případě, že při předáni díla budou 
v zápise o předáni a převzetí dda uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel je 
povinen uhradil pozastavenou Částku do 30 dnö ode dne, kdy zástupce objednatele 
písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení dle článku XJ.

6.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůlč její splatnosti v případě, že bude 
obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění 
nesprávných údajů či jejich doplnění a Ihůta splatnosti začne plynout dnem doručení 
opravené faktury objednateli.

6.7 Plátce DPH statulámi město Most, ul. Radniční 1/2 , Most, IČO 00266094, DIČ 
CZ00266094 jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy o dílo, a které 
odpovídá Číselnému kódu klasifikace prodtdcce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. 
ledna 2015, límlo prohlaSuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba 
povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem 
daně z přidané hodnoty.
V důsledku tčchlo skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení 
daňové povinnosti dle § 92e zákona Č. 235/2004 Sb.. o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších změn a doplňků. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit 
poskytovatel plnění (zhoioviiel).

6.8 Pokud .správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup Čísla účtu, které 
zhotovitel určil v přihlá^e k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se 
povinnost objednatele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný 
účel.

Pro případ. Že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem vc smyslu § 106a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodňon'. ve znění pozdějších předpisů, se smluvní 
str^y vc smyslu § 109a cil. zákona dohodly, že objednatel zmlátí cenu plnění takto:

a) Cenu plnění bez DPH zaplatí na účet zhotovitele vedený u

b) DPH zaplatí na účel 
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

pod variabilním symbolem  konsiamní symbol  specifický symbol 
 ve xpráve správce dané bnde uveden den uskuieCncného zdanitelného 

plnéni nebo den přijeti úplaty.
Zhotovitel ujišťuje objednatele, že Číslo matriky je číslem matriky 
bankovního úCtu příslušného finančního úřadu (správce daně) dle sídla zhotovitele, a 
ledy součástí čísla bankovního účtu správce dané, na který dodavatel platí DPH.
Při placení DPH bude objednatel postupovat podle § 109a cit. zákona.
Zaplacením ceny díla dle ustanovení výše bude povinnost objednatele zaplatit 
zhotoviteli cenu díla řádné splněna.

6-9 faktury lze zasílal elektronicky na adresu faktury@mesto-most.cz .

vn.
ZáruCní doba

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený s odbornou péci 
podle podmínek této smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v dobč jeho předám objednateli.

Drobné vady a nedodělky nebránící provozu existující při předání a převzetí díla 
budou sepsány v předávacím protokolu a objednatel určí přiměřený termín k jejich 
odstraněni. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, považuje se dílo za nepředané 
a nepřevzaté a zhotovitel je s provedením díla v prodlení,

Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo 
bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užív^, bude mít po 
záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat vSem právním 
předpisům včetně CSN. které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu zániční doby.

Práva objednatele z vadného plnění (dále též «nárok zodpovědnosti za vady“ nebo 
„nároky z vad díla*) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. "Na předané dílo poskj'tuje zhotovitel objednateli záruku za jakost 
díla. Záruční doba se sjednává 60 měsíců na stavební práce a 24 mlsíců na 
dodávky.

vZáruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla bez jakýchkoli. 
vad a nedodělku objednatelem. V případě odstranění reklamované vady díla nebo jeho 
Části počíná plynout záruční doba ode dne převzetí díla nebo jeho části po odstranění 
vady.

Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí objednatel zhotoviteli 
písemně bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Pokud ot^ednaiel uplatni již v 
oznámení vad díla (reklamace) nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen 
tento nárok uspokojil. V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vad a 
neurčí k lomu Ihůtu. je zhotovitel povinen vytčené vady odstranil nejpezději do 
patnácti kalendářních dnů od doručení reklamace. Pokud objednatel neuplatní již 
v reklamaci nárok z odpovědnosti za vady, je diotovitel povinen Dcjpo74ěji do pěli 
dnů po doručení reklamace zahájil reklamační řízení, vněm zjistil, jaký nárok
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zodpovědnosti za vady bude objednatel uplatňovat, a tento nárok uspokojit ve 
sjednané lhůtč. případné, pokud k dohodě o lhůté nedojde, ve lhůté určené 
objednatelem,

7.8 V případě, že zhotovitel nezahájí odstraněni vad nebo reklamační řízení včas, bude 
na porušení povinnosti písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do tří pracovních 
dnů od doručení tohoto upozoméní. má objednatel právo zajistit odstranční vad na 
náklady zhotovitele. Stejné právo má objednatel i v přfpadé prodlení zhotovitele 
$ odstraněním vad.

7.9 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody 
a smluvní pokuty,

7.10 Reklamaci vad díla, pokud tak objednatel neučiní sám, je oprávněn provést 
bezodkladně po zjištění vad i případný budoucí provozovatel díla, kterého ktomu 
objednatel zplnomocní.

7-11 O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany po%iiiny pořídit předávací protokol.

Vin.
Práva a povinností smJuvuicb stran

8.1. Nej později tři dny před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli staveniště určeně 
k provedení díla. O předání staveniště pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předáni 
staveniště je zhotoviteli povinen vést stavební deník. V téže Ihůiě je zhotovitel 
povinen předat objednateli informaci o pracovní době svých zaměstnanců a případné 
změny oznamovat objednateli bez zbytečného odkladu.

8.2. Zhotovitel se zavazuje Ix týdně konzultovat s objednatelem postup prací.

8.3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, 
oborovými normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by zhotovitel nedodržoval 
a nerespektoval platné předpisy a normy, je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit.

8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zajišťovat na stavbě občasný 
technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle 
předaných podkladů, smluvních podmínek, právních předpisů, technických norem 
a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přistup na staveni Stě. 
Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní neprodleně zápisem 
do stavebního deníku a požá^ o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady 
neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybné 
k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nebo 
dát příkaz k přerušení prací a zajistil odstranění vad na náklady zhotovitele- Za takto 
provedené práce /hotovíte! *)dpovídá stejně, jako by byly provedeny jebo 
poddodavalelem.

8.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých
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dodává a prací technickým dozorem objednatele a činit neprodlené opatření 
k odstraněni vytčených závad.

8.6- Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k provádčným zkouškám a k prověření prací, 
které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 
Pozvánku k prověření técMo prací je zhotoviteíe povinen zapsat do stavebníYio deníku 
nejméně 3 pracovní dny předem. Ncučiní-Ii lak, je povinen na žádost objednatele 
zkoušky opakoval a práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel není povinen se 
prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. 
Neúčast rádně pozvaného objednatele \^šak nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a 
pokračování v provádění díla.

8.7- Při provádění demoličních prad se věci z nich. pokud právo státu nestanoví jinak, 
stávají majclkem zhotovitele, mimo: odfiézováného živičného povrchu, konstrukčních 
vrstev vozovky, stožáru Vü. obrubníku, dopravního značení, poklopů uličních vpustí. 
Stěmiio věcmi naloží zhotovitel v souladu s požadavky jejich provozovaletů nebo 
vlaslniků-

8-8. Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení 
díla a protokolárně je předá zástupci objednatele,

8.9. Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, 
okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodlené vyčistí 
zasažené prostory,

8.10. Žádnou stavební Činností zhotovitele nesmí dojít ke Škodám na cizím majetku. 
Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranil na své náklady nebo 
po dohodě 5 postiženým jemu uhradil,

8.11. Zhotovitel odpovídá za Čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní 
náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činností do .3 dnů od jejich vzniku.

IX.
Smluvní pokuty

9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody 
a na odsloupoií od smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele-

9.2 Splatnost sraiuvnich pc^at se sjednává na 7 dnů ode dne doručeni jgich vyí^lování, 
pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věci objednatele, 
který způsob zvolí.

9.3 Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvni pokuty, může od ní, 
na základě své vůle, ustoupit. Neuplatnění nároku na smluvni pokutu není vzdáním se 
práva na ni.

9.4 Smluvni pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla Činí 1.000,- KČ za každý 
započatý kalendářní den prodlení-
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9.5 Smluvni pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodélků ítní 3000,- Kč 
za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení sjejím/jeho 
odstraněním.

9.6 Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla zjištěné objednatelem v záruční době 
činí 1000 Kč za každou vadu Či nedodělek a kalendářní den jejich trvání ode dne 
následujícího od převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu nebo nedodělek neodstraní 
do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve Ihůtě sjednané s objednatelem, 
nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí jiný nárok 
objednatele z odpovědnosti za vady.

9.7 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště Činí 1000 Kč za každý 
z^»čatý kalendářní den prodlení.

9-S Jestliže zhotovitel v prábčhu stavby nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné 
komunikace a nezajistí neprodlené vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém 
termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 500 KČ za každý případ.

9.9 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozval zástupce ofagednateie 
ke kontrole zakrývaných prací nebo účasti na zkouškách činí 3.000,- KC za každý 
případ.

9.10 Jestliže zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízeni se zjistí, 
že dílo nebylo řádné provedeno, uhradí zhotovitel objech^ateli smluvní pokutu ve výši 
1000 Kč-

9.11 Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z kontrolně 
zkušebního plánu činí 1000 Kč za každý případ.

9.12 Smluvní pokuta za nedodrženi platných ČSN a příslušných TKP Činí 100% příslušné 
ceny prací. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě 
vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nejde ke shodě, postupuje 
objednatel dle bodu i 0.1 této smlouvy

9.13 Smluvní pokuta za nedodrženi požadované kvality materiálu (např. jakost, barva) činí 
100% ceny příslušného materiálu. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran 
snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti, V případě, že nedojde ke 
shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy.

9.14 Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany 
zdraví na pracovišti zhotovitelem Činí částku stanovenou v příloze č. 2 této smlouvy.

9.15 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele mít na staveništi ve své pracovní 
době trvale dostupný stavební deník Činí 500 KČ za každý zjištěný případ a zhotovitel 
je povinen neprodleně odstranit protiprávní stav. SnUuvní pokuta za prodlení 
s odstraněním protiprávního stavu Činí 500 Kč za každý započatý pracovní den 
prodlení následující po zjištění protiprávního stavu.

9.16 Smluvní pokuta za porušeni ostatních právních povinností zhotovitele Činí 3.000,- Kč
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za každý případ.

9.17 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich 
započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.

X.
Další ujednání

10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou provádény dle zákona č. 
22/1997 Sb., neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě 
v současné dobé béžné požadované. Zhotovitel provede opra%'u nekvalitních prací 
na svůj náklad.

10.2 Poplatky za uložení přebytečné zeminy, stavenišlního odpadu a za zábor veřejného 
prostranství jsou součástí ceny díla.

10.3 Zhotovitel postupuje při provádční díla samostatné a při respektování zejména:
- zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
• vyhlášky Č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb
• zákona č- 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajišténí bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo posk)lování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajišténí dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při prácí)

• nařízení vlády Č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích

- zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru (vyhláška o požámi prevencí)

• zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnčni některých zákonů

“ nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky
zákona č. 262/2006 Sb.. zvoník práce
požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu 
oprávněnými orgány

10.4 Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu 
objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při 
vynaloženi odborné péče.

10.5 Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady díla, 
způ-sobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných 
objednatelem a za škodu v této souvislostí vzniklou. Stejné tak odpovídá, pokud jich 
použil, přestože k tomu neměl písemný pokyn objednatele daný na základě upozornění
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dle t. 10.4. lélo smlouvy,

10.6 Zhotovitel je povinen před zah^enim vlastních stavebních prací zabezpečit zejména 
rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací z důvodu provádéní stavebních prací, 
povolení zřízení slaveništé, povoleni dopravního omezení a odsouhlasení přepravních 
tras ke staveništi.

10.7 Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti důležité pro 
kontrolu plnění smlouvy, zejména údaje o předání a převzetí slaveništé, údaje o 
časovém postupu prad, o jejích jakosti, zdúvodnéní odchylek provádéných pracť od 
projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje 
nutné pro orgány státní správy,

10.8 Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojoval 
své stanovisko. Béhem pracovní doby zhotovitele musí být deník trvale přístupný. 
Povinrwsí vést demk koňů/ odsřranéním případných vad a aedodélkĎ. Siavebni deníky 
budou uloženy na staveništi.

10.9 Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušil práci, pokud 
odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné 
stavby, život a/nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozi-li jiné vážné škody.

10.10 Zhotovitel je povinen zaberpečit účast svých pracovníků na prověřování svých 
dodávek a prací, které provádí technický dozor a činil neprodlené opatření 
k odstranění vytčených závad.

10. U Smluvní strany se dohodly, že lze provádět započteni vzájemných pohledávek.

10.12 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho 
řádného ukončení a protokolárního předání objednateli nese zhotovitel.

10.13 Zhotovitel prohla.Šuje, že má uzavřenou smlousoi o pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené svou činností u u Č, smlouvy na 
hodnotu .škody ve výši 50 mil. Kc. Zhotovitel je povinen toto pojištěni zachoval po 
celou dobu trvání smluvního vztahu.

10.14 Zhotovitel, vč- jeho poddodavatelů, odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti 
práce, požární ochrany a ochrany zdraví (DOZP) na pracovišti.

XI.
Předání a převzetí

11.1 Dílo se předává a přejímá v přejímacím řízení, o protokolámim předání a převzetí díla 
jsou smluvní strany povinny pořidít předávací protokol.

11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zgména:
- seznam dokladů
• atesty o použitých materiálech 2x
• zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy 2x
- zápisy o prověření prací a konstrukci zakrytých v průběhu prací 2x
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• protokol o vytyíení stavby 2x
• dokumentaci skuleíného provedení stavby 2x na CD ve formátu DGN a PDF
• fotodokumentace stavby od zahájení po protokolární předání komplet CD
‘ stavební deníky sc záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, 

investora a správců inženýrských sítí — Ix originál a Ix kopie
• zkuSební, záruční listy a dodací listy 2x
• dokumerrtaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou 2x
• doklad o uložení odpadu 2x
- prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. Č. 22/1997 Sb. 
a nařízení vlády C. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební 
výrobky 2x

Nebudou-lí tylo podklady řádné připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. 
VSechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

12.1

12.2

XII.
Závěrečná ujednání

Smluvní strany výslovné souhlasí s tím, aby lato smlouva byla vedena v evidenci 
smluv vedené statutárním mésiem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů {dále jen 
..zákon č. 106/1999 Sb.“) a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu 
smlouv}'. číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o srulu%mích 
stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a 
místě trvalého pobytu.

Smluvní strany prohlašují, zt skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuji 
za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 
106/1999 Sb, a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

12.3 Změny doby plnění dle čl. IV, mohou být provedeny „Změnovým listem^* (příloha Č. 1 
této smlouvy),

12.4 Zmény poddodavatele mohou být provedeny ..Změnovým listem“ (příloha ě. I této 
smlouvy).

12.5 Měnil nebo doplňoval lexi této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků 
nebo změnových listů, kteii musí být HdnČ potvrzené a podepsané oprávněnými 
zástupci smluvních stran.

12.6 Nedílnou součástí smlouvy se stává:
Příloha č. 1 • vzor „Změnového listu“
Příloha ě. 2 ‘ Smluvní pokuty a nedodržení pravidel BOZP 
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů
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12.7 Smlouvaje vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž l obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

12.8

12.9

12.10

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Obé smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními 
občanského zákoníku v platném znéní.

Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu 
v souladu s tímto zákonem uveřejni objednatel, a to nej později do 30 pracovních dnů 
od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednáni může uveřejnil smlouvu 
v registru zhotovitel.

12.11 Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/emailem 
potvrzeni od správce registru smluv. Potvrzeni obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, 
označeno uznávanou elektronickou značkou a opatfeno kvalifikovaným Časovým 
razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě polvTzem' o 
uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o léto skutečnosti informován.

12.12 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašuji, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné 
vůle, vážné a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadné nevýhodných podmínek.

12.13 Sjednává se. žc smluvní strany povazuji povinnost doručit písemnost do vlastních 
rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě 
uvedenou Či naposledy písemné oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, 
její doručení zmaří nebo si ji v odbčmf Ihútě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne 
vypravení písemností.

12.14 Při nakládáni s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně lýzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušeni směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

V Mostě dne
2 0 -03- 2019 v Mosté dne ^

primátor slaluřátííího města Mostu

Za zhoi^vPAPU SS.
HoPartBKd Cásha 434IČ. 04830211, DIČ* CZr

WWM'.POCO.CS

Kamil Pochobradský 
jednatel
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Datum Jméno« příjmení / příp. Funkce« ORJ Podpis

ZpracovaVa/ťy;

Vedoucí odbonjt

Správce rozpočtu:

□dotace EU aood. ÜDodmlndnä oohledávka □DodmininÝ závazek Kč ťve. DPH^
□podpora de minimis Dve^oá podpora—bbková v^imka

Za OF posoudJFa: a E 2a

AK - právná posoudil/a: 2C:>2cfí
advokátní kance

Uveřejněni v rwiscru smluv: DNE SaNO 
Aooovmizovat smlouvu; DNE SaNO 

Za VM schválil/a: 2 8 “03* 201^  

Schváleno v; □ PPM /1?1 RmM / n 7mM - dne 2 R -03- Ml9 
Datum uvtíejnčnf smlouvy: Poznámka: Věřená zakázka á
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Příloha č. 1

Změnový list č. ze dne

Ná/ev stavby: Postupná rekonstrukce sociálního zařízeni - část 1
- DdS v ul. Barvířská

Cťsio smluvního vzlahui

Název části stavby (PS, SO):

Na základč oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/j^vozovatele o skutečnostech^ které 
vyžadují provést zmčnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 
smlouvy o dílo. ZmČna se týká technického řeSení díla s dopadem na jeho smiuvni cenu/termín

dokončení díla
Původní rcšcni dle smluvní dokumentace:

Nové řeS^ní*

Ziliivndnřní Tmřnv*

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Pnpadné 

dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými 
smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

* ■■ ------ ------ — ■■

Vliv změnv na vvkresovou dokumentaci: ano/ne

Vvkresovou dokumentaci ke zmčnč zoracovaJ:
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Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne

Cena díla dle smluvního vzuhu vě. DPH:

Ponížení/navvscní ceny díla vč. DPH:

Nová cena díla vč. DPH:

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončeni díla:

Zmènu navrhuje (jméi», příjmení); 

Datum: Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis;

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis:
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Správce rozpočtu ijni^no, phjmcní):

Datum: Podpis:

Příloha změnového listu: Výpočet
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Příloha č. 2 - Sazebník smluvních pokut BOZP

SAZEBNÍK POKUT

Akce: Postupná rekonstrukce sociálních zařízení - část 1 • DpS ul. Barvířská

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Mésio Most si vyhrazuje právo tyto pokuty účtovat dle 
vého uvážení a do výše uvedeného maxima na /ákladé podkladů, které obdrží od koordinátora 
stavby. Město Most není povinno tyto pokuty zdůvodňovat.

Pokuty jsou rozděleny do Čtyř částí. Část 1 jsou pokuty za porušeni legislativních předpisů na 
úseku bezpečnosti práce. čAst II řeší oblast požární ochrany. Část III jsou pokuty za porušení v 
oblasti životního prostředí a část IV řeší pokuty ostatní,
I. BEZPEČNOST PRÁCE

Pořadoví

řtolo

Druh poruioai Max. pokuty

1 Porulom NV 49S/200t Sb., povionosc pouiiviai stanovených
OOPP 1000,* Kč za osobu a případ

2
Poruieai ČSN 33 ] 600 a 33 i 610, které řeit rcvb« a kontroly 
elektrických spotřri)ÍČái ruční el. nářadí a prodlužovaci kabely, 
ooužití aiřadi sootřebíčá • orodlutovarieh kahelA h** r#viri

1000,. Kč za případ lOOU.- KČ za 
používání

5 Porušeni předpisů, kterč feél provoz vyhrazených techaickýcb 
zařízeni ielekirlckich. zdrihacich. tUkovvcb a olvnovichí 1500,* Kč za případ

4

Porušení pravidel pro lešení, zivisoé lávky ve smyslň NV 
362/2005 Sb.. dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní 
práce víz NV 591/2006 Sb_ poklopy vstupokh iacbet 
(jiřemistčné ČI chybljící), poškození kanalizaci t ostatní
DoruSení na stavbč olvnoucíz NV 101/2005 Sh

500U.- Kč za připad

$ Neoprávněná manipulace sestrojí a zařízením tpřIsluSoé 
odbornostnl iUiolenrí. iraaiDortním zařízením SOOO,* Kč za případ

6 Nedodržení pokynů pro používáni bezpečnostních příkazů pro 
oráče na ekldríchém zařázení a na stroiním raříeenf 5000,- Kč za připad

7 Zjištění alkoholu a jÍBých návykových látek u pracovníků 
vlastních či poddodavat^. odmítnutí dechově zkoušky

5000.- Kč za případ a vypovězení osuby 
z ureéln stavby

g
Nedoložení pří^ušnych technolofíckých pustupá pro prováděné 
práeea činností IIIOO.. Kč za případ

9
Neohlášení pmeovního úrazu vlastního pracovníka Čí 
pracovDÍka poddodavaiele koordÍBátoroví BOZP nebo 
pracovníkovi mající dozor oad stavbou

5000.- Kč u úrazu s dobou pracovní 
oescfaopnosti delší jak tři pracovní dny. 
5000.* Kč u úrazu s hospitalizaci
ISOOO,- Kč u smrtelného pracovního, 
úrazu

10 Vedení stavebního deníku v roznnru s vvhl ř 469/>0A6Sh 2000.« Kč za nřínad

II. požární ochrana

Pořadové 

číslo

DruK poru&ení Mai. výše pokuty
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■
Porulení vyM. 87/2000 Sb.. pří pricí 5 ot«vř«Dýin obolm, ncohUSent 
zahájení, přenišení • ukocifení prací s rtztkeiD požáni, otprojedoáDi 
způsobu uiííitlní DOŽirai bezpeřností

5000,- Kl za připad

2
Porušeni zákonu (. 133/1985 Sb.. ve znéni pozdéjlích předpisO « 
vvbiiikv t. 246/2001 Sb. a NV (. 406/ 2004 Sb. 5<IOO,-Kl za případ

3
Zaeažiti oebo snížení úllnnosll zařízení a prostředků. kter4 slouží 
íako ochrana ofed M^rem 54)00,• Kl za případ

4 Nedoložení oředeosan^ dokumentace PO dk vvbU. 246/2001 Sb. 1000.. KlzaoNnad

S
Nedoložení požární technických charakteristik používaných nebo 
skUdovaovch látek

lOOO,. Kl za připad

6
.Nedoložení prokazatelní ho školení nebo odborné přípravy 
pracovnfká konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým 
oožárnlm nebezoelím

1000.- Křza osobná 
připad

7
Použití, li umisténí nevhodných nebo nefunkřnícb prostředků požární 
ocbraov do Droitaru stavbv 5000,. M za případ

m. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pořadové

líslo

Druh porušení Maz. výle pokuty

1
Porušení zákona i. 356/2003 Sb., o chemiekých látkách při oakládáDÍ s 
chemickvroi látkami a DřÍDravkv

5000.-Ké za případ

2
Porušení zákona é. 185/2001 Sb., ve znéni pozdéJŠích předpisů o 
odpadech při nakládání s odpady

3000.- K( za pHpad o 
odpadů kategorie 
ostatní (0)
5000.-Ké zapHpadn 
odoadů kaicvoríe řN>

3
Porušeni zákona i. 254/2001 Sb. o vodách a zákona 2.86/2002 Sb., 
ve znéni Dozckiiícb ořednbů 5000,. Ké u případ

4 Ltoik ruDnvcii látek nebo chemikálií 3000.. Kéza Dřioad

5 Neohlášení úniku ropnvch látek íi chemikálií 1500.- Kž za nřioad

6

Nedovolené ukládáni odpadů, netřidéní odpadu. Jejich nedovolená 
likvidace, dovoz odpadů za úéelem likvidace, neohlášení 
předpokládané produkce odpadu, neohlášeni eventuálních 
neo řízni Web dooadů na Životní orostředí

5000,-Ké zi případ

IV. ostatní
Pořadové

éísto

Druh porušení Maz. výše pokuty

1 Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených raíaiech)
2000,. Kl za osobu a 
Dříoad

2
Provádéní prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou 
ZDŮsobilost nebo zdravotní zoůsobUosi 2000,. Ké za případ

3
Neprovedení nebo nezajišténi školeni zamésioance, poddodavatele z 
pravidel oladivcb oro stavbu

2000,. Ké za případ
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4
NeodstraDŽni závady zjjitiné tioordináCoraoi nebo pracovaUcea 
■tlící dozor oád stavtwu ve sCtaoveaéiD lcrmüiu 5000,- Kč za případ

5

Neoznačení uřízení slavenilti i obtatních pronajatých ploch llremní 
značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení 
pracovního odčvu firemníeb značkou a to Jak u pracovníků 
vlaatnkb. tak Doddodavacdů

200(»,. Kč za případ 
nebo osobu

6
Nedodržení a nerespektováni úklídii svčřeného areálu, neudržování 
objektů a tetich okolí, rovnlžtak stMOtné sltvbv 2000,- Kč za případ

7 M>ii vozidel, stroíá čí jiné technikv miao vvhrazeoé nrostorv 2000.- Kč za DříDad

8 ZeizcDÍ před mátá v areálu stavby
1000,-Klzapřipada 
vypovizeoí osoby z 
areálu itavbv

Porulcní podmínek vstupu zamčsinanců nebo zamástnaoců 
poddodavatelů Jo areálu stavby

1000,- Kč za osobu a 
vypovázeoi osoby z 
areálu stavbv

to
Nezabezpečení pronajatých prostor, oeuzamčeníviastních ČI 
pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na oevyhrazených 
místech

1000,- Kč za případ

11

Nepovotené vyvážení a vy nášeni vlci z areálu stavby, nerespektování 
pokyn! ostrahy, arogantní čí agresivní chování vůči příslušným 
umčstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, 
zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, II 
odmítnuti a nenmožnlní konirolv vozidla

5000,- Kč za případ a 
vypovizení osoby z 
areálu stavby

12 Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby
lOOOO,- Kč za případ a 
zákaz vstupu do areálu 
stavby

13
Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených
Btaximiiní Čistkou do 1Ů000,- Kč v orůblbu 6 mlsícú

Dvojnásobek maxima 
Dředclk ookntv
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Příloha Č. 3 - Seznam poddodavatelů

PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCIÍ

Akccr Postupná rekonstrukce sociálních zařiVení-Část 1 • DpS ul. Barvířská

Prohlašuji, že na akci ..Postupná rekonstrukce sociálních zařízeni - Čá.st 1 - DpS ul. 
Barvířská** máme v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům část veřejné zakázky.

Pořadové říslo 
poddodavatfle

PoddocUvatH

(Obchod oi fírma 
nebo oázev/obchodoj 
nroia nebo jméoo a
pHÍBoh

Odentmhaenf
lišto)

V(«Dý podQ poddodavalde oa ploioí 
veřajoé zakázky

l.
->
3. ---------------- ------------------------------------------
4.
5.

Ažx.

V Mosté dne

^ PODÜ s.r.o.
HoíafíSVd css ^ ič. 0483021

Kamil 
Jednatel
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