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Číslo smlouvy objednatele: 3502Dl/2019/Ol

Dodatek č.. 1 ke smlouvě o dílo č. 3502/2018lOI/VZKÚ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené Mgr. Zuzanou Bajgarovou

náměstkyní primátora

AWT Rekultivace a.s.

se sídlem: Dělnická 41/884, 735 64 Havířov —

Prostřední Suchá

zastoupena: Kamilem Holendou,

předsedou představenstva a

Krzysztofem Galazkou, místopředsedou

 

představenstva

16:0: 00845451 1Čo: 47676175

DIČ: czoos45451 (plátce DPH) DIČ: CZ47676175 (plátce DPH)   
Peněžní ústav:

Císlo účtu:

Peněžní ústav:

Číslo účtu: _

zapsána v OR: u Krajského soudu v Ostravě

Oddíl B, vložka 777

 

dálejen objednatel

Obsah dodatku

čl.I.

Základní ustanovení

dále jen zhotovitel

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 7. dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.

3502/2018/OI/VZKÚ ze dne 17. 10. 2018 (dále i jen „smlouva“) na realizaci zakázky „Revitalizace

areálu bývalých kasáren Hranečník — demolice SO 02“ v k.ú. Slezská Ostrava z důvodu vzniklých méně

a víceprací během realizace zakázky v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět

smlouvy. Jedná se o nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek (dálejen „zákon“),

2. Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 254 416,70 Kč bez DPH (tj. 10,19 % původní ceny díla) a

snižuje o cenu neprovedených prací ve výši 66 591,43 Kč bez DPH (tj. 2,67 % původní ceny díla). Jedná

se o vícepráce a méněpráce dle § 222 odst. 6 zákona.
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čl.II.

Předmět dodatku

1. Článek 11. Předmět smlouvy, odst. I se doplňuje o text následujícího znění:

„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 3 této

smlouvy.“

2. Za přílohu č. 2 smlouvy se vkládá příloha č. 3 — změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu, tato

příloha tvoří přílohu č. 2 dodatku č. l.

3. V článku Vl. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:

1. Cena za provedené díloje stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 2 683 741,23 Kč

DPH 563 585,66 Kč

Cena celkem včetně DPH 3 247 326,89 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

4. Příloha č. 1 smlouvy Kalkulace nákladů se nahrazuje novou přílohou, tato příloha tvoří přílohu č. l

dodatku č. ].

čl.III.

Závěrečná ustanovení

]. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením

č. 01063/RM1822/l7 ze dne 2.4.2019. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6

zákona.

2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 3502/2018/OI/VZKÚ ze dne 17.10.2018, tímto dodatkem č. 1

nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že

se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 3502/2018/OI/VZKÚ uzavřené dne

17.10.2018.

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky sdodatkem nebo odchylkou,

i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

6. Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v

registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru

smluv zajistí Statutární město Ostrava.

8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Příloha č. 1 smlouvy — Kalkulace nákladů

Příloha č. 2 — Příloha č. 3 smlouvy — Změnový list č. 1 včetně rozpočtu
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Datum: 3.4.2019

Místo: Ostrava

Datum: 9.4.2019

Misto: Havířov

 

 

Mgr. Zuzana Bajgarová

náměstkyně primátora

na základě plné moci
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Kamil Holenda

předseda představenstva

 

Krzysztof Galqzka

místopředseda představenstva
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Evrdencnli?;tznněnystly

 

 

Název a evidenční číslo stavby:
Čislozmeny stavby:

Iloviizrilizuutm zum-sálu bývalých knsu'n'tzn „'i'-'lllnt'dll'ít » Číslo SOIPS/

(ifHIlUIIIH) ili) ti:). ~ š'rljfíinlí i'liiiit)V(l
lčislo změny SO/PS: , *

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
I II‘II

san u:). / 1

5501)“),i'ufihniIIIIIIIIVII     
  

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby. uzavřené dne 17.10.2018, číslo smlouvy objednatele: 3502/2018/OINZKU

Objednavatel: Statutární město Ostrr,ava Prokešovo náměstí 1803/8 729 30 Ostrava. IČO: 00845451

Zhotovitel: AWI‘ Rekultivace a. s. se sídlem Dělnická 41/884, 735 64 Havířov- ProstředníSue—há, IČO: 47676175

Genprojektant (autorský dohled): Projekt 2010, s. r..o, Ruská300/43, 703 00 Ostrava, ICO: 4839153|

   
  

 
  

Technický dozor stavebníka (TDS): Procházka stavební firma spol.s. I o., Veleslavínova 1022/4, 702 00 Ostrava IČO: 25089599 _

Přílohy: __A i_
Počet páře—W Příjemce. * _

1) Změnový rozpočet meněprací
2 x Objednatel

2) Změnový rozpočet víceprací — likvidace odpadů
1 x TDS

3) Změnový rozpočet víceprací — podzemní konstrukce 1 >< Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

  
 

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:Vlcepráce a ménépráce vznikly na základě zjištění skutečných podmínek na stavbě nedaly se předvídat.

 

M

a) lVléně práce - jedná se o nerealizované práce - obnova kanalizační přípojky včetně souvisejících prací předpokládaných v PD. rozebrání dlažeb a

obrubníků a jejich zpětná montáž a 3 ks statických zkoušek hutnění. Dle skutečného stavu nebylo nutné provádět.

b) Vícepráce - likvidace odpadu - jedná se o vicepráce na základě skutečné hmotnosti odvezených stavebních odpadů z demolice objektu 8002 (na

základě vážních llslků) a rozboru podzemní vody v průběhu demol:ce na základě požadavku investora. Položka v rozpočtu je ceníková a vycházi z objemu

demolovaného objektu :: podílu pevných konstrukcí do 20%, ztoho pak vychází předpokládané množství odpadů.

o) Vícepráce - podzemní konstrukce —pod základovými konstrukcemi objektu 5002 byly nalezeny železobetonové konstrukce podzemního objektu v

hloubce 1.75m pod základy 8002. Z důvodu možnosti budoucího založení nového objektu $002 zajistil objednatel průzkum georadarem včetně doplňujících

vrtů. Projektantem a TDS byla doporučena demolice pozůstatku podzemního objektu jednak z důvodu budoucího založení objektu, jednak z důvodu, aby v

podzákladí nezůstaly objekty zadržujícl vodu a způsobující změnu základových podmínek včetně následného nestejnoměrneho sedání. Po lokalizací

pozůstatků podzemního objektu bylo provedeno vyhloubení zeminy pro vybourání podzemních konstrukcí, následné bylo provedeno vybourání

železobetonových konstrukci a odvoz odpadů na skládku. Vybourané konstrukce se nedaly použít na betonový recyklát vzhledem k nemožnosti oddelení

asfaltu a zeminy od betonů. Poté proveden zásyp stávající zeminou se zhutněním a dosypání betonového recyklátu trakce O 63 dovezeného na stavbu.

 

časový vliv naplnění SOD: NEMÁ VLIV

 

Údaje v Kč bez DPI-|:

 

Procentuální pcdíl

Víceprací ZL k celkové

Procentuální podil
C ' I ' . . . ,ena navrhovanyct Meněpracl Menepracr ZL |< celkove

řešeného ZL

Cena navrhovaných Viceprací

řešeného ZL

Cena Ménepraci a Víceprací

řešeného ZL

       
  
 

 

 

 

ceně stavby ceně stavby

-66 591,43 -2,67% 254 416,70 10,19% 187 825,27

Vyjádření- souhlas se změnou:

Projektant (autorský souhlasim! . ,

dohled): nesouhlasím ’meno

D : souhlasím! , ,

T S nesouhlasím jmeno

zn 1 . : souhlasím! . ,
o ovrtet nesouhlasim jmeno

. . souhlasím! , , * Ř _ -5 „, i i *
Objednatel, nesouhlasim jmeno datum 26; \ ) _ Z4) V) podpt   

 

Tento Évrdenční list zmeny stavby je podkladem pro uzavreni dodatku ke smlouve o dílo. Nedílnou soucasti Evidencního listu změny stavby je "Přehled

dokladu ve kterem jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položel<".

 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:  
 



 

 

SOUPIS PRACÍ - Méně práce

Revitalizace arealu bývalých kasáren Hranečník — demolice SO 02 Štábní budova

1—-

Ostrava - Hranečník

m1, n. l

Statutární město Ostrava

ll. li. , :

[\Wl Rekultivace a.s.

PROJEKT 2010, s.r.o.

ll! *in'n al H

 

  
 

 

Cena bez DPH
66 591,43

r ll *
. 1. I, 1- <

!Cena 513141 * v CZK 80 575,63
l—,,,,, —, „, 777,77 , „

SOUPIS PRACI

'šnivl-„iz

Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník - demolice SO 02 Štábní budova

1211.10; Ostrava - Hranečník lan-„nn,

0.001001: PHUJtKI‘1010,s,r.o.Statutární město Ostrava

AWT Rekultivace as.

J Mum-1:

Hrinxu:

Ty Popis MJ

 

PČ

Náklady soupisu celkem

0 HSV Práce a dodávky HSV

o 1 Zemni práce if ,i _7

1 K '113106121 [„Rozebranl cllazeb'7: belonovych nebo kamennych dlazdlc

„ _ ,, ,kqmumkacl pro pesl rucně

Položka č. 1 nebyla v rámci slavbv realizována

Při odpalování iS nedošlo k rozebrání dlažbv

„1000.60

  

4 ! K [113202111 J\lylrhaní obrub krajnlku obrubnikú slojalých l

Položka č. 4 nebyla v ráníci slavbv realizována

Při odmlovovánl IS nedošlo k erháni obrubnikú

"V "překop rhodníku" 113,00

5 Í K (130001101 Příplatek za zlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení

' 'Pummfo uyií'pomzena 0 poiuzKu c. 4.4 oosypani pouum a

položku č. 26 lože pod kanalizační potrubí , obnova kanalizační

nřínnil/u nnhula nlllnr')

"101; sllojm'lio výkopu

(1125101111131 + 2,25m3 1:11. (. :H.)'o,30

   
  

„ měn/pani * _. . . . ,

Položka c. 22 nebylaiv rámci slavby realizována - obnova

kanalizační přípojky nebyla nutná

Tao-1033102

”cluur/013nz-zl: přípojek dl. «15,0311' " 45,00'U,50'0,50

If.“

‘22; 1(1175151101

 

  

 

l’
[z] [ M 50127302 may", „..,-7.7.17ng _ . —""_ *" [

Položka č. 23 nebyla v rámci stavby realizována — obnova

kanalizační přípojky nebyla nulná

l1,15'2 'Přepožlcné koeficientem mimi—iwi

  

Yodorovné konstrukce „_ ,_

|L'o _pguyoirubiotevrenýmgop *

0 1

ízsi K ]451572111

 
 

ÝÍÍÍ“ '""Žil m3

P _„„

"I. 'i' . _"'— Tý
\ _ m3< 11.250,

|

J.cena

MnozslVI „ [CZKJÍ_

67,8001 48,00t

67,830

113,000

l ma L «fl? 1796,00,

4,050

87-99í „

11,250

21,160'L * 309,00

24,300

32-50LÍ812W "'

Cena celkem [CZK]

66 591,43

m | 117.000} 47,00] ;

Cenová

soustava

101mm

3 254.4oísoo 1

5 499,00ĚE3 1

 
793,80'SOD

978,75 SOD

 

7 503,70 lsoo

71 327,00

1827,00 SQL



 

Položka č. 20 nebyla v rámci stavby realizována - obnova

kanalizační píípoiky nebyla nutná

ono—1033202

"obrova hrat p‘l’pojnk cíl. 45mm '45,00'0,50’0,I0
2,250

0 8 'l'tubnívedem'
, , 18 Holý

K 871355221-1 kanalizační potntbl ztvrdéno PVC iednovrstve tuhost třídy 8N8w 45.000 405.00 1e 225.00 SOD

_ , 00 v *.' tvarovek a dovolení , , _ ,

Položka č. 29 nebyla v rámci stavby realizována - obnova

kanalizační přípojky nebyla nutná

'PRO—íD332-G

THQ—10337. C.2

45,00
45,000

ZE)
rn

  

"predpoklad naluozenl [mušených stávajících uurátmý-„h kanalizační: || [,I-ÍIAuck OH

200 vč. dopojcní nn stávajícíknnoliznční ;:otruhi

D 0 Ostatní konstrukce n prám, bourání
”1545,60

36‘ K {979021113 Qoišlonívyl)011íatlých obrubníkú a krajníků sllníčních při překopech ! m „39003 34.00 3 84100509

1 ; , lnzenyrskych stli ‘ l l „, ,l

Položka č, 36 nebvla v rámci stavbv realizována.

Při odnoiovování lS nedošlo k Wtrháni obmbnlku

Položka č. 36 nebyla vrámci stavby realizována

‘PRO-10332-[5

'PRowom-m

113,00 113,030
\,

.Očišlění desek nebo dlaždic se spalováním z kamenlva těženého

  

   

  
 

 

7

l l

l37 K E979051111 .. . . . , . „ ‘ m2 67,800? (52,00 4 203,60:SOD
; Ě .pn prekopech tnzonyrskych sm , _, ] , I ;

** ' Položka č. 37 ncbvla v rámci štavbv realizována * ' *

Pit odoolování IS nedošlo k rozebrání dlažbv

'PRmmn-B

vne-1033241

m,oo*o,eo 67.800
. : , , _ , _ * l l

\431 K ',R092 {Stalické zkoušky hutnění ! kus 3.000I 2 500,00. 7 500,00;SOD \

D 997 Přesun sutě 2 959,18

„„ _ ff , „ _ „ ; ,

49’ K [997006512 Vodorovné doprava suti s naloienim a složením na skládku do 1 km; l \ 6,114, 13.00 79,48}[SOD

_ , „, , „ * TT . . . ,' »
50: K 997006519 firlimalek kvodorovnému přemtstenl SLIlI na skládku ZKD 1 km pres i 12.228; 2.00 24,461SOD

| < , , ž , 4 ,- . :

52i K 997002011 lNakjáElŠtí suti a vybottqaných hmot l , 6,114, 17,00 103,94>SOD E

lPoptatek 7a uloženina skládce (skládkovné) stavebníhoídjíadu ze ' ."W lA' W V I V " *
54| K 997013804 ,skla kód odpadu Izqzozi , [ 1 ,! b.1144 15003 2 701,00ŠSOD ,

Přesun sutě. nakládka a nolplatek ze skla

Na základě vaz'nlch lístku - zařizení CZT00872. Skládka S-NO.

n VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRNO chlloíůípcičgvý náklady _ , _; __ 10 000,00

l 95| K :R—1 1o [Geaaeuok‘é zámqreníggaýgeno provedonl'slavťy:(kanalizacq) mý, 1.oo_o,_1_o opoopl ,, ,;; 19 cooo?.ňí

Položka č. 95 nebyla v rámcl stavby reallzována - obnova

kanallzačnl přípojky nebyla nutná

\ 1 1,000

" ‘POPIS:

'Gmdetlcké Z—Jn'éřcní skutečného provedení změny dolčanó areálové kalmílzace

' - gealmtrlckýplán

'antlmentaco zaměření skutečného p(ovcdeuíbude ověřena odpavčdny'ln

gcodctcrn.

Dokumentace bude vyhotovena 2): v tištěné verzí a 2x v digitální verzi na CD.

 

 



 

SOUPIS PRACÍ - Více práce

Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník - demolice SO 02 Stáhni budova

1.1mm:

!,i1.1l.!1—1-

Stdtutární město

lllillm .,

AW [ Rekultivace

Plni. l,t.v|il

PROJEKT 2010, 5

E’uz'nanilu‘.

Cena bez DPH
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111.11:

Cena s DPH

Ostrava — Hranečník

Ostrava
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46 638,78
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56 432,92
  
 

 

SOUPIS PRACÍ

'.mvli .:

Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník - demolice SO 02 Štábní budova

 

Albin:

/ ”Zuni->1

I lil m

PČ Ty Kód
p

Ostrava - Hlanečník

Statutární město Ostrava

AWT Rekultivace a.s.

lnlltlm.

I)I-|;“ 1.11:

Popis

Náklady soupisu celkem

[) 997 ,i ,

149 997006512X

Přesun sutě

1Vodorovné doprava sull s naloženim a složením na skládku do 1 km|

 1 _

150

1,52,, K

997006519X

 

  

 

53| K 1997013803
9,

 

, 1 ,

55 K 1997013811

1561 K 1997013813

1571 K 1997013014

1501 K 1997013031

[: vnko , _?

lNGl KFL-RW

99707026117 '

„, 77.77 , „ ,7 „„_ , __,_

Poplatekza ulozeni na skladce (skládkovne) stavebníhoodpadu i t 1 28 4381 450.001

Přlplatek k vodorovnému přemístěni suti na skládku ZKD 1 km přes

lNakládání sutl ;: vybouraných hmot ,

Přesun sutě, nakládka a polplatek za uloženi odpadů

Nízgkladé vážnich lístku , _ _ A ,

1Poplatek za uložení na skládce (skla’dkovné) stavebního odpadu

clhelného kód odpadu 170 102 , ,

Na základě vážnlch lístků - zařízení CZTO I572, lerénm úpravy ||,

ELapa, areál COZ

 

 

lgčevérielio kód odpadu 170 201 __ _ I

Na základě vážnich lístků - zařizení FCC CR, sro

Poplaleízá uloženi náýskládoe (skládkovné) stavebnlho odpadu z 7

_ _ngakvgh hmotkód odpadu 170 203 

Na základě vážních lístků » zařlzení CZT00872, Skládka S-NO. '

vareal COL

1Poplalek za uložení na'slčštkfe (skládkovne) slěvébllllio odpadu * í ' i

izolací kód Ldgadu 1777076704

Na základě vážnich lístků - zařízení DEPOS Horní Suchá a.s. - Skládka SAOOJ

  

Poplatek za uložení na skládce (skládkovne) stavebního odpadu

směsného . beton s příměsi zeminy a asfaltu - nevhodný k recyklaci

  

  

*Na základě vážnloh lístků - zařízení CZT01572. terénní úpravy ilj "

Etapa, areál COZ

Vedlejší ro7počtové náklady

erozbor vody , , ,7 l

Rozbor vody objevené v suterénu SO 02 - vyloučeni splaškových

vod

Na základě faktury 6. 18311324, Labtech s.r.o.

(

l

_lý,

Í l

m,

 

. . J.Ceno

MJ Mnozsívi [CĚK]

, ! _,

t 1 357,057 13,00

t 1 714,114 2,00

I 357,057; 1730‘ 

t 202.5621 40,001

 

1,2011 1 100,001

i 3,2201 950,001

l 1 121,6361 60,00

 

l

1,000 1 921,001

PROJEKT 2010, s.r.o.

Cenová

Cena celkem (CZKl soustava

46 638,78

"4111573

4 041,741300

l

1 428,231SOD

e 089,971SOD

8102,481SOD

12 797,1olsoo

1321,101500

3 059,001 SOD

7298,161SOD

1 921,00 ,

1 921.0(aloklacl



 

SOUPIS PRACÍ ~ Vice práce Podzemní základové konstrukce, opěrná zeď

Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník - demolice SO 02 Štábní budova

 

.„ 11 Ostrava - Hranečník

Slatutámí měšm Odrava

111 I1 1

AWF Rekultivace a.;

i'm-1141, .;,1:

PROIFHT 7010, s.r.o.

r.,;my 11 1:

Cena bez DPH

I»111',11~1..1 3‘11" ‘

Cena s DPH v CZK

207 777,92

1', '

251411,28

 

 

 

SOUPIS PRAC1

31.1.11”:

Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník - demolice SO 02 Štábní budova

urn-10111.

„l,cena

[CZK]

1111411. Ostrava - Hranečník 11:111111,

Ani w ll.-l Statutární město Ostrava |

lh |. o, ' AWT Rekultivace a.s.

1 Ty .

. .

| PČ p Kod Popis MJ Nnnzstw

1 , , , ,,; , ,

Náklady soupisu celkom

D 1 Zemní práce

. "ři , ,

F6 1 K 131201102 ]Hloubeníjam nezapažených v horníněiř. 3 objemu do 1000 n13 m3 305,625l‘

l , i . =

1

l

* výkop nutný k vybouráníÍŽB desky a opěrné zdi - na základě

lnženýrskogeologíckého průzkumu

   

 

 

 

  

výkop pro obnažení základové ŽB desky 11,fv > |:,5 1,75 251 ,625

výkop pro obnaženi opěrné zdi- spodni část + základy opěrné zdi

zo:- 1- 7,7 54,000

součel 305,625

, * i ' ' 1

, 191 K 174101101 1Zésypjam, šachel rýh nebo kolem objeklů sypaninou se zhulněním 1 m3 , 305,625 39,001

zásyp jámy po obnažení ŽB desky a opěrné zdi

_ unu —» , „» 305,625\ \ i
i ,

1 12i K 1162301101 iVadcrovné přemístěni da 500111 výkopku/sypaniny z horniny \r'. 1 až 4 \ m3 ‘1 143.776 21,001

l

rozmz rezykiátu po staveništi po vybourání podzemních konstrukcí if i i »

ŽB Cosa, zděný energolmnál, opčlná 1511'

(85,80 : 16,456 » 1O . 31,521 hm./m

: * , , . , * . . * ' * *" *114 K 1167101101 Nakladdm wkopku z hornin tr. I a14do 100m} 1 m3 - 143.776[ 21.001
i „ , , i , „ , , „ , 1 „ ,

nakládání rocyklátu po vybourání podzemních konstrukcí

ŽB deska, zděnýcnclgoka1íál,opěr11ázcd'

(85,801 16,456 . 10 . 31,521
143,776

1 ' ň W ’7 '7 li *,151 Kl171101121
26,00

1 ,i ,

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenných do 11á1ypů ll111l11ěny'ch m3 143,776|

, , 1 

dotčené plnrhy pjd dcmolovaným objektem (náSyp it). rccylxléxu I

ŽB diska, zcěííý energakanal, opérna Zed“

(85,80 via—155110 + 31,52)
143.776

 

PROJEKT 2010, S. 1.0.

Cena celkem [CZK]

98.00

Cenová

soustava

207 777,92

6:1911,61

29 951,251SOD

 

11 919,381 SOD

3 019.30 SOD

1

3 019,30 SOD

3 738,18 SOD
1

   

 



 

, l l
1 1

1N1 .11 1539111 122
1

l ‘ l

D 9

1 ] I

|4o11< 981513112

N2

 

|< i902042321

' l1N3 K 961044111

l  

1

N41 K 1961055111

 

» 997

491 K 1997006512

501 K 997006519

521711.9970026117

531 K i997o13003

 

[ 'í [

:NSĚ |< 997013011

3 , 1

betonový [vzyklár 0-63

betonový mytím 0-53
  

doplnění bctonovél-o recyklátu po vybourání ŽB desky a opěrné zdl

H3,776“Z

(1111111111<011x11111<€<ra prám, bourání

;Demolice konstrukcí objektu zděných na MC těžkou mechanizací

Podzemní objekt - energo kanál- objevený přl obnažení ŽB desky

. 2110111111121. .-.,-1,.1: 1 .:.,7:| 111 .1111 „l., .,-11 - 11 „lymfy-„1.011 .1 xml-11.7

[[Bouráni zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3 >

Opěrná zeď - vybourán! opěrné zdí — PB

„ ._.11,1..1.111111

110.117.05111111112111

součet

Bourání základu 2 betonu prostého

 

 

201 101’:

Bourání základů ze ŽB

 

1

vybourání ŽB desky na základě lnženýrskogeologlckého průzkumu -

směs betonu + cihly » nelze recyklovat

17. 11 :. 0.11’.

Přesun sutě
 

Vodorovná doprava sutl s natažením a složením na skládku do 1 km!

lPriplaiek k vodorovnému přemlsténí sutl na skládku 2er 1 km přes Í;

1 km „ ?,

Nakládánl suti a vybouraných hmot , , „, „„ ,

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebnlho odpadu

cihelného kód odoadu 170 102

111.‘11.11..1-.111.1111.111.‘.1 * _l . 2.2 1 .7,...2.001

Na základě vážnich lístků- zařízení CZT01572. terénní úpravy ll.

Elana. areál COZ

Poplatek za uloženi na skládce (skláclkovné) stavebního odpadu

betonového kód odpadu 170 101 \

opěrná zed. ŽB deska

betonová suť s příměsí zeminv a aslallu nevhodná k recyklaci

na základě vážních lístků - zařízení CZT01572, terénní úpravy ll.

Etapa, areál COZ

ctu [ml. 1. “11370-17321 ll “1 3,1 \(l,—l'2',3

ul„,„t, 0511.0

 

I51." [ml. (. ”01011-1 | 11 [U '1: LU fl 0,57,"

1111- rd., (. 013 055111 H: \: ll . (1.051, '

součet

m3

m3

i

257,552! 46,13

207.552

16.456 273,00I

18.456

418,50131.520

 

14.52

17.00

31.52
, , , .

1113 1 10.000 544,981

1

Opěrná zeď - vybouránl základů opěrné zdl. smés betonu + clhly » nelze recyklovat

m3

1

,!,

l

l

10,00q _
1

85,0001 900,001

1 |

85.800

328.242 13,00

656.484 2,00

328.242 "17.00

32.970 40.00

* t 295,204 93,00

70,010

103.020

295.264

cs ÚRS

11 761,71) 2019

01*koef

102 927,41 ,

4 492,49 soo

1CSURS

13191.12 2019

,Dl“koet.

cs ÚRS

2019

01'koef.

5 449,80

 

'cs ÚŘS

79 794.0012019

10110131

39 9311.90

4 267.15iSOD
„,

1312,97;soo

55eo,11fsop

1319,12'soo

" Ics URS

27 459.55 2019

01 *koel.

 

koeficient 0,186

 


