
EVF`OPSKA UNIE
Evropský fond  pro  regionální rozvoj
lntegrovaný regionálm' operačni. prc}gram

--f) MINISTERSTVO
PRO  MÍSTNÍ
ROZVOJ  ČR

SMLOUVA 0 DÍLO
A

OBCHODNÍ PODMÍNKY
číslo zhotovitele: 76 0104 267015 541

„||-448 L{ivskov -K(indía -hr. okr. 01"
(most ev.č. 448-002 za obcí Laškov)

uzavřená podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č.  89/2012 Sb., Občanslý zákoník (dále

j en „občanský zákoník") mezi následujícími smluvními stranami:

o b j e d n a t e i:   Si)ráva silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Lipenská 120, 772 11  01omouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddfl Pr, vložka 100
Zastoupena:

Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem
Osoby oprávněné j ednat ve věcech technických:

IČO  : 70960399
DIČ:   CZ70960399
Barikovní spojen
číslo účtu: 
Tel:   

a
Zhotovitel:    Skanskaa.s.

se sídlem: Křižíkova 682/34a,186 00 Praha 8, Karlín

kontaktní adresa: Skanska a.s., Pavelkova 6/1133, 779 00 0lomouc

Zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl 8, vložka 15904
IČO: 26271303                                                                     DIČ: CZ699004845

Telefon                                                e-ma

Bankovní spojení
číslo účtu:

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:
Závod lnženýrské stavitelství Morava, 779 00 0lomouc
ve věcech smluvních oprávněn k j ednání:

, obchodní manažer, osoba jednající na základě pověření
ve věcech technických oprávněn k j ednání:

oblastní manažer, osoba jednající na záldadě pověření
stavbyedoucí:
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1    Předmětsmlouw

1.1      Předmětem této smlouvyje zhotovení díla:

„11-448 L(iškov -K(inclia -hr. okr.  01"
(most ev.č. 448-002 za obcí Laškov)

vrozsahu    stanoveném   přílohou   této    smlou\y   -   nabídko`ým    rozpočtem    zhotovitele
zpracovaným na základě výkazu `ýměr (dále j en „dílo").

1.2     Součástí   díla  je   dodávka   a   zabudování   materiálů   a   výrobků   dle   výše   uvedené
dokumentace   ve   standardu,   v cenových   a   kvalitativních   relacích   materiálů   běžně
dodávaných pro trh v České republice.

1.3     Zhotovitel  zhotoví  dílo  svým jménem  a na vlastní  odpovědnost.  Provedením  části  díla
může   zhotovitel   pověřit   třetí   osobu.   Za   \i'rsledek   těchto   čimostí   však   odpovídá
objednateli,  stejně jako by je provedl sám.  V případě,  že zhotovitel pověří provedením
některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu
a jejich  specializaci.  Dílo  bude  provedeno  v souladu  s  podmínkami  soutěže,  přijatou
nabídkou  zhotovitele,  pravomocným  stavebním  povolením,  právními  a  technickými
požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č.  183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon").

1.4     Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné
dokončení  díla,  dále  provedení  všech  čimostí  souvisejících  s dodávkou  stavebních  a
montážních prací  a konstrukcí, jejichž provederi je pro řádné  dokončení díla nezbytné
(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

1.5     0bjednatel   si   whrazuje   právo   požadovat   rozšíření   předmětu   smlouw   o dodávky
menšího  rozsahu  prací,  případně  požadovat  zúžení  předmětu  smlouvy  a zhotovitel je
povinen  na  tyto  změny  přistoupit  a  v případě  rozšíření  díla  tyto  práce  a  dodávky  za
úplatu zajistit. Toto ujednání se týká i víceprací, které vyplynou z kolaudačního řízení.

1.6

2.1

Zhotovitel provede  dílo  dle zadání  objednatele, projektové  dokumentace,  norem  ČSN,
zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků obj ednatele uvedených ve
stavebním deníku.

2    Podklady

Závaznými podklady k provedení dílajsou:

-     Tato smlouva
-     Projektové dokumentace k provedení díla zpracovaná společností Dopravoprojekt

Ostrava a.s. zhotovená 12/2017 pod názvem: „Most ev.č. 448-002 za obcí Laškov"

(dálejen„projektovádokumentace")
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-     Zadávací dokumentace
-     Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položko`ým

rozpočtem ze dne 20.3.2019, kteráje přl'lohou této smlomy o dílo (dále jen „položkový
rozpočet")

2.2     Uvedené   smluvní  podklady  platí   v  při'padě  rozporů  v  uvedeném  pořadí   a  jejich
dostatečná znalost je podpisem této smlomy potvrzena.

3     Cenadíla

3.1      0bjednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě
(dále jen „celková cena díla").

3.2     Celková  cena  díla,  `TJplývající  ze  stanovených jednotkových  cen  uvedených v příloze-
cenové nabídce k této  smlouvě, je  cenou  pevnou,  smluvní,  s  pevnými jednotkovými
cenami,   stanovenými   v  závislosti  na  techirické   specifikaci   a  `ýměrách  uvedených
v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH                          3.142.336,47 Kč

DPH 21%                                                      659.890,66 Kč

Celková cena díla vč. DPII                 3.802.227,13 Kč

3.3     V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně
rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo ziýšena.
Pro  ocenění  a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených
v položkových  rozpočtech  v nabídce  zhotovitele.   V případě  ocenění  víceprací,  které
v položko`ých  rozpočtech  nejsou  obsaženy,  budou  použiý  ceny  dle  ceníku  OTSKP
v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.

3.4     Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č.1 k této smlouvě mohou
b)'ft realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).

3.5     Celkovou cenu dílaje možno překročit či změnit pouze v případě, že:

a)  dojde  vprůběhu  realizace  díla  ke  změnám  sazeb  DP1[  nebo  ke  změnám  jiných
daňo`ých předpisů, majících vlív na cenu díla

t))  objednatel  bude  písemně  požadovat  provedení  prací  nebo   dodávek,   které  nebyly
součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel
nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.

Zhotovitel bude faktuovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

4    Termíni)lnění

4.1     Lhůtak provedení díla: 176 kalendářních dnů od převzetí staveniště

4.2     Zhotovitel    má    povinnost    převzít    staveniště    neprodleně    po    vyřízení    dopra`mě
iiiženýrských  opatření,  nejpozději však do  45  kalendářních  dnů  od  nabytí účinnosti
této   smlouvy.  Nepřevezme-1i  zhotovitel  staveniště  v ujednané  lhůtě  a  neposkytne-li
zhotovitel  veškerou  součinnost  k protokolámi'mu  převzetí  staveniště  od   objednatele,
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vzniká obj ednateli oprávnění požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši
0,01 % z ceny díla za každý den prodlení s převzetím staveniště.

4.3     0bjednatel má právo jednostranně určit jiný temín předání staveniště podle provozních
a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.

4.4     V  případě,  že  vrámci  lhůty  pro  provedení  díla  nastane  situace,  kdy  pro  nepříznivé
klimatické  podmínky  nebudou  moci  být  dodrženy  technologické  postupy  pro  dané
stavebni'  práce,  je  zhotovitel  oprávněn  žádat  prodloužení  lhůty  pro  provedení  díla  o
příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle.  Toto právo zhotovitele je
podmíněno neprodleným oznámením nepříznivých klimatických podmínek na staveništi,
pro  které  nelze  řádně  pokračovat  v díle,  příslušnému  pracovníku  objednatele,   a  to
písemnou fomou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, datová schránka),
a zároveň provedením zápisu Žhotovitele o této skutečnosti do stavebního deníku. Zápis
musí  být  následně  nejpozději  do  7  kalendářních  dnů  předložen  zástupci  objednatele,
který  potvrdí  případnou  oprávněnost  přerušení  prací.  Pokud  zhotovitel  bezodkladně
písemně   nevyrozumí   objednatele   o   těchto   skutečnostech,   nebo   nepředá   zástupci
objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok
Žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká.

-     Pro  účely  tohoto  ustanovení  smlouvy  jsou  příslušnými  pracovníky  objednatele
investiční  technik  (   a  zaměstnanci  spravující  c€ntrální
elektronickou adresu objednatele

-      Obsahové  náležitosti  denního  zápisu-ve  stavebním  deníku  se  řídí  čl.   9.4  této
smlouvy, a přílohou č.16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znění pozděj ších předpisů.

4.5 Požadavku  zhotovitele  o  prodloužení  lhůty  k provedení  díla  dle  předchozího  bodu
zhotoviteli  nebude  vyhověno,  jestliže  dle  dosavadních  denních  zápisů  ve  stavebním
deníku  bude  zjevné,  že  zhotovitel  v jiných  kalendářních  dnech  lhůty  k provedení  díla
neprováděl stavební práce dle harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a měly.

4.6     Dílo je  provedeno, je-1i  dokončeno  a předáno.  Dokončením  díla  se  rozumí  dokončení
celé stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy
je dílo dokončeno, je-1i provedeno v souladu s projektovou dokumentací a položkovým
rozpočtem.    Objednatel   převezme   dokončené   dílo   s výhradami   nebo   bez   výhrad.
V případě,  Že  vzniknou  vady  a  nedodělky,  ty  nesmí  bránit  plynulému  a  bezpečnému
provozu, o tomto bude sepsán zápis o předání a převzetí díla.  Staveniště bude vyklizeno
do  14 kalendářních dní od předání díla.  Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva,
případné  doklady  ke  kolaudaci,  případné  geometrické  plány,  doklady  o  zkouškách  a
revizích) budou předloženy zhotovitelem obj ednateli do 45 kalendářních dnů od předání
díla.

5    Předání a převzetí díla

5.1      Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla kjeho převzetí.  O
předání   a  převzetí   díla  bude   pořízen  zápis  podepsaný  oběma   smluvními   stranami
s uvedením případných vad a nedodělků.

5.2 Vadou   se   pro   účely  této   smlouvy   rozumí   odchylka  vkvalitě   a  parametrech   díla
stanovených projektovou  dokumentací,  touto  smlouvou  a  obecně  závaznými  právními
předpisy.
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5.3     Nedodělkem  se  pro  účely této  smlouy  rozumí  nedokončená práce  oproti  projektové
dokumentaci.

5.4     Bude~li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení
sjinými  nebrání  plynulému  a  bezpečnému  provozu,  musí  být  v zápisu  o  předání  a
převzetí popsány s uvedením způsobu a temínu j ej ich odstranění.

5.5     Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozdějí
do  10  kalendářních  dnů  ode  dne  podpisu  zápisu  o  předání  a převzetí  díla posledním
z účastníků, nedojde-1i mezi stranami kjiné dohodě.

6    Záručnídoba

6.1     Zhotovitel  poskytuje  záruku  za  jakost  vtrvání   60   měsíců  na  celé  dílo   svýjimkou
stavebních prací a dodávek na hydroizolaci konstrukcí, kde je záruční doba sjednána na
120   měsíců   a   s výjimkou   vodorovného   dopravního   značení,   kde  je   záruční   doba
sjednána v délce 24 měsíců. V záruční době bude dílo `T7kazovat kvalitativní vlastnosti
G)rovozní   způsobilost)   stanovené  touto   smlouvou  přiměřené   obvyklému   opotřebení
běžným  dopravním  zatížením  a  vlastnosti  přiměřené  vli`u  povětmostních  podmínek.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla obj ednatelem.

6.2     Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.  Za vady díla, na něž se
vztahuj e záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

6.3     Výslovně  se  ujednává,  že  na  vady  díla,  vzniklé  po  převzetí  díla,  způsobené  špatnou
údržbou  vozovky,  násilným  poškozením  těžkými  mechanismy,  pokud  dopravní  zátěž
neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuj e.

6.4     Zhotovitel  neodpovídá  za  vady,   které   se  projeví  v  průběhu  záruční   doby  a  byly
způsobeny živelnými událostmi.

6.5     Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklainace
odeslaná obj ednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

6.6     0bjednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem
nebo dopisem.

6.7     Zhotovitel je povinen nejpozději  do  7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně
nebo   mailem   oznámit   objednateli   zda   reklamaci   uznává,   jakou   lhůtu   navrhuje
k odstranění vad nebo zjakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za
to, že reklamaci obj ednatele uznává.

6.8     Zhotovitel   se   zavazuje   zahájit  práce  na  odstraňování  vad,   oprávněně  uplatněných
objednatelem během záruční doby, nejpozději do  10 dnů po obdržení písemné reklamace
u  vad  nebráni'cích  provozu,  u  vad  bránících  užívání  do  2  dnů  po  obdržení  písemné
reklamace.

6.9     Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušt'ka pokládané vrst`y (mimo nomou
povolené tolerance) neodpovídá příslušným techniďqfi:n normám, je zhotovitel povinen
poslqrtnout    objednateli    přiměřenou    slevu    zceny    krytu    komunikace    a    zaplatit
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jednorázovou smluvní pokutu ve `ýši 10°/o z ceny krytu komunikace bez DPH. Současně
se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce se prodlužuje o dalších 12 měsíců.

7.1

7    Platebnípodmínky

Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur.
Zhotovitel  doloží  k  dílčí  faktuře  zjišťovací  protokol  a  soupis  provedených  prací  po

položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.

7.2     Cena za dílo  bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktu vystavených zhotovite-
1em lx za měsíc a na základě konečné fáktury. Zhotovitel doloží ke každé  dílčí faktuře
zjišt'ovací  protokol  a  soupis provedených prací po  položkách  dle rozpočtu,  který bude
odsoulilasen  objednatelem.  Objednatel uhradí  zhotoviteli  faktury do  výše  90%  celkové
ceny díla bez DPH dle čl.  3  této  smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši.  Zbývajících
10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělJď, resp. po  odstranění
všech vad a nedodělků, a po wdání kolaudačního souhlasu.

7.3     Splatnost  faktur  byla  dohodnuta  na  30  dnů  ode  dne  doručení  objednateli.  Oprávněně
wstavená  faktura  musí  mít  veškeré  náležitosti  daňového  dokladu  ve  smyslu  zákona
č. 235/2004  Sb.  o  dani  zpřidané  hodnoty  ve  znění  pozdějších  předpisů  a  dále  musí
obsahovat tyto údaj e:

-     údaje zhotovitele, obchodníjméno, sídlo, IČO, DIČ, bankwní spojení,
-     číslo smlouw adenjejího uzavření,
-     předmětdíla,
_      číslofaktury,
-     faktuovanou částku,

datum uskutečnění zdanitelného plnění,
-     razítko   a  podpis   oprávněné  osoby,   stvrzující  oprávněnost,  fomální  a  věcnou

správnost faktury, a
-     vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.

7.4     V případě,  že  faktura  nebude  `Trstavena  oprávněně,  či  nebude  obsahovat  náležitosti
uvedené   vtéto   smlouvě,   je   objednatel   oprávněn   `Tátit  ji   zhotoviteli   k doplnění.
V takovém  případě  se  přeruší  plynutí  lhůty  splatnosti  a  nová  lhůta  splatnosti  začne
plynout dnem doručení opravené, či oprávněně wstavené fáktury obj ednateli.

7.5     0bjednatel  uhradí  zhotoviteli  úrolqJ  z  prodlení  ve  výši  0,02  %  fakturované  částlq7  za
každý den prodlení se zaplacením faktury.

7.6     Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající  se položkového  rozpočtu  (v);kc7z}/ v};~
77cev7),  soupisů provedených prací (z/.z.sV/'ovczcz'p7.ozokoJ);), změn během výstavby (c7oc7czfb;)
a faktur za stavební práce v piůběhu realizace  díla také v elektronické podobě a to ve
fomě  souborů  XML  ve struktuře  dle  datového  předpisu  XC4.  Popis  datové  fomátu
XML j e umístěn na stránkách www.xc4.cz.

7.7     0bjednatel prohlašuje,  Že předmět zdanitelného  plnění pořizuje pro  potřeby související
iýlučně  s činností veřejné  spráw,  při níž není považován za osobu povinnou k dani  i
přesto, Že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle §  92e zákona o Dpl[ plyne,
že  poskytovatel  plnění  (zhotovitel)  nepoužije  režim  přenesené  daňové  povinnosti  při
poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že
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poskytovatel (zhotovitel), kteiý uskutečnil zdanitelné plnění, uplatm' daň na \ýstupu, daň
přizná a zaplatí.

8     0dpovědnostza škodu a majetkové sankce

8.1     Vlastníkem dílaje od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo

jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 2.2 této
smlomy až do j ejich dokončení a předání díla obj ednateli.

8.2     Za nedodržení temínu dokončení díla dle této smlouw je zhotovitel povinen objednateli
uhi-adit smluvní pokutu ve \ýši  0,2%  z celkové  ceny díla bez DPH za každý započatý
den prodlení.

8.3     Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedoděllď na díle zjiště-
ných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvní poLmtu ve výši  1000,1 Kč za každoujednotlivou va-
du a den.

8.4     0bjeví-1i se v průběhu záruční doby skrytá vadana převzatém díle, záruční doba od doby
reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.

8.5     Splatnost  smluvních  pokut  dle  předchozích ustanovení  byla  dohodnuta na  14  dnů  od
doručení `Trúčtování zhotoviteli či obj ednateli.

8.6     Ustanoveními    o    smluvních   pokutách   dle   této    smlouvy   nejsou   dotčeny   nároLq/
obj ednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.

9     Stavebnídeník

9.1      Zhotovitel  je  povinen  vést  stavební   deník  ode   dne  převzetí  staveniště   až   do   doby
protokolámího předání a převzetí dokončeného  díla a odsl-ranění vad a nedodělků,  a to
minimálně   vrozsahu   stanoveném   zákonem   č.   183/2006   Sb.,   ve   znění   pozdějších

předpisů a přílohy č.  9  a č.16 prováděcí `TJhlášky 499/2006  Sb.  o  dokumentaci  staveb,
v platném znění.

9.2     Nesouhlasí-1i  stavbyvedoucí  se  zápisem,  který  učinil  objednatel  nebo  jím  pověřený
zástupce,  případně  zpracovatel  projektové  dokumentace,  do  stavebního  deníku,  musí
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů.

9.3     0bjednatel  bude  zhotovitelem  infomován  o  zápisu  do  stavebního  deníku  učiněném
zhotovitelem  a  následně  je  povinen  se  k l:omuto  zápisu  \Trjádřit  nejpozději  do   10-ti
pracovních dnů ode dne obdržení infomace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným
zápisem souhlasí.

9.4     Demí  zápis  ve  stavebním  deníku  pro  účely  žádosti  zhotovitele  o  prodloužení  lhůty
k provedení díla dle čl. 4.4 této smlomy musí obsahovat kromě jiných obecných náleži-
tostí dle přílohy č.16 prováděcí `Trhlášky 499/2006 Sb., o  dokumentaci staveb, ve zněni'

pozděj ších předpisů, zejména:
a)    specifikace  důvodu,  proč  práce  na  díle  musely  b)'ft  přerušeny,  a  způsob  ovlivnění

klimatickými podmínkami na provádění prací na díle,
b)   specifikace konkrétních nepříznivých klimatických podmínek  (druh atmosférických

srážek ajejich intenzita, teplota ,... )
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c)   doba trvání nepříznivých klimatických podmínek,
a to vše v pravidelných intervalech alespoň lx v ranních, dopoledních a odpoledních ho-
dinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou
součástí stavebního dem'ku.

9.5     Zápisy ve  stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy,  ale mohou sloužit jako
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

9.6     Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po  celou dobu prováděm'
díla.  Bude-1i zjištěno,  že  stavební  deník není přístupný v době provádění prací na díle,
bude zhotoviteli účtována j ednorázová sankce 500,-Kč za každý zj ištěný případ.

9.7     Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedo-
dělků  zjištěných  při  předání  a  převzetí  díla  objednateli  originál   stavebního  deníku
k archivaci dle  §  154 odst.1  písm.  d) a §  157 odst.  3  zák.  č.183/2006  Sb., ve znění poz-
dějšíchpředpisů.

9.8     Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou
zprávu  o  kvalitě  provedených prací,  která bude provedena podle  systému kvality  ISO
9001 :2001.

10  0statní ujednání

10.1   0bjednatel  je  povinen  předat  zhotoviteli  před  zahájením  prací  na  díle  staveniště  na
základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se
specifickými místními podmínkami.

10.2   0bjednatel   předá  před  zahájením  prací   na  díle,   nejpozději   při   předání   staveniště,
zhotoviteli  zápisem do  stavebního deníku (nebo  samostatným předávacím protokolem)
vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a
přilehlém    okolí.    Zhotovitel    na   vlastní   náklady   zajistí   jejich   případné   vytyčení
jednotlivými   správci.   Za  poškození   inženýrských   sítí,   které   nebyly  tímto   zápisem
zhotoviteli předány, nese odpovědnost obj ednatel.

10.3   Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování
-     bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
-     odpovídajících pracovních podmínek,
-     opatření k požární ochraně,

stanovených příslušnými právními předpisy.

10.4   Smluvní  strany  se  zavazují,  Že pohledávku vůči  druhé  smluvní  straně nepostoupí třetí
osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužm'ka.

10.5   Dodací podmínky:
-   stavební   práce   budou   probíhat   za   úplné   uzavírky.   Povolení   uzavírky   a  osazení

dopravního   značení   zajistí   zhotovitel,   který  bude  po   celou   dobu  provádění   díla
odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném technickém stavu;

-   zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů
vzniklých v souvislosti s prováděním díla;

-   zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku najeho začátku a konci;
-   Živičná úprava nebude přesahovat stávaj ící nezpevněnou krajnici;
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-   veškeré   stavební  práce   a  druh  a  rozsah  kontrolních  zkoušek  požaduje   objednatel

provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících;
-   zhotovitel je povinen zajistit operativní a odbomé provádění předepsaných zkoušek a

měření v souladu se zabezpečením systému j akosti a požadavků TKP včetně požadavků
objednatele (náklady j sou zahmuty v celkové ceně díla);

-   zhotovitel je  povinen  nejpozději  do  podpisu této  smlouvy předložit  objednateli  plán
kontrolních a průkazních zkoušek a při realizaci bude ve stavebním deníku uvádět kdy,
kde  a která kontrola či  zkouška byla provedena,  ke  zkouškám bude  přizván  zástupce
objednatele;

-   od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě;
-   při realizaci díla nesmí dojít ke znečišt'ování okolních ploch, v opačném případě musí

zhotovitel znečištění okamžitě odstranit;
-   zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona č.

320/2001  Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění;
-   zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody,

vzniklé  vícenáklady z  důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí,  nebo
závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením
obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele;

-   zhotovitel  odpovídá  dle  ustanovení  občanského   zákoníku  za  škody  vzniklé  mimo
staveniště,   které  jim  způsobí.   K nárokům  uplatněným  objednatelem   se   zhotovitel
vyjádří do 1 měsíce ode dne jejich uplatnění;

-   zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu.  Je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé j eho činností;

-   zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č.  591/2006 Sb.  Škody
způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem;

-    součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:
•     dokumentace skutečného provedení díla 2 paré.
1     geometrický plán sx pro MP vypořádání   lx v digitální podobě ®okud to bude

nutné)
•     zaměření skutečného stavu 3x, lx v dig. podobě s podkladem katastrální mapy
1     mostnílist4x
1     první hlavní prohlídka 4 x
1     osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprá-

vě o průběhu díla a kvalitě provedených prací " (viz.TKP).
1     doklad o nakládání s odpady
1     vyjádření vlastníků dotčených pozemků po dokončení díla
•     fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na cD;

-   objednatel zajistí svýmjménem a na své náklady koordinátora BOZP;
-   dozor zajistí objednatel vlastními zaměstnanci;
-   objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla;
-   staveniště,  na kterém  se provádí  dílo,  bude  vybaveno  tabulí  (dle  vzoru,  který  obdrží

zhotovitel od objednatele)  s údaji:  název díla, investor, zhotovitel, zástupce investora,
stavbyvedoucí, termín zahájení a ukončení a cena díla v tis. Kč;

-   zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění
obecné  odpovědnosti  za  škodu  v minimální  výši  odpovídající  sjednané  celkové  ceně
díla;

-   pokud  zhotovitel  v zadávacím  řízení,  na jehož  základě  byla  uzavřena  tato  smlouva,

prokazoval  část  své  kvalifikace  prostřednictvím  subdodavatele,  je  změna  takového
subdodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že
nový   subdodavatel   prokáže   kvalifikaci   ve   stejném   rozsahu,   jako   ji   prokazoval
subdodavatel, kterého nahrazuj e.
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11  Závěrečná ujednání

11.1   0bě  strany  se  dohodly,  že  tato  smlouva  a  obchodní  podmi'nky  nebudou  brány jako
obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku aje možné ji uveřejnit na
profilu  zadavatele  ve  smyslu   §   219   zákona  č.   134/2016   Sb.,   o   zadávání  veřejných
zakázek,  ve  znění  pozdějších předpisů,  a  dále je možné ji  uveřejnit v Registru  smluv
v souladu  se  zákonem  č.  340/2015  Sb.,  o zvláštních  podmínkách  úěinnosti  některých
smluv,   uveřejňování   těchto   smluv   a   o   registru   smluv   (zákon   o   registru   smluv)
v aktuálním znění uveřejněno v registru smluv.

11.2   Zhotovitel je  povinen  uchovávat  veškeré  doklady,  které  souvisí  s  realizací  projektu  a
jeho  financováním,  po  dobu  101et  od  finančního  ukončení projektu nejméně  však  do
31.12.  2030:

a)  uchovat   dokumentaci   projektu,   veškeré   originály   účetních   dokladů   a   originály

projektové   dokumentace   a  dalších   dokumentů  souvisejících   s   realizací  projektu.
Doklady   budou   uchovány   způsobem   uvedeným   v   zákoně   č.   563/1991    Sb.,   o
účetnictví,  ve  znění  pozdějších předpisů,  nebo  v  zákoně  č.  586/1992  Sb.,  o  dani  z

příjmu,   ve   znění  pozdějších  předpi5ů,   ve smyslu  ustanovení   §   7b  pro   daňovou
evidenci.  V  případě,  že  legislativa  CR  stanovuje  lhůtu  delší,  platí  tato  stanovená
lhůta.

b) umožnit poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní
(daňové)   evidence,   použití   veřejných   fmančních  prostředků   a   Ďrzické   realizace
projektu,  zejména ve smyslu zákona č.  320/2001  Sb.,  o  finanční kontrole, ve znění
pozdějších  předpisů,  mj.  umožnit  vstup  do  svých  objektů  a  na  své  pozemky  nebo
objekty  a pozemky, které `Tužívá ke své  činnosti.  Tímto  ujednáním nejsou dotčena
ani   omezena   práva   ostatních   kontrolních   oi.gánů   státní   správy   ČR   a   územní
samosprá`y v  ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise,  OLAF, Ntinisterstvo
financí,  Evi-ops]S  účetn]'  dvůr,  Auditní  orgán,  územní  finanční  orgán,  Platební  a
certifíikační  orgán, popřípadě jimi ui-čených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů
dle předpisů ČR a EU),

c)  poskytnout potřebnou součinnost poslqftovateli  dotace nebo jím pověřenjh osobám
při kontrolách,  auditech nebo  monitoi.ování řešení  a i-ealizace projektu,  zejména jím
posk)úout    na   `Tržádání    veškerou    dokumentaci    k   projektu,    účetní    doklady,
`irsvětlující  infomace  a umožnit prohlídku na místě  a přístup  ke všem movitým  a
nemovitým věcem souvisej ících s realizací proj ektu,

d)  umožnit na výzvu poskytovatele  dol:ace  kontrolu  dokumentace  a průběhu  zadávání
zakázek a poskytnout na výzvu poslq7tovatele relevantní informace o způsobu zadání
zakázlqr a výběru nejvhodněj ší nabídky,

e) poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích

:§:tznaíteii#e:évrs:p:ioéhoku.|`n'|':eá,daíe::;:šéínak:Étsrl.e|d:]í:|i-a#ž:|lá:Ín:rg.i:':n,E`úr:ááknř
finanční  orgán,  Platební  a  certifikační  orgán,  popř.  jimi  určení  zmocněnci  a  další
kontrolní  orgány dle předpisů ČR a předpisů EU. Těmto  orgánům je zhotovitel dále
povinen  poslqrtnout  součinnost  při  kontrolách minimálně  ve  stejném  i.ozsahu jako
poskytovateli net)o jim pověřeným osobám.

11.3   Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem
č. 340/2015  Sb., o zvláštních podmínkách účiimosti některých smluv, uveřejňování těch-
to smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.
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11.4   V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky od zřizovatele případně z dotace
IROP, pak má právo odstoupit od této smlouvy.

11.5   V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele případně
z dotace IROP, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke
sníženípředmětuplněnívzávislostinapřidělenýchfinančníchprostředcích.

11.6   0bě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a
souhlasí s ní.

11.7Změnyadoplňkytétosmlouvyjsoumožnéjenzapředpokladupísemnédohodya
oboustramého podpisu.

11.8   Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2
zhotovitel.

11.9   Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku čimosti v
rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

11.10  Ve  všech  případech,  které  neřeší  ujednání  obsažená  v  této   smlouvě,  platí  příslušná
ustanovení občanského zákoníku.

Přílohy:
č.  1 -Nabídkový rozpočet
č. 2 -Časový a finanční harmonogram prací

ža°oLb°j=d°nuactíeide?e          i 4  -05-Z819

Ing. Petr Foltýnek
ředitel

SPLr[:V:i5:SÍ`;;};k2°;`,}p#g:Ídi;":'!o;Ík::::3

V Olomouci dne 29.4.2019
Za zhotovitele :

S(rana  11  (celkem  11)

osoby j ednající na základě pověření

S!'ú?J`ů=`€a:A   SRane,l'a   a  S.
Kř`žiluva  oÓ2/34a

03128                    Karlín,186  00  Praha  8



Firma:  Skanska a.s. Strana:                1

Čas:            8:15:11Datum:     26.4.2019

Soupis objektů s DPH
Stavba:   160256 -Most ev.č. 448-002 za obcí Laškov

Varianta:   ZŘ -

PopisObjekt

Odbytová cena [Kč]
OC + DPH [Kč]

O C                  DPH

3  142 336,47
3 802 227,13

0C + DPH

',ŠÓ0ÚĎV-sd-lc|§laostfltnf-ri.4kťaa-ý-------------

SO 000                                Vedlejší a ostatní náklady

isóóió.Ďerioiice§i'á-i;`aiíčíh-oliňTo~si`rié:vlT'448:o-02-

SO 010                               Demolice stávajícího mostu ev.č. 448-002

ŠÓ Ž0~á -Ňost ev.~€`. 44-8+ÓÚ2-pŤ`eš MŤý-n-s-ký náh-on~--     -~ -------

S0 202                              Most ev.č. 448-002 přes Mlýnský náhon

ŠÓ3-oi,Úppava-koryiá-toku-           r      __          _-______        ______

SO 301 Úprava koryta toku

673  225.90             141377,44

673  225,90               141377,44

444 373,93                93  318,53

444 373,93                 93  318,53

i-729-4-8T9T43-~`  iÉ3-T9Ž,7`8

1729  489,45              363192,78

814603,34    ,

814  603,34

' -   -   L-' --------- i376§2-`4-6--\

295 247,19 62  001,91

295  247,19                 62 001,91

537 692,46

____2_g__9Ž__É82_._2iJ

2  092 682,23

- --3 5-7-2Ě-9, i o-   1

3 57 249,10

s!,J`-,,t.=!"  Star,S''a  @  S.
Ki\z`t`u`ta   cj32/3+a

03128                   Karlin,186  00  Praha  8



',
e              Fim]a:    Skanska a.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Strai]a:                1

3.6.1.8

SOUPIS PRACÍ

Datum:  26.4.2019                    Cas:           8:17:12

Stavba:

Objekí:

Rozl)oěeí:

160256  Most ev.č. 448-002 za o1)cí l,aškov

SO  000   Ve(Tlejši' a  ostatm' iiáklady

SO 000  VedJejší a ostfitni' nákla(ly

Objednavatel:

Zhotovítel dokumentace:

Zhotovitel:   Skaiiska a.s.

Zák]a(lni' cei]a:                                                             673 225,90   Kč

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

673 225,90   Kč

]41377,44   Kč

814  603,34   Kč

Mči.iiéjediiotky:

Počet měT.iiých jcdi]otck:

Náklacl  i]a měi.nou jcdnolku:

1,00

673 225,90   Kč

Vypi.acoval'/.adáiií:

Datunir/.adánÍ:

V)Jp i.a co\7a l  na bíd ku :

l)atum  vypi.acování iiabídk)J:



Stl-a[1a:                   2
)e              Fima:    Skanska a.s.

3.6.1.8

POLOž,KY SOUPISU PRACÍ

Datum:  26.4.2019                    Cas:           8:]7:12

Sta\'ba:                                 160256   Most e\t.č.  448-002 7ja  obcí  Laško\r

Objekt:                                S0  000    Vedlejšía  osfatní náklady

Rozpoče[:                                 SO  000    Vedlejši. a  ostatrH' náklady

Nár/,evPoř.č.  Položka            rryp MJ                     Počet MJ J_.cena CeLkem



)e              Fimia:    Skanska a.s. Sti.aiia:                  3

3.6.1.8

POI,0ŽKY SOUPISU PRACÍ
Datuni:  26.4.2019                    Čas:           8:17:12

St,ivba:                               160256   n'Iost ev.č.  448-002 za  obcí Laškov

Objekt:                                S0  000    Ve(llejší a  ostatní náklady

Rozpočct:                                 SO  000    Vc(Hejšía  ostatní [iákln(1y

Poř.č.  Položka           Typ                       Název                                                                                                                                                         MJ                         Počet MJ                                      J.ceiia                                      Cell(em

3  642,30

2 428,20



)e              Fírma:    Skaiiska a.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Strana:                4
3.6.1.8

POLOŽKY SOUPIS U PRACÍ
Datum:  26.4.2019                    Cas:           8:17:]2

Sta\iba:                                 ]60256    Most e\J.č.  448L002  za  obcíLaškov

Obj.ekt:                                SO  000   Vedlejšía  ostatní nákl.idy

Rozpočet:                                 SO  000    Vedlejší.i  os{atní iiákli`dy

Poř.č.1'oložka            Typ                        Náze\J MJ                        Počet MJ                                     J.cena                                     Celkem



)e               Fii`ma:     Skanska  a.s. Stl.all a:                 5

3.6.1.8

POLOžKY SOUPISU PIUCÍ
Datum:  26.4.2019                    Čas:           8:17:12

Stavba:                               160256   Most ev.č.  448-002 7,a  obcíLaško\'

Objekt:                               SO  000   Vedlejši' n  ostatiiií mikhdy

RoZpočet:                                 SO  000    Vedlejšífl  osti`tní ii.ikl,i(ly

Poř.č.  Položka            Tyi)                        Ná'7je\r MJ                       Počet MJ`                                    J.cena                                    Celkem

6 070,60

6  070,60

2 428,20



)e              Fimia:    Skanska a.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Sti.ana:                6
3 .6.1. 8

POLOžm7 sOupisu pRAcÍ
Datum:  26.4.2019                    Čas:           8:17:12

Stflvb.i:                                  160256   Most e\J.č.  448-002  za  obcí l.ašl(ov

Objckt:                                  SO  000    Vcdlejšía  ostnfní  nákli`d)r

Rozpočet:                                  SO  000    Vedlcjšía  ostatnií  nákla(ly

Poř.č.   Položka            Typ Náze\r                                                                                                                                            MJ                      Počet MJ                                  J.cena Celkem



-,,

e              Firma:    Skanska a.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Strana:               7
3.6.1.8

l'Ql,OŽKY S OUPISU PRACÍ
Datum:  26:4.2019                   Cas:          8:17:12

Sta\Jbí`:                                ] 60256   Most ey.č.  448-002  z{i  obcir Lnškov

Obj.ekt:                               S0  000   Vedlejšía  ostiitní náklady

Rozpočct:                                SO  000    Vcdlejšín  ostatní  náklady

Poí..č.  Položka           T}ip                        Náze\7                                                                                                                                                              MJ                          Poěct MJ                                       J.cena Cclkeiii

Celkem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 673 225;90



e               Fii.ma:     Skanska a.s. Stl.a'] a:                  1

3 .6.1. 8

SOUPIS PRAcl

Datum:  26.4.2019                    Cas:           8:17:12

Stavba :

Objekt:

Rozpočet:

160256   Most e\J.č. 448-002 za  obci' Laškov

SO  01.0   Dcmo[ice stá`Jaji'ci'ho  mostu  cv.č. 448-002

SO 010  Demolicc stávajícího  mos[u  ev.č. 448-002

Objednavatel:

Zhotovitel dokunic[itace:

Zhotovitcl:   Skaiiska  a.s.

Záklac]ni' ceua:                                                            444 373,93   Kč

Ccna celková:

DPH:

Cena s (laiií:

444373,93   Kč

93  318,53   Kč

537 692,46   Kč

Měi.iiéjed[iotky:

Poěel-[iiěi.nýcli jcdnotek:

Náklad na niěi.nou jediiotku:

22,57

19  688,70   Kč

Vyi)i.aco\Jal  zadáiií:

Datutii7,adáTiÍ:

VyT) ra co\Ía ]  n a b Íd ku :

Da tu ni  vyp ra co\Já n í n a b íd ky:



e              Fimia:    Skanska_ a.s. Stralla:               2

3.6.1.8

POLOžKY S OUPISU PRACÍ
Datum:  26.4.20j9                    Čas:           8:17:12

Stfl\'ba:                                160256   Most e\J\.č.  448-002 'za  obcí Laškov

Obje`k[:                                 SO  010    `Deniolicc stá\rajíci'ho  mostu  ev.č.  448-002

Rozpočet:                                š0  010    Dcmolicestáv{ijícího  mostu  ev.č.  448-002

Poř.č.  Položka         ` 1`yp     ,                 Nár/.e\/                                                                                                                                                           MJ                         PočetMJ                                       J.cena                                      Celkem

_1

1         1L3324

Zémnrpi..áce

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCIT PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,
ODVOZ DO 5KM

vybourání konstrukčních  podkladních vrstev vozovky z kameniva  tl.  300  mm

na  délce  komunikace 15,025  m  stanovené  objektovým  rozhraním
šířka vozovky 6,38  m

včetrě poplatku za  skládku

` 6,3 8* 15,025*0,328,758 [A]

M3 28,758 704,20 20  251,38

2       113334 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFfuT POJTVEM, ODVOZ                    M3
DO 5KM `

vybourání kons{rukčních  podkladních  vrstev vozovky  s  asfaltovým  pojivem  tl.  60

mm
na délce komunikace 15,025  m statiovené objektovým rozhraním
Šířka vozovky 5,64  m
včetré  poplatku za  skládku

5,64*`t5,025*0,06=5,084  [A]

5,084 1  82 ] ,20

3       113724 FRÉZOVÁNÍ ZP BVNĚNÝCH PLOCI-l ASFALTOVÝCH, ODVOZ D0 5KM                     M3

odfrézování stávající vozovky tl.  40  mm

na délce komunikace 15,025 m stanovené objektovým rozhraním
šířka vozovky 5,64  m

materiál bude zpětně použit do  recyklátu
•    5,64*15,025io,04=3,390 [A]

3,390 4  067,30

4      11527 pŘEv voD NA povRCHIJ poTR DN Do  loooMnínlE13o ŽLAB  R`.o. Do                       M
3,6M

zatíubnění toku  PVC TR  DN  800 mm

20-20'000 [AJ ,

20,000 L  821,20 36 424,00



e               Firma:     Skanska  a.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Sti-ana:                 3
3.6.1.8

POLOžm7 SOU.isu pRAcÍ
Datum:  26.4.2019                    Cas:           8:17:12

Stfl\Jba:                                     160256    T\'_Ios[  ev.č.  448-002  7.a  obcí Lz`ško\J

Objekt:                                 SO  0JO    Demolice stá\Jfljíci.ho  mostu  e\J.č.  448-002

Rozpočet:                                  SO  010    Dcmolices[á\Jajíci'ho  mostu  e`J.č.  448-002

Por-.č.   položka            Typ Náze\i                                                                                                                                                  MJ                        Počet M J                                    J.ceiia Celkem

5         12110 SEJMUTf ORNTCE NEBO LESNI. PÚDY

skrývka  ornice  tl.  0,20  m

Dle Pedologického prilzkumu 5=5,000  [A]

M3 5,000 424,90 2124,50

6       L2273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ.1

odtěžení nánosů v korytě toku v místě NK

předpokládaná  tloušťka 250  mm
vč.  odvozu  a  uložení na  skládku
vČ.  poplatku za  skládku

0,585*8,55=5,002 [A]

M3 5,002 1  821,20 9109,64

7       13173 I-lLOUBENÍ .TAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. ]

odkopání stávajícího mostu za  opěrami a mezi základy na úroveň základové spáry
nového mostu
v případě  zpětného  poiĚití odvoz a  uložení na  meziskládku,  odvoz přeby{ku  na
skládku
vč.  poplatku  za skládku

l o,13 *(1,0+8,1+1,0)= 102,313  [A]

M3 102,313 752,80 77  021,23

8       17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSINÝCH

na začátku a  na konci zatrubnění toku

2*( L ,0* l ,5*3,0)=9,000  [A]

M3 9,000 424,90 3  824, ' 0

[                                             Zeniní  prácc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        171801,98

9      9lJ2A3

Ostatiií konsti.ukcc a  práce

ZÁBRADLí MOSTNí S VODOR Mj4UJLY -DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

ocelové s  trubkovýmu  madly a  sloupky z válcovaných  1  profilů

5,51 +5,34=10,§50  [A]

M 10,850 182,10 1   975,79



1'

e              Firma:    Ska[]ska a.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Strana:                4
3.6.1.8

PoljožKY SOUPISU PRACÍ
Datum:  26.4.2019                    Čas:           8:17:12

Stavb!`:                                160256    Most ev.č.  448H002  7ja  obci' l,aškov

Objekt:                                SO  010    Demolice stií\ri`jíci'ho  ii`ostu  ev.č.  448-002

Rozpočct:                                SO  O`10    Demolicestá\Jajícího  mostu  ev.č.  448-002

1'oř.č.  Položka           Tyi)                       Náze\r                                                                                                                                                       MJ                         Počet MJ                                     J..cena                                      Celkem

10      914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELKOSTI OCELOVÉ NEREFLExjú ,               KUS
DEMONTÁŽ
odstranění tabulky s ev. číslem mostu upevněné ke stávajícímu zábradlí na mostě

2=2,000  [A]

2,000 1,20 2,40

'1966124 BOURÁNI' KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO
5KM

kamenná  čela  propustku  tl.  300  mm za  křídlem lL
včetrÉ poplatku za  skládku

v(ok 2,04*0,30*0,7=0,428 [A]

\ýtok 2,53*0,3 0* 1,3=0,9 87  D3]

Celkem: A+B=1,4I 5 [C]

M3 1,415 1821,20 2-577 fJO

12     966154 BOURÁN]. KONSTRUKCI. Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 5KM

betonový plošný základ  s  proložením  lomovým  kamenem  předpokládaných  rozměrů
900 x 500 mm
včetně poplatku za  skládku

opěra ,1  9,73*0,54,865 [A]
opěra 2 9,50*0,54,750 [8]
Celkcm: A+B=9,6 [5

M3 9,615 3  885,20 37  356>20

13     966164 B0URÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM D0 5KM                        M3

demolice stávající nosné  konstrukce, říms  a  křídel

včetně poplatku za skládku

římsy 0,2 L*6,42+0,25*6,25=2,9J  L [A]

NK 2,498*7,04=17,586 [8]

kři.dla o,4* ] ,82*(] ,52+ 1,77)+0,4* l,68*( I ,67+ l,35)4,425 [C]

Celken`: A+B+C=24,922 P

24,922 8  498,80 211807,09

14     966357 BOURÁN]' PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM

BETTR.  DN  500  DL.  5,150  m

M 5,j40 L  456,90 7  488,47



e              Fim]a:    Skanska a.s. Strana:                5

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum:  26.4.2019                    Čas:           8:17:12

Sta\iba:                                  160256    Most ev.č.  448-002 za  obciíLíiško\J

Objel(t:                                 SO  010    Demolicestávajícího  mostu  e\J.č.  448-002

Ro7,počct:                                  SO  010    Deiiiolice stá\7flji'cího  niostu  ev.č.  448-002

Poř.č.   Položka            Tyl) Náze\r                                                                                                                                                   MJ                       Počet MJ                                    J.cena Celkem

za  křídlem 1 L

včetně násypového tělesa sjezdu
včetně  poplatku  za  skládku

5,14=5,140  [A]

15     97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE

izolace nosré konstrukce a  rubu  opěr
včetně poplatkii za skládku

NK20,506+(3,24+3,19)*0,3=22,435[A]

Rub  opěr 6,598* l,82+6,604*1,68=23,103  H3]

R`ib  křídel  (1,52+1,77)*(1,82+0,3)+(1,67+1,35)*(1,68+0,3)=12,954  [C]

Cclkcm: A+B+C=58,492

M2 58,492 194,30 11365,00

9                                         0statní konsti.ukce a  prácc                                                                                                                                                                                                                                                                                           272 571.,95

CeLken]:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    444 373,93



e               Firma:     Skaiiska  a.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Strana:                 1
3 .6.1. 8

SOUPIS PRACÍ

Datum:  26.4.2019                    Čas:           8:17:12

Stavba:

Objckf:

Roz')oěet:

160256   n'.[os[-ev.č.  448H002 za  obci' Ijaškov

SO 202  Most. ev.ě. 4481002 i)iv.es Mlýiislo'7 nálion

SO 202  Most ev.č. 448H002  pí.es Mlýi]ský iiálion

Ol)jed)iavatel:

Zliotovitel doku mentace:

Zhotovitel:  Skaiiska a.s.

Zá]dacliií cena:                                                        1729 489,45   Kč

Ceiia celková :

DPH:

Cciia s  dai]í:

1  729 489,45   Kč

363   192,78    Kč

2 092 682,23   Kč

Měi.néje(TnQtlo':

Počef niči.[i)'7ch j ecl]Totek:

Náklacl  Tia  mě].iiou jedTiotku:

23,09

74918,32   Kč

Vypi.aco\Ja1zadáni':

J)at`]ni  zadání:

Vyp i.a cova 1  na bíc] ku :

Da tu m  \Jypi.a cová n í  ii a b Íd ky:



Sti.ana:                2
)c               Fiiina:    Skanska a.s.

3 .6.1.8

POLOžKY SOUPISU PRACÍ
Datum:  26.4.2019                    Čas:           8:17:[2

Sta\'ba:                                 160256   Most e\J.č.  448-002  za  obcií Liško\J

Objekt:                               S0 202   J\'lost cv.č.  448-002  přes Mlýnsk).J mihon

Rozpočet:                               S0 202   Most ev.č. 448-002  přes Ml)'Ínský  riÁhon

NázevPoř.ě.  položka           Typ MJ                     Počet MJ J . cell a Celkem

-0                                             Všcobecné  koiisti.ukce  a  pi.áce

1      02742 PROVIZORN]' LÁVKY

dočasré převedení chodců vedle mostu v průběhu s{avby

provizoíní pěší trasa + násypové těleso se zatrubněním v mís{ě toku TR PVC  DN
800  dl.  4'0  m.

V případě časového souběhu s{avby mostu  a související stavby příjezdové
komunikace ČOV bude  pÍovizomí pěší trasa  vedena vedle  mostu  na  výtokové
straně  nebo v trase komunikace  W448  pícistřednictvím  instalace  provizorní lávky

pro  chodce v rámci záboru  stavby na  náklady zhotovitele.
1=1,000  [A]

M2 1,000 48  564,60 48 564,60

0                                            Všeobecné koiis[i.iikce  a  práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                             48  564,60

Zemní  pi-áce

2        17110 ULOŽENí SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZI-IUTNĚNÍM

násyp  svahových  kiÉelů
Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133.
Kompletní provedení včetně případného  nákiipii  a  dodávky potřebných  materiálů,
včetně všech souvisejících  prací (např.  natěžení,  dopravy,  uložení,  úprava

násypového  materiálu  hydraiilickými pojivy,  hutnění,  atp.).

Zhotovitel  navrhne  a  ocení pro  něj  nejvhodrější technologii tak,  aby byly splněny

definované požadavky (parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním
definovaných  požadovaných parame{rů  v souladu  s TKP  a  příp.ZTKP. Veškeré

práce  a  poiÉi{ý materiál  musí být odsouhlasen TDl.

(2,84*I,89/2+2,44*l,62/2+2,6l*1,63/2+2,16*l,73/2)*[,5=12,984[A]

M3 12,984 789,20 10  246,97

3         17411 ZÁSYP JAM A RÝIJ ZEMINOU SE Zl-IUTNĚNÍM

zpětný zásyp základu vhodnou zeminou,  hutrěný na  ld = 0.85 nebo 95% PS  po
vrstvách max. 300mm
Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133.
Kompletni provedení včetně případného  nákupu  a  dodávky potřebných  materiálů,
včetně všech  souvisej.ících  prací  (např.  natěžení,  dopravy,  uložení,  úprava

M3 19,867 424,90 8  441,49



u,

Strana:                3
)e               Fii-ma:     Skaiiska  a.s.

3.6.L8

POLOžKY SOU'ISU PRACÍ
Datimi:  26.4.2019                     Cas:           8:17:12

Stavbíi:                                   160256    Most  e\J.č.  448-002  7.a  obcí  L,í`ško\r

Objckl:                                 S0  202    i\'los[ c\J.č.  448L002  přes  Mlýiisk}'í  iiálioii

RO./.Počet:                                 S0  202    i\'lost  cv.č.  448L002  přes  i\'Tl}r'nsk).J  m{hon

:Poř.č.   Položka             T)'i)                           Náze\J MJ                         .Počet M'J                                      J.cem`                                      Celkem

násypového  materiálu  hydraulickými pojivy,  hutrÉní,  atp.).

Zhotovitel  navrhne  a  ocení pro  něj  nejvhodrější technologii tak,  aby byly splněny

definované požadavky (parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním
definovaných  požadovaných parametrů v souladu  s TKP  a  příp.ZTKP. Veškeré

práce  a  použi{ý  materiál  musí být odsouhlasen TDI.

1,967*(1,0+8,1+l,0)=19,867[A]

4         17511 OBSYP POTRUB í A OBJEKTŮ S E ZT-IUTNĚNÍM

zásyp za  opěrami hutněný na  ld = 0.85 nebo  100%  PS
obsyp mostu po  pláň zemního {ělesa komunikace nad mostem
Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133.
Kompletní provedení včetré  případného  nákupu  a  dodávky  potřebných  materiálů,
včetré všech  souvisejících  prací (např.  natěžení,  dopravy,  uložení,  úprava

násypového  materiálu  hydraulickými  poj.ivy,  hutnění,  atp.).
Zhotovitel  navrhne  a  ocení pro  rÉj  nejvhodrěj.ší technologii tak,  aby  byly splrěny

definované požadavky  (parametry). Prokázání vhodnosti  bude doloženo  splněním
deíinovaných  požadovaných  parametrů v souladu  s TKP  a  příp.ZTKP. Veškeré

práce a  poiÉitý materiál musí být  odsoiihlasen TDl.

2,96*7,0=20,720  [A]

M3 20,720 789,20 16  352,22

5          18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZT-luTNĚNiM V I-I0RNINĚ TŘ.  [

kompletní provedení pláně a parapláně,  požadavky a výsledíú parametry dle ČSN
736133

120.756=120,756  [A]

6       18220

M2 120,756 30,40 3  670,98

RozpR.oSTŘENÍ oRNI CE vE svAI-rlj

ohumusování svahů v  tl.  0,15 m
vč.  přemístění ornice z dočasných  skkidek  podél  stavby

5=5,000  [A]

M3 5,000 424,90 2124,50

1                                              Zemní  i)rácc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              40  836,16
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3 .6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum:  26.4.2019                   Cas:           8:17:12

Stavba:                              160256   Most ev.č. 448-002 za obcí Laškov

Objekt:                             S0 202   Most ev.č. 448-002 i)řes Mlýnský náhon

Rozpočet:                             S0 202   Most ev.č. 448-002 přes Mlýnský náhon

Poř.č.  Položka Typ Název                                                                                                                                   MJ                     Počet MJ                                J.cena Celkem
12

7     2]263

8       261112

9     272325

10    272365

11     28999

Základy

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO  150MM

drenáž za rubem  opěr,  drenážní tr.  HDPE  DN 150 vrcholový tlak SNS
vČ.  obetonování drenážním  betonem O,3xO,3 m,  včetně odboček do vyústěni'

(T-kusů)

na rubu opěr 2*7,387=14,774 [A]
na rubu kři'del 2,05+1,30+2,01+2,07=7,430  [8]

Celkem A+B=22,204

VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ I NA POVRCHU D DO  16MM

vrty pr.12  mm  dl.100  mm  á 0,3  m  pro  kotvení izolace  pod  římsou

(7,20/0,3+7,70/0,3)*0,1=4,967 [A]

ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C3 0/3 7 (83 7)

základy křídel

beton C 30/37 XF2
vč.  úpravy dilatačních  a  pracovních  spar
vČ.  izolačních  nátěrů  lxALP  + 2xALN

(0,852+1,539+1,645+1,220)*0,55=2,891  [A]

VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI  10505, 85008

ocel  85008

předpoklad  160  kg/m3

0,16*2,891=0,463  [A]

OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE

těsnící PE fólie za  rubem opěr

2*7,0*2,0=28,000  [A]

M

M

M3

M2

22,204

4,967

2,891

0,463

28,000

789,20

546,40

11898,30

34 602,20

145,70

17  523,40

2 713,97

34 397,99

16  020,82

4 079,60
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3.6.1.8

POLOžm7 SOupisu P-RAcÍ
Datum:  26.4.2019                    Čas:           8:17:]2

Stavbíi:                                 160256    Most  cv.č.  448-002  za  obciíLaško\J

Objekt:                               S0 202    Most  e\r.č.  448-002  přes  Mlýnsk)'J  náhon

Rozpočet:                               S0 202    Most  ev.č.  448-002  pí.es  Ml}'Jiisk)''  nálion

Poí..č.  Položl(a           Typ                        Ná'/.e\Í                                                                                                                                                           MJ                         Počct MJ                                      J.cei`a                                      Celkcm

2                                        Základy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 74 735,78

12      31717

S\Jislé konsti.u kce

KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ  ŘÍM SY

kotva  římsy hmo{nosti 6.20  kg/ks

levá římsa 8*6,20=[9,600 [A]

pra\íá ři.msa 8*6,20=49,600  [8]
Celkem: A+B99,200

KG 99,200 194,3'0 19  274,56

13     317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (837)

beton  C 30/37 -XF4,  vč.  lešení a  bednění,  vč.  úpravy dilatačních  a  pracovních

spár, vč. striáže v š.  0,35  m
vč. vlysu  do  betonu  s  le{opočtem

0,283*(7,2+7,7)4,217 [A]

M3 4,217 22 46 J ,10 94 718,46

14     317365 VÝZTUŽ ř\ÍMS Z OCELT  10505, 8500B

oGel 85008

předpoklad 160  kg/m3

0,16*4,217=0,675  [A]

0,675 38  851,60 26 224,83

15    333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘjDLA ZE ŽELEZOVÉI-IO BETONU DO C30/37

a337)

čela  a  křídla,  beton  C30/37 XF2

vč.  lešení a  podpěrných  konstrukcí  (skruží),  bednění a  odbednění,  zři.zení

pracovních  a  dila{ačních spar,
vč.  opatření povrchů  betonu  izolací proti zemní vlhkosti lxALP + 2xALN

vtok  I 0,597*0,55=5,828  [A]

výtok 9,703*0,55=5,337 P]
Celkem:  A+B=11,165 [C]

1M3 ]  ] , ' 65 1  I   898,30 132  844,52



Stl.ana:                 6)e               Firma:     Skanska a.s.
3.6.1.8

POLOžm7 SOUPISU PRACÍ
Datuni:  26.4.20]9                    Čas:           8:17:12

Sta\ibi`:                                   160256    Most e\J.č.  448L002  za  obcí  Laškov

Objekt:                               S0 202   Nost e\r.č. 448-002  pÍ.es Mlýnský náhon

Rozpočct:                               S0 202   Most ev.č.  448-002  pí.es Mlýiiský  náhon

Náze\,Poí-.č.   položka            Tyl, MJ                      Počet MJ J.cella Celkem

16     333365 VÝZTIJŽ MOSTNÍCII OPĚR A KŘÍDElj Z OCELT  10505, 85008

výztuž čel  a  křídel

oce'  85008
odhad  180  kg/m3

0,18* l [ ,165=2,010  [A]

T                                          2,010 34 602,20 69  550,42

17     389125 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)

C  30/37  XF2
uzavřené  rámové  preíabrikáty 6  ks  dl.  1000  mm
svě{lost otvoru 2300 x  1500  mm
tl.  stěn  200  mm
vč.  opatření povrchů  betonu  izolací proti zemní vlhkosti lxALP + 2xALN

6*( 1,762* I ,0)=10,572  [A]

M3 10,572 22 46 ' , I 0 237 458,75

18     389325 MOSTNí RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/3 7

monolit.  dobetonávka  tubusu  NK,  beton  C30/37 XF2
vč.  lešení a  podpěmých konstrukcí (skruží),  bednění a  odbednění,  zřízení

pracovních  a  dilatačních spar,
vč.  opatření povrchú  betonu  izolací píoti zemní vlhkosti lxALP + 2xALN

\itok  1,762*0,694=1,223  [A]

v}.Jlok  1,762*0,694=1,223  [8]

Celkem: A+B=2,446 [C

M3 2,446 34  966,50 85  528.06

]9     389365                     a VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELl  10505, 8500B

výztiÉ rámových prefabrikátů
ocel  85008
odhad 200 kg/m3

0,2* 10,572=2,114  [A]

2,1 1 4 27 317,60 57  749,41

20    389365                    b VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCEL110505,135008

výztiĚ dobetonávky tubusu  NK
oce[  85008

0,489 38  85 I ,60 18  998,43
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3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PIUCÍ
Datum:  26.4.20]9                    Čas:           8:17:12

Stavbi`:                                  160256   'Most c\i.č.  448-002  zn  obcí  Li`ško`r

Objekt:                               S0 202    Most e\J.č.  448-002  přes MI}''iisk)'J  n,íhoii

RoZpočct:                                S0  202    Most e\r.č.  448-002  i)í.es i\'Tlýnsk)'Í  nÁhon

Poř.č.  Položka           Typ                       Název                                                                                                                                                     MJ                        Počet MJ                                     J.cena                                     Celkem

_4

21    420314

Vodoi.ovné konsti.ukce

PŘECHOD  DESKY MOSTNÍCH  OPĚR Z PROST BETONU DO C25/30

a330)

přechodový  klín
C  20/25  XF2

2*0,80*6,90=1 l ,040  [A]

M3 1   1,040 10  320,00 J ]3  932,80

22    451312 PODKLfu)NÍ A VÝPLŇOVÉ VRST\rY Z PROSTÉHO BETONU C12/15

beton  C12/15 I X0

pod  NK  a  pod základy křídel tl  150  mm

pod  rubovou  drenáží rámu  tl.  200  mm

pod NK a pod základy křídel  35,715*0, I 5=5,357  [A]

pod drenáži (2*5,532+2,22©*0,20=2,658 [8]
Celkem A+B=8,015

M3 8,015 7  891,70 63  251,98

23     451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉI-TO  BETONU C25/30

přechodová  dlažba  na  konci ři'ms  na  kři.dlech
beton  C20/25n -XF3,  lože pod  kamennou  dlažbou  tl.100  mm

O, l *(2,0+ l,25+2,75)*0,8=0,480 [A]

M3 0,480 3  399,50 1   631,76

25     45157                        b PODKLADN]' A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉIIO

pískový podsyp  PE fólie za  rubem  rámu  tl.100  mm

2*(2,0*0,1 *7,387)=2,955  [A]

M3 2,955 910,60 2  690,82

24    45157                      a PODKLADNÍ A VÝPLŇO\Ú VRSTvy Z KANffiT`mrA TĚŽENÉHO M3 0,480 9 J O,60 437,09



Strana:               8e             Fima:    Skanska a.s.
3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum:  26.4.2019                    Cas:           8:17:12

Stavba:                              160256   Most ev.č. 448-002 za obcí Laškov

Objekt:                            S0 202   Most ev.č. 448-002 přes Mlýnský náhon

Rozpočet:                            S0 202   Most ev.č. 448-002 přes Mlýnský náhon

NázevPoř.č.  položka          Typ MJ                   Počet MJ J.cena Celkem

26    457314                    a

27    457314                    b

28    45852

29    465512

přechodová dlažba  na  konci říms  na křídlech
ŠP  lože  pod  kamennou  dlažbou  tl.100  mm

O, l *(2,0+1,25+2,75)*0,80=0,480 [A]

VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30

spádová vrstva  pod  izolací  NK tl.  min.100  mm

C 20/25 XF2

0,307*7,389=2,268  [A]

VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30

betonová mazanina C 20/25 XF2
ochrana  izolace  NK tl.  50  mm

0,05*2,7*7,389=0,998  [A]

VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO

ochranný obsyp rámu z nenamrzavého  materiálu, ŠD 0-32  hutněno  na  ld=0,85,  po
vrstvách  tl.0,3 m

2*(0,60*0,60*7,3 87)=5,319  [A]

DLAŽBY Z LOMOVÉH0 KAMENE NA MC

přechodová dlažba  na  konci  říms  na  křídlech
kámen v tl.200 mm, vč. spárování hmotou s odolností XF4

0,2*(2,0+1,25+2,75)*0,8=0,960 [A]

Vodorovné konstrukce

M3

M3

M3

M3

2,268

0,998

5,319

0,960

9  955,70

9  955,70

1  032,00

10  684,20

22  579,53

9 935,79

5  489,21

10  256,83

230 205,81

Komunikace

30     56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO  150MM

2x stěrkodrť ŠDA 0/32 GE tl.  150  mm

M2 241,512 85,30 20  600,97



d,,      ,         t
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3.6.1.8

POLOžKY S OUPISU PRACÍ
Datum:  26.4.20]9                   Čas:           8:17:12

Sta\'bfl:                                 160256   Most ev.ě.  448-002  za  obcí.Ljaško`J

Objekt:                              S0 202   Most cv.č. 448-002  přes Ml)'riiský náhon

Rozpočet:                              S0 202   Most ev.č. 448-002  pí.cs Ml)'rnsk}'J  náhon

.Poř.č.  Položka           Tyi)                        Názc`J                                                                                                                                                         MJ                        Počet MJ`                                      J.cem                                      Celkem

8,28

3  610,60

3  429,47



Stralla:               10

Datiini:  26.4.2019                    Čas:           8:17:12
e                Fi].ma:     Skanska  a.s,

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Sta\iba:                                    160256    M_ost  e\J.č.  448L002  za  obcí Laško\7

0bjekt:                                S0  202    i\`Iost e\J.č.  448-002  přes  i\'lI).rnský  náhon

Rozpočet:                                S0  202   Most ev.č.  448-002  pí-es  Mlýnsk)'J  náhoii

Náze\,Poí-.č.  Položka           Typ MJ                    Poěet MJ J.cena Celkem

37      711112

Pí.idružcnástavebniívýi.ol){i

lzoLACE BĚŽNÝcll  KONSTRUK`CÍ PROTI ZEMNÍ VL1-lKOSTI
ASFALTOVÝMI PÁSY

izolace  Íubu  rámu  a  křídel z NAIP,  včetně kotvení a  těsnění izolace pod  ři.msou

rám  (2*2,0+2,7)*7,38949,506 [A]
křídla  8,741+7,706*(0,55+0,50)+7,845+7,206*(0,55+0,5)=32,244  H3]

Celkcm: A+B=81,750  [C]

M2 8 I ,750 546,40 44 668,20

38     711509 ocHRANA lzoLACE NA povRcl-ru TEXTll,I]'

geo{extilie 600  g/m2,  ochrana  izolace rámu,  základu  a  křídel + ochrana  PE  lěsnící
fólie

riib  rám`i  a  křídel  (2*2,0+2,7)*7,389+8,741+7,845=66,092  [A]

líc rámu  a kři.del 3,166*8,55+5,472+4,85 l+Q,503+1,995+2,126+2,034)*0,55=42,154  H3]

základy4*l,05*0,55+0,55*(0,635+I,745+1,642+0,984)+2,503=7,566[C]

PE iěsnící fólie (2*7,0*2)*2=56,000 H)]

Cclkem: A+B+C+D=17 l,812

M2 171,812 54,60 9  380,94

39    78382                      A NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)

ochranný nátěr na čelech  rámu

2*2,43 *(0,59+0,15+0,03+0,1)4,228 [A]

M2 4,228 218,50 923,82

40    78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)

ochranný nátěr ři.ms  do vzdál.150 mm  od  líce

(7,2+7,7)*(0,15+0.15)4,470 [A]

M2 4,470 218,50 976,70

Přid riižeiiá  sta\ieb n í \r)'J i.o ba 55  949,66
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3.6.1.8

Poljožm7 soupisu pRAcÍ
Datum:  26.4.20J9                    Cas:           8:17:12

Stavbn:                                  ,160256    i\`lost  e\J.č.  448-002  r/.í`  ol)cií Lnškov

Objekt:                                S0 2021M'ost e\..ě.  448L002  pí.cs MI}''iisk).' 'iiáhon

.Ro7ji)očet:                                S0 202   Most ev.č.  448~002  i)í.es i\'I I)''iisk)''  Íiiihon

Por..č.   Po iož.ka            Tyi)                          Nár;.e\J                                                                                                                                                                     J\'l J                           :Poče[ iM J`                                        J.cem Cell(em

:Potl-llbí

41      8763`t CI-IRÁNIČKY Z TRUB PL+\STOVÝCH DN DO 200MM

prostup  drenáže stojkou  rámu -trubka  HDPE  min.  DN  180 s  navařenou  přírubou
400/400/5

2*0,40=0,800  [A]

M 0,800 789,20 63  1,3 6

8                                              Pofi.ubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               631,36



)e                Fii.nia:     Skanska_ a.s. Strai.ia:               12

3.6.1.8

POLOŽKYSOUT'ISUPRACÍ
Datum:  26.4.2019                    Čas:           8:17:]2

St{``'bn:                                    160256    Most  e\r.č.  448-002  7jfl  obcí  l,aško\J

Objckt:                                  S0  202    Mos[ ev.č.  448-002  přes  í\'ll)'Jnsl{)rJ  iiá|ion

Ro,zi)očct:                                 S0  202    Most c\'.č.  448-002  přes  Ml).rnsk)'J  níihon

Poí..č.   po,ožka            Tyl) Název                                                                                                                                                           MJ                          Poěet MJ                                       J.cciia Cclkem

2-2,000 [A]

46     914361 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ  VEL ]IL]NÍK FÓLTE TŘ  1  -DOD /\ MONT                        KUS

2x značka s  názvem toku

2-2,000  [A]

2,000 '  092,70 2185,40

47     9'511' VODOROVNÉ DOPRAVNI' ZNAČENi BARVO IJ HLADKÉ -DODÁVKA A                    iv12
POKLÁDKA

podklad  pro  915221  a  915231

915221+915231  l ,878+3,756=5,634  [A]

5,634 182,10 1   025,95

48     915221 VO DOR DOPRAV ZNAČ P L,ASTEM  STRUKTURÁLNí NEHLUČNÉ ,
DOD A POKLÁD KA

Vla  Š.  0.125  m  dl.15,025  m

O,125* 15,025=1,878  [A]

M2 ] ,878 340,00 638_52

•[9     915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEivI PROF[L ZVUČÍCí , DOD A
POKLÁDKA

V4  Š.  0,125  m  dl.15,025  m

2*0,125* 15,025=3,756  [A]

M2 3.756 340,00 '  277,04

50     917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝcl-I OBRUBNÉKŮ ŠI'Ř                    M
100MM

lemování dlažby za  římsami na  křídlech
obrubník  100/250  v provedení do  prostředí XF4 z betonu 35/45 XF4
včetně zabetonováni. do  betonu  C20/25n XF3 a spárování cem.  maltou MC25 XF4

3*0,80+2,00+l,25+2,75=8,400[A]

8,400 461,40 3  875,76



•.,-,,                  1

)e              Fiima:    Skanska a.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Sti.ana:              13
3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum:  26.4.2019                   Cas:          8:17:12

Stavbí`:                               ]60256   Most cv.č.  448,002 za  obcíl.aško\'

Objekt`:                             S0 202   Most ev.č. 448L002  i)řcs Mlýiisk)'"íhon

Roz.počet:                              S0 202   Most e\r.č. 448-002  pí.es Mlýnský iiáhoii

.Poř.č.  Položka            T}Jp                        Ná7jev                                                                                                                                                              MJ                         Počet MJ                                       J.cena Celkem

51     917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z. BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ                   M
150Mh,I

silniční obrubnik 150/250 v provedeni. do  pros{ředí XF4 z betonu 35/45 XF4
včetrĚ vče{ně zabetonování do betonu  C20/25n XF3 a spárovám' cem. maltou

MC25 XF4

2,0+1,25+2,75=6,000 [A]

6,000 509,90 3  059,40

52     918357 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM

nový proustek pod  sjezdem za  kři.dlem 1 L

polyethylenová  trouba  DN 500,  min.  SN8,  délky 8,30  m
včetrÉ podkladních  vrstev,  obetonování,  obsypu

8,30=8,300  [A]

M 8,300 I 4 569,40 120 926,02

53     918557 CELA KAMENNA PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM

odláždění vtciku  propustku za  křídlem  1 L

1=1,000  [A]

KUS 1,000 30 352,80 30 352,80

9                                          0statiií ko[istrukce a  práce                                                                                                                                                                                                                                                                                              344  377,38

Celken]:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1729 489,45



c              Firma:    Skai]skaa.s. Stl.a'la:                   1

3 .6.1.8

SOUPIS PRACI

Datuin:  26.4.2019                     Cas:            8: 17:12

Stavba:

Objekt:

Ro7JPočet:

160256  Most ev.č. 448-002 za obci' Laškov

SO 301  Upi.ava koi?Jta  toku

SO 301  Ui)i.ava koi.yta toku

Objednava(el:

Zhotovitel (lokiinieiitace:

Zhotovitel:   Skaiiska  a.s.

Z-áldadníceTiaL:                                                                  295  247,19   Kč

Ceiia cclková:

DPH:

Cei`a s  daní:

295 247,19, Kč

62 001,91   Kč

357249,10   Kč

Měi.[iéjednotlo':

Počet měi.ných `icdnotck:

Náldad  iia  měi.Tiou jednotku:

69,83

4228,09  Kč

Vypi.aco\Íalzadání:

Datu[ii  zadání:

Vypi.aco\Jal  mbídkii:

Datuiii  `Jypi.aco`Jáiií  iiabídky:



u\        '1,    .    '
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3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datimi:  26.4.2019                   Cas:           8: 17:12

Sta\iba:                                160256   Most e`i.č.  448-002 7.a  obci'.Lnškov

Objekt:                              S0 301   Úpm\Íi`  kor)Jta  toku

Rozpočet:                               S0 301   Úpi.avfl  koi.yta  toku

Poř.č.  Položka           Typ                        Ná7.e\Í                                                                                                                                                          MJ                          Počet MJ                                      J.cena Celkelll

Zemni'i)t.áceL

'        12,960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ

pročištění toku 10  m  před  a  za  mostem  hl 0,2 m šířky 0,6  m
včetrÉ poplatku za  skládku

2*(0,2*0,6* 10)=2,400  [A]

M3 2,400 1  821,20 4  370,88

2       13173 HLOUBENÍ JAM ZAP/ú I NEPAŽ TŘ. I

výkop  pro  kamennou  dlažbu  hl.  0,35 m
výkop  pro  kamennou  rovnaninu  hl.  0,50  m
včetrě uložení a  poplatku za skládku

dlažba (14,58+9,65)* 1,25*0,35=10,60 l [A]

rovnanina (10,58+8,44)* 1,25*0,50=11,888  P]

Celkem:  A+13=22,489  [C

M3 22,489 874,20 19  659,88

3      13273 HLOUBENÍ RÝH Š ÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

výkop  pro stabilizační práh 500  x  1000  mm  na  konci dlažby
včetrĚ uložení a  poplatku za skládku

vtoko,5*1,0*(2,821+5,318)*],25=5,087[A]

výtok o,5* 1,0*{2,592+5,05 L)* l,254,777 [B]
Celli'em:A+B=9,864

M3 9,864 971,30 9  580,90

1                                              Zeniní pi.áce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 33  61`1,66

4      45[314       J

Vo d o i.o\J n é ko nstr u kce

PODKLADNÍ A vi'PLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/3 0                           M3

beton  C20/25n XF3,  lože  pod  kamennou  dlažbou  tl.  200  mm

li-oorio toku `ivnitř tubusu NK 0,775*8,55=6,626 [A]

koDrio toku na vtok`i 17,17*0,20*1,254,293  P]

koDrio  toku  na výtoku  14,25*0,20* ] ,25=3,563  [C]

Celk-cm: A+B+C=J 4,482

' 4,482 5  099,30 73  848,06
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3 .6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum:  26.4.2019                   Cas:           8:17:12

Stavba:                              160256   Most ev.č. 448-002 za  obcí Laškov

Objekt:                          S0 301   Úprava koryta toku
Rozpočet:                           S0 301   Úprava koryta toku

Poř.č.  Položka Typ Název                                                                                                                                    MJ                     Počet MJ                                J.cena Celkem

5       461314

6      46321

7      465512

4

PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/3 0

stabilizační  betonový práh  na  koncí dlažby 500 x  1000  mm
beton C25/30 XF3

vtok o,5 * l ,0 *(2,821+5,318)* l,25=5,087  [A]

výtok o,5 * l ,0*(2,592+5,051)* 1,25=4,777  F3]

Celkem: A+89,864 [C]

ROVNANINA Z LOMOVÉH0 KAMENE i

pružný přechod za odlážděním toku
lomový kámen do 200 kďks
tl.  vrstvy 500  mm

vtok  10,579* 1,25*0,5=6,612  [A]

výtok 8,440* 1,25*0,5=5,275  [8]

Celkem: A+B=11,887 [C]

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

lomový kámen  tl,150 mm

koryto toku uvnitř tubusu NK 0,3 7* 8,5 5=3,164 [A]

koprto toku na vtoku  17,17*0,15* 1,25=3,219  [8]

koryto toku na výtoku  14,25*0,15* 1,25=2,672 [C]

Celkem. A+B+C9,055 [D]

Vodorovné konstrukce

M3

M3

M3

9,864

11,887

9,055

7 041,90

2185,40

10198,60

69  461,30

25  977,85

92 348,32

261635,53

Celkem:                                                                                                                                                                                                                                                                                          295 247,19



Příloha č.  2:

čas®vý a finančni harmonogram prací
"m448 Laškov -Kandia -hr.okr. Olomouc"

1.  etapa
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VŠEOBECNÉ A PŘ EDBĚŽN É POLOŽKy
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165 DEFINITIVNÍ DOPRAVNI  ZNAČENÍ
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PMOSTov.č.448J}01 za osadoii Kandla
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+1,
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Další nákkidy,  pouze při  reailizaci bez sowi§ející  stavby 11/448  Laškov - Kandiahr.okL01
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