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pocatecnim pismenem, které nejsou definovany v téchto Vieobecnych technickych podminkach,

maji vyznam uvedeny v Obchodnich podminkach, které jsou soucasti Smlouvy o Dilo.

Zkratky definované v seznamu zkratek v téchto VTP plati rovnéz pro Zvlastni technické podminky.
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1.1.8.

4515 4

1.1.10.

a b oy

11.12.

Vseobecné technické podminky (VTP) jsou pfilohou Smlouvy o dilo, jako sou¢ast zakladnich dokumentu
pod oznacenim , Technické podminky*.

Technické podminky jsou souborem dokumentl, které stanovi pozadavky Objednatele na provedeni
Dila. Dokumenty tohoto souboru jsou Technické kvalitativni podminky statnich drah, VSeobecné
technické podminky a Zvlastni technické podminky.

VTP doplnuji a upresnuji vsechny obecné pozadavky Objednatele na zhotoveni Dila a vychazeji
z aktualnich TKP, dokumentl a pfedpisu vydanych Objednatelem, obecné platnych technickych norem
a obecné zavaznych pravnich predpisi, zakonu a vyhlasek pravniho fadu.

Zvlastni technické podminky (ZTP), jsou vydavany pro kaZzdou zakazku zvlast a definuji dalsi parametry
Dila a upfesnuji konkrétni podminky a specifické poZadavky pro zhotoveni Dila.

VTP vychdazi z aktualniho stavu uvedenych pravnich pfedpis(, technickych norem a internich dokumenti
a pfedpist v dobé vydani VTP. Zhotovitel odpovida za pouZiti aktualni verze vychozich podkladu.

Neni-li ve VTP vyslovné uvedeno jinak nebo nevyplyva-li néco jiného z povahy véci, maji pojmy s velkymi
zacate¢nimi pismeny pouZité v téchto VTP a ZTP stejny wvyznam jako shodné pojmy uvedené
v Obchodnich podminkach.

Ustanoveni Zvlastnich technickych podminek maji pfednost pfed ustanovenim Vieobecnych technickych
podminek, pokud jsou ustanoveni VTP a ZTP v rozporu, uplatni se ustanoveni uvedené v ZTP.

Zamér projektu (ZP) je pfedprojektova dokumentace, ktera se zpracovava dle Smérnici MD €. V-2/2012
[58] a jejiz zpracovani a schvaleni je podminkou pro zahajeni navazujici pripravy stavby.

Dokumentace pro Gizemni fizeni (DUR) je pfedprojektova dokumentace, ktera slouZi k vydani zemniho
rozhodnuti, pfipadné uzemniho souhlasu nebo wvyjadieni prislusného stavebniho dfadu o souladu
navrhované stavby se zaméry tzemniho planovani dle pozadavki zakona ¢. 183/2006 Sb. [1] a vyhlasky
¢. 499/20066 Sh. [32]. Dle Smérnice GR &. 11/2006 [73] se jedna o stuperi dokumentace v rozsahu
prilohy € 1 Pfipravna dokumentace (PD), kde je pojem ,Pfipravna dokumentace” nahrazen pojmem
»,Dokumentace pro uUzemni Fizeni”. Je-li vdokumentech a pFedpisech Objednatele pouiZit pojem
,Pripravna dokumentace”, veskeré poZadavky vztaZené k pripravné dokumentaci se uplatni v plném
rozsahu i pro zpracovani Dokumentace pro Uzemni fizeni.

Projektova dokumentace pro ohlaseni stavby (DOS) je projektova dokumentace, ktera se zpracovava
v rozsahu vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. [27] dle pfilohy ¢. 4 a slouii pro vydani souhlasu stavebniho Gfadu
s ohlasenim stavby. V pfipadé, Ze na zakladé smluvnich ujednani bude DOS podkladem pro realizaci
stavby, musi byt souctasné s DOS zpracovavana i Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS),
mimo ¢asti stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro provadéni stavby bez dodrieni zdsad
transparentnosti, pfiméfenosti a rovného zachazeni.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) je projektova dokumentace, kterd se zpracovava
v rozsahu vyhlasky ¢, 146/2008 Sb. [27] dle pfilohy ¢ 5. Jedné se o projektovou dokumentaci v jednom
stupni zahrnujici jednak Projektovou dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni dle poadavkl zakona
¢. 183/2006 Sb. [1] a jednak Projektovou dokumentaci pro provadeéni stavby (viz 1.1.12), mimo ¢asti
stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro provadéni stavby bez dodrieni zasad transparentnosti,
priméfenosti a rovného zachazeni. U téchto Casti stavby se predpoklada dopracovani Projektové
dokumentace pro provadéni stavby ve stadiu realizace, (jedna se zejména o technologické Casti, které
nelze zpracovat bez znalosti konkrétnich vyrobkid, nebo dodavatele technologického zafizeni). Dle
Smérnice GR ¢. 11/2006 [73] se jedna o stuperi dokumentace v rozsahu pfilohy ¢ 2 Projekt - (P), kde je
pojem ,Projekt” nahrazen pojmem ,Dokumentace pro stavebni povoleni”. Je-li v dokumentech
a predpisech Objednatele pouiZit pojem ,Projekt”, veskeré poZadavky vztaiené k projektu se uplatni
v plném rozsahu i pro zpracovani Dokumentace pro stavebni povoleni.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS), ktera se zpracovadvd v rozsahu vyhlasky
¢. 146/2008 Sb. [27] dle prilohy €. 6. Jedna se o projektovou dokumentaci pro provadéni stavby, které
dopliuje a upfesnuje DOS nebo DSP (viz 1.1.10 a 1.1.11) do Uplného obsahu stupné dokumentace pro
provadéni stavby. Jedna se zejména o technologické ¢asti dokumentace, které nelze zpracovat bez
dodrzeni zasad transparentnosti, pfiméfenosti a rovného zachazeni, tj. se jedna o dokumentaci, kterou
zajistuje zhotovitel stavebnich praci v rozsahu nezbytném pro urceni technickych parametrd pouZitych
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1.1.1%

1.1.14.

1.1.15.

materiald, konkrétnich vyrobki, nebo dodavatele technologického zafizeni, které nebylo moiné urcit
pied vybérovwm Fizenim na zhotoveni stavby. Dle Smérnice GR ¢. 11/2006 [73] se jedna o stupef
dokumentace v rozsahu pfilohy ¢ 4 Dopracovani projektového souhrnného feseni (DPSR), kde je pojem
»~Dopracovani projektového souhrnného feseni® nahrazen pojmem ,Projektovd dokumentace pro
provadéni stavby”. lJe-li v dokumentech a predpisech Objednatele pouZit pojem ,Dopracovani
projektového souhrnného reseni”, veskeré pozadavky vztaieneé k dopracovani projektového souhrnného
reseni se uplatni v piném rozsahu i pro zpracovani Projektové dokumentace pro provadéni stavby.

Dokumentace pro vydani spoleéného povoleni stavby drahy (DUSP), ktera se zpracovava v rozsahu
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [32] dle prfilohy ¢, 10. Jedna se o dokumentaci pro spolecné dzemni a stavebni
fizeni. V pfipadé, Ze na zakladé smluvniho ujednani bude DUSP podkladem pro vybérové fizeni na
zhotoveni stavby, musi byt soucasné s DUSP zpracovana i Projektova dokumentace pro provadéni stavby
(tzn. PDPS), mimo casti stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro provadeéni stavby bez dodrieni zasad
transparentnosti, pfiméfenosti a rovného zachazeni.

Realizacni dokumentace stavby (RDS) zahrnuje vyrobné technickou dokumentaci, kterou zajituje
zhotovitel stavby pro vlastni potiebu v rozsahu dokumentace konstrukcni, dilenské, montaini
a dokumentace dodavatele mostnich objekti. Naklady spojené se zpracovanim realizacni dokumentace
budou uvedené v samostatné poloice pouze u SO a PS, u kterych je opodstatnéné takovéto cinnosti
vyzadovat,

Dokumentace skuteéného provedeni stavby (DSPS), ktera se zpracovava v rozsahu wyhlasky
499/2006 Sb. [32] a pozadavkl Smlouvy. Jedna se o dokumentaci, kterou zpracovava zhotovitel stavby
po ukonéeni stavebnich praci, a ktera zahrnuje dokumentaci skutecného provedeni v listinné
a elektronické podobé véetné geodeticke casti dokumentace.

VSEOBECNA USTANOVENI

2.1.
2:1:1.

21,2,

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2,1.7.

2.2,
224

Uvodni ustanoveni

V pfipadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu nékterého ujednéani téchto podminek strany sjednavaji, Zze
se takové nejasné ujednani vyloZi primarné dle vile stran obsaZené v SOD pfipadné Obchodnich
podminkach. Pfi vwwkladu téchto VTP se déle bude pfihliZzet k tomu, Ze jejich obsahem jsou ujednani stran
tykajici se plnéni vefejnopravnich povinnosti spojenych s provadénim Dila. Vyklad nejasnych ujednani
téchto VTP tedy bude vidy sméfovat k tomu, aby byly predeviim naplnény viechny vefejnopravni
povinnosti s Dilem spojené a dale k tomu, aby postup obou smluvnich stran odpovidal odborné péci
panujicim pfi provadéni dél tohoto druhu.

Soucdasti povinnosti Zhotovitele jsou veskeré ¢innosti a doklady zajistujici komplexni vefejnopravni
projednani a zajisténi viech potiebnych podkladl a certifikatd nutnych k vydani stavebniho povoleni die
[1].

Soucasti povinnosti Zhotovitele je na zakladé poZadavku stavebniho zdkona [1] provddéni Autorského
dozoru projektanta v pfipravé a zhotoveni stavby dle zakona ¢ 360/1992 Sb. [5].

Soucasti povinnosti Zhotovitele je i zajisténi veskerych ¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti ve fazi pripravy, tj. pfi zpracovani projektové dokumentace, a to v souladu
se zakonem ¢. 309/2006 Sb. [21].

Soucasti povinnosti Zhotovitele je i zajisténi technickych podkladli pro vypracovani zadavaci
dokumentace pro vybér zhotovitele ve stadiu realizace stavby a to vrozsahu Zviastnich technickych
podminek pro zhotoveni stavby a soupisu praci v pfedepsaném formatu véetné vieobecného objektu
a rekapitulace néakladd.

Soucasti povinnosti Zhotovitele je i vypracovani navrhu Zadosti o spolufinancovani predmétné Stavby
z dotacnich zdroju dle pokyni Objednatele, véetné viech poZadovanych priloh. Souéasti povinnosti
Zhotovitele je i vypofadani pripominek hodnotiteld zadosti, ato az do vyddni rozhodnuti o pridéleni
dotace, pfip. rozhodnuti o zamitnuti Zadosti. Zhotovitel veskeré tyto naklady zapocte do celkové ceny

dila dle SOD.

Projektova dokumentace bude vypracovéna v ¢eském jazyce,

Uréeni zastupc Objednatele a dalSich dotéenych osob k projednani dokumentace:

S ohledem na povahu Dila si smluvni strany sjednavaji, Ze Zhotovitel bude pfi projednavani
dokumentace jednat pfimo se specializovanymi Gtvary Objednatele, s uréenymi zastupci Objednatele
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2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.
2.2.6.

2.3.

23.1

2.3.2.
2.3.3,

2.3.4.

a dalSimi dotéenymi osobami a organy. Projektové dokumentace musi byt projednana s niZe
uvedenymi zdstupci a profesnimi specialisty Objednatele, déale se zastupci daldich dotéenych osob a
s dotéenymi organy statni spravy, pfipadné fyzickymi a pravnickymi osobami dle poZadavki pfisluiného
Gfadu, vydavajiciho stavebni povoleni.
Organizacni Utvary GR SZDC pfizvani k projednani dokumentace:

* (sek modernizace drahy, Odbor pripravy staveb (06)

o  usek Fizeni provozu, Odbor operativniho Fizeni a vyluk (O11)

o Usek fizeni provozu, Odbor zakladniho Fizeni provozu (012)

¢ Usek provozuschopnosti drahy, Odbor tratového hospodarstvi (013),

® Usek provozuschopnosti drahy, Odbor zabezpecovaci a telekomunikacni techniky (014),

o Usek provozuschopnosti drahy, Odbor provozuschopnosti (015)

* Usek fizeni provozu, Odbor jizdniho fadu (0O16)

e Usek provozuschopnosti drahy, Odbor elektrotechniky a energetiky (024),

* Usek generalniho feditele, Odbor strategie (026)

s usek spravy majetku, Odbor stavebni (029)

» usek generalniho feditele, Odbor bezpecnosti a krizového Fizeni (030).

Organizaéni jednotky SZDC pfizvané k projednani dokumentace (OJ $ZDC):

® pfisludna Stavebnispréva (SSZ a SSV)

e Oblastni Feditelstvi— OR (projednini a posouzeni dokumentace v rozsahu predmétu Dila
zejména z hlediska spravnich a udrZovacich éinnosti),

e Sprava ielezni¢ni geodézie —SZG (projednani a posouzeni z hlediska soubéhu zdjma
vyplyvajicich z budouciho vlastnictvi pozemk(, z UAPZDC, z geodetickych zdkladd (ZBP), ze
spravy prostorové polohy koleje (PPK), ze spravy dat staniceni, mapovych podkladi),

s  Sprava Zelezni¢ni energetiky - SZE,

s odborné sloiky pfisluiného OR

€D a jejich smluvni organizace pfizvané k projednani dokumentace:
* Qdbor investic - 03
e Odbor spravy a prodeje majetku 032
¢ (D Telematika a.s.

Objednavatelé dopravy ve verejném zajmu (MD, Kraje)
Dotéené organy a osoby v rozsahu poZadavki zakona ¢. 183/2006 Sb. [1] a zakona ¢. 500/2004 Sh. [25].

Pokyny k projednani a pfipominkovému fizeni projektové dokumentace

Projektovd dokumentace bude fddné projedndna, a to jak po strance technické a obsahové, tak po
strance legislativni a bude posuzovana a schvalovana v pripominkovém fizeni Objednatele dle
poiadavk(i Objednatele na Dilo. Technicka a obsahova napli bude projednéna na poradach
s opravnénymi osobami Objednatele a s urcenymi zastupci Objednatele dle ¢lanku 2.2 téchto VTP.
Legislativni rozsah projednani s dotcenymi organy a osobami je dan obecné platnou legislativou,
pfipadné dalSimi poZadavky pfislusiného stavebniho Gfadu, ktery vydava stavebni povoleni. Zaroven
musi splfiovat poZadavky platnych dokumenti a predpisi vydanych Objednatelem.

Projednani dokumentace bude probihat formou porad.

Poradu na projednani dokumentace muze svolat Objednatel nebo Zhotovitel, V pfipadé potifeby muze
Zhotovitel o svolani jednani pozadat Objednatele. Na kaZdé projednani musi byt pozvany opravnéné
osoby Objednatele a urc¢eni zastupci Objednatele dle ¢lanku 2.2 téchto VTP, pokud nebude vyslovné SOD
zmocneén pro konkrétni jednani Zhotovitel. Pozvanka na poradu se zasila elektronicky (emailem),
pfipadné také pisemné, alespon 7 dnli pfed konanim porady na pfislusné S5, OJ SZDC a GR SZDC. Svoléni
porady musi byt provedeno vidy v souéinnosti a védomim opravnéné osoby Objednatele, Seznam
emailovych adres bude Zhotoviteli predan zastupcem Objednatele po podpisu Smlouvy.

Vstupni porada - pfi zahajeni projekénich praci svola Zhotovitel vstupni jednani s opravnénymi zastupci
Objednatele a s uréenymi zastupci Objednatele dle clanku 2.2 téchto VTP. Vstupni projednani muze mit
i formu mistniho setreni.
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2.3.5.

2.3.6.

2.3:7.

2.3.8.

2:3.9,

2.3.10.

2.3.11.

2312

2,3.13.

Pribéiné porady - odborné otézky navrieného technického feseni v pribé&hu projekénich praci, bude
zastupce Zhotovitele fesit na profesnich poradach a konzultacich, i elektronickych konzultacich, které
bude provadét a svolavat podle potfeby. Pro kazdou profesni oblast ¢innosti musi byt svolana minimalné
jedna odborna pribéina porada. Legislativni Cast lze projednat formou pisemné 7adosti — vyjadieni,
pokud vysledkem takovéto formy projednani bude jednoznacné souhlasné stanovisko. PriibéZna porada
miZe mit i formu mistniho Setieni.

Zavérecné porada — bude provedena pred odevzdanim projektové dokumentace k pfipominkovému
fizeni s opravnénymi osobami Objednatele a urCenymi zastupci Objednatele dle clanku 2.2 téchto VTP,
ktefi se ucastnili predeslych projednavani, a byli seznameni s obsahem dokumentace. Zavérecné
projednani muZe byt provedeno formou konferenéniho projednéni, nebo jako zavérecné profesni
projednani.

Pribéh a wysledky projednani dokumentace se zaznamenavaji v listinné podobé (zdznamy, zapisy,
dopisy). Tento vystup z jednani se zasila viem pozvanym a pfitomnym ucastniklim pouze elektronicky.
Zaznam z jednani musi byt rozeslan nejpozdéji do 7 dnli ode dne jednani. Uéastnici jedndni mohou ve
Ihtté 14 dnl ode dne obdrieni zaznamu zaslat k zaznamu pfipominky, pokud nebude stanoveno jinak.
Pfipominky k zdznamu nemohou obsahovat poZadavky na doplnéni tykajici se zéleZitosti, které nebyly
predmétem projednani. Podle pfedmétu jednani a dohody Ucastnik(l je moZné pro zaznamenani obsahu
jednani zvolit formu zapisu, ktery bude na zavér jednani precten, odsouhlasen apodepsan viemi
ucastniky.

Odborna vyjadreni k navrhu technického feseni zajisti Zhotovitel na zakladé Zadosti Objednatele.
Opravnéna osoba Objednatele vyhotovi a preda zadost Zhotoviteli v listinné nebo v elektronické
podobé a uréi pozadavky na rozsah elektronické a listinné podoby predkladané dokumentace.
Zhotovitel zajisti predani kompletni dokumentace v listinné a elektronické podobé odbornym slozkam
uréenym zastupcum Objednatele dle clanku 2.2 téchto VTP, véetné kopie zadosti. Potvrzené kopie
zadosti budou predany Objednateli.

lestliZe se zjisti, Ze k projednani dokumentace nebyl pfizvan zastupce Objednatele, jehoi se
projednavana problematika také tyka, musi pfimy Objednatel a Zhotovitel dokumentace s nepfizvanym
zastupcem dodatecné dokumentaci nebo jeji diléi ¢ast projednat. Ovlivni-li vysledek tohoto projednani
zédvéry pfedchoziho projednani, je nutno opakovat projednani dokumentace za Gcasti viech dotéenych
zastupcli Objednatele. Dodatecné projednani musi byt provedeno vidy v soudinnosti a védomim
opravnéného osoby Objednatele.

Veskeré pozadavky na zménu vécného rozsahu stavby nebo technického feseni nad ramec zadavaci
dokumentace, pfipadné nad ramec poiadavk( platné legislativy, je nutno vidy uplatfiovat pisemné nebo
elektronicky pfimo u opravnéné osoby Objednatele. Objednatel poZadavek posoudi a rozhodne o jeho
schvaleni nebo odmitnuti.

Odevzdani definitivni projektové dokumentace k pfipominkovému fizeni pro posouzeni ze strany
Objednatele bude provedeno v podobé dle ¢lanku 2.4 téchto VTP.

Soucasti projektové dokumentace bude i komplexni verejnopravni projednani a inZenyrsko-investorska
¢innost provadéna na zakladé plné moci Objednatele, véetné zajiSténi vydani pravomocného stavebniho
povoleni dle [1] a veskerych pozadovanych certifikatid o shodé, vydavanych notifikovanou osobou
vsouladu s platnymi smérnicemi Evropského parlamentu a Rady o interoperabilité konvenéniho
zeleznictniho systému [60] pfipadné zajisténi dalSich posouzeni vydavanych notifikovanou osobou
nezbytnych k vydani stavebniho povoleni. Podminku interoperability musi Zhotovitel notifikovat
akreditovanou osobou dle [53]. Zhotovitel dokumentaci zpracuje tak, aby bylo moiné na zakladé
vydaného certifikdtu o ovéreni pfislusného subsystému vydat prohlaseni o ovéfeni subsystému, jako
soucast Zzadosti o stavebni povoleni.

Zhotovitel musi zajistit hodnoceni a posuzovani rizik v ramci dotéenych subsystému a zajistit prokazani
shody systému se stanovenymi pozadavky dle Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES [68]
a Provadéciho nafizeni komise (EU) & 402/2013 [61]. Zaznam o nebezpeci Zhotovitel projedna
s opravnénymi osobami Objednatele a s uréenymi zastupci Objednatele dle élanku 2.2 téchto VTP, ktefi
jsou garanty subsystému a jejichi se posouzeni a hodnoceni u navrienych zmén tykd, jesté pred
predanim subjektu pro posuzovani. Zaznam o provedeném hodnoceni a posouzeni rizik a Zaznam
o nebezpedi bude odevzdan v oteviené formeé (viz 2.4.6 téchto VTP). Original zpravy o posouzeni
bezpecnosti bude soucasti odevzdani Dila k pripominkovému fizeni.
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2.3.14.

2.3.15.

2.3.16.

2.3.17.

2.3.18.

2:3:19.

2.3.20.

2.3.21.

2.3.22.

2.3.23.

2.3.24.

2.3.25.

Pred zahajenim pfipominkového fizeni provede Objednatel kontrolu uplnosti pfevzaté dokumentace
v souladu se SOD.

Lhita pro zpracovani stanovisek Objednatele je stanovena zpravidla 28 dni od data pfedéni
dokumentace Zhotovitelem, pokud neni v zadavacim fizeni stanoveno jinak.

Pfipominkové fizeni je uzavieno zpravidla projednanim pfipominek obsaZzenych v jednotlivych
stanoviscich, na kterém se dohodne konecny zplisob vypoiadani pfipominek. Projednani pfipominek je
zpravidla konferenéni a svolava jej Objednatel nebo Zhotovitel dokumentace,

Konferenéni projednani pfipominek — bude provedeno jako projednani odbornych vyjadreni,
pfipominek apoZadavkl vzedlych z pfipominkového Ffizeni opravnénych zastupcli Objednatele
a uréenych zastupci Objednatele dle ¢élanku 2.2 téchto VTP, ktefi se tcastnili pfededlych projednavani
a byli sezndmeni sobsahem dokumentace, pfipadné byli jinak obeznameni s obsahem a rozsahem
dokumentace a vznesli pfedmétné pfipominky. VSem zastupclim Objednatele bude pfed projednavanim
zaslan navrh vypofadani viech pfipominek ze strany Zhotovitele, ktery zasle v souhrnné podobé
elektronicky opravnénému zastupci Objednatele a zpracovatellm stanovisek nejpozdéji 7 dni pfed
projednanim pfipominek, pfiéemZ do né&j zahrne stanoviska obdriené nejméné 14 dni pfed projednanim
pfipominek. KaZzda pfipominka musi byt vypofadana jednoznacné.

Soucasti dokladové c¢asti DSP bude samostatny dokument ,Vyporadani pfipominek”. Tento bude
obsahovat seznam veskerych pfipominek Objednatele vyjadfujicich se k dané dokumentaci, véetné
identifikace pfipominkujici sloZky a osoby. Souéasti , Vypofadani pfipominek” pfipominek bude zplsob
vyporadani jednotlivych pfipominek a poZadavki ze strany Zhotovitele a zplisob zapracovani pfipominek
do pfislusne ¢asti dokumentace. Dokument o vyporadani pfipominek musi byt pfi pfevzeti dila podepsan
Zhotovitelem a opravnénou osobou Objednatele dle SOD.

Pokud dojde po ukonceni pfipominkového fizeni ke zménam technického fesSeni nebo rozsahu stavby
(napf. z dlveodl akceptace poZadavkl statni sprévy a samospravy, nutnosti sniZeni celkovych
investiénich nakladd, atd), musi byt veskeré zmény dokumentace znovu projednany a odsouhlaseny
s jednotlivymi opravnénymi zastupci Objednatele a uréenymi zastupci Objednatele dle éldnku 2.2 téchto
VTP, kterych se tato zména dotyka. O veikerych zménach musi byt informovan specialista na ZP
pfisludné SS. Toto ustanoveni se vztahuje i na zmény vyvolané v pribéhu pfipominkového fizeni. Zmény,
které se netykaji celkové koncepce stavby a soucasné neméni podstatnym zplisobem napli dila Ize
projednat s pfislusnymi uréenymi zdstupci Objednatele a to i elektronicky nebo formou pisemné Zadosti
—vyjadreni, pokud vysledkem takovéto formy projednani bude jednoznaéné souhlasné stanovisko.

Doklady tykajici se projednani stavby, zapisy z jednani, veskera souhlasna vyjédfeni a stanoviska
dotcenych organ( a osob, soucasnych i budoucich spravcti a provozovatell, véetné dokladi o projednani
zasahu stavby do ciziho majetku (tj. mimo majetek $ZDC) budou souéasné s dokumentaci predany dle
pozadavku Smérnice GR ¢. 11/2006 [73] Objednateli v kopiich jako soucast pfilohy ,H — Dokladovd ¢dst”,
Dokladova ¢ast tykajici se Zivotniho prostfedi (odivodnéné stanovisko k lokalitim NATURA 2000,
vyjadieni k EIA, rozhodnuti o povoleni ke kdceni, rozhodnuti o zasahu do VKP, wjimky, souhlas o vynéti
ze ZPF, rozhodnuti o pfedpisu odvodd za trvalé a dodasné odnéti pozemkid ze ZPF, vyjadieni k odnéti
PUPFL, rozhodnuti o odnéti PUPFL, pfip. dohoda o odstranéni vegetace mimo rezim stavby dle [75], atp.)
bude uspofddana do samostatné podsloiky dokladové c¢asti. Originaly dokladd budou predany
v samostatné sloZce opatfené soupisem pfedavanych dokladi.

V piipadé poutziti vyjadreni a dokladd z Dokumentace pro uzemni fizeni zajisti Zhotovitel jejich vcasnou
aktualizaci pro vydani stavebniho povoleni,

V pfipadé navrhu technického Feseni navrieného odchylné od platnych legislativnich ustanoveni
a internich dokumentt a predpist Objednatele, musi byt soucasti dokladové ¢asti H vyjadreni a souhlas
s Ulevovym feSenim pfislusnych dotéenych orgdni a osob, pfipadné kompetentniho Utvaru Objednatele.
Tato podminka musi byt splnéna pro Fadnou akceptaci dila.

V pfipadé zmeén v Soupisu praci béhem zadavaciho fizeni na zhotoveni stavby, Zhotovitel provede
aktualizaci dokumentace v rozsahu vSech pfiloh dokumentace, kterych se tyto zmény tykaji nejpozdéji
pfed zahajenim realizace stavby.

Soupisy praci (neocenéné), které jsou soucasti jednotlivych SO a PS budou odpovidat obsahem
a strukturou poloZkovym rozpoctim, které jsou pfilohou dokumentace Cast G — Naklady stavhy.
Soucasti Dila bude také smluvni zajisténi:

e na vykupy a zatiieni nemovitych véci (tzv. trvalé zabory):

9231



m VSeobecné technické podminky

Sordve Saioaritd doprmur costy Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) —VTP/DSP/09/18

2.3.26.

2.3.21:

2.3.28.

- smlouvy o pifevodu nemovitych véci nebo jejich ¢asti (pozemk( a staveb, nejsou-li soucdsti
pozemku), soucasti a pfislusenstvi véetné stroji nebo jinych upevnénych zafizeni ve smyslu ust.
§ 508 obcanského zakoniku [20], uzaviené s vlastniky (¢i jinymi opravnénymi osobami) trvale
dotcéenych nemovitych véci véetné zajisténi jejich ovéfeného podpisu (kupni smlouvy a smlouwy
pifevodu prava/prislusnosti hospodareni s majetkem statu),

- smlouvy prokazujici pravo provést stavbu dle stavebniho zdkona [1], zejm. smlouvy o umisténi
a provedeni stavby, smlouvy o wypljéce, véetné zavazku uzaviit po skonceni stavby
na zastavéné pozemky smlouvu o pfevodu nemovitych véci, v pfipadech kdy z ¢asovych dlvoda
nelze uzavfit smlouvy o prevodu vlastnického prava a vlastnik souhlasi s prevodem (napf. CD,
kraj, obec),

- smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni vécného bfemene - sluZebnosti ¢i smlouvy o zfizeni
vécného bfemene - sluzebnosti k nemovité véci nebo jeji ¢asti uzaviené s vlastniky (Ci jinymi
opravnénymi osobami) nebo smlouvy o pinéni majici povahu vécného bfemene - sluZebnosti,

e« nanéjmy pro uéely stavby (doc¢asné zabory):

- smlouvy na docasné zabory stavbou dotcenych nemovitych véci nebo jejich casti (tyka se pouze
docasnych zaborl souvisejicich s technologickym postupem predepsanym Zhotoviteli stavby
DSP — Zasady organizace vystavby (ZOV), zejménasmlouvy o umisténi a provedeni stavby,
smlouvy o smlouvach budoucich najemnich,

s nademolice:
- smlouvy o pravu k stavebnim Upravém nebo demolici cizich objektd (mimo majetek SZDC)
e nainvestice vyvolané stavbou:

- smlouvy o preloice/prekladce zafizeni distribuéni soustavy dle energetického zakona [16] a siti
elektronickych komunikaci dle zékona o elektronickych komunikacich [17],

- smlouvy o budouci smlouvé uzaviené s vlastniky/provozovateli dokonéenych SO aPS, které
budou obsahovat zpusob apodminky prevzeti téchto objektli do viastnictvi nebo uZivani
pfislusnych subjektd a v pfipadé preloZky pozemni komunikace budou obsahovat zplsob
a podminky pfevzeti téchto objekt(l, véetné pozemk{ nebo jejich ¢asti, do vlastnictvi nebo
uZivani pfisludnych subjekt( dle zakona o pozemnich komunikacich [19].

Vyse uvedené smlouvy, budou vyhotoveny vsouladu s platnymi pravnimi pfedpisy adle pokyni
a podkladu (viz 2.3.32) Objednatele.

Vramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen v pfipadé trvale dotéenych nemovitych véci
nebo jejich asti (pozemki a staveb, nejsou-li soucdsti pozemku) pred pfipravou prvni kupni smlouvy
zjistit, zda se na stavbu aplikuje zakon ¢. 416/2009 Sh. [26], coz plati pro tyto pfipady:

a) Stavba je umistovana v plochach a koridorech vymezenych v platné politice Gzemniho rozvoje
(PUR), v jeji textové, ¢i grafické ¢asti. Rozumi se tim kdekoli na trati, ktera je v textové ¢i grafické
¢asti PUR vymezena.

b) Stavba je v izemné planovaci dokumentaci vwymezena jako vefejné prospééna. Uzemné planovaci
dokumentaci se rozumi Zdsady uzemniho rozvoje jako Uzemné plédnovaci dokumentace kraje
aUzemni pldn jako Uzemné planovaci dokumentace obce. Tuto skuteénost je nezbytné zjistit
nahlédnutim do platné dzemné planovaci dokumentace, pofizenim kopie pfislusné casti této
dokumentace wymezujici vefejné prospésné stavby a zaloienim této kopie do spisu smlouvy.
Nebude-li moino do uzemné planovaci dokumentace nahlédnout na internetu, je tfeba vznést
pisemny dotaz na pfislusny orgdn uzemniho planovani a jeho vyjadfeni zaloZit do majetkopravni
Casti dokumentace.

V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni zajisténi
za pfipojeni k prenosové nebo distribuéni soustavé, nebo je poiadovano, aby se Objednatel podilel
podle wiky odebiraného pfikonu na hradé opravnénych nakladl provozovatele pfenosové soustavy,
nebo provozovatele pfislusné distribucni soustavy spojenych s pfipojenim svého zafizeni, které plyne ze
zakona ¢. 458/2000 Sh. [16]. Jedna se taky o prelozky zafizeni pfenosové soustavy a zafizeni distribuéni
soustavy a pfeloiky rozvodnych tepelnych zafizeni, kdy preloiky téchto zafizeni a soustav zajistuje jeho
vlastnik na naklady Objednatele, pficemi vlastnictvi zafizeni pfenosové soustavy, distribuéni soustavy
a rozvodnych tepelnych zafizeni se po provedeni pfeloiky neméni.

V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni zajisténi
za vyvolanou nezbytnou dpravu, nebo piekladku nadzemniho nebo podzemniho vedeni vefejné
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2.3.29.

2.3.30.

2.3.31.

2.3.32.

2.3.33.

2.4.
24.1.

24.2,

2.4.3.

24.4.

komunikacni sité elektronickych komunikaci, a to na urovni stavajiciho technického feseni, které plynou
ze zdkona ¢. 127/2005 Sb. [17].

V pfipadé, Ze se na stavbu bude aplikovat zakon o urychleni vystavby [26], mlZe byt uzaviena pouze
kupni smlouva dle samostatného vzoru poskytnutého Objednatelem. Pokud bude nemovita véc
vlastnéna spoluvlastniky, bude kazdému spoluvlastnikovi predloZen samostatny navrh kupni smlouvy
na prevod spoluvlastnického podilu. S vlastnikem nemovité véci nelze uzaviit smlouvu o pravu proveést
stavbu ani smlouvu o smlouvé budouci kupni.

V pfipadé, Zie se nastavbu bude aplikovat zadkon o urychleni wystavby [26] a vlastnik nesouhlasi se
zfizenim budouciho vécného bfemena, musi byt vlastnikovi zaslana smlouva o zrizeni vécného bfemena,
véetné geometrického planu vyhotoveného v souladu s DSP.

Nevyplyva-li z VTP néco jiného, na plnéni povinnosti Zhotovitele ke smluvnimu zajisténi se pfiméreneé
uiiji ustanoveni § 2445 obé&anského zakoniku [20]. Uplata (provize) je soudasti Ceny Dila, a to véetné
nakladi spojenych s plnénim uvedenych povinnosti Zhotovitele.

Doklady tykajici se smluvniho zajisténi (viz 2.3.24, 2.3.26 téchto VTP), budou soucasné s dokumentaci
piedany Objednateli v kopiich jako soucast prilohy | — Geodeticka dokumentace — Majetkopravni ¢ast,
dle po7adavku Smérnice GR ¢ 11/2006 [73]. Originaly doklad budou pfeddny v samostatné sloice
opatiené soupisem pfedavanych doklad(. Kupni smlouvy a Smlouvy o zfizeni vécného bfemene —
sluZebnosti pfeda, za Ucelem zdpisu do katastru nemovitosti, Zhotovitel Objednateli neprodlené po
jejich uzavreni.

Pro smluvni zajisténi (viz 2.3.24, 2.3.26 téchto VTP) poskytne Objednatel Zhotoviteli soucinnost pfi
uzavirani smluv, poskytne mu vzorové smlouvy na jednotlivé typy smluv. Objednatel poskytne
Zhotoviteli i soucinnost pfi vybéru znalce v oboru ocefiovani nemovitosti, ktefi se Zhotovitelem smluvné
zajisti zpracovani potfebnych posudkid pro smluvni agendu majetkopravni ¢asti. Pokud se Zhotoviteli
nepodafi ve Ihité 90 dnd ode dne nasledujiciho po doruteni navrhu na uzavieni smlouvy vlastnikovi ¢i
jiné opravnéné osobé uzavfiit smlouvu o ziskani prav k pozemku nebo ke stavbé a to ani po projednani
pfipominek vlastnika ke smlouvé, preda Zhotovitel Objednateli dle jeho poZadavku veskeré podklady pro
podani Zadosti o zahajeni vyvlastfiovaciho fizeni, pfip. Zaloby na zruseni spoluvlastnictvi.

Pokyny pro odevzdani projektové dokumentace

Dle poZadavku Smlouvy o dilo, bude provedeno odevzdani v listinné a elektronické podobé v dilEich
¢astech a v diléich terminech a v definitivnim terminu dokonéeni Dila.

Ke kaidému diléimu terminu bude provedeno odevzdéni dokumentace odpovidajici stupni
rozpracovanosti dle pozadavkd SOD (viz pfiloha & 5 — Harmonogram plnéni), na zakladé projednaného
technickeho feSeni, a to v listinné podobé v poctu dvou souprav, (pokud neni v ZTP stanoveno jinak)
a v elektronické podobé vpoctu 2xCD(DVD). Odevzdani v elektronické podobé bude provedeno
v uzaviené forme (dle 2.4.6).

Odevzdani dokumentace stavby k odbornému pripominkovému rizeni, které je soucasti akceptace Dila
Objednatelem ve smyslu SOD, bude provedeno vlistinné a elektronické podobé. Qdevzdani
v elektronické podobé (viz 2.4.6) bude provedeno v uzaviené formé (kompletni dokumentace)
a v oteviené formé se souradnicové pripojenymi vykresy v rozsahu pfiloh:

- C.2 Koordinacni situace

- E.1.1 Zelezniéni svriek a spodek

- E.1.2 Nastupisté

- | Geodetickd dokumentace

Elektronickd podoba dokumentace bude obsahové a strukturou pIné odpovidat ¢lenéni listinné podoby
dokumentace abude dorucena spoletné s pozvankou na konferencni projednani pfipominek stavby
(viz. 2.3.17). Pocet vyhotoveni odevzdané listinné a elektronické dokumentace bude v takovém poctu,
ktery dostatecné zajisti véasné a odborné projednani s urCenymi zastupci Objednatele a dotéenymi
osobami (pokud v ZTP neni stanoveno jinak). Mimo tento pocet Objednatel obdrii dokumentaci
vlistinné podobé vpocétu dvou souprav avelektronické podobé vuzaviené formé v poctu
2 x CD (DVD). Naklady na odevzdani dokumentace v poZadovaném rozsahu jsou zahrnuté do Ceny Dila.

Definitivni odevzdani kompletni projektové dokumentace dle SOD, bude provedeno po ukonéeni
projekéni cinnosti a schvaleni Objednatelem v listinné podobé v poctu Sesti souprav, se zapracovanim
veskerych pozadavki a pfipominek Objednatele a dotéenych osob a veskerych poiadavkd vzeslych
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2.4.5.

2.4.6.

2.4.7.

2.4.8.

24.9.

2.4.10.

2.5.
251,

2.5.2.

z konferen¢niho projednani (viz. 2.3.17 téchto VTP), vCetné poZadavk( vzeslych ze strany dotéenych
organl statni spravy ve stavebnim Fizeni, nebo pfi vydavéani zavaznych stanovisek. O kaidém odevzdéni
dokumentace bude sepsan zaznam o pfedani a pfevzeti dokumentace. Soucasti bude kompletni
dokladova ¢ast.

Definitivni odevzdani dokumentace v elektronické podobé bude provedeno dle [77] a [76] nasledovné:
e 2 xCD (DVD) - struktura Treelnfo, kompletni oteviena a uzaviena forma, bez rozpocti
e 2 x(CD (DVD)- kompletni dokumentace stavby v oteviené formé, bez rozpoétd
e 2 xCD (DVD)- kompletni dokumentace stavby v uzaviené formé, bez rozpocti

e 2 xCD (DVD) - Souhrnny rozpocet a Soupis praci (ocenény/neocenény) v oteviené a uzavrené
formé

Struktura elektronické podoby odevzdani musi odpovidat stanovenému softwaru Objednatele:
- oteviena forma (editovatelnd): textové Casti ve formatu *.DOC; soufadnicové, vypoctové
a rozpoctové ¢asti ve formatu * XLS, soupis praci ve formatu XML - datovy predpis XDC (viz
xdc.szde.cz nebo www.modernizace.szdc.cz v sekci Zhotovitel / Pravidla pro sledovani staveb)
a formétu *.XLS (Formuladf SO/PS viz pfiloha Smérnice & 20 [87]); vykresové &asti ve formatu
* DGN

- uzaviena forma: ve formatu *.PDF (verze PDF/A)

Zhotovitel odpovidda za shodu dokumentace vuzaviené a oteviené formé, Elektronickd podoba
dokumentace bude obsahové a strukturou plné odpovidat listinné podobé.

Souéasti kazdé soupravy bude u jednotlivych SO a PS neocenény Soupis stavebnich praci, dodavek
asluzeb svykazem vymér vrozsahu a podrobnostech stanoveném vyhlaskou 169/2016 Sb. [49]
a Smérnici ¢. 20 [87].

Soucasti dokumentace bude i zpracovani a odevzdani rozpoétu stavby, v rozsahu ocenénych Soupis(
praci jednotlivych SO a PS a souhrnného rozpoctu stavby k pfislusnému roku zahdjeni a ukonéeni stavby,
a to samostatné v listinné a elektronické podobé v pfedepsaném formatu (viz. 2.4.6.).

Cistopis definitivniho odevzdani dokume3ntace dle 2.4.4 bude autorizovan a ¢islovan dle pokyn(
Objednavatele, minimdlné viak ve tifech soupravach. Na koordinacnich vykresech bude potvrzeni
Zhotovitele o provedeni podrobné koordinace jednotlivych stavebnich objektd a provoznich soubor(
stavby, pfipadné koordinace sdotéenymi souvisejicimi stavbami s otiskem razitka odpovédné
autorizované osoby vedouciho tymu Zhotovitele.

Autorsky dozor

Na zakladé pozadavku stavebniho zakona [1] bude souasti povinnosti Zhotovitele i ¢innosti spojené
s vykonem Autorského dozoru projektanta v pribéhu pfipravy a realizace dila dle zakona ¢. 360/1992
Sb. [5]. Naplni prace AD je dodrieni hlavnich zasad celkového feseni DSP a udrieni souladu mezi
jednotlivymi ¢astmi dokumentace stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro stavebni povoleni bude AD
vykonavat zejména tyto hlavni cinnosti:

a) Ucast na pfeddni staveniité Zhotoviteli. Staveniité pfedava Objednatel a Autorsky dozor kontroluje,
zda skutecnosti znamé v dobé predavani stavenisté odpovidaji pfedpokladim, podle kterych byla
vypracovana projektova dokumentace,

b) Ucast na kontrolnich dnech stavby a spoluprace s ostatnimi partnery pfi operativnim feseni
problém{ vzniklych na stavbé, Autorsky dozor projektanta sleduje z technického hlediska po celou
dobu realizace stavby jeji soulad se schvalenou projektovou dokumentaci.

c) Sledovani a dodriovani podminek pro stavbu tak, jak jsou uréeny stavebnim povolenim a stanovisky
dotéenych téastnikl vystavby, ktera jsou ve stavebnim povoleni stanovena jako zavazna.

d) Prévo a povinnost provadét zaznamy do stavebniho deniku a v pfipadé zjisténi nesouladu mezi
provadénim Dila a vypracovanou dokumentaci o této skutecnosti neprodlené informovat. Uplny
rozsah podminek vykonu autorského dozoru Zhotovitele je uveden v clanku ¢ 4 Obchodnich
podminek,

e) Soucasti povinnosti Autorského dozoru bude vypracovani souhrnného rozpoctu stavby ve stadiu 4 -
po zadavacim Fizeni na zhotoveni stavby a souhrnnych rozpoctii ve stadiu 5 pfi zméné béhem
vystavby, dle Smérnice SZDC &. 20 [87] v platném znéni.

Mistem vykonu autorského dozoru je misto zhotoveni stavby popf. jind mista uréena Objednatelem.

12231


http://www.modernizace.szdc.cz

5Zog]

Spriva Fotoznitn! dopravrl costy

Vseobecné technické podminky
Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) — VTP/DSP/09/18

2.5.3.

2.5.4.

V ramci vykonu autorského dozoru se Zhotovitel dale zavazuje:

a)
b)

d)

e)
f)

g)

h)

j)

k)

m)

n)

p)

a)

r)

ovérovat dodrZeni cinnosti v ramci zhotoveni stavby v souladu s projektovou dokumentaci;
uvédomit bez zbytecného odkladu TDS, popf. Objednatele, Zhotovitele a doteny organ statni
spravy, zjisti-li nedodrZeni cinnosti v rdmci zhotoveni stavby v souladu s Projektovou dokumentaci,
pfipadné pravnich pfedpisi a technickych norem ¢i jakychkoli pfislusnych povoleni ¢i souhlast
organ( statni spravy;

pozadat, aby nebyly zahajeny, pfipadné aby byly zastaveny prace na zhotoveni stavby, pokud
zavazné zavady vytykané dle vyse uvedeného odstavce nebyly véas odstranény, nebo jestlize by
mohly byt jinak ohroZeny dilezité zajmy spolec¢nosti;

uvédomit bez zbytecného odkladu TDS, popf. Objednatele, pokud zjisti nebo pfi vynaloZeni odborné
péce mél zjistit, Ze je stavba provadéna v rozporu s projektovou dokumentaci, rozhodnutim di
pokyny Objednatele, nebo jakymkoli pFislushym povolenim ¢i souhlasem organ( statni spravy;
navrhovat TDS, popf. Objednateli, opatreni, zjisti-li odchylky od projektové dokumentace;

na pozadani Zhotovitele, TDS, Objednatele nebo jim povérené osoby poskytnout nutna vysvétleni
k projektové dokumentaci;

zabezpecovat soulad situacnich nebo vytycovacich vykresa stavebnich pozemnich a inZenyrskych
objektl s celkovou a koordinacni situaci stavby (zastavovacim planem);

schvalovat volbu druhu a barvy povrchovych omitek, obkladl, vnéjsich a vnitfnich natérd, nebo
jinych uprav povrchd, tvart, druhd a polohy architektonickych prvki, pevnych osvétlovacich téles
apod.;

zajistovat soulad objektd zafizeni stavenisté s projektovou dokumentaci a zhotovenim Dila;
zajisfovat dodrieni &innosti pfi zhotoveni Dila v souladu s projektovou dokumentaci s pfihlédnutim
k podminkam stanovenym stavebnim povolenim a poskytnout vysvétleni potfebné pro plynulost
stavby;

posuzovat navrhy na odchylky a zmény proti projektové dokumentaci, davat k nim stanovisko
a Ucastnit se jejich projednani s Objednatelem, pfipadné organy statni spravy;

sledovat postup zhotoveni Dila z technického hlediska a z hlediska dokumentace provadéni stavby;
Ucastnit se prejimaciho fizeni pfi prfedani a prevzeti Dila, nebo casti Dila a zkousek, méreni,
komplexniho vyzkouseni a zkusebniho provozu;

zajisfovat dle potfeby ucast odpovédného zeméméfického inZenyra zhotovitele DSP na autorském
dozoru;

spolupracovat s TDS a na vyzvu TDS nebo Objednatele ucinénou ustné, pisemné, telefonicky, faxem,
elektronickou zpravou nebo zapisem do stavebniho deniku se Ucastnit vSech jednani a na nich se
kvalifikované vyjadiovat;

nahlizet do stavebniho deniku, a to nejméné jednou za 15 dni a stavebni denik pfi nahlizeni
podepisovat;

zpracovat pro Objednatele zmény a doplnky Dila v rozsahu poZadavku Objednatele, pfricemi
konkrétni podminky zpracovani zmén Dila budou pfedmétem samostatné uzavienych dodatkd
Smlouvy;

vypracovat na vyzvu Objednatele stanovisko vlivu a dopad( zamyslené zmény na Dilo a realizaci
Stavby pro ucely zménového fizeni v ramci realizace Stavby a zucastnit se tohoto zménového fizeni.

Zhotovitel je povinen kazidé ctvrtleti a ve ¢tvrtém cCtvrtleti nejpozdéji ke dni 15. 11. predlozit TDS
k potvrzeni Vykaz poskytnutych sluzeb, ktery bude obsahovat:

a)
b)
c)
d)
e)

soupis viech provedenych ukont Zhotovitele v ramci vykonu autorského dozoru,
jména osob vykonavajicich autorsky dozor,

datum provedeni jednotlivého ukonu,

rozsahu prace na jednotlivém tkonu v hodinach,

vypocet celkové ceny za vykonu autorského dozoru v daném kalendarnim ctvrtleti.

V pripadé, Ze udaje ve Vykazu poskytnutych sluzeb budou odpovidat skutecnosti, potvrdi jej TDS svym
podpisem.
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3. POZADAVKY NA ROZSAH A CLENENi DOKUMENTACE

< i

Sl 2

313

Projektové dokumentace bude ¢lenéna dle vyhlasky €. 146/2008 Sb. [27], pfipadné dle wyhlasky
¢. 499/2006 Sh. [32] a Smérnice GR & 11/2006 [73], v pfipadé, e jsou tyto dokumenty v rozporu, ma
piednost clenéni dle vyhlasek, pficemi prednost ma vyhlaska ¢. 146/2008 Sb. [27], jako zvlastni pravni

predpis.

Obsahova struktura, pojmenovani a Cislovani jednotlivych stavebnich objektG a provoznich soubori
bude vychazet ze schvélené a odsouhlasené predprojektové dokumentace — Dokumentace pro Gzemni
rozhodnuti. Zménu lze provést pouze se souhlasem Objednatele, a to jenom v pfipadech, kdy zména
negativné neovlivni schvdlené a vydané dzemni rozhodnuti a MD schvaleny ,,Zamér projektu” stavby.
Veskeré takto provedené zmény musi byt projednané a odsouhlasené Objednatelem.

Nad ramec interniho pfedpisu [73] a pFislusné vyhlasky [27] budou souéasti dokumentace prilohy, které
jsou vyzadované k podani zadosti na posouzeni shody s technickymi pozadavky na interoperabilitu dle

[53]:
3.1.3.1.

3.1.3.2

CAST J — DOKUMENTACE PRO REGISTR SUBSYSTEMU:
Technicka zprava:

Souhrn vsech podkladi a technickych poZadavki na interoperabilitu v subsystémech
infrastruktury, energie a tratového fizeni a zabezpeceni,

Vykresova cast:

Pfehledna situace stavby (v méfitku 1 : 10 000), s vyznacenim trafovych a staniénich tsekd,
dale pro tratové uUseky schematicky znazornéni, kde jsou umistény kolejové spojky,
vyznamné body usnadnujici strojvedoucimu orientaci a jejich kilometricka poloha na trati.
Oznadeni moiné pristupové cesty k Zelezniécnimu pozemku ze silniéni sité a jejich
kilometricka poloha pro usnadnéni evakuace cestujicich po silnici, a oznadi se téZ Zeleznicni
stavby a tunely, pokud obsahuji zvlaétni zafizeni pro evakuaci cestujicich

Situaéni schéma stanic s vyznacenim ufitecné délky wSech koleji, nejvyssi rychlosti,
u whybek rychlost jizdy do odbocky, navrh polohy hlavnich navéstidel, délky a wysky
nastupist, zafizeni pro usnadnéni pfistupu osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
CAST K- DOKUMENATCE PRO POSOUZENI| SHODY:

Shoda soucasti interoperability:

Dle nafizeni viady ¢. 133/2005 Sb. [53] se uvedou jmenovité soucasti interoperability
a upfesni se pozadavky na posuzovani jejich shody v ¢lenéni po jednotlivych subsystémech
Infrastruktura, Rizeni a zabezpetfeni a Energie. Pokud neni v ZTP jmenovité uvedeno jinak,

pozadavky na posuzovani vybranych stavebnich wrobkil, nezafazenych do strukturalnich
subsystémi, se v dokumentaci zrekapituluji jen obecnym wétem vyrobka.

Shoda subsystémii:

Dle nafizeni viady ¢ 133/2005 Sh. [53] se dle ¢lenéni na jednotlivé subsystémy upresni
poiadavky na posuzovani jejich shody v pripadé, Ze nejsou, kdy nejsou k dispozici pfislusné
TSI pro konvenéni traté. Sleduje se pfitom nasledujici Casové ¢lenéni posuzovani shody:

e vprojektové dokumentaci,

e po dokonceni realizacni dokumentace, pokud u konkrétniho subsystému je relevantni,

e ve stadiu realizace,

e priuvedeni do provozu.

V uvedeném casovém clenéni se pro jednotlivé strukturdlni subsystémy ve vhodné
tabulkové formé postupné stanovi poiadavky na vsechny zakladni a dalsi zavazné
parametry. Nejvyssi prioritu pro stanoveni odchylek maji technicke podklady, uvedene
v pfiloze Vyhlasky (evropské specifikace). Pfi hodnoceni shody subsystému se pFihliZi
k vzajemnym rozhranim subsystémi uvedenych v nafizeni vlady & 133/2005 Sb. [53]. Proto
je potfebné sledovat pro strukturalni subsystémy vzdjemnou provazanost poiadavki ze
véech subsystémi. Tato éast dokumentace musi byt pfipravena tak, aby bylo moino ji
postupné aktualizovat v jednotlivych etapach vyée uvedeného éasového ¢lenéni posuzovani
shody — pfedpoklada se nasledné podrobné dopracovani pro fazi realizace stavby.
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3.1.4.

Na zakladé pozadavki obecné platnych pravnich ptedpisti CR se dopliuje poZadavek Smérnice GR

€. 11/2006 [73], nasledovné:

s  Soucasti pfiloh jednotliwch stavebnich objektl a provoznich souboru bude Soupis praci s vwkazem
vymér bez ocenéni dle [49] véetné technické specifikace spodrobnym vymezenim mnoistvi
stavebnich praci, konstrukci, dodavek nebo sluZzeb s uvedenim postupu vypoctu celkového mnoistvi
polozek soupisu praci,

e Soudcasti CASTI G — NAKLADY STAVBY bude ocenény Soupis praci jednotlivych SO a PS s vykazem

vymér s uvedenym ndzvem poloZky véetné technické specifikace dle poZadavkd [49] a souhrnny
rozpocet stavby dle poZadavku [87].

4. TECHNICKE POZADAVKY NA ZPRACOVANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

4.1.
41.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4,1,5.

4.1.6.

4.1.7.

4,1.8.

4.1.9.
4.1.10.

4,1.11.

4,1.12.

Vieobecné

Zakladni rozsah a naplh DSP bude zpracovan na zakladé vychozich podkladi, které jsou zavaznymi
dokumenty a jsou souéasti Zadavaci dokumentace.

Pro Zhotoveni projektové dokumentace jsou zavaznymi podklady SOD, obecné platné prdvni predpisy
CR, dale pak platné dokumenty a predpisy vydané Objednatelem (jako napfiklad Smérnice, TKP,
piedpisy, metodické pokyny, zavadéci listy, vzorové listy apod.), VTP, ZTP, normy TNZ a CSN, vie
v platném znéni. Objednatel umoiiuje Zhotoviteli pfistup ke vSem svym internim dokumentim a
predpistiim (viz kapitola 7). Pfi zpracovani dokumentace si Zhotovitel zajisti veskeré wyse uvedené
zavazné podklady na vlastni naklady a predmétnou dokumentaci stavby zpracuje v souladu s nimi.

U pieloiek pozemnich komunikaci musi Zhotovitel vychdzet také z platnych internich dokumenti
a pfedpist budouciho vlastnika /spravce (Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci
- viz www.pjpk.cz).

V 20OV budou navrieny a rozepsany zakladni postupy vystavby, poZadavky na vyluky trati a uzavirky
komunikaci.

Zikladni rozsah navrienych Gprav musi odpovidat dle typu zafazeni traté Internim pfedpisim
Objednatele [36][88][91].

Navrh a rozsah technického feseni musi odpovidat Dokumentaci pro uzemni fizeni, ktera je soucasti
zadavacich podminek a bude respektovat poiadavky a pfipominky orgéni statni spravy, dotéenych osob,
s kterymi byla DUR v pribéhu zpracovani a tzemniho fizeni (pokud se kona) projednana a poZadavky
vzeslé z podminek uUzemniho rozhodnuti, dale bude respektovat podminky posuzovaciho
a schvalovaciho protokolu DUR.

Veskera navriena feSeni, materialy a technologické postupy navrZené v projektové dokumentaci musi
umoinit vyufiti technologii, dostupnych na trhu a certifikovanych pro pouiiti vCeské republice.
Projektant bude déle respektovat skutecnost, Ze technologie pro pouiiti na celostatnich a regiondlnich
drahach ve vlastnictvi statu podléhaji schvalovacimu fizeni podle pfisluiné smérnice Objednatele
[89][90].

Zhotovitel vyiesi napojeni nového sméroveého a vyskového reseni osy koleje na viechny navazujici Gseky
trati. Dokumentaci osy koleje pro viechny navazujici useky trati poskytne prostiednictvim Objednatele
pfisluina SZG.

Zhotovitel provede posouzeni optimalizace tratovych rychlosti dle Pokynu GR & 16/2013 [97].

V' pfipadé investicni akce nadraze celostatni navrhne Zhotovitel v ramci zpracovani projektové
dokumentace takova zafizeni, ktera budou splhovat podminky pfislusnych Technickych specifikaci
interoperability {TSI) pro konvencni traté v platném znéni [60].

Zakladni parametry prvkQ soucasti interoperability a subsystéml poufitych v evropském Zelezni¢nim
systému musi zajistit dokonalou slucitelnost vlastnosti dopravni cesty drahy s vlastnostmi kolejovych
vozidel a zabezpecit na tratich evropského Zelezni¢niho systému plynulé a bezpecné provozovani draini
dopravy, poiadovanou urovefi wykonnosti a kvality sluieb pfi vynaloZeni pfiméfenych nakladd
na provozovani drahy a draZni dopravy.

V popisovém poli dokumentace véetné vykresovych pfiloh (viz SN EN ISO 7200), musi byt jednoznaéné
stanovené osoby (jménem a pfijmenim), ktere se na zpracovani dokumentace podilely, a to v rozsahu:

¢ Odpovédna osoba za zpracovani a koordinaci dané ¢asti dokumentace,
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4.1.13.

4.1.14.

4.1.15.

4.2,
4.2.1.

4.2.2.

4.3.
4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

4.3.6.

43.7.

4.3.8.

e Osoba nebo vice osob, které navrhly a vypracovaly dokumentaci (v pfipadé, ie jednotlivé pfilohy
navrhlo a vypracovalo vice osob Ize uvést v zakladnim popisovém poli dokumentace jednotlivych SO
a Ps ,dle priloh”),

e Osoba, ktera pfislusnou éast dokumentaci kontrolovala a ovéfovala autorizaénim otiskem razitka
(v pfipadé, Ze jednotlivé pfilohy kontrolovalo vice osob lze uvést vzakladnim popisovém poli
dokumentace jednotlivych SO a PS ,dle pfiloh” a nad zdkladnim popisovym polem otisk razitka
odpovédne autorizovane osoby vedouciho tymu Zhotovitele).

Osoby odborného personilu Zhotovitele, kterym prokazoval Zhotovitel kvalifikaci a osoby, které byly
hodnoceny vramci diléiho kritéria ,Kvalifikace a zkuenosti wybranych élenl odborného personalu
dodavatele” pfipadné osoby, které je nahradily, dle pfislusnych ustanoveni SOD, se musi pfimo podilet
na plnéni Dila. Tato skutecnost bude doloZena uvedenim téchto osob v popisovém poli dokumentace,
pfipadné dcasti na jednani (viz kap 2.3), coz bude doloieno prezenéni listinou z jednani.

Zhotovitel pfeda Objednateli Zjednodusené koordinacni situace, které jsou uvedeny ve smérnici SZDC
¢. 117 [77], Priloha €. 1, ve tvaru, rozsahu a dle harmonogramu uvedeného v Pfiloze ¢. 1 této smérnice.

Zhotovitel bude pfi tvorbé/tpravé staniceni, ¢lenéni sité na TUDU a oznaceni objektd infrastruktury
postupovat v souladu s pfedpisy D1 [100], M21 [101] a M12 [102] a po uzavieni navrhu konfigurace
kolejisté pozada mistni odbornou komisi pro stani¢eni a c¢iselniky M12 mistné pfisluiného OR
o soucdinnost a pieda ji schéma kolejisté s vyznacenim objektd Zeleznicni infrastruktury dotcenych
pfipravovanou stavebni Upravou. Zhotovitel bude respektovat rozhodnuti této odborné komise a zaradi
zdpis o rozhodnuti odborné komise vcetné schématu do dokladové ¢asti dokumentace.

Soupis praci a souhrnny rozpocet

Zhotovitel vypracuje Soupis praci / poloZkovy rozpocet pro jednotlivé SO a PS vrozsahu ocenéného
Soupisu praci dle poZadavkil vyhlasky €. 169/2016 Sb. [49] a Smérnice ¢. 20 [87]. Pro otevienou formu
bude poufit format *.XLS a *.XML (viz 2.4.6 téchto VTP). Vzor formulafe Soupisu praci / rozpoctu je
pfilohou Smérnice SZDC ¢. 20 [87] (Formulai SO/PS wve stidiu 3 - Rozpodet, viz
http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/stanoveni-nakladu-staveb.html).

Zhotovitel vypracuje Souhrnny rozpocet dle pokynt Smérnice SZDC & 20 [87] a to do formuléie, ktery je
pfilchou této smérnice (Formulai souhrnného  rozpoctu ve stadiu  pfipravy, viz
http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/stanoveni-nakladu-staveb.html),

Projektovad dokumentace

Dokumentace musi svoji koncepci a obsahovou naplini provést dislednou koordinaci s dalSimi stavbami
SZDC, cizich investorl na pozemcich SZDC a v ochranném péasmu dréhy a s ostatnimi stavbami na
dotceném tzemi.

Dokumentace musi provést koordinaci a spolupraci se spravci dotéenych energetickych zafizeni dle
pozadavku zakona ¢ 458/2000 Sb. [16] a spravci dotcenych elektronickych komunikaci dle
zakona ¢, 127/2005 Sb. [17].

V dokumentaci budou jednoznacné specifikovana technicka zafizeni urcend k provozuschopné casti
stavby s navrhem podminek pro zavedeni zkusebniho provozu a stanoveni jeho délky.

Dokumentace musi jasné a komplexné s diislednou vnitini koordinaci, fesit zakladni postupy vystavby,
poZadavky na vylukové casy, pfipadné jind omezeni Zelezni¢niho provozu, uzavirky komunikaci, zafizeni
stavenisté a viechny dal3i naleZitosti souvisejici s provadénim stavby, doloZené v pfiloze ZOV, pficemz
veskeré navriené postupy musi byt projednané.

Pokladka nové kabelizace a Upravy Zelezniéniho svrsku a spodku a umélych objektl budou FeSeny
prednostné ve stavajicim obvodu dréhy a na pozemku drahy a to tak, aby nedoslo k naruseni stavajicich
nedotcenych konstrukci. Jako podklad pro zakresleni nové kabelové trasy se pozaduje poutzit katastralni
mapu. V pfipadé nutnosti zasaht na pozemky tietich osob, zpracuje projektant patficné podklady pro
majetkopravni fizeni,

Dokumentace bude respektovat majetkové poméry mezi SZDC a tfetich osob a organizaci a podle toho
bude usporaddna.

Pro majetkopravni vypofadani stavby zajisti Zhotovitel vypracovani geometrickych pland v souladu
poZadavky pfislusnych pravnich pfedpist [18][19][28][69].

Soucasti dokumentace bude , Zprava o posouzeni bezpecnosti” dle [68] — viz odst. 2.3.13 téchto VTP.
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4.3.9.

4,3.10.

4.3.11.

4,3.12.

4.3.13.

4.3.14.

4,3.15.

4.4.
4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

4.5.
4,5.1.

V Souhrnné technické zpravé bude seznam navrieného software, ktery bude soucdsti technického
a technologického zafizeni a ktery bude po pfedani provozovan Objednatelem. Zhotovitel se pro
pfipojeni do datové infrastruktury SZDC bude fidit Pokynem GR ¢ 21/2017 [96] a vypracuje dokument
podle Pfilohy €. 2 tohoto Pokynu [96].

Nasledna uprava smeérového avyskového usporadani koleje po uvedeni do provozu vietné
geodetického zaméreni {dale nasledna Uprava GPK). Jedna se o prace provadéné vzdy po rekonstrukci
koleje v pfipadé, Ze rekonstrukce zahrnuje Cisténi, nebo zfizeni nového kolejového loze, nebo sanaci
plané Zelezni¢niho spodku, pripadné zvySovani Unosnosti prazcoveého podlozi, nebo ostatni prace pokud
se provadéji se snesenim kolejového rostu (viz interni predpis $ZDC (CD) $3/1 Prace na Zelezni¢nim
svrsku, v platném znéni [72] a TKP [71]).

Predpoklddanou dobu provedeni nasledné Gpravy smérového a vyskového usporadani koleje stanovi
Zhotovitel po projednéni sopravnénym zastupcem Objednatele nazdkladé prepoklddaného vyvoje
stavu GPK, a to dle rozsahu a charakteru provozu na dané trati s pfihlédnutim na smérové a sklonové
poméry koleje. Pro kaidy stavebni objekt Zelezni¢niho swriku, u kterého se predpoklada nasledna
uprava GPK (dle SZDC (€D) $3/1 Préce na Zelezniénim svriku, v platném znéni [72]), musi byt v ZOV
uveden predpokladany termin provadéni nasledné upravy odpovidajici uvedeni koleje do provozu.

Predpokladany termin pro realizaci nasledné Gpravy GPK muzZe zahrnovat i obdobi po ukonéeni stavby,
avéak nejdéle 13 mésici od predpokladaného ukonceni stavebnich praci dodavanych zhotovitelem
stavby dle ZOV a souéasné do vydani kolaudac¢niho souhlasu.

Nasledna uUprava GPK bude provadéna prioritné v ramci stavby abude uvedena jako samostatna
poloika Soupisu praci (poloika dle OTSKP-7S) pfisluiného stavebniho objektu Zelezniéniho svréku
vyjma pfipadu, kdy pfedpokladany termin realizace nasledné tpravy pfesahuje dobu stanovenou pro
zhotoveni stavby, tj. se predpoklddd provadéni nasledné dpravy ai po predpokladaném terminu
ukonéeni stavby. V téchto pfipadech budou uvedené éinnosti a naklady s nimi spojené vyélenéné do
samostatného podobjektu s éiselnym oznacenim shodnym s hlavnim SO s doplnénim ¢éisla podobjektu
vzestupnou €iselnou fadou (napf. SO 10-30-05.1).

Soucasti projektové dokumentace bude zpracovani zavérowych tabulek (dle TNZ 342604 [70]) a
projednani s TUDC pro jejich pfezkouseni a schvaleni dle Metodického pokynu [104].

Soucasti projektové dokumentace je zpracovani koordinacnich schémat ukolejnéni a trakéniho propojeni
(KSUaTP) dle Smérnice SZDC SM33 [99] pro viechny stavebni postupy vjednotlivych Zelezni¢nich
stanicich a tratovych Usecich,

Vyziskany material

Dokumentace navrhne Feseni na vhodné ekonomické vyuZiti Cisté vykopoveé zeminy pro vlastni ucely
stavby s provedenou a dolozenou koordinaci jednotlivych stavebnich postupd ZOV, pfi¢emZ musi jasné
stanovit zpusob nakladani s odpady dle [11][44][45][46][47][57] s piehlednym zatfidénim a doloZenym
odbornym stanoviskem povérené osoby na hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadd. Dokumentace
také navrhne alternativni moznosti ulozeni nekontaminovaného odpadu s cilem snizit naklady na odvoz
a uloZeni na skladce. Vliv stavby na Zivotni prostiedi, ¢ast odpady a nakladani s odpady, doloZit také do
technickych zprdv jednotlivych SO a PS.

V pfipadé vzniku vyziskaného materialu bude pfesné stanoven rozsah a mnoiZstvi ostatniho vyziskaného
materiadlu k dalsimu moznému vyuZiti a manipulaci s nim dle [81]. V pfipadé, ie pouZité drevéné praice
nebudou slouZit opétovnému pouziti k pdvodnimu ucelu, je nutno je zafadit pod katalogove ¢islo
17 02 04 a nakladat s nimi jake s nebezpecnym odpadem, pripadné je moZny jejich prodej a nasledné
vyuziti dle podminek a omezeni stanovenych dle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
¢.1907/2006 [67], priloha XVII, poloZka 31, odst. 2c.

V ramci zpracovani projektové dokumentace bude kapitola tykajici se nakladani s odpady v souladu
5 [81] vychazet z pfedkategorizace ne starsi neZ jeden rok.

Zivotni prostredi, hluk a odpady

V pfipadé potieby kaceni bude Zhotovitel DSP respektovat pfisluiné pravni predpisy [7]. Za ucelem
stanoveni rozsahu a kvality kicené zelend bude zaktualizovin dendrologicky prizkum z DUR na
soucasny stav, ktery bude slouZit jako podklad pro pfipadné rozhodnuti o povoleni ke kaceni dfevin
rostoucich mimo les. Pruzkum bude wyhodnocen v souladu s dotéenou legislativou (padova vzdalenost,
ochrana elektrického vedeni atp.) s dlirazem na ochranu lesni a mimolesni zelené. Pfipadné kaceni musi
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4.5.2.

4.5.3.

4.5.4.

45.5.

45.6.

4.5.7.

4.5.8.

byt projednano s majiteli pozemka a s pfislusnymi spravnimi organy se zajisténim rozhodnuti o povoleni
ke kaceni zelené. Déle bude projednan zplsob nakladani s wtéZenou dievni hmotou a ostatnimi zbytky
vegetace. Zavér Dendrologického prizkumu bude obsahovat pfesny sezham dfevin a zapojenych
porostd mimolesni zelené kdcenych v reZimu rozhodnuti o povoleni ke kaceni dle [7] a vreiimu bez
oznamovaci povinnosti. Solitérni dfeviny uréené ke kdceni budou zaméieny soufadnicemi GPS. Useky
souvislych zapojenych porostu dievin rostoucich mimo les a plochy kiovin budou zaméfeny pomoci
stani¢eni a zaméreni bude pfehlednou formou pfeneseno do mapovych situaci. V technicke zprave
Dendrologického prizkumu bude uvedeno, ie zhotovitel stavby ma povinnost kacenou zelefi dle
mapowych situaci v terénu oznacit takovym zplisobem, aby nedoslo k nepovolenym zasahim do dfevin
ostatnich vlastnik(.

Bude provedena aktualizace polohy stavby (dle dokumentace DUR) v{ci zvlasté chranénym Gzemim,
evropsky vyznamnym lokalitam a ptacim oblastem dle pfisluiného zakona [7]. V pfipadé zmény budou
pfedméty ochrany obecné popsany, bude proveden inventarni prizkum a bude provedeno
vyhodnoceni, které bude projednano s pfislusnym dotéenym spravnim Gfadem. Soucasti bude zakres
pfedmétnych lokalit do mapového podkladu. Pokud by stavba mohla vyznamné ovlivnit pfiznivy stav
pfedmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptadi oblasti, bude zpracovano
Hodnoceni disledkd stavby na uvedené evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti dle pfisluiného
zékona [7]. Soucasné s daldimi vyjadienimi viech dotéenych organii a osob oblasti ochrany 7P bude
dokladova ¢ast obsahovat také samostatné odlvodnéné stanovisko podle pfislusného zdkona [7]
k ovlivnéni evropsky vyznamnych lokalit a ptacich oblasti.

Dédle bude provedena aktualizace polohy stavby (dle dokumentace DUR) vid¢i Gzemnimu systému
ekologické stability, vyznamnym krajinnym prvkéim (VKP), pfirodnim pamatkam, pamatnym stromdm
atp. dle pfislusného zakona [7]. Pfedméty ochrany budou obecné popsany, bude proveden inventarni
prizkum a bude provedeno vyhodnoceni, které bude projedndno s pfislusnym dotéenym spravnim
ufadem. Soucasti bude i znazornéni v mapovém podkladu.

V pfipadé prokazaného vyskytu zvlasté chranénych druhd na zakladé biologického prizkumu v obvodu
stavby nebo bezprostfednim okoli musi byt stanovena takova opatieni na jejich ochranu, aby v plném
rozsahu vyhovéla pozadavkim pfislusného zakona [7]. Potfebné vyjimky z druhové a stanovistni ochrany
museji byt projednany s dotéenymi spravnimi urady.

V pripadé rekonstrukce mostu a propustki ve volné krajiné bude respektovana Metodika krizeni
komunikaci a vodnich tokd s funkci biokoridorti {Agentura ochrany pfirody a krajiny CR, 1995). V navrhu
projektového Feseni bude pokud moZno zachovan stavajici profil pod mostnim objektem v souladu
s odtokovymi poméry vdaném povodi, tak aby nebyla omezovana migrace volné zijicich Zivocichd.
Podmosti musi byt upraveno tak, aby nedoslo ke zhorSeni migraéni prostupnosti zejména pro vodni
obratlovce, obojzivelniky a plazy.

Nestanovi-li Objednatel jinak, bude provedena aktualizace Akustického posouzeni - hluk z provozu
drahy, véetné naleZitosti akustické studie a provedeni souvisejiciho méreni hluku v souladu s metodikou
SZDC [95] a dle pfipadnych zmén a pozadavk( wyplyvajicich z pfipominek v pFedchozim stupni
dokumentace.

Akustické posouzeni ze Zelezni¢ni dopravy bude zpracovano v rozsahu dle metodického pokynu [95] a
prislusneé prilohy. Je-li predmétem Akustického posouzeni hluk z pozemni komunikace nebo jiného
zdroje, postupuje se obdohné dle charakteru posuzovaného zdroje hluku v souladu s poiadavky [10] a
[52]. Liniovy zdroj hluku musi byt vidy charakterizovan stavajicim stani¢enim, pfipadné i budoucim.
Stanic¢eni musi byt vyznaceno rovnéi v mapovych vystupech. Akustické posouzeni bude provedeno
pomoci vypoctového 3D modelu sestaveného na zakladé aktudlnich mapowych podkladi. Vypoétové
body budou vytipovany tak, aby co nejlépe charakterizovaly akustické zatizeni zajmového uzemi.

Soucasti Akustického posouzeni hluku ze Zelezniéni dopravy bude méfeni hluku provedené dle
metodického pokynu [95] a pfislusné pfilohy. Objednatel odsouhlasi vybér méficich bodG a bude
informovan o terminu méfeni. Cilem méfeni hluku ze Zeleznitni dopravy je stanoveni stavajici hlucnosti s
ohledem na veskeré parametry Zeleznicni dopravy, kieré se vyznamneé podili na celkové hlukové zatéZi a
u nichZ je potfeba pfi navrhu protihlukovych opatieni zohlednit jejich vyvoj v €ase. V priabéhu méfeni tak
musi byt zaznamenany veskeré dostupné (daje o projizdéjicich soupravach (cas prijezdu, typ soupravy,
typ hnaciho vozidla - trakce, pocet vozl, rychlost, typ kolovych brzd, smér jizdy atp.). PFi méfeni hluku
z jinych zdroji se postupuje obdobné dle pfisluénych metodik ministerstva zdravotnictvi.
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Nestanovi-li objednatel jinak, je soucdsti akustického posouzeni rovnéZ navrh protihlukovych opatieni
vedoucich k naplnéni ustanoveni [10] a [52]. Pfedpoklada se, e navrh PHO bude proveden po zvaieni
veskerych dostupnych technickych moinosti s ohledem na charakter daného tGzemi a ekonomickou
efektivnost.

Bude aktualizovano Akustické posouzeni — hluk ze stavebni ¢innosti na zdkladé definovanych ploch pro
zatizeni stavenisté, dopravnich tras (véetné odvozli a dovozu materialll), stavebnich postup, stavebnich
mechanismu atp. V zavéru posouzeni bude provedeno vyhodnoceni a navrh pripadnych protihlukovych
opatreni.

Déle bude zpracovano vyhodnoceni expozice vibracim dle namérenych dat v nejzasazenéjsich objektech.
Bude provedeno méfeni hladiny zrychleni vibraci v chranénych vnitfnich prostorech staveb v okoli
zdjmového Gzemi. Soucasti Vyhodnoceni bude Protokol o méreni, fotodokumentace a popis méficich
bodd.

Koncept akustického posouzeni a pfipadny navrh PHO bude nejprve odsouhlasen Objednatelem a a:
nasledné bude projednan s pfisluénym organem ochrany vefejného zdravi.

V pfipadé zpracovani Dokumentace EIA v ramci DUR musi byt zmény vstupnich parametr v DSP/DQS
posouzeny s touto dokumentacdi.

Pokud nebylo provedeno v pfedchozim stupni dokumentace nebo predchozi stupen dokumentace
neexistuje, Zhotovitel provede pro zatridéni a nakladani s odpady vzorkovani kolejového loze z divodu
jeho moiné kontaminace. Postupovano bude v souladu s doporuc¢enym postupem, ktery je uveden
v Metodickém ndvodu odboru odpadd MZP pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadi a pro
nakladani s nimi [57]. Jeden reprezentativni vzorek predstavuje smésny vzorek minimalné ze tfi sond, V
Zelezni¢nich stanicich, dopraven nebo jiného obdobného drainiho zafizeni, bude pri vzorkovani
kolejového loze provedeno mistni Setfeni za tcasti zastupcll Objednatele, spravce dotéeného TU — DU a
Zhotovitele a bude uréen rozsah kontaminovanych Gsek( a uréen rozsah odbéru vzork( i s ohledem
moZného Sifeni kontaminace do okoli. Vzorky budou v takovém pfipadé odebrany ze viech koleji
dotcenych stavbou v mistech zvysené moznosti kontaminace. Ve véech pfipadech odbéru vzorkl bude
provedena fotodokumentace, lokalizace odbérli vzorkii formou mapového zakresu s uvedenim
kilometraZe a soufadnic GPS.

BOZP

Soucasti povinnosti Zhotovitele je i zajisténé veskerych ¢innosti koordindtora bezpeénosti a ochrany

zdravi pii praci na stavenisti ve fazi pfipravy, tj. pfi zpracovani projektové dokumentace, a to v souladu

s platnou legislativou [21]. Zejména se jedna o tyto Cinnosti:

e vypracovani planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,plan BOZP") pfed
zahajenim praci na stavenisti, véetné kritickych milnik( vztazenych ke konkrétnim cinnostem v SO
a PS, kde dochazi k vy$sim narokim na cinnost BOZP,

¢ vypracovani pfehledu pravnich pfedpisi tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a ochrany Zivotniho prostfedi vztahujicich se ke stavbé a jejimu bezprostfednimu okoli,

e jednoznalné stanoveni nebezpeli a rizika, kterd se mohou pfi realizaci stavby a v jejim
bezprostiednim okoli vyskytnout, se zfetelem na prace a dinnosti vystavujici fyzické osoby
zvysenému ohroZeni Zivota, poskozeni zdravi a vzniku nemoci z povolani,

e zajisténi veskerych podklad( odpovidajicich nérodnimu standardu bezpeénosti, ochrany zdravi
nutné pro zajisténi bezpeéneho a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostiedi a podminek vykonu
prace, na které je tfeba vzit zietel s ohledem na charakter stavby a jeji realizaci,

e zpracované pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pfi udrzovacich pracich na stavbé -
tzv. ,Manual adrzby stavby".

¢ zabezpeceni, aby plan BOZP obsahoval, pfimérené povaze a rozsahu stavby a mistnim, klimatickym
a provoznim podminkdch stavenisté udaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech
nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace, a aby byl odsouhlasen a podepsan
viemi zhotoviteli, pokud jsou v dobé zpracovani planu znami; vytvofit v planu BOZP pfilohu
~Nesoulady” pfi feSeni problematiky BOZP.

e zajisténi soulad navrhovaného technického reSeni a navrhovaného postupu organizace vystavby
s pozadavky pravnich predpisi tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
a ochrany zivotniho prostredi.

19231



SE DC VSeobecné technické podminky

Sordve Saioaritd doprmur costy Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) —VTP/DSP/09/18

4.6.2.

Zhotovitel vtechnické zpravé stanovi rozsah cinnosti a predpokladany potiebny pocet hodin
koordinatora BOZP v realizaci stavby.

5. POZADAVKY NA ZPRACOVANI GEODETICKE DOKUMENTACE

5.1

L o B

212,

5 P s B

5.1.4.

5.2.

5.2.1,

Vseobecna ustanoveni

Geodeticka ¢ast projektové dokumentace bude zpracovana na zakladé platnych norem, pFedpisd,
vyhlasek a opatfeni, které jsou uvedeny v nasledujicim textu. Geodeticka dokumentace musi zajistit
dostateény geodeticky podklad pro provedeni dila.

Geodeticka dokumentace a vytycovaci vykresy jednotlivych PS aSO musi byt ovéreny ufedné
opravnénym zemémeérickym inZzenyrem (fyzicka osoba, které bylo udéleno Gredni opravnéni podle § 13
odst. 1, pism. c} zakona ¢. 200/1994 Sh. [14].

V nakladech na dokumentaci (viz SOD, Pfiloha €. 4 - Rozpis Ceny Dila) budou zahrnuty naklady na
geodetické prace v clenéni:

-  stabilizace bod( vytycéovaci sité, popf. bodl bodového pole vedeného organy zemémérictvi
a katastru pfi nutném prfemisténi mérické znacky v souvislosti s jejich ochrany ochranou stanovenée
stanovenou zakonem ¢. 200/1994 Sb. [14],

- zaméfeni a dokumentace bodl vytyCovaci sité, popf. bodl statniho bodového pole vedeného
organy zeméeémerictvi a katastru pfi pfemisténi,

- geometricke plany,

- geodeticka ¢ast dokumentace skuteéného provedeni stavby a souborné zpracovani geodetické ¢asti
dokumentace skuteéného provedeni,

- vyhotoveni stabilizace a dokumentace definitivniho zajisténi PPK.

\/ pripadé doplnéni geodetickych a mapovych podkladt (pFi umisténi novych objektd mimo stavajici

hranici obvodu drahy nebo z divodu zastaralych podkladi) je soucésti zakazky jejich doplnéni

Zhotovitelem a bude provedeno po dohodé s UOZI Objednatele, ktery tuto &innost koordinuje se spravci

ZBP a ZMP. Tato dokumentace bude wyhotovena v souladu s TKP [71] a pfedpisy [73], [92], [93] a [94] a
bude predana prostfednictvim UOZI Objednatele ke kontrole spréavciim ZBP a ZMP.

Geodeticka dokumentace

Ustanoveni Smérnice GR ¢&. 11/2006 [73], Priloha &. 2, ¢ast |. Geodetickd dokumentace se poutziji
v nasledujicim znéni:

CAST | GEODETICKA DOKUMENTACE

Qbsah:

I.1 Technicka zprava

1.2 Majetkopravni cast

1.3 Navrh vytyéovaci sité

1.4 Koordinacni vytycovaci vykres
1.5 Obvod stavby

1.6 Geodetické a mapové podklady

1.7 Geometrické plany

1.1 Technicka zprava

a) Nazev stavby, stadium stavby, vymezeni rozsahu stavebni a technologické casti stavby podle
aktualniho ¢iselniku ,Pfehled tratovych a definiénich Gsekd“ (tj. TUDU a staniéeni (km)) - viz SZDC
(CD) M 12 Predpis pro jednotné oznacovani trati a kolejist a SR 12 (M) Sluzebni rukovét k predpisu
pro jednotné oznadovani trati a kolejigt v IS €D, oboje &j. 59 792/99-029 ze dne 20.10.1999,
v platném znéni.

b) Zhodnoceni Objednatelem predanych geodetickych a mapowych podkladd,

c) Zhodnoceni Zhotovitelem zajisténych a zhotovenych doplnujicich geodetickych a mapovych
podkladl, geodetického méfeni a jeho technologie a dosazené pfesnosti, informace o bodech
stavajicich bodovych poli, pfesnost geodetického zakladu, pouZité referencni systémy,

20231



VVSeobecné technické podminky

Spedva Soloznil dopee costy Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) —VTP/DSP/09/18

d) Informace o podkladech pro majetkopravni ¢ast:

e katastralni ufady a katastralni pracovisté, datum Setfeni v katastralnim operatu, apod., podle
uzemniho umisténi stavby,

* e souboru geodetickych informaci KN a jinych grafickych podkladech (katastralni mapa a jeji
¢iselné vyjadieni, mapa dfivéjsi pozemkové evidence, ohranitovaci plan pozemkl v obvodu
drahy, geometricky plan, plvodni vysledky zeméméfické ¢innosti, apod.),

s o pfipravé mapovych podkladd pro majetkopravni &ast (typ transformace katastralni mapy,
vybér identickych bodu pro transformaci a jejich plvod a pfesnost, zhodnoceni pFesnosti
transformace katastralni mapy, apod.),

e ze souboru popisnych informaci KN a pisemnych ddajich z vefejnych knih a operat dfivéjsich
pozemkovych evidenci apod. véetné uvedeni data Setfeni,

s ze shirky listin katastralniho operatu a ze sbirky listin vefejnych knih a operati dfivéjsich
pozemkowych evidenci apod.

e) Dalsi udaje a informace k ostatnim ¢astem geodetické dokumentace.

1.2 Majetkopravni ¢ast

le podkladem pro stavebni Fizeni nebo fizeni o vydani spoleéného povoleni a zhotowvuje se tak, aby ji
bylo moiné pouzit pro majetkopravni pfipravu stavby vcetné podkladi pro odnéti nebo omezeni
pozemku ze ZPF a PUPFL.

Priibéh hranice pozemk(i vobvodu dridhy a to pozemk(i ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného $ZDC a pozemkii ve vlastnictvi CD, pfipadné pozemkdi jinych
subjekt( je urcen stavem evidovanym v KN.

Pokud je Zhotovitelem navrhovano Feseni, které je situovano za hranici pozemku ve vlastnictvi Ceské
republiky s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC, je tieba navrhnout trvaly zdbor
dotéeného pozemku nebo jeho &asti v rozsahu pfisluiné normy (Projektovani Zeleznicnich drah — CSN
73 6301 [69]).

Obdobné se postupuje pfi trvalém zéboru pozemku ve vilastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit
s majetkem statu zastoupeného SZDC pro SO a PS, ktery bude po dokonéeni smluvné predan jinému
vlastnikovi nebo jinému opravnénému subjektu.

Hranice pozemnich komunikaci se uréuji podle zakona o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich
predpist {zakon & 13/1997 Sb. [19]) a podle ustanoveni vyhlasky, kterou se provadi zaken o pozemnich
komunikacich, vie ve znéni pozdéjsich pfedpist (vyhlaska ¢. 104/1997 Sb., § 11 odst. 2 a pfiloha € 3
(36]).

Zhotovitel si v nejkratsim moZném terminu zjisti informace o probihajicich zménach, obnové nebo revizi
katastralniho operatu a zajisti soulad nové vytvareného katastralniho operatu s majetkopravni ¢asti.

Geodeticka dokumentace v uzemich, kde probiha obnova katastralniho operatu, bude vyhotovena
v souladu s témito zménami a bude konzultovana s Objednatelem.

Na pozemcich €D Zhotovitel v soucinnosti s Objednatelem navrhne novou délici ¢aru pro ,Oddéleni
pozemkl pro Zeleznitni dopravni cestu”, podle niZ se rozlisi trvalé a docasné zabory na téchto
pozemcich. Tyto zabory se projednaji v ramci pripravy stavby, pripadné upravi po pfipominkach, Finalni
stav navrhu bude sloufit jako podklad pro navrh zmén do systéml majetkopréavnich agend (napf.
UMVZST).

Rozsah omezeni prav odpovidajicich vécnému bfemenu, popf. jinych omezeni tykajicich se pozemku
a staveb, se urcuje s ohledem na ustanoveni obecné zavaznych pravnich predpist. Zhotovitel zajisti
pisemné vyjadfeni budouciho oprédvnéného z vécného bfemene o Sifce vécného bremene.

V pfipadé pochybnosti o sprdvném zobrazeni polohopisného obsahu katastrdlni mapy, Zhotovitel
projedna feéeni s UOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel poadovat zpfesnéni nebo opravu zakresu
vlastnické hranice, zajisti Zhotovitel dokumentaci o vytyéeni viastnické hranice a geometricky plan pro
pribéh wytycené nebo vlastniky upfesnéné hranice pozemki nebo v pfipadé opravy geometricky plan
pro opravu geometrického a polohového uréeni pozemku.

Postup pfi wyhotoveni grafickych navrh(i geometrickych planl pro zpfesnéni nebo opravu zakresu
vlastnické hranice, jejich vyhotoveni a pfedani Objednateli sdéli UOZ| Objednatele.

Majetkopravni ¢ast bude obsahovat:
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a)

b)

d)

e)

Informace ze souboru popisnych informaci KN a pisemné Gdaje z vefejnych knih a operata dfivéjsich

pozemkovych evidenci a obsahuje tdaje:

e o katastralnich Gzemich, pozemcich a stavbach nebo bytech a nebytovych prostorech
(v ustanoveni tohoto ¢lanku dale jen ,nemovitosti”),

e vlastnicka a jina prava k nemovitostem, ktera budou stavbou dotéena

e a rovnéi Udaje o sousednich nemovitostech a dalSich nemovitostech, u nichi mohou byt
vlastnicka a jina prava stavbou dotéena (dale jen ,,sousedni nemovitosti).

Udaje o stavbou dotéenych nemovitostech se dokladaji vypisem z KN nebo z vefejnych knih.

Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotéené stavbou podle katastralnich tuzemi

a s uréenim vyméry zaboru nebo jiného dotéeni nemovitosti. V ramci kaidého katastralniho Uzemi

je ¢lenéni nemovitosti provedeno nasledovné:

e seznam viech vlastnikl a jinych opravnénych subjektl podle listl vlastnictvi s uvedenim viech
udaju o nich a nemovitostech,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotcenych trvalym zaborem v clenéni na ZPF, PUPFL
a nemovitosti ostatni,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotcenych dodasnym zaborem do 1 roku v ¢lenéni na ZPF,
PUPFL a nemovitosti ostatni,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dot€enych docasnym zaborem nad 1 rok v ¢lenéni na ZPF,
PUPFL a nemovitosti ostatni,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotenych vécnym bremenem nebo jinym omezenim (napf.
plnéni majici povahu vécného bfemene) s uvedenim PS &i SO, pro néz se vécné bfemeno bude
zfizovat,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti — zéna indukovanych G¢inkd

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych individudinim protihlukovym opatfenim,

¢ seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych demolici,

e nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodaFit s majetkem statu zastoupeného
SZDC,

e nemovitosti ve vlastnictvi CD suvedenim vSech udaji o nich (v¢etné trvalého zaboru,
docasného zaboru, atd.},

s nemovitosti ve vlastnictvi jinych subjektd,

e seznam pozemki z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,
e seznam sousednich nemovitosti.

Bilance ploch podle okrest a katastralnich Gzemi

Pfehledny seznam trvalych a doéasnych zabori a jiného dotéeni nemovitosti v ¢lenéni na ZPF, PUPFL
a nemovitosti ostatni.

Klad mapovych listi katastrélni mapy

Situace kladu mapovych listu katastralni mapy ve vhodném méfitku, zobrazujici pouZité platné
katastralni mapy (popf. mapy dfivéjsi pozemkové evidence) s vyznacenim oznaceni mapovych listd,
hranic a nazvl katastralnich Gzemi a stavajici a projektované trasy stavby s jejich staniéenim.
Piedbéiny vykres wkupu pozemki

Vykres situace platného stavu katastru nemovitosti (pripadné dfivéjsi pozemkové evidence)
vméfitku platné katastralni mapy, vrozsahu potfebném pro vyddni stavebniho povoleni,
s barevnym vyznacenim;

e trvalych a docasnych zabor( nemovitosti a jiného dot¢eni nemovitosti v ¢lenéni na ZPF, PUPFL
a nemovitosti ostatni,

e trvalych a docasnych zdborli nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti ve vlastnictvi €D,
v élenénina ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

e dotéenych nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu
zastoupeného SZDC,

e nemovitosti a jejich éasti v zéné indukovanych uéinka,
e nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych individuainimi protihlukovymi opatienimi (napf. okna),
s nemovitosti nebo jejich éasti dotéenych demolici (slouZi k vymazu z katastru nemovitosti),
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* orientacniho zdkresu staniceni v ose stavajici a projektované trasy Zeleznicni traté,

vvvvvv

oznaceni mapovych listl, hranic a nazvu katastralnich Gzemi,
* bonitovanych plidné ekologickych jednotek (BPEJ),

e oznaCeni nazvi a Cisel SO a PS vyvolavajicich trvaly a docasny zabor nemovitosti a jiné dotceni
nemovitosti - viz bod . 2 ¢ast b).

Pokud situace v méfitku platné katastralni mapy neni dostatecné prehledna, vyhotovi se detail ve vétsim
méritku.

Pro sledovani postupu majetkopravniho vypofadani stavby zpracuje Zhotovitel piehlednou tabulku
pozemk( a staveb dotfenych stavbou. Udaje o dotéenych pozemcich a stavbdch, o geometrickych
planech pro rozdéleni pozemkii a vymezeni rozsahu vécného bifemene k Casti pozemku, o uzavieni viech
smluv pro ziskani prav k pozemk(m pro Objednatele atd. budou pribé&iné dopliiovdny a aktualizovény
ve spolupréaci s Objednatelem. Format této tabulky bude v Gvodu praci na zhotoveni dila specifikovan
Objednatelem.

1.3 Navrh vytycovaci sité

Vytycovaci sif musi vychazet z udaji o Zelezni¢nim bodovém poli (ZBP), které vyhovuje platnym TKP

a které pfedd Zhotoviteli Objednatel. Vytyéovaci sit (polohova a vyskovéd) se navrhuje jako primarni

systém pro vytyéeni polohy a wikovych Grovni stavby podle pfisluiné normy (CSN 73 0420-1 Piesnost

vytycovani — Cast 1: Zékladni poZadavky - ¢ervenec 2002). Body vytyCovaci sité musi svoji polohou

a presnosti umoznit vytycovaci, kontrolni a dokumentacni prace po dobu vystavby, ddle po jejim

ukonc¢eni umoZni uZivédni a udrzbu stavby. Pro umisténi, stabilizaci, ochranu, technologii méfeni a uréeni

soufadnic, dokumentaci a pfesnost bod vytyCovaci sité se pouZije Metodicky pokyn SZDC M20/MP0O0O7

[92] a pfiméfend Metodicky pokyn SZDC M20/MPO10 [103]. Soufadnice a nadmofské wiky bodi

vytycovaci sité se uvadéji vmm.

V navrhu vytyCovaci sité se zejména;

e navrhne umisténi bodl vytyéovaci sité v mistech, kterd nebudou dotéena stavebni ¢innosti ani
zafizenim stavenisté,

¢ projedna souhlas vlastnika dotéené nemovitosti se zfizenim a trvalym umisténim bodu (primarni
systém) na nemovitosti

e stanovi pfipadné piekladani bodd vytyéovaci sité v pribéhu vystavby podle stavebnich pracovnich
postup,

o naplanuje presnost bodi vytycovaci sité s ohledem na pfedané polohové a vyskové bodové pole,

e urdi zplsob stabilizace, ochrany, mé&feni, dokumentace a Udriby bodi vytyovaci sité.

Stejnd pravidla plati pro navrh geodetické mikrosité stavby (tunely, mosty, ...)

Pro body geodetické mikrosité bodl stabilizované nucenou centraci nebo jinou pevnou stabilizaci
vyhotovi Zhotovitel nakres rozmisténi téchto bodu a jejich stabilizace.

Navrh vytycovaci sité a geodetické mikrosité bod( obsahuje:

a) Udaje o stavajicich geodetickych bodech. Udaje (geodetické udaje, nivelaéni Gdaje, seznam
souradnic a vysek apod.) o bodech zakladniho a podrobného polohového a vyskového bodového
pole, véetné bodl Zeleznicniho bodového pole (ZBP) pfedanych Objednatelem a o bodech
doplnénych Zhotovitelem (primarni systém).

b) Pisemnou ¢éast navrhu vytycovaci sité a geodetické mikrosité bod(, ve které se uvede:

s seznam bod( zakladniho a podrobného bodového pole (polohového a wyskového), které
spravuji organy statni spravy nebo pravnické osoby povéfené vedenim dokumentace téchto
bodu, navrZenych k pfemisténi, odstranéni nebo jinému opatfeni k ochrané znacky bodu,

e seznam stavajicich bod( vytycovaci sité — primarniho systému (geodetickych bod( polohového
a vyskového bodového pole z geodetickych podkladd, které Ize poufZit pro méfeni navrienych
bod( vytycovaci sité) s vyznacenim zavad (bod nepouzitelny, bod znicen, chybny mistopis),
doby rekognoskace a pouZitelnosti bod( podle etap vystavby,

s seznam navrZenych bodl( wvytyéovaci sité a geodetické mikrosité bod( s wvyznadenim
pouZitelnosti bodl podle etap vystavby.
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c) Vykres navrhu vytycovaci sité a geodetické mikrosité bodid v méfitku koordinac¢ni situace stavby
(zpravidla vyhotoveny jako jeji pfitisk), ve kterém jsou zobrazeny body podle ¢asti pisemné a jejich
orientace. Body se barevné rozlisi.

d) Pisemny souhlas UOZI Objednatele s navrhem vyty&ovaci sité a geodetické mikrosité bodi.

e) Protokol o piedani viech nové zfizenych bod(l ZBP, ktery zajisti Zhotovitel s UOZI Objednatele.

f)  Vyjadfeni organ( statni spravy nebo pravnickych osob povéienych vedenim dokumentace bodi
zakladniho a podrobného bodového pole (polohového a vyskoveho) k navrienym zménam.

1.4 Koordinacni vytycovaci vykres

Koordinaéni vytytovaci vykres se zhotovi podle pfislusnych norem (CSN 1SO 4463-1 (73 0411) Méfici
metody ve vystavbé — VytyCovani a méfeni — Cast 1; Navrhovani organizace, postupy meéfeni a pfejimaci
podminky, SN 1SO 4463-2 Méfici metody ve vystavbé — Vytycovani a méfeni — Cast 2; Méfici znacky,
v platném znéni, CSN 1SO 4463-3 (73 0411) MéFici metody ve vystavbé — Vytycovani a méfeni — Cast 3:
Kontrolni seznam geodetickych a méfickych sluzeb a CSN 013419 Vytycovaci wkresy staveb) a obsahuje:
a) éast pisemnou, ve které se uvede seznam do koordinaéniho vykresu stavby zapracovanych PS a SO
a seznam cisel bodi pro wytyceni prostorové polohy (sekundarni systém — to jsou charakteristické
body budovy, mostu, tunelu, upravenych prostranstvi a terénnich uprav, hlavni body osy drahy,
pozemni komunikace a nadzemniho a podzemniho vedeni a hlavni vyskové body), bod( pro
podrobné vytyéeni (rozmér a tvar objektu), popf. dalSich pro vytyceni pouiZitelnych bodl (napf.
body priénych profilt), jejich soufadnic v S-JTSK, nadmorskych vysek v Bpv, popisu bodu a meznich
wytycovacich odchylek podle pfisluénych norem (CSN 73 0420-1 Pfesnost vytyCovani — Cast 1:
Zakladni pozadavky a CSN 73 0420-2 Presnost vytycovani — Cast 2: Vyty&ovaci odchylky),
b) wvlastni koordinacni vytyCovaci vykres v méfitku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se zobrazenim viech PS a SO
podle ¢asti pisemné a bodlG primarniho systému (to jsou body geodetické body polohového
a vy3kové bodového pole z geodetickych podkladd, které podle navrhu vyty€ovaci sité lze poufit pro
méfeni vytyCovad sité a pro vytycovani)

1.5 Obvod stavby

Obvod stavby je uréen pro vytyceni zaborl nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti pro realizaci stavby
a je podkladem pro vyhotoveni geometrickych pland a jinych podkladi pro majetkopravni vyporadani,
Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi plany vwhotovenymi v pribéhu zhotoveni dila (pro
stavebni fizeni nebo profizeni o vydani spoleéného povoleni) a ddle s majetkopravni casti pfi jeji
aktualizaci pro vydani stavebniho povoleni nebo v pfipadé obnovy (revize) operatu KN.

Obvod stavby obsahuje:

a) pisemnou East, ve které se uvede seznam souradnic lomovych boda:

e obvodu stavenité tj. hranic trvalych a docasnych zabor( nemovitosti a jiného dotfeni
nemovitosti véetné ploch uréenych pro zafizeni stavenisté, sklddky, deponie, zemniky apod.,
pokud jsou mimo hranice nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit
s majetkem statu zastoupeného SZDC a to i na pozemcich ve viastnictvi €D,

e hranic trvalych zabori na nemovitostech ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit
s majetkem statu zastoupeného SZDC nebo ve vlastnictvi CD a na nemovitostech, které budou
s dokonéenymi stavebnimi objekty nebo provoznimi soubory pfedany smluvné jiné prévnické
nebo fyzické osobé,

e hranic pozemkd vobvodu drahy nebo pozemk(l ve viastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC a pozemk(l ve viastnictvi CD podle stavu v KN.

Hranice pozemku v obvodu stavby budou uréeny odbornym zptiscbem z dostupnych podklad( (napf.
DKM, novomeéfickeé nacrty, KMD apod.).

Pokud budou v projektové dokumentaci uréeny v trvalych zaborech nemovitosti (v souladu s dokladovou
casti) s riznym zpusobem vyuziti nebo s riznymi budoucimi vlastniky, je nutné dokumentovat lomové
body hranice také mezi takovymi nemovitostmi.

b) wykres obvodu stavby,

v méfitku 1 : 1000 se zobrazenim hranic a lomovych bodl uvedenych v éasti pisemné a orientaéniho
zakresu (napf. stani¢eni v ose stévajici a projektované trasy Zelezniéni traté).
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Obvod stavby musi byt koordinovan sgeometrickymi plany zpracovanymi pro rozdéleni pozemkl
a vymezeni rozsahu vécného bfemene na ¢asti pozemku pro ,,0ddéleni pozemkd pro Zelezni¢ni dopravni
cestu”.

I.6 Geodetické a mapové podklady

Geodetické a mapové podklady tvori Uplné geodetické a mapové podklady, tj. podklady pfedané
Objednatelem a dopInéné Zhotovitelem,

Soucasti dila bude doplinéni stavajicich geodetickych a mapovych podkladl (méfeni bude vztazeno k ZBP
vyhovujicimu TKP).

Presnost, rozsah a technické specifikace pro geodetické a mapove podklady stanovuje Metodicky pokyn
$7DC M20/MP010 [103].

Zavaznym souiadnicovym systémem je S-JTSK a vyskovym systémem Bpv.
Zpusob zamérovani a zobrazovani objekti Zelezniéni dopravni cesty je stanoven Metodickym pokynem
$ZDC M20/MPO006 [93].

Geodetické a mapové podklady a jejich dopinéni budou zpracovany podle Smérnice SZDC & 117 [77]
a Pokynu GR ¢. 4/2016 [76], véetné Metodického pokynu SZDC M20/MP0O5 [94].

Pro eleznitni bodové pole plati Metodicky pokyn SZDC M20/MP0O07 [92].

Zhotovitel dila provede dale zaméreni volné rostoucich stromu. Toto zaméieni bude vyuZito pro ocenéni
pfi nutném kaceni a odstranovani porostu a pro posouzeni z hlediska bezpecnosti provozu. Rozsah
zameéreni bude konzultovan s prislusnym oddélenim Objednatele,

Soucasti dila bude ovéreni (vytycenim v terénu) pribéhu kabelovych tras véetné prechodi a to tam, kde

trasa koliduje se stavebnimi upravami v rozsahu dila véetné zjisténi skuteéné hloubky ulozeni kabelové
trasy.

Ve viech mistech, kde jsou navrhovana technicka opatfeni na rozsifeni-zemniho télesa a jeho rozsahlejsi

Gpravy (rozsifeni, Upravy svahi apod.), je nutné provést zpfeshujici geodeticka méfeni priibéhu vsech

hran zemniho télesa.

Geodetické a mapové podklady digitalni podobé obsahuji:

a) technickou zpravu (viz 1.1).

b) geodetické Gdaje o bodech polohového bodového pole o bodech ZBP a nivelaéni udaje o bodech
vyskového bodového pole.

¢) pfehled kladu mapowych listd JZM a bodového pole, v méfitku 1 : 10 000 v oteviené formé (*.dgn)

d) wykresy digitalniho modelu v digitalni podobé zpracované ve 3D provedeni voteviené formé
(*.dgn),

e) vykresy digitdlniho modelu ve formatu *.pdf

f) seznam soufadnic, vySek a charakteristik podrobnych bod v digitalni podobé (*.txt),

g) pripadné dalsi podklady.

V listinné podobé bude pfedana cast podle odst. a) a b).

Zhotovitel zajisti prostfednictvim UOZI Objednatele pfed ukoncenim praci na zhotoveni dila kontrolu
geodetickych a mapovych podklad( spravci ZBP a ZMP pfislu$ného pracovisté SZG

I.7 Geometrické plany

Zhotovitel zajisti pro vyporadani majetkopravnich vztahl jako podklad pro zadost o vydani stavebniho
povoleni vyhotoveni geometrickych plani (dale i ,GP*) a vytyéeni hranic pozemkil, nebudou-li nékteré
tyto ¢innosti zajistény prostfednictvim Objednatele (nebo vlastnika (spravce) technické infrastruktury)
nezavisle, a to dle katastraini vyhlasky ¢€.357/2013 Sb. Geometrické plany vyhotovené nezavisle na
Zhotoviteli budou Objednatelem predany Zhotoviteli.

Zhotovitel vyhotovi graficky navrh nového ohraniceni pozemku nebo jejich ¢asti, které budou trvale
zabrany pro provedeni dila. Hranice drainiho pozemku budou navrieny dle ustanoveni CSN 73 6301
Projektovani zeleznicnich drah (¢ast 6 Obvod drahy a kfizeni drahy) a hranice pozemkl pozemnich
komunikaci dle ustanoveni zakona ¢ 13/1997 Sb.[19] a vyhlasky ¢ 104/1997 Sb. [36]. Parcely pro
jednotlivé kategorie a tfidy pozemnich komunikaci budou vytvofeny podle ustanoveni vyhlasky

¢, 104/1997 Sh. [36]. Sifi silniéniho pomocného pozemku uréi spravce pozemni komunikace. Graficky
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navrh nového ohraniteni pozemk(l bude projedndn sUOZI Objednatele, stavajicim vlastnikem
(spravcem) a budoucim viastnikem (spravcem).

Na zakladé odsouhlaseného grafického navrhu nového ohraniceni Zhotovitel zajisti vyhotoveni navrha
jednotlivych geometrickych pland. Zhotovitel vyzve UOZI Objednatele k odsouhlaseni néavrh(
geometrickych plant.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bodu nowych a wytycenych hranic pozemku dle ustanoveni katastralni
vyhlasky ¢. 357/2013 Sb. [28].

Slucovani dili z vice pozemkil je moiné pouze v pfipadé, 7e se jedna o pozemky stejného vlastnika,
stejného druhu, zplisobu ochrany nemovitosti, stejného omezeni vlastnického prava k nemovitosti.

V geometrickych plénech bude unové wvzniklych pozemkl, které fedi trvalé zdbory, uveden druh
pozemku a zpusob vyuZiti pozemku vyplyvajici z dGvodu trvalého zaboru,

V pfipadé, Ze bude nezbytné vyhotovit geometricky plan pro vyznaceni rozsahu vécného bifemene na
casti pozemku, Zhotovitel vyhotovi Objednateli prilohu (viz nize).

Zhotovitel rovnéz wyhotovi graficky navrh, u ného? zajisti souhlas UOZ| Objednatele.

Zhotovitel pfedd pro kaidy geometricky plén:

a) prislusnému oddéleni Objednatele pro uzavieni smluvnich vztahd, stejnopisy GP potFebné pro zapis
do katastru nemovitosti. v poétu 3 ks pro kaZdy pravni vztah pfi poétu smluvnich stran dvé (pro
kaZdou dalsi smluvni stranu ve smluvnim vztahu 1 ks navic). V pfipadé aplikace zakona o urychleni
vystavby [26] si Objednatel vyhrazuje pravo upresnit, resp. navysit pocet GP dle poctu
spoluvlastnickych podill vaZicich se k nemovité véci.,

b) UOZI Objednatele, a to do 7 dnli od jeho potvrzeni katastralnim ufadem:

- elektronicky ovéreny a potvrzeny GP v digitalni podobé + ZPMZ v digitalni podobé shodny se
ZPMZ odevzdanym na katastralni pracovisté jako souéast 7adosti o potvrzeni GP,

- original souhlasného prohlaseni o shodé na pribéhu hranic pozemkd, nebo prohlaseni
o chybném geometrickém a polohovém uréeni pozemka,
- digitalni vyjadfeni zmény v oteviené formeé (vykres + soufadnice v *.txt formatu),
- 5ks stejnopisu geometrického planu pro organizaéni sloiky Objednatele (SS, SZG, OR, TUDC)
- informace o parcelach, jez jsou pfedmétem GP,
- pfilohu GP pro vyznaceni vécného bremene na ¢asti pozemku, v niZz bude vidy uvedeno cislo
a nazev PS €i SO, pro které je geometricky plan vyhotoven, jméno (nazev) pravdépodobného
opravnéného, poloha vécného bfemene ve vztahu ke staniceni trati, déelka vécného bremene
a vymeéra jednotlivych ¢asti pozemk( dotéené vécnym biemenem, a to dle porovnani se stavem
evidence pravnich vztahi,
- u ostatnich geometrickych pland bude pfilohou situacni wvykres s vyznacéenim polohy
geometrického planu, kilometrické polohy a ¢isla pfislusnych Casti Dila.
Zavazné predpisy pro vyhotoveni geometrickych planQ:
- zakon &. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni zakon) [18],
- wvyhlaska €. 357/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni vyhlaska) [28],
- (SN 73 6301 projektovéni Zelezniénich drah - bfezen 1998 (&ist 6 Obvod a kFiZeni drahy) [69),
- zakon €.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni [19] a vyhlaska ¢ 104/1997 Sb.,
kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, v platném znéni (zejména ust. §11 odst. 2
a priloha ¢ 3 vyhlasky) [36].

6. POZADAVKY NA DOPLNENI PODKLADU A PRUZKUMU
6.1.1. Geotechnicky prizkum bude proveden u vsech inzenyrskych objektd a konstrukci, které Fesi
rekonstrukci Zelezni¢niho svriku a spodku a umélych staveb. Geotechnicky prizkum bude rozdélen na:
- doplnujici geotechnicky prizkum prazcového podlozi,
- dopliujici geotechnicky a stavebnétechnicky prazkum pro objekty Zeleznicnich, silniénich a umélych
staveb (véetné mostl propustkl, navéstnich lavek, krakorca, zarubnich a opérnych zdi),
- tunelové stavby.
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6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.
6.1.5.
6.1.6.

Pfi zpracovédni prizkumU se pro rizikové oblasti svahowych deformaci a mimofadnych udaélosti pouZije
metodicky pokyn ¢&.j.: 14070/2018-S/DC-GR-013 [98], pokud tyto prizkumy nebyly provedeny
v pifedchozim stupni dokumentace.

Doplfiujici geodetické a mapové podklady budou provedeny v rozsahu pozadavku vychazejicich z DUR
uvedeném v ZTP.

Projektant provéri existenci stavajicich archivnich podklad a provéri jejich aktualnost.
Doplnéni a ovéreni stavajicich inZienyrskych siti.

Korozni prizkum pro navrh aktivni resp, pasivni protikorozni ochrany objekt( ve smyslu TKP [71] —
Kapitola 25 A, predpisu SR 5/7 — Sluzebni rukovet — Ochrana zelezni¢nich mostnich objekti proti
acinkim bludnych proudd a TP 124 — Zakladni ochranna opatieni pro omezeni vlivu bludnych proudd
na mostni objekty a ostatni betonové konstrukce pozemnich komunikaci (viz www.pjpk.cz).

SOUVISEJIC/ DOKUMENTY A PREDPISY

7.1

7.1.2.

713

7.2.

Vycet internich dokumenti a predpist, pravnich predpisi a technickych dokument( je demonstrativni
a jeho uvedeni nijak nezbavuje ani neomezuje povinnost Zhotovitele provést Dilo v souladu s pravnimi
predpisy a internimi dokumenty a pfedpisy, a to i takovymi, které v tomto vy¢tu uvedené nejsou. Pred
zahdjenim praci Zhotovitel provede aktualizaci a doplnéni vsech wchozich podkladu, zejména platnych
vnitropodnikovych dokument( a pfedpisii SZDC (smérnice, vzorové listy, normy TNZ, TKP, ZTP apod.)
a novych CSN EN. Potiebné informace o téchto podkladech obdri u Technické tstfedny dopravni cesty.

Objednatel umoiZiiuje Zhotoviteli pfistup ke véem svym internim dokumentum a piedpisim néasledujicim
zplsobem

Sprava zeleznicni dopravni cesty, statni organizace

Technicka Ustfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba I
I http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo

http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html,

Pfi zhotoveni Dila musi byt respektovany jako vychozi podklady zejména Obecné zavazné predpisy
(zdkony a wyhlasky) Ceské republiky, Obecné zdvazné evropské predpisy, Technické normy a interni
dokumenty a predpisy vydané Objednatelem.

Pravni predpisy vydané Objednatelem v platném znéni si Zhotovitel zajisti na vlastni naklady.

Platné obecné zavazné pravni predpisy, zakony a vyhlasky CR:

[1]  Zékon ¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni, véetné
provadécich predpis k tomuto zdkonu v platném znéni,

[2] Zékon ¢ 266/1994 Sh. o drahach, v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto zdkonu v platném
znéni,

[3] Zékon¢.22/1997Sh. o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zékond,
v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto zakonu v platném znéni,

[4] Zakon €.17/1992 Sb. o Zivotnim prostfedi, v platném znéni, véetné provadécich pfedpisli k tomuto zédkonu
v platném znéni,

[5] Zakon ¢.360/1992 Sh. o wykonu povolani autorizovanych architektl a o vykonu povolani autorizovanych
infenyrll a technikll ¢innych ve wystavbé, v platném znéni, véetné provadécich predpisl k tomuto zakonu
v platném znéni,

[6] Zakon ¢.100/2001Sb. o posuzovani vliivi na Zivotni prostiedi a o zméné nékterych souvisejicich zdkond
(zakon o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi), v platném znéni, véetné provadécich predpisi ktomuto
zakonu v platném znéni,

[71 Zakon €.114/1992 Sh. o ochrané prirody a krajiny, v platném znéni, véetné provadécich pfedpisi k tomuto
zakonu v platném znéni,

[8] Zakon €. 334/1992 Sb. o ochrané zemédeélského pldniho fondu, vplatném znéni, véetné provadécich
pfedpisd k tomuto zédkonu v platném znéni,

[9] Z3kon €. 289/1995 Sb. o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zakon (lesni zakon), v platném znéni, véetné
provéadécich pfedpisi k tomuto zdkonu v platném znéni,
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[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]

(21]

(22]

(23]

(24]
(25]
(26]
[27]
(28]

(29]
(30]

(31]

(32]
(33]

[34]

(35]

(36]
(37]
(38]

Zékon €. 258/2000 Sh. o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zékond, v platném znéni,
véetné provadécich pfedpist k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakonl, v platném znéni, véetné provadécich
pfedpisl k tomuto zadkonu v platném znéni,

Zakon €. 254/2001 Sb. o vodach a o zmeéné nékterych zakont (vodni zakon), vplatném znéni, véetné
provadécich predpisti k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zékon €. 350/2011 Sb. o chemickych ldtkdch a chemickych smésich a o zméné nékterych zdkonl (chemicky
zakon), v platném znéni, véetné provadécich predpisl k tomuto zakonu v platném znéni,

Zékon & 200/1994 Sb. o zem&méfictvi a o zméné a doplnéni nékterych zakonl souvisejicich s jeho zavedenim,
v platném znéni, véetné provadécich pfedpish k tomuto zdkonu v platném znéni,

Zékon &. 201/2012 Sb. o ochrang ovzdudi, v platném znéni, véetn& provadécich pfedpisl k tomute zdkonu
v platném znéni,

Zakon €. 458/2000 Sh. o podminkach podnikani a vykonu spravy v energetickém odvétvi a o zméné nékterych
zékon( (energeticky zakon), v platném znéni, véetné provadécich pfedpist k tomuto zdkonu v platném znéni,
Zékon €. 127/2005Sb. o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zdkonl (zédkon
o elektronickych komunikacich), v platném znéni, véetné provadécich pfedpist k tomuto zékonu v platném
zZnéni,

Zakon ¢. 256/2013 Sb. o katastru nemovitosti (katastralni zakon), v platném znéni,

Zakon €.13/1997 Sh. o pozemnich kemunikacich, v platném znéni, véetné provadécich pfedpisi k tomute
zékonu v platném znéni,

Zékon €. 89/2012 Sb. obéansky zdkonik, v platném znéni, véetné provédécich predpisd ktomuto zdkonu
v platném znéni,

Zékon &.309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zédkon o zajisténi daléich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci),
v platném znéni, véetné provadécich pfedpisi k tomuto zakonu v platném znéni,

Zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, vplatném znéni, véetné provadeécich predpisi ktomuto zakonu
v platném znéni,

Zakon €. 224/20155Sb. o prevenci zavainych havarii zplUsobenych vybranymi nebezpeénymi chemickymi
latkami nebo chemickymi smésmi a o zméné zakona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni
pozdéjsich predpist, (zékon o prevenci zdvainych havarii), v platném znéni, véetné provadécich predpist
k tomuto zékonu v platném znéni,

Zakon ¢ 151/1997 Sb. o oceflovani majetku a o zméné nékterych zékonl (zakon o ocefovéani majetku),
v platném znéni, véetné provadécich predpisl k tomuto zakonu v platném znéni,

Zéakon €. 500/2004 Sb. spravni iad, v platném znéni, véetné provddécich predpist k tomuto zakonu v platném
znéni,

Zakon €. 416/2009 Sb. o urychleni vystavby dopravni, vodni a energetické infrastruktury, v platném znéni,
Vyhlaska ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni,
Vyhlaska ¢. 357/2013 Sb. o katastru nemovitosti (katastralni whlaska), v platném znéni,

Vyhlaska MD €. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, v platném znéni,

Vyhlaska MD €. 100/1995 Sh., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukei a wyrobu uréenych
technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych zaFizeni), vplatném znéni, véastné
provadécich pfedpisl k této vyhlasce v platném znéni,

Vyhldgka €. 294/2005 Sb. o podminkich ukladani odpad( na sklddky a jejich vyuZivani na povrchu terénu a
zmeéné wyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni, véetné provadécich
predpist k této vyhlasce v platném znéni,

Vyhlaska ¢, 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znéni

Vyhlaéka 376/2006 Sb. o systému bezpecnosti provozovani drahy a draini dopravy a postupech pii vzniku
mimoradnych udalosti na drahach, v platném znéni, véetné provadécich predpisi k této vyhldsce v platném
znéni,

Vyhlaska MD €. 101/1995 Sh., kterou se wyddvd Rad pro zdravotni aodbornou zplsobilost osob pfi
provozovani dréhy a draini dopravy, v platném znéni, véetné provadécich pfedpisi k této vyhldsce v platném
znéni,

Vyhldsky MD ¢.173/1995 Sb., kterou se vydava Dopravni fad drah, v platném znéni, véetné provadécich
pfedpisl k této vyhldice v platném znéni,

Vyhlaska MD €. 104/1997 sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, v platném znéni,

Vyhlaska MMR ¢. 268/2009 Sh. o technickych poZadavcich na stavby, v platném znéni,

fadu, v platném znéni,
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(39]

(40]
(41]

(42]

(43]
(44]
(45]
(46]

(47]

(48]

[49]
(50]
(51]

(52]
(53]

(54]

(55]

(56]

(57]

(58]

Vyhlaska MV €. 246/2001 Sh. o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho
{vyhlaska o poZarni prevenci), v platném znéni,

Vyhlaska MV €. 23/2008 Sb. o technickych podminkdach pozarni ochrany staveb, v platném znéni,

Vyhlaska MZP €. 395/1992 Sb. kterou se provadéji néktera ustanoveni zékona Ceské narodni rady & 114/1992
Sb., o ochrané piirody a krajiny, v platném znéni,

Vyhlaska MZP €. 450/2005 Sb. o néleZitostech naklddani se zévadnymi latkami a néleitostech havarijniho
planu, zplsobu a rozsahu hldZeni havérii, jejich znefkodriovani a odstrafiovani jejich Skodlivych nasledkd,
v platném znéni,

Vyhlaska CUZK €. 31/1995 Sb., kterou se provadi zakon ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a 0 zmeéné a doplnéni
nékterych zdkonl souvisejicich s jeho zavedenim, v platném znéni,

vyhldSka €. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadd, v platném znéni,

Vyhlaska €. 94/2016 Sb. o hodnoceni nebezpeénych viastnosti odpadd, v platném znéni,

vyhldska €. 383/2001 Sb. o podrobnostech naklddani s odpady, v platném znéni, véetné provadécich predpist
k této vyhlasce v platném znéni,

Vyhlaska ¢. 294/2005 Sh. o podminkach ukladani odpadl na skladky a jejich vyuiivani na povrchu terénu
a zmeéneé vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni, véetné provadécich
piedpisl k této vyhlasce v platném znéni,

Vyhléska €. 374/2008 Sb., o pfepravé odpadl a o zméné vyhldsky ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog
odpadl, Seznam nebezpeénych odpadl a seznamy odpadl a statl pro (éely wyvozu, dovozu a tranzitu
odpadl a postup pfi udélovani souhlasu k wyvozu, dovozu a tranzitu odpadl (Katalog odpadi), ve znéni
pozdéjsich pfedpisil, v platném znéni,

Vyhlaéka ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni price a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, v platném znéni,

Vyhlaéka ¢. 398/2009 Sh. o obecnych technickych pozadavcich zabezpefujicich bezbariérové uzivani staveb,
v platném znéni

Nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni wyrobky,
v platném znéni, véetné provadécich pfedpisu k této vyhldéce v platném znéni,

Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi uéinky hluku a vibraci, v platném znéni,
Nafizeni vlady é. 133/2005 Sb. o technickych pozadavcich na provozni a technickou propojenost evropského
zelezniéniho systému, v platném znéni, véetné provadécich predpisl k této vyhlaice v platném znéni,

Nafizeni vlady €. 430/2006 Sb., o stanoveni geodetickych referenénich systémi a statnich mapovych dél
zévaznych na Uzemi statu a zasadach jejich pouzivani, v platném znéni.

Metodika stanoveni korekci emisi hluku v zavislosti na konstrukei Zelezniéniho svréku v podminkdch Ceské
republiky, Vydalo Ceské vysoké uéeni technické v Praze (zpracovala Fakulta dopravni) ve spolupréaci s EKOLA
group, spol. s r.o. Praha, 2013. ISBN 978-80-01-05373-7., (http://vlaky-hluk.fd.cvut.cz/),

Metodicky navod pro hodnoceni hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb (Ministerstva zdravotnictvi
CR), £). 62545/2010-0VZ-32.3-1.11.2010) ve znéni normy CSN SO 1996,

Metodicky ndvod odboru odpadl Ministerstva fivotniho prostiedi pro Fizeni vzniku stavebnich a demoliénich
odpadii a pro nakladini snimi, Praha, srpen 2018; Véstnik MZP: zaFi 2018 (Roénik XXVII, ¢astka 6,
¢.j.: MZP/2018/130/682), v platném znéni,

Smeérnice ¢. V-2/2012 Smérnice upravujici postupy Ministerstva dopravy, investorskych organizaci a Statniho
fondu dopravni infrastruktury v pribéhu pFipravy investicnich a neinvestiénich akci dopravni infrastruktury,

financovanych bez (casti statniho rozpoctu, ¢j. 644/2012-910-1PK/29, Zména ¢. 4 s u€innosti od 15. 9. 2015,
platném znéni.

Platné obecné zavazné evropské dokumenty

(59]

(60]

(61]

(62]

(63]

(64]

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, kterym se stanovi
harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobk( na trh a kterym se zrusuje smérnice Rady
89/106/EHS, ve znéni pozdéjsich predpisd,

Smeérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. ervna 2008 o interoperabilité Zeleznicniho
systému Spoledenstvi ve znéni pozdéjsich predpisd,

Provadéci nafizeni komise €. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o spolecné bezpecnostni metodé pro
hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni nafizeni (ES) €. 352/2009.

Nafizeni Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. kvétna 2016 o technické specifikaci pro interoperabilitu tykajici se
subsystém(i ,Rizeni a zabezpeceni” Zelezni¢niho systému v Evropské unii, v platném znéni,

Nafizeni Komise (EU) €. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technickych specifikacich pro interoperabilitu
subsystému infrastruktura Zelezniéniho systému v Evropské unii, v platném znéni,

Nafizeni Komise (EU) €. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technickych specifikacich pro interoperabilitu
tykajicich se pFistupnosti zelezniéniho systému Unie pro osoby se zdravotnim postizenim a osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace, v platném znéni,
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[65] Nafizeni Komise (EU) ¢. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu
subsystému energie Zelezni¢niho systému v Unii Text s vyznamem pro EHP, v platném znéni,

[66] Nafizeni Komise (EU) €. 1303/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu
tykajici se ,bezpeénosti v Zelezniénich tunelech” Zelezni¢éniho systému Evropské unie Text s vyznamem pro
EHP, v platném znéni,

[67] Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zrizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zrudeni nafizeni Rady (EHS) €. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady
76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES Narizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek
(nafizeni REACH), v platném znéni,

[68] Smeérnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpecnosti Zeleznic
Spoledenstvi a o zméné smérnice Rady 95/18/ES o vydavani licenci Zelezniénim podniklm a smérnice
2001/14/ES o pridélovani kapacity Zelezniéni infrastruktury, zpoplatnéni Zelezniéni infrastruktury a o wydavani
osvédéeni o bezpeénosti (Smérnice o bezpeénosti zeleznic), v platném znéni.

Technické normy:

Prehled zakladnich technickych norem je uveden vpfiloze ¢. 5 Vyhlasky Ministerstva dopravy
€. 177/1995 Sb., kterou se wydava stavebni a technicky fad drah, v platném znéni [29].

Pfehled zdvaznych technickych norem a pfedpist je vymezen v platném zn&ni TKP.

Piehled technickych norem a jinych dokumentl ve vztahu k jednotlivym subsystémim je uveden
v priloze pfislusného dokumentu,

[69] €SN 73 6301 Projektovani feleznicnich drah,

[70] TNZ 342604 - Zelezni¢ni zabezpecovaci zafizeni - zavérove tabulky, v platném znéni.

Interni dokumenty a piedpisy:

[71] Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (déle jen TKP), Kapitola ¢. 1 aZ 33,

[72] Interni pFedpisy 52DC fady ,,5*,

[73] Smérnice GR & 11/2006 — Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezniénich drahdch celostatnich
a regionalnich, ¢.j.: 13 511/06-OP, s Uéinnosti od 30. 6. 2006, v platném znéni véetné prisluinych dodatki a
dle platnosti uvadénych souvisejicich dokumenti a predpist,

[74] Piedpis SZDC Zam1 o odborné zpiisobilosti a znalosti osob pii provozovani drahy a dréini dopravy, vydaného

pod &.j.: S 23 376/2014-010 ze dne 2. 7. 2014, s Géinnosti od 1. 9. 2014, ve znéni zmény ¢. 4 s Géinnosti od 1.
4.2018, v platném znéni,

[75] Metodicky pokyn GR SZDC pro Gdribu wyssi zelené ze dne 31. 10. 2016, &j.: S 43941/2016-52DC-015,
s Ucinnosti od 1. 11. 2016, v platném znéni,

[76] Pokyn GR &. 4/2016 Predavani digitaini dokumentace a dat mezi SZDC a externimi subjekty, &.j.: $34781,/2016-
$7DC-022, ze dne 30. 8. 2016 s platnosti od 5. 9. 2016, platném znéni,

[77] Smérice SZDC €. 117 Predavani digitalni dokumentace z investiéni wstavby SZDC dle zmény &. 1, &j.
$11908/2017-57DC-GR-07 s Gitinnosti od 24. 3. 2017, v platném znéni,

[78] Piedpis SZDC Ob 1 dil 11 Vydavani povoleni ke vstupu do mist veFejnosti nepfistupnych. Priikaz pro cizi subjekt,
ve znéni zmény ¢. 1, ze dne 17. 3. 2014 pod ¢.j.: €. [.: $9717/2014 - 030, s (éinnosti od 25. 2. 2015, v platném
znéni,

[79] Pfedpis $Z2DC Bp1, Predpis o bezpetnosti a ochrané zdravi pfi praci, ve znéni zmény ¢. 1, ze dne 2. 9. 2013 pod
€..: 31893/13-PERS, s (cinnosti od 1. 10, 2017, v platném znén,

[80] Pedpis SZDC Ob14, Pfedpis pro stanoveni organizace zabezpeéeni po#arni ochrany Spravy zelezniéni dopravni
cesty, statni organizace, ze dne 15. 11, 2011, ¢.j.: S 51082/11 - BEZ, s (€innosti od 1. 1. 2012, ve znéni zmény
¢.1sucinnosti od 1. 5. 2014, platném znéni

[81] Smérnice SZDC & 42 — Hospodafen s vyziskanym materidlem, €.j.: 45731/2012-ONVZ/1, s G&innosti od. 7. 1.
2013, v platném znéni,

[82] Predpis SZDC D7/2 Organizovani vylukovych &innosti ve znéni zmény €. 1, ze dne 11. 11. 2013 &.j.:
$47995/2013-020, s Ucinnosti od 13. 12. 2015, a ve znéni zmény ¢. 2 s ucinnosti od 1. 1. 2019, v platném
znéni,

[83] OTP Kamenivo pro kolejove loZe ieleznicnich drah ¢j. 59 110/2004 — 013, v platném znéni,

[84] Predpis SZDC M20 Predpis pro zeméméfictvi, ¢.j.. 51819/2015-013 ze dne 1.6.2015, s Gcinnosti od
1.7.2015, v platném znéni,

[85] Predpis 5ZDC (CD) M21 Predpis pro stani¢eni Zeleznitnich trati, ze dne 23.5.2000, &j.: 57463/2000,
v platném znéni,
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(86]

(87]

(88]

(89]

(s0]
(e1]
(s2]
(s3]
(s4]
(95]
(96]
(97]
(s8]

[99]

Smérnici GR & 16/2005 — Zasady modernizace a optimalizace vybrané Zeleznitni sité Ceské republiky,
v platném znéni,

Smérnice SZDGC ¢ 20 pro stanoveni ¢lenéni investi¢nich nakladd staveb u statni organizace Sprava ieleznitni
dopravni cesty, ve znéni Zmény ¢. 1, véetnd zdvaznych vzorl jednotlivych formuldfli pro zpracovani
polozkowych a souhrnnych rozpoctl, ¢€.j.: 28169/2017-SZDC-GR-NM, s (éinnosti od 1. 8. 2017, v platném
Znéni,

Smérnice S$ZDC &. 32 — Zasady pro rekonstrukci regiondlnich drah, &j.: 14936/07-OP,v platném znéni véetné
prisluénych dodatkd{,

Smérnice SZDC &.34 — Smérnice pro uvadéni do provozu wrobkl, které jsou souédsti sdélovacich
a zabezpecovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na Zeleznitni dopravni cesté ve vlastnictvi
statu statni organizace Sprava Zeleznicni dopravni cesty, ve znéni zmény ¢. 1, ze dne: 26. 9. 2007, Cj.
21 783/07-0OP, s ufinnosti od 15. 2. 2012, v platném znéni véetné pfislusnych dodatk,

Smérnice SZDC €. 67 — Systém péce o kvalitu v oblasti tratového hospodafstvi, ze dne: 8. 8. 2011, &j.: S
35410/11 - OTH, s G¢innosti od 1. 9. 2011, v platném znéni,

Smeérnice SZDC €. 30 — Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezafazenych do evropskeho
ieleznitniho systému, €.j.: 35372/07-0P, s Uc¢innosti od 1. 5. 2008, v platném znéni.

Metodicky pokyn SZDC M20/MPOO7 Zelezniéni bodové pole, s Géinnosti od 1. 4. 2018, schvaleno pod
¢.j.: 17206/2018-5ZDC-GR-015, v platném znéni,

Metodicky pokyn SZDC M20/MPOO6 Opatfeni k zaméFovani objekt(l Zelezniéni dopravni cesty ¢.j. 40618/2018-
S£DC-GR-015 s tfinnosti od 1. 9. 2018, v platném znéni,

Metodicky pokyn SZDC M20/MPQOS5 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého méfitka
¢.j. 40605/2018-5ZDC-GR-015 s (cinnosti od 1. 9. 2018, v platném znéni,

Metodicky pokyn pro hodnoceni a fizeni hluku ze Zeleznicni dopravy, ze dne 4. 1. 2018, €j.: 50023/2017-
SZDC-GR-015, v platném znéni,

Pokyn PO-21/2017-GR opatifeni a omezeni pro dodavky technologickych celkii s dopadem na sitovou
infrastrukturu SZDC, &,j.; 48729/2017-5ZD-GR-014, ze dne 15, 1. 2018, s Géinnosti od 18, 1. 2018,

Pokyn GR €. 16/2013 Zasady posuzovani moznosti optimalizace tratowych rychlosti, ve znéni zmény €. 1,
¢.j.- $36880/2013-013 s u¢innosti od 1. Cervna 2014,

Metodicky pokyn &.j.: 14070/2018-5ZDC-GR-013 Metodicky pokyn pro piipravy, realizaci a sledovani liniovych
dopravnich staveb ve vztahu k riziku svahovych deformaci véetné fedeni mimofadnych udalosti

Smérnice SZDC SM33 Sprava koordinaénich schémat ukolejnéni a trakéniho propojeni, ze dne 18, 4, 2018,
¢j. 18752/2018-GR-014, v platném znén,

[100] Piedpis SZDC D1 Dopravni a navéstni predpis, €. 55738/2012-0ZRP s (&nnosti od 1. 7. 2013, v platném

s
Zneni,

[101] Piedpis SZDC (D) M21 Predpis pro staniéenf #elezni€nich trati, &j.; 57 463/2000, s Gcinnosti od 1. 6. 2000,

v platném znéni,

[102] Piedpis sZDC (ED) M12 Pfedpis pro jednotné oznadevani trati a kolejist v IS €D, &j.: 59 792/99-0289,

s Géinnosti od 1. 11, 1999, v platném znéni,

[103] Metodicky pokyn SZDC M20/MP0O10 Ucelové Zelezniéni mapa velkého méfitka €], 39342/2018-SZDC-GR-015,

s Géinnosti od 3. 8. 2018, v platném znéni,

[104] Metodicky pokyn SZDC PfezkuSovani a schvalovani zavérovych tabulek, &.j.; $33284/2018-57DC-GR-014 ze dne

19, 7. 2018, s (&innosti od 1. 10. 2018, v platném znéni.
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