
Číslo smlouvy Objednatele: 2018/04748/OI/DSM/2
Číslo smlouvy Zhotovitele:

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 5. 10. 2018 na realizaci stavby

„SMN a. s. - o. z. Nemocnice Prostějov - Zřízení oddělení
hospicové péče“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb..
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Zastoupený:

Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany

60609460

CZ60609460

Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje
ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jedn
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel")

a

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.

B 2623 vedená u Krajského soudu v Brně

Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov

25527380

CZ25527380

Milanem Grmelou, statutárním ředitelem
na základě plné moci ze dne 18. 7. 2018 Alešem Musilem,
výrobním ředitelem

Spisová značka:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Zastoupený:

Osoby oprávněné jed
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel")
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Číslo smlouvy Objednatele: 2018/04748/OI/DSM/2 
Číslo smlouvy Zhotovitele:

oba společně dále jen jako „smluvní strany"
uzavírají niže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 
5. 10. 2018 č. 2018/04748/OI/DSM na realizaci stavby pod názvem akce „SMN a. s. - 
o. z. Nemocnice Prostějov - Zřízení oddělení hospicové péče", kdy předmětem 
této Smlouvy je závazek Zhotovitele spočívající v rekonstrukci jižní části 4. NP 
v pavilonu LDN (původní plicní a infekční oddělení) - pavilonu č, 107 areálu nemocnice 
Prostějov.

Dne 19. 2. 2019 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1, kterým došlo ke změně sazby 
DPH (dále jen „Smlouva").

Předmětem tohoto dodatku je nepodstatná změna závazků ze Smlouvy, která je 
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ"), v souvislosti se vznikem níže uvedených 
víceprací a méněprací, které je nezbytné provést pro řádné dokončení díla.

ZMĚNA SMLOUVY

Nad rámec čl. II. odst. 5 a 6 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto 
dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých 
dodatečných změn:

vícepráce 
v Kč bez 
DPH

ménépráce 
v Kč bez DPHPopis změn

1) Připojení 3 ks klapek VZT, ZL č. 20 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)
Připojení 3 ks klapek VZT na ovládání EPS. 6 012,00 0,00

2) Stavební úpravy 3. NP, ZL č. 11 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)
Odpočet rekonstrukce podlah 127,37 m2, odpočet madla 60,4 m, 
dřevotřískového obložení stěn 57 m2, omítek 210,5 m2, malby stěn 
168 m2, nátěru 25 kusů stávajících zárubní a dveří. 0,00 -665 531,96

3) Bourání SDK předstěny a odstranění svislé izolace 
s rabicem, ZL č. 5 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

Odstranění 19,72 m2 SDK předstěny s minerální izolací, 15,0 m2 
podhledu, 89 m2 rabicové přizdívky s asfaltovými pásy. 16 381,97 0,00

4) Demontáž stávajícího VZT potrubí, ZL č. 2 (§ 222 odst. 4 
ZZVZ)

Demontáž 86,8 m2 stávajícího VZT nefunkčního potrubí v instalační 
šachtě.

32 338,34 0,00

5) Nové okno, ZL č. 9 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)
D+M plastového okna 1,25 x 2,1 m místo stávajicích dveří v místnosti 
č. 4,010 pokoj. 14 770,07 0,00

6) Termoelektrické hlavice otopných těles, ZL č. 3 (§ 222 odst. 
4 ZZVZ)

D+M 25 ks termoelektrických hlavic ovládaných centrálně MaR 
včetně 200 m slaboproudých kabelů. 53 054,24 0,00
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Číslo smlouvy Objednatele: 2018/04748/OI/DSM/2 
Číslo smlouvy Zhotovitele:

7) Rozvody kyslíku v 1. NP, ZL č. 1 {§ 222 odst. 4 ZZVZ)
Provedení 55 m rozvodů medicinálních plynů kyslíku včetně osazení 
ventilové skříně a skříně signalizace medicinálních plynů. 84 532,20 0,00

8) Ochranné prvky ACROVIN, ZL č. 8 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)
Odpočet obkladů z laminované dřevotřísky 282,1 m2 a 164,02 m 
dřevěného madla.
D+M 541,22 m ochranných pásů, 17 ks ochrany rohů a 57,35 m 
madel z ACROVYNU. Doplnění 292,17 m2 maleb místo obkladů.

462 312,36 -804 932,18

9) Stavební úpravy v místnosti č. 1.37 sklad v 1. NP, ZL č. 6 (§ 
222 odst. 4 ZZVZ)

D+M 11,7 m2 příčky ze sádrokartonu včetně osazení dveří a zárubně 
šířky 800 mm. 17 410,61 0,00

10) Nové dveře a PVC ve 2. NP m.č, 2.10-2.11, ZL č. 10 (§ 222 
odst. 4 ZZVZ)

D+M PVC v ploše 24 m2 včetně penetrace a samonivelační stěrky 
tl. 4 mm a osazení nových dveří a zárubně šířky 900 mm.

45 558,37 0,00

11) Změny v pietní místnosti, úpravy ZTI a ÚT, ZL č. 13, 15 (§ 
222 odst. 4 ZZVZ)

D+M 22,4 m2SDK předstěny, 1,68 m2 keramického obkladu, 1 ks 
umyvadla, zaslepení 3 ks stávajících rozvodů ZTI, přemístění 3 ks 
otopných těles, doplnění 2 ks otopných těles.
Odpočet 18,0 m2 omítek. 70 424,46 -6 669,00

12) Změny keramických obkladů a dlažeb, ZL £. 14 (§ 222 odst. 
4 ZZVZ)

Záměna 8 m2 dlažby 200/200 za mozaikovou dlažbu, dopočet 
samonivelační stěrky tl. 4 mm plochy 66,4 m2, obklad parapetu 
předstěny včetně olištování dl. 15,2 m.

30 946,12 -6 193,52

13) Stavební úpravy v m. č. 4.20, 4.037, 4.038, ZL č. 4 (§ 222 
odst. 4 ZZVZ)

Bourání 3,47 m2 cihelné příčky vč. likvidace suti, osazení dveří šířky 
1100mm včetně zárubní. D+M 8,77 m2 kazetového podhledu a 
vinylové podlahy včetně penetrace a samonivelační stěrky tl 4 mm. 
Odpočet osazení 2 ks dveří včetně zárubní. 68 864,98 -18 758,13

14) Vyrovnání nerovných podkladů omítek, ZL č. 7 (§ 222 odst. 
4 ZZVZ)

Provedení jádrové omítky tl. 15 mm v celkové ploše 1 262,82 m2. 291 078,96 0,00

15) Doplnění obložkové zárubně pro posuvné dveře, ZL č. 16, 
<§ 222 odst. 4 ZZVZ)

D+M 1 ks obložkové zárubně 1100/1970/180 pro posuvné dveře. 6 049,40 0,00

16) SDK kastlíky pro požární ochranu rozvodů elektroinstalace 
na únikových schodištích, ZL č. 12 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

Provedení 292,0 m obkladu SDK konstrukcí opláštěných deskou 
protipožární DF, tl. 12,5 mm.
Odpočet sekání drážek pro rozvody EPS a elektro 100,0 m 180 486,30 -9 280,00

17) Změna počtu stolků, ZL č. 17 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)
Doplnění 4 ks sklopných stolků do pokojů. 13 885,20 0,00

18) Záměna stávající skleněné výplně nadsvětlíku dveří 
chodby, ZL č. 18 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

Výměna 1 ks skleněné výplně nadsvětlíku za neprůhlednou 
plastovou.

1 402,50 0,00

19) Změna fasády zateplení štítu 4. NP, ZL č. 19 (§ 222 odst. 6 
ZZVZ)

Odpočet zateplení štítu plochy 75,92 m2 minerálním izolantem tl. 160 
mm.______________________________________________________

33 247,05 -52 697,08
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Číslo smlouvy Objednatele: 2018/04748/OI/DSM/2 
Číslo smlouvy Zhotovitele:

Provedení 57,9 m2 termoizolační omítky tl. 40 mm. Odstranění 
cementové omítky a polystyrénové izolace 57,9 m2. Nový soklík 
19,65 m a doplnění dlažby 2,35 m2.

20) Zastropení VZT šachty v úrovni 3. a 4. NP, ZL č. 21 (§ 222 
odst. 4 ZZVZ)

D+M ocelových pororoštů a nosníků U 120 celkové hmotnosti 302,26 
kg včetně povrchové úpravy nátěrem a žárovým zinkováním.

33 632,21 0,00

21) Odpočet AD - Elektronické komunikace (§ 222 odst. 4 
ZZVZ)

Elektronické komunikace odpočet položek č. 34, 53, 89, 125, 228 - 
Autorský dozor.

0,00 -15 000,00

Viceprácc a méneprácc celkem 1 462 367.34 -1 579 061.87

ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM -116 674.53

Provozovatel nemocnice požaduje, aby stavební úpravy ve 2. NP byly realizovány 
z provozních důvodů nemocnice až od 1. 7. 2019 do 31. 8. 2019, kdy bude menší 
provoz a už bude možné část pacientů oddělení LDN přestěhovat do nově 
zrekonstruovaných prostor ve 4. NP na oddělení hospicové péče. Z tohoto důvodu 
se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění.

ČI. III. odst. 2 Doba provádění díla Smlouvy bude nově znít takto:
2. A) Termín dokončení stavebních prací ve 4. NP pro oddělení hospicové péče 

včetně vybavení interiéru, úpravy chráněných únikových cest východního 
a západního schodiště, zrušení výtahu východního schodiště, zřízení venkovní 
rampy

B) Termín dokončení stavebních úprav (rekonstrukce podlah a oprava omítek)
do 31.08. 2019

do 31. 05. 2019

ve 2. NP

Ostatní ustanovení čí. III. Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly 
na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. Cena díla Smlouvy, 
a to následovně:
Způsob výpočtu ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy vyplývá 
z položkového rozpočtu. Položkový rozpočet k těmto změnám tvoří přílohu tohoto 
dodatku. Cena díla bude činit:

Základ DPH 
(v Kč)

Název

Cena za dílo dle Smlouvy 25 980 253,98

Změna ceny dle Dodatku č. 1 0,00

Změna ceny dle Dodatku č. 2 -116 674,53

Celková cena Smlouvy ve znění dodatků 25 863 579,45

Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1 a dodatku
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Číslo smlouvy Objednatele: 2018/04748/OI/DSM/2
Číslo smlouvy Zhotovitele:

č. 2 bez DPH slovy: dvacet-pět-milionů-osm-set-šedesát-tři-tisíc-pět-set-sedmdesát-
devět-korun-českých-čtyřicet-pět-haíéřů.

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají
v platnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku
v registru smluv zajistí Objednatel.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu
se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.

4. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu,
z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.

5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje
č. UR/65/12/2019 ze dne 20. 5. 2019.

V Olomouci dne: 3 1 '05- 2019 V Prostějově dne: 3 j -Q5- 2019

Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana

Ješ Musil
výrobní ředitel

na základě plné moci
POZEMSTAV Prostějov, a.s
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Položkový rozpočet stavby

Stavba 2018_SS_01 SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov

Objekt Dodatky02

Rozpočet: Dodatek cicktro - připojeni 3 ks klapek020

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO: 25527380

DIČ: CZ25527380

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov,a.s.

Pod Kosířem 73

79601 Prostějov
Vypracoval: Ing. Bohumil Hýža

Rozpis ceny Celkem

HSV 6 012,00

0,00PSV

MON 0,00

0,00Vedlejší náklady

Ostatní náklady 0,00

6 012,00Celkem

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 0,00 CZK15 %

6 012,00 CZKZáklad pro základní DPH 21 %

Základní DPH 1 263,00 CZK21 %

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 7 275,00 CZK

27.05,2019ne

Za zhotovitele Za objednatele
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Poiožkový rozpočet
?01R_SS_01 SMN a.s. - o.z. Nemocnice ProstějovS-

Dodatky02

Dodatek elektro - připojeni 3 ks klapekK 020

P.č. Číslo položky Název položky CeníkMJ Množství Cena/ MJ Celkem
Elektrická požární signalizace 6 012.00Dii C

3 600,00PRAFIaDur 3x1.5 P90-R B2caS1D0 60,00000 60,00C027 SOD■ m

Kelé 24V=, 3xPREP 10A/250VAC, 35x35x54.4mm, do 
objímky

114,00 228,00ks 2,000002 0033
SOD

Objímka pro reié R15 3C/0, na DIN listu ks 2,00000 42,00 84,003 C035 SOD

Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdi, na 
příchytky apod.__________________________________

2 100,0060,00000 35,00C0474 m
SOD
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Položkový rozpočet stavby

Stavba 2018_SS_01 SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov

DodatkyObjekt 02

Rozpočet. Odpočet ncrcnlizovanych prací ve 3.NP011

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO: 25527380

DIČ: CZ25527380

POZEMSTAV Prostějov,a.s.Zhotovitel:

Pod Kosířem 73

79601 Prostějov
Vypracoval: Ing. Bohumil Hýža

Rozpis ceny Celkem

-202 517,21HSV

-463 014,75PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

-665 531,96Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZKZáklad pro sníženou DPH 15 %

0,00 CZKSnížená DPH 15 %

-665 531,96 CZKZáklad pro základní DPH 21 %

-139 762,00 CZKZákladní DPH 21 %

-0,04 CZKZaokrouhlení

-805 294,00 CZKCena celkem s DPH

27.05.2019dne

2a zhotovitele Za objednatele
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Položkový rozpočet

2018_SS_01 SMN a.s. - o.z. Nemocnice ProstějovS:

DodatkyO: 02

Odpočet nerealizovaných prací ve 3.NP\ 011

P.č Číslo položky Název položky í$I Množství Cena i MJ Celkem Ceník
Úpravy p oy t ohu, podIahyDii: 6 .-47.619.93

1 602D14101R00 Omítky stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, , ni2 -o<t,yluuu 40,30 -J 4Z1.0/
SOD

odpočet původního množství: -59,94*1,5 
omítka okoio nových dveří: 2,5*2

-89,91000

5,00000

Omítky stěn z hotových směsí vrstva jádrová, 
vápenocementová, , tloušťka vrstvy 15 mm,

2 602014111RT3 m2 -84,91000 230,50 -19 571,76
SOD

odpočet původního množství: -59,94*1,5 -89,91000

5,00000omítka okolo nových dveří: 2,5*2

3 602014141R00 Omítky stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, 
tloušťka vrstvy 2 mm,

m2 -210,48120 117,00 -24 626.30
SOD

odpočet úůvodního množství: -215,4812 -215,48120

5,00000omítka okolo nových dveří: 2,5*2

*,*53Podlahy a podlahově konstrukce
Potěr ze suchých směsí samoniv'','’~" '*••' - 
sádrovým pojivém, tloušťky 40 mm, včetně penetrace

Díl: 63
632418240RU14

SOD

výkres D 1.1.2. - 07 : -{71.47+55.9) -127,37000

5 R_63-01 Oprava trhlin v podlahách Oprava trhlin sponkami a 
epoxidovou pryskyřicí

-31,84250 169,00 -5 381,38
SOD

výkres D 1.1.2.-07; 
předpoklad : -(71.47+55,9)/4

Lpsonj a stavební výtahy

■ ■■■ ■

Bil: 94 -1? 202,05
t T6 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné p 

lešeňové podlahy do 1,2 m
m2 1

SOD
X L

výkres D 1.1.2. -07 : -(71,47+55,9)

Dokončovací konstrukce na pozemních 
..stavbách

Dii: 95 -11 795,69

._ ...
' m2''T"'-TÍ7;'3dov

umytí p
obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 
vyčištění a umytí oken, dveří s rámy.

dl
SOD

odpočet původního množství; -(71,47+55,9) 
úklid v okolí nových dveří: 10,0

jšouram konstrukci________________________
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb m3 
a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky 
do 100 mm, plochy přes 4 m2

-127,37000

10,00000

2IUÍ6_...' !,.T:27 ?3472
-9 438,12-3,82110a 2 470,00yĎ0U4JJ41KUU

SOD

výkres D 1.1.2.-07:

maltové lože pod dlažbou : -(71,47+55,9)*0,03 -3,82110

Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do cementové 
malty, plochy do 50%

9 965048250RQ0 m2 -127,37000 32,60 -4 152,26
SOD

výkres D 1.1.2. - 07 : -(71.47+55,9) -127,37000

10 965081713RT2 Bouráni podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, 
plochy přes 1 m2

m2 -127,37000 37,00 -4 712,69
SOD

výkres D 1.1.2. - 07 : -(71,47+55,9) -127,37000

11 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do kus 
2 m2

-25,00000 13,70 -342,50
SOD

výkres D 1.1.2. - 07 : -(11+6+5+1+1*2) -25,00000

12 968061126R0O Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy 
přes 2 m2

kus -14,00000 24,60 ' -344,40
SOD

výkres D 1.1.2.-07;-14 -14.00000

13 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních m2 
z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2

-89,91000 91,70 -8 244,75
SOD
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Položkový rozpočet

SMN a.s. - o.z. Nemocnice ProstějovS: 2018_SS_01

DodatkyO: 02

Odpočet nerealizovaných práci ve 3.NPR: 011

P.č Číslo položky Název položky
—TZ--------  ~^ýkréTĎíT2To7TT9"94-
Dii: 97

MJ CeníkMnožství Cena/MJ Celkem
-89.91000

"32 736.30Přesuny suti a vybouraných hrnot -
979011321R00 Svislá doprav

demontáž shozu za prvé podlaží nad základním podlažím
14 >ntáž >0,00

SOD

Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem příplatek 
k ceně k montáže a demontáže shozu další podlaží

podlaž15 979011329R00 -1,00000 183,00 -183,00

SOD

16 979011331R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem 
shozu

den -135,00000 33,50 -4 522,50
SOD

9m/15dnů: -9*15 -135,00000

17 979011332R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem 
násypky

-786,00den 15,00000 52,40
SOD

Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem18 979Q11311R00 20,31691 150,00 -3 047,54t SOD

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km19 979G81111R0Q t 20,31691 194,50 -3 951,64 SOD

20 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t -345,38745 15,60 -5 388,04 SOD

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m21 979082111R00 20,31691t 257,00 -5 221,45 SOD

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m22 979082121R00 20,31691 28,60 -581,06t SOD

23 979990101R00 Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm

Stavenižtni přesun hmot

20,31691 300,00 -6 095,07t SOD

-8 361,69'Dii: 99

I I 12,943801 646,OOj -8 361,69t SOD>4 9992 1 držb

-140 546,59
123 258,45

Dit: 766 Konstrukce truhlářské
Moniaž oDiožem stěn,25 766414143R00 m2 57,00600 4(
panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikosti 
pres 1,5 m2

SOD

výkres D 1,1.2. - 11c: 
T2-01 : -63,34*0.9 -57,00600
Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , 
do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky 
do 800 mm

26 766661112ROO kus -17,00000 564,00 -9 588,00
SOD

výkres D 1.1.2.-07:-17 -17.00000

Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , . 
do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky 
přes 800 mm

27 766661122R00 kus -20,00000 584,00 -11 680,00

SOD

výkres D 1.1.2.-07:-(5+1+14) -20,00000

Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , 
do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky 
přes 1450 mm

28 766661142R00 kus -926,00-1,00000 926,00
SOD

výkres D 1.1.2.-07:-1 -1,00000

Úprava desek z laminované dřevotřisky, dodávka a 
montáž

29 R_766-00 m2 -20 522,16-57,00600 360,00
SOD

výkres D 1.1.2. - 11c: 
T2-01 : -63.34*0,9 -57,00600
Panel obložení stěn chodeb laminovaná dřevotřiska tl. 18 
mm, dodávka

30 R_766-01 -74 370,03m2 -62,70660 1 186,00
SOD

výkres D 1.1.2.-11c: 
T2-01 :-63.34*0,9*1,1 -62.70660

31 j 998766102RÓ0 jPřesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m -201,95il: SOD

-123437:54.Pil: 767 Konstrukce y.tmečnickě
Madlo dřevěné masív včetně kotvení a nátěru T2, 
dodávka a montáž

32 R_767-03 -83 407,20m
SOD

výkres D 1.1.2. -11c: 
T2-02: -60,44 -60,44000
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Položkový rozpočet

2018_SS_Q1 SMN a.s. - o.z. Nemocnice ProstějovS:

DodatkyO: 02

Odpočet nerealizovaných práci ve 3.NPR: 011

Číslo položkyPč Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
33 R_767-17 Dilatační lišta na podlahu š. 200 mm. nerezový plech 

(Z17), dodávka a montáž
-7.60000 1 300.00 -9 880,00m

SOD

výkres D 1.1.2. - 12 : -2*3,8 -7,60000
34 R_767-18 Dilatační lišta na stěnu š. 600 mm, nerezový plech (Z18). m 

dodávka a montáž
-5,90000 4 700,00 -27 730,00

SOD

výkres D 1.1.2. -12 : -2*2,95 -5,90000
35j998767202R0Q I Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % | -1 210,172001 2,00| -2 420,34 SOD

,107 *92,46.
-7 192,80

Dii: 776______________ Podjahy povlakové
36|776421300R00 jukončení krytiny u stěny fabionem do v 100 mm -59,94000] 12Ó?00f| m l SOD

výkres D 1.1.2.-07:-59,94 -59,94000
Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových 
podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,

37 776521110R00 m2 -127,37000 168,00 -21 398,16
SOD

výkres D 1.1.2. - 07: -(71.47+55,9) -127.37000
38 R_284123095R Podlahová krytina vinyl tl. 2 mm homogenní, pás, dodávka m2 -158,78410 490,00 -77 804,21

SOD

výkres D 1.1.2. - 07 : -(71.47+55.9)*1,18 
sokl:-59,94*0,12*1,18

-150,29660

-8,48750

j 39|R 776-oT jSokl - fabion s rád. 20 mm ukončující lišta, dodávka -63,53640| 15,00| -953,05| SODm

výkres D 1.1.2. - 07 : -59,94*1,06 -63.53640
40j998776102R00 |Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m

Podlahy ze syntetických hmot
41 777553010R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí D j

pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace savého 
podkladu podlah disperzí

"I -0,53269 j 458.50| -244,24t SOD

~r. .sm>Díl: 777
m2iu j iCi praco

SOD

výkres D 1.1.2. -07 : -(71.47+55,9) -127,37000

42 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce 
pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah 
samonivelačni hmotou na bázi cementu tl. 2mm

777553210R00 m2 -127,37000 149,40 -19 029,08

SOD

výkres D 1.1.2. - 07 : -(71,47+55,9) -127,37000

^43j9987771Q2RQQ [Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m rr~r -0,38848} 570,00} -221,43 SOD

-52 81G,55Díl: 783 Nátěry
44 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí 

oškrabáním
m2 -38,90400 48,00 -1 867,39

SOD

výkres D 1.1.2.-07: 
zárubně 600: -
({(1,97+0,07)*2+(0,6+2*0.07))*(0,05*2+0,1)*11) 
zárubně 800: -
(((1,97+0,07)*2+(0,8+2‘0,07))*(0,05*2+0,1)*6) 
zárubně 900: -
(((1,97+0,07)*2+(0,9+2*0,07))*(G,05*2+0,1)*5) 
záaibné 1000: -
(((1,97+0,07)*2+(1,0+2*0,07))*(0,05*2+0,1 )*1) 
zárubně 1100: -
(((1,97+0,07) *2+(1,1+2*0,07))*(0,05*2+0,1 )*14) 
zánjbně 1600: -
(((2,1+0,07)*2+(1,6+2*0,07) )*(0,05*2+0,1 )*1)

-10,60400

-6,02400

-5,12000

-1.04400

-14,89600

-1,21600

45 783271001RQ0 Nátěry kov.stav.doplňk. konstrukcí polyuretanové 
jednonásobné + 2x email

m2 -38,90400 252,00 -9 803,81
SOD

výkres D 1.1.2.-07: 
zárubně 600: -
(((1,97+0,07)*2+(0,6+2*0.07))*{0,05*2+0,1 )*11) 
zárubně 800: -
(((1,97+0,07)*2+(0,8+2*0,07))*(0,05*2+0,1)*6)

-10,60400

-6,02400

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 4 z 5



Položkový rozpočet

2018_SS_01 SMN a.s. - o.z. Nemocnice ProstějovS:

DodatkyO: 02

Odpočet nerealizovaných prací ve 3.NP011R:

P.č Číslo položky Název položky CeníkMnožství Cena / MJ CelkemMJ

(((t.97+0,07)*2+(0,9+2*0,07))*(G,05*2+0,1)*5) 
zárubné 1000: -
(((1.97+0,07)*2-t-{1,0+2*0,07))’{0,05‘2+0.1)*1) 
zárubně 1100: -
({(1.97+0,07)‘2+(1,1+2*0,07))*(0,05*2+0,1)*14) 
záaibně 1600: -
(((2,1+0.Q7)*2+{1,6+2*Q,07))*(Q,05*2+0,1)*1)

-1,04400

-14,89600

-1.21600

Nátěry truhlářských výrobků polyuretanové 2x lakováním m2 -155,85360 264,00 -41 145,3546 7836711O2R00
SOD

výkres D 1.1.2.-07:

dveře 600/1970: -((0,63*2*2+(0,63«-2)*2*0,04)‘11) 
dveře 800/1970 : -((0,83*2*2+{0.83+2}‘2*0,04)*6) 
dveře 900/1970 : -{(0,93*2*2+{0.93+2)*2*0.04)*5) 
dveře 1000/1970: -((1,03*2*2-i-<1,03+2)*2*0.04)*1) 
dveře 1100/1970: -((1,13*2*2+{1,13+2)*2*0.04)*14) 
dveře 1600/2100: -((1,63*2*2+(1.63+2)*2*0.04)*1*2)

-30.03440

-21.27840

-19.77200

-4,36240

-66.78560

-13,62080

-11 856.27Díl; 784 Malby
J 778,10Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu 

akrylát, jednonásobná
47 784161101R00

SOD

odpočet původní výměry : -227.2412 
okolo nových dveří: 2,5*2

-227,24120

5,00000

Malby z malířských směsí omyvatelných, , barevné, 
dvojnásobné

-8 078,1748 784165442R00 m2 -168,29520 48,00
SOD

odpočet původní výměry: -173.2952 
okolo nových dveří: 2,5*2

-173.29520

5,00000
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Položkový rozpočet stavby

2018_SS_01 SMN a.s. - o.z. Nemocnice ProstějovStavba

DodatkyObjekt: 02

Stavební úpravy - bouráni izolace a SDKRozpočet 005

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO: 25527380

DIČ: CZ25527380

POZEMSTAV Prostějov,a.s.Zhotovitel:

Pod Kosířem 73

79601 Prostějov

Vypracoval: Ing. Bohumil Hýža

CelkemRozpis ceny

16 381,97HSV

0,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

16 381,97Celkem

Rekapitulace dani

0,00 CZKZáklad pro sníženou DPH 15 %

0,00 CZK15 %Snížená DPH

16 381,97 CZKZáklad pro základní DPH 21 %

3 440,00 CZK21 %Základní DPH

0,03 CZKZaokrouhlení

19 822,00 c z kCena celkem s DPH

27.05.2019ne

Za objednateleZa zhotovitele
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Položkový rozpočet
2018_SS__01 SMN a.s. - o.z. Nemocnice ProstějovS:

O: Dodatky02

Stavební úpravy - bourání izolace a SDKR: 005

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Dii: 96 Bouraní konstrukci 14 804.18
Odstraněni vodotěsné izolace lepenkové svislé nad 1 m2 
včetně rabicového pletiva

1 978071221R00 m2 89,00000 134,00 11 926,00
URS 2019/1

svislá izolace na stěnách sprch a WC : 89,0 89,00000

Demontáž tepelné izolace stěn volně kladených tl. do 100 m22 713130811 19,72000 24,70 487,08
ÚRS 2019/1

mm

m.č. 4.030:19,72 19,72000
Demontáž předsazené stěny ze sádrokartonových desek s 
nosnou konstrukcí ocelovou opláštění jednoduché

3 763121811 m2 19,72000 78,20 1 542,10

ÚRS 2019/1

m.č. 4.030: 19,72 19,72000

Demontáž podhledu sádrokartonového s nosnou 
konstrukcí ocelovou, opláštění jednoduché

4 763121831 m2 15,00000 56,60 849,00
ÚRS 2019/1

m.č. 4.30:15.0 15,00000

Pil: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot . . .1 57779
198,00f--------rČÓOÓ'----- 150;0Ó5 979011311R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem t SOD

6 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 1,32000 194,50 256,74t SOD

Příplatek k odvozu za každý další 1 km7 979081121R00 22,44000 15,60 350,06t SOD

8 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 1,32000 257,00 339,24t SOD

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m9 979082121R00 37,75t 1,32000 28,60 SOD

Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm10 979990101R00 1,32000 300,00 396,00t SOD

Stavoništni přesun hmotPih 99 0,00
11 [999281108R00 [Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m r~n 0,00000| 646,00| 0,00 SOD
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Položkový rozpočet stavby

2018_.SS__01 SMN a.s. -o.z. Nemocnice ProstějovStavba:

DodatkyObjekt- 02

Demontáž rozvodů VZT v instalační šachtěRozpočet: 002

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO: 25527380

DIČ: CZ25527380

POZEMSTAV Prostějov,a.s.

Pod Kosířem 73

79601

Zhotovitel:

Prostějov

Vypracoval: Ing. Bohumil Hýža

CelkemRozpis ceny

32 338,34HSV

0,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

32 338,34Celkem

Rekapitulace dani

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

32 338,34 CZK21 %Základ pro základní DPH

6 791,00 CZK21 %Základní DPH

-0,34 CZKZaokrouhlení

39 129,00 c z kCena celkem s DPH

27.05.2019dne

Za objednateleZa zhotovitele
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Položkový rozpočet

2018_SS_01 SMN a.s. - 0.2. Nemocnice ProstějovS:

DodatkyO: 02

Demontáž rozvodů VZT v instalační šachtěR. 002

P.č. Cislo položky Název položky_______

Dii: 94 ...........................................................

MJ Množství Cena/MJ CeníkCelkem
Losem a stavební vytály 18 828,00

1 949321112 ..... 553,00 9 954,00d<>di i ÚRS 2019/1(výšky do 20 m
výška šachty: 18,0 18,00000

[ 2[9493212ÍT I Příplatek za první a každý další den použití lešení 1m 1 90,000001 21.20| 1 908,00) ÚRS 2019/1

18mx5dnů : 18,0*5,0 90,00000
3 949321812 Demontáž lešení do šachet o půdorysné ploše do 6 m2a 

výšky do 20 m
DEMONTÁŽ

18,000001 387,00 6 966,00m
ÚRS 2019/1

13 510,34Pil; DMT
4|Pol 5 I Demontáž - čtyřhranné potrubí l 'm'ž'f 86,80000] 150,001 13 020,00 SOD

40/40 cm : 1,6*12,0 
40/20 cm : 1,2*10,2*3 
25/25 cm : 1,0*12,0*2 
20/20 cm : 0,8*8,6

19,20000

36,72000
24,00000

6,88000

5 Pol__12 Přesun demontovaného materiálu kpl 1,00000 177,36 177,36 poměrově ze 
SOD

dle SOD p.č.12 - přesun dementovaného materiálu : 
poměrově k ceně demontáže 850/62400x13020=177,36 : 1,00000
1.0

6 Pol__13 Odvoz a likvidace odpadu kpi 1,00000 312,98 312,98 poměrově ze 
______ SOD

dle SOD p.č.13 - odvoz a likvidace odpadu :

poměrově k ceně demontáže 1500/62400x13020=312,98 : 1,00000
1,0
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Položkový rozpočet stavby

2018 ,SS_01 SMN a.s. - o.z. Nemocnice ProstějovS:av!)3

DodatkyObjekt: 02

Nové okno v m.č. 4.010Rozpočet: 009

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO: 25527380

DIČ: CZ25527380

POZEMSTAV Prostějov,a.s.Zhotovitel:

Pod Kosířem 73

79601 Prostějov
Vypracoval: Ing. Bohumil Hýža

CelkemRozpis ceny

4 936,75HSV

9 833,32PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

14 770,07Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZKSnížená DPH 15 %

14 770,07 CZK21 %Základ pro základní DPH

3 102,00 CZK21 %Základní DPH

-0,07 CZKZaokrouhlení

17 872,00 c z kCena celkem s DPH

27.05.2019dne

Za objednateleZa zhotovitele
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Položkový rozpočet

SMN a.s. - o.z. Nemocnice ProstějovS: 2018 SS 01

DodatkyO: 02

R: Nové okno v m.č. 4.010009

P,č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ CeníkCelkem
Dii: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 663.46

Zazdívka otvorů přes 1 m2 do 4 m2, z nepálených tvárnic 
tl. do 300 mm

jiuz/yo4z U.JZbSl 5 090,00 i
ÚRS 2019/1

parapet: 1,35*0.85*0,225

pilířek: 1,15*0,1*0,225+0,95*0.2*0,225

0,25819
16863

Pil: 0 Úpravy povrchu, podlahy 1 132.00
iissóór2 602014111RT3 Omítky stěn z hotových směsí vrstva jádrová, 

vápenocementová, , tloušťka vrstvy 15 mm,
377,56

SOD

m.č. 4.010: 1,45*2.94-1,25*2,1 1,63800

31612425931R00 jOmítka vápenná vnitrního ostění omítkou štukovou r^r 1,09000j 591,00| 644,19j SOD

<2,1*2+1,25)*0.2 1,09000

j 4|632450122 [Vyrovnávací potěr ze suché směsi v pásu, tl.30 mm i m21 0,28125| 392,00) 110,251 ÚRS 2019/1

parapet: 1,25*0,225 0,28125

E)il: 9(5 Bouraní konstrukci
5[971033641R0Q [vybouráni otv, zeď cihel p

835,74
95.06 ÚRS 2019/14 m

vybourání zdivá nad stávajícími dveřmi: 1,45*0,95*0,225 0,30994

| 6|968072456R00 [Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 2,46250[ 214,00| 526,98|úRS 2019/1

m.č. 4.010: 1,25-1,97 2,46250

| 7|968061125R00 [Vyvěčení nebo zavěšeni křídel dveří, plochy do 2 m2 j kus j 1,00000| 13,70| 13.70| SOD

m.č. 4.010:1 1,00000

. .950,72
105,95

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot
8 979011311R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem 6,71303 150,00t SOD

9 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,71303 194,50 138,68 SOD
10 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km 12,12150t 15,60 189,10 SOD

Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m979082111R0011 0,71303 257,00 183,25t SOD

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m12 979082121R00 t 0,71303 28,60 20,39 SOD
13 997013813 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z plastických hmot
0,15503t 935,00 144,95

ÚRS 2019/1

14 979990101R00 Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm t 0,55800 300,00 167,40
SOD

Dii: 99 Stavenistni přesun hmot .. ..35.1,83
46 54,8 SODp držbu

DH. 769 ___ Otvorovo prvky z plastu
16)766622132 [Montáž plastových

9 833,32
646,OOj ÚRS 2019/1£,U£ÚUU| 1 695,75

2,1*1,25 2,62500
17 611453 Okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo pl. přes 1 m2, v. m2 

1,5~2,5m -dodávka
2,62500 2 660,00 6 982,50

ÚRS 2019/1

m.č. 4.010:1,25*2,1 2,62500
| 18|766694112R0d [Montáž parapetních desek š.do 30 cm.dl.do 160 cm | kus | i.ooooo[ 181,001 181,00|ÚRS 2019/1

1.0 1,00000

19 60794101 Deska parapetní š. 200 mm - dodávka ÚRS 2019/1 
ÚRS 2019/1

1,25000 291,00 363,75m

Oplechováni parapetů, lakovaný Pz plech, rš 180 mm20 764216642 1,25000 372,00 465,00m

1.25 1,25000
| 21|998766202R00 [Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m r%~r 96,88000| ■ 1.50| 145,32| SOD
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Položkový rozpočet stavby

2018.SS 01 SMN a.s. - o.z. Nemocnice ProstějovStavba

DodatkyObjekt. 02

M+R - nové hlavice pro otopná tělesaRozpočet: 003

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO: 25527380

DIČ: CZ25527380

POZEMSTAV Prostějov,a.s.Zhotovitel:

Pod Kosířem 73

79601 Prostějov

Vypracoval: Ing. Bohumil Hýža

CelkemRozpis ceny

7 461,74HSV

0,00PSV

45 592,50MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

53 054,24Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

53 054,24 CZK21 %Základ pro základní DPH

11 141,00 CZK21 %Základní DPH

-0,24 CZKZaokrouhleni

64 195,00 CZKCena celkem s DPH

27.05.2019dne

Za objednateleZa zhotovitele
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Položkový rozpočet

S: 2018_SS_01 SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov

DodatkyO: 02

M+R - nové hlavice pro otopná tělesa003

P.č Číslo položky Název položky ____ UM

"LLi
Množství Cena/ MJ CeníkCelkem

Úpravy povrchu, podlahyDii: 6 1 496.54
1 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukc 

suchých směsí jakékoliv šíft .
d.jwuu 445,UU 1 4yB,04n

SOD

112.1*0.03 3.33300

Dii: 96 Gouram konstrukcí

j ■ ■ ’ Z_________
Přesuny suti a vybouraných hmot

979011311R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem

5 683,47
r, f>33,477403212 2,10 ÚRS 2019/1Li

Dii: 97
3 t 0,11210 16,82 SOD

979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km4 t 0,11210 194,50 21,80 SOD
5 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1,90570 15,60 29,73 SOD
6 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 0,11210t 257,00 28,81 SOD

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m7 97908'7','5innr* ♦ 28,60 3,21 SOD
9799S8 Poplatek za sklád.suti-směs bet a cihel do 30x30cm { J3.63 SOD

Díl: 99 Stavenjštní přesun luno! 147,73
9 999281108R00 Přesi I 47,73>t p . :2 m SODa vy di

Díl: fíflnR 2 Polní instrumentaco, rozvaděče
10(316213 “ 1,1

. . . JS SOOjOOj
• )0,00Termoelektrický pohon 24V/50Hz, NC, zuvm.*'■ mm 

otevírání/zavírání 6 min.
ks

SOD
J.

Díl: MaR 3 Montážni materiál
Krabice rozvodná plastová, elektroinstalační

"7 067:50
z u67,5025,0000011 252426 ks SOD82,70

12 252110 Příchytky na strop plastové ks 250,00000 9,20 2 300,00 SOD
13 313013

nii:~M~aR 4
Kabel slaboproudý stíněný, CU, 2x1 nehořlavý 200,00000 13 JSO 2 700,00m SOD

18 625,00Eloktroniontažni práce
14 453111 Krabice rozvodná plastová, elektroinstal 27,00 675,00 SOD

Příchytky na strop plastové15 453111 ks 250,00000 14,00 3 500,00 SOD
16 453422 Montáž prvků MaR ks 25,00000 170,00 4 250,00 SOD
17 453111 Kabely Cu slaboproudé bez ukončení 2 - 19x1,0 - položení 200,00000 27,50 5 500,00

SOD

18 Ukončení kabelů silnoproudých a sdělovacích na obou 
koncích

453111 ks 25,00000 188,00 4 700,00
SOD
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Položkový rozpočet stavby

2018_SS_01 SMN a.s. - o.z. Nemocnice ProstějovStavba

DodatkyObjekt 02

Medicinální plyny - rozšířeni rozvodu 02 v 1.NP infekční odděleniRozpočet: 001

Objednatel: IČO:

DIČ:

IČO: 25527380

DIČ: CZ25527380

POZEMSTAV Prostějov,a.s.

Pod Kosířem 73

79601

Zhotovitel:

Prostějov
Vypracoval: Ing. Bohumil Hýža

Rozpis ceny Celkem

0,00HSV

84 532,20PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

84 532,20Celkem

Rekapitulace dani

0,00 CZKZáklad pro sníženou DPH 15 %

0,00 CZKSnížená DPH 15 %

84 532,20 CZKZáklad pro základní DPH 21 %

17 752,00 CZK21 %Základní DPH

-0,20 CZKZaokrouhleni

102 284,00 c z kCena celkem s DPH

27.05.2019ne

Za zhotovitele Za objednatele
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Položkový rozpočet

2018_SS_01 SMN a.s. - o.z. Nemocnice ProstějovS:

DodatkyO: 02

Medicinální plyny - rozšíření rozvodu 02 v 1.NP infekční odděleníR. 001

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník

Ro/vody medicinálních plynuDii. 723A 77 922.70
1 196R899090 Trubka z mědi EN 13348-R290 - 10*1 40,00000 134,50 5 380,00 ouu

Trubka z mědi EN 13348-R290 -12*12 196D8991Q0 15,00000 118,00 1 770,00 SODm

Montáž trubky Cu -R290- 12*1, 10*13 M233001 J5,00000 142,00 7 810,00 SOD

potrubí Cu průměr 12x1 :15,0 
potrubí Cu průměr 10x1 : 40,0

15,00000

40,00000

M233049 Propiach rozvodu dusíkem do DN25, 100m4 kus 0,55000 1 416,00 778,80 SOD

Dusík v lahvích k profuku, kvalita medicinálníM2330515 kus 0,40000 1 176,00 470,40 SOD

Montáž štítků značení6 M233040 kus 25,00000 14,50 362,50 SOD

Značení potrubí - štítky7 196D899221 kus 25,00000 21,60 540,00 SOD

Chránička pro průchod rozvodu zdí8 196D899401 ks 10,00000 291,00 2 910,00 SOD
9 196D899301 Uložení potrubí do DN 50 kompl 36,00000 166,00 5 976,00 SOD

196D899152 Ventilová skříň 1 plyn, tr. 18-28 mm10 ks 1,00000 22 620,00 22 620,00 SOD

11 M2330515 Montáž ventilové skříně kus 1,00000 1 543,00 1 543,00 SOD

Skříň signalizace med. plynů12 196D899151 ks 1,00000 27 420,00 27 420,00 SOD

Montáž skříně signalizace

Ostatní

13 M2330517 1,00000 342,00kus 342,00 SOD

6 609] 50Díl: 799
14 230170001R00 Tlakové 2 220,00; ; . *. SOD' !

Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 4015 230170011R00 55,00000 11,50 632,50 SODm

16 M223031 Výchozí revize - poměrná část vzhledem k rozsahu 1,00000 2 617,00 2 617,00komp SOD

13800 Kč/290 m=47,58 Kč/m : 1.0 
55 mx 47,58 = 2617,- Kč:

1,00000

17 M233039 Funkční kontrola řídících, monitorovacích a atarmových 
systémů

1,00000 300,00 300,00komp
SOD

Kontrola indikačního systému18 M233043 komp 1,00000 300,00 300,00 SOD

19 M233045 Zkouška provozuschopnosti komp 1,00000 540,00 540,00 SOD
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Položkový rozpočet stavby

Stavba 2018_ SS_01 SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov

Objekt: Dodatky02

Rozpočet: Ochranné prvky Acrovyn vc 2.NP a 4.NP včetně doplněni malch008

Objednatel: IČO:

DIČ:

IČO: 25527380

DIČ: CZ25527380

POZEMSTAV Prostějov,a.s.Zhotovitel:

Pod Kosířem 73

79601 Prostějov
Vypracoval: Ing. Bohumil Hýža

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV -383 417,22

MON 0,00

Vedlejší náklady 40 797,40

Ostatní náklady 0,00

Celkem -342 619,82

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 0,00 CZK15 %

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH -342 619,82 CZK21 %

Základní DPH 21 % -71 950,00 CZK

Zaokrouhlení -0,18 CZK

-414 570,00 c z kCena celkem s DPH

27.05.2019

Za objednatele
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Položkový rozpočet

2018_SS_01 SMN a.s. - o.z. Nemocnice ProstějovS:

DodatkyO: 02

Ochranné prvky Acrovyn ve 2.NP a 4.NP včetně doplněni malebR: 008

P.č Číslo položky Název položky CeníkMJ Množství Cena / MJ Celkem
Konstrukce truhlářské - odpočet 2.NPDii: 766A1 -168 410.02
Montáž obloženi stěn, sloupu a piliřú o ploše do 5 m2, 
panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikosti 
přes 1,5 m2

1 76S414143R00 m2 -90,59850 408,00 -36 964,19

SOD

výkres D 1.1.2. - 11c : 
T2-01 :-100,665*0,9 -90,59850
Úprava desek z laminované dřevotrísky, dodávka a 
montáž

2 R_766-00 m2 -90,59850 360,00 -32 615,46
SOD

výkres D 1.1.2. -11c: 
T2-01 :-100.665*0,9 -90,59850

Panel obložení stěn chodeb laminovaná dřevotříska tl. 18 m2 
mm, dodávka

3 R_766-01 -99,65835 988,00 -98 462,45
SOD

výkres D 1.1.2. - 11c : 
T2-01 :-100,665*0.9*1,1 -99,65835

4 998766102R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky 
do 12 m

-0,31528 1 186,00 -373,92t
SOD

-407 478;|§
.J4,24

Konstrukce truhlářské - odpočet 4.NP
Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o pi'j'..>; ao o m./, 
panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikosti 
přes 1,5 m2

Díl: 766A2
5 766414143R00 408,00

SOD

výkres D 1.1.2.-11b:

panely za lůžky pacientů : -
(3,15*1,9+3,4*1,9+3,465*1,9+3,615*1,9+3,8‘1,9*2)

-40,33700

-60,70500
(4,2*1,9+4.3*1,9+4,45*1,9+4.65*1,9+4,75*1,9*2+4,85*1.9)

Mezisoučet 
výkres D 1.1.2. - 11c: 
T2-01 :-100,515*0,9 
Mezisoučet

-101,04200

-90.46350

-90,46350

Úprava desek z laminované dřevotrísky, dodávka a 
montáž

-191,50550 360,00 -68 941,986 R_766-00 m2
SOD

výkres D 1.1.2.-11b:

panely za lůžky pacientů : -
(3,15*1,9+3,4*1.9+3,465*1,9+3,615*1,9+3.8*1,9*2)

-40.33700

-60,70500
(4,2*1,9+4,3*1,9+4,45*1,9+4,65*1.9+4,75*1,9*2+4.85*1.9)

Mezisoučet 
výkres D 1.1.2. - 11c: 
T2-01 :-100,515*0,9 
Mezisoučet

-101,04200

-90,46350

-90,46350

7 R_766-01 Panel obložení stěn - laminovaná dřevotříska tl. 18 mm, 
dodávka

m2 -214,48616 1 186,00 -254 380,59
SOD

výkres D 1.1.2.-11b:

Začátek provozního součtu 
panely zá lůžky pacientů :

3,15*1,9+3,4*1.9+3,465*1.9+3,615*1,9+3,8*1,9*2
40,33700

60.70500
4,2*1,9+4,3*1,9+4,45*1,9+4,65*1,9+4,75*1,9*2+4,85*1.9

výkres D 1.1.2. - 11c : 
T2-01 :100,515*0,9 

Konec provozního součtu

90,46350
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Položkový rozpočet

2018_SS_01 SMN a.s. - o.z. Nemocnice ProstějovS:

DodatkyO: 02

Ochranné prvky Acrovyn ve 2.NP a 4 NP včetně doplněni malebR: 008

P.č Číslo položky Název položky CeníkMnožstvíMJ Cena / MJ Celkem
-191.50550*1,12 -214,48616

j .: .1,8514,5isky do 12 n ! SOD)t p ti>ur

202 851,33Dii: 766B1 Konstrukce truhlářsko - ochranné prvky 
ACROVYN - připočet 2.NP
Baktericidní rr
hliníkových konzol a zatočených koncovek barva 7006 jíl

VYN r.ícL284001 nabídka
INVíSTA
CRAFT

nabídka
INVISTA
CRAFT

nabídka
INVISTA
CRAFT

nabídka
INVISTA
CRAFT

nabídka
INVISTA
CRAFT

nabídka
INVISTA
CRAFT

nabídka
INVISTA
CRAFT

nabídka
INVISTA
CRAFT

m

Montáž madla ACROVYN 16 058,0010 766001 57,35000 280,00m

284003 Horní plát ACROVYN ti. 1,5 mm, sražené hrany, obklad 
stěn bez madla, šířka 325 mm, barva 801 oblačná šeď

105,55000 512,00 54 041,6011 m

Montáž plátu ACROVYN 20160,0512 766003 105,55000 191,00m

Dolní plát ACROVYN ti. 1,5 mm, sražené hrany, obklad 
stěn chodba - druhý pás, šířka 150 mm barva 801 oblačná

13 284004 105,55000 268,00 28 287,40m

šeď
Montáž plátu ACROVYN - druhý pás 157,00 16 571,3514 766004 105,55000m

Kryt rohu ACROVYN SO 50, výška 1500 mm, barva 801 
oblačná šeď

389,00 4 668,0015 284005 ks 12,00000

Montáž krytu rohu ACROVYN 211,00 2 532,0016 766005 ks 12,00000

Dii: 76GB2 Konstrukce truhlářsko • ochranné prvky 
ACROVYN - přmočet 4.NP

205 122,64

k nabídka
INVISTA
CRAFT

nabídka
INVISTA
CRAFT

nabídka
INVISTA
CRAFT

nabídka
INVISTA
CRAFT

nabídka
INVISTA
CRAFT

nabídka
INVISTA
CRAFT

nabídka
INVISTA
CRAFT

nabídka
INVISTA
CRAFT

ny
postele, šířka 325 mm, barva 801 oblačná šeď

766002 Montáž plátu ACROVYN - obklad za postele 62,95000 191,00 12 023,4518 m

Horní plát ACROVYN ti. 1,5 mm, sražené hrany, obklad 
stěn, šířka 325 mm, barva 801 oblačná šeď

19 284003 159,43000 512,00 81 628,16m

20 766003 Montáž plátu ACROVYN 159,43000 191,00 30 451,13m

21 284004 Dolní plát ACROVYN tl. 1,5 mm, sražené hrany, obklad 
stěn chodba - druhý pás, šířka 150 mm barva 801 oblačná

107,74000 268,00 28 874,32m

šeď
766004 Montáž plátu ACROVYN - druhý pás 157,00 16 915,1822 107,74000m

Kryt rohu ACROVYN SO 50, výška 1500 mm. barva 801 
oblačná šeď

1 945,0023 284005 ks 5,00000 389,00

24 766005 Montáž krytu rohu ACROVYN ks 5,00000 211,00 1 055,00

-137 536.6ÓDii: 7G7A1 Konstrukci.' zámečnické - odpočet 2.NP
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Položkový rozpočet

2018_SS_01 SMN a.s. - o.z. Nemocnice ProstějovS:

DodatkyO: 02

Ochranné prvky Acrovyn ve 2.NP a 4.NP včetně doplnění malebR: 008

Číslo položkyPC. CeniKNázev položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
R 767-103 Madlo dřevěné masiv včetně kotveni a nátěru T2, 

dodávka a montáž
-3/,/>UUU 1 330,00 -134 839,80Ml

SOD

výkres D 1.1.2.-11c: 
T2-02 : -97,71 -97,71000

26|998767202R0O jPřesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m
Konstrukce zámečnické - odpočet 4.ŇP
Madlo dřevěné masív včetně kotvení a nátěru T2, 
dodávka a montáž

-2 696,80

-9ÍMP-90
-91 500,90

: -
Pil: 767A2

1 380,bol27|R_767-03 -66,305001m
SOD

výkres D 1.1.2.-11c: 
T2-02 : -66,305 -66,30500

J3 640.99Dii: 784 Malby
Malby z malířských směsí omyvaíeiných, , barevné, 
dvojnásobné 2.NP

28 784165442R01 m2 4 348,73

1 SOD

2.NP : 100,665*0,9 90,59850
Malby z malířských směsí omyvatelných, , barevné, 
dvojnásobné 4.NP

29 784165442R02 9 192,26m2 191,50550 48,00
SOD

4.NP - panely za lůžky pacientů :
(3,15*1,9+3.4*1,9+3,465*1,9+3,615*1,9+3,8*1.9*2)

(4,2*1,9+4,3*1,9+4.45*1.9+4,65*1.9+4.75*1,9*2+4,85*1,9)

40,33700

60,70500

4.NP - obklad stěn chodby : 100,515*0,9 90,46350

ÍP.797.40Ďí|: VN Vedlejší náklady
Kompletační přirážka 1i 
ACROVYN subdodávka fy Invista Craft

3( 005124010R 1,001 ,40
kompletační 
přirážka 10%
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2018_SS_01 SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov

Objekt: Dodatky02

Rozpočet: Stavební úpravy v m.č. 1.37006

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO: 25527380

DIČ: CZ25527380

POZEMSTAV Prostějov,a.s.

Pod Kosířem 73

79601

Zhotovitel:

Prostějov
Vypracoval: Ing. Bohumil Hýža

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 17 410,61

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 17 410,61

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 0,00 CZK15 %

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 17 410,61 CZK21 %

Základní DPH 21 % 3 656,00 CZK

0,39 CZK

Cena celkem s DPH 21 067,00 CZK

27.05.2019dne

Za objednatele
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Položkový rozpočet

2018_SS_01 SMN a.s. - 0.2. Nemocnice ProstějovS:

DodatkyO: 02

Stavební úpravy vm.č. 1.37R: 006

P.čJČíslo položky {Název poiožky___________________
Pil: 7631...................Konstrukce sádrokartonové

1. mLw  aauiuWhulivva, uvci.^c, Uujjlaaici

desky standard ti. 12,5mm, Ti ti. 6 cm

CeníkMJ [Množství Cena / MJ Celkem

12 050.39
1 763111314 0 794.00 9 289,80

ÚRS 2019/1

1 .NP - m.č. 1.37 (uzavření šachty): 11,7 11.70000

Osazení zárubně do sádrokartonové příčky tl. 100 mm2 763181321 ks 1,00000 709,00 709,00
ÚRS 2019/1

1.NP - m.č. 1.37 (uzavření šachty): 1.0 1,00000

3 55331303 Zárubeň ocelová S 100 DV 800x1970x100 mm pro 
sádrokarton, s drážkou, těsněním

1 160,00ks 1,00000 1 160,00
ÚRS 2019/1

1.NP - m.č. 1.37 (uzavření šachty): 1,0 1,00000

4IŠ9Í r*~r 111,5880o| 7,991 ÚRS 2019/1'řesun hmot pro dřevostí 891,59

Konstrukce truhlářské
5 766661112R00 Montáž dveřních křídel kompietizovaných otevíravých , , 

do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky 
do 800 mm

Díl: 766 5 360,22
..............."34,00kus 1,0C...

SOD

1.NP - m.č. 1.37 (uzavřeni šachty): 1,0 1,00000

Dveře vnitřní jednokřídlové 800 x 1970 mm (D4), dodávka ks6 R_766-05 1,00000 4 717,00 4 717,00
SOD

1.NP- m.č. 1.37 (uzavření šachty): 1,0 1,00000

j 7j998766202R00 [Přesun hmot pro truhlářské konstr,, výšky do 12 m r^~T 52,81000| Tšóf 79^2] SOD
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Položkový rozpočet stavby

2018_SS 01 SWIN a.s. - o.z. Nemocnice ProstějovStavba.

DodatkyObjekt 02

Nove PVC v m.č. 2.10. nove dvoře v m.č. 2.10-2.11Rozpočet 010

IČO:Objednatel.

DIČ:

IČO: 25527380

DIČ: CZ25527380

POZEMSTAV Prostějov,a.s.

Pod Kosířem 73

79601

Zhotovitel:

Prostějov
Vypracoval: Ing. Bohumil Hýža

CelkemRozpis ceny

8 802,28HSV

36 756,09PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

45 558,37Celkem

Rekapitulace dani

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

45 558,37 CZKZáklad pro základní DPH 21 %

9 567,00 CZKZákladní DPH 21 %

-0,37 CZKZaokrouhlení

55 125,00 c z kCena celkem s DPH

27.05.2019dne

I Za zhotovitele Za objednatele
i

J
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Položkový rozpočet

S: 2018_SS_01 SMN a.s. - 0.2. Nemocnice Prostějov

DodatkyO: 02

Nove PVC v m.c. 2.10, nové dveře v m.č 2.10-2.11R: 010

P.čjčisio položky jNázev položí 
Dik_3____________ ^ Svislé a kompletní konstrukce

CeníkMJ Množství Cena/MJ Celkem

324.50

TJirr '.wXu|' 324,50| 324,50 SOD

IjmSPji.G-- Úpravy povrchu, podlahy
m21 5,50000 230,50 1 207,75

vápenocementová, , tloušťka vrstvy 15 mm. SOD

okolo zárubné : (2,0*2*0.5)*2+1,5*0,5*2 5,50000

3 602O14141R00 Omítky stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , 
tloušťka vrstvy 2 mm,

m2 5,50000 117,00 643,50
SOD

okolo zárubné : (2,0*2*0,5)*2+1,5*0,5*2

Výplně otvorů

5,50000

ÍL>il:04 2>8i,i)n:
.31,00kú

do zdivá včetně kotveni, na jakoukoliv cementovou maltu, 
s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků 
nebo latí pro dřevěný práh

SOD

výkres D 1.1.2.-07 : 1 1,00000

5533300435R zárubeň kovová s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 
160 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; 
závěsy stavitelné

5 kus 1,00000 1 520,00 1 520,00

SOD

1 1,00000

Dokončovací konstrukce na pozemních 
..........„stavbách..................... ............................. ...............

Vyčištěni budov a ostatních objextú budov bytové nebo 
občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, 
obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 
vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,

Dii: 95 2 412.00

6 952901111RC 100,50

SOD

m.č. 2.10:24,0 24,00000

ruiijjB.... ~660.6ll

410.00, ÚRS 2019/1

..............Bourám konstrukci
I Vybourání otv.zed cihel, pl.4 U,44uUVJ| 3JÍ,UUjuu4 1 r\uu i
pro nové dveře : 1,0‘2,2*0,2 0,44000

Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkiádaček vnitrních m2 
z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2

8 978059521R00 1,65000 146,50 241,73
SOD

v místě otvoru pro dveře : 1,1*1,5 1,65000

.1.089:7.9Přesuny suti a vybouraných hmot________
Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem

Pil: 97
0,90420 150,0(3979011311ROO9 135,63 SOD

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km10 979081111R00 175,87t 0,90420 194,50 SOD

Příplatek k odvozu za každý další 1 km11 979081121R00 15,37140 15,60 239,79t SOD

12 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 0,90420 257,00 232,38t SOD

13 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 0,90420 28,60 25,86 SOD

14 979990101R00 Poplatek za sklád.sutí-směs bet.a cihel do 3Gx30cm 300,00 271,26

' 132:13
t 0,90420 SOD

Pil: 99 Stavoništni přesun hmot
15|99928lTÓ8R00 jPřesun hmot pro opravy a údržbu do vý

Konstrukce truhlářské

2,13 SODL
5 527,69Pil: 766

16 766661122R00 Montáž dveřních křidel 
do ocelové nebo fošnové zárubné, jednokřídlových, šířky 
přes 800 mm

•-4,001,00000 584,00viravy

SOD

do m.č. 2.11 :1,0 1,00000

Dveře vnitřní jednokřídlové 900 x 1970 mm (D3), dodávka ks17 R_766-04 1,00000 4 862,00 ' 4 862,00
SOD

do m.č. 2.11 : 1,0 1,00000

18j998766202R00 [Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m nn 54.46000J 1,S0| 81,69 SOD

Díl: 776 Podlahy povlakové^ 23 082.79
Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy 
lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2

19 776511810RT3 m2 17,92500 760,0242.40
SOD
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Položkový rozpočet

2018_SS_01 SMN a.s. - o.z. Nemocnice ProstějovS:

DodatkyO: 02

Nové PVC v m.č 2.10, nové dveře v mx. 2.10-2.11R: 010

P.č Číslo poiožky Název položky CeníkMJ Množství Cena / MJ |Cetkem
17.92500m.č. 2.10: 0.9*1,95+5.4*2.8+2.1*0,5

I 20Í776421300R00 lukončeni krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm 2 520,OOj120,00|21.00000j SODm
m.č. 2.10:21.0 21,00000

Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových 
podlah z plastů - pásy z PVC, montáž.

4 032,0021 776521110R00 m2 24,00000 168,00
SOD

m.č. 2.10:24,0 24,00000

Podlahová krytina vinyl tl. 2 mm homogenní, pás, dodávka m2 31,29360 490,00 15 333,8622 R_284123095R
SOD

28.32000

2,97360

24.0*1.18

sokl: 21,0*0,12*1.18

333,90)| 23|R 776-04 [Sokl - fabion s rád. 20 mm ukončující lišta, dodávka 22,26000) 15,00) SODm
22,2600021,0*1.06

Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m 48,31998776102RO0 0,10537 458,5024 t SOD

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením 0,01793 548.00 9,83979011211R00 t25 SOD

Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením 261,50 9,3726 979011219R00 t 0,03585 SOD

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 0,01793 194,50 3,4927 979081111R0O t SOD

Příplatek k odvozu za každý další 1 km 4,750,30473 15,6028 979081121R00 t SOD

257,00 4,6129 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 0,01793t SOD

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 0,01793 28,60 0,5130 979082121R00 t SOD

.‘2,14Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina31 979990181R00 t SOD

"7 887,56
1 416,00

Pil: 777 Podlahy /o syntetických hmot
Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce 
pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace savého 
podkladu podlah disperzi

777553010R00 m232 >4,(

SOD

24.00000m.č. 2.10:24,0

Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce 
pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah 
samonivelačni hmotou na bázi cementu tl. 2mm

3 585,6024,00000 149,4033 777553210R00 m2

SOD

24,00000m.č. 2.10:24,0

Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce 
pro podlahy ze stěrek silikátových příplatek za každé 2 
mm vyrovnání podlah samoniveíeační hmotou na bázi 
cementu

2 803,20m2 24,00000 116,8034 777553219R00

SOD

m.č. 2.10:24,0 24,00000
0,145201 570,00) 2,76 SODdlahy

2581§Dlí 783 Nátěry
36 783271001R00 Nátěry kov.stav.doplňk. konstrukci polyuretanové 

jednonásobné + 2x email

. 3,051,02400 252,00m2
SOD

zárubně 800:
{(1,97+0.07)*2+(0,9+2*0,07))*(0,05*2+0,1)*1

1,02400
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Položkový rozpočet stavby

2018_SS_01 SMN a.s. - o.z. Nemocnice ProstějovStavba:

DodatkyObjekt' 02

Změny v tn.č. 4.036 - SDK přcdstčny. obklad zn umyvadlemRozpočet: 013

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO: 25527380

DIČ: CZ25527380

POZEMSTAV Prostějov,a.s.Zhotovitel:

Pod Kosířem 73

79601 Prostějov

Vypracoval: Ing. Bohumil Hýža

CelkemRozpis ceny

8 084,57HSV

1 769,71PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

9 854,28Celkem

Rekapitulace dani

0,00 CZKZáklad pro sníženou DPH 15 %

0,00 CZK15 %Snížená DPH

9 854,28 CZKZáklad pro základní DPH 21 %

2 069,00 CZK21 %Základní DPH

-0,28 CZKZaokrouhlení

11 923,00 CZKCena celkem s DPH

27.05.2019dne

Za objednateleZa zhotovitele
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Položkový rozpočet
2018_SS_01 SMN a.s. - o.z. Nemocnice ProstějovS:

DodatkyO: 02

Změny v m.č. 4.036 - SDK předstěny, obklad za umyvadlemR: 013

P.č Čisto položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Cenik
Dii 3 Svisle a kompletní konstrukce 14 753.57

763121413 Stěna predsazená ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše 
opláštěná deskou standardní 1 x 12,5 mm, bez TI

m2 22.41162 oU,ui> 11 497,16

ÚRS 2019/1

m.č. 4.036:4,423*2,94+3,2*2,94 22,41162

| 2|713131151RQO [Montáž izolace stěn vložením do konstrukce r^T 22.41162) 36,1 o| 809.06j ÚRS 2019/1

m.č. 4.036 : 4,423*2,94+3.2*2.94 22,41162

[ 3j8592248000 2 447,35| ÚRS 2019/1|Desky z ninerátní vaty Isover UNIII. 60 mm lm2 I 23,53220j 104,00|

m.č. 4.036 : (4,423*2,94+3.2*2.941*1.05 23.53220

Úpravy povrchu, podlahy -6 563,61Díl: 6
Omítky stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová 
na novém zdivu a pod obklady - skutečné množství

4 602014101R01 m2 -7,64400 40,30 -308,05
SOD

omítky na novém zdivu : 
4.036 :-(1,3+1.3)‘2,94 
Mezisoučet

-7,64400

-7,64400

602014111RT9 Omítky stěn z hotových směsí vrstva jádrová, 
vápenocementová, , tloušťka vrstvy 15 mm na novém 
zdivu a pod obklady - skutečné množství

5 m2 -7,64400 230,50 -1 761,94

SOD

6 602Q14141R00 Omítky stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , 
tloušťka vrstvy 2 mm,_________________________________

m2 -18,00162 117,00 -2106,19
SOD

4.036:-{4.423+1.7)*2,94 
Mezisoučet

-18,00162

-18.00162

7 6G2014111RT8 Omítky stěn z hotových směsí vrstva jádrová, 
vápenocementová, , tloušťka vrstvy 15 mm, vyrovnání 
podkladu

m2 -10,35762 230,50 -2 387,43

SOD

pod štukové omítky na stáv. zdivu : -(18.00162-7,644) -10,35762

Stavomštni přesun hmot
.pfesuf r

Dii: 99 105 39
8|999281108R

Díl: 781
Ih SOD

Obklady keramické 1 7C9.71
9)781121011 jPenetrace podkladu pod obklady i m21 , 47,20| ÚRS 2019/179,30

4.036: 1,2*1.4 
Mezisoučet

1,68000

1,68000

Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených m2 
do tmele 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele

10 781475114R00 1,68000 394,00 661,92
SOD

4.036:1,2*1.4

Mezisoučet

1,68000

1,68000
204,Qo|| 11|781491001R00 jLišty k obkladům bez dodávky materiálu 4,00000| 51,00) SODm

4.036: 1.4*2+1,2 4,00000

| 12(R 781-01 j Keramický obklad interiér 200 x 200 mm, dodávka T^~T 1,84800) 349,00| 644,95| SOD

výkres D 1.1.2. - 02a : 1,68*1.1 1,84800

| 13|R 781-02 (Lišta plastová ukončovací k obkladům i m i 4.12000| ToTooj 164,80) SOD

4,0*1,03 4,12000

*Í4Ť4|| 14)998781102R00 |Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m r~rr 0,031911 462,00) SOD
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Položkový rozpočet stavby

2018_SS_01 SMN a.s. - o.z. Nemocnice ProstějovStavba:

DodatkyObjekt: 02

Změny ZTI, UTRozpočet: 015

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO: 25527380

DIČ: CZ25527380

POZEMSTAV Prostějov,a.s.Zhotovitel:

Pod Kosiřem 73

79601 Prostějov

Vypracoval: Ing. Bohumil Hýža

CelkemRozpis ceny

53 901,18HSV

0,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

53 901,18Celkem

Rekapitulace dani

53 901,18 CZKZáklad pro sníženou DPH 15 %

8 085,00 CZK15 %Snížená DPH

0,00 CZKZáklad pro základní DPH 21 %

0,00 CZK21 %Základní DPH

-0,18 CZKZaokrouhlení

61 986,00 c z kCena celkem s DPH

27.05.2019dnev

Za zhotovitefe™^ Za objednatele
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Položkový rozpočet
S: 2018_SS_01 SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov

DodatkyO: 02

Změny ZT1. UTR- 015

P.č Číslo položky Ná2ev poiožky CeníkMJ Množství Cena i MJ Celkem
Dii: 10 ZTI - doplněni umyvadla do m.č. 4.036 10 539,6ti

i 721171S05 Potrubí z PR vsazení odbočky do hrdla DN 110 kus 1 .uuuuu 943,00 a4^,uu SOU

Potrubí z PP propojení potrubí DN 502 721171913 kus 1,00000 J8,00 SOD

3 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 4,00000 236,00 944,00 SODm

721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 504 kus 1,00000 78,00 78,00 SOD

5 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 1,00000 22,00 22,00m
SOD

932,00 ÚRS 2019/16 722131911R00 Oprava-potrubí, vsazení odbočky DN 15 soubor 2,00000 466,00

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyřuze PN 16 D 
20x2,8 mm

7 722174002 6,00000 1 950,00325,00m
SOD

8 722181231 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačnímí 
trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm

6,00000 81,00 486,00m

SOD

Vyvedeni a upevněni výpustku do DN 259 722190401 kus 2,00000 224,00 448,00 SOD

Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/210 722220161 soubor 1,00000 356,00 356,00 SOD

11 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 6,00000 45,00 270,00
SOD

50

12 725211602 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez 
krytu na sifon 550 mm

soubor 1,00000 1 445,001 445,00
SOD

13 725813111 Ventil rohový bez pnpojovací trubičky nebo fiexi hadičky G soubor 2,00000 232,00 464,00
SOD1/2

Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí14 725822612 soubor 1,00000 1 040,00 1 040,00 SOD

Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32-chrom15 725861101 kus 1,00000 667,00 667,00 SOD

16 998721202R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšk) . i6,662,00 SODI
ZT1: zaslepení stávajlclcti Instalaci 1 597,20

1 400,00
Dii 11

721000911 Opravy kanalizačního potrubí hrdlového - zazátkování 
hrdla zaslepeni stávající stoupačky odpadu v m.č. 4.011

17 soubor

ÚRS 2019/1

18 722130901R00 Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek 
pozinkovaných - zaslepení stupačky

kus 1,00000 26,20 26,20
ÚRS 2019/1 
ÚRS 2019/1jlfi )N4ioi zavitd<va- >pOj( p N

ÍDil:'_8 UT - úprava stávající stoupačky v chodbo 
4.015

4 553,32
{

201974031165F cm nstávající
ÚRS 2019/1

stoupačky

21 733120815 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 14,00000 42,00 588,00 SODm

ÚRS 2019/1733191923R00 Navaření odbočky na potrubí22 kus 2,00000 234,00 468,00

23 733111102 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10 2 420,0010,00000 242,00m
SOD

24 Příplatek za zhotoveni přípojky z ocelových trubek 
závitových DN15

733113113R00 kus 2,00000 105,00 210,00
ÚRS 2019/1

Napuštění vody do otopného systému a otopných těles25 733191910 m2 4,00000 48,4012,10
ÚRS 2019/1

ÚRS 2019/1 
ÚRS 2019/1

26 735191905R00 Oprava - odvzdušnění otopných těles kus 2,00000 24,20 48,40

potrubí 220,00ik 20,00000 11,00m

H 6 - 24 m
Žf I > výměna časti ležatého rozvodu vody v 
1.PP

0,04000 2 063,00 82,52t SOD

Dii: „9 9 612,80

84,60m p
ÚRS 2019/1 
ÚRS 2019/1 
ÚRS 2019/1

1 020,00kus 2,00000 2 040,00-pře p
8,0000031|72217400T {Potrubí z PPR, studená, Z 862,00 6 896,00m

Opravy těles - m č. 4.014 4 818,88Díl: PSV1
32J733191923R00 jNavařeni odbočky na potrubí 2,oóobb| ÚRS 2019/1468,00KUS
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Položkový rozpočet
2018_SS_01 SMN a.s. - o.z. Nemocnice ProstějovS:

DodatkyO: 02

Změny ZTi, UT015

Číslo položky CeníkMJ Množství Cena l MJ CelkemPó Název položky
Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 
22x2,6

8,00000 300,00 2 400,0033 733121110 m
SOD

Příplatek za zhotovení přípojky z ocelových trubek 
závitových DN15

210,00kus 2,00000 105,0034 733113113R00
ÚRS 2019/1

Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 3/8 
PN 16 do 110°C bez hlavice

1,00000 357,00 357,00734221531 kus35
SOD

Sroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 12Q°C ÚRS 2019/1 
ÚRS 2019/1 
ÚRS 2019/1

ÚRS 2019/1

kus 1,00000 164,00 164,0036 734261233

Montáž těles otopných litinových článkových m2 1,80000 431,00 775,80735119140R0037

Tlaková zkouška otopných těles - vodou m2 1,80000 53,10 95,5838 735118110R00

21,78Napuštění vody do otopného systému a otopných těles m2 1,80000 12,1039 733191910

ÚRS 2019/1 
ÚRS 2019/1

Oprava - odvzdušnění otopných těles 24,20 24,20kus 1,0000040 7351919Q5R00

11,00 220,00733190217R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí 20,0000041 m

0,04000 2 063,00 82,52733890803R0Q Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m42 t SOD

Pil: PSV2 .11.008j|
4b8,Q0 ÚRS 2019/1

Úpravy lělos - m.ó. 4.010
z.uuuuu zo4,uuNavaření odbočky na potrubí kus43 733191923RQ0

1 200,00Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 
22x2,6

4,00000 300,0073312111044 m
SOD

Příplatek za zhotovení přípojky z ocelových trubek 
závitových DN15

2,00000 105,00 210,00733113113R00 kus45
ÚRS 2019/1

360,00Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 15 - 2x 
přípojka, 1x hrníček

kus 3,00000 120,0046 733191913R00
ÚRS 2019/1

Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 3/8 
PN 16 do 110°C bez hlavice

1,00000 357,00 357,00734221531 kus47
SOD

ÚRS 2019/1 
ÚRS 2019/1

Sroubeni topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C 1,00000 164,00 164,00734261233 kus48

Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky přes 
1140 do 1500 mm

soubor 1,00000 370,00 370,0073515922049

1,00000 7 292,00 7 292,00CNK22-6140 RAL7 Těleso otopné CosmoNova 22-600/1400mm, 2398W, 
kompaktní, bez ventilu, s úchyty, RAL7004

ks50
ceník Gienger 
ÚRS 2019/1 
ÚRS 2019/1

Tlaková zkouška otopných těles - vodou m2 4,00000 53,10 212,4051 73511811QR00

Napuštění vody do otopného systému a otopných těles 12,10 48,40m2 4,0000052 733191910

ÚRS 2019/1 
ÚRS 2019/1

Oprava - odvzdušnění otopných těles kus 1,00000 24,20 24,20735191905R0053

Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí 20,00000 11,00 220,0054 733190217R00 m

Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m 0,04000 2 063,00 82,5255 733890803RQQ t SOD

Úpravy tólos - tn.č, 4.10 chodbaDíl: PSV3 1 564,52
ÚRS 2019/1 
ÚRS 2019/1

ÚRS 2019/1 
ÚRS 2019/1 
ÚRS 2019/1 
ÚRS 2019/1

ÚRS 2019/1 
ÚRS 2019/1

Demontáž otopného tělesa, vč. konzol a držáků 157,00kus 1,00000 157,0056 735151822

Příplatek za zhotovení přípojky z ocelových trubek 
závitových DN15

2,00000 105,00 210,00733113113R00 kus57

Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 15 kus 2,00000 120,00 240,0058 733191913R00

Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm 1,00000 370,00 370,00kus59 735159220R00

Tlaková zkouška otopných těles - vodou 4,00000 53,10 212,4060 735118110R00 m2

Napuštěni vody do otopného systému a otopných těles m2 4,00000 12,10 48,4061 733191910

1,00000 24,20 24,20735191905R00 Oprava - odvzdušnění otopných těles kus62

Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí 20,00000 11,00 220,0063 733190217R00 m

82,52Přemístěni vybouraných hmot - potrubí, H 6 • 24 m 0,04000 2 063,0064 733890803R00 t SOD

S 92511Uf-ravy těles - rn.c. 4.037Dii: PSV4
ÚRS 2019/12,00000 234,00 468,00Navaření odbočky na potrubí kus65 733191923R00

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10 2,00000 242,00 484,0066 733111102 m
SOD

Příplatek za zhotovení přípojky z ocelových trubek 
závitových DN15

kus 2,00000 105,00 210,0067 733113113R00
ÚRS 2019/1
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Položkový rozpočet

2018_SS_Q1 SMN a.s. - o.z. Nemocnice ProstějovS:

DodatkyO: 02

brněny ZlI, UT8! 015

P.č Číslo položky Název položky MJ Cena / MJ Celkem CeníkMnožství
68 Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110'C 

radiátorů typu VK - montáž
734261402 kus 1,00000 92,00

SOD

H kus rohový 3/4", uzavírací, COSMOTHERM69 CTHR34 ks 1,00000 355,00 355,00 ceník Gienger 
ÚRS 2019/1

Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky přes 
1140 do 1500 mm

70 735159220 soubor 1,00000 370,00 370,00

CNM20-6100M 10: Těleso otopné CosmoNova 20-600/1Q00mm, 1035W, 
mulťrfunkčni hygienické, s ventilem, s úchyty, RAL9016

71 ks 1,00000 3 385,00 3 385,00

ceník Gienger

Tlaková zkouška otopných těles - vodou72 735118110R00 m2 3,60000 191,16 j ÚRS 2019/1 
ÚRS 2019/1 

24,20] ÚRS 2019/1 
220,00 ÚRS 2019/1

53,10

Napuštění vody do otopného systému a otopných těles73 733191910 3,60000m2 12,10 43,56

735191905R00 Oprava - odvzdušněni otopných těles74 kus 1,00000 24,20

Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí733190217R0075 20,00000 11,00

76 733890803R00 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m 0,04000 2 063,00 82,52t SOD

Ůprnvy tóles - trojovna VZT 5.NP 3 480,84Pil: PSV5
Navaření odbočky na potrubí ÚRS 2019/177 733191923ROO 2,00000 234,00r__

78 733111102 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10 3,00000 242,00 726,00m
SOD

Příplatek za zhotoveni přípojky z ocelových trubek 
závitových DN15

79 733113113R00 kus 2,00000 105,00 210,00
ÚRS 2019/1 
ÚRS 2019/1 
ÚRS 2019/1 
ÚRS 2019/1 
ÚRS 2019/1 
ÚRS 2019/1 
ÚRS 2019/1

ÚRS 2019/1 
ÚRS 2019/1

Zpětná montáž otop.těles článků litinových80 735192911R00 m2 2,60000 461,00 1 198,60

Oprava-přetěsnění otopného tělesa81 735110911R0G kus 1,00000 112,00 112,00
82 735110914R00 Oprava-stažení otopného tělesa kus 1,00000 170,00 170,00

Oprava-rozpojení otopného tělesa teplovodního83 735110912R00 kus 1,00000 100,00 100,00

Tlaková zkouška otopných těles - vodou84 735118110R0Q m2 2,60000 53,10 138,06

85 733191910 Napuštěni vody do otopného systému a otopných těles m2 2,60000 12,10 31,46

Oprava - odvzdušněni otopných těles86 735191905R00 1,00000 24,20kus 24,20
87 733190217R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí 20,00000 11,00 220,00

Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m88 7338908Q3R00 0,04000 2 063,00 82,52t SOD
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Položkový rozpočet stavby

2018_SS_01 SMN a.s. - o.z. Nemocnice ProstějovStavba

DodatkyObjekt: 02

Keramické obklady a dlažby ve 4.NPRozpočet: 014

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO: 25527380

DIČ: CZ25527380

POZEMSTAV Prostějov,a.s.Zhotovitel:

Pod Kosířem 73

79601 Prostějov

Vypracoval: Ing. Bohumil Hýža

CelkemRozpis ceny

0,00HSV

24 752,60PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

24 752,60Celkem

Rekapitulace dani

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

24 752,60 CZK21 %Základ pro základní DPH

5 198,00 CZK21 %Základní DPH

0,40 CZKZaokrouhlení

29 951,00 c z kCena celkem s DPH

27.05.2019ne

Za objednateleZa zhotovitele
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Položkový rozpočet

2018_SS_01 SMN a.s. - o.z. Nemocnice ProstějovS:

DodatkyO: 02

Keramické obklady a dlažby ve 4.NPR: 014

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Dii: 771 Podlahy / rila/dic. a obklady 6 319.93
Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mn 
režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do 
flexibilního tmele

771575107RT6 mi -/'.03UUU 4uo,uu -3 137,52
SOD

sprchy ve spádu : -7,69 -7,69000

2 R_771-01 Keramická dlažba interiérová 200 x 200 mm, dodávka m2 -8,00000 382,00 -3 056,00
SOD

Montáž podlah z mozaiky keram.režné do tmele3 771574253 m2 7,69000 680,00 5 229,20
sprchy ve spádu : 7,69 7,69000

597611901 Keramická dlažba mozaika 10x10 cm (30x30) GRS 623 
R10 B bílá

4 8,00000 625,00m2 5 000,00
Ceník RAKO

771161012 Montáž dilatační lišty - spoj mozaiková dlažba a dlažba 
20/20 cm

5 10,25000 27,30 279,83m
ÚRS 2019/1

Profil dilatační6 59051502 ÚRS 2019/110,25000 188,00 1 927,00m

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m7 998771102R00 0,16757t 462,00 77,42 SOD

Podlahy ze syntetických hmot 15 738" 13DM: 777
8 777553219R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce 

pro podlahy ze stěrek silikátových příplatek za každé 2 
mm vyrovnáni podlah samoniveieační hmotou na bázi 
cementu

m2 132,80000 116,80 15 511,04

SOD

zvýšení tl. stěrky o 4 mm na celkem 8 mm : 66,4*2 132,80000

9|998777102RQ0 [Přesun hmot pro podlahy syntetické! výšky do 12 m O 227,09

Ysš-tH
SOD

Obklady korámickoDíl: 781
10)78176411? ) Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 10x10 cm I m I 15,20000| 86,00| ÚRS 2019/11 307,20

parapety pňzdívek: 15,2 15,20000

| 11|781491001R00 jušty k obkladům bez dodávky materiálu I m I 15,2Q00oj 51,001 775,20| SOD

rohy přizdivek stěn - odki. parapety: 15.2 15,20000

| 12|R 781-02~ I Lišta plasiová ukončovaci k obkladům 15,20000) 40,00) 608,00) SODm

rohy pňzdívek stěn - odkl. parapety : 15,2 15,20000

4,14| SOD) 13|9987811Q2R00 jpřesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m 0,00897) 462,00)
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2018_SS_01 SWIN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov

Objekt: Dodatky02

Stavební úpravy v m.č. 4.020. 4.037, 4.038 - fyzioterapeutiRozpočet. 004

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO: 25527380

DIČ: CZ25527380

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov,a.s.

Pod Kosířem 73

79601 Prostějov
Vypracoval: Ing. Bohumil Hýža

Rozpis ceny Celkem

24 658,43HSV

25 448,42PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

50 106,85Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZKZáklad pro sníženou DPH 15 %

0,00 CZKSnížená DPH 15 %

50 106,85 CZKZáklad pro základní DPH 21 %

10 522,00 CZKZákladní DPH 21 %

0,15 CZKZaokrouhlení

60 629.00 CZKCena celkem s DPH

27.05.2019dne

Za zhotovitele Za objednatele

T
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Položkový rozpočet

2018_SS_G1 SMN a.s. - o.z. Nemocnice ProstějovS:

DodatkyO: 02

Stavební úpravy v m.č. 4.020,4.037,4.038 - fyzioterapeutiR: 004

P.č Číslo položky Název položky Ceník7 > Množství Cena 1MJ Celkem
Svislo a kompletní konstrukceDii: 3 11 012.53

768,00• -1 . . . :. } íků výšky do 30cm1 413232221R00 4,00000 192,00
ÚRS 2019/1

m.č. 4.038: 2*2,0 4,00000

2 317944323 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených t 
otvorů bez zazděni hlav č. 14 až 22

0,20174 39 900,00 8 049,43
ÚRS 2019/1

m.č. 4.038: 2*3,85*0,0262 0,20174

3 331231115 Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P7 - P15 na MVC s použitím 
suché maltové směsi

m3 0,40500 5 420,00 2 195,10
ÚRS 2019/1

m.č. 4.038 : 0,5*0,3*2,7 0,40500

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy
Omitky stěn z hotových směsi postřik, b

1 675130
4 602014101R00 m2 4,32000 174,1040

SOD

pilíř v m.č. 4.038 : (0,5*2+0,3*2)*2,7 4,32000

5 602014111RT3 Omítky stěn z hotových směsi vrstva jádrová, 
vápenocementová, , tloušťka vrstvy 15 mm,

m2 4,32000 230,50 995,76
SOD

pilíř v m.č. 4.038 : (0,5*2+0,3*2)*2,7 4,32000

Omítky stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , m2 
tloušťka vrstvy 2 mm.

6 602Q14141R00 4,32000 117,00 505,44
SOD

pilíř v m.č. 4.038 : (0,5*2+0,3*2)*2,7 t

•2 284,60
-761,00

_________ ____ Vyplní otvorů____________________________
642942111R00 Osazeni zárubní dveřních ocelových oez dveřních křidel, 

do zdivá včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, 
s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků 
nebo latí pro dřevěný práh

Díl: 64
k u ;

SOD

m.č. 4.038 >1.0 
m.č. 4.037 >1,0 
m.č. 4.037 :1,0

-1,00000

-1,00000

1,00000

5533300235R1 zárubeň kovová s těsněním: pro klasické zděni; š profilu 
125 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; l, P; 
závěsy stavitelné

8 kus -1,00000 1 327,00 -1 327,00
SOD

m.č. 4.038 >1,0 -1,00000

5533300236R zárubeň kovová s těsněním; pro klasické zděni; š profilu 
125 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; 
závěsy stavitelné; požární odolnost

9 kus -1,00000 1 590,00 -1 590,00

SOD

m.č. 4.037 >1,0 -1,00000

10 5533300245R zárubeň kovová s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 
125 mm; š průchodu 1 100 mm; h průchodu 1 970 mm; L, 
P; závěsy stavitelné, požární

kus 1,00000 1 394,00 1 394,00

SOD

mr 4.037: 1.0 1,00000

6 017TŽ4]
382,47| ÚRS 2019/1

Bouraní konstrukci
|Bouráni příček cihelných II. T:

Dli: 96

í ™2 I 3,477"I

m.č. 4.037/m.č. 4.038 : 1,75*3,0-0,9*1,97 3,47700

12 962032231R00 Bourání zdivá nadzákladového cihelného z cihel pálených 
nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo 
vápenocementovou

m3 2,87550 695,00 1 998,47

SOD

m.č. 4.038:3,55*2,7*0,3 2,87550

| 13|965048515ROQ [Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm r^r 5,85000] 290,00] 1 696,50] SOD

m.č. 4.20 :1,3*4,5 5.85000

14|976082141 R00 ]Vybouráni konzol pro topeni ze zdivá bet- kus | 36,00000] 53,90] ÚRS 2019/11 940,40

Přosimy suti a vybouraných hmot
Svislá doprava suti a vybouraných hr...:

7 402,62Díl: 97
.Jo,0015 979011311R00 6,19311 928,97 SOD

16 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 6,19311 194,50 1 204,56t SOD

Příplatek k odvozu za každý další 1 km17 979081121R00 105,28282 15,60 1 642,41t SOD
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Položkový rozpočet

2018_SS_01 SMN a.s. - o.z. Nemocnice ProstějovS:

DodatkyO: 02

Stavební úpravy v m.č. 4.020. 4.037, 4.038 - fyzioterapeutiR: 004

Číslo položky CeníkP.č Název pok.:t>y MJ Množství Cena / MJ Celkem
979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 6,19311 __í

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m19 979082121R00 6,19311 28,60 177,12t SOD

20 9799901' Poplatek z 
Stnvonišlm přesun hmot

__ J p s uň' 'h m oť" " ‘ 1 "

t 6,19311 300,00 1 857,93

8^.14

d. SOD

Dlí 9C«

..i......211999281 834.14641 SOD

8 089,72Pil: 713 Izolace tepelné
49,5o|22j713121121R00 [izolace tepelná podlah nasucho, dvouvrstvá i m21 13,51500] 0RS 2019/1

výkres D 1.1.2. -14 - skladba S1 :1.7*2,65*3 13,51500

Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení 
izolační fólie, včetně dodávky materiálu

23 713191100RT9 13,51500 35,00 473,03m2
SOD

výkres D 1.1.2. -14 - skladba S1 :1,7*2.65*3 13,51500

deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch 
hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; ob], 
hmotnost 25,00 kg/m3

24 28375768.AR m3 2,83815 2 425,00 6 882,51

SOD

výkres D 1.1.2. -14 - skladba S1 : 1,7*2,65*0,1 *2*3*1.05 2,83815

25|998713102R00 jPřesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t ~h 0,07109| 917.00) 65,19 SOD

Konstrukce truhlářské ..................... ........................................................-5 219.13Pil: 766
Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , 
do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky 
přes 800 mm

26 766661122R00 kus -584,00-1,00000 584,00
SOD

m.č. 4.038:-1,0 -1,00000

Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , 
protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

27 766661422R00 kus 0,00000 681,50 0,00

SOD

m.č. 4.037:-1,0 
m.č. 4.037:1,0

-1,00000

1,00000

28 R_766-04 Dveře vnitřní jednokřídlové 900 x 1970 mm (D3), dodávka ks -1,00000 -4 862,004 862,00
SOD

m.č. 4.038 : -1 -1,00000

Dveře vnitřní jednokřídlové 900 x 1970 mm, POZARNI El 
30 Srn C2 DP3 (D8), dodávka

29 R_766-Q9 ks -1,00000 9 557,00 -9 557,00
SOD

m.č. 4.037:-1,0 -1,00000

Dveře vnitrní jednokřídlové 1100 x 1970 mm, POŽÁRNÍ El ks
30 Srn C2 DP3 (D9), dodávka

30 R_766-10 9 861,00 9 861.001,00000
SOD

m.č. 4.037: 1.0 1.00000

31 |998766202R00 [Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m T~%7 -51 42000| 1.50] -77,13 SOD

Konstrukce zámečnicko 11 344.54Pil: 767
Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy 
nosný rošt pro podhledy rošt pro rovnou, částečně 
zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 
600 mm,

767586101RT1 m2 8,77500 299,00 2 623,7332

SOD

m.č. 4.20:1,95*4,5 8,77500

) 33|767581801R00 {Demontáž podhledů - kazet 5,85000] 189,00] 1 105,651 SOD

m.č. 4.20:1,3*4,5 5,85000

I 34|767582800R0Q {Demontáž podhledů roštů E™Ll 5,85000| 4t.4Q| 242,19| SOD

m.č. 4.20:1,3*4.5 5.85000

Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy 
podhled Kazetový podhled 600 x 600 mm z minerální víny 
nebo vlákna (ve výkrese barva modrá), dodávka a montáž

R_767-03 m2 8,77500 822,50 7 217,4435

SOD

m.č. 4.20 : 1,95*4,5

| 36|998767102R00 [Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m
8,77500

74,451 SOD0,05862] 1 270,00]t
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Položkový rozpočet

2018_SS_01 SMN a.s. - 0.2. Nemocnice ProstějovS:

DodatkyO: 02

Stavební úpravy v m.č. 4.020,4.037, 4.038 - fyzioterapeutiR: 004

P.č Číslo položky Název položky Cena/ MJ Celkem CeníkMJ Množství
37 979Q81111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km 0.04095 194,50 7,96t SOD

38 Příplatek k odvozu za každý další 1 km979081121R00 0,69615 15,60 10,86t SOD

a/auezliIrwu Vnitrostaveništni doprava Suti do 10 mos 0,04095 257,00 10,52t SOD

40 979082121ROO Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m t 0,04095 28,60 1,17 SOD

Poplatek za skládku suti - minerální vata+omítka41 979990142R00 t 0,04095 1 235,00 50,57 SOD

Díl: 776 8~349,39Podlahy povlakové
42I77642Í300R00 lukončenl krytiny u stí'., ' I m I 7,40000j 120,OOj 888,00 SODnn

m.č. 4.20:7,4 7,40000

43 776511810RT3 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy 
lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2

m2 5,85000 42,40 248,04
SOD

m.č. 4.20: 1,3*4,5 5,85000

Lepení povlakových podlah z plastů Lepeni povlakových 
podlah z plastů - pásy z PVC. montáž,

44 776521110R00 m2 8,77500 168,00 1 474,20
SOD

m.č. 4.20:1.95*4,5 8,77500

45 R_284123095R Podlahová krytina vinyl tl. 2 mm homogenní, pás, dodávka m2 11,40234 490,00 5 587,15
SOD

m.č. 4.20 : 1,95*4.5*1,18 
sokl: 7.4*0,12*1,18

10,35450

1,04784

j 46|R 776-04 Sokl - fabion s rád. 20 mm ukončující lišta, dodávka 7,77000j 15,0Q| 116,55| SODm

m.č. 4.20:7.4*1,05 7.77000

Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m47 998776102RQ0 0,03838 458,50 17,60t SOD

48 979011211R0Q Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením 0,00585 548,00 3,21t SOD

Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením49 979011219R00 t 0,01170 261,50 3,06 SOD

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km50 979081111R00 0,00585 194,50 1,14t SOD

51 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 0,09945 15,60 1,55 SOD

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m52 979082111R00 0,00585 257,00 1,50t SOD

979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti dalších 5 m53 t 0,( 28,60 0,17 SOD

54 979990181R0O Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina 0,00585 1 235,00 7,22t SOD

mmDíl: 777 Podlahy zo syntetických hmot ___
Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce 
pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace savého 
podkladu podlah disperzí

55 777553010R00 m2 8,77500 59,00 517,73

SOD

m.č. 4.20:1,95*4,5 8.77500

Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce 
pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah 
samonívelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm

56 77755321QR00 8,77500 149,40 1 310,99m2

SOD

m.č. 4.20:1,95*4.5 8.77500

Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce 
pro podlahy ze stěrek silikátových příplatek za každé 2 
mm vyrovnání podlah samoniveleačni hmotou na bázi 
cementu

57 777553219R00 m2 8,77500 116,80 1 024,92

SOD

m.č. 4.20:1.95*4,5 8,77500

I 58 J998777102R00 [Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m 0,05309 j 570,00| 30,26) SOD
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Položkový rozpočet stavby

2018_.SS_01 SMN a.s. - o.z. Nemocnice ProstějovStavba

DodatkyObjekt: 02

Vyrovnaní nerovných podkladu štukových omítekRozpočet. 007

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO: 25527380

DIČ: CZ25527380

POZEMSTAV Prostějov,a.s.

Pod Kosířem 73

79601

Zhotovitel:

Prostějov

Vypracoval: Ing. Bohumil Hýža

CelkemRozpis ceny

291 078,96HSV

0,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

291 078,96Celkem

Rekapitulace dani

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

291 078,96 CZK21 %Základ pro základni DPH

61 127,00 CZK21 %Základní DPH

0,04 CZKZaokrouhleni

352 206.00 CZKCena celkem s DPH

27.05.2019dne

Za zhotovitele- Za objednatele
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Položkový rozpočet
2018_SS_01 SMN a.s. - o.z. Nemocnice ProstějovS:

DodatkyO: 02

Vyrovnáni nerovných podkladů štukových omítekR: 007

P.č Číslo položky Název položky CeníkMJ Množství Cena i MJ Celkem
Úmavy povrchu, podlahy 291 078796Díl: 6

602014111RT8 Omítky stén z hotových směsí vrstva jádrová, 
vápenocementova, , tloušťka vrstvy 15 mm, vyrovnání 
podkladu

1 m2 1 262.81544 230,50 291 078,96

SOD

pod štukové omítky na stáv. zdivu : 1637,39115- 
757,53371

vícevrstvé provedení jádrové omítky na novém zdivu : 
191,479*2

879,85744

382,95800
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Položkový rozpočet stavby

Stavba. 2018_SS_01 SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov

Objekt: Dodatky02

Rozpočet Doplnóní dřevěně ohinžkovó zňrubně pro posuvno dveře D15016

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO: 25527380

DIČ: CZ25527380

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov,a.s.

Pod Koslřem 73

79601 Prostějov
Vypracoval: Ing. Bohumil Hýža

Rozpis ceny Celkem

0,00HSV

6 049,40PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

6 049,40Celkem

Rekapitulace dani

0,00 CZKZáklad pro sníženou DPH 15 %

0,00 CZKSnížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 6 049,40 CZK21 %

1 270,00 CZKZákladní DPH 21 %

-0,40 CZKZaokrouhleni

7 319,00 CZKCena celkem s DPH

27.05.2019ne

I Za zhotovitele Za objednatele
I

T
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Položkový rozpočet

2018_SS__01 SMN a.s. - o.z. Nemocnice ProstějovS:

DodatkyO: 02

Doplněni dřevěné obložkové zárubně pro posuvné dveře D15R 016

P,č Čisto položky Název položky CeníkMJ Množství Cena / MJ Celkem

Konstrukce truhlářskoDii: 766 G 049.40
ÚRS 2019/1Montáž ooiozKove zárubně1 766682111 kus 1,00000 1 190,00 1 190 00

61182280 Obiožková zárubeň JK na tupo, děiená. 1100/1970/180 
mm, laminát 0,8 mm pro posuvné dveře

4 770.002 - 1,00000 4 770,00

ÚRS 2019/1

m.č.4.022-dveře D15:1.0 1,00000

| 3|998766202Ř00 {Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m r«~T 59,60000| 1.50| 89,4oj SOD
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Položkový rozpočet stavby

2018_SS_01 SMN a.s. - o.z. Nemocnice ProstějovStavba1

DodatkyObjekt: 02

Sádrokartonové kastliky na schodišti pro elektroinstalaci012Rozpočet

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO: 25527380

DIČ: CZ25527380

POZEMSTAV Prostějov,a.s.

Pod Kosířem 73

79601

Zhotovitel:

Prostějov
Vypracoval: Ing. Bohumil Hýža

CelkemRozpis ceny

171 206,30HSV

0,00PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

171 206,30Celkem

Rekapitulace dani

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

171 206,30 CZK21 %Základ pro základní DPH

35 953,00 CZKZákladní DPH 21 %

-0,30 CZKZaokrouhlení

207 159,00 c z kCena celkem s DPH

27.05.2019dne

Za objednateleZa zhotovitele
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Položkový rozpočet

2G18_SS_01 SMN a.s. - o.z. Nemocnice ProstějovS:

DodatkyO: 02

Sádrokartonové kastliky na schodišti pro elektroinstalaciR: 012

P.č Čžslo položky Název položky CeníkMJ Množství Cena / MJ Celkem
Dii 4 Vodorovné konstrukce 178 120,00

Obklad ze sádrokartonových desek konstrukci kovových 
včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 
0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou protipožární DF, tt. 12,5

1 Vb31B4b3b zaz.uuuuu blU.UU 1/B120,UU

ÚRS 2019/1

mm
■1'94Ó:'o QÚptavy povrchu, podlahyDíl: 6

Oprava vnitrních vápenných omítek stiopů 
železobetonových rovných ív 
množství opravované plochy v množství opravované 
plochy přes 10 do 30 %, štukových

2 1 940,00611421331R00 m2 -10 00000 4,(

SOD

EPS:-100*0.05 -5,00000

-5,00000•5,0
DLI:"!*

L-g
Díl: C

. Stavoništni přesun hmot
•k fíA SOD

Hektrícká požární signalizace •3 500,00

I 00[ ■ 10,00

-3 84pn
. 10,00

4JC047 tekJ Kabelové

...........Pslatm..........

SOD

•21'.: F .
5^3 ■* ............................

SOD/ooydrážek ..MVVVV —i
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Položkový rozpočet stavby

2018 ..SS...01 SMN a.s. -o.z. Nemocnice ProstějovStavba

DodatkyObjekt: 02

Změna počtu stolkuRozpočet: 017

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO: 25527380

DIČ: CZ25527380

POZEMSTAV Prostějov,a.s.

Pod Kosířem 73

79601

Zhotovitel:

Prostějov
Vypracoval: Ing. Bohumil Hýža

CelkemRozpis ceny

0,00HSV

13 885,20PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

13 885,20Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZKSnížená DPH 15 %

13 885,20 CZK21 %Základ pro základní DPH

2 916,00 CZK21 %Základní DPH

-0,20 CZKZaokrouhlení

16 801,00 c z kCena celkem s DPH

27.05.2019

Za objednatele
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Položkový rozpočet

2018_SS__01 SMN a.s. - o.z. Nemocnice ProstějovS:

O: Dodatky02

Změna počtu stolkuR: 017

P.č Čislo položky Název položky MJ Množství CeníkCena / MJ Celkem
Díl: 766 Konstrukce truhlářské _

£>toi8K SKiopny yuu x c
13 885.20

1 R_766-105 4,00000 3 420.00 13 680,00
SOD

doplněni 4 ks : 4.0 4.00000

| 2|998766202R00 [Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m 205,20| SOD136,80000| 1.50|
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Položkový rozpočet stavby

2018 _SS_01 SH/IN a.s. - o.z. Nemocnice ProstějovStavba

DodatkyObjekt: 02

Zmcna skleněné výplně nadsvětlíku dveří mezi 4.20 - 4.112 na pevnou vyplňRozpočet: 018

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO: 25527380

DIČ: CZ25527380

POZEMSTAV Prostějov,a.s.Zhotovitel:

Pod Kosfřem 73
79601 Prostějov

Vypracoval: Ing. Bohumil Hýža

Rozpis ceny Celkem

0,00HSV

1 275,00PSV

0,00MON

127,50Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

1 402,50Celkem

Rekapitulace dani

0,00 CZKZáklad pro sníženou DPH 15 %

0,00 CZKSnížená DPH 15 %

1 402,50 CZKZáklad pro základní DPH 21 %

295,00 CZKZákladní DPH 21 %

0,50 CZKZaokrouhlení

1 698.00 c z kCena celkem s DPH

27.05.2019e

Za objednatele
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Položkový rozpočet
2018_SS_01 SMN a.s. - o.z. Nemocnice ProstějovS:

DodatkyO:

Změna skleněné výplně nadsvětlíku dveři mezi 4.20 - 4.112 na pevnou výplňR: 018

P.č Číslo položky Název položky Množství Cena/MJ Celkem CeníkMJ
Dii: 769 Otyorovc prvky z plastu 1 275 00

1 769001 Výplň nadsvětlíku PVC hladka 24 mm bila, rozměr 1810 x 
620 mm

1,00000 909,00 nabídka fy A+BX 
OKNA

nabídka fy A+BX 
OKNA

2 769002 Montáž výplně nadsvětlíku ks 1,00000 366,00 366,00

127. COVedlejší naklady
Kompletační přiráuva Soubor! ToOOOÓj

. y —
ty r\ * uA 127,50 kompletační

přirážka

subdt
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Položkový rozpočet stavby

Stavba 2018_SS.01 SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov

DodatkyObjekt: 02

Změna fasádyRozpočet, 019

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO: 25527380

DIČ: CZ25527380

POZEMSTAV Prostějov,a.s.Zhotovitel:

Pod Kosířem 73

79601 Prostějov
Vypracoval: Ing. Bohumil Hýža

CelkemRozpis ceny

-31 355,84HSV

11 905,81PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

-19 450,03Celkem

Rekapitulace dani

0,00 CZKZáklad pro sníženou DPH 15 %

0,00 CZKSnížená DPH 15 %

-19 450,03 CZKZáklad pro základní DPH 21 %

-4 085,00 CZK21 %Základní DPH

0,03 CZKZaokrouhleni

-23 535,00 CZKCena celkem s DPH

27.05.2019

Za objednatele
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I

Poiožkový rozpočet
2018_SS_01 SMN a.s. - o.z. Nemocnice ProstějovS:

r Dodatky02

Změna fasádyR: 019

P.č Číslo položky Název položky CeníkMJ Množství Cena/ MJ Celkem

Úpravy povrchu, podlahy -52 459 04Dii: 6
Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným 
vláknem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová 
omítka, hlazená, zrnitost 2 mm

-75,92200 -104 544,591 622315835RT3 m2 1 377,00

SOD

výkres D 1.1.2. - 02a : -(19.3+0,4*2+0,2)*3,94 
odpočet otvorů : -(-1.4*2,9)

-79,98200

4,06000

Zatepleni ostění , minerálními deskami s podélným 
vláknem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikonová 
omítka

m2 -3,42080 1 733,00 -5 928,252 622315853RT3
SOD

výkres D 1.1.2. - 02a : -{1,4+2*2,9)*0,3 
-0,16*3,94*2

-2,16000

-1,26080

Potažení vnějších ptoch pletivem v ploše nebo pruzích na 
plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmele, stěn

197,00 11 405,913 622142001 m2 57,89800

ÚRS 2019/1

výkres D 1.1.2. - 02a : (19,3+0,4*2+0,2)*2.9

odpočet otvorů : -1,4*2,9

výkres D 1.1.2. - 02a : (1.4+2*2,9)*0.3

0,16*2,9*2

58,87000

-4,06000

2,16000

0,92800

622531021 Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, 
včetně penetrace podkladu zmítá, tloušťky 2,0 mm, stěn

m2 57,89800 305,00 17 658,894

ÚRS 2019/1

výkres D 1.1.2. -02a : (19,3+0,4*2+0,2)*2,9

odpočet otvorů : -1,4*2,9

výkres D 1.1.2. - 02a : (1,4+2*2.9)*0,3

0.16*2,9*2

58,87000

-4,06000

2,16000

0,92800

Omítka tepelně izolační vnějších ploch stěn, prováděná m2 
ručně v 1 vrstvě, tl. přes 30 do 40 mm

500,00 28 949,005 622811003 57,89800
ÚRS 2019/1

výkres D 1.1.2. - 02a : (19,3+0,4*2+0,2)*2.9

odpočet otvorů : -1.4*2.9

výkres D 1.1.2. - 02a : (1,4+2*2,9)‘0,3

0,16*2,9*2

58,87000

-4,06000

2,16000

9 321.58Dit 96 Bouráni konstrukci
Odsekáni omítky a odstranění tepelné izc 
přes 50mm, plochy přes 1 m2

ačěTďěšěkÍTT*m
’58 ÚRS 2019/1

6 9;

výkres D 1.1.2, -02a : (19,3+0,4‘2+0.2)*2,9

odpočet otvorů : -1,4*2,9

výkres D 1.1.2. - 02a : (1,4+2*2,9)*0,3

58,87000

-4,06000

2,16000

0,16*2,9*2

'12 019.66Přesuny suti a vybouraných hn»ot _ _
Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem

Dii: 97
885,84979011311R00 SODt y.suuuu

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 1 148,648 979081111R00 t 5,90560 194,50 SOD

Příplatek k odvozu za každý další 1 km 100,39513 15,60 1 566,169 979081121R0Q t SOD

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 1 517,74979082111R00 5,90560 257,0010 t SOD

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 168,9011 979Q82121R00 t 5,90560 28,60 SOD

Poplatek za uložení směsného stavebního odpadu 5,90560 1 140,00 6 732,3812 997013831 t SOD

Staveništní přesun hmot -238,04Dit: 99
48l------ -'~r

13 999281108R00 Přesun hmot pro opr&vv <8,04 SODi
Podlahy / dlaždic a obklady___________
Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, 
soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele

_11_260;01
.6,05

Pil; 771
97,00114 771475014R00 19,65000

SOD

19,6500019,65

Montáž soklíků z dlaždic keramických - řezaní dlaždic15 771479001R0Q 39,30000 74,50 2 927,85
SOD
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Položkový rozpočet

2018_SS_01 SMN a.s. - 0.2. Nemocnice ProstějovS:

DodatkyO: 02

Změna fasádyR: 019

P č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
soklik. 19.65 
dlažba : 19,65

19,65000
19,65000

Opravy podlah z dlaždic keramických lepených od 9 do 12 kus 
ks/m2

5 476,1316 7715713913 75,32500 72,70
ÚRS 2019/1

75.3250019.65/0,3*1,15

| 17|R 771-0Í" jkeramická dlažba 300 x 300 mm, dodávka EQ 2358Q0[ 382,00]" 900,76| SOD

sokl: 19,65*0,1*1,2 2,35800

18I998771102RQ0 Ipřesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m rn- 0,106541 462,00| 49,22 SOD

645,80Podlahy zo syntotických hmotPil: 777
Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující r___
pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace savého 
podkladu podlah disperzí

1,96500 59,00 'íTérsw19 777553010R00 rn2
SOD

pod dlažbu: 19,65*0,1 1,96500
Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce 
pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah 
samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm

1,96500 149,40 293,5720 777553210R00 m2

SOD

pod dlažbu : 19,65*0,1 1,96500

Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Dopiňujici práce 
pro podlahy ze stěrek silikátových příplatek za každé 2 
mm vyrovnání podlah samoniveleační hmotou na bázi 
cementu

229,51777553219R00 m2 1,96500 116,8021

SOD

pod dlažbu : 19.65*0,1 1,96500

6,78] SOD| 22j998777102R00 [Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m 0,011891 570,"00(
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Položkový rozpočet stavby

Stavba 2018_SS_01 SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov

Objekt: Dodatky02

Zastropeni šachty VZT v úrovni 3.NP a 4.NPRozpočet: 021

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO: 25527380

DIČ: CZ25527380

POZEMSTAV Prostějov,a.s.Zhotovitel:

Pod Kosířem 73

79601 Prostějov
Vypracoval: Ing. Bohumil Hýža

Rozpis ceny Celkem

0,00HSV

33 632,21PSV

0,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

33 632,21Celkem

Rekapitulace dani

0,00 CZKZáklad pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 0,00 CZK15 %

33 632,21 CZKZáklad pro základní DPH 21 %

7 063,00 CZKZákladní DPH 21 %

Zaokrouhlení -0,21 CZK

40 695.00 c z kCena celkem s DPH

27.05.2019

Za zhotovltele- Za objednatele
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Položkový rozpočet 5s£

í2018_SS_01 SMN a.s. - o.z. Nemocnice ProstějovS:

0*

ODodatkyO: 02

SZastropeni šachty VZT v úrovni 3.NP a 4.NPR: 021

O

P.č Čislo položky Název položky___________
Konstrukce zámečnické

CeníkMJ Množství Cena/ MJ Celkem______
.-JÚ 632.21

33 248,34
Dii: 767

I' KgOcelová konstrukce stropu v šachti 
nátěr, pororošty žárově zinkovány dodávka a montáž, 
srovnatelná položka

1 R_767-120 JUZ.ZÓ/OU Mu.uu.Ni

SOD

U 120 : {3*1,9+2*1,4)*13.4*2 
pororošty: 0,8*1,95*23,4*2 
chemická kotva: 8*0,15*1,208

| 2|9987671Q2RQ0 jPřesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m

227,80000

73,00800

1,44960

0,30226| 1 270,Qpjrn 383,87| SOD
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