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SMLOUVA O DILO &. SMLO-143/1073/600/20/2019
C. 760301-26755-5-19054/142007
na zhotoveni dila

,,Modernizace mostu ev.¢. 36826-1 BorSov*

kterou uzavrely nize uvedeného dne, mésice a roku tyto smluvni strany:

|.Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

Zastoupena: Ing. Miroslavem Némcem - feditelem
Se sidlem: Pardubice, Doubravice 98, PSC 533 53
ICO: 00085031

DIC: CZ00085031

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Krélové, oddil Pr,
vlozka 162

Bankovni spojeni: Ceska sporitelna a.s.
Cislo uctu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby opravnéné jednat ve vécech smlouvy:
Ing. Miroslav Némec - feditel

Ing. Antonin Jallivka - jmenovany zastupce statutarniho organu

Mgr. Josef Neumann, LL.M. - jmenovany zastupce statutarniho
organu

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:

Osoby opravnéné k provadéni zapisti a podepisovani stavebniho deniku a k predani
stavenisté a k podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti stavby:

technicky naméstek
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vedouci oddéleni pfipravy staveb

HHmMIilll B - vedouci oddéleni inZzenyrinku,
prispévkovych a dotacnich program

technik
(dale jen ,Objednatel®)
Il. Skanska a.s.
Zastoupeny: Ing. Jaroslavem Richterem, manazerem fizeni obchodu a Ing. Vladimirem

Kutlvasrem, oblastnim manazerem

Se sidlem: KFizikova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlin
ICO: 26271303
DIC: CZ 699004845

Pravnicka osoba zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, pod sp.
zn. oddil B, vlozka 15904

Bankovni spojeni: ING Bank NV

E-mail: vladimir.kutlvasr@skanska.cz
Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych: Ing. Pavel Martinek
Osoby opravnéné k vedeni a podepisovani stavebniho deniku: Ing. Pavel Martinek

Osoby opravnéné k prevzeti stavenisté a podpisu protokolu o pfedani a prevzeti stavby:

(dale jen ,Zhotovitel”)

I. Z&kladni ustanoveni a tcel smlouvy
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Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sbh., obCansky
zakonik (dale jen ,,ObcCansky zakonik®); prava a povinnosti stran touto smlouvou
neupravena se fidi pfisluSnymi ustanovenimi Ob¢anského z&koniku.

Smluvni strany prohlaSuji, Ze jejich identifikacni idaje uvedené v této smlouvé jsou
v souladu se skuteCnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze
zmeény dotéenych Udajli ozndmi bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pf¥i
zméné identifikacnich Gdaji smluvnich stran véetné zmény G¢tu neni nutné uzavirat
ke smlouvé dodatek. V pfipadé zmény UCtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen dolozit
vlastnictvi k novému UcCtu, a to kopii prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho
Ustavu; stanovi-li tak zakon ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,Zakon o DPH®), musi byt novy et bankovnim Gétem
zvefejnénym ve smyslu tohoto Zakona o DPH.

Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajiSténi pfedmétu pInéni podle této
smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou pInéni, ze jsou
mu znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci plnéni
a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro
realizaci plnéni za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v €l. . této smlouvy.

Ucelem smlouvy je modernizace mostu ev.&. 36826-1 Bor3ov.

Predpoklada se, Ze predmét smlouvy bude spolufinancovan ze Statniho fondu
dopravni infrastruktury.

Tato smlouva je uzaviena v navaznosti na vysledek zadavaciho fizeni na vefejnou
zakazku s nazvem ,,Modernizace mostu ev.¢. 36826-1 BorSov* (dale jen ,Verejna
zakazka"), které bylo realizovano Objednatelem v pozici zadavatele verejné zakazky
podle zakona ¢. 134/2016 Sbh., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich
predpist (dale jen ,ZZVZ").

Pojmy s velkymi pocatecnimi pismeny definované v této smlouvé maji vyznam, jenz
je jim ve smlouvé pfipisovan. Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti se smluvni
strany déle dohodly, Ze:

a) v pfipadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni smlouvy budou tato

e

zakazky vyjadreny v zadavaci dokumentaci a smlouvé;

b) Zhotovitel je vazan svou nabidkou pfedlozenou Objednateli v rdmci zadavaciho
fizeni na Vefejnou zakazku, kterd se pro Upravu vzajemnych vztaht
vyplyvajicich ze smlouvy pouZije subsidiarné.

Il. Predmét smlouvy
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Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svlij naklad a nebezpeéi stavbu
»Modernizace mostu ev.¢. 36826-1 BorSov* (dale jen ,Stavba“) v rozsahu dle:

Projektové dokumentace pro provedeni stavby zpracované Ing. Pavlem Starym,
Kraskov 111, 538 05Se¢, IC: 111 36 740, ktera tvofi pfilohu €. 1 této smlouvy;

predpist upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy

(dale jen ,Dilo").

Soucasti Dila je také:

zajisténi dopravné inZenyrského rozhodnuti (dale také jen ,DIR");

projekt a realizace dopravné inZzenyrskych opatreni (dale také jen ,,DIO") - prace
budou provadény za CasteCné dopravni uzavirky;

vyhotoveni  projektové dokumentace skuteCného provedeni stavby a
geodetického zaméfeni stavby vCetné geometrického planu. Projektova
dokumentace skute€ného provedeni Stavby a geodetické zaméreni Stavby
budou Objednateli dodany také v elektronické podob&, a to naCD ROM
ve forméatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xIs, pro skenované dokumenty
* pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf. (geodetické zaméreni
bude vyhotoveno v digitalni formé - referencni systém Bpv), ve tfech
vyhotovenich;

zpracovani podrobné pasportizace pfilehlych objektd (domd, oploceni apod.)
a nasledné repasportizace po skonceni stavby ve tfech vyhotovenich vcetné
elektronické podoby na CD;

zajisténi informovani pfimo dotlenych fyzickych a pravnickych osob o dobé
trvani, misté a rozsahu praci provadénych na opravovaném useku Stavby, a to
nejpozdéji 7 pracovnich dni pfed zahdjenim praci;

zpracovani zpravy o prdbéhu stavby véetné fotodokumentace ve 3
vyhotovenich vcetné elektronické podoby na CD;

Stavba bude oznacena dvéma informacnimi plechovymi/plastovymi tabulemi na
podstavcich o rozmérech 2*1 m s textem ,Akce je financovana z prostfedkd
Statniho fondu dopravni infrastruktury - ,,Modernizace mostu ev.¢. 36826-1
BorSov*, tabule bude dale obsahovat logo SFDI, oznaCeni Objednatele
(Sprdva a udrzba silnic Pardubického kraje) vC€etné jeho loga, oznaceni
Zhotovitele vCetné jeho loga, oznaeni stavbyvedouciho vCetné telefonniho
kontaktu, oznacCeni projektanta v€etné telefonniho kontaktu a pfipadného loga,
termin realizace, oznaceni koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti (dale jen ,Koordinator BOZP“) vcetné telefonniho kontaktu,
oznaceni technického dozoru investora v€etné telefonniho kontaktu;

povinnost Zhotovitele provést vytyCeni prostorové polohy Stavby pred jejim
zahajenim odborné zpUlsobilymi osobami a ovéfeni vysledku vytyéeni Gfedné
opravnénymi zemémefickymi inzenyry;
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povinnost Zhotovitele vést stavebni denik stavby;

povinnost Zhotovitele provadét pribézné testy a komplexni zkousky dle planu
fizeni a kontroly jakosti;

zabezpeCeni souhlasu (rozhodnuti) ke zvlaStnimu uZivani vefejného
prostranstvi a komunikaci dle platnych predpis(, bude-li potfebné;

zpracovani dokumentace docCasného dopravniho znaceni v€etné projednani
s pFisluSnymi spravnimi orgéany, bude-li potfebné;

osazeni a udrzba dopravniho znaceni v prlbéhu provadéni stavebnich praci
dle dokumentace doCasného dopravniho znaCeni, vCetné uvedeni do
plvodniho stavu a vraceni jejich spravci, bude-li potfebné;

vybudovani a zajisténi zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s potfebami
Zhotovitele, dokumentaci pfedanou Objednatelem, pozadavky Objednatele
a s platnymi  pravnimi  pfedpisy, vcetné pfipadného zajiSténi ohlaSeni
dle zdkona €. 183/2006 Sb., o tzemnim planovéani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,Stavebni zakon®);

zajisténi funkce odpoveédného geodeta po dobu realizace Stavby;

predani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zplsob jeho
odstranéni nebo vyuziti v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech
a o zméné nékterych dalSich zakonl, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen
,Zakon o odpadech®); o zplsobu nakladani s odpadem bude Objednateli
predlozen pisemny doklad vystaveny pfisluSnou opravnénou osobou podle

Z&kona o odpadech;

navrh provoznich Fadd a technickych zafizeni, dodavka vSech dokladl
o zkouskach, revizich, atestech a provoznich navodd a predpisti v ceském
jazyce (vSechny doklady ve 2 vyhotovenich) vCetné zasSkoleni obsluhy, bude-li
potfebné;

predani vSech dokladll a néleZitosti umoZznujicich zahajeni Fizeni, pfipadné
jiného postupu dle Stavebniho zakona, na zakladé kterého bude mozno zapocit
s trvalym uZivanim Stavby, tj. aby bylo mozno vydat kolaudacni souhlas nebo
bylo moZzno Stavbu trvale uzZivat na zakladé oznameni stavebnimu Ufadu se
zapocCetim uzivani dle Stavebniho zakona;

zfizeni deponie materidld tak, aby nevznikly Zadné Skody na sousednich
pozemcich;

provedeni predepsanych zkou$ek dle platnych pravnich predpisd a technickych
norem, Uspésné provedeni téchto zkouSek je podminkou k pfevzeti Dila;
zajisténi bezpecénych prechodll a prejezdl pres vykopy pro zabezpeceni
pristupu a pfijezdu k objektdim;
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« udrzovani Stavbou dotéenych povrchl, zpevnénych ploch, vefejnych
komunikaci a vyjezd( ze stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do plvodniho
stavu,

- zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku;

» provedeni veskerych geodetickych praci a pfipadnych dopliiujicich prizkum
souvisejicich s provedenim Dila;

- zajiSténi zpracovani vSech pripadnych dalSich dokumentaci potfebnych pro
provedeni Dila;

« hlaseni archeologickych nalez(l v souladu se zakonem ¢&.20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisd.

Vyfrézovany material ze stavby je majetkem Objednatele a bude bezplatné prevezen
a protokolarné uloZen na skladku cestmistrovstvi Moravska Trebova.

Stavba bude realizovana v jedné etapé vystavby a Objednateli bude Dilo pfedano
jako jeden celek.

Projektova dokumentace pro vybér Zhotovitele a pro provadéni Stavby nenahrazuje
vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v pribéhu realizace Dila nutnost zpracovani
vyrobni dokumentace, zajisti ji Zhotovitel na své naklady.

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy
platnymi v Ceské republice v dob& provadéni Dila. Pro provedeni Dila jsou zavazné
v3echny platné normy CSN.

Zhotovitel se zavazuje pribézné provadét veskeré potiebné zkousky, méfeni
a atesty k prokazani kvalitativnich parametri piredmétu Dila.

Zhotovitel se zavazuje provést veSkeré Cinnosti a ukony souvisejici s provedenim
Dila nutné pro vydani kolauda¢niho souhlasu pro Stavbu, zejména vyfizovani
veskerych povoleni, prekopd, zaborl, souhlasl, oznameni apod.

Objednatel se zavazuje dokoncené Dilo bez vad a nedodé&lkl branicich jeho
radnému uzivani prevzit a zaplatit za né Zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu
dle Cl.11I. této smlouvy. Vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uZivani Dila se
rozumi pouze drobné ojedinélé vady a drobné ojedinélé nedodélky, které ani samy
0 sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani predmétu Dila funk&né nebo esteticky,
ani uzivani predmétu Dila podstatnym zplsobem neomezuiji.

Pfipadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi
dodatky smlouvy. Viceprace budou realizovany az po uzavieni pfisluSného dodatku
ke smlouvé. Nezbytnym predpokladem uzavreni dodatku na realizaci vicepraci je
zadani vicepraci vsouladu se ZzZVZ, pfipadné jinym pravnim pFedpisem
nahrazujicim ZZVZ.

Smluvni strany prohlaSuji, ze prfedmét pInéni podle smlouvy neni pInénim
nemoznym a Ze smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vdech moznych dlsledkd.
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Zhotovitel prohlaSuje, Ze prozkoumal mistni podminky na staveniSti a ze prace
mohou byt dokonéeny zplisobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

lll.  Cenadilaa platebni podminky

Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za fadné provedené Dilo, byla
sjedndna na zakladé vysledku zadavaciho fizeni Verejné zakazky a dohody
smluvnich stran a €ini:

3895 400,39 K (Slovy: tfimilionyosmsetdevadesatpéttisicCtyfista korun
Ceskych,39) bez DPH (dale jen ,Smluvni cena").

DPH Cini 818 034,08 K¢ (Slovy: osmsetosmnacttisictficetCtyfi koruny ceske, 08).
Sazba DPH je 21 %.

Cena vCetné DPH Cini 4 713 434,47 KC (Slovy:
ctyfimilionysedmsettfinécttisicCtyfistatficetCtyfi koruny Ceské, 47).

Uvedena Smluvni cena za Dilo bez DPH je cenou nejvySe pfipustnou, kterou nelze
prekroCit, a kterd zahrnuje veSkeré néklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti
s provadénim Dila. DPH bude fakturovano podle Zakona o DPH. Zhotovitel odpovida
za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty (DPH) bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé, Zze Zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit Objednateli veSkerou Skodu, ktera
mu v souvislosti s tim vznikla.

Uvedenou cenu za Dilo je moZné meénit pouze:

a) v pripadé zmény vySe DPH v dlsledku zmény pravnich predpist. V pripadé,
Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je Zhotovitel k Smluvni cené za Dilo
bez DPH povinen Gctovat DPH v platné vySi. Smluvni strany se dohodly, Ze
v pfipadé zmény ceny Dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke
smlouvé uzavirat dodatek;

b) nebude-li nékterd ¢ast Dila v disledku sjednanych ménépraci provedena,
bude cena za Dilo sniZena, a to odeétenim veskerych néakladd na provedeni
téch casti Dila, které v rdmci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na
ménéprace budou odecteny ve vySi souctu veSkerych odpovidajicich polozek
a nakladl neprovedenych dle polozkového rozpoctu, ktery je soucasti nabidky
Zhotovitele podané na pfedmét plnéni v rdmci zadavaciho fizeni Verejné
zakazky (dale jen ,PoloZzkovy rozpocet"),
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1115.

111.6.

1117,

1118,

c) prictenim veskerych nakladl na provedeni téch ¢asti dila, které Objednatel
nafidil formou vicepraci provadét nad rdmec mnozstvi nebo kvality uvedené
v projektové dokumentaci nebo PoloZkovém rozpoctu.

Rozsah pfipadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoz
i jakékoliv prfekroCeni ceny stanovené v tomto odstavci smlouvy budou vzdy predem
sjednany dodatkem k této smlouvé, neni-li ve smlouvé stanoveno jinak.

Zé&lohy na platby nejsou sjednany.

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli vySe uvedenou smluvni cenu na zakladé
Zhotovitelem uplatnénych dil¢ich danovych dokladd/faktur a kone¢ného darnového
dokladu/faktury, které budou mit stanovené naleZitosti podle smlouvy a na zékladé
podminek dale v této smlouvé specifikovanych.

Lhita splatnosti dariovych dokladl/faktur je 30 kalendafnich dnd ode dne
prokazatelného doruceni danového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvnimi
stranami Objednateli.

Nebude-li na dafnovém dokladu/faktufe uvedeno jinak, bude Objednatel hradit
fakturovanou €éastku vzdy na ten UCet Zhotovitele, ktery je spravcem dané zverejnén
zplsobem umoZziujicim dalkovy pfistup dle §109 odst. 2 pism. ¢) Zakona o DPH.
Jestlize bude na danovém dokladu/faktufe uveden jiny Uc€et Zhotovitele, nez takto
zvefejnény, bere Zhotovitel na védomi, Ze Objednatel je bez dalSiho opravnén
zaplatit na uvedeny UuCet pouze fakturovanou Castku bez DPH; Objednatel
v takovém prfipadé zaplati DPH pfimo na Ucet spravce dané. O takovémto postupu
Objednatel dodate¢né pisemné informuje Zhotovitele.

Pokud je v okamziku fakturace o Zhotoviteli zverejnéna zplsobem umoziiujicim
dalkovy pfistup skuteCnost, Ze je nespolehlivym platcem a vznika tak ruceni dle
8109 odst. 3 Zakona o DPH, bere Zhotovitel na védomi, Zze Objednatel je bez
dalSiho opravnén zaplatit na Ucet Zhotovitele pouze fakturovanou ¢astku bez DPH,;
Objednatel v takovém pfipadé zaplati DPH pfimo na (cet spravce dané.
O takovémto postupu Objednatel dodatecné pisemné informuje Zhotovitele.

Danovy doklad/faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti fadného Ucetniho
a daniového dokladu ve smyslu pfislusnych pravnich predpisti, zejména Zakona
o DPH, a dle pozadavk( Objednatele stanovenych touto smlouvou. V pfipadé, Ze
danovy doklad/faktura nebude mit odpovidajici naleZitosti, je Objednatel opravnén ji
vratit ve |h(té splatnosti zpét Zhotoviteli k dopinéni, aniz se tak dostane do prodleni
se splatnosti. Lhita splatnosti po¢ina béZet znovu od opétovného doruceni nalezité
dopInéného ¢&i opraveného danového dokladu/faktury Objednateli.

V souladu se Zakonem o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i plnéni v rozsahu
skuteCné provedeného pInéni za kalendafni mésic. Dilci plnéni odsouhlasené
Objednatelem v soupisu skutecné provedenych praci v rozsahu dil¢iho plnéni dle
harmonogramu realizace dila, ktery tvofi pfilohu €. 3 této smlouvy, a zjiStovaciho
protokolu se povaZuje za samostatné zdanitelné plnéni uskute¢néné posledni
pracovni den kalendafniho mésice. Zhotovitel vystavi na mésicni zdanitelné pinéni
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diléi danovy doklad/fakturu, vcéetné DPH, jejiz nedilnou soucasti bude soupis
provedenych praci v rozsahu dil¢iho plnéni dle harmonogramu realizace dila, ktery
tvori pfilohu €. 3 této smlouvy, a zjiStovaci protokol, tj. sepis provedenych praci,
poskytnutych sluzeb a dodavek, - oboji podepsané Zhotovitelem a odsouhlasené
(t. podepsané) osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika. Vyse dil¢iho
danového dokladu/faktury v K& bude odpovidat sou€tu ocenénych provedenych
dodavek, praci a sluzeb. Vy3e diléich danovych doklad(/faktur nepfesahne 90 %
ceny Dila. Zbyvajici ¢ast ceny Dila uhradi Objednatel Zhotoviteli na zakladé
kone¢ného danového dokladu/faktury.

Zjistovaci protokol je Zhotovitel povinen zpracovat a Objednateli pfedat jak
v pisemné, tak v elektronické podobé v datovéem forméatu XC4. Podrobnosti tykajici
se struktury Gdajd a metodiky formatu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese
Www.Xc4.cz.

Pravo Zhotovitele na vystaveni konecného danového dokladu/faktury vznika az po
podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti Dila obéma smluvnimi stranami a odstranéni
vad a nedodélkl, s nimiz bylo Dilo pfevzato. Pfilohou konecného darového
dokladu/faktury bude soupis vSech uhrazenych darnovych dokladd/faktur.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Ze Zhotovitel bezdlvodné
prerusi prace nebo prace bude provadét vrozporu s projektovou dokumentaci,
smlouvou nebo pokyny Objednatele.

Objednatel nenese odpovédnost za pfipadné penédle a jiné postihy vymérfené Ci
stanovené spravcem dané Zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou
DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

Danovy doklad/faktura je povaZzovan za uhrazeny okamzikem odepsani fakturované
Castky z uctu Objednatele.

IV. Termin plnéni, misto plnéni, podminky plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo ve Ihité do 120 kalendarnich dnll od pFedani
stavenisté Zhotoviteli a nejpozdé&ji posledni den Ihdty dokoncené Dilo predat
Objednateli. Zhotovitel je povinen realizovat Dilo v souladu s ¢asovym
harmonogramem, jeZ tvofi pfilohu €. 3 této smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén Dilo pfedat pfed sjednanou dobou, pokud k tomu
Objednatel neudéli pisemny souhlas. Osobou opravnénou k udéleni souhlasu
s pfedCasnym plnénim je osoba opravnéna jednat za Objednatele ve vécech
technickych.

Mistem plnéni je: most ev.¢. 36826-1 BorSov.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem nepfiznivych klimatickych podminek bude
jednano o moznosti preruseni béhu Ihit dle odst. 1V.1 tohoto Elanku smiouvy.
Omezeni postupu praci dle tohoto odstavce bude posuzovano ve vztahu k moZnosti
provadéni Dila dle pfedepsanych technologickych postupl. Doba, na kterou se
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prerusi béh Ihdt dle odst. IV.1 tohoto ¢lanku smlouvy, bude zahajena zapisem do
stavebniho deniku a ukonena vyzvou Objednatele k op&tovnému zahajeni praci,
uvedenou ve stavebnim deniku. Oba tyto zapisy ve stavebnim deniku musi byt
odsouhlaseny a podepsany smluvnimi stranami. PferuSeni doby pInéni sjednané
vy$e uvedenym zplsobem neni nutno upravit dodatkem ke smlouve.

Stejny postup plati i pro pfipadné omezeni postupu praci z divodu realizace
pfeloZzek inZenyrskych siti souvisejicich se Stavbou a realizovanych jinymi subjekty
na zékladé samostatnych smluv mezi Objednatelem a vlastniky (provozovateli)
dotCenych inzenyrskych siti.

V pfipadé, Ze Koordinator BOZP, osoba vykonavajici za objednatele inZenyrsko -
investorskou cinnost na stavbé (dale jen ,Osoba vykonavajici technicky dozor
stavebnika“), Objednatel nebo jind ktomu opravnéna osoba (napf. oblastni
inspektorat prace) prerusi prace na stavenisti z divodu poruSeni pravidel
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, toto preruseni nebude mit vliv na Ihity plnéni
Dila uvedené v odst. IV.1 tohoto €lanku smlouvy.

Objednatel je opravnén kdykoliv v pribéhu provadéni Dila rozhodnout z ddvodu
nedostatku finan¢nich prostfedkd o preruseni provadéni praci na Dile. Zhotovitel
v takovém pripadé bez zbytecného odkladu po doruceni pisemného rozhodnuti
dle pfedchozi véty pferusi provadéni praci na Dile a provede nezbytné
zabezpeCovaci prace tak, aby bylo zabrdnéno pfipadnym Skodam na
rozpracovaném Dile. O dobu preruseni provadéni praci na Dile se prodluzuje Ihita
pro splnéni Dila. Zhotovitel je povinen zahdjit provadéni praci na rozpracovaném
Dile neprodlené po obdrzeni pisemného pokynu Objednatele. PferuSenim provadéni
praci na Dile neni dotCena povinnost Zhotovitele zajistit hlidani stavenisté.

V. Bankovni zaruka, prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

K zajisténi svého zavazku radného dokonceni Dila ve sjednané Ih(té je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli bankovni zaruku za fadné dokonc&eni Dila. Zhotovitel
je povinen nechat si vystavit bankovni zaruku bankou, kterd byla zfizena a provozuje
¢innost podle zakona €. 21/1992 Sh., o bankach, ve znéni pozdéjSich predpisd, a to
bankovni z&ruku zajiStujici naroky Objednatele za fadné dokonceni Dila za
podminek stanovenych touto smlouvou a ve sjednané Ih(té (dale jen ,Bankovni
zaruka").

Zhotovitel je povinen mit sjednanou Bankovni zaruku nejpozdéji ode dne
predchazejiciho predani stavenisté po zbyvajici dobu provadéni Dila, prodlouzenou
nejméné o 30 kalendarnich dnl po dni Ffadného pfedani a prevzeti Dila. Original
Bankovni zaruky bude pfedan Objednateli nejpozdéji pfi pfedani stavenisté
a Objednatel jako opravnéna osoba ji bude mit v drZzeni po celou dobu provadéni
Dila.

Bankovni zaruka musi byt vyslovné vystavena jako neodvolatelna, splatna na prvni
vyzadani a bezpodminecnd, zejména bez moznosti banky uplatnit jakékoliv namitky
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a bez nutnosti vyzvy véfitele (Objednatele) dané dluznikovi (Zhotoviteli) k pInéni jeho
povinnosti v pfipadé nesplnéni kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené touto
Smlouvou, pficemZz banka je povinna plnit bez nadmitek a na zakladé prvni vyzvy
Objednatele jako opravnéného.

Bankovni zaruka musi byt vystavena na ¢astku minimalné ve vysi 10 % smluvni ceny
vCetné DPH uvedené v odst. Ill.1 této smlouvy. Bankovni zaruka musi byt udrzovana
v platnosti po celou dobu provadéni Dila prodlouzenou o 30 kalendarnich dnl po
sjednané dobé pro pfedani a prevzeti Dila dle €l. V. této smlouvy.

Objednatel je opravnén Cerpat Bankovni zaruku ve vysi, ktera odpovida vysi splatné
smluvni pokuty, jakéhokoliv neuspokojeného zavazku Zhotovitele vic¢i Objednateli,
nakladl nezbytnych k odstranéni vad Dila, nakladli nahradniho Zhotovitele, $kod
zpUsobenych plnénim Zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli Castce, ktera
podle vycisleni Objednatele odpovida nadhradé vadného plnéni Zhotovitele.

Spolecné s uplatnénim pInéni z Bankovni zaruky ozndmi Objednatel jako opravnény
pisemné Zhotoviteli vySi poZzadovaného pInéni ze strany banky jako povinného.
Zhotovitel se zavazuje dorucit Objednateli novou zarucni listinu ve znéni a vysi
shodné s predchozi zaruéni listinou vzdy nejpozdé&ji do 14 kalendarnich dnl od
kazdého uplatnéni prava ze zaruky Objednatelem. Pokud by Zhotovitel nepredlozil
novou Bankovni zaruku dle tohoto odstavce smlouvy, je Objednatel opravnén
Bankovni zaruku Cerpat a ponechat si penézni prostiedky z této Bankovni zaruky
jako zadrzné ke stejnym uceldim jako Bankovni zaruku.

Origindl listiny Bankovni zaruky a pfipadné zbylé zadrzné vcetné Grokd dle tohoto
¢lanku smlouvy bude Objednatelem vraceno Zhotoviteli na adresu a ucet Zhotovitele
do 30 kalendarnich dnd ode dne doruceni nové bankovni zaruky platné po celou
dobu zarucni doby (dale jen ,Bankovni zaruka platnd po celou dobu zarucni
doby*) dle nize uvedenych ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy Objednateli, pokud
Zhotovitel do tohoto dne odstranil veSkeré vady, k jejichZz odstranéni jej v souladu
s touto Smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 kalendafnich dnl od podpisu
protokolu o odstranéni téchto vad obéma smluvnimi stranami.

Pokud by Zhotovitel nepfedlozil Bankovni zaruku plathou po celou dobu zaruéni
doby dle odst. V.10 této smlouvy, je Objednatel opravnén Bankovni zaruku Cerpat
a ponechat si penézni prostfedky z této Bankovni zaruky jako zadrzné ke stejnym
Gceldim jako je Bankovni zaruka platna po celou dobu zaruéni doby.

Nepredlozi-li Zhotovitel zarucni listiny (Bankovni zaruku nebo Bankovni zaruku
plathou po celou dobu zarucni doby) dle této smlouvy nebo preda Objednateli
zarucni listiny odporujici ujednanim této smlouvy, bude takova skuteCnost
povaZzovana za podstatné poruSeni smlouvy. Zhotovitel je v takovém pfipadé
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 50.000 K& za kaZdy i zapocCaty
den prodleni s pfedlozenim Bankovni zaruky nebo Bankovni zaruky platné po celou
dobu z&ru¢ni doby. Smluvni pokuta bude Zhotovitelem Objednateli vyplacena do 15
kalendarnich dnl ode dne vzniku naroku na tuto smluvni pokutu, s tim, Ze
odpovédnost za vady v zaruéni dobé timto zlstava nedotcena.
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Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 21 kalendarnich dnll od pfedani a prevzeti Dila
predat Objednateli Bankovni zaruku platnou po celou dobu zarucni doby zajiStujici
naroky Objednatele v Zarucni dobé vyplyvajici z této smlouvy.

Bankovni zaruka platnd po celou dobu z&ru¢ni doby musi byt vystavena na Castku
minimalné ve vysi 5% smluvni ceny vCetné DPH uvedené v odst. Ill.1 této smlouvy
s platnosti alespon po dobu Zaru¢ni doby s tim, Ze jeji platnost musi byt udrzovana
do prokazatelného vyporadani viech narok( Objednatele vici Zhotoviteli.

Odst. V.1. az V.3. a V.5. aZ V.6. této smlouvy se pro Bankovni zaruku platnou po
celou dobu zaru¢ni doby pouziji obdobné.

Original listiny Bankovni zaruky platné po celou dobu zaru¢ni doby a pripadné zbylé
zadrzné véetné arokd dle tohoto ¢lanku bude Objednatelem vraceno Zhotoviteli na
adresu a Ucet Zhotovitele do 30 kalendarnich dnd ode dne konce Zarucni doby,
pokud Zhotovitel do tohoto dne odstranil veSkeré vady, k jejichz odstranéni jej
v souladu s touto smlouvou Objednatel vyzval, jinak do 30 kalendafnich dnl od
podpisu protokolu o odstranéni téchto vad obéma smluvnimi stranami.

Zhotovitel pfedevSim odpovida za spravnost a Uplnost provedeni Dila a za spravnost
a uplnost provedeni praci uvedenych ve smlouvé, a to podle smlouvy, podle
projektové dokumentace, technologickych predpisti a postupl, veskerych platnych
norem a souvisejicich platnych predpisd.

Zhotovitel dale odpovida za to, Ze celé Dilo, i kazda jeho jednotliva ¢ast, bude prosto
jakychkoliv vad, at uz vécnych, pravnich nebo ostatnich. Dilo nebo jeho ¢ast ma
vady, jestlize neodpovidd pozadavkim uvedenym vtéto smlouvé, zejména
neodpovida vysledku ur€enému ve smlouvé, UCelu jeho vyuZiti, pfipadné nema
vlastnosti vyslovné stanovené smlouvou, dokumentaci, Objednatelem, plathnymi
predpisy nebo nema vlastnosti obvyklé.

Objednatel ma pravo zvadného plnéni zvad, které ma Dilo pfi prevzeti
Objednatelem, byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného
plnéni také z vad vzniklych po pfevzeti Dila Objednatelem, pokud je Zhotovitel
zpUsobil porusenim své povinnosti. Projevi-li se vada v pribéhu 6 mésicl
od prevzeti Dila Objednatelem, mé& se zato, Ze Dilo bylo vadné jiz pfi pfevzeti.

Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dilo zaruku zajakost (déle jen
»Zaruka") ve smyslu 8 2619 a § 2113 a nasl. ObCanského zakoniku, a to v délce:

a) 60 mésicl na stavebni prace,

b) 36 mésicl na Zivicné préace,

c) 60 mésicd na svislé dopravni znaceni,

d) 60 mésicl na vodorovné dopravni znaceni,
e) 120 mésicl na izolace,

f) 60 mésicd na ostatni prace a dodavky,

(dale téz ,Zarucni doba").
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Zarucni doba zacina bézet dnem podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti Dila obéma
smluvnimi stranami. Zaruéni doba se stavi po dobu, po kterou nemtZe Objednatel
Dilo fadné uzivat pro vady, za které nese odpovédnost Zhotovitel.

Vady Dila dle odst. V.17 tohoto ¢lanku smlouvy avady, které se projevi béhem
Zarucni doby, budou Zhotovitelem odstranény bezplatné.

Veskeré vady Dila bude Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbyte¢ného
odkladu poté, kdy vadu zjistil, ato formou pisemného oznameni (za pisemné
oznameni se povazuje i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady.
Objednatel bude vady dila oznamovat na:

a) e-mail: vladimir.kutlvasr@skanska.cz, nebo
b) adresu: T.G.Masaryka 985, 570 01 Litomysl nebo
c) do datové schranky: d7zgbd2

Vady na Dile Ize uplatnit do posledniho dne Zarucni doby, pficemzZ i ozndmeni
o vadé na Dile odeslané Objednatelem v posledni den Zaru¢ni doby se povazuje za
vcas uplatnéné.

Objednatel m& pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné plnéni podstatnym
poruSenim smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby plnéni ma
Objednatel.

Zhotovitel zapo¢ne s odstranénim vady nejpozdé&ji do 5 dnd od doruceni oznameni
o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé havarie
zapocCne s odstranénim vady neodkladngé, nejpozdéji do 24 hodin od doruceni
oznameni o vadé. Nezapocne-li Zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené Ih(té,
nebo oznami-li pred jejim uplynutim, Ze vady neodstrani, je Objednatel opravnén
pozadovat pfiméfenou slevu zceny Dila, zajistit odstranéni vady na naklady
Zhotovitele u jiné odborné osoby nebo vady odstranit sam. Vada bude odstranéna
nejpozdéji do 10 pracovnich dnll ode dne doruc¢eni oznameni o vadé, v pripadé
havéarie nejpozdeji do 48 hodin od doru€eni ozndmeni o vadé, pokud se smluvni
strany nedohodnou pisemné jinak.

Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli pfeda pisemné&. Na provedenou
opravu poskytne Zhotovitel zaruku za jakost ve stejné délce dle odstavce V.17 tohoto
¢lanku smlouvy.

Odstranéni vady nema vliv na narok Objednatele viéi Zhotoviteli na zaplaceni
smluvnich pokut a nahradu Skod souvisejicich s vadami Dila.

Zhotovitel je rovnéz odpoveédny za jakékoliv ztraty nebo Skody na Dile i majetku
Objednatele jakoz i tfetich osob zplsobené Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli
v pribéhu provadéni jakychkoliv praci a sluZzeb pfi plnéni nebo v souvislosti
s pInénim povinnosti podle smlouvy.

VI. Nebezpeci Skody
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Nebezpeci Skody na zhotovovaném Dile nese Zhotovitel v plném rozsahu az do dne
pfevzeti Dila Objednatelem.

Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadl, zavazuje se nezplsobovat Unik
ropnych, toxickych ¢i jinych Skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkerd opatfeni potfebna k odvraceni Skody nebo
k jejimu zmirnéni.

Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v pIné vySi Skodu, ktera vznikla
pii realizaci a uzivani Dila v souvislosti nebo jako dlsledek poruseni povinnosti
a zavazkl Zhotovitele dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude
mit na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim
osobam vyplyvajici z dodavaného predmétu plnéni s limitem min. 5 mil. K&. Pojisténi
musi obsahovat kryti Skod zplisobené na majetku, zdravi tfetich osob véetné kryti
odpovédnosti za financni Skody. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu
(pfipadné pojistny certifikat i jiny srovnatelny dokument) pfedlozit Objednateli pfed
podpisem této smlouvy; dale pak v pribéhu realizace Dila vzdy na Zadost
Objednatele, a to nejpozdéji do 3 kalendarnich dnd od vyzvani.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude mit na vlastni naklady sjednano stavebné-montazni
pojisténi proti vdem rizikdm (all risks) na plnou hodnotu budovaného Dila. Pojistna
smlouva musi byt platna po celou dobu provadéni Dila. Zhotovitel je povinen tuto
pojistnou smlouvu (pfipadné pojistny certifikat Ci jiny srovnatelny dokument) pfedloZit
Objednateli na zadost Objednatele, a to nejpozdéji do 3 kalendarnich dnd od
vyzvani.

VIl. Prava a povinnosti Smluvnich stran

Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti
smluvnich stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi Ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel je povinen do 14 kalendarnich dnd od nabyti Ucinnosti smlouvy
Objednateli a Koordinatorovi BOZP pisemné sdélit veSkeré daje, které jsou
pfedmétem oznédmeni o zahdjeni praci minimalné v rozsahu ,Pfilohy ¢. 4 k nafizeni
vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich“, a to zejména odstavct ¢. 4, 5, 9, 10 a 11.

Dilo je provedeno, je-li dokonéeno (tj. Objednateli je predvedena zpUsobilost Dila
slouzit svému Ucelu) a pfedano Objednateli.

Pfedani a prevzeti Dila bude provedeno v misté pInéni dle odst. IV.3 této smlouvy,
a to zplsobem uvedenym v ¢l. XI této smlouvy.

Vlastnikem zhotovované véci, ktera je pfedmétem Dila, je Objednatel.

Zhotovitel ani osoba s nim propojena nesmi za Objednatele vykonavat inZenyrsko-
investorskou ¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).
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V pfipravé Upravy ¢ zmény smlouvy se Zhotovitel zavazuje predlozit veSkeré
podklady pro uUpravu C&i zménu smlouvy rovnéz v elektronické podobé a to
v elektronickém datovém formatu XC4. Podrobnosti tykajici se struktury udajl
a metodiky forméatu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila postupovat s odbornou péci. Dodavky, prace
a sluzby Zhotovitel doda nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby vysledkem
bylo kompletni dilo odpovidajici podminkdm stanovenym smlouvou.

Zhotovitel je opravnén v priibéhu trvani této smlouvy zménit poddodavatele, s jehoz
pomoci prokazal kvalifikaci v zadavacim fizeni Vefejné zakazky. Novy poddodavatel
musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, kterou pdvodni poddodavatel
prokazal za Zhotovitele. Zhotovitel je opravnén v pribéhu trvani této smlouvy zménit
poddodavatele uvedené v pfiloze €. 5 smlouvy. Zhotovitel je také opravnén
v pribéhu trvani této smlouvy uzaviit nové poddodavatelské zavazky v ramci
provadéni Dila. Zména v osobé poddodavatele nebo novy poddodavatelsky vztah
podléhd predchozimu pisemnému schvaleni Objednatelem. Objednatel vyda
pisemny souhlas se zménou vosobé poddodavatele nebo snovym
poddodavatelskym vztahem do 10 kalendarnich dnti od doruéeni zadosti Zhotovitele

véetné potfebnych dokladd Objednateli.

Objednatel si vyhrazuje pravo odmitnout ty poddodavatele, ktefi nemaji podle jeho
hodnoceni dostatecné schopnosti a zkuSenosti s dilem obdobného charakteru, nebo
u nichZz mu jsou znamy pripady, kdy nedostali svym zavazkim, nebo kdy jejich
finan¢ni a technicka pozice negarantuje spolehlivé pinéni zavazkl ze smlouvy nebo
kdy tito nedisponuji potfebnou kvalifikaci. Objednatel je opravnén odmitnout pfijeti
dodavek, praci nebo sluzeb, k jejichz dodani, provedeni nebo zhotoveni pouzil
Zhotovitel poddodavatele, ktery nespliuje poZadavky tohoto ¢lanku smlouvy.

Za objednatele ma pravo udélit pisemny souhlas se zménou poddodavatele,
odmitnout poddodavatele nebo pfijeti dodavek, praci nebo sluZzeb od nezplsobilého
poddodavatele téZ osoba opravnéna jednat za Objednatele ve vécech technickych.

Jakykoliv vySe uvedeny souhlas Objednatele v Zz&dném pfipadé nezbavuje
Zhotovitele zavazk(, povinnosti a odpovédnosti vyplyvajicich ze smlouvy.

Zhotovitel je povinen Dilo provést ve sjednané dobé a v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a dalSimi podminkami stanovenymi smlouvou. Zhotovitel je povinen pfi
realizaci Dila dodrzovat zejména veskeré ON, CN a bezpec¢nostni predpisy, veskeré
zakony a jejich provadéci vyhlasky, pokud se vztahuji k provadénému Dilu a tykaji
se Cinnosti Zhotovitele, bezpe€nosti prace, pozarni ochrany a ochrany zivotniho
prostfedi. Zhotovitel se zavazuje zajistit v ramci provadéni Dila prfedevSim veSkeré
prace dle pozadavkd Objednatele a Uplné a vEasné provedeni vSech praci nutnych
pro fadné dokonceni Dila bez vad a dalSi plnéni, jejichz provedeni je pro fadné a
vCasné dokonceni Dila nezbytné.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného Dila bude

davat schopnost uspokojit stanovené potfeby, tj. vyuzZitelnost, bezpecnost,
bezporuchovost, udrZzovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostfedi, poZarni
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bezpecnost, hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Gpravé,
¢eskym technickym normam, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani
Verfejné zakazky atéto smlouvé. Ktomu se Zhotovitel zavazuje pouZivat pouze
materidly a konstrukce vyhovujici pozadavkim kladenym na jejich jakost a majici
prohldSeni o shodé dle zdkona ¢.22/1997 Sb., o technickych poZadavcich
na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonl, ve znéni pozdéjSich predpist
ajeho provadécich predpist.

Zhotovitel odpovida za pozZzadovanou jakost a kompletnost Dila, za pouzity material,
konstrukci zafizeni, za kvalitu a Uplnost montaze, stavebnich praci a funkci Dila.
Dale také odpovida za to, Ze Dilo ma vlastnosti stanovené projektovou dokumentaci,
platnymi pravnimi predpisy, vSeobecné zavaznymi technickymi ptedpisy, veskerymi
platnymi technickymi normami, které se vztahuji k ¢innosti Zhotovitele v rdmci plnéni
smlouvy, dale vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventualné vlastnosti obvyklé.

Smluvni strany se dohodly na |. jakosti Dila.

Jakost dodavanych materidld a konstrukci bude dokladovana predepsanym
zplisobem pii kontrolnich prohlidkach a pii pfedani a prevzeti Dila.

VIIl.  Kontrola provadéni dila

Zhotovitel je povinen:

« provést Dilo fadné, vcas av odpovidajici jakosti za pouZiti postupd, které
odpovidaji pravnim predpisim CR; Dilo musi odpovidat pfislusnym pravnim
predpislim, normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni Dila
a umoznovat uzivani, k némuz bylo ur¢eno a zhotoveno;

- dodrZovat pfi provadéni Dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
Objednatele a poskytnout mu poZzadovanou dokumentaci a informace;

- UCastnit se na z&kladé pozvanky Objednatele vSech jednéni tykajicich se
pfedmétného Dila;

- dbéat pfi provadéni Dila na ochranu Zivotniho prostfedi a dodrZovat platné
technické, bezpe€nostni, zdravotni, hygienické ajiné predpisy, vcetné
predpisll tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni Dila prostfednictvim povéfenych osob.
Zhotovitel je povinen povéfenym osobam nebo jejich zastupclim umoznit v pribéhu
realizace smlouvy kontrolu a vyzkouSeni Dila a jakékoliv jeho Casti, v€etné dodavek,
praci, sluzeb, vykresli a dokumentace, aby se mohli ujistit, Ze jsou v souladu se
smlouvou. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika,
autorského dozoru projektanta a vykon cinnosti Koordinatora BOZP a umoZznit
osobam, které je vykonavaji, vstup na stavbu a stavenisté a zajistit jim v ramci
zafizeni stavenisté v pfiméfeném rozsahu podminky pro vykon jejich ¢innosti.
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Do 7 pracovnich dnd po nabyti platnosti a Uc¢innosti smlouvy pfeda Zhotovitel ke
schvéleni Objednateli Navrh planu Fizeni a kontroly jakosti, ktery se po schvéleni
Objednatelem stava Planem fizeni a kontroly jakosti. Objednatelem schvéleny Plan
fizeni a kontroly jakosti midZe Zhotovitel ménit jen s pisemnym souhlasem
Objednatele. Kontrola a zkouSky dila se budou provadét v souladu s timto planem
jakosti.

Navrh planu fizeni a kontroly jakosti musi mimo jiné obsahovat rozsah, obsah
a metodiku jednotlivych zkouSek nebo kontrol, terminy provadéni v souladu
s harmonogramem realizace Dila a minimalni Ihity pro informovani Objednatele
pfed provedenim kontroly nebo zkousky. V zavislosti na konkrétnich podminkéach je
kromé toho tfeba v Navrhu planu fizeni a kontroly jakosti feSit i otazku vzorkl
podléhajicich zkouSkam nebo kontrolam. ZvIlaStni pozornost musi byt také vénovana
kontrole zakryvanych €i znepfistupfiovanych ¢asti dodavek nebo praci, zde musi byt
podrobné popsan postup jejich kontrol v€etné organizanich opatfeni Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vyhovét zadosti Objednatele o provedeni jakékoliv zkouSky
nebo kontroly nad ramec Planu Ffizeni a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umoznit do 3
pracovnich dn(.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v dostate¢ném predstihu, nejpozdéji
v8ak 3 pracovni dny pfedem, o pfipravované kontrole nebo zkousSce tak, aby se ji
Objednatel mohl zucastnit.

Zhotovitel je dale povinen vyzvat Objednatele k provéfeni vSech praci, které v dalSim
pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva musi byt
Objednateli dorucena pisemné nejméné 3 pracovni dny pfedem. V pfipadé, Ze se
Objednatel v této Ihité nedostavi, ackoli byl fadné vyzvan, a bude-li nasledné
pozadovat odkryti nebo zpfistupnéni takovych praci, je povinnosti Zhotovitele takové
odkryti ¢i zpFistupnéni provést. Naklady dodatecného odkryti nebo zpfistupnéni nese
Objednatel, neprokéze-li se, Ze Zhotovitel poruSil své povinnosti pfi Ffadném
provadéni Dila nebo ¢&asti Dila nebo nesplnil povinnost vyzvat Zhotovitele
stanovenou v tomto odstavci smlouvy.

Pokud by jakakoliv kontrolovana nebo zkouSena Cast Dila v€etné praci, sluzeb
a dodavek nevyhovovala specifikacim dle smlouvy, ma Objednatel pravo takovou
¢ast dila, préaci, sluzbu nebo dodavku odmitnout a poZzadovat po Zhotoviteli bud' nové
nezavadné plnéni nebo bezulplatné provedeni veSkerych potfebnych zmén nebo
Uprav. Zhotovitel v tomto pfipadé ponese i veSkeré naklady a vydaje Objednatele.

Jakakoli vtomto €lanku vySe uvedenda sluzba, prace nebo dodavka neni zménou
Dila a Zhotovitel z toho divodu nem(ize ménit termin dokonéeni Dila ani vyslednou
cenu Dila.

Zhotovitel bude Objednateli prfedavat bez odkladu, nejpozdé&ji ve Ihate 7
kalendarnich dnl pfislusna osvédceni o jakosti, atesty & certifikaty a podrobné
pisemné zpravy o vysledcich vSech provedenych zkouSek nebo kontrol.

VIII.11. VeSkeré naklady s témito zkouSkami a kontrolami, véetné nakladd na opakovani

kontrol nebo zkouSek a zabezpeceni téchto Cinnosti, vyvolané takovymi sluzbami,
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pracemi nebo dodavkami a véetn& naklad(l vyvolanych nahradou ¢asti zniGenych
béhem zkousek, hradi Zhotovitel a jsou zahrnuty v cené Dila.

Zadné z vySe uvedenych ustanoveni v zadném pfipadé nezpro3tuje Zhotovitele
odpovédnosti za kontroly, zkouSky, jakost, zaruky €i za jiné zavazky podle smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit Cinnost odpovédného geodeta Dila pro celé Dilo.

Zhotovitel odpovida za to, Ze zaméstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelll budou
seznameni a budou dodrZzovat, pfi pobytu a praci na stavenisti, obecné platné
predpisy, pokyny organt statniho dozoru Ceské republiky pro pfedmétné oblasti,
jakoz ipfedpisy a pokyny Objednatele. Zameéstnanci Zhotovitele a jeho
poddodavatelll v souvislosti s plnénim smlouvy jsou povinni dodrZovat zakony a
predpisy, véetné zakonl a predpisl tykajicich se bezpecénosti prace, protipozarni
ochrany, ochrany zdravi.

Plochy, které bude Zhotovitel pouZzivat, viditelné oznali firemnim znakem, nebo
nadzvem své firmy a jménem odpovédného pracovnika s moznosti telefonického
kontaktu.

Zhotovitel odpovida za zavadné latky a veSkeré odpady vzniklé v souvislosti
s plnénim dila. Zhotovitel je povinen v souladu s pravnimi pfedpisy s nimi nakladat
a zabezpedit jejich uskladnéni a naslednou likvidaci na vlastni naklady. Zplsob
likvidace Ci naloZeni s odpady bude pfedem vzdy odsouhlasen Objednatelem.
Objednatel si vyhrazuje pravo rozhodnout o jiném zplsobu naloZeni s odpady.

Zhotovitel je povinen o vSech pracich a cCinnostech provadénych v souvislosti
s Dilem vést stavebni denik v souladu se Stavebnim zakonem. Do stavebniho
deniku zapisuje v§echny Udaje dllezité pro pInéni smlouvy, zvlasté Gdaje o casovém
postupu praci a jejich kvalité. Zhotovitel je povinen pfedkladat stavebni denik
Objednateli ke kontrole a k podpisu 2x tydné.

Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku budou zapisovat C itelng,
zasadné v den, kdy byly tyto prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
predmétem zapisu. Zapisy v deniku nesmi byt pfepisovany, necitelné Skrtany
a zdeniku nesmi byt vytrhovany prvni stranky s origindlnim textem. P¥i dennich
zaznamech nesmi byt vynechana volna mista. Kazdy zapis musi byt podepsan
stavbyvedoucim Zhotovitele nebo jeho zastupcem.

Objednatel ajim povéfené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat
a k zapislim pripojovat své stanovisko. Do deniku je opravnéna provadét zaznamy
také Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika, autorsky dozor a Koordinator
BOZP.

V pfipadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od zmocnénych
zastupcl Objednatele je stavbyvedouci Zhotovitele povinen do 3 pracovnich dn(
pripojit k zaznamu své pisemné stanovisko. Pokud tak neucini, ma se za to, ze
s obsahem zaznamu souhlasi.

Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.
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Zhotovitel pred zahajenim praci na stavenisti vypracuje a preda objednateli plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "Plan"). Tento Plan
musi pIné vyhovovat potfebam zajiSténi bezpecné a zdravi neohroZujici préce.
V Planu musi byt uvedena potiebna opatfeni z hlediska ¢asové potieby i zplsobu
provedeni; musi byt rovné&z prizplsoben skutenému stavu a podstatnym zménam
béhem realizace Stavby. Béhem praci na stavbé musi byt Plan aktualizovan.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o skute¢nostech majicich vliv na pInéni
smlouvy, ato neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusna
skute€nost nastane nebo Zhotovitel zjisti, zZze by nastat mohla. Informace
dle pfedchozi véty budou Objednateli zaslany elektronickou poStou (na adresu:
jiri.synek@suspk.cz a vkopii na adresu radim.malat@suspk.cz ) a nasledné
pisemné. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele zejména:

a) zjisti-li pfi provadéni Dila skryté prekazky branici fadnému provedeni Dila.
Zhotovitel je povinen navrhnout Objednateli dalSi postup;

b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyZzadovanych praci;

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby vady. Objednatel se na z&kladé
informace Zhotovitele vyjadri, zda budou vady odstranény, ¢i na provedeni
Dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se Objednatel rozhodne
vady odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se
Zhotovitel a Objednatel na dalSim postupu do doby odstranéni vady.

Zhotovitel zabezpeCi veSkera potfebnd povoleni k uzavirkdm, prokopavkam,
zaborlm komunikaci, osazeni a Udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod.
dle projektové dokumentace vE€etné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni
do ptvodniho stavu véetné predani spravci.

Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoSlo k ohrozovani, nadmérnému nebo
zbyteénému obtéZovani okoli stavby, k omezovani prav a pravem chranénych zajmu
vlastnikll sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod. Zhotovitel
v maximalni mife omezi hlu¢nost a prasSnost a zajisti Cisténi stavbou pfipadné
znecisténych stavajicich zpevnénych ploch.

Zhotovitel odpovida za zajiSténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech
doklad potfebnych k provadéni stavby dle Stavebniho zakona. Projektova
dokumentace avySe uvedené doklady musi byt na staveniSti pfistupné kdykoliv
v pribéhu prace.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci pfedméty a vyrobky
zabezpecdit pfed poskozenim a kradezemi az do predani Dila k uzivani Objednateli,
a to na vlastni naklady.

Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni
praci opravnénymi osobami, zadodrzeni obecnych technickych pozadavkd
navystavbu ajinych technickych predpisl, zavypracovani dalS$i provadéci
dokumentace (technologicky postup, plan kontrolni a zkuSebni ¢innosti apod.).

Zhotovitel se zavazuije realizovat prace vyZzadujici zvlastni zplsobilost nebo povoleni
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podle prislusnych predpisii osobami, které tuto podminku spliiuji a vedeni stavby
osobami, jimiz prokazoval kvalifikaci v zadavacim Fizeni pfedchazejicim uzavieni
této smlouvy.

Zhotovitel je srozumén s tim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze Zhotovitelem zavinéného poSkozeni inZenyrské sité a to pouze pro ty inZenyrské
sité, které byly radné obsaZeny v pfedané dokumentaci. V téchto pfipadech si je
Zhotovitel rovnéz védom toho, Ze nese veSkera rizika a nahrady Skod ztoho
plynouci.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici Cinnost autorského dozoru projektanta pfi
realizaci stavby.

V pfipadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skute€nosti na stavbé
je Zhotovitel povinen zjiSténé rozpory feSit ve spolupraci s projektantem, ato
bezodkladne.

V pfipadé, Ze Zhotovitel bude pouZzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace
a otfesy, zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoSlo
vlivem stavebni ¢innosti ke Skodam. V opacném pfipadé ponese plnou odpovédnost
za zpUsobené Skody a tyto Skody uhradi.

IX. Zajisténi plnéni povinnosti

V pfipadé, Ze Zhotovitel neprovede Dilo fadné a v€as, je povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vySi 0,05 % ze smluvni ceny bez DPH za kazdy i zapocCaty den
prodleni. V pfipadé prodleni Zhotovitele sjakymkoliv terminem uvedenym
v harmonogramu pInéni, ktery tvofi pfilohu €. 3 této smlouvy, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,02 % ze smluvni ceny bez DPH za
kazdy i zapocCaty den prodleni.

V pripadé prodleni s terminem zahajeni stavebnich praci dle odst. XI.2 této smlouvy
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % ze smluvni
ceny bez DPH za kazdy i zapocCaty den prodleni.

V pfipadé poruSeni povinnost vyplyvajici z odst. 11.3 této smlouvy je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 10.000,- K& za kazdy jednotlivy
pfipad poruseni.

V pfipadé zadrZzeni zaméstnance Zhotovitele, vCetné zameéstnance jeho
poddodavatelll, ktery donasi na stavenisté alkoholické napoje, nebo je pod vlivem
alkoholu ¢i jinych navykovych latek, bude tento zaméstnanec vykazan ze stavenisté
a Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy takto zjistény pfipad. Za timto Uc€elem je Objednatel opravnén provadét za
pfitomnosti zastupce Zhotovitele namatkové dechové kontroly (DETALKOL ¢&i jiny
obdobny prostfedek) poZivani alkoholu u zaméstnancl Zhotovitele, vcetné
zameéstnancl jeho poddodavateld. Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umoznit.
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V pripadé, kdy nebude umoZnéno kontrolu provést, mize Objednatel za kazdy
takovyto jednotlivy pfipad ulozit smluvni pokutu.

Pokud Zhotovitel nepfeda objednateli fadné vyklizené a uklizené stavenisté v den
pfedani a prevzeti Dila dle odst. XI.10 této smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocCaty den prodleni.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 5 000,- KE za
kazdy jednotlivy pfipad poruSeni smluvni povinnosti mit po celou dobu realizace Dila
uzavienou platnou a ucinnou pojistnou smlouvu dle odst. VI. 5 a VI. 6 této smlouvy
aza kazdy jednotlivy pfipad nesplnéni povinnosti predlozit Objednateli platnou
a ucinnou pojistnou smlouvu do 3 kalendarnich dnii od vyzvani dle odst. VI.5 a VI. 6
této smlouvy.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s pfedanim Navrhu planu fizeni a kontroly jakosti dle
odst. VIII.3 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 2.000,- KC za kazdy | zapocCaty den prodleni.

V pfipadé, Ze Zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo prevzato
v souladu odst. 11.9 této smlouvy (pfevzeti s vyhradami) ve stanovené Ihiit&, je
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- KE za kazdou vadu
a kazdy i zapocCaty den prodleni s odstranénim vady.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za Dilo sjednavaji smluvni strany Grok
z prodleni ve vySi 0,015 % z dluZzné Castky za kazdy den prodleni se zaplacenim.

V pfipadé nedodrZeni stanoveného terminu k odstranéni vady, ktera brani radnému
uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpeci Skody velkého rozsahu (havarie) je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- KE za kazdou
reklamovanou vadu, u nizZ je zhotovitel v prodleni a za kazdy i zapoCaty den prodleni.
V pfipadé nedodrZzeni stanoveného terminu k odstranéni vady, ktera nebrani
fadnému uzivani dila, pfipadné nehrozi nebezpeci Skody velkého rozsahu (havarie)
je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy
i zapocCaty den prodleni.

V pfipadé, Ze se Zhotovitel opakované (za opakované se pfitom povazuje nejméné
dvakrat) nebude Fidit podklady nebo prokazatelné uloZenymi pokyny Objednatele (tj.
zejména pokyny zadanymi pisemné, napf. ve stavebnim deniku), nebo Objednateli
neposkytne pozadovanou dokumentaci a informace, bude Objednatelem Zhotoviteli
Gctovana smluvni pokuta ve vySi 50.000,- K¢ za kazdy zjistény pfipad.

Zhotovitel zaplati smluvni pokutu podle této smlouvy na Uc€et Objednatele do 17
kalendarnich dnli po obdrzeni vyGcétovani smluvni pokuty. Objednatel je opravnén,
zejména v pripadé, kdy Zhotovitel ve stanovené I|hité neuhradi smluvni pokutu,
zapocist jednostranné zavazek vici neuhrazené smluvni cenné.

Pokud neni uvedeno jinak, zaplaceni smluvni pokuty Objednateli nezbavuje
Zhotovitele zavazku spinit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacenim smluvni
pokuty neni dot€en narok Objednatele na nahradu pfipadnych Skod vzniklych
porusenim smluvnich povinnosti Zhotovitelem. Objednatel je opravnén pozZadovat na
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Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nahradu Skody, kterou
Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé zpUsobili Objednateli, jakoz i tfetim osobam
poruSenim povinnosti danych smlouvou nebo v souvislosti s plnénim smlouvy,
vCetné pfipadu, kdy se jedna o takové poruSeni povinnosti dané smlouvou, na které
se vztahuje smluvni pokuta. Nahrada skody zahrnuje Skodu skutecnou a usly zisk.

Opravnénost naroku na smluvni pokutu neni podminéna Zadnymi formalnimi ukony
ze strany Objednatele.

Pokud c¢innosti Zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody Objednateli nebo jinym
osobam z dlivodu opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek smlouvy, poruseni
zékona, CN &i jinych norem a predpist, je Zhotovitel povinen bez zbyte¢ného
odkladu Skodu odstranit, neni-li to mozné, pak financné nahradit. VeSkeré néklady
s tim spojené nese Zhotovitel.

Pokud si to dokon€eni nebo uvedeni Dila nebo jeho ¢asti do souladu se smlouvou
bude vyZadovat, Zhotovitel na své néklady a v rozsahu poZadovaném Objednatelem
odstrani Dilo nebo jeho ¢ast. Jestlize tak zhotovitel ve Ih(té stanovené Objednatelem
neucini, budou soucasti nakladl, které Zhotovitel uhradi Objednateli i naklady na
¢astec€né Ci Uplné odstranéni Zhotovitelem provedeného Dila nebo jeho ¢asti.

Bude-li Objednateli ze strany organt ¢innych v oblasti Zivotniho prostfedi, pripadné
jinych organ( statni spravy, udélena pokuta za poruseni platnych zakond a predpist,
bude tato pokuta pfi prokazatelném zavinéni Zhotovitele Zhotovitelem uhrazena, a to
srazkou z pohledavky Zhotovitele v(ici Objednateli. V pfipadé, Ze uloZzenou pokutu
nebude Zhotovitel schopen uhradit Objednateli zapoctenim jeho pohledavky,
zavazuje se tento rozdil uhradit do 17 kalendarnich dnti od obdrzeni oznameni o vysi
sankce a vyzveé k Uhradé.

V pfipadé, Ze zavazek provést Dilo zanikne pfed fadnym ukon&enim Dila, nezanika

zavazku pozdnim spInénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni
s plnénim.

Zhotovitel je pfFi provadéni Dila povinen postupovat v souladu se souhlasem
(rozhodnutim) vydanym pfisluSnym spravnim organem, pfedevSim v souladu se
souhlasem (rozhodnutim) ke zvldStnimu uZivani vefejného prostranstvi
a komunikaci dle platnych predpist. V pfipadé poru$eni podminek stanovenych
souhlasem (rozhodnutim) pfislusného spravniho organu, z nichZz by vyplyvala
Objednateli odpovédnost za Skodu, odpovida Zhotovitel za Skodu zplisobenou timto
porusenim. V pfipadé, Ze Zhotovitel zplisobenou Skodu neuhradi v piné vysi, zaplati
Objednateli smluvni pokutu ve vySi 100.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad
poruSeni. Uhrazenim smluvni pokuty nezanika narok na nahradu Skody.
Nahrazenim zplsobené S$kody, ani zaplacenim smluvni pokuty se Zhotovitel
nezbavuje pfipadné spravni odpovédnosti za poruSeni rozhodnuti spravniho organu.

X.Odstoupeni od Smlouvy
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Smluvni strana mizZe od smlouvy odstoupit pro podstatné porudeni smlouvy druhou
smluvni stranou. Odstoupenim od smlouvy neni dot€en narok smluvni strany, ktera
nezavinila odstoupeni, na ndhradu pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

Podstatnym porusenim smlouvy se rozumi kdyz:

Zhotovitel pfenese bez pisemného souhlasu Objednatele na tfeti osobu Uplné
nebo CéasteCné prava nebo povinnosti, ktera pro né vyplyvaji z ustanoveni
smlouvy;

| pfes opakovana pisemna upozornéni Objednatele Zhotovitel brani nebo jinak
znemoziuje provadeéni kontrol a zkousek Dila nebo jeho ¢asti;

Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakované nebo hrubym zplsobem porusi na
stavenisti pravidla bezpecnosti prace, protipoZzarni ochrany, ochrany zdravi pfi
préci i jiné bezpecnostni pfedpisy a pravidla;

Zhotovitel se pfes opakované pisemné upozornéni Objednatelem zpozdil o vice
nez 30 dnl s pInénim jakékoliv ze svych povinnosti stanovenych smlouvou;

Zhotovitel opakované nerealizuje Dilo podle smlouvy nebo opakované zanedbava
realizaci svych povinnosti danych smlouvou;

Zhotovitel nedodrzel jakost, garantované parametry ¢i zavazné porusil
technologickou ké&zen;

Zhotovitel neobstarava, zanedbavd obstaravani, odmita nebo neni schopen
obstarat potfebné véci, sluzby nebo pracovni sily na realizaci a dokonceni Dila
v souladu se smlouvou;

Zhotovitel je v insolvencnim fizeni nebo v likvidaci;
Zhotovitel neposkytl souc¢innost Koordinatorovi BOZP nebo nedba jeho pokynd;

Zhotovitel porusil svou povinnost uvedenou v odst. IV.7, V.1, V.6, V.10 nebo V.22
této smlouvy.

Zhotovitel neprokazal Objednateli, Ze ma po celou dobu provadéni Dila uzaviené
platné a ucinné pojistné smlouvy dle odst. VI. 5 a VI. 6 této smlouvy.

Objednatel se pfes opakovana upozornéni zpozdil o vice nez 30 kalendarnich dnli
s Uhradou danového dokladu/faktury, ktery pfijal a nevrétil v souladu s odst. Ill.7
této smlouvy a ostatnimi podminkami smlouvy.

Kde se vtomto ¢lanku smlouvy pouziva vyraz opakované, rozumi se jim alespon
dvakrét.

V pfipadé odstoupeni Objednatele od smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech je
Objednatel opravnén sam nebo prostfednictvim tfeti osoby Dilo nebo jeho &ast
dokoncit, pfipadné opravit nebo jinak uvést do souladu s podminkami smlouvy.
V takovém pfipadé v3echny naklady prevySujici cenu Dila dle smlouvy spojené
s dokon€enim nebo uvedenim Dila ¢i jeho €asti do souladu se smlouvou uhradi
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Zhotovitel na UcCet Objednatele do 30 dnd po obdrzeni platebniho dokladu
Objednatele.

V pfipadé odstoupeni Objednatele od Smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech je
Zhotovitel povinen nahradit veSkeré Skody, ztraty a vydaje, které Objednateli v této
souvislosti vznikly. Odstoupenim od smlouvy neni dot€eno pravo opravnéné smluvni
strany na zaplaceni smluvni pokuty ani nanéhradu Skody vzniklé poruSenim
smlouvy. Odstoupenim od smlouvy neni dot€ena smluvni zaruka na vady, ktera se
uplatni vrozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou c&ast Dila.
Odstoupenim od smlouvy neni dot€ena odpovédnost zavady, které existuji
na doposud zhotovené ¢asti Dila ke dni odstoupeni.

Objednatel i Zhotovitel si vyhrazuji pravo jednostranné odstoupit od smlouvy
v pfipadé, Ze se Objednateli nepodafi zajistit financni prostfedky na pfedmét Dila do
6 mésicl od nabyti platnosti a G¢innosti této smlouvy. V tomto pfipadé nevznika
Zzadné ze stran narok na nahradu pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

Objednatel ma déle pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude mit finan¢ni
prostifedky pro pokracovani realizace Dila. V tomto pfipadé ma Zhotovitel narok na
zaplaceni pomérné ¢asti smluvni ceny Dila, odpovidajici rozsahu provedeného Dila.

V pripadé odstoupeni Objednatele od smlouvy z ddvodu podstatného poruseni
smlouvy Zhotovitelem nema Zhotovitel narok na zaplaceni smluvni ceny Dila, a to
ani na jeji pomérnou Cast, pokud se Objednatel se zhotovitelem nedohodnou
pisemné jinak. Zhotovitel je pouze opravnén Zzadat po Objednateli to, o co se
Objednatel zhotovovanim pfedmétu Dila obohatil.

Objednatel mé dale pravo odstoupit od smlouvy, jestlize se prohldSeni Zhotovitele o
integrité, které je soucasti nabidky Zhotovitele na Vefejnou zakazku, ukdze byt
nepravdivym, nebo jestlize Zhotovitel poruSi zaruku integrity po uzavieni této
smlouvy.

Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.

XI. Stavenisté, predani a prevzeti dila

Objednatel pfeda a Zhotovitel pfevezme stavenisté nejpozdeéji do 21 kalendérnich
dnl od pisemné vyzvy Objednatele k pfevzeti stavenisté Zhotovitelem, nedohodnou-
li se smluvni strany (zejména s ohledem na klimatické podminky) pisemné jinak.
Objednatel nepfedd Zhotoviteli stavenisSté v pfipadé, Ze nebude mit zajiStény
financni prostiedky na predmét Dila. O této skuteCnosti Objednatel pisemné
informuje Zhotovitele. Objednatel pfeda Zhotoviteli stavenisté a Zhotovitel jej
pfevezme do 10 kalendarnich dn0 od obdrzeni informace Zhotovitelem od
Objednatele o zajisténi finan¢nich prostfedkd na predmét Dila.

O predani a prevzeti stavenisté vyhotovi smluvni strany zapis, ktery bude podepsan
obé&ma smluvnimi stranami. Stavebni prace budou zahajeny do 5 pracovnich dné
od prevzeti stavenisté Zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak.
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Zhotovitel provéri stavenisté a seznami se podrobné se vSemi Udaji a jinou
dokumentaci, které tvofi soucast smlouvy. Je-li to Z&douci pro fadné splnéni

smlouvy, Zhotovitel provéfi stavenisté a posoudi jeho stav vcetné existujicich
podzemnich a nadzemnich konstrukci, budov, zafizeni, systému a jejich stav

Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude Zhotovitel
potfebovat pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim
jménem.

Vodné, stocné, elektrickou energii a dalSi média odebrana pfi provadéni Dila hradi
Zhotovitel. Zhotovitel zabezpeci na své naklady odbérné misto a méfeni odbéru
médii. Odbérna mista budou po celou dobu vystavby pfistupna Objednateli a Osobé
vykonavajici technicky dozor stavebnika.

Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty
v cené za Dilo.

Zhotovitel odpovidd v plném rozsahu za zpUlsobilost stavenisté z hlediska
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a poZzarni ochrany od okamziku jeho prevzeti.
Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za bezpe€nost prace a ochranu zdravi svych
zaméstnancl, véetné zaméstnancl poddodavateld, a za jejich vybaveni ochrannymi
pomuckami. V této souvislosti zejména:

a) zajisti, Ze jeho zaméstnanci ¢i zameéstnanci poddodavatele budou oznaceni
firemnim oznacenim;

b) plné odpovida za to, Ze jeho zaméstnanci €i zaméstnanci poddodavatele
budou dodrZzovat platné pfedpisy bezpecnosti prace a predpisy v oblasti
pozarni ochrany;

c) odpovida za kaZzdodenni Cistotu pracovisté po skon&eni pracovni ¢innosti,
vCetné zavérecného uklidu.
Zhotovitel je povinen seznamit povéfené osoby Objednatele, ktefi se budou
v souvislosti s provadénim Dila nachazet na stavenisti, s podminkami bezpe&nosti
prace, protipozarni ochrany, ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostfedi.
Zhotovitel odpovidéa za jejich bezpec€nost a ochranu zdravi po dobu jejich pobytu na
stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat na pfevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na sv(j
néklad odstrafiovat odpady a neCistoty vzniklé jeho Ccinnosti, ato v souladu
s pozadavky uvedenymi v projektové dokumentaci a pfisluSnymi predpisy, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpad(. Zhotovitel je povinen zajiStovat téz Uklid
prijezdovych komunikaci béhem svych praci a po jejich ukonceni a tyto komunikace
udrZovat v Cistém stavu.

Zhotovitel se zavazuje pfedat Objednateli fadné vyklizené a uklizené stavenisté
v den pfedani a prevzeti Dila. Do terminu pfedani a prfevzeti Dila Objednatelem je
Zhotovitel povinen odstranit ze stavenisté vSechny zbytky, necistoty a odpad
jakéhokoliv druhu, materidly a zafizeni pouzZivané pro doCasné UcCely a opustit
stavenisté a Dilo jako celek v Cistém a bezpecném stavu. Pfi nedodrzeni tohoto
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terminu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veSkeré naklady a Skody, které
mu tim vznikly.

Prejimaci fizeni bude Objednatelem zahdjeno do 7 pracovnich dnd po obdrzeni
pisemné vyzvy Zhotovitele k pfevzeti pfedmétu Dila. Doba od zahajeni prejimaciho
fizeni dojeho ukon&eni (pfevzetim dila ve smyslu odst. XI.12 této smlouvy nebo
jeho neprevzetim ve smyslu odst. XI.15 této smlouvy) se nepocitd do Ihdty plnéni
dle odst. IV.1 této smlouvy. Dlkazni bfemeno prokazujici vyzvani Objednatele
k prevzeti pfedmétu Dila a prokazujici v€asnost takové vyzvy nese Zhotovitel.

Objednatel se zavazuje Dilo prevzit do 10 kalendarnich dnll od zahajeni pfejimaciho
fizeni v pfipadé, Ze Dilo bude pfedano bez vad a nedodélkd branicich jeho fadnému
uzivani. O pfedani a pfevzeti dila Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika
sepiSe protokol, ktery bude obsahovat:

a) oznaceni predmétu Dila,

b) oznaceni Objednatele a Zhotovitele Dila,

C) Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo v€etné Cisel a dat uzavreni jejich
dodatkd,

d) datum vydani a Cislo stavebniho povolent,

e) datum ukonceni zaruky za jakost na Dilo,

f) soupis nakladl od zahajeni po dokonceni Dila,

0) termin zah4jeni a dokonceni praci na zhotovovaném Dile,

h) seznam prevzaté dokumentace,

i) prohlaseni objednatele, Ze Dilo pfejima,

) datum a misto sepsani protokolu,

k) v pfipadé, je-li Dilo prfebirano svadami a nedodélky nebranimi

fadnému uzivani Dila, uvedeni, Ze je Dilo pfebirdno s vyhradami
a seznam vad a nedodélk(, s nimiz bylo Dilo pfevzato,

) jména a podpisy zastupcll Objednatele, Zhotovitele a Osoby
vykonavajici technicky dozor stavebnika.

V okamziku podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti Dila obéma smluvnimi stranami

se Dilo povaZzuje za dokoncené. Soucasti protokolu o predani a prevzeti dila bude
i dokumentace skutecného provedeni Dila.

Objednatel je povinen prfevzit pouze fadné provedeny pfedmét Dila. Pfedmét Dila je
povazovan za fadné provedeny tehdy, doSlo-li k v€asnému plnéni bez vad
a nedodélkd branicim fadnému uzivani Dila a doSlo-li k pfedani predmétu Dila
objednateli v misté pInéni.

Jestlize Objednatel odmitnul pfedmét Dila pfevzit, nebot pfi prevzeti zjistil, Ze
pfedmét Dila nebyl proveden fadné a Dilo obsahuje vady nebo nedodélky branici
jeho fadnému uzivani, protokol o pfedani a prevzeti Dila nepodepiSe, ale pouze
zaznamena dlvody odmitnuti pfevzeti do protokolu.
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STATNi FOND DOPRAVNI

Pardubického kraje

INFRASTRUKTURY

XI.16.

XI.17.

XI.18.

XI.19.

XII.1.

XIl.2.

XII.3.

XIl.4.

XII.5.

XII.6.

Pokud Objednatel Dilo v souladu s odst. .9 této smlouvy prevezme s vadami
a nedodélky nebranimi fadnému uzivani Dila (pfevzeti s vyhradami), budou tyto
vady a nedodélky odstranény do 5 pracovnich dnd od prevzeti Dila Objednatelem,
nedohodnou-li se smluvni strany pfi pfedani Dila pisemné jinak.

Bylo-li Dilo prevzato s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani Dila, bude
o odstranéni téchto vad a nedodélkli smluvnimi stranami sepsan zapis, ktery
podepiSi opravnéni zastupci smluvnich stran, uZivatele a Osoba vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

Splnéni pozadavkl obecné zavaznych predpisli a pozadovanych norem u dodaného
Dila a jeho Casti prokadZze Zhotovitel predanim doklad( potfebnych k Fadnému
provozovani Dila nejpozdgji v ramci predani a prevzeti Dila. Doklady o fadném
provedeni Dila dle technickych norem a predpisli, o provedenych zkouskéach,
atestech adalSi dokumentaci podle této smlouvy vcCetné prohlaSeni o shodé
a dokladll nutnych k ziskani kolaudacniho souhlasu Zhotovitel prfeda Objednateli
pfi pfedani Dila. Pokud Zhotovitel Objednateli doklady dle pfedchozi véty nepreda,
Objednatel Dilo nepfevezme. Pfedanim dila Objednateli neni Zhotovitel zbaven
povinnosti doklady na vyzvu Objednatele doplnit.

Zhotovitel se zavazuje zuUCastnit se navyzvu Objednatele zavérecné kontrolni
prohlidky stavby podle Stavebniho zakona.

XIl. Ostatni ujednani

Zhotovitel neni opravnén zapocist jakoukoliv svou pohledavku za Objednatelem
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce Objednatele
za Zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez predchoziho pisemného
souhlasu Objednatele. Objednatel je opravnén zapocist jakoukoliv svou pohledavku
za Zhotovitelem (splathou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce
Zhotovitele bez dalSiho.

Strany timto vylu€uji aplikaci ustanoveni § 1987 odst. 2 Obcanského zakoniku
a souhlasi s tim, Ze i nejista a/nebo neurcita pohledavka je zplsobila k zapoéteni.

Zhotovitel neni opravnén postoupit svA prava ani prevést své povinnosti z této
Smlouvy bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Objednatel je opravnén
prevést veSkera prava a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.

Postoupeni této smlouvy Zhotovitelem je vic¢i Objednateli U¢inné od souhlasu
Objednatele s postoupenim. Postoupeni této smlouvy Objednatelem je VUCi
Zhotoviteli G¢inné okamzikem, kdy mu Objednatel postoupeni této smlouvy oznami
nebo od okamziku, kdy ji bude postoupeni této smlouvy prokazano.

Strany budou jednat v souladu se spoleCnym zajmem sledovanym touto smlouvou
a zdrzi se jakéhokoliv jednani, kterym by tento spole€ny zdjem byl ohrozen.

Zhotovitel na sebe timto prebira nebezpeCi zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni
§ 1765 Obcanského zakoniku.



S Sfd I Sprava a udrzba silnic

STATNi FOND DOPRAVNI

Pardubického kraje

INFRASTRUKTURY

XI.7.

XII.8.

XII.9.

XI1.10.

XIl.11.

X1,

XI.2.

XII.3.

Zhotovitel neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele
zpfistupnit ddvérné informace ziskané v souvislosti s plnénim smlouvy tfetim
osobam. Zhotovitel nesmi takové dlivérné informace pouzit pro jakykoli icel, kterym
nema byt dosazeno Ucelu této smlouvy. Zavazek dlvérnosti informaci je sjednan na
dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této smlouvy.

Pokud se kterékoli strana vzda prav z poruSeni jakéhokoli ustanoveni této smlouvy,
nebude to znamenat nebo se vykladat jako vzdani se prav vyplyvajicich z kteréhokoli
jiného ustanoveni smlouvy, ani z jakéhokoli dalSiho poruSeni daného ustanoveni.
Z&dné prodlouZeni Ihdty pro pInéni jakéhokoli zavazku ¢i u¢inéni jakéhokoliv Gikonu
a/nebo pravniho jednani podle této smlouvy nebude povazovano za prodlouzeni
Ihdty pro budouci plnéni daného zavazku nebo uéinéni daného Ukonu &i pravniho
jednéni, nebo jakéhokoli jiného zavazku, ukonu Ci pravniho jednani. Neuplatnéni Ci
prodleni s uplatnénim jakéhokoli prava v souvislosti s touto smlouvou nebude
znamenat vzdani se tohoto prava.

Zhotovitel se timto vzdava prava na nahradu Ujmy zpdsobenou neplatnosti této
smlouvy Objednatelem, nebyla-li tato Gjma zplisobena Umysiné a/nebo z hrubé
nedbalosti.

Zhotovitel se timto vzdava svého prava domahat se zruSeni této smlouvy a/nebo
domé&hat se zruSeni kteréhokoli zdvazku vyplyvajiciho z této smlouvy ve smyslu
ustanoveni 8 2000 Ob&anského zakoniku.

Strany podpisem smlouvy berou na védomi, Ze byl pfijat zakon €. 340/2015 Sb.,
o zvlaStnich podminkéch uCinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv
a o registru smluv (zdkon o registru smluv) (dale jen ,, KRS") a shodné prohlasuji, ze
pokud pfedmét Upravy ZoRS dopadd na smlouvu, resp. smlouva spada do
plsobnosti ZoRS, zavazuji se strany fidit i ZoRS ode dne nabyti jeho Gc¢innosti,
pficemz G¢inna ustanoveni ZoRS maiji pfednost i pfed ustanovenimi smlouvy.

XIll.  Zavére€na ustanoveni
Objednatel pfeda Zhotoviteli pfisluSnou dokumentaci nezbytnou k provadéni Dila
nejpozdéji pfi podpisu smlouvy smluvnimi stranami.

Smiuvni strany se dohodly, Ze zajisténi zavazkl (zejména ujednani o bankovni
zaruce) z této smlouvy nezanikd odstoupenim od smlouvy kterékoli ze smluvnich
stran.

Nasledujici pfilohy tvofi nedilnou soucast této smlouvy:
- Priloha €. 1 - Projektovd dokumentace pro provedeni stavby (neobsazeno)
« Pfiloha €. 2 - Ocenéné soupisy stavebnich praci s vykazem vymér
- Priloha € 3 - Casovy harmonogram realizace dila

- Priloha € 4 - Cestné prohladeni pfijemce k neuplatnéni preneseni darové
povinnosti na DPH ve stavebnictvi - § 92e Zdkona o DPH
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Sprava a udrzba silnic
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STATNi FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

« Pfiloha ¢. 5 - Seznam poddodavateld.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran

VesSkeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovany ve shodé s Ceskym

V souladu se Smlouvou o poskytnuti finanénich prostfedk(l z rozpodétu Statniho fondu
dopravni infrastruktury na rok 2019 pfinalezi Statnimu fondu dopravni infrastruktury
vesSkerych podkladd a adajd nutnych pro  kontrolu
hospodarného, ucelného a efektivnino nakladani s ucelové poskytnutymi finan€nimi

Neplatnost, neucinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanoveni smlouvy nema
vliv na platnost, G¢innost nebo vynutitelnost ostatnich ustanoveni smlouvy. Smluvni
strany maji povinnost takové ujednani okamzité nahradit smluvnim ujednanim
bezvadnym. V pfipadé rozporu textu smlouvy a pfiloh, m& vzdy pfednost text

Jakékoliv zmény této smlouvy Ize Cinit pouze pisemné, a to formou vzestupné
¢islovanych dodatkd, odsouhlasenych a podepsanych opravnénymi zastupci obou

XIll.4.
a ucinnosti dnem uverejnéni v Registru smiuv.
XIIIL5.
pravnim fadem obecnymi soudy.
XII1.6.
pravo na zajiStovani
prostfedky u Zhotovitele.
XI1.7.
smlouvy.
XIII.8.
smluvnich stran.
XIIIL9.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, kazdého s platnosti originalu,
z nichz Objednatel obdrzi dvé vyhotoveni a Zhotovitel vyhotoveni dveé.

Pardubice dne:

Za Objednatele:

. Digitalné podepsal
Ing. Miroslav Ing. Miroslav Némec

Némec Datum: 2019.06.04
08:11:13 +02'00"
Ing. Miroslav Némec
feditel
Sprava a udrzba silnic

Pardubického kraje

Pardubice dne

Za Zhotovitele:

Digitalné podepsal
Ing. Jaroslav Ing. Jaroslav Richter

H Datum: 2019.06.04
RIChter 09:59:28 +02'00'

. Digitalné podepsal

|ng- Viadimir Ing. Viadimir Kutlvasr
Kutlvasr Datum: 2019.06.04

14:30:35 +02'00"
Ing. Jaroslav Richter, Ing. Vladimir Kutlvasr
manazer fizeni obchodu, oblastni manazer

Skanska a.s.



Firma: Skanska a.s.

311
Soupis objekt s DPH
Stavba: 010 - Modernizace mostu ev.!. 36826-1 Bor3ov
Varianta: Z™ -

Odbytova cena [K!]
OC + DPH [K!]
Objekt Néazev ocC DPH
SO 201 Most ev. .36826-1 3895 400,39 818 034,08

Strana: 1

3895 400,39
4713 434,47

OC + DPH

4713 434,47



Aspe Firma: Skanskaa.s.

Strana:
3.6.1.8
NABIDKOVY ROZPO"ET
z A
Stavba: 010 Modernizace mostu ev.!. 36826-1 BorSov
Objekt: SO 201 Mostev.!.36826-1
Rozpolet: 201 Mostev.!.36826-1
k Y
Objednavatel: Sprava a Udrzba silnic Pardubického kraje
Zhotovitel dokumentace: POREM - ing. Pavel Stary
Zhotovitel: Skanska a.s.
\4 _z
Zakladni cena: 3895400,39 K
<«
Cena celkova: 3895400,39 K
DPH: 818 034,08 K
Cena s dani: 471343447 K
M rné jednotky: M2
Poletm rnych jednotek: 29,00
Néaklad nam rnou jednotku: 134 324,15 K
z
Vypracoval zadani: Zybner, Contract Management, a.s. Vypracoval nabidku:
Datum zadani: 22.06.2018 Datum vypracovani nabidky:
v



Aspe Firma:
3.6.1.8

Po#.!. Polozka
0

1 014101

2 014111

59 02710

68 02730

3 02742

Skanska a.s.
POLOZKY ROZPO"'TU
Stavba: 010 Modernizace mostu ev.!. 36826-1 BorSov
Objekt: SO 201 Most ev.!.36826-1
Rozpolet: 201 Most ev.!.36826-1
Typ Nazev MJ
V&eobecné konstrukce a prace
POPLATKY ZA SKLADKU M3
zemina

plebytek zeminy dle pol. .12960, .13173a .17411:10,0m3+154,8m3-77,5m3=87,30 [A]

Technick specifikace: zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skléadce.

POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNi ODPAD) M3

su
vybourand su” z pol. .96613a .96614: 175,0m3*2,5t/m3+9,6m3*2,4t/m3=460,54 [A]

Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

POMOC PRACE Z#1Z NEBO ZAJIS$ OBJIZ%KY A P#ISTUP CESTY KPL

Projednani a provedeni dopravn! inZenyrského opat“eni (vyzna#eni objizdné trasy
DZ), navrh objizdné trasy po 1/35 v Gseku Moravska T"ebova - MUK H"ebe#, sjezd
na BorSov. V#etn! odstran!ni po ukon#eni realizace modernizace mostu.
1 etapa projednani a provedeni dopravniho zna eni 25 % z KPL
2 etapa UdrZba dopravniho zna eni na objizdné trase po celou dobu modernizace mostu 60% z KPL
3 etapa odstran&ni dopravniho zna eni na objizdné trase 15% z KPL
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi za!izenimi

POMOC PRACE Z#1Z NEBO ZAJIS$ OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KPL
provizorni vyv&3eni kabel' 15,0 + 14,0=29,0 m

Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi za!izenimi

PROVIZORNI LAVKY M2

d"ev!na lavka, z"izeni v#.p"istupové cesty ze ST, najemné, demontaz, odvoz.
Délka najemného bude zohledn!na v terminu nabidnutém uchaze#em na realizaci
modernizace mostu.

15,0+1,0=15,00 [A]

Polet MJ

87,30

460,54

1,00

15,00

J.cena

129,38

194,07

67 960,88

15525,33

2328,80

Strana: 2

Celkem

11294,87

89377,00

67960,88

15525,33

34932,00
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61

60

Polozka

02910

029412

02943

02944

02946

02950

02953

Skanskaa.s.

POLOZKY ROZPO"'TU

Stavba: 010 Modernizace mostu ev.!. 36826-1 Borsov
Objekt: SO 201 Mostev.!.36826-1
Rozpolet: 201 Most ev.!.36826-1
Typ Nazev

Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi za!izenimi

OSTATNI POZADAVKY - ZEM(M(#1)SKA M(#ENT
pro DSPS

Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI MOSTNIHO LISTU
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTE) PROVEDENI V
DIGIT FORM(
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE
s popisem o pr$b hu stavby v tist!né podob! + CD ve dvou vyhotovenich

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem pozadovaného d&je a konstrukci v pozadovanych asovych intervalech

MJ

KPL

KUS

KPL

KPL

KPL

Polet MJ

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v pozadovaném po tu

OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNI ZPRAVY

Pasportizace objekt$ v okoli stavby p“ed zahajenim stavby a repasportizace
objekt$ po dokon#eni stavby.
1+1=2,00 [A]

Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

OSTATNI POZADAVKY - HLAVNI MOSTNi PROHLIDKA
1=1,00[A]

KPL

KUS

2,00

1,00

Strana:

J.cena

15525,33

3881,33

25875,55

19 406,67

6 468,89

6 468,89

7762,67

Celkem

15525,33

3881,33

25875,55

19406,67

6 468,89

12937,78

7762,67
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Po#.!. Polozka

9 02991

10 03100

11 11120

12 11203

Typ

Skanskaa.s.

Stavba:
Objekt:
Rozpolet:

Technicka specifikace:

POLOZKY ROZPO"'TU

010 Modernizace mostu ev.!. 36826-1 BorSov
SO 201 Most ev.!.36826-1
201 Mostev.!.36826-1

Néazev MJ Polet MJ

polozka zahrnuje :

- kony dle ) SN 73 6221

- provedeni hlavni mostni prohlidky opravn&nou fyzickou nebo pravnickou osobou
- vyhotoveni zaznamu (protokolu), ktery jednozna né& definuje stav mostu

OSTATNI POZADAVKY - INFORMA)NI TABULE KUS 2,00

Technicka specifikace:

polozka zahrnuje:

- dodéni a osazeni informa nich tabuli v p'edepsaném provedeni a mnozstvi s obsahem p!edepsanym zadavatelem

- vedkeré nosné a upev*ovaci konstrukce

- zékladové konstrukce v etn& nutnych zemnich praci

- demontéz a odvoz po skon eni platnosti

- plipadn& nutné opravy poskozenych &ti b&hem platnosti

ZA#IZENI STAVENIST( - Z#IZENI, PROVOZ, DEMONTAZ KPL 1,00

Technicka specifikace: zahrnuje objednatelem povolené naklady na polizeni (event. pronajem), provozovani, udrzovani a likvidaci zhotovitelova zalizeni

V&eobecné konstrukce a prace

Zemni prace

ODSTRAN(NI K#OVIN M2 45,00

Technicka specifikace:

3,00%15,00=45,00 [A]

odstran&ni klovin a strom' do pr'm&ru 100 mm
doprava d'evin bez ohledu na vzdalenost
spaleni na hromadach nebo St&pkovani

KACENI STROM+ D KMENE P#ES 0,9M S ODSTRAN PA#EZ+ KUS 2,00

Technicka specifikace:

Kéceni strom' se m&!i v [ks] porazenych strom' (pr'm&r strom' se m&!i v mist& !ezu) a zahrnuje zejména:
- porazeni stromu a osekani v&tvi

- spaleni v&tvi na hromadach nebo St&pkovani

- dopravu a ulozeni kmen*, plipadné dalsi prace s nimi dle pokyn* zadavaci dokumentace

Odstran&ni palez' se m&!i v [ks] vytrhanych nebo vykopanych palez'a zahrnuje zejména:

J.cena

7762,67

12 937,78

144,09

4804,01

Strana: 4

Celkem

15525,34

12937,78

339411,42

6 484,05

9608,02
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65

14

15

16

Polozka

11372

113766

11513

11528

12273

Skanskaa.s.

POLOZKY ROZPO"'TU

Stavba: 010 Modernizace mostu ev.!. 36826-1 BorSov
Objekt: SO 201 Most ev.!.36826-1
Rozpolet: 201 Most ev.!.36826-1
Typ Nazev

- vytrhani nebo vykopani palez*®
- vedkeré zemni préce spojené s odstran&nim palez*®

- dopravu a ulozeni palez*®, p!ipadn& dal$i prace s nimi dle pokyn* zadavaci dokumentace

- z&syp jam po palezech

FREZOVANI ZPEVN(NYCH PLOCH ASFALTOVYCH

s odvozem na skladku SUS Moravska T"ebova pro dalsi vyuziti

40,00%6,00*0,10=24,00 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v . ulozZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani - tento fakt

musi byt uveden v dopl*ujicim textu k poloZce).

FREZOVANI DRAZKY PR+#EZU DO 800MM2 V ASFALTOVE
VOZOVCE
2%6,5=13,00 [A]

MJ

M3

Polet MJ

24,00

13,00

Technick specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v . uloZeni na skladku.

)ERPANI VODY DO 2000 L/MIN
pro plevedeni vody: 10*24=240,00 [A]

Technicka specifikace: Polozka erpani vody na povrchu zahrnuje i potrubi, pohotovost zalozni erpaci soupravy a z!izeni erpaci jimky. Sou &sti polozky je také nasledna

demontaz a likvidace t&chto zalizeni

P#EV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1600MM NEBO ZLAB R.0. DO
5,0M
zatrubn&ni stavebni jamy: 35,0m=35,00 [A]

Technicka specifikace: Polozka plevedeni vody na povrchu zahrnuje z!izeni, udrZovani a odstran&ni p!islusného zalizeni. Plevedeni vody se uvadi bu, pr'm&rem potrubi (DN)

nebo délkou rozvinutého obvodu zlabu (r.0.).

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE T#. |

HOD

M3

240,00

35,00

36,00

J.cena

222180

235,25

89,99

854,17

573,07

Strana:

Celkem

53323,20

3058,25

21597,60

29 895,95

20630,52



Aspe Firma: Skanskaa.s. Strana: 6
3.6.1.8

POLOZKY ROZPO"'TU

z Stavba: 010 Modernizace mostu ev.!. 36826-1 BorSov
Objekt: SO 201 Most ev.!.36826-1
Rozpolet: 201 Most ev.!.36826-1
v _z
Po#.!. Polozka Typ Nazev MJ Polet MJ J.cena Celkem
odstran&ni hrazek dle pol. .17710: 36,0m3=36,00 [A]
Technickaspecifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, p!emist&ni, pleloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSet!eni vykopisté& po celou dobu prace v n&m v . klimatickych opat!eni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt® v . jejich do asného zajist&ni
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisn&nych prostorech a pod.
- pliplatek za lepivost
- t&zeni po vrstvéch, pasech a po jinych nutnych astech (figurach)
- erpanivody v . erpacich jimek, potrubi a pohotovostni erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potlebné snizeni hladiny podzemni vody
- t&Zeni a rozpojovani jednotlivych balvan®
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a plesvah. svah ™ do kone ného tvaru, vymé&na hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ru ni vykopavky, odstranéni ko'en*® a napadavek
- pazeni, vzep'eni a rozep'eni v . plepazovani (vyjma St&tovych st&n)
- Upravu, ochranu a o it&ni dna, zakladové spary, st&n a svah®
- zhutn&ni podlozi, plipadn& i svah® v . svahovani
- zlizeni stup™" v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace z!izena samostatna polozka
- udrzovani vykopist& a jeho ochrana proti vod&
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté& a ve vykopisti
- tlid&ni vykopku
- vedkeré pomocné konstrukce umoz*ujici provedeni vykopavky (p!ijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., plemost&ni, zpevn&né plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce .0141**
17 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIK+ A SKLADEK T#. | M3 77,50 415,92 32233,80

naloZeni a dovoz zeminy z mezideponie dle pol. .17411: 77,5m3=77,50 [A]

Technickaspecifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, p!emist&ni, pleloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSet!eni vykopisté& po celou dobu prace v n&m v . klimatickych opat!eni
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z Stavba: 010 Modernizace mostu ev.!. 36826-1 BorSov
Objekt: SO 201 Most ev.!.36826-1
Rozpolet: 201 Most ev.!.36826-1
v _z
Po#.!. Polozka Typ Nazev MJ Polet MJ J.cena Celkem
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt' v . jejich do asného zajist&ni
- ztiZzeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisn&nych prostorech a pod.
- pliplatek za lepivost
- t&zeni po vrstvéach, pasech a po jinych nutnych &stech (figurach)
- erpéani vody v . erpacichjimek, potrubi a pohotovostni erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potlebné snizeni hladiny podzemni vody
- t&zeni a rozpojovani jednotlivych balvan'
- vytahovani a noSeni vykopku
- ru ni vykopavky, odstran&ni ko'en' a napadavek
- pazeni, vzep'eni a rozep'eni v . plepazovani (vyjma st&tovych st&n)
- Upravu, ochranu a o ist&ni dna, zakladové spary, st&n a svah'
- udrZovani vykopist& ajeho ochrana proti vod&
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopi$t& a ve vykopisti
- tlid&ni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoz*ujici provedeni vykopavky (p!ijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podp&r. konstr., plemost&ni, zpevn&né plochy, zakryti a
pod.)
poloZka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku
- poplatek za material ze zemniku (zemina, ornice)
18 12573-1 VYKOPAVKY ZE ZEMNIK+ A SKLADEK T#. | M3 7,20 647,96 4 665,31

Pozn.: do této polozky bude zahrnut i p“ipadny poplatek za nékup ornice
nat&zeni a dovoz ornice dle pol. .18220: 7,2m3=7,20 [A]

Technickaspecifikace: poloZka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, plemist&ni, pleloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopéavky nezapazené i zapazené
- odet!eni vykopi$t& po celou dobu prace v n&m v . klimatickych opat!eni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt' v . jejich do asného zajist&ni
- ztiZzeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisn&nych prostorech a pod.
- pliplatek za lepivost
- t&zeni po vrstvéach, pasech a po jinych nutnych &stech (figurach)
- erpéani vody v . erpacichjimek, potrubi a pohotovostni erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
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Stavba: 010 Modernizace mostu ev.!. 36826-1 BorSov
Objekt: SO 201 Most ev.!.36826-1
Rozpolet: 201 Most ev.!.36826-1

Po#.!. Polozka Typ Nazev MJ Polet MJ J.cena Celkem

- potlebné snizeni hladiny podzemni vody

- t&Zeni a rozpojovani jednotlivych balvan®

- vytahovani a noSeni vykopku

- ru ni vykopavky, odstranéni ko'en*® a napadavek

- pazeni, vzep'eni a rozep'eni v . p'epazovani (vyjma St&tovych st&n)
- Upravu, ochranu a o it&ni dna, zakladové spary, st&n a svah*

- udrzovani vykopist& a jeho ochrana proti vod&

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté& a ve vykopisti

- tlid&ni vykopku

- vedkeré pomocné konstrukce umoz*ujici provedeni vykopavky (p!ijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpé&r. konstr., plemost&ni, zpevn&né plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- préce spojené s otvirkou zemniku

- poplatek za material ze zemniku (zemina, ornice)

19 12960 )IST(Ni VODOTE) | A MELIORA) KANAL+ OD NANOS+ M3 10,00 715,94 7159,40
2,50%0,20%20,00=10,00 [A]

Technicka specifikace: - vodorovna a svisla doprava, plemist&ni, p'elozeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)

20 13173 HLOUBENIJAM ZAPAZ | NEPAZ T#. | M3 154,80 454,51 70358,15
5,00*4,50*2,00+6,00*5,00*1,70+10,00*2,50*1,20+8,00*3,00*1,20=154,80 [A]

Technickaspecifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, p!emist&ni, pleloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopéavky nezapazené i zapazené
- oSet!eni vykopisté& po celou dobu prace v n&m v . klimatickych opat!eni
- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt® v . jejich do asného zajist&ni
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisn&nych prostorech a pod.
- pliplatek za lepivost
- t&zeni po vrstvéch, pasech a po jinych nutnych astech (figurach)
- erpanivody v . erpacich jimek, potrubia pohotovostni erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- pot!ebné snizeni hladiny podzemni vody
- t&zeni a rozpojovani jednotlivych balvan*®
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Po#.!. Polozka Typ Nazev MJ Polet MJ J.cena Celkem

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a plesvah. svah* do kone ného tvaru, vymé&na hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- ru ni vykopavky, odstran&ni kolen* a napadavek

- pazeni, vzep!eni a rozep'eni v . p'epazovani (vyjma St&tovych st&n)

- Upravu, ochranu a o i$t&ni dna, zakladové spary, st&n a svah®

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopist& a ve vykopisti

- tlid&ni vykopku

- vedkeré pomocné konstrukce umoz*ujici provedeni vykopavky (p!ijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpé&r. konstr., plemost&ni, zpevn&né plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce .0141**

21 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYP+ A NA SKLADKY BEZ ZHUTN(NI M3 164,80 145,14 23919,07
dlepol. .129660a .13173:10,0m3+154,8m3=164,80 [A]

Technickaspecifikace: poloZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do p'edepsaného tvaru
- oSet!eni GloZidt& po celou dobu prace v n&m v . klimatickych opat!eni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt™ a jejich do asné zajistani
- ztizeni provad&ni ve ztizenych podminkéch a stisn&nych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvéach a po jinych nutnych &stech (figurach) v . dosypavek
- spoust&ni a noSeni materialu
- Gprava, 0 iSt&ni a ochrana podloZi a svah*®
- svahovani, uzavirani povrch* svah*®
- udrzovani ulozist& a jeho ochrana proti vodé&
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZist& a v GloZisti
- vedkeré pomocné konstrukce umoz*ujici provedeni zemni konstrukce (p!ijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podp&rné konstrukce, plemost&ni, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

22 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTN(NIM M3 77,50 338,33 26220,58
dosypani zemniho t&lesa: 10,00%3,00*1,60+5,00%2,50*1,40+2*6,0=77,50 [A]

Technickaspecifikace: poloZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v . vyb&ru vhodného materialu
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Objekt: SO 201 Most ev.!.36826-1
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Po#.!. Polozka Typ Nazev MJ Polet MJ J.cena Celkem
- Gprava ukladaného materialu vlh enim, tlid&nim, promichanim nebo vysouSenim, p!ip. jiné Gpravy za i elem zlepSenijeho mech. vlastnosti
- hutn&ni i r*zné miry hutn&ni
- oSet!eni GloZidt& po celou dobu prace v n&m v . klimatickych opat!eni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt™ a jejich do asné zajist&ni
- ztizeni provad&ni v . hutn&ni ve ztizenych podminkach a stisn&nych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvéach a po jinych nutnych &stech (figurach) v . dosypavek
- spoust&ni a noSeni materialu
-vyména asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ru ni hutn&ni
- udrzovani tlozist& a jeho ochrana proti vodé&
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZist& a v GloZisti
- vedkeré pomocné konstrukce umoz*ujici provedeni zemni konstrukce (p!ijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podp&rné konstrukce, p!emost&ni, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
23 17710 ZEMNI HRAZKY ZE ZEMIN SE ZHUTN(NIM M3 36,00 454,90 16 376,40

6,00%1,50*2,00%2=36,00 [A]

Technickaspecifikace: poloZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v . vyb&ru vhodného materialu
- Uprava ukladaného materialu vlh enim, ttid&nim, promichanim nebo vysouSenim, p!ip. jiné Gpravy za i elem zlepSenijeho mech. vlastnosti
- hutn&ni i r*zné miry hutn&ni
- oSetleni dloZist& po celou dobu prace v ném v . klimatickych opat!eni
- ztizeni v okoli vedenti, konstrukci a objekt™ a jejichdo asné zajist&ni
- ztiZzeni provad&ni v . hutn&ni ve ztizenych podminkach a stisn&nych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych astech (figurach) v . dosypavek
- spoust&ni a noSeni materialu
-vyména asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ru ni hutn&ni a vypl* jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o i$t&ni, ochrana a zhutn&ni podlozi
- svahovani, hutn&nf a uzavirani povrch™ svah*
- zlizeni lavic na svazich
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- udrzovani ulozist& a jeho ochrana proti vodé&
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZist& a v GloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoz*ujici provedeni zemni konstrukce (p!ijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podp&rné konstrukce, p!emost&ni, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
24 18220 ROZPROST#ENI ORNICE VE SVAHU M3 7,20 260,88 1878,34
(2*3,0+28,0+14,0)*0,15=7,20 [A]
Technickaspecifikace: polozka zahrnuje:
nutné plemist&ni ornice z do asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostleni ornice v pledepsané tlous'ce ve svahu ples 1:5
25 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RU)NIM VYSEVEM M2 48,00 38,81 1862,88
2*3,0+28,0+14,0=48,00 [A]
Technické specifikace: Zahrnuje dodani pledepsané travni sm&si, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokosenti, to vie bez ohledu na sklon terénu
26 18247 OSET#OVANI TRAVNIKU M2 48,00 38,81 1862,88
dle pol. .18241: 48,0m2=48,00 [A]
Technicka specifikace: Zahrnuje pokoseni se shrabanim, nalozeni shrabk' na dopravni prost!edek, s odvozem a se slozenim, to vSe bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni
1 Zemni prace 331134,40
2 Zaklady
27 261513 VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ T# V NA POVRCHU D DO 25MM M 26,50 323,44 8571,16

pro vlepeni vyztuZe do zaklad': (46+40+20)*0,25m/ks=26,50 [A]

Technickaspecifikace: polozka zahrnuje:
p'emist&ni, montaz a demontaz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku
plipadn& nutné pazeni do asné (v etn& odpazeni) i trvalé
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28 27157 POLSTA#E POD ZAKLADY Z KAMENIVA T(ZENEHO M3 55,44 845,73 46 887,27

11,00%6,30*0,80=55,44 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku pledepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

29 272314 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 35,22 4 543,75 160 030,88
(9,50+11,00+5,00)*0,90*1,10+4,00%0,25*7,40+2,60*0,90*1,10=35,22 [A]

Technicka specifikace: - dodani erstvého betonu (betonové sm&si) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZzadovaného tvaru p!i jakékoliv hustot& vyztuze, konzistenci
erstvého betonu a zp *sobu hutn&ni, oset!eni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pot!ebnych p!isad a technologii vyroby betonu,
- zlizeni pracovnich a dilata nich spar, v etn& pot!ebnych tprav, vypIng, vlozek, opracovani, o ist&ni a oSet!enti,
- bedn&ni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, v etn& odbed*ovacich a odskruzovacich prostledk’,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vech druh® pro bedné&ni, ulozeni erstvého betonu, vyztuze a dopl*kovych konstr., v . pozadovanych otvor®,
ochrannych a bezpe nostnich opat!eni a zaklad' t&chto konstrukci a leSenti,
- vytvoleni kotevnich el, kapes, nalitk®, a sedel,
- zlizeni vSech pozadovanych otvor*, kapes, vyklenk®, prostup*®, dutin, drazek a pod., v . ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopl*kovych konstrukci a vybaveni,
- Gpravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlak® anat&r*®, plipadné& vyspraveni,
- ztizeni préce u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zalizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloub*, upevn&ni kotevnich prvk® a dopl*kovych konstrukei,
- nat&ry zabra*ujici soudrznost betonu a bedn&ni,
- vypl*, t&sn&ni atmelenispar a spoj~,
- opatleni povrch® betonu izolaci proti zemnivlhkosti v astech, kde p!ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- plipadné z!izeni spojovaci vrstvy u zaklad ",
- Upravy pro osazeni zalizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proud®,

30 272366 VYZTUZ ZAKLAD+ Z KARI SITI T 0,30 35083,32 10525,00

100/100/8

9,60*3,90*0,00789t/m2=0,30 [A]
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Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, v etn& mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovn&z plesuny), v etn& nalozZeni a slozeni,
plipadn& s ulozenim
- dodéni betona!ské vyztuze v pozadované kvalit&, st!ihani, !lezani, ohybani a spojovani do viech pozadovanych tvar® (v . armako3®) a uloZeni s
pozadovanym zajist&nim polohy a kryti vyztuze betonem,
- vedkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevn&ni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonalskeé vyztuze,
- Upravy vyztuze pro osazeni dopl*kovych konstrukci,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuze pro z!izeni Zelezobetonovych kloub*®, kotevnich prvk*®, zavé&snych ok a dopl*kovych konstrukci,
- veskera opat!eni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je sou asti ochrany konstrukce proti vliv*m bludnych proud*®, vyvedeni do m&!icich sk!ini nebo mist pro mé&!eni
bludnych proud’ (vlastni m&lici sk!in& se uvad&ji polozkami SD 74),
- povrchovou antikorozni tpravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni m&licich zalizeni a Gpravy pro ng,
- osazeni mé&licich sk!ini nebo mist pro m&!eni bludnych proud*.

2 Zaklady 226 014,31

3 Svislé konstrukce

31 333325 MOSTNI OP(RY A K#IDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 M3 45,52 12 725,09 579246,10
(B37)
elamostu anablez. zdi: (3,30%11,00+3,40%9,50-2,00%3,20%2)*0,50+0,80*0,30*9,50+1,55%0,30*11,00+5,40*2,50%0,50+(1,30*0,25*2,00+3,30*1,10*0,30)*2=45,52 [A]

Technicka specifikace: - dodani erstvého betonu (betonové sm&si) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZzadovaného tvaru p!i jakékoliv hustot& vyztuze, konzistenci
erstvého betonu a zp *sobu hutn&ni, oset!eni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pot!ebnych p!isad a technologii vyroby betonu,
- zlizeni pracovnich a dilata nich spar, v etn& pot!ebnych tprav, vypIng, vlozek, opracovani, o ist&ni a oSet!enti,
- bedn&ni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, v etn& odbed*ovacich a odskruzovacich prostledk’,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vech druh® pro bedn&ni, ulozeni erstvého betonu, vyztuze a dopl*kovych konstr., v . pozadovanych otvor®,
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Typ Nazev MJ Polet MJ J.cena Celkem
ochrannych a bezpe nostnich opat!eni a zaklad' t&chto konstrukci a lesenti,
- vytvoleni kotevnich el, kapes, nalitk*", a sedel,
- zlizeni vSech pozadovanych otvor®, kapes, vyklenk®, prostup®, dutin, draZzek a pod., v . ztiZzeni préace a Gprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopl*kovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlak® a nat&r®, plipadn& vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich za!izeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloub*, upevn&ni kotevnich prvk™ a dopl*kovych konstrukci,
- nat&ry zabra*ujici soudrznost betonu a bedn&ni,
- vypl*, t&sn&ni atmelenispar a spoj~,
- opatleni povrch® betonu izolaci proti zemnivlhkosti v astech, kde plijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- plipadné z!izeni spojovaci vrstvy u zaklad*®,
- Gpravy pro osazeni zalizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proud*®
VYZTUZ MOSTNICH OP (R A K#IDEL Z OCELI 10505, B500B T 1,54 35064,27 53998,98

v#etn! vlepeni do vyvrtanych otvor$ v zakladech

Technicka specifikace:

zpliloh .10, 11, 12: (830,7+639,9+69,9)/1000=1,54 [A]

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, v etn& mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovn&z plesuny), v etn& nalozeni a slozen,
plipadn& s ulozenim

- dodéni betona!ské vyztuze v pozadované kvalit&, st!ihani, !lezani, ohybani a spojovani do vsech pozadovanych tvar® (v . armako3™) a uloZeni s
pozadovanym zajist&nim polohy a kryti vyztuze betonem,

- vedkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevn&ni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonalskeé vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni dopl*kovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro z!izeni Zelezobetonovych kloub*®, kotevnich prvk*®, zavé&snych ok a dopl*kovych konstrukci,

- veskera opat!eni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je sou asti ochrany konstrukce proti vliv*m bludnych proud*®, vyvedeni do m&!icich sk!ini nebo mist pro m&!eni
bludnych proud’ (vlastni m&lici sk!in& se uvad&ji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni tpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni m&licich zalizeni a Gpravy pro ng,
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- osazeni mé&licich sk!ini nebo mist pro m&leni bludnych proud*.

33 333366 VYZTUZ MOSTNICH OP(R A K#IDEL Z KARI SITI T 1,04 35070,37 36473,18
100/100/8

zpliloh .10, 11, 12: (57,0+50,0+25,0)*0,00789/m2=1,04 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, v etn& mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovn&z plesuny), v etn& naloZeni a slozeni,
plipadn& s ulozenim
- dodani betona!ské vyztuze v pozadované kvalit&, st!ihani, !lezani, ohybani a spojovani do viech pozadovanych tvar® (v . armako3™) a uloZeni s
pozadovanym zajist&nim polohy a kryti vyztuze betonem,
- vedkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevn&ni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonalskeé vyztuze,
- Upravy vyztuze pro osazeni dopl*kovych konstrukci,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuZze pro z!izeni Zelezobetonovych kloub*®, kotevnich prvk*®, zavé&snych ok a dopl*kovych konstrukci,
- veskera opat!eni pro zajist&ni soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je sou asti ochrany konstrukce proti vliv*m bludnych proud*®, vyvedeni do m&!icich sk!ini nebo mist pro mé&!eni
bludnych proud’ (vlastni m&!ici sk!in& se uvad&ji polozkami SD 74),
- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni mé&licich zalizeni a Gpravy pro n&,
- osazeni mé&licich sk!ini nebo mist pro m&!eni bludnych proud*.

3 Svislé konstrukce 669 718,26

4 Vodorovné konstrukce

34 451312 PODKLADNI A VYPL—OVE VRSTVY ZPROSTEHO BETONU C12/15 M3 6,48 3765,72 24 401,87
pod drenaz: 2*8,00*0,15*2,70=6,48 [A]

Technicka specifikace: - dodani erstvého betonu (betonové sm&si) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZzadovaného tvaru p!i jakékoliv hustot& vyztuze, konzistenci
erstvého betonu a zp *sobu hutn&ni, oset!eni a ochranu betonu,
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- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pot!ebnych p!isad a technologii vyroby betonu,
- zlizeni pracovnich a dilata nich spar, v etn& pot!ebnych tprav, vypIng, vlozek, opracovani, o ist&ni a oSet!enti,
- bedn&ni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, v etn& odbed*ovacich a odskruzovacich prostledk’,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vech druh® pro bedn&ni, ulozeni erstvého betonu, vyztuze a dopl*kovych konstr., v . pozadovanych otvor®,
ochrannych a bezpe nostnich opat!eni a zaklad' t&chto konstrukci a leSenti,
- vytvoleni kotevnich el, kapes, nalitk®, a sedel,
- zlizeni vSech pozadovanych otvor*, kapes, vyklenk®, prostup*®, dutin, drazek a pod., v . ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopl*kovych konstrukci a vybaveni,
- Gpravy povrchu pro poloZeni poZzadované izolace, povlak* anat&r*®, plipadné& vyspraveni,
- ztizeni préace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zalizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloub*, upevn&ni kotevnich prvk™ a dopl*kovych konstrukei,
- nat&ry zabra*ujici soudrznost betonu a bedn&ni,
- vypl*, t&sn&ni atmelenispar a spoj~,
- opatleni povrch® betonu izolaci proti zemnivlhkosti v astech, kde p!ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- plipadné z!izeni spojovaci vrstvy u zaklad ",
- Upravy pro osazeni za!izeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proud*
35 451314 PODKLADNI A VYPL—-OVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 10,09 493327 49776,69

pod dlazbu: (4,80*11,50+5,00+2,50+3,50*2,20+(5,50+4,90+2,30)*2,40)*0,10=10,09 [A]

Technicka specifikace: - dodani erstvého betonu (betonové sm&si) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pli jakékoliv hustot& vyztuze, konzistenci
erstvého betonu a zp *sobu hutn&ni, oset!eni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pot!ebnych p!isad a technologii vyroby betonu,
- zlizeni pracovnich a dilata nich spar, v etn& pot!ebnych tprav, vypIng, vlozZek, opracovani, o ist&ni a oSet!enti,
- bedn&ni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, v etn& odbed*ovacich a odskruzovacich prostledk’,
- podpé&rné konstr. (skruze) a leSeni vSech druh® pro bedn&ni, uloZeni erstvého betonu, vyztuze a dopl*kovych konstr., v . pozadovanych otvor*,
ochrannych a bezpe nostnich opat!eni a zaklad' t&chto konstrukci a lesenti,
- vytvoleni kotevnich el, kapes, nalitk", a sedel,
- zlizeni vSech pozadovanych otvor®, kapes, vyklenk®, prostup®, dutin, draZzek a pod., v . ztizeni préce a Gprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopl*kovych konstrukci a vybaveni,
- Gpravy povrchu pro poloZeni poZzadované izolace, povlak ™ anat&r*®, plipadné& vyspraveni,
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- ztizeni préce u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zalizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloub*, upevn&ni kotevnich prvk™ a dopl*kovych konstrukci,
- nat&ry zabra*ujici soudrznost betonu a bedn&ni,
- vypl*, t&sn&ni atmelenispar a spoj~,
- opat!eni povrch® betonu izolaci proti zemnivlhkosti v &stech, kde plijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- plipadné z!izeni spojovaci vrstvy u zaklad*®,
- Gpravy pro osazeni zalizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proud*®
36 457325 VYROVNAVACI A SPADOVY ZELEZOBETON C30/37 M3 3,50 7011,67 24540,85
nadbetonovana deska: 0,125*3,50*8,00=3,50 [A]
Technicka specifikace: - dodani erstvého betonu (betonové sm&si) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZzadovaného tvaru p!i jakékoliv hustot& vyztuze, konzistenci
erstvého betonu a zp *sobu hutn&ni, oset!eni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pot!ebnych p!isad a technologii vyroby betonu,
- zlizeni pracovnich a dilata nich spar, v etn& pot!ebnych tprav, vypIng, vlozZek, opracovani, o ist&ni a oSet!enti,
- bedn&ni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, v etn& odbed*ovacich a odskruzovacich prostledk’,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vech druh® pro bedn&ni, ulozeni erstvého betonu, vyztuze a dopl*kovych konstr., v . pozadovanych otvor®,
ochrannych a bezpe nostnich opat!eni a zaklad' t&chto konstrukci a leSenti,
- vytvoleni kotevnich el, kapes, nalitk®, a sedel,
- zlizeni vSech pozadovanych otvor®, kapes, vyklenk®, prostup®, dutin, draZzek a pod., v . ztiZzeni préce a Gprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopl*kovych konstrukci a vybaveni,
- Gpravy povrchu pro poloZeni poZzadované izolace, povlak* anat&r®, plipadné& vyspraveni,
- ztizeni préace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zalizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloub*, upevn&ni kotevnich prvk® a dopl*kovych konstrukci,
- nat&ry zabra*ujici soudrznost betonu a bedn&ni,
- vypl*, t&sn&ni atmelenispar a spoj~,
- opatleni povrch® betonu izolaci proti zemnivlhkosti v astech, kde p!ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- plipadné z!izeni spojovaci vrstvy u zaklad*®,
- Gpravy pro osazeni zalizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proud*®
37 457366 VYZTUZ VYROVNAVACIHO A SPADOVEHO BETONU Z KARI SITI T 0,21 35059,63 7362,52

100/100/8
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8,00%3,40%0,00789Ym2=0,21 [A]

Technickaspecifikace: polozka zahrnuje:
- dodani betona!ské vyztuze v pozadované kvalit&, st!ihani, lezani, ohybani a spojovani do viech pozadovanych tvar® (v . armako3™) a uloZeni s
pozadovanym zajist&nim polohy a kryti vyztuze betonem,
- vedkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevn&ni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonalskeé vyztuze,
- Upravy vyztuze pro osazeni dopl*kovych konstrukci,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuze pro z!izeni Zelezobetonovych kloub*®, kotevnich prvk*®, zavé&snych ok a dopl*kovych konstrukci,
- veskera opat!eni pro zajist&ni soudrznosti vyztuze a betonu,
- povrchovou antikorozni tpravu vyztuze,
- separaci vyztuze

69 45747 VYROVNAVACI A SPAD VRSTVY Z MALTY ZVLASTNI M3 0,01 582 199,96 5822,00
(PLASTMALTA)
vypl% pod patnimi deskami sloupk$ zabradli
13%0,25*0,12%0,03=0,01 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodani zvlastni malty (plastmalty) pledepsané kvality a jeji rozprostleni v pledepsané tlous"ce a v pledepsaném tvaru

38 45857 VYPL— ZA OP(RAMI A ZDMI Z KAMENIVA T (ZENEHO M3 112,31 1128,39 126 729,48
Stirkodr 0/16 mm hutn!na PS 90%
1,05%11,00*5,00+2,30*5,00*8,00+1,00*2,00%9,00=167,75 [A]
ode te se poldta! dle pol. .27157: -55,44m3=-55,44 [B]
Celkem: A+B=112,31[C]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku p!edepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

39 45860 VYPL-ZA OP(RAMI A ZDMI Z MEZEROVITEHO BETONU M3 96,00 3633,81 348 845,76
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8,00¥12,00%1,00=96,00 [A]
Technickaspecifikace: polozka zahrnuje:

- dodavku mezerovitého betonu pledepsané kvality a zasyp se zhutn&nim v etn& mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

40 461314 PATKY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 4,85 4938,86 2395347
0,50*0,50%(2,20+2,40+9,30+2,50+3,00)=4,85 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (hloubeni ryh a pod.)
- dodéani erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru p!i jakékoliv konzistenci erstvého betonu a
zp'sobu hutn&ni, oet!eni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pot!ebnych p!isad a technologii vyroby betonu,
- zlizeni pracovnich a dilata nich spar, v etn& pot!ebnych tprav, vypIng, vlozek, opracovani, o ist&ni a oSet!enti,
- bedn&ni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, v etn& odbed*ovacich a odskruzovacich prostledk’,
- zlizeni vSech pozadovanych otvor®, kapes, vyklenk®, prostup®, dutin, drazek a pod., v . ztiZzeni préace a Gprav kolem nich,
- tpravy pro osazeni dopl*kovych konstrukci a vybaveni,
- Gpravy povrchu pro poloZeni poZzadované izolace, povlak ™ anat&r®, plipadné& vyspraveni,
- konstrukce betonovych kloub*, upevn&ni kotevnich prvk™ a dopl*kovych konstrukci,
- nat&ry zabra*ujici soudrznost betonu a bedn&ni,
- vypl*, t&sn&ni atmelenispar a spoj~,
- opatleni povrch® betonu izolaci proti zemnivlhkosti v astech, kde plijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

41 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 31,76 10 393,05 330083,27

(4,80*11,50+5,00%2,50+3,50*2,20+(5,50+4,90+2,30)*2,40)*0,30=31,76 [A]

Technickaspecifikace: poloZka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, Gpravu plan& a pod.)
- zlizeni spojovaci vrstvy
- zlizeni loze dlazby z cementové malty pledepsané kvality a p!edepsané tlous"ky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do p!edepsaného tvaru
- sparovani, t&sn&ni, tmeleni a vypIn&ni spar MC plipadné& s vyklinovanim
- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
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- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatn& polozkami SD 45
4 Vodorovné konstrukce 941515,91

5 Komunikace

66 56932 ZPEVN(NI KRAINIC ZE ST(RKODRTI TL. DO 100MM M2 15,00 286,14 4292,10
30*0,5=15,00 [A]
Technicka specifikace: - dodani kameniva p!edepsané kvality a zrnitosti
- rozprostleni a zhutn&ni vrstvy v p'edepsané tlous'ce

- zlizeni vrstvy bez rozliseni $i'ky, pokladani vrstvy po etapach
42 572121 INFILTRA)NI POST#IK ASFALTOVY DO 1,0KG/M2 M2 260,00 23,52 6115,20
40,0%6,5=260,00 [A]

Technicka specifikace: - dodani vsech pledepsanych material’ pro post!iky v pledepsaném mnoZzstvi
- provedeni dle p!edepsaného technologického p'edpisu

- zlizeni vrstvy bez rozliseni $i'ky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukon enf

43 572213 SPOJOVACI POST#IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 260,00 15,68 4076,80
40,0%6,5=260,00 [A]
Technicka specifikace: - dodani vsech pledepsanych material’ pro post!iky v pledepsaném mnoZstvi
- provedeni dle p!edepsaného technologického p'edpisu
- zlizeni vrstvy bez rozliseni $i'ky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukon eni

44 574A33 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 260,00 337,19 87 669,40
40,00%6,50=260,00 [A]
Technicka specifikace: - dodani sm&si v pozadované kvalit&

- 0 ist&éni podkladu
- uloZeni smési dle p!edepsaného technologického pledpisu, zhutn&ni vrstvy v pledepsané tlous"ce
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- zlizeni vrstvy bez rozliseni $i'ky, pokladani vrstvy po etapach, v etn& pracovnich spar a spoj*
- Upravu napojeni, ukon eni podél obrubnik®, dilata nich zalizeni, odvod*ovacich prouzk*®, odvod*ova *, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje post!iky, nat&ry
- nezahrnuje t&sné&ni podél obrubnik ™, dilata nich zalizeni, odvod*ovacich prouzk®, odvod*ova ", vpusti, Sachet a pod.
45 574E56 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 260,00 473,11 123008,60
60MM
ACP 16+
40,0%6,5=260,00 [A]
Technicka specifikace: - dodani sm&si v pozadované kvalit&
- o iSt&éni podkladu
- uloZeni smési dle p!edepsaného technologického pledpisu, zhutn&ni vrstvy v pledepsané tlous"ce
- zlizeni vrstvy bez rozliseni $i'ky, pokladani vrstvy po etapach, v etn& pracovnich spar a spoj*
- pravu napojeni, ukon eni podél obrubnik®, dilata nich zalizeni, odvod*ovacich prouzk*®, odvod*ova *, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postliky, nat&ry
- nezahrnuje t&sn&ni podél obrubnik®, dilata nich zalizeni, odvod*ovacich prouzk*®, odvod*ova *, vpusti, Sacheta pod.
5 Komunikace 225162,10
7 Pi#idruzena stavebni vyroba
67 711111 1IZOLACE B(ZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI M2 151,70 454,61 68964,34

ASFALTOVYMI NAT(RY
8,0%8,7+3,3*11,0+3,4*9,5+5,4*2,5=151,70 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéani p'edepsaného izola niho materialu
- 0 iSténi a oSet!eni podkladu, zadavaci dokumentace m*Ze zahrnout i p!ipadné vyspraveni
- zlizeni izolace jako kompletniho povlaku, plipadn& komplet. soustavy nebo systému podle p!islusného technolog. pledpisu
- zlizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, v etn& pracovnich spar a spoj*
- Upravau okraj*, roh*, hran, dilata nich i pracovnich spoj*, kotev, obrubnik*®, dilata nich za!izeni, odvodn&ni, otvor*, neizolovanych mista pod.
- zajist&ni odvodné&ni povrchu izolace, v etn& odvodn&ni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak



Aspe Firma: Skanskaa.s.
3.6.1.8
POLOZKY ROZPO"TU
z
Stavba: 010 Modernizace mostu ev.!. 36826-1 BorSov
Objekt: SO 201 Most ev.!.36826-1
Rozpolet: 201 Most ev.!.36826-1
v
Po#.!. Polozka Typ Néazev MJ
- ochrana izolace do doby z!izeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, o iSt&ni a oSet!eni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, nap!. geotextilii
46 711442 1IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA ASFALTOVYMI PASY S M2

PE)ETICI VRSTVOU
vitetn! penetra#niho adhezniho nat!ru
8,00*8,70+3,30*11,00+3,40*9,50+5,4*2,5=151,70 [A]
Technickaspecifikace: poloZka zahrnuje:

- dodéani p'edepsaného izola niho materialu
- 0 ist&ni a oSet!eni podkladu, zadavaci dokumentace m*Ze zahrnout i plipadné vyspraveni
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- zlizeni izolace jako kompletniho povlaku, plipadn& komplet. soustavy nebo systému podle p!islusného technolog. pledpisu

- zlizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, v etn& pracovnich spar a spoj*

- Upravau okraj*, roh*, hran, dilata nich i pracovnich spoj*, kotev, obrubnik*®, dilata nich za!izeni, odvodn&ni, otvor*, neizolovanych mista pod.

- zajist&ni odvodné&ni povrchu izolace, v etn& odvodn&ni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak

- ochrana izolace do doby z!izeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, o iSt&ni a oSet!eni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkousek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, nap!. lity asfalt, asfaltovy beton

Vv této poloZce se vykaze i izolace ramovych konstrukci (mosty, propusty, kolektory)

47 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIT M2
dle pol. .711442: 151,7m2=151,70 [A]
Technickaspecifikace: polozka zahrnuje:
- dodéani p'edepsaného ochranného materialu
- zlizeni ochrany izolace

48 78382 NAT(RY BETON KONSTR TYP S2 (0S-B) M2
hydrofobni nét&r povrchu betonu: 3,50*11,00+2,75*9,50+5,40*2,50=78,13 [A]

__z
Polet MJ Celkem
151,70 970,33 147 199,06
151,70 71,66 10870,82
78,13 452,82 35378,83

Technicka specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i r'znobarevné), v etn& tpravy podkladu (odmast&ni, odstran&ni starych nat&r'a ne istot) a jeho vyspraveni,
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Aspe Firma: Skanskaa.s.
3.6.1.8
POLOZKY ROZPO"TU
Stavba: 010 Modernizace mostu ev.!. 36826-1 Borsov
Objekt: SO 201 Most ev.!.36826-1
Rozpolet: 201 Most ev.!.36826-1
Po#.!. Polozka Typ Nazev MJ Polet MJ J.cena Celkem
provedeni nat&ru p!edepsanym postupem a spIn&ni vSech pozadavk' danych technologickym pledpisem.
7 P#idruZena stavebni vyroba 262 413,05
8 Potrubi
49 87445 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 300MM M 12,00 2337,40 28 048,80
vyUst&ni kanalizace: 2*6,0=12,00 [A]
Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v etn& technologického p'edpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a t&snici material a pod.), podpé&rnych, zavé&snych a
upev*ovacich prvk’, v etn& potlebnych Gprav
- Upravaa pliprava podkladu a podpér, o i5t&ni a o3et!eni podkladu a podpé&r
- zlizeni pIn& funk niho potrubi, kompletni soustavy, podle p!islusného technologického p!edpisu
- zlizeni potrubi i jednotlivych &sti po etapach, v etn& pracovnich spar a spoj*, pracovniho zaslepeni konc* a pod.
- Upravaprostup ™, pr*chod® Sachtami a komorami, okoli podpér a vyUst&ni, zalst&ni, napojeni, vyvedeni a upevn&ni odpad. vyusti
- ochrana potrubi nat&rem (v . Gpravy povrchu), p!ipadn& izolaci, nejsou-li tyto prace p!ledmétem jiné polozky
- Uprava, o iSt&ni a o3et!eni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadé&né v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, p!evad&nima erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodot&snosti a televizni prohlidku
50 87533 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 18,00 86,64 1559,52

Technicka specifikace:

za konstrukci: 2*8,0=16,00 [A]

vylst&ni: 2*1,0=2,00 [B]

Celkem: A+B=18,00 [C]

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v etn& technologického p'edpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té&snici material a pod.), podpé&rnych, zavé&snych a
upev*ovacich prvk’, v etn& potlebnych Gprav
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3.6.1.8

POLOZKY ROZPO"'TU

z Stavba: 010 Modernizace mostu ev.!. 36826-1 BorSov
Objekt: SO 201 Most ev.!.36826-1
Rozpolet: 201 Most ev.!.36826-1
v _z
Po#.!. Polozka Typ Nazev MJ Polet MJ J.cena Celkem

- Upravaa pliprava podkladu a podpér, o i5t&ni a o3et!eni podkladu a podpé&r
- zlizeni pIn& funk niho potrubi, kompletni soustavy, podle p!islusného technologického p!edpisu
- zlizeni potrubi i jednotlivych &sti po etapach, v etn& pracovnich spar a spoj*, pracovniho zaslepeni konc* a pod.
- Uprava prostup ™, pr*chod® Sachtami a komorami, okoli podpér a vyUst&ni, zalst&ni, napojeni, vyvedeni a upevn&ni odpad. vyusti
- ochrana potrubi nat&rem (v . Gpravy povrchu), p!ipadn& izolaci, nejsou-li tyto prace pledmétem jiné polozky
- Uprava, o iSt&ni a oSet!eni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provad&né v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani kéach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, p!evad&nima erpanim vody

51 87633 CHRANIDKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 150MM M 20,50 715,19 14 661,40
chréni ka kabelu: 11,0+9,5=20,50 [A]

Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v etn& technologického p'edpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a t&snici material a pod.), podpé&rnych, zavé&snych a
upev*ovacich prvk', v etn& pot!ebnych Gprav
- Upravaa pliprava podkladu a podpér, o i5t&ni a o3et!eni podkladu a podpé&r
- zlizeni pIn& funk niho potrubi, kompletni soustavy, podle p!islusného technologického p!edpisu
- zlizeni potrubi i jednotlivych &sti po etapach, v etn& pracovnich spar a spoj*, pracovniho zaslepeni konc* a pod.
- Uprava prostup ™, pr*chod” Sachtami a komorami, okoli podpér a vyUst&ni, zalst&ni, napojeni, vyvedeni a upevn&ni odpad. vyusti
- ochrana potrubi nat&rem (v . Gpravy povrchu), p!ipadn& izolaci, nejsou-li tyto prace p!ledmétem jiné polozky
- Uprava, o iSt&ni a o3et!eni prostoru kolem potrubi
v etn& plipadn& pledepsaného utésné&ni konc* chréani ek
- polozky plati pro prace provad&né v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani kach

62 89722 VPUS$ KANALIZA) NI HORSKA KOMPLETNI Z BETON DILC+ KUS 1,00 16 231,88 16 231,88

Technickaspecifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a osazeni p'edepsanych dil* v etn& m!ize
- vypl*, t&sn&ni atmelenispar a spoj~,
- opatleni povrch® betonu izolaci proti zemnivlhkosti v astech, kde p!ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pledepsané podkladni konstrukce
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POLOZKY ROZPO"'TU

z
Stavba: 010 Modernizace mostu ev.!. 36826-1 BorSov
Objekt: SO 201 Most ev.!.36826-1
Rozpolet: 201 Most ev.!.36826-1
v _z
Po#.!. Polozka Typ Néazev MJ Polet MJ J.cena Celkem
8 Potrubi 60501,60
9 Ostatni konstrukce a prace
52 9112B1 ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI - DODAVKA A MONTAZ M 20,50 6796,09 139 319,85
zarov! zinkované + nat!'r 320 um
11,0+9,5=20,50 [A]
Technickaspecifikace: poloZka zahrnuje:
dodani zébradli v etn& p!edepsané povrchové Gpravy
kotveni sloupk’, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak
p!ipadné nivela ni hmoty pod kotevni desky
63 91355 EVIDEN)NI )ISLO MOSTU KUS 2,00 3557,89 7115,78
1+1=2,00[A]
Technické specifikace: polozka zahrnuje Stitek s eviden nim islem mostu, sloupek dopravni zna ky v etn& osazeni a nutnych zemnich praci a zabetonovani
53 91845 PROPUSTY RAMOVE 300/200 M 7,00 44799,06 313593,42
Technickaspecifikace: PoloZka zahrnuje:
- dodéni a polozeni prefabrikovanych ram*® z dokumentaci p!edepsanych rozmé&r®
- plipadné Gpravy ram*
Nezahrnuje podkladni vrstvy, vyrovnavaci a spadovy beton uvnit! rdm'a na jejich povrchu, izolaci.
64 919112 #EZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 13,00 155,25 2018,25
2*6,5=13,00 [A]
Technické specifikace: polozka zahrnuje !ezani vozovkové vrstvy v pledepsané tlous'ce, v etn& spotleby vody
54 931326 T(SN(NIDILATA) SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PR+# DO M 33,50 418,22 14010,37

800MM2
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3.6.1.8

POLOZKY ROZPO"'TU

Stavba: 010 Modernizace mostu ev.!. 36826-1 BorSov
Objekt: SO 201 Most ev.!.36826-1
Rozpolet: 201 Most ev.!.36826-1

Po#.!. Polozka Typ Nazev MJ Polet MJ J.cena Celkem
zaliti spar u lims: 11,0+9,5=20,50 [A]
odetleni spar napojeni asf.krytu 2*6,5=13,00 [B]
Celkem: A+B=33,50 [C]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni p!edepsaného materialu, o i$t&ni ploch spéry pled tpravou, o ist&ni okoli spary po Uprav&
nezahrnuje t&snici profil

55 93135 T(SN(NIDILATA) SPAR PRYZ PASKOU NEBO KRUH PROFILEM M 20,50 129,38 2652,29
dle pol. .931326: 20,5m=20,50 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni p!edepsaného materialu, o i$t&ni ploch spéry pled tpravou, o ist&ni okoli spary po Uprav&

56 93650a DROBNE DOPL—K KONSTR KOVOVE KUS 1,00 4916,36 4 916,36
tabulka s letopo#tem vystavby

Technicka specifikace: - dilensk& dokumentace, v etn& technologického p!edpisu spojovanti,
- dodani materialu v pozadované kvalit& a vyroba konstrukce i dilenska (v etn& pom*“cek, plipravk® a prost!edk® pro vyrobu) bez ohledu na naro nost a
jeji hmotnost, dilenskd montaz,
- dodani spojovaciho materiélu,
- zlizeni montaznich a dilata nich spoj®, spar, v etn& potlebnych tprav, vloZek, opracovani, o ist&ni a oSet!eni,
- podpér. konstr. a leSeni vSech druh® pro montaz konstrukci i dopl*kovych, v etn& pozadovanych otvor*®, ochrannych a bezpe nostnich opat!eni a
zéaklad' pro tyto konstrukce a leent,
- jakékoliv doprava a manipulace dilc® a montaznich sestav, v etn& dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,
- montaz konstrukce na stavenisti, v etn& montaznich prost!edk” a pom*"cek a zednickych vypomoci,
- montazni dokumentace v etn& technologického p!edpisu montaze,
- vypl*, t&sn&ni a tmeleni spar a spoj ",
- i8t&nfi konstrukce a odstran&ni vech vrub*® (vrypy, otla eniny a pod.),
- vedkeré druhy opracovani povrch®, v etn& Gprav pod naté&ry a pod izolaci,
- vedkeré druhy dilenskych zéklad*® a zakladnich nat&r* a povlak*®,
- vSechny druhy ocelového kotventi,
- dilenskou p'ejimku a montazni prohlidku, v etn& pozadovanych doklad ",
- zlizeni kotevnich otvor® nebo jam, nejsou-li asti jiné konstrukce, jejich Gpravy, o isténi a oSet!eni,
- osazeni kotveni nebo plimo asti konstrukce do podp *rné konstrukce nebo do zeminy,
- vypl* kotevnich otvor™ (plip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vyplIn&ni jam zeminou,
- oSetleni kotevni oblasti proti vzniku trhlin, vlivu pové&trnosti a pod.,



Aspe Firma: Skanskaa.s.
3.6.1.8

Stavba:
Objekt:
Rozpolet:

Po#.!. Polozka Typ Nazev

57 96613 BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC M3 175,00

Technicka specifikace:

58 96614 BOURANI KONSTRUKCI Z CIHEL A TVARNIC

Technicka specifikace:
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POLOZKY ROZPO"'TU

010 Modernizace mostu ev.!. 36826-1 BorSov
SO 201 Most ev.!.36826-1
201 Mostev.!.36826-1

MJ Polet MJ J.cena Celkem

- osazeni nivela nich zna ek, v etn& jejich zamé&!leni, ozna eni znakem vyrobce a vyzna eni letopo tu.
Dokumentace pro zadani stavhy m'Ze dale p'edepsat Ze cena polozky jest& obsahuje nap!iklad:

- vedkeré druhy protikorozni ochrany a naté&ry konstrukci,

- zarové zinkovani ponorem nebo zéarové st!ikani (metalizace) kovem,

- zvlastni spojovaci prost!edky, rozebiratelnost konstrukce,

- osazeni mé&licich zalizeni a Gpravy pro n&

- ochranna opat!eni pled 0 inky bludnych proud*®

- ochranu pled plepé&tim.

1948,15 340926,25
stavajici most krom& klenby: 1,60*5,00*7,00*2+6,00*1,50*7,00=175,00 [A]
polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouZitou technologii

- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- vedkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v etn& ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s

vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim

textu k polozce)
- vedkereé dalsi prace plynouci z technologického pledpisu a z platnych pledpis’

M3 9,60 1560,08 14 976,77
klenba mostu: 10,00*0,80*2*0,60=9,60 [A]
poloZzka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v etn& ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického p'edpisu a z platnych pledpis'
839529,34

9 Ostatni konstrukce a prace



Asoe Firma: Skanskaa.s.

3.6.1.8
Stavba:
Objekt:
Rozpolet:
<_
Po#.!. Polozka Typ Néazev

Celkem:

POLOZKY ROZPO"'TU

010 Modernizace mostu ev.!. 36826-1 BorSov

SO 201 Most ev.!.36826-1
201 Mostev.!.36826-1

MJ

Polet MJ

J.cena
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Celkem

3895 400,39



Dobatrvani
120 dny

odny

odny

120 dny

120 dny
120 dny
25dny
25 dny
117 dny
5dny
10 dny
10 dny
9dny
10 dny
10 dny
10 dny
10 dny

59 dny
5dny

8dny

1den
15 dny
5dny
5dny
47 dny
3dny
5dny
4 dny
40 dny
1den
5dny
101 dny
5dny
5dny
8dny

ID Nazev tikolu
1 Modernizace mostu ev.¢. 36826-1
BorSov
2 Termin zahgjeni praci - pfed. Stavenisté -
PREDPOKLAD
3
4
5 SO 201 MOST ev.¢. 36826-1
6 VSeobecné kce
7 SKLADKY + OSTATNI POZADAVKY
8 DOKUMENTACE
9 LAVKY A OBJIZDKY
10 Zemni prace
11 FREZOVANI + KACENi
12 PREV. VOD + ODKOPY
13 NASYPY +ZASYPY
14 ZASYPY + ORNICE
15 Zéklady
16 SP LOZE +ZAKLADY +VYZTUZ
17 Svislé konstrukce
18 CELA +ZDI NABREZNI
(bednéni+arm+betonéz)
19 Vodorovné konstrukce
20 ZASYP ZA OPER + PRECH. KLINY
MCB
21 MOST. DESKA
(bednéni+arm+betonéz)
22 BETONAZ DESKY
23 PODKL. BETONY + DLAZBY
24 Komunikace
25 POSTRIKY +ASFALT VRSTVY
26 Pfidruzena stav vyroba
27 IZOLACE - ZEMNI (RAMY+CELA+ZED)
28 IZOLACE - MOSTOVKA
29 NATERY
30 Potrubi
31 DRENAZ
32 KANALIZACE +VPUST
33 Ostatni kce
34 BOURANI
35 MONTAZ BENES KCE
36 ZABRADLI + DZ
Ukol
Rozdéleni
Skanskaa.s. Minik
Souhmny

Souhm projektu

Vgt dkoly

HARMONOGRAM POSTUPU PRACI
Modernizace mostu ev.¢. 36826-1 BorSov
1 2

FREZA

mMh
t
B-
mI-- BENESAKY
* Pouze s dobou trvani
Neaktivni kol
Neaktivni milnik Rucni souhrn
Neaktivni milnik Pouze zahajeni
Neaktivni souhrn
i Ru€ni kol 0 Vn&jsi tkoly

24.5.19 Stranka 1

BETONAZ DESKY

IZOLACE
Vil

Vnéjsi milnik
Priibéh

Konetny termin



Sprava a udrzba silnic
Pardubického kraje

Pfiloha ¢. 4 SOD
Cestné prohlaseni

ve VEci pfenesené danoveé povinnosti dle § 92e zakona €. 235/2004 Sb., o DPH, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen zakon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel pInéni) SKANSKA a.s.

Poskytovane plnéni (nazev akce): Modernizace mostu ev.¢. 36826-1 BorSov

ProhlaSujeme, Ze pfijaté pInéni bude pouZzito vylucné pro Ucely, které pro Spravu a tdrzbu
silnic Pardubického kraje nejsou pfedmétem dané, popripadé ve vztahu k danému pInéni
Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinna k dani (neni
pouzivano kekonomické ¢&innosti). Ve smyslu Informace Generalniho financniho
feditelstvi a MFCR ze dne 9. 11. 2011 neni pro vy3e uvedené pInéni aplikovan rezim
pfenesené danoveé povinnosti podle § 92a zakona o DPH.

Datum:

Razitko:

Za Spravu a udrzbu silnic Pardubického kraje: Digitalné podepsal
] Ing. Miroslav
Miroslav ~ Nemec

v Datum: 2019.06.04
Nemec 08:12:05 +02'00"

Organizace je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Hradci Kralové
v oddilu Pr, vioZce &islo 162



