
EVROPSKA UNIE 
Evropsky fond pro regiomilni rozvoj 
lntegrovany regionalni operacni program 

MINISTERSTVO 
PRO MiSTNi 
ROZVOJ CR 

Cislo smlouvy objednatele : OVal -D/00 14/2019 Cislo smlouvy zhotovitele : ...... .. ....... ..... ........... .. .... [ 

DODATEK c. 1 k SMLOUVE 0 DILO c. OVai-D/0001/2019 
uzavrena die ust. § 2586 a nasi. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik 

subjekt : 

sidlo: 

IC: 

DIC : 
datova schranka: 

bankovni spojeni: 

Cislo uctu: 

zastoupeny: 

mezi 

MESTO RAKOVNIK 

Husovo namesti 27, 269 01 Rakovnik 

00244309 

CZ00244309 

qb9bqrd 

 

 

PaedDr. Ludek Stibr 

na strane jedne jakoito objednatelem 

subjekt: 

sidlo: 

IC : 

DIC: 
datova schranka : 

a 

lfepeza spol. s r.o.[ 

[u vytopny 1975, Kladno, 272 011 

[2572815~ 

ICZ2572815~ 
~dv6uy2[ 

zapsanou v obchodnim rejstriku, vedenem [Mestskym[ soudem v IPrazei, pod spisovou znackou (oddil, 

vlozka) [oddil c, vlozka c.6482a 

bankovni spojeni : 

Cislo uctu : 

zastoupeny: 

[  

 

~ng.Petra Cincurova 

na strane druhe jakozto zhotovitelem 

I. 
Uvodni ustanoveni 

1. Zhotovitel na zaklade vysledku zadavaciho rizeni die zakona c. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych 

zakazek, ve zneni pozdejsich predpisu (dale jen jako ,ZZVZ") a smlouvy o dilo c. objednatele ovar

D/0001/2019 uzavrene dne 23 .1.2019 s objednatelem (dale take jako ,smlouva"L provadi stavebni 

prace a dodavky na zakazce: ,VYBUDOVANi ODBORNYCH UCEBEN 2. ZS RAKOVNIK" (dale take 

jako ,dilo"), financovane z Integrovaneho regionalniho operacniho programu (dale jen jako ,IROP"). 
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SMLOUVA 0 DiLO 

Nazev projektu : , VYBUDOVi1Nf ODBORNYCH UCEBEN 2 . ZS RAKOVNIK" 

2. Objednatel a zhotovitel po vzajemne dohode meni a doplnuji smlouvu tak, jak je uvedeno v tomto 

dodatku. 

IL 

Predmet dodatku 

1. Pi'edmet se rozsiruje o prace, dodavky a sluzby, ktere nebyly soucasti predmetu dlla uvedeneho ve 

smlouve (viceprace) a naopak se zuzuje o nektere prace, dodavky a sluzby, ktere nebudou 

s ohledem na provedene zmeny realizovany (meneprace). Vlceprace a meneprace spoCivaji v: 

• ZL c. 1 - Zmena skladby podlahy: z duvodu vyskovych rozdllu a nesoudrznosti stavajidch 

konstrukcnich vrstev betonovych mazanin vcetne pouziteho nevhodneho polystyrenu bylo nutno 

provest vybourani vsech konstrukcnich vrstev. Po vybourani by Ia pol ozena nova krocejova 

izolace s naslednou betonazi novych podlah. Oproti temto vicepradm nebylo realizovano 

vyrovnani podkladu povlakovych podlah sterkou pevnosti 20 MPa v tl lOmm; 

• ZL c. 2 - Zazdeni otvoru v 3. · NP pod ocelovym ramem: z duvodu nutnosti statickeho 

zesileni namahanych konstrukd pod nosnou ,nohou" oceloveho ramu v m. c. 4.05 bylo nezbytne 

nutne provest zazdeni prosvetlovadho okna v 3. NP z plnych cihel; 

• ZL c. 3 - Nova okna v kabinetu: Vymena 2 ks oken v m. c. 4.03 (kabinet) byla provedena 

z duvodu, ktere jsou nevyhovujid pro budouci provoz; 

• ZL c. 4 - Dodatecne kotveni pozednic: po odkryti stavebnich konstrukci na krovu bylo 

zjisteno, ze je nutno celou konstrukci krovu ztuzit a dodatecne prikotvit, aby nemohlo dojit 

k jejimu poskozeni; 

• ZL c. 6 - Doplneni oplechovani strech a protisnehove zabrany: na zaklade ohledani 

stavebnich konstrukd krovu bylo zjisteno, ze je nutno zakryt nove vzniklou mezeru mezi tramy a 

stitovou stenou a rimsou, protoze nove osazovane tramy jsou vyssi nez puvodni, Cimz vznika 

mezera. Daleje take nutne osazeni zabrany proti padu ze strechy, ktere puvodni PD a VV neresi; 

• ZL c. 7 - Demontaz stavajicich dvefi a zazdivka s nikou na schodisti: jedna se o nutnou 

dozdivku dodatecne vytvorenych dveri, ktere byly osazeny do vnitrni steny, kde ma byt die PD 

umisten pozarni hydrant. Tyto dvere byly vybudovany dodatecne uzivatelem budovy, a proto 

nebyly uvedeny v puvodn[ projektove dokumentaci zakladn[ skoly. 

• ZL c. 8 - AI dvere: zmena je vyvolana z duvodu neshody mezi rozmerovym zadanim 

protipozarnich hlinikovych patrovych vstupnich portalu ve vykazu vymer a skutecnych rozmeru 

vyplyvajidch ze stavebniho stavu nynejsich konstrukd; 

• ZL c. 9 - Osetreni vazniku a navyseni reziva: po premereni skutecne pouziteho reziva na 

stavbe na rekonstrukci strechy bylo zjisteno, ze je na stavbu dodimo vice tramovi a stresnich 

lati. Po demontazi stresni krytiny bylo pri kontrole stavu drevenych vazniku zjisteno, ze jsou 

poskozeny hmyzem. z tohoto duvodu bylo rozhodnuto provest dodatecne osetren[ vazniku 

naterem proti hmyzu, drevokaznym houbam a plisnim; 

• ZL c. 11 - Svetlovody: na zaklade statickeho posouzeni nebudou instalovany svetlovody, ktere 

se nahradi kruhovymi svetly. K vypusteni svetlovodu je pristoupeno, protoze priprava pro jejich 

instalaci (otvory skrz nosne stropni konstrukce) by snizily statickou celistvost stropni konstrukce; 

• ZL c. 13 - Zamena geberitu x kombi we: jedna se o dodavku vyssiho standardu we 
navrzenou zhotovitelem pro naslednou snadnejsi udrzbu prostor socialniho zarizeni bez dopadu 

na cenu; 

• ZL c. 14 - Odpocet rolet a zaluzii: na zaklade pozadavku objednatele nebudou instalovany 

vnejsi zatemnovaci rolety, protoze dodavana okna maji osazeny vnitrni lamelove zaluzie. 
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SMLOUVA 0 DILO 

Nazev projektu : ,VYBUDOVANi ODBORNYCH UCEBEN 2. ZS RAKOVNiK" 

Cena dlla 

2. V d~sledku zmeny predmetu dila die dodatku se meni cena dila uvedena v cl. IV . Smlouvy takto : 

Celkova cena bez DPH [10 523 533,831 

DPH !2 209 942,10 

Celkova cena vcetne DPH [12 733 475,9~ 

3. Ostatni ujednani smlouvy nejsou tim to dodatkem dotcena a z~stavaji v platnosti beze zmeny . 

III. 

Zaverecna ustanoveni 

1. Tento dodatek je vyhotoven ve trech stejnopisech, z nichz dva obdrzi objednatel a jeden zhotovitel. 

2. Obe smluvni strany prohlasuji, ze se 5eznamily s celym textem dodatku vcetne jeho prfloh a 5 celym 

obsahem smlouvy souhla5i. 

3. Text dodatku ma prednost pred prilohami v pripade, ze text prilohy neni v souladu 5 u5tanovenim 

teto smlouvy . 

4. Tento dodatek podleha zverejneni v regi5tru 5mluv ve 5my5lu zak. c. 340/2015 Sb., o regi5tru smluv, 

v platnem zneni. Tento dodatek nabyva platnosti dnem jejiho podpi5u opravnenymi zastupci obou 

smluvnich 5tran a ucinnosti dnem jejiho zverejneni v registru smluv. Zverejneni tohoto dodatku v 

regi5tru 5mluv zajisti objednatel. Dodavatel je povinen zadavateli 5delit, ob5ahuji-li dokumenty 

predlozene v ramci zadavadho rizeni a pri uzavreni 5mlouvy o dilo informace, ktere se podle 

prislusnych pravnich predpi5~ neuverejnuji. Pokud dodavatel takove informace ne5deli, m~ze 

zadavatel tyto informace uverejnit v plnem rozsahu. 

5. Uzavreni tohoto dodatku bylo 5chvaleno u5nesenim Rady me5ta Rakovnik dne 29. 5. 2019 c. 

usneseni 419/19. 

PRILOHY SMLOUVY 

Priloha c. 1 Zmenove li5ty - ZL c.1 - ZL c.4, ZL c.6 - ZL c. 9, ZL c.ll, ZL c.13 a ZL c.14 

V Rakovniku dne 
05. 06. 2019 

Objednatel: 

J

v Kladne dne : 05. 06. 2019 

Zhotovitel: 

Jmeno
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2. ZS RAKOVNfK- ZMENOVE LISTY 

~· 

~ a _nt_ 7n1n 
£ Q ~J c~~~J 



STAVBA: 
,VYBUDOVANi ODBORNYCH UCEBEN 2. ZS 
RAKOVNiK" 

OBJEKT c.: 2. ZS RAKOVNIK 

c. deniku: 1 c. Jistu: datum: 27.02.2019 
Zadavacf list zmemy cislo: 1 

profese: I c. vykresu : mistnostc: 
Popis zmen}' : Zmina V}'volana: Vlivem stavby !Zhotovitelerrf Objednatelem 
Z duvodu vy~kovych rozdllu a nesoud!Znosti stavajicich konstruk~nlch vrstev betonovych mazanin v~etne 
pou!iteho nevhodneho polystyrenu, ktery se neprokazal pri prlprave projektu, bylo domluveno, ze bude 
provedena demontaz nynej~lch podlah. Po vybouranl se provede nova kro~jova izolace a vybetonovani 
podlahovych mazanin, aby bylo doclleno vy~koveho a pevnostnlho srovnanl. Nenr zde vsak i'esena 
podlahova plocha budouci chodby (m.e. 4.02), u ni! zustava puvodnl zpusob re~enf, tedy odbouranl 
ln::!l~l~nnA vr~>.M 1 • ..r. •' • ·"'· · d~rkn1: :::~ -" nnvA n:!l~l::~nnP. vr~>.tvv Pnkrui h11rlP. mit invP.~>.Inr 
Vykaz ..,Ymer zpracoval : Kamil Mer~l datum: 27.02.2016 
c. polozky ~opis m.j. mnozsM Kc 1m. J. Kc 

1 Pflpoeet kpl 1,00 351 353,68 Kc 351 353,68 Kc 

2 Odpoeet kpl 1,00 

Celkem 
Tz. dohodnutY 03/2019 Tk. dohodnut}t 03/2019 
Tz. skutecny 03/2019 Tk. skutecny 03/2019 
Ousledky na dobu plnenf a jejich zduvodnenl : 

Tato zmena nema vliv na termln dokon~nl dlla pokud bude odsouhlasena do 1.3.2019 

Se zminou souhlasi: 

One: 2 B 0 05- 1019 • 
One. One

One: 2 8 -05° 2019 

TOS: 

I 

Pi'ilohy: Vyja

GP:



ROZPOCET S vYKAZEM vYMER - PRiPOCET 
Stavba ,VYBUDOVANI ODBORNYCH UtEBEN 2. ZS RAKOVNiK" 
Objekt 2. ZS RAKOVNIK 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Mlsto: 

1 000 011 

1 001 011 

1 002 011 

1 003 011 

1 004 011 

1 005 011 

1 006 013 

1 007 013 

1 008 013 

57 013 

58 013 

60 013 

Mesto Rakovnlk 

TEPEZA spol. s r.o. 

K6d polozky Popis 

HSV Prace a dodavky HSV 
Upravy povrchu, podlahy a osazovani 

6 yYplni 
Mazanina tl do 80 mm z betonu prosteho se zyysenymi 

631311214 naroky na prosti'edi tr. C 25/30 

(345, 9-23, 8-42,9)*0,08 

631319011 Pi'iplatek k mazaninf!l tl do 80 mm za pi'ehlazeni povrchu 

Pi'iplatek k mazaninam za pfidani PP mikrovlaken pro 
631319211 objemove vyztuzeni 0,9 kg/m3 

632481213 Separacni vrstva z PE fOlie 

(345,9-23,8-42,9) 

Obvodova dilatace pruznou tesnici paskou v 100 mm 
634111114 mezi stenou a mazaninou 

(7,35+2,92)*2+(11,475+6,859)*2+(0,491*6)+(7,898+6,85 
9+0,5+2,9)*2+(0,491*4)+(11, 181+6,859)*2+(0,491*6)+(1, 
9+2, 15)*2*2+(3,581+1, 75)*2*2+(1,55+1, 131)*2+(1,55+0, 
9)*2*3+(2,99+2, 15)*2+(1, 55+2,581 )*2+(6, 69+1 )*2 

Rezani diiataenich spars 5 mm hi do 20 mm v C:erstve 
634911112 betonove mazanine 

2*7,3+7,89 

9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 
Bour·ani mazanin skvarobetonovych t1 do 100 mm pi do 4 

965041331 m2 

(3,5+2)*0,06 

Bourani mazanin skvarobetonovych t! do 100 mm pi pi'es 
965041341 4m2 

(385,2-(3,5+2+55, 7))*0,05 

Bourani podkladu pcd diazby nebo mazanin 
965041431 skvarobetonovych t1 pi'es 100 mm pi do 4m2 

(2, 9*(7, 788+0, 19))*0, 1 

997 Presun suti 
Odvoz suti a vybouranych hmot na skiadku nebo 

997013501 meziskiadku do 1 km se siozenlm 

(0,33+16,2+1,388)*2,3 

Pi'ipfatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skiadku 
997013509 ZKD 1 km pi'es 1 km 

41,212*14 

Popiatek za uiozeni na skiadce {skladkovne) stavebniho 
997013831 odpadu smesneho k6d odpadu 170 904 

(0,33+16,2+1,388)*2,3 
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Zpracoval:  

Datum: 20. 2. 2019 

Cenacelkem 

m3 22,336 

22,336 

m3 22,336 

m3 22,336 
m2 279,200 

279,2 

m 228,966 

228,966 

m 22,490 

22,49 

m3 0,330 

0,33 

m3 16,200 

16,2 

m3 1,388 

1,388 

t 41,212 

41,212 

t 576,965 

576,965 

t 41,212 

41,212 



ROZPOCET S vYKAZEM vYMER - PR(POCET 
Stavba ,.VYBUDOVAN( ODBORNYCH UCEBEN 2. ZS RAKOVNiK" 
Objekt 2. ZS RAKOVNiK 

Objednatel: 

Zhotovitel: 
Mlsto: 

c. KCN 

54 013 

57 013 

58 013 

59 013 

1 ooslo11 

1 010 713 

1 011 713 

1 012 283 

75 713 

Mesto Rakovnlk 
TEPEZA spol. s r.o. 

K6d potozky Pop is 

Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot pro 
997013155 budovy v do 18m s omezenim mechanizace 

(0,33+16,2+1,388)*2,3+0,235 

Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo 
997013501 mezisktactku se slozenim, na vzdalenost do 1 km 

Odvoz suti a vybouranych hmot na skiSdku nebo 
meziskiSdku se slozenim, na vzdalenost Pi'iplatek k cene 

997013509 za kazdy dalsi i zapo¢azy 1 km pi'es 1 km 

Poplatek za ulozenf stavebniho odpadu na skladce 
997013814 (skladkovne) z izolaenfch materialu 

998 Presun hmot 
1998011003 IPi'esun hmot pro budovy zdene v do 24m 

PSV Prace a dodavky PSV 

713 lzolace tepelne 
Odstraneni tepelne izolace beinych stavebnich 
konstrukci z rohozi, pasu, dflcu, desek, bloku podlah 
volne kladenych nebo mezi tramy z potystyrenu, tlouSt'ka 

713120821 izolace do 1 00 mm 

tl. 30 a 50 mm 2*279,2 

Montez izolace tepelne podlah volne kladenymi roho.temi, 
713121111 pasy, dflci, deskami 1 vrstva 

(345,9-23,8-42,9) 

lsover EPS RigiFioor 4000 30mm, ?D = 0,044 (Wm-1 ·K-
1),1000 x 500 x 50 mm, elastifikovany polystyren pro 
kroeejovy ut/um t~zlcych p/ovoucfch podlah (beton, 

28375673./SV anhydrit) s Zitnym zatlzenlm max. 4 kNim2. 

e/astiffkovanj po/ystyren 

279,2 

Pi'esun hmot pro izolace tepelne stanoveny z hmotnosti 
pfesunovaneho materialu vodorovna dopravnf vzdalenost 

998713103 do 50 m v objektech vYSky pi'es 12m do 24m 

Celkem 
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Zpracoval:  
Datum: 20. 2. 2019 

MJ 
Mnozstvi Cena Cenacelkem 
cetkem jednotkova 

t 41,447 

41,447 

t 0,235 

t 3,290 

t 0,235 

51,3731

m2 560,000 

m2 279,200 

279,2 

m2 279,200 

279.2 

t 0,782 



ROZPOCET S vYKAZEM vYMER - ODPOCET 
Stavba, VYBUDOV ANI ODBORNYCH UCEBEN 2. ZS RAKOVNfK" 
Objekt 2. ZS RAKOVNIK 

Objednatel: 
Zhotovitel: 
Mlsto: 

54 013 

57 013 

58 013 

60 013 

M~sto Rakovnlk 
TEPEZA spol. s r.o. 

K6d polozky Popis 

HSV Price a dodivky HSV 

9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 
Vysekani rjh v di8Zbe betonove nebo jine monoliticke hi 

974042567 do 150 mm s do 300 mm 

977311112 

997 

997013155 

997013501 

997013509 

997013831 

PSV 

776 

776141114 

998776103 

"3.NP" 

4*6+10+5,3*4+8 

Rezani stavajicich betonovych mazanin nevyztuZenych 
hi do 100 mm 

"3.NP" 

4*2*6+5,3*2*4+8+1 ,47*2+0,5*2+2, 145+1 ,27*4+10 

Presun sute 
Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot pro 
budovy v do 18m s omezenim mechanizace 

Odvoz suti a vybouranych hmot na skl8dku nebo 
meziskladku do 1 km se slozenim 

Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku 
ZKD 1 km pres 1 km 

Poplatek za ulozeni na skladce (skladkovne) stavebniho 
odpadu smesneho k6d odpadu 170 904 

Price a dodivky PSV 

Podlahy povlakove 
Vyrovnani podkladu povlakovych podlah sterkou 
pevnosti 20 MPa tl10 mm 

241,3*2-126,5 

Pfesun hmot tonazni pro podlahy povlakove v objektech 
vdo24m 

Celkem 
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Zpracoval:  
Datum: 20. 2. 2019 

Cenacelkem 

119,565 

t -6,257 

t -6,257 

t -6,257 

t -6,257 



STAVBA: 
,VYBUDOVANi ODBORNYCH UCEBEN 2. ZS 
RAKOVNiK" 

OBJEKT c.: 2. ZS RAKOVNiK 

c. denfku: I c.listu: datum: 01.04.2019 
Zadavacf list zmeny_ cfslo: 2 

profese: le:. wkresu : mistnost c: 
Popis zmeny : Zmena vyvolana: Vlivem stavby Zhotoviteleni Objednatelem 
Tato zmena je vyvolana z duvodu nutnosti statickeho zesileni namahanych konstrukci pod nosnou nohou 
oceloveho ramu v m.c. 4.05, coz vyplyva z upozorneni statika. 

Vykaz wmer zpracoval : Kamil Mer~l datum: 01.04.2019 
c. polozky pop is m. j. mnozstvf Kc 1m. j. Kc 

1 Pfipoeet kpl 1,00 

Celkem 
Tz. dohodnutY 05/2019 Tk. dohodnutv 06/2019 
Tz. skutecny 05/2019 Tk. skutecny 06/2019 
Ousledkv na dobu plnenf a ieiich zduvodnenf: 

Tato zmena nema vliv na termfn dokonceni dila pokud bude odsouhlasena do 12.4.2019 



KRYCf LIST SOUPISU PRACi 

Stavba: 

Z!iRakovnik 

Objekt 

ZL 02- stavebni Upravy_vicepn\ce 

Soupis: 

02 - Zazdivka otvoru v 3.NP 

KSO: 
Misto: 

Zadavatel : 

Uchaze~: 

Projek1ant: 

Zpracovatel: 

Poznlllmka: 

CenabezDPH 

DPH zakladnf 

snii.en~ 

CC·CZ: 
Datum: 

It: 

Dlt: 

It: 

Dlt: 

1t: 

01t: 

It: 

01t: 

17. 3. 2019 

1------------------------------------
ICena s DPH 
L--- --·-----··------------------- ---------------·---- ---------
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REKAPITULACE CLENENf SOUPISU PRACi 

Stavba: 
zs Rakovnlk 

Objekl: 

ZL 01 - stavebni Upravy_ viceprace 

Soupls: 

02 • Zazdivka otvoru v 3.NP 

Mislo: 

Zadavatel: 
Uchazet: 

K6d dllu • Popis 

Naklady ze soupisu praci 

HSV - Prace a dodavky HSV 

3 • Svisle a kompletni konstrukce 

6 • Opravy povrchu, podlahy a osazovani vYPini 

9 • Ostatnl konstrukce a prace, bourani 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

17. 3. 2019 

997- Presun sute - ··------------~----- --------~-------- ·----- --·- - - ----·----------·---- - --------- ------- ·-------------·-
998 - Presun hmot 

PSV • Prace a dodavky PSV 

766 - Konstrukce truhlai'ske 
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SOUPIS PRACI 

Stavba: 

ZS Rakovnlk 

Objel<t: 

ZL 01- stavebnf Upravy_vicepra.ce 

Sou pis: 

02 - Zazdivka otvoru v 3.NP 

Mlsto: Datum: 17. 3. 2019 

Zadavatel: Projektant: 

Uchazet: Zpracovatel: 

D HSV Prace a dodavky HSV 

D PSV Prace a dodavky PSV 



STAVBA: 
,VYBUDOVANi ODBORNYCH UCEBEN 2. ZS 
RAKOVNiK" 

OBJEKT c.: 2. ZS RAKOVNiK 

c. deniku: I c.listu: datum : 01.04.2019 
Zadavaci list zm~ny cislo :I 3 

orofese: I c. w kresu : mistnost c : 
Popis zmeny : Zmena vyvolana: Vllvem stavby Zhotovitelerr{_ Objednatelem 
Tato zmena spo~lva ve vjmene stavajlcich oken v m.~. 4.03 (kabinet), ketre jsou nevyhovujlcl pro budoucl 
provoz. 

Vykaz_ri_m~r ZRracoval: Kamil Mer:~ l datum: 01.04.2019 
c. polo:!ky popis m. j . mnozstvi Kc 1m. j . Kc 

Pr!poeet kpl 1.oo 

Celkem 
Tz. dohodnutY 05/2019 Tk. dohodnutY 06/2019 
Tz. skutecnv 05/2019 Tk. skutecnv 06/2019 
Ousledky na dobu pln~ni a jejich zduvodn~ni : 

Tato zmena nema vliv na termfn dokon~enl dlla pokud bude odsouhlasena do 12.4.2019 



KRYCf LIST SOUPISU PRACi 

Stavba: 
Z$ Rakovnlk 

Objekt: 

ZL 01 • stavebnl ~pravy_vlcepnlce 

Soupls: 

03 • vjm6na oken_m.~.4,03_kabinet 

KSO: 
Mlsto: 

Zedavatel: 

Uchazet: 

Projeldant: 

Zpracovstel: 

Pozn6mk8: 

Cena bezDPH 

DPH Zllkladnl 

snlten6 

~sDPH 

strana 2 z 4 

cc-cz: 
Datum: 

It: 
Dlt: 

It: 
Dlt: 

1¢: 

Dlt: 

It: 
01¢: 

17. 3. 2019 



REKAPITULACE CLENENf SOUPISU PRACf 

Stavba: 
Z$Rakovnlk 

Objekt: 

ZL 01 • stavebnl upravy_vlceprace 

Soupls: 

03 - vjmena oken_m.c.4,03_kabinet 

Mislo: 

Zedavatel: 
Uchazef: 

K6d dilu - Popis 

Niklady ze soupisu pracl 

HSV - Prace a dodavky HSV 

3 - Svisle a kompletnr konstrukce 

6 - (lpravy povrcM, podlahy a osazovani vyplnf 

9- Ostatni konstrukce a prace, bourtmi 

997 - Pl'esun sui~ 

998 - Pl'esun hmot 

PSV - Prace a dodavky PSV 

766 - Konstrukce truhlill'skll 

Strana 3 z4 

Datum: 

Projoktant: 
Zpracovatel: 

17. 3. 2019 

--------------------------



SOUPIS PRACI 

stavba: 
Z~ Rakovnlk 

Objekt: 
ZL 01 • stavebnl upravy_vleepnlce 

Soup is: 

03 • vjmina oken_m.c.4,03_kabinet 

Mlsto: 

Zadavatel: 
Ucham: 

I p{: Typ K6d Pop is 

Naklady soupisu celkem 

D HSV 

0 3 
[ 1 i K 319201321 

0 6 
~ [619995001 

0 9 
UE 1967031132 

0 997 
I 4 K ]997013155 

L 5 K 1997013501 

6 K 997013509 

7 K 997013831 --
0 998 

Prace a dodavky HSV 

Svisle a kom letni konstrukce 
jVyrovnAni nerovn6ho povrchu zdiva U do 30 mm maHou 

Upravy povrchu. podlahy a osazovani vYplnf 
jza~i16nl omftek kolem oken, dvell, podlah nabo obkladu 

Ostatni konstruk~race, ~urani 
Pnsek&nl roveych os16nl v clhelnAm zdivu na MV nabo MVC 

Pl'esun sut6 
Vnltros1avenlitnl doprava sutla vybouranych hmot pro budovy v do 18m s omezenlm mechanlzace 

Odvoz suU a vybouranych hmot na skiAdku nabo mozlskiAdku do 1 km so sloienlm 

Pllplatek k odvozu sutl a vybouranych hmol na skladku ZKD 1 km pres 1 km 

Poplatek za ulofoni na skladce (sk16dkovn6) lllavobnlho odpadu sm6sn6ho k6d odpadu 170 904 - . 
Presun hmot 

Datum: 17. 3. 2019 

Projektant: 
Zpracovater: 

MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem (CZK] 

m2 4,800

m 9,600 [

m2 j__ 4,8001

t i 0,264

L I l 0,264

I t i 3,696

I I I 0,094

--------~---~----o._1S~21@K]!98m00-R [Presun hmot pro budovy zdW v do 24m · po schodach 

D PSV 

D 766 

Prace a dodavky PSV 

.----:=--r-=-- - ---rK-=o"-'n=stru. kce truhl~i'ske 
!Montti Pf.;stov)ich oken plochy pies 1 m2 oteviravych_ v)ilky do 1,5 m s nlmem do zdlva K 786822131 

10 M 8114()()51 

11 786822831 

f-...._-1-------!-lokno- -'-p/-ast_ov_e otevlravttsl</opne dvojsl<lo E'!"'_Pioch'!.!_m2 do v1,Sm _ _____ _ 

Demontti nlmu zdvojenych oken dlev6n)ich nobo plastov)ich do 1m2 k op6tovn6mu poutJti 

'Vyv61eni klldel dlev!nych nebo plas1ov)ich okennich do 1,5 m2 

_ ___ P_re_aun hmot procentni pro konstrukcetruhl41'ske v objoktech v do 24 m 
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I --- - · 

I ·--

m2 1=i~ - 2,700 

m2 ' 2,700 

kus I 4,000

% I 144,703 



STAVBA: 
,VYBUDOVANI ODBORNYCH UCEBEN 2. ZS 
RAKOVNiK" 

OBJEKT c.: 2. ZS RAKOVNiK 

c. denfku: l c.listu: datum: 29.04.2019 
Zadavacf list zmenv cfslo : 4 

lorofese: .lc._wkresu : mfstnost c: 
Popis zmeny : Zmena vyvolana: Vlivem stavby Zhotovitelem Objednatelem 
Po odkryti stavebnich konstrukci na krovu, bylo zji§teno, fe je nutno celou konstrukci krovu stu~it a dodatea,e 
pi'ikotvit, aby nemohlo dojit k po§kozeni. 

Vykaz-.YYmer zpracoval: Kamil Meql datum: 29.04.2019 
c. polo~ky pop is m.i. mnozstvr Kc 1 m.l. Kc 

1 Prlpoeet kpl 1,00 

Celkem 
Tz. dohodnutY 06/2019 Tk. dohodnutY 06/2019 
Tz. skutecnv 06/2019 Tk. skutecny_ 06/2019 
Ousledky na dobu plnenr a jeiich zduvodnenr : 

Tato zmena nema vliv na termin dokoncenl dila pokud bude odsouhlasena do 8.5.2019 

ZS Rakovnik - uprava vazniku - dopll'iujfci PO 03/2019 



KRYCI LIST SOUPISU PRACI 

Stavba: 
Z!l Rakovnlk 

Objsld: 

stavebnl upravy_ vleepn!ce 

Soupis: 

04 - DMTZ + MTZ pbnic na pozednlci 

KSO: 
Mlsto: 

Zadavatel: 

Projeldanl: 

Zpreeovatel: 

Pozn~mka: 

Cena bezOPH 

OPH~adnl 

snf.ten• 

jcenas DPH 

strana 2 z4 

CC-CZ: 
Datum: 

16: 
OIC: 

IC: 

OIC: 

IC: 

D!C: 

16: 

17. 3. 2019 



REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACf 
Stavba: 

Z$Rakovnlk 

Objekt 
stavebnl upravy_vlc:epnlce 

Soupls: 

04 - DMTZ + MTZ pasnic na pozednici 

Misto; 

Zadavatel; 
UchazeC: 

K6d dflu - Popis 

Niklady ze soupisu praci 

HSV - Prace a dodavky HSV 

9 - Ostatnl konstnlkce a prtlce, bourtlnl 

997 - Pi'esun sut6 

998 - Pi'esun hmot 

PSV - Prace a dodavky PSV 

762 - Konstnlkce tesai'ske 
-----------------

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Strana 3 z 4 

17. 3 . 2019 



SOUPIS PRAC( 
Stavt>a: 

ZSRakovnlk 

Objekt 

stavebnl upravy_vlcepnlce 

Sou pi&: 

04 • DMTZ + MTZ pasnic na pozednicl 

Mlsto: 

Zadavatel: 

Uchazet: 

Popis MJ 

Datum: 

Projeklant 
Zpracovatel: 

17. 3. 2019 

Mnotstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK) ~ Typ K6d 
---------·----

NAklady soupisu celkem 

o HSV Prace a dodavky HSV 

Svisle a kompletni konstrukce 

~-+-K-111-l31_o_z_38_2_11 ___ ~zdlvka otvorO ve zdtvu nad<akladovem clhlaml p"enYffil plochy pies 0,25 m2 do 1 m2 na manu v'penocame~~~I----0-,2-70-
'--- J-_ _ I ____ __ji podkrovl1 .2=101«'0,6'0,3'0,15 LJ 0,27 

..--,-.,..;:..------,-u"'· p'-r"'avy'-<-..!po'-'-"-vrchu, podlahy a osazovimi vYPlni 0 6 

1 '~ 1 631311214 Mazanlna II do 80 mm z betonu prost6ho se zvjAenYffii n'roky na prostledl tr. C 26130 

L----'---------'podkrovf 1.2- 12ks = 0,35•0,35"0,1 

0 9 
K 953961213 

K 95396512-R 

1006 965041331 

Ostatni konstrukce a ace, bouranl 
jKolvy chomlckou patronou M 12 h1110 mm do betonu, bl nebo kamene s vyvl1llnim otvoru 

-
mm 

mmpldo4m2 -
,___,___,_ ___ _ _jpodkrovl1 .2 - 12ko = 0,35'0,35'0, 1 

0 997 Pfesun sute 
54 K 997013155 VnHrostaveniltnl doprava sutl a vybouran~ch hmot pro budovy v do 18m s omezenlm mechanlzace 

57 K 997013501 Odvoz sutla vyboura~ch hmot na ok14dku nebo mezlskl,dku do 1 km se sloienlm 

58 K 997013509 Pftplatok k odvozu sutl a vyboura~ch hmot na sk14dku ZKD 1 km pfes 1 km 

kus r- 22.000 

I 

~ 
22.000 

m3 --r- 0,147 -- -
L__j 0,147

I t T o:388

I t I 0,388

t I 5,432

r---"'-o _,.,9,98~---+Pfesun hmot 
K le9B01100.R JPTesun hmot pro budovy zd6n6 v ao 24m· ruet>l po schodech ------------------~--~-~-~--o~,o22~

I 

o PSV 

D 762 

~8611R 
- - M 54825000R-1 

M 54825000R·2 

M 54625000R'l 

I M 54825000R-4 

K 762095811R 

K 762086111 

M 13010254R 

223 K 998762103 

'-- _ _ c____ 

Prace a dodavky PSV 

Konstrukce tesai'ske 
MontU svomlkll nebo !raub~ d6iky do 850 mm 

l«>v'"lleSIJisk~ • bova uhelnlk 

l<ov'"l teSB!ske • zavttov4 ~ + Sroub8nf, pnlmllr 10rnm 

kovinl tesalsk~. z-d ~ + !roub<lnl, pnl~ 12mm 

jl<ovdn/tesarsl<e. zBvl1ovd ~ + $roubenf, pnl~ 111mm 

• DemontU KDK hmotnosti prvku do 5 kg 

MontU KDK hmotnostl ptllku do 5 kg 

~ocetovAp/oehd)skost 11375 40X3mm, dl1,!5m 

Plesun hmot tonUni pro kce tesafska v objektech v do 24 m 

----------------

Stmna 4 z 4 

ku& 

kus 

kus 

kUS 

kUS 

ku& 

kg 

f 

t 

I 50,000

I 20,000 

I 10,000

20,000 

l 10,000 

10,000

J 99,000

I 0,099

l 0,132

I 
L 



STAVBA: 
, VYBUDOV ANI ODBORNYCH UCEBEN 2. ZS 
RAKOVN(K" 

OBJEKT c.: 2. ZS RAKOVNiK 

c. deniku : c. listu: datum: 29.04.2019 
Zadavaci list zmemy cislo : 6 

lPsofese: c. wkresu : mistnost c : 
Popis zmeny : Zmena vyvolana: Vlivem stavby Zhotovitelem Objednatelem 
Na zaklade ohledani stavebnich konstrukcf - krovu, bylo zjisteno, ze je nutno zakryt nove vzniklou mezeru mezi 
tramy a stitovou stenou a rrmsou, protoze nove osazovane tramy jsou vyssf nez puvodnf, cimz vznika mezera. 
Daleje take nutne osazeni zabrany proti padu snehu ze sti'echy, ktere puvodni PO a W nei'esi. 

Vykazwmer zp_racoval : Kamil Mer;JI datum: 29.04.2019 
c. polozkv popis m.i. mnozstvi Kctm.i . Kc 

1 Pi'fpoeet kpl 1,00

Celkem 
Tz. dohodnutY 06/2019 Tk. dohodnuty_ 06/2019 
Tz. skutecnv 06/2019 Tk. skutecnv 06/2019 
Dusledky na dobu plneni a ieiich zduvodneni : 

Tato zmena nema vliv na termln dokonceni dlla pokud bude odsouhlasena do 8.5.2019 



KRYCi LIST SOUPISU PRACi 

Stavba: 

Z$ Rakovnik 

Objekt: 

stavebni Upravy_vicepriice 

Soupis: 

06 - Doplneni oplechovani sti'ech a protisnehovych zabran 

KSO: 
Misto: 

Zadavatel: 

Uchazec: 

Projeklant: 

Zpracovatel: 

Poznamka: 

Cena bez DPH 

DPHzakladni 

snli:ena 

CC·CZ: 
Datum: 

IC: 
DIC: 

IC: 

DIC: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIC: 

17. 3. 2019 

@
·--·-----·-----·----------------------····-··----- -----------

Cena s DPH 
~--- -·- -· -----··- --------·---- ·--------- -·-------------·--·-----------.. ------------------·--·
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACi 

stavba : 

Z$ Rakovnlk 

Objekl: 

stavebni Upravy_vfceprace 

SOupis: 

06 • Dopln6ni oplechovimi stfech a protlsnehovych zabran 

Misto: 

z.adavatel: 
Uchazet: 

K6d dllu - Popis 

Naklady ze souplsu praci 

PSV • Prace a dodavky PSV 

766 • Konstrukce truhtarske 

Datum: 

Projeklant: 

Zpracovatel: 

Strana 3 z 4 

17. 3. 2019 



SOUPIS PRACI 

Stavba: 
zs Rakovnlk 

Objekt: 
stavebnl Upravy_vrceproi\ce 

SOupis: 

06 - Doplniini oplechovfmi sti'ech a protisniihovych zabran 

Misto: Datum: 17. 3. 2019 

Zadavatel: Projektant: 
Uchazee: Zpracovatel: 

o PSV Prace a dodavky PSV 

strana 4 z 4 



STAVBA: 
,VYBUDOVANi ODBORNYCH UCEBEN 2. ZS 
RAKOVNiK" 

OBJEKT c.: 2. ZS RAKOVNiK 

c. denfku: I c.listu: datum: 29.04.2019 
Zadavaci list zm~ny cfslo : 7 

lorofese: lc. wkresu: mfstnost c: 
Popis zmeny : Zm~na vyvolana: Vlivem stavby Zhotovitelem Objednatelem 
Jedna se o nutnou dozdivku dodate~ne vytvorenych dveri, ktere byly osazeny do vnitfni steny, kde rna byt die PD 
umlsten protipozarni hydrant. Tyto dvere byly vybudovany dodate~ne uzivatelem budovy, a proto nebyly uvedeny 
v puvodnl PD zakladnl skoly. 

Vvkaz wm~r zoracoval : Kamil Mer:ll datum: 29.04.2019 
~- polozky pop is m.i. mnozstvr Kc 1m. i. Kc 

1 Pffpo~t kpl 1,00

Celkem 
Tz. dohodnutY 06/2019 Tk. dohodnutY 06/2019 
Tz. skutecnv 06/2019 Tk. skutecnv 06/2019 
Dusledky na dobu pln~nf a jejich zduvodnlmi : 

Tato zmena nema vliv na termin dokontenl dlla pokud bude odsouhlasena do 8.5.2019 

 



KRYCf LIST SOUPISU PRACI 

stavba: 
Z$ Rakovnlk 

Objekt 
stevebni upravy_vlcepr&ce 

Sou pis: 

07 - DMTZ dvei'l + zazdfvka s nlkou pro hydrant 

KSO: 
Misto: 

Zadavatel: 

Uchazef: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Povuimka: 

Cena bezDPH 

DPH z4kladnf 

snften6 

§asDPH 

Strana 2 z 4 

CC-CZ: 
Datum: 

It: 

Dlt: 

It: 
01¢: 

1¢: 

01¢: 

It: 
01¢: 

17. 3. 2019 



REKAPITULACE CLENEN( SOUPISU PRACf 

Stavba: 

Z$ Rakovnlk 

Objekl: 

stavebnl uprBvy_vlcepn!ce 

Soup is: 

07 - DMTZ dvei'i + zazdivka s nikou pro hydrant 

Misto: 

Za<tavatol: 
Uchazef: 

K6d diiU - Popls 

Naklady ze souplsu pracl 

HSV - Prace a dodavky HSV 

3 - Svis~ a kompletni konstrukce 

9 - Ostatnl konstrukce a prace, bourani 

997 - Pl'esun sutli 

998 - Pl'esun hmot 

PSV - Prace a dodavky PSV 

768 - Konstrukce truhtai'ske 

Strano 3 z 4 

Dalum: 

Ptojeklant 

ZpiBCOVatol: 

17. 3. 2019 



SOUPIS PRACf 

stavba: 
zi! Rakovnlk 

Objekt 
stavabnl Opravy_vlcepnice 

Soupls: 

07 - DMTZ dvei'l + zazdivka s nlkou pro hydrant 

Mlsto: 

Zadavatel: 
Ucham: 

~p K6d Po pis 

Naklady soupisu celkem 

D HSV 

D 9 

: 34 K 967031132 

I 35 K 1965072455 

D 997 
54 K 997013155 

57 K 997013501 

58 K 997013509 

80 K 997013831 

D 998 
~ K j99801tOO-R 

D PSV 

Prace a dodavky HSV 

Zdivo z p6robetonovych tv4mlc hladi<Ych do P2 do 450 kglm3 na tenkovrotvou ma~u U 350 mm 

Opravy povrchu, podlahy a osazovlml vyplnl 
Omltka vapenocementova vnltfnlch ploch nanAAena ruenl! dvouvrotva, tlouifky j4drov6 omltky do 1 o mm a tlousfky ttuku 
do 3 mm !tukova schodit!ovych konstrukcl strop\1, stl!n, ramen nebo nosnikO 

Ostatnl konstrukce a prace bourtml 
PHsekanl (lplcovanQ plosn6 nebo rovnych ostl!nl zdiva z clhel pa!enych rovnych ostl!nl, bez odstupu, po hrubem vybounlnl 
otvorfl, na maHu v4pennou nebo vapenocementovou 

Vybouninl kovov)fch nlmu oken s kftdly, dvefnlch z4rubnl, vrat, stl!n, ostl!nl nebo obkladu dvel'nlch urubnl, plochy do 2 
m2 

Pi'esun sutl! 
Vnitrostavenlltnl doprava suti a vybouraeych hmol pro budovy v do 18m s omazenlm mechanizace 

Odvoz suti a vybouran)lch hmot na sk14dku nebo mezlskladku do 1 km so slofenlm 

PNplatek k odvozu sutl a vybouranych hmot na sktadku ZKD 1 km pl'es 1 km 

Poplatek za ulotenl na sk14dce (skl4dkovn6) stavebnlho odpedu sml!sneho k<ld odpedu 170 904 

Pi'esun hmot 
j Pl'esun hmot pro budovy zdl!ne v do 24 m - ruenr po schodech 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

MJ MnotsM J.cena [CZK] 

m2 j_ 2,150

m2 2,150 

' 
m2 I 2,100 ! 

m2 I 2,200 

t o,ao7

t -j 0,307

t 4,298

t I 0,094 

0,615

17. 3. 2019 

Cena celkem [CZK] 

Prace a dodavky PSV 

~~~~~~~--_,~Ko~n~s~tru~k~ce~tru~h~Ja~rn~k~.~~~~~~~~----
Vyvl!ionl nebo zsviienl dl'evl!eych kNdel dvell pi do 2 m2 

Pl'eoun hmot procentni pro konstrukce truhlarsk& v objekleeh v do 24 m 
-~~-~

Strana 4 z 4 



STAVBA: 
,VYBUDOVAN( ODBORNYCH UCEBEN 2. ZS 
RAKOVN(K" 

OBJEKT c.: 2. ZS RAKOVN(K 

c. deniku: I c.listu: datum: 01.04.2019 
Zadavaci list zmeny cfslo: 8 

profese: lc. V'ikresu : mistnost c: 
P~Qis zm~ny : Zmina vyvolana: Vllvem stavby ~hotoviteleni Objednatelem 
Tato zmena je vyvolana z duvodu neschody mezi rozm~rovym zadanlm protipozarnlch hlinlkovych patrovych 
vstupnlch portalu ve vykazu vymer a skute~nym rozmerum vyplyvajiclch ze stavebiho stavu nynej~lch 
konstrukcl. Proto docMzl k docenenl vstupnlch portalu die skute~nych rozmeru. 

Vykaz v9mer zpracoval; Kamil Mer~l datum: 27.02.2016 
c. polozk~ pop is m.j. mnozstvi Kc 1 m.j. Kc 

1 Prrpofet kpl 1,00 

2 Odpo6et kpl 1,00 

Celkem 
Tz. dohodnuty 05/2019 Tk. dohodnutY 06/2019 
Tz. skutecny 05/2019 Tk. skutecny 06/2019 
Dusledky na dobu plneni a jejich zduvodneni : 

Tato zm~na nema vliv na termln dokoncenl dila pokud bude odsouhlasena do 12.4.2019 

One: Z 3 -G5- 2Q 1~3 



ROZPOCET S vYKAZEM vYMER - PRiPOCET 
Stavba .,VYBUDOVANI ODBORNYCH UtEBEN 2. ZS RAKOVNiK" 
Objekt 2. zA RAKOVNiK 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Mfsto: 

0 

1 K 

2 M 

3 M 

Mesto Rakovnlk 

TEPEZA spol. s r.o. 

K6d polozky Popis 

HSV Prace a dodavky HSV 

767 Konstrukce zamecnicke 

767640224 
Montaz dven ocelO\IYch vchodO\IYch dvoukndlove 
s pevnYin boCnim dilem a nadsvetlikem 

553910601 
dvere hlinikove protihlukove, kildlo odrazive, vel. 1, 7 x 
2,51 m, panikove madlo/koule 

DV03- 1, 7*2,51 

553910602 
dvere hlinikove protihlukove, kildlo odrazive, vel. 2,38 x 
2,51 m, panikove madlo/koule 

DV01 - 2,38*2, 51 

DV02- 2,38*2,51 

Celkem 

Strana 2 z 3 

Zpracoval:  

Datum: 1.4.2019 

Cena celkem 

kus 6,000 

kus 1,000 

1 

kus 5,000 

4 

1 



ROZPOCET S vYKAZEM vYMER - ODPOCET 
Stavba ., VYBUDOV ANi ODBORNYCH UCEBEN 2. ZS RAKOVNiK" 
Objekt 2. ZS RAKOVNIK 

Objednatel: 
Zhotovitel: 
Misto: 

303 K 

304 M 

305 M 

M~sto Rakovnik 
TEPEZA spol. s r.o. 

K6d polozky Popis 

HSV Prace a dodavky HSV 

9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 

767640224 
Montaz dven ocelov9ch vchodov9ch dvoukndlove 
s pevnym boCnim dilem a nadsvetlikem 

553910601 ·~·~ "'""~v·~ O''v'""wnv•~ , "' ow•v ~·~,.~ , V<=l , 
~ . • ..... JI. 

553910602 '~'" '""':~~"",>''v'~',:•wnv•" • "' •u•u vu'""""• '"'• 

Celkem 

Strana 3 z 3 

Zpracoval:  
Datum: 1. 4. 2019 

Cenacelkem 

kus ·6,000 

'4 kus ·1,000 
, .. ,. 

kus ·5,000 



STAVBA: 
,VYBUDOVANi ODBORNYCH UCEBEN 2. ZS 
RAKOVNiK" 

OBJEKT c.: 2. ZS RAKOVNiK 

c. denlku: I c.listu: datum: 29.04.2019 
Zadavacr list zmeny clslo : I 9 

orofese: lc. w kresu : mfstnost c: 
Popis zm6nv : Zmena vvvotana: Vlivem stavby Zhotovitelem Objednatelem 
Po pfem6fenl skut~ne pou!iteho materitllu na rekonstrukci stfechy bylo zji!tlmo, !e je zde nadspotfeba tramovy 
a latl. Jedna se tedy o jejich doplacenl. Dale bylo pri kontrole stavu dfev6nych vazniku zji!teno, !e jsou 
po§kozene hmyzem. z tohoto duvodu dojde k jejich o!etfenl proti dal!fm ne!adouclm vlivum zpusobenym 
hmyzem. 

Vvkaz w mer zoracoval : Kamil Mer l l datum: 29.04.2019 
c. polozky pop is m. j . mnozstvr Kc 1m. j. Kc 

1 Pripoeet kpl 1,00 

Celkem 
Tz.dohodnutV 06/2019 Tk. dohodnut:Y 06/2019 
Tz. skutecnv 06/2019 ITk. skutecnv 06/2019 
Dusledkyna dobu _plnenr a j~jich zduvodnenr : 

Tato zmena nema vliv na termin dokon~eni dila pokud bude odsouhlasena do 8.5.2019 



KRYCl LIST SOUPISU PRAC( 

Stavba: 
ZS Rakovnlk 

Objekt: 

stavebnl Upravy_vfceprace 

Soupis: 

09 • O&etfeni vazniku + na~~Yseni mnozstvi tramo~~Y 

KSO: 
Mfsto: 

Zadavatel: 

Uchazet: 

Pl1ljeldBI1t: 

Zpracovatel: 

Poznimka: 

Cena bez DPH 

DPH z'kladnl 

snl!en6 

CC·CZ: 
Datum: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIC: 

IC: 

DIC: 

IC: 

DIC: 

17. 3. 2019 

rcena ;-iiPH _______ ________ .. ____________________ __ __ - ----------------------
!_ ______________ ------------------- -·- ------- ------ -------
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACi 

stavba: 
ZS Rakovnlk 

Objekt: 
stavebni Upravy_viceprace 

SOu pis: 

09 • OSeti'eni vaznikli + navvseni mnoZstvi tramovv 
Mlsto: 

Zadavatel: 
Uchazee: 

K6d dllu - Popis 

Naklady ze soupisu praci ~ 

PSV - Prace a dodavky PSV 

766 - Konstrukce lruhlal'ske 
---------------------------- -------

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Strana 3 z4 

17. 3. 2019 



SOUPIS PRACI 

Stavba: 
zs Rakovnlk 

Objekl: 

stavebnl Upravy_vlceprace 

Soupis: 

09 - Osetieni vazniku + nayYseni mnoistvi trlimoyY 

Misto: Oatl.lm: 17. 3. 2019 

Zadavatel: Projektant: 

Uchazet: Zpracovatet: 

D PSV Prace a dodavky PSV 
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STAVBA: 
,VYBUDOVANi ODBORNYCH UCEBEN 2. ZS 
RAKOVNiK" 

OBJEKT c.: 2. ZS RAKOVNfK 

c. denfku: I c. listu: datum: 29.04.2019 
Zadavaci list zmeny cislo: 11 

lprofese: I c. vykresu : mfstnost c: 
Popis zmemy : Zmena vyvolana: Vlivem stavby !Zhotovitelerti Objednatelem 
Na zakladll statickeho posouzeni nebudou instalovany svetlovody, ktere se nahradi kruhovymi svetly. K 
vypu~teni svetlovodu je pfistoupeno, protoze prlprava pro jejich instalaci (otvory skrz nosne stropni konstrukce) 
by snizili statickou celistvost stropni kce. 

vykaz vymer zpracoval : Kamil Mer~l datum: 27.02.2016 
c. polozky pop is m.j. mnozstvi Kc/m.j. Kc 

1 PripOCet kpl 1,0

2 OdpOCet kpl 1,0

Celkem 
Tz. dohodnuty 06/2019 Tk. dohodnuty 
Tz. skutecny 06/2019 Tk. skutecny 06/2019 
Dusledky na dobu plneni a jejich zduvodneni : 

Tato zmena nema vliv na termin dokonrenl dila pokud bude odsouhlasena do 1.3.2019 

Pi'flohy : ' / 



ROZPOCET S vYKAZEM vYMER - PRiPOCET 
Stavba ,VYBUDOVANi ODBORNYCH UCEBEN 2. ZS RAKOVNiK" 
Objekt 2. ZS RAKOVNiK 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Misto: 

Mesto Rakovnik 

TEPEZA spol. s r.o. 

K6d polozky Popis 

M Prace a dodavky M 

Zpracoval:  

Datum: 29. 4. 2019 

Cena celkem 

D 21-M Elektromontaze 

Celkem 
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ROZPOCET S vYKAZEM vYMER • ODPOCET 
Stavba ,VYBUDOVANi ODBORNYCH UCEBEN 2. ZS RAKOVNiK" 
Objekt 2. zS RAKOVNIK 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Misto: 

Mesto Rakovnik 

TEPEZA spol. s r.o. 

K6d polozky Popis 

PSV Prace a dodavky PSV 

Celkem 

Zpracoval:  

Datum: 29. 4. 2019 

Cenacelkem 
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STAVBA: 
,VYBUDOVANi ODBORNYCH UCEBEN 2. ZS 
RAKOVNiK" 

OBJEKT c.: 2. ZS RAKOVNiK 

c. deniku: I c. listu: datum: 29.04.2019 
Zadavaci list zm€my cislo: 13 

profese: I c. vykresu : mistnost c: 
POQis zmeny : Zmena V}"'olana: Vlivem stavby Zhotovitele~ Objednatelem 
Na zaklade pozadavku zhotovitele budou misto puvodne navrtenych kombi we mfs osazeny zavesne we 
Geberit. Tim dojde ke zvyseni standardu, lepsi uzitne hodnote a komfortnejsi udrtbe jak we, tak i podlah pod a 
okoloWe. 

Vykaz vymer zpracoval : Kamil Mer;JI datum: 29.04.2019 
/:':. polo.Zky popis m.j. mno.Zstvi Kc/ m. j. Kc 

1 Prfpoeet kpl 1,00 

2 odpoeet kpl 1,00 

Celkem 
Tz. dohodnuty 06/2019 Tk. dohodnuty 06/2019 
Tz. skutecny 06/2019 Tk. skutecny 06/2019 
Dusledky na dobu plneni a jejich zduvodnenl : 

Tato zmena nema vliv na termfn dokon~ni dila pokud bude odsouhlasena do 8.5.2019 



ROZPOCET S vYKAZEM vYMER - PR(POCET 
Stavba ,VYBUDOVANi ODBORNYCH UCEBEN 2. ZS RAKOVNiK" 
Objekt 2. ZS RAKOVNiK 

Objednatel: 
Zhotovitel : 

Mlsto: 

Mesto Rakovnik 

TEPEZA spol. s r.o. 

K6d polozky Popis 

PSV Prace a dodavky PSV 

Zpracoval:  

Datum: 29. 4. 2019 

Cena celkem 

725 Zdravotechnika- zai'izovaci predmity 

r-~;~~T-------,1;26131-~;- - P~edst~;; instal~~i~;~tem~ do ~hk~ch sten pro- ~:~~----;~~
______ _ ____ , _ _________ zavesne klozety · ovladam zepredu, v.11!0m~-- _j_ ___ __: __
r 138a K 725119122 Zanzeni zachodu montaz klozetov}ich mis kus i 4,000

~~t '_]""'-"" __ ,:.:~=-~~~ ~ --'-I '·":"'
L ___ l -- ··--·-- _L __ -------- ------------------------------___ L ___ L ________

Celkem 
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ROZPOCET S VYKAZEM vYMER - ODPOCET 
Stavba ,VYBUOOVANi ODBORNYCH UCEBEN 2. ZS RAKOVNiK" 
Objekt 2. zS RAKOVNIK 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Misto: 

Mesto Rakovnik 

TEPEZA spol. s r.o. 

K6d polozky Popis 

PSV Prace a dodavky PSV 

Zpracoval:  

Datum: 29. 4. 2019 

Cenacelkem 

725 Zdravotechnika • zai'izovaci pi'edmety 
1-138- --·-K·-- !m119122 ____ ----:Zafizeni zachodu-~tazklozeto~~h;~-kom-bi--,-k;;~ ---=4,ooQ

r
-------~--------'---------------·----------+---- -- ---- :'
--~-~-- ---·-~--~~2051~-----~o~_!l~loz~~~~mfcky vc. P!:ke~~_Lse zadni_'i':~-;_~~ ____ -4,000

170 K ·725119129 1Zafizeni zachodu montaz klozetov:(ch mis kombi i soub ·1,000
I -----;----------r-- --- - -------- --·--- --------;---- ---------

1 1 ! Pl'esun hm~t ~o zai'izovaci predm~ty stanoveny. ! 

l : t_~_l99672:: _ _1Efr:::".:oo:"~::::-,;;;,6 "-L_ '·
Celkem 
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STAVBA: 
,VYBUDOVANi ODBORNYCH UCEBEN 2. ZS 
RAKOVNiK" 

OBJEKT c.: 2. ZS RAKOVNfK 

c. deniku: I c. listu: datum: 29.04.2019 
Zadavaci list zmeny cislo : 14 

profese: lc. \'Ykresu : mistnost c: 
Popis zmeny : Zmina vyvoliina: Vlivem stavby Zhotovitelem Objednatelem 
Na zaklade pozadavku objednatele nebudou instalovany vnejsi zatemr'\ovacl rolety, protoze okna maji osazena i 
vnitrni lamelove zaluzie. 

Vykaz vymer zpracoval : Kamil Mer~l datum: 29.04.2019 
c. polozky pop is m. j. mnozsM Kc/ m. i. Kc 

1 kpl 1,00 
Odpoeet 

Celkem 

Tz. dohodnutY 06/2019 Tk. dohodnuty 06/2019 
Tz. skutecny 06/2019 Tk. skutecny 06/2019 
Ousledky na dobu plneni a jejich zduvodnenl : 

Tato zmena nema vliv na termln dokon~eni dfla pokud bude odsouhlasena do 8.5.2019 

Pfilohy : / 



##### ####### 

##### ####### 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Misto: 

ROZPOCET S vYKAZEM vYMER- ODPOCET 

#OOKAZ! 

#OOKAZ! 

K6d poloiky Popis 

PSV Prace a dodavky PSV 

Celkem 
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Zpracoval:  

 

Cenacelkem 


